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1. INFORMACIÓN GENERAL  
 

Periodo del Informe 1 AL 30 DE JUNIO DE 2025 

Número de Contrato - Vigencia 8046-2025 

Nombre del Contratista  CABILDO INDIGENA MUISCA DE SUBA 

Objeto del Contrato 

Prestar el servicio de alimentación incluyente a través del beneficio Canastas Alimentarias para 
Hogares Indígenas en el marco del proyecto 7953 “Generación del Bien-Estar Alimentario y 
Nutricional en Bogotá D.C” con el fin de atender a la población en situación de inseguridad 
alimentaria moderada y severa perteneciente a los Cabildos indígenas ubicados en el Distrito 
Capital y registrados ante el Ministerio del Interior. 

Fecha de Suscripción Contrato 15 DE ABRIL DE 2025 

Plazo de Ejecución 7 MESES 

Fecha de Inicio Contrato 24 DE ABRIL DE 2025 

Fecha de Finalización Contrato 23 DE NOVIEMBRE DE 2025 

Valor Inicial Contrato 1.265.261.123 

Prórroga 1 N/A 

Valor Adición 1 N/A 

Fecha de Finalización Contrato con Prórroga N/A 

Valor Total Contrato con Adición N/A 

Modificaciones Contractuales  N/A 

Porcentaje Ejecución Física  42,86 % 

Porcentaje Ejecución Financiera  26,97 % 
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2. INFORME COMPONENTE TÉCNICO: ALIMENTACIÓN, NUTRICIÓN Y SALUBRIDAD 

 
2.1. Reporte Mensual Entrega de Canastas  
     

          

Canastas Programadas Canastas Entregadas 

Tipo A 224 TOTAL 
 

274 
 
 

Tipo A 221 
TOTAL 

271 
 
 

Tipo B 50 Tipo B 50 

Tipo C 0 Tipo C 0 

    
        
Fecha inicial programada para la entrega:  20/06/2025   
Fecha de la entrega:  20/06/2025     
Horario de entrega:  08:00 am – 4:00 pm 
             
            
¿Existió cambio en la fecha de entrega de canasta?  Si    No _X    Se realizó reprogramación de entrega, previo aviso y autorización SDIS.  Sí__ No__X 

 
¿Existió intercambio de alimentos (autorizados) diferentes a los rotativos?  Sí __ No__X 

NA 
En caso de respuesta afirmativa indique: 
 

Alimento Motivo de la solicitud Fecha de solicitud 
Fecha aprobación 

de solicitud 

NA NA NA NA 

 
       

2.2. Reporte Mensual Entrega de Refrigerios 
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Fecha Actividad 

 
Número de  
Refrigerios 
Entregados  

Descripción del refrigerio  

Tipo 
A 

Tipo B Tipo C 

20/06/20
25 

Entrega de canasta 221 50 0 
Leche entera UHT Colanta 200 ml, ponqué Ramito 25 

g, fruta de cosecha (mandarina) 

      

      

      

TOTAL 221 50 0  

 
 
2.3. Toma de Medidas Antropométricas:   
   

Periodo de 

la toma 
Fechas de 

Toma 
Grupo 

Poblacional 

Número de 
participantes del 

cabildo 

Número de 
participantes a los 
que se les realizo 

toma 

% Porcentaje 
Fecha de 

Digitación en 
SIRBE 

Porcentaje de 
Digitación en 

SIRBE 

Enero a 

Junio 2025 

Para el mes de 
junio no se 

tomaron datos en 
menores de 5 

años. 

 
Niños o a 5 

años 

6 6 100% NA 100% 

 
Para el mes de 

junio no se 
tomaron datos en 

gestante 

 
Gestante 

1 1 100% NA 100% 

 
13,22/06/2025 

Escolares, 
adultos, 
mayores 

 
795 

 
31 

 
3,89% 

 
27/06/20025 

 

100% 
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2.4. Clasificación del Estado Nutricional:   
 
Fecha de entrega de clasificación del estado nutricional de los participantes por parte de la SDIS:  
Periodo al que corresponde: NA. No se ha recibido base de clasificación nutricional  
 

En la siguiente tabla se debe reportar la prevalencia de los indicadores nutricionales para cada grupo poblacional de acuerdo a los ítems enunciados para la 
toma antropométrica, teniendo como insumo la información remitida por la SDIS sobre la clasificación nutricional de los participantes. 

 

Indicadores 
Toma de medidas antropométricas 

(durante la vigencia contractual) 

Peso para la talla (0 a 5 años) (porcentaje por ítem de clasificación nutricional) 
Desnutrición aguda severa 
Desnutrición aguda moderada 
Riesgo de desnutrición aguda 
Peso adecuado para la talla 
Riesgo de sobrepeso 
Sobrepeso 

        Obesidad 

  
NA 

Talla para la edad (0 a 5 años y 5 a 17 años) (porcentaje por ítem de clasificación nutricional) 
Talla baja para la edad 
Riesgo de talla baja 
Talla adecuada para la edad 

 

 
NA 

IMC para la edad (porcentaje por ítem de clasificación nutricional 5 a 17 años) 
Delgadez 
Riesgo de delgadez 
Adecuado para la edad 
Sobrepeso 
Obesidad 

 

 
NA 

IMC para la edad (porcentaje por ítem de clasificación nutricional, adultos de 18 a 64 años) 
Delgadez 
Normal 
Sobrepeso 
Obesidad grado I 

 
NA 
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Obesidad grado II 
Obesidad grado III 

IMC para la edad (porcentaje por ítem de clasificación nutricional, adultos mayores de 65 años) 

Desnutrición grave 

Desnutrición moderada 

Desnutrición leve 

Peso insuficiente 

Normopeso 

Sobrepeso 

Obesidad grado I 

Obesidad grado II 

Obesidad grado III 

Obesidad grado IV 

 
NA 

  
Fecha de socialización de la clasificación nutricional a los participantes: 
 
2.4.1 Acciones orientación y abordaje – casos con malnutrición 
 
Seguimiento orientación en prácticas saludables de alimentación nutrición y actividad física mediante las estrategias IEC 
 

Número de casos de 

malnutrición 
Actividad de IEC realizada durante el periodo 

Número de participantes 
que asistieron durante el 

periodo 

Número de casos 

pendientes por 

orientación. 

No aplica para el mes 

de junio 2025 

NA NA NA 

 
Seguimiento a canalizaciones al sistema de salud: 
 

Caso de malnutrición 
Número de participantes 

que requieren 
canalización 

Número de participantes que ya 
cuentan con canalización 

(vigencia máxima de un año) 

Numero de 

canalizaciones 

realizadas durante el 

periodo 

Numero de seguimientos 

en la sección GyH 
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Obesidad 

NA NA NA NA 

Desnutrición (aguda, 

moderada, severa) 

NA NA NA NA 

Delgadez 

NA NA NA NA 

Otro 
Cual:  

NA NA NA NA 

 
 
 
2.5 Condiciones para la promoción de prácticas saludables de alimentación, nutrición y actividad física mediante estrategias de información, 
educación y comunicación (IEC): 
 
Hogares/familia Cabildo: ______274 hogares familia.  
 
Hogares/familia donde ya participaron dos beneficiarios: _____0________ 
 

Fecha de la 

actividad 
Nombre de la actividad 

Número de 
asistentes 

Número de personas 

únicas que asistieron 

durante el periodo 

A cuantos hogares 

familias corresponden 

22/06/2025 Actividad física a través de juegos tradicionales 264 162 152 

 
 
2.6. Evaluación de la calidad  

 

Fecha de toma de muestras Resultados conformes Resultados no conformes Acciones correctivas 
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27/06/2025 A la espera de los resultados   

    

    

 

 

2.7 OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA 

 

2.7.1 OBLIGACIONES GENERALES 

 

No. OBLIGACIÓN DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES SOPORTE 

1 Suscribir las actas de Inicio y liquidación. Se suscribió el acta de inicio en fecha 24 de 
abril de 2025 

Anexo1_1_ Acta _de_ Inicio 

2 Dar cumplimiento a las observaciones, planes de 
mejoramiento o requerimientos generados durante 
la ejecución del contrato para el componente 
administrativo y financiero. 

Para el periodo se presentaron 
observaciones, planes de mejoramiento o 
requerimientos Para el día 17 de junio de 
2025, se radico por correo electrónico la 
respuesta el requerimiento por radicar 
informa por fuera del tiempo, dejando como 
acción de mejora una reorganización al 
interior del equipo para consolidar informes 
y anexos antes de la fecha de vencimiento. 

 

Anexo2_1_Respuesta_Requerimiento (o el 
soporte que aplique) 

3 Participar de las reuniones de seguimiento y las 
convocadas por la SDIS, mesa técnica indígena y 
comités de seguimiento mensuales. 

Durante el periodo del presente Informe se 
participó en las siguientes reuniones: 

 

Socializacion virtual PIGA 4 de junio de 
2025 

Comité de seguimiento 16 de junio de 2025 

Anexo3_1_Socializacion_6_mayo2025 

Anexo 3_3Acta_comite_seguimiento_mayo2025 

3_3_1_Listado_asistencia_piga_ayuda_memoria 

4 Permitir el ingreso y atender las visitas de la SDIS 
en las instalaciones o sedes donde se realiza la 
entrega de la canasta alimentaria durante la 
ejecución del contrato, con el 

fin que adelante las verificaciones necesarias en el 
marco del contrato. 

Durante el periodo del presente informe se 
realizaron las siguientes visitas adelantadas 
por la SDIS en las instalaciones donde se 
realiza la entrega de canastas básicas: 
 
Visita del componente técnico previo a la 
entrega de canasta 

 Anexo4_3_1_Acta_Vista_AdminFinanciera 21 

de julio 2025  
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No. OBLIGACIÓN DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES SOPORTE 

Visita del componente técnico en la entrega 
de canasta 
Visita administrativa y financiera 

5 Elaborar y radicar dentro de los primeros cinco días 
(5) hábiles del mes, en medio magnético el informe 
de ejecución detallado de los componentes con sus 
respectivos anexos, en el modelo establecido por la 
SDIS. 

Se elabora el presente informe en el que se 
describen las actividades desarrolladas 
para cada una de las obligaciones del 
contrato. 

Anexo5_1_Informe_Ejecucion 

Anexo5_2_Informe_Ejecucion 

Anexo5_3_Informe_Ejecucion 

 

 

6 Garantizar que el talento humano contrato se 
encuentre disponible para la ejecución de las 
actividades en el marco del contrato. 

Durante el periodo del presente informe se 
garantizó que el talento humano se 
encontrara disponible, en las instalaciones 
del cabildo durante las actividades 
desarrolladas en el marco del contrato 
suscrito. 

Anexo6_1_Listado_asistencia 

7 Abstenerse de realizar cualquier actividad de 
proselitismo político, religioso, ideológico, comercial 
o de cualquier otra índole en las instalaciones de la 
SDIS o puntos de entrega. 

Durante el periodo del presente informe no 
se realizaron de proselitismo político, 
religioso, ideológico, comercial o de 
cualquier otra índole en las instalaciones de 
la SDIS o del cabildo. 

Anexo7_1 Certificado_no-procelitismo  

8 Los datos personales, son de carácter confidencial, 
y serán tratados según lo dispuesto en la Ley 1581 
de 2012 y el Decreto 1377 de 2013. 

Durante el periodo del presente informe los 
datos personales de los beneficiarios y del 
Talento Humano, fueron tratados según lo 
dispuesto en la Ley 1581 de 2012 y el 
Decreto 1377 de 2013. 

Anexo8_1_Certificado_datos 

9 Suscribir con el 100% de los hogares indígenas 
beneficiarios de las Canastas Alimentarias el acta 
de compromiso, de acuerdo con las 
especificaciones del anexo técnico y cargar los 
respectivos soportes en la herramienta tecnológica 
definida por la Supervisión. 

Para el periodo del presente informe no se 
han suscrito actas de compromiso, debido a 
que la SDIS, se encuentra en proceso de 
oficialización del documento. 

No aplica 

10 Cumplir con las acciones y productos establecidos 
en el anexo técnico, para el desarrollo de los 
componentes, dentro de los tiempos establecidos. 

Se da cumplimiento a las acciones y 
productos establecidos en el anexo técnico, 
dentro de los tiempos establecidos. 

Documentos presentados para cada una de las 
obligaciones de los componentes 

11 Enviar la programación de actividades a la 
supervisión dentro de los cinco (5) días hábiles 

Se remitió la programación de actividades a 
la supervisión en fecha 27 de junio 2025  

Anexo11_1_Pantallazo_Correo_programación 

Anexo11_2_Pantallazo_Correo_programación 
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No. OBLIGACIÓN DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES SOPORTE 

siguientes a la firma del acta de inicio, y a partir del 
segundo mes enviar la programación dentro de los 
tres (3) días calendario del mes inmediatamente 
anterior. 

Anexo11_3_Pantallazo_Correo_programación 

12 Cargar de manera mensual en la plataforma 
SECOP II los informes de ejecución, en el plan de 
pagos con sus respectivos soportes de manera 
mensual, lo cual será verificado en la visita 
administrativa y financiera, y será condición para el 
pago a efectuarse. 

Se realiza cargue en la plataforma SECOP 
II los informes de ejecución con sus 
respectivos soportes. 

Anexo12_1_Pantallazo_Secop 

Anexo12_2_Pantallazo_Secop 

Anexo12_3_Pantallazo_Secop 

13 Cargar la información de la ejecución y los soportes 
de la misma en el medio magnético o que se 
establezca por la supervisión del contrato 

Se realiza cargue de la información de la 
ejecución y los soportes de la misma en el 
medio magnético establecido por la SDIS. 

Anexo13_1_Pantallazo_SharePoint 

Anexo13_2_Pantallazo_SharePoint 

Anexo13_3_Pantallazo_SharePoint 

 
2.7.2. OBLIGACIONES SUBCOMPONENTES SUMINISTRO ALIMENTARIO Y SALUBRIDAD  
 

No OBLIGACIÓN DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES SOPORTE 

1 

Velar por la adecuada implementación de los procesos, 
procedimientos y documentos técnicos relacionados con 
alimentación, nutrición y salubridad del apoyo alimentario 
(canasta alimentaria indígena), establecidos en el anexo 
técnico, así como los generados por la SDIS, y cumplir con 
las especificaciones determinadas en el mismo anexo en el 
subcomponente de Salubridad. y cargar los respectivos 
soportes en la herramienta tecnológica definida por la 
Supervisión. 

 
Para el presente periodo de dio cumplimiento a 
las especificaciones del subcomponente de 
salubridad, realizando las siguientes actividades: 
Verificación del proceso de ensamble de los 
alimentos, así como la verificación y 
diligenciamiento del formato de recepción de 
alimentos y de los vehículos que transportaron los 
alimentos. Además, se diligencia los formatos del 
plan de saneamiento básico, formato inspección 
de plagas, elementos en desuso y hermeticidad. 

Anexo03_01_formatos_control_junio
2025 
 

2 

 
Presentar las muestras de alimentos y documentos 
requeridos ante la Subdirección de Abastecimiento para la 
respectiva revisión y aprobación, en los tiempos 
establecidos. 
 

Se realizó presentación de muestras de alimentos 
los días 22, 23 y 24 de abril 2025 y el 21 de mayo 
2025 para su respectiva revisión. Para el mes de 
junio no se presentaron muestras.  

NA  
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No OBLIGACIÓN DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES SOPORTE 

3 

Entregar exclusivamente y durante toda la ejecución, las 
referencias de alimentos aprobados por la Subdirección de 
Abastecimiento, y cargar los respectivos soportes en la 
herramienta tecnológica definida por la Supervisión. 

Durante el período de entrega, se suministraron 
los alimentos de acuerdo con las muestras 
aprobadas cumpliendo con las especificaciones 
físicas y de calidad detalladas en las fichas 
técnicas de los productos. 
 

Anexo03_03 Formato de recepción 
de alimentos 

4 

Presentar dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la 
firma del acta de inicio a la Subdirección de Nutrición, ocho 
(8) menús de refrigerios tradicionales diferentes y tres (3) 
menús de refrigerios con alimentos industrializados, para la 
respectiva revisión y aprobación, los cuales deben ser 
elaborados por el profesional en Nutrición y dietética del 
Cabildo, y cargar los respectivos soportes en la herramienta 
tecnológica definida por la Supervisión. 

Se enviaron los menús de refrigerios tradicionales 
y refrigerios con alimentos industrializados a la 
subdirección de nutrición el 21/04/2025, los 
cuales fueron aprobados el 21/04/2025 mediante 
correo electrónico. 
 
 

Anexo03_04_21042025_Aprobación 
de refrigerios tradicionales e 
industrializados 

5 

Enviar la programación de entrega de canastas a la 
Supervisión, dentro de los tres (3) días hábiles posteriores a 
la firma del acta de inicio. Además, confirmar mensualmente, 
por correo, dentro de los últimos tres (3) días del mes 
calendario inmediatamente anterior, la fecha programada 
para la entrega. Cualquier ajuste a la programación deberá 
ser informado por el Cabildo con un mínimo de cinco (5) días 
hábiles de antelación a la fecha inicialmente programada, 
conforme a lo establecido en el anexo técnico y cargar los 
respectivos soportes en la herramienta tecnológica definida 
por la Supervisión. Dentro de los mismos plazos, informar 
las fechas de entrega de los refrigerios, el cronograma de 
actividades incluyendo las descripciones de los 
componentes de estos y cargar los respectivos soportes en 
la herramienta tecnológica definida por la Supervisión. 

Se envió a la supervisión las fechas de entrega 
de canastas para la ejecución del contrato el día 
03/06/2025. Así mismo, se confirmó la entrega 
del mes de junio, el día 27/05/2025 vía correo 
electrónico, donde también se informó sobre las 
fechas de entrega de los refrigerios, así como el 
cronograma de actividades, incluyendo las 
descripciones de los componentes de estos, y se 
cargaron los respectivos soportes en la 
plataforma establecida por la Supervisión. 
 

Anexo03_05_Programación entrega 
de Canastas Refrigerios  

6 

Realizar los intercambios conforme lo establece el anexo 
técnico y con las características generales o específicas 
definidas en las fichas técnicas de producto de la SDIS, y 
cargar los respectivos soportes en la herramienta 
tecnológica definida por la Supervisión. 

Se realiza intercambios: avena hojuelas por 
avena molida, quinua por cuchuco de maíz, atún 
lomito agua por sardina en salsa de tomate, frijol 
por garbanzo  

  NA 
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No OBLIGACIÓN DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES SOPORTE 

7 

Suministrar productos en la calidad, cantidad, oportunidad y 
logística requerida de acuerdo a lo establecido en el anexo 
técnico y fichas técnicas de producto y cargar los respectivos 
soportes en la herramienta tecnológica definida por la 
Supervisión. 

Durante el período de entrega, se suministraron 
alimentos en la cantidad establecida, cumpliendo 
con las especificaciones de calidad detalladas en 
las fichas técnicas de los productos. Además, la 
logística requerida se llevó a cabo de manera 
eficiente y dentro de los horarios estipulados.  
     
 

Anexo03_03 Formato de recepción 
de alimentos 
Anexo03_13_Formato_verificación 
alimentos bodega de alimentos 

8 

Contar con el 100 % de alimentos que componen las 
Canastas Alimentarias para realizar la reposición en el caso 
de requerir cambio durante el proceso de entrega a los 
participantes y cargar los respectivos soportes en la 
herramienta tecnológica definida por la Supervisión. 

Se dispuso de un stock de productos de frutas, 
verduras, huevos y abarrotes para la sustitución 
de los productos.  

Anexo03_03 Formato de recepción 
de alimentos 

9 

Verificar que los productos aprobados para la entrega de las 
Canastas Alimentarias, no se encuentren incluidos dentro 
del reporte de alertas sanitarias del Instituto Nacional de 
Medicamentos y Alimentos – INVIMA y cargar los 
respectivos soportes en la herramienta tecnológica definida 
por la Supervisión. 

Se verificó que los productos aprobados para 
hacer parte de las Canastas Alimentarias no se 
encuentren incluidos dentro del reporte de alertas 
sanitarias del Instituto Nacional de Medicamentos 
y Alimentos –INVIMA–. 
 
 

Anexo03_09_Alertas INVIMA. 

10 

Suministrar los refrigerios en calidad y cantidad requerida, 
en los talleres programados del componente nutricional y 
social, de acuerdo con el cronograma de actividades  
enviado, garantizando la rotación de los refrigerios mes a 
mes y cargar los respectivos soportes en la herramienta 
tecnológica definida por la Supervisión. 

Se suministraron los refrigerios durante la entrega 

de canasta el día 20/06/2025 en adecuadas 

condiciones de calidad y cantidad requerida, 

garantizando su adecuada rotación. 

 

Anexo03_10_Listados entrega de 

refrigerios  

 

11 

Cumplir con la Resolución 2674 de 2013 y demás normas 
concordantes, complementarias y vigentes, así como con los 
lineamientos técnicos establecidos por el Proyecto 7953 
“Generación del bien-estar alimentario y nutricional en 
Bogotá D.C” o el que lo sustituya, de la Secretaría Distrital 
de Integración Social. Además, garantizar la aplicación de 
las Buenas Prácticas de Manufactura – BPM del INVIMA en 
todos los procesos involucrados en el transporte, recepción, 
almacenamiento, preparación (cuando aplique), ensamble 

Para darle cumplimiento a la Resolución 2674 de 
2013, se realizaron los siguientes procesos: 

1. Implementación de Buenas Prácticas 
de Manufactura (BPM): 

• Se aplican todos los formatos del 
plan de saneamiento básico  

2. Control de Calidad: 

• Se realiza verificación de 
alimentos en bodega de 

 
Anexo03_01_formatos_control_junio
2025 
Anexo03_11_Soportes BPM 
junio2025 
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No OBLIGACIÓN DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES SOPORTE 

(cuando aplique) y distribución de las canastas alimentarias 
y refrigerios y cargar los respectivos soportes en la 
herramienta tecnológica definida por la Supervisión. 

ensamble y formato de recepción 
de materias primas  

• Se aplica formato de recepción 
de materias primas a fin de 
garantizar la calidad de los 
alimentos  

1. Control de Plagas: 

• Se aplica formato de inspección 
de plagas  

2. Monitoreo y Evaluación: 

• Registro fotográfico condiciones 
de recepción de materia y uso de 
uniformes  

3. Infraestructura y Equipos: 

• Garantizar que las instalaciones 
y equipos utilizados en la 
producción y manipulación de 
alimentos cumplan con los 
requisitos sanitarios y de 
seguridad. 

• Mantener las áreas de trabajo 
limpias y en buen estado de 
conservación. 

4. Etiquetado y Empaque: 

• Se realizo verificación de los 
alimentos y sus etiquetados 
conforme a la normativa vigente, 
indicando información como 
fecha de vencimiento, 
ingredientes, y condiciones de 
almacenamiento. 
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No OBLIGACIÓN DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES SOPORTE 

5. Control de Plagas: 

• Se Implemento programa de 
control de plagas que incluya 
medidas preventivas y 
correctivas.  

6. Monitoreo y Evaluación: 

• Se Realizo auditorías internas 
periódicas para evaluar el 
cumplimiento de los requisitos 
establecidos en la Resolución 
2674 de 2013. 

7. Documentación y Registros: 

• Se mantienen actualizados todos 
los documentos y registros 
relacionados con la producción y 
manipulación de alimentos, 
como los manuales de BPM, 
procedimientos operativos 
estándar (POE), y registros de 
control de calidad. 
 

Referenciar mantenimientos. 

 

Para el mes de junio no se realizaron 
mantenimientos.  
Inspección de Productos: Se verifica la calidad 
y condiciones de los productos al momento de la 
recepción, Condiciones de Almacenamiento: 
Se verifica que las condiciones de 
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No OBLIGACIÓN DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES SOPORTE 

almacenamiento cumplan con los requisitos 
(temperatura, humedad, limpieza), Higiene 
Personal: Verifica que el personal que manipula 
los alimentos siga las prácticas de higiene 
personal (uso de guantes, gorros, lavado de 
manos), Verificación de Vehículos de 
Distribución: Los vehículos de distribución 
cumplen con los requisitos de higiene y 
condiciones adecuadas, dotación del personal  
 

12 

Garantizar durante toda la ejecución del contrato el concepto 
sanitario favorable o favorable con requerimientos, del punto 
de entrega y ensamble y cargar los respectivos soportes del 
concepto en la herramienta tecnológica definida por la 
Supervisión. 

Se cuenta con el acta de inspección sanitaria, 
para la bodega de almacenamiento de alimentos 
del cabildo expedida por la subred Norte con 
consecutivo AS06N002142 de fecha 07/02/2025 
concepto favorable 

Además, se dispone con el acta de inspección 
sanitaria, para la bodega de ensamble de 
alimentos expedida por la subred Sur occidente 
con consecutivo AS06N0027016 de fecha 
13/02/2025 concepto favorable. 

Anexo03_12_Soportes conceptos 
sanitarios 
                          

13 

 Cumplir con la Resolución No. 5109 de 2005 del Ministerio 
de Salud y Protección Social, “por la cual se establece el 
reglamento técnico sobre los requisitos de rotulado o 
etiquetado que deben cumplir los alimentos envasados y 
materias primas de alimentos para consumo humano.”, la 
Resolución 719 de 2015 del Ministerio de Salud y Protección 
Social “Por la cual se establece la clasificación de alimentos 
para consumo humano, de acuerdo con el riesgo en salud 
pública” y la Resolución 810 de 2021 del Ministerio de Salud 
y Protección Social, modificada por la Resolución 2492 de 
2022 y Resolución 254 de 2023 “Por medio de la cual se 
establece el reglamento técnico sobre los requisitos del 

Se verificó que los rótulos de los productos 
contaran con la información obligatoria según la 
Resolución 5109 de 2005, incluyendo: 

• Lista de ingredientes. 

• Fecha de vencimiento. 

• Condiciones de almacenamiento. 

• Instrucciones de uso. 

• Además, se realizó la verificación de los 
etiquetados nutricionales conforme a la 

Anexo03_03 Formato de recepción 
de alimentos 
Anexo03_13_Formato_verificación 
alimentos bodega de alimentos 
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No OBLIGACIÓN DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES SOPORTE 

etiquetado nutricional y frontal que deben cumplir los 
alimentos envasados y empacados para el consumo 
humano”; y demás normatividad vigente, concordante, 
complementaria y modificatoria, y cargar los respectivos 
soportes en la herramienta tecnológica definida por la 
Supervisión. 

Resolución 810 de 2021 (modificada por 
las Resoluciones 2492 de 2022 y 254 de 
2023). Esta verificación incluye: 

• Información detallada sobre el contenido 
de nutrientes, como calorías, grasas, 
carbohidratos, proteínas, vitaminas y 
minerales. 

• Indicación de la cantidad diaria 
recomendada (CDR) de cada nutriente. 

• Etiquetado frontal de los alimentos que lo 
requieran, con advertencias claras y 
visibles sobre el contenido alto de ciertos 
componentes, como sodio, azúcares y 
grasas saturadas. 

• Uso de sellos y gráficos que alerten al 
consumidor sobre los riesgos asociados 
al consumo excesivo de estos nutrientes. 

 

14 

Cumplir con la Resolución 683 de 2012 del Ministerio de 
Salud y Protección Social “por medio de la cual se expide el 
Reglamento Técnico sobre los requisitos sanitarios que 
deben cumplir los materiales, objetos, envases y 
equipamientos destinados a entrar en contacto con 
alimentos y bebidas para consumo humano”; Resolución 
4142de 2012 del Ministerio de Salud y Protección Social “por 
la cual se establece el reglamento técnico sobre los 
requisitos sanitarios que deben cumplir los materiales, 
objetos, envases y equipamientos metálicos, destinados a 
entrar en contacto con alimentos y bebidas para consumo 
humano en el territorio nacional”; y Resolución 4143 de 2012 
del Ministerio de Salud y Protección Social “por la cual se 
establece el reglamento técnico sobre los requisitos 
sanitarios que deben cumplir los materiales, objetos, 
envases y equipamientos plásticos y elastoméricos y sus 

Se realizó verificación de los empaques utilizados 
en los productos de abarrotes, fruver y verduras 
que componen las canastas alimentarias del 
cabildo dando cumplimiento a los requisitos 
establecidos en las resoluciones 683 de 2012 y 
4143 de 2012. 
 
 
 

Anexo03_14_Fichas_técnica_de_e
mpaques_secundarios      
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No OBLIGACIÓN DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES SOPORTE 

aditivos, destinados a entrar en contacto con alimentos y 
bebidas para consumo humano en el territorio nacional”; y 
demás normas vigentes, modificatorias y complementarias, 
y cargar los respectivos soportes en la herramienta 
tecnológica definida por la Supervisión. 

15 

Aplicar los controles de calidad necesarios que garanticen 
alimentos inocuos y seguros a los participantes, mantener 
actualizados y debidamente diligenciados los formatos y 
registros de control establecidos en el anexo y cargar los 
respectivos soportes en la herramienta tecnológica definida 
por la Supervisión. 
 

Se llevó a cabo controles de calidad mediante el 
diligenciamiento de los formatos establecidos de 
recepción de materia prima, Verificación de 
alimentos en bodega de Empaque de canastas 
cabildos indígenas, formato verificación vehículos 
de transporte de alimentos canastas cabildos 
indígenas 
 
 

Anexo03_03 Formato de recepción 
de alimentos 
Anexo03_13_Formato_verificación 
alimentos bodega de alimentos 
Anexo03_15_Formato_verificación 
de vehículo 

16 

Diseñar, implementar y mantener actualizado el plan de 
saneamiento con los respectivos programas que lo 
componen; así como realizar la respectiva capacitación al 
personal manipulador y cargar los respectivos soportes en 
la herramienta tecnológica definida por la Supervisión. 

Se realizó capacitación para el personal 
manipulador el dia 28/04/2025 y el dia 23/05/2025   
con el tema “Socialización plan de saneamiento. 
Para el mes de junio se realiza capacitación el dia 
19/06/2025 con el tema “Condiciones de 
almacenamiento de los alimentos” 

Anexo03_16_Plan de saneamiento y 
soportes 

17 
Contar con las áreas establecidas en el anexo técnico para 
la entrega de las canastas alimentarias de Cabildos 
Indígenas. 

Se dispuso del espacio destinado para el 
almacenamiento y entrega de las canastas 
básicas, instalaciones sanitarias, área de 
higienización de elementos de aseo aplicando el 
código de colores para elementos de aseo, 
almacenamiento de productos químicos  

 
Anexo03_17_Registromfotográfico 
áreas 
 

18 

Garantizar que reposen en el Cabildo copias de los 
certificados médicos del personal manipulador de alimentos 
del punto de entrega, coordinador, profesional en nutrición y 
dietética, conductor y auxiliar del vehículo trasportador de 
alimentos, de acuerdo con lo establecido en la Resolución 
2674 de 2013, y cargar los respectivos soportes en la 
herramienta tecnológica definida por la Supervisión. 

Se garantizo que el personal manipulador de 
alimentos directo e indirecto contara con 
certificado médico donde conste la aptitud para 
manipular alimentos. 
 

Anexo03_18_Soporte Certificados 
médicos 
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No OBLIGACIÓN DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES SOPORTE 

19 

Diseñar e implementar un plan de capacitación (conforme a 
lo establecido en la Resolución 2674 de 2013), continuo y 
permanente para el personal manipulador directo e indirecto 
de alimentos y luego ser reforzado mediante charlas, cursos 
u otros medios efectivos de actualización. Dicho plan, 
adicional debe tener por lo menos una (1) capacitación por 
mes, sobre educación sanitaria, principios básicos de 
Buenas Prácticas de Manufactura y prácticas higiénicas en 
manipulación de alimentos. Para los conductores y 
auxiliares de los vehículos donde se transportan los 
alimentos deben contar con los documentos que certifiquen 
su formación en educación sanitaria, principios básicos de 
Buenas Prácticas de Manufactura (BPM) y prácticas 
higiénicas en la manipulación de alimentos. y cargar los 
respectivos soportes en la herramienta tecnológica definida 
por la Supervisión. 

 
 
Para el periodo del presente informe se realizó 
capacitación al personal manipulador el día 
19/06/2025 “Condiciones de almacenamiento de 
los alimentos” 
 

Anexo03_19_Soporte plan 

capacitación continua 

20 

Permitir al personal del laboratorio contratado por SDIS, el 
ingreso y la toma y la conservación de muestras y 
contramuestras para los análisis microbiológicos y cargar los 
respectivos soportes en la herramienta tecnológica definida 
por la Supervisión. 

Se permite acceso al laboratorio contratado por 
SDIS, el ingreso, la toma y conservación de 
muestras y contramuestras para los análisis 
microbiológicos. El día 27/06/2025 

Anexo03_20_Acta_laboratorio 

 

 

2.7.3. OBLIGACIONES SUBCOMPONENTE PROMOCIÓN EN ESTILOS DE VIDA SALUDABLE CON ENFASIS EN ALIMENTACION, NUTRICION Y 
ACTIVIDAD FISICA 
 

 

No OBLIGACIÓN DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES SOPORTE 

1 

Elaborar y presentar a la Subdirección de Nutrición, la 
estrategia IEC con sus fichas metodológicas, para la 
promoción de prácticas saludables de alimentación, 
nutrición y actividad física, conforme lo establece el presente 
anexo técnico, para revisión y aprobación, una vez cuente 
con estas debe ser remitido a la supervisión del contrato 
para el respectivo seguimiento.  

El día 12/05/2025 se envía formato de construcción y 
cronograma de estrategias IEC, a la líder del 
componente. El 20/05/2025 se recibe ajustes y 
finalmente el 22/05/2025 se recibe aprobación del 
plan y cronograma  

Anexo03_01_ Formato de 
construcción Estrategia IEC  
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2 

Llevar a cabo la implementación de la(s) estrategia(s) IEC 
acorde al plan de promoción y cronograma de actividades, 
de acuerdo con lo establecido en el anexo técnico y cargar 
los respectivos soportes en la herramienta tecnológica 
definida por la Supervisión. 

El día 22/06/2025 se realiza taller IEC con el tema 
Actividad física a traves de juegos tradicionales, con 
una asistencia de 264 participantes que representan 
152 hogares familia, se aplicó como herramienta de 
evaluación Circulo de palabra al 10% de los 
participantes, en cuanto a la promoción de actividad 
física se realizaron ejercicios de estiramiento.  

Anexo03_02_acta_promocion 
 
 

3 

Ingresar las actividades desarrolladas en el Sistema de 
Información Misional SIRBE durante del 1 al 30 del mes en 
que fueron efectuadas, enviar soporte de cargue por correo 
electrónico al nutricionista de la Subdirección de Nutrición y 
cargar los respectivos soportes en la herramienta 
tecnológica definida por la Supervisión. 

Se realiza cargue al sistema SIRBE el día 24/06/2025 
y se envía correo a la líder del componente el día 
26/06/2025 

Anexo03_03_Soporte cargue 
estrategia IEC 
Anexo03_03_Soporte envió 
cargue estrategia IEC 

4 

Participar en la jornada mensual para realizar la planeación 
e implementación del proceso de fortalecimiento técnico 
para la promoción de prácticas saludables de alimentación, 
nutrición y actividad física con enfoque diferencial étnico 
indígena y cargar los respectivos soportes en la herramienta 
tecnológica definida por la Supervisión. 

El día 24/06/2025 se participa en la jornada de 
fortalecimiento técnico para la promoción de prácticas 
saludables de alimentación, nutrición y actividad física 
con enfoque diferencial étnico indígena, el tema 
desarrollado fue “Etnobotánica y nutrición” 

Anexo03_04_Asistencia 
listado jornada de 
Fortalecimiento 

5 

Entregar al finalizar el contrato reporte consolidado 
cualitativo, del proceso desarrollado para la promoción de 
prácticas saludables de alimentación, nutrición y actividad 
física, conforme a lo establecido en el anexo técnico y cargar 
los respectivos soportes en la herramienta tecnológica 
definida por la Supervisión. 

No aplica para el mes de junio 2025 

No aplica para el mes de junio 
2025 

 

2.7.4. OBLIGACIONES SUBCOMPONENTE VIGILANCIA NUTRICIONAL 
 

No OBLIGACIÓN DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES SOPORTE 

1 

Garantizar que el profesional nutricionista dietista 
contratado por el Cabildo, cuente con la cualificación 
de la jornada de fortalecimiento técnico, en la toma y 
registro de medidas antropométricas, de conformidad 
con los tiempos establecidos en el anexo técnico y 

La nutricionista cuenta con cualificación de 
fortalecimiento técnico, en la toma y registro de 
medidas antropométricas, 19/11/2024 

Anexo03_01_Jornada toma de medidas 
antropométricas 
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No OBLIGACIÓN DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES SOPORTE 

cargar los respectivos soportes en la herramienta 
tecnológica definida por la Supervisión. 

2 

Contar con los Instrumentos para la toma de medidas 
antropométricas de peso y longitud/talla, conforme a 
lo establecido en el anexo técnico y cargar los 
respectivos soportes en la herramienta tecnológica 
definida por la Supervisión. 

Se contó con los instrumentos necesarios para la 
toma de medidas antropométricas de peso y 
longitud/talla, tales como balanza de pie con 
capacidad de 120 a 150 kg y plantillas 
removibles, y tallímetro estadiómetro. Estos 
instrumentos se almacenan en lugares secos y 
alejados de la exposición directa a la luz solar. 

 

Anexo03_02_registro_fotografico 
instrumentos  

3 

Realizar toma de medidas antropométricas (peso y 
talla) a las personas participantes, así como, la 
validación de las medidas antropométricas (peso y 
talla), de acuerdo con lo descrito en el presente anexo 
y cargar los respectivos soportes en la herramienta 
tecnológica definida por la Supervisión. 

Los días 13 y 22 de junio se toman datos 
antropométricos 31 datos distribuidos de la 
siguiente manera 

Niños 5 a 10: 1 dato 

Escolares 2 datos 

Adultos 20 datos 

Mayores 8 datos 

 

Anexo03_03_listados_SIRBE 

4 

Registrar en el sistema SIRBE el 100% los datos 
antropométricos dentro de los tiempos establecidos en 
el anexo técnico y cargar los respectivos soportes en 
la herramienta tecnológica definida por la Supervisión. 

El 27 de junio se registra el 100 de datos 

antropométricos-  

Anexo03_04_soporte cargue del Sirbe 



PROYECTO 7953“GENERACIÒN DEL BIEN-ESTAR ALIMENTARIO NUTRICIONAL EN BOGOTA D.C” 
SERVICIO ALIMENTACIÓN INTEGRAL: UN CAMINO HACIA LA INCLUSIÓN SOCIAL 

CANASTAS ALIMENTARIAS– CABILDOS INDIGENAS 
INFORME MENSUAL DE EJECUCION  

 

20 

 

No OBLIGACIÓN DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES SOPORTE 

5 

Garantizar que el profesional nutricionista dietista y 
gestor del cabildo indígena, cuente con la cualificación 
de la jornada de sensibilización sobre el proceso de 
registro de 
información de participantes en el sistema misional de 
información – SIRBE de conformidad con los tiempos 
establecidos en el anexo técnico y cargar los 
respectivos soportes en la herramienta tecnológica 
definida por la Supervisión. 

El día 28 de mayo 2025 la nutricionista y gestora 
social asisten a la jornada de sensibilización 
sobre el proceso SIRBE 

Anexo03_05_acta_sensibilizacion SIRBE 

6 

Socializar la clasificación del estado nutricional a los 
participantes conforme lo establece el anexo técnico y 
cargar los respectivos soportes en la herramienta 
tecnológica definida por la Supervisión. 

No aplica para el mes de mayo 2025 

No aplica para el mes de junio 2025 

7 

Ejecutar acciones de orientación y abordaje frente a 
los casos de malnutrición acorde a lo establecido en 
el anexo técnico. y cargar los respectivos soportes en 
la herramienta tecnológica definida por la Supervisión. 

No aplica para el mes de mayo 2025 

No aplica para el mes de junio 2025 

8 
Canalizar y monitorear los casos presentados de 
malnutrición según lo establecido en el anexo técnico. 
 

No aplica para el mes de mayo 2025 

No aplica para el mes de junio 2025 

9 

Registrar las acciones realizadas por el profesional en 
nutrición, en la ficha SIRBE en la sección G y H, así 
como, la canalización al sistema de salud, las cuales 
deben ser anexadas a la historia social del participante 
y el seguimiento a la referenciación de los casos. 

No aplica para el mes de mayo 2025 

No aplica para el mes de junio 2025 

 

2.7.5. OBLIGACIONES COMPONENTE GESTIÓN AMBIENTAL 

 

No OBLIGACIÓN DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES SOPORTE 

1 

Comunicar las buenas prácticas ambientales establecidas en 
los programas del Plan Institucional de Gestión Ambiental – 
PIGA al personal que participe en el desarrollo del presente 
convenio, con el fin de que se realicen cuando se encuentre 
en las instalaciones de la SDIS. 

Cabildo participo en la socialización del PIGA y 
promovió al personal que participa en todo el 
desarrollo del contrato las mismas, el pasado 20 de 
junio de 2025, utilizando el formato de ayuda de 

 
.FOTOGRAFIA FECHADA Y 
LISTADO DE ASISTENCIA  
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No OBLIGACIÓN DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES SOPORTE 

memoria y el pendón previamente autorizado por la 
SDIS 

2 

Divulgar a las familias beneficiarias el Plan Institucional de 
Gestión Ambiental - PIGA de la SDIS dentro de los dos (2) 
primeros meses posteriores a la firma del acta de inicio del 
convenio 

Cabildo participo en la socialización del PIGA y 
promovió a las familias beneficiarias las mismas, el 
pasado 20 de junio de 2025, utilizando el formato de 
ayuda de memoria y el pendón previamente 
autorizado por la SDIS 

FOTOGRAFIA FECHADA Y 
LISTADO DE ASISTENCIA 

3 
Contar con contenedores para la separación y manejo de los 
residuos ordinarios y aprovechables generados durante el 
desarrollo de las actividades objeto del convenio. 

El cabildo indígena cuenta con los contenedores 
para la separación y manejo de residuos. 
 
No se cuenta con un cuarto de almacenamiento de 
residuos sólidos, dado que secretaria de salud, no lo 
solicito en la visita de control realizada por el ente de 
control. 

Acta de supervisión con fotografía 
fechada 

4 

Realizar la entrega de los elementos y/o productos que 
requieren empaque y/o embalaje en materiales reciclables 
diferentes a los plásticos de un solo uso establecidos (Cajas 
de cartón, bolsas reutilizables de tela, lonas en fibras 
naturales, productos fabricados 100% de materia plástica 
reciclada de material posconsumo nacional). 

El cabildo indígena realizo la entrega de los 
productos que requieren empaque en bolsa plástica 
la cual es reciclada de material posconsumo 
nacional. 

Anexo 4 Ficha técnica empaques 
y Acta supervisión 
 

5 

Disponer los residuos sólidos de carácter ordinario generados 
en el desarrollo de las actividades propias del contrato, 
entregando el material no aprovechable al operador de aseo 
y el material aprovechable a un recuperador de oficio u 
organizaciones de recicladores habilitadas o registrado ante 
la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos – 
UAESP 
 

El cabildo indígena realizo la entrega de material no 
aprovechable al operador de aseo, el material 
aprovechable se entregó el día 20/06/2025 al 
recuperador de oficio. 
 
Además, no se dejaron residuos sólidos en los 
espacios destinados para la entrega de canastas 
alimentarias. 

Anexo Fotográfica espacio  
  
Anexo  Soporte registro UAESP  
 
Anexo5:_Soporte entrega 
material aprovechable 

6 
Desarrollar estrategias y acciones encaminadas al ahorro y 
uso eficiente del agua y la energía durante la prestación del 
servicio una vez durante la ejecución del convenio. 

En la socialización del 20 de junio se comunicaron 
estrategias encaminadas al ahorro y uso eficiente del 
agua y la energía, adicional,  

FOTOGRAFIA FECHADA Y 
LISTADO DE ASISTENCIA 
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No OBLIGACIÓN DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES SOPORTE 

7 

Realizar la divulgación con el personal del contratista que 
participe en el desarrollo del presente contrato y las familias 
beneficiarias del Plan de Gestión Integral de Residuos 
Peligrosos - PGIRP y el fomento de la gestión adecuada de 
los residuos peligrosos generados en los hogares 
(televisores, celulares, computadores, pilas, bombillos, entre 
otros), por medio de la promoción de la entrega de los mismos 
en puntos autorizados a nivel entidad (CDC, Subdirecciones 
locales) y a nivel distrital (Visor ambiental de la SDA 
https://visorgeo.ambientebogota.gov.co/) . 

El Cabildo realizo la divulgación al personal 
contratado y a las familias beneficiarias el Plan de 
gestión Integral de Residuos Peligrosos PGIRP, 
utilizando el apoyo de las memorias entregadas por 
SDIS el 20 de junio de 2025. 

FOTOGRAFIA FECHADA Y 
LISTADO DE ASISTENCIA 

8 

Contar con sistemas de iluminación de alta eficiencia (LED o 
fluorescente) dando cumplimiento al Decreto 2331 de 2007, 
Decreto 895 de 2008, Decreto 1073 de 2015 y la Resolución 
40283 de 2019 sobre uso racional y eficiente de energía 
eléctrica. 
 

El cabildo indígena cuenta con sistemas ahorradores 
de iluminación los mismos fueron constatados por la 
supervisión el 20/06/2025 
 
 

Anexo 8_Acta supervisión 

9 

Entregar el(los) informe(s) y la documentación relacionada 
con la ejecución del convenio de manera digital de acuerdo a 
los lineamientos de gestión documental, la supervisión del 
convenio y en cumplimiento de la política cero papel de la 
SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL. En 
caso de presentarse observaciones sobre los informes o 
documentación suministrada se deberán entregar los 
documentos ajustados en un plazo no mayor a los cinco (5) 
días calendario posterior a la notificación. 

 
Se envio informe ambiental para incio del contrato el 
día 08/05/2025, a este se le realizaron las 
modificaciones spolicitadas y se volvió a radicar el 7 
de julio de 2025 
 
El cabildo hizo entrega del informe el día 03/07/2025 
de manera digital en la carpeta compartida y 
designada por la SDIS, aportando a la política de 
cero papel de la SDIS.   
 
 

Anexo Soporte cargue de informe 
 
Anexo Informe ambiental 
 
 

      

 

2.7.6. OBLIGACIONES COMPONENTE SOCIAL 
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No OBLIGACIÓN DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES SOPORTE 

1 

Construir dentro de los cinco (5) días calendario posteriores a 
la firma del acta de inicio la hoja de ruta del componente social 
por el tiempo de ejecución del contrato, en el formato 
establecido por la SDIS y cargarlo en la herramienta digital 
definida por la entidad, e informar el cargue de la misma vía 
correo electrónico a la supervisión 

De conformidad con la obligación, Equipo 
social de canastas alimentarias Cabildo 
Indígena Muisca de Suba elaboró la hoja 
de ruta del componente de inclusión 
social en el cual se relacionan los 
siguientes elementos: obligaciones, 
actividades, metodología, productos y 
tiempos de ejecución del contrato. Esta 
hoja de ruta tras verificación de 
profesional de apoyo a la supervisión no 
cuenta con errores de calidad del dato y 
fue cargado en día en la herramienta 
digital dispuesta por la entidad. 

• Formato Hoja de Ruta establecido 
por la SDIS;  

• Soporte de correo electrónico en el 
que se informa el cargue del mismo 
a la supervisión. Ambos soportes en 
Formato PDF. 

2 

El equipo social del cabildo indígena deberá divulgar a los 
hogares que reciben el beneficio alimentario la programación 
mensual de actividades del mes siguiente en el marco de la 
entrega de la canasta alimentaria, adicional a ello se reforzara 
dicha convocatoria por medio de alguno de los siguientes 
mecanismos: a) la publicación en un cartel tamaño pliego 
ubicado en un lugar visible del Cabildo Indígena, b) la entrega 
de piezas comunicativas en medio físico (tales como folletos, 
volantes, trípticos) o c) por canales digitales según 
disponibilidad. La pieza comunicativa de la divulgación de la 
programación mensual debe ser una construcción conjunta 
con los demás componentes de la modalidad. 

Se genera cronograma para actividades 
a realizar durante el mes de ABRIL con el 
componente inclusión social en el 
formato establecido por la SDIS donde se 
mencionan la actividad, lugar 
metodología y elementos a utilizar para la 
sesión y se carga en el one drive. Así 
mismo, se publica la programación 
mensual del mes de mediante piezas 
comunicativas a través del grupo de 
WhatsApp de las familias y en las 
instalaciones del Cabildo Indígena 
Muisca de Suba 
 
Se genera cronograma para actividades 
a realizar durante el mes de MAYO con el 
componente inclusión social en el 
formato establecido por la SDIS donde se 
mencionan la actividad, lugar 
metodología y elementos a utilizar para la 
sesión y se carga en el one drive. Así 
mismo, se publica la programación 
mensual del mes de mediante piezas 

• Pieza comunicativa de la 
programación mensual de 
actividades 

• soporte de envío a hogares,  

• Listado de entrega de Canastas, 
donde la firma certifica la 
divulgación de la programación. 



PROYECTO 7953“GENERACIÒN DEL BIEN-ESTAR ALIMENTARIO NUTRICIONAL EN BOGOTA D.C” 
SERVICIO ALIMENTACIÓN INTEGRAL: UN CAMINO HACIA LA INCLUSIÓN SOCIAL 

CANASTAS ALIMENTARIAS– CABILDOS INDIGENAS 
INFORME MENSUAL DE EJECUCION  

 

24 

 

No OBLIGACIÓN DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES SOPORTE 

comunicativas a través del grupo de 
WhatsApp de las familias y en las 
instalaciones del Cabildo Indígena 
Muisca de Suba 
 
Se genera cronograma para actividades 
a realizar durante el mes de JUNIO con 
el componente inclusión social en el 
formato establecido por la SDIS donde se 
mencionan la actividad, lugar 
metodología y elementos a utilizar para la 
sesión y se carga en el one drive. Así 
mismo, se publica la programación 
mensual del mes de mediante piezas 
comunicativas a través del grupo de 
WhatsApp de las familias y en las 
instalaciones del Cabildo Indígena 
Muisca de Suba 

3 

Socializar al 100% de los hogares indígenas participantes del 
beneficio Canastas Alimentarias, por medio de la 
socialización de las características y condiciones de la 
modalidad de atención, los criterios vigentes de ingreso, 
egreso, y restricciones del servicio, con base en la 
información contenida en el Acta de Compromiso y portafolio 
de servicios vigente en la entidad con apoyo de una pieza 
comunicativa (pendón). 

Para el mes de MAYO el equipo social de 
canastas alimentarias cabildo indígena 
Muisca Suba realizó la contextualización 
del 100% de hogares/familias vinculadas 
a canasta alimentaria. 
 
Para el mes de JUNIO no se realizan 
contextualizaciones debido que no hubo 
ingreso de hogares/familias. 

• Registro fotográfico de la actividad 
realizada donde se evidencie la 
utilización de un pendón en el que 
se relacionen los elementos 
establecidos en el formato Acta de 
Compromiso;  

• Acta de Compromiso por cada 
hogar/familia debidamente 
diligenciada sin errores de calidad 
del dato archivada en el 
expediente de historia social;  

• Captura de pantalla de registro de 
actividades grupales en sistema 
SIRBE 

4 
Diseñar el Plan de Pervivencia Cultural e implementar el 
mismo a partir segundo mes de ejecución del contrato, hasta 
el último mes de ejecución de acuerdo con las dinámicas 

Para el mes de MAYO el equipo social del 
Cabildo Indígena Muisca de Suba cuenta 
con el documento denominado Plan de 

• Formato Plan de Pervivencia 
Cultural generado por la SDIS;  
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No OBLIGACIÓN DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES SOPORTE 

propias, la identidad y la cosmovisión cultural, ambiental y 
territorial de cada pueblo mediante el uso de herramientas 
pedagógicas alternativas. Se realizará mínimo un (1) taller 
mensual en el marco de Plan de Pervivencia con la 
participación mínimo del 70% de los hogares indígenas de la 
modalidad Canastas Alimentarias en el desarrollo de los 
espacios en los que se implemente el mismo. 

Pervivencia, este se desarrolló en 1 
aspecto cultural:  
 
Pensamiento social y cultural (04 de 
mayo de 2025) DIA DE LA FAMILIA: 
Fortalecer los vínculos familiares, la 
identidad colectiva y el arraigo cultural del 
Pueblo Muisca de Suba a través del 
reconocimiento de la familia como 
espacio esencial de transmisión de 
saberes, prácticas ancestrales y 
espiritualidad, en el marco de una 
jornada comunitaria en el Día de la 
Familia Muisca. 
 
Para el mes de JUNIO el equipo social 
del Cabildo Indígena Muisca de Suba 
cuenta con el documento denominado 
Plan de Pervivencia, este se desarrolló 
en 1 aspecto cultural:  
 
Pensamiento social y cultural (22 de junio 
de 2025) FESTIVAL DEL VIENTO Y LA 
MUSICA NYN CHIE FIBY CHIE: 
Fortalecer los lazos de identidad, 
espiritualidad y memoria ancestral del 
Pueblo Muisca de Suba mediante la 
realización del Festival del Viento y la 
Música, como espacio de encuentro 
intergeneracional y expresión cultural 
propia, en armonía con la Madre Tierra. 
 

• Formato Listado de Participación 
generado por la SDIS;  

• Captura de pantalla de registro de 
actividades grupales en sistema 
SIRBE  

• Registro Fotográfico de la 
actividad realizada 

5 

Adelantar durante la ejecución del contrato, hasta un mes 
antes de la finalización del mismo, acciones que visibilicen la 
identidad y la cosmovisión cultural de las comunidades 
indígenas vinculadas al beneficio alimentario, en el marco de 

Para este periodo el equipo social de 
canastas alimentarias Cabildo indígena 
Muisca de Suba realizó las siguientes 
acciones en el marco de una festividad 

• Pieza comunicativa,  

• Soportes de divulgación de la 
pieza comunicativa,  
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No OBLIGACIÓN DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES SOPORTE 

un (1) taller social, festividad propia, encuentro de pueblos 
indígenas o conmemoración de fechas de la comunidad 
indígena en Colombia, posibilitando la transformación social 
de paradigmas y representaciones sociales de la ciudadanía 
frente a las comunidades indígenas. 

propia en donde se visibilicen la identidad 
y la cosmovisión cultural:  
 

• El día 22 de junio se llevó a cabo el 
encuentro de festividades propias en 
la plaza fundacional de Suba, El 
Festival del Viento y la Música – Nyn 
Chie Fiby Chie se desarrolló como un 
espacio de encuentro comunitario, 
espiritual y cultural del Pueblo Muisca 
de Suba, con el propósito de 
fortalecer los lazos de identidad, 
memoria ancestral y armonía con la 
Madre Tierra. El evento integró 
diversas actividades participativas 
orientadas a propiciar el diálogo 
intergeneracional y la revitalización 
de prácticas propias, entre ellas 
ceremonias tradicionales, 
presentaciones de música ancestral, 
danzas, juegos tradicionales y 
expresiones artísticas 
contemporáneas. Las acciones 
fueron coordinadas con las 
autoridades ancestrales del Cabildo 
Muisca, los zaitas y colectivos 
comunitarios, integrando la lengua 
muisca, los relatos orales y el uso 
simbólico del viento como guía 
espiritual y fuerza de conexión entre 
el mundo físico y espiritual. 

 

• Formato Listado de Participación 
generado por la SDIS,  

• Captura de pantalla del registro de 
actividades grupales en sistema 
SIRBE y  

• e) Formato ayuda de memoria 
FOR-GC-007 

6 
Realizar seguimiento al 100% de hogares en estado de 
atención de Canastas Alimentarias Cabildos Indígenas en 
torno a los elementos establecidos en el Acta de Compromiso. 

Para el mes de MAYO se llevaron a cabo 
6 seguimientos en los cuales se reporta 

• Ficha SIRBE Proyecto 7745 
Compromiso por una alimentación 
integral en Bogotá Servicios de la 
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No OBLIGACIÓN DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES SOPORTE 

la actualización de información de los 
siguientes núcleos: 

• Viviana Milena Yopasa Ruiz 

• Ana Milena Nivia García 

• Angie Lizeth Guerrero Nivia 

• Ibeth Johana Sierra Caita 

• Leidy Jovana Molina Nivia 

• Ricardo Cera Cadena 
 
Para el mes de JUNIO se llevaron a cabo 
27 seguimientos en los cuales se reporta 
la actualización de información de los 
siguientes núcleos: 

• Alejandrina Ospina Pacheco 

• Blanca Inés Cabiativa Medina 

• Diana Patricia Sánchez Bulla 

• Eurípides Caita Muñoz 

• Francelina Niviayo 

• Jairo Enrique Yopasa Garzón 

• Jennifer Paola Torres Caita 

• Jose Alberto Cabiativa Cobos 

• Jose Ignacio Diaz Nivia 

• Josefina Cuenca Castillo 

• Luz Amparo Ruiz Sánchez 

• Maria de los Ángeles Cuenca 
Forero 

• Maria Ruth Cabiativa Suarez 

• Maria Susana Niviayo Cabiativa 

• Nancy Cuenca García 

• Rosalba Martínez Cabiativa 

• Rubiela del Socorro Aguirre 
Zuluaga 

• Victoria Yopasa 

• Ana Lucia Triviño 

Dirección de Nutrición y 
Abastecimiento. FOR-PSS-320. 
Sección G y H. 
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No OBLIGACIÓN DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES SOPORTE 

• Dilma Suarez Chisaba 

• Jacqueline Zapata Becerra 

• Jose Janss Sánchez Caita 

• Jose Ricardo Yopasa Caicedo 

• Martha Adelsis Caita Riaño 

• Miriam Carolina Jiménez Caita 

• Sandra Patricia González 
Cuenca 

• Zandra Patricia Gutiérrez 
Yopasa 

7 

Realizar seguimiento a los participantes que evidencien 
criterios de egreso, de acuerdo con lo establecido en la ficha 
del servicio. Enviar reporte vía correo electrónico, en el 
formato establecido por la SDIS, al profesional local del 
Proyecto 7953, con los respectivos soportes del seguimiento 
realizado por parte de los cabildos como insumos para el 
egreso y el formato Reporte de participantes que evidencien 
motivos de egreso (Medio magnético formato Excel). 

Para el mes de MAYO el equipo social 
adelanto los siguientes egresos: 

• Andrea Carolina Cabiativa 
Sánchez 

• Cesar Gonzalo Caita 

• Eliseo Caita Rodríguez 
 

Para el mes de JUNIO no se adelantaron 
egresos por parte del equipo social. 
 

• Reporte de participantes que 
evidencien motivos de egreso 
generado por la SDIS (Formato 
Excel);  

• Soportes de seguimiento en medio 
magnético Formato PDF (Formato 
solicitud de egreso de los servicios 
FORPSS- 429;  

• Formato de Visita Domiciliaria 
FOR-PSS-010;  

• Ficha SIRBE Proyecto 7745 
Compromiso por una alimentación 
integral en Bogotá Servicios de la 
Dirección de Nutrición y 
Abastecimiento FOR-PSS-320. 
Sección G y H;  

• e) Soporte del envío de reporte, 
dirigido al profesional local del 
Proyecto 7953 (captura de 
pantalla en formato PDF). 

8 

Actualizar la información diligenciada en la ficha SIRBE 
vigente, cuando se presente modificación en las variables 
básicas, variables transversales, ubicación geográfica, 
información básica y transversal sobre la familia, de acuerdo 
con los lineamientos establecidos por la SDIS. Enviar reporte 

Para el mes de MAYO, se llevaron a cabo 
las siguientes novedades por parte del 
equipo social de Canasta Alimentaria 
Cabildo Indígena muisca de Suba: 

• Ficha SIRBE genérica para 
registro de actuaciones por 
historia social vigente diligenciada 

• Soportes de documentos 
actualizados (copia documentos 
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No OBLIGACIÓN DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES SOPORTE 

vía correo electrónico, en el formato establecido por la SDIS, 
al profesional local del Proyecto 7953. 

• Deivid Santiago Cera Usuga TI 
a CC 

• Eduard Fabian Rueda Gaona TI 
a CC 

• Isabella Montero Nivia RC a TI 

• Jerónimo Barrera Molina RC a 
TI 

• Jose Daniel Lozano Yopasa TI a 
CC 

• Juan David Aguazaco Guerrero 
TI a CC 

• Juan Jose Cuenca Sierra RC a 
TI 

 
Para el mes de JUNIO, se llevaron a cabo 
las siguientes novedades por parte del 
equipo social de Canasta Alimentaria 
Cabildo Indígena muisca de Suba: 

• Franky Julian Cubides Borrego 
TI a CC 

• Wendy Catalina Rivera Martínez 
TI a CC 

• Se informa mediante correo 
electrónico que la señora Erika 
Xiomara López Méndez no hace 
parte del proyecto de canasta 

de identidad, copia recibo de 
servicios públicos, certificado de 
discapacidad, entre otros) 

• Soporte de envío de reporte vía 
correo electrónico dirigido al 
profesional local del Proyecto 
7953 (Captura de pantalla cargada 
en OneDrive). 

 

• Reporte Consolidado de Seguimiento 

 

Nº Nombres y Apellidos del jefe de hogar Numero de Documento Fecha de seguimiento 

1 Viviana Milena Yopasa Ruiz 53160132 30/05/2025 

2 Ana Milena Nivia García 1020729738 29/05/2025 

3 Angie Lizeth Guerrero Nivia 1019053426 29/05/2025 



PROYECTO 7953“GENERACIÒN DEL BIEN-ESTAR ALIMENTARIO NUTRICIONAL EN BOGOTA D.C” 
SERVICIO ALIMENTACIÓN INTEGRAL: UN CAMINO HACIA LA INCLUSIÓN SOCIAL 

CANASTAS ALIMENTARIAS– CABILDOS INDIGENAS 
INFORME MENSUAL DE EJECUCION  

 

30 

 

4 Ibeth Johana Sierra Caita 1019054950 30/05/2025 

5 Leidy Jovana Molina Nivia 1018415431 30/05/2025 

6 Ricardo Cera cadena 79219216 30/05/2025 

7 Alejandrina Ospina Pacheco 41460086 27/06/2025 

8 Blanca Inés Cabiativa Medina 52390502 27/06/2025 

9 Diana Patricia Sánchez Bulla 53081186 27/06/2025 

10 Eurípides Caita Muñoz 3182822 27/06/2025 

11 Francelina Niviayo 51878390 27/06/2025 

12 Jairo Enrique Yopasa Garzón 17147849 27/06/2025 

13 Jennifer Paola Torres Caita 1019008850 27/06/2025 

14 Jose Alberto Cabiativa Cobos 79238129 27/06/2025 

15 Jose Ignacio Diaz Nivia 79235797 27/06/2025 

16 Josefina Cuenca Castillo 35499755 27/06/2025 

17 Luz Amparo Ruiz Sánchez 52396270 27/06/2025 

18 Maria de los Ángeles Cuenca Forero 52393603 27/06/2025 

19 Maria Ruth Cabiativa Suarez 52580325 27/06/2025 

20 Maria Susana Niviayo Cabiativa 20321641 27/06/2025 

21 Nancy Cuenca García 52584662 27/06/2025 

22 Rosalba Martínez Cabiativa 52585643 27/06/2025 

23 Rubiela del Socorro Aguirre Zuluaga 22082439 27/06/2025 

24 Victoria Yopasa 41548439 27/06/2025 

25 Ana Lucia Triviño de Ramírez 41568957 27/06/2025 

26 Dilma Suarez Chisaba 20953502 27/06/2025 

27 Jacqueline Zapata Becerra 52583860 27/06/2025 

28 Jose Janss Sánchez Caita 80473157 27/06/2025 

28 Jose Ricardo Yopasa Caicedo 19230427 27/06/2025 

30 Martha Adelsis Caita Riaño 35495077 27/06/2025 

31 Mirian Carolina Jiménez Caita 52345329 27/06/2025 

32 Sandra Patricia González Cuenca 52357910 27/06/2025 

33 Zandra Patricia Gutiérrez Yopasa 52055772 27/06/2025 

    

    

 

• Reporte Consolidado de Egresos 
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Nº Nombres del jefe de hogar 
Documento de 
identidad 

Tipo de canasta 
Número de 
Integrantes 

Motivo de egreso 

1 Andrea Carolina Cabiativa Sánchez 53069692 A 3 Carta de retiro 
voluntario 

2 Cesar Gonzalo Caita 79517365 A 2 Resolución justicia 
propia 

3 Eliseo Caita Rodríguez 17165627 A 2 Fallecimiento de un 
participante 

 

 

2.7.7 OBLIGACIONES GESTIÓN DOCUMENTAL 

 

No OBLIGACIÓN DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES SOPORTE 

1 

Efectuar las actividades de gestión documental que incluyen 
la conformación de expedientes de historias sociales y de 
ejecución contractual siguiendo los lineamientos entregados 
por la SDIS que se encuentran asociados al cumplimiento de 
las Tablas de Retención Documental, procesos, 
procedimientos, instructivos y normatividad que en materia 
archivística se encuentra aprobada y reglamentada; de 
manera permanente durante la ejecución del contrato, 
incluyendo el desarrollo de la actividad de empalme por 
finalización realizada con el equipo local del Proyecto 7953 
Generación del bien-estar alimentario y nutricional en Bogotá 
D.C. 

Durante el periodo reportado en el presente 
informe se aplicaron los procesos de actualización 
de los inventarios de Historias sociales de 
prestación del servicio de alimentación y de 
ejecución contractual asociados a los 
componentes de Inclusión social, Alimentación, 
Nutrición y salubridad, Ambiental, Administrativo y 
financiero, descritos en el Anexo técnico vigente. 

 
 
a) Carpeta_hojas_control 
b) 
FUID_Historias_sociales_27_06_20
25 
c) 
FUID_Ejecución_contractual_27_06
_2025 
d) 
Acta_visita_gestion_documental_27
_06_2025 
 
 

2 

Custodiar los expedientes de historias sociales y ejecución 
contractual, con absoluta reserva cumpliendo con los criterios 
de conservación definidos en el presente anexo técnico 
(condiciones de almacenamiento), desde la fecha de 
suscripción del acta de inicio. En caso de cualquier daño 
generado, alteración de información, pérdida parcial o total de 
la documentación, debe informar de manera inmediata, vía 
correo electrónico, a la supervisión con copia al equipo de 

Se garantizó el almacenamiento de los 
expedientes en unidades de conservación y la 
custodia de estos en las condiciones de espacio y 
uso de estantería adecuada para archivo. 

a) 
Registro_fotográfico_unidades_de_
almacenamiento 
b) Registro_fotográfico_estantería 
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No OBLIGACIÓN DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES SOPORTE 

gestión documental de la Dirección de Nutrición y 
Abastecimiento de la SDIS. 

3 

Remitir vía correo electrónico a la supervisión del contrato con 
copia al equipo de gestión documental de la Subdirección de 
Abastecimiento, las alertas que, de acuerdo con lo dispuesto 
en el anexo técnico, se observen como posibles riesgos para 
el desarrollo de las actividades de gestión documental, 
afectando la operación del Cabildo. 

Durante el periodo reportado en el presente 
informe no se presentaron alertas que afectaran 
el desarrollo de las actividades de gestión 
documental; por lo tanto, no se requirió el envío 
de correo electrónico a la supervisión. 
 

Para el periodo reportado no se 
requiere la presentación de soportes, 
dado que no se presentaron alertas 
que afectaran el desarrollo de las 
actividades de gestión documental.  
 

4 

Efectuar sin costo adicional para la SDIS, la reconstrucción de 
los documentos y expedientes producto de la ejecución 
contractual y cuya afectación haya ocurrido mientras los 
soportes se encontraban bajo su custodia y realizar las demás 
acciones señaladas en los procedimientos definidos por la 
SDIS y la normatividad legal vigente aplicable. 

 
 
Durante el periodo reportado no se requirió la 
reconstrucción de documentos y expedientes 
resultantes de la ejecución del contrato.  
 
 

 
Para el periodo reportado no se 
requiere la presentación de soportes, 
dado que no se adelantó 
reconstrucción de documentos y 
expedientes. 
 
 

5 

Efectuar la entrega de la totalidad de los archivos producto de 
la ejecución contractual a la SDIS. Dicha documentación solo 
será recibida si cumple con todos los lineamientos definidos 
por el Proceso de Gestión Documental de la SDIS y la 
normatividad legal vigente aplicable a la materia y será un 
requisito para el trámite de liquidación del contrato. 

Para el periodo reportado no se requiere la 
presentación de soportes, dado que el 
cumplimiento de esta actividad se estipula para la 
finalización del contrato, de conformidad con lo 
señalado en el anexo técnico. 

 
El cumplimiento de esta actividad se 
encuentra asociada a la finalización 
del contrato por lo tanto no aplica 
soporte para el informe mensual. 
 
 

6 

Participar en encuentros de fortalecimiento técnico, mesas de 
trabajo y demás espacios de acuerdo con las convocatorias 
realizadas por la Secretaría Distrital de Integración Social 
para la implementación de los lineamientos de Gestión 
Documental y el Proyecto 7953 Generación del bien-estar 
alimentario y nutricional en Bogotá D.C. 

Durante el periodo reportado, el talento humano 
vinculado a la operación del Cabildo Indígena 
Muisca de Suba participó en la mesa técnica 
indígena realizada el 24/06/2025 con la SDIS   
 

a) Listado de asistencia encuentro 
socialización de la mesa técnica 
indígena. 

 
 

 
2.7.8. OBLIGACIONES COMPONENTE ADMINISTRATIVO FINANCIERO.  
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No OBLIGACIÓN DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES SOPORTE 

1 
Entregar como requisito previo para la firma del acta de inicio 
a la Supervisión de la SDIS, según corresponda, las hojas de 
vida del talento humano junto con los debidos soportes.  

Se realizó entrega de las hojas de vida 
correspondientes para la respectiva aprobación del 
Talento Humano el día 22/04/2025.  
 

Pantallazo de Correo y 
documentos del TH 

2 
Realizar el pago de los salarios u honorarios del talento 
humano aprobado para la ejecución del contrato, dentro de 
los primeros tres (3) días calendario del mes siguiente. 

Se realizaron los pagos correspondientes a 
honorarios/salarios del talento humano requerido y 
aprobado por la supervisión el día 01/07/2025  

Transferencia o soportes de pago 

3 

Presentar mensualmente los soportes de ejecución 
desagregados de acuerdo con la estructura de costos (Costos 
Variables, Costos Fijos y Costos por Realización) a la 
Supervisión. 

Se remiten a la supervisión los soportes respectivos 
para la realización de la visita administrativa y 
financiera el día 3/07/2025  

Soportes de ejecución detallados 
y nombrados de acuerdo con 
cada archivo cargado en el Share 
Point 

4 

Llevar el control presupuestal mensual de la ejecución del 
contrato de todos los conceptos de gasto de acuerdo con la 
estructura de costos. 
 

En el presente informe de actividades se describe la 
ejecución del contrato, en el numeral 3. 

Informe de ejecución 

5 
Cumplir con el pago de Seguridad Social y Aportes 
Parafiscales de acuerdo con lo establecido en el artículo 50 
de la ley 789 de 2002.  

Se certifica por parte del cabildo el cumplimiento del 
pago de Seguridad Social y aportes Parafiscales. 

Certificación Aportes Parafiscales 

6 

El Cabildo deberá verificar el pago de seguridad social en 
salud del talento humano contratado a través de la página del 
ADRES, para lo cual deberá presentar a la Supervisión un 
pantallazo de la consulta realizada junto con una copia de las 
planillas de pago del talento humano vinculado. 

Se realiza verificación los documentos presentados 
por el Talento Humano respecto al pago de 
Seguridad Social, y se efectúa la respectiva 
verificación en. La página del ADRES 

Planillas de pago y pantallazo 
ADRES 

7 

Destinar exclusivamente los recursos públicos que reciba 
debido al respectivo contrato, para los gastos que demanden 
el cumplimiento del objeto de este y los contenidos en la 
estructura de costos. 

En información entregada para la realización de la 
verificación administrativa y financiera se presentan 
los soportes que dan cuenta del destino de los 
recursos fruto del contrato de acuerdo a la estructura 
de costos.   

Soportes de verificación 
administrativa y financiera.   

 
2.7.9 OBLIGACIONES COMPONENTE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.  
 

No OBLIGACIÓN DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES SOPORTE 

1 
Adelantar la gestión para el levantamiento y presentación de 
la Matriz de identificación de peligros, evaluación y valoración 

El cabildo ha realizado la identificación de peligros y 
evaluación y valoración de riesgos  

Matriz  
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No OBLIGACIÓN DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES SOPORTE 

de los riesgos, para las tareas y a ejecutar en el desarrollo del 
objeto contractual. 

2 
Gestionar y adelantar el curso de las 50 horas para los 
responsables en temas de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

El Cabildo asigno un responsable del SG-SST el cual 
cumple teniendo su certificado de 50 horas  

Acta y Soporte de curso  

3 

Planilla de pago de aportes a la seguridad social de los cuatro 
(4) meses anteriores a la fecha de verificación. Garantizar que 
todos los trabajadores, independientemente de su forma de 
vinculación o contratación están afiliados al Sistema de 
Seguridad Social en salud, pensión y riesgos laborales 

Se realiza verificación los documentos presentados 
por el Talento Humano respecto al pago de 
Seguridad Social, y se efectúa la respectiva 
verificación en. La página del ADRES 

Planillas de pago y pantallazo 
ADRES 

4 

Presentar los soportes que evidencian la realización de las 
capacitaciones en temas relacionados con la seguridad y 
salud en el trabajo y la gestión de los riesgos y control de los 
peligros y nivel de riesgo identificados; deberá estar vigente 
durante ejecución contractual. 

El cabildo participo en capacitación de seguridad y 
salud en el trabajo el 30 de mayo de 2025. 

Listado de Asistencia. 

 

 
3. INFORME COMPONENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO 

3.1 Talento Humano 
        

Cargo  Nombres y Apellidos Profesión  Tipo de Vinculación Laboral Tiempo de Vinculación 

 Coordinador/a 
Operativo 

 ANGIE PAOLA OCHOA 
CABIATIVA 

 CONTADORA PUBLICA 
CONTRATO DE PRESTACION 

DE SERVICIOS  
7 MESES  

 Profesional Social 
 ANA MARIA NIVIA 

LOZANO 
 PSICOLOGA 

 CONTRATO DE 
PRESTACION DE SERVICIOS 

7 MESES 

 Gestor/a social 
 MARIA ALEJANDRA 

CONTRERAS YOPASA 
ABOGADA 

 CONTRATO DE 
PRESTACION DE SERVICIOS 

 7 MESES 

 Nutricionista Dietista 
 ROSSIMAR GONZALEZ 

GUTIERREZ 
 NUTRICIONISTA 

DIETISTA 
 CONTRATO DE 

PRESTACION DE SERVICIOS 
7 MESES 

 Operario/a 
 DIEGO FERNANDO 

CAMELO CAITA 
 BACHILLER 

 CONTRATO DE 
PRESTACION DE SERVICIOS 

 7 MESES 

Sabedor – Apoyo 
Social 

 YESID ARMANDO 
GUTIERREZ AMAYA  

 BACHILLER 
 CONTRATO DE 

PRESTACION DE SERVICIOS 
7 MESES 

 
¿Existió cambio de personal en el mes? Si _____ No _X____  
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En caso de respuesta afirmativa indique: 
 

Cargo  Nombres y Apellidos Personal Saliente Nombres y Apellidos Personal Entrante 
Número Radicado 

Aprobación 

    

 
3.2 Estado de Costos y Gastos 
 

CONCEPTO    VALOR TOTAL    
VALOR 

EJECUTADO 
JUNIO 2025 

EJECUTADO 
ACUMULADO A 

MAYO 2025 

EJECUTADO 
ACUMULADO A 

MAYO 2025 

COSTO 

VARIABLE    

ALIMENTOS    $ 999.094.299 $ 141.426.701 $ 285.533.188 $ 572.134.410 

TRANSPORTE    $ 32.866.071 $ 4.651.967 $ 9.391.396 $ 18.822.708 

EMPAQUE    $ 4.570.020 $ 646.815 $ 1.305.720 $ 2.617.485 

REFRIGERIOS    $ 36.755.208 $ 5.202.126 $ 10.485.282 $ 21.067.800 

COSTO FIJO    

RESPONSABLE DEL SERVICIO    $ 34.442.800 $ 4.920.400 $ 6.068.493 $ 23.453.907 

PROFESIONAL SOCIAL    $ 28.750.400 $ 4.107.200 $ 5.065.547 $ 19.577.653 

GESTOR SOCIAL    $ 17.672.900 $ 2.524.700 $ 3.113.797 $ 12.034.403 

NUTRICIONISTA DIETISTA    $ 27.912.500 $ 3.987.500 $ 4.917.917 $ 19.007.083 

OPERARIO    $ 12.980.800 $ 1.854.400 $ 2.287.093 $ 8.839.307 

SABEDOR - APOYO SOCIAL    $ 15.038.800 $ 2.148.400 $ 2.649.693 $ 10.240.707 

ESPACIO FÍSICO FUNCIONAL    $ 23.498.349 $ 3.356.907 $ 4.065.278 $ 16.076.164 

COSTO DE 

REALIZACIÓN    

SERVICIOS PUBLICOS    $ 2.789.115 $ 350.480 $ 196.577 $ 2.242.058 

MATERIALES DE APOYO PARA TALLERES    $ 7.717.248 $ 1.086.000 $ 1.079.000 $ 5.552.248 

ELEMENTOS DE ASEO Y DESINFECCION    $ 2.520.140 $ 0 $ 331.000 $ 2.189.140 

APOYO A LA GESTIÓN, COMUNICACIONES Y 
TRANSPORTES    

$ 15.891.512 $ 2.100.000 $ 4.600.000 $ 9.191.512 
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PAPELERIA E INSUMOS    $ 2.407.531 $ 518.464 $ 93.583 $ 1.795.484 

ARCHIVO    $ 353.430 $ 0 $ 0 $ 353.430 

TOTAL    $ 1.265.261.123 $ 178.882.060 $ 341.183.564 $ 745.195.499 

 
 
 
 

4. FIRMAS INFORME 
 

 
NOMBRE Y APELLIDOS 

 
FIRMA 

 
CARGO 

Jeison Fabian Triviño Cabiativa 

 

Representante Legal  
 

Angie Paola Ochoa Cabiativa 

 

Coordinador  
 

Ana Maria Nivia Lozano 

 

Profesional Social  
 

Rossimar Gonzalez Gutierrez 

 

Nutricionista  
 

Maria Alejandra Contreras Yopasa 

 

Gestor Social  
 

Diego Fernando Camelo Caita 
 

Operario 

Yesid Armando Gutierrez Amaya   Sabedor o apoyo social 

 

    

  

    


