
 

 
 
 
 

ESTUDIOS PREVIOS 

TIPO DE CONTRATACIÓN: INVITACIÓN PRIVADA IP-004-2026 

EMPRESA DE DESARROLLO DE SAN CARLOS “EDESAN E.I.C.E” 

 
1. ASPECTOS GENERALES  

 
 
FECHA:    MARZO 13 DEL 2026 
 
MODALIDAD: MANUAL DE CONTRATACIÓN ART. 30 “INVITACIÓN PRIVADA” 
 
OBJETO DEL CONTRATO: INTERVENTORÍA, TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, 

JURÍDICA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA IP-
003-2026 PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE 
MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MEDIANTE 
LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RIGIDO Y OBRAS DE 
URBANISMO EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE SAN 
CARLOS, según especificaciones técnicas. 

 
PRESUPUESTO OFICIAL: DOSCIENTOS TRECE MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y 

TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS M/L 
($213.333.334) 

  
PLAZO: El Plazo para la ejecución del presente Contrato será SEIS (06) 

MESES, contados a partir de la fecha de suscripción del Acta de 
Inicio, sin superar el plazo de ejecución del contrato 
interadministrativo N° CI-053-2025. 

 
2. NECESIDAD/JUSTIFICACIÓN DE LA CONTRATACIÓN  

 
2.1. Forma de satisfacer la necesidad.  

 
En virtud del contrato interadministrativo de administración delegada N° CI-053-2025, suscrito entre La 
Empresa de Desarrollo de San Carlos – EDESAN y el MUNICIPIO DE SAN CARLOS, ANTIOQUIA, cuyo 
objetivo fundamental es “CONTRATO INTERADMINISTRATIVO POR ADMINISTRACION DELEGADA 
DE RECURSOS PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE LA 
INFRAESTRUCTURA VIAL MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RIGIDO Y OBRAS DE 
URBANISMO EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE SAN CARLOS.”, e identificada la necesidad 
de no contar con el suficiente recurso humano, equipos e insumos necesarios para ejecutar el objeto, 
se requiere adelantar el proceso contractual que permita seleccionar la persona jurídica o natural con 
experiencia para apoyar las actividades a cargo que se ocasionan con el contrato y por lo tanto, se 
requiere realizar la invitación privada, para la contratación referenciada.  
 
Desde la Secretaría de Infraestructura del municipio de San Carlos, se ha identificado que la red vial, 
tanto en su zona urbana presenta un deterioro significativo ocasionado por diversos factores: 
condiciones climáticas, obsolescencia de estructuras hidráulicas, falta de conservación periódica y 
limitada ejecución de proyectos orientados a la modernización y optimización de las redes de acueducto 



 

 
 
 
 

y alcantarillado, las cuales son esenciales para el adecuado drenaje y la protección de la infraestructura 
vial.” 
 
Que además el Municipio en articulación con la Gobernación de Antioquia tiene en ejecución la segunda 
etapa del Plan Maestro de Alcantarillado en la zona urbana del municipio contemplando la expansión y 
reposición redes de alcantarillado, permitiendo optimizar el sistema sanitario, reducir riesgos de 
contaminación y mejorar significativamente las condiciones de salubridad y bienestar de la población. 
 
Ante esta situación, la administración requiere implementar un proyecto para el mejoramiento de vías y 
espacio público, con el propósito de acondicionar aquellas calles que sean intervenidas con el Plan 
Maestro y así poder optimizar la movilidad, mejorar la calidad de vida de los habitantes y fortalecer la 
competitividad local. En concordancia con lo anterior, la Secretaría de infraestructura, considera 
fundamental ejecutar proyectos orientados a la intervención de tramos viales urbanos mediante 
actividades de pavimentación, Re parcheó y obras complementarias coma la construcción de andenes. 
 
Estas intervenciones buscan mitigar la problemática derivada del deterioro de las vías y del espacio 
público, ocasionada por las obras del Plan Maestro de Alcantarillado y el agotamiento de la vida útil de 
la infraestructura en diversos sectores del municipio. Su ejecución contribuirá significativamente al 
mejoramiento de la infraestructura vial y peatonal, favoreciendo el desarrollo económico y social del 
territorio, y optimizando las condiciones de movilidad, transporte y accesibilidad para habitantes y 
visitantes. 
 
Este proyecto se ejecutará desde la secretaria de Infraestructura, la cual es idónea por tratarse de una 
construcción de infraestructura física, la Secretaría de Infraestructura asumirá la responsabilidad 
principal de ejecución, garantizando que el diseño cumpla con los estándares técnicos requeridos para 
su funcionalidad y durabilidad. 
 
A continuación, se describen las Líneas Estratégicas en las que se centra el presente proyecto para 
cumplir con el plan de desarrollo 2024-2027 “San Carlos, Territorio de Oportunidades”: 
 
“Gestión para la pavimentación de vías urbanas y rurales”  
“Desarrollo de obras de urbanismo e implementación de medidas organizativas mejorar la accesibilidad 
de transeúntes y personas con movilidad reducida a los espacios públicos.” 
 
JUSTIFICACION 
 
Para la Administración Municipal, es estratégico impulsar proyectos de alto impacto articulados con el 
Plan de Desarrollo Municipal, principal instrumento de planificación y gestión territorial. Estas 
intervenciones buscan mejorar la calidad de vida de la población mediante la optimización de espacio 
público y el fortalecimiento de la infraestructura vial, garantizando conectividad, accesibilidad y 
seguridad. 
 
El Municipio de San Carlos ha priorizado iniciativas orientadas al fortalecimiento de la movilidad peatonal 
y vehicular; sin embargo, la amplitud de la red vial y del espacio público exige continuar con nuevas 
obras que respondan a la creciente demanda. La ejecución de proyectos de construcción, rehabilitación 
y mantenimiento de vías y andenes no solo constituye una obligación institucional, sino también una 
estrategia clave para promover la competitividad local, dinamizar la economía y garantizar el bienestar 
integral de la comunidad. 
 

https://www.antioquia.gov.co/
https://sonson-antioquia.gov.co/sala-de-prensa/sonson-iniciamos-el-plan-maestro-de-alcantarillado/


 

 
 
 
 

Ante el deterioro progresivo de la red vial y la perdida de funcionalidad del espacio público, se proyectan 
intervenciones que aseguren movilidad segura y accesibilidad universal, en cumplimiento de la 
normatividad técnica vigente. La incorporación de soluciones conforme a la normativa vigente, promueve 
la autonomía, la inclusión social y la seguridad peatonal, al tiempo que contribuye al bienestar colectivo 
ya la consolidación de un entorno urbano más funcional, equitativo y sostenible. 
 
Es necesario llevar a cabo una intervención integral que facilite el mejoramiento de las condiciones de 
vida de la población Sancarlitana. Con este fin el Municipio de San Carlos se encuentra comprometido 
con el mantenimiento y preservación y adecuación de cada una de las vías, toda vez que estos activos 
representan no solo la infraestructura básica para la prestación de servicios a la comunidad, sino también 
un reflejo del compromiso del municipio con el bienestar y la calidad de vida de sus habitantes, es por 
esta razón que la Administración municipal formulo un proyecto  para  la pavimentación  de vías urbanas   
en  sistema de  pavimento Rígido  con recursos  del crédito, Este proyecto surge como una respuesta a 
la necesidad de mejorar la conectividad y accesibilidad en esta región, caracterizada por su topografía 
accidentada y la falta de infraestructura adecuada para el tránsito de vehículos ,surge como insumo para 
estructuración de proyecto de infraestructura vial a presentarse para la ejecución del proyecto con 
recursos del crédito, locales, el proyecto será viabilizado y ejecutado por el municipio de San Carlos, con 
el aval presupuestal de Secretaria de Infraestructura del municipio de San Carlos. 
 
Las vías a intervenir están localizadas en zonas urbanas del municipio de San Carlos y, conforme a lo 
establecido en las Leyes 105 de 1993 y 1228 de 2008, su titularidad corresponde al ente municipal. En 
razón a su deterioro y la creciente demanda de movilidad eficiente en el casco urbano, el municipio ha 
priorizado su intervención con pavimento rígido como solución técnica, por ser esta una alternativa que 
ofrece durabilidad, bajo mantenimiento y eficiencia estructural. 
 
La implementación de pavimento rígido en las vías urbanas permite obtener los siguientes beneficios: 

• Mayor vida útil de la vía, en comparación con otras soluciones como el pavimento flexible. 
• Reducción de los costos de mantenimiento, al requerir intervenciones menos frecuentes y de 

menor complejidad. 
• Mejora en la movilidad y seguridad vial, gracias a una superficie más uniforme y resistente. 
• Mayor capacidad de carga, lo cual es ideal para el tránsito urbano mixto (peatonal, vehículos 

livianos y pesados). 
 

La intervención en estas vías urbanas en condiciones precarias responde a la necesidad de mejorar la 
calidad de vida de los habitantes, optimizando la infraestructura vial y promoviendo el desarrollo 
económico local. Un entorno urbano con vías en buen estado no solo facilita el desplazamiento eficiente 
de personas y bienes, sino que también reduce tiempos de viaje, mejora el acceso a servicios básicos y 
aumenta el valor del entorno urbanístico. 
 
La situación actual de deterioro de estas vías genera diversas problemáticas: 
 

1. Aumento en los tiempos de desplazamiento, afectando la productividad y la conectividad urbana. 
2. Dificultades en el transporte de productos comerciales, que en algunos casos son traídos desde 

zonas rurales, deteriorándose en el trayecto por el mal estado de la vía. 
3. Afectación económica directa, tanto para comerciantes como para transportadores y residentes. 

La intervención con pavimento rígido busca ofrecer una solución duradera, eficiente y sostenible 
para la infraestructura vial urbana del municipio, mejorando así la calidad de vida de los 
ciudadanos, fortaleciendo la economía local y garantizando una movilidad segura y digna para 
todos. 



 

 
 
 
 

En este sentido uno de los desafíos más significativos que enfrenta nuestra sociedad contemporánea 
es el deterioro de la infraestructura vial, especialmente en áreas urbanas   en su mayoría presentan 
puntos críticos, puesto que el mantenimiento de estas vías está destinado a el municipio y su atención 
resulta ser deficiente por el déficit presupuestal. Un porcentaje de las vías urbanas presentan malas 
condiciones, teniendo en cuenta esto, el municipio tiene planteado una apuesta a reducir y dignificar 
estas problemáticas en distintos tramos de las vías urbanas (CALLE 22 ENTRE CARRERA 19 Y 
CARRERA 24ª – CARRERA 24 ENTRE CALLE 22 Y CALLE 20 – CARRERA 23 ENTRE CALLE 22 Y 
CALLE 20- CALLE 20 ENTRE CARRERA 21 Y CARRERA 22 – CARRERA 22 ENTRE CALLE 20 Y 
CALLE 19 – CALLE 17 ENTRE CARRERA 18 Y CARRERA 17ª – CARRERA 18 ENTRE CALLE 18 Y 
CALLE 17 – CARRERA 17A ENTRE CALLE 18 Y CALLE 17 – CALLE 21 ENTRE CARRERA 21 Y 
CARRERA 22) Y DESARROLLO DE URBANISMO. 
 
El objetivo de este proyecto es mejorar la malla vial urbana mediante la pavimentación en concreto rígido 
de 1,328 km de vías urbanas, así como mediante la implementación de obras de urbanismo que 
favorezcan a toda la comunidad y personas que se ven afectadas por esto dando a si un cumplimiento 
a los planes de desarrollo municipal en el tema de infraestructura y movilidad en la red vial para una 
mejora continua. La pavimentación de estas calles y carreras, con concreto rígido, no solo es una 
necesidad urgente para la comunidad local, sino que también representa un paso fundamental hacia el 
desarrollo integral de nuestro municipio. 
 
Los trabajos a realizar en el presente proyecto comprenden todas las actividades relacionadas y 
requeridas en tareas de pavimentación en concreto hidráulico o pavimento rígido, estas actividades 
serán descritas posteriormente en el presente documento. El proyecto se divide por etapas, comenzando 
por una etapa preliminar, una etapa de ejecución de obra y una etapa de liquidación del mismo, etapas 
que serán también descritas posteriormente en este documento.  
 
El diseño de pavimentos realizado para el proyecto nos indica que se tendrá un concreto con resistencia 
de 28Mpa, con su respectivo refuerzo en acero, la estructura del pavimento se compone básicamente 
de una subrasante, una sub-base granular con espesor de 15cm o 0.15m y la capa de pavimento o 
concreto hidráulico con un espesor definido en 18cm o 0.18m, se presenta un esquema básico con esta 
distribución. 
 

 
 
Este proyecto de pavimentación surge en respuesta a las dificultades que enfrentan los habitantes y 
visitantes de la zona para transitar por las calles y carreras que, en la actualidad, está gravemente 
deteriorada. A lo largo de los años, la falta de mantenimiento adecuado ha ocasionado no solo la 
incomodidad para los habitantes del municipio. 
 
Con el fin de posibilitar el desarrollo y la conservación de la infraestructura vial, la administración 
municipal tiene como prioridad realizar un monitoreo constante de la calidad en la ejecución de obras 
viales, así como establecer un programa de mantenimiento periódico para aquellas vías que requieren 
atención inmediata. Además, se deben tomar en cuenta las condiciones óptimas de uso de las vías y su 
preservación dentro del marco de respeto por la diversidad e integridad del ambiente. 



 

 
 
 
 

 
La intervención en las vías no solo contribuye a la mejora de la infraestructura, sino que también permite 
un desarrollo integral de las diferentes actividades del municipio, creando un entorno adecuado para el 
bienestar de la comunidad. Esta mejora en la infraestructura vial se traduce en una gestión pública más 
eficiente, que garantiza la seguridad y facilita una mejor capacidad de atención a las necesidades de la 
población, fortaleciendo la relación entre el municipio y sus habitantes." 
 
Que el Municipio suscribió CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE ASOCIACIÓN 25AS112B2718 
SUSCRITO ENTRE EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA - SECRETARÍA DE AMBIENTE, EL 
MUNICIPIO DE SAN CARLOS – ANTIOQUIA, y RENTING DE ANTIOQUIA – RENTAN para 
““EJECUTAR EL PROYECTO DERIVADO DEL PLAN PARA EL MANEJO EMPRESARIAL PARA LOS 
SERVICIOS DE AGUA Y SANEAMIENTO - PDA QUE CONLLEVA A LA “CONSTRUCCIÓN DE LA 
SEGUNDA ETAPA DEL PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LOS 
SECTORES LA VIEJITA, LOS SAUCES, EL ALTO 2, MALPASO 2 Y ADOQUINADO DEL MUNICIPIO 
DE SAN CARLOS – ANTIOQUIA” 
 
El proyecto tiene como finalidad optimizar las redes urbanas de acueducto y alcantarillado en los 
siguientes sectores: Sector la Viejita: Calle 22 entre la Carrera 24A y la Carrera 19; Sector los Sauces: 
Carrera 24 entre la calle 20 y calle 22; Sector el Alto 2: La Carrera 23 entre la Calle 20 y Calle 22; 
Sector Adoquinado:  Calle 21 entre la Carrera 21 y la Carrera 22; Sector Malpaso 2: Calle 20 entre la 
Carrera 21 y la Carrera 22; y Carrera 22 entre la Calle 19 y la Calle 20., con el fin de garantizar la 
prestación continua y eficiente de los servicios públicos domiciliarios, en concordancia con el Plan 
Maestro de Acueducto y Alcantarillado (PMAA) del municipio. La iniciativa da continuidad al proceso de 
modernización de la infraestructura de saneamiento básico y acueducto, adelantado en la primera etapa, 
y responde a la necesidad de reponer redes antiguas y deterioradas de diámetros entre 3” y 8” 
(acueducto) y 12” a 20” (alcantarillado), las cuales presentan fugas, daños estructurales e insuficiencia 
hidráulica frente a los caudales actuales y proyectados. De acuerdo con los estudios técnicos 
actualizados, se intervendrán 1.276,5 metros de red de acueducto y 1.242,7 metros de red de 
alcantarillado, incluyendo la instalación de válvulas, accesorios, cámaras de inspección y sumideros, 
con el propósito de mantener la cobertura del 100 % en acueducto y 80 % en alcantarillado, mejorando 
la eficiencia, presión y calidad del servicio, así como la sostenibilidad ambiental del sistema.  El proyecto 
contribuye al cumplimiento de los objetivos del Programa Agua y Saneamiento para la Prosperidad 
(PDA) y del Plan de Desarrollo Municipal 2024–2027, fortaleciendo la gestión integral del recurso hídrico 
y la calidad de vida de los habitantes y turistas del municipio. 
 
Que por tanto el municipio de San Carlos, solicito ante el  concejo municipal la aprobación de un crédito 
para llevarse a cabo  el proyecto de MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MEDIANTE 
LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RIGIDO Y OBRAS DE URBANISMO EN LA ZONA URBANA 
DEL MUNICIPIO DE SAN CARLOS, el cual fue aprobado mediante  acuerdo No.016 de octubre 2025, 
para La Pavimentación de vías urbanas y desarrollo de urbanismo en los tramos mencionados 
anteriormente: 
 



 

 
 
 
 

 

 

 
Información Financiera proyecto de inversión  
 

NOMBRE DEL PROYECTO 
VALOR DEL PROYECTO (OBRA + 
INTERVENTORIA) 

FUENTE DEL RECURSO 



 

 
 
 
 

MEJORAMIENTO DE LA 
INFRAESTRUCTURA VIAL 
MEDIANTE LA 
CONSTRUCCIÓN DE 
PAVIMENTO RIGIDO Y 
OBRAS DE URBANISMO EN 
LA ZONA URBANA DEL 
MUNICIPIO DE SAN CARLOS 

$2.880.000.000 

Recursos del crédito. 
 
Acuerdo Municipal 016 del 24 de octubre 
de 2025 "POR MEDIO DEL CUAL SE 
AUTORIZA UN CUPO DE 
ENDEUDAMIENTO AL ALCALDE 
MUNICIPAL DE SAN CARLOS" con el 
propósito de desarrollar proyectos de 
inversión entre ellos La Pavimentación 
de vías urbanas y desarrollo de 
urbanismo. 

($2.666.666.666), para las obras 

($213.333.334), para la interventoría 

 
Para el presente proceso se destinarán los aportes para la ejecución del proyecto de la siguiente manera: 
 

COSTO DIRECTO ETAPA 1 - COMPLEMENTO A SEGUNDA ETAPA DE PLAN MAESTRO  $1.535.675.021 

COSTO DIRECTO ETAPA 2 - SEMIPEATONALIZACIÓN  $476.903.596 

ADMINISTRACIÓN 27,50%  $553.459.119 

UTILIDAD 5,00% $100.628.931 

SUBTOTAL AU  $654.088.050 

VALOR TOTAL DE OBRA + AU $2.666.666.666 

INTERVENTORÍA SUGERIDA 8% $213.333.334 

 TOTAL, OBRAS PAVIMENTO + INTERVENTORÍA $2.880.000.000 

 
En aras de lo anterior el Municipio de San Carlos debe establecer el mecanismo para potenciar el 
impacto del proyecto generando las capacidades financieras y administrativas para que la entidad 
ejecutora pueda armonizar los recursos, para lograr un objetivo común de manera más eficiente y se 
garantice una gestión eficaz de los recursos del proyecto, el cual se alinea con objetivos estratégicos del 
Municipio de San Carlos y dada la complejidad del proyecto, se hace necesario contar con un equipo de 
interventoría con la capacidad técnica y experiencia suficiente para ejercer un control riguroso, continuo 
y oportuno sobre cada una de las fases del contrato; la interventoría permitirá verificar que las actividades 
desarrolladas por el contratista de obra se ejecuten de acuerdo con los estudios y diseños aprobados, 
los cronogramas establecidos, los estándares de calidad exigidos y las especificaciones técnicas del 
proyecto. Asimismo, se encargará de vigilar el cumplimiento de las normas ambientales, laborales, de 
seguridad y salud en el trabajo, así como de prevenir, detectar y corregir cualquier desviación que pueda 
comprometer la funcionalidad, durabilidad o seguridad de las obras. 
 
La interventoría permitirá verificar que las actividades desarrolladas por el contratista de obra se ejecuten 
de acuerdo con los estudios y diseños aprobados, los cronogramas establecidos, los estándares de 
calidad exigidos y las especificaciones técnicas del proyecto. Asimismo, se encargará de vigilar el 
cumplimiento de las normas ambientales, laborales, de seguridad y salud en el trabajo, así como de 
prevenir, detectar y corregir cualquier desviación que pueda comprometer la funcionalidad, durabilidad 
o seguridad de las obras. 
 
Desde el punto de vista financiero y administrativo, la interventoría ejercerá control sobre los pagos 
realizados al contratista, la ejecución presupuestal, la trazabilidad de los recursos públicos invertidos, y 
la correcta aplicación de los procedimientos contractuales. También llevará a cabo la revisión y 
aprobación de actas, informes, cortes de obra, ajustes de cantidades de obra y demás documentos 
contractuales que soporten la gestión del proyecto. Este control garantiza una administración 



 

 
 
 
 

responsable de los recursos, reduce el riesgo de sobrecostos o pagos injustificados, y facilita la rendición 
de cuentas a los entes de control y a la ciudadanía. 
 
En el componente jurídico, la interventoría asesorará al municipio en la interpretación y aplicación del 
contrato, apoyará la resolución de conflictos contractuales, y velará por el cumplimiento de las 
obligaciones legales de las partes, garantizando que las decisiones adoptadas durante la ejecución 
contractual estén respaldadas técnica y jurídicamente. Esta labor disminuye el riesgo de litigios y protege 
los intereses del ente contratante. 
 
De igual forma, la interventoría tendrá un rol activo en la socialización de la obra con las comunidades 
beneficiarias, la gestión de posibles conflictos sociales durante la ejecución y el seguimiento de las 
medidas de manejo ambiental, promoviendo una ejecución armónica del proyecto y el fortalecimiento 
del tejido social. También participará en la verificación del cumplimiento de los compromisos adquiridos 
con las autoridades ambientales y demás entidades involucradas. 
 
En conclusión, la interventoría del proyecto no solo es un requisito legal para asegurar la correcta 
supervisión de los recursos públicos, sino una estrategia técnica indispensable para maximizar la 
calidad, eficiencia y sostenibilidad del proyecto de acueducto. Su implementación garantiza que el 
municipio de San Carlos reciba obras conforme a lo contratado, con altos estándares de desempeño 
técnico, dentro de los plazos y presupuestos establecidos, y con un impacto positivo real en la calidad 
de vida de sus habitantes. 
 
Así las cosas, acorde a la responsabilidad que le asiste a los entes territoriales en la gestión y 
ordenamiento territorial, el Municipio de San Carlos, desde su secretaria de infraestructura identifico la 
necesidad de ejecutar estos proyectos de carácter de infraestructura vial y urbanística con los cuales se 
beneficia a la población Sancarlitana, mediante  la suscripción de  un Contrato Interadministrativo con 
una Entidad Pública, para que, en base en el principio de coordinación y colaboración administrativa 
entre entidades públicas, se pueda garantizar la armonía en el ejercicio de sus respectivas funciones se 
ejecuten en debida forma las obras requeridas para el mejoramiento de la calidad de vida de la población 
del Municipio de San Carlos – Antioquia 
 
Lo anterior se encuentra enmarcado en el Plan De Desarrollo 2024-2027 “San Carlos, Territorio de 
Oportunidades” dentro de sus líneas de inversión del Municipio de San Carlos:   
 
LINEA ESTRATEGICA N° 05 OPORTUNIDADES PARA EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL; 
COMPONENTE 0501. INFRAESTRUCTURA VIAL Y MOVILIDAD SECTOR A.9.TRANSPORTE BPIN 
2024056490047: “Gestión para la pavimentación de vías urbanas y rurales”  
 
LINEA ESTRATEGICA N° 05 OPORTUNIDADES PARA EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL; 
COMPONENTE 0502.EQUIPAMIENTO Y ESPACIO PÚBLICO SECTOR A.15.Equipamiento; BPIN 
2024056490054: “Desarrollo de obras de urbanismo e implementación de medidas organizativas mejorar 
la accesibilidad de transeúntes y personas con movilidad reducida a los espacios públicos.” 
 
La Empresa de Desarrollo de San Carlos -EDESAN- requiere adelantar a través de la modalidad de 
invitación privada, la ejecución del siguiente objeto: “DESARROLLAR LAS ACTIVIDADES 
INHERENTES AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO NO CI-053-2025, PARA LA EJECUCIÓN DEL 
PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MEDIANTE LA 
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RIGIDO Y OBRAS DE URBANISMO EN LA ZONA URBANA DEL 
MUNICIPIO DE SAN CARLOS, según especificaciones técnicas”, con observancia de los principios de 



 

 
 
 
 

transparencia, economía, igualdad, publicidad y en especial el de la selección objetiva, definidos por la 
Constitución y la Ley, además se aplicará el régimen de inhabilidades e incompatibilidades previstas 
legalmente.  
 
La fuente del proyecto corresponde a: 

 

ENTIDAD/FUENTE DE FINANCIACIÓN VALOR 

Recursos a administrar del contrato interadministrativo N° CI-053-2025, 
suscrito con el Municipio de San Carlos -Antioquia, Secretaría de 
Infraestructura  

$ 213.333.334 

TOTAL $ 213.333.334 

 
2.2. CLASIFICACION DEL BIEN O SERVICIO A CONTRATAR SEGUN LA UNSPSC 

 
El objeto contractual se clasifica en los siguientes códigos del clasificador de bienes y servicios: 

✓ Grupo: F Servicios 
✓ Segmento: 95 Terrenos, edificios, estructuras y vías. 
✓ Familia: 11 vías.  
✓ Clase: 16 Vías de tráfico abierto. 
✓ Producto: 00  

CODIGO: UNSPSC: 95111600 

✓ Grupo: F Servicios 
✓ Segmento: 72 Servicios de Edificación, Construcción de Instalaciones y Mantenimiento 
✓ Familia: 14 Servicios de construcción pesada.  
✓ Clase: 11 Servicio de construcción y revestimiento y pavimentación de infraestructura  
✓ Producto: 03 Servicio de pavimentación de calles y carreteras. 

CODIGO: UNSPSC: 72141103 

 
✓ Grupo: F Servicios 
✓ Segmento: 72 Servicios de Edificación, Construcción de Instalaciones y Mantenimiento 
✓ Familia: 14 Servicios de construcción pesada 
✓ Clase: 11 Servicios de pavimentación y superficies de edificios de infraestructura 
✓ Producto: 05 Servicio de construcción y reparación de aceras 

 

CÓDIGO: UNSPSC: 72141105 

 

✓ Grupo: F Servicios 
✓ Segmento: 80 Servicios de Gestión, Servicios Profesionales de Empresa y Servicios Administrativos 
✓ Familia: 10 Servicios de asesoría de gestión 
✓ Clase: 16 Gerencia de proyectos 
 
CODIGO: UNSPSC 80101600 
 



 

 
 
 
 

 
2.3. Descripción del Objeto.  

 
La presente selección se adelanta bajo la modalidad de Invitación Privada atendiendo a los principios 
de transparencia, publicidad y selección objetiva, y en observancia de las restricciones establecidas en 
la Ley 996 de 2005 Ley de Garantías Electoral. Dado que la normativa vigente restringe ciertas tipologías 
contractuales durante el periodo previo a las elecciones, EDESAN garantiza con este procedimiento 
concurrencial la continuidad del servicio y la ejecución de los proyectos de inversión viabilizados, 
cumpliendo estrictamente con el marco legal que rige la función pública en época electoral. 
 
Aunado a lo anterior LA EMPRESA DE DESARROLLO DE SAN CARLOS -EDESAN-  a través del 
presente proceso y en cumplimiento del artículo 30 “INVITACION PRIVADA” del acuerdo 003 del Manual 
de contratación de la empresa, requiere seleccionar el proponente que cumpla con los requisitos de 
experiencia e idoneidad, como condiciones mínimas para el cumplimiento del proyecto de inversión 
debidamente viabilizado y aprobado a través del CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No CI-053-2025 
y el cual se consolida en realizar las actividades y especificaciones que se describen a continuación.  
 
Alcance del Objeto y Especificaciones Técnicas.  

El contratista deberá realizar la interventoría, técnica, administrativa, financiera, jurídica y ambiental al 
contrato de obra pública IP-003-2026, para ejecutar las obras y demás actividades conexas necesarias 
para realizar la construcción y mejoramiento de la red vial mediante construcción  de pavimento rígido y 
Obras de Urbanismo en el casco urbano del Municipio de San Carlos, mediante la ejecución de una 
meta física que comprenderá 1,328 km de pavimento en concreto  rígido distribuidos en catorce (14) 
tramos de vías urbanas, de conformidad a los lineamientos del Proyecto aprobado mediante el contrato 
interadministrativo N° CI-053-2025, toda ejecución deberá ceñirse estrictamente al presupuesto general, 
los estudios previos y las especificaciones técnicas definidas por la Secretaría de Infraestructura 
municipal y la interventoría, los cuales hacen parte integral del presente contrato; en especial lo 
siguiente: 
 
Para el cumplimiento del objeto, el contratista de obra e interventoría deberán desarrollar todas las 
actividades que sean necesarias para garantizar la ejecución de los componentes descritos en las 
especificaciones técnicas; teniendo en cuenta las características y especificidades de los documentos 
aportados como anexos que hacen parte del presente proceso contractual. 

Para cumplir con este propósito, la interventoría deberá: 

Vigilar el Cumplimiento Técnico: 

✓ Verificar que las obras se realicen según los planos, diseños y especificaciones técnicas oficiales. 
✓ Supervisar el uso de materiales que cumplan con las Normas Técnicas Colombianas (NTC). 
✓ Exigir y verificar la calidad de los trabajos realizados. 

Controlar la Gestión Administrativa y Financiera: 

✓ Supervisar el cronograma de ejecución y el avance de las obras. 
✓ Aprobar los pagos al contratista de obra de acuerdo con los avances físicos del proyecto y la 

documentación requerida. 
✓ Controlar la inversión de los pagos anticipados y verificar que los costos se ajusten al presupuesto 

oficial. 
✓ Administrar y dar seguimiento a las pólizas que amparan el contrato. 



 

 
 
 
 

Asegurar el Cumplimiento Jurídico y Ambiental: 

✓ Verificar que la ejecución de la obra se ajuste a la normativa ambiental vigente y de Seguridad y de 
Salud en el Trabajo. 

✓ Revisar que el contratista cumpla con todas las obligaciones laborales, de seguridad social y 
parafiscales y demás aspectos legales del personal asignado a la obra. 

✓ Servir como interlocutor entre el contratista, EDESAN y el Municipio de San Carlos para resolver 
oportunamente cualquier controversia o inconveniente que pueda surgir. 

Entregar los Informes Correspondientes: 

✓ Presentar informes periódicos (semanales, mensuales, etc.) sobre el avance técnico, administrativo 
y financiero del proyecto. 

✓ Documentar todas las actuaciones de la interventoría, incluyendo las órdenes e instrucciones dadas 
al contratista de obra. 

✓ Al finalizar el contrato, elaborar un informe final detallado que analice la ejecución completa de la 
obra. 

El presente objeto incluye todos los profesionales descritos con su seguridad social y salarios conforme 
a porcentaje de dedicación establecidos, también incluye todos los costos derivados de impuesto que 
se causen en ocasión del futuro contrato, así mismo se debe tener en cuenta costos administrativos 
(transportes, alquiler de equipos, oficina, comunicaciones, pólizas y demás que afectan el valor del 
contrato). 
 
Es responsabilidad del proponente conocer los pormenores y condiciones de ejecución por ello deberá 
analizar los anexos y lineamientos del Proyecto aprobado mediante el contrato interadministrativo N° CI-
053-2025, su correspondiente presupuesto y la documentación soporte del proyecto, que se adjunta al 
presente y hace parte integral del mismo. 
 
Nota: Será obligación del Contratista abrir los frentes que sean necesarios para cumplir la correcta 
interventoría objeto del contrato dentro del plazo establecido para la ejecución de las actividades que 
hacen parte del alcance de mismo. 
 
ESPECIFICACIONES DEL ALCANCE DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA IP-003-2026:  
 
El contratista de obra se deberá ceñir a todos y cada uno de los documentos y estudios aportados por 
el municipio para la ejecución de las obras, y de conformidad con las especificaciones y características 
técnicas señaladas en el proyecto. 
 
Las actividades a realizar son:  
 
ETAPA 1 - COMPLEMENTO A SEGUNDA ETAPA DE PLAN MAESTRO 
   
PAVIMENTO RÍGIDO  
 

✓ Localización, trazado y replanteo de vías  
✓ Corte, rotura y retiro de pavimento de concreto  
✓ Excavación mecánica en material común 0 - 2 m de material heterogéneo con cualquier grado 

de humedad  
✓ Cargue, retiro y botada de material proveniente de la excavación a cualquier distancia  
✓ Conformación de subrasante  



 

 
 
 
 

✓ S.T.C. de concreto hidráulico de 28 Mpa para placas de concreto de espesor 18cm según los 
planos, incluye preparación, transporte interno, refuerzo corte y trata-miento de juntas y todos los 
demás elementos necesarios para el buen desarrollo de dicha actividad  

✓ S.T.I. de SUB-BASE GRANULAR e = 0,15m  
 
ANDENES EN CONCRETO  
 

✓ Corte, rotura y retiro de andenes de concreto en cualquier espesor y material, incluye botada de 
escombros 

✓ Subbase para llenos y nivelación de andenes 
✓ Malla electrosoldada D-84 
✓ Enchape de andenes en vitrificado, cerámica, granito, terrazo, piedra para dejarlo similar a 

existente, incluye pegador con látex o similar, y todo lo necesario para su correcto funcionamiento 
y estética 

✓ S.T.C y/o reconstrucción de andén en concreto de 21 Mpa, espesor de 10cm.  incluye nivelación 
del terreno, formaleta metálica o similar, y todo lo necesario para su correcto vaciado. 

 
ETAPA 2 – SEMIPEATONALIZACIÓN 
  
ANDENES EN CONCRETO  
 

✓ Localización, trazado y replanteo de andenes 
✓ Corte, rotura y retiro de andenes de concreto en cualquier espesor y material, incluye botada de 

escombros 
✓ Excavación mecánica en material común 0 - 2 m de material heterogéneo con cualquier grado 

de humedad 
✓ Cargue, retiro y botada de material proveniente de la excavación a cualquier distancia 
✓ Malla electrosoldada D-84 
✓ Conformación de subrasante 
✓ S.T.I. de SUB-BASE GRANULAR e = 0,15m  
✓ Suministro, transporte e instalación de bordillo de 0,15*0,35*0,80, incluye transporte interno y 

mortero de juntas de construcción 
✓ Suministro, transporte e instalación de bordillo de 0,15*0,45*0,80, incluye transporte interno y 

mortero de juntas de construcción 
✓ Suministro e instalación de concreto estampado e= 10 cm para andenes, con cortes cada 4 m 

incluye endurecedor, color, vaciado, vibrado, enrasado, polietileno, nivelado, lleno de juntas y 
aplicación de sello acrílico a la materia del estampado. 

✓ Suministró e inflación de plaqueta guía o táctil de 0,20 x 0,20 en andenes para personas en 
situación de discapacidad. 

✓ Suministró e instalación de guía para daltónicos de 0,10 x 0,20 en andenes. 
✓ Suministró e inflación de plaqueta guía o táctil Alerta de 0,20 x 0,20 con tachas, en andenes para 

personas en situación de discapacidad. 
 
Ver anexo: presupuesto oficial - cantidades de obra y precios unitarios. 
 
Lugar de ejecución: El sitio de trabajo se encuentra ubicado en el área urbana del municipio de San 
Carlos, en el Departamento de Antioquia. 
 
TRAMOS A INTERVENIR 



 

 
 
 
 

 

 
 
Nota: La determinación de los tramos a intervenir, se encuentra supeditado al avance de la construcción 
de las redes de acueducto y alcantarillado que se requieren, para el caso de las vías a intervenir; por lo 
cual, de presentarse imprevistos que impidan la ejecución de las obras determinadas, se podrá modificar 
el alcance, previa justificación técnica y jurídica, y la autorización por parte del Municipio de San Carlos, 
EDESAN, y el interventor. 
 
3. PRESUPUESTO OFICIAL Y -CDP- Y FORMA DE PAGO.  

 
3.1. Presupuesto oficial 

 
 

Disponibilidad 
Presupuestal 

CDP CÓDIGO PRESUPUESTAL FECHA VALOR 

013 

2.4.5.02.09.01.04 
CONTRATO INTERADMTIVO 

CI-053-2025 MPIO. SAN 
CARLOS 

21 de 
enero del 

2026 
$213.333.334,00 

 
El presupuesto disponible es de DOSCIENTOS TRECE MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y TRES 
MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS M/L ($213.333.334), el cual encierra todos los 
gastos, costos, impuestos y tributos para la legalización, ejecución y liquidación del Contrato. 
 
El alcance del objeto del contrato incluye la realización de las actividades relacionadas en el ANEXO 
N°02. PRESUPUESTO OFICIAL Y EN EL ANEXO 1. ESPECIFICACIONES TECNICAS, es crucial que 
la propuesta económica presentada no exceda el valor total establecido en dicho presupuesto oficial. 

El valor total en el presupuesto incluye el IVA como un referente del costo máximo permitido. Sin 
embargo, la aplicación y el cobro de este impuesto dependerán de la situación tributaria específica de 
cada proponente. 

Si el proponente se clasifica como "No Responsable de IVA" de acuerdo con el Artículo 437, Parágrafo 
3 del Estatuto Tributario colombiano, tendrá las siguientes obligaciones: 

CALLE REFERENCIA

CLL 22 ENTRE CRA 19 Y CRA 20 Detrás de iglesia

CLL 22 ENTRE CRA 20 Y CRA 21 Casa de la cultura

CLL 22 ENTRE CRA 21 Y CRA 22 Casa de la cultura

CLL 22 ENTRE CRA 22 Y CRA 23 Divino Niño

CLL 22 ENTRE CRA 23 Y CRA 24 Lote grande

CLL 22 ENTRE CRA 24 Y CRA 24A Salida barrio la viejita

CLL 21 ENTRE CR 21 Y CR 22 Sol de oriente

CLL 20 ENTRE CRA 21 Y CRA 22 Faizan

CRA 22 ENTRE CLL 19 Y CLL 20 Cristo

CRA 23 ENTRE CLL 20 Y CLL 21 Casa Teodulfo

CRA 23 ENTRE CLL 21 Y CLL 22 Lote parqueadero

CRA 24 ENTRE CLL 20 Y CLL 21 Esq Hospital- Alto

CRA 24 ENTRE CLL 21 Y CLL 22 Frente a Hospital

CLL 18 ENTRE CRA 17 Y CRA 18 Calle San Vicente



 

 
 
 
 

 
✓ No cobrar el IVA por los servicios prestados. 
✓ Presentar su propuesta económica sin incluir el valor del IVA. 
✓ Realizar la facturación o cuenta de cobro únicamente por el valor de las actividades, excluyendo 

el IVA. 
✓ Indicar expresamente en su factura o cuenta de cobro su condición de "No Responsable de IVA". 
✓ Anexar una copia de su RUT actualizado que evidencie claramente dicha condición tributaria. 

 
Si un proponente clasificado como "No Responsable de IVA" cobra o factura este impuesto por error o 
desconocimiento, debe tener en cuenta que el valor correspondiente al IVA no será reconocido ni 
pagado. Además, este hecho podría acarrear acciones legales y tributarias por el incumplimiento de la 
normativa fiscal vigente. 
 
El contratista no podrá exceder el valor del presupuesto estimado por la Entidad deberá diligenciar la 
propuesta económica para el EDESAN y el Municipio de San Carlos. 
 
Bajo ninguna circunstancia se podrán variar los ítems previstos por la entidad. El oferente realizará su 
propuesta económica sobre los valores unitarios, sin superar los topes máximos previstos y el valor total 
de la propuesta sin superar el 100% del presupuesto oficial del presente proceso.  
 
3.2. Forma de pago.  

La EMPRESA DE DESARROLLO DE SAN CARLOS – EDESAN realizara los desembolsos de la 
siguiente forma:  
 
i. Los pagos al contratista de interventoría se realizarán mediante desembolsos parciales, que se 
efectuarán de acuerdo con las actas parciales de ejecución que reflejen el avance de ejecución del 
contrato de obra, previo informe de avance y ejecución de las metas planteadas en el proyecto y 
respectivo informe de supervisión en los cuales se cuantificarán las actividades realizadas durante el 
periodo objeto del cobro, junto con la constancia del pago de aportes a seguridad social así como 
parafiscales, en los términos señalados para el efecto en la normatividad vigente en la materia.  

 
ii. En todo caso la EMPRESA DE DESARROLLO DE SAN CARLOS - EDESAN, pagará de conformidad 
con los desembolsos y pagos realizados en razón del contrato interadministrativo N° CI-053-2025, 
sujetos a la disponibilidad del PAC de acuerdo a los desembolsos de los recursos del crédito realizados 
por el IDEA; por lo tanto, todos los pagos que se deriven del contrato que surja del presente proceso de 
contratación estarán supeditados a los pagos o desembolsos que realice el Municipio de San Carlos.  
 
PARAGRAFO 1. El CONTRATISTA deberá́ informar y dejar constancia por medio de un certificado a la 
EMPRESA DE DESARROLLO DE SAN CARLOS – EDESAN de la cuenta bancaria (corriente o de 
ahorros), abierta a su nombre, en la cual le serán consignados o transferidos electrónicamente, los pagos 
que por este concepto le efectúe la EMPRESA DE DESARROLLO DE SAN CARLOS – EDESAN 
 
PARAGRAFO 2. Con la firma del contrato, se acepta incondicionalmente que se realicen las 
deducciones y retenciones a que haya lugar en la ejecución del contrato en el momento de los pagos 
por diferentes conceptos, impuestos y estampillas según la normatividad para el caso, y el Estatuto 
Tributario Nacional y Municipal respectivamente.  
 



 

 
 
 
 

PARÁGRAFO 3. Con la firma del contrato, se acepta incondicionalmente que la forma de pago 
corresponda al avance de las actividades y los riesgos que ella implica. Por lo tanto, se reconoce la 
forma de pago planteada.  
 
FACTURACIÓN Y/O CUENTA DE COBRO 
 
Las actas de avance que se alleguen para el pago deberán estar previamente aprobadas por la 
supervisión e interventoría deberán ser presentadas y radicadas teniendo en cuenta las indicaciones 
emitidas por la EMPRESA DE DESARROLLO DE SAN CARLOS - EDESAN, acompañadas de la 
respectiva facturación electrónica, la cual debe cumplir, como mínimo, los requisitos de las normas 
fiscales establecidas en el artículo 617 del Estatuto Tributario. La fecha de la factura debe corresponder 
al periodo de su elaboración, y en ella constará el número del contrato, el concepto del bien o servicio 
que se está cobrando, la dependencia responsable y el nombre del funcionario responsable. 
 
Es responsabilidad del contratista presentar y realizar la publicación de las cuentas de cobro en el 
Sistema Electrónico de Contratación Pública (SECOP II), previa autorización por parte del supervisor. 
 
Para el respectivo pago, el contratista deberá entregar 2 paquetes en original de los siguientes soportes: 

 

• Registro fotográfico referido a cada actividad, del antes, durante y después de cada punto 

intervenido, es de anotar que cada registro fotográfico deberá ser tomado desde el mismo punto. 

• Memoria de cantidad con los debidos registros fotográficos y firmas. 

• Pruebas y ensayos (si aplica) 

• Acta de recibo parcial y/o final 

• Soportes de pago a la seguridad social y parafiscales del personal; EDESAN verificará el 

cumplimiento para cada pago de las obligaciones de que trata el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007. 

• Paz y Salvos de pagos correspondiente a proveedores y trabajadores 

• Todos los entregables necesarios en donde se evidencie el desarrollo del objeto contractual Informe 

de avance administrativo, financiero, legal y en general de todo lo ejecutado 

• Certificación bancaria 

• Soportes de pago de los detalles establecidos en el factor multiplicador. 

• Demas documentos y soportes que sean exigibles en el marco del contrato interadministrativo N° CI-

053-2025. 

Las deducciones y retenciones a realizar al contrato en el momento de los pagos por diferentes 
conceptos, impuestos y estampillas son las indicadas en la normatividad para el caso, en el Estatuto 
Tributario Nacional y Municipal respectivamente y están incluidas en el valor del contrato.  
 
Nota: Los pagos de las cuentas de cobro o facturas, se realizarán únicamente a la cuenta bancaria en 
la que conste la titularidad del contratista beneficiario, la cual deberá estar debidamente registrada para 
la transferencia de fondos. En caso tal que se autorice un pago a terceros por parte del contratista, la 
EDESAN establecerá los documentos o requisitos que se exigirán para autorizar la cesión del pago, los 
cuales deberán ser cumplidos por el contratista. 
 
4. PLAZO DE EJECUCION.  

 



 

 
 
 
 

El Plazo para la ejecución del presente Contrato será SEIS (06) MESES, contados a partir de la fecha 
de suscripción del Acta de Inicio, sin superar el plazo de ejecución del contrato interadministrativo N° CI-
053-2025, previo el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y legalización del contrato.  
 
Será obligación del Contratista abrir los frentes que sean necesarios para cumplir con la entrega de las 
obras y/o servicios objeto del contrato dentro del plazo establecido para la ejecución de las actividades. 
 
5. REQUISITOS HABILITANTES EXIGIDOS.  
 
La Empresa de Desarrollo de San Carlos -EDESAN-, ha determinado los siguientes requisitos 
habilitantes, con el propósito de garantizar la escogencia del contratista de manera que permita cumplir 
exitosamente las actividades inherentes al objeto contractual, por ello analizará en su banco de 
proveedores el objeto social u actividad económica, de quienes puedan suplir los bienes y servicios que 
se requieren. 
 
La Entidad realizará la verificación de los Requisitos Habilitantes dentro del término señalado y en 
cumplimiento de lo indicado en el manual de contratación de La Empresa de Desarrollo de San Carlos -
EDESAN, de acuerdo con los soportes documentales que acompañan la propuesta presentada y que 
forman parte integral del proceso.  
 
Los Requisitos Habilitantes serán objeto de verificación, por lo tanto, si la propuesta cumple todos los 
aspectos se evaluarán como “cumple”. En caso contrario, se evaluará como “no cumple”.  
 
De conformidad con la normativa aplicable, la Entidad realizará la verificación de Requisitos Habilitantes 
de los Proponentes (personas naturales o jurídicas nacionales o extranjeras domiciliadas o con sucursal 
en Colombia) con base en la información contenida y señalada a continuación. 
 
5.1. Generalidades. 
 
Que, de conformidad con el artículo 8 del decreto 040 de 2024, se regula que en desarrollo de su objeto 
social la “EMPRESA DE DESARROLLO DE SAN CARLOS”- “EDESAN E.I.C.E”- puede realizar todas 
las acciones y actividades directa o indirectamente relacionadas con su objeto y en particular las 
funciones y facultades básicas que se encuentran allí estipuladas.  
 
Que, el artículo 14 de la ley 1150 de 2007, modificado por el artículo 93 de la ley 1474 de 2011, sobre 
el régimen contractual de las empresas industriales y comerciales del estado señala que las mismas: 
“… estarán sometidas al estatuto general de contratación de la administración pública, con excepción 
de aquella que desarrollen actividades comerciales en competencia con el sector privado y/o público, 
nacional o internacional o en mercados regulados, caso en el cual se regirán por las disposiciones 
legales y reglamentarias aplicables a sus actividades económicas y comerciales, sin perjuicio de lo 
previsto en el artículo 13 de la presente ley. Se exceptúan los contratos de ciencia y tecnología, que se 
regirán por la ley 29 de 1990 y las disposiciones normativas existentes”. De conformidad con lo 
anteriormente expuesto, LA EMPRESA DE DESARROLLO DE SAN CARLOS - EDESAN, se rige por su 
manual de contratación interno. 
 
Que, si bien el manual de contratación de EDESAN E.I.C.E. establece diversas modalidades según la 
cuantía, la entidad debe observar las restricciones imperativas de la Ley 996 de 2005 Ley de Garantías 
Electoral. En virtud de dicha norma, y con el fin de evitar la contratación directa restringida durante el 
debate electoral, la Empresa opta por la Invitación Privada como un procedimiento concurrencial que 



 

 
 
 
 

garantiza la selección objetiva, la pluralidad de oferentes y la transparencia, asegurando la continuidad 
de los proyectos de inversión sin vulnerar el equilibrio democrático. 
 
Que, aunque el presupuesto oficial del presente proceso se estima en una cuantía inferior a 
QUINIENTOS (500) SMLMV, EDESAN, en uso de sus facultades discrecionales y en aras de fortalecer 
el principio de publicidad frente a las limitaciones de la Ley de Garantías, decide aplicar el procedimiento 
de Invitación Privada contenido en el Artículo 30 del Manual de Contratación Acuerdo 003 de 2024, 
garantizando que al menos tres (3) proveedores del Banco de Proveedores participen en igualdad de 
condiciones. 
 
Que el acuerdo N° 003 del 07 de noviembre del 2024, adoptó las modificaciones al manual de 
contratación de la entidad y allí se estima entre otras la modalidad de contratación mediante invitación 
privada, el cual se encuentra contemplado en el “artículo 30 que establece “INVITACIÓN PRIVADA: La 
EMPRESA DE DESARROLLO DE SAN CARLOS - EDESAN E.I.C.E- realizará invitación privada, en los 
procesos contractuales superiores cuando el presupuesto oficial de la respectiva contratación sea 
superior a QUIENIENTOS SALARIOS MÍNIMOS LEGALES MENSUALES VIGENTES (500) SMLMV y 
hasta CINCO MIL SALARIOS MÍNIMOS LEGALES MENSUALES VIGENTES (5.000) SMLMV, y su 
procedimiento será el siguiente:  1. El CTE presenta el tema ante el Comité de Contratación, anexa 
Estudios de la necesidad, conveniencia y oportunidad que contengan los requisitos habilitantes y los 
criterios de selección del proveedor, acompañados de todos los soportes de presupuesto, técnicos, 
licencias, diseños y la inclusión del listado de proveedores que fueron solicitados previamente al Banco 
de Proveedores; cuyo objeto social corresponda a la necesidad que se pretende satisfacer. 2. Se enviará 
mediante correo electrónico inscrito en el Banco de Proveedores; la invitación con los Términos de 
Referencia, junto con los estudios y documentos previos que soporten la contratación cuando menos a 
3 proveedores. 3. Se dará término para la presentación de ofertas a partir del envío de la invitación. 4. 
Los interesados podrán elevar observaciones a los Términos de Referencia, dentro de del término y 
previo para la presentación de ofertas. 5. Vencido el término anterior si se presentan observaciones la 
Empresa procederá a dar respuesta a las mismas. Los ajustes pertinentes serán adoptados mediante 
aviso modificatorio. 6. En la fecha y hora señaladas en el cronograma, se procederá al cierre del proceso 
de selección mediante acta en la que consten los datos de identificación de los oferentes, la fecha y hora 
de presentación de la oferta y su propuesta económica. 7. A partir del cierre la Empresa contará con un 
término de 1 día hábil para la elaboración del informe de evaluación preliminar. El cual se enviará por 
correo electrónico a los oferentes y será publicado a través del portal SECOP. Los oferentes contarán 
con 1 día hábil para presentar observaciones. 8. La Empresa contará con 1 día hábil para resolver las 
observaciones al informe y procederá a publicar el informe de evaluación definitivo. 9. La aceptación de 
oferta o aviso de desierto, según sea el caso, se enviará a los correos electrónicos de los proponentes 
y se publicará a través del portal SECOP. 
  
Sumado a ello según las condiciones establecidas en manual de contratación de la entidad en el artículo 
18, señala: parágrafo primero “Toda persona natural o jurídica que pretenda contratar con la Empresa 
bajo la modalidad de invitación privada y/o contratación directa, deberá estar inscrita previamente en el 
Banco de proveedores.” Además, el parágrafo cuarto establece que: Para cuantías superiores a 500 
SMLMV, la empresa deberá estar inscrita en el Registro Único de Proponentes –RUP-. 
 
Es así que la Empresa, de acuerdo con las causales previstas en el manual de contratación, hará una 
carta de invitación privada, la cual será enviada vía correo electrónico con los Términos de Referencia, 
junto con los estudios y documentos previos que soporten la contratación al menos a 3 proveedores 
inscritos en el banco de proveedores de la entidad y cuyo objeto social principal este acorde al objeto a 
contratar en la presente invitación. 



 

 
 
 
 

 
En cumplimiento del ARTÍCULO 24 del manual de contratación en caso de empate durante los procesos 
de contratación, la Empresa dará aplicación a lo contenido en las reglas señaladas en la Ley 2069 de 
2020 y normas que la reglamenten, modifiquen o adicionen. 
 
Únicamente se considerará habilitado el proponente que acrediten el cumplimiento de la totalidad de los 
Criterios y requisitos, según lo señalado en el presente documento. 
 

6. REQUISITOS MÍNIMOS EXIGIDOS 
 
Para dar cumplimiento a los requisitos del proyecto, la Empresa de Desarrollo de San Carlos -EDESAN- 
E.I.C.E requiere contratar una persona natural, jurídica, consorcio o unión temporal. El proponente debe 
ser idóneo y contar con experiencia en la ejecución de contratos de interventoría a proyectos de 
ingeniería civil. 
 
La Entidad realizará la verificación de los Requisitos mínimos de acuerdo con los soportes 
documentales que acompañan la propuesta presentada y que forman parte integral del proceso.  
 
A continuación, se detallan los documentos que deben ser presentados por los proponentes, ya sea una 
persona natural, jurídica o un consorcio/unión temporal. En el caso de un consorcio o unión temporal, 
cada uno de sus integrantes deberá cumplir con los requisitos aplicables de manera individual, a menos 
que se indique lo contrario. 
 
REQUISITOS MÍNIMOS JURÍDICOS 
 
1. Carta de Presentación de la Propuesta, diligenciada en el ANEXO N°06 CARTA DE 

PRESENTACIÓN DE LA OFERTA. 
 
La carta de presentación de la oferta deberá estar firmada por la persona natural o por el 
representante legal si es persona jurídica, o por el apoderado constituido para el efecto, según 
el caso, quien debe estar debidamente facultado, indicando el nombre, cargo y documento de 
identidad. El contenido de la carta de presentación corresponderá con el texto del anexo. Carta 
de Presentación de la Oferta. 
 
Con la firma de la carta de presentación de la oferta se presumirá la aprobación, legalidad y 
conocimiento de todos los documentos que acompañan las condiciones de contratación. 
 

2. Formato único hoja de vida de la persona jurídica o natural si fuera el caso:  
 

Persona Natural: De conformidad con lo dispuesto en la Ley 190 de 1995 y Ley 443 de 1998, 
deberán la persona natural interesada en presentar propuesta deberá diligenciar y anexar 
debidamente el Formato Único de Hoja de vida.  

 
Persona Jurídica: De conformidad con lo dispuesto en la Ley 190 de 1995, Ley 443 de 1998 y 
Resolución 580 de 1999, el proponente deberá anexar debidamente diligenciado la Hoja de 
vida de la persona jurídica.  

 
Otras formas de presentación: Si el interesado en el presente proceso de selección es un 
consorcio o Unión temporal, se deberá allegar debidamente diligenciada la correspondiente 



 

 
 
 
 

hoja de vida – Persona Natural – Jurídica – según sea el caso, de cada uno de los integrantes 
de la Unión temporal o consorcio. 
 

3. Certificado de Existencia y Representación Legal: expedido por Cámara de Comercio con 
vigencia no mayor a treinta (30) días donde será indispensable que el objeto social principal de los 
oferentes le permita la construcción de obras civiles y proyectos de ingeniería civil acorde al objeto 
a contratar en la presente invitación. 

 
Si el Oferente es una persona jurídica, deberá comprobar su existencia y representación legal, 
mediante certificado de existencia y representación, expedido por la Cámara de Comercio de 
su domicilio o por el organismo o autoridad competente. El certificado, deberá cumplir con los 
siguientes requisitos: 
 

a. Fecha de expedición no mayor a treinta (30) días calendarios anteriores a la fecha de cierre del 
plazo de presentación de ofertas del presente proceso. 

b. El objeto social de la persona jurídica le deberá permitir la realización de actividades de 
consultoría e interventoría de proyectos de obras civiles u afines. 

 
Si el representante legal tiene limitaciones para comprometer o contratar a nombre de la 
persona jurídica, deberá presentar copia de los Estatutos, del acta de la junta de socios o junta 
directiva en la cual haya sido facultado para presentar la oferta y celebrar el contrato en el 
evento de resultar adjudicatario. En todo caso, dicha autorización debe ser anterior a la fecha 
del cierre para la presentación de la oferta. 
 
PODER: Cuando el Oferente concurre por intermedio de un representante o apoderado 
deberá aportar documento mediante el cual se confiere dicha representación el cual deberá 
contener expresamente los términos y el alcance de la representación. 
 
En el caso de un consorcio o unión temporal, se debe anexar el certificado de cada uno de 
sus miembros y se debe remitir el Acuerdo de consorcio o unión temporal: en caso de que 
aplique, se debe presentar el documento formal de constitución que especifique la 
participación porcentual, las responsabilidades de cada miembro y el nombramiento del 
representante legal. 
 

4. Acuerdo de consorcio o unión temporal: en caso de que aplique, se debe presentar el documento 
formal de constitución que especifique la participación porcentual, las responsabilidades de cada 
miembro y el nombramiento del representante legal. 
 

5. Certificado de inscripción y clasificación en el Registro Único de Proponentes – RUP: 
expedido por la Cámara de Comercio correspondiente. Este deberá estar vigente y en firme para la 
fecha de presentación de la oferta. 

 
El presente proceso de contratación se rige por normas del derecho privado, sin embargo, en 
aras de garantizar igualdad de condiciones en la evaluación de las ofertas, se realizará la 
verificación de requisitos de conformidad con el Decreto 1082 de 2015, según sea el caso. 
 
El oferente deberá anexar el respectivo Certificado del Registro Único de Proponentes – RUP, 
expedido por la Cámara de Comercio correspondiente. Éste deberá estar vigente y en firme 
para dicha fecha y acreditar la experiencia según el clasificador de bienes, obras y servicios 



 

 
 
 
 

al menos hasta el tercer nivel (clase) en por lo menos dos (02) de los siguientes códigos 95 
11 16 00 Vías de tráfico abierto; 72 14 11 03 Servicio de pavimentación de calles y carreteras; 
72 14 11 05 Servicio de construcción y reparación de aceras y/o 80101600 Gerencia de 
proyectos, afines al presente objeto contractual. 

 
6. Certificación sobre el cumplimiento de las obligaciones parafiscales diligenciado en el ANEXO N°07 

CERTIFICACIÓN PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES. 
 

Para personas jurídicas: Acreditar el pago de los aportes de sus empleados a la EPS, al fondo de 
pensiones y a la ARL. Así mismo deberá acreditar el pago por concepto de los aportes parafiscales 
(SENA, ICBF y Caja de Compensación Familiar), mediante certificación expedida por el revisor fiscal 
y el anexo de los documentos que acreditan dicha calidad (tarjeta profesional y certificado de 
antecedentes disciplinarios vigentes expedido por la Junta Central de Contadores) o por el 
Representante Legal, según el caso.  
 
Dicho documento debe certificar que ha realizado el pago de los aportes correspondientes a la 
nómina, el cual en todo caso no será inferior a los seis (6) meses anteriores al cierre del proceso, 
en los cuales se haya causado la obligación de efectuar dichos pagos, de conformidad con el artículo 
50 de la ley 789 de 2002.  
 
En caso de presentar la propuesta mediante un consorcio o unión temporal deberá presentar este 
anexo de forma individual de cada uno de los integrantes. 
 

7. Registro Único Tributario (RUT): El oferente deberá presentar el RUT expedido por la DIAN, con 
información actualizada y un código CIIU relacionado con el objeto a contratar. En caso de consorcio 
o unión temporal, se deberá adjuntar el RUT de cada uno de los integrantes.  
 
Este documento es con el fin de conocer el régimen Tributario a que pertenece el oferente, deberá 
presentarse con la oferta, el cual deberá estar actualizado y expedido por la Dirección General de 
Impuestos Nacionales, donde aparezca claramente el NIT del oferente y las actividades comerciales 
registradas. 
 

8. Certificado de antecedentes: Se deberán presentar certificados de antecedentes disciplinarios, 
fiscales, judiciales, medidas correctivas, REDAM e inhabilidades por delitos sexuales. Estos 
documentos deben ser aportados por la empresa y por el representante legal, según aplique. En 
caso de consorcio o unión temporal, cada uno de los integrantes de la asociación y sus respectivos 
representantes legales deberán aportar estos certificados. 

 
9. Copia del documento de identificación: Se debe adjuntar una copia del documento de 

identificación (C.C.; C.E.; etc.)  del representante legal del oferente. Si se trata de un consorcio o 
unión temporal, se requiere la copia del documento de identificación del representante legal y de 
cada uno de sus integrantes. 
 

10. Situación militar resuelta: De acuerdo con el artículo 42 de la Ley 1861 de 2017, la persona natural 
o el representante legal de la persona jurídica (o de cada uno de los integrantes en caso de consorcio 
o unión temporal) que sea menor de 50 años, deberá acreditar la resolución de su situación militar. 
 

11. El oferente antes de presentar la propuesta debe verificar que no se encuentra incurso en las 
causales de inhabilidad, incompatibilidad o prohibiciones para contratar, establecidas en la 



 

 
 
 
 

Constitución Política y en la ley y certificarlo mediante ANEXO N°08 CERTIFICADO 
INHABILIDADES, INCOMPATIBILIDADES O CONFLICTO DE INTERESES. 

 
12. Compromiso Anticorrupción: El compromiso que debe contraer el OFERENTE, deberá́ hacerse 

constar por escrito en una carta y se contraerá́ bajo la gravedad de juramento, el que se entiende 
prestado por la sola suscripción del ANEXO N°09 CERTIFICADO ANTICORRUPCIÓN de la 
presente invitación. 

 
13. Multas, sanciones o apremios: El oferente no podrá́ haber sido objeto de declaratorias de 

incumplimiento contractual, sancionados o multados mediante acto administrativo ejecutoriado por 
ninguna Entidad oficial, con ocasión de celebración y ejecución de contratos dentro de los últimos 
cinco (5) años anteriores a la fecha de presentación de su oferta, lo cual deberá́ certificarlo mediante 
ANEXO N°10 DECLARACIÓN DE MULTAS, SANCIONES O APREMIOS. 

 
Si el oferente que ha sido objeto de multas, apremios, sanciones o declaratorias de incumplimiento 
contractual mediante acto administrativo ejecutoriado por alguna Entidad oficial, con ocasión de 
celebración y ejecución de contratos dentro de los últimos cinco (5) años anteriores a la fecha de cierre 
de la presentación de la oferta, no podrá presentar la presente invitación directa de oferta. 

 
Todos los oferentes deberán presentar diligenciado el anexo Declaración de Multas, Sanciones o 
Apremios. -EDESAN- como empresa evaluadora podrá verificar lo anterior en la página web 
www.anticorrupcion.gov.co. 

 
14. Tratamiento de datos personales: El oferente deberá́ diligenciar el ANEXO N°12 FORMATO DE 

TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES, en cumplimiento de la normatividad aplicable sobre la 
materia. 
 

Las personas jurídicas interesadas en participar deberán tener un tiempo mínimo de constitución de tres 
(03) años, lo cual se verificará en el certificado de existencia y representación legal de la cámara de 
comercio respectiva. 

 
REQUISITOS MÍNIMOS TÉCNICOS. 
 
Para acreditar la experiencia requerida, el oferente, ya sea una persona jurídica individual, consorcio o 

unión temporal, deberá presentar la documentación que cumpla con los requisitos establecidos. 

Experiencia especifica: El contrato de interventoría se caracteriza porque sus obligaciones tienen un 
carácter marcadamente intelectual, como condición para el desarrollo de las actividades se deberá 
demostrar por parte del proponente que cuenta con los profesionales idóneos y experiencia en la 
realización de actividades de consultoría e interventoría de proyectos de obras civiles u afines. 
 
El proponente deberá diligenciar el ANEXO N°11. EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL OFERENTE, en el 
cual se deben incluir los contratos aportados por el oferente. 
 

Por lo anterior, la experiencia se verificará con fundamento en: Información de los certificados 
contractuales.  

Para la verificación de la experiencia, el proponente deberá anexar los respectivos certificados 
contractuales o copias de los contratos donde se acredite la ejecución de por los menos el 80% DEL 

http://www.anticorrupcion.gov.co/


 

 
 
 
 

PRESUPUESTO OFICIAL del presente contrato EXPRESADO EN SMMLV. Dichas certificaciones 
deben ser expedidas por la entidad contratante y deben contener la siguiente información: 

- Número o denominación del contrato, cuando aplique.  
- Nombre o razón social de la empresa o persona contratante. 
- Objeto y/o actividades del contrato. 
- Valor del contrato.  
- Plazo de ejecución del contrato. 
- Nombre y firma de la persona que expide la certificación. 

 
Si los contratos fueron ejecutados bajo la modalidad de consorcio o unión temporal, deberá informar el 
porcentaje de participación correspondiente a cada contratista. 
 

Se tendrá en cuenta la experiencia obtenida en máximo CUATRO (04) certificados y/o copias de 
contratos terminados y/o recibidos a satisfacción, celebrados por el oferente y/o accionista, socio o 
constituyente del proponente en el sector público o privado, o acta de liquidación, los contratos deben 
estar relacionados en el ANEXO 11 y el proponente deberá identificar el número del consecutivo del 
contrato en el RUP. 
 

EQUIPO MÍNIMO DE TRABAJO:  

PERSONAL REQUERIDO PARA LA INTERVENTORÍA 

El oferente debe considerar el personal que se relaciona y garantizar el cumplimiento de los perfiles 
requeridos, el oferente deberá presentar todos los documentos soporte y certificaciones de experiencia 
del equipo de trabajo requerido, los cuales serán validados en la propuesta. 
 
El personal profesional requerido para la interventoría es el siguiente: 

✓ DIRECTOR DE INTERVENTORÍA 
✓ INGENIERO RESIDENTE DE INTERVENTORÍA 
✓ PROFESIONAL SOCIOAMBIENTAL 
✓ PROFESIONAL SST  

 
Para la presentación del personal profesional mínimo requerido, el proponente deberá presentar lo 
siguiente: 

✓ Hoja de vida de cada uno de los profesionales solicitados 
✓ Matrícula profesional y/o certificado de vigencia y de no tener antecedentes expedidos por 

COPNIA o autoridad correspondiente de acuerdo con el profesional. 
✓ Certificados de formación académica, acordes al perfil requerido. 
✓ Certificados de experiencia, afines a las actividades a desempeñar. 

 
Se deberá diligenciar el ANEXO N°5 EQUIPO MÍNIMO DE TRABAJO dispuesto por la entidad para tal 
fin en donde se pueda relacionar la identificación del personal, cargo, cumplimiento de los requisitos 
mínimos requeridos, la totalidad de CUATRO (04) PROFESIONALES. Igualmente, en el orden 
establecido deberá allegarse los documentos soporte de cada uno. 
 
Todo el personal descrito será de carácter obligatorio durante la ejecución del contrato, no obstante, en 
caso de necesitar personal adicional al mínimo requerido para la ejecución del contrato, el 



 

 
 
 
 

CONTRATISTA deberá garantizar la presencia de estos, sin que llegaré a generar costos adicionales 
para la parte CONTRATANTE. 
 

REQUISITOS MÍNIMOS FINANCIEROS  
 
Se verificará con base en la información financiera suministrada por los proponentes, la cual solo se 
podrá acreditar allegando el Certificado de Inscripción en el Registro Único de Proponentes (RUP) que 
se encuentre renovado y en firme.  
 
EXCEPCIÓN: A las personas naturales extranjeras sin domicilio en el país o personas jurídicas 
extranjeras que no tengan establecida sucursal en Colombia, no se les exigirá RUP y la verificación de 
la capacidad financiera se realizará de los Estados Financieros con corte a 2025, los cuales deben estar 
acompañados de la tarjeta profesional y certificado de vigencia del contador o revisor fiscal.  
 
La entidad si lo considera necesario, se reserva la facultad de solicitar información adicional, con el fin 
de verificar o aclarar los datos reportados en la información requerida. 
 
La capacidad financiera se verificará a partir de la verificación de los siguientes indicadores registrados 
en el RUP.  
 
● Índice de Liquidez (IL)  
Se calcula con la siguiente fórmula: IL = Activo Corriente / Pasivo Corriente  
 
Para considerarse habilitado, Los proponentes deberá presentar un Índice de Liquidez igual o superior 
a 5 En los casos en que el pasivo corriente de los proponentes sean cero (0), y el índice de “liquidez” 
sea indeterminado, su indicador será igual al valor que corresponda a “Activo corriente”  
 
● Índice de Endeudamiento (IE)  
 
Se calcula con la siguiente fórmula: IE = Pasivo Total / Activo Total  
Los postores deberán presentar un índice de endeudamiento Menor o igual a 50 
 
● Razón de cobertura de interés:  
 
Para considerarse habilitado, Los proponentes deberá reflejar la capacidad de cumplir con sus 
obligaciones financieras. A mayor cobertura de intereses, menor es la probabilidad de que el proponente 
incumpla sus obligaciones financieras. 
 
Se calcula con la siguiente fórmula: Razón de cobertura de interés = (Utilidad operacional/gastos de 
intereses)  
 
Los postores deberán presentar un índice de razón de cobertura de interés mayor o igual a cinco (5,0). 
 
6.1. CAPACIDAD ORGANIZACIONAL 
 
Se verificará con base en la información organizacional suministrada por los proponentes, la cual solo 
se podrá acreditar allegando el Certificado de Inscripción en el Registro Único de Proponentes (RUP) 
que se encuentre renovado y en firme. 
 



 

 
 
 
 

EXCEPCIÓN: A las personas naturales extranjeras sin domicilio en el país o personas jurídicas 
extranjeras que no tengan establecida sucursal en Colombia, no se les exigirá RUP y la verificación de 
la capacidad organizacional se realizará de los Estados Financieros con corte a 2025, los cuales deben 
estar acompañados de la tarjeta profesional y certificado de vigencia del contador o revisor fiscal.  
 
La entidad si lo considera necesario, se reserva la facultad de solicitar información adicional, con el fin 
de verificar o aclarar los datos reportados en la información requerida. 
 
La capacidad organizacional se verificará a partir de la verificación de los siguientes indicadores.  
 

• Rentabilidad del patrimonio. 
 
Determina la rentabilidad del patrimonio del proponente, es decir, la capacidad de generación de utilidad 
operacional por cada peso invertido en el patrimonio. A mayor rentabilidad sobre el patrimonio, mayor 
es la rentabilidad de los accionistas y mejor la capacidad organizacional del proponente. 
 
Se calcula con la siguiente fórmula ROE = (Utilidad neta/Patrimonio) 
 
Los postores deberán presentar un índice de Rentabilidad del patrimonio que deberá ser mayor o igual 
a (0,10) 
 

• Rentabilidad del activo. 
 
Determina la rentabilidad de los activos del proponente, es decir, la capacidad de generación de utilidad 
operacional por cada peso invertido en el activo. A mayor rentabilidad sobre activos, mayor es la 
rentabilidad del negocio y mejor la capacidad organizacional del proponente. Este indicador debe ser 
siempre menor o igual que el de rentabilidad sobre patrimonio. 
 
Se calcula con la siguiente fórmula ROA= (Utilidad neta/Activo total) 
 
Los postores deberán presentar un índice Rentabilidad del activo que deberá ser mayor o igual a (0,10) 
 

7. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y PONDERACION DE LAS OFERTAS. 
 
Se verificará previamente los REQUISITOS HABILITANTES que son las condiciones de experiencia, la 
capacidad jurídica, financiera y de organización de los proponentes que se exige y deben cumplir para 
la participación en el proceso, solo se tendrán en cuenta las propuestas que cumplan con los requisitos 
de participación y condiciones técnicas y que hayan sido HABILITADAS en lo criterios mencionados 
anteriormente. 

Para seleccionar el ofrecimiento más favorable para la Entidad y los fines que ella busca, se aplicaran 
los mismos criterios para todas, lo que permite asegurar una selección objetiva y la escogencia del 
ofrecimiento más favorable, para el efecto se realizara la evaluación y ponderación de las ofertas sobre 
total de QUINIENTOS (500) PUNTOS discriminados de acuerdo con los siguientes factores de 
puntuación: 

CRITERIO DE EVALUACIÓN PUNTAJE 

Factor Económico 300 



 

 
 
 
 

Factor Técnico (Calidad)  100 

Estímulo a la industria nacional 100 

Total 500 

 

7.1. FACTOR ECONÓMICO  
 

Para la calificación de la propuesta económica se tendrá en cuenta el valor total indicado en la oferta 
económica, el cual deberá ser allegado debidamente firmado.  
 
El valor de la propuesta económica debe ser presentado en pesos colombianos y contemplar todos los 
costos directos e indirectos para la completa y adecuada ejecución del proyecto, los Riesgos y la 
administración de estos.  
 
Al formular la oferta, el Proponente acepta que estarán a su cargo todos los impuestos, tasas y 
contribuciones establecidos por las diferentes autoridades nacionales, departamentales o municipales y 
dentro de estos mismos niveles territoriales, los impuestos, tasas y contribuciones establecidos por las 
diferentes autoridades.  
 
Los estimativos técnicos que haga el Proponente para la presentación de su oferta deberán tener en 
cuenta que la ejecución del Contrato se regirá íntegramente por lo previsto en los Documentos del 
Proceso y que en sus cálculos económicos deben incluir todos los aspectos y requerimientos necesarios 
para cumplir con todas y cada una de las obligaciones contractuales como asumir los riesgos previstos 
en dichos documentos.  
 
El proponente no podrá exceder el valor del presupuesto estimado por la Entidad y deberá diligenciar 
los “VALORES” ajustados al peso, bien sea por exceso o por defecto, bajo ninguna circunstancia se 
podrán variar los ítems previstos por la entidad.  
 
El oferente realizará su propuesta económica sobre los valores unitarios, costos totales sin superar los 
topes máximos previstos en el presupuesto oficial, es decir, DOSCIENTOS TRECE MILLONES 
TRESCIENTOS TREINTA Y TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS M/L 
($213.333.334), el cual encierra todos los gastos, costos, impuestos y tributos para la legalización, 
ejecución y liquidación del Contrato; en caso contrario la oferta será rechazada.  
 
El oferente deberá adjuntar en PDF. Con la información aportada en su oferta económica debidamente 
firmada; para el proceso y en observancia de las condiciones señaladas en el presente documento.  
En caso de aplicar las correcciones aritméticas, estas serán realizadas por parte de –EDESAN- y 
prevalecerán sobre la propuesta económica presentada.  
 
Los precios que ofrezca el oferente, deberán cubrir todos los costos de personal técnico y/o profesional, 
equipos, transporte, prestaciones sociales, y todos los demás gastos inherentes al cumplimiento 
satisfactorio del contrato. 

7.1.1. FACTOR ECONÓMICO (PUNTAJE MAXIMO 300 PUNTOS). 
 
Se asignará al valor de las Ofertas un puntaje máximo de TRESCIENTOS (300) puntos; donde para 
efectos de la evaluación del precio, se tomará el valor total de la oferta. 



 

 
 
 
 

 
Serán susceptibles de calificación todos los oferentes que cumplan con el valor igual o inferior al valor 
total del presupuesto oficial, las propuestas que superen el presupuesto oficial serán rechazadas.  
 
Se rechazarán y no se tendrán en cuenta en ninguno de los criterios establecidos para el procedimiento 
y asignación de puntajes, las propuestas que se encuentren en cualquiera de los siguientes casos: 
 

✓ Cuando el valor total de la propuesta exceda el valor del presupuesto oficial. 
✓ Por no considerar las modificaciones que se emitan desde la ENTIDAD. 

 
EDESAN otorgará el máximo puntaje a la oferta económica hábil: 
 
𝑉𝑚𝑖𝑛=𝑀í𝑛𝑖𝑚𝑜 (𝑉1;𝑉2..;…𝑉𝑚) Donde: 
 
• 𝑉𝑖: Es el valor total corregido de cada una de las propuestas.  
• m: Es el número total de propuestas económicas válidas recibidas por la entidad estatal.  
• 𝑉𝑚𝑖𝑛: Es el valor total corregido de la propuesta válida más baja.  
 
La entidad procederá a ponderar las propuestas de acuerdo con la siguiente fórmula: 
 
𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒=(400∗𝑉𝑚𝑖𝑛)/𝑉𝑖 
 
Donde: 
 
• 𝑉𝑚𝑖𝑛: Es el valor total corregido de la propuesta válida más baja.  

• 𝑉𝑖: Es el valor total corregido de cada una de las propuestas “i”.  
 

Se deja claro que la evaluación se hará con base en el valor total presentado por cada oferente. 
 

7.1.2. FACTOR TÉCNICO: CALIDAD (PUNTAJE MAXIMO 100 PUNTOS). 
 
La ENTIDAD asignará puntaje a la oferta que acredite condiciones superiores en cuanto a la formación 
y experiencia del equipo de trabajo y la experiencia específica del proponente, de la siguiente manera: 
 
FORMACIÓN ACADÉMICA ADICIONAL DEL DIRECTOR DE INTERVENTORÍA (50 PUNTOS) 
 
Se otorgará puntaje al proponente que ofrezca un Director de Interventoría con títulos de posgrado 
(adicionales al mínimo exigido en los requisitos habilitantes) relacionados con el objeto contractual (ej. 
Gerencia de Proyectos, Obras Hidráulicas, Vías, etc.): 
 

FORMACIÓN ACADÉMICA ADICIONAL PUNTAJE 

Título de Maestría o Doctorado 50 Puntos 

Título de Especialización 30 Puntos 

Únicamente Título Profesional (Mínimo habilitante) 0 Puntos 

 



 

 
 
 
 

EXPERIENCIA ESPECÍFICA ADICIONAL DEL PROPONENTE (50 PUNTOS) 
 
Se asignará puntaje al proponente que acredite mediante certificaciones, contratos adicionales a los 
presentados para habilitarse, cuyo objeto sea igual o similar al de la presente invitación: 
 

Formación Académica Adicional PUNTAJE 

Dos (2) contratos adicionales 50 Puntos 

Un (1) contrato adicional 30 Puntos 

Solo los contratos de requisitos habilitantes 0 Puntos 

 

7.1.3. ESTIMULO A LA INDUSTRIA NACIONAL (PUNTAJE MAXIMO 100 PUNTOS). 

EDESAN E.I.C.E. como empresa industrial y comercial del Estado puede solicitar apoyo a la industria 
nacional, incluso en contrataciones por invitación privada, en cumplimiento de La Ley 816 de 2003, "Por 
medio de la cual se apoya a la industria nacional a través de la contratación pública", allí establece que 
las entidades estatales, incluidas las empresas industriales y comerciales del Estado, deben promover 
la industria nacional en sus procesos de contratación. 
 

En desarrollo de lo establecido en la Ley 816 de 2003 y con la finalidad de apoyar a la industria nacional, 
se asignarán 100 puntos a la propuesta cuyo personal sea ciento por ciento (100%) nacional. Esto se 
acreditará mediante una certificación, expedida por el representante legal de la empresa, que contenga:  
 
(i) La lista detallada del personal asignado al proyecto, con sus nombres completos y números de 
identificación, la cual se actualizará conforme a la ejecución del futuro contrato, con una frecuencia que 
EDESAN E.I.C.E. lo requiera.   
(ii) la indicación clara de la nacionalidad de cada miembro del personal. 
(iii) una declaración juramentada del representante legal asegurando la veracidad de la información.  
 
EDESAN E.I.C.E. se reserva el derecho de verificar la información contenida en la certificación, pudiendo 
solicitar documentación adicional o realizar las comprobaciones que considere necesarias. 
 
8. OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA  

 
1. Conocer a cabalidad los anexos técnicos, estudio de necesidad, conveniencia y oportunidad, 

condiciones contractuales, todo en observancia de los lineamientos del Proyecto aprobado mediante 
el contrato interadministrativo N° CI-053-2025, el presupuesto general del mismo y en general todos 
los documentos que hacen parte del proceso, para realizar la ejecución del contrato con eficiencia y 
eficacia. 

2. Cumplir a cabalidad con el objeto y alcance del contrato, así como con todas las exigencias, 
requisitos y especificaciones técnicas detalladas en las condiciones de contratación del proceso, sus 
anexos y el contrato que se derive.  

3. Cumplir con las obligaciones de afiliación al sistema integral de seguridad social y parafiscales 
exigidos, en cumplimiento de la Ley 789 de 2002, en su artículo 50 y demás normas 
complementarias. En caso de tener personal a cargo, igualmente el contratista deberá acreditar a -
EDESAN- la afiliación y pago mensual del régimen de seguridad social, en salud, pensiones, ARL y 
parafiscales del mismo.   



 

 
 
 
 

4. Facilitar la labor de LA SUPERVISION dando respuesta oportuna a las observaciones o 
requerimientos que se realicen.  

5. Informar oportunamente cuando exista o sobrevenga alguna de las inhabilidades e 
incompatibilidades previstas en la constitución y la ley.   

6. Comunicar oportunamente a LA SUPERVISION del contrato, las circunstancias precontractuales o 
las que surjan en la ejecución del contrato que puedan afectar el objeto de éste, el correcto 
cumplimiento de sus obligaciones, cualquiera sea la causa u origen, y sugerir a través de aquella, 
las posibles soluciones.  

7. Guardar absoluta reserva de la información que conozca debido al desarrollo del objeto contractual.  
8. Mantener las garantías suficientes y necesarias, conforme a lo previsto en las condiciones de 

contratación, en el contrato. De igual manera realizar la actualización de las garantías cuando quiera 
que se realiza alguna modificación al mismo o se disminuyan con ocasión del pago de un siniestro o 
cuando sea requerido, con ocasión de adiciones u otros.  

9. Suscribir acta de liquidación del contrato, previo a la aprobación de los requisitos estipulados por -
EDESAN-, con los respectivos vistos buenos o aprobaciones.  

10. Presentar la programación de ejecución del proyecto en cumplimiento del plazo de ejecución 
contractual.  

11. Atender en forma permanente y personal la dirección de las actividades objeto de contratación y 
mantener personal idóneo para la ejecución de actividades. 

12. Cumplir con el cronograma y plazos de ejecución del Contrato. 
13. Correr con todos los costos directos e indirectos que demande el contrato. Además, deberá cancelar 

los impuestos y contribuciones que se causen o llegaren a causar en la ejecución del contrato y que 
sean obligatorios para este tipo de contratos. 

14. Acatar las instrucciones que durante el desarrollo del contrato se le impartan por parte de LA 
SUPERVISION, de manera general, obrar con lealtad y buena fe, evitando las dilaciones y 
entorpecimientos. 

15. Realizar la ejecución de las actividades contratadas bajo su absoluta responsabilidad, cuenta y 
riesgo, con sus propios medios, organización y con la colaboración del personal que libremente 
determine, personal que estará a su cargo exclusivamente. 

16. Pagar el precio por el alquiler de equipos, elementos, oficinas y demás servicios que requiera para 
ejecutar los trabajos objeto del Contrato. 

17. Realizar a tiempo los ajustes y correcciones que sean solicitadas por LA SUPERVISION y 
asegurarse que estas observaciones sean tenidas en cuenta durante la ejecución del Contrato. 

18. Presentar oportunamente para revisión, aprobación y observaciones de LA SUPERVISION, las actas 
en las que conste el avance y el estado actualizado de las actividades realizadas en ejecución del 
objeto del presente Contrato, todos en medio magnético editable. 

19. Presentar INFORMES DE AVANCE, en los cuales se detalle las actividades realizadas en periodo 
correspondiente, así como la demás información relevante del avance del contrato.  

20. Velar porque en cada una de las zonas de trabajo lleve la información diaria de actividades. 
21. Realizar comités técnicos de acuerdo a la necesidad que se presente donde se expongan los 

avances pormenorizados de las actividades, los cambios que puedan generarse, se tomen 
decisiones, las cuales deberán ser aprobadas por LA SUPERVISION. 

22. Anexar una vez finalizado el contrato y en un plazo no superior al señalado para la elaboración del 
acta de liquidación, es decir, cuatro (4) meses, los documentos por medio de los cuales se soporta 
la ejecución de la totalidad de los recursos del contrato acorde a los lineamientos de la Entidad 
contratante. Estos soportes deberán contener, como mínimo, los documentos señalados tanto en los 
estudios previos, como en el contrato. 

23. Contestar toda comunicación que LA SUPERVISION le remita respecto a la ejecución de las 
actividades.  



 

 
 
 
 

24. No suspender la ejecución de las actividades contratadas, sin autorización escrita de LA 
SUPERVISION. 

25. No celebrar subcontratos sin el previo visto bueno de -EDESAN-. 
26. Para los fines relacionados con las normas referentes al control y prevención del Riesgo de lavado 

de activos y de la financiación del terrorismo, contenidas en la circular básica jurídica emitida por la 
superintendencia bancaria (hoy superintendencia financiera de Colombia) y las demás que en el 
futuro la adicionen o modifiquen, el contratista se obliga a entregar información veraz y verificable, 
suministrando la totalidad de los soportes documentales e información exigidos por LA 
CONTRATANTE al momento de la vinculación y durante el desarrollo del presente Contrato. 

27. Garantizar el registro fotográfico, entregando como soporte de terminación el comparativo ANTES-
DESPUÉS de las actividades. 

28. Pagar los gastos inherentes al perfeccionamiento del contrato y los que ocasionen para poder iniciar 
su ejecución si a ello hubiere lugar. 

29. Garantizar el manejo claro, eficiente y transparente de los recursos  
30. Establecer y mantener mecanismos de comunicación y coordinación con EDESAN E.I.C.E. y el 

Municipio y atender a los llamados que realice la entidad para una eficaz ejecución del objeto 
convenido.  

31. EI CONTRATISTA no podrá ceder a ningún título, total ni parcialmente la ejecución del contrato, 
salvo previa autorización expresa de la EDESAN E.I.C.E. y del Municipio. 

32. Las demás que se desprendan de la legislación aplicable a esta modalidad contractual. 
 

9. OBLIGACIONES DEL CONTRATANTE  
 

1. Ejercer una supervisión técnica y administrativa, a los contratos suscritos para la ejecución del 
proyecto, para verificar su buena calidad y pertinencia con las actividades encomendadas en el 
marco del presente contrato.  

2. Realizar el pago oportuno a los proveedores de los bienes y/o servicios contratados en ejecución 
del presente proceso de contratación.  

3. Requerir al contratista la entrega de los bienes y/o servicios conforme al plazo pactado en el 
Contrato, y según las condiciones del proceso.  

4. Garantizar en todos los procesos de contratación y ejecución contractual, el equilibrio económico, 
tanto de los subcontratistas como de los recursos del proyecto.  

5. Llevar a cabo las reclamaciones a los contratistas y/o aseguradora sobre incumplimiento, cuando 
estos presenten deficiencias en la oportunidad que legalmente se tenga para ellos, de conformidad 
con sus procedimientos.  

6. Liquidar oportunamente los contratos suscritos con terceros en que se requiera, de acuerdo con el 
reglamento de contratación de la empresa y expedición de certificaciones a petición de los 
interesados, y de los proveedores de bienes y servicios.  

7. Atender las consultas y requerimientos que se presenten durante la ejecución del objeto contractual.  
8. Recomendar la suspensión de las labores cuando no se cumplan las características, 

especificaciones descritas en el proceso.  
9. Hacer cumplir al contratista cuando corresponda, con las normas en cuanto a la seguridad y salud 

en el trabajo, así como la entrega de elementos de protección personal de acuerdo con el nivel de 
riesgo de las actividades.  

10. Suscribir las correspondientes actas de inicio y liquidación del contrato.  
11. Las demás que sean inherentes a un cabal, eficiente, oportuno y eficaz cumplimiento del objeto 

contractual.  
12. Exigir en las garantías necesarias de conformidad con lo dispuesto en la Ley, estableciendo también 

como beneficiario al MUNICIPIO DE SAN CARLOS y EDESAN.  



 

 
 
 
 

13. Exigir el cumplimiento de las obligaciones específicas del proyecto de acuerdo a lo plasmado en 
los estudios previos y presupuesto oficial.  

14. Realizar por escrito cualquier requerimiento, reclamación, sugerencia, comentario o demás que 
considere pertinente para la debida ejecución del objeto contractual, a la Entidad, a través del 
Supervisor del Contrato.  

15. Las demás que se requieran de acuerdo con la naturaleza del Contrato y según lo establecido los 
estudios previos y anexo técnico, adheridos al presente proceso.  

 
10. SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA DEL OBJETO CONTRACTUAL:  

 
Para efectos de vigilancia, control y verificación del cumplimiento a satisfacción del presente objeto 
contractual, la Entidad realizará la supervisión por medio del gerente de la Empresa de Desarrollo de 
San Carlos, o a quien este designe, quienes tendrán la facultad de sugerir ajustes o modificaciones a 
los aspectos técnicos del objeto del mismo, necesarios para la correcta ejecución del contrato y darán 
cumplimiento a lo establecido en el Capítulo IX del Manual de Contratación. 
 
Conjuntamente el CONTRATO INTERADMINISTRATIVO CI-053-2025, tiene una supervisión que es 
ejercida a través de la SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA del Municipio de SAN CARLOS o quien 
haga sus veces, quienes estarán facultados para revisar documentos y soportes de la ejecución del 
contrato cuando, por razones técnicas, económicas, ambientales o jurídicas, el contratista solicite 
modificaciones en la ejecución del mismo. Igualmente, estarán facultados para exigir al contratista la 
corrección, en el menor tiempo posible, de los desajustes que pudieren presentarse durante la ejecución 
del contrato y la determinación de los mecanismos y de los procedimientos adecuados para prever o 
solucionar, rápida y eficazmente, las diferencias que llegaren a surgir durante la ejecución. 

 
11. RIESGOS PREVISIBLES 

El artículo 4 de la Ley 1150 de 2007 establece que la Entidad Estatal debe “incluir la estimación, 
tipificación y asignación de los riesgos previsibles involucrados en la contratación” en los pliegos de 
condiciones o su equivalente, razón por la cual se analizan y tipifican desde el proceso de formulación 
del proyecto. 

 
El Decreto 1082 de 2015 define Riesgo como un evento que puede generar efectos adversos y de 
distinta magnitud en el logro de los objetivos del Proceso de Contratación o en la ejecución de un 
Contrato. De igual manera establece que la Entidad Estatal debe evaluar el riesgo que se pueda 
presentar en el Proceso de Contratación y lo que este representa para el cumplimiento de las metas y 
objetivos del mismo. 

 
Para este proyecto en específico, se consideró el documento Conpes 3714 de diciembre de 2011, en el 
cual se establece una serie de lineamientos básicos para el entendimiento del concepto de “riesgo 
previsible” en el marco de las adquisiciones sometidas al Estatuto General de Contratación de la 
Administración Pública, contenido en las Leyes 80 de 1993, 1150 de 2007 y sus decretos 
reglamentarios, los cuales se muestran en la siguiente figura. 
 
Se fundamenta también el presente análisis en el Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo 
en los Procesos de Contratación (M-ICR-01), emitido por Colombia Compra Eficiente, que se ampara 
en las leyes ya mencionadas y los decretos que lo reglamentan. 
 
Con base en lo expuesto, se realizó un análisis de los riesgos previsibles, entendiendo estos como 



 

 
 
 
 

aquella situación que pudiese tener un impacto en el patrimonio de la entidad pública, pero partiendo de 
la clasificación de los riesgos contractuales, entendido como todas aquellas circunstancias que pueden 
presentarse durante el desarrollo o ejecución de un contrato y que pueden alterar el equilibrio financiero 
del mismo y ha tenido una regulación desde cinco ópticas, asociadas con el proceso de gestión que se 
requiere en cada caso. 
 

Se tipifican entonces los riesgos de la siguiente manera y se especifican en el ANEXO 3 MATRIZ 
DE RIESGOS. 

 
Riesgos Económicos: Son aquellos que se derivan del comportamiento del mercado, tales como la 
fluctuación de los precios de los insumos, desabastecimiento y especulación de estos, entre otros. 

Riesgos Sociales o Políticos: son aquellos que se derivan por cambios de las políticas 
gubernamentales que sean probables y previsibles, tales como cambios en la situación política, 
sistema de gobierno y cambio en las condiciones sociales que tengan impacto en la ejecución del 
contrato. 

Riesgos Operacionales: Son aquellos riesgos asociados a la operatividad del contrato. 

 
Riesgos Financieros: Este riesgo tiene dos componentes básicos: el riesgo de consecución de 
financiación o riesgo de liquidez, y el riesgo de las condiciones financieras. 

 
Riesgos Regulatorios: Son los posibles cambios regulatorios o reglamentarios que siendo 
previsibles, afecten el equilibrio contractual. 

 
Riesgos de la Naturaleza: Son los eventos causados por la naturaleza sin la intervención o 
voluntad del hombre, que aunque pueden ser previsibles por su frecuencia o diagnóstico están 
fuera del control de las partes. Para la determinación de su existencia y/o previsibilidad, se podrá 
acudir a las autoridades públicas o entidades competentes en la recopilación de datos estadísticos 
o fuentes oficiales (INSTITUTO AGUSTIN CODAZZI, INGEOMINAS, IDEAM, etc.). 

 
Riesgos Tecnológicos: Se refiere a eventuales fallos en las telecomunicaciones, suspensión de 
servicios públicos, advenimiento de nuevos desarrollos tecnológicos o estándares que deben ser 
tenidos en cuenta para la ejecución del contrato, así como la obsolescencia tecnológica. 

 
Una vez definidos los riesgos se asigna a cada uno una categoría con base en la probabilidad de 
ocurrencia, con base en la siguiente tabla: 

Probabilidad del riesgo (ANEXO 3) 

 
 
 
 

 
Probabilidad 

Categoría Descripción 

1 Raro, puede ocurrir excepcionalmente 

2 
Improbable, puede ocurrir 
ocasionalmente 

3 
Moderado, puede ocurrir en cualquier 
momento futuro 

4 Probable, probablemente va a ocurrir 



 

 
 
 
 

5 
Casi seguro, ocurre en la mayoría de las 
circunstancias 

 
Posteriormente se determina el impacto de riesgo, por medio de la tabla de impacto del riesgo, 

definiendo si la calificación será cualitativa o monetaria[1], escogiendo la mayor valoración para 

determinar así el impacto del Riesgo. 

 
Impacto del riesgo 

Tipo Impacto Calificación Descripción 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Impacto 

(Calificación Cualitativa) 

1 
Insignificante: Obstruye la ejecución del 

contrato de manera intrascendente. 

 
2 

Menor: Dificulta la ejecución del contrato de 

manera baja. Aplicando medidas mínimas 

se puede lograr el objeto 

contractual. 

 
3 

Moderado: Afecta la ejecución del 

contrato sin alterar el beneficio de las 

partes. 

 
4 

Mayor: Obstruye la ejecución del 

contrato sustancialmente pero aun así 

permite la consecución del objeto 

contractual. 

 
5 

Catastrófico: Perturba la ejecución del 

contrato de manera grave 

imposibilitando la consecución del objeto 

contractual. 

 

 
Impacto 

(Calificación Monetaria) 

 
1 

Insignificante: Los sobrecostos no 

representan más del uno por ciento (1%) 

del valor del contrato. 

 
2 

Menor: Los sobrecostos no representan 

más del cinco por ciento (5%) del valor 

del contrato. 

 
 

Tipo Impacto Calificación Descripción 

  
3 

Moderado: Genera un impacto sobre el 

valor del contrato entre el cinco (5%) y 

el quince por ciento (15%). 

 
4 

Mayor: Incrementa el valor del contrato 

entre el quince (15%) y el treinta por 

ciento (30%). 

https://usc-word-edit.officeapps.live.com/we/wordeditorframe.aspx?ui=es%2DES&rs=es%2DES&wopisrc=https%3A%2F%2Fvivagov.sharepoint.com%2Fsites%2FDIRECCIONDEPROYECTOS%2F_vti_bin%2Fwopi.ashx%2Ffiles%2Fc7e5a826eef348d7b818659bc74e4c4d&wdenableroaming=1&mscc=1&hid=7BE4B0A0-E01C-3000-9F6A-92F1C9459684&wdorigin=ItemsView&wdhostclicktime=1683561830346&jsapi=1&jsapiver=v1&newsession=1&corrid=2071137c-3ca9-4781-aea2-502e7b381fc4&usid=2071137c-3ca9-4781-aea2-502e7b381fc4&sftc=1&cac=1&mtf=1&sfp=1&instantedit=1&wopicomplete=1&wdredirectionreason=Unified_SingleFlush&rct=Normal&ctp=LeastProtected&_ftn1


 

 
 
 
 

 
5 

Extremo: Impacto sobre el valor del 

contrato por más del treinta por ciento 

(30%). 

 
Posteriormente se hace la asignación, que es el proceso de distribuir los riesgos de acuerdo con la 
capacidad de cada una de las partes para gestionarlo, controlarlo, administrarlo y mitigarlo, debe 
tenerse presente que la transferencia de los riesgos debe ser proporcional a la cantidad de 
información con la que se cuente para su mitigación.[2] 

Es importante tener presente en cuanto al análisis de riesgos, que, si los riesgos previsibles son 
asignados al contratista, se deberán entender siempre incorporados en la propuesta del mismo, si 
son asignados a la entidad se deben constituir las reservas pertinentes que permitan atender estas 
obligaciones. Por último, se debe tener presente el tratamiento o el control que se le dará al riesgo 
que se ha previsto, para así evitarlo, o prevenirlo, o transferirlo o mitigarlo. 

 
Para el presente proceso contractual se anexa la matriz de riesgos. 

 
[1] Manual para la identificación y Cobertura del Riesgo en los Procesos Contractuales. CCE. 
[2] Documento Conpes 3714 

Matriz de Riesgo (anexo). 

12. MECANISMOS DE COBERTURA DEL RIESGO.  
 

En la ejecución de este tipo de contratos, se determina como mecanismo de cobertura del riesgo 
cualquiera de las siguientes garantías: Póliza de Seguros, Patrimonio autónomo, Garantía Bancaria, con 
una compañía Aseguradora legalmente constituida en Colombia, las cuales son mecanismos idóneos, 
autorizados por la Ley para amparar el cumplimiento de las obligaciones surgidas de la presentación de 
la oferta o de la celebración del contrato. 
 
CON OCASIÓN DE LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO: 
 
GARANTÍA ÚNICA: El contratista deberá constituir garantía única de cumplimiento expedida por 
compañías de seguro legalmente autorizadas para funcionar en Colombia que cubran los riesgos 
previsibles en la ejecución del presente contrato estas deberán ser a favor de entidades públicas con 
régimen privado de contratación cuyo beneficiario y/o asegurados son: 
 
EMPRESA DE DESARROLLO DE SAN CARLOS -EDESAN- CON NIT. 901.858.304-5 
MUNICIPIO DE SAN CARLOS NIT: 890.983.740-9 
 

Amparo Vigencia 
Valor 

Asegurado 

https://usc-word-edit.officeapps.live.com/we/wordeditorframe.aspx?ui=es%2DES&rs=es%2DES&wopisrc=https%3A%2F%2Fvivagov.sharepoint.com%2Fsites%2FDIRECCIONDEPROYECTOS%2F_vti_bin%2Fwopi.ashx%2Ffiles%2Fc7e5a826eef348d7b818659bc74e4c4d&wdenableroaming=1&mscc=1&hid=7BE4B0A0-E01C-3000-9F6A-92F1C9459684&wdorigin=ItemsView&wdhostclicktime=1683561830346&jsapi=1&jsapiver=v1&newsession=1&corrid=2071137c-3ca9-4781-aea2-502e7b381fc4&usid=2071137c-3ca9-4781-aea2-502e7b381fc4&sftc=1&cac=1&mtf=1&sfp=1&instantedit=1&wopicomplete=1&wdredirectionreason=Unified_SingleFlush&rct=Normal&ctp=LeastProtected&_ftn2
https://usc-word-edit.officeapps.live.com/we/wordeditorframe.aspx?ui=es%2DES&rs=es%2DES&wopisrc=https%3A%2F%2Fvivagov.sharepoint.com%2Fsites%2FDIRECCIONDEPROYECTOS%2F_vti_bin%2Fwopi.ashx%2Ffiles%2Fc7e5a826eef348d7b818659bc74e4c4d&wdenableroaming=1&mscc=1&hid=7BE4B0A0-E01C-3000-9F6A-92F1C9459684&wdorigin=ItemsView&wdhostclicktime=1683561830346&jsapi=1&jsapiver=v1&newsession=1&corrid=2071137c-3ca9-4781-aea2-502e7b381fc4&usid=2071137c-3ca9-4781-aea2-502e7b381fc4&sftc=1&cac=1&mtf=1&sfp=1&instantedit=1&wopicomplete=1&wdredirectionreason=Unified_SingleFlush&rct=Normal&ctp=LeastProtected&_ftnref1
https://usc-word-edit.officeapps.live.com/we/wordeditorframe.aspx?ui=es%2DES&rs=es%2DES&wopisrc=https%3A%2F%2Fvivagov.sharepoint.com%2Fsites%2FDIRECCIONDEPROYECTOS%2F_vti_bin%2Fwopi.ashx%2Ffiles%2Fc7e5a826eef348d7b818659bc74e4c4d&wdenableroaming=1&mscc=1&hid=7BE4B0A0-E01C-3000-9F6A-92F1C9459684&wdorigin=ItemsView&wdhostclicktime=1683561830346&jsapi=1&jsapiver=v1&newsession=1&corrid=2071137c-3ca9-4781-aea2-502e7b381fc4&usid=2071137c-3ca9-4781-aea2-502e7b381fc4&sftc=1&cac=1&mtf=1&sfp=1&instantedit=1&wopicomplete=1&wdredirectionreason=Unified_SingleFlush&rct=Normal&ctp=LeastProtected&_ftnref2


 

 
 
 
 

Cumplimiento del contrato y de las obligaciones 
surgidas, incluyendo en ellas el pago de multas y cláusula 
penal pecuniaria, cuando se hayan pactado en el contrato. 
El amparo de cumplimiento del contrato cubrirá a La Entidad 
de los perjuicios directos derivados del incumplimiento total 
o parcial de las obligaciones nacidas del contrato, así como 
de su cumplimiento tardío o de su cumplimiento defectuoso, 
cuando ellos son imputables al contratista garantizado. 
Además de esos riesgos, este amparo comprenderá 
siempre el pago del valor de las multas y de la cláusula 
penal pecuniaria que se hayan pactado en el contrato 
garantizado 

Por el plazo del contrato 
y cuatro (4) meses más. 

Diez por ciento 
(10%), del valor 
del contrato.   

Pago de salarios, prestaciones sociales legales e 
indemnizaciones laborales. Este amparo debe cubrir a la 
Entidad Estatal de los perjuicios ocasionados por el 
incumplimiento de las obligaciones laborales del contratista 
derivadas de la contratación del personal utilizado en el 
territorio nacional para la ejecución del contrato amparado. 

Por el plazo del contrato y 
tres (3) años más. 

Cinco por ciento 
(5%), del valor del 
contrato.   

Calidad del Servicio. El amparo de Calidad del servicio 
cubrirá a La Entidad de los perjuicios imputables al 
contratista garantizado que surjan con posterioridad a la 
terminación del contrato y que se deriven de i) la mala 
calidad o insuficiencia de los productos entregados con 
ocasión de un contrato de consultoría o de ii) la mala calidad 
del servicio prestado, teniendo en cuenta las condiciones 
pactadas en el contrato 

Debe estar vigente por un 

término no inferior a cinco 

(5) años contados a partir 

de la entrega de la obra; o 

igual al plazo de la garantía 

de estabilidad del contrato 

principal que se vigila 

Diez por ciento 
(10%), del valor 
final de las obras.   

 
Las garantías mencionadas requerirán la aprobación de la EMPRESA DE DESARROLLO DE SAN 
CARLOS”- “EDESAN y se dejará expresa constancia que los Asegurados y/o Beneficiarios serán la: 
EMPRESA DE DESARROLLO DE SAN CARLOS -EDESAN- CON NIT. 901.858.304-5; MUNICIPIO DE 
SAN CARLOS Nit: 890.983.740-9, y TERCEROS EFECTADOS: 
 
El contratista deberá mantener vigente las garantías con sus respectivas coberturas y montos, y serán 
de su cargo el pago de todas las primas y demás erogaciones de su constitución. La Empresa de 
Desarrollo de San Carlos -EDESAN- podrá solicitar a la aseguradora la prórroga o modificación de las 
pólizas a cargo del contratista, cuando éste se negare a hacerlo, valor que se descontará de las sumas 
a él adeudadas.  
  
Elaboró: Comité Técnico Estructurador. 
 


