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Arauca, 27 de marzo de 2026. 

 

 

Doctora 

MARILUZ HERNANDEZ TRUJILLO 

Supervisora Contrato de Compraventa  

No. CO1.PCCNTR.8699649 de 2025 

Sena Regional Arauca  

 

 

Ref.: Contrato de Compraventa No. CO1.PCCNTR.8699649 de 2025, cuyo 

objeto es COMPRA DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA EL MEJORAMIENTO EN 

EL SERVICIO DE ORIENTACIÓN Y FORTALECIMIENTO EN EL PROCESO DE 

REGISTROS DE LA AGENCIA PÚBLICA DE EMPLEO, EMPRENDIMIENTO Y 

AMBIENTES DE FORMACIÓN DEL CENTRO DE GESTIÓN Y DESARROLLO 

AGROINDUSTRIAL DE ARAUCA Y SUS SEDES ADSCRITAS.   

 

Asunto: Solicitud de ampliación de plazo de ejecución por el cierre de 

sedes y ambientes en el Sena Regional Arauca, por motivo de la 

celebración de la semana santa (lunes 30 de marzo al domingo 5 de abril). 

Contrato de Compraventa No. CO1.PCCNTR.8699649 de 2025. 

 

Doctora Mariluz me dirijo a usted muy respetuosamente con el fin de solicitarle una 

ampliación a la ejecución del contrato en mención; los motivos que nos llevan a esta 

solicitud es el cierre de cada una de las sedes y los ambientes de las mismas, debido 

a la celebración de la Semana Santa, a partir del día 30 de marzo hasta el día 5 de 

abril, esto no nos permite terminar la entrega e instalación de todos los elementos 

del Contrato de Compraventa No. CO1.PCCNTR.8699649 de 2025. 
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En atención a lo anterior, y considerando que la supervisión requirió el 

correspondiente ensamblaje y armado de los elementos en sitio con el ánimo de 

verificar su funcionalidad como requisito previo para la firma del acta de recibo a 

satisfacción; es importante señalar que esta labor demanda un tiempo de ejecución 

y acceso a las instalaciones del SENA. Dado que dichos espacios no estarán 

disponibles debido al cierre institucional y la ausencia de personal (toda vez que los 

funcionarios se encontrarán disfrutando de tiempo compensatorio, imposibilitando 

el ingreso en dichos días hábiles), solicito amablemente nos sea concedida una 

ampliación del plazo a partir del 7 de abril hasta el día lunes 13 de abril de 2026, con 

el fin de lograr la terminación del contrato a cabalidad y cumplir con todos los 

requisitos exigidos." 

 

Agradecemos enormemente su comprensión y apoyo. 

 

Atentamente,  

 

 

 

MARTIN ENRIQUE GALLO RONDON 

Representante consorcio mobiliario2025.  
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