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ACTA # 03 

 

Fecha: 09 de Febrero de 2026 

Hora:  3:00.am. - 4:30 pm. 

Lugar: Virtual 

  

ASISTENTES A LA REUNIÓN 

(Se debe diligenciar el registro de asistencia) 

NOMBRE CARGO 

Mariana Alvarez Matallana 

Directora de Transformaciones 

Culturales - Supervisora convenio 

875/2025 

Angélica Martínez Subsecretaría de Cultura Ciudadana 

Julie Cortés  
Representante Legal Topofilia - 

coordinadora convenio 

  

 

 

INVITADOS A LA REUNIÓN 

NOMBRE CARGO 

Ligia Pardo Directora Redes y acción colectiva 

Carlos Cortés Escenógrafo equipo Topofilia 

Juan Camilo Ahumada  
Contratista Dirección Transformaciones 

Culturales - apoyo a la supervisión 

Santiago Duran  Contratista Dirección Transformaciones 
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Culturales - apoyo a la supervisión 

Mauricio Mendoza  
Contratista Dirección Transformaciones 

Culturales 

 

 

 

ORDEN DEL DIA: 

 

1. Verificación de quórum y apertura del comité 

2. Aprobación de Plan de trabajo y cronograma 

3. Revisión y aprobación hoja de vida pendiente  (productor) 

4. Propuesta de ajuste a contrapartida 

5. Varios 

 

DESARROLLO (Aquí se describe los puntos tratados y conclusiones. Este espacio se puede ampliar de acuerdo a la extensión de 

la reunión) 

 

1. Se verifica la asistencia de las integrantes del comité: Subsecretaria de 

Cultura Ciudadana y Directora de Transformaciones Culturales  por parte de 

la Secretaría de Cultura Recreación y Deporte y Representante legal por 

parte de la Corporación topofilia.  

2. Se socializa el plan de trabajo con las fases determinadas por Topofilia como 

adecuadas para la implementación de las acciones derivadas del anexo 

técnico del convenio. Así mismo Carlos Alfonso Cortés Bautista presentó el 

cronograma ajustado por topofilia, con un inicio de actividades programado 

para el lunes 1 de febrero. Las primeras actividades se enfocan en la 

planeación, diagnóstico y producción de dispositivos escenográficos y 
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urbanismo táctico, incluyendo prediseños, mesas de trabajo y diseños 

finales. La producción de los dispositivos (seis en total) se proyecta para 11 

días, comenzando el jueves 12 de febrero 

Las integrantes del comité aprueban el plan de trabajo presentado y el 

correspondiente cronograma.  

3. Revisión y Aprobación de la Hoja de Vida del Productor:  

Topofilia propuso a Sebastián Arias Espinosa, politólogo y comunicador, 

como productor para el proyecto. Se hace revisión de la hoja de vida y se  

destacó que el señor Arias Espinosa cuenta con experiencia variada en 

procesos sociales, artísticos y culturales, lo cual es un valor agregado para 

el equipo. El equipo de apoyo a la supervisión confirmó que el perfil de 

politólogo cumple con el núcleo básico de conocimiento de ciencias sociales 

y humanas requerido. Las integrantes del comité, supervisora Mariana y la 

subsecretaria Angélica aprobaron la hoja de vida. 

(Se insiste en que Sebastián Arias Espinosa puede vincularse al proyecto a 

partir del día siguiente (10 de febrero), ya que hoy se dio la aprobación. Los 

otros tres contratos del equipo ya están en ejecución desde el 2 de febrero) 

4. Propuesta de Ajuste a la Contrapartida:  

Topofilia presentó tres opciones para compensar el mes de ausencia del 

equipo técnico: apoyo logístico y operativo, 14 actividades sensoriales de 

apoyo en espacios experienciales para intervenciones fijas, y una estación de 

café en cada intervención . La opción de la estación de café fue descartada 

por el equipo SCRD y la Subsecretaria, ya que no es coherente con el 

desarrollo de las acciones pedagógicas y es incompatible con las normas de 

Transmilenio. Por esto el equipo Técnico SCRD sugirió que la segunda 

opción, 14 actividades sensoriales, sería oportuna, ya que Topofilia tiene 
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experiencia en lo performático, un aspecto que carece de fortaleza en el 

convenio actual. Mariana Alvarez Matallana y Angélica Rocío Martínez Torres 

estuvieron de acuerdo en que las actividades sensoriales eran la opción más 

interesante y conveniente. La propuesta ha sido aprobada y que se llevará a 

cabo una mesa técnica para determinar las acciones posibles relacionadas 

con el presupuesto asignado y el equipo, con el fin de programar las 

actividades de manera conjunta. Topofilia confirmó que las intervenciones 

están diseñadas para ser itinerantes y que su organización colaborará con 

acciones sensoriales o performáticas basadas en los estudios de espacio 

realizados por el equipo. Acordaron incluir el diseño y desarrollo de estas 

acciones en las mesas de trabajo. 

5. Varios 

● Proceso de Radicación de Informes y Actas: Se recordó que los documentos 

revisados (mesas de trabajo, hojas de vida y propuestas aprobadas) son 

insumos para el informe que debe radicarse a la brevedad para los pagos de 

este mes. Las actas de las mesas técnicas son responsabilidad de Topofilia, 

mientras que las actas de los comités serán gestionadas por la secretaría. 

Se enfatizó la necesidad de utilizar el correo oficial del convenio para todas 

las comunicaciones, incluyendo copia a la supervisora Mariana. 

● Tareas Pendientes y Reuniones Futuras: Juan Camilo Ahumada Lizarazo 

recordó que la semana incluirá varias tareas, como una mesa técnica 

programada para mañana con la esperanza de finalizar los diseños de los 

dispositivos e intervenciones. Esa propuesta finalizada debe enviarse a 

Mariana Angélica y al enlace de Transmilenio para su aprobación por parte 
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de la dirección de la subsecretaría y de Transmilenio. Además, solicitaron que 

el informe, junto con sus soportes, sea entregado lo antes posible para 

avanzar en el trámite de desembolso ante la fiducia 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMPROMISO RESPONSABLE 
PLAZO 

(Si aplica) 
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Ajustar el cronograma para incluir una 

semana de ajustes para entregas físicas y 

mejorar la presentación del documento para 

el formato PDF. 

Topofilia Febrero 10 

Entregar primer informe correspondiente a único 

desembolso para revisión y radicación  
Topofilia Febrero 10 

Sostener mesas de trabajo para avanzar en diseños 

de acciones y dispositivos 
Topofilia - SCRD Febrero 

 

CONVOCATORIA (Próxima Reunión) 

Marzo 

 

 

 

 

 

 

 

 

_________________________ 

Julie Cortés 

Rep Legal  

Corporación Topofilia 

FIrma 



*20269300140533*
Radicado: 20269300140533

Fecha 25-02-2026 19:03

El Documento 20269300140533 fue firmado electrónicamente por:
Juan Camilo Ahumada Lizarazo Contratista,

Dirección de Transformaciones Culturales,
ID: 1022934706,
juan.ahumada@scrd.gov.co,
Fecha de Firma: 25-02-2026 19:05:04

Santiago Duran Millan Contratista,
Dirección de Transformaciones Culturales,
ID: 1152434340,
santiago.duran@scrd.gov.co,
Fecha de Firma: 31-03-2026 20:48:25

Mauricio Mendoza Salcedo Contratista,
Dirección de Transformaciones Culturales,
ID: 1020820430,
mauricio.mendoza@scrd.gov.co,
Fecha de Firma: 26-02-2026 14:16:11

825200c1c865394df7afe178a77b3ea1116596f95283a7a42a253a5c4cb43836
Codigo de Verificación CV: bc094


