
CÓDIGO

VERSIÓN

FECHA

NÚMERO DE CONVENIO :                                                                                        

ASOCIADO O CONTRATISTA Y NIT:  CORPORACIÓN DC ARTE NIT 

OBJETO CONVENIO O NOMBRE DEL 
PROYECTO:

FECHA DE SUSCRIPCIÓN 28 mayo 2025
FECHA  DE INICIO 01 julio 2025

PLAZO DE EJECUCIÓN 9 MESES
ADICIÓN NO  1 $842.000.000
ADICIÓN NO   2

PRÓRROGA 28 de febrero 2026
FECHA DE TERMINACIÓN 28 de febrero 2026

SUPERVISOR MARIANA ALVAREZ - DIRECTORA DE 
TRANSFORMACIONES CULTURALES

Actividad Valor actividad
Tipo de Gasto o Acción 

desarrollada 
Valor por tipo de 
gasto o actividad

Proveedor o Beneficiario Identificación

Concepto del 
gasto 

PLANILLA DE 
PAGO

Factura No.
Fecha de la 
factura

Comprobante 
de egreso

Fecha del 
comprobante

Forma de pago 
CH # TRAN #

Valor a pagar
Valor retenciones 

ICA
Valor retenciones en 

la fuente
Valor del neto 

pagado

21 AMBIENTE Servicios artísticos para el desarrollo 
de la estrategia de muralismo $450.000

Servicios artísticos para el desarrollo de 
muralismo $450.000

CORPORACIÓN LABORATORIO ESCENICO NACIONAL LAESC 900.189.833 Planilla 25 LEFE 35 18/02/2026 FC 150 27/02/2026 ACH
$450.000

Pendiente ORPA 
enviada por la 

fiducia

Pendiente ORPA 
enviada por la fiducia

$450.000 Pendiente ORPA 
enviada por la fiducia

83 AMBIENTE Servicios artísticos para la realización 
de una batucada y juegos pedagogicos 
en el colegio Isabel Segovia

$15.500.000

Servicios artísticos en la realización de 
batucada en el colegio Isabel Segovia  $15.500.000

CORPORACIÓN LABORATORIO ESCENICO NACIONAL LAESC 900.189.833 Planilla 25 LEFE 34 16/02/2026 FC 151 27/02/2026 ACH

$15.500.000
Pendiente ORPA 
enviada por la 

fiducia

Pendiente ORPA 
enviada por la fiducia

$15.500.000 Pendiente ORPA 
enviada por la fiducia

85 AMBIENTE Servicios artísticos para el diseño de 
interacciones de arte urbano del 
laboratorio Calandaima 

$23.500.000

Servicios artísticos para el diseño de 
interacciones de arte urbano del 
laboratorio Calandaima, localidad de 
Kennedy 

$23.500.000

CORPORACIÓN LABORATORIO ESCENICO NACIONAL LAESC 900.189.833 Planilla 25 LEFE 36 19/02/2026 FC 152 27/02/2026 ACH

$23.500.000
Pendiente ORPA 
enviada por la 

fiducia

Pendiente ORPA 
enviada por la fiducia

$23.500.000 Pendiente ORPA 
enviada por la fiducia

84 AMBIENTE Servicios artísticos para trabajo de 
campo del laboratorio Emilia y Nelly 
de la torre

$15.400.000
Servicios artísticos para trabajo de campo 
en la localidad de kennedy, en la 
actividad Emilia y Nelly de la Torre 

$15.400.000
FUNDACIÓN TOTOROY 901.210.881 Planilla 25 FTO-30 19/02/2025 FC 155 27/02/2026 ACH

$15.400.000
Pendiente ORPA 
enviada por la 

fiducia

Pendiente ORPA 
enviada por la fiducia

$15.400.000 Pendiente ORPA 
enviada por la fiducia

76 AMBIENTE Servicios de alquiler de ambientación 
para el proyecto barrios vivos puente 
aranda 

$19.995.737
Servicios artísticos en galeria residuos y 
alquiler de ambientación para el proyecto 
barrios vivos puente aranda

$19.995.737
TDD TALLER DE DISEÑO SAS 900.737.813 Planilla 25 TD 659 20/02/2026 FC 156 27/02/2026 ACH

$19.995.737
Pendiente ORPA 
enviada por la 

fiducia

Pendiente ORPA 
enviada por la fiducia

$19.995.737 Pendiente ORPA 
enviada por la fiducia

84 AMBIENTE Servicios artísticos diseño del 
laboratorio Emilia y Nelly de la torre 
en la localidad de Kennedy 

$4.500.000
Servicios artísticos en el diseño del 
laboratorio realizado en la localidad de 
kennedy 

$4.500.000
DAYAN ANGELICA NIETO ESTRADA 1.022.380.643 Planilla 25 Cuenta de cobro 19/02/2026 DSDC 764 27/02/2026 ACH

$4.500.000
Pendiente ORPA 
enviada por la 

fiducia

Pendiente ORPA 
enviada por la fiducia

$4.500.000 Pendiente ORPA 
enviada por la fiducia

51 AMBIENTE Alquiler de dispositivo museog´ragico 
para actividades y trabajo con 
comunidades, de estructura metálica, 
plástico y madera resistente al uso del 
público general 

$24.500.000

Servicios artísticos en el Alquiler de un 
dispositivo escenográfico "Memoria 
barrios vivos" $24.500.000

EDGAR FILEMON SAENZ PACHECO 9.395.781 Planilla 25 Cuenta de cobro 20/02/2026 DSDC 765 27/02/2026 ACH

$24.500.000
Pendiente ORPA 
enviada por la 

fiducia

Pendiente ORPA 
enviada por la fiducia

$24.500.000 Pendiente ORPA 
enviada por la fiducia

$103.845.737 $103.845.737 $103.845.737 $0 $0 $103.845.737

37 MACHISMO Servicios artísticos para la realización 
de una cápsula audiovisual  de 2 a 5 
minutos que registre el formato de 
redes sociales la acción performática a 
desarrollar 

$3.565.000

Servicios artísticos en el desarrollo de 
cápsula audiovisual de 2 a 5 minutos 
registrando el formatode redes sociales el 
jueves 18 de septiembre en el CDC Timiza 
en Kennedy, durante la sesión psicoeduca

$3.565.000

PRODUCCIONES JOKO 901.191.958 Planilla 25 JOKO-93 19/02/2026 FC 153 27/02/2026 ACH

$3.565.000
Pendiente ORPA 
enviada por la 

fiducia

Pendiente ORPA 
enviada por la fiducia

$3.565.000 Pendiente ORPA 
enviada por la fiducia

$3.565.000 $3.565.000 $3.565.000 $0 $0 $3.565.000

21 SEGURIDAD Y CONVIVENCIA Servicios artísticos para la realización 
fase de diseño, galería fotográfica $8.525.000

Servicios artísticos para la realización fase 
de diseño en el marco de galería 
fotográfica

$8.525.000
FUNDACIÓN TOTOROY 901.210.881 Planilla 25 FTO-29 19/02/2025 FC 154 27/02/2026 ACH

$8.525.000
Pendiente ORPA 
enviada por la 

fiducia

Pendiente ORPA 
enviada por la fiducia

$8.525.000 Pendiente ORPA 
enviada por la fiducia

$8.525.000 $8.525.000 $8.525.000 $0 $0 $8.525.000
$115.935.737 $115.935.737 $115.935.737 $0 $0 $115.935.737

Firma Firma
Nombre: HERNAN DEMETRIO CASTILLO CONTRERAS Nombre:WILMER MAURICIO BARRERA AGUDELO

c.c. 19.263.573 c.c. 80527872

Representante Legal Contador
TP 154902-T
(Si no está obligado a tener revisor fiscal, la firma debe corresponder al contador público que preparó la información)

Saldo sin ejecutar 
por tipo de gasto

SEÑOR CONTRATISTA TENGA EN CUENTA QUE:
1.  LA EJECUCIÓN DE LOS GASTOS DEBE ESTAR ACORDE CON EL PRESUPUESTO INCLUIDO EN LA PROPUESTA APROBADA POR LA SECRETARÍA, LA 
CUAL HACE PARTE INTEGRAL DEL CONVENIO

2.  SOLO SE PODRÁ EFECTUAR MODIFICACIONES EN LA DISTRIBUCIÓN DEL PRESUPUESTO,  MEDIANTE LA MODIFICACIÓN LEGAL DEL CONVENIO

3.  CUANDO SE PACTE LA POSIBILIDAD DE INCLUÍR EN EL INFORME FINAL CUENTAS POR PAGAR, LOS SOPORTES DEBEN SER IDÓNEOS Y NO SE PUEDE 
EXCEDER EL LÍMITE QUE SE FIJA EN EL CONVENIO

4. EN NINGÚN CASO PODRÁ INCLUIR GASTOS DE LEGALIZACIÓN DEL CONTRAO O IMPUESTOS A CARGO DEL CONTRATISTA, TALES COMO:  PÓLIZAS, 
PUBLICACIÓN, RETENCIONES EN LA FUENTE, ETC.

DETALLE DEL GASTO EFECTUADO CON CARGO AL PROYECTO DETALLE DEL PAGO EFECTUADO
Folio del informe que 

contiene el 
comprobante

QUIENES SUSCRIBEN ESTE INFORME, HACEN CONSTAR:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
1. QUE EL MISMO SE RINDE EN CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN EL CONVENIO ANOTADO QUE HEMOS SUSCRITO CON LA SECRETARÍA DISTRITAL DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE.   2.  QUE LAS CIFRAS QUE SE DETALLAN CORRESPONDEN A LOS GASTOS EJECUTADOS EN LAS ACTIVIDADES PROPIAS DEL PROYECTO.  3.  QUE LOS VALORES DETALLADOS SE HALLAN REGISTRADOS EN LA 
CONTABILIDAD DE NUESTRA ORGANIZACIÓN.  4.  QUE  LOS DOCUMENTOS SOPORTES NO SE HAN PRESENTADO PARA LEGALIZACIÓN A OTRA INSTITUCIÓN U ORGANISMO QUE HAYA APOYADO EL PROYECTO.

  

REPORTE DE GASTOS EN EJECUCIÓN

FR- 03- PR-JUR-05

2

17/09/19

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 605 DE 2025

Aunar esfuerzos con la Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte para la producción y presentación de acciones artísticas, performáticas y escenográficas asociadas a proyectos, laboratorios de 
co-creación o iniciativas adelantadas por la misma o en las que haga parte, en el marco de las transformaciones culturales del nivel local, barrial o ciudadano.

PERIODO DE EJECUCIÓN DEL REPORTE:                                1 AL 28 FEBRERO

No. 
Solicitud 

Componente 

DETALLE PRESUPUESTO DEL PROYECTO


	SEP

