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OFC-340-2026
Ibagué Tolima, 25 de marzo de 2026

Sefiores

CONSORCIO VIAL 2024

NESTOR O. CORREAL RODRIGUEZ
Director de Interventoria

Referencia: CONTRATO ICCU 264-2025 MEJORAMIENTO DE LA ViA QUE CONDUCE DESDE EL CASCO
URBANO DE CACHIPAY A LA INSPECCION PENANEGRA MUNICIPIO DE CACHIPAY, DEPARTAMENTO
DE CUNDINAMARCA.

Asunto: Solicitud de suspension temporal del contrato por temporada de Semana Santa.

En nuestra calidad de contratistas, nos permitimos presentar SOLICITUD FORMAL DE SUSPENSION
TEMPORAL DEL CONTRATO ICCU 264-2025, sustentada por la solicitud elevada por la Alcaldia Municipal de
Cachipay con ocasion de la temporada de Semana Santa.

1. SOLICITUD - TEMPORADA DE SEMANA SANTA

De acuerdo con la comunicacién oficial emitida por la Secretaria de Infraestructura y Planeacion del Municipio
de Cachipay, mediante Radicado No. SIP 573-2025-070 de fecha 24 de marzo de 2026, se solicita la
suspension temporal de las actividades contractuales teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:

Durante la temporada de Semana Santa se presenta un incremento significativo en la afluencia vehicular y
peatonal sobre el corredor vial Cachipay — Pefia Negra, derivado del flujo turistico y del desplazamiento de la
comunidad, lo cual genera condiciones de alta congestion y riesgo.

En este sentido, la ejecucion simultanea de las actividades constructivas, que involucran maquinaria pesada,
manejo de materiales, intervenciones sobre la via y sefializacion temporal, incrementa considerablemente el
riesgo de accidentalidad, en contravia del deber de proteccion de la vida de los usuarios y trabajadores.

Asi mismo, el estado transitorio de la via en intervencion podria generar restricciones o afectaciones al transito
en un periodo de alta demanda, teniendo en cuenta que este corredor constituye el Unico acceso terrestre hacia
la Inspeccién de Pefia Negra, afectando la movilidad y conectividad de la comunidad.

De igual manera, la alta circulacion vehicular representa un riesgo directo para la seguridad del personal de
obra, comprometiendo las condiciones de seguridad y salud en el trabajo.

En virtud de lo anterior, y atendiendo la solicitud formal de la administracion municipal identificada con el
radicado citado, se considera técnica, operativa y socialmente procedente adelantar la suspension temporal del
contrato en el periodo indicado.
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2. SOLICITUD FORMAL
Con fundamento en:
o Lasolicitud expresa de la Alcaldia Municipal de Cachipay mediante Radicado No. SIP 573-2025-070

o Las condiciones de riesgo asociadas a la temporada de Semana Santa

Solicitamos respetuosamente a la interventoria emitir concepto favorable y tramitar ante la entidad contratante
la SUSPENSION TEMPORAL DEL CONTRATO ICCU 264-2025, en el periodo comprendido entre el 27 de
marzo y el 06 de abril de 2026.

La presente solicitud tiene como finalidad garantizar la seguridad de los usuarios de la via y del personal de
obra, permitir la adecuada ejecucidn técnica del proyecto y proteger el equilibrio econdmico del contrato.

Atentamente,

G. JUAN CARLOS RAMIREZ OSPINA
Representante legal

Copia: Mario Fernandez — Supervision.
Anexos: Archivo PDF (Carta alcaldia municipal)
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