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ANEXO MODIFICATORIO No. 1 
CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. GN4973-2025 CELEBRADO ENTRE EL 

DEPARTAMENTO DE NARIÑO Y EL MUNICIPIO SAN PABLO 
 
Que el Secretario de Infraestructura en su calidad de supervisor del convenio interadministrativo, una 
vez revisadas las circunstancias legales de ejecución del mismo, mediante Oficio SID1469-2025 de 
fecha 30 de diciembre de 2025, consideró viable y necesario adelantar el presente modificatorio 
previas las siguientes consideraciones: 1). Que el día 04 de noviembre de 2025, el Departamento de 
Nariño suscribió el CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. GN4973-2025, cuyo objeto es: “Aunar 
esfuerzos entre el Departamento de Nariño y el Municipio de San Pablo para la ejecución del 
proyecto: “ESTUDIOS Y DISEÑOS, OBRAS DE MITIGACION E INTERVENTORIA PARA 
ATENCIÓN DE LA AFECTACIÓN EN VÍA DEPARTAMENTAL 25 ANR01 CRUCE DEL TRAMO 
2501A SAN JOSE - SAN BERNARDO - LA CRUZ - SAN PABLO - (SECTOR EL RELLENO)” 2). Que 
el valor del CONVENIO INTERADMINISTRATIVO corresponde a: MIL VEINTE MILLONES 
NOVECIENTOS TREINTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS SIETE PESOS ($1.020.935.207,00) 
MDA/CTE aportados y distribuidos de la siguiente manera: EL DEPARTAMENTO: realiza un aporte 
equivalente a la suma de MIL DIECINUEVE MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y CINCO MIL 
DOSCIENTOS SIETE PESOS ($1.019.935.207,00) MDA/CTE y EL MUNICIPIO: realiza un aporte 
equivalente a la suma de UN MILLÓN DE PESOS ($1.000.000,00) MDA/CTE. 3). Que el plazo de 
ejecución del presente convenio se estableció inicialmente por un término de UN (1) MES Y MEDIO 
contados a partir de la suscripción de acta de inicio, previo cumplimiento de los requisitos de 
ejecución sin que exceda del 31 de diciembre de 2025. 4). Que, el día veintidós (22) de diciembre 
de 2025 se suscribió el acta de inicio del convenio interadministrativo No GN4973-2025. 5). Que, 
mediante oficio de fecha 29 de diciembre de 2025, el Alcalde del municipio de San Pablo solicitó la 
prórroga del Convenio hasta el treinta y uno (31) de marzo de 2026. 6.- Que, el Convenio 
Interadministrativo GN4973-2025 se encuentra vigente de conformidad con la trazabilidad disponible 
en SECOP II. 7.- Que, mediante oficio SID1469-2025, el Ingeniero Gabriel Osejo en calidad de 
Secretario de Infraestructura y como supervisor del Convenio, tras estudiar la solicitud elevada por 
el municipio y consolidar el informe de supervisión No. 01 del 29 de diciembre de 2025, avala la 
solicitud del municipio de San Pablo y viabiliza la prórroga del convenio hasta el 31 de marzo de 
2026 a fin de garantizar un término suficiente para garantizar la adecuada ejecución y culminación de las 
actividades previstas, asegurando el cumplimiento del objeto convenido y el logro de los fines institucionales. 
8.- Que, por lo anteriormente expuesto, las partes acuerdan celebrar el presente Modificatorio No 
01, el cual se regirá por las siguientes clausulas: 

 
PRIMERA. PRORROGAR: Prorrogar el plazo de ejecución del Convenio Interadministrativo No. 
GN4973-2025 hasta el treinta y uno (31) de marzo de 2026.  

 
PARÁGRAFO PRIMERO. La presente prórroga no genera mayores costos administrativos y tampoco 
configura ningún hecho que altere el equilibrio económico del convenio.   

 

SEGUNDA. AMPLIACIÓN DE LA GARANTÍA: EL MUNICIPIO se obliga a ampliar los amparos y 
garantías aprobadas inicialmente con el contrato, atendiendo a las modificaciones realizadas en el 
presente modificatorio. 

 
TERCERA. MANIFESTACIONES: Dadas las condiciones del presente acuerdo, EL MUNICIPIO, 
manifiesta que no se ha configurado ningún hecho que altere el equilibrio económico del convenio, 
por lo que declara que no realizará reclamaciones por ningún concepto, ni por indemnizaciones, por 
no haberlas sufrido. 
 
CUARTA. VIGENCIA DE LAS DEMÁS ESTIPULACIONES: Las demás estipulaciones y cláusulas 
del contrato no modificadas por el presente acuerdo, siguen vigentes y su exigibilidad permanece en 
las mismas condiciones inicialmente pactadas. 

QUINTA. PERFECCIONAMIENTO, EJECUCION Y LEGALIZACION: El presente modificatorio se 
perfecciona con la aceptación de las partes en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública 
(SECOP II). Para su ejecución se requiere la aprobación de la garantía única por parte DEL 
DEPARTAMENTO, Para su legalización se requiere los requisitos exigidos por el Departamento 
Administrativo de Contratación. 
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NOTA: El presente anexo, se entenderá aprobado por EL MUNICIPIO, con la aceptación del mismo 
en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública (SECOP II), entendida dicha aceptación en 
la plataforma como la suscripción del mismo. Lo anterior de conformidad con lo señalado por la 
Agencia Nacional de Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente. 

 

María José Pantoja Flórez 
Contratista apoyo Jurídico  
SIM 

 
 
 

Revisó  
Ana María Pereiro Maya 
Abogado DAC 
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