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MODIFICACIÓN No. 3 
 

       

ADICIÓN    X PRÓRROGA  ACLARACIÓN   

       

 

CONTRATO / ORDEN DE COMPRA / 
CONVENIO NO.  

4162.101.26.1996-2020 

NOMBRE DE CONTRATISTA Y 
CC/NIT. 

 ESCALA Y ARQUITECTURA SAS 
 CC No. 900400371-9 
 

NOMBRE DE REPRESENTANTE 
LEGAL Y NO. DE DOCUMENTO DE 
IDENTIFICACIÓN 

YULI ALEJANDRA HERNANDEZ GÓMEZ 
C.C 1.144.054.005 

OBJETO   SUMINISTRO DE PRODUCTOS 
QUIMICOS Y MATERIALES PARA EL 
MANTENIMIENTO Y TRATAMIENTO DE 
AGUAS DE LAS PISCINAS DE LOS 
ESCENARIOS DEPORTIVOS DE LA 
SECRETARIA DEL DEPORTE Y LA 
RECREACIÓN, DE LA CIUDAD DE 
SANTIAGO DE CALI, DENTRO DEL 
PROYECTO DENOMINADO 
“MANTENIMIENTO DE UNIDADES 
DEPORTIVAS DE SANTIAGO DE CALI” 
CON BP 26001384. 

VALOR DEL CONTRATO CIENTO TREINTA Y CINCO MILLONES 
DOSCIENTOS TREINTA Y DOS MIL PESOS 
MCTE. ($135.232.000) incluido IVA 

PLAZO DE EJECUCIÓN HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 

FECHA DE SUSCRIPCIÓN: 13 DE AGOSTO DE 2020 

FECHA ACTA DE INICIO 1 DE OCTUBRE DE 2020 

FECHA DE SUSPENSION NO.  N/A 

FECHA ACTA DE REANUDACIÓN 
NO. 1 

N/A 

 
Entre los suscritos CARLOS ALBERTO DIAGO ALZATE, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 14.838.634 expedida en Cali (V), quien actúa en calidad de Secretario 
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del Deporte y la Recreación del Distrito de Santiago de Cali, con NIT. 890399011-3 
según Decreto de nombramiento No. 4112.010.20.0001 del 1 de enero de 2020 y Acta 
de Posesión No. 0031 del 1 de enero de 2020, Decreto 4112.010.20.00737 del 24 de 
marzo de 2020, quien en lo sucesivo se denominará Distrito de Santiago de Cali – 
Secretaria del Deporte y La Recreación, y YULI ALEJANDRA HERNANDEZ GÓMEZ, 
identificado (a) con cédula de ciudadanía No. 1.144.054.005, quien para los efectos del 
presente acto se denominará la CONTRATISTA, hemos convenido celebrar la presente 
ADICION al CONTRATO DE SUMINISTRO No 4162.010.26.1996-2020, con 
fundamento en las siguientes: 

 
CONSIDERACIONES: 

 
1. Que el 13 de agosto de 2020, se suscribió en la plataforma SECOP II el Contrato 

de Suministro 4162.010.26.1.1996-2020, el cual tiene por objeto:  SUMINISTRO 
DE PRODUCTOS QUIMICOS Y MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO Y 
TRATAMIENTO DE AGUAS DE LAS PISCINAS DE LOS ESCENARIOS 
DEPORTIVOS DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN, DE 
LA CIUDAD DE SANTIAGO DE CALI, DENTRO DEL PROYECTO 
DENOMINADO “MANTENIMIENTO DE UNIDADES DEPORTIVAS DE 
SANTIAGO DE CALI” CON BP 26001384. 
 

2. Que el valor del contrato referido en el considerando anterior se determinó en la 
suma de CIENTO TREINTA Y CINCO MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y 
DOS MIL PESOS MCTE. ($135.232.000) incluido IVA  
 

3. Que el contrato tuvo fecha de inicio el 01 de octubre de 2020, y en el 
Complemento al Contrato se estableció el plazo de ejecución  a 60 días. 
 

4. Que por error de digitación en la plataforma SECOP II, se estableció como fecha 
de terminación del contrato No. 4162.010.26.1.1996-2020 el día 31 de diciembre 
de 2020, de tal virtud, que mediante  Documento de modificación y prórroga del 
Contrato 4162.010.26.1.1996-2020, de fecha 30 de noviembre de 2020  se 
aclaró la fecha de terminación del contrato,  teniendo en cuenta que su duración 
fue establecida en  60 días y su inicio se llevó acabo el 01 de octubre de 2020, 
dando como fecha de terminación del mismo el día 30 de noviembre de 2020. 
 

5. Que una vez aclarado el plazo de ejecución del contrato aludido, mediante el 
documento de modificación arriba señalado, se procedió también a prorrogar el 
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contrato hasta el día 31 de diciembre de 2020, de conformidad con la solicitud y 
concepto favorable emitido por el Supervisor del contrato. 

 
6. Que en virtud de lo expuesto el CONTRATO DE SUMINISTRO No 

4162.010.26.1996-2020 se encuentra vigente 
 

7. Que la Ley 80 de 1.993 contempla la adición de los contratos, sin que ella supere 
el cincuenta por ciento (50%) del valor del mismo, expresado en Salarios 
Mínimos Mensuales Legales Vigentes y en este caso se cumple dicho requisito. 
 

8. Que de acuerdo con el artículo 3 de la Ley 80 de 1993 el régimen de contratación 
estatal impone a los servidores públicos el deber de cumplir con los fines 
estatales de la contratación y a los particulares contratistas el deber de 
colaboración con el logro de los fines y la función social del contrato, sin perjuicio 
del derecho individual a obtener utilidades en la ejecución del mismo. Esta 
disposición pone de presente que en toda contratación pública prima el interés 
general sobre el individual y desde otra óptica, establece que las reglas de 
ejecución del contrato estatal no pueden definirse apartándose de los fines 
estatales. En este sentido, el derecho individual a la celebración -y en su caso a 
la adición del contrato estatal- sólo puede tener lugar dentro de los fines de 
interés general que el Estado persigue en cumplimiento de sus cometidos 
estatales 
 

9. Que  el supervisor del contrato Ingeniero Felipe Ignacio Dulcey Cuellar,  presentó 
el día 18 de diciembre de 2020 la justificación para realizar la presente adición en 
los siguientes términos: “…3. Con el contrato en ejecución se atienden las 

necesidades de 24 escenarios deportivos, cuyas piscinas en particular no tuvieron uso 
debido a la vigencia de las normas restrictivas con motivo de la pandemia Covid 19. 4. El 
valor del presupuesto oficial del contrato Nº 4162.010.26.1.1996 de 2020 fue el 
resultante del proceso de armonización del presupuesto inicial 2020 de la dependencia, 
con los planes y proyectos del plan de desarrollo 2020-2023 aprobado a mediados del 
año. Por esta razón, no se contaba con el recurso suficiente para atender las 
necesidades de más de dos meses de 2020; y para dejar un stock para las necesidades 
de los primeros 2 meses del año 2021, en consideración a los trámites previos a un 
proceso de contratación. 5. Los escenarios deportivos comunitarios tienen piscinas 
tamaño semiolímpico (25 M x 12.5 M) con profundidad promedio de 1.30 M. Y los dos 
escenarios de alto rendimiento, además de la piscina olímpica ((25 M x 50 M) y piscina 
de clavados, tienen piscinas para prácticas de deportes acuáticos especializados. Toda 
esta infraestructura deportiva requiere de tratamiento para mantener la calidad del agua 
de acuerdo con las normas establecidas por la Secretaría de Salud Distrital, que exigen 
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el cumplimiento de parámetros diarios de contenido de cloro, sulfatos y pH entre otros. 
6. La Secretaría del Deporte y la Recreación debe cumplir con las normas para 
garantizar calidad en el servicio al público usuario y para cumplir con la ley. 7. Dado que 
lo materiales del actual contrato fueron suficientes para el consumo de dos meses en los 
escenarios deportivos, estos insumos, ya contratados, terminarán de ser consumidos en 
la última semana de noviembre 2020; por lo tanto, no hay suficientes materiales ni 
insumos químicos para el mes de diciembre 2020. Se anexa informe técnico. 8. Se 
requiere entonces, la adquisición de productos químicos y materiales para el 
mantenimiento y conservación de la calidad del agua de las piscinas de alto rendimiento 
y de las piscinas de las unidades recreativas comunitarias, de la ciudad de Santiago de 
Cali, durante diciembre de 2020 para garantizar la conservación de las aguas de 
piscinas, al cierre del año. La necesidad de productos para un mes de servicio parcial, 
de acuerdo con los protocolos de bioseguridad vigentes en la actualidad y los cuales 
regulan el número de personas con uso simultáneo en una piscina, se cuantifica de la 
siguiente manera: 
 

No Escenario deportivo Comuna 
Cloro  gas 
(cilindros) 

Cloro 
91% 
(kg) 

Cloro 
70% 
(kg) 

Soda  
(kg) 

Sulfato 
Al. (kg) 

Piedra 
alumbre 

(kg) 
Kit React. 

1 BRISAS DE LOS ALAMOS 2 - 50 10 50 10 5 1 1 

2 CIUDAD LOS ALAMOS 2 - 75 - 50 10 5 1 1 

3 LOS CRISTALES 3 - 75 - 50 10 5 1 1 

4 FLORALIA 6 - 75 - 50 10 5 1 1 

5 LOS GUADUALES 6 1 - 10 50 10 5 1 1 

6 PARQUE CALIMIO  6 - 75 - 50 10 5 1 1 

7 PETECUY I 6 - 75 - 50 10 5 1 1 

8 LAS CEIBAS 7 - 50 - 25 10 5 1 1 

9 LIBARDO MADRID 7 - 75 - 50 10 5 1 1 

10 SIETE DE AGOSTO 7 - 75 - 50 10 5 1 1 

11 EL GUABAL 10 - 25 - 50 10 5 1 1 

12 LOS CASTORES 10 - 50 10 50 10 5 1 1 

13 LOS PANAS 10 1 - 10 50 10 5 1 1 

14 DOCE DE OCTUBRE 12 - 75 - 50 10 5 1 1 

15 VILLA DEL LAGO 13 - 100 10 50 10 5 1 1 

16 MANUELA BELTRAN 14 - 75 - 50 10 5 1 1 

17 PUERTAS DEL SOL V 14 - 75 - 50 10 5 1 1 

18 EL VALLADO 15 - 75 - 50 10 5 1 1 

19 LAUREANO GOMEZ 15 - 25 5 25 10 5 1 1 

20 ANTONIO NARIÑO 16 - 100 - 75 10 5 1 1 
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No Escenario deportivo Comuna 
Cloro  gas 
(cilindros) 

Cloro 
91% 
(kg) 

Cloro 
70% 
(kg) 

Soda  
(kg) 

Sulfato 
Al. (kg) 

Piedra 
alumbre 

(kg) 
Kit React. 

21 MARIANO RAMOS 16 - 75 - 50 10 5 1 1 

22 MARINO RENGIFO 16 - 75 - 50 10 5 1 1 

23 PARQUE CAÑAVERALES 17 - 75 - 50 10 5 1 1 

24 PRIMERO DE MAYO 17 - - - - - - - - 

25 HORIZONTES WEMBLEY 18 - 75 10 50 10 5 1 1 

26 QUINTAS DEL REFUGIO 18 - 50 10 50 10 5 1 1 

27 ALBERTO GALINDO 19 8 - - 750 25 10 1 2 

28 HERNANDO BOTERO O'BYRNE 19 16 25 - 1375 25 10 1 2 

29 LA ESTRELLA 20 - - - - - - - - 

30 PARQUE LA HORQUETA 20 - - - - - - - - 

31 CALIMIO DESEPAZ 21 - 75 - 50 10 5 1 1 

32 INVICALI DESEPAZ 21 
 

25 
 

25 
    

 
TOTAL - 29 ESCENARIOS 

 
26 1700 75 3425 310 150 28 30 

 
EN EMPAQUE s/PRESENTACION 

 
26 68 3 137 124 60 28 30 

 
9. El valor de los productos requeridos para un (1) mes de servicio, valorado a 
los precios del contrato actual, es el siguiente: 
 

ITEM DESCRIPCION Y ESPECIFICACION TECNICA UNIDAD 
CANTIDAD 
UN (1) MES 

VALOR 
UNITARIO 

SIN IVA 
VALOR TOTAL 

1 CLORO GASEOSO (CLORO MOLECULAR). INCLUYE LA 
REPOSICION DEL EMPAQUE DE PLOMO. CONSISTE  EN EL 
LLENADO DE LOS CILINDROS DE PROPIEDAD DE LA 
SECRETARIA DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN DISTRITAL CON 
EL CLORO GASEOSO EN LAS INSTALACIONES DEL 
PROVEEDOR; Y EL TRANSPORTE Y ENTREGA EN LOS SITIOS 
INDICADOS POR EL SUPERVISOR O INTERVENTOR DEL 
CONTRATO. 

Cilindro  
x 68 kg           26.00    840,337.00  $21,848,762 

2 CLORO GRANULADO AL 91%  (ACIDO 
TRICLOROISOCIANURICO) 

Cuñete x  
25 kg           68.00    470,588.00  31,999,984 

3 CLORO GRANULADO AL 70%  (HIPOCLORITO DE CALCIO) Cuñete x  
25 kg             3.00    336,134.00  1,008,402 

4 SODA CAUSTICA ESCAMAS SÓLIDAS AL 98% (HIDROXIDO DE 
SODIO) Bulto x 25kg          137.00    168,067.00  23,025,179 

5 SULFATO DE ALUMINIO GRANULADO TIPO A Bulto x 10 
kg          124.00      80,672.00  10,003,328 

6 PIEDRA ALUMBRE O ALUMBRE AMONIACAL Bulto x 5 kg           60.00      33,614.00  2,016,840 
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7 KIT COMPLETO DE TRES PASOS PARA INDICADORES DE 
CALIDAD DE AGUA DE PISCINA SEGÚN LO EXIGIDO POR LA 
NORMATIVIDAD VIGENTE SOBRE CALIDAD DEL AGUA DE LAS 
PISCINAS UN           28.00    126,050.00  3,529,400 

8 REPOSICION DE REACTIVOS PARA ANALISIS AGUA PISCINAS UN           30.00      42,017.00  1,260,510 

  VALOR TOTAL       $94,692,405 

  IVA   19.00%   17,991,557 

  VALOR TOTAL CON IVA       $112,683,962 

 
 

10. Que la presente modificación cumple con los requisitos previstos en materia de 
adición por la Subsección C de la  Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso 
Administrativo del Consejo de Estado, en su sentencia del   16 de marzo de 
2015, M.P. Dra. Olga Mélida Valle de la Hoz (E), en el que se indica: "De modo 
que, para verificar la legalidad de un acuerdo que contiene una modificación del 
contrato inicial es preciso, a la luz de las normas generales de contratación 
pública contenidas en la ley 80 de 1993, verificar los siguientes aspectos: i) que 
el contrato adicional o modificatorio conste por escrito, en la medida que si es 
requisito de existencia del contrato estatal que se eleve a escrito de conformidad 
con el artículo 40 ibídem, esa misma  exigencia  se  hace  extensible  al  acuerdo  
modificatorio,  ii)  se  suscriba  la  convención  dentro  del plazo  o  vigencia  del  
contrato,  toda  vez  que  un  contrato  cuyo  plazo  o  condición  ha  operado,  no  
es susceptible  de  ser  adicionado,  circunstancia  en  la  que  habría  lugar  a  
adelantar  un  nuevo  proceso licitatorio  o  de  selección  de  contratista,  iii)  que  
no  se  adiciones-por  regla  general-en  más allá  del  cincuenta (50) por ciento 
de su valor inicial, expresado en salarios mínimos mensuales legales vigentes, 
iv) que el objeto del contrato principal no se haya agotado, es decir, que todavía 
exista y sea viable su ejecución, y v) que no se altere el contenido del objeto 
inicial por uno nuevo, so pena de que el contrato adicional  quede  afectado  de  
nulidad  (...)". 
 

11. Que de acuerdo a lo expuesto, se requiere adicionar el contrato en la suma de 
SESENTA Y SIETE MILLONES QUINIENTOS SESENTA MIL OCHENTA Y 
CINCO ($67.560.085) PESOS, para lo cual se cuenta con el certificado de 
disponibilidad presupuestal No. 3500147747 de fecha 16 de diciembre del 2020. 

 
3. Que por lo anteriormente señalado, las partes 
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ACUERDAN 
 

PRIMERO: Adicionar el valor del contrato de Suministro No. 4162.101.26.1996-2020 en 
SESENTA Y SIETE MILLONES QUINIENTOS SESENTA MIL OCHENTA Y CINCO 
($67.560.085) PESOS incluido IVA.  
 
SEGUNDO: DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL Y APROPIACIÓNES 
PRESUPUESTALES. Los pagos que el Distrito debe hacer al contratista con ocasión de 
la presente Adición, se encuentran amparados por  el Certificado de Disponibilidad 
Presupuestal No. 3500147747 de fecha 16 de diciembre de 2020, apropiación No. 4162 
/0-2303/2302010134/52030080005/BP260025491010104 por valor de SESENTA Y 
SIETE MILLONES SEISCIENTOS DIECISÉIS  MIL PESOS ($67.616.000) M/CTE, de la 
vigencia fiscal 2020. En todo caso los pagos se sujetarán al Programa Mensualizado de 
Caja «PAC». 
 
TERCERO: El Contratista se obliga por medio de la presente Adición al contrato de 
Suministro No. 4162.101.26.1996-2020, a ejecutarla conforme a las condiciones 
establecidas por la secretaria del Deporte y La Recreación 
 
CUARTO: El Contratista se obliga a la ampliación en términos de valor, conforme a la 
presente Adición, de la Póliza de Garantía de Cumplimiento respecto de la cual el 
Distrito de Santiago de Cali -Secretaria del Deporte y la Recreación es beneficiario. 
 
QUINTO: PERFECCIONAMIENTO.  La presente Adición, se perfecciona con la 
suscripción de las partes, a través de la plataforma del SECOP II.  
 
SEXTO: la presente adición hace parte integral del contrato de Suministro No. 
4162.101.26.1996-2020 suscrito entre las partes, por lo tanto, siguen vigentes las 
demás cláusulas contenidas en éste, salvo las modificaciones que se hacen por medio 
del presente documento. 

PUBLICACIÓN: El Distrito de Santiago de Cali – Secretaria del Deporte y la Recreación 
publicará la presente Adición, en la plataforma SECOP II 
 
El presente documento se entiende fechado y firmado una vez sea aprobado por las 
partes a través de la plataforma del Sistema Electrónico para la Contratación Pública – 
SECOP II. 


