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1. DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD QUE LA ENTIDAD ESTATAL PRETENDE 

SATISFACER CON EL PROCESO DE CONTRATACIÓN 
 
En virtud a lo señalado en los numerales 7 y 12 del artículo 25 de la Ley 80 de 1993, y 
en concordancia con el artículo 2.2.1.1.2.1.1 del Decreto No. 1082 de 2015, la 
Gobernación de Cundinamarca a través de la Unidad Administrativa Especial para la 
Gestión del Riesgo de Desastres –UAEGRD, presenta el respectivo estudio previo que 
contiene la conveniencia y oportunidad para realizar una contratación mediante la 
modalidad de Licitación Pública de obra, conforme a la causal contenida en el numeral 1° 
del artículo 2 de la Ley 1150 de 2007 “Licitación Pública” 
 
De conformidad con lo anterior y teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 2° de la 
Ley 80 de 1993, el Departamento de Cundinamarca como entidad Territorial se encuentra 
sometida a la aplicación del estatuto general de contratación Estatal, a su vez, el artículo 
11 ibidem atribuye al representante legal y en este caso al Gobernador del Departamento 
la competencia para el trámite y celebración de contratos, quien en atención a lo 
dispuesto en el artículo 12 ibidem podrá desconcentrar el trámite de procesos de selección 
y delegar la suscripción de contratos en los servidores públicos que desempeñen cargos 
del nivel directivo o ejecutivo o en sus equivalentes.  
 
Que la Constitución Política de Colombia, en su artículo 1° hace alusión a que en Colombia 
prevalecerá el interés general. 
 
Que la Constitución Política de 1991, en su artículo 2º de los principios fundamentales, 
establece los fines esenciales del Estado: 
 
“(…) servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad 
de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución; facilitar la 
participación de todos en las decisiones que los afectan y en la vida económica, política, 
administrativa y cultural de la Nación; defender la independencia nacional, mantener la 
integridad territorial y asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo 
(...)” 
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Que es deber del Estado garantizar un ambiente sano y la protección, planificación y 
conservación del medio ambiente como lo establece el Artículo 79 de la Constitución 
Política bajo el siguiente tenor: 
 
“Todas las personas tienen derecho a gozar de un ambiente sano. La ley garantizará la 
participación de la comunidad en las decisiones que puedan afectarlos. Igualmente, es 
deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las áreas de 
especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines.”; 
 
En el mismo sentido, el artículo 80 de la Carta Magna preceptúa que el Estado planificará 
el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo 
sostenible, conservación, restauración o sustitución. 
 
Que, en tal sentido, el artículo 209 de la Carta Política, establece como principios de la 
función administrativa la igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad 
y publicidad. 
 
Que en atención al artículo 3° de la ley 80 de 1993, se tiene que: “Los servidores públicos 
tendrán en consideración que al celebrar contratos y con la ejecución de los mismos, las 
entidades buscan el cumplimiento de los fines estatales, la continua y eficiente prestación 
de los servicios públicos y la efectividad de los derechos e intereses de los administrados 
que colaboran con ellas en la consecución de dichos fines.”.  Que la Ley 80 de 1993, 
consagra los principios de transparencia, economía y responsabilidad, los cuales se deben 
tener en cuenta al momento de adelantar las actuaciones contractuales de las entidades 
estatales, para buscar de esta forma el cumplimiento de sus fines, la continua y eficiente 
prestación de los servicios públicos y la efectividad de los derechos e intereses de los 
administrados. Que el artículo 4º de la Ley 489 de 1998 consagra la finalidad de la función 
administrativa, la cual se traduce en la necesidad que tiene el Estado de satisfacer las 
necesidades generales de todos los habitantes, bajo los principios rectores, finalidades y 
cometidos enmarcados en nuestra Carta Política. 
 
 
Que de conformidad con lo dispuesto en el Decreto Ordenanza No. 406 de fecha 06 de 
noviembre de 2024, se define la Organización Interna y las Funciones de las 
Dependencias del Sector Central de la Administración Pública de Cundinamarca y se 
Dictan otras Disposiciones, y en el artículo 3, se determina que la Unidad Administrativa 
Especial para la Gestión del Riesgo de Desastres- UAEGRD, se encuentra adscrita al sector 
central del Despacho del Gobernador de Cundinamarca, como Unidad Administrativa 
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Especial sin Personería Jurídica, y que a su vez, el artículo 13 ibídem, señala como misión 
de la UAEGRD, lo siguiente:  
 
"Es misión de la Unidad Administrativa Especial para la Gestión del Riesgo de Desastres 
dirigir, liderar, orientar y adelantar las actividades de la gestión del riesgo de desastres 
en coordinación con las entidades del Sistema Nacional, Departamental y Municipal para 
la Gestión del Riesgo de Desastres, con el fin de prevenir y mitigar los riesgos así como 
articular las acciones de intervención y manejo de emergencias, para contribuir a la 
seguridad, al bienestar y a la calidad de vida de los habitantes del Departamento." 
 
Que en los términos del artículo 14 ibidem, se tienen como objetivos de la UAEGRD: 
 
De igual manera, en los términos del artículo 40 ibidem, se tienen como objetivos de la 
UAEGRD: 
 

1.  "Promover la articulación de las entidades de orden Nacional, Departamental y 
Municipal en las actividades destinadas a conocer los riesgos, prevenir 
emergencias, desastres y mitigar el impacto sobre la población y bienes de los 
cundinamarqueses.  

2. Velar por la incorporación de las variables y los instrumentos de la gestión del 
riesgo en la Planificación del Desarrollo. 

3. Promover la participación pública, privada y comunitaria en la gestión del riesgo.  
4. Articular y participar en la respuesta eficiente y oportuna en caso de emergencias 

y/o desastres, garantizando la preparación para la recuperación, a través de 
acciones de coordinación que permitan atender el evento de emergencia y/o 
desastre.  

5. Contribuir en la reducción del riesgo en el departamento de Cundinamarca, 
realizando intervención prospectiva, correctiva y protección financiera.  

6. Desarrollar y participar en la consolidación del Sistema Departamental para la 
Gestión  

7. Velar por el fortalecimiento de la cooperación interinstitucional en las áreas de 
conocimiento, reducción, manejo y mitigación del riesgo, así como en los procesos 
de rehabilitación y reconstrucción cuando ocurran desastres.  

8. Generar, garantizar y desarrollar el proceso de conocimiento del riesgo, mediante 
identificación de escenarios, factores, análisis, monitoreo y evaluación, para lograr 
mitigar el riesgo.". 

 
Así mismo, el artículo 15 del mismo Acto Administrativo establece las Funciones 
esenciales de la Unidad Administrativa Especial para la Gestión del Riesgo de Desastres 
de Cundinamarca así: 
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1. “Vigilar, promover y garantizar el flujo efectivo de los procesos de la gestion del 
riesgo. 

2. Asesorar sobre Sistema Departamental para la Gestión del Riesgo de Desastres y 
efectuar propuestas para su mejora en los niveles territoriales.  

3. Coordinar, impulsar y fortalecer capacidades para el conocimiento del riesgo, 
prevención de este y manejo de desastres, y su articulación con los procesos de 
desarrollo en los ámbitos nacional, departamental y municipal.  

4. Proponer y articular las políticas, estrategias, planes, programas, proyectos y 
procedimientos departamentales de gestión del riesgo de desastres.  

5. Promover la articulación interinstitucional para el estudio, análisis y manejo de la 
Gestión del Riesgo de Desastres  

6. Apoyar las actividades encaminadas a que las autoridades departamentales 
formulen y concierten el plan de gestión del riesgo de desastres y una estrategia 
para la respuesta a emergencias de la respectiva jurisdicción, en armonía con el 
plan de gestión del riesgo y la estrategia de respuesta del nivel nacional  

7. Orientar y apoyar a las entidades departamentales y municipales en su 
fortalecimiento institucional para la gestión del riesgo de desastres y asesorarlos 
para la inclusión de la política de gestión del riesgo de desastres en los Planes 
Territoriales  

8. Promover y participar en los análisis, estudios e investigaciones en materia de 
gestión del riesgo.  

9. Velar por el cumplimiento de los estudios generales y específicos del riesgo que 
consideren los posibles efectos de eventos naturales sobre la infraestructura y la 
incidencia sobre las condiciones de vida en el Departamento. 

10. Mantener en funcionamiento el sistema integrado de información, de comunicación 
y tecnología, que posibilite avanzar en la gestión del riesgo de desastres, 
garantizando la interoperabilidad con el sistema nacional.  

11.Coordinar con la Secretaría de Prospectiva e Integración Territorial, o quien haga 
sus veces, el seguimiento y evaluación del Plan de Acción Especifico, que se debe 
ejecutar en caso de calamidad pública departamental.  

12.Activar el Sistema de Gestión del Riesgo, para la preparación y manejo de las 
Emergencias.  

13.Desarrollar acciones que reduzcan las condiciones de vulnerabilidad frente a 
riesgos de desastres en el territorio del Departamento.” 
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Ahora bien, según el artículo 1° del Decreto Departamental No. 424 del 2024, se efectuó 
la siguiente delegación en materia contractual: "Delegar en los secretarios de y del 
despacho, así como los jefes de unidades administrativas especiales sin personería 
jurídica, de conformidad con la estructura administrativa establecida en el Decreto 
Departamental 510 de 2022, la facultad de celebrar contratos y convenios cuyo objeto 
corresponda al ejercicio propio de sus funciones y su pago se efectúe con cargo al 
presupuesto de gastos de inversión o funcionamiento de la respectiva dependencia, 
siempre que su valor no supere una suma equivalente en pesos a cinco mil (5.000) 
salarios mínimos legales mensuales vigentes. De igual manera, deléguese en los 
funcionarios señalados anteriormente, la facultad de celebrar contratos y convenios en 
los que no se comprometan recursos del Departamento, pero que por su naturaleza u 
objeto generen obligaciones relacionadas con la misión y funciones que competen a cada 
una de las dependencias"  

Por su parte, la Ley 1523 del 2012 adopta la política nacional de gestión del riesgo de 
desastres y establece el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres y en sus 
artículos 1° y 2° establece que la gestión del riesgo de desastres busca la reducción del 
riesgo para contribuir a la seguridad, el bienestar, la calidad de vida de las personas y al 
desarrollo sostenible y en virtud del principio de responsabilidad establece como función 
de las autoridades ejecutar los procesos de reducción de riesgos, así: 

"ARTÍCULO 1o. DE LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES. La gestión del riesgo de 
desastres, en adelante la gestión del riesgo, es un proceso social orientado a la 
formulación, ejecución, seguimiento y evaluación de políticas, estrategias, planes, 
programas, regulaciones, instrumentos, medidas y acciones permanentes para el 
conocimiento y la reducción del riesgo y para el manejo de desastres, con el propósito 
explícito de contribuir a la seguridad, el bienestar, la calidad de vida de las personas y al 
desarrollo sostenible... 

PARÁGRAFO 1o. La gestión del riesgo se constituye en una política de desarrollo 
indispensable para asegurar a la sostenibilidad, la seguridad territorial, los derechos e 
intereses colectivos, mejorar la calidad de vida de las poblaciones y las comunidades en 
riesgo y, por lo tanto, está intrínsecamente asociada con la planificación del desarrollo 
seguro, con la gestión ambiental territorial sostenible, en todos los niveles de gobierno y 
la efectiva participación de la población. 

Parágrafo 2°. Para todos los efectos legales, la gestión del riesgo incorpora lo que hasta 
ahora se ha denominado en normas anteriores prevención, atención y recuperación de 
desastres, manejo de emergencias y reducción de riesgos. 
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ARTÍCULO 2o. DE LA RESPONSABILIDAD. La gestión del riesgo es responsabilidad de 
todas las autoridades y de los habitantes del territorio colombiano. 

En cumplimiento de esta responsabilidad, las entidades públicas, privadas y comunitarias 
desarrollarán y ejecutarán los procesos de gestión del riesgo, entiéndase: conocimiento 
del riesgo, reducción del riesgo y manejo de desastres, en el marco de sus competencias, 
su ámbito de actuación y su jurisdicción, como componentes del Sistema Nacional de 
Gestión del Riesgo de Desastres. Por su parte, los habitantes del territorio nacional, 
corresponsables de la gestión del riesgo, actuarán con precaución, solidaridad, 
autoprotección, tanto en lo personal como en lo de sus bienes, y acatarán lo dispuesto 
por las autoridades..." 

Así mismo, el artículo 3° Ibidem, establece los principios generales que alinean al Gestión 
del Riesgo, entre los cuales es relevante traer a colación, el principio de solidaridad social, 
principio del interés público o social, principio de precaución, principio sistémico, principio 
de coordinación, principio de concurrencia y principio de subsidiariedad, que a su tenor 
rezan: 

"Artículo 3o. (...) 

3. Principio de solidaridad social: Todas las personas naturales y jurídicas, sean estas 
últimas de derecho público o privado, apoyarán con acciones humanitarias a las 
situaciones de desastre y peligro para la vida o la salud de las personas. 

(...) 

7 Principio del interés público o social: En toda situación de riesgo o de desastre, el interés 
público o social prevalecerá sobre el interés particular. Los intereses locales, regionales, 
sectoriales y colectivos cederán frente al interés nacional, sin detrimento de los derechos 
fundamentales del individuo y, sin demérito, de la autonomía de las entidades 
territoriales. 

8. Principio de precaución: Cuando exista la posibilidad de daños graves o irreversibles a 
las vidas, a los bienes y derechos de las personas, a las instituciones y a los ecosistemas 
como resultado de la materialización del riesgo en desastre, las autoridades y los 
particulares aplicarán el principio de precaución en virtud del cual la falta de certeza 
científica absoluto no será óbice para adoptar medidas encaminadas a prevenir, mitigar 
la situación de riesgo. (...) 

11. Principio sistémico: La política de gestión del riesgo se hará efectiva mediante un 
sistema administrativo de coordinación de actividades estatales y particulares. El sistema 
operará en modos de integración sectorial y territorial; garantizará la continuidad de los 
procesos, la interacción y enlazamiento de las actividades mediante bases de acción 
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comunes y coordinación de competencias. Como sistema abierto, estructurado y 
organizado, exhibirá las calidades de interconexión, diferenciación, recursividad, control, 
sinergia y reiteración. 

12. Principio de coordinación: La coordinación de competencias es la actuación integrada 
de servicios tanto estatales como privados y comunitarios especializados y diferenciados, 
cuyas funciones tienen objetivos comunes para garantizar la armonía en el ejercicio de 
las funciones y el logro de los fines o cometidos del Sistema Nacional de Gestión del 
Riesgo de Desastres. 

13. Principio de concurrencia: La concurrencia de competencias entre entidades 
nacionales y territoriales de los ámbitos público, privado y comunitario que constituyen 
el sistema nacional de gestión del riesgo de desastres, tiene lugar cuando la eficacia en 
los procesos, acciones y tareas se logre mediante la unión de esfuerzos y la colaboración 
no jerárquica entre las autoridades y entidades involucradas. La acción concurrente puede 
darse en beneficio de todas o de algunas de las entidades. El ejercicio concurrente de 
competencias exige el respeto de las atribuciones propias de las autoridades involucradas, 
el acuerdo expreso sobre las metas comunes y sobre los procesos y procedimientos para 
alcanzarlas. 

14. Principio de subsidiariedad: Se refiere al reconocimiento de la autonomía de las 
entidades territoriales para ejercer sus competencias. La subsidiariedad puede ser de dos 
tipos: la subsidiariedad negativa, cuando la autoridad territorial de rango superior se 
abstiene de intervenir el riesgo y su materialización en el ámbito de las autoridades de 
rango inferior, si estas tienen los medios para hacerlo. La subsidiariedad positiva, impone 
a las autoridades de rango superior, el deber de acudir en ayuda de las autoridades de 
rango inferior, cuando estas últimas, no tengan los medios para enfrentar el riesgo y su 
materialización en desastre o cuando esté en riesgo un valor, un interés o un bien jurídico 
protegido relevante para la autoridad superior que acude en ayuda de la entidad 
afectada.” 

Por su parte, el artículo 4° Ibidem, define entre otros:  

"(...) 5. Calamidad pública: Es el resultado que se desencadena de la manifestación de 
uno o varios eventos naturales o antropogénicos no intencionales que al encontrar 
condiciones propicias de vulnerabilidad en las personas, los bienes, la infraestructura, los 
medios de subsistencia, la prestación de servicios o los recursos ambientales, causa daños 
o pérdidas humanas, materiales, económicas o ambientales, generando una alteración 
intensa, grave y extendida en las condiciones normales de funcionamiento de la 
población, en el respectivo territorio, que exige al municipio, distrito o departamento 
ejecutar acciones de respuesta a la emergencia, rehabilitación y reconstrucción. 
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7. Conocimiento del riesgo: Es el proceso de la gestión del riesgo compuesto por la 
identificación de escenarios de riesgo, el análisis y evaluación del riesgo, el monitoreo y 
seguimiento del riesgo y sus componentes y la comunicación para promover una mayor 
conciencia del mismo que alimenta los procesos de reducción del riesgo y de manejo de 
desastre. 

8. Desastre: Es el resultado que se desencadena de la manifestación de uno o varios 
eventos naturales o antropogénicos no intencionales que al encontrar condiciones 
propicias de vulnerabilidad en las personas, los bienes, la infraestructura, los medios de 
subsistencia, la prestación de servicios o los recursos ambientales, causa daños o pérdidas 
humanas, materiales, económicas o ambientales, generando una alteración intensa, 
grave y extendida en las condiciones normales de funcionamiento de la sociedad, que 
exige del Estado y del sistema nacional ejecutar acciones de respuesta a la emergencia, 
rehabilitación y reconstrucción. 

9. Emergencia: Situación caracterizada por la alteración o interrupción intensa y grave de 
las condiciones normales de funcionamiento u operación de una comunidad, causada por 
un evento adverso o por la inminencia del mismo, que obliga a una reacción inmediata y 
que requiere la respuesta de las instituciones del Estado, los medios de comunicación y 
de la comunidad en general. 

10. Exposición (elementos expuestos): Se refiere a la presencia de personas, medios de 
subsistencias, servicios ambientales y recursos económicos y sociales, bienes culturales 
e infraestructura que por su localización pueden ser afectados por la manifestación de 
una amenaza. 

11. Gestión del riesgo: Es el proceso social de planeación, ejecución, seguimiento y 
evaluación de políticas y acciones permanentes para el conocimiento del riesgo y 
promoción de una mayor conciencia del mismo, impedir o evitar que se genere, reducirlo 
o controlarlo cuando ya existe y para prepararse y manejar las situaciones de desastre, 
así como para la posterior recuperación, entiéndase: rehabilitación y reconstrucción. 
Estas acciones tienen el propósito explícito de contribuir a la seguridad, el bienestar y 
calidad de vida de las personas y al desarrollo sostenible. (...) 

15. Manejo de desastres: Es el proceso de la gestión del riesgo compuesto por la 
preparación para la respuesta a emergencias, la preparación parala recuperación post-
desastre, la ejecución de dicha respuesta y la ejecución de la respectiva recuperación, 
entiéndase: rehabilitación y recuperación. 

 (...) 24. Respuesta: Ejecución de las actividades necesarias para la atención de la 
emergencia como accesibilidad y transporte, telecomunicaciones, evaluación de daños y 
análisis de necesidades, salud y saneamiento básico, búsqueda y rescate, extinción de 



                            

GESTIÓN CONTRACTUAL LICITACIÓN OBRA PUBLICA 

ESTUDIOS PREVIOS 

 

    
 

Unidad Administrativa Especial para la Gestión del Riesgo de 
Desastres 
Carrera 58 # 9-05 Puente Aranda, Bogotá D.C. 
Código Postal: 111321 – Teléfono:  4144223 - 4144538 

 

incendios y manejo de materiales peligrosos, albergues y alimentación, servicios públicos, 
seguridad y convivencia, aspectos financieros y legales, información pública y el manejo 
general de la respuesta, entre otros. La efectividad de la respuesta depende de la calidad 
de preparación." 

(...) 27. Vulnerabilidad: Susceptibilidad o fragilidad física, económica, social, ambiental o 
institucional que tiene una comunidad de ser afectada o de sufrir efectos adversos en 
caso de que un evento físico peligroso se presente. Corresponde a la predisposición a 
sufrir pérdidas o daños de los seres humanos y sus medios de subsistencia, así como de 
sus sistemas físicos, sociales, económicos y de apoyo que pueden ser afectados por 
eventos físicos peligrosos. 

En ese sentido, el Departamento de Cundinamarca durante el año 2018 construyó, 
formuló y adoptó bajo ordenanza N° 066 de 2018 la política pública de gestión del riesgo 
de desastres en Cundinamarca, lo cual faculta a la administración para fortalecer y 
desarrollar acciones para la respuesta ante las situaciones de desastre, calamidad o 
emergencia, así como la ejecución de la mismas orientando la gestión de las inversiones 
del Fondo Departamental del Gestión del Riesgo de Desastres y de las acciones de las 
instituciones que conforman el SDGRD, a su vez, el alcance de la PPDGRD se enmarca en 
un "un proceso social orientado a la formulación, ejecución, seguimiento y evaluación de 
políticas, estrategias, planes, programas, regulaciones, instrumentos, medidas y acciones 
permanentes para el conocimiento y la reducción del riesgo y para el manejo de 
desastres, con el propósito explícito de contribuir a la seguridad, el bienestar, la calidad 
de vida de las personas y al desarrollo sostenible, como lo plantea la Ley 1523 de 2012.” 

Que, en el documento de Bases del Plan Nacional de Desarrollo “Colombia Potencia 
Mundial de la Vida” 2022 – 2026” en la sección de Transformación Productiva, 
Internacionalización y Acción Climática, literal B. Transición económica para 
alcanzar carbono neutralidad y consolidar territorios resilientes al clima, 
apartado “b. Territorio y sociedad resilientes al clima”, se define la implementación de 
una Estrategia para la Resiliencia Climática Territorial, con enfoque comunitario, que 
incluya proyectos, financiamiento y fortalecimiento de capacidades. También se 
desarrollarán indicadores de impacto y de resultado sobre la reducción de la 
vulnerabilidad y de la capacidad de adaptación frente a choques climáticos. Se 
desarrollará la medición de umbrales de transformación de ecosistemas para orientar la 
toma de decisiones intersectoriales y territoriales. Las soluciones basadas en la naturaleza 
serán centrales para el desarrollo de una estrategia integral para la reducción de riesgos 
de desastres, gestión de la biodiversidad y del suelo, así como la mitigación y adaptación 
al cambio climático. 
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Se incorporarán en los procesos de planificación territorial criterios estandarizados en 
gestión del riesgo de desastres y cambio climático. Igualmente, se implementarán los 
centros nacionales de logística y de entrenamiento para el manejo de desastres, se 
fortalecerá a las entidades territoriales con bancos de maquinaria para las labores de 
respuesta y recuperación, así como la estrategia para la recuperación resiliente y 
adaptada al cambio climático con enfoque comunitario. Se fortalecerá la gobernanza para 
la construcción de resiliencia de los territorios con la integración de los procesos de 
gestión del riesgo de desastres y adaptación al cambio climático. 

De igual manera, en el apartado “c. Infraestructura de proyectos públicos y de 
asociaciones público-privadas adaptadas al cambio climático y con menos emisiones”, se 
establece que “Se desarrollarán lineamientos metodológicos para la gestión del riesgo de 
desastres de origen natural, socio natural, geológicos, tecnológicos y antrópicos no 
intencionales, y deberes de debida diligencia con relación al respeto y garantía de los 
derechos humanos en la estructuración de proyectos de infraestructura con participación 
privada. Por otra parte, para normatizar y estandarizar la incorporación de los análisis de 
riesgo de desastres en proyectos de Inversión Pública, se reglamentará el artículo 38 
sobre incorporación de la gestión del riesgo en la Inversión Pública de la Ley 1523 de 
2012, que adopta la Política Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres y establece el 
Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres. Además, se fortalecerán las 
capacidades para implementar estándares de cumplimiento de normas de desempeño, 
salvaguardas ambientales y sociales, y deberes de debida diligencia con relación al 
respeto y garantía de los derechos humanos. Se introducirá el uso de certificaciones, 
mejores prácticas y metodologías de diseño para desarrollar infraestructura pública 
sostenible y que fomente el uso de energías renovables y la economía circular”. 

Ahora bien, en el marco de la apuesta 3.2.4.4.1.3. Gestión del Riesgo, establecida en la 
Ordenanza No. 001 de 2024, mediante la cual se adopta el Plan Departamental de 
Desarrollo 2024–2028 “Gobernando: Más que un Plan”, se prioriza la implementación de 
acciones preventivas, correctivas e inmediatas orientadas a la gestión integral del riesgo 
de desastres en el departamento de Cundinamarca. 

Esta apuesta busca fortalecer y consolidar un esquema institucional sólido, que permita 
una respuesta oportuna, eficaz y coordinada frente a los riesgos existentes y los eventos 
derivados de fenómenos naturales o antrópicos no intencionales. Dichos eventos, al 
presentarse en contextos con condiciones de vulnerabilidad física, social y económica, 
han puesto en riesgo la integridad, seguridad y bienestar de las familias 
cundinamarquesas, generando afectaciones significativas en sus viviendas y medios de 
vida. 



                            

GESTIÓN CONTRACTUAL LICITACIÓN OBRA PUBLICA 

ESTUDIOS PREVIOS 

 

    
 

Unidad Administrativa Especial para la Gestión del Riesgo de 
Desastres 
Carrera 58 # 9-05 Puente Aranda, Bogotá D.C. 
Código Postal: 111321 – Teléfono:  4144223 - 4144538 

 

Que, en la apuesta 3.2.4.4.1.3. Gestión del Riesgo de la ORDENANZA No. 001-2024 por 
el cual se adopta el “PLAN DEPARTAMENTAL DE DESARROLLO 2024 – 2028 
“GOBERNANDO: MÁS QUE UN PLAN”, se busca implementar acciones preventivas e 
inmediatas frente a los riesgos y desastres del departamento, por medio de la 
consolidación de un esquema solido gubernamental que permita responder de manera 
rápida y efectiva a los riesgos del departamento, debido a que actualmente el 
departamento se ha visto afectado por diversos eventos naturales o antropogénicos no 
intencionales, que al encontrar condiciones propicias de vulnerabilidad han puesto en 
riesgo la integridad de los Cundinamarqueses. En razón a lo anterior, se estableció dentro 
de la meta 032 “Intervenir 50 puntos críticos con medidas de reducción del riesgo y/o 
adaptación al cambio climático estructurales y no estructurales, prospectivas y 
correctivas”, con el fin reducir los escenarios de riesgo que se puedan desarrollar en el 
Departamento de Cundinamarca por la acción de los diferentes fenómenos amenazantes 
(Movimientos en masa, avenidas torrenciales e inundaciones) de mayor relevancia en la 
jurisdicción. 

Con ocasión a la temporada de lluvias asociada al fenómeno de la Niña para el año 2025 
, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, mediante la circular No. 016 
del 14 de marzo de 2025, estableció los “lineamientos para la preparación y el alistamiento 
ante la primera temporada de lluvias del 2025 en diversas zonas del país”. Dicha circular indica: 

(…) “El modelo probabilístico del IDEAM estima que las precipitaciones estarán por encima de 
lo normal en gran parte del país durante el m mes de marzo, Sin embargo, se espera que, en 
el sur de la región Pacífica y en Áreas puntuales de la Amazonia, las lluvias se mantengan 
dentro de los rangos normales. A nivel trimestral (figura 2), el periodo comprendido entre 
marzo, abril y mayo muestra una tendencia hacia la categoría por encima de lo normal en la 
mayor parte de las regiones Andina, CARIBE Y Orinoquia, situación que podría acentuar esta 
primera temporada de más lluvias. 

(...) 

El aumento sostenido en la humedad del suelo, sumado con la predicción de lluvias, podría 
detonar fenómenos asociados a condiciones meteorológicas extremas. Entre estos eventos 
que incluyen deslizamientos de tierra, inundaciones, crecientes súbitas, avenidas torrenciales, 
descargas eléctricas y vendavales, los cuales pueden generar impactos en la infraestructura, 
los ecosistemas y las comunidades." 

En la misma línea, el IDEAM mediante el comunicado especial N°. 25 del 19 de marzo de 
2025, en relación con "PRIMERA TEMPORADA DE MÁS LLUVIAS EN EL PAÍS”, indicó: 
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(...) El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM) informa que, 
desde mediados de marzo hasta mediados de junio, se establece la primera temporada de 
más lluvias en la mayor parte de la región Andina y el oriente de la región Caribe. Este periodo 
se caracteriza por un incremento significativo en los acumulados mensuales de precipitación 
en comparación con los valores registrados a comienzos y mediados del año (figura 1). 
Durante marzo inicia la transición gradual hacia un aumento estacional de las lluvias en varias 
zonas del territorio nacional.(…) 

Como consecuencia de la ola invernal presente en el territorio nacional, el Departamento 
de Cundinamarca ha sido afectado por la ocurrencia de eventos naturales de 
deslizamiento, inundaciones, vendavales, crecientes súbitas, remoción en masa entre 
otros, eventos que han causado emergencias en gran parte del territorio de los 116 
municipios de las 15 provincias que integran su jurisdicción, generando y ocasionando 
graves afectaciones en bienes, líneas vitales, en el sector productivo y económico con 
daños graves a la infraestructura pública de servicios públicos en el Departamento, 
infraestructura vial, así como a los bienes privados y a los medios de subsistencia de la 
población y comunidad en general. 

En virtud de lo anterior, mediante el Decreto No. 119 del 26 de mayo de 2025, el 
Gobernador de Cundinamarca  declaró la situación de calamidad pública en el 
Departamento, declaratoria que de conformidad con el artículo octavo del mencionado 
acto administrativo, estaría vigente por el término de seis (6) meses, es decir,  hasta el 
26 de noviembre del año 2025, salvo que se procediera a decretar su prórroga. 

Con el mencionado decreto, el Departamento de Cundinamarca elaboró el Plan de Acción 
Específico (PAE), donde se contemplan las acciones, recursos y entidades que deben 
participar en la atención y manejo frente a las afectaciones generadas en el territorio del 
departamento, y así poder brindar a los municipios afectados su apoyo en las diferentes 
fases de respuesta, rehabilitación y reconstrucción.  

Para la fecha prevista para el vencimiento de la vigencia del Decreto No. 119 del 26 de 
mayo de 2025, se estableció que las condiciones de riesgo, emergencia y afectaciones allí 
descritas aún subsistían, evidenciándose la necesidad de prorrogar las medidas adoptadas 
para la continuidad de las acciones de respuesta, rehabilitación y gestión del riesgo. Como 
consecuencia de ello,  el Consejo Departamental para la Gestión del Riesgo de Desastres, 
en sesión extraordinaria adelantada el 10 de noviembre de 2025, emitió concepto 
favorable sobre la prórroga de la situación de calamidad pública.  

Con el concepto aducido, mediante el Decreto No. 367 de 2025, se prorroga la 
declaratoria de la situación de CALAMIDAD PÚBLICA en el Departamento de 
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Cundinamarca, realizada mediante el Decreto 119 del 26 de mayo de 2025, justificado 
principalmente  en lo siguiente: 

“Que, en cumplimiento del artículo 61 de la Ley 1523 de 2012, se formuló y socializo ante el 
Consejo Departamental de Gestión del Riesgo el Plan de Acción Específico - PAE, orientado a 
las fases de rehabilitación y reconstrucción, cuyo valor total asciende a $95.222.236.851, con 
$12.496,416.345 asignados a la fase de recuperación temprana y $82.725.820.505 a la fase 
de adaptación y reconstrucción. Dicho instrumento fue aprobado por el Consejo Departamental 
con 19 votos afirmativos, como consta en el acta correspondiente. 

Se evidenció que la emergencia presenta dos momentos críticos, cuya continuidad exige 
mantener las medidas extraordinarias previstas en la declaratoria de calamidad pública, pues 
aún se requieren acciones de recuperación y reconstrucción en los municipios afectados por 
la temporada de más lluvias. 

Que, conforme a la información consolidada por el Sistema Departamental de Gestión del 
Riesgo, durante el segundo semestre de 2025 se registró un incremento aproximado del 90% 
en los reportes de emergencias, afectando 15 provincias, 83 municipios y más de 385 puntos 
críticos, derivados del aumento sostenido de las precipitaciones, lo que demuestra que 
persisten las condiciones que originaron la declaratoria de calamidad pública inicial. 

Que las afectaciones actuales involucran daños en infraestructura vial, vivienda, medios de 
vida, servicios públicos, sistemas productivos y otros elementos expuestos en el territorio, lo 
que demanda la continuidad de las actuaciones de respuesta, rehabilitación y recuperación 
previstas en el Plan de Acción Específico, en coordinación con las entidades operativas del 
Sistema Departamental y Nacional. 

Que, debido a la continuidad de las afectaciones y a la necesidad de culminar las acciones de 
respuesta, rehabilitación y recuperación, se requiere prorrogar la declaratoria de calamidad 
pública entre el 26 de noviembre de 2025 y el 25 de mayo de 2026, sin perjuicio de que el 
PAE mantenga sus tiempos de ejecución hasta el 31 de diciembre de 2026, conforme a la 
planeación departamental. 

Que, en mérito de lo anterior y considerando la persistencia de la situación de riesgo, la 
intensidad de la temporada de más lluvias y las necesidades técnicas, operativas y financieras 
para la implementación del Plan de Acción Específico, resulta procedente prorrogar la 
declaratoria de calamidad pública realizada mediante Decreto 119 del 26 de mayo de 2025. 

Que, en consecuencia, se hace necesario adoptar medidas urgentes y extraordinarias que 
permitan atender de manera inmediata y eficaz la situación de emergencia, restablecer las 
condiciones de normalidad y garantizar la protección de los derechos fundamentales de la 
población cundinamarqués.” 
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2. ANTECEDENTES Y DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 
 
Cundinamarca es un Departamento que presenta en su territorio una topografía diversa, 
lo que genera amenazas de tipo natural, principalmente inundaciones, fenómenos de 
remoción, vendavales, sismos, algunos de ellos con origen antrópico como lo son 
incendios forestales, estructurales, accidentes vehiculares y eventos con materiales 
peligrosos entre otros. Por esto, el departamento requiere reforzar y enfocar capacidades 
de atención de respuesta a emergencias desde una perspectiva integral y el esfuerzo 
mancomunado de las Entidades que hacen parte del Sistema Nacional para la Gestión del 
Riesgo. 

Los movimientos en masa, inundaciones, avenidas torrenciales e incendios forestales son 
los eventos que con mayor frecuencia ocurren en el Departamento, siendo las condiciones 
climáticas el origen principal para que se presenten y cuyas causas en un alto porcentaje 
están determinadas por procesos inadecuados de uso y ocupación del suelo y la sub - 
urbanización del suelo rural, interviniendo en las franjas de protección de los cuerpos de 
agua, o deteriorando la estabilidad de los suelos que en la mayor parte del territorio son 
quebrados. Históricamente dichos eventos han sido catalogados de acuerdo con las 
condiciones físicas y medioambientales, que con mayor frecuencia se presentan en 
Cundinamarca y en gran parte de las cuencas hídricas del Departamento, generando 
desastres, a los que se asocian la mayor parte de pérdidas registradas en los últimos 
años. 

Así las cosas, las amenazas mencionadas anteriormente, vienen afectando las cuencas 
hídricas por diferentes factores antrópicos y naturales que han venido cambiando la 
dinámica y el comportamiento de los suelos, afectando grandes extensiones de predios y 
en algunos casos con pérdidas de inmuebles, es oportuno mencionar los escenarios de 
riesgo asociados a eventos climáticos y a la variabilidad climática ( fenómeno de “El Niño” 
y de “La Niña”, que en los últimos años han afectado tanto al territorio como a la población 
de los Municipios de Cundinamarca y originando en el territorio de la Jurisdicción, largas 
temporadas de lluvia y por consiguiente graves inundaciones y sequías que han propiciado 
incendios de magnitudes considerables, los cuales, han incidido de forma drástica en el 
ordenamiento territorial, uso y ocupación del suelo afectando la planificación y el 
desarrollo de los municipios Cundinamarqueses, así como presentándose alteración de la 
calidad de vida, salud y la seguridad de los habitantes asentados en estos. 

La variabilidad climática que se ha intensificado en los últimos años ha incrementado de 
manera significativa la frecuencia y severidad de eventos hidrometeorológicos en el 
departamento de Cundinamarca, particularmente en las cuencas hídricas. Las lluvias 
intensas y prolongadas han generado procesos de saturación de suelos, crecientes súbitos 
y avenidas torrenciales, afectando de forma directa la estabilidad de los terrenos, los 
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ecosistemas asociados y las condiciones de seguridad de los asentamientos humanos 
localizados en zonas de amenaza. 

Durante los últimos meses, el departamento ha atendido múltiples emergencias 
ocasionadas por este tipo de fenómenos, las cuales han derivado en pérdidas materiales 
de gran magnitud, afectaciones a la infraestructura pública y privada, interrupción de los 
servicios básicos y, en los casos más críticos, la pérdida de vidas humanas. Estas 
situaciones evidencian la alta vulnerabilidad de algunas comunidades frente a eventos 
naturales extremos y la necesidad de adoptar medidas estructurales y no estructurales 
que permitan reducir el riesgo y proteger la integridad de la población. 

El Decreto 1372 de 2024 (13 de Noviembre de 2024), declaró una SITUACIÓN DE 
DESASTRE NACIONAL y con base en dicho decreto la Circular N° 089 del 29 de Noviembre 
de 2024, definió y desarrolló "los eventos que se pueden detonar por efecto de la 
variabilidad climática en los territorios y que se contemplan en el decreto 1372 de 2024 
donde se identifican los eventos que pueden desencadenarse por la variabilidad climática, 
en el territorio nacional, resaltando la exposición actual frente a condiciones climáticas 
recientes, las cuales evidencian de manera inequívoca dicha variabilidad.” 

Que en la misma circular se describe dentro de los POSIBLES EVENTOS se encuentran 
"LAS INUNDACIONES Y/O CRECIENTES SÚBITAS: Acumulación temporal de agua fuera 
de los cauces y áreas de reserva hídrica de las redes de drenaje (naturales y construidas). 
Se presentan debido a que los cauces de escorrentía superan la capacidad de retención e 
infiltración del suelo y/o la capacidad de transporte de los canales. Las inundaciones son 
eventos propios y periódicos de la dinámica natural de las cuencas hidrográficas. Las 
inundaciones se pueden dividir de acuerdo con el régimen de los cauces en: lenta o de 
tipo aluvial, súbita o de tipo torrencial, por oleaje y encharcamiento. 

En este contexto, el municipio de Silvania se vio gravemente afectado el pasado 17 de 
noviembre de 2025, cuando una avenida torrencial impactó de manera directa los barrios 
Kennedy y La Esperanza. Este evento ocasionó daños significativos en viviendas, 
afectaciones en las redes de servicios públicos y dejó en condición de damnificación a 
más de 26 familias, comprometiendo no solo su patrimonio, sino también su seguridad y 
condiciones mínimas de habitabilidad. 

Por lo señalado, el Municipio de Silvania declaró la situación de calamidad pública 
mediante el Decreto Municipal No.079 del 25 de noviembre de 2025. Para la misma fecha, 
dicho ente territorial declaró la Urgencia Manifiesta, y para tal efecto emitió el Decreto 
No. 081 de 2025. 

Dicha declaratoria se fundamentó en la magnitud de las afectaciones registradas, las 
cuales comprometieron la seguridad de la población, ocasionaron daños significativos en 
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viviendas, infraestructura y servicios públicos, y evidenciaron la insuficiencia de la 
capacidad ordinaria del municipio para atender la emergencia y sus efectos. En este 
sentido, la declaratoria de calamidad pública se constituyó como una medida necesaria 
para activar los mecanismos institucionales, técnicos, administrativos y financieros 
previstos en la normativa vigente, orientados a la atención, rehabilitación y reducción del 
riesgo. 

El 03 de diciembre de 2025, en virtud a lo contemplado en el artículo 61 de la ley 1523 
de 2012,  el Municipio de Silvania le remite a la UAEGRD, el oficio No. 120-E6042, cuyo 
asunto corresponde a: “Remisión de documentos declaratoria de calamidad pública” 
adjuntando el Acta No. 14 del Consejo Municipal de Gestión del Riesgo; el Decreto 079 
del 27 de noviembre de 2025; el PAE municipal, el Edan familiar y el Edan general. 

Se precisa que, la magnitud de los daños ocasionados por el evento del 17 de noviembre 
de 2025, sumada a la necesidad de coordinar acciones inmediatas entre entidades del 
orden nacional, departamental y municipal, hizo necesario que el Municipio estructurara 
el mencionado Plan de Acción Específico  (PAE).  La diversidad y complejidad del 
fenómeno acaecido, generó un escenario que supera la capacidad operativa y financiera 
inmediata del mismo, requiriendo entonces un instrumento técnico que orientara  las 
medidas urgentes, progresivas y coordinadas. 

El PAE surge como respuesta a la necesidad de ordenar, priorizar y ejecutar las acciones 
de manejo de la emergencia y posterior recuperación, asegurando que las intervenciones 
se realicen de manera articulada y bajo criterios técnicos comunes, evitando la duplicidad 
de esfuerzos y garantizando la protección de la población afectada. Dicho plan establece 
las fases, líneas de intervención, responsabilidades y alcances operativos que debe 
cumplir cada entidad del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo, permitiendo organizar 
y priorizar las acciones inmediatas y de mediano plazo para la atención de las familias 
afectadas, la recuperación de la infraestructura y la reducción de nuevas condiciones de 
riesgo. 

El documento delimita claramente los roles y competencias institucionales, asignando 
responsabilidades específicas a entidades como la UAEGRD.  Estas responsabilidades 
están articuladas a un cronograma operativo, lo que permite ordenar la ejecución de 
actividades, asegurar la complementariedad entre actores y garantizar la toma de 
decisiones inmediata y coordinada durante la fase de emergencia y recuperación. 

En ese sentido, el PAE ha permitido ir dando  cumplimiento paulatinamente  a dichas 
actividades que han desarrollado en el marco de mesas de trabajo , reuniones , informes 
, visitas de campo entre otras. Por tal motivo se definieron las siguientes obligaciones a 
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cargo de la Gobernación de Cundinamarca- UAEGRD, orientadas a avanzar en el proceso 
de reconstrucción del Barrio Kennedy. 

Técnicamente, la avenida torrencial generó escenarios de alto riesgo no mitigable en 
varios sectores del municipio, donde las viviendas resultaron destruidas, colapsadas o 
emplazadas en zonas que, tras los estudios correspondientes, fueron clasificadas con 
condiciones de amenaza y vulnerabilidad que impiden su ocupación segura. En tales 
casos, la reubicación definitiva se configura como la alternativa técnicamente viable y 
socialmente responsable, en coherencia con los principios de protección a la vida, 
precaución y sostenibilidad territorial. La reconstrucción en sitio, en zonas con amenaza 
persistente, no solo contravendría los lineamientos técnicos de gestión del riesgo, sino 
que expondría nuevamente a la población a eventos similares. 

En el marco de la articulación institucional, se llevaron a cabo diversas mesas técnicas 
orientadas al análisis de alternativas de reubicación, la identificación y validación de los 
predios dispuestos por el municipio, así como a la planificación y diseño de las soluciones 
habitacionales. Dichos espacios permitieron evaluar las condiciones urbanísticas, 
geotécnicas y catastrales de los predios propuestos, garantizando que estos cumplan con 
los criterios de seguridad, accesibilidad y aptitud para el desarrollo de vivienda, en 
concordancia con los lineamientos de ordenamiento territorial y gestión del riesgo. 

Como resultado de este proceso, la Secretaría de Vivienda realizó la entrega formal del 
modelo de vivienda que será construido en el municipio de Silvania, con lo cual se dio por 
culminada la etapa de diseños urbanísticos y arquitectónicos necesarios para materializar 
la reubicación. Estos diseños responden a criterios técnicos de habitabilidad, funcionalidad 
y sostenibilidad, y se encuentran alineados con las necesidades reales de las familias 
afectadas, asegurando condiciones de vivienda digna y segura. 

En virtud de lo anterior, se tiene que la Unidad Administrativa Especial para la Gestión 
del Riesgo de Desastres de Cundinamarca, es la Entidad que debe gestionar y acompañar 
este tipo de contingencias en los 116 municipios del Departamento, teniendo en cuenta 
que la gestión de riesgo en su componente de prevención, busca anticiparse a una 
emergencia futura que integrada a procesos de desarrollo y a la planificación del territorio, 
a través de la implementación de acciones que permitan el conocimiento, la mitigación y 
la atención oportuna de las emergencias ocasionadas por agentes atmosféricos, 
hidrológicos y socio naturales. 

La gestión del riesgo se constituye en una política de desarrollo indispensable para 
asegurar la sostenibilidad, la seguridad territorial, los derechos e intereses colectivos, 
mejorar la calidad de vida de las poblaciones y las comunidades en riesgo y, por lo tanto, 
está intrínsecamente asociada con la planificación del desarrollo seguro, con la gestión 
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ambiental territorial sostenible, en todos los niveles de gobierno y la efectiva participación 
de la población. 

Se precisa que, las obras a contratar se desarrollarán en predios previamente 
identificados, los cuales corresponden a la matrícula inmobiliaria No. 157-153097, 
ubicada en la Transversal 10 No. 10-21, con un área registral de 1.600 m², y a la 
matrícula inmobiliaria No. 157-25382, con cédula catastral No. 
257430100000005300060000000000, ubicada en la Transversal 10 No. 10-65, con un 
área aproximada de 1.300 m². Estos predios cuentan con estudio de títulos y han sido 
evaluados y validados técnicamente por la administración municipal de Silvania, en 
articulación con la Secretaría de Vivienda y la Agencia Catastral de Cundinamarca, 
cumpliendo con las condiciones urbanísticas, geotécnicas, catastrales y de ordenamiento 
territorial requeridas para el desarrollo seguro de proyectos de vivienda. 

El concejo Municipal de Silvania mediante acuerdo Municipal No. 001 del 26 de febrero 
de 2026,  facultó al Alcalde municipal para entregar a título de subsidio, a las familias 
afectadas las viviendas construidas. En este sentido, una vez realizada la subdivisión de 
los predios se contará con los folios de matrícula inmobiliaria  de cada uno que permita 
al municipio realizar la adjudicación a las familias. Es de indicar que bajo la modalidad de 
vivienda agrupada el proyecto es concebido como propiedad horizontal. Conforme a las 
mesas técnica con el municipio los gastos de legalización del predio y la titularidad a las 
familias serán asumidas por el municipio. 

En este sentido, el contrato contempla la ejecución de las soluciones habitacionales 
diseñadas y entregadas por la Secretaría de Vivienda, las cuales han sido formuladas bajo 
criterios de habitabilidad, funcionalidad, seguridad estructural y sostenibilidad. Estas 
soluciones buscan garantizar condiciones dignas y adecuadas para las familias 
beneficiarias, en concordancia con los lineamientos técnicos vigentes, contribuyendo a la 
reducción definitiva del riesgo y evitando la reocupación de zonas expuestas a amenazas 
por avenidas torrenciales. 
 
El futuro contratista tendrá la responsabilidad de ejecutar y entregar a la UAEGRD las 
obras que se definan en el marco del contrato a celebrar, garantizando el cumplimiento 
de las especificaciones técnicas y de las cantidades de obra establecidas durante su 
desarrollo. La calidad de los trabajos deberá ajustarse a los parámetros definidos en las 
fichas técnicas anexas, correspondientes a cada uno de los puntos a intervenir, 
asegurando así la correcta aplicación de los criterios de ingeniería y bioingeniería previstos 
para cada actividad. 
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3. ANÁLISIS Y DETERMINACIÓN DE LA OPCIÓN MÁS FAVORABLE ELEGIDA 
PARA SATISFACER LA NECESIDAD. 

 
 Desde el punto de vista jurídico:  
 
Que el artículo 3º de la Ley 80 de 1993, establece los fines de la Contratación Estatal al 
decir: “Los servidores públicos tendrán en consideración que al celebrar contratos y con 
la ejecución de los mismos, las entidades buscan el cumplimiento de los fines estatales, 
la continua y eficiente prestación de los servicios públicos y la efectividad de los derechos 
e intereses de los administrados que colaboran con ellas en la consecución de dichos 
fines. (…).”. 
 
Que, para dar cumplimiento a los cometidos estatales antes descritos, y con el fin de 
desarrollar gestión pública con eficacia y celeridad, en concordancia con los principios 
constitucionales en materia contractual y de ordenación del gasto, la entidad cuenta con 
la delegación de la facultad en materia contractual descrita en el Decreto No. 424 de 2024 
y el Decreto Departamental No. 211 de 01 de agosto de 2025. 
 
El presente proceso de selección se rige por las siguientes disposiciones legales: El artículo 
2, numeral 2, Literal a) de la Ley 1150 de 2007, establece: “ARTÍCULO 2o. DE LAS 
MODALIDADES DE SELECCIÓN. La escogencia del contratista se efectuará con arreglo a 
las modalidades de selección de licitación pública, selección abreviada, concurso de 
méritos y contratación directa, con base en las siguientes reglas:  

1. Licitación pública. La escogencia del contratista se efectuará por regla general a 
través de licitación pública, con las excepciones que se señalan en los numerales 2, 3 y 4 
del presente artículo. 

Cuando la entidad estatal así lo determine, la oferta en un proceso de la licitación pública 
podrá ser presentada total o parcialmente de manera dinámica mediante subasta inversa, 
en las condiciones que fije el reglamento. 

En las licitaciones públicas, los pliegos de condiciones de las entidades estatales deberán 
señalar el momento en el que, con anterioridad a la presentación de las ofertas, los 
oferentes y la entidad revisarán la asignación de riesgos con el fin de establecer su 
distribución definitiva. 
 
ARTÍCULO 5. DE LA SELECCIÓN OBJETIVA. Es objetiva la selección en la cual la 
escogencia se haga al ofrecimiento más favorable a la entidad y a los fines que ella busca, 
sin tener en consideración factores de afecto o de interés y, en general, cualquier clase 
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de motivación subjetiva. En consecuencia, los factores de escogencia y calificación que 
establezcan las entidades en los pliegos de condiciones o sus equivalentes, tendrán en 
cuenta los siguientes criterios: 
 

1. La capacidad jurídica y las condiciones de experiencia, capacidad financiera y de 
organización de los proponentes serán objeto de verificación de cumplimiento como 
requisitos habilitantes para la participación en el proceso de selección y no 
otorgarán puntaje, con excepción de lo previsto en el numeral 4 del presente 
artículo. La exigencia de tales condiciones debe ser adecuada y proporcional a la 
naturaleza del contrato a suscribir y a su valor. La verificación documental de las 
condiciones antes señaladas será efectuada por las Cámaras de Comercio de 
conformidad con lo establecido en el artículo 6 de la presente ley, de acuerdo con 
lo cual se expedirá la respectiva certificación. 

 
2. La oferta más favorable será aquella que, teniendo en cuenta los factores técnicos 

y económicos de escogencia y la ponderación precisa y detallada de los mismos 
contenida en los pliegos de condiciones o sus equivalentes, resulte ser la más 
ventajosa para la entidad, sin que la favorabilidad la constituyan factores diferentes 
a los contenidos en dichos documentos. En los contratos de obra pública, el menor 
plazo ofrecido no será objeto de evaluación. La entidad efectuará las 
comparaciones del caso mediante el cotejo de los ofrecimientos recibidos y la 
consulta de precios o condiciones del mercado y los estudios y deducciones de la 
entidad o de los organismos consultores o asesores designados para ello. 

 
- Así las cosas, el proceso de selección y el contrato que de este se derive, estará 

sujeto a la siguiente normatividad: La Constitución Política, las Leyes 80 de 1993 
y 1150 de 2007, el Decreto 1082 de 2015 y demás decretos reglamentarios y 
normas aplicables que regulen la materia. 
 

- En lo no regulado, particularmente en el estatuto de contratación, se aplicarán las 
normas civiles y comerciales pertinentes, las reglas establecidas en el Pliego de 
Condiciones, las resoluciones y documentos que se expidan con ocasión del 
Proceso. 

 
- Las demás disposiciones aplicables al objeto y naturaleza del contrato. 

 
 Desde el punto de vista técnico:  
 
Para satisfacer la necesidad de la U.A.E.G.R.D., al no contar en la actualidad con los 
medios idóneos, la opción más favorable para resolver la necesidad es contratar a una 
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persona natural o persona jurídica o consorcio, unión temporal, que realice las acciones 
de mitigación y su correcta ejecución de conformidad con las especificaciones técnicas. 

 
 Desde el punto de vista Económico: 

 
El Presupuesto estimado para el presente proceso de licitación de obra pública es de DOS 
MIL TRESCIENTOS SETENTA SEIS MILLONES NOVECIENTOS SETENTA SEIS MIL 
QUINIENTOS CINCUENTA NUEVE PESOS M/CTE ($ 2.376.976.559,00)incluido AIU 
e IVA y TODO COSTO DIRECTO E INDIRECTO, así como los demás impuestos, tasas, 
contribuciones y descuentos de carácter nacional y/o departamental que la ejecución del 
contrato conlleve, y en los que debe incurrir el contratista para la correcta ejecución del 
contrato que se suscriba.  
 
VERIFICACIÓN DE QUE LA NECESIDAD SE ENCUENTRA INCLUIDA EN EL PLAN 
ANUAL DE ADQUISICIONES DE LA ENTIDAD  
La adquisición objeto de este proceso de selección, se encuentra contemplado en el Plan Anual de 
Adquisiciones para el año 2026: 
 

 
 
4. ESTUDIO DEL SECTOR: 
 
En atención a lo dispuesto en el Artículo 2.2.1.1.1.6.1. Deber de análisis de las Entidades 
Estatales del Decreto 1082 de 2015, la U.A.E.G.R.D., adjunta dentro de los documentos 
técnicos que hace parte integral del estudio previo el ANÁLISIS DEL SECTOR, documento 
que demuestra que durante la etapa de Planeación se realizó el análisis necesario para 
conocer el sector relativo al objeto del Proceso de Contratación desde la perspectiva legal, 
comercial, financiera, organizacional, técnica, y de Análisis de Riesgo, así como el 
conocimiento de los posibles oferentes. (VER ANEXO ESTUDIO DEL SECTOR) 
 
Este estudio contiene los siguientes aspectos: 
 
1. Aspectos generales. 
2. Estudio de la oferta. 
3. Estudio de la demanda. 
4. Análisis financiero del sector 
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5.   VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO Y LA JUSTIFICACIÓN DEL MISMO 
 

El valor del presupuesto oficial estimado para el desarrollo del presente proceso cuyo 
objeto es “CONSTRUCCION DE VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE SILVANIA 
CUNDINAMARCA", es de DOS MIL TRESCIENTOS SETENTA SEIS MILLONES 
NOVECIENTOS SETENTA SEIS MIL QUINIENTOS CINCUENTA NUEVE PESOS 
M/CTE ($ 2.376.976.559,00), valor que incluye los impuestos a los que haya lugar. 

 
Los valores establecidos en el presente proceso incluyen el Impuesto al Valor Agregado 
(IVA), así como la totalidad de los impuestos, tasas y contribuciones de orden nacional, 
departamental y municipal a que haya lugar, junto con los demás descuentos vigentes al 
momento de la apertura del proceso y/o del pago de las cuentas. De igual manera, estos 
valores contemplan todos los costos directos e indirectos asociados a la ejecución del 
contrato, tales como administración, imprevistos, utilidad, costos financieros, logísticos, 
de personal, equipos y demás requerimientos necesarios para garantizar el adecuado 
desarrollo del proyecto. 
 
Para la estimación económica del presupuesto oficial, se tomó como base de referencia 
la lista de precios ICCU correspondiente al año 2026, la cual constituye un insumo técnico 
reconocido a nivel departamental para este tipo de intervenciones. El presupuesto fue 
elaborado por los profesionales adscritos a la UAEGRD, en concordancia con dichos 
valores y ajustado a las condiciones actuales del mercado, garantizando coherencia 
técnica y económica frente a la realidad del sector de la construcción. Así mismo, se 
incorporaron precios de referencia debidamente actualizados y se aplicaron los 
lineamientos establecidos en la resolución vigente de la Gobernación de Cundinamarca 
para la vigencia 2026, en lo relacionado con la definición de honorarios del personal 
profesional, técnico y operativo requerido para la ejecución del proyecto. 
 
En aquellos casos en los que las actividades, insumos o ítems requeridos no se encuentran 
contemplados dentro de la cartilla ICCU 2026, se procedió a la elaboración de los 
correspondientes Análisis de Precios Unitarios (APU), los cuales fueron estructurados con 
base en estudios de mercado, cotizaciones actualizadas, rendimientos de mano de obra, 
costos de materiales, transporte, equipos y demás variables técnicas que inciden en la 
ejecución. Este mismo criterio fue aplicado tanto para la construcción de las viviendas 
como para las actividades relacionadas con los ajustes y complementos de los estudios y 
diseños, asegurando una estimación integral y consistente del proyecto. 
 
Por lo anterior, el valor del contrato está determinado por precios unitarios, por lo cual 
se incluyen los cálculos de los APU como anexos del mismo. 
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Por otra parte, para la ejecución del contrato y presentación de la propuesta económica, 
el oferente debe contemplar los siguientes aspectos: 
 

TRIBUTO PORCENTAJE RETENCIÓN 

Impuestos de carácter nacional y municipal 

Retención en la fuente  2% 

Retención de ICA 7,6 x 1000 aproximadamente 

Retención de IVA 19% del Iva Facturado 

Contribución especial 5% 

Impuestos de carácter Departamental 

Estampilla ProDesarrollo Departamento  2% 

Estampilla Proelectrificación Departamento  0.2% 

Estampilla Prohospitales Departamento  2% 

Estampilla Procultura Departamento  1% 

Estampilla Prouniversidad Departamento  1.5% 

Estampilla Proadulto mayor  2% 

Tasa Prodeporte y recreación  2.5% 

Impuesto de timbre  1% 

 
NOTA 1: El contratista seleccionado será sujeto adicional de los tributos departamentales 
antes mencionados, los propios que se generen por la modalidad del contrato, naturaleza 
jurídica y tributaria, entre ellos retenciones y las demás que sean aplicables. 
 

NOTA 2: En el impuesto ICA la tarifa depende de la actividad económica a la cual 
pertenece el proveedor, motivo por el cual el porcentaje establecido es una aproximación. 

Nota 3: Todos los ítems contemplados en el presente proceso cuentan con su respectivo 
Análisis de Precios Unitarios (APU), elaborados con base en la cartilla ICCU 
correspondiente a la vigencia 2026. Así mismo, en la columna final del presupuesto se 
identifica el número de ítem asociado a dicha lista de referencia. 

Para aquellos ítems que no se encuentran incluidos en la cartilla ICCU, la entidad realizó 
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los Análisis de Precios Unitarios con base en estudios de mercado, considerando variables 
como costos de materiales, mano de obra, equipos, transporte y rendimientos. Estos 
análisis se encuentran debidamente soportados y hacen parte integral del documento 
técnico del presente proceso de contratación. 

 
6. ANÁLISIS DE RIESGO Y LA FORMA DE MITIGARLO 

 
De conformidad con el artículo 4 de la Ley 1150 de 2007, en concordancia con el Decreto 
1082 de 2015, el Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo en los Proceso de 
Contratación y la Circular Externa Única, la Entidad tipificó y distribuyó los riesgos 
enunciados en la MATRIZ DE RIESGO adjunta, para lo cual procede su consulta.  
 
7. OBJETO A CONTRATAR, CON SUS ESPECIFICACIONES, LAS 

AUTORIZACIONES, PERMISOS Y LICENCIAS REQUERIDOS PARA SU 
EJECUCIÓN, Y CUANDO EL CONTRATO INCLUYE DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN, 
LOS DOCUMENTOS TÉCNICOS PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO. 
 

7.1. OBJETO:  
 

“CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE SILVANIA DEL 
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA” 
 
7.2. ALCANCE:   

El alcance del objeto del presente proyecto comprende la elaboración, ajuste y 
complementación de los estudios y diseños necesarios para la obtención de las licencias 
de construcción y urbanismo, en cumplimiento de lo establecido en el Decreto 1077 de 
2015 y demás normativa técnica aplicable. De manera complementaria, se incluye la 
definición y ejecución de las obras requeridas para la construcción de soluciones 
habitacionales destinadas a la reubicación de las familias damnificadas como 
consecuencia de la avenida torrencial ocurrida el 17 de noviembre de 2025 en los barrios 
Kennedy y La Esperanza del municipio de Silvania, en el marco de la declaratoria de 
Calamidad Pública adoptada mediante el Decreto Municipal No. 079 del 27 de noviembre 
de 2025. 
 
7.3 CONDICIONES TÉCNICAS EXIGIDAS.  

 
La selección y contratación de la persona natural o jurídica, o de proponentes plurales, 
estará sujeta a la presentación de la respectiva propuesta acompañada de los documentos 
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soporte exigidos, con el fin de verificar que cuentan con la capacidad técnica, jurídica y 
financiera necesaria para asumir la responsabilidad derivada de la ejecución del objeto 
contractual. Esto incluye la idoneidad para adelantar los trámites de licenciamiento 
urbanístico y de construcción, así como la capacidad para realizar los ajustes y 
complementos a los estudios y diseños que se requieran durante el desarrollo del 
proyecto. 
 
La Unidad Administrativa Especial para la Gestión del Riesgo de Desastres – UAEGRD 
requiere la ejecución de las actividades descritas en el presente documento, las cuales 
han sido definidas a partir de procesos de diagnóstico, evaluación y análisis técnico 
realizados en campo. Estos análisis permitieron identificar las necesidades específicas del 
proyecto, incluyendo tanto la gestión de licencias como la optimización de los diseños, 
con el propósito de garantizar soluciones habitacionales seguras, funcionales y acordes 
con las condiciones del territorio y de la población beneficiaria. 
 
Los ítems a ejecutar se encuentran debidamente detallados en el Anexo Técnico, el cual 
hace parte integral de los estudios previos. En este documento se establecen las 
especificaciones técnicas, cantidades de obra, estándares de calidad, así como las 
actividades relacionadas con la gestión de licencias y los ajustes a los diseños, 
constituyéndose en un insumo fundamental para la adecuada formulación de la propuesta 
y la correcta ejecución del contrato. El contratista deberá dar estricto cumplimiento a lo 
allí definido, asegurando la aplicación de buenas prácticas constructivas y el cumplimiento 
de la normativa vigente. 
 
La construcción de las diecisiete (17) viviendas deberá ejecutarse conforme a los diseños 
aprobados, incluyendo los ajustes y complementos que sean requeridos para la obtención 
de las respectivas licencias y para garantizar la viabilidad técnica del proyecto. Las obras 
deberán desarrollarse bajo criterios de calidad, seguridad estructural y habitabilidad, 
asegurando la entrega de soluciones habitacionales dignas, seguras y técnicamente 
adecuadas, en concordancia con la normativa vigente. 
 
Las obligaciones y productos específicos a desarrollar son las siguientes:  
 

ÍTEM COD 
ICCU ACTIVIDAD UNIDAD CANTIDAD 

    CONSTRUCCION DE VIVIENDA RURAL TIPO 5     

1   PRELIMINARES     
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1,1 1,41 LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO DE CIMIENTOS CON ELEMENTOS DE 
PRESICIÓN m2              

72,00  

1,2 1,1 CAMPAMENTO 18M2 EN TABLA, TEJA DE ETERNIT, INC. TRANS,  
MATERIALES UN                 

1,00  

1,3 1,8 CERCA EN TELA VERDE H = 2.10 M Ml            
211,50  

2   RELLENOS- EXACAVACIONES 

2,1 16,8 RELLENO EN RECEBO COMÚN COMPACTADO MECÁNICAMENTE  m3              
12,21  

1,4 2,1 EXCAVACIÓN MANUAL ZANJA EN TIERRA H=1.0 M m3            
14,860  

3   CIMIENTOS     

3,1 4,4 CONCRETO CICLOPEO 2000PSI 40% RAJON m3                 
0,30  

3,2 2,7 VIGA DE AMARRE EN CONCRETO 3500 PSI  m3                 
3,00  

3,3 2,8 ZAPATAS EN CONCRETO 3500 PSI (COLUMNA TANQUE DE AGUA) m3                 
0,30  

4   ESTRUCTURAS EN CONCRETO     

4,1 4,22 ACERO FIGURADO 60000 PSI Kg            
591,74  

4,2 4,23 REFUERZO MALLA ELECTROSOLDADA Kg              
73,42  

4,3 4,15 ENTREPISO PLACA MACIZA 3500 PSI E=0.10 M m2                 
1,00  

4,4 4,27 VIGA CINTA 3500 PSI 0,10X,0,20M  m3                 
0,79  

5   PISOS BASES      

5,1 13,12 PLACA BASE CONCRETO 0.08 2500 PSI m2              
42,06  

5,2 13,4 ALISTADO PISOS 1:3, E=0.04 m2                 
2,41  

6    CARPINTERÍA METÁLICA     

6,1 10,25 

ESTRUCTURA EN PERFILES LÁMINA DELGADA (LÁMINA CR), PARA 
POLIDEPORTIVO, INCLUYE:CORREAS, 
CONTRAVIENTOS,TENSORES, COLUMNAS, VIGAS DE AMARRE, 
ANCLAJES, TORNILLERÍA, PINTURA Y PLATINERÍA. CONTEMPLA 
TAMBIÉN:FABRICACIÓN, SUMINISTRO Y MONTAJE 

kg            
287,04  
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6,2 10,24 

CELOSÍA TUBULAR PARA POLIDEPORTIVO, ASTM-4500 GRADO C, 
INCLUYE:CORREAS, CONTRAVIENTOS, TENSORES, COLUMNAS 
,VIGAS DE AMARRE, ANCLAJES, TORNILLERÍA, PINTURA Y 
PLATINERÍA.CONTEMPLA TAMBIEN:FABRICACIÓN, SUMINISTRO, 
MONTAJE 

kg            
275,07  

6,3 10,4 MARCO PARA PUERTA EN LÁMINA CAL 18 -0.8  un                 
3,00  

6,4 10,7 PUERTA EN LÁMINA CAL 18 INC. ANTICORROSIVO m2                 
3,30  

6,5 9,11 HOJA ENTAMBORADA PUERTA INTERÉS SOCIAL 0.76-1.10 un                 
1,00  

6,6 10,20 VENTANA LÁMINA CALIBRE 18 INC. ANTICORROSIVO m2                 
5,02  

6,7 9,18 CERRADURA DE ENTRADA PRINCIPAL ECONOMICA un                 
2,00  

6,8 9,22 SUMINISTRO E INSTALACIÓN CERRADURA DE POMO BAÑO un                 
1,00  

7   MAMPOSTERÍA     

7,1 5,25 MURO EN BLOQUE Nº 4 E= 0.10 M m2              
83,23  

8   CUBIERTA     

8,1 7,25 TEJA TERMOACÚSTICA 0.27MM m2              
54,88  

8,2 7,12 CABALLETE CUBIERTA TERMOACÚSTICA 0,70 X 2,00M ml                 
6,51  

8,3 7,33 FLANCHE EN LÁMINA GALVANIZADA CAL. 22; DS=20  ml                 
0,55  

9   INSTALACIONES HIDROSANITARIAS     

9,1 11,36 REGISTRO 1/2" un                 
3,00  

9,2 11,16 PUNTO HIDRÁULICO PVC-P/PARAL 1/2" un                 
5,00  

9,3 11,27 RED SUMINISTRO PVC 1/2" ml              
24,35  

9,4 11,33 RED SANITARIA PVC-S 4" ml                 
1,13  

9,5 11,21 SALIDA SANITARIA PVC-S/PARAL 4" un                 
1,00  

9,6 11,32 RED SANITARIA PVC-S 3" ml                 
0,35  



                            

GESTIÓN CONTRACTUAL LICITACIÓN OBRA PUBLICA 

ESTUDIOS PREVIOS 

 

    
 

Unidad Administrativa Especial para la Gestión del Riesgo de 
Desastres 
Carrera 58 # 9-05 Puente Aranda, Bogotá D.C. 
Código Postal: 111321 – Teléfono:  4144223 - 4144538 

 

9,7 11,22 SALIDA SANITARIA PVC-S/SIFON 3" ml                 
1,00  

9,8 11,19 SALIDA SANITARIA PVC-S/PARAL 2" un                 
3,00  

9,9 11,31 RED SANITARIA PVC-S 2"  ml                 
7,85  

9,10 14,31 REJILLA PLÁSTICA SOSCO 3X2 un                 
1,00  

9,11 17,12 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAVAPLATOS DE EMPOTRAR EN 
ACERO INOXIDABLE 45 X 49 cm (INCLUYE ACCESORIOS Y 
GRIFERÍA)  

un                 
1,00  

9,12 5,8 MESONES EN CONCRETO 2500 PSI, E=0.1 M (INCLUYE 
REFUERZO) m2                 

1,22  

9,13 APU 

 
SUMINISTRO E INSTALACION DE LAVADERO PREFABRICADO. 
INCLUYE TUBERIAS Y ACCESORIOS PARA EL CORRECTO 
FUNCIONAMIENTO DEL ELEMENTO INSTALADO. 

un                 
1,00  

10   RED SANITARIA      

10,1 3,6 CAJA DE INSPECCIÓN DE 80X80 un                 
2,00  

10,2 11,5 BAJANTE AGUAS RESIDUALES PVC 3" ml                 
3,00  

10,3 11,6 BAJANTE AGUAS RESIDUALES PVC 4"  ml              
13,20  

11   APARATOS SANITARIOS      

11,1 17,1 SUMINISTRO E INSTALACIÓN SANITARIO TANQUE (INCLUYE 
GRIFERÍA) un                 

1,00  

11,2 17,4 SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAVAMANOS COLGAR (INCLUYE 
GRIFERÍA) un                 

1,00  

11,3 17,11 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DUCHA SENCILLA un                 
1,00  

12    INSTALACIONES ELÉCTRICAS     

12,1 12,2 SALIDA LÁMPARA TOMA PVC COMPLETA  un                 
6,00  

12,2 12,13 TABLERO PARCIAL 4 CIRCUITOS un                 
1,00  

12,3 12,9 SALIDA TOMA DOBLE PVC COMPLETA un                 
6,00  
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12,4 APU SALIDA TOMA DOBLE GFCI un                 
2,00  

13   PISOS, ACABADOS, ENCHAPES Y ACCESORIOS     

13,1 14,1 BALDOSA CERÁMICA PISO-PARED 20X20 CALIDAD PRIMERA m2              
20,84  

13,2 14,30 JUEGO DE INCRUSTAR (INCLUYE TOALLERO, PORTA ROLLO, 
JABONERA, CEPILLERA Y PERCHA SIMPLE) un                 

1,00  

13,3 6,15 PAÑETE IMPERMEABILIZADO MUROS 1:3, E=1.5 CM m2                 
6,97  

13,4 6,17 PAÑETE LISO MUROS 1:4, E=1.5 CM  m2            
168,37  

13,5 18,16 ESTUCO Y VINILO 3 MANOS  m2            
105,34  

13,6 18,23 VINILO SOBRE PAÑETE 2 MANO m2              
56,04  

14    VIDRIOS      

14,1 9,30 VIDRIO TRANSPARENTE 4 MM m2                 
4,54  

15   RED ACUEDUCTO - ALCANTARILLADO- AGUAS LLUVIAS  
DOMICILIARIAS      

    PRELIMINARES     

15,1 1,41 LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO DE CIMIENTOS CON ELEMENTOS DE 
PRESICIÓN m2            

210,23  

15,2 201 P DEMOLICIÓN CONCRETO SIMPLE (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE 
SOBRANTES A UNA DISTANCIA DE 5KM) m3              

99,07  

    RELLENOS- EXACAVACIONES     

15,3 16.5 
EXCAVACIÓN MANUAL EN CONGLOMERADO H=0.0-2.0 M 
(INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 
5 KM) 

m3            
254,18  

15,4 600.1 
EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN H=0.0-2.0 M 
(INCLUYE 
RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM) 

m3            
124,46  

15,5 16,2 EXCAVACIONES VARIAS A MÁQUINA SIN CLASIFICAR (INCLUYE 
RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM) m3            

278,08  

15,6 16.7 RELLENO CON MATERIAL DEL SITIO COMPACTADO 
MECÁNICAMENTE m3            

216,99  
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15,7 16,8 RELLENO EN RECEBO COMÚN COMPACTADO MECÁNICAMENTE  m3            
105,80  

15,8 2,9 RELLENO TIPO 7 "ARENA DE PEÑA" m3              
19,40  

15,9 2,4 RELLENO TIPO 1 "GRAVILLA"  m3              
18,55  

    REDES HIDRAULICAS- ALCANTARILLADO      

15,10 11,26 RED SUMINISTRO PVC 1" ml            
146,00  

15,11 EPC- 
7.2.3 INSTALACIÓN ACCESORIO PVC SOLDAR D=1" un              

24,00  

15,12 APU INSTALACIÓN REGISTRO VALVULA DE 1" un                 
2,00  

15,13 3,25 TUBERÍA PVC ALCANTARILLADO 8" ml            
155,00  

15,14 APU TUBERÍA PVC ALCANTARILLADO 6" ml            
140,00  

15,15 APU SILLA YEE PVC ALCANTARILLADO 8" X 6" un              
19,00  

15,16 APU SILLA YEE PVC ALCANTARILLADO 10" X 8" un                 
2,00  

15,17 APU RED MANGUERA DE HDPE 16mm PARA ACOMETIDA  ml              
85,00  

15,18 APU COLLARIN 1" a 1/2"  un              
17,00  

15,19 APU REGISTRO ANTIFRANDE DE ALTA DENSIDAD 1/2" un              
17,00  

15,20 APU REGIRO DE INCORPORACION 1/2" un              
17,00  

15,21 APU CAJILLA MICRO MEDIDIOR un              
17,00  

15,22 11,44 TANQUE PLÁSTICO ELEVADO 500 LT (INCLUYE ACCESORIOS E 
INSTALACIÓN) un              

17,00  

15,23 11,18 CONEXIÓN TANQUE ELEVADO PVC. INC ACCESORIOS  un              
17,00  

15,24 APU CAJA PARA MICROMEDIDOR un              
17,00  
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15,25 APU MICROMEDIDOR R200 VOLUMENTRICO un              
17,00  

16   POZOS DE INSPECCIÓN     

16,1 4,1 PLACA DE FONDO POZO D=1.7M, E=0.25M (CONCRETO 3000 PSI 
CON REFUERZO) un                 

8,00  

16,2 4,3 CUBIERTA POZO D= 1.7M, E=0.20M C0NCRETO 3000 PSI CON 
REFUERZO (INCLUYE ARO Y TAPA HF) un                 

8,00  

16,3 4,2 CILINDRO POZO EN LADRILLO TOLETE, Di=1.20M, E=0.25M  
(INC. PAÑETE INTERNO E=1.5CM Y CAÑUELA) ml              

12,00  

16,4 APU TAPA DE Ø = 0.70 M. EN FERRO-CONCRETO PARA POZO DE 
INSPECCIÓN   un                 

8,00  

16,5 4,9 SUMIDERO FUNDIDO EN SITIO REFORZADO SL-100 un                 
2,00  

16,6 4,12 SUMIDERO PREFABRICADO SL-250 un                 
2,00  

16,7 4,13 NIVELACIÓN DE POZOS DE INSPECCIÓN Di=1.20M, E=0.25M, 
H=0,21M(INCLUYE PAÑETE INTERNO Y DEMOLICIÓN) un              

4,000  

17   CONCRETOS     

17,1 500.1 CONCRETO PARA PAVIMENTO RÍGIDO MR-38, INCLUYE SELLADO 
DE JUNTAS Y ACERO DE TRANSFERENCIA Y UNIÓN m3              

70,30  

    URBANISMO      

18   RELLENOS- EXACAVACIONES     

18,1 16.4 
EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN H=0.0-2.0 M 
(INCLUYE 
RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM) 

m3            
197,41  

18,2 16,8 RELLENO EN RECEBO COMÚN COMPACTADO MECÁNICAMENTE  m3              
87,32  

18,3 2,9 RELLENO TIPO 7 "ARENA DE PEÑA" m3              
19,35  

18,4 2,2 BASE ARENA CEMENTO 1:20 m3              
56,53  

19   PISOS - ANDENES- CERRAMIENTO     

19,1 6,8 BORDILLO PREFABRICADO A-80 ml            
320,29  
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19,2 5,15 SARDINEL PREFABRICADO A-10  ml            
180,87  

19,3 4,13 ADOQUÍN CONCRETO 8 CM m2            
495,26  

19,4 5,7 BORDILLO DE 8X15 CM FUNDIDO EN CONCRETO DE 2500 PSI ml            
245,99  

19,5 5,3 ANDÉN CONCRETO 2500 PSI EN SITIO E=0.1M m2            
280,78  

19,6 810,1 EMPRADIZACIÓN (INCLUYE 10 CM DE TIERRA NEGRA) m2            
388,98  

19,7 2,7 VIGA DE AMARRE EN CONCRETO 3500 PSI  m3                 
8,70  

19,8 4,22 ACERO FIGURADO 60000 PSI Kg         
1.262,03  

19,9 10,26 CERRAMIENTO EN POSTES Y PANELES GALVANIZADOS (REJA 
CLASICA) H: 2.00 MTS  m2            

280,40  

19,10 APU 
LUMINARIA LED - 400W - 4000K/6000K - IP65 - IK08 ALUMBRADO 
PUBLICO INTEGRADA CON SISTEMA SOLAR - PANEL FV 
MONOCRISTALINO - BATERÍA DE LITIO 

un              
20,00  

19,11 APU 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSTE METÁLICO DE 6M 
INCLUYE ANCLAJES DE ¼ DE 200X 600 PLATINA METÁLICA DE 
3/8 SOLDADA AL TUBO, INCLUYE DADO EN CONCRETO 3000PSI 
DE 0,35 X 0,60 X 0,40  

un              
20,00  

SUBTOTAL PISOS ANDENES URBANISMO  

VALOR COSTOS DIRECTOS DE OBRA UNIDAD CASA VIVIENDA  

    NUMERO DE VIVIENDA     17 

VALOR COSTO DIRECTO OBRA URBANISMO- REDES DOMICILIARIAS  

VALOR TOTAL COSTOS DIRECTOS  

ADMINISTRACION  25% 

IMPREVISTOS 3% 

UTILIDAD  5% 

AIU 33% 

AJUSTES Y COMPLEMENTO A LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS.    

VALOR TOTAL DE OBRA   
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NOTA 1: El objeto, plazo, obligaciones y demás elementos específicos del Contrato a 
celebrar se consignan en los documentos precontractuales que componen el presente 
trámite, de las que hace parte el pliego de condiciones, la Minuta del Contrato, y los 
anexos de carácter técnico. 
 
NOTA 2: La ejecución del objeto del contrato que se celebre como resultado del presente 
proceso de selección deberá comprender como mínimo, las actividades señaladas en este 
documento y en su anexo técnico, así como las que se establezcan en el respectivo 
contrato: 
 
Nota 3: Todos los ítems contemplados en el presente proceso cuentan con su respectivo 
Análisis de Precios Unitarios (APU), elaborados con base en la cartilla ICCU 
correspondiente a la vigencia 2026. Así mismo, en la columna final del presupuesto se 
identifica el número de ítem asociado a dicha lista de referencia. 

Para aquellos ítems que no se encuentran incluidos en la cartilla ICCU, la entidad realizó 
los Análisis de Precios Unitarios con base en estudios de mercado, considerando variables 
como costos de materiales, mano de obra, equipos, transporte y rendimientos. Estos 
análisis se encuentran debidamente soportados y hacen parte integral del documento 
técnico del presente proceso de contratación. 

 
7.4 AUTORIZACIONES LICENCIAS Y/O PERMISOS REQUERIDOS PARA LA 

EJECUCIÓN DEL CONTRATO.  
 
El contratista deberá gestionar, tramitar y obtener, a nombre del Municipio en su calidad 
de titular y bajo su responsabilidad, todos los permisos de intervención de vías, licencias, 
autorizaciones y/o concesiones que resulten necesarias para la correcta ejecución de las 
obras. Estas gestiones deberán adelantarse de manera previa al inicio de las actividades 
constructivas, en estricto cumplimiento de la normativa vigente, en especial lo establecido 
en el Decreto 1077 de 2015, así como de las disposiciones urbanísticas y sectoriales 
aplicables. 
 
Lo anterior se encuentra contemplado dentro de los ítems correspondientes a los ajustes 
y complementos de los estudios y diseños incluidos en el presupuesto del proyecto, los 
cuales tienen como finalidad garantizar la viabilidad técnica y jurídica para la obtención 
de la licencia de construcción y urbanismo. 
 
La UAEGRD cuenta con los estudios y diseños de la tipología de vivienda adoptada por el 
Departamento de Cundinamarca a través de la Secretaría de Vivienda,  lo que permite en 
la  etapa de pre factibilidad la estructuración adecuada del proyecto.  
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De igual forma, se precisa que el constructor cuenta con el ítem de actualización de los 
estudios y diseños a fin de que realice de manera adecuada la implantación de las 
viviendas en el predio designado por el municipio para ello. 
 
Debe indicarse que los gastos de licencias y sus registros son asumidos por el municipio 
de Silvania conforme a las mesas técnicas adelantadas. 
 
En ese sentido, se ha previsto como se indica, que el contratista de obra asuma, como 
parte integral de sus obligaciones contractuales, la elaboración de los diseños técnicos 
definitivos, incluyendo los ajustes y complementos a los diseños existentes,  la gestión 
de la correspondiente licencia de construcción y urbanismo. Esta definición responde a 
criterios técnicos y contractuales que permiten garantizar una adecuada articulación entre 
el diseño definitivo y la ejecución de la obra, optimizando tiempos y asegurando 
coherencia entre lo proyectado y lo construido. 
 
Lo anterior se justifica técnicamente en que La normativa vigente permite trasladar esta 
responsabilidad al contratista, siempre que dicha obligación se encuentre claramente 
definida en los documentos del proceso y en el contrato, como en efecto se establece en 
el presente caso. 
 
La Unidad Administrativa Especial para la Gestión del Riesgo de Desastres UAEGRD 
actuará como instancia articuladora y facilitadora institucional, brindando el 
acompañamiento técnico y logístico requerido, especialmente en lo relacionado con la 
gestión interinstitucional, el acceso a los predios y la coordinación con las autoridades 
locales. Esto con el fin de garantizar que las actividades se desarrollen conforme al 
cronograma establecido y bajo condiciones adecuadas de articulación territorial. 
 
Las actividades técnicas en campo, la ejecución logística directamente vinculada con la 
obra, y el desarrollo de procesos de socialización con la comunidad durante la ejecución 
física del proyecto, serán responsabilidad de los contratistas de obra e interventoría, en 
el marco de sus obligaciones contractuales. La Unidad - UAEGRD garantizará la 
articulación institucional y el respaldo necesario para facilitar dichas actividades sin 
asumir directamente funciones operativas que correspondan al contratista. 
 
NOTA 1: Las licencias construcción y urbanismo, autorizaciones, permisos y concesiones 
deberán ser obtenidos previo al inicio de las obras. 
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NOTA 2: Los costos asociados a la gestión y obtención de estos permisos se encuentran 
incluidos dentro del presupuesto del contrato, conforme al análisis de mercado realizado 
por la entidad, garantizando así la cobertura integral de estas actividades dentro de la 
estructuración financiera del proyecto. 
 
Dado que el Municipio es el propietario del predio y del proyecto, ostenta la calidad de 
titular de la licencia de construcción. Así las cosas, dicha condición implica que no se 
genera costo alguno por concepto de expedición de la licencia, por lo que este rubro no 
representa erogación para el contratista 
 
7.5 CODIFICACIÓN DEL BIEN, OBRA O SERVICIO SEGÚN LAS NACIONES 

UNIDAS – UNSPSC 
 
Según el clasificador de Bienes y Servicios de las Naciones Unidas, el objeto contractual 
se enmarca dentro de los siguientes códigos de Clasificador de Bienes y Servicios:  

 
Código Segmento Familia Clase 

721015 Servicios de Edificación, Construcción 
de Instalaciones y Mantenimiento 

Servicios de 
mantenimiento y 
reparaciones de 
construcciones e 
instalaciones 

Servicios de apoyo para la 
construcción 

721033 Servicios de Edificación, Construcción 
de Instalaciones y Mantenimiento 

Servicios de 
mantenimiento y 
reparaciones de 
construcciones e 
instalaciones 

Servicios de 
mantenimiento y 
reparación de 
infraestructura 

721110 Servicios de Edificación, Construcción 
de Instalaciones y Mantenimiento 

Servicios de 
construcción de 
edificaciones 
residenciales 

Servicios de construcción 
de unidades unifamiliares 

721111 Servicios de Edificación, Construcción 
de Instalaciones y Mantenimiento 

Servicios de 
construcción de 
edificaciones 
residenciales 

Servicios de construcción 
de unidades 
multifamiliares 

 
7.6 IDENTIFICACION DEL CONTRATO A CELEBRAR: 
  
Contrato de Obra Pública, Numeral 1° del Artículo 32 de la Ley 80 de 1993 

7.7 CONDICIONES DEL CONTRATO A CELEBRAR 

7.1 PLAZO DE EJECUCIÓN:  
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El plazo de ejecución del contrato a celebrar será de SIETE (07) MESES sin exceder el 31 
de diciembre de 2026, contados a partir de la suscripción del Acta de Inicio, previo 
cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento. 
 
Siempre que cualquiera de los plazos en días calendario indicados en el presente 
documento venza en día no hábil, se entenderá que dicho plazo vence el día hábil 
inmediatamente siguiente. Para los efectos del trámite de esta licitación, cuando se 
indiquen plazos de días hábiles no se computarán como tales los días sábado, Domingo, 
Días Festivos y Puentes considerados de esta forma por la Ley Colombiana. 
 
7.2 LUGAR DE EJECUCIÓN 

 
El lugar de ejecución del contrato será en el municipio de Silvania en el barrio Kennedy y 
en los predios identificados cómo Lotes 1 y 2 los cuales tiene la siguiente dirección 
TRANSVERSAL 10 - 10-65, TRANSVERSAL 10 #10-21. 
 
Las obras a contratar se desarrollarán en predios previamente identificados, los cuales 
corresponden a la matrícula inmobiliaria No. 157-153097, ubicada en la Transversal 10 
No. 10-21, con un área registral de 1.600 m², y a la matrícula inmobiliaria No. 157-
25382, con cédula catastral No. 257430100000005300060000000000, ubicada en la 
Transversal 10 No. 10-65, con un área aproximada de 1.300 m². Estos predios cuentan 
con estudio de títulos y han sido evaluados y validados técnicamente por la administración 
municipal de Silvania, en articulación con la Secretaría de Vivienda, la Unidad 
Administrativa Especial para la Gestión del Riesgo de Desastres – UAEGRD y la Agencia 
Catastral de Cundinamarca, cumpliendo con las condiciones urbanísticas, geotécnicas, 
catastrales y de ordenamiento territorial requeridas para el desarrollo seguro de 
proyectos de vivienda 

 
7.3 FORMA DE PAGO:  

 
La Unidad Administrativa Especial para la Gestión del Riesgo de Desastres de 
Cundinamarca – UAEGRD pagará al contratista seleccionado, el valor del contrato 
resultante del presente proceso de la siguiente manera: 
 
7.3.1 PAGO MEDIANTE ACTAS PARCIALES: 

 

La Entidad cancelará al Contratista el valor del contrato en pagos parciales, de acuerdo 
con las cantidades ejecutadas y aprobadas por la supervisión hasta el 90% del valor del 
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contrato. El 10% restante del valor del contrato se pagará contra liquidación del contrato. 
Detallada de la siguiente manera 
 
ACTA PARCIAL 1: equivalente al cincuenta por cientos (50%) del valor total del contrato, 
se pagará cuando se haya ejecutado el cincuenta por ciento (50%) del avance físico real 
de la obra. 
 
ACTA PARCIAL 2: equivalente al veinte por cientos (20%) del valor del contrato, se pagará 
cuando haya ejecutado el setenta por ciento (70%) del avance físico real. 
 
ACTA PARCIAL 3: equivalente al veinte por ciento (20%) del valor del contrato, se pagará 
cuando haya ejecutado el noventa por ciento (90%) del avance físico real. 
 
PAGO CONTRA LIQUIDACIÓN:  Equivalente al diez por ciento (10%) del valor total del 
Contrato, acreditada mediante Acta de Liquidación suscrita por el Contratista de obra, el 
interventor de obra, el Ordenador del Gasto y el Supervisor de la Secretaría de planeación 
y desarrollo territorial. 
 

El Contratista para cada pago parcial debe presentar: 

 
A. Presentación de Factura y/o cuenta de cobro y como mínimo debe contener:  

o Fecha de expedición 
o Número consecutivo de cuenta de cobro 
o Valor a cobrar en letras y números 
o Objeto del contrato y numero del contrato 
o Nombrar el periodo correspondiente a cobrar 
o Nombre completo del contratista  

 
B. Certificación bancaria a nombre del contratista. 
C. Acreditación de pagos de seguridad social integral y parafiscales del contratista y 

del personal mínimo requerido, mediante la presentación de las planillas y 
certificación suscrita por el revisor fiscal o representante legal, según corresponda. 

D. Copia del RUT. 
E. Presentación de informe de actividades y/o de ejecución del contrato 
F. Acta de recibo parcial suscrita por el contratista e interventoría. 
G. Balance del contrato de obra cuando aplique. 
H. Memorias de cálculo de corte, revisadas y avaladas por la interventoría. 
I. Registro fotográfico del avance del proyecto. 
J. Informe de avance de obra. 
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K. Certificación o informe de interventoría donde se avalen las actividades, 
cantidades, cumplimiento de las especificaciones técnicas establecidas y correcto 
proceso constructivo de cada una de las actividades pactadas en el acta a cobrar. 
 
NOTA 1: El contratista pagará todos los impuestos, tasas y similares que se 
deriven de la ejecución del contrato, de conformidad con la Ley Colombiana. 
 
NOTA 2: En todo caso los pagos se sujetarán al Plan Anual Mensualizado de Caja 
- PAC, el sistema de pago utilizado por el Departamento y será consignado a una 
cuenta corriente o de ahorros de las instituciones financieras que el CONTRATISTA 
registre en el formato titulado "INFORMACIÓN DE PROVEEDORES" el cual debe ser 
diligenciado y entregado a la entidad.  
 
NOTA 3: Se deben tener en cuenta los precios unitarios ofertados por el 
proponente adjudicatario, para determinar los valores a facturar, los cuales se 
constituirán en precios unitarios fijos sin fórmula de reajuste que puedan llegar a 
atenderse. 
 
NOTA 4: Los precios incluyen todos los gastos, directos e indirectos, derivados de 
la celebración, ejecución y liquidación del contrato. En el valor pactado se 
entienden incluidos, entre otros, los gastos de administración, salarios, 
prestaciones sociales e indemnizaciones del personal, incrementos salariales, 
prestacionales y transporte; adquisición, transporte, equipos y almacenamiento de 
materiales, herramientas y toda clase de equipos necesarios; honorarios y 
asesorías en actividades relacionadas con la ejecución del contrato; computadores, 
licencias de utilización de software; la totalidad de tributos originados por la 
celebración, ejecución del contrato; las deducciones a que haya lugar; en general, 
todos los costos en los que deba incurrir el contratista para la cumplida ejecución 
del contrato. 
 
NOTA 5: La Unidad Administrativa Especial para le Gestión de Riesgo de Desastres, 
no reconocerá, por consiguiente, ningún reajuste realizado por el CONTRATISTA 
en relación con los costos, gastos o actividades adicionales que aquel requiera para 
la ejecución del contrato y que fueron previsibles al momento de la presentación 
de la propuesta. 
 
NOTA 6: En caso de que el proponente favorecido con la adjudicación sea un 
consorcio o unión temporal, para efectos del pago, éste debe informar el número 
de cuenta a nombre del consorcio o unión temporal, así como efectuar la 
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facturación en formato aprobado por la DIAN a nombre del respectivo consorcio o 
unión temporal conforme a las leyes vigentes. 
 
NOTA 7: En el caso de facturas, estas se deben presentar con el lleno de los 
requisitos establecidos por el Estatuto Tributario y ser aprobadas por el Interventor 
y/o supervisor. 
 

7.3.2 PAGO FINAL:  
 
El equivalente al DIEZ POR CIENTO (10%) restante del monto total del contrato, 
una vez se suscriba el Acta final de entrega y recibo de la obra, avalado por parte 
de la Interventoría, y previa suscripción del Acta de Liquidación cuando el 
contratista haya completado la ejecución del CIEN POR CIENTO (100%).  

 
7.4 ANTICIPO / PAGO ANTICIPADO: N/A 

 
8 SUPERVISIÓN Y/ O INTERVENTORÍA:  
 
Teniendo en cuenta lo dispuesto por el inciso 2° del numeral 1° del artículo 32 de la Ley 
80 de 1993, considerando que se pretende suscribir un contrato de obra pública 
proveniente del trámite de una licitación pública, la interventoría de la misma será 
contratada con una persona independiente de la entidad contratante y del contratista, 
quien responderá por los hechos y omisiones que le fueren imputables. 
 
Así mismo, en atención al contenido del inciso 3° del artículo 83 de la Ley 1474 de 2011, 
se establece que: “La interventoría consistirá en el seguimiento técnico que sobre el 
cumplimiento del contrato realice una persona natural o jurídica contratada para tal fin 
por la Entidad Estatal, cuando el seguimiento del contrato suponga conocimiento 
especializado en la materia, o cuando la complejidad o la extensión del mismo lo 
justifiquen. No obstante, lo anterior cuando la entidad lo encuentre justificado y acorde a 
la naturaleza del contrato principal, podrá contratar el seguimiento administrativo, 
técnico, financiero, contable, jurídico del objeto o contrato dentro de la interventoría.” 
 
Todas las actividades derivadas de la ejecución del Contrato estarán supervisadas por la 
entidad, a través de la interventoría contratada para el efecto, la cual a la vez tendrá una 
supervisión por parte de la entidad. El contratista deberá respetar, facilitar y acatar los 
requerimientos y observaciones de la interventoría. 
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El interventor está autorizado para impartir instrucciones, órdenes al contratista sobre 
asuntos de su responsabilidad, relacionados con las obras y este estará obligado a 
cumplirlas. Todas las comunicaciones u órdenes del interventor al contratista, serán 
expedidas o ratificadas por escrito, al igual que las del contratista al interventor.  
 
9 OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA.  
 
9.1 OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA 
 
1. Cumplir con el objeto del presente contrato, obligaciones y demás condiciones, 

términos y estipulaciones del contrato, en las condiciones de calidad, oportunidad, y 
obligaciones definidas en el presente Contrato, incluyendo su anexo técnico y acatar 
las instrucciones que durante el desarrollo del contrato se le impartan a través del 
interventor; siempre y cuando estas no impliquen modificación al contrato.  

2. Cumplir con las obligaciones frente al sistema de salud, pensiones y riesgos laborales. 
3. Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando dilaciones 

y trabamientos. 
4. Desarrollar el contrato con idoneidad y dentro de los principios y conceptos éticos de 

pulcritud y oportunidad que a la comunidad espera y la ley y las buenas costumbres 
exigen a todo contratista del Estado. 

5. Atender de manera oportuna las recomendaciones del interventor, quien velará por el 
cumplimiento de las obligaciones aquí establecidas. 

6. No acceder a peticiones o amenazas de quienes actúen por fuera de la Ley con el fin 
de hacer u omitir algún hecho. 

7. El contratista será responsable ante las autoridades de los actos u omisiones en el 
ejercicio de las actividades que desarrolle en virtud del contrato, cuando con ellos 
cause perjuicio a la Administración o a terceros. 

8. Cumplir con las condiciones jurídicas, técnicas y económicas presentadas en la 
propuesta.  

9. Colaborar con la entidad contratante en lo que sea necesario para que el objeto del 
contrato se cumpla y sea de la mejor calidad. 

10. Guardar la debida reserva de los asuntos que conozca con ocasión de la ejecución del 
objeto contractual, así como de todos aquellos relacionados con el mismo. 

11. Aplicar estrategias para disminuir el impacto ambiental tales como: uso de las Tablas 
de Retención Documental que organicen la información necesaria de la gestión, uso 
de papel reciclado, impresión de documentos en doble cara, uso de formatos de 
documentos portátiles para el almacenamiento de documentos digitales (PDF), uso de 
scanner de documentos y correos electrónicos, como también abstenerse de imprimir 
documentos personales y duplicar documentos. 
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12. El contratista se obliga a realizar el proceso de gestión contractual, en lo relacionado 
con la entrega de los documentos precontractuales, contractuales y post-
contractuales, a través del uso de formatos de documentos portátiles para el 
almacenamiento de documentos digitales (PDF), y/o entregarlos vía correo 
electrónico, y/o en un elemento óptico grabado de manera digital que almacene cada 
uno de los documentos (Disco compacto), y/o enviarlos por correo postal certificado. 

13. El contratista deberá dar cumplimiento con lo establecido en el Decreto 1072 de 2018 
y la Resolución Nro. 0312 de 2019 referentes al diseño e implementación del Sistema 
General de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

14. Las demás que se deriven de la naturaleza del contrato.  
 
9.2 OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA: 

 
1. Dar inicio a la ejecución contractual una vez la supervisión fije la fecha en la 

Plataforma Secop II lo cual se dará una vez cumplidos los requisitos de 
perfeccionamiento y ejecución del contrato. 

2. Realizar los ajustes y complementos necesarios a los diseños suministrados por el 
Departamento, con el propósito de garantizar su consistencia técnica y el 
cumplimiento de la normativa y lineamientos vigentes aplicables a este tipo de 
proyectos. Para ello, el contratista deberá desarrollar, actualizar y/o validar los 
análisis y estudios técnicos requeridos, incluyendo, entre otros, los estudios 
geotécnicos, diseños estructurales e hidrosanitarios, así como los demás soportes 
técnicos pertinentes, con el fin de asegurar la viabilidad técnica, la adecuada 
ejecución y el correcto funcionamiento del proyecto. 

3. Gestionar y tramitar ante la Secretaría de Planeación del municipio de Silvania los 
permisos, autorizaciones y licencias requeridas para la ejecución del proyecto, 
incluyendo la obtención de la licencia de construcción y urbanismo. Estas gestiones 
deberán adelantarse en cumplimiento de la normativa vigente y constituyen un 
requisito indispensable previo al inicio de las obras. 

4. Suscribir acta de liquidación previa terminación del contrato y del informe final de 
ejecución, avalado por la interventoría, para la liquidación deberá encontrarse al día 
en obligaciones parafiscales con sus trabajadores y/o personal vinculado a la obra, 
así como encontrarse al día con la vigencia de la garantía 

5. Presentar oportunamente todos y cada uno de los documentos exigidos, incluido el 
informe mensual de las actividades realizadas y aprobadas por la interventoría el cual 
deberá contener como mínimo los siguientes ítems por cada uno de los componentes: 
i) Registro fotográfico de la zona de intervención previo y posterior, así como los 
materiales utilizados, las especificaciones de garantía y durabilidad de los materiales 
y las demás consideraciones pertinentes. 
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6. Presentar cronograma de obra del proyecto, de acuerdo al contenido en los anexos 
técnicos correspondientes, previo al inicio del contrato, la cual debe ser aprobada por 
la interventoría. De ser necesario, la interventoría solicitará la presentación del ajuste 
a la programación de ejecución de obra. 

7. Llevar una bitácora de obra diariamente por cada una de las intervenciones, esto es, 
una memoria diaria de todos los acontecimientos ocurridos y decisiones tomadas en 
la ejecución de los trabajos, así como de las órdenes de supervisión e Interventoría, 
de los conceptos de los especialistas en caso de ser necesarios, de la visita de 
funcionarios que tengan que ver con el proyecto, etc., de manera que se logre la 
comprensión general de la obra y el desarrollo de las actividades, de acuerdo con la 
programación detallada. Debe encontrarse debidamente foliada y firmada por el 
director de obra, el residente e interventoría. A ella tendrán acceso, cuando así lo 
requieran, los delegados de la UAEGRD. 

8. Mantener los precios ofrecidos en su propuesta, la UAEGRD NO reconocerá precios 
por encima de los valores unitarios y totales fijados en el contrato y no se realizará 
reajustes a los mismos.  

9. Cumplir con el objeto del contrato resultante del proceso de selección con plena 
autonomía y bajo su propia responsabilidad, por lo tanto, no existe ni existirá ningún 
tipo de subordinación, ni vínculo laboral alguno del CONTRATISTA con el 
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA-UAEGRD. 

10.Asistir y brindar apoyo en los asuntos que la UAEGRD requiera referente al 
cumplimiento del objeto contractual. 

11.Ejecutar las demás actividades que sean necesarias para lograr un total y fiel 
cumplimiento del objeto, el alcance y las obligaciones contratadas, aunque no estén 
específicamente señaladas en el presente documento, siempre y cuando las mismas 
correspondan a la naturaleza y objeto del contrato. 

12. Acatar las instrucciones que durante el desarrollo del contrato le imparta la 
interventoría para la correcta ejecución del mismo. 

13.Realizar visita técnica al sitio de la obra, juntamente con la Interventoría y/o 
Supervisión antes de iniciar la obra para verificar detalladamente que los estudios, 
planos y obra a ejecutar corresponden a las necesidades del proyecto. 

14.Vincular dentro de la mano de obra No calificada en las zonas de intervención 
población en pobreza extrema, desplazados por la violencia, personas en proceso de 
reintegración o reincorporación y sujetos de especial protección constitucional. 

15.Informar oportunamente por escrito al Interventor de todo error o deficiencia que 
observe en la ejecución del contrato. El hecho de que el contratista no se familiarice 
debidamente con las condiciones bajo las cuales serán efectuados los trabajos, no se 
considerará como excusa válida para posteriores reclamaciones a la UAEGRD. 

16.Asistir de manera obligatoria, a cada una de las reuniones ordinarias y/o 
extraordinarias y/o comités de obra que convoque la UAEGRD, durante la ejecución 
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del contrato, en compañía de los profesionales competentes de acuerdo al objeto de 
cada reunión. 

17.Responder por los documentos físicos o magnéticos que les sean entregados o que 
elabore en desarrollo del contrato, haciendo entrega de los mismos a la UAEGRD 
para su archivo. Una vez finalice el objeto contratado, EL CONTRATISTA deberá 
entregar a la interventoría del contrato, los archivos físicos y magnéticos que se 
hubieran generado durante la ejecución del contrato. 

18.Realizar los actos necesarios y tomar las medidas conducentes para el debido y 
oportuno cumplimiento de las obligaciones contractuales y la ejecución del contrato. 

19.Responder ante las autoridades competentes por sus actuaciones y omisiones 
derivadas de la celebración del presente contrato y de la ejecución del mismo, de 
conformidad con lo establecido en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007 y sus 
Decretos Reglamentarios.  

20.Guardar la debida confidencialidad sobre la información a la cual tuviere acceso. 
21.Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando dilaciones 

y entrabamientos, que puedan presentarse y en general se obliga a cumplir con lo 
establecido en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007 sus Decretos Reglamentarios.  

22.EL CONTRATISTA deberá realizar los pagos mensuales al sistema de Seguridad 
Social: Salud, Pensión, y Riesgos Laborales y parafiscales del personal 
administrativo, operativo y de obra utilizado en desarrollo del objeto contratado de 
acuerdo a las bases de cotización establecidas en las normas vigentes de conformidad 
con la Ley 100 de 1993 y sus Decretos Reglamentarios.  

23.EL CONTRATISTA deberá cumplir con el pago de salarios, prestaciones sociales y 
honorarios en cumplimiento de las normas laborales.  

24.Presentar un informe mensual de avance de ejecución del objeto contractual que 
contenga en forma detallada los aspectos administrativos, técnicos, ambientales, 
legales y financieros del mismo, de acuerdo a las directrices que establezca la 
UAEGRD. 

25.Dar estricto cumplimiento a los criterios de protección del medio ambiente que la ley 
o la autoridad competente exijan.  

26.Dar oportuna respuesta a los requerimientos de los entes de control, sobre los cuales 
la UAEGRD le corra traslado. 

27.Dar cumplimiento a las políticas de seguridad de los archivos de información y el uso 
adecuado del Internet y del correo electrónico que fije con la UAEGRD en tal sentido. 

28.No acceder a peticiones o amenazas de quienes actuando por fuera de la ley que 
pretendan obligarlo a hacer u omitir algún acto o hecho ilegal. Cuando se presenten 
tales situaciones, el contratista deberá informar tal evento a la UAEGRD y a las 
autoridades competentes para que ellas adopten las medidas necesarias. El 
incumplimiento de esta obligación dará lugar a la caducidad del contrato conforme lo 
establece el artículo 18 de la Ley 80 de 1993. 
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29.Se debe mantener el personal mínimo requerido en el proceso de selección, durante 
la ejecución del contrato, sólo habrá cambios con autorización de la interventoría. 

30.Responder por cualquier daño que ocasione a los inmuebles aledaños, estructuras e 
instalaciones y redes de servicios superficiales o subterráneas existentes dentro del 
área de trabajo, que le sean legalmente imputables. En dado caso deberán ser 
solucionados por el contratista de manera inmediata. Igualmente responderá por los 
perjuicios que ocasione por disposición inadecuada de materiales, por defecto, por 
descuido del manejo del equipo de construcción, por deficiencia o por cualquier falla 
atribuible a negligencia, descuido o incumplimiento de la normatividad vigente en la 
ejecución de las mismas. Las reparaciones e indemnizaciones a que haya lugar por 
esta causa serán a cargo y costas del contratista. EL CONTRATISTA garantizará el 
suministro permanente a todos los trabajadores de los elementos de protección 
(normativa), elementos de bioseguridad y señalización de acuerdo con la 
reglamentación vigente. La no aplicación de esta normatividad generará 
incumplimiento y sanciones para el Contratista.  

31.EL CONTRATISTA será responsable de demoler, reparar, construir o reemplazar 
aquellas actividades constructivas y obras defectuosas, que no estén de acuerdo con 
las especificaciones técnicas constructivas del proceso de selección, calidad de 
materiales requeridos.  

32.Adelantar de manera oportuna los trámites necesarios ante las entidades municipales 
y las empresas competentes (entidades públicas o privadas), para obtener las 
autorizaciones, revisiones, avales, permisos, y demás actos y actuaciones 
administrativas que sean necesarias; que garanticen el desarrollo del objeto del 
contrato, acatando con celeridad sus recomendaciones de acuerdo a las normas 
vigentes, especificaciones técnicas y demás solicitudes de estas.  

33.Constituir, ampliar, prorrogar, modificar y mantener vigente las garantías en el 
evento en que se prorrogue su vigencia o se modifiquen sus condiciones. Así mismo, 
EL CONTRATISTA debe reponer las garantías cuando el valor de las mismas se ve 
afectado por razón de siniestros. De lo anterior el contratista debe comunicar a la 
compañía de seguros.  

34.Dentro de la vigencia del amparo de estabilidad de la obra de la póliza de garantía 
única, el Contratista se compromete a atender por escrito las solicitudes de aclaración 
o correcciones al producto del objeto contractual, dentro del término de 5 días 
calendario contados a partir de la fecha de comunicación que la UAEGRD le envíe en 
tal sentido. 

35.Desde la orden de iniciación de las obras y hasta la entrega y recibo definitivo y como 
prevención de riesgos de los usuarios y personal que trabaja, EL CONTRATISTA está 
en la obligación de mantener señalizado el sector donde se realizará la ejecución, de 
acuerdo con las estipulaciones y especificaciones vigentes sobre la materia.  
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36.El contratista se obliga a coordinar las diferentes etapas de sus trabajos con los otros 
contratistas cuyos trabajos se ejecuten simultáneamente en el sitio de las obras del 
proyecto de mejoramiento de vivienda, a que hubiere lugar; deberá cooperar con 
ellos para no interferirse mutuamente ni perjudicar las obras terminadas o en 
construcción. El contratista exonera de cualquier tipo de responsabilidad al 
Departamento por los daños causados en las obras simultáneas y deberá concurrir a 
las reparaciones necesarias.  

37.El contratista previo a la ejecución de obras deberá durante el plazo contractual 
realizar las visitas de verificación a los predios de cada uno de los beneficiarios del 
proyecto. La visita deberá estar acompañada de la interventoría, contratista y 
trabajador social ofrecido.  

38.Evaluación de avance y actualización. Durante la ejecución de la obra, la UAEGRD 
efectuará, a través, de la interventoría un seguimiento al programa o cronograma de 
obra, como uno de los mecanismos de verificación del cumplimiento del contrato. Por 
tal motivo, el contratista deberá mantener el programa actualizado de manera que 
en todo momento represente la historia real de lo ejecutado para cada actividad, así 
como su programa de obra proyectado para la terminación de los trabajos dentro del 
plazo contractual. El contratista y la interventoría evaluarán quincenalmente la 
ejecución del contrato, revisando el programa de obra actualizado para establecer 
en qué condiciones avanzan los trabajos. De estas evaluaciones se levantará un acta, 
suscrita por el residente del Contratista y por la interventoría, donde se consignará 
el estado real de los trabajos; en caso de presentarse algún atraso, se señalarán los 
motivos del mismo, dejando constancia de los correctivos que se tomarán para 
subsanar dicho atraso, los cuales se plasmarán en una modificación al programa de 
obra que no podrá contemplar la disminución de las cantidades de obra programadas 
para cada mes ni una prórroga del plazo inicialmente establecido. Cuando fuere 
necesario suscribir actas de modificación de cantidades de obra o modificar el plazo 
del contrato, el Contratista deberá ajustar el programa de obra a dicha modificación, 
para lo cual deberá someter a aprobación de la UAEGRD y con el visto bueno de la 
interventoría, el nuevo programa de obra.  

39.Entrega y recibo definitivo de las obras. Previo al recibo de las obras, el Contratista, 
el profesional social, junto con la interventoría debe programar una visita previa con 
el fin de inspeccionar el estado de las obras a recibir y determinar las correcciones a 
que haya lugar, las cuales deberá efectuar el contratista dentro del plazo previsto 
para la ejecución de la obra. Así mismo, con la finalidad de informar a la comunidad 
y personal que haya tenido algún tipo de vinculación con el contratista la fecha de 
recibo definitivo de las obras con el objeto de conocer cualquier tipo de reclamación 
durante la ejecución del contrato. Se suscribirá el acta de recibo definitivo de la obra 
en la cual se dejará constancia de la cantidad, valor y condiciones de la obra 
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ejecutada, así como de las observaciones a que haya lugar. El plazo para suscribir el 
acta de recibo final de la obra no hace parte del término para liquidar el contrato.  

40.Los equipos, maquinaria y herramientas que el Contratista suministre para la obra, 
deberán estar en perfecto estado de operación, ser adecuados y suficientes para las 
características y la magnitud del trabajo por ejecutar. La interventoría se reserva el 
derecho de rechazar y exigir el reemplazo o reparación por cuenta del contratista de 
aquellos equipos, maquinarias y herramientas que a su juicio sean inadecuados o 
ineficientes, o que por sus características constituyen un peligro para el personal o 
un obstáculo para el buen desarrollo de las obras. Se exigirá siempre el suministro y 
mantenimiento en buen estado de funcionamiento de equipo básico requerido para 
la construcción de las obras.  

41.El contratista se obliga a que los profesionales y/o especialistas solicitados en el 
acápite denominado PERSONAL NECESARIO PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA estén 
disponibles físicamente de acuerdo a lo indicado por la UAEGRD. 

42.Una vez terminada la ejecución de cada vivienda deberá en coordinación con la 
interventoría y el trabajador social ofrecido deberá realizar la entrega física de la obra 
y recibo a satisfacción a cada beneficiario de las demás que se requieran para el 
cumplimiento del objeto del contrato. 

43.Cumplir con todos los requisitos legales aplicables al desarrollo del objeto del 
contrato. 

 
9.3 OBLIGACIONES RELACIONADAS CON EL PERSONAL REQUERIDO PARA LA 

EJECUCIÓN DEL OBJETO CONTRACTUAL 
 

1. Presentar a la Interventoría para su aprobación, previo a la suscripción del acta de 
inicio al contrato, las hojas de vida y demás documentos soporte del personal mínimo 
requerido conforme a los requisitos establecidos en el pliego de condiciones. Cualquier 
cambio de personal deberá ser previamente sometido a aprobación de la Interventoría. 
Solamente se aceptarán dichas modificaciones por personal de iguales o superiores 
condiciones de formación académica y experiencia a las requeridas en el Pliego de 
Condiciones. 

2. Realizar el pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones de todo el 
personal que ocupe en la ejecución de la obra, así como garantizar que la celebración 
y ejecución de los subcontratos necesarios no darán lugar al surgimiento de ningún 
tipo de vínculo laboral entre el personal subcontratado y La UNIDAD ADMINISTRATIVA 
ESPECIAL PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES –UAEGRD. 

3. Responder por cualquier tipo de reclamación judicial o extrajudicial, que instaure, 
impulse o en la que coadyuve el personal o los subcontratistas contra La UNIDAD 
ADMINISTRATIVA ESPECIAL PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES –
UAEGRD, por causa o con ocasión del contrato. 
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4. Vincular y mantener, en las etapas que resulten pertinentes durante la ejecución de 
la obra y hasta la entrega de la misma, el personal ofrecido y requerido para la 
ejecución del objeto contractual, conforme a la formación académica, experiencia 
general y experiencia específica exigidas en el presente Estudio Previo y en el pliego 
de condiciones. En todo caso, EL CONTRATISTA deberá contar con los profesionales o 
técnicos requeridos, para cumplir con el objeto contractual, que en ningún caso podrán 
estar comprometidos más del 100% de su tiempo incluyendo la dedicación requerida 
para la ejecución del contrato derivado del presente proceso y con contratos en 
ejecución con La UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO 
DE DESASTRES –UAEGRD o con terceros.  

NOTA 1. Las obligaciones relacionadas con el personal requerido para la ejecución del 
objeto contractual serán objeto de especial verificación por la Interventoría, y su 
incumplimiento, incluida la ausencia injustificada de una o varias de las personas que 
hacen parte del personal mínimo requerido, acarreará la imposición de las sanciones 
contractuales correspondientes. 

Por lo tanto, serán rechazadas por la interventoría o por la GOBERNACIÓN DE 
CUNDINAMARCA - UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO 
DE DESASTRES –UAEGRD las hojas de vida del personal que se pretenda contratar o 
vincular y que se encuentre incurso en la prohibición señalada. En este caso, EL 
CONTRATISTA tendrá que presentar un nuevo profesional o técnico, según corresponda. 

10 OBLIGACIONES RELACIONADAS CON LA ADECUACIÓN DEL LUGAR DE LA 
OBRA 

1. Obtener, el suministro de los servicios públicos provisionales para la ejecución de la 
obra y mantener su provisión durante el tiempo necesario. 

2. Responder por el pago de los servicios públicos producto del consumo necesario para 
la ejecución del objeto del contrato, así como por las adecuaciones de las redes 
requeridas para la obtención del servicio. 

3. Realizar, la construcción del campamento de obra cuando así se requiera. 

 
11 PRODUCTOS 

El contratista deberá entregar los siguientes productos: 
 
1. Ejecutar las obras de reconstrucción de vivienda en los predios previamente definidos 

por la UAEGRD, garantizando el estricto cumplimiento de las especificaciones técnicas, 
los diseños aprobados y las demás directrices técnicas y administrativas que resulten 
necesarias para asegurar la correcta, segura y adecuada ejecución de las obras. 
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2. Informes mensuales de avance de las obras, relacionando actividades ejecutadas, 
avance financiero, cronograma de obra, ejecución del plan de inversión y demás 
aspectos relevantes, concernientes al desarrollo del objeto del contrato, tales como 
actas, registro fotográfico, memorias de cálculo de cantidades, bitácora de obra, 
registro de socializaciones, conceptos técnicos de los especialistas, informe HSEQ, 
informe topográfico, entre otros, los cuales deben ser aprobados por la 
Interventoría.  

3. Informe final de ejecución de las actividades objeto del presente contrato, que incluya 
todos los aspectos relevantes de la ejecución del proyecto y las respectivas memorias 
de cálculo de las actividades y cantidades ejecutadas. 

4. Informes que solicite la Interventoría del contrato y/o la supervisión ejercida por la 
entidad. 

5. Planos Record de las obras ejecutadas en formato .dwg y .pdf, debidamente firmados 
por los profesionales que participaron en la Obra y en la Interventoría, elaborados de 
acuerdo a las especificaciones de la entidad y en las mismas escalas que se encuentran 
los planos de diseño. 

6. Registro fotográfico antes durante y después de la ejecución de las obras. 
7. Manual de Mantenimiento de cada una de las obras que se ejecuten. 
8. Actas de vecindad antes, durante y después de ejecutado el contrato, en relaciona a 

la totalidad de los predios y viviendas en los alrededores del proyecto en cada uno de 
los puntos intervenidos. 

NOTA 1. Los informes mensuales deberán ser presentados en un (1) Original y una (1) 
copia en medio impreso y dos (2) copias del informe total en medio magnético en formato 
.PDF, con sus respectivos anexos. 
 
NOTA 2. Toda la información debe ser presentada en Idioma Castellano. 
 
12 OBLIGACIONES    DEL    DEPARTAMENTO    DE    CUNDINAMARCA    -    

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE 
DESASTRES –UAEGRD 
 

1 Adelantar el proceso de selección y contratar al Interventor de Obra, que represente 
a la Entidad. 

2 Ejercer por medio del Interventor, la interventoría técnica de las actividades, 
garantizando que el contratista ejecute adecuada y oportunamente el objeto del 
presente contrato. 

3 Vigilar el cumplimiento de las diferentes etapas de la ejecución del contrato. 
4 Verificar el cumplimiento de las especificaciones técnicas establecidas en los estudios 

previos y en el contrato. 
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5 Realizar oportunamente los pagos, establecidos en el contrato, teniendo en cuenta la 
forma de pago establecida. 

6 Suscribir las actas necesarias durante la ejecución del contrato.  
7 Terminar y Liquidar el contrato  
8 Las demás que tiendan al cumplimiento del objeto del contrato. 

 
13 MODALIDAD DE SELECCIÓN DEL CONTRATISTA Y SU JUSTIFICACIÓN, 

INCLUYENDO LOS FUNDAMENTOS JURÍDICOS. 
 

El presente proceso de selección, se adelantará mediante la modalidad de LICITACIÓN 
PÚBLICA de conformidad con lo señalado en el artículo 30 de la Ley 80 de 1993, el 
numeral 1o del artículo 2o de la Ley 1150 de 2007, y en los artículos 2.2.1.2.1.1.1 y 
2.2.1.2.1.1.2 del Decreto 1082 de 2015, y demás normas concordantes aplicables a la 
materia. 

La UAEGRD, en desarrollo de los principios de legalidad, planeación, transparencia, 
economía, responsabilidad y selección objetiva que rigen la función administrativa y la 
contratación estatal, y en ejercicio de las buenas prácticas en materia de contratación 
estatal, adoptará como referente de estructuración los Pliegos Tipo de Infraestructura 
Social, para el proceso contractual objeto del presente estudio. 

Esta determinación se sustenta en lo dispuesto en la Ley 80 de 1993, en particular en sus 
artículos 24 y 25, que imponen a las entidades estatales el deber de estructurar procesos 
de contratación con reglas claras, objetivas y previamente definidas, así como en la Ley 
1150 de 2007, que promueve la estandarización de condiciones habilitantes y de 
evaluación con el fin de garantizar la pluralidad de oferentes y la eficiencia en el uso de 
los recursos públicos. Asimismo, se atiende lo establecido en el Decreto 1082 de 2015, 
que faculta a las entidades para adoptar documentos tipo como instrumentos de 
referencia para la adecuada planeación y estructuración de los procesos contractuales. 

 
14 PRESUPUESTO OFICIAL. 

 
El Presupuesto estimado para el presente proceso de selección es de CONSTRUCCION 
DE VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE SILVANIA CUNDINAMARCA", es de DOS MIL 
TRESCIENTOS SETENTA SEIS MILLONES NOVECIENTOS SETENTA SEIS MIL 
QUINIENTOS CINCUENTA NUEVE PESOS M/CTE ($ 2.376.976.559,00), valor que 
incluido AIU e IVA y TODO COSTO DIRECTO E INDIRECTO, así como los demás impuestos, 
tasas, contribuciones y descuentos de carácter nacional y/o departamental que la 
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ejecución del contrato conlleve, y en los que debe incurrir el contratista para la correcta 
ejecución del contrato que se suscriba. 
 
Para atender el costo del contrato a celebrarse, existe apropiación presupuestal a cargo 
del Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 7100079830 DEL 18 DE MARZO DE 
2026 
 
15 REQUISITOS HABILITANTES Y SU VERIFICACIÓN 
 
La Entidad verificará los requisitos habilitantes dentro del término señalado en el 
Cronograma del Pliego de Condiciones, de acuerdo con los soportes documentales que 
acompañan la propuesta presentada. 
 
Los requisitos habilitantes serán objeto de verificación, por lo tanto, si la propuesta 
cumple con todos los aspectos se evaluarán como “cumple”. En caso contrario, se 
evaluará como “no cumple”.  
 
De conformidad con la normativa aplicable, la Entidad realizará la verificación de 
requisitos habilitantes de los Proponentes (personas naturales o jurídicas nacionales o 
extranjeras domiciliadas o con sucursal en Colombia) con base en la información 
contenida en el RUP y los documentos señalados en los Documentos Tipo.  
 
La Entidad no podrá exigir requisitos habilitantes diferentes a los señalados en los 
Documentos Tipo. 
 
15.1 GENERALIDADES 

 
A. Únicamente se consideran habilitados aquellos Proponentes que cumplan todos los 

requisitos habilitantes, según lo señalado en el Pliego de Condiciones. 
 
B. En el caso de Proponentes Plurales, los requisitos habilitantes serán acreditados por 

cada uno de los integrantes de la figura asociativa, salvo que se dé a entender algo 
distinto y, en todo caso, se realizará de acuerdo con las reglas del Pliego de 
Condiciones. 

 
C. Todos los proponentes deben diligenciar el Formato 3 – Experiencia y los 

Proponentes extranjeros sin domicilio o sin sucursal en Colombia deben diligenciar 
adicionalmente el Formato 4 – Capacidad financiera y organizacional para 
extranjeros y adjuntar los soportes que ahí se definen.  
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D. Los Proponentes obligados a estar inscritos en el Registro Único de Proponentes 
(RUP), deben aportar certificado con fecha de expedición no mayor a treinta (30) 
días calendario anteriores a la fecha de cierre del Proceso de Contratación. En caso 
de modificarse la fecha de cierre del proceso, se tendrá como referencia para 
establecer el plazo de vigencia del certificado la fecha originalmente establecida en 
el Pliego de Condiciones definitivo. 

15.2 CAPACIDAD JURÍDICA 
 

Los interesados podrán participar como Proponentes bajo alguna de las siguientes 
modalidades siempre y cuando cumplan los requisitos exigidos en el Pliego de 
Condiciones: 

A. Individualmente como: a) personas naturales nacionales o extranjeras, b) 
personas jurídicas nacionales o extranjeras. 

B. Conjuntamente, como Proponentes Plurales en cualquiera de las formas de 
asociación previstas en el artículo 7 de la Ley 80 de 1993. 

Los Proponentes deben: 

A. Tener capacidad jurídica para la presentación de la oferta. 
B. Tener capacidad jurídica para la celebración y ejecución del Contrato. 
C. No estar incursos en ninguna de las circunstancias de inhabilidad, 

incompatibilidad, conflicto de interés o prohibición para contratar previstas en 
la Constitución y en la Ley. 

D. No estar reportados en el último boletín de responsables fiscales vigentes 
publicado por la Contraloría General de la República. Esta disposición aplica para 
el Proponente e integrantes de un Proponente Plural con domicilio en Colombia. 
Tratándose de Proponentes Extranjeros sin domicilio o sin sucursal en Colombia, 
deben declarar que no son responsables fiscales por actividades ejercidas en 
Colombia en el pasado y que no tienen sanciones vigentes en Colombia que 
impliquen inhabilidad para contratar con el Estado. 

E. Presentar el certificado del Registro de Deudores Alimentarios Morosos – 
REDAM en el cual demuestre no estar inhabilitado en los términos de la Ley 
2097 de 2021 

 
La Entidad debe consultar los antecedentes judiciales en línea en los registros de las bases 
de datos, al igual que el certificado de antecedentes disciplinarios conforme el artículo 1 
de la Ley 1238 de 2008 y el Registro Nacional de Medidas Correctivas del Ministerio de 
Defensa Nacional – Policía Nacional, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 184 de la 
Ley 1801 de 2016 – Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana–. 
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15.3 EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL 

La existencia y representación legal de los Proponentes individuales o miembros de los 
Proponentes Plurales se acreditará de acuerdo con las siguientes reglas: 
 

15.3.1 PERSONAS NATURALES 

Deben presentar los siguientes documentos en copia simple:  

A. Persona natural de nacionalidad colombiana: cédula de ciudadanía. 
B. Persona natural extranjera con residencia en Colombia: cédula de extranjería 

vigente expedida por la autoridad competente. 
C. Persona natural extranjera sin domicilio en Colombia: pasaporte. 

 

15.3.2 PERSONAS JURÍDICAS 

Deben presentar los siguientes documentos:  

A.  Persona jurídica nacional o extranjera con sucursal en Colombia:  
 

I. Certificado de existencia y representación legal expedido por la Cámara de 
Comercio o autoridad competente, en el que se verificará: 

a. Fecha de expedición del certificado no mayor a treinta (30) días calendario 
anteriores a la fecha de cierre del Proceso de Contratación. En caso de 
modificarse la fecha de cierre del proceso, se tendrá como referencia para 
establecer el plazo de vigencia del certificado de existencia y representación 
legal la fecha originalmente establecida en el Pliego de Condiciones definitivo. 

b. Que el objeto de la sociedad permita ejecutar las actividades descritas en el 
objeto del presente Proceso de Contratación.  

c. Las personas jurídicas nacionales y extranjeras deberán acreditar que su 
duración no será inferior a la del plazo del contrato y un año más. 

d. Si el representante legal de la sociedad tiene restricciones para contraer 
obligaciones en nombre de la misma, deberá acreditar su capacidad a través 
de una autorización suficiente otorgada por parte del órgano social 
competente respectivo para cada caso.  

e. El nombramiento del revisor fiscal en caso de que exista. 
f. Que las personas jurídicas extranjeras con actividades permanentes en la 

República de Colombia (contratos de obra o servicios) deberán estar 
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legalmente establecidas en el territorio nacional de acuerdo con los artículos 
471 y 474 del Código de Comercio. 

II. Certificación del revisor fiscal en caso de ser sociedad anónima colombiana, en 
la que conste si es abierta o cerrada. 

III. Fotocopia del documento de identificación del representante legal. 

 
En el caso de las sucursales de las personas jurídicas extranjeras y como quiera que la 
sucursal en Colombia no es una persona jurídica diferente a la matriz, se tendrá en cuenta 
la fecha de constitución de esta última.  

Si la oferta es suscrita por una persona jurídica extranjera a través de la Sucursal que 
está debidamente constituida en Colombia, se deberá acreditar la capacidad legal de la 
Sucursal y de su representante o mandatario mediante la presentación del Registro Único 
de Proponentes (RUP) de la Sucursal y del certificado de existencia y representación legal 
entregado por la cámara de comercio respectiva, el cual debe tener una fecha de 
expedición de máximo de treinta (30) días calendario anteriores a la fecha de cierre del 
Proceso de Contratación. En caso de modificarse la fecha de cierre del proceso, se tendrá 
como referencia para establecer el plazo de vigencia del certificado la fecha originalmente 
señalada en el Pliego de Condiciones. 

Cuando el representante legal de la Sucursal tenga restricciones para contraer 
obligaciones, deberá acreditar autorización suficiente del órgano competente social 
respectivo para contraer obligaciones en nombre de la sociedad. La ausencia definitiva de 
autorización suficiente o el no aporte de dicho documento una vez solicitado por la 
Entidad, determinará la falta de capacidad jurídica para presentar la oferta. 

B.  Persona jurídica extranjera sin sucursal o domicilio en Colombia: Documentos que 
acrediten la existencia y representación legal de la sociedad extranjera, legalizados 
o apostillados de conformidad con lo establecido en el Pliego de Condiciones, con 
una expedición de máximo seis (6) meses anteriores a la fecha de cierre del 
Proceso de Contratación, en el que debe constar como mínimo los siguientes 
aspectos:  

 
I. Nombre o razón social completa. 
II. Nombre del representante legal o de la persona facultada para 

comprometer a la persona jurídica. 
III. Que el objeto de la sociedad permita ejecutar las actividades descritas en 

el objeto del Proceso de Contratación. 
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IV. Facultades del representante legal o de la persona facultada para 
comprometer a la persona jurídica, en la que se señale expresamente que 
el representante no tiene limitaciones para contraer obligaciones en 
nombre de la misma o aportando la autorización o documento 
correspondiente del órgano social competente respectivo para cada caso.  

V. Tipo, número y fecha del documento de constitución o creación.  
VI. Fecha y clase de documento por el cual se reconoce la personería jurídica. 
VII. Acreditar que su duración no será inferior a la del plazo del contrato y un 

año más.   
VIII. Fotocopia del documento de identificación del representante legal.  

 
Si no existiera ninguna autoridad o Entidad que certifique la totalidad de la información 
de existencia y representación legal, el Proponente o miembro extranjero del Proponente 
Plural debe presentar una declaración juramentada de una persona con capacidad jurídica 
para vincular y representar a la sociedad en la que conste que: i) no existe autoridad u 
organismo que certifique lo solicitado en el presente  numeral; ii) la información requerida 
en el presente literal, y iii) la capacidad jurídica para vincular y representar a la sociedad 
de la persona que efectúa la declaración, así como de las demás personas que puedan 
representar y vincular a la sociedad, si las hay. 

NOTA : En caso de que la persona jurídica sin sucursal o domicilio en Colombia resulte 
adjudicatario del proceso, tanto de forma individual o como integrante de una estructura 
plural, deberá constituir una sucursal con domicilio en el territorio nacional, lo anterior de 
acuerdo a lo dispuesto en el artículo 471 y ss. del Código de Comercio. 

C.  Entidades: Deben presentar los siguientes documentos para acreditar su 
existencia: 

Acto de creación de la Entidad. Este puede ser ley, decreto, ordenanza, acuerdo o 
certificado de existencia y representación legal (este último no mayor a treinta (30) días 
calendario anteriores a la fecha de cierre del proceso de contratación) o documento 
equivalente que permita conocer la naturaleza jurídica, funciones, órganos de dirección o 
régimen jurídico de contratación de la Entidad. 

NOTA : En el evento de personas jurídicas no obligadas a aportar el certificado de 
existencia y representación legal, deberán aportar un documento equivalente que 
acredite su existencia, junto con los documentos que demuestren la capacidad del 
representante legal de la Entidad o sociedad a contratar, en el cual se verificará:   

 Fecha de expedición del documento equivalente que acredite su existencia con 
una fecha de expedición no mayor a treinta (30) días calendario anteriores a la 
fecha de cierre del proceso de contratación. En caso de modificarse la fecha de 
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cierre del proceso, se tendrá como referencia para establecer el plazo de 
vigencia del certificado la fecha originalmente definida en el presente Pliego de 
Condiciones 

 Que el objeto incluya las actividades principales objeto del presente proceso.  
 La duración deberá ser por lo menos igual al plazo estimado del contrato y un 

(1) año más. 
 Para efectos del Pliego de Condiciones, el plazo de ejecución del Contrato será 

el indicado en el numeral “1.1 Objeto, presupuesto oficial, plazo y ubicación”.  
 Si el representante legal tiene restricciones para contraer obligaciones en 

nombre de la misma, deberá acreditar autorización suficiente del órgano 
competente social respectivo para contraer obligaciones en nombre de la 
sociedad o Entidad.  

 La ausencia definitiva de autorización suficiente o el no aporte de dicho 
documento una vez solicitado por la Entidad, determinará la falta de capacidad 
jurídica para presentar la oferta, y por tanto su rechazo.  

 El nombramiento del revisor fiscal en caso de que exista. 
 

15.3.3 PROPONENTES PLURALES 

El documento de conformación de proponentes plurales debe:  

A. Acreditar la existencia del proponente plural y clasificarlo en Unión Temporal o 
Consorcio. En este documento los integrantes deben expresar su intención de 
conformar el proponente plural. En caso que no exista claridad sobre el tipo de 
asociación se solicitará la aclaración. Los proponentes deben incluir como 
mínimo la información requerida en el Formato 2 – Conformación de Proponente 
Plural (Formato 2A – Consorcios) (Formato 2B – Uniones Temporales). Los 
proponentes podrán incluir información adicional que no contradiga lo dispuesto 
en los documentos del proceso.  
 

B. Acreditar el nombramiento de un representante y un suplente, este último en 
caso de considerarlo conveniente, cuya designación deberá constar en el 
Formato 2 – Conformación de Proponente Plural (Formato 2A – Consorcios) 
(Formato 2B – Uniones Temporales), quien representará a todas las personas 
naturales y/o jurídicas asociadas, con facultades suficientes para la 
representación sin limitaciones de cada uno de los integrantes, en todos los 
aspectos que se requieran para la presentación de la oferta, para la suscripción 
y ejecución del contrato, así como también la facultad para firmar el acta de 
terminación y liquidación o cualquier otra acta o documento.  
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C. Aportar copia del documento de identificación del representante principal y, en 
caso de que se haya nombrado, del suplente del Proponente Plural. 
 

D.  Acreditar que la vigencia de la estructura plural no sea inferior a la del plazo 
del contrato y un año adicional. Para efectos de la evaluación, este plazo será 
contado a partir de la fecha del cierre del proceso de contratación.  
 

E. El Proponente Plural debe señalar expresamente cuál es el porcentaje de 
participación de cada uno de sus miembros. La sumatoria del porcentaje de 
participación no podrá ser diferente al 100%.  
 

F. En la etapa contractual no podrán modificarse los porcentajes de participación 
sin el consentimiento previo de la Entidad. En todo caso, en la etapa 
precontractual no será posible modificar los porcentajes de los integrantes del 
Proponente Plural después de la fecha del cierre del Proceso de Contratación. 
Cualquier modificación en los porcentajes de los integrantes será ineficaz y, por 
tanto, carecerá de efecto.  

 
NOTA : El proponente plural deberá tener en cuenta la "Guía rápida para la creación de 
proponentes plurales en el SECOP II", expedida por la Agencia Nacional de Contratación 
Pública - Colombia Compra Eficiente. El proponente plural debe estar registrado en el 
SECOP II, por tanto, la Entidad rechazará la oferta que se presente desde una cuenta 
diferente. 
 

16 CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES LEGALES 
 

16.1 PERSONAS JURÍDICAS 
 
El Proponente persona jurídica debe presentar el Formato 6 – Pagos de seguridad social 
y aportes legales suscrito por el revisor fiscal, de acuerdo con los requerimientos de ley 
o por el representante legal, bajo la gravedad del juramento, cuando no se requiera 
revisor fiscal, en el que conste el pago de los aportes de sus empleados a los sistemas de 
salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, 
al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, al Servicio Nacional de Aprendizaje y al 
Fondo Nacional de Formación Profesional para la Industria de Construcción, cuando a ello 
haya lugar.  
 
La Entidad no exigirá las planillas de pago. Bastará el certificado suscrito por el revisor 
fiscal, en los casos requeridos por la ley, o por el representante legal que así lo acredite.  
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Cuando la persona jurídica está exonerada en los términos previstos en el artículo 65 de 
la Ley 1819 de 2016 debe indicarlo en el Formato 6 – Pagos de seguridad social y aportes 
legales.  
 
Esta misma previsión aplica para las personas jurídicas extranjeras con domicilio o 
sucursal en Colombia, las cuales deben acreditar este requisito respecto del personal 
vinculado en Colombia. 
 
16.2 PERSONAS NATURALES 
 
El Proponente persona natural debe acreditar la afiliación a los sistemas de seguridad 
social en salud y pensiones, aportando los certificados de afiliación respectivos o con el 
certificado de pago de la correspondiente planilla, con fecha de expedición no mayor a 
treinta (30) días calendario, anteriores a la fecha de cierre del Proceso de contratación o 
copia de la planilla de seguridad social paga. 
 
En caso de modificarse la fecha de cierre del Proceso de Contratación, se tendrá como 
referencia para establecer el plazo de vigencia de los certificados de afiliación la fecha 
originalmente establecida en el Pliego de Condiciones definitivo. 
 
La persona natural que reúna los requisitos para acceder a la pensión de vejez, o presente 
resolución de reconocimiento de pensión o indemnización sustitutiva, presentará el 
documento que lo acredite y, además, la afiliación al sistema de salud.  
 
De igual forma, quienes se encuentren en condición legal de no estar obligados a realizar 
cotización de pensión tendrán que presentar el documento que así lo acredite y, 
adicionalmente, el certificado de afiliación al sistema de salud. 
 
Esta misma previsión aplica para las personas naturales extranjeras con domicilio en 
Colombia las cuales deberán acreditar este requisito respecto del personal vinculado en 
Colombia. 
 
16.3 PROPONENTES PLURALES 
 
Cada uno de los integrantes del Proponente Plural debe acreditar por separado los 
requisitos de que tratan los numerales anteriores. 
 
16.4 SEGURIDAD SOCIAL PARA LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO 
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El adjudicatario debe presentar, para la suscripción del respectivo contrato, ante la 
dependencia respectiva, la declaración donde acredite el pago correspondiente a 
seguridad social integral y aportes legales cuando a ello haya lugar.  
 
En caso de que el adjudicatario, persona natural o jurídica, no tenga o haya tenido dentro 
de los seis (6) meses anteriores a la fecha de firma del Contrato personal a cargo y por 
ende no esté obligado a efectuar el pago de aportes legales y seguridad social debe indicar 
esta circunstancia en la mencionada certificación, bajo la gravedad de juramento. 
 
16.5 ACREDITACIÓN DEL PAGO AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL DURANTE 

LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO 
 
El contratista debe acreditar, para realizar cada pago del contrato, que se encuentra al 
día en los aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así como 
los propios del Sena, ICBF y Cajas de Compensación Familiar, cuando corresponda.  
 
17 EXPERIENCIA 
 
Los Proponentes deben acreditar su experiencia a través de: (i) la información consignada 
en el RUP para aquellos que estén obligados a tenerlo, (ii) la presentación el Formato 3 – 
Experiencia para todos los Proponentes y (iii) alguno de los documentos válidos para la 
acreditación de la experiencia señalados en el numeral 3.5.5 cuando se requiera la 
verificación de información del Proponente adicional a la contenida en el RUP. 
 
La evaluación de los Proponentes se efectuará de acuerdo con la experiencia contenida 
en el Registro Único de Proponentes (RUP) vigente y en firme antes del cierre del proceso. 
 
Los Proponentes podrán acreditar experiencia proveniente de Contratos celebrados con 
particulares o con Entidades.  
 
El área estimada de intervención del presente Proceso de Contratación corresponde a 
2.037,84M2 
 
Área para construir/intervenir: 2.037,84M2 
 
Presupuesto Oficial: DOS MIL DOSCIENTOS SETENTA TRES MILLONES CIENTO 
NOVENTA CINCO MIL TRECIENTOS TREINTA CINCO PESOS CON SETENTA 
CENTAVOS M/CTE ($ 2.273.195.335,70). 
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Adicionalmente en el Anexo 1 – Anexo Técnico se detallan las condiciones particulares 
asociadas con las obras a realizar y los aspectos técnicos particulares. 

 
17.1. CARACTERÍSTICAS DE LOS CONTRATOS PRESENTADOS PARA ACREDITAR 

LA EXPERIENCIA EXIGIDA 

Los contratos para acreditar la experiencia exigida deberán cumplir las siguientes 
características: 
 

A. Que hayan contenido la ejecución de: 
 
De acuerdo a la Matriz -Experiencia Sector Vivienda y su última actualización para el 
presente proyecto la experiencia exigida se definirá por: 
 
El numeral 1. OBRAS EN PROYECTOS DE VIVIENDA(S) URBANA(S). 
 
ACTIVIDAD A CONTRATAR: 1.1. PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN Y/O AMPLIACIÓN Y/O 
RECONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA(S) URBANA(S) 
 
TIPO DE EXPERIENCIA: 
 
GENERAL: PROYECTOS QUE CORRESPONDAN Y/O CONTEMPLEN ACTIVIDADES DE: 
CONSTRUCCIÓN Y/O AMPLIACIÓN Y/O RECONSTRUCCIÓN DE EDIFICACIONES 
VIVIENDA. 
 
ESPECIFICA: Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia 
general debe contemplar un área construida igual o superior al (70%) del total de metros 
cuadrados del proceso de selección, el cual corresponde a (2.037,84M2). 
 

B. Estar relacionados en el Formato 3 – Experiencia con el número consecutivo del 
contrato en el RUP. Los Proponentes Plurales deben indicar qué integrante aporta 
cada uno de los contratos señalados en el Formato 3 – Experiencia. Este documento 
debe presentarlo el Proponente Plural y no sus integrantes. 
Si el Proponente no diligencia el Formato 3 – Experiencia, la Entidad pedirá su 
subsanación en los términos del numeral 1.6. En caso de que el oferente no 
subsane se tendrán en cuenta para la evaluación los cinco (5) contratos de mayor 
valor aportados. Con estos la Entidad verificará la acreditación de los requisitos de 
experiencia general y específica solicitados para la actividad principal, al igual que 
los requeridos para la actividad secundaria en atención a las combinaciones de 
experiencia aplicables y la experiencia exigida respecto de las obras, bienes y 
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servicios adicionales a la obra pública de infraestructura de social, en caso de que 
aplique. 
 
Tratándose de Proponentes que acrediten la calidad de Mipyme o emprendimientos 
y empresas de mujeres con domicilio en el territorio nacional, se tendrán en cuenta 
como máximo los seis (6) contratos aportados de mayor valor. En caso de que el 
Proponente pruebe la calidad de Mipyme y de emprendimiento y empresa de mujer 
con domicilio en el territorio nacional de manera conjunta, se valdrán como máximo 
los siete (7) contratos aportados de mayor valor. 

 
El Formato 3 – Experiencia deberá aportarse diligenciado preferiblemente en 
formato Excel. 

 
C. El Proponente podrá acreditar la experiencia solicitada con mínimo uno (1) y 

máximo cinco (5) contratos, los cuales, serán evaluados teniendo en cuenta la 
tabla del numeral 3.5.8 del presente Pliego de Condiciones, así como el contenido 
de la Matriz 1 - Experiencia aplicable al proyecto de infraestructura social. 
 
El Proponente persona natural o jurídica que acredite la calidad de Mipyme o de 
emprendimiento y empresa de mujer con domicilio en el territorio nacional de 
conformidad con lo previsto en el artículo 2.2.1.13.2.2 del Decreto 1074 de 2015 
y los artículos 2.2.1.2.4.2.4. y 2.2.1.2.4.2.14 del Decreto 1082 de 2015 o las 
normas que los modifiquen, sustituyan o complementen, podrá probar la 
experiencia solicitada con un (1) contrato adicional a los cinco (5) inicialmente 
previstos, para un máximo de seis (6) contratos. 
 
En caso de que el Proponente persona natural o jurídica acredite la calidad de 
Mipyme y de emprendimiento y empresa de mujer con domicilio en el territorio 
nacional de manera conjunta, podrá demostrar la experiencia solicitada con dos 
(2) contratos adicionales a los cinco (5) inicialmente previstos, para un máximo de 
siete (7). 
 
Para el caso de Proponentes Plurales bastará con que uno de sus integrantes tenga 
una participación igual o superior al diez por ciento (10 %) en el Consorcio o en la 
Unión Temporal y acredite la calidad de Mipyme o emprendimiento y empresa de 
mujer de conformidad con lo previsto en el artículo 2.2.1.13.2.2 del Decreto 1074 
de 2015 y los artículos 2.2.1.2.4.2.4. y 2.2.1.2.4.2.14 del Decreto 1082 de 2015 o 
las normas que los modifiquen, sustituyan o complementen, para probar la 
experiencia solicitada con un (1) contrato adicional a los cinco (5) inicialmente 
contemplados, para un máximo de seis (6) contratos. 
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En caso de que el mismo integrante u otro que haga parte del Proponente Plural 
tenga una participación igual o superior al diez por ciento (10 %) en el consorcio o 
en la unión temporal y acredite la calidad de Mipyme y de emprendimiento y 
empresa de mujer con domicilio en el territorio nacional de manera conjunta o 
separada, podrá demostrar la experiencia solicitada con dos (2) contratos 
adicionales a los cinco (5) inicialmente previstos, para un máximo de siete (7) 
contratos. En todo caso no será posible aportar más de dos (2) contratos 
adicionales aun cuando otros integrantes del Proponente Plural también cumplan 
las condiciones previamente definidas. 
 
Para acreditar la condición de Mipyme, el Proponente entregará copia del certificado 
del Registro Único de Proponentes, el cual deberá encontrarse vigente y en firme 
al momento de su presentación. Por su parte, la condición de emprendimientos y/o 
empresas de mujeres, se probará mediante el diligenciamiento del Formato 13 – 
Acreditación de emprendimientos y empresas de mujeres, el cual deberá aportarse 
con la documentación requerida en el artículo 2.2.1.2.4.2.14 del Decreto 1082 de 
2015, o la norma que lo modifique, complemente o sustituya.  
 
Para los efectos de este literal entiéndase por experiencia solicitada la general y la 
específica requerida en la actividad principal, al igual que la exigida para la 
actividad secundaria en atención a las combinaciones de experiencia aplicables y 
la experiencia adicional respecto de las obras, bienes y servicios adicionales a la 
obra pública de infraestructura social.  
 

D. Deben haber terminado antes de la fecha de cierre del presente procedimiento de 
selección 

 
E. Los contratos aportados como experiencia válida y que correspondan a 

edificaciones debieron iniciar su ejecución luego de la expedición del Reglamento 
Colombiano de Construcción Sismo Resistente (NSR-98), esto es, después del 9 de 
enero de 1998.  
 

F. Únicamente uno (1) de los contratos relacionados como experiencia en 
edificaciones podrá haber iniciado ejecución antes del 9 de enero de 1998, fecha 
en la cual se expidió la NSR-98. 
 

G. Si el proponente relaciona un (1) único contrato para acreditar la experiencia 
solicitada, este deberá haber iniciado, ejecutado, terminado, liquidado y recibido a 
satisfacción luego del 15 de julio de 2010, fecha en la cual entró en vigencia la 
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NSR-10, y haya terminado su ejecución antes de la fecha de cierre del presente 
procedimiento de selección.  
 

H. Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia debe 
haber iniciado ejecución con posterioridad a la expedición de la NSR-10, el cual 
debió haberse ejecutado y terminado antes de la fecha de cierre del presente 
Proceso de Contratación.  
 

I. Las reglas de los literales E, F, G y H también aplicarán para los contratos 
ejecutados fuera del territorio colombiano, teniendo como referente las fechas 
establecidas en dichos literales. En todo caso, el proyecto de infraestructura social 
que se pretende ejecutar deberá cumplir con los estándares y normativa 
establecida para Colombia. 
 

J. Para los contratos que sean aportados por personas jurídicas que no cuentan con 
más de tres (3) años de constituidas, que pretendan acreditar la experiencia de 
sus socios, accionistas o constituyentes, de conformidad con la posibilidad 
establecida en el numeral 2.5 del artículo 2.2.1.1.1.5.2. del Decreto 1082 de 2015, 
además del RUP deben adjuntar un documento suscrito por el representante legal 
y el revisor fiscal o contador público (según corresponda) donde se indique la 
conformación de la persona jurídica. La Entidad tendrá en cuenta la experiencia de 
los accionistas, socios o constituyentes de las sociedades con menos de tres (3) 
años de constituidas. Pasado este tiempo, la sociedad conservará esta experiencia, 
tal y como haya quedado registrada en el RUP. 
 

K. De acuerdo con el inciso anterior, en los casos en que se presente un Proponente 
Plural conformado por una persona jurídica, en conjunto con sus socios, accionistas 
o constituyentes, y se acrediten contratos en los que estos le hayan transferido 
experiencia a aquellas, los mismos solo podrán ser acreditados como experiencia 
en el Proceso de Contratación por uno de esos integrantes, de manera que el 
Proponente Plural solo podrá acreditar una misma experiencia una sola vez. 
 

L. La experiencia a la que se refiere este numeral podrá ser validada mediante alguno 
de los documentos establecidos en el Pliego de Condiciones señalados en el 
numeral 3.5.5. 
 

M. No será válida la experiencia acreditada para edificaciones que se encuentre 
relacionada con la ejecución de obras cuyo objeto o alcance sea alguna de las 
siguientes:  
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- Certificaciones de estudios técnicos y diseños 
- Construcción de estaciones de servicios o campamentos 
- Parqueaderos de un (1) piso (como uso exclusivo), salvo que el Proceso de 

Contratación expresamente lo determine como válido. Infraestructura de 
transporte, salvo que el Proceso de Contratación implique el mantenimiento 
de vías de circulación internas.  

- Obras hidráulicas (represas, alcantarillados, acueductos, diques, canales, 
plantas de tratamiento). 
 
NOTA: Las consideraciones previamente relacionadas aplican para las 
actividades a contratar que correspondan a la intervención de edificaciones 
verticales únicamente.  

NOTA: En caso de que la entidad considere pertinente incorporar experiencia 
relacionada con obras, bienes o servicios adicionales a la obra pública, podrá 
reemplazar como máximo una (1) de las actividades secundarias. Para esta 
incorporación, deberán observarse las mismas reglas establecidas para las 
actividades secundarias en el presente numeral del documento base. En todo 
caso, deberá tenerse en cuenta que la entidad no podrá solicitar más de tres 
actividades en total, incluyendo la actividad principal. Por lo tanto, además 
de la actividad principal, deberá determinar si exige dos actividades 
secundarias o una actividad secundaria y una adicional. 
 
En ningún caso deberá entenderse que la inclusión de una actividad adicional 
equivale al procedimiento establecido para la combinación de experiencia. 
Para este último caso, se deberá aplicar lo establecido en el numeral 1 del 
literal A del presente numeral. 

 
17.2. CONSIDERACIONES PARA LA VALIDEZ DE LA EXPERIENCIA REQUERIDA. 
 
La Entidad tendrá en cuenta los siguientes aspectos para analizar la experiencia 
acreditada y que la misma sea válida como experiencia requerida:  
 

A. En el Clasificador de Bienes y Servicios, el segmento correspondiente para la 
clasificación de la experiencia es el segmento [72]. 

B. La Entidad contratante únicamente podrá exigir para la verificación de la 
experiencia los contratos celebrados por el interesado, identificados con el 
Clasificador de Bienes y Servicios hasta el tercer nivel. 
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C. La Entidad contratante únicamente podrá exigir para la verificación de la 
experiencia los contratos celebrados por el interesado, identificados con el 
Clasificador de Bienes y Servicios hasta el tercer nivel. 
 

D. Si el Proponente relaciona o anexa más de cinco (5) contratos en el Formato 3 - 
Experiencia, para efectos de evaluar la experiencia se tendrá en cuenta como 
máximo los cinco (5) contratos aportados de mayor valor.  
 

E. Tratándose de Proponentes que acrediten la calidad de Mipyme o emprendimiento 
y empresa de mujer con domicilio en el territorio nacional, se tendrá en cuenta 
como máximo los seis (6) contratos aportados de mayor valor. En caso de que el 
Proponente pruebe la calidad de Mipyme y de emprendimiento y empresa de mujer 
con domicilio en el territorio nacional de manera conjunta, se valdrán como máximo 
los siete (7) contratos allegados de mayor valor. 
 

F. Tratándose de Proponentes Plurales se tendrá en cuenta lo siguiente: i) uno de los 
integrantes debe aportar como mínimo el cincuenta por ciento (50 %) de la 
experiencia solicitada; ii) los demás integrantes deben acreditar al menos el cinco 
por ciento (5 %) de la experiencia solicitada; y iii) sin perjuicio de lo anterior, solo 
uno (1) de los integrantes, si así lo considera pertinente, podrá no acreditar 
experiencia. En este último caso, el porcentaje de participación del integrante que 
no aporta experiencia en la estructura plural no podrá superar el diez por ciento 
(10 %). 
 

G. Estos porcentajes que acreditarán los integrantes del Proponente Plural se podrán 
cumplir con contratos válidos que acrediten cualquier requisito de experiencia 
solicitada en el Pliego de Condiciones y se calcularán sobre el “valor mínimo a 
certificar (como % del Presupuesto Oficial de obra expresado en SMMLV)” de 
conformidad con el numeral 3.5.8. Independientemente de él o los integrantes del 
Proponente Plural que aporten contratos para acreditar la experiencia, estos se 
tendrán en cuenta para calcular el “número de contratos con los cuales el 
Proponente cumple la experiencia acreditada" de que trata el numeral citado. 
 

H. En armonía con lo anterior, para cumplir el requisito previsto en este literal no se 
solicitará la acreditación de longitudes, magnitudes, volúmenes o porcentajes 
requeridos en la experiencia específica, sino que bastará con acreditar los SMMLV.  
 

I. El cumplimiento de los requisitos de experiencia que impliquen la acreditación de 
valores y magnitudes intervenidas deberá evaluarse de acuerdo con lo señalado en 
la Matriz 1 - Experiencia aplicable en atención al proyecto de infraestructura social 
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a contratarse. En los contratos aportados como experiencia que contengan 
actividades ejecutadas ajenas a la obra de infraestructura social requerida dentro 
del proceso de selección que se adelante, la Entidad solo tendrá en cuenta los 
valores y magnitudes ejecutadas relacionadas con este tipo de infraestructura. 
 
Para estos efectos, el oferente deberá acreditar los valores ejecutados expresados 
en SMMLV y magnitudes intervenidas dentro del respectivo contrato, empleando 
alguno de los documentos válidos establecidos en el numeral 3.5.5 del Pliego de 
Condiciones. En todo caso, la Entidad permitirá la subsanación, en los términos del 
numeral 1.6 del Pliego de Condiciones, requiriendo al Proponente para que acredite 
los valores ejecutados y magnitudes intervenidas. De no lograrse la discriminación 
de los valores y magnitudes ejecutadas en el marco del respectivo contrato, la 
Entidad no lo tendrá en cuenta para la evaluación. 
 
En el evento en que los valores de los documentos aportados se expresen en 
moneda extranjera, se procederá de conformidad con lo previsto en el literal A del 
numeral 1.13. Para este caso, la fecha de terminación de la etapa constructiva y/o 
de intervención de la obra hará las veces de fecha de terminación del contrato. 
Ahora, para la conversión de dichos valores a SMMLV se seguirá el proceso descrito 
en el literal B del numeral 1.13, para lo cual se emplearán los valores históricos de 
SMMLV señalados por el Banco de la República 
(http://www.banrep.gov.co/es/mercado-laboral/salarios), del año correspondiente 
a la fecha de terminación de la etapa constructiva y/o de intervención de la obra.  
   
En los casos en que el Proponente no cumpla la exigencia antes señalada, la Entidad 
permitirá la subsanación, en los términos del numeral 1.6 del Pliego de 
Condiciones, requiriendo al Proponente para que demuestre los valores ejecutados. 
De no lograrse la discriminación de los valores ejecutados en el marco del 
respectivo contrato, la Entidad no lo tendrá en cuenta para la evaluación.  
  
En caso de que el valor ejecutado que consta en el RUP sea distinto al verificado 
en el documento aportado por el Proponente, la Entidad para evaluar el requisito 
de la experiencia tomará el dato del valor de alguno de los documentos válidos 
establecidos el numeral 3.5.5 del Pliego de Condiciones. Lo anterior, debido a que 
estos últimos discriminan el valor ejecutado en la etapa constructiva y/o de 
intervención de la obra de infraestructura social. 
 

J. Las auto certificaciones no servirán para acreditar la experiencia requerida, ya que 
con estas no puede constatarse la ejecución de contratos que deben certificar los 
terceros que recibieron la obra, bien o servicio. Para la aplicación de esta regla, se 

http://www.banrep.gov.co/es/mercado-laboral/salarios
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entiende por auto certificaciones aquellas expedidas por el mismo Proponente, sus 
representantes, los integrantes del Proponente Plural o del mismo grupo 
empresarial para demostrar su propia experiencia. 
 

K. Las certificaciones de experiencia expedidas por el interventor de obra no servirán 
para probar la experiencia requerida. 

 
17.3. CLASIFICACIÓN DE LA EXPERIENCIA EN EL “CLASIFICADOR DE BIENES, 

OBRAS Y SERVICIOS DE LAS NACIONES UNIDAS 

Los Contratos aportados para efectos de acreditación de la experiencia requerida deben 
estar clasificados en alguno de los siguientes códigos: 

Código Segmento Familia Clase 

721015 Servicios de Edificación, Construcción 
de Instalaciones y Mantenimiento 

Servicios de 
mantenimiento y 
reparaciones de 
construcciones e 
instalaciones 

Servicios de apoyo para la 
construcción 

721033 Servicios de Edificación, Construcción 
de Instalaciones y Mantenimiento 

Servicios de 
mantenimiento y 
reparaciones de 
construcciones e 
instalaciones 

Servicios de 
mantenimiento y 
reparación de 
infraestructura 

721110 Servicios de Edificación, Construcción 
de Instalaciones y Mantenimiento 

Servicios de 
construcción de 
edificaciones 
residenciales 

Servicios de construcción 
de unidades unifamiliares 

721111 Servicios de Edificación, Construcción 
de Instalaciones y Mantenimiento 

Servicios de 
construcción de 
edificaciones 
residenciales 

Servicios de construcción 
de unidades 
multifamiliares 

 

Las personas naturales o jurídicas extranjeras sin domicilio o Sucursal en Colombia 
deberán indicar los códigos de clasificación relacionados con los bienes, obras o servicios 
ejecutados con alguno de los documentos válidos establecidos en el Pliego de Condiciones 
para cada uno de los Contratos aportados para la acreditación de la experiencia requerida. 
En el evento en el que dichos documentos no incluyan los códigos de clasificación, el 
representante legal del proponente deberá incluirlos en el Formato 3 – Experiencia. 

17.4. ACREDITACIÓN DE LA EXPERIENCIA REQUERIDA 
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Los Proponentes acreditarán para cada uno de los contratos aportados la siguiente 
información mediante alguno o algunos, de los documentos señalados en la sección 3.5.5 
del Pliego de Condiciones:  
 

A. Contratante. 
B. Objeto del Contrato. 
C. Principales actividades ejecutadas. 
D. La magnitud, longitud, volúmenes, dimensiones, tipologías, área intervenida o 

construida y demás condiciones de experiencia contenida en la Matriz 1 - 
Experiencia aplicable en el proyecto de infraestructura social que permita 
establecer su alcance, en los casos, si aplica.  

E. Área diseñada o construida del proyecto (bajo cubierta) en metros cuadrados 
(m²). Esto aplica para el caso de Edificaciones. 

F. La fecha de iniciación de la ejecución del Contrato: Esta fecha es diferente a la 
de suscripción del Contrato, es decir conforme a la fecha de la suscripción del 
acta de inicio del contrato, a menos que de los documentos del numeral 3.5.5 
de forma expresa así se determine.  
 
Si en los documentos válidos aportados para la acreditación de experiencia 
solo se evidencia fecha (mes, año) de suscripción y/o inicio del contrato: se 
tendrá en cuenta el último día del mes que se encuentre señalado en la 
certificación. 
 

G. La fecha de terminación contractual de la ejecución del Contrato:  Esta fecha 
de terminación no es la fecha de entrega y/o recibo final, liquidación, o acta 
final, salvo que de los documentos del numeral 3.5.5 de forma expresa así se 
determine.   
 
Si en los documentos válidos aportados para la acreditación de experiencia 
solo se evidencia fecha (mes, año) de terminación del Contrato: se tendrá en 
cuenta el primer día del mes que se encuentre señalado en la certificación. 
 

H. Nombre y cargo de la persona que expide la certificación. 
I. El porcentaje de participación del integrante del contratista plural 
J. El porcentaje de participación en el valor ejecutado en el caso de contratistas 

plurales. 
 

17.5. DOCUMENTOS VÁLIDOS PARA LA ACREDITACIÓN DE LA EXPERIENCIA 
REQUERIDA 
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En aquellos casos en que por las características del objeto a contratar se requiera verificar 
información adicional a la contenida en el RUP, el Proponente podrá aportar uno o algunos 
de los documentos que se establecen a continuación, para que la Entidad realice la 
verificación en forma directa. Los mismos deberán estar debidamente diligenciados y 
suscritos por el contratante, el contratista o el interventor, según corresponda. En caso 
de existir discrepancias entre dos (2) o más documentos aportados por el Proponente 
para la acreditación de experiencia, se tendrá en cuenta el orden de prevalencia 
establecido a continuación: 
 

A. Acta de liquidación, que dé cuenta de la fecha de inicio y terminación 
contractual. 
 

B. Acta de entrega, terminación, final o de recibo definitivo.  
 

C. Certificación de experiencia. Expedida con posterioridad a la fecha de 
terminación del Contrato en la que conste el recibo a satisfacción de la obra 
contratada debidamente suscrita por quien esté en capacidad u obligación de 
hacerlo. 
 

D. Acta de inicio o la orden de inicio. La misma sólo será válida para efectos de 
acreditar la fecha de inicio. 
 

E. Copia de la licencia de construcción y/o licencia de urbanismo. 
 

F. Para los contratos que hayan sido objeto de cesión, el Contrato deberá 
encontrarse debidamente inscrito y clasificado en el RUP o en uno o alguno de 
los documentos considerados como válidos para la acreditación de experiencia 
de la empresa cesionaria, según aplique. La experiencia se admitirá para el 
cesionario y no se reconocerá experiencia alguna al cedente 

G. En los casos en que, de conformidad con la experiencia, se requiera la 
acreditación de un bien de interés cultural, este deberá ser acreditado de 
conformidad con la normatividad vigente 

 

17.6. PARA SUBCONTRATOS 

Para acreditar la experiencia de subcontratos, cuyo contrato principal fue suscrito con 
particulares, se aplicarán las disposiciones establecidas en el numeral anterior.   
 



                            

GESTIÓN CONTRACTUAL LICITACIÓN OBRA PUBLICA 

ESTUDIOS PREVIOS 

 

    
 

Unidad Administrativa Especial para la Gestión del Riesgo de 
Desastres 
Carrera 58 # 9-05 Puente Aranda, Bogotá D.C. 
Código Postal: 111321 – Teléfono:  4144223 - 4144538 

 

Para acreditar la experiencia de los contratos derivados de contratos suscritos con 
Entidades el Proponente deberá aportar los documentos que se enlistan a continuación: 
 
A. Certificación del subcontrato. Certificación expedida con posterioridad a la fecha de 
terminación del subcontrato, la cual deberá estar suscrita por el representante legal del 
contratista del contrato principal, del Concesionario, o del EPC o Consorcio Constructor. 
Así mismo, debe contener la información requerida en el Pliego de Condiciones para 
efectos de la acreditación de la experiencia.  
 
B. Certificación expedida por la Entidad del contrato principal del cual se derivó el 
subcontrato. Esta certificación debe contener la información básica del contrato principal 
y la siguiente:  

 
I. Alcance de las obras ejecutadas en el contrato principal.  
 
II. Información en la cual se evidencie que la figura de la subcontratación es 
permitida en el marco del contrato principal. En caso de que no requiera autorización 
para subcontratar, el Proponente podrá aportar con su propuesta alguno de los 
siguientes documentos que den cuenta de esa circunstancia: i) copia del contrato o 
ii) certificación emitida por la Entidad, donde acredite que para subcontratar no se 
requería autorización. 
 
La información solicitada en el literal B únicamente se exige en relación con el 
contrato principal suscrito con la Entidad.   

En caso de que se presenten varios niveles de subcontratación, las reglas de los literales 
A y B aplicarán hasta el primer nivel de subcontratación. Para los siguientes niveles de 
subcontratación, la acreditación de la experiencia se realizará con las disposiciones 
establecidas en el numeral anterior. Para estos efectos, entiéndase el primer nivel de 
subcontratación como aquel contrato suscrito entre particulares, cuyo contrato principal 
del cual se deriva directamente, es el contrato estatal firmado entre una Entidad y un 
particular. 

Cuando el contratista directo y el subcontratista presenten ofertas en un mismo Proceso 
de Contratación, la experiencia derivada de las actividades subcontratadas solo 
pertenecerá al subcontratista. En este contexto, el contratista directo no podrá acreditar 
dichas actividades, por lo que no serán tenidas en cuenta para la verificación de la 
experiencia.  

Los Proponentes deberán advertir a la Entidad cuando en otros procesos, el contratista 
directo hubiera certificado que, dentro de su contrato, se llevó a cabo la subcontratación, 
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por cuanto tales actividades no serán tenidas en cuenta para efectos de acreditación de 
experiencia del contratista directo. Para tal fin, deberán informar a la Entidad, mediante 
comunicación escrita, indicando el proceso en el cual el contratista certificó la respectiva 
subcontratación. 

La obligación de informar las situaciones de subcontratación estará en cabeza de los 
Proponentes y de ninguna manera dicha carga será de la Entidad. En aquellos casos en 
los que el Proponente no advierta tal situación, la Entidad no tendrá responsabilidad 
alguna por cuanto no fue avisada. En ese caso, el contrato se contabilizará como un todo 
y no se tendrá en cuenta lo relacionado con la subcontratación. 

Cuando la Entidad haya sido advertida por alguno los Proponentes sobre situaciones de 
subcontratación, aplicará la condición indicada en el inciso segundo el numeral 1.11 del 
Pliego de Condiciones. 

17.7. PARA CONTRATOS ENTRE PARTICULARES 

 
Para efectos de acreditación de experiencia entre particulares, el proponente deberá 
aportar adicionalmente alguno de los documentos que se describen a continuación:  

Certificación de facturación expedida con posterioridad a la fecha de terminación del 
contrato emitida por el revisor fiscal o contador público del proponente que acredita la 
experiencia, según corresponda, con la copia de la tarjeta profesional y certificado de 
antecedentes disciplinarios vigente, expedido por la Junta Central de Contadores, o los 
documentos equivalentes que hagan sus veces en el país donde se expide el documento 
del profesional. 

 
18. RELACIÓN DE LOS CONTRATOS FRENTE AL PRESUPUESTO OFICIAL 

La verificación del número de contratos para acreditar la experiencia se realiza de la 
siguiente manera: 
 

Número de contratos 
con los cuales el 
proponente cumple la 
experiencia acreditada 

Valor mínimo a certificar 
(como % del Presupuesto Oficial 
de obra expresado en SMMLV) 

De 1 hasta 2 75 % 
De 3 hasta 4 120 % 
Hasta 5 150 % 
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Si el número de contratos aportados supera los cinco (5) inicialmente previstos en este 
numeral, debido a la posibilidad de allegar contratos adicionales por tratarse de 
una Mipyme y/o emprendimiento y empresa de mujer, estos contratos adicionales, ya 
sean seis (6) o siete (7) -dependiendo si acredita una o ambas condiciones-, se tendrán 
en cuenta para demostrar el valor del ciento cincuenta por ciento (150 %) del valor del 
Presupuesto Oficial. 

La verificación se hará con base en la sumatoria de los valores totales ejecutados (incluido 
IVA) en SMMLV de los contratos que cumplan con los requisitos establecidos en este 
Pliego de Condiciones. 

El Proponente cumple el requisito de experiencia si la sumatoria de los valores totales 
ejecutados (incluido IVA) de los contratos expresados en SMMLV es mayor o igual al valor 
mínimo a certificar establecido en la tabla anterior. 

En caso de que el número de contratos con los cuales el Proponente acredita la 
experiencia no satisface el porcentaje mínimo a certificar establecido en la tabla anterior, 
se calificará la propuesta como no hábil y el Proponente podrá subsanarla en los términos 
contemplados en la sección 1.6. 

 
18.1. CAPACIDAD FINANCIERA. 

Los Proponentes deberán acreditar los siguientes indicadores en los términos señalados 
en la Matriz 2 – Indicadores financieros y organizacionales y bajo las condiciones 
señaladas en el numeral 3.10 de los pliegos de condiciones: 

Indicador Fórmula 

Liquidez 
Activo Corriente
Pasivo Corriente

 

Nivel de 
Endeudamiento 

Pasivo Total
Activo Total

 

 

Razón de 
Cobertura de 

Intereses 

Utilidad Operacional
Gastos Interes

 

 

 

Si el proponente es plural cada indicador debe calcularse así: 
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Indicador =
(∑ Componente 1 del indicadori) n

i=1
(∑ Componente 2 del indicadori) n

i=1
 

Donde n es el número de integrantes del Proponente Plural (Unión Temporal o Consorcio). 

El Proponente que no tiene pasivos corrientes está habilitado respecto del índice de 
liquidez.  

El Proponente que no tiene gastos de intereses está habilitado respecto de la razón de 
cobertura de intereses, siempre y cuando la utilidad operacional sea igual o mayor a cero 
(0). 

El Proponente que demuestre la condición de Mipyme domiciliada en Colombia probará la 
capacidad financiera de acuerdo con los indicadores señalados en la Matriz 2 – Indicadores 
financieros y organizacionales. El Proponente acreditará la condición de Mipyme con la 
copia del certificado del Registro Único de Proponentes el cual deberá encontrarse vigente 
y en firme al momento de su presentación. 

Indicador 

MIPYME 

Valor concertado 

Rango 1 

NO MIPYME 

Valor concertado 

Rango 1 

 

Índice de liquidez ≥  1,1 ≥  1,2 

 

Índice de endeudamiento 

 

≤  0,70 

 

≤  0,70 

 

Razón de cobertura de 
intereses 

 

≥ 1 

 

≥ 1 

 

18.2. CAPITAL DE TRABAJO 

Para procesos de selección cuyo plazo estimado de ejecución del contrato sea menor a 
doce (12) meses, el cálculo del capital de trabajo demandado, se hará de acuerdo con la 
siguiente fórmula: 
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Fórmula 

CTd = (POE - Anticipo o Pago anticipado) x 33% 

 

Donde, 

CTd = Capital de Trabajo demandado para el proceso que presenta propuesta 

POE = Presupuesto oficial estimado] 

 
En ningún caso el capital de trabajo requerido excederá el valor del Presupuesto Oficial.  
 
Si el Proponente es plural el indicador debe calcularse así: 

CTProponente plural =∑CTi

n

i=1

 

Donde n es el número de integrantes del proponente plural (unión temporal o consorcio). 

[En los procesos estructurados por lotes o segmentos, el capital de trabajo demandado 
se establecerá con base en el presupuesto oficial del lote al cual se presenta la oferta. En 
consecuencia, si el Proponente presenta ofertas a varios lotes o segmentos, el capital de 
trabajo demandado se evaluará de manera independiente para cada uno de ellos. 

En caso de resultar adjudicatario de más de un lote o segmento, se deberá calcular el 
nuevo capital de trabajo, restando del capital de trabajo calculado inicialmente el valor 
del capital de trabajo exigido del primer lote o segmento adjudicado y de manera sucesiva 
por cada lote o segmento adjudicado al mismo Proponente de acuerdo con el orden de 
elegibilidad definido en el numeral 2.6 audiencia efectiva de adjudicación. 

Cuando, como resultado de haber aplicado el procedimiento anterior, el Proponente no 
cuente con el capital de trabajo exigido en los demás lotes o segmento para los que 
presentó oferta, su propuesta económica no será tenida en cuenta para la aplicación del 
método de ponderación de la oferta económica] 
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Indicador 

MIPYME 

Valor concertado 

Rango 1 

NO MIPYME 

Valor concertado 

Rango 1 

 

Capital de trabajo 

 

≥ A $784.402.264 

 

 

≥ A $784.402.264 

 

 

18.3. PATRIMONIO: N.A 
 

18.4. CAPACIDAD ORGANIZACIONAL 
 

Los Proponentes deben acreditar los siguientes indicadores en los términos señalados 
en la Matriz 2- Indicadores financieros y organizacionales: 

Indicador Fórmula 

  

Rentabilidad sobre 
Patrimonio (Roe) 

Utilidad Operacional
Patrimonio

 

Rentabilidad del 
Activo (Roa) 

Unidad Operacional
Activo Total

 

 

Si el Proponente es plural cada indicador debe calcularse así  

Indicador =
(∑ Componente 1 del indicadori) n

i=1
(∑ Componente 2 del indicadori) n

i=1
 

Donde n es el número de integrantes del Proponente Plural (Unión Temporal o Consorcio). 

El Proponente que demuestre la condición de Mipyme domiciliada en Colombia acreditará 
la capacidad organizacional de acuerdo con los indicadores señalados en la Matriz 2– 
Indicadores financieros y organizacionales. El Proponente probará la condición de Mipyme 



                            

GESTIÓN CONTRACTUAL LICITACIÓN OBRA PUBLICA 

ESTUDIOS PREVIOS 

 

    
 

Unidad Administrativa Especial para la Gestión del Riesgo de 
Desastres 
Carrera 58 # 9-05 Puente Aranda, Bogotá D.C. 
Código Postal: 111321 – Teléfono:  4144223 - 4144538 

 

con la copia del certificado del Registro Único de Proponentes, el cual deberá encontrarse 
vigente y en firme al momento de su presentación. 

Indicador 

MIPYME 

Valor concertado 

Rango 1 

NO MIPYME 

Valor concertado 

Rango 1 

 

Rentabilidad del patrimonio 

 

≥ 0,02 

 

≥ 0,04 

 

Rentabilidad del activo 

 

≥ 0,01 

 

≥ 0,02 

 

Indicadores Para Capacidad Financiera Y Organizacional A Requerir Para Esta 
Contratación. 

INDICADOR CRITERIO MARGEN 
SOLICITADO MYPIME 

MARGEN 
SOLICITADO 
NO MYPIME 

ÍNDICE DE LIQUIDEZ 

La Entidad, evaluara el 
indicador, tomando 

aquel reportado en el 
RUP para el último año 

fiscal 

Mayor o igual a 1.1 Mayor o igual a 
1.2 

NIVEL DE ENDEUDAMIENTO 

La Entidad, evaluara el 
indicador, tomando 

aquel reportado en el 
RUP para el último año 

fiscal 

Menor o igual al 70% Menor o igual 
al 70% 

RAZÓN DE COBERTURA DE INTERÉS 

La Entidad, evaluara el 
indicador, tomando 

aquel reportado en el 
RUP para el último año 

fiscal 

Mayor o igual a 1 o 
Indeterminado 

Mayor o igual a 
1 o 
Indeterminado 

CAPITAL DE TRABAJO 

La Entidad, evaluara el 
indicador, tomando 

aquel reportado en el 
RUP para el último año 

fiscal 

Mayor o igual a  
$784.402.264 

Mayor o igual a 
$784.402.264 
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RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO 

La Entidad, evaluara el 
indicador, tomando 

aquel reportado en el 
RUP para el último año 

fiscal 

Mayor o igual a 0,02 Mayor o igual a 
0,04 

RENTABILIDAD DEL ACTIVO 

La Entidad, evaluara el 
indicador, tomando 

aquel reportado en el 
RUP para el último año 

fiscal 

Mayor o igual a 0,01 Mayor o igual a 
0,02 

 

18.5. ACREDITACIÓN DE LA CAPACIDAD FINANCIERA Y ORGANIZACIONAL 
 

18.6. PERSONAS NATURALES O JURÍDICAS NACIONALES Y EXTRANJERAS CON 
DOMICILIO O SUCURSAL EN COLOMBIA 

La evaluación financiera y organizacional de las propuestas se efectuará a partir de la 
información contenida en el RUP vigente y en firme. En tal sentido, la evaluación de la 
capacidad financiera y organizacional se realizará de acuerdo con la información reportada 
en el Registro, de acuerdo con las disposiciones establecidas en la Subsección 5, de la 
Sección 1, del Capítulo 1, del Título 1, de la Parte 2 del Decreto 1082 de 2015, o las 
normas que las modifiquen, adicionen o sustituyan.  

Los Proponentes extranjeros sin domicilio o sucursal en Colombia no están obligados a 
tener RUP y por tanto la verificación de esta información procederá en los términos 
definidos en el siguiente numeral. 

18.7. PERSONAS NATURALES O JURÍDICAS EXTRANJERAS SIN DOMICILIO O 
SUCURSAL EN COLOMBIA  

Los Proponentes extranjeros deberán presentar la siguiente información financiera de 
conformidad con la legislación propia del país de origen. Los valores deben: (i) 
presentarse en pesos colombianos; (ii) convertirse a la tasa de cambio de la fecha de 
corte de los mismos y (iii) estar avalados con la firma de quien se encuentre en obligación 
de hacerlo de acuerdo con la normativa del país de origen.  

A. El estado de situación financiera (balance general) y estado de resultado 
integral (estado de resultados), acompañados por el informe de auditoría (sí 
aplica de acuerdo con la legislación de origen) con traducción simple al 
castellano de acuerdo con las normas NIIF.  
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B. Copia de la tarjeta profesional del Contador Público o Revisor Fiscal y certificado 
de antecedentes disciplinarios vigente expedido por la Junta Central de 
Contadores de quien realiza la conversión.  
 

C. El Formato 4 – Capacidad financiera y organizacional para extranjeros 
diligenciado. En caso de presentarse discrepancias entre la información 
consignada en el Formato 4 – Capacidad financiera y organizacional para 
extranjeros y los documentos señalados en el Literal A, prevalecerá la 
información consignada en los estados financieros incluidos en la oferta.  

 

Las fechas de corte de los documentos señalados en el literal A será a 31 de diciembre 
de 2024 acompañado del Informe de Auditoría, salvo que se acredite en debida forma 
que la legislación propia del país de origen establece una fecha de corte diferente a la 
prevista en este pliego. 

Si alguno de estos requerimientos no aplica en el país del domicilio del proponente 
extranjero, el Representante Legal o el apoderado en Colombia deberán hacerlo constar 
bajo la gravedad de juramento en el Formato 4 – Capacidad financiera y organizacional 
para extranjeros. El Proponente podrá acreditar este requisito con un documento que así 
lo certifique emitido por una firma de auditoría externa. 

Si los valores de los estados financieros están expresados originalmente en una moneda 
diferente a Dólares de los Estados Unidos de América, estos deberán convertirse a Pesos 
en los términos definidos en la sección 1.13. 

18.8. CAPACIDAD RESIDUAL 

El Proponente será hábil si su capacidad residual es mayor o igual a la capacidad residual 
de Proceso de Contratación (CRPC). Así: 

𝐶𝑅𝑃 ≥ 𝐶𝑅𝑃𝐶 

Los proponentes acreditarán la capacidad residual o K de contratación conforme se 
describe a continuación. En todo caso, si con posterioridad al cierre del proceso cualquier 
interesado, durante el traslado del informe de evaluación, o la Entidad, en uso de la 
potestad verificadora, advierte que se dejó de incluir, al cierre del proceso, por parte de 
un Proponente, alguna información contractual que afecte su capacidad residual, la 
Entidad rechazará la oferta.  

Lo anterior, sin perjuicio de las acciones administrativas y/o judiciales a que haya lugar, 
en contra de la (s) persona (s) que haya (n) suscrito las certificaciones exigidas para el 
cálculo de la capacidad residual. 



                            

GESTIÓN CONTRACTUAL LICITACIÓN OBRA PUBLICA 

ESTUDIOS PREVIOS 

 

    
 

Unidad Administrativa Especial para la Gestión del Riesgo de 
Desastres 
Carrera 58 # 9-05 Puente Aranda, Bogotá D.C. 
Código Postal: 111321 – Teléfono:  4144223 - 4144538 

 

18.8.1. CÁLCULO DE LA CAPACIDAD RESIDUAL DEL PROCESO DE 
CONTRATACIÓN (CRPC) 

Si el plazo estimado del contrato es menor o igual a 12 meses, el cálculo de la CRPC 
deberá tener en cuenta el siguiente proceso: 

𝐶𝑅𝑃𝐶 = 𝑃𝑂𝐸 − 𝐴𝑛𝑡𝑖𝑐𝑖𝑝𝑜 𝑜 𝑝𝑎𝑔𝑜 𝑎𝑛𝑡𝑖𝑐𝑖𝑝𝑎𝑑𝑜  

Donde:  

CRPC = Capacidad residual del Proceso de Contratación  

POE = Presupuesto Oficial Estimado 

Si el plazo estimado del contrato es mayor a 12 meses el cálculo de la CRPC deberá tener 
en cuenta el siguiente proceso: 

CRPC =
POE − Anticipo o pago anticipado

Plazo estimado (meses)
∗ 12 

 
18.8.2. CÁLCULO DE LA CAPACIDAD RESIDUAL DEL PROPONENTE (CRP) 

La capacidad residual del Proponente se calculará de la siguiente manera: 

𝐶𝑅𝑃 = 𝐶𝑂 ∗ [
(𝐸 + 𝐶𝑇 + 𝐶𝐹)

100 ] − 𝑆𝐶𝐸 

En donde:  

CRP  = Capacidad residual del Proponente  

CO  =  Capacidad de Organización  

E  =  Experiencia 

CT  =  Capacidad Técnica 

CF =  Capacidad Financiera 

SCE  =  Saldos de Contratos en Ejecución 

La CRP del Proponente plural es la suma de la capacidad residual de cada uno de sus 
miembros, sin tener en cuenta el porcentaje de participación de los integrantes de la 
estructura plural; lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto para tal fin en la Guía para 
Determinar y Verificar la Capacidad Residual del Proponente en los Procesos de 
Contratación de Obra Pública, de Colombia Compra Eficiente. En caso de ser negativa la 
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capacidad residual de uno de los miembros, este valor se restará de la capacidad residual 
total del Proponente plural. 

A cada uno de los factores se le asigna máximo el siguiente puntaje: 

Factor Puntaje máximo 
Experiencia (E) 120 
Capacidad financiera (CF)  40 
Capacidad técnica (CT)  40 
Total  200 

 

[Se recomienda el uso de la aplicación para establecer la capacidad residual de Colombia 
Compra Eficiente disponible en la página web: 
https://www.colombiacompra.gov.co/manuales-guias-y-pliegos-tipo/manuales-y-guias/ 
así como el aplicativo para tal fin por Colombia Compra Eficiente] 

La Capacidad de Organización (CO) no tiene asignación de puntaje en la fórmula porque 
su unidad de medida es en Pesos Colombianos y constituye un factor multiplicador de los 
demás factores. 

El cálculo de cada uno de los factores procede como sigue: 

A. Capacidad de Organización (CO): 
 

El factor (CO) corresponde a los Ingresos Operacionales del proponente teniendo en 
cuenta lo siguiente: 

Años de información 
financiera  Capacidad de organización (CO)  

Cinco (5) años o más Mayor ingreso operacional de los últimos 5 años 

Entre uno (1) y cinco (5) 
años 

Mayor ingreso operacional de los años de existencia del 
proponente.  

Menos de un (1) año (*) 

USD 125.000 (Liquidados a la tasa de cambio 
determinada por el Ministerio de Comercio, Industria y 
Turismo cada 2 años para efectos del umbral del beneficio 
de las Mipyme.) 

 

Si los ingresos operacionales del proponente con uno (1) o más años de información 
financiera es menor a USD125.000, el factor (CO) del proponente es igual a USD125.000. 

https://www.colombiacompra.gov.co/manuales-guias-y-pliegos-tipo/manuales-y-guias/
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Para acreditar el factor (CO) el proponente obligado a tener RUP debe presentar los 
siguientes documentos:  

I. Estado de resultados integral (estado de resultado o pérdida o ganancias), del año 
en que hayan obtenido el mayor ingreso operacional en los últimos cinco (5) años, 
debidamente firmado por el representante legal y el contador bajo cuya 
responsabilidad se han preparado y por el revisor fiscal o, en caso de no haberlo, 
por no estar obligado a tenerlo, por contador público independiente, acompañados 
de su dictamen u opinión de conformidad con el artículo 38 de la Ley 222 de 1995.  

II. Copia de la tarjeta profesional y certificado de antecedentes disciplinarios vigentes 
al momento del cierre del Proceso de Contratación de los Contadores Públicos, 
Revisores Fiscales, Contadores Independientes (externos), quienes suscribieron los 
documentos señalados en el presente literal.  
 

Los Proponentes personas naturales o jurídicas extranjeras sin domicilio o sucursal en 
Colombia, deben presentar el estado de resultados integral consolidado (estado de 
resultados o pérdida o ganancias) del año en que hayan obtenido el mayor ingreso 
operacional en los últimos cinco (5) años, auditado, con la firma de quien se encuentre 
en obligación de hacerlo, de acuerdo con la normativa vigente en el país de origen, en la 
moneda legal del país en el cual fue emitido, de conformidad con la legislación propia del 
país de origen. 

Adicional a lo anterior, deben allegar la traducción al idioma castellano de la información 
financiera, observando lo siguiente: i) los valores deben ser expresados pesos 
colombianos, convertidos a la tasa representativa del mercado (TRM) de la fecha de corte 
de los mismos, en los términos descritos en la sección 1.13 del presente Pliego de 
Condiciones; ii) presentados de acuerdo con las normas NIIF; y iii) debidamente firmados 
por el contador público colombiano que los hubiere convertido. 

Si alguno de estos requerimientos no aplica en el país del domicilio del proponente 
extranjero, el representante legal o el apoderado en Colombia deberán hacerlo constar 
bajo la gravedad de juramento. Así mismo se podrá acreditar este requisito por la firma 
auditora externa. 

B. Experiencia (E): 
 

El factor (E) del proponente para propósitos de la capacidad residual es acreditado por 
medio de la relación entre: i) el valor total en pesos de los contratos relacionados con la 
actividad de la construcción inscritos por el proponente en el RUP, o Formato 5 – 
Capacidad residual en el segmento 72 “Servicios de Edificación, Construcción de 



                            

GESTIÓN CONTRACTUAL LICITACIÓN OBRA PUBLICA 

ESTUDIOS PREVIOS 

 

    
 

Unidad Administrativa Especial para la Gestión del Riesgo de 
Desastres 
Carrera 58 # 9-05 Puente Aranda, Bogotá D.C. 
Código Postal: 111321 – Teléfono:  4144223 - 4144538 

 

Instalaciones y Mantenimiento” del Clasificador de Bienes y Servicios; y ii) el Presupuesto 
Oficial estimado del proceso de contratación. 

La relación indica el número de veces que el Proponente ha ejecutado contratos 
equivalentes a la cuantía del Proceso de Contratación objeto de la acreditación de la 
capacidad residual. Para proponentes individuales se expresa así: 

E =
Valor total de los contratos (COP)
Presupuesto total estimado (COP)

 

Para el caso de los Proponentes plurales, el factor (E) de un miembro se calcula así: 

E =
Valor total de los contratos (COP)

(Presupuesto total estimado ∗ % de participación)
 

El cálculo del factor (E) para efectos de la capacidad residual de un miembro de un 
Proponente plural debe tener en cuenta su participación en el Proceso de Contratación 
objeto del cálculo de la capacidad residual. Si el Proponente no es plural no hay lugar a 
porcentaje. 

El puntaje asignado al factor (E) será asignado con base en la siguiente tabla: 

Mayor a Menor o igual 
a Puntaje 

0 3 60 
3 6 80 
6 10 100 
10 Mayores 120 

 

Para acreditar el factor (E), el proponente debe diligenciar el Formato 5 – Capacidad 
residual el cual contiene los contratos inscritos en el segmento 72 y su valor total en 
Pesos Colombianos liquidados con el SMMLV. Así mismo, el presupuesto oficial estimado 
debe ser liquidado con el SMMLV para el año de publicación del pliego de condiciones 
definitivo del proceso de contratación. 

Los Proponentes o integrantes extranjeros sin domicilio o sin sucursal en Colombia 
adicionalmente deben aportar copia de los Contratos ejecutados o certificaciones de 
terceros que hubieran recibido los servicios de construcción de obras civiles con terceros, 
bien sean públicos o privados. La información de los contratos soportados por las 
certificaciones de terceros que hubieren recibido los servicios de construcción de obras 
civiles debe contener como mínimo los contratos relacionados por el Proponente en el 
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Formato 3 – Experiencia. La información del Formato 5 – Capacidad residual – Capacidad 
residual deberá ser presentada en Pesos Colombianos, salvo donde se registre el valor 
del Contrato en la moneda del país de origen. Cuando el valor de los contratos esté 
expresado en monedas extranjeras deberá convertirse a Pesos Colombianos en los 
términos indicados en el numeral 1.13 del presente Pliego de Condiciones. 

C. Capacidad Financiera (CF): 
 

El factor (CF) para propósitos de la capacidad residual se obtiene teniendo en cuenta el 
índice de liquidez del Proponente con base en la siguiente fórmula: 

Índice de liquidez = Activo Corriente
Pasivo Corriente

 

El puntaje para la liquidez se debe asignar con base en la siguiente tabla: 

Mayor o 
igual a 

Menor o 
igual a Puntaje 

0 0,50 20 
0,51 0,75 25 
0,76 1,00 30 
1,01 1,50 35 
1,51 Mayores 40 
Indeterminado 40 

 

El índice de liquidez del Proponente se verifica con el RUP. Si el proponente no tiene 
antigüedad suficiente para tener estados financieros auditados a 31 de diciembre del año 
inmediatamente anterior, deben tenerse en cuenta los estados financieros de corte 
trimestral o de apertura, suscritos por el representante legal y el auditor. 

Para los Proponentes o integrantes extranjeros sin domicilio o sucursal en Colombia, la 
información requerida para el factor (CF) exigido para el cálculo de la capacidad residual 
del Proponente está contemplada en el numeral de los requisitos de capacidad financiera 
del pliego de condiciones. 

Cuando el Proponente tiene un pasivo corriente igual a cero (0) y por consiguiente su 
índice de liquidez sea indeterminado, la Entidad debe otorgar el mayor puntaje en el 
componente de capacidad financiera (CF). 

D. Capacidad Técnica (CT): 
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El factor (CT) para propósitos de la capacidad residual se asigna teniendo en cuenta el 
número de socios y profesionales de la Arquitectura, Ingeniería y Geología vinculados 
mediante una relación laboral o contractual vigente conforme a la cual desarrollen 
actividades vinculadas directamente con la construcción. 

Para acreditar el factor (CT) el Proponente o integrante nacional y extranjero con o sin 
sucursal en Colombia deben diligenciar el Formato 5 – Capacidad residual. 

El puntaje del factor (CT) se asigna con base en la siguiente tabla: 

Mayor o 
igual  

Menor o 
igual  Puntaje 

- 0 0 
1 5 20 
6 10 30 
11 Mayores 40 

 
E. Saldos Contratos en Ejecución (SCE): 

 
El Proponente debe presentar el Formato 5 – Capacidad residual suscrito por su 
representante legal y su revisor fiscal si el Proponente está obligado a tenerlo, o por el 
contador o su auditor independiente el cual contenga la lista de los contratos en ejecución 
tanto a nivel nacional como internacional indicando: i) el valor del Contrato; ii) el plazo 
del Contrato en meses; iii) la fecha de inicio de las obras del Contrato, día, mes, año; iv) 
si la obra la ejecuta un Consorcio o Unión Temporal junto con el porcentaje de 
participación del integrante que presenta el certificado, y v) si el Contrato se encuentra 
suspendido, de ser así, la fecha de suspensión. En el certificado debe constar 
expresamente si el Proponente no tiene contratos en ejecución.  

Para acreditar el factor (SCE) el Proponente tendrá en cuenta lo siguiente:  

I. El factor SCE es la suma de los montos por ejecutar de los Contratos vigentes 
durante los 12 meses siguientes. Si el número de días por ejecutar en un Contrato 
es superior a 12 meses, es decir 360 días, el factor (SCE) solo tendrá en cuenta la 
proporción lineal de 12 meses. 

II. Los Contratos de obras civiles en ejecución son aquellos que a la fecha de 
presentación de la oferta obligan al Proponente con Entidades y con Entidades 
Privadas para ejecutar obras civiles. Estas incluyen las obras civiles de los 
Contratos de concesión y los Contratos de obra suscritos con concesionarios, así 
como, los Contratos suspendidos y aquellos que no tengan acta de inicio. No se 
entenderán como contratos en ejecución los que se encuentren en liquidación. 
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III. Se tendrán en cuenta los Contratos de obras civiles en ejecución suscritos por el 
Proponente o por sociedades, Consorcios o Uniones Temporales en los cuales el 
Proponente tenga participación.  

IV. Si un Contrato se encuentra suspendido, el cálculo del (SCE) de dicho Contrato 
debe efectuarse asumiendo que lo que falta por ejecutar iniciara en la fecha de 
presentación de la oferta del Proceso de Contratación. Si el Contrato está 
suspendido el proponente debe informar el saldo pendiente por ejecutar. 

V. El cálculo del factor (SCE) debe hacerse linealmente calculando una ejecución diaria 
equivalente al valor del Contrato dividido por el plazo del Contrato expresado en 
días. Este resultado se multiplica por el número de días pendientes para cumplir el 
plazo del Contrato y si el Contrato es ejecutado por una estructura plural por la 
participación del proponente en la respectiva estructura.  

VI. Para los Proponentes o integrantes extranjeros sin domicilio o sin sucursal en 
Colombia deben diligenciar el Formato 5 – Capacidad residual firmado por la 
persona natural o el representante legal de la persona jurídica y el contador público 
colombiano que los hubiere convertido a Pesos Colombianos usando para ello la 
sección 1.13 del Pliego de Condiciones. 
 

19. CRITERIOS DE EVALUACIÓN, ASIGNACIÓN DE PUNTAJE Y CRITERIOS DE 
DESEMPATE 

 
La Entidad calificará las ofertas que hayan cumplido con los requisitos habilitantes con 
los siguientes puntajes: 

Concepto Puntaje máximo 

Oferta económica 47,50 

Factor de calidad 30 

Apoyo a la industria nacional 20 

Vinculación de personas con 
discapacidad 2 

Emprendimientos y empresas 
de mujeres 0,25 

Mipyme 0,25 

Total 100 
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En las convocatorias limitadas a Mipyme el puntaje por este concepto se trasladará al 
puntaje de oferta económica. En este caso en el presente Pliego de Condiciones definitivo 
se incluirá el siguiente cuadro:  

La Entidad calificará las ofertas que hayan cumplido con los requisitos habilitantes con 
los siguientes puntajes: 

  
Concepto Puntaje máximo 

Oferta económica 47,75 

Factor de calidad 30 

Apoyo a la industria nacional 20 

Vinculación de personas con 
discapacidad 2 

Emprendimientos y empresas 
de mujeres 0,25 

Total 100 

 
Las Entidades deberán reducir durante la evaluación de las ofertas dos puntos (2) a los 
Proponentes que se les haya impuesto una o más multas o cláusulas penales durante el 
último año, contado a partir de la fecha prevista para el cierre del proceso, sin importar 
la cuantía y sin perjuicio de las demás consecuencias derivadas del incumplimiento. Esta 
reducción también afectará a los Consorcios y a las Uniones Temporales si alguno de sus 
integrantes se encuentra en la situación anterior.  
 
La reducción del puntaje antes señalada no se materializará en caso de que los actos 
administrativos que hayan impuesto las multas sean objeto de medios de control 
jurisdiccional previstos en la Ley 1437 de 2011 o las normas que la modifiquen, adicionen 
o sustituyan. Además, se aplicará sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 6 de la Ley 
2020 de 2020. Lo anterior de conformidad con el artículo 58 de la Ley 2195 de 2022 y 
las normas que lo modifiquen, sustituyan, adicionen o reglamenten. 

19.1. OFERTA ECONÓMICA  
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La forma de pago de la entidad es por precios unitarios; se debe tener en cuenta el Anexo 
1 – Anexo Técnico y el formulario 1 – Formulario de Presupuesto Oficial 
 
El valor de la propuesta económica debe presentarse en pesos colombianos y contemplar 
todos los costos directos e indirectos para la completa y adecuada ejecución de la obra 
del proceso, los riesgos y la administración de estos. 

Al formular la oferta, el Proponente acepta que estarán a su cargo todos los impuestos, 
tasas y contribuciones establecidos por las diferentes autoridades nacionales, 
departamentales o municipales y dentro de estos mismos niveles territoriales, los 
impuestos, tasas y contribuciones establecidos por las diferentes autoridades. 

Los estimativos técnicos que hagan los Proponentes para la presentación de sus ofertas 
deben tener en cuenta que la ejecución del Contrato se regirá íntegramente por lo previsto 
en los Documentos del Proceso y que en sus cálculos económicos deben incluir todos los 
aspectos y requerimientos necesarios para cumplir con todas las obligaciones 
contractuales y asumir los riesgos previstos en dichos documentos. 

El desglose de los análisis de Precios Unitarios publicados por la Entidad es únicamente 
de referencia, constituye una guía para la preparación de la oferta. Si existe alguna duda 
o interrogante sobre la presentación de estos análisis de Precios Unitarios y el precio de 
estudios publicados por la Entidad, es deber de los Proponentes hacerlos conocer dentro 
del plazo establecido en el Anexo 2 – Cronograma para la presentación de observaciones 
al proyecto de Pliego de Condiciones para que la Entidad los pueda estudiar. 

19.2. A.I.U. 

El Proponente debe calcular un A.I.U. que contenga todos los costos en los que incurre el 
proponente, futuro contratista, para ejecutar y cumplir el contrato. 

El A.I.U. debe expresarse en un porcentaje (%) y debe consignarlo y discriminarlo en la 
propuesta económica. 

Cuando el Proponente exprese el A.I.U. en porcentaje (%) y en pesos, prevalece el valor 
expresado en porcentaje (%). El porcentaje del A.I.U. que presenten los Proponentes no 
debe ser superior al porcentaje total del A.I.U establecido en el Formulario 1– Formulario 
de Presupuesto Oficial. En consecuencia, el Proponente puede configurar libremente el 
porcentaje individual de la “A”, de la “I” y de la “U”, siempre que la sumatoria de ellos no 
exceda el porcentaje total definido por la Entidad en el Formulario 1– Formulario de 
Presupuesto Oficial. 
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Los componentes internos de la administración (A) deberán ser presentados por el 
adjudicatario del Proceso de Contratación en la oportunidad establecida en el numeral 
8.1. de los pliegos de condiciones.  

19.3. CORRECCIONES ARITMÉTICAS  

La Entidad solo efectuará correcciones aritméticas originadas por:  

A. Las operaciones aritméticas a que haya lugar en la propuesta económica, cuando 
exista un error que surja de un cálculo meramente aritmético cuando la operación ha 
sido erróneamente realizada.  

B. El ajuste al peso ya sea por exceso o por defecto de los precios unitarios contenidos 
en la propuesta económica y del valor del IVA, así: cuando la fracción decimal del peso 
sea igual o superior a punto cinco (0.5) se aproximará por exceso al número entero 
siguiente del peso y cuando la fracción decimal del peso sea inferior a punto cinco 
(0.5) se aproximará por defecto al número entero.  

La Entidad a partir del valor total corregido de las propuestas asignará el puntaje de 
conformidad con el proceso del numeral 4.1.4 de los pliegos de condiciones.  

19.4. PRECIO ARTIFICIALMENTE BAJO  

En el evento en el que el precio de una oferta, al momento de su evaluación, no parezca 
suficiente para garantizar una correcta ejecución del Contrato, de acuerdo con la 
información recogida durante la etapa de planeación y particularmente durante el estudio 
del sector, la Entidad aplicará el proceso descrito en el artículo 2.2.1.1.2.2.4. del Decreto 
1082 de 2015, además podrá acudir a los parámetros definidos en la Guía para el manejo 
de ofertas artificialmente bajas en Procesos de Contratación de Colombia Compra 
Eficiente, como un criterio metodológico. 

La solicitud de justificación de precios artificialmente bajos deberá realizarse por la 
Entidad con posterioridad a la apertura del Sobre No 2 y previo a determinar el método 
de ponderación de las ofertas económicas, para ello la Entidad deberá determinar el 
tiempo de traslado que otorgará a los oferentes requeridos para que alleguen sus 
justificaciones.  

Por lo anterior, cuando algún oferente no responda al requerimiento de justificación de la 
Entidad o esta determine que alguna oferta económica se inmersa en un precio 
artificialmente bajo, se rechazará y, en consecuencia, no se considerará al proponente 
dentro del orden de elegibilidad del proceso. 
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19.5. DETERMINACIÓN DEL MÉTODO PARA LA PONDERACIÓN DE LA 
PROPUESTA ECONÓMICA 

La Entidad seleccionará el método de ponderación de la propuesta económica de acuerdo 
con las siguientes alternativas: 

Concepto Método 

1 Mediana con valor 
absoluto 

2 Media geométrica 

3 Media aritmética baja 

4 Menor valor 

 

Para determinar el método de ponderación, la Entidad tomará los centavos de la Tasa de 
Cambio Representativa del Mercado (TRM), certificada por la Superintendencia Financiera 
de Colombia (en su sitio web: [ 
https://www.superfinanciera.gov.co/publicacion/60819)]). 

El día de la audiencia efectiva de adjudicación, la Entidad iniciará respondiendo y 
resolviendo las observaciones presentadas al informe de evaluación, de conformidad con 
el numeral 2.6. Después, la Entidad iniciará la apertura de los sobres de las ofertas 
económicas, verificará, si procede, determinará las correcciones aritméticas y solicitará 
la justificación de precios artificialmente bajos a que haya lugar, si es necesario, la Entidad 
se pronunciará sobre las ofertas requeridas en los términos del numeral 4.1.3. 
Posteriormente, la Entidad definirá el método de ponderación de las propuestas de 
acuerdo con las siguientes reglas: 

 Una vez agotado el procedimiento anterior, la Entidad deberá pronunciarse sobre 
las propuestas que han sido rechazadas y las que se encuentran validas. Si este 
pronunciamiento, se realiza hasta las 3:00 pm, la Entidad tomará la TRM que rija 
para el día hábil siguiente. En caso contrario, cuando el pronunciamiento se dé 
después de las 3:00 pm, la Entidad tomará la TRM que rija para el segundo día 
hábil siguiente. 
 

En este sentido, atendiendo a las circunstancias anteriores y las particularidades de cada 
caso, la Entidad podrá optar por suspender la audiencia y reiniciarla cuando lo considere 
conveniente. 
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Una vez definido el método de ponderación de la oferta económica el mismo seguirá 
rigiendo aun cuando la Entidad deba suspender la audiencia. 

El método de ponderación se determinará de acuerdo con los rangos del siguiente cuadro: 

Rango (inclusive) Número Método 
De 0.00 a 0.24 1 Mediana con valor absoluto 
De 0.25 a 0.49 2 Media geométrica 
De 0.50 a 0.74 3 Media aritmética baja 
De 0.75 a 0.99 4 Menor valor 

 

En todos los casos se tendrá en cuenta hasta el séptimo (7°) decimal del valor obtenido 
como puntaje y las fórmulas se aplicarán con las propuestas que no han sido 
rechazadas y se encuentran válidas. 

 
Las propuestas que al aplicar las fórmulas obtengan puntajes negativos obtienen cero 
(0) puntos en la oferta económica. 

En el evento que solo exista una oferta habilitada respecto de la cual se vaya a realizar 
la apertura del sobre No 2, la Entidad podrá prescindir de la definición de la TRM y 
escogencia de método de ponderación de la oferta económica. 

A. Mediana con valor absoluto 
 

La Entidad calculará el valor de la mediana con los valores de las propuestas hábiles. En 
esta alternativa se entenderá por mediana de un grupo de valores el resultado del cálculo 
que se obtiene a través de la aplicación del siguiente proceso: la Entidad ordenará los 
valores de las propuestas hábiles de manera descendente. Si el número de valores es 
impar, la mediana corresponde al valor central, si el número de valores es par, la mediana 
será el promedio de los dos valores centrales. 

Me = Mediana(V1; V2. . ; …Vm) 

Donde: 

• Vi: Es el valor total corregido de cada una de las propuestas “i”. 
• m: Es el número total de propuestas económicas válidas recibidas por la 

entidad. 
• Me: Es la mediana calculada con los valores de las propuestas económicas 

válidas. 
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Bajo este método la Entidad asignará el puntaje así:  

I. Si el número de valores de las propuestas hábiles es impar, el máximo puntaje 
será asignado a la propuesta que se encuentre en el valor de la mediana. Para 
las otras propuestas, se utilizará la siguiente fórmula: 

 

Puntaje = [{1 − |
Me − Vi
Me |} ∗ Puntaje máximo] 

Donde: 
 

• Me: Es la mediana calculada con los valores de las propuestas económicas 
válidas. 

• Vi: Es el valor total corregido de cada una de las propuestas “i”. 
 

II. Si el número de valores de las propuestas hábiles es par, se asignará el máximo 
puntaje a la propuesta que se encuentre inmediatamente por debajo de la 
mediana. Para las otras propuestas, se utilizará la siguiente fórmula 
 

Puntaje = [{1 − |
VMe − Vi
VMe

|} ∗ Puntaje máximo] 

Donde: 

• VMe: Es el valor de la propuesta económica válida inmediatamente por debajo 
de la mediana. 

• Vi: Es el valor total corregido de cada una de las propuestas “i”. 
 

B. Media Geométrica 
 

Para calcular la Media Geométrica se tomará el valor de las propuestas hábiles para el 
respectivo factor de calificación para asignar el puntaje de conformidad con el siguiente 
procedimiento: 

MG = √V1 ∗ V2 ∗ V3 ∗ …∗ Vn
n  

Donde:  

• MG: Es la media geométrica de todas las ofertas habilitadas.  
• V1: Es el valor de una propuesta habilitada. 
• Vn: Es el valor de la propuesta n habilitada.  
• n: La cantidad total de propuestas habilitadas.  
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Para efectos de la asignación de puntaje se tendrá en cuenta lo siguiente: se otorgará el 
máximo puntaje al valor de la propuesta que se encuentre más cerca (por exceso o por 
defecto) al valor de la media geométrica calculada para el factor correspondiente. 

Las demás propuestas recibirán puntaje de acuerdo con la siguiente ecuación: 

Puntaje = Puntaje máximo ∗ (1 − (|MG−Vi|
MG

)). 

Donde: 

• MG: Es la media geométrica de todas las ofertas habilitadas. 

• 𝑉𝑖: Es el valor total corregido de cada una de las propuestas “i”. 

Se tomará el valor absoluto de la diferencia entre la media geométrica y el valor total 
corregido de cada una de las propuestas. 

C. Media Aritmética Baja 
 

Consiste en determinar el promedio aritmético entre la propuesta válida más baja y el 
promedio simple de las ofertas hábiles para calificación económica. 

XB̅̅̅̅ =
(Vmin + X̅)

2
 

Donde: 

• Vmin: Es el valor total corregido de la propuesta válida más baja. 
• X̅: Es el promedio aritmético simple de las propuestas económicas válidas. 
• XB̅̅̅̅ : Es la media aritmética baja. 

 
La Entidad procederá a ponderar las propuestas de acuerdo con la siguiente 

formula:Puntaje =

{
  
 

  
 Puntaje máximo ∗ (1 − (XB

̅̅ ̅̅ −Vi
XB̅̅ ̅̅

))  Para valores menores o iguales a XB̅̅̅̅
 
 
 

Puntaje máximo ∗ (1 − (| XB
̅̅ ̅̅ −Vi |
XB̅̅ ̅̅

))  Para valores mayores a XB̅̅̅̅ }
  
 

  
 

 

Donde: 

• XB̅̅̅̅ : Es la media aritmética baja. 
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• Vi: Es el valor total corregido de cada una de las propuestas “i”. 
 

Para efectos de ponderar propuestas cuyo valor sea mayor a 𝑋𝐵̅̅̅̅ , se tomará el valor 
absoluto de la diferencia entre la media aritmética baja y el valor total corregido de cada 
una de las propuestas. 

D. Menor Valor 
 

La Entidad otorgará el máximo puntaje a la oferta económica hábil para calificación 
económica de menor valor. 

Vmin = Mínimo (V1; V2. . ; …Vm) 

Donde: 

• Vi: Es el valor total corregido de cada una de las propuestas “i”. 
• m: Es el número total de propuestas económicas válidas recibidas por la 
Entidad. 

• Vmin: Es el valor total corregido de la propuesta válida más baja. 
 
La Entidad procederá a ponderar las otras propuestas de acuerdo con la siguiente 
fórmula: 

Puntaje =
Puntaje máximo ∗ Vmin

Vi
 

Donde: 

• Vmin: Es el valor total corregido de la propuesta válida más baja. 
• Vi: Es el valor total corregido de cada una de las propuestas “i”. 
 

19.6. FACTOR DE CALIDAD 

La Entidad asignará el puntaje de factor de calidad como sigue: 
 

Concepto Puntaje  

implementación del programa de gerencia de proyectos; 10 

La Entidad incluirá siempre estos criterios, de acuerdo con 
el numeral 4.2.4 

(i) Critério ambiental (15)  
20 
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(ii) Critério Social (5) 

Total  30 

 
Las Entidades deben consultar y analizar las anotaciones vigentes que reposen en el 
Registro Nacional de Obras Civiles Inconclusas, de que trata la Ley 2020 de 2020. En el 
evento que las personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras domiciliadas o con 
Sucursal en Colombia, o integrantes de Proponentes Plurales, cuenten con alguna 
anotación vigente de obra civil inconclusa, en el mencionado registro, se descontará un 
(1) punto de la sumatoria obtenida en relación con el factor de calidad.  
 
En todo caso, no se descontará el puntaje en los términos previstos en el inciso anterior 
cuando el Proponente no oferte el factor de calidad, por lo que éste obtendrá cero (0) 
puntos en este criterio de evaluación. En esta circunstancia, la Entidad no podrá reducir 
el puntaje de la sumatoria obtenida en los demás factores de ponderación. 

19.7.  IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE GERENCIA DE PROYECTOS 

La Entidad asignará [puntaje a definir por la Entidad siempre y cuando no sea superior a 
10 puntos aún si escoge varios criterios] al proponente que se comprometa a instaurar 
un programa de gerencia de proyectos mediante la suscripción del Formato 7A – 
Programa de gerencia de proyectos, en el cual bajo la gravedad de juramento conste el 
compromiso que en este sentido asume.  

Para efectos del presente Proceso de Selección, por gerencia de proyectos se entiende la 
aplicación de conocimientos, habilidades, herramientas y técnicas a las actividades del 
proyecto para cumplir con los requisitos de este, lo cual se logra mediante la aplicación 
de procesos de gerencia de proyectos en las fases de inicio, planificación, ejecución, 
monitoreo, control, y cierre del proyecto. La gerencia de proyectos requiere: identificar 
requisitos; abordar las diversas necesidades, inquietudes y expectativas de los 
interesados; equilibrar las contingencias que se relacionan entre otros aspectos con el 
alcance, la calidad, el cronograma, el presupuesto, los recursos y el riesgo. 

Para la ejecución del Contrato, el adjudicatario deberá instaurar el programa de Gerencia 
de Proyectos y contar con un profesional tiempo completo en las áreas de la ingeniería o 
la arquitectura, con matrícula profesional vigente, que cumpla con las siguientes 
condiciones establecidas. 

Para acreditar lo anterior, el adjudicatario deberá aportar copia del acta de grado y/o 
diploma que certifique que el profesional es Ingeniero y/o Arquitecto, así como 
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certificación o credencial PMP vigente. Adicionalmente, deberá presentar certificaciones o 
Contratos en los que se evidencie la experiencia solicitada en gerencia de proyectos. 

Para acreditar lo anterior, el adjudicatario deberá aportar copia del acta de grado y/o 
diploma que certifique que el profesional es ingeniero y/o arquitecto, así como copia de 
los títulos de postgrado, acreditados mediante copia de los diplomas y/o actas de grado. 
Adicionalmente, deberá presentar certificaciones o contratos en los que se evidencie la 
experiencia solicitada en gerencia de proyectos. 

Cuando la Especialización, Maestría o Doctorado no sea específica en Gerencia de 
Proyectos, se deberá aportar copia del pénsum académico, plan de estudios y certificación 
de la Universidad en la cual se indique que los estudios adelantados guardan equivalencia 
con los de una Gerencia de Proyecto.  

Para efectos del presente Pliego, se entiende pénsum académico, como el documento que 
contiene todas las asignaturas o materias que componen el plan de estudio de una 
determinada carrera.  

Para efectos de la equivalencia, el pénsum académico deberá contener como mínimo 
estudios en las áreas de: 

• Formulación, Evaluación o Gestión de Proyectos 
• Gerencia del talento humano 
• Principios de administración de proyectos (Planeación, organización, dirección 

y control)  
• Planeación Estratégica 
• Finanzas 

El programa de Gerencia de Proyectos estará sujeto al seguimiento de la interventoría 
durante la ejecución del Contrato.  

En el evento de que el título académico haya sido obtenido en el extranjero, el Proponente 
deberá acreditar la convalidación de dicho título ante el Ministerio de Educación Nacional, 
de conformidad con lo establecido en la Sección ¡Error! No se encuentra el origen de 
la referencia.. 

Para efectos de estimar el tiempo de experiencia como coordinador, gerente, líder o 
director de proyectos de infraestructura de vivienda, se tendrá en consideración el tiempo 
transcurrido entre la fecha de inicio y de terminación indicada en las certificaciones 
presentadas, independientemente de su dedicación. En el evento de que existan traslapos 
de tiempo, solamente se tendrá en cuenta una vez el tiempo traslapado. 
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19.8. DISPONIBILIDAD Y CONDICIONES FUNCIONALES DE LA MAQUINARIA 
DE OBRA 

N.A. 

19.9. PRESENTACIÓN DE UN PLAN DE CALIDAD 

N.A. 

19.10. CRITERIOS AMBIENTALES Y SOCIALES. 

La Entidad asignará un puntaje de quince (15) puntos al proponente que se comprometa 
a ofrecer alguno de los elementos que conforman el criterio ambiental y cinco (5) puntos 
al proponente que se comprometa a ofrecer alguno de los elementos que conforman el 
criterio social, para un total de veinte puntos por este concepto, como se desarrolla a 
continuación:   

19.11. CRITERIOS AMBIENTALES 

La Entidad asignará un puntaje de quince (15) puntos al proponente que se comprometa 
a ofrecer alguno de los elementos que conforman el factor de sostenibilidad técnico 
ambiental, mediante la suscripción del Formato 12 A - Criterio ambiental, en el cual bajo 
la gravedad de juramento conste el compromiso que asume y el ofrecimiento realizado. 
Los ofrecimientos efectuados serán opcionales para los Proponentes que producto del 
análisis hecho se encuentren en la capacidad de materializarlos y cumplirlos, por lo que 
los Proponentes que no presenten el Formato 12 A- Criterio ambiental no serán 
acreedores de puntaje por este criterio.  
 
Las medidas implementadas en este criterio son por cuenta y riesgo del Proponente y, 
una vez ofrecidos, tendrán el carácter de obligación contractual. Por lo tanto, será objeto 
de vigilancia por la interventoría en la ejecución del Contrato de obra.  

Para la obtención de puntaje por este criterio, se tendrán en cuenta las siguientes 
consideraciones:  

I. Los costos asociados a la implementación de los elementos que componen este 
factor serán asumidos por el Contratista.  
 

II. La verificación del ofrecimiento se hará por parte de la interventoría en la 
ejecución del Contrato.  
 

III. Si el Contratista durante la ejecución del contrato no cumple con estos 
compromisos, que se convierten en obligaciones contractuales, la Entidad podrá 
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acudir a las multas para conminar al Contratista a su cumplimiento, o clausula 
penal de acuerdo con lo pactado en el Contrato. 
 

IV. Las actividades derivadas del ofrecimiento realizado son adicionales a aquellas 
propias de la ejecución del Contrato de obra y del cumplimiento de las 
obligaciones impuestas por las autorizaciones, permisos, licencias ambientales, 
licencias de construcción, planes de manejo ambiental, planes de ordenamiento 
territorial, para el desarrollo de la obra. 

 
Para la acreditación del compromiso y asignación de puntaje el proponente deberá 
presentar el Formato 12 A– Criterio Ambiental, debidamente suscrito y bajo la gravedad 
de juramento conste el compromiso que en este sentido asume, de realizar las siguientes 
actividades: 
 

Opción 1: Para Procesos de Contratación cuyo Presupuesto Oficial se enmarque en los 
dos primeros rangos establecidos en las matrices de experiencia de cada Subsector, así: 

Subsector Rango de cuantía en SMMLV 

Vivienda Entre 0 y 1,500 SMMLV 

 

19.12. CRITERIO SOCIAL. 

La Entidad asignará cinco (5) puntos al proponente que se comprometa a vincular durante 
toda la ejecución del contrato al menos una (1) persona(s) que pertenezca(n) a alguno 
de los tipos poblacionales que se listan en este numeral, para ello el proponente deberá 
presentar el Formato 12B– Criterio social, en el cual bajo la gravedad de juramento conste 
el compromiso que en este sentido asume. 

El adjudicatario del proceso vinculará personas, durante toda la ejecución del contrato, 
que pertenezcan a uno o algunos de los siguientes tipos poblacionales: 

1. Mujer Cabeza de Familia 
2. Mujer Víctima de Violencia Intrafamiliar 
3. Persona que no sean beneficiarios de la pensión de vejez, familiar o de 
sobrevivencia y que hayan cumplido el requisito de edad de pensión 
establecido en la ley 
4. Persona perteneciente a población indígena, negra, afrocolombiana, raizal, 
palanquera, Rrom o gitana. 



                            

GESTIÓN CONTRACTUAL LICITACIÓN OBRA PUBLICA 

ESTUDIOS PREVIOS 

 

    
 

Unidad Administrativa Especial para la Gestión del Riesgo de 
Desastres 
Carrera 58 # 9-05 Puente Aranda, Bogotá D.C. 
Código Postal: 111321 – Teléfono:  4144223 - 4144538 

 

5. Persona en proceso de reintegración o reincorporación, y miembros o 
exmiembros de la fuerza pública comparecientes ante la Jurisdicción Especial 
para la Paz- JEP 
6. Persona pospenada, o aquellas personas que se encuentren cumpliendo 
pena con permiso de trabajo, libertad condicional o suspensión provisional de 
pena con autorización de trabajo 
7. Víctima de conflicto armado  
8. Sujetos de especial protección constitucional  
9. En condición de pobreza extrema  

 

Subsector Rango De 
Cuantía  

Número de personas  

   

sector 
vivienda 

Entre 1.501 y 
18.000 SMMLV 

         
2 

 

Durante la totalidad de la ejecución del Contrato, el Proponente deberá acreditar al 
Interventor y/o supervisor, el cumplimiento de este compromiso aportando el contrato 
laboral o documento que soporte la vinculación y planillas de aportes a seguridad social 
de la persona o personas vinculadas por este criterio. 

Adicional a lo anterior, para probar la condición de este tipo poblacional, en lo que refiere 
a los listados en los numerales 1 al 9, se deberá aportar alguno de los documentos 
establecidos en el numeral 4.8 del presente documento, para el caso de la persona o 
personas listadas en el numeral 6 deberá aportar certificación emitida por autoridad 
penitenciaria o judicial donde se acredite la calidad en la que se encuentra la persona.  

NOTA 1 : Para el cumplimiento de este criterio durante la ejecución contractual, la 
Entidad deberá incluir una obligación adicional a la establecida en el numeral segundo de 
la cláusula novena del Anexo 4 – Minuta del Contrato. Por lo cual al ofrecer este 
ponderable, el Proponente se está comprometiendo con una obligación adicional y 
diferente a la contenida en el artículo 2.2.1.2.4.2.16 del Decreto 1082 de 2015.   

NOTA 2: Para los efectos previstos en el presente artículo, los sujetos de especial 
protección constitucional son aquellas personas que debido a su particular condición física, 
psicológica o social merecen una acción positiva estatal para efectos de lograr una igualdad 
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real y efectiva.  Serán sujetos de especial protección constitucional los identificados por la 
Ley o la jurisprudencia de esta manera. 

NOTA 3: La condición de los sujetos de especial protección constitucional que no se 
encuentre definida en este documento tipo deberá ser acreditada de conformidad con lo 
determinado por la ley y la jurisprudencia en ausencia de norma aplicable. 

NOTA 4: El oferente no puede obtener dos puntajes por la acreditación de una misma 
población. Por ejemplo, obtener puntaje por el concepto de “vinculación de personas con 
discapacidad” del numeral 4.4 y a su vez, vincular a personas en condición de 
discapacidad por ser sujetos de especial protección constitucional y obtener de esa forma 
el puntaje por el criterio social.  

19.13. APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL 

Los Proponentes pueden obtener puntaje de apoyo a la industria nacional por: i) Servicios 
Nacionales o con Trato Nacional o por ii) la incorporación de componente nacional en 
servicios extranjeros. La Entidad en ningún caso otorgará simultáneamente el puntaje 
por ambos aspectos. 

Los puntajes para estimular a la industria nacional se relacionan en la siguiente tabla: 

Concepto Puntaje 
Promoción de Servicios 
Nacionales o con Trato 
Nacional 

20 

Incorporación de 
componente nacional en 
servicios extranjeros 

5 

 

19.14. PROMOCIÓN DE SERVICIOS NACIONALES O CON TRATO NACIONAL 

En los contratos que deban cumplirse en Colombia, el servicio es nacional cuando además 
de ofertarse por una persona natural colombiana o por un residente en Colombia, por una 
persona jurídica constituida de conformidad con la legislación colombiana o por un 
Proponente Plural conformado por estos o por estos y un extranjero con Trato Nacional, 
(i) usa el o los bienes nacionales relevantes definidos por la Entidad Estatal para el 
desarrollo de la obra o (ii) vincula el porcentaje mínimo de personal colombiano, según 
corresponda. 
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En los contratos que no deban cumplirse en Colombia, que sean prestados en el 
extranjero y estén sometidos a la legislación colombiana, un servicio es colombiano si es 
prestado por una persona natural colombiana o por un residente en Colombia, por una 
persona jurídica constituida de conformidad con la legislación colombiana o por un 
Proponente Plural conformado por estos, sin que sea necesario el uso de bienes 
colombianos o la vinculación de personal colombiano. 

En el caso de los Proponentes extranjeros con trato nacional que participen en el Proceso 
de Contratación de manera singular o mediante la conformación de un Proponente Plural 
podrán definir si aplican las reglas previstas en este numeral o, si por el contrario, deciden 
acogerse a la regla de origen de su país. Para definir la regla aplicable al proceso, el 
Proponente extranjero con trato nacional así lo manifestará con el diligenciamiento de la 
opción 3 del Formato 9 A – Promoción de Servicios Nacionales o con Trato Nacional. En 
el caso que no se diligencie la opción 3 del Formato 9 A – Promoción de Servicios 
Nacionales o con Trato Nacional, la Entidad Estatal deberá evaluar la oferta de acuerdo 
con las reglas previstas en este numeral.  

De conformidad con la consulta del Registro de Productores de Bienes Nacionales, 
realizada en fecha 18/10/2025 se determinó que los bienes relevantes para el desarrollo 
de la obra no se encuentran incluidos en dicho registro de conformidad con el numeral 3 
del artículo 2.2.1.2.4.2.9. del Decreto 1082 de 2015. Por tal motivo, se otorgará el 
puntaje de apoyo a la industria nacional a los Proponentes que se comprometan a vincular 
al desarrollo del objeto contractual un porcentaje de empleados o contratistas por 
prestación de servicios colombianos, de al menos el [la Entidad Estatal definirá el 
porcentaje requerido que sea por lo menos del noventa por ciento (90 %), sin perjuicio 
de incluir uno superior del personal requerido para el cumplimiento del contrato. 

En el caso de Proponentes Plurales todos, varios o cualquiera de sus integrantes podrá 
vincular un porcentaje de empleados o contratistas por prestación de servicios 
colombianos, de al menos el noventa por ciento (90 %),del personal requerido para el 
cumplimiento del contrato. 

Además de la incorporación del bien nacional relevante o del porcentaje de personal 
colombiano requerido para la ejecución del contrato, tratándose de Proponentes Plurales, 
su composición deberá estar acorde con lo exigido por la noción de Servicios Nacionales 
prevista en el artículo 2.2.1.1.1.3.1 del Decreto 1082 de 2015, de lo que dependerá la 
franja del puntaje aplicable en lo referente al apoyo de la industria nacional.  
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A tales efectos en la siguiente tabla se indican las posibles composiciones de Proponentes 
Plurales, la regla de origen que les aplica en virtud de dicha conformación, así como la 
franja de puntaje correspondiente:  

 

No. Composición del 
Proponente Plural 

Regla de origen 
aplicable Puntaje aplicable 

1. Únicamente integrantes 
colombianos Decreto 1082 de 2015 

Promoción de 
Servicios Nacionales 
o con Trato Nacional 

(4.4.1) 

2. 
Colombianos en asocio 

con extranjeros con trato 
nacional 

Decreto 1082 de 2015 

Promoción de 
Servicios Nacionales 
o con Trato Nacional 

(4.4.1) 

3. 
Únicamente integrado por 

extranjeros con trato 
nacional 

La regla de origen del país 
con el que se tenga 

acuerdo comercial o la del 
Decreto 1082 de 2015. Si 
el Proponente Plural no 

especifica a cuál regla se 
acoge, se aplicará la del 
Decreto 1082 de 2015. 

Promoción de 
Servicios Nacionales 
o con Trato Nacional 

(4.4.1) 

4. 

Proponente plural en el 
que al menos uno de los 
integrantes es extranjero 

sin trato nacional. 

No aplica la regla de 
origen del Decreto 1082 

de 2015, ni la de los 
países de origen. 

Incorporación de 
componente 

nacional en servicios 
extranjeros (4.4.2) 

 

19.15. ACREDITACIÓN DEL PUNTAJE POR SERVICIOS NACIONALES O CON 
TRATO NACIONAL 

La Entidad asignará hasta veinte (20) puntos a la oferta de: i) Servicios Nacionales o ii) 
con Trato Nacional.  

Para que el Proponente nacional obtenga puntaje por Servicios Nacionales debe 
presentar, además del Formato 9 A – Promoción de Servicios Nacionales o con Trato 
Nacional, alguno de los siguientes documentos, según corresponda:  

A. Persona natural colombiana: La cédula de ciudadanía del Proponente. 
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B. Persona natural extranjera residente en Colombia: La visa de residencia que le 

permita la ejecución del objeto contractual de conformidad con la ley.  
 
C. Persona jurídica constituida en Colombia: El certificado de existencia y 

representación legal emitido por alguna de las cámaras de comercio del país.  
 
Para que el Proponente extranjero con trato nacional obtenga el puntaje por apoyo a la 
industria nacional por promoción de Servicios Nacionales o con Trato Nacional solo deberá 
presentar el Formato 9A – Promoción de Servicios Nacionales o con Trato Nacional.  
 
Para el Proponente extranjero con trato nacional que diligencie la opción 3 del Formato 
9A – Promoción de Servicios Nacionales o con Trato Nacional obtenga el puntaje por Trato 
Nacional, deberá acreditar que los servicios son originarios de: a) los Estados 
mencionados en la sección de acuerdos comerciales aplicables al presente Proceso de 
Contratación; b) los Estados en los cuales si bien no existe Acuerdo Comercial, el Gobierno 
Nacional ha certificado que los oferentes extranjeros gozan de Trato Nacional, en los 
términos del artículo 2.2.1.2.4.1.3. del Decreto 1082 de 2015; o c) los Estados miembros 
de la Comunidad Andina de Naciones. Para esto, deberá demostrar que cumple con la 
regla de origen contemplada para los Servicios Nacionales del respectivo país, allegando 
la información y/o documentación que sea requerida.  

El Proponente nacional podrá subsanar la falta de presentación de la cédula de ciudadanía 
o del certificado de existencia y representación legal para acreditar el requisito habilitante 
de capacidad jurídica. No obstante, no podrá subsanar esta circunstancia para la 
asignación del puntaje por Promoción de Servicios Nacionales o con Trato Nacional.  

La Entidad asignará el puntaje por apoyo a la industria nacional por promoción de 
Servicios Nacionales o con Trato Nacional al Proponente Plural conformado por nacionales 
cuando cada uno de sus integrantes presente alguno de los documentos indicados en este 
numeral, según corresponda. A su vez, el representante del Proponente Plural deberá 
diligenciar el Formato 9A – Promoción de Servicios Nacionales o con Trato Nacional. 
Cuando uno o varios de sus integrantes no cumplan con las condiciones descritas, el 
Proponente Plural no obtendrá puntaje por Promoción de Servicios Nacionales o Trato 
Nacional. 

19.16. INCORPORACIÓN DE COMPONENTE NACIONAL EN SERVICIOS 
EXTRANJEROS 

La Entidad asignará cinco (5) puntos a los Proponentes extranjeros sin derecho a Trato 
Nacional o a Proponentes Plurales en los que al menos uno de sus integrantes sea un 
extranjero sin derecho a Trato Nacional, que incorporen a la ejecución del contrato más 
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del noventa por ciento (90 %) del personal técnico, operativo y profesional de origen 
colombiano. 

Por otro lado, el Proponente que ofrezca personal colombiano con títulos académicos 
otorgados en el exterior deberá acreditar la convalidación de estos títulos en Colombia 
ante el Ministerio de Educación Nacional. En este sentido, para acreditar los títulos 
académicos otorgados en el exterior se requiere presentar la Resolución expedida por el 
Ministerio de Educación Nacional que convalida el título obtenido en el exterior. 

Para recibir el puntaje por incorporación de componente colombiano, el representante 
legal o el apoderado del Proponente deberá diligenciar el Formato 9B – Incorporación de 
Componente Nacional en Servicios Extranjeros el cual manifieste bajo la gravedad de 
juramento que incorporará en la ejecución del contrato más del noventa por ciento (90%) 
de personal técnico, operativo y profesional de origen colombiano, en caso de resultar 
adjudicatario del Proceso de Contratación. 

La Entidad únicamente otorgará el puntaje por promoción de la incorporación de 
componente nacional cuando el proponente que presente el Formato 9B – Incorporación 
de Componente Nacional en Servicios Extranjeros no haya recibido puntaje alguno por 
promoción de Servicios Nacionales o con Trato Nacional. 

El Formato 9B – Incorporación de Componente Nacional en Servicios Extranjeros solo 
debe ser aportado por los Proponentes extranjeros sin derecho a trato nacional que opten 
por incorporar personal colombiano. En el evento que un Proponente extranjero sin 
derecho a Trato a Nacional o un Proponente Plural en el que al menos uno de sus 
integrantes sea un extranjero sin Trato Nacional, en lugar del Formato 9B – Incorporación 
de Componente Nacional en Servicios Extranjeros, presente el Formato 9 A – Promoción 
de Servicios Nacionales o con Trato Nacional, no habrá lugar a otorgar puntaje por el 
factor del numeral 4.3.1. ni por el regulado en este numeral.  

En caso de no efectuar ningún ofrecimiento, el puntaje por este factor será cero (0). 

19.17. VINCULACIÓN DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD 

La Entidad asignará un puntaje máximo de dos (2) puntos al Proponente que acredite 
alguna de las condiciones previstas en el artículo 2.2.1.2.4.2.7.4. del Decreto 1082 de 
2015, modificado por el Decreto 0287 de 2026, de conformidad con el parágrafo del 
artículo 2.2.1.1.2.2.2. del mismo Decreto y el parágrafo 1° del artículo 2.2.1.2.4.2.7.4. 
ibídem, aplicable a la presente modalidad de Licitación Pública: Decreto 287 de 2026:  

1) Que el proponente acredite alguna de las condiciones previstas en el artículo 
2.2.1.2.4.2.6. del Decreto 287 de 2026.  
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2) Que el proponente acredite dentro de su planta de personal la vinculación de personas 
con discapacidad, con sujeción a todas las exigencias y garantías legalmente establecidas, 
mediante contrato laboral con dedicación exclusiva, de acuerdo con la siguiente tabla: 

 

Para la asignación del puntaje, el proponente deberá acreditar el número de personas con 
discapacidad indicado en la tabla anterior, el cual ya incluye el mínimo exigido por la Ley 
2466 de 2025, conforme al tamaño de su planta de personal. La tabla en mención también 
incluye a las personas con discapacidad adicionales que deberá acreditar tener 
contratadas, el proponente que desee obtener el puntaje mencionado en este artículo.  

El proponente podrá acreditar alguna de las situaciones mencionadas, y en todo caso el 
puntaje adicional total y único a otorgar por este criterio será del dos por ciento (2%), 
sin que sean acumulables a efecto de la evaluación de la oferta.  

La verificación de estas condiciones se realizará por parte de la Entidad Estatal con base 
en los documentos relacionados en el 2.2.1.2.4.2.7.4. del Decreto 287 de 2026 para la 
acreditación del presente requisito.  

Cuando la oferta sea presentada por un proponente plural (consorcio o unión temporal), 
para efectos de la acreditación del puntaje adicional por vinculación de personas con 
discapacidad en planta de personal, se tomará en cuenta únicamente la planta de 
personal del integrante con mayor participación porcentual en el consorcio o unión 
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temporal, conforme al artículo 2.2.1.2.4.2.7.4. del Decreto 1082 de 2015, modificado por 
el Decreto 0287 de 2026. 

19.18. TARJETA DE CIRCULACIÓN Y RESIDENCIA “OCCRE” 

N.A.  

19.19. EMPRENDIMIENTOS Y EMPRESAS DE MUJERES 

La Entidad asignará un puntaje de cero puntos veinticinco (0.25) puntos al Proponente 
que acredite la calidad de emprendimientos y empresas de mujeres con domicilio en el 
territorio nacional de conformidad con lo previsto en el artículo 2.2.1.2.4.2.14. del 
Decreto 1082 de 2015 o la norma que lo modifique, sustituya o complemente. 

Para que el Proponente obtenga este puntaje debe diligenciar el Formato 13 – 
Acreditación de emprendimientos y empresas de mujeres y aportar la documentación 
requerida. Si el Proponente debió subsanar la entrega de dicho formato y/o los 
documentos exigidos para probar esta condición será válido para el criterio diferencial en 
cuanto al requisito habilitante relacionado con el número de contratos aportados para 
demostrar la experiencia solicitada. Sin embargo, no se tendrán en cuenta para la 
asignación de puntaje, por lo que obtendrá cero (0) puntos por este factor de evaluación.  

Tratándose de Proponentes Plurales este puntaje sólo se otorgará si por lo menos uno de 
los integrantes acredita la calidad de emprendimientos y empresas de mujeres y tiene 
una participación igual o superior al diez por ciento (10 %) en el Consorcio o en la Unión 
Temporal. 

La asignación de este puntaje no excluye la aplicación del puntaje para Mipyme. 

19.20.  MIPYME DOMICILIADA EN COLOMBIA  

La Entidad otorgará un puntaje de cero punto veinticinco (0.25) puntos al proponente 
que acredite la calidad de Mipyme domiciliada en Colombia de conformidad con el 
artículo 2.2.1.2.4.2.4 del Decreto 1082 de 2015, en concordancia con el parágrafo del 
artículo 2.2.1.13.2.4 del Decreto 1074 de 2015, o la norma que lo modifique, 
complemente o sustituya. 
Así las cosas, para obtener el puntaje, el Proponente entregará copia del certificado del 
Registro Único de Proponentes, el cual deberá encontrarse vigente y en firme al 
momento de su presentación. Si el Proponente debió subsanar la entrega del RUP, éste 
será válido para los criterios diferenciales en cuanto a los requisitos habilitantes 
relacionados con el número de contratos aportados para demostrar la experiencia 
solicitada y los índices de la Capacidad Financiera y Organizacional. Sin embargo, el 
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certificado no se tendrá en cuenta para la asignación del puntaje adicional, por lo que 
obtendrá cero (0) puntos por este factor de evaluación.  

Tratándose de Proponentes Plurales este puntaje se otorgará si por lo menos uno de los 
integrantes acredita la calidad de Mipyme y tiene una participación igual o superior al 
diez por ciento (10%) en el Consorcio o en la Unión Temporal. 

NOT: En el evento que la subsunción del RUP solo sea para dar cumplimiento a el requisito 
que indica que la fecha de expedición del certificado no sea mayor a treinta (30) días 
calendario anteriores a la fecha del cierre del Proceso de Contratación, no se aplicara lo 
dispuesto en la parte final del inciso segundo de este numeral. 

Por lo tanto, una vez presentada la subsanación, la Entidad analizará y valorará la 
información allegada por el proponente, con el fin de establecer si efectivamente se 
trata de únicamente una aclaración o actualización de fecha de expedición del certificado 
del RUP, caso en el cual se podrá otorgar al proponente el puntaje por este criterio 

20. CRITERIOS DE DESEMPATE 

En caso de empate en el puntaje total de dos o más ofertas deberán aplicarse las 
siguientes reglas de acuerdo con cada uno de los numerales, de forma sucesiva y 
excluyente, para seleccionar al proponente favorecido, respetando en todo caso las 
obligaciones contenidas en los Acuerdos Comerciales vigentes, especialmente en materia 
de trato nacional: 

1. Preferir la oferta de bienes o servicios nacionales frente a la oferta de bienes o servicios 
extranjeros. El Proponente acreditará este factor de desempate de acuerdo con las reglas 
definidas en el numeral 4.3.1 y con los documentos señalados en la sección 4.3.1.1 del 
presente Pliego de Condiciones. Por tanto, este criterio de desempate se probará con los 
mismos documentos que se presentan para el puntaje de apoyo a la industria nacional. 
Para el caso de los Proponentes Plurales, todos los integrantes deberán demostrar el 
origen nacional de la oferta en las condiciones indicadas en los numerales anteriormente 
citados.  

2. Preferir la propuesta de la mujer cabeza de familia. Su acreditación se realizará en los 
términos del parágrafo del artículo 2 de la Ley 82 de 1993, modificado por el artículo 1 
de la Ley 1232 de 2008, o la norma que lo modifique, aclare, adicione o sustituya, es 
decir, la condición de mujer cabeza de familia y la cesación de esta se otorgará desde el 
momento en que ocurra el respectivo evento y se declare ante un notario. Esta 
certificación debe tener una fecha de expedición no mayor a treinta (30) días calendario 
anteriores a la fecha del cierre del Proceso de Contratación y en esta deberá verificarse 
el cumplimiento de los requisitos indicados en el artículo 1 de la Ley 1232 de 2008. En 
caso de modificarse la fecha de cierre del proceso, se tendrá como referencia para 
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establecer el plazo de vigencia del certificado la fecha originalmente contemplada en el 
presente Pliego de Condiciones definitivo. 

Igualmente, se preferirá la propuesta de la mujer víctima de violencia intrafamiliar, la 
cual acreditará esta condición de conformidad con el artículo 21 de la Ley 1257 de 2008 
o la norma que lo modifique, aclare, adicione o sustituya, esto es, cuando se profiera una 
medida de protección expedida por la autoridad competente. En virtud del artículo 16 de 
la Ley 1257 de 2008 o la norma que lo modifique, aclare, adicione o sustituya, la medida 
de protección la debe impartir el comisario de familia del lugar donde ocurrieron los 
hechos y, a falta de este, del juez civil municipal o promiscuo municipal, o la autoridad 
indígena en los casos de violencia intrafamiliar en las comunidades de esa naturaleza.  

En el caso de las personas jurídicas se preferirá a aquellas en las que participen 
mayoritariamente mujeres cabeza de familia y/o mujeres víctimas de violencia 
intrafamiliar, para lo cual el representante legal o el revisor fiscal, según corresponda, 
diligenciará el «Formato 10A – Participación mayoritaria de mujeres cabeza de familia 
y/o mujeres víctimas de violencia intrafamiliar (persona jurídica)», mediante el cual 
acreditará, bajo la gravedad del juramento, que más del cincuenta por ciento (50 %) de 
la composición accionaria o cuota parte de la persona jurídica está constituida por 
mujeres cabeza de familia y/o mujeres víctimas de violencia intrafamiliar. Además, 
deberá probar la condición indicada de cada una de las mujeres que participen en la 
sociedad, aportando los documentos que avalen el cumplimiento de los requisitos, de 
acuerdo con los dos incisos anteriores.  

Finalmente, en el caso de los Proponentes Plurales, se preferirá la oferta cuando cada 
uno de los integrantes acredite alguna de las condiciones señaladas en los incisos 
anteriores de este numeral. 

Debido a que para el otorgamiento de este criterio de desempate se entregan certificados 
que contienen datos sensibles, de acuerdo con el artículo 5 de la Ley 1581 de 2012 o la 
norma que lo modifique, aclare, adicione o sustituya, se requiere que el titular de la 
información, como son las mujeres víctimas de violencia intrafamiliar, en los términos 
del literal a) del artículo 6 de la Ley 1581 de 2012, diligencien el «Formato 11 – 
Autorización para el tratamiento de datos personales» mediante el cual autoricen de 
manera previa y expresa el tratamiento de esta información, como requisito para el 
otorgamiento del criterio de desempate. 

3. Preferir la propuesta presentada por el proponente que acredite en las circunstancias 
establecidas en la ley que por lo menos el diez por ciento (10 %) de su nómina está en 
condición de discapacidad, de acuerdo con el artículo 24 de la Ley 361 de 1997 o la norma 
que lo modifique, aclare, adicione o sustituya, debidamente certificadas por la oficina del 
Ministerio del Trabajo de la respectiva zona, que hayan sido contratados con por lo menos 
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un (1) año de anterioridad a la fecha de cierre del presente Proceso de Contratación  o 
desde el momento de la constitución de la persona jurídica cuando esta es inferior a un 
(1) año y que manifieste adicionalmente que mantendrá dicho personal por un lapso igual 
al término de ejecución del contrato, para lo cual deberá diligenciar el «Formato 10 B – 
Vinculación de personas en condición de discapacidad». En caso de modificarse la fecha 
de cierre del proceso, se tendrá como referencia para establecer el plazo de vigencia del 
certificado la fecha originalmente contemplada en el presente Pliego de Condiciones 
definitivo. 

Si la oferta es presentada por un Proponente Plural, el integrante que acredite que el diez 
por ciento (10 %) de su nómina está en condición de discapacidad, en los términos del 
presente numeral, debe tener una participación de por lo menos el veinticinco por ciento 
(25 %) en la estructura plural y aportar como mínimo el veinticinco por ciento (25 %) de 
la experiencia acreditada en la oferta.  

El tiempo de vinculación en la planta referida de que trata este numeral se acreditará con 
el certificado de aportes a seguridad social del último año o del tiempo de su constitución 
cuando su conformación sea inferior a un (1) año, en el que se demuestren los pagos 
realizados por el empleador.  

4. Preferir la propuesta presentada por el oferente que acredite la vinculación en mayor 
proporción de personas que no sean beneficiarios de la pensión de vejez, familiar o de 
sobrevivencia y que hayan cumplido el requisito de edad de pensión establecido en la 
ley. Para ello la persona natural, el representante legal de la persona jurídica o el revisor 
fiscal, según corresponda, diligenciará el «Formato 10 C – Vinculación de personas no 
beneficiarias de la pensión de vejez, familiar o sobrevivencia – (Empleador – 
Proponente)», mediante la cual certificará bajo la gravedad del juramento las personas 
vinculadas en su nómina y el número de trabajadores que no son beneficiarios de la 
pensión de vejez, familiar o de sobrevivencia y que cumplieron el requisito de edad de 
pensión. Solo se valdrá la vinculación de aquellas personas que se encuentren en las 
condiciones descritas y que hayan estado vinculadas con una anterioridad igual o mayor 
a un (1) año contado a partir de la fecha del cierre del Proceso de Contratación. Para los 
casos de constitución inferior a un (1) año, se tendrá en cuenta a aquellos que hayan 
estado vinculados desde el momento de la constitución de la persona jurídica. En caso 
de modificarse la fecha de cierre del proceso, se tendrá como referencia para establecer 
el plazo de vigencia del certificado la fecha originalmente contemplada en el presente 
Pliego de Condiciones definitivo. 

El tiempo de vinculación en la planta referida de que trata el inciso anterior se acreditará 
con el certificado de aportes a la seguridad social del último año o del tiempo de 
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constitución de la persona jurídica en caso de que esta sea inferior a un (1) año, en el 
que se demuestre los pagos realizados por el empleador.  

En el caso de los Proponentes Plurales, su representante legal diligenciará el «Formato 
10 C – Vinculación de personas no beneficiarias de la pensión de vejez, familiar o 
sobrevivencia – (Empleador – Proponente)», mediante el cual certifique el número de 
trabajadores vinculados que son personas no beneficiarias de la pensión de vejez, familiar 
o de sobrevivencia, y que cumplieron el requisito de edad de pensión establecido en la 
ley, de todos los integrantes del proponente. Las personas enunciadas anteriormente 
podrán estar vinculadas a cualquiera de sus integrantes. 

En cualquiera de los dos supuestos anteriores, para el otorgamiento del criterio de 
desempate, cada uno de los trabajadores que cumpla las condiciones previstas por la ley 
diligenciará el «Formato 10 C – Vinculación de personas no beneficiarias de la pensión 
de vejez, familiar o sobrevivencia (Trabajador)», mediante el cual certifica bajo la 
gravedad del juramento que no es beneficiario de pensión de vejez, familiar o 
sobrevivencia, y cumple la edad de pensión; además, se deberá allegar el documento de 
identificación del trabajador que lo firma. 

La mayor proporción se definirá en relación con el número total de trabajadores 
vinculados en la planta de personal, por lo que se preferirá al oferente que acredite un 
mayor porcentaje. En el caso de Proponentes Plurales, la mayor proporción se definirá 
con la sumatoria de trabajadores vinculados en la planta de personal de cada uno de sus 
integrantes. 

5. Preferir la propuesta presentada por el oferente que acredite, que por lo menos el diez 
por ciento (10 %) de su nómina pertenece a población indígena, negra, afrocolombiana, 
raizal, palanquera, Rrom o gitana, para lo cual, la persona natural, el representante legal 
o el revisor fiscal, según corresponda, bajo la gravedad del juramento, diligenciará el  
«Formato 10D – Vinculación de población indígena, negra, afrocolombiana, raizal, 
palenquera, Rrom o gitana» mediante el cual certifica las personas vinculadas a su 
nómina y el número de identificación y el nombre de las personas que pertenecen a la 
población indígena, negra, afrocolombiana, raizal, palanquera, Rrom o gitana. Solo se 
tendrá en cuenta aquellas personas que hayan estado vinculadas con una anterioridad 
igual o mayor a un (1) año contado a partir de la fecha del cierre del proceso. Para los 
casos de constitución inferior a un (1) año, se valdrá a aquellos que hayan estado 
vinculados desde el momento de la constitución de la persona jurídica. En caso de 
modificarse la fecha de cierre del proceso, se tendrá como referencia para establecer el 
plazo de vigencia del certificado la fecha originalmente contemplada en el presente Pliego 
de Condiciones definitivo. 
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El tiempo de vinculación en la planta referida de que trata el inciso anterior se acreditará 
con el certificado de aportes a seguridad social en el que se demuestren los pagos 
realizados por el empleador en el último año contado a partir de la fecha del cierre del 
proceso o del tiempo de su constitución cuando esta es inferior a un (1) año.   

Además, deberá aportar la copia de la certificación expedida por el Ministerio del Interior 
en la cual acredite que los trabajadores pertenecen a la población indígena, negra, 
afrocolombiana, raizal, palenquera, Rrom o gitana en los términos del Decreto Ley 2893 
de 2011, o la norma que lo modifique, sustituya o complemente. 

En el caso de los Proponentes Plurales, su representante legal diligenciará el «Formato 
10 D – Vinculación de población indígena, negra, afrocolombiana, raizal, palenquera, 
Rrom o gitana», mediante el cual certifica que por lo menos el diez por ciento (10 %) del 
total de la nómina de sus integrantes pertenece a población indígena, negra, 
afrocolombiana, raizal, palanquera, Rrom o gitana. Este porcentaje se definirá de acuerdo 
con la sumatoria de la nómina de cada uno de los integrantes del Proponente Plural. Las 
personas enunciadas anteriormente podrán estar vinculadas a cualquiera de sus 
integrantes. En todo caso, deberá aportar la copia de la certificación expedida por el 
Ministerio del Interior, en la cual acredite que el trabajador pertenece a la población 
indígena, negra, afrocolombiana, raizal, palenquera, Rrom o gitana en los términos del 
Decreto Ley 2893 de 2011, o la norma que lo modifique, sustituya o complemente. 

Debido a que para el otorgamiento de este criterio de desempate se entregan certificados 
que contienen datos sensibles, de acuerdo con el artículo 5 de la Ley 1581 de 2012 o la 
norma que lo modifique, aclare, adicione o sustituya, se requiere que el titular de la 
información de estos, como son las personas que pertenecen a la población indígena, 
negra, afrocolombiana, raizal, palenquera, Rrom o gitana, en los términos del literal a) 
del artículo 6 de la Ley 1581 de 2012, diligencien el «Formato 11- Autorización para el 
tratamiento de datos personales» mediante el cual autoriza de manera previa y expresa 
el tratamiento de la información, como requisito para el otorgamiento del criterio de 
desempate. 

6. Preferir la propuesta de personas naturales en proceso de reintegración o 
reincorporación para lo cual presentará copia de alguno de los siguientes documentos: i) 
la certificación en las desmovilizaciones colectivas que expida la Oficina del Alto 
Comisionado para la Paz, ii) el certificado que emita el Comité Operativo para la Dejación 
de las Armas respecto de las personas desmovilizadas en forma individual, iii) el 
certificado que emita la Agencia para la Reincorporación y la Normalización que acredite 
que la persona se encuentra en proceso de reincorporación o reintegración o iv) cualquier 
otro certificado que para el efecto determine la Ley. Además, se entregará copia del 
documento de identificación de la persona en proceso de reintegración o reincorporación. 
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En el caso de las personas jurídicas, el representante legal o el revisor fiscal, si están 
obligados a tenerlo, diligenciarán el «Formato 10 E- Participación mayoritaria de personas 
en proceso de reincorporación y/o reintegración (personas jurídicas)», por medio del cual 
certificarán bajo la gravedad de juramento que más del cincuenta por ciento (50 %) de 
la composición accionaria o cuotas partes de la persona jurídica está constituida por 
personas en proceso de reintegración o reincorporación. Además, deberá aportar alguno 
de los certificados del inciso anterior, junto con los documentos de identificación de cada 
una de las personas que está en proceso de reincorporación o reintegración. 

Tratándose de Proponentes Plurales, se preferirá la oferta cuando todos los integrantes 
sean personas en proceso de reincorporación, para lo cual se entregará alguno de los 
certificados del inciso primero de este numeral, y/o personas jurídicas donde más del 
cincuenta por ciento (50 %) de la composición accionaria o cuotas partes esté constituida 
por personas en proceso de reincorporación, para lo que el representante legal, o el 
revisor fiscal, si está obligado a tenerlo, diligenciarán, bajo la gravedad del juramento, 
el «Formato 10 E - Participación mayoritaria de personas en proceso de reincorporación 
(personas jurídica integrante del Proponente Plural)», y aportará los documentos de 
identificación de las personas en proceso de reincorporación. 

Debido a que para el otorgamiento de este criterio de desempate se entregan certificados 
que contienen datos sensibles, de acuerdo con el artículo 5 de la Ley 1581 de 2012 o la 
norma que lo modifique, aclare, adicione o sustituya, se requiere que el titular de la 
información, como son las personas en proceso de reincorporación o reintegración, en 
los términos del literal a) del artículo 6 de la Ley 1581 de 2012, diligencien el «Formato 
11- Autorización para el tratamiento de datos personales» mediante el cual autoriza de 
manera previa y expresa el tratamiento de la información, como requisito para el 
otorgamiento del criterio de desempate.  

7.  Preferir la oferta presentada por un Proponente Plural siempre que se cumplan las 
condiciones de los siguientes literales: 

(a) Esté conformado por al menos una madre cabeza de familia y/o una persona en 
proceso de reincorporación o reintegración, para lo cual se acreditarán estas 
condiciones de acuerdo con lo previsto en el inciso 1 del numeral 2 y/o el inciso 1 del 
numeral 6, de los criterios de desempate del presente Pliego de Condiciones; o por 
una persona jurídica en la cual participe o participen mayoritariamente madres cabeza 
de familia y/o personas en proceso de reincorporación o reintegración, para lo cual el 
representante legal o el revisor fiscal, si están obligados a tenerlo, diligenciará el 
«Formato 10 F – Participación mayoritaria de mujeres cabeza de familia y/o personas 
en proceso de reincorporación o reintegración (personas jurídicas)», mediante el cual 
certifica, bajo la gravedad del juramento, que más del cincuenta por ciento (50 %) de 
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la composición accionaria o cuota parte de la persona jurídica está constituida por 
madres cabeza de familia y/o personas en proceso de reincorporación o reintegración. 
Además, deberá acreditar la condición indicada de las personas que participe en la 
sociedad que sean mujeres cabeza de familia y/o personas en proceso de 
reincorporación o reintegración, allegando los documentos de cada uno de ellos, de 
acuerdo con lo previsto en este literal. Este integrante debe tener una participación de 
por lo menos el veinticinco por ciento (25 %) en el Proponente Plural. 

(b) el integrante del Proponente Plural de que trata el anterior literal debe aportar 
mínimo el veinticinco por ciento (25 %) de la experiencia acreditada en la oferta.  

(c) en relación con el integrante del literal a) ni la madre cabeza de familia o la persona 
en proceso de reincorporación o reintegración, ni la persona jurídica, ni sus accionistas, 
socios o representantes legales podrán ser empleados, socios o accionistas de otro de 
los integrantes del Proponente Plural, para lo cual el integrante persona natural o el 
representante legal de la persona jurídica de que trata el literal a) lo manifestará 
diligenciando el «Formato 10 F Participación mayoritaria de mujeres cabeza de familia 
y/o personas en proceso de reincorporación y/o reintegración».  

Debido a que para el otorgamiento de este criterio de desempate se entregan 
certificados que contienen datos sensibles, de acuerdo con el artículo 5 de la Ley 1581 
de 2012 o la norma que lo modifique, aclare, adiciona o sustituya, se requiere que el 
titular de la información, como son las personas en proceso de reincorporación y/o 
reintegración, en los términos del literal a) del artículo 6 de la Ley 1581 de 2012, 
diligencien el «Formato 11- Autorización para el tratamiento de datos personales» 
mediante el cual autoriza de manera previa y expresa el tratamiento de esta 
información, como requisito para el otorgamiento del criterio de desempate.  

8. Preferir la oferta presentada por una Mipyme, lo cual se verificará en los términos del 
parágrafo del artículo 2.2.1.2.4.2.4 del Decreto 1082 de 2015, en concordancia con el 
parágrafo del artículo 2.2.1.13.2.4 del Decreto 1074 de 2015. En este sentido, el tamaño 
empresarial se acreditará con la copia del certificado del Registro Único de Proponentes, 
el cual deberá encontrarse vigente y en firme al momento de su presentación  

Asimismo, se preferirá la oferta presentada por una cooperativa o asociaciones mutuales 
para lo cual se aportará el certificado de existencia y representación legal expedido por 
la cámara de comercio o la autoridad respectiva. En el caso específico en que el empate 
se presente entre cooperativas o asociaciones mutuales que tengan el tamaño 
empresarial de grandes empresas junto con micro, pequeñas o medianas, se preferirá la 
oferta de las cooperativas o asociaciones mutuales que cumplan con los criterios de 
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clasificación empresarial definidos por el Decreto 1074 de 2015 o la norma que lo 
modifique, aclare, adicione o sustituya, que sean micro, pequeñas o medianas. 

Tratándose de Proponentes Plurales, se preferirá la oferta cuando cada uno de los 
integrantes acredite alguna de las condiciones señaladas en los incisos anteriores de este 
numeral. En el evento en que se presente empate entre Proponentes Plurales cuyos 
integrantes estén conformados únicamente por cooperativas y asociaciones mutuales que 
tengan la calidad de grandes empresas junto con otras en las que los integrantes tengan 
la condición de micro, pequeñas o medianas, se preferirá la oferta de aquellos 
Proponentes Plurales en los cuales al menos uno de sus integrantes sea una cooperativa 
o asociación mutual que cumpla con los criterios de clasificación empresarial definidos 
por el Decreto 1074 de 2015 o la norma que lo modifique, aclare, adicione o sustituya, 
que sean micro, pequeñas o medianas. 

9. Preferir la oferta presentada por el Proponente Plural constituido en su totalidad por 
micro y/o pequeñas empresas, cooperativas o asociaciones mutuales.  

La condición de micro o pequeña empresa se verificará en los términos del artículo 
2.2.1.2.4.2.4 del Decreto 1082 de 2015, en concordancia con el parágrafo del artículo 
2.2.1.13.2.4 del Decreto 1074 de 2015, esto es, el tamaño empresarial se acreditará con 
la copia del certificado del Registro Único de Proponentes, el cual deberá encontrarse 
vigente y en firme al momento de su presentación. 

La condición de cooperativa o asociación mutual se acreditará con el certificado de 
existencia y representación legal expedido por la cámara de comercio o la autoridad 
respectiva. En el evento en que el empate se presente entre Proponentes Plurales cuyos 
integrantes estén conformados únicamente por cooperativas y asociaciones mutuales que 
tengan la calidad de grandes empresas junto con otras en las que los integrantes tengan 
la calidad de micro, pequeñas o medianas, se preferirá la oferta de aquellos Proponentes 
Plurales en los cuales al menos uno de sus integrantes sea una cooperativa o asociación 
mutual que cumpla con los criterios de clasificación empresarial definidos por el Decreto 
1074 de 2015 o la norma que lo modifique, aclare, adicione o sustituya, que sean micro, 
pequeñas o medianas. 

10. Preferir al oferente persona natural o jurídica que acredite, de acuerdo con sus estados 
financieros o información contable con corte al 31 de diciembre del año anterior, que por 
lo menos el veinticinco por ciento (25 %) del total de sus pagos fueron realizados a 
Mipyme, cooperativas o asociaciones mutuales por concepto de proveeduría del oferente, 
efectuados durante el año anterior, para lo cual el Proponente persona natural y contador 
público; o el representante legal de la persona jurídica y el revisor fiscal para las personas 
obligadas por ley; o del representante legal de la persona jurídica y contador público, 
según corresponda, diligenciará bajo la gravedad del juramento el «Formato 10 G- Pagos 
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realizados a Mipyme, cooperativas o asociaciones mutuales», en el que conste que por 
lo menos el veinticinco por ciento (25%) del total de pagos fueron realizados a Mipyme, 
cooperativas o asociaciones mutuales.  

Igualmente, cuando la oferta es presentada por un Proponente Plural se preferirá a este 
siempre que:  

(a) esté conformado por al menos una Mipyme, cooperativa o asociación mutual que 
tenga una participación de por lo menos el veinticinco por ciento (25 %) en el Proponente 
Plural, para lo cual se presentará el documento de conformación del Proponente Plural y, 
además, ese integrante acredite la condición de Mipyme, cooperativa o asociación mutual 
en los términos del numeral 8; 

(b) la Mipyme, cooperativa o asociación mutual aporte mínimo el veinticinco por ciento 
(25 %) de la experiencia acreditada en la oferta; y  

(c) ni la Mipyme, cooperativa o asociación mutual ni sus accionistas, socios o 
representantes legales sean empleados, socios o accionistas de los integrantes del 
Proponente Plural, para lo cual el integrante respectivo lo manifestará diligenciando el 
«Formato 10 H – Acreditación Mipyme», suscrito por la persona natural o el representante 
legal de la persona jurídica.  

En el evento en que el empate se presente entre Proponentes Plurales, que cumplan con 
los requisitos de los incisos anteriores, cuyos integrantes estén conformados únicamente 
por cooperativas y asociaciones mutuales que tengan la calidad de grandes empresas 
junto con otras en las que los integrantes tengan la condición de micro, pequeñas o 
medianas, se preferirá la oferta de aquellos Proponentes Plurales en los cuáles al menos 
uno de sus integrantes sea una cooperativa o asociación mutual que cumpla con los 
criterios de clasificación empresarial definidos por el Decreto 1074 de 2015, que sean 
micro, pequeñas o medianas. 

11. Preferir las empresas reconocidas y establecidas como Sociedad de Beneficio e Interés 
Colectivo o Sociedad BIC, del segmento Mipyme, para lo cual se presentará el certificado 
de existencia y representación legal en el que conste el cumplimiento de los requisitos 
del artículo 2 de la Ley 1901 de 2018, o la norma que la modifique o la sustituya. 
Asimismo, acreditará la condición de Mipyme en los términos del numeral 8.  

Tratándose de Proponentes Plurales, se preferirá la oferta cuando cada uno de los 
integrantes acredite las condiciones señaladas en el inciso anterior de este numeral. 

12.  Preferir la propuesta presentada por personas que acrediten: (a) ser jóvenes 
Egresados del Sistema de Protección del ICBF en las condiciones establecidas en la ley; 
o (b) de la persona jurídica en la cual participe o participen mayoritariamente, es decir, 
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que más del cincuenta por ciento (50%) de la composición accionaria o cuota parte de la 
persona jurídica está constituida por jóvenes egresados del Sistema de Protección del 
ICBF; o, (c) la oferta presentada por de un proponente plural con una participación de al 
menos un veinticinco por ciento (25%) de una persona que acredite ser Egresado del 
Sistema de Protección del ICBF o una persona jurídica en las cuales se acredite 
participación mayoritaria de jóvenes egresados del Sistema de Protección del ICBF. Dicha 
calidad se acreditará por la Entidad competente. 

13. Si después de aplicar los criterios anteriormente mencionados persiste el empate: 

(a) La Entidad ordenará a los proponentes empatados en orden alfabético según el 
nombre completo de la persona natural, la persona jurídica o el proponente plural. En 
caso de que dos o más proponentes tengan el mismo nombre se colocará primero en el 
orden a quienes hayan presentado primero en el tiempo sus ofertas. Una vez ordenados, 
le asignará un número entero a cada uno de estos de forma ascendente, de tal manera 
que al primero de la lista le corresponda el 1. 

(b) Seguidamente, la Entidad debe tomar la parte entera (números a la izquierda de la 
coma decimal) de la TRM que rigió el día del cierre del proceso. La Entidad debe dividir 
esta parte entera entre el número total de Proponentes en empate, para posteriormente 
tomar su residuo y utilizarlo en la selección final. 

(c) Realizados estos cálculos, la Entidad seleccionará a aquel Proponente que presente 
coincidencia entre el número asignado y el residuo encontrado. En caso de que el residuo 
sea cero (0), se escogerá al Proponente con el mayor número asignado. 

NOTA 1: Los factores de desempate deberán aplicarse en armonía con los Acuerdos 
Comerciales vigentes suscritos por Colombia. De esta manera, en el evento en que el 
empate se presente entre ofertas cubiertas por un Acuerdo Comercial, se aplicarán los 
factores de desempate que sean compatibles con los mencionados Acuerdos. 

NOTA 2: Si el empate entre las propuestas se presenta con un Proponente, bien o 
servicio extranjero cuyo país de origen no tiene Acuerdo Comercial con Colombia, ni trato 
nacional por reciprocidad o con ocasión de la normativa comunitaria, se dará aplicación 
a todos los criterios de desempate previstos en el presente numeral. 

NOTA 3: Conforme con el artículo 18 de la Ley 1712 de 2014 y los artículos 5 y 6 de la 
Ley 1581 de 2012, la Entidad garantizará el derecho a la reserva legal de toda aquella 
información que acredita el cumplimiento de los factores de desempate de: i) las mujeres 
víctimas de violencia intrafamiliar, ii) las personas en proceso de reincorporación y/o 
reintegración y iii) la población indígena, negra, afrocolombiana, raizal, palenquera, Rrom 
o gitana. 
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De acuerdo con lo anterior, en la plataforma del SECOP no se publicará la información 
relacionada con los factores de desempate de personas en procesos de reincorporación 
o reintegración o mujeres víctimas de violencia intrafamiliar o la población indígena, 
negra, afrocolombiana, raizal, palenquera, Rrom o gitana, puesto que su público 
conocimiento puede afectar el derecho a la intimidad de los oferentes o de sus 
trabajadores o socios o accionistas. 

NOTA 4: Para efectos de los factores de desempate dispuestos en este numeral, se 
entiende por experiencia acreditada en la oferta, la sumatoria de los contratos que 
demuestren la experiencia general de la actividad principal, expresados en salarios 
mínimos mensuales legales vigentes (SMMLV).  

21. RIESGOS ASOCIADOS AL CONTRATO, FORMA DE MITIGARLOS Y 
ASIGNACIÓN DE RIESGOS. 

 
La Matriz 3 – Riesgos incluye los Riesgos que se pueden presentar durante la ejecución 
del Contrato. Esta Matriz describe cada uno de los Riesgos, la consecuencia de su 
ocurrencia, a quien se le asigna, cual es el tratamiento en caso de ocurrencia y quién es 
el responsable del tratamiento, entre otros aspectos.  

21.1. AUDIENCIA DE ASIGNACIÓN DE RIESGOS 

En la fecha, hora y lugar señalado en el Cronograma del Proceso de Contratación se 
llevará a cabo la audiencia pública de asignación de riesgos. En la misma, a solicitud de 
cualquiera de las personas interesadas en el proceso, se podrá precisar el contenido y 
alcance del Pliego de Condiciones. 

Los interesados presentarán las observaciones que estimen pertinentes sobre la 
asignación de Riesgos. La Matriz 3 – Riesgos en la cual se tipifican los Riesgos previsibles, 
preparada por la Entidad y hace parte integrante del presente Pliego de Condiciones y los 
interesados podrán presentar sus observaciones durante el plazo de la licitación o en la 
audiencia prevista para el efecto. 

Los Proponentes deben realizar todas las evaluaciones y estimaciones que sean 
necesarias para presentar su propuesta sobre la base de un examen cuidadoso de sus 
características, incluyendo los estudios, diseños, evaluaciones y verificaciones que 
consideren necesarios para formular la propuesta con base en su propia información, de 
manera tal que el Proponente deberá tener en cuenta el cálculo de los aspectos 
económicos del proyecto, los cuales deben incluir todas las obligaciones y asunción de 
Riesgos que emanan del Contrato. 

Si el Proponente que resulte adjudicatario ha evaluado incorrectamente o no ha 
considerado toda la información que pueda influir en la determinación de los costos, no 
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se eximirá de su responsabilidad por la ejecución completa de las obras de conformidad 
con el Contrato ni le dará derecho a reembolso de costos ni a reclamaciones o 
reconocimientos adicionales de ninguna naturaleza. 

22. ACUERDOS COMERCIALES. 
 
El Proceso de Contratación está cubierto por los siguientes Acuerdos Comerciales y por la 
Decisión 439 de la Secretaría de la Comunidad Andina de Naciones (CAN) 

 
En consecuencia, la Entidad concederá Trato Nacional a Proponentes y servicios de los 
Estados que cuenten con un Acuerdo Comercial que cubra el Proceso de Contratación.  

Adicionalmente, los Proponentes de Estados con los cuales el Gobierno Nacional haya 
certificado la existencia de Trato Nacional por reciprocidad recibirán este trato. 

23. INFORMACIÓN SOBRE EL PERSONAL PROFESIONAL: 

Para efectos del análisis de la información del personal, se tendrán en cuenta las 
siguientes consideraciones: 

a. Las hojas de vida y soportes del personal vinculado al proyecto serán verificadas 
una vez se adjudique el contrato y no podrán ser pedidas durante la selección del 
contratista para efectos de otorgar puntaje o como criterio habilitante.  

b. Si el contratista ofrece dos (2) o más profesionales para realizar actividades de un 
mismo cargo, cada uno de ellos deberá cumplir los requisitos exigidos en los pliegos 
de condiciones para el respectivo cargo. Un mismo profesional no puede ser 
ofrecido para dos o más cargos diferentes. 



                            

GESTIÓN CONTRACTUAL LICITACIÓN OBRA PUBLICA 

ESTUDIOS PREVIOS 

 

    
 

Unidad Administrativa Especial para la Gestión del Riesgo de 
Desastres 
Carrera 58 # 9-05 Puente Aranda, Bogotá D.C. 
Código Postal: 111321 – Teléfono:  4144223 - 4144538 

 

c. El contratista debe informar la fecha a partir de la cual los profesionales ofrecidos 
ejercen legalmente la profesión.  

d. Las certificaciones de experiencia de los profesionales deben ser expedidas por la 
persona natural o jurídica con quien se haya establecido la relación laboral o de 
prestación de servicios. 

e. El contratista es responsable de verificar que los profesionales propuestos tienen 
la disponibilidad real para la cual se vinculan al proyecto. De comprobarse 
dedicación inferior a la aprobada se aplicarán las sanciones a que haya lugar.  

f. En la determinación de la experiencia de los profesionales se aplicará la 
equivalencia, así: 

Postgrado con 
título 

Requisitos de 
Experiencia 
General 

Requisitos de 
Experiencia 
Específica 

Especialización  Veinticuatro (24) 
meses 

Doce (12) meses 

Maestría Treinta y seis (36) 
meses 

Dieciocho (18) meses 

Doctorado Cuarenta y ocho (48) 
meses 

Veinticuatro (24) 
meses 

 

Las equivalencias se pueden aplicar en los siguientes eventos:  

 Título de posgrado en las diferentes modalidades por experiencia general y 
viceversa.  

 Título de posgrado en las diferentes modalidades por experiencia específica 
y viceversa.  

 No se puede aplicar equivalencia de experiencia general por experiencia 
específica o viceversa. 

El personal relacionado debe estar contratado o contemplado dentro de la planta de 
personal del contratista y su costo debe incluirse dentro de los gastos de administración 
general del contrato. 

El personal requerido es el siguiente: 

a. Un (1) Profesional de la rama de la ingeniería civil, como director de obra.  



                            

GESTIÓN CONTRACTUAL LICITACIÓN OBRA PUBLICA 

ESTUDIOS PREVIOS 

 

    
 

Unidad Administrativa Especial para la Gestión del Riesgo de 
Desastres 
Carrera 58 # 9-05 Puente Aranda, Bogotá D.C. 
Código Postal: 111321 – Teléfono:  4144223 - 4144538 

 

b. Un (1) Profesional de la rama de la arquitectura, como residente de obra.  
c. Un (1) Profesional de la rama de la ingeniería civil especialista en geotecnia, como 

profesional asesor en geotecnia.  
d. Un (1) Profesional de la rama de la ingeniería civil especialista en estructuras, como 

asesor estructural. 
e. Un (1) Profesional de la rama de la ingeniería topográfica, como ingeniero topógrafo 
f. Un (1) Técnico y/o tecnólogo y/o administrador de salud Ocupacional y/o Ingeniero 

Ambiental y Sanitario con Especialización en Salud Ocupacional.  Como profesional 
SST sisoma 

a. Requisitos del personal  

Todos los profesionales exigidos, deben cumplir y acreditar, como mínimo, los siguientes 
requisitos de formación y experiencia:  

Profesional Ofrecido 
para el Cargo 

Requisitos de 
Experiencia General 

Requisitos de 
Experiencia Específica 

UN (1) DIRECTOR DE 
OBRA dedicación mínima 
de 30%  

Perfil profesional: 
ingeniero civil.  

Experiencia por 
antigüedad: no menos a 
(5) años, contados a 
partir de la fecha de 
expedición de la matricula 
profesional como 
ingeniero civil y hasta la 
fecha de cierre de la 
presente licitación 
pública.   

Experiencia en dos 
contratos cuyo objeto 
esté relacionado con la 
ejecución construcción 
y/o adecuación, y/o 
mantenimiento de 
viviendas, en los que se 
haya desempeñado como 
director de obra.  

UN (01) INGENIERO 

RESIDENTE dedicación 
mínima de 100%.  

Arquitecto  

Experiencia por 
antigüedad: no menor a 
diez (3) años, contados a 
partir de la fecha de 
expedición de la matricula 
profesional como 
arquitecto.  

Experiencia en tres 
contratos cuyo objeto 
esté relacionado con la 
ejecución de 
mantenimiento y/o 
construcción y/o 
adecuación de viviendas 
como residente de obra.  

UN (01) ESPECIALISTA 
EN GEOTECNIA: 

Experiencia por 
antigüedad: no menor a 
(5) años, contados a 
partir de la fecha de 

Experiencia en tres 
contratos cuyo objeto 
esté relacionado con la 
ejecución de 
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dedicación mínima de 
20%.  

Título en posgrado 
(especialista y/o maestría 
en geotecnia) quien 
deberá ser ingeniero civil 
y/o vías y transporte.  

expedición de la matricula 
profesional como 
ingeniero civil hasta la 
fecha de cierre de la 
presente licitación 
pública.   

mantenimiento y/o 
construcción de vivienda, 
en los cuales se haya 
desempeñado como 
ESPECIALISTA EN 
GEOTECNIA.  

Un (01) ESPECIALISTA 
ESTRUCTURAL: 
dedicación mínima de 
20% 

Titulo en posgrado( 
especialista y/o maestría 
en estructuras) quien 
deberá ser ingeniero civil  

Experiencia por 
antigüedad: no menor a 
(5) años contados a partir  
de la fecha de expedición 
de  ingeniero civil hasta la 
fecha de cierre de la 
presente licitación 
pública.   

Experiencia en tres 
contratos cuyo objeto 
esté relacionado con la 
ejecución de 
mantenimiento y/o 
construcción de edificios 
públicos, en los cuales se 
haya desempeñado como 
ESPECIALISTA EN 
ESTRUCTURAS 

Un (01) INGENIERO 
TOPOGRÁFICO: 

Dedicación mínima de 
:20% 

Ingeniero topográfico 
/tecnologo 

 

Experiencia por 
antigüedad: no menor  a 
3 años contados a partir  
de la fecha de expedición 
de  matricula hasta la 
fecha de cierre de la 
presente licitación 
pública. 

Experiencia en dos 
contratos cuyo objeto 
esté relacionado con la 
ejecución de 
mantenimiento y/o 
construcción de viviendas 
agrupadas en los cuales 
se haya desempeñado 
como  INGENIERO 
TOPOGRÁFICO 

Un (01) Técnico y/o 
tecnólogo y/o 
administrador de salud 
Ocupacional y/o 
Ingeniero Ambiental y 
Sanitario con 
Especialización en Salud 
Ocupacional.  Como 
profesional SST sisoma 

 

Experiencia por 
antigüedad: no menor  a 
3 años contados a partir  
de la fecha de expedición 
de  matricula hasta la 
fecha de cierre de la 
presente licitación 
pública. 

No aplica. 
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Dedicación mínima de 
:40% 

 

b. Maquinaria mínima del proyecto  

Para la adecuada ejecución de las actividades previstas en el proyecto, se establece como 
referencia el siguiente equipo mínimo de maquinaria, el cual responde a las necesidades 
técnicas propias de las etapas de excavación, movimiento de tierras, rellenos y desarrollo 
de obras de urbanismo: 

 Una retroexcavadora tipa “pajarita”, destinada a la ejecución de excavaciones, 
conformación de zanjas, cargue de material y actividades de relleno, garantizando 
eficiencia en el manejo de volúmenes de suelo y adecuación del terreno. 

 Un minicargador, requerido principalmente para las actividades de urbanismo, 
manejo de materiales, nivelación fina y apoyo en espacios reducidos, optimizando 
los tiempos de ejecución y la precisión en las labores. 

 Dos volquetas, necesarias para el transporte de materiales producto de 
excavaciones, disposición de sobrantes y suministro de material de relleno, 
asegurando la logística adecuada para el desarrollo continuo de las obras. 

La disponibilidad de esta maquinaria obedece a criterios técnicos asociados a los 
rendimientos esperados, las condiciones del terreno y la magnitud de las actividades a 
ejecutar, permitiendo garantizar la calidad, oportunidad y eficiencia en el desarrollo del 
proyecto. 

No obstante, la verificación del equipo mínimo requerido se realizará una vez adjudicado 
el contrato, en la etapa de ejecución, por parte de la supervisión o interventoría, razón 
por la cual no será exigido como requisito habilitante ni como factor de evaluación dentro 
del proceso de selección. 

Es importante precisar que la cantidad definitiva de maquinaria, así como la incorporación 
de equipos adicionales, será responsabilidad del contratista, quien deberá disponer de los 
recursos necesarios de acuerdo con las condiciones reales del proyecto, los frentes de 
trabajo y las exigencias propias de cada etapa constructiva, garantizando el cumplimiento 
de los plazos, la calidad de las obras y las especificaciones técnicas establecidas. 

24. GARANTÍAS. 
 

24.1. GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA OFERTA. 
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El Proponente debe presentar con la propuesta una Garantía de seriedad de la oferta que 
cumpla con los parámetros, condiciones y requisitos que se indican en este numeral.  

Cualquier error o imprecisión en el texto de la garantía presentada será susceptible 
de aclaración por el Proponente hasta el término de traslado del informe de evaluación. 
Sin embargo, la no entrega de la garantía no es subsanable y se rechazará la oferta. 

Las características de las garantías son las siguientes: 

Característica Condición 

Clase 

Cualquiera de las clases permitidas por el artículo 2.2.1.2.3.1.2 
del Decreto 1082 de 2015, a saber: (i) contrato de seguro 
contenido en una póliza, (ii) patrimonio autónomo y (iii) garantía 
Bancaria. 

Asegurado/ 
beneficiario 

GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA - UNIDAD ADMINISTRATIVA 
ESPECIAL PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES. NIT 
899.999.114-0. 

Amparos 
Los perjuicios derivados del incumplimiento del ofrecimiento en 
los eventos señalados en el artículo 2.2.1.2.3.1.6 del Decreto 
1082 de 2015. 

Vigencia 3 meses contados a partir de la fecha de cierre del proceso de 
contratación.  

Valor asegurado Diez por ciento (10%) del presupuesto oficial del proceso de 
selección. 

Tomador  

 Para las personas jurídicas: la garantía deberá tomarse con el 
nombre o razón social y tipo societario que figura en el 
certificado de existencia y representación legal expedido por 
la Cámara de Comercio respectiva, y no solo con su sigla, a 
no ser que en el referido documento se exprese que la 
sociedad podrá denominarse de esa manera. 

 Para los proponentes plurales: la garantía deberá ser 
otorgada por todos los integrantes del proponente plural, 
para lo cual se deberá relacionar claramente los integrantes, 
su identificación y porcentaje de participación, quienes para 
todos los efectos serán los otorgantes de la misma.  
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Si en desarrollo del Proceso de selección se modifica el cronograma, el Proponente deberá 
ampliar la vigencia de la Garantía de seriedad de la oferta hasta tanto no se hayan 
perfeccionado y cumplido los requisitos de ejecución del respectivo contrato. 

La propuesta tendrá una validez igual al término de vigencia establecido para la garantía 
de seriedad de la oferta. Durante este período la propuesta será irrevocable, de tal 
manera que el Proponente no podrá retirar ni modificar los términos o condiciones de la 
misma, so pena de que la Entidad pueda hacer efectiva la garantía de seriedad de la 
oferta. 

24.2. GARANTÍAS DEL CONTRATO. 
 

Para cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimiento, el contratista deberá 
presentar la garantía de cumplimiento en original a la entidad dentro de los dos (02) días 
hábiles siguientes contados a partir de la firma del contrato y requerirá la aprobación de 
la entidad.  

Esta garantía tendrá las siguientes características: 

Característica Condición  

Clase 

Cualquiera de las clases permitidas por el artículo 
2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 de 2015, a saber: (i) contrato 
de seguro contenido en una póliza para entidades estatales, 
(ii) patrimonio autónomo, (iii) garantía bancaria. 

Asegurado/ 
beneficiario 

Gobernación de Cundinamarca - la Unidad Administrativa 
Especial para la Gestión del Riesgo de Desastres de 
Cundinamarca – UAEGRD  

Amparos, 
vigencia y 
valores 
asegurados 

 

Amparo Vigencia  Valor 
Asegurado 

1. Cumplimiento del 
contrato: Este amparo 
cubre a la Entidad 
Estatal de los perjuicios 
derivados de: (a) el 
incumplimiento total o 
parcial del contrato, 
cuando el 

Vigencia 
mínima hasta 
la liquidación 
del contrato y 
(4) meses 
más. 

 El valor de esta 
garantía debe 
ser de por lo 
menos el diez 
por ciento 
(10%) del valor 
del contrato 
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incumplimiento es 
imputable al contratista; 
(b) el cumplimiento 
tardío o defectuoso del 
contrato, cuando el 
incumplimiento es 
imputable al contratista; 
(c) los daños imputables 
al contratista por 
entregas parciales de la 
obra, cuando el contrato 
no prevé entregas 
parciales; y (d) el pago 
del valor de las multas y 
de la cláusula penal 
pecuniaria. 

2. Pago de salarios, 
prestaciones sociales 
legales e 
indemnizaciones 
laborales:  Este amparo 
debe cubrir a la Entidad 
Estatal de los perjuicios 
ocasionados por el 
incumplimiento de las 
obligaciones laborales 
del contratista derivadas 
de la contratación del 
personal utilizado en el 
territorio nacional para 
la ejecución del contrato 

Por el término 
de duración del 
contrato y tres 
(3) años más. 

20% del valor 
del contrato. 

3- Estabilidad y 
calidad de las obras 
ejecutadas entregadas a 
satisfacción 

Cinco (5) años 
contados a 
partir de la 
fecha de 
suscripción del 
Acta de 
entrega y 

[Por el 
equivalente al 
Diez (10%) del 
valor final de 
estas obras 
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Recibo 
Definitivo de 
Obra 

 

Tomador  

 Para las personas jurídicas: la garantía deberá tomarse 
con el nombre o razón social y tipo societario que figura 
en el certificado de existencia y representación legal 
expedido por la Cámara de Comercio respectiva, y no solo 
con su sigla, a no ser que en el referido documento se 
exprese que la sociedad podrá denominarse de esa 
manera. 

 No se aceptan garantías a nombre del representante legal 
o de alguno de los integrantes del consorcio. Cuando el 
contratista sea una unión temporal o consorcio, se debe 
incluir la razón social, NIT y porcentaje de participación 
de cada uno de los integrantes. 

 Para el contratista conformado por una estructura plural 
(unión temporal, consorcio): la garantía deberá ser 
otorgada por todos los integrantes del contratista, para lo 
cual se deberá relacionar claramente los integrantes, su 
identificación y porcentaje de participación, quienes para 
todos los efectos serán los otorgantes de la misma.  

Información 
necesaria 
dentro de la 
póliza 

 Número y año del contrato  
 Objeto del contrato 
 Firma del representante legal del contratista 
 En caso de usar centavos, los valores deben aproximarse 

al mayor. Ej. Cumplimiento, si el valor a asegurar es 
$14.980.420,20 aproximar a $14.980.421 

 
El contratista está obligado a restablecer el valor de la garantía cuando esta se vea 
reducida por razón de las reclamaciones que efectúe la entidad, así como a ampliar las 
garantías en los eventos de adición y/o prórroga del contrato. El no restablecimiento de 
la garantía por parte del contratista o su no adición o prórroga, según el caso, constituye 
causal de incumplimiento del contrato y se iniciarán los procesos sancionatorios a que 
haya lugar. 
 
El contratista será responsable de la reparación de todos los defectos que puedan 
comprobarse con posterioridad al recibo definitivo de las obras del contrato o si la obra 
amenaza ruina en todo o en parte, por causas derivadas de fabricaciones, replanteos, 
procesos constructivos, localizaciones y montajes efectuados por él y del empleo de 
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materiales, equipo de construcción y mano de obra deficientes utilizados en la 
construcción. El contratista se obliga a llevar a cabo a su costa todas las reparaciones y 
reemplazos que se ocasionen por estos conceptos. Esta responsabilidad y las obligaciones 
inherentes a ella se considerarán vigentes por un período de garantía de CINCO (05) 
AÑOS y contados a partir de la fecha del acta de recibo definitivo de las obras. Adicional 
se deberá contemplar un valor equivalente al diez por ciento (10%) del valor del contrato. 
El contratista procederá a reparar los defectos dentro de los términos que la entidad le 
señale en la comunicación escrita que le enviará al respecto 

Si la inestabilidad de la obra se manifiesta durante la vigencia del amparo de la garantía 
respectiva y el contratista no realiza las reparaciones dentro de los términos señalados, 
la entidad podrá hacer efectiva la garantía de estabilidad estipulada en el contrato. Así 
mismo, el contratista será responsable de los daños que se causen a terceros como 
consecuencias de las obras defectuosas durante el período de garantía. 

Si las reparaciones que se efectúen afectan, o si a juicio de la entidad, existe duda 
razonable de que puedan llegar a afectar el buen funcionamiento o la eficiencia de las 
obras o parte de ellas, la entidad podrá exigir la ejecución de nuevas pruebas a cargo del 
contratista mediante notificación escrita que le enviará dentro de los treinta (30) días 
hábiles siguientes a la entrega o terminación de las reparaciones. 
 
 
24.3. GARANTÍA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL 
 
El Contratista deberá contratar un seguro que ampare la Responsabilidad Civil 
Extracontractual de la Entidad con las siguientes características:  

Característica Condición 

Clase Contrato de seguro contenido en una póliza  

Asegurados 
Gobernación de Cundinamarca - la Unidad Administrativa 
Especial para la Gestión del Riesgo de Desastres de 
Cundinamarca – UAEGRD  

Tomador 

 Para las personas jurídicas: la garantía deberá tomarse con 
el nombre o razón social y tipo societario que figura en el 
certificado de existencia y representación legal expedido por 
la Cámara de Comercio respectiva, y no solo con su sigla, a 
no ser que en el referido documento se exprese que la 
sociedad podrá denominarse de esa manera. 
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 No se aceptan garantías a nombre del representante legal o 
de alguno de los integrantes del consorcio. Cuando el 
contratista sea una unión temporal o consorcio, se debe 
incluir razón social, NIT y porcentaje de participación de 
cada uno de los integrantes. 

 Para el contratista conformado por una estructura plural 
(unión temporal, consorcio): la garantía deberá ser 
otorgada por todos los integrantes de la estructura plural, 
para lo cual se deberá relacionar claramente los integrantes, 
su identificación y porcentaje de participación, quienes para 
todos los efectos serán los otorgantes de la misma.  

Valor 

El cinco por ciento (5%) del valor del contrato cuando este sea 
superior a diez mil (10.000) SMMLV, caso en el cual el valor 
asegurado debe ser máximo setenta y cinco mil (75.000) 
SMMLV 

Vigencia Igual al período de ejecución del contrato. 

Beneficiarios 

Gobernación de Cundinamarca - la Unidad Administrativa 
Especial para la Gestión del Riesgo de Desastres de 
Cundinamarca – UAEGRD y la Corporación Autónoma Regional 
de Cundinamarca. 

Amparos 

Responsabilidad civil extracontractual de la entidad, derivada 
de las actuaciones, hechos u omisiones del contratista o 
subcontratistas autorizados. El seguro de responsabilidad civil 
extracontractual debe contener como mínimo los amparos 
descritos en el numeral 3º del artículo 2.2.1.2.3.2.9 del Decreto 
1082 de 2015. 

Información 
necesaria dentro 
de la póliza 

 Número y año del contrato  
 Objeto del contrato 
 Firma del representante legal del contratista 
 En caso de usar centavos, los valores deben aproximarse al 

mayor Ej. Cumplimiento si el valor a asegurar es 
$14.980.420,20 aproximar a $14.980.421 

 
En esta póliza solamente se podrán pactar deducibles con un tope máximo del diez por 
ciento (10%) del valor de cada pérdida sin que en ningún caso puedan ser superiores a 
dos mil (2.000) SMMLV. 
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Este seguro deberá constituirse y presentarse para aprobación de la entidad, dentro del 
mismo término establecido para la garantía única de cumplimiento.  
 
Las franquicias, coaseguros obligatorios y demás formas de estipulación que conlleven 
asunción de parte de la pérdida por la entidad asegurada no serán admisibles. 
 
El Contratista deberá anexar el comprobante de pago de la prima del seguro de responsabilidad 
civil extracontractual. 

 
25. MINUTA Y CONDICIONES DEL CONTRATO 
 
Las condiciones de ejecución del Contrato están previstas en el Anexo 4 – Minuta del 
contrato. Dentro de estas condiciones se incluye la forma de pago, anticipo o pago 
anticipado, obligaciones y derechos generales del Contratista, obligaciones de la Entidad, 
garantías, multas, cláusula penal y otras condiciones particulares aplicables al negocio 
jurídico a celebrar.  

El Proponente adjudicatario debe presentar el Registro Único Tributario—RUT y demás 
documentos necesarios para la celebración del Contrato al momento de firma. 

26. INFORMACIÓN PARA EL CONTROL DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA 
 

El Contratista presentará a la Interventoría respectiva, dentro de los cinco (5) días hábiles 
siguientes a la orden de iniciación del contrato de interventoría para su revisión y 
aprobación, los documentos que se relacionan a continuación, debidamente diligenciados 
de conformidad con el Pliego de Condiciones: 

1. Hojas de vida del personal profesional. 
2. Relación del equipo mínimo obligatorio. 
3. Análisis de precios unitarios correspondientes a la propuesta económica. 
4. Programación de obra, indicando fechas de las de inicio y termino de las 

actividades en el diagrama de flujo 
5. Los demás que puedan exigirse en el Pliego de Condiciones. 

El Interventor revisará los documentos presentados por el Contratista de obra en un 
término no mayor a [incluir] días calendario. En caso de existir algún requerimiento por 
escrito por parte del Interventor, el Contratista debe atenderlo en un término no mayor 
a cinco (5) días hábiles, so pena de incurrir en causal de incumplimiento del Contrato.  
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Una vez se cumpla con lo exigido en el Pliego de Condiciones, el Interventor emitirá su 
concepto favorable mediante comunicación dirigida al Contratista, con copia a la Entidad. 

26.1. ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS 
 

El Contratista deberá diligenciar para cada uno de los ítems enunciados en el Formulario 
1 – Formulario del presupuesto oficial, el análisis de Precios Unitarios (costos directos 
más indirectos), de acuerdo con el Formato que se presenta en el respectivo Formulario 
1 – Formulario del presupuesto oficial, y entregarlos en el plazo establecido en el numeral 
8.1 de los pliegos de condiciones. Los Precios Unitarios resultantes de los análisis no 
podrán ser diferentes a los consignados en el Formulario 1 – Formulario del Presupuesto 
Oficial toda vez que estos últimos fueron utilizados en la evaluación de las propuestas; si 
se presentare alguna discrepancia, el Contratista deberá ajustar el Precio Unitario 
obtenido en el análisis consignado en el formulario de la propuesta.  

El Contratista deberá tener en cuenta dentro de cada uno de los análisis de precios 
unitarios todo lo necesario y suficiente para llevar a cabo el ítem de acuerdo con las 
normas y especificaciones técnicas contractuales, en relación con: el equipo (con sus 
rendimientos), materiales (cantidades, rendimientos), transportes, mano de obra (con 
sus rendimientos), AIU. Los equipos deberán tener la capacidad y rendimientos que 
requiera la ejecución de cada ítem de obra. Cualquier error u omisión del contratista en 
los costos directos o indirectos considerados en su análisis de precios unitarios para los 
ítems de obra, es de exclusiva responsabilidad del contratista y por lo tanto no podrá 
reclamar a la Entidad reconocimiento alguno adicional al valor de los precios unitarios 
consignados en el formulario de su propuesta. El contratista acepta que los precios 
unitarios por él ofertados constituyen su propuesta económica autónoma. 

26.2. ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO 
N.A 

27. LISTADO DE ANEXOS, FORMATOS, MATRICES Y FORMULARIOS 
 
27.1. ANEXOS:   
 
1. Anexo 1 – Anexo Técnico 
2. Anexo 2 – Cronograma 
3. Anexo 3 – Pacto de Transparencia 
4. Anexo 4 – Minuta del Contrato 
5. Anexo 5 – Glosario  
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27.2. FORMATOS 
1. Formato 1 – Carta de presentación de la oferta 
2. Formato 2 – Conformación de Proponente plural (Formato 2A- Consorcios) 

(Formato 2B- UT)  
3. Formato 3 – Experiencia 
4. Formato 4 – Capacidad financiera y organizacional 
5. Formato 5 – Capacidad residual  
6. Formato 6 – Pagos de seguridad social y aportes legales 
7. Formato 7 – Factor de calidad  
8. Formato 8 – Vinculación de personas con discapacidad 
9. Formato 9 – Puntaje de Industria Nacional. 
10. Formato 10 – Factores de desempate   
11. Formato 11 – Autorización para el tratamiento de datos personales  
12. Formato 12 – Factor de sostenibilidad técnico ambiental agregado.  
13. Formato 13 – Acreditación de emprendimientos y empresas de mujeres 
14. Formato 14 – Acreditación de Mipyme 

 

27.3. MATRICES 
 

1. Matriz 1 – Indicadores financieros y organizacionales 
2. Matriz 2 – Riesgos 
3. Matriz 3 – Bienes nacionales relevantes para la obra pública de infraestructura 

social 
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37.4 FORMULARIOS 
 

1. Formulario 1– Formulario de Presupuesto Oficial 
 

 
38 RESPONSABLES 
 
 
 
 
__________________________  __________________________  
Responsable Componente Técnico  Responsable componente Jurídico 
OSCAR NOLBERTO SALDAÑA   ARLEY GARZON  
Subdirector de Reducción             U.A.E.G.R.D. 
U.A.G.R.D.      
 
 
 
___________________________ 
STEVE BALLESTEROS  
Responsable componente Financiero 
U.A.E.G.R.D. 
 
 
Proyectó: John Díaz- Contratista de la Subdirección de Reducción UAEGRD 
Revisó: Heidy Carolina Cueca – Contratista UAEGRD 
 

 


