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 Entre los suscritos, NEIDY ADRIANA TINJACA RUEDA, identificada con cédula 
de ciudadanía No.52.965.058, en su calidad de SECRETARIA DE SALUD DE 
CUNDINAMARCA, nombrada mediante Resolución No. 000005 del 4 de enero de 
2024, cargo para el cual tomó posesión el día del 4 de enero de 2024 según consta 
en acta No. 000020 del 5 de enero de 2024, debidamente delegado para la 
administración y ordenación del gasto del FONDO DEPARTAMENTAL DE SALUD 
DE CUNDINAMARCA, actuando en nombre y representación del 
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA – SECRETARÍA DE SALUD, por una 
parte, quien en adelante y para los efectos del presente documento se denominará 
SECRETARIA DE SALUD; por la otra ANTONIO DAVIDSAMPER FAJARDO, 
identificado con cédula de ciudadanía número 79.524.588, en calidad de 
representante legal (E) de la EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO REGIÓN DE 
SALUD SOACHA, identificado con NIT 800.006.850 - 3, encargado mediante 
Resolución N° 1201 del 30 de marzo de 2026 y Acta de Posesión N° 026 del 06 de 
abril de 2026, quien para los efectos del presente documento se denominará LA 
E.S.E., hemos acordado celebrar la presente PRÓRROGA No.3 al Convenio 
interadministrativo SS-CD-CVI- 926-2025, previas las siguientes: 
  

CONSIDERACIONES 
 

1) Que, el artículo 209 de la Constitución Política de 1991, consagra que la función 
administrativa está al servicio de los intereses generales y se desarrolla con 
fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, 
imparcialidad y publicidad, mediante la descentralización, la delegación y la 
desconcentración de funciones y que las autoridades administrativas además de 
cumplir con los principios citados, deben coordinar sus actuaciones para el adecuado 
cumplimiento de los fines del Estado.  

  
2)  Que los fines esenciales del Estado, según el artículo 2 de la Constitución Política 

son, entre otros, “servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar 
la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución 
(…)”. 
 

3) Que, en concordancia con lo expuesto, el artículo 49 ibídem señala que, 
“corresponde al Estado organizar, dirigir y reglamentar la prestación de servicios de 
salud a los habitantes y de saneamiento ambiental conforme a los principios de 
eficiencia, universalidad y solidaridad. También, establecer las políticas para la 
prestación de servicios de salud por entidades privadas, y ejercer su vigilancia y 
control. Así mismo, establecer las competencias de la Nación, las entidades 
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territoriales y los particulares y determinar los aportes a su cargo en los términos y 
condiciones señalados en la ley.” 

 
4) Que, a su vez, los Artículos 113 y 209 de la Constitución Política declararon que las 

entidades públicas tienen el deber de colaborar armónicamente para el cumplimiento 
de los fines estatales, y que además la función administrativa está al servicio de los 
intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, 
moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la 
descentralización, la delegación y la desconcentración de funciones. 

 
5) Que, de acuerdo a lo establecido en Ley 100 de 1993 y el deber que le asiste al 

Departamento de Cundinamarca como ente territorial, corresponde a la Secretaría 
de Salud ejercer la misión de “Dirigir el Sistema Departamental de Seguridad Social 
en Salud, garantizando a la comunidad cundinamarquesa el acceso a los servicios 
de salud con calidad, a partir de la comprensión de sus necesidades de salud y la 
cofinanciación de proyectos de inversión y de la prestación” y tiene como objetivo, 
entre otros, el de “Garantizar a los cundinamarqueses el funcionamiento y control de 
una red de servicios de salud eficientes, efectiva y con cubrimiento total en el 
Departamento y garantizar a los habitantes de Cundinamarca el acceso oportuno y 
efectivo a los servicios de promoción, prevención, protección y recuperación de la 
salud”. 

 
6) Que, la Ley 1438 de 20111 tiene como objeto el fortalecimiento del Sistema General 

de Seguridad Social en Salud, a través de un modelo de prestación del servicio 
público en salud que en el marco de la estrategia Atención Primaria en Salud que 
permita la acción coordinada del Estado, las instituciones y la sociedad para el 
mejoramiento de la salud y la creación de un ambiente sano y saludable, que brinde 
servidos de mayor calidad, incluyente y equitativo, donde el centro y objetivo de 
todos los esfuerzos sean los residentes en el país. 

 
7) Que la Ley Estatutaria 1751 de 2015 en su artículo 2 señala que: el derecho 

fundamental a la salud es autónomo e irrenunciable en lo individual y en lo colectivo. 
Comprende el acceso a los servicios de salud de manera oportuna, eficaz y con 
calidad para la preservación, el mejoramiento y la promoción de la salud. El Estado 
adoptará políticas para asegurar la igualdad de trato y oportunidades en el acceso a 
las actividades de promoción, prevención, diagnóstico, tratamiento, rehabilitación y 
paliación para todas las personas. De conformidad con el artículo 49 de la 
Constitución Política, su prestación como servicio público esencial obligatorio, se 
ejecuta bajo la indelegable dirección, supervisión, organización, regulación, 
coordinación y control del Estado. 
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8) Que, la Corte Constitucional, en Sentencia T-121 de 2015, reitera que la salud “se 
trata de un derecho irrenunciable en lo que a su titularidad se refiere, debido –
precisamente– a su categorización como derecho fundamental”. (…) “En lo atinente 
a su cobertura, como mandato general, es claro que el derecho a la salud implica el 
acceso oportuno, eficaz, de calidad y en igualdad de condiciones a todos los 
servicios, facilidades, establecimientos y bienes que se requieran para garantizarlo. 

 
9) Que, la Corte Constitucional, mediante sentencia C-416 de 2012, expresó lo 

siguiente sobre la posibilidad de modificar los contratos estatales: «Por regla general, 
los contratos estatales pueden ser modificados cuando sea necesario para lograr su 
finalidad y en aras de la realización de los fines del Estado, a los cuales sirve el 
contrato. Así lo prevén por ejemplo los artículos 14 y 16 de la ley 80, los cuales 
facultan a las entidades contratantes a modificar los contratos de común acuerdo o 
de forma unilateral, para «[…] evitar la paralización o la afectación grave de los 
servicios públicos a su cargo y asegurar la inmediata, continua y adecuada 
prestación”, entre otros. […]. 

 
Ahora bien, el que la mutabilidad de los contratos estatales sea posible no significa 
que pueda llevarse a cabo por la mera voluntad de las partes o de la entidad 
contratante; por el contrario, la modificación del contrato debe ser excepcional en 
virtud de los principios de planeación y seguridad jurídica.  
 
Por ello la Corte concuerda con la Sala de Consulta y Servicio Civil en que la 
modificación debe obedecer a una causa real y cierta autorizada en la ley, 
sustentada y probada, y acorde con los fines estatales a los que sirve la contratación 
estatal.» 
 

10)  Que, el Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, concepto del 13 de 
agosto de 2009, rad. 1.952, C.P. Enrique José Arboleda Perdomo, ha expresado lo 
siguiente: «La contratación estatal responde de múltiples maneras a ese mandato y, 
en cuanto al concepto que se emite, se resalta que la posibilidad de modificar los 
contratos estatales es una especial forma de hacer prevalecer la finalidad del contrato 
sobre los restantes elementos del mismo. Por mutabilidad del contrato estatal se 
entiende el derecho que tiene la administración de variar, dadas ciertas condiciones, 
las obligaciones a cargo del contratista particular, cuando sea necesario para el 
cumplimiento del objeto y de los fines generales del Estado.» (..) cuando existan 
razones de conveniencia que permitan una mejora del objeto contratado y una mejor 
prestación del servicio público y se busque un efectivo cumplimiento de los fines 
estatales y una eficiente prestación de los mismos, siempre que se demuestre que no 
hacer tal modificación acarrearía una grave afectación del servicio”.  
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11) Que el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, sentencia del 23 de mayo 
de 2012, Exp. 22.828, M.P. Olga Mélida Valle de De, le hace mención a que los 
convenios interadministrativos se han en entendido como: 

“Aquellos acuerdos de voluntades celebrados por la entidad con personas de 
derecho público, que tienen por objeto el cumplimiento de las obligaciones 
constitucionales, legales y reglamentarias de la entidad, para el logro de objetivos 
comunes. Los Convenios pueden no tener un contenido patrimonial, en términos 
generales y en ellos no se persigue un interés puramente económico. Con ellos se 
busca primordialmente cumplir con objetivos de carácter general, ya sean estos 
sociales, culturales o de colaboración estratégica.” 
 
Por su parte, el contrato administrativo es: 
 
“Aquel negocio jurídico celebrado entre dos entidades públicas, mediante el cual 
una de las dos partes se obliga para con la otra a una prestación (suministro de un 
bien, realización de una obra o prestación de un servicio), por la que, una vez 
cumplida, obtendrá́ una remuneración o precio.” 
 
Esta diferencia, ha llevado a considerar que no es posible la aplicación automática 
de la Ley 80 de 1993, para los convenios interadministrativos. En esta dirección, se 
ha explicado: 
 
“Es preciso señalar que los convenios interadministrativos se someten a los 
principios constitucionales y legales de la actividad contractual del Estado 
(transparencia, planeación, buena fe, entre otros) y, obviamente, a los principios de 
la función administrativa previstos en el artículo 209 CP (moralidad, economía, 
celeridad, entre otros), en virtud del carácter vinculante de los mismos, dentro del 
contexto de un ánimo de cooperación que se refleja en el plano de igualdad o 
equivalencia en que se celebran y ejecutan, lo que significa ausencia de 
prerrogativas en favor de una parte a costa de la otra. Ahora, dada la naturaleza 
jurídica explicada de los convenios interadministrativos, las reglas del Estatuto 
General de Contratación de la Administración Pública contenidas en la actualidad 
en las Leyes 80 de 1993, 1150 de 2007 y 1474 de 2011, no resultan de aplicación 
automática a tales convenios, toda vez que ese Estatuto lo que esencialmente 
regula son relaciones contractuales de contenido patrimonial y oneroso. En tal 
sentido, en cada caso concreto deberá́ analizarse, de conformidad con la naturaleza 
jurídica, objeto y finalidad que se pretende cumplir o desarrollar con el respectivo 
convenio, si la disposición correspondiente del Estatuto Contractual es aplicable o 
no.” 
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12) Por consiguiente y en estricto sentido los convenios interadministrativos regulados por 
el artículo 95 de la Ley 489 de 1998, estos deben autorregularse por sus propias 
estipulaciones, producto del ejercicio de la autonomía de la voluntad de las entidades 
cooperantes, sin que pueda hacerse prevalecer la aplicación de regímenes o normas 
incompatibles con dicha finalidad. 

13) Que, la planeación contractual estableció un plazo conforme a lo que era previsible 
en ese momento, pero que las circunstancias posteriores han impuesto que en 
atención a la necesidad y a las situaciones sobrevenidas, la mejor solución para que 
la necesidad pueda ser satisfecha es prorrogar el plazo de ejecución. Adicionalmente, 
la presente prórroga no se debilita un incumplimiento; por el contrario, el contratista 
ha venido desarrollando las actividades necesarias con la finalidad de dar 
cumplimiento a sus obligaciones. 
 

14)  Que, de conformidad con el Decreto 161 de 2024 Manual de Contratación NUMERAL 
2 ETAPA CONTRACTUAL literal H MODIFICACIONES A LOS CONTRATOS – 
Adiciones y Prorrogas, lo cual reza lo siguiente: 

 
(…) “En cualquiera de los dos casos (ADICIÓN Y/O PRÓRROGA), estas deberán 
estar debidamente justificadas y soportadas. El supervisor o interventor según sea 
el caso, deberá recomendar y soportar jurídica, técnica y económicamente la 
solicitud de adición y/o prórroga con su respectiva justificación, antes del vencimiento 
del plazo de ejecución estipulado en el contrato. De la misma forma se hará cuando 
dicha solicitud provenga del contratista. Tratándose de adición o prorroga, se deben 
anexar todos aquellos documentos, informes, conceptos y en general todos los 
soportes que respalden dicho trámite” (…)” 

 
15) Que, entre las partes se suscribió el CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No.SS-

CD-CVI-926-2025, el cual tiene por objeto: “AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, 
ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE LA SECRETARÍA DE SALUD DE 
CUNDINAMARCA Y LA E.S.E. HOSPITAL REGION SALUD SOACHA, PARA 
EJECUTAR LA ACTUALIZACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA 
CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA EN EL MUNICIPIO DE 
SOACHA, CON EL FIN DE CONTRIBUIR EN EL FORTALECIMIENTO, 
MEJORAMIENTO Y CUMPLIMIENTO DE LOS COMPONENTES DEL SISTEMA 
OBLIGATORIO DE GARANTÍA DE LA CALIDAD EN EL CONTEXTO DE REDES 
INTEGRALES E INTEGRADAS DE SERVICIOS DE SALUD, IMPACTANDO EN LA 
CALIDAD DE LOS SERVICIOS A LA POBLACIÓN CUNDINAMARQUESA.” por un 
valor de TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS MILLONES SETECIENTOS OCHENTA 
Y DOS MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS ($386.782.975,00) y con 
un plazo de ejecución de DOS (2) MESES.. contados a partir de la firma del acta de 
inicio con fecha del 08 de octubre de 2025. 
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16)  Que, mediante solicitud de modificación contractual, radicada el 03 de diciembre de 

2025, el supervisor del convenio solicitó Prórroga No.1 al CONVENIO 
INTERADMINISTRATIVO No SS-CD-CVI-926-2025 por el término de TRES (3) 
meses, es decir hasta el 07 de marzo de 2026. 
 

17)  Que, mediante solicitud de modificación contractual, radicada el 04 de marzo de 
2026, el supervisor del convenio solicitó Prórroga No.2 al CONVENIO 
INTERADMINISTRATIVO No SS-CD-CVI-926-2025 por el término de un (1) meses, 
es decir hasta el 07 de abril de 2026. 

 
18) Que, mediante solicitud de modificación contractual, el supervisor del CONVENIO 

INTERADMINISTRATIVO No SS-CD-CVI-926-2025, solicitó a la Ordenadora del 
Gasto, Prórroga No. 3, por el término de un (1) mes, es decir hasta el 07 de mayo de 
2026, con base en la siguiente justificación técnica y jurídica: 

 
5. JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN SOLICITADA 

 
5.1 JUSTIFICACIÓN TÉCNICA Y DESCRIPCIÓN DEL LA EJECUCIÓN, ESTADO 
ACTUAL Y CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO:  
 
Teniendo en cuenta que el 8 de octubre de 2025 se suscribió el Convenio Interadministrativo 
SS-CD-CVI-926-2025, celebrado entre el Departamento de Cundinamarca - Secretaría de 
Salud y la Empresa Social del Estado Hospital Región de Salud Soacha, cuyo objeto es 
“AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y  FINANCIEROS ENTRE LA 
SECRETARÍA DE SALUD DE CUNDINAMARCA Y LA E.S.E. HOSPITAL REGIÓN 
SALUD SOACHA, PARA EJECUTAR LA ACTUALIZACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS 
PARA LA CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA EN EL 
MUNICIPIO DE SOACHA, CON EL FIN DE CONTRIBUIR EN EL FORTALECIMIENTO, 
MEJORAMIENTO Y CUMPLIMIENTO DE LOS COMPONENTES DEL SISTEMA 
OBLIGATORIO DE GARANTÍA DE LA CALIDAD EN EL CONTEXTO DE REDES 
INTEGRALES E INTEGRADAS DE SERVICIOS DE SALUD, IMPACTANDO EN LA 
CALIDAD DE LOS SERVICIOS A LA POBLACIÓN CUNDINAMARQUESA”, con inicio del 
8 de octubre de 2025 y fecha de terminación inicial del 7 de diciembre de 2025. Durante 
el desarrollo del convenio se ha dado Prorroga No. 1 por un plazo de TRES (3) meses, 
desde el 8 de diciembre de 2025 hasta el 07 de marzo de 2026 y Prorroga No. 2 por un 
plazo de UN (1) mes, desde el 8 de marzo de 2025 hasta el 07 de abril de 2026. 
 
En atención a los compromisos suscritos por la E.S.E HOSPITAL REGIÓN DE SALUD 
SOACHA para el seguimiento al CONVENIO INTERADMINISTRATIVO S SS-CD-CVI-926-
2025 y teniendo en cuenta oficio del 27 de marzo de 2026 de la E.S.E, en la cual solicita 
prorroga No. 3 al convenio por un término de UN (1) mes, me permito formalizar y respaldar 
la solicitud de prorroga No. 3 al convenio en mención, presentada por la E.S.E, por medio 
de correo electrónico infraestructura,hospitalaria@cundinamarca.gov.co y 
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nelsonh.lopez@cundinamarca.gov.co el día 27 de marzo de 2026, bajo los siguientes 
criterios: 
 

… “La Empresa Social del Estado Región de Salud Soacha, en ejercicio de las 
funciones asignadas y en calidad de entidad ejecutora del Convenio 
Interadministrativo SS-CD-CVI-926-2025, cuyo objeto consiste en "Aunar 
esfuerzos técnicos, administrativos y financieros entre la Secretaria de Salud de 
Cundinamarca y la E.S.E. Hospital Región Salud Soacha, para ejecutar la 
actualización de estudios y diseños para la construcción de infraestructura 
hospitalaria en el municipio de Soacha, con el fin de contribuir en el fortalecimiento, 
mejoramiento y cumplimiento de los componentes del Sistema Obligatorio de 
Garantía de la Calidad en el contexto de redes integrales e integradas de servicios 
de salud, impactando en la calidad de los servicios a la población 
cundinamarquesa", se permite solicitar respetuosamente la prórroga del plazo de 
ejecución por un (1) mes adicional. 
 
La presente solicitud se fundamenta en que se efectuó la actualización de la 
capacidad instalada para el proyecto “Construcción de Infraestructura 
Hospitalaria”, la cual fue emitida por el área de REDES, de la Dirección de 
Desarrollo y Gestión de Riesgos de Prestación de Servicios de la Secretaria de 
Salud de Cundinamarca, expedida el 26 de marzo de 2026. 
 
Por lo anterior expuesto, hasta el día de hoy 26 de marzo de 2026 la ESE 
HOSPITAL REGION DE SALUD SOCAHA radicó el Programa Medico 
Arquitectónico - PMA del proyecto en mención a la Secretaria de Salud, el cual 
debe ser revisado y si aplica ajustado para posterior concepto de aprobación. 
 
Es importante precisar que, en seguimiento a la solicitud de modificación realizada 
mediante comité de veintiséis (26) de marzo de 2026, se ha identificado la 
necesidad de ampliar el cronograma por un (1) mes adicional, dado se proyectan 
ajustes a la planimetría arquitectónica, determinantes importantes para obtener la 
aprobación final y asegurar la calidad y pertinencia de los documentos técnicos, 
este tiempo suplementario es vital para integrar revisar los ajustes a las 
observaciones. 
 
En este sentido, solicitamos de manera respetuosa que se conceda una prórroga 
de un (1) mes, contados a partir del 8 de abril de 2026 al 7 de mayo de 2026, 
manteniendo las mismas condiciones contractuales vigentes.”. 
 

Por medio del presente documento, en mi calidad de supervisor del Convenio en mención 
y de acuerdo con el último reporte de la E.S.E. HOSPITAL REGIÓN DE SALUD SOACHA 
en comité del 26 de marzo de 2026, los productos a entregar se encuentran con un 
AVANCE EJECUTADO del 82%, con corte al 20 de marzo de 2026.  
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Por lo tanto, solicito de manera atenta se conceda la prórroga por un término de un (1) mes 
es decir del 8 de abril de 2026 hasta el 7 de mayo de 2026, ya que es necesario dicho 
tiempo para emitir los conceptos de Programa Medico Arquitectónica Funcional, solicitud 
radicada por la E.S.E. el 27 de marzo de 2026, el cual tiene un aproximado de tres (3) días 
para emitirse por parte de la Secretaria de Salud de Cundinamarca; luego de emitir el 
anterior concepto se emite el Concepto Integral del proyecto, con el cual se dará por 
terminado los productos a entregar. Posteriormente; se debe liquidar los derivados del 
convenio en mención. 
 
1.2 JUSTIFICACIÓN JURÍDICA: 

Que el Art. 209 de la Constitución Política, consagra que la función administrativa está al 

servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de 

igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la 

descentralización, la delegación y la desconcentración de funciones y que las autoridades 

administrativas además de cumplir con los principios citados, deben coordinar sus 

actuaciones para el adecuado cumplimiento de los fines del Estado. 

El Consejo de Estado y la Corte Constitucional , han interpretado que es viable 

jurídicamente modificar los Contratos o Convenios estatales, pero esta medida tiene 

carácter excepcional y solo procede cuando con ella se pretenda garantizar el interés 

público, cuando la entidad haya verificado y así pueda constatarse, que la causa de la 

modificación es real y cierta, y cuando se deriva de previsiones legales, esto es, cuando la 

modificación encuentra sustento no solo en circunstancias fácticas propias de la ejecución 

del convenio, sino, además, cuando tales situaciones ponen de presente la necesidad de 

dar cumplimiento a previsiones establecidas por el legislador. 

Conforme a lo previsto en el Artículo 3 de la Ley 80 de 1993, el cual señala que: “De los 

Fines de la Contratación Estatal. Los servidores públicos tendrán en consideración que al 

celebrar contratos y con la ejecución de estos, las entidades buscan el cumplimiento de los 

fines estatales, la continua y eficiente prestación de los servicios públicos y la efectividad 

de los derechos e intereses de los administrados que colaboran con ellas en la consecución 

de dichos fines. Los particulares, por su parte, tendrán en cuenta al celebrar y ejecutar 

contratos con las entidades estatales que, además de la obtención de utilidades cuya 

protección garantiza el Estado, colaboran con ellas en el logro de sus fines y cumplen una 

función social que como tal implica obligaciones”. 

Aunado a lo anterior, es permitido realizar la modificación pretendida bajo el postulado de 

autonomía de las partes donde, de común acuerdo podrán adicionar, prorrogar, suspender 

o terminar anticipadamente la ejecución del contrato, así como incluir modificaciones o 

ajustes a las condiciones contractuales pactadas inicialmente, siempre que no se causen 
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perjuicios en la entidad y sean procedentes, de conformidad con lo establecido en el artículo 

40 de la Ley 80 de 1993. 

En atención a lo establecido en el manual de contratación vigente, el cual señala lo 

siguiente: Si en desarrollo o ejecución del contrato se presentasen circunstancias de fuerza 

mayor o caso fortuito o circunstancias ajenas a la voluntad de los contratantes, que 

imposibiliten en forma temporal su normal ejecución, las partes de mutuo acuerdo pueden 

pactar como mecanismo excepcional la suspensión del mismo. En la solicitud de 

suspensión, debe indicarse el término exacto que durará la misma; al reiniciarse la 

ejecución del contrato, el interventor o supervisor deberá exigir al contratista que ajuste la 

vigencia y el valor de los amparos establecidos en las garantías solicitadas en el contrato. 

Toda suspensión y reinicio deben constar en acta suscrita por el supervisor y/o interventor 

del contrato y el contratista, documento que debe obrar en el expediente contractual. 

5.3 JUSTIFICACIÓN FINANCIERA: 
  
Dentro del desarrollo del Convenio Interadministrativo SS-CD-CVI-926-2025 se generó el 
informe de supervisión No. 1 el 21 de octubre de 2025 para el pago No. 1 por un valor de 
TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y DOS MIL 

NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS $386.782.975,00 valor total del convenio o 

100% financiero del convenio y se remitió a la DAF de la Secretaría de Salud para el debido 
tramite de desembolso; el cual ya se encuentra en la cuenta relacionada por la E.S.E. 
HOSPITAL REGIÓN DE SALUD SOACHA. 
 
Cabe aclarar que, los avances de los DERIVADOS se encuentran en un 82% de ejecución 
de los diseños y en un 0% de financiero. 
 
Finalmente se indica que esta modificación NO GENERA ninguna erogación presupuestal 
para la Secretaría de Salud. 

 
19) Que, de acuerdo con lo expuesto en el considerando, se entiende que la prórroga 

solicitada está debidamente justificada, ya que han influido aspectos de orden 
técnico, administrativo y normativo que han modificado los plazos inicialmente 
previstos. 
 

20) Que, una vez analizadas las condiciones técnicas, administrativas, financieras, 
contables y jurídicas, respecto de su impacto para la ejecución del convenio SS-CD-
CVI-926-2025, la supervisión viabiliza y otorga concepto favorable para la 
celebración de la prórroga No. 3 del mencionado convenio. 
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Además, indica que a la fecha el porcentaje de cumplimiento es el siguiente: el 
avance financiero registrado corresponde al 0 % del valor total, y el avance de 
ejecución del 82%. 
 

21) Que, la planificación contractual estableció un plazo conforme a las condiciones y 
previsiones existentes en ese momento. No obstante, debido a circunstancias 
sobrevenidas y a la evolución de la necesidad que motivó el CONVENIO, se ha 
determinado que la mejor solución para garantizar su adecuada satisfacción es 
prorrogar en tiempo el plazo de ejecución. Esta prórroga responde a la necesidad de 
asegurar la correcta finalización del objeto sin afectar la calidad ni la operatividad del 
mismo. 
 
Asimismo, es importante destacar que la presente prórroga no obedece a un 
incumplimiento por parte del hospital, sino que responde a factores externos que han 
influido en la ejecución efectiva del objeto suscrito, todo lo cual requieren del tiempo 
adicional solicitado para ejecutar de forma adecuada la totalidad de las obligaciones 
pactadas, además de continuar ejerciendo en debida forma las acciones de 
supervisión por parte de la Secretaría de Salud. 
 

22) Que, la presente prorroga no implica un cambio en los elementos esenciales del 
negocio jurídico que dieron lugar a su suscripción, es decir que, las cláusulas y 
obligaciones que motivaron a las partes a ponerse de acuerdo respecto al objeto de 
contenido y contraprestación no serán modificadas. En tal sentido el Consejo de 
Estado Sala de Consulta y Servicio Civil Radicación número: 11001-03-06-000-
2021-00167-00(2473), señala: 
 
“De lo explicado, se concluye que la prórroga es un supuesto permitido en la ley que 
implica la extensión de contenido obligacional de un contrato estatal, siempre que 
se mantengan las condiciones o elementos esenciales que dieron lugar a su 
suscripción, es decir, sin que se altere o modifique las cláusulas que motivaron a las 
partes a ponerse de acuerdo respecto al objeto de contenido y contraprestación. 
Pero que, en todo caso, no puede ser estipulado como una cuestión automática, 
mutatis mutandis en líneas generales, la prórroga es una figura jurídica que implica 
el aspecto temporal de un negocio jurídico que puede o no implicar un cambio en 
aspectos económicos del mismo.”. 
 

23)  Que, los aspectos técnicos y financieros relativos a la ejecución de las actividades 
del Convenio interadministrativo señalado previamente fueron verificados y avalados 
por la supervisión del mismo. 
 



 
 
PRÓRROGA No. 3 AL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO SS-CD-CVI-926-2025, 
CELEBRADO ENTRE EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA - SECRETARIA DE 
SALUD IDENTIFICADA CON NIT 899.999.114-0 Y LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO 
REGIÓN DE SALUD SOACHA con NIT. 800.006.850-3. 

 

 

 

Calle 26 #51-53 Bogotá D.C. 
Sede Administrativa - Torre Salud Piso 6. 
Código Postal: 111321  
Teléfono: 749 1692 Ext.1710 
 

 
 

24) Que, la presente prorroga No. 3, se regirá bajo los preceptos establecidos en la ley 
80 de 1993, ley 1150 de 2007, ley 1474 y sus normas reglamentarias y 
complementarias, por el código civil y en especial por las siguientes, 
 

CLÁUSULAS 
 
 

CLÁUSULA PRIMERA. PRORROGAR el plazo de ejecución del CONVENIO 
INTERADMINISTRATIVO SS-CD-CVI-926-2025, por un mes más, esto quiere decir 
hasta el 07 de mayo del 2026. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA. GARANTÍAS. El contratista deberá allegar dentro de los 
tres (3) días hábiles siguientes a la suscripción de la presente prórroga, la 
modificación de la Garantía para efectos de su aprobación, de conformidad a lo 
pactado en la CLAÚSULA DÉCIMA TERCERA – GARANTÍAS, del convenio, la 
cual indica que: 
 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA - GARANTÍAS: De conformidad con la Ley 1150 
del 16 de julio de 2007, “Por medio de la cual se introducen medidas para la 
eficiencia y la transparencia en la ley 80 de 1993 y se dictan otras posiciones en 
general sobre la contratación con recursos públicos”, en su “ARTÍCULO 7o. DE LAS 
GARANTÍAS EN LA CONTRATACIÓN, instituye que, ¨ (…) Las garantías no van a 
ser obligatorias en los contratos de empréstito, en los interadministrativos, en los de 
seguro y en los contratos cuyo costo sea inferior al 10% de la menor cuantía a que 
hace referencia esta ley, caso en el que corresponderá a la entidad decidir la 
necesidad de exigirla, atendiendo a la naturaleza del objeto del contrato y a la 
manera de pago, así como en los otros que señale el reglamento (…) ”. 
 
No obstante, por el valor del convenio y la forma de pago se hace necesario que la 
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO REGIÓN DE SALUD SOACHA, dentro de los 
tres (3) días hábiles siguientes a la suscripción del convenio, constituya a favor del 
Departamento de Cundinamarca - Secretaría de Salud, con NIT.899.999.114-0, las 
garantías que se relacionan a continuación para los siguientes eventuales riesgos: 
 
a). Garantía de cumplimiento del convenio por una suma equivalente al 10% del 
valor total del convenio, por un término igual al plazo de ejecución del convenio y 
cuatro (04) meses más previstos para la liquidación, contados a partir de la fecha 
de expedición de la póliza. 
 
Esta garantía permitirá al Departamento de Cundinamarca – Secretaría de Salud 
cubrir la eventualidad que el asociado incumpla las obligaciones surgidas del 
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convenio estatal incluyendo en ellas el pago de multas y cláusula penal pecuniaria. 
El amparo de cumplimiento del convenio cubrirá al Departamento de los perjuicios 
directos derivados del incumplimiento total o parcial de las obligaciones nacidas del 
convenio, así como de su cumplimiento tardío o de su cumplimiento defectuoso, 
cuando ellos son imputables a la ESE garantizado. Además de esos riesgos, este 
amparo comprenderá siempre el pago del valor de las multas y de la cláusula penal 
pecuniaria en caso de que se hayan pactado. 
 
CLÁUSULA TERCERA: EROGACIONES: La presente Prorroga No. 3 del 
CONVENIO INTERADMINISTRATIVO SS-CD-CVI-926-2025, no genera adición de 
recursos ni una mayor onerosidad en el cumplimiento de las obligaciones a cargo 
del contratista, tampoco genera costos adicionales al Departamento por ningún 
concepto. 
 
CLÁUSULA CUARTA: PERFECCIONAMIENTO: La presente Prórroga No. 3, del 
CONVENIO INTERADMINISTRATIVO SS-CD-CVI-926-2025, se perfecciona con la 
aceptación de las partes en la plataforma del Sistema Electrónico Contratación 
Pública (SECOP II). 
 

CLÁUSULA QUINTA: VIGENCIA: Continúan vigentes todas las cláusulas y 
estipulaciones del CONVENIO INTERADMINISTRATIVO SS-CDCVI-926-2025, no 
modificadas por el presente acuerdo. Para constancia se acepta el presente 
documento en la plataforma del SECOP II. 
 
 
 
ACEPTADO Y APROBADO EN SECOP II                    ACEPTADO Y APROBADO EN SECOP II 
EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA                    LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO REGIÓN DE SALUD  
                                                                                                  SOACHA                                                                                                        
 
SECRETARIA DE SALUD DE CUNDINAMARCA                    GERENTE (E), ANTONIO DAVID SAMPER FAJARDO 
NEIDY ADRIANA TINJACA RUEDA 

 
 

Proyectó: Nelson Armando Rodríguez / Contratista DAF. – secretaria de Salud.  

Revisó: Luis Ernesto Chaparro Vargas  / Abogado Contratista DAF – secretaria de Salud.  

Vo.Bo: Sandra Milena Duarte Roa / Jefe Oficina Asesora Jurídica secretaria de Salud. 

Aprobó: Sandra Milena Duarte Roa / Directora Administrativa y Financiera (E) – secretaria de Salud. 


