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Bogotá, 30 de marzo de 2026. 
 
 

Doctora 

NEIDY ADRIANA TINJACÁ RUEDA 

Secretaria de Salud de Cundinamarca 

Bogotá D.C. 

 

ASUNTO: Solicitud de Prorroga No. 3 – Convenio Interadministrativo No. SS-CDCVI-926-2025 

 

Respetada Dra. Neidy: 

En mi calidad de Supervisor del Convenio Interadministrativo No SS-CDCVI-926-2025, de 

manera respetuosamente me dirijo a usted con el fin de solicitar la Prorroga No. 3, con base en 

las siguientes consideraciones. 

1. DEPENDENCIA SOLICTANTE: DIRECCIÓN DE DESARROLLO Y GESTIÓN DE LA RED DE 
PRESTACIÓN DE SERVICIOS. 

 
2. TIPO DE MODIFICACIÓN: PRORROGA AL CONVENIO NO. SS-CD-CVI-926-2025 
 

Solicitud Detalle 

Adición   N/A 

Prórroga   
Prorrogar por un mes, desde el 8 de abril de 2026 
al 7 de mayo de 2026. 

Modificación  x N/A 

 
3. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO O CONVENIO OBJETO DE 

MODIFICACIÓN: 
 

Contrato / Convenio 
No. 

SS-CD-CVI-926-2025 

Contratista / Partes del 
Convenio 

Departamento de Cundinamarca - Secretaría de Salud y la Empresa Social del 
Estado Hospital Región de Salud Soacha  

Fecha de suscripción 30 de septiembre de 2025 

Objeto AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y  FINANCIEROS 
ENTRE LA SECRETARÍA DE SALUD DE CUNDINAMARCA Y LA E.S.E. 
HOSPITAL REGIÓN SALUD SOACHA, PARA EJECUTAR LA ACTUALIZACIÓN 
DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 
INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA EN EL MUNICIPIO DE SOACHA, CON 
EL FIN DE CONTRIBUIR EN EL FORTALECIMIENTO, MEJORAMIENTO Y 
CUMPLIMIENTO DE LOS COMPONENTES DEL SISTEMA OBLIGATORIO DE 
GARANTÍA DE LA CALIDAD EN EL CONTEXTO DE REDES INTEGRALES E 
INTEGRADAS DE SERVICIOS DE SALUD, IMPACTANDO EN LA CALIDAD DE 
LOS SERVICIOS A LA POBLACIÓN CUNDINAMARQUESA 

Fecha de inicio 08 de octubre de 2025 

Plazo inicial DOS (2) meses 

Fecha de terminación 
inicial 

SIETE (7) de diciembre de 2025 

Prórroga No. 1 TRES (3) meses, hasta el 07 de marzo de 2026 

Prórroga No.  UN (1) mes, hasta el 07 de abril de 2026 

Valor inicial del 
contrato  

TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y 
DOS MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS ($ 386.782.975,00) 

Adiciones Sin Adición 
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Valor Total $ 386.782.975,00 

Modificación No. 1 N/A 

Supervisor Nelsón Hernan López Romero 

Cargo Subdirector Infraestructura en Salud 

Observaciones  Ninguna 

Link SECOP https://www.secop.gov.co/CO1BusinessLine/Tendering/Contract 
NoticeView/Index?prevCtxLbl=Buscar+procesos&prevCtxUrl= 
https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1BusinessLine 
%2fTendering%2fContractNoticeManagement%2fIndex&notice= 
CO1.NTC.8864643 

 
4. INFORMACIÓN DE LA MODIFICACIÓN 
 

SUSPENSIÓN 
DEL PLAZO 
DE 
EJECUCIÓN 

TIEMPO A PRORORGAR: 
Por UN (1) mes, desde el 8 de abril de 
2026 al 7 de mayo de 2026. 

TIEMPO FINAL: SIETE (7) meses 

FECHA DE TERMINACIÓN FINAL: 07 de mayo del 2026. 

 
5. JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN SOLICITADA 
 
5.1 JUSTIFICACIÓN TÉCNICA Y DESCRIPCIÓN DEL LA EJECUCIÓN, ESTADO 
ACTUAL Y CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO:  
 
Teniendo en cuenta que el 8 de octubre de 2025 se suscribió el Convenio Interadministrativo SS-CD-CVI-926-2025, 
celebrado entre el Departamento de Cundinamarca - Secretaría de Salud y la Empresa Social del Estado Hospital 
Región de Salud Soacha, cuyo objeto es “AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y  
FINANCIEROS ENTRE LA SECRETARÍA DE SALUD DE CUNDINAMARCA Y LA E.S.E. HOSPITAL REGIÓN 
SALUD SOACHA, PARA EJECUTAR LA ACTUALIZACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA 
CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA EN EL MUNICIPIO DE SOACHA, CON EL FIN DE 
CONTRIBUIR EN EL FORTALECIMIENTO, MEJORAMIENTO Y CUMPLIMIENTO DE LOS COMPONENTES DEL 
SISTEMA OBLIGATORIO DE GARANTÍA DE LA CALIDAD EN EL CONTEXTO DE REDES INTEGRALES E 
INTEGRADAS DE SERVICIOS DE SALUD, IMPACTANDO EN LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS A LA 
POBLACIÓN CUNDINAMARQUESA”, con inicio del 8 de octubre de 2025 y fecha de terminación inicial del 7 de 
diciembre de 2025. Durante el desarrollo del convenio se ha dado Prorroga No. 1 por un plazo de TRES (3) meses, 
desde el 8 de diciembre de 2025 hasta el 07 de marzo de 2026 y Prorroga No. 2 por un plazo de UN (1) mes, desde 
el 8 de marzo de 2025 hasta el 07 de abril de 2026. 
 
En atención a los compromisos suscritos por la E.S.E HOSPITAL REGIÓN DE SALUD SOACHA para el seguimiento 
al CONVENIO INTERADMINISTRATIVO S SS-CD-CVI-926-2025 y teniendo en cuenta oficio del 27 de marzo de 2026 
de la E.S.E, en la cual solicita prorroga No. 3 al convenio por un término de UN (1) mes, me permito formalizar y 
respaldar la solicitud de prorroga No. 3 al convenio en mención, presentada por la E.S.E, por medio de correo 
electrónico infraestructura,hospitalaria@cundinamarca.gov.co y nelsonh.lopez@cundinamarca.gov.co el día 27 de 
marzo de 2026, bajo los siguientes criterios: 

 

… “La Empresa Social del Estado Región de Salud Soacha, en ejercicio de las funciones asignadas y en 
calidad de entidad ejecutora del Convenio Interadministrativo SS-CD-CVI-926-2025, cuyo objeto consiste 
en "Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros entre la Secretaria de Salud de Cundinamarca 
y la E.S.E. Hospital Región Salud Soacha, para ejecutar la actualización de estudios y diseños para la 
construcción de infraestructura hospitalaria en el municipio de Soacha, con el fin de contribuir en el 
fortalecimiento, mejoramiento y cumplimiento de los componentes del Sistema Obligatorio de Garantía de 
la Calidad en el contexto de redes integrales e integradas de servicios de salud, impactando en la calidad 
de los servicios a la población cundinamarquesa", se permite solicitar respetuosamente la prórroga del 
plazo de ejecución por un (1) mes adicional. 
 
La presente solicitud se fundamenta en que se efectuó la actualización de la capacidad instalada para el 
proyecto “Construcción de Infraestructura Hospitalaria”, la cual fue emitida por el área de REDES, de la 
Dirección de Desarrollo y Gestión de Riesgos de Prestación de Servicios de la Secretaria de Salud de 
Cundinamarca, expedida el 26 de marzo de 2026. 
 

https://www.secop.gov.co/CO1BusinessLine/Tendering/Contract
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Por lo anterior expuesto, hasta el día de hoy 26 de marzo de 2026 la ESE HOSPITAL REGION DE SALUD 
SOCAHA radicó el Programa Medico Arquitectónico - PMA del proyecto en mención a la Secretaria de 
Salud, el cual debe ser revisado y si aplica ajustado para posterior concepto de aprobación. 
 
Es importante precisar que, en seguimiento a la solicitud de modificación realizada mediante comité de 
veintiséis (26) de marzo de 2026, se ha identificado la necesidad de ampliar el cronograma por un (1) mes 
adicional, dado se proyectan ajustes a la planimetría arquitectónica, determinantes importantes para 
obtener la aprobación final y asegurar la calidad y pertinencia de los documentos técnicos, este tiempo 
suplementario es vital para integrar revisar los ajustes a las observaciones. 
 
En este sentido, solicitamos de manera respetuosa que se conceda una prórroga de un (1) mes, contados 
a partir del 8 de abril de 2026 al 7 de mayo de 2026, manteniendo las mismas condiciones contractuales 
vigentes..”… 

 
Por medio del presente documento, en mi calidad de supervisor del Convenio en mención y de acuerdo con el último 
reporte de la E.S.E. HOSPITAL REGIÓN DE SALUD SOACHA en comité del 26 de marzo de 2026, los productos a 
entregar se encuentran con un AVANCE EJECUTADO del 82%, con corte al 20 de marzo de 2026.  
 
Por lo tanto, solicito de manera atenta se conceda la prórroga por un término de un (1) mes es decir del 8 de abril de 
2026 hasta el 7 de mayo de 2026, ya que es necesario dicho tiempo para emitir los conceptos de Programa Medico 
Arquitectónica Funcional, solicitud radicada por la E.S.E. el 27 de marzo de 2026, el cual tiene un aproximado de tres 
(3) días para emitirse por parte de la Secretaria de Salud de Cundinamarca; luego de emitir el anterior concepto se 
emite el Concepto Integral del proyecto, con el cual se dará por terminado los productos a entregar. Posteriormente; se 
debe liquidar los derivados del convenio en mención. 

 
5.2 JUSTIFICACIÓN JURÍDICA: 

 

Que el Art. 209 de la Constitución Política, consagra que la función administrativa está al servicio de los intereses 

generales y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, 

imparcialidad y publicidad, mediante la descentralización, la delegación y la desconcentración de funciones y que las 

autoridades administrativas además de cumplir con los principios citados, deben coordinar sus actuaciones para el 

adecuado cumplimiento de los fines del Estado. 

El Consejo de Estado y la Corte Constitucional , han interpretado que es viable jurídicamente modificar los Contratos o 

Convenios estatales, pero esta medida tiene carácter excepcional y solo procede cuando con ella se pretenda 

garantizar el interés público, cuando la entidad haya verificado y así pueda constatarse, que la causa de la 

modificación es real y cierta, y cuando se deriva de previsiones legales, esto es, cuando la modificación encuentra 

sustento no solo en circunstancias fácticas propias de la ejecución del convenio, sino, además, cuando tales 

situaciones ponen de presente la necesidad de dar cumplimiento a previsiones establecidas por el legislador. 

Conforme a lo previsto en el Artículo 3 de la Ley 80 de 1993, el cual señala que: “De los Fines de la Contratación Estatal. 

Los servidores públicos tendrán en consideración que al celebrar contratos y con la ejecución de estos, las entidades buscan el 

cumplimiento de los fines estatales, la continua y eficiente prestación de los servicios públicos y la efectividad de los derechos e 

intereses de los administrados que colaboran con ellas en la consecución de dichos fines. Los particulares, por su parte, tendrán en 

cuenta al celebrar y ejecutar contratos con las entidades estatales que, además de la obtención de utilidades cuya protección 

garantiza el Estado, colaboran con ellas en el logro de sus fines y cumplen una función social que como tal implica obligaciones”. 

Aunado a lo anterior, es permitido realizar la modificación pretendida bajo el postulado de autonomía de las partes 

donde, de común acuerdo podrán adicionar, prorrogar, suspender o terminar anticipadamente la ejecución del 

contrato, así como incluir modificaciones o ajustes a las condiciones contractuales pactadas inicialmente, siempre que 

no se causen perjuicios en la entidad y sean procedentes, de conformidad con lo establecido en el artículo 40 de la 

Ley 80 de 1993. 

En atención a lo establecido en el manual de contratación vigente, el cual señala lo siguiente: Si en desarrollo o 

ejecución del contrato se presentasen circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito o circunstancias ajenas a la 

voluntad de los contratantes, que imposibiliten en forma temporal su normal ejecución, las partes de mutuo acuerdo 

pueden pactar como mecanismo excepcional la suspensión del mismo. En la solicitud de suspensión, debe indicarse 

el término exacto que durará la misma; al reiniciarse la ejecución del contrato, el interventor o supervisor deberá exigir 

al contratista que ajuste la vigencia y el valor de los amparos establecidos en las garantías solicitadas en el contrato. 
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Toda suspensión y reinicio deben constar en acta suscrita por el supervisor y/o interventor del contrato y el contratista, 

documento que debe obrar en el expediente contractual. 

5.3 JUSTIFICACIÓN FINANCIERA: 
  
Dentro del desarrollo del Convenio Interadministrativo SS-CD-CVI-926-2025 se generó el informe de supervisión No. 1 
el 21 de octubre de 2025 para el pago No. 1 por un valor de TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS MILLONES 

SETECIENTOS OCHENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS $386.782.975,00 valor total del 

convenio o 100% financiero del convenio y se remitió a la DAF de la Secretaría de Salud para el debido tramite de 
desembolso; el cual ya se encuentra en la cuenta relacionada por la E.S.E. HOSPITAL REGIÓN DE SALUD SOACHA. 
 
Cabe aclarar que, los avances de los DERIVADOS se encuentran en un 82% de ejecución de los diseños y en un 0% 
de financiero. 
 
Finalmente se indica que esta modificación NO GENERA ninguna erogación presupuestal para la Secretaría de Salud. 

 

ANEXOS: 
 

1. Oficio solicitud de la E.S.E Hospital Región De Salud Soacha. 
2. Antecedentes de la E.S.E. y del Gerente. 
3. Solicitud del contratista. 
4. Acta de Reunión Presencial de Seguimiento al Convenio delo 27 de marzo de 2026. 

 

 
 
SUPERVISOR, 
 
 
 
 
 
NELSON HERNÁN LÓPEZ ROMERO 

C.C. No. 11.511.262 
Subdirector Infraestructura en salud 
Dirección de Desarrollo y Gestión de la Red de Prestación de Servicios. 
 
 
 
Elaboró: Arq. Lady Diana Velásquez Vega - Profesional Universitario - IS - DDGRPS 
Revisó: Doc. Ana Janeth Castillo – Profesional Jurídico - IS - DDGRPS 
Aprobó: Arq. Nelson Hernán López Romero – Subdirector Infraestructura en Salud – Secretaria de Salud de Cundinamarca 



SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA 

 SOACHA – CUNDINAMARCA 

NIT. 800.006.850-3 

 

PBX 7309230.  Calle 13 No 9-85. Calle 13 No 10-48.  

Soacha, Sibaté y Granada –Cundinamarca. 
 

  

Soacha, 27 de marzo de 2026  

 

 

Doctora  

NEIDY ADRIANA TINJACA  

Secretaria de Salud de Cundinamarca  

Ciudad                                                                                                                          
 

 

Asunto: Solicitud de prórroga No. 3 por un plazo de un (1) mes del Convenio interadministrativo SS-CD-

CVI-926-2025. 

 

Respetada Doctora. 

 

La Empresa Social del Estado Región de Salud Soacha, en ejercicio de las funciones asignadas y en calidad 

de entidad ejecutora del Convenio Interadministrativo SS-CD-CVI-926-2025, cuyo objeto consiste en 

"Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros entre la Secretaria de Salud de Cundinamarca y 

la E.S.E. Hospital Región Salud Soacha, para ejecutar la actualización de estudios y diseños para la 

construcción de infraestructura hospitalaria en el municipio de Soacha, con el fin de contribuir en el 

fortalecimiento, mejoramiento y cumplimiento de los componentes del Sistema Obligatorio de Garantía de 

la Calidad en el contexto de redes integrales e integradas de servicios de salud, impactando en la calidad 

de los servicios a la población cundinamarquesa", se permite solicitar respetuosamente la prórroga del 

plazo de ejecución por un (1) mes adicional.  

La presente solicitud se fundamenta en que se efectuó la actualización de la capacidad instalada para el 

proyecto “Construcción de Infraestructura Hospitalaria”, la cual fue emitida por el área de REDES, de la 

Dirección de Desarrollo y Gestión de Riesgos de Prestación de Servicios de la Secretaria de Salud de 

Cundinamarca, expedida el 26 de marzo de 2026. 

Por lo anterior expuesto, hasta el día de hoy 26 de marzo de 2026 la ESE HOSPITAL REGION DE SALUD 

SOCAHA radicó el Programa Medico Arquitectónico - PMA del proyecto en mención a la Secretaria de 

Salud, el cual debe ser revisado y si aplica ajustado para posterior concepto de aprobación. 

Es importante precisar que, en seguimiento a la solicitud de modificación realizada mediante comité de 

veintiséis (26) de marzo de 2026, se ha identificado la necesidad de ampliar el cronograma por un (1) mes 

adicional, dado se proyectan ajustes a la planimetría arquitectónica, determinantes importantes para obtener 

la aprobación final y asegurar la calidad y pertinencia de los documentos técnicos, este tiempo 

suplementario es vital para integrar revisar los ajustes a las observaciones. 
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 SOACHA – CUNDINAMARCA 

NIT. 800.006.850-3 

 

PBX 7309230.  Calle 13 No 9-85. Calle 13 No 10-48.  

Soacha, Sibaté y Granada –Cundinamarca. 
 

 

En este sentido, solicitamos de manera respetuosa que se conceda una prórroga de un (1) mes, contados a 

partir del 8 de abril de 2026 al 7 de mayo de 2026, manteniendo las mismas condiciones contractuales 

vigentes.  

Agradecemos la atención prestada y quedamos atentos a cualquier información o soporte adicional que se 

requiera para la evaluación y aprobación de la presente solicitud. 

 

Cordialmente, 

 

 

JORGE ENRIQUE PEDRAZA  

Sugerente Administrativo y Financiero. 









 

 

 

 

LA CONTRALORÍA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL ,

INTERVENCIÓN JUDICIAL Y COBRO COACTIVO

 

CERTIFICA:

 
Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy jueves 26 de

marzo de 2026, a las 14:41:34, el número de identificación de la Persona Jurídica, relacionado a continuación, NO SE

ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

 

 
Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el

respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

 

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí

plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.

 
 
 
 
 

Tipo Documento Número de identificación tributario
No. Identificación 8000068503
Código de Verificación 8000068503260326144134

Generó: WEB

Con el Código de Verificación puede constatar la autenticidad del Certificado.
Carrera 69 No. 44-35 Piso 1. Código Postal 111071. PBX 5187000 - Bogotá D.C

Colombia Contraloría General NC, BOGOTÁ, D.C.
Página 1 de 1



 

 

 

 

LA CONTRALORÍA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL ,

INTERVENCIÓN JUDICIAL Y COBRO COACTIVO

 

CERTIFICA:

 
Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy martes 09 de

diciembre de 2025, a las 12:54:21, el número de identificación, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA

REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

 

 
Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el

respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

 

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí

plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.

 
 
 
 
 

Tipo Documento Cédula de Ciudadanía
No. Identificación 79524588
Código de Verificación 79524588251209125421

Generó: WEB

Con el Código de Verificación puede constatar la autenticidad del Certificado.
Carrera 69 No. 44-35 Piso 1. Código Postal 111071. PBX 5187000 - Bogotá D.C

Colombia Contraloría General NC, BOGOTÁ, D.C.
Página 1 de 1



 Bogotá DC, 26 de marzo del 2026

 

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN certifica que una vez consultado el Sistema de Información de Registro de Sanciones e Inhabilidades

(SIRI), la persona EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO REGION DE SALUD SOACHA    identificado(a) con NIT número 8000068503:

 

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

 

 

 

 

ADVERTENCIA: La certificación de antecedentes contiene las anotaciones de las sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes. Cuando se
trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las anotaciones que
figuren en el registro. Anterior, de acuerdo a los incisos 3o. y 4o. del artículo 238 Ley 1952 de 2019.

NOTA: El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales,
disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de
pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas en
ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantía.  Este documento tiene efectos para acceder al sector público, en los términos que
establezca la Constitución Politica y la ley particular o demás disposiciones vigentes. El Sistema SIRI reporta como antecedentes solamente las
sanciones con debida ejecutoria recibidas de las autoridades nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el
Estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información de antecedentes del aspirante en la página web:
https://www.procuraduria.gov.co/Pages/certificado-antecedentes.aspx

Mario Enrique Castro González

Jefe División de Relacionamiento Con El Ciudadano (C)

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES

CERTIFICADO ORDINARIO
No. 293494123

PIB

14:45:48

Hoja 1 de 01

ATENCIÓN :

ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN

TODAS LAS HOJAS.

División de Relacionamiento con el Ciudadano.

Línea gratuita 018000910315

Carrera 5 No. 15 - 60 Piso 1; Pbx 5878750 ext. 13170; Bogotá D.C.

www.procuraduria.gov.co



 Bogotá DC, 09 de diciembre del 2025

 

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN certifica que una vez consultado el Sistema de Información de 	Registro de Sanciones e Inhabilidades

(SIRI), el(la) señor(a) ANTONIO DAVID SAMPER FAJARDO identificado(a) con Cédula de ciudadanía número 79524588:

 

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

 

 

 

 

ADVERTENCIA: La certificación de antecedentes contiene las anotaciones de las sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes. Cuando se
trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las anotaciones que
figuren en el registro. Anterior, de acuerdo a los incisos 3o. y 4o. del artículo 238 Ley 1952 de 2019.

NOTA: El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales,
disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de
pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas en
ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantía.  Este documento tiene efectos para acceder al sector público, en los términos que
establezca la Constitución Politica y la ley particular o demás disposiciones vigentes. El Sistema SIRI reporta como antecedentes solamente las
sanciones con debida ejecutoria recibidas de las autoridades nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el
Estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información de antecedentes del aspirante en la página web:
https://www.procuraduria.gov.co/Pages/certificado-antecedentes.aspx

Carlos William Rodríguez Millán

Jefe División de Relacionamiento Con El Ciudadano (C)

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES

CERTIFICADO ORDINARIO
No. 285805229

PIB

12:53:59

Hoja 1 de 01

ATENCIÓN :

ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN

TODAS LAS HOJAS.

División de Relacionamiento con el Ciudadano.

Línea gratuita 018000910315

Carrera 5 No. 15 - 60 Piso 1; Pbx 5878750 ext. 13170; Bogotá D.C.

www.procuraduria.gov.co



Sistema Registro Nacional de Medidas Correctivas
RNMC

 Consulta Ciudadano

La Policía Nacional de Colombia informa:
Que a la fecha, 09/12/2025 12:55:43 p. m.  el ciudadano con Cédula de Ciudadanía Nº. 79524588 y Nombre:

ANTONIO DAVID SAMPER FAJARDO.

NO TIENE MEDIDAS CORRECTIVAS PENDIENTES POR CUMPLIR.
De conformidad con la Ley 1801 de 2016 “Por la cual se expide el Código Nacional de Seguridad y

Convivencia Ciudadana”. Registro interno de validación No. 129519458 . La persona interesada podrá
verificar la autenticidad del presente documento a través de la página web institucional digitando

https://www.policia.gov.co,   menú ciudadanos/ consulta medidas correctivas, con el documento de
identidad y la fecha de expedición del mismo. Esta consulta es válida siempre y cuando el número de

cédula corresponda con el documento de identidad suministrado.

 Policía Nacional de Colombia

 (Default.aspx)  

Portal de Servicios al Ciudadano PSC



  Nueva Busqueda    Imprimir 

https://srvcnpc.policia.gov.co/PSC/Default.aspx
javascript:__doPostBack('ctl00$ContentPlaceHolder3$btnNuevo2','')
javascript:__doPostBack('ctl00$ContentPlaceHolder3$btnImprimir2','')


MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS 
COMUNICACIONES - MINTIC

 

CERTIFICA QUE

Una vez consultada la base de datos de deudores alimentarios morosos REDAM, el(la) ciudadano(a) con número de 
identificación CC 79524588 NO SE ENCUENTRA INSCRITO EN EL REGISTRO DE DEUDORES ALIMENTARIOS 
MOROSOS

Esta certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el 
respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

Se expide en Bogotá el 07/04/2026 09:18 PM

Código Verificación: 3FMQ7TE2D8

Válida hasta: 07/07/2026

__________________________________________________

Dirección de Gobierno Digital

MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS 
COMUNICACIONES - MINTIC



Consulta en línea de Antecedentes Penales y Requerimientos Judiciales

La Policía Nacional de Colombia informa:
Que siendo las 12:59:29 PM horas del 09/12/2025, el ciudadano identificado con:

Cédula de Ciudadanía Nº 79524588
Apellidos y Nombres: SAMPER FAJARDO ANTONIO DAVID

NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES
de conformidad con lo establecido en el artículo 248 de la Constitución Política de Colombia.

En cumplimiento de la Sentencia SU-458 del 21 de junio de 2012, proferida por la Honorable
Corte Constitucional, la leyenda “NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS
AUTORIDADES JUDICIALES” aplica para todas aquellas personas que no registran
antecedentes y para quienes la autoridad judicial competente haya decretado la extinción de la
condena o la prescripción de la pena.

Esta consulta es válida siempre y cuando el número de identificación y nombres, correspondan
con el documento de identidad registrado y solo aplica para el territorio colombiano de acuerdo
a lo establecido en el ordenamiento constitucional.

Si tiene alguna duda con el resultado, consulte las preguntas frecuentes o acérquese a las
instalaciones de la Policía Nacional más cercanas.

Dirección: Avenida El Dorado # 75
– 25 barrio Modelia, Bogotá D.C.
Atención administrativa: Lunes a
Viernes 8:00 am a 12:00 pm y
2:00 pm a 5:00 pm
Línea de atención al ciudadano:
5159700 ext. 30552 (Bogotá)
Resto del país: 018000 910 112
E-mail: dijin.araic-
atc@policia.gov.co



http://www.policia.gov.co/
https://antecedentes.policia.gov.co:7005/WebJudicial/preguntas.xhtml
https://antecedentes.policia.gov.co:7005/WebJudicial/contacto.xhtml
https://antecedentes.policia.gov.co:7005/WebJudicial/contacto.xhtml
mailto:dijin.araic-atc@policia.gov.co
mailto:dijin.araic-atc@policia.gov.co


 

 
Email: pamauditores@hotmail.com, 310-7672100 

 

 
 

En mi calidad de Revisor Fiscal de la E.S.E. Región de Salud Soacha y para dar 
cumplimiento a lo preceptuado en los artículos 50 de la ley 789 de 2002 y 9° de la 
ley 828 de 2003 

 
 
 
 
 

CERTIFICO 
 
 
 
 
 
1. Que la E.S.E. Región de Salud de Soacha, identificada con NIT 800.006.850 – 
3 ha causado contablemente todos los aportes del sistema de seguridad social 
integral (salud, pensiones y ARL) y aportes parafiscales (caja de compensación, 
ICBF y SENA) 
 
2. Que los valores reconocidos se encuentran al día en sus pagos, según se 
evidencia en la planilla de liquidación y pago del mes de febrero de 2026 de 
acuerdo con el siguiente detalle: 
 
 

No. 

AFILIADOS 

TIPO DE 

PLANILLA 

 
PLANILLA 

VALOR 

PAGADO 

FECHA 

LIMITE 

FECHA D 

PAGO 

 
48 

 
E 

 
9501343048 

 
$97.633.100 

 
12/03/2026 

 
11/03/2026 

 
 
La presente certificación se expide a los once (11) días del mes de marzo de 2026. 
 
 
 
 
 
 
 
 
PEDRO ANIBAL MONTES JIMÉNEZ 
Revisor Fiscal  
T.P 46855-T 
Designado por Pam Auditores y Consultores Ltda 

mailto:pamauditores@hotmail.com


Certificado No:

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público PEDRO ANIBAL MONTES JIMENEZ identificado con CÉDULA DE
CIUDADANÍA No 11343062 de ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) Y Tarjeta Profesional No 46855-T
SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Dado en BOGOTA a los 24 días del mes de Marzo de 2026 con vigencia de (3) Meses, contados a
partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO
ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO

REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web
www.jcc.gov.co digitando el número del certificado
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