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- Nombre del ‘
Fecha de solicitud: 27 de febrero de 2026 contratists MUNCIPIO DE ARANZAZU
. . CONVENIO o
Modalidad de Contrato: INTERADMINISTRATIVO Cedula o Nit: 890.801.142-4
IDENTIFICACION DEL MODIFICATORIO:

RADICADO PROCESO: CD-SIDS-1560-2025

RADICADO SECOP: CO1.PCCNTR. 8440073

RADICADO INTERNO: 05112025-1703
AUNAR ESFUERZQOS TECNICOS; ADMINISTRATIVOS Y FINA&CIERQS PARA LA

OBJETO: DIGNIFICACTON DE LAS PERSONAS MAYORES EN EL MUNICIPIO DE ARANZAZU DEL
DEPARTAMENTO DE CALDAS
Para el cumplimiento de los fines dispuestos en el presente CONVENIO, tendrd un

VALOR INICIAL: valor de CIENTO NOVENTA Y UN MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y

) SEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS DE PESOS M [TCE ($191.946.666.

00).

PLAZO INICIAL: Desde la suscripcion del acta de inicio hasta el 22 de abril de 2026

PRORROGA 1 Desde el 22 de abril hasta el 30 de junio del 2026

% EJECUCION: 14%

SOLICITUD DE PRORROGA
N°01

En el marco de los principios de planeacion, eficiencia, economia y
responsabilidad contractual, consagrados en la Ley 80 de 1993 (Estatuto
General de Contratacion de la Administracién Piblica) y en la Ley 1474 de 2011,
que obliga a las entidades publicas a prevenir la ineficiencia y garantizar la correcta
ejecucion de los recursos.

Ademas, la Corte Constitucional, en sentencia C-949 de 2001, ha sefialado que:

"Las autoridades administrativas deben estructurar los contratos estatales de forma
lal que se fadilite su ejecucion y cumplimiento, evitando disposiciones que
pefjudiguen su operatividad o generen cargas innecesarias a los contratistas o
entidades publicas ejecutoras.”

Adicionalmente, el Consejo de Estado, en sentencia del 20 de junio de 2013 (Exp.
25000232600020040246001), reiterd que:

"La adecuada disponibilidad de los recursos y su entrega oportuna es un reguisito
fundamental para la ejecucion eficaz de los convenios interadministrativos vl
satisfaccion del interés general.”

La Secretaria de Integracion y Desarrollo Social se permite justificar, la prérroga del
contrato en mencion, y a sabiendas que las modificaciones contractuales son
medidas excepcionales y solo procede cuando con ella se pretenda garantizar el
interés publico.

Ei 01 de diciembre de 2025, el municipio de Ardnzazu y el Departamento de Caldas,
a través de las SIDS iniciaron ejecucidn del convenio interadministrativo N°
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05112025-1703, con radicacién en SECOP CO1. PCCNTR.8440073 cuyo objeto es
AUNA FUERZOS TECNICOS; MINIST VOS Y _FINANCIEROS PA
DIGNIFICACION DE LAS PERSONAS MAYORES E UNICIPIO D NZAZU DE

DEPARTAMENTO DE CALDAS, con un plazo de ejecucion el cual sera hasta el 22 de
abril de 2026.

En desarrollo del negocio juridico, el supervisor del convenio, a través de oficio
SIDSI-195, afirma que:

“Para el convenio de vigencias futuras, los municipios proyectaron la ficha técnica
entre los componentes de alimentacion, adquisicién de suministros y personal para
un tiempo determinado segin el presupuesto asignado; en el mes de enero se
contrastd el periodo de la ficha técnica con la fecha de terminacién de cada convenio
en SECOP 11, para hacer un control previo entre lo técnico y lo juridico. Durante el
proceso de control preventivo, se evidencio que algunos municipios tienen fecha de
terminacion del convenio menor al tiempo proyectado en la ficha técnica; lo cual
hace imposible ejecutar al 100% los recursos asignados para la vigencia 2026.

En este sentido, solicitamos que con apoyo del equipo juridico se tramiten prorrogas
de los municipios de ... Aranzazu ...; donde la fecha de terminacién sea minima el 30
de julio de 2026".

Al unisoné de la anterior solicitud, mediante oficio 100.025 fechado del pasado 19
de febrero de la calenda, el municipio de Aranzazu solicito prérroga del presente
convenio hasta la fecha en comento, esto es hasta el proximo 30 de junio, con el fin
del correcto cumplimiento de las metas y compromisos establecidos en el plan
operativo como también la correcta ejecucion de los recursos, los cuales sufrieron
retrasos debido a factores administrativos.

Es de suma im ncia dej lasmado en el presente documento,
la_ficha técni resentad ich nicipi hace parte
inteqgr: | convenio h ido cambio_algun e la_mism

I lic en el Sis ctroni e t ion Pabli
“SEQQP".

Una vez analizada la solicitud y encontrada de pleno derecho, y reconociendo la
voluntad de la Gobernacién de Caldas para apoyar la presente-como ha sido
manifestado por este supervisor de manera escrita/formal—, se solicita proceder con
el tramite de prérroga del convenio, conforme a lo establecido en el articulo 40
de la Ley 80 de 1993, que permite modificar clausulas contractuales de comin
acuerdo entre las partes.

Las entidades estatales podran acudir a la modificacion del contrato
excepcionalmente con el exclusivo objeto de evitar la paralizacion o la
afectacion grave de los servicios publicos a su cargo y asegurar la mmedlata,
continua y adecuada prestacion, por lo que realizar su tramite requerira de
las justificaciones administrativas, juridicas y financieras que permitan no
contradecir el deber de planeacion y analisis de riesgos tramitados en la
etapa de planeacion, puesto que se ha indicado es que la entidad estatal esta
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vigente.

sujeta a los mismos documentos de la etapa precontractual y a la normativa

REQUIERE _
MODIFICACION DE
GARANTIAS:

SI

NO
X

En caso de contarse con garantias estas deberan ser modificadas, de
conformidad con lo establecido en la Leyes 80 de 1993, 1150 de 2007 y
al Decreto 1082 de 2015.

ARTICULO 2.2.1.2.3.1.1. Riesgos que deben cubrir las garantias en la
contratacion. El cumplimiento de las obligaciones surgidas en favor de las
Entidades Estatales con ocasion de: (i) la presentacién de las ofertas; (ii)
los contratos y su liquidacién; y (iii) los riesgos a los que se encuentran
expuestas las Entidades Estatales, derivados de la responsabiiidad
extracontractual que pueda surgir por las actuaciones, hechos u
omisiones de sus contratistas y subcontratistas, deben estar garantizadas
en los términos de Ia ley y del presente titulo.

Por lo que el contratista seleccionado por parte del municipio para la
debida ejecucién del recurso deberd constituir

las garantias de cumplimiento, pago de salarios, calidad de la obra y RCE
en las cuales deberd aparecer como beneficiario o asegurado tanto el
municipio como el Departamento de Caldas identificada con NIT nGmero:
890.801.052-1,

ORDENADOR DEL GASTO Y SUPERVISOR
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SANDRA PATRICIA ALVAREZ CASTRO

Secretaria de Despacho

Secretaria de Integracién y Desarrollo Social

~ ROSA DEL PILAR HERRERA RAMIREZ
Profesional Universitario
Secretaria de Integracién y Desarrollo Social




