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CONTRACTUALES

FECHA SOLICITUD: 13/03/2026 CONTRATO No. 0757 de 2025 FECHA SUSCRIPCION: 26-12-2025
CONTRATISTA: GRANDTEK SAS NIT/CC: 900207786-5
OBJETO DEL CONTRATO:

“ADQUISICION DE UN ESPECTROFOTOMETRO ULTRAVIOLETA VISIBLE Y UN ESPECTROFOTOMETRO INFRARROJO
PARA LA REALIZACION DE ENSAYOS DE LABORATORIO CON EL OBJETO DE GENERAR INFORMACION FISICA Y
QUIMICA DE VARIABLES AMBIENTALES SOBRE LOS RECURSOS AGUA Y AIRE SEGUN CORRESPONDA”.
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OBSERVACIONES:

JUSTIFICACION TECNICA Y ANALISIS DE CONVENIENCIA

El dia 09 de enero del 2026 se suscribi6 el contrato 0757-2025, cuyo objeto es “ADQUISICION DE UN
ESPECTROFOTOMETRO ULTRAVIOLETA VISIBLE Y UN ESPECTROFOTOMETRO INFRARROJO PARA LA
REALIZACION DE ENSAYOS DE LABORATORIO CON EL OBJETO DE GENERAR INFORMACION FiSICA Y
QUIMICA DE VARIABLES AMBIENTALES SOBRE LOS RECURSOS AGUA Y AIRE SEGUN CORRESPONDA”
celebrado con GRANDTEK SAS, identificado con Nit No. 900207786-5, cuyo representante legal es EMILSE
SANUDO HURTADO, identificado con cédula de ciudadania No. 25.277.908.

En el transcurso de la ejecucion del Contrato mencionado, el contratista manifestd hechos que no permiten cumplir
con el objeto contractual dentro del plazo establecido, de la siguiente manera:
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Durante la ejecucién contractual se han presentado circunstancias externas, excepcionales y no imputables
al contratista, asociadas principalmente a los tiempos propios del proceso de importacion, transporte
internacional, gestion logistica y tramites aduaneros, los cuales dependen de terceros como operadores
logisticos, transportadores internacionales y autoridades aduaneras. Dichos procesos, aunque fueron
gestionados oportunamente por el contratista, pueden presentar variaciones en los tiempos estimados debido
a controles aduaneros, inspecciones técnicas y procedimientos propios del comercio exterior.

Es importante resaltar que GRANDTEK S.A.S. ha actuado con la debida diligencia, realizando
oportunamente las gestiones de compra, despacho internacional y coordinacién logistica para la importacion
de los equipos especializados requeridos. No obstante, los tiempos asociados al transporte internacional y a
los procesos de nacionalizaciéon han generado ajustes en la fecha estimada de disponibilidad de los equipos.

En conclusion, estos sucesos estan relacionados a procesos necesarios de logistica internacional de los mismos,
razén por la cual el tiempo estipulado para la entrega de los elementos se ha visto afectado. Es de resaltar que son
hechos que no se vinculan con la voluntad del contratista.

En este sentido y teniendo en cuenta los argumentos expuestos por el contratista, es pertinente solicitar la prérroga
del contrato por veinte (20) dias calendario adicionales.

DOCUMENTOS DE SOPORTE QUE SE ANEXAN

Oficio del contratista
Formato informe parcial de supervisiéon contrato N2 0757-2025

APROBACION SUPERVISOR DEL CONTRATO
NOMBRE Y CARGO S| ES CONTRATISTA FIRMA APROBADO

CONTRATO No. FECHA INICIO FECHA TERMINA
DIEGO ZULUAGA VERA
Profesional Especializado SDPA

~ INFORMACION Y APROBACION DEL INTERVENTOR (Sélo si aplica)

NOMBRE Y CARGO SI ES CONTRATISTA FIRMA APROBADO

CONTRATO No. FECHA INICIO FECHA TERMINA

N/A N/A N/A Original firmado

N/A

VISTO BUENO JEFE DE LA DEPENDENCIA

NOMBRE Y CARGO FECHA FIRMA

LUIS ANDRES SADOVNIK ROJAS

12/03/2026 Original fi d
Subdirector Defensa del Patrimonio Ambiental 103/ riginatiirmaco



