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1.​ INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO 

 

CONTRATO DE OBRA 
No. 

547-2025 OP 

OBJETO “Realizar mediante Sistema de Precios Unitarios Fijos sin Formula 
de Reajuste y a Monto Agotable, las Obras de Mejoramiento y/o 
Mantenimiento, así como el Suministro e Instalación de Mobiliario 
Urbano, para la Infraestructura Física de los Juegos Infantiles y/o 
Graderías para Parques de Proximidad, que conforman el Sistema 
Local de Parques de la Localidad de Teusaquillo en la Ciudad De 
Bogotá D.C” 

PLAZO   cinco (5) MESES 
VALOR  Novecientos sesenta millones ($960.000.000) 
FECHA DE INICIO 
DEL CONTRATO 

15 DE ENERO DE  2026 

FECHA 
TERMINACIÓN  

14 DE JUNIO DE  2026 

CONTRATISTA DE 
OBRA 

SISTEMAS INTEGRALES DE MANEJO AMBIENTAL – SIMA LTDA 

NIT 860.091.575-2 
INTERVENTORÍA DEL 
CONTRATO DE OBRA 

SOLIUN S.A.S 

NIT INTERVENTORÍA  900.768.458-0 
ENTIDAD 
CONTRATANTE 

ALCALDÍA LOCAL DE TEUSAQUILLO 

Tabla 1. Información general del contrato. Fuente: autor. 

2.​ GENERALIDADES DEL PROYECTO 

2.1​ANTECEDENTES 
 

La Ejecución del presente proyecto, se encuentra enmarcado en los requerimientos y 
Estudios Previos establecidos por la Entidad Contratante Alcaldía Local de Teusaquillo, 
a través del proceso de Licitación Pública identificada como FDLT-035-2025, cuyos 
documentos indican como justificación del proyecto entre otros lo que se cita a 
continuación:  
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De conformidad con el Artículo 15 del Acuerdo Distrital 637 de 2016 el cual modifica el 
artículo 52 del Acuerdo Distrital 257 de 2006, que a su tenor literal nos indica “La 
Secretaría Distrital de Gobierno es un organismo del Sector Central con autonomía 
administrativa y financiera que tiene por objeto orientar y liderar la formulación y 
seguimiento de las políticas encaminadas al fortalecimiento de la gobernabilidad 
democrática en el ámbito distrital y local, mediante la garantía de los derechos humanos 
y constitucionales, la convivencia pacífica, el ejercicio de la ciudadanía, la promoción de 
la paz y la cultura democrática, el uso del espacio público, la promoción de la 
organización y de la participación ciudadana y la coordinación de las relaciones políticas 
de la Administración Distrital en sus distintos niveles.” Es así que la Alcaldía Local tiene 
como misión “ser una dependencia de la Secretaría Distrital de Gobierno responsable 
de apoyar la ejecución de las competencias asignadas a los alcaldes o alcaldesas 
locales. En este sentido, deberán coordinar la acción del Distrito en las localidades y 
participar en la definición de las políticas de promoción y gestión del desarrollo de su 
territorio. Asimismo, fomentar la organización de las comunidades, la participación 
ciudadana en los procesos de la gestión pública, la promoción de la convivencia y la 
resolución de conflictos.”. 

 

Que El Plan de Desarrollo Económico, Social, Ambiental y de Obras Públicas para 
Bogotá D.C. 2025 – 2028, “TEUSAQUILLO CAMINA SEGURA: TEUSAQUILLO 
NUESTRA LOCALIDAD, NUESTRA CASA como política pública referente de las 
acciones de la Administración Distrital en el cuatrienio que comprende desde junio de 
2024 hasta junio de 2028, contempla dentro del programa Teusaquillo con parques para 
disfrutar. Que el Fondo de Desarrollo Local de Teusaquillo cuenta con el proyecto de 
inversión registrado en el Banco de Proyectos de Inversión del Distrito, No. 2674 
TEUSAQUILLO CAMINA SEGURA: TEUSAQUILLO NUESTRA LOCALIDAD, 
NUESTRA CASA: TEUSAQUILLO NUESTRA LOCALIDAD, NUESTRA CASA, cuyo 
objeto es Intervenir 7 Parques de proximidad con acciones de mejoramiento, 
mantenimiento y/o dotación para la vigencia 2025. Con base en el diagnóstico técnico 
realizado por el equipo de infraestructura del FDLT, sobre los 134 parques de escala 
vecinal y de bolsillo bajo su jurisdicción, se evidenció el deterioro progresivo de los 
espacios destinados a juegos infantiles y graderías, elementos esenciales para la 
recreación, el deporte, el encuentro ciudadano y la integración comunitaria. El estudio 
determinó que un (1) parque presenta deterioro estructural en su gradería, requiriendo 
obras de reparación y adecuación, mientras que seis (6) parques necesitan la reposición 
o instalación de juegos infantiles seguros y certificados, conforme a las especificaciones 
técnicas del Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD) y a los lineamientos de 
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accesibilidad universal. Por lo anterior, se hace necesario adelantar un proceso 
contractual que permita ejecutar las obras de mejoramiento y/o mantenimiento de 
graderías y el suministro e instalación de juegos infantiles en los parques priorizados de 
la localidad de Teusaquillo, garantizando la seguridad, funcionalidad, accesibilidad y el 
adecuado uso del espacio público recreativo, en beneficio de la comunidad local y de la 
población visitante. 

 

 

 

2.2​. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO  
 

2.2.1.​  FASES Y ETAPAS DEL PROYECTO 

De acuerdo a lo descrito en el Anexo Técnico del Proyecto, documento que hace parte 
integral de las condiciones contractuales, el proyecto se encuentra enmarcado en tres 
fases principales, las cuales nos permitimos citar:  

2.2.1.1​ Elaboración del diagnóstico 
 
Durante los primeros quince (15) días hábiles contados a partir de la suscripción del 
Acta de Inicio, el Contratista deberá ejecutar las actividades de diagnóstico técnico y 
levantamiento de información de los siete (7) parques priorizados para intervención, con 
el fin de determinar las condiciones reales de cada escenario y definir el nivel de 
intervención requerido.  

Dentro del Alcance, de la etapa de diagnóstico, se debe presentar el registro fotográfico 
y las fichas de visita técnica con descripción detallada del estado físico de los parques 
específicamente para las zonas de graderías y juegos infantiles. Lo cual debe ir 
acompañado con planos esquemáticos o croquis de localización de los elementos 
existentes y de las áreas a intervenir.   

En esta etapa se establecen las posibles intervenciones a realizar de acuerdo a la 
evaluación técnica realizada y cantidades de obra estimadas.  

Esta etapa específica se desarrolla el Diagnóstico para el parque San Luis, como un 
primer avance del alcance total del contrato.  
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2.2.1.2​ Programa de Intervenciones 

De acuerdo a lo establecido en el Anexo Técnico, SIMA LTDA como Contratista deberá 
elaborar y presentar el Programa de Intervenciones dentro de los quince (15) días 
hábiles siguientes a la entrega del diagnóstico técnico, para revisión de la Interventoría 
y aprobación del FDLT. 

Este documento consolidarán las actividades aprobadas por la Interventoría y el FDLT, 
una vez evaluado el alcance total propuesto por SIMA LTDA, en el Diagnóstico que se 
define en el este informe, y su alcance para la totalidad de los parques objeto de 
intervención.  

 

2.2.1.3​ Actividades de Intervención 
 
Esta es la etapa de intervención aprobada a los parques, de acuerdo a las etapas citadas 
anteriormente, las cuales se enmarcarán a las especificaciones y lineamientos establecidos por 
la Subdirecciones de Construcciones del Instituto Distrital de Recreación y Deporte IDRD.  

2.2.2.​ OBJETO DEL PROYECTO  

El proyecto a ejecutar tiene como finalidad desarrollar obras de mejoramiento, mantenimiento, 
adecuación y modernización de la infraestructura recreativa ubicada en parques de proximidad 
pertenecientes al Sistema Local de Parques de la localidad de Teusaquillo, en la ciudad de 
Bogotá D.C., mediante el sistema de precios unitarios fijos sin fórmula de reajuste y a monto 
agotable, conforme a los lineamientos técnicos establecidos por el Instituto Distrital de 
Recreación y Deporte – IDRD. 

El alcance del contrato se encuentra dividido en siete (7) parques priorizados, en los cuales se 
realizarán intervenciones específicas definidas a partir del diagnóstico técnico efectuado 
previamente por las entidades distritales competentes. Estas intervenciones responden al estado 
actual de conservación, funcionamiento y seguridad de los diferentes componentes que 
conforman cada escenario recreativo. 

Las acciones a ejecutar se enfocan principalmente en las zonas que estructuran funcionalmente 
los parques, tales como áreas de juegos infantiles, graderías, zonas duras, cerramientos de 
protección y, en algunos casos, la instalación, reposición o adecuación de máquinas 
biosaludables. Lo anterior, con el propósito de garantizar condiciones óptimas de seguridad, 
accesibilidad, funcionalidad y calidad para el adecuado uso y disfrute por parte de la comunidad. 

Dentro de las actividades contempladas se incluyen, entre otras, el mantenimiento correctivo y 
preventivo de juegos infantiles, reposición de elementos deteriorados o incompletos, instalación 
de pisos de seguridad en caucho, adecuación y complementación de cerramientos en malla o 
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tipo M-83, resanes y mejoramientos de placas existentes, reconstrucción o mantenimiento de 
graderías, así como la implementación de nuevos juegos infantiles modernos y mobiliario 
biosaludable en los parques que así lo requieran, de acuerdo con las necesidades identificadas 
en campo. 

●​ Los parques objeto de intervención corresponden a los siguientes escenarios 
priorizados: 

●​ Urbanización San Luis 
●​ Barrio Alfonso López 
●​ Santa Clara 
●​ Urbanización Quinta Paredes El Potrero 
●​ Urbanización La Magdalena 
●​ Urbanización Ciudad Salitre Sector III (SM III-3, SM III-4, SM III-5, SM III-6, SM III-7 y SM 

III-8) 
●​ Futura 

En cada uno de estos parques se desarrollarán intervenciones diferenciales, ajustadas a sus 
condiciones particulares, orientadas a la recuperación integral de los espacios recreo deportivos, 
el mejoramiento del entorno urbano y el fortalecimiento del espacio público efectivo de la 
localidad. 

2.2.3.​ IDENTIFICACIÓN DE LOS PARQUES 

Como resultado del proceso de priorización y planificación técnica, a continuación, se refleja en 
la tabla correspondiente la identificación detallada de cada escenario, indicando el código IDRD 
del parque y su respectiva dirección, información base para la estructuración, seguimiento y 
control de las intervenciones a ejecutar. 

 

INFORMACIÓN PARQUES A INTERVENIR 
NOMBRE CÓDIGO 

IDRD 
DIRECCIÓN 

URBANIZACION SAN 
LUIS 13-003 CL 60# 18 - 50 

BARRIÓ ALFONSO 
LOPEZ 13-013 CALLE 51 #21-13 

SANTA CLARA 13-015 CARRERA 45 #22-63 

URBANIZACIÓN 
QUINTA PAREDES EL 
POTRERO 

13-018 CR 44 # 24A -80 

URBANIZACIÓN LA 
MAGDALENA 13-034 CR 17 #38-27 
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URBANIZACIÓN 
CIUDAD SALITRE 
SECTOR III SM-3, SM 
III-4, SM  III-6, SM III-7 
Y SM III-8 

13-068 CALLE 22B # 58 21 

FUTURA 13-149 CR 33 #25C 04 
Tabla 2. Información parques a intervenir. Fuente: autor. 

 

2.2.4.​ LOCALIZACIÓN DE LOS PARQUES  

A continuación, se detallan la localización general, del parque Urbanización San Luis 
objeto del presente informe de Diagnóstico:  

 

URBANIZACIÓN SAN LUIS 

 
Ilustración 1. Se detallan zonas a intervenir en el parque San Luis cód. 13-003 

Fuente: Propia; Fecha: 31 de enero 2026. 
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3.​ ALCANCE DEL DIAGNÓSTICO 

1.1.​ VISITA TÉCNICA DE RECONOCIMIENTO 
 

En Conjunto con la Entidad Contratante, Alcaldía Local de Teusaquillo y la Interventoría 
del proyecto SOLIN SAS, los días 22 y 23 de enero de 2026, como una visita de 
reconocimiento y e inspección de los frentes de obra, donde la Entidad, dio de manera 
general las descripciones de las necesidades y posibles intervenciones requeridas en 
las Zonas de Juegos Infantiles y Graderías de los parques objeto de intervención del 
presente contrato.  

Así mismo, SIMA LTDA, realizo visitas de reconocimiento especifico a cada parque, con 
su Equipo Técnico, a fin de inspeccionar a nivel detalle los daños y las necesidades de 
intervención en cada de uno, como soporte a las actividades de diagnóstico, se 
presentan Fichas  de campo para cada uno de los parques a intervenir, donde se 
consolida Estado Actual, Esquema de Intervención e Intervenciones, de igual forma se 
detallan en el presente informe.  

Revisar fichas de visita técnica, anexo 1. 

En el presente informe, presentamos el Diagnóstico realizado a uno de los parques a 
intervenir, evaluando los componentes que detallamos a continuación:  

1.2.​ DESCRIPCIÓN GENERAL HALLAZGOS 
 

PARQUE COMPONENTES 
EVALUADOS 

OBSERVACIONES GENERALES 

URBANIZACIÓN 
SAN LUIS 

Zona de 
juegos 
infantiles 

Las zonas de juegos infantiles presentan un alto nivel de 
deterioro y deficiencias de mantenimiento. Se evidencian 
barandas incompletas debido a la ausencia de módulos, 
generando tramos discontinuos. Los elementos metálicos 
presentan oxidación y pérdida de pintura, lo que hace 
necesario un proceso de limpieza, tratamiento 
anticorrosivo y repinte general. 
El piso de caucho instalado en estas áreas se encuentra 
deteriorado, con desgaste del material y perforaciones en 
diferentes sectores, afectando la continuidad de la 
superficie y disminuyendo su capacidad de amortiguación 
ante caídas. 
Adicionalmente, se identifica la ausencia de un juego tipo 
resorte en el área correspondiente a la estructura 
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piramidal, encontrándose el módulo incompleto. En la 
zona de juegos metálicos, específicamente en los 
columpios, se evidencian elementos faltantes y 
deficiencias en el mantenimiento de pintura. Estos juegos 
se encuentran instalados sobre placas de concreto sin 
sistemas de protección contra caídas, lo que incrementa el 
nivel de riesgo para la población infantil usuaria. 

Zona verde Las zonas verdes asociadas a las áreas recreativas 
presentan condiciones regulares, evidenciándose 
afectaciones derivadas de la falta de mantenimiento 
integral de los elementos circundantes. En algunos 
sectores, la ausencia de superficies adecuadas de 
protección contra caídas en las zonas de juegos genera 
riesgos para los usuarios y contribuye al deterioro del 
suelo natural por uso constante. Se requiere la articulación 
de estas áreas con las zonas recreativas mediante 
adecuaciones que garanticen seguridad y funcionalidad. 

Zonas duras Las zonas duras, conformadas principalmente por 
superficies en concreto, se encuentran estructuralmente 
funcionales; no obstante, presentan deficiencias en 
términos de seguridad. En varias áreas donde se localizan 
juegos infantiles, estas superficies no cuentan con 
sistemas de protección contra caídas, incrementando el 
riesgo de accidentes. En las zonas donde se combinan 
juegos metálicos y de madera, la ausencia de superficies 
amortiguantes, sumada al deterioro de los juegos, 
representa una condición desfavorable para el uso seguro 
del espacio. 

Mobiliario El mobiliario existente presenta deficiencias asociadas a la 
falta de mantenimiento preventivo y correctivo. Las 
barandas metálicas muestran oxidación y deterioro en los 
acabados de pintura, requiriendo intervención mediante 
limpieza, tratamiento anticorrosivo y repinte. 
Los subibajas o balancines presentan ausencia de 
mantenimiento en pintura y requieren ajustes en sus 
componentes para garantizar la estabilidad estructural y el 
correcto funcionamiento, condiciones necesarias para la 
seguridad de los usuarios. 

Mobiliario 
biosaludables 
y ejercitadores 

El gimnasio biosaludable presenta un estado general de 
deterioro por falta de mantenimiento. Se evidencian piezas 
sueltas, elementos desajustados y presencia de oxidación 
en las estructuras metálicas, lo cual compromete la 
seguridad y funcionalidad de los equipos. Adicionalmente, 
se observa presencia de grafitis en algunos módulos, 
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afectando la condición estética del mobiliario y del 
entorno, por lo que se requiere una intervención integral 
de mantenimiento correctivo y preventivo. 

Tabla 3. Descripción general de hallazgos por parque. Fuente: autor. 

 

1.3.​  REGISTRO FOTOGRÁFICO ESTADO ACTUAL 
Parque Elemento Descripción Código 

Foto 

URBANIZACIÓN 
SAN LUIS 

 

   

 

Se evidencian 
barandas ubicadas en 
la zona de juegos 
infantiles que 
presentan deficiencias 
asociadas a la 
ausencia de algunos 
módulos, 
observándose tramos 
incompletos. 
Adicionalmente, se 
identifica oxidación en 
varios elementos 
metálicos y deterioro 
en los acabados de 
pintura. Por lo anterior, 
se requiere 
intervención mediante 
limpieza, aplicación de 
tratamiento 
anticorrosivo y repinte 
general de las 
estructuras. Así 
mismo, el piso de 
caucho instalado en el 
área se encuentra 
deteriorado, 
presentando desgaste 
superficial y 
perforaciones que 
afectan sus 
condiciones de 
seguridad y 
funcionalidad. 
Adicionalmente, se 

 
Ilustración 
2. 
Anexo 3 
foto 001 
Fecha: 
14 de 
enero 
2026 
 
 
 
 
Ilustración
3. 
Anexo 3 
foto 002 
Fecha: 
14 de 
enero 
2026.. 
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identifica la ausencia 
de un juego tipo 
resorte en el área 
correspondiente a la 
estructura piramidal, 
encontrándose el 
módulo incompleto, 
por lo que se requiere 
su reposición para 
garantizar la adecuada 
dotación del espacio 
recreativo. 

 

 

El gimnasio 
biosaludable presenta 
falta de mantenimiento 
general, 
evidenciándose piezas 
sueltas, elementos 
desajustados y 
presencia de oxidación 
en estructuras 
metálicas, así como 
grafitis en algunos 
módulos, afectando 
tanto su funcionalidad 
como su condición 
estética.​  

Ilustración 
4. 
Anexo 3 
foto 003 
Fecha: 
14 de 
enero 
2026. 

 

 

En la zona de juegos 
infantiles se observa 
que las barandas 
metálicas presentan 
deterioro en sus 
acabados de pintura y 
presencia de oxidación 
en algunos tramos, 
evidenciando la 
necesidad de 
mantenimiento 
preventivo y correctivo. 
Igualmente, el piso de 
caucho instalado en el 
área se encuentra 
deteriorado, 
presentando desgaste 

Ilustración 
5. 
Anexo 3 
foto 004 
Fecha: 
14 de 
enero 
2026. 
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superficial y 
perforaciones que 
afectan sus 
condiciones de 
seguridad y 
funcionalidad 

 

 

 
 
  

 

En la zona de juegos 
metálicos, 
específicamente en el 
módulo de columpios, 
se evidencia que los 
elementos se 
encuentran 
incompletos y con 
deficiencias de 
mantenimiento en 
pintura. Estos juegos 
se encuentran 
instalados sobre una 
placa de concreto que 
no cuenta con ningún 
sistema de protección 
contra caídas, lo que 
incrementa el nivel de 
riesgo para la 
población infantil 
usuaria.​  
​  
​  
​  
​  

Ilustración 
6. 
Anexo 3 
foto 005 
Fecha: 
21 de 
enero 
2026. 
 
 
 
 
 
 
 
Ilustración 
7. 
Anexo 3 
foto 006 
Fecha: 
21 de 
enero 
2026. 

Tabla 4. Registro fotográfico por parque. Fuente: autor. 

 

1.4.​ PLANOS ESQUEMÁTICOS DE INTERVENCIÓN 
 

En anexos 2, se presentan fichas de intervención por parque que incluyen los 
esquemas de intervención por parque, los cuales así mismo se incluyen:   
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Parque Existe Plano (Sí/No) Observaciones 
Urbanización San Luis Si No plano 7/7 anexo 2 

Tabla 5. Relación de plano de intervención por parque. Fuente: autor. 

 

1.5.​ EVALUACIÓN TÉCNICA DEL DETERIORO 
 

De acuerdo a lo evaluado en cada uno de los parques, se evaluado de acuerdo a las 
siguientes características:  

●​ Nivel bajo: Afecta estética, no funcionalidad ni seguridad. 

●​ Nivel medio: Afecta funcionalidad parcial o vida útil. 

●​ Nivel alto: Afecta seguridad, estabilidad o uso del elemento. 

●​ Prioridad alta: Requiere intervención inmediata. 

●​ Prioridad media: Programable a corto plazo. 

●​ Prioridad baja: Mantenimiento preventivo / estético. 

NOMBRE ELEMENTO 
EVALUADO 

TIPO DE DETERIORO NIVEL PRIORIDAD 

URBANIZACIÓN 
SAN LUIS 

Juego 
metálico tipo 
M-3 

Estructura desgastada  
Baja 

 

 
Baja 

 
Zona 1- 
Baranda 
M-83 

Desgaste y deterioro por 
intemperie 

Baja 
 
 

 
Baja 

Juego de 
madera- 
columpios 

Estructura desgastada Baja 
 
 

Baja 
 
 

Juego en 
madera- 
rodadero 

Estructura desgastada  
Baja 

 

 
Baja 

 
Juego de 
columpios 
tipo M-5 

Estructura desgastada y  
elementos inexistentes / 
incompletos 

 
Alto 

 

 
Medio 

 

Zona 3- 
Baranda 
M-83 

Estructura desgastada, 
módulos faltantes  

Medio 
Medio 
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Tabla 6. Evaluación técnica del deterioro en los parques. Fuente: autor. 

4.​ ACTIVIDADES PROPUESTAS 
 

Las Actividades propuestas para cada uno de los parques se encuentran detalladas en 
las Fichas de Intervención por parque. Ver anexo 1. 

5.​ CANTIDADES Y PRESUPUESTO  
 

A continuación, se presenta una tabla resumen en la que se relaciona el costo directo y 
el costo total con AIU de cada parque. Para consultar el presupuesto detallado, remitirse 
al Anexo 5. 

Parque COSTO TOTAL 
URBANIZACIÓN SAN 
LUIS 

$131.307.086.70 

Tabla 7. Valor costo directo y calor con AIU del  parque San Luis Fuente: autor. 

 

 

 
Juego de 
cuerdas 
trepador 

Estructura desgastada Baja 
 

Baja 
 

Juego de 
madera - 
rodadero 

Desgaste y deterioro por 
intemperie Baja 

 
Baja 

 

Juego de 
madera - 
balancín 

Estructura desgastada Baja 
 

Baja 
 

Gimnasio 
biosaludable 

Estructura desgastada  Baja 
 

Baja 
 

Juego de 
madera con 
túnel y 
columpios 

Desgaste y deterioro por 
intemperie Baja 

 
Baja 

 



 
 INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES No. 01 

CONTRATO No. 547-2025 OP  
 
 
 
 

SIMA LTDA 
                Página 17 de 22 

 
“REALIZAR MEDIANTE SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE 

REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO Y/O 
MANTENIMIENTO, ASÍ COMO EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MOBILIARIO URBANO, 

PARA LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LOS JUEGOS INFANTILES Y/O GRADERÍAS PARA 
PARQUES DE PROXIMIDAD, QUE CONFORMAN EL SISTEMA LOCAL DE PARQUES DE LA 

LOCALIDAD DE TEUSAQUILLO EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C” 

 
6.​ PROGRAMA DE INTERVENCIÓN 

 

El programa de Intervención constituye un entregable posterior a la Etapa de 
Diagnostico, de acuerdo a lo establecido en el Anexo Técnico, sin embargo, en el 
presente informe, de acuerdo a lo evaluado por SIMA LTDA, y las intervenciones 
propuestas y justificadas técnicamente, se presenta el cronograma general de obra (Ver 
Anexo 6), que incluye las actividades a ejecutar para cada uno de los parques, las 
cuales se detalla así para un parque objeto del presente informe: 
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Ilustración 8. Cronograma Urbanización San Luis 
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7.​ GESTIÓN DE ENTIDADES Y PERMISOS 

 

De acuerdo a la connotación de las intervenciones requeridas para los parques que son 
objeto de intervención para el presente contrato, se determina realizar consultas a las 
siguientes entidades:  

1.​ Instituto Distrital de Recreación y Deporte – IDRD: Siendo esta Entidad cuyo 
alcance distrital está enfocado en administrar, construir y mantener parques y 
escenarios deportivos, SIMA LTDA, notificara a través de comunicado, las 
intervenciones a ejecutar a los parques, con los esquemas de las posibles 
intervenciones, con el fin de solicitar si existe alguna obra proyectada 
complementaria o algún impedimento técnico para las intervenciones a realizar.   
 

2.​ Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático – IDIGER: 
Siendo esta entidad técnica responsable de coordinar el Sistema Distrital de 
Gestión de Riesgos y Cambio Climático (SDGR-CC) en Bogotá, es necesario 
consultar por la localización de los parques a intervenir, si existe alguna 
afectación por Amenazas o Riesgos identificados en el GEOPORTAL de esta 
Entidad, lo cual se detalla más adelante.  

3.​ Instituto Distrital de Patrimonio Cultural – IDPC: El alcance de esta Entidad 
pública, es proteger y promover el patrimonio cultural de Bogotá, y dadas las 
connotaciones especiales de la Localidad de Teusaquillo, por ser una zona 
céntrica y estratégica de Bogotá, caracterizada por su patrimonio arquitectónico, 
es necesario realizar consultas de la localización de los parques,  si encuentran 
alguna afectación patrimonial, y gestionar los permisos a que haya lugar, lo cual 
se detalla más adelante.  
 

No se considera necesario la consulta a Entidades de Servicios Públicos, dado que los 
parques objeto de intervención ya se encuentran construidos, y no se realizaran 
movimientos de tierras que puedan afectar las redes, salvo para la intervención que se 
llegare a aprobar para el Parque Santa Clara, la cual se detallara en un posterior 
informe de Diagnóstico, que no solo requerirá de este tipo de consulta, sino también a la 
Secretaria Distrital de Ambiente -SDA por posible aumento Endurecimiento a las zonas 
verdes, e IDRD.  
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7.1.​  CONSULTA INSTITUTO DISTRITAL DE GESTIÓN DE RIESGOS 

Y CAMBIO CLIMÁTICO IDIGER  
 El IDIGER, cuenta el con el portal Sistema de Información para la Gestión del Riesgo y  
Cambio Climático – SIRE, en donde se puede consultar el Geo Portal, donde es posible 
evidenciar los Sitios Críticos Identificados por Amenazas de Inundación, Movimientos en 
Masa, entre otros en Bogotá, encontrando que para los Parques Objeto de Intervención 
del presente contrato,  no se encuentra amenazada por Riesgos, que pueda impedir la 
ejecución actividades, según se muestra en mapa anexo descargado del portal para la 
Localidad de Teusaquillo. 

Ver Anexo No. 4, Consulta SIRE, IDIGER, Localidad de Teusaquillo  

https://idiger.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=3bab7d57f4164dde9e
eef9f48be97382 

7.2.​ CONSULTA INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO 
CULTURAL – IDPC  
 

 Una vez realizada las consultas en el Portal dispuesto por el IDPC, se encontraron las 
siguientes afectaciones:  

PARQUE CODIGO RESULTADO CONSULTA 
URBANIZACIÓN SAN LUIS 13-013 Lote: 007202011001 

No reporta afectación   
Tabla 8. Consulta IDPC 

URBANIZACIÓN SAN LUIS 

Ilustración 9. Consulta Urbanización San Luis Fuente: https://sisbic.idpc.gov.co/visor 

https://idiger.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=3bab7d57f4164dde9eeef9f48be97382
https://idiger.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=3bab7d57f4164dde9eeef9f48be97382
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De acuerdo a lo anterior, para los parques Urbanización San Luis, Santa Clara, 
Urbanización Quinta Paredes el Potrero, Urbanización Ciudad Salitre, es necesario 
adelantar ante el IDPC, una solicitud de Licencias de intervención y ocupación del 
espacio público - LIOEP – que, de acuerdo a lo que define a esta Entidad, entre otros, 
debe incluir la descripción clara y alcance técnico de las intervenciones, por lo que una 
vez se aprueben, se debe tramitar el permiso de manera inmediata, y en tanto se 
aprueban, se intervendrán los otros parques que no tenga esta connotación especial.   

8.​ CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

De acuerdo a lo evaluado en la etapa de diagnóstico para un parque objeto del presente 
informe se concluye: 

1.​ La intervención proyectada permitirá la conformación de una nueva zona de 
juegos infantiles destinada a niños de 0 a 5 años, diseñada bajo criterios de 
seguridad, accesibilidad y funcionalidad. Esta área contará con la instalación de 
un juego acorde con el rango de edad definido, así como con la adecuación de 
una superficie en piso de caucho amortiguante, lo que reducirá el riesgo de 
lesiones y brindará mejores condiciones para el desarrollo de actividades 
recreativas. 
 

2.​ De igual manera, se realizará el desmontaje y retiro de los juegos existentes que 
actualmente presentan deterioro, inestabilidad estructural y condiciones de 
inseguridad, los cuales representan un riesgo potencial para los menores. Esta 
acción preventiva permitirá eliminar factores de peligro y optimizar el uso del 
espacio. 
 

3.​ En conjunto, las actividades propuestas contribuirán a la recuperación integral de 
la zona infantil del Parque San Luis, mejorando su imagen, funcionalidad y 
condiciones de uso, y garantizando a la comunidad un entorno más seguro, 
adecuado y acorde con las necesidades de la primera infancia. 
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PARA LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LOS JUEGOS INFANTILES Y/O GRADERÍAS PARA 
PARQUES DE PROXIMIDAD, QUE CONFORMAN EL SISTEMA LOCAL DE PARQUES DE LA 

LOCALIDAD DE TEUSAQUILLO EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C” 

 
9.​ ANEXOS 

 

Anexo 1. Fichas técnicas 

Anexo 2. Planos  

Anexo 3. Registro fotográfico 

Anexo 4. Consulta SIRE, IDIGER, Localidad de Teusaquillo 

Anexo 5. Presupuesto 

Anexo 6. Cronograma  

Anexo 7. Acta de recorrido 
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