
  
 
 
 
 

 

 
ACTA DE MODIFICACIÒN No. 01 IPMC-007-2026 SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO Y MARIO JOSÉ 

JARAMILLO DE LOS RÍOS 

 

Entre los suscritos CARLOS ENRIQUE BOTERO ALVAREZ, mayor y vecino de Manzanares Caldas, 

identificado con la Cédula de Ciudadanía N° 15.985.050 expedida en Manzanares, actuando en condición de 

Alcalde Municipal según acta de posesión del treinta y uno (31) de Diciembre de 2023 de la Notaría Única del 

Círculo de Manzanares, por las facultades normativas y autorizaciones legales que le otorga la Constitución 

Política de Colombia en el artículo 315 y el acuerdo municipal 032 del 28 de noviembre de 2024, para 

efectuar convenios y/o contratos con personas naturales y/o jurídicas de derecho Privado para la ejecución 

de programas de inversión para el año 2025 y en su condición de representante Legal del Municipio de 

Manzanares, quien para los efectos del presente contrato se denominará EL MUNICIPIO, y de la otra parte 

MARIO JOSE JARAMILLO DE LOS RÍOS identificado con cedula de ciudadanía N 15.986.014 mayor y 

vecino de Manzanares Caldas,  quien en adelante se denominará CONTRATISTA, hemos convenido realizar 

modificación al IPMC-007-2026 de conformidad con las siguientes consideraciones: 1). Que a la fecha actual 

el contratista ha venido cumpliendo con cada una de sus obligaciones. 2) Que el Municipio de Manzanares 

firmó acta de inicio de la IPMC-007-2026 el día 28 de enero del 2026, 3) Se considera que después de 

realizado todo el proceso de selección y adjudicación, el plazo de ejecución del contrato se hará de forma 

semanal para la alimentación de los adultos mayores institucionalizados en el centro de protección Juan 

Pablo II, de conformidad a los requerimientos del supervisor hasta agotar el rubro.. 4) que el valor inicial del 

contrato se pactó por valor de CUARENTA Y OCHO MILLONES CIENTO OCHENTA MIL PESOS 

($48.180.000 M/CTE). 5) Que los contratos estatales pueden ser modificados cuando sea necesario para 

lograr su finalidad y en Aras de la realización de los fines del Estado, a los cuales sirve el contrato. Así lo 

prevén por ejemplo los artículos 14 y 16 de la ley 80 de 1993, los cuales facultan a las entidades contratantes 

a modificar los contratos de común acuerdo o de forma unilateral, para “(…) evitar la paralización o Página 2 

de 3 la afectación grave de los servicios públicos a su cargo y asegurar la inmediata, continua y adecuada 

prestación”, entre otros. En el mismo sentido, en la sentencia C-949 de 2001, la Corte Constitucional señaló 

que las prórrogas de los contratos -como especie de modificación- pueden ser un instrumento útil para lograr 

los fines propios de la contratación estatal. Al respecto, vale la pena destacar lo señalado por la Sala de 

Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado en concepto del 13 de agosto de 2009: “La contratación 

estatal responde de múltiples maneras a ese mandato y, en cuanto al concepto que se emite, se resalta que 

la posibilidad de modificar los contratos estatales es una especial forma de hacer prevalecer la finalidad del 

contrato sobre los restantes elementos del mismo. Por mutabilidad del contrato estatal se entiende el derecho 

que tiene la administración de variar, dadas ciertas condiciones, las obligaciones a cargo del contratista 

particular, cuando sea necesario para el cumplimiento del objeto y de los fines generales del Estado.” 6) La 

presente modificación se realiza por la necesidad de garantizar la continuidad en la prestación del servicio de 

suministro de productos de mercado y tipo refrigerio destinados a la atención alimentaria y nutricional de los 

adultos mayores beneficiarios del Centro de Larga Estancia (Fundación Juan Pablo II) del Municipio de 

Manzanares, teniendo en cuenta que los recursos inicialmente asignados resultan insuficientes para cubrir la 

demanda del servicio durante el tiempo requerido. 7) Lo anterior, conforme a la solicitud presentada por el 

contratista MARIO JOSE JARAMILLO DE LOS RÍOS, en la cual se justifica la necesidad de adicionar 

recursos y ampliar el plazo de ejecución, con el fin de dar cumplimiento adecuado al objeto contractual y 

asegurar la atención permanente y oportuna de la población beneficiaria. 8) En consecuencia, se adiciona al 

valor inicial del contrato la suma de VEINTIÚN MILLONES NOVECIENTOS MIL PESOS M/CTE 

($21.900.000), para un valor total del contrato de SETENTA MILLONES OCHENTA MIL PESOS M/CTE 

($70.080.000). 9) Que para efectos de amparar la presente adición en valor, el MUNICIPIO cuenta con la 

correspondiente disponibilidad presupuestal, según Certificado de Disponibilidad Presupuestal: 

FECHA CDP RUBRO FUENTE VALOR 

20/01/2026 103 2.3.2.02.02.006 

Comercio y distribución, 

alojamiento servicios de 

suministro 

 

1.2.3.3.04 

OTRAS 

TRANSFERENCIAS 

CORRIENTE DE OTRAS 

$186.480.000 

26/03/2026 284 2.3.2.02.02.009 

Servicios para la 

comunidad, sociales y 

personales. 

1.2.3.1.19.1 

R.B ESTAMPILLAS 

ADULTO MAYOR.  

$30.834.044,86 

 



  
 
 
 
 

 

 
El cual se respalda la apropiación de los recursos necesarios para cubrir el valor de la presente modificación.   

10) Así mismo, se amplía el plazo de ejecución del contrato en cinco (5) semanas adicionales, contadas a 

partir del vencimiento del plazo inicialmente pactado, o hasta agotar el presupuesto asignado, lo que ocurra 

primero, conforme a los requerimientos del supervisor del contrato. 11) Que con base a lo dicho se considera 

necesario y pertinente modificar el IPMC-007-2026 12) Que, revisadas las diferentes situaciones expuestas 

por el contratista y el supervisor, consideran viable y pertinente lo solicitado. 

 

Que, por lo antes expuesto, las partes acuerdan Modificar la IPMC-007-2026 estudios previos, contrato y 

acta de inicio en lo correspondiente a imputación presupuestaL de la siguiente manera: 

 

CLÁUSULA PRIMERA. ADICIÓN EN VALOR: Modificar la cláusula correspondiente al valor del contrato 

IPMC-007-2026, en el sentido de adicionar la suma de VEINTIÚN MILLONES NOVECIENTOS MIL PESOS 

M/CTE ($21.900.000), para un valor total del contrato de SETENTA MILLONES OCHENTA MIL PESOS 

M/CTE ($70.080.000). 

 

CLÁUSULA SEGUNDA. ADICIÓN EN PLAZO: Modificar la cláusula correspondiente al plazo de ejecución del 

contrato, en el sentido de ampliarlo en cinco (5) semanas adicionales, contadas a partir del vencimiento del 

plazo inicialmente pactado, o hasta agotar el presupuesto asignado, lo que ocurra primero, conforme a los 

requerimientos del supervisor del contrato. 

 

CLÁUSULA TERCERA. DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL: La presente modificación se encuentra 

amparada con el Certificado de Disponibilidad Presupuestal: 

 

FECHA CDP RUBRO FUENTE VALOR 

20/01/2026 103 2.3.2.02.02.006 

Comercio y distribución, 

alojamiento servicios de 

suministro 

 

1.2.3.3.04 

OTRAS 

TRANSFERENCIAS 

CORRIENTE DE OTRAS 

$186.480.000 

26/03/2026 284 2.3.2.02.02.009 

Servicios para la 

comunidad, sociales y 

personales. 

1.2.3.1.19.1 

R.B ESTAMPILLAS 

ADULTO MAYOR.  

$30.834.044,86 

 

El cual se respalda la apropiación de los recursos necesarios para cubrir el valor de la presente modificación.   

 

CLÁUSULA CUARTA. VIGENCIA DE LAS DEMÁS ESTIPULACIONES: Las demás cláusulas y condiciones 

del contrato IPMC-007-2026 que no han sido objeto de modificación mediante la presente acta, continúan 

vigentes en todas sus partes. 

 

CLÁUSULA QUINTA. PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN: La presente modificación se perfecciona con la 

firma de las partes y requiere para su ejecución el correspondiente registro presupuestal, de conformidad con la 

normatividad vigente en materia de contratación estatal. 

 

Para constancia se firma en Manzanares, Caldas a los ocho (08) días del mes de  de dos mil veintiséis (2026) 

 

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE EN SECOP II​​ FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE EN SECOP II 

CARLOS ENRIQUE BOTERO ALVAREZ  

Alcalde – Manzanares Caldas 

 

MARIO JOSE JARAMILLO DE LOS RÍOS  

Contratista 

 

Reviso. A/J 
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