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1.-IDENTIFICACION DE LA SOLICITUD:

ADICION PRORROGA | x | MODIFICACION

2.- Datos del contratista y/o Representante Legal: LABORATORIO CLiNICO

PATOLOGICO LOPEZ CORREA S.A.
C.C/NIT: 891.411.381-8
3.-INFORMACION DEL SOLICITANTE:

Nombre: RUBIELA MEJIA GONZALEZ
Cargo: Supervisora

4.-JUSTIFICACION

1

La ESE Hospital Universitario San Jorge de Pereira es una institucion prestadora de
servicios de salud de mediana y alta complejidad, con demanda sostenida y dinamica,
prestando atencion 24 horas al dia, 7 dias a la semana y actuando como prestador
complementario para poblacion del departamento de Risaralda y departamentos vecinos.

En ese contexto el apoyo diagnéstico del laboratorio clinico es un componente critico parast.}
la continuidad, calidad y seguridad del paciente, por cuanto de su oportunidad dependen.
decisiones clinicas en urgencia, hospitalizacion, cirugia, UCI, consulta especializada'y
demas servicios asistenciales. En consecuencia, la indisponibilidad, intermitericia o -
disminucién en la capacidad de respuesta del coﬁnponente de laboratorio impacta de
manera directa los tiempos de atencion, los desenlaces clinicos y la operacion
institucional, con potencial incremento de riesgos clinicos, eventos adversos, congestion: *
de servicios y afectacidn del cumplimiento de estandares de habilitacién y calidad.

IR

La ESE Hospital Universitario San Jorge celebr6 Contrato 256-2026 con la empresa
LABORATORIO CLINICO PATOLOGICO LOPEZ CORREA S.A. cuyo objeto se dispuso: ™
“PRESTAR LOS SERVICIOS DE RECOLECCION DE MUESTRAS, PROCESAMIENTO Y °
REPORTE DE EXAMENES DE LABORATORIO CLINICO, ESTUDIOS
HEMATOLOGICOS Y ESPECIALES PARA EL LABORATORIO CLINICO DE LA ESE
HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JORGE, por valor de QUINIENTOS VEINTICINCO

MILLONES DE PESOS MCTE ($525.000.000) por el término de UN (1) MES Y

VEINTIDOS (22) DIAS, encontrandose vigente a la fecha.

Una vez revisado por parte de la supervision del contrato la ejecucion que ha tenido--se «

evidencia lo siguiente:
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EJECUCION CONTRACTUAL

CDP 431 DE FEB 16-26

525.000.000

525.000.000

1 VLR EJEC APROX DEL 20 DE FEB AL 26 DE MARZO/26

127.081.299 397.918.701

" Durante la ejecucion contractual se ha evidenciado que el comportamiento de la demanda
y. la facturacién del servicio no es lineal ni totalmente previsible, pues depende de

-4 variables' -asistenciales y epidemiolégicas,

la ocupacién hospitalaria, el volumen de

** atencidnes, brotes estacionales, remisiones, complejidad de los casos y priorizaciones
clinicas. En fal sentido, si bien al momento de estructurar el contrato se estimé un
gehéumo con base en proyecciones e histéricos, la supervisién ha constatado variaciones

"“m&s a mes que obligan a ajustar el instrumento contractual para asegurar que la E.S.E.
mantenga la capacidad de respuesta diagnéstica requerida, sin interrupciones y sin

" afectar la prestacion del servicio.

Asi, la presente modificacion (prérroga) se justifica en la necesidad de garantizar la
contifiuidad del servicio publico de salud y la adecuada satisfaccién del objeto contractual,
evitando un eventual agotamiento del valor contractual iniciaimente pactado o un
‘vericimiento del término sin contar con un mecanismo contractual vigente que respalde la
prestacién del servicio en el periodo requerido.

De'igual forma, la prérroga por DOS (2) MESES se soporta en la necesidad de cubrir el
la'p'so opera"tivo indispensable para asegurar la prestacién ininterrumpida del servicio
’ *mientras' se“surten los tramites institucionales y administrativos asociados a la continuidad
“del cemponente diagnoéstico. Esta medida es proporcional, necesaria y orientada
exclwsnvamente a evitar el vacio en la prestacion, manteniendo las condiciones del objeto

'm it
1.8
)

“&Halcance técnico que requiere la E.S.E.

Si bien es cierto, la necesidad de contar con el apoyo de este importante servicio es para
toda la vigencia 2026, esta necesidad se encuentra condicionada por las asignaciones
presupuestales de que dispone la ESE y que no son del resorte de esta area de la
Subgerencia Asistencial, por lo cual surge la_necesidad de ampliar el plazo inicialmente

pactado

‘Que dentro del Estatuto de Contratacién adoptado mediante el Acuerdo 011 del 31 de

Octubre de 2025 en su articulo 49 establece lo siguiente:;

“...ARTICULO 49. DE LAS

MODIFICACIONES CONTRACTUALES. Durante la ejecucion del contrato, y con el fin de
fjarantizar la continuidad del servicio publico o la adecuada satisfaccion del objeto
_contractual, las partes podran modificar el contrato de comin acuerdo. Estas
¢ modlf‘ cacrones podran consistir en la adicién o supresion de actividades, obras, bienes o
servrc:os fa prérroga del plazo contractual, o la adicion de su valor hasta en un ciento por
C’Fef:to (100%) del valor InICIa/ cuando las circunstancias lo justifiquen y exista
dﬁépombl/ldad presupuestal...’
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5.-OBJETO DE LA ADICION, PRORROGA O MODIFICACION: PRORROGA (1) AL
CONTRATO NRO 256-2026 CUYO OBJETO ES PRESTAR LOS SERVICIOS DE
RECOLECCION DE MUESTRAS, PROCESAMIENTO Y REPORTE DE EXAMENES DE
LABORATORIO CLINICO, ESTUDIOS HEMATOLOGICOS Y ESPECIALES PARA EL
LABORATORIO CLINICO DE LA E.S.E HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JORGE.

6. BALANCE:

Plazo de ejecucién del contrato: UN (1) MES Y VEINTIDOS (22) DIAS

Fecha iniciacion del contrato: FEBRERO 20 DE 2026 )

Fecha de terminacion del contrato: ABRIL 10 DE 2026

Valor inicial del contrato: QUINIENTOS VEINTICINCO MILLONES DE PESOS
MCTE ($525.000.000)

Valor Ejecutado: $127.081.299

Prérroga : DOS (2) MESES

Adicién: N/A

7. ACTUALIZACION PLAZO Y VALOR:

Valor total: QUINIENTOS VEINTICINCO MILLONES DE PESOS MCTE ($525.000.000)

Fechas actualizadas: FEBRERO 20 DE 2026 AL 10 DE JUNIO DE 2026

DIEGO FERNANDQ/RIVAS NARVAEZ
Vo Bo SUBGERENCIA ASISTENCIAL




