
 
 
 
 

Tunja, 8 de abril de 2026  

Señores: 

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ (CORPOBOYACÁ) 

Atención: YANNETH VARGAS SÁNCHEZ - Supervisora del Contrato Tunja, 

Boyacá  

REF: SOLICITUD DE PRÓRROGA AL CONTRATO N° CDC-2025-894  

Cordial saludo,  

Yo, FERNANDO ENRIQUE TOBO MEDINA, identificado con C.C. 1.049.642.246 de 

Tunja y contratista del contrato cuyo objeto es el suministro de elementos ergonómicos, 

apicultura, herpetológicos y de emergencia, presento ante ustedes una solicitud de prórroga 

en el plazo de ejecución basándome en los siguientes argumentos: 

1. Justificación de Fuerza Mayor y Unicidad de Proveedor 

La ejecución del contrato se ha visto afectada por una situación de fuerza mayor ajena a 

mi voluntad como contratista. Se ha determinado que la empresa DECATHLON es el 

único proveedor en el país que cumple estrictamente con las especificaciones técnicas de 

fabricación exigidas por CORPOBOYACÁ para ciertos ítems del suministro. 

2. Estado de la Orden de Compra 

Desde el mes de enero de 2026, se formalizó ante dicho fabricante la Orden de Compra 

N° 178964662. No obstante, y a pesar de la gestión oportuna, el suministro no ha sido 

entregado debido a problemas en la cadena logística y trámites de nacionalización que 

escapan al control directo del contratista.  

3. Garantía de Calidad y Cumplimiento 

Esta solicitud busca asegurar que cada pieza entregada cumpla con los estándares exigidos, 

evitando el recurso a proveedores que no satisfagan los requisitos técnicos del contrato. 

Contar con un margen de tiempo adicional permitirá completar la recepción y verificación 

de los elementos una vez finalizada su entrega por parte del fabricante.  

4. Solicitud de Ampliación de Plazo 

Por lo expuesto, solicito formalmente una prórroga en el tiempo de ejecución hasta el día 

24 de abril de 2026. Esta medida es necesaria para asegurar el cumplimiento del objeto 

contractual y los fines institucionales de la Corporación.  
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5. Compromisos Adicionales 

• Esta solicitud no genera ningún sobrecosto adicional para la entidad.  

• Como contratista, me comprometo a realizar la actualización de las respectivas 

pólizas de garantía una vez sea aprobada la presente solicitud.  

Agradezco de antemano su comprensión y quedo atento a la formalización de esta 

modificación.  

 

• Se adjunta certificado de DECATHLON COLOMBIA 

 

Atentamente,  

(Firma)  

FERNANDO ENRIQUE TOBO MEDINA C.C. 1.049.642.246 de Tunja Contratista 

Comercio La Roca 
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