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PRESTACION DE SERVICIOS 092-
2025

CONTRATANTE: | EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE LA VIRGINIA ESP
0 | NIT.800103884-9
 CONTRATISTA: ' DEISY YULIANA MONTOYA RODRIGUEZ

' C.C. 1.087.556.920 DE LA VIRGINIA, RISARALDA

OBJETO: APOYAR LAS ACTIVIDADES TECNICAS Y OPERATIVAS EN EL LABORATORIO Fisico
' QUIMICO DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE LA VIRGINIA E.S.P PARA EL
' CUMPLIMIENTO OPORTUNO DEL PROGRAMA DE MONITOREO ESTABLECIDO

' VALOR (Letras y ' DIECISEIS MILLONES QUINIENTOS VEINTIDOS MIL QUINIENTOS
numeros): ~~ QUINCE PESOS ($ 16.522.515,00) M/CTE _ o

FECHA DE - Dia: 14 Mes: 08 Afio: | PLAZO No: __ Dias: Meses: 5
' SUSCRIPCION: 2025 Tipo: Hab Cal X
' FECHA DE INICIO: | Dia: 15 Mes: 08 Afio: FECHADE Dia: 31 Mes: 12 Afo:

2025 ~ TERMINACION 2025

FECHA DE | Dia: Mes: Afio: ' FECHA DE REINICIO ' Dia: Mes: Afio:
 SUSPENSION I

ANTICIPO 'SI NO X VALOR:

INTERVENTOR ' TECNICO DE PLANTA DE TRATAMIENTO
_(Cargo):
ADICION 'SI NOX | ($00,0)
' PRORROGA 'Sl NOX DIASMESES | FECHADE | Dia: Mes: Afio:
| 1 TERMINACION
| FECHA DE . Dia: 31 Mes: 12 Ano: 2025
 TERMINACION '
_FINAL

Hoy 26 de MARZO del afio 2026, se reunieron en las instalaciones administrativas de la Empresa de
Servicios Publicos de La Virginia E.S.P, el (a) sefior (a) DEISY YULIANA MONTOYA RODRIGUEZ Y
EDISON ANDRES CAICEDO MOLINA en su calidad de SUPERVISOR de la Empresa de Servicios
Publicos de La Virginia, contratista y (Supervisor o interventor) respectivamente, para revisar la ejecucion
contractual del CPS 092-2025.

»
sgc

.Pagina 1

OMETIDOS CON LA CALIDAD DE VIDA DE NUESTROS USUARIOS!
Supetintendencia De Servicios PUblicos Domiclianos




Empresa de Servicios
PUblicos de La Virginia

. Cédigo: FOJCO018
i Version: 02
Vigencia: Enero 17 de 2025

Empresa de Servicios Publicos de Lo Virginia

|_Revisado por: Técnico Administrativo en SGC .

| Aprobado por: Comité Integrado de Gestién

Actade
Liquidacion

TITULO I
BANCE DEL CONO
Vir Contrato
VIir Adicion

Multas o Sanciones

VIr Acta Finalizacion $ 3.304.503,00

Vir Ejecutado $ 11.675.911,00
VIr no ejecutado
Rubro: $ 1.542.101,00
SUMAS IGUALES $16.522.515,00
TITULO I

BALANCE DEL ANTICIPO

Vir Anticip s

Vir Amortizacion $ 00,00
Acta No1

Vir Amortizacion

Acta No2

SUMAS IGUALES $ 00,00

Valor Neto a Pagar $ 3.304.503,00
TITULO Il
CONSTANCIAS

$16.5,00
$ 00,00

$16.522.515,00

- %0000

$ 00300

Las partes firmantes manifestamos estar totalmente de acuerdo con la presente acta de liquidacién y

dejamos constancia que:

e El servicio (suministro, obra) ejecutado por (el)la contratista, relacionado en el acta de finalizacién y
que corresponde a los alcances relacionados en el contrato, fue(ron) recibido(s) por La Empresa de

Servicios Publicos de La Virginia, a entera satisfaccion.

e La Empresa de Servicios Publicos de La Virginia cumplié todas sus obligaciones contractuales con

(el)la contratista.

e Las podlizas presentadas en el contrato de obra fueron actualizadas a la fecha de terminacion.

Con la presente liquidacion se entendera que la Empresa de Servicios Publicos de La Virginia, queda a

se declara a

i\‘CO‘MPROMEﬂDOS CON LA CALIDAD DE VIDA DE NUESTROS USUARIOS'
JHE 1o Superinte ia Do Servic

paz y salvo con (el)la contratista. A su vez (el)la contratista DEISY YULIANA MONTOYA RODRIGUEZ
3z v salvo por todo concepto con la Empresa de Servicios Publicos de La Virginia, no
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Para conztancna se firma la presente, por quienes en esta intervipieron. Liquidacion
DEISY YULIANA MONTOYA R EDISON DRES CAICEDO M
Contratista _ Interventor/Supervisor

GRIMANESA RE
Gerent

EPO ZAPATA

Nota1: Si se requieren mas filas para fechas de susgpensién y reinicio, prérrogas o adiciones en el

Balance del Contrato; asi como para amortizacion de actas en el balance del anticipo; estas se podran
insertar.

Nota2: La actualizacion de las pélizas a la terminacion del contrato Unicamente sera para los Contratos
de Obra
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