
ASPECTOS ESPECIALES DEL CTO1305-26 

 

ASPECTOS PUNTUALES DE LA PRÓRROGA. 
 
Justificación: 
 

El contrato de comisión 1305 de 2025 fue suscrito entre TRANSMILENIO S.A. y la firma RENTA 

Y CAMPO CORREDORES - REYCA S.A., con el fin de que esta última representara a la entidad 

ante la Bolsa Mercantil de Colombia para adquirir, mediante la modalidad de selección 

abreviada a través de Bolsa de Productos, el servicio de vigilancia y seguridad privada. Como 

resultado de la negociación, fueron adjudicados dos lotes a los comitentes vendedores UT 

SEGURA 2025 y UT SUPERSEGTEC, quienes actualmente prestan el servicio en el Sistema 

TransMilenio, la Sede Administrativa y el Patio de La Hoja. 

 

La prestación del servicio de vigilancia y seguridad privada en el Sistema TransMilenio tiene 

como finalidad proteger a los usuarios, la infraestructura y los bienes de la entidad, razón por 

la cual debe garantizarse de manera permanente. Este servicio comprende los componentes 

de infraestructura y anti-evasión, orientados a la protección de estaciones, portales, patios y 

demás instalaciones, así como al apoyo en las acciones de control y prevención de la evasión 

del pago del pasaje. En este marco, el Sistema ha fortalecido su esquema de seguridad 

mediante la implementación de Barreras de Control de Acceso (BCA) tipo piso a techo, el 

reforzamiento de puertas en estaciones estratégicas y la ampliación de la cobertura de 

cámaras de vigilancia y botones de pánico, medidas que contribuyen a optimizar el control 

operacional y las labores de supervisión. 

 

Esta transición operativa se encuentra respaldada por el seguimiento permanente realizado 

por la Dirección Técnica de Seguridad de TRANSMILENIO S.A., el cual evidencia una tendencia 

positiva en el recaudo y en los niveles de validación del sistema. Durante 2025, el Sistema 

Troncal registró un incremento en las validaciones totales, lo que se traduce en mayores 

ingresos y refleja un mayor cumplimiento por parte de los usuarios frente al pago del pasaje. 

 

Ahora bien, teniendo en cuenta que el servicio de vigilancia y seguridad privada constituye un 

componente esencial para la protección de usuarios, la infraestructura y los bienes asociados 

a la operación del Sistema TransMilenio, la Sede Administrativa y el Patio de La Hoja, su 

interrupción generaría riesgos relevantes para la seguridad operacional, el orden público y la 

continuidad del servicio de transporte masivo. En tal sentido, resulta necesario adoptar las 

medidas contractuales que garanticen la prestación ininterrumpida del servicio mientras 

culmina el proceso de selección que permitirá contratar el nuevo esquema de vigilancia. Por 

lo anterior, considerando los tiempos requeridos para la culminación de dicho proceso y la 

suscripción del contrato resultante, se identificó la necesidad de extender temporalmente el 

contrato vigente con el fin de evitar cualquier interrupción en la prestación del servicio. 



 

De acuerdo con el análisis técnico realizado por la Dirección Técnica de Seguridad de 

TRANSMILENIO S.A., y con ocasión de la implementación de medidas tecnológicas de control 

de acceso y monitoreo, se evidenció la posibilidad de ajustar técnicamente la distribución de 

algunos puestos fijos asociados al componente de control de evasión, particularmente en 

estaciones donde los niveles de validación muestran una tendencia estable y favorable. Esta 

medida no implica una disminución del control, sino una redistribución técnica del recurso de 

vigilancia sin comprometer las condiciones de seguridad del Sistema ni la capacidad de 

respuesta ante eventos operacionales o de orden público.  

 

En virtud de lo anterior, y teniendo en cuenta la necesidad de garantizar la continuidad en la 

prestación del servicio de vigilancia y seguridad privada mientras culmina el proceso de 

selección contractual en curso, se considera procedente prorrogar el plazo del contrato por un 

término de diez (10) días calendario, hasta el 10 de abril del presente año. 

 

La prórroga propuesta se soporta en la necesidad de asegurar la prestación ininterrumpida de 

un servicio crítico para la operación del Sistema TransMilenio, en condiciones de eficiencia 

operativa y con disponibilidad presupuestal, sin que ello implique modificaciones en el objeto 

contractual ni afectaciones a las condiciones de seguridad del sistema. 

 

El contrato se encuentra en fase de ejecución contractual, dentro del plazo establecido y con 

disponibilidad presupuestal. A la fecha de la presente solicitud registra un porcentaje de 

ejecución contractual del 72,87 % y un avance financiero equivalente al 72,87%, lo que 

evidencia el cumplimiento de las obligaciones contractuales y el desarrollo de las actividades 

conforme a lo pactado. 

 

Así mismo, el contrato ha sido ejecutado de manera satisfactoria, sin que a la fecha se haya 

iniciado trámite sancionatorio o conminatorio alguno ante la Subgerencia Jurídica de 

TRANSMILENIO S.A., lo que da cuenta de la idoneidad en la ejecución contractual y de la 

pertinencia de garantizar la continuidad del servicio. 

 

Por lo anteriormente expuesto, se solicita prorrogar el contrato, ajustando la fecha final de 

terminación quedando así: Contrato de comisión hasta el 20 de junio de 2026 – Prestación del 

servicio hasta el 10 de abril de 2026. 

 

En ese orden de ideas, solicitamos ordenar a quien corresponda la modificación contractual 

anteriormente señalada. 

 
De acuerdo con la anterior justificación, la cual fue consentida y aprobada por el supervisor y 
jefe del área, por lo tanto, las partes acuerdan lo siguiente: 



 
 
LINEAMIENTOS A TENER EN CUENTA. 
 
CLÁUSULA PRIMERA: PRORROGAR el plazo de ejecución del contrato de comisión No. 1305 
de 2025, en DIEZ (10) DÍAS, es decir quedando como fecha de terminación el 20 de junio de 
2026  y la prestación de servicio hasta el 10 de abril de 2026. 

CLÁUSULA SEGUNDA: MODIFICACION DE GARANTIAS: El contratista tendrá que ampliar las 

vigencias de la garantía de conformidad con los cambios expuestos en el presente adicional 

(en término), si ello llegara a aplicar. PARAGRAFO: Las modificaciones a los amparos 

referenciadas en la presente clausula tendrán que ser allegadas a TRANSMILENIO dentro de 

los tres (3) días hábiles siguientes a la suscripción de este adicional. 

 
CLÁUSULA TERCERA: RATIFICACIÓN. VIGENCIA DE LAS ESTIPULACIONES: Los demás 
términos, parámetros, clausulas, lineamientos, aspectos y condiciones del contrato No. 1305 
de 2025, no modificados mediante la presente documento, continúan vigentes y son de 
obligatorio cumplimiento. En el evento que en el contrato No. 1305 de 2025 se encuentre un 
dato, información o lineamiento contrario a lo señalado en el presente adicional, prevalecerá 
el texto de los cambios del adicional. 
 
CLÁUSULA CUARTA: REQUISITO DE PERFECCIONAMIENTO: El presente documento se 
perfecciona con la firma y/o aprobación electrónica por las partes, mediante la plataforma 
SECOP II. PARÁGRAFO: Hacen parte Integral del presente adicional, todos los documentos que 
dieron origen al mismo. 
 
 
 


