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OTROSi N' 01 A LA ORDEN DE COMPRA N' OC-2025-0582 SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO
DISTRITAL DE CIENCIA, BIOTECNOLOGÍA E INNOVACIÓN EN SALUD (IDCBIS) Y EQUIPOS Y

LABORATORIO DE COLOMBIA S.A.S

INSTITUTO DISTRITAL DE CIENCIA, BIOTECNOLOGÍA E INNOVACIÓN EN SALUD (IDCBIS), identificado
con NIT 901.034.790-5 inscrito en la Cámara de Comercio de Bogotá el día trece (13) de diciembre de 2016,
bajo el número 00269543 del libro I de las entidades sin ánimo de lucro, representado legalmente por el doctor
GUSTAVO ANDRÉS SALGUERO LÓPEZ identificado con cédula de ciudadanía N'79.628.742 de Bogotá
D.C, quien para efectos del presente se denomina EL CONTRATANTE.

EQUIPOS Y LABORATORIO DE COLOMBIA S.A.S, identificada con NIT No. 900.355.024-5, , representada
legalmente por CATALINA MARIA GOEZ CANO, identificada con cédula de ciudadanía N' 43.118.872 de
Bello.. en calidad de representante legal, quien en adelante y para efectos de este contrato se denominará EL
CONTRATISTA.

Ambas en conjunto denominadas LAS PARTES, de común acuerdo mediante firma electrónica en la
plataforma SECOP II, convienen celebrar el presente OTROSI N'1, contenido en sus cláusulas, previos los
siguientes:

CONSIDERANDOS

1. Que el día 03 de diciembre de 2025 se suscribió la orden de compra N' OC-2025-0582, cuyo objeto es
“ADQUISICIÓN DE INSUMOS Y REACTIVOS PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE
INVESTIGACIÓN EN INMUNOTERAPIA Y ENSAYOS PRECLÍNICOS DE LA UNIDAD DE TERAPIAS
AVANZADAS DEL IDCBIS EN EL MARCO DEL PROYECTO BPIN 2021000050015 DEL SISTEMA
GENERAL DE REGALIAS ” en adelante LA ORDEN.

2. Que LA ORDEN fue suscrita por el valor de UN MILLÓN SEISCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL
TRESCIENTOS DIECIOCHO PESOS ($1.652.318) M/CTE, valor amparado con el CRP N'27425 del 03
de diciembre de 2025.

3. Que el plazo estipulado para la ejecución de LA ORDEN se pactó en cuatro (04) meses, contados a partir
de la Aprobación de las pólizas establecidas en la cláusula “GARANTIAS LEGALES”, plazo que se causó
a partir del 10 de diciembre de 2025.

4. Que el supervisor de LA ORDEN radico modificación contractual mediante oficio del 07de abril de 2026,
en el cual indica:

“(.. .) Se solicita la aprobación de una prórroga de la orden de compra OC-2025-0582 ya que el proveedor
EQUIPOS Y LABORATORIOS DE COLOMBIA S.A.S. –en su comunicación del 7 de abril del 2026–
manifiesta dificultades logísticas relacionadas con los procesos de transporte de los productos.
Concretamente, se solicita una prórroga en la que se ampliada el plazo contractual hasta el 09 de junio de
2026, con el fin de garantizar la disponibilidad de los productos con las condiciones técnicas y de calidad
requeridas. Cabe resaltar que los insumos contemplados en esta orden de compra son reactivos
indispensables para el desarrollo de actividades básicas y rutinarias del laboratorio. La disponibilidad de
estos insumos resulta crítica para garantizar la continuidad de los procesos experimentales y de
estandarización. La orden de compra OC-2025-0583 está financiada por el proyecto BPIN 2021000050015,
específicamente por la actividad 2.2.""Establecimiento de un Servicio de Medicina Personalizada con
Equipos de Nueva Generación”, subactividad 2.2.2. “Establecer, estandartzar y validar los procesos y
procedimientos de operación del servicio de medicina personalizada”. Si bien este inconveniente afecta en
medida el cronograma de ejecución del proyecto, es una situación que no depende de la supervisión y que
está debidamente documentada por los soportes anexados por lo anterior y ante la importancia de
garantizar la entrega de estos insumos desde la supervisión y teniendo en cuenta que aún se cuenta con
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saldo por ejecutar se acepta la petición y se solicita prorrogar el plazo de ejecución del contrato hasta el
09 de junio de 2026”. (.. .)”

5. Que en virtud de lo anterior se acuerdan las siguientes

CLAUSU LAS

PRIMERA: Prorrogar el plazo de ejecución de LA ORDEN hasta el 09 de junio de 2026

SEGUNDA: El contratista deberá ajustar la póliza en cuanto a la modificación realizada y deberá cargar la
misma en la plataforma SECOP II.

TERCERA: Continúan vigentes todas las cláusulas y estipulaciones de LA ORDEN no modificadas por el
presente otrosí.

CUARTA: El presente otrosí se perfecciona con la firma del representante legal

E n c o n s t a n c i a d e 1 o a n t e r i o r 1 s e s u s c r i b e e I presente 4 sí e/a ciudad de Bogotá el 09 ABR 2025

GUSTAVO ANDRÉS SALGUERO LÓPEZ
Director - Representante Legal

Instituto Distrital de Ciencia, Biotecnología e
Innovación en Salud – IDCBIS

Mauricio Farfán Niño - Profesional Es
ndra Guamizo Devia
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