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Contrato No. 202-2024 

 

 

FECHA EN LA CUAL SE REALIZA EL INFORME:  31/12/24  

SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR: BRYAN STIVETH MARIN GUARIN   

COORD. SUPERVISIÓN:  DAVID ECHEVERRI LÓPEZ 

CONTRATISTA:   CORPORACIÓN NACIONAL PARA LA GESTIÓN 

AMBIENTAL 

OBJETO: “APOYO EN LA ACTIVIDAD DE JORNADAS DE CEBA 
Y CAPTURA DE LOS HIPOPÓTAMOS A TRAVÉS DE 
JORNALES EN EL MARCO DEL CONVENIO 577-
2023.” 

 

VALOR INICIAL:   $ 35.877.477 

APORTE CORNARE:  $       0 

APORTE MINISTERIO:       $ 10.763.243 

APORTE GOBERNACION: $ 25.114.234 

 

VALOR FINAL:   $ 35.877.477 

APORTE CORNARE: $       0 

APORTE MINISTERIO:      $ 10.763.243 

APORTE GOBERNACION: $ 25.114.234 

 

FECHA DE INICIACIÓN:  19 de junio de 2024 

FECHA DE TERMINACIÓN:  19 de octubre de 2024 

LOCALIZACION:  Región Cornare 

PLAZO INICIAL:  Cuatro (4) meses sin exceder el plazo máximo del convenio 

marco 577 de 2023. 
 
PLAZO FINAL:   Cuatro (4) meses 

 

INFORMACIÓN DEL CONTRATISTA: 

CONTRATISTA: CORPORACIÓN NACIONAL PARA LA GESTIÓN 

AMBIENTAL 

DIRECCION: CR 20 P 1 B Doradal (Puerto Triunfo) 

TELEFONO: (604) 311 362 52 44 

E-MAIL: corporacion.nga@gmail.com 

REPRESENTANTE 

LEGAL: 

Wilther De Jesús López Grizalez 

 

Expediente:

Radicado:

Sede:
Dependencia:
Tipo Documental:
Fecha: Hora: Folios:

SANTUARIO
Oficina Gestion Documental

10/04/2026 08:54:55 7

202-2024
DC-00729-2026



                INFORME AVANCE DE SUPERVISIÓN  
 Página - 2 - de 7 

 

                                                                                    Vigente Desde:                                                        F-GJ-287/V.02 
                                                                                         20-feb-24  

INFORME ASPECTOS DE LA SUPERVISIÓN  

 
 
SUPERVISIÓN TÉCNICA 

1. EL servicio fue ejecutado de acuerdo a lo inicialmente planteado en el contrato 
sin que se hubiese presentado variaciones en cuanto a las condiciones técnicas 
estipuladas. 

 

2. Que verificado el contrato de selección de mínima cuantía No 202-2024 y la 
propuesta económica de la CORPORACIÓN NACIONAL PARA LA GESTIÓN 
AMBIENTAL, la interventoría y/o supervisión constataron que no hubo 
inconvenientes en el apoyo brindado mediante jornales según las solicitudes 
hechas por la entidad. 

 

3. A continuación, se cita cada uno de los productos y/o cumplimiento de requisitos 
que debía cumplir el contratista:  

 

Descripción Unidad Cantidad 

Jornales para acompañamiento comunitario en las 
actividades de manejo y jornadas de ceba y captura 
de hipopótamos 

Día 430 
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Citar No de obligación contenida en el 

convenio/contrato/estudio previo 
Evidencia dentro del expediente 

a) Atender las recomendaciones de Cornare.  

b) Cumplir con lo establecido en el artículo 23 de la ley 

1150 de 2007.  

c) Realizar el objeto del contrato de acuerdo a las 

especificaciones técnicas definidas en los documentos 

del presente proceso.  

d) El contratista deberá realizar prestación de servicios 

por jornales en zonas rurales del corregimiento de 

Doradal, municipio de Puerto Triunfo (Antioquia) de 

acuerdo con las actividades y cronograma estipulados 

por CORNARE. El suministro de personal será 

efectuado de acuerdo a la programación establecida 

por el supervisor del contrato. No obstante, es 

necesario aclarar que debido a la naturaleza de las 

actividades de manejo, ceba y captura contempladas 

en el Convenio 577, esta programación podrá surtir 

cambios, los cuales serán informados por el supervisor 

del contrato. Para realizar la programación del 

suministro de jornales de manera oportuna el 

supervisor de contrato se comunicará de forma escrita 

con el contratista mínimo con dos (2) días hábiles de 

anticipación, para informar del requerimiento de 

personal y el contratista deberá atender dicha 

solicitud de manera prioritaria. Cabe aclarar que las 

actividades serán asignadas de acuerdo a las 

necesidades de la jornada.  

e) Atender las solicitudes del servicio por parte de 

CORNARE 

f) Cumplir con la normatividad para la contratación de 

personal exigida por MinTrabajo  

g) Garantizar que el pago proporcional no sea inferior 

al salario mínimo legal vigente 

Registro fotográfico 
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SUPERVISIÓN ADMINISTRATIVA 

1. Que, durante el plazo de ejecución del mismo, se realizaron por parte del 
proveedor, 430 jornales que brindaron el apoyo a las actividades de manejo 
y captura, los cuales fueron recibidos a satisfacción de la supervisión.  
 

2. El plazo de ejecución del contrato no fue objeto de modificación durante su 
ejecución. 
 

SUPERVISIÓN FINANCIERA Y CONTABLE 

1. Que durante la ejecución del contrato se generaron los siguientes pagos  
 

FACT N° 
FECHA 

FACTURA 

VALOR 

FACTURA 

APORTE 

MINISTERIO 

APORTE 

GOBERNACION 

APORTE 

CORNARE 

VALOR 

TOTAL  

CNAA 27 17-12-2024 
$25.114.234 

 
$0 

$25.114.234 

 
$0 

$25.114.234 

 

CNAA 33 25-08-2025 $10.763.243 $10.763.243 $0 $0 $10.763.243 

TOTAL EJECUTADO $35.877.477 

SALDO CONTRATO $0 

VALOR A LIBERAR 

MINISTERIO 

$0 

VALOR A LIBERAR 

GOBERNACIÓN 

$0 

VALOR A LIBERAR 

CORNARE 

$0 

 

El contrato en mención no surtió modificación ni en tiempo ni en recursos.  

Inicialmente fue proyectado por un total de $35.877.477, ejecutándose la 

totalidad del recurso por lo cual no se generaron saldos a liberar para ninguno de 

los aportantes. 

SUPERVISIÓN JURÍDICA 

1. El contrato 202-2024, tuvo las siguientes garantías  
 
DE CUMPLIMIENTO por un monto del diez por ciento (10%) del valor total del  
contrato y vigencia durante el plazo de ejecución del contrato y cuatro (4) meses  
más.  
DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES por un  
monto del cinco por ciento (5%) del valor total del contrato y vigencia durante el  
plazo de ejecución y tres (3) años más.  
DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL por un monto de 200  
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SMMLV y vigencia durante el plazo de ejecución del convenio 
Garantías convenio – contrato  

 

A continuación, se relacionan las pólizas aportadas por el proveedor. 

 

No de póliza  Amparo  
Vigencia 

inicial  
Vigencia final  

Valor de la       

garantía  

530 74 

994000016640 

530 74 

994000016640 

Responsabilidad 

Civil 

extracontractual 

14-06-2024 12-10-2024 $260.000.000 

530 47 

994000040731 

530 47 

994000040748 

cumplimiento  14-06-2024 12-02-2025 $3.587.748 

530 47 

994000040731 

530 47 

994000040748 

Pago de 

salarios, 

prestaciones 

sociales e 

indemizaciones 

14-06-2024 12-10-2025 $1.793.874 

 

2. Que los riegos identificados, tipificados y asignados en la matriz de riesgos, no 
se materializaron durante la ejecución del contrato.  
 

SUPERVISIÓN ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES  

Que de acuerdo con la naturaleza del contrato no se consideró necesario establecer 

criterios de tipo ambiental  

OBSERVACIONES Y/O RECOMENDACIONES 

En el expediente del contrato No 202-2024, reposan todos los documentos que dan 
cuenta de la ejecución total y ha entera satisfacción del objeto convenido y/o 
contratado. 
 

En el aplicativo web bpiac, se encuentra toda la información que da cuenta del 

avance y ejecución del convenio. 

Todos los documentos relacionados, así como los atinentes con la ejecución del 
convenio – contrato se encuentran debidamente publicados en la plataforma 
SECOP II. 
 

 

 

BRYAN STIVETH MARIN GUARIN                          DAVID ECHEVERRI LOPEZ 

Supervisor                                                                 Coordinador supervisión 
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ANEXOS REGISTRO FOTOGRÁFICO 

 

Apoyo para adecuaciones zona de manejo 

 
 

  

Apoyo para actividades de ceba y caputura 
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