CRONOGRAMA DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS

FEUINA UL

AREA (GENERALY |VERIFICACION|  FECHA DE
AREA O ESPACIO Y PERIODO | PROGRAMACIO | TIPO DE MANTENIMIETNO N FACTURA  |FECHA FACTURA FOTO ANTES FOTO DESPUES
ESPECIFICA) ROGRAMAD z

PISOS 15-feb-26 26-feb-26
CABLES 15-feb-26 26-feb-26
TOMAS ELECTRICAS | 15-feb-26 26-feb-26
PAREDES 15-feb-26 26-feb-26
ILUMINARIA 15-feb-26 26-feb-26

PROTECTOR DE
AULA 1 SEGURIDAD 15-feb-26 26-feb-26
CAMINADORES 1-2[VIDRIOS 15-feb-26 26-feb-26
DETECTOR DE HUMO | 15-feb-26 26-feb-26
MANIJAS 15-feb-26 26-feb-26
MUEBLES 15-feb-26 26-feb-26
ANTIMACHUCONES 15-feb-26 26-feb-26
PERCHERO 15-feb-26 26-feb-26
TECHOS 15-feb-26 26-feb-26
ESQUINAS PAREDES | 15-feb-26 26-feb-26
PISOS 15-feb-26 26-feb-26
TOMAS ELECTRICAS | 15-feb-26 26-feb-26
MUROS 15-feb-26 26-feb-26

BOMBILLAS

AHORRADORAS 15-feb-26 26-feb-26
SEGURIDAD 15-feb-26 26-feb-26
VIDRIOS 15-feb-26 26-feb-26
AULA 2 SEGURIDAD 15-feb-26 26-feb-26
MATERNAL 1-2  fn;AN1IAS 15-feb-26 26-feb-26
ANTIMACHUCONES 15-feb-26 26-feb-26




PUERTAS 15-feb-26 26-feb-26
PERCHERO 15-feb-26 26-feb-26
TECHOS 15-feb-26 26-feb-26
ESQUINAS
PAREDES 15-feb-26 26-feb-26
PISOS 15-feb-26 26-feb-26
DETECTOR DE HUMO |  15-feb-26 26-feb-26
MUROS 15-feb-26 26-feb-26
LUMINARIA 15-feb-26 26-feb-26
SEGURIDAD 15-feb-26 26-feb-26
AULA 3 VIDRIOS 15-feb-26 26-feb-26
PREJARDIN 3 [SeGURIDAD 15-feb-26 26-feb-26
MUEBLES 15-feb-26 26-feb-26
PUERTAS 15-feb-26 26-feb-26
ANTIMACHUCONES 15-feb-26 26-feb-26
PERCHERO 15-feb-26 26-feb-26
ESQUINAS
PAREDES 15-feb-26 26-feb-26
PISOS 15-feb-26 26-feb-26
TOMAS ELECTRICAS | 15-feb-26 26-feb-26
MUROS 15-feb-26 26-feb-26
AHORRADORAS 15-feb-26 26-feb-26
DETECTOR DE HUMO |  15-feb-26 26-feb-26
AULASG -~ VibRios 15-feb-26 26-feb-26
PREJARDIN 1 rer CURIDAD 15-feb-26 26-feb-26
TEJAS 15-feb-26 26-feb-26
PUERTAS 15-feb-26 26-feb-26
ANTIMACHUCONES 15-feb-26 26-feb-26
MUEBLES 15-feb-26 26-feb-26
ESQUINAS PAREDES | 15-feb-26 26-feb-26




PISOS 15-feb-26 26-feb-26
TOMAS ELECTRICAS 15-feb-26 26-feb-26
MUEBLES 15-feb-26 26-feb-26
MURQOS 15-feb-26 26-feb-26
AULAS AHORRADORAS 15-feb-26 26-feb-26
PARVULOS 1-2 [SEGURIDAD 15-feb-26 26-feb-26
VIDRIOS 15-feb-26 26-feb-26
SEGURIDAD 15-feb-26 26-feb-26
DETECTOR DE HUMO 15-feb-26 26-feb-26
PUERTAS 15-feb-26 26-feb-26
ANTIMACHUCONES 15-feb-26 26-feb-26
PERCHERO 15-feb-26 26-feb-26
ESQUINAS PAREDES 15-feb-26 26-feb-26
VENTANAS 15-feb-26 26-feb-26 instalacion de vidrio
ESQUINEROS 15-feb-26 26-feb-26
MUROS 15-feb-26 26-feb-26
TECHOS 15-feb-26 26-feb-26
AULA 6 AHORRADORAS 15-feb-26 26-feb-26
PREJARDIN 2 |CEPILLEROS 15-feb-26 26-feb-26 E
VIDRIOS 15-feb-26 26-feb-26
SEGURIDAD 15-feb-26 26-feb-26
MUEBLES 15-feb-26 26-feb-26
PUERTAS 15-feb-26 26-feb-26
ANTIMACHUCONES 15-feb-26 26-feb-26
PERCHERO 15-feb-26 26-feb-26
ESQUINAS PAREDES 15-feb-26 26-feb-26




ANTIDESLIZANTE 15-feb-26 26-feb-26

BALDOSAS 15-feb-26 26-feb-26
SENALIZACION 15-feb-26 26-feb-26
VENTILACION 15-feb-26 26-feb-26

SIFONES 15-feb-26 26-feb-26

REJILLAS 15-feb-26 26-feb-26

CIELO RASO 15-feb-26 26-feb-26

PANALES 15-feb-26 26-feb-26

MEDIAS CANAS 15-feb-26 26-feb-26

DUCHAS 15-feb-26 26-feb-26

. DISPENSADOR PAPEL | 15-feb-26 26-feb-26
BA':ROITV:':;?)TST:ES TOALLAS MANOS 15-feb-26 26-feb-26
LAVACOLAS 15-feb-26 26-feb-26

LAVAMANOS 15-feb-26 26-feb-26

LLAVES DEL AGUA 15-feb-26 26-feb-26
AHORRADORAS 15-feb-26 26-feb-26

SEGURIDAD 15-feb-26 26-feb-26

VIDRIOS 15-feb-26 26-feb-26

SEGURIDAD 15-feb-26 26-feb-26

MANIJAS 15-feb-26 26-feb-26

ESPEJO 15-feb-26 26-feb-26

SANITARIOS 15-feb-26 26-feb-26
SENALIZACION 15-feb-26 26-feb-26

PISOS 15-feb-26 26-feb-26
AHORRADORAS 15-feb-26 26-feb-26

SEGURIDAD 15-feb-26 26-feb-26

AREAS VIDRIOS 15-feb-26 26-feb-26
RECREATIVAS |SEGURIDAD 15-feb-26 26-feb-26
MANIJAS 15-feb-26 26-feb-26

REJAS DE SEGURIDAD| 15-feb-26 26-feb-26

PAREDES 15-feb-26 26-feb-26

PUERTAS 15-feb-26 26-feb-26
ANTIMACHUCONES 15-feb-26 26-feb-26




SANITARIOS 15-feb-26 26-feb-26 enboquilar borde de sanitario
VENTILACION 15-feb-26 26-feb-26
DISPENSADOR PAPEL 15-feb-26 26-feb-26
DISPENSADOR JABON| 15-feb-26 26-feb-26
TOALLAS MANOS 15-feb-26 26-feb-26
PISOS 15-feb-26 26-feb-26
LAVACOLAS 15-feb-26 26-feb-26
MUROS 15-feb-26 26-feb-26
DIVISIONES 15-feb-26 26-feb-26 arreglo de divisiones
AHORRADORAS 15-feb-26 26-feb-26
LAVACOLAS 15-feb-26 26-feb-26  |instalacion de baldosa
VIDRIOS 15-feb-26 26-feb-26
DIVIONES 15-feb-26 26-feb-26 instalacion de division lavacolas
BANOS
INFANTILES
SEGUNDO PISO
MANIJAS 15-feb-26 26-feb-26
VENTILACION 15-feb-26 26-feb-26
PISOS 15-feb-26 26-feb-26
ALMAB(CZ’IS\:ESI\I-/\IIENT AHORRADORAS 15-feb-26 26-feb-26
O MATERIAL SEGURIDAD 15-feb-26 26-feb-26
PEDAGOGICO VENTANAS 15-feb-26 26-feb-26
SEGURIDAD 15-feb-26 26-feb-26
MANIJAS 15-feb-26 26-feb-26
TECHOS 15-feb-26 26-feb-26
MUROS 15-feb-26 26-feb-26
ELECTRICAS 15-feb-26 26-feb-26
AHORRADORAS 15-feb-26 26-feb-26
SEGURIDAD 15-feb-26 26-feb-26
VIDRI -feb-2 26-feb-2
OFICINA DE SEGUISI?)AD ig-IZE-Zg 22-::2-22
COORDINACION
PUERTAS 15-feb-26 26-feb-26
VENTILACION 15-feb-26 26-feb-26
TECHOS 15-feb-26 26-feb-26
MUROS Y PAREDES 15-feb-26 26-feb-26




VENTILACION 15-feb-26 26-feb-26
PISOS 15-feb-26 26-feb-26
MUROS 15-feb-26 26-feb-26
TECHOS 15-feb-26 26-feb-26
SALAAMIGA  [r1EpIAS CANAS 15-feb-26 26-feb-26
VIDRIOS 15-feb-26 26-feb-26
SEGURIDAD 15-feb-26 26-feb-26
ILUMINACION 15-feb-26 26-feb-26
SENALIZACION 15-feb-26 26-feb-26
TOMAS ELECTRICAS 15-feb-26 26-feb-26
BALDOSAS 15-feb-26 26-feb-26
parede 15-feb-26 26-feb-26
PAREDES 15-feb-26 26-feb-26 estucar y pintar = ey
OFICINA LUMINARIA 15-feb-26 26-feb-26
GRIFOS 15-feb-26 26-feb-26
PISOS 15-feb-26 26-feb-26
BANOS TH LAVAMANOS 15-feb-26 26-feb-26
MEDIAS CANAS 15-feb-26 26-feb-26
VENTILACION 15-feb-26 26-feb-26
PISOS 15-feb-26 26-feb-26
MUROS 15-feb-26 26-feb-26
SALA DE MEDIAS CANAS 15-feb-26 26-feb-26
PRIMEROS VIDRIOS 15-feb-26 26-feb-26
AUXILIOS ILUMINACION 15-feb-26 26-feb-26
SEGURIDAD 15-feb-26 26-feb-26
SENALIZACION 15-feb-26 26-feb-26
PUERTAS 15-feb-26 26-feb-26
LAVAMANOS 15-feb-26 26-feb-26
LLAVES DEL AGUA 15-feb-26 26-feb-26
PUERTAS 15-feb-26 26-feb-26
PISOS 15-feb-26 26-feb-26
TOMAS ELECTRICAS 15-feb-26 26-feb-26
PAREDES 15-feb-26 26-feb-26
BALDOSAS 15-feb-26 26-feb-26
SALA DE AHORRADORAS 15-feb-26 26-feb-26

nbArccnnrce




FRUrrcoOVRnoo

SEGURIDAD 15-feb-26 26-feb-26
VIDRIOS 15-feb-26 26-feb-26
SEGURIDAD 15-feb-26 26-feb-26
MANIJAS 15-feb-26 26-feb-26
MESAS 15-feb-26 26-feb-26
SILLAS 15-feb-26 26-feb-26
LOCKERS 15-feb-26 26-feb-26
REJILLAS 15-feb-26 26-feb-26
POCETAS 15-feb-26 26-feb-26
SIFONES 15-feb-26 26-feb-26
SEGURIDAD 15-feb-26 26-feb-26
MEDIAS CANAS 15-feb-26 26-feb-26

AREA DE

LAVANDERIA
PISOS 15-feb-26 26-feb-26
TECHOS 15-feb-26 26-feb-26
BALDOSAS 15-feb-26 26-feb-26
SIFONES 15-feb-26 26-feb-26
ANGEOS 15-feb-26 26-feb-26
PISOS 15-feb-26 26-feb-26 instalacion antideslizante
MEDIAS CANAS 15-feb-26 26-feb-26
BALDOSAS 15-feb-26 26-feb-26
CIELO RASO 15-feb-26 26-feb-26
LLAVES DEL AGUA 15-feb-26 26-feb-26
ESTUFA 15-feb-26 26-feb-26
CAMPANA
ESTRACTORA 15-feb-26 26-feb-26
MESONES 15-feb-26 26-feb-26
SEGURIDAD 15-feb-26 26-feb-26
LLAVES DEL AGUA 15-feb-26 26-feb-26 instalacion de llaves de agua|
VENTANAS 15-feb-26 26-feb-26
ILUMINACION 15-feb-26 26-feb-26
SEGURIDAD 15-feb-26 26-feb-26
ILUMINACION 15-feb-26 26-feb-26
COCINA LLAVES DEL AGUA 15-feb-26 26-feb-26  |[enboquillar bordes de lavaplatos

lavaplatos 15-feb-26 26-feb-26
MEDIAS CANAS 15-feb-26 26-feb-26
BALDOSAS 15-feb-26 26-feb-26
SEGURIDAD 15-feb-26 26-feb-26
VENTANAS 15-feb-26 26-feb-26
VIDRIOS 15-feb-26 26-feb-26
ILUMINACION 15-feb-26 26-feb-26 instalacion de iluminaria
CIELO RASO 15-feb-26 26-feb-26

DESPENSA
PUERTAS 15-feb-26 26-feb-26
PUERTAS 15-feb-26 26-feb-26

CUARTO DE

BASURAS PISOS 15-feb-26 26-feb-26

PAREDES 15-feb-26 26-feb-26




VENTILACION 15-feb-26 26-feb-26
PUERTAS 15-feb-26 26-feb-26
VIDRIOS 15-feb-26 26-feb-26
PUERTAS VENTANAS 15-feb-26 26-feb-26
ENTRADA BISAGRA 15-feb-26 26-feb-26
PRINCIPAL BISAGRA 15-feb-26 26-feb-26
ANTIMACHUCONES 15-feb-26 26-feb-26
PINTURA 15-feb-26 26-feb-26
MUROS ESTUCO 15-feb-26 26-feb-26
PINTURA 15-feb-26 26-feb-26
SENALIZACION 15-feb-26 26-feb-26
ESQUINEROS 15-feb-26 26-feb-26
PASILLOS Y DETECTOR DEHUMO | 15-feb-26 26-feb-26
CORREDORES
PISOS 15-feb-26 26-feb-26
BALDOSAS 15-feb-26 26-feb-26
PUERTA AL CIERO |MATERIALES 3-feb-26 TOTAL 83.500
PUERTA AL CIERO |MATERIALES 3-feb-26 TOTAL $ 31.453
JOSE HUERTAS 4-feb-26 TOTAL $ 464.487
HOMCENTER
MATERIALES 7-feb-26 TOTAL $ 317.700
HOMCENTER
MATERIALES 16-feb-26 TOTAL $204.800




