
FECHA: 19 DE MARZO DE 2026

PARA : SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN 

DE: SUBDIRECCIÓN DE NUTRICIÓN

ITEM
No. DE 

CONTRATO

DOCUMENTO   

RELACIONADO

No.  

PAGO

No.  

FOLIOS

1 9316-2025

INFORME DE 

SUPERVISIÓN Y 

DOCUMENTOS 

SOPORTES.

6 186

186

 

ZULMA YANIRA FONSECA CENTENO
SUBDIRECTORA DE NUTRICIÓN

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL 

TOTAL

CONTRATISTA
DOCUMENTO DE 

IDENTIFICACIÓN
PERIODO

INSTITUTO DISTRITAL PARA 

LA PROTECCIÓN DE LA 

NIÑEZ Y LA JUVENTUD

899.999.333-7
01/01/2026-

31/01/2026
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DATOS GENERALES 
 

PERÍODO A QUE CORRESPONDE EL INFORME 01/01/2026 A 31/01/2026 

¿SE REPORTA ALGÚN DESEMPEÑO DEFICIENTE 
O A MEJORAR? 

SI  X 
 

          

NO   

        

PORCENTAJE DE EJECUCIÓN 
FÍSICA PRESUPUESTAL 

73% 39% 

 
DATOS DEL SUPERVISOR/INTERVENTOR 
 

NOMBRE DEL SUPERVISOR/INTERVENTOR Zulma Yanira Fonseca Centeno 

NUMERO DE CTO DE INTERVENTORÍA No aplica 

DEPENDENCIA Subdirección de Nutrición 

CARGO Subdirectora de Nutrición 

LOCALIDAD Nivel Central 

APOYO A LA SUPERVISIÓN 

 
- Componente Bien-Estar Alimentario: Leidy Acencion Ojeda 

Solorzano. 
- Componente Alimentación, Nutrición y Salubridad: Nery 

Yolanda Fuentes Martínez  
- Componente Ambiental: Esnerieth Arias León 
- Componente Administrativo: Jairo Alexander Rojas Rodríguez 
- Componente Financiero: Mauricio Eduardo Obando Grisales 
- Gestión Documental: Roger Duván Molina Romero 

 

 
DATOS DEL CONTRATO SUPERVISADO 
 

NUMERO DE CONTRATO 9316-2025 

FECHA DE CONTRATO 15/08/2025 

FECHA APROBACIÓN DE POLIZA No aplica 

CONTRATISTA Instituto Distrital para la Protección de la Niñez y la Juventud 

CEDULA DE CIUDADANÍA O NIT 899.999.333-7 

PROYECTO 
7953 Generación del bien-estar alimentario y nutricional en 

Bogotá D.C. 

VALOR  $3.520.465.622 

PLAZO 
Aproximadamente 7,5 meses correspondiente a 186 días de 

operación sin superar el 31 de marzo de 2026. 

FECHA ACTA DE INICIO 22/08/2025 
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FECHA TERMINACIÓN PROYECTADA DEL 
CONTRATO 

31/03/2026 

ADICIÓN  No aplica. 

PRÓRROGA  No aplica. 

SUSPENSIÓN No aplica. 

FUENTE DE FINANCIACIÓN 1-100-F001-VA-Recursos Distrito 

 
OBJETO: Aunar recursos técnicos, administrativos y  financieros entre la Secretaría Distrital de Integración Social - SDIS y 
el Instituto Distrital para la Protección de la Niñez y la Juventud – IDIPRON, para contribuir al acceso a los alimentos a 
través de la entrega de un apoyo alimentario con un aporte nutricional definido por la SDIS, para prevenir y mitigar la 
inseguridad alimentaria y promover adecuadas condiciones de nutrición de la población beneficiaria de tres (3) Comedores 
Comunitarios; en el marco del proyecto 7953 “Generación del bien-estar alimentario y nutricional en Bogotá D.C.” 
 

 

BITÁCORA DE ACTIVIDADES 
 
1. COMPONENTE BIEN-ESTAR ALIMENTARIO 

 

Obligación Actividad Soporte 

1. Elaborar una (1) programación 
mensual de actividades del 
componente Bien-estar Alimentario 
para cada Comedor Comunitario 
que corresponda al plazo de 
ejecución del convenio, en el 
formato establecido por la SDIS y 
cargarla en la herramienta de 
almacenamiento de información 
definida para tal fin. 
 

El IDIPRON elaboró la programación 
mensual de actividades del 
Componente Bien-estar Alimentario 
correspondiente a octubre 2025; en el 
formato establecido por la SDIS.  

Los soportes que dan cuenta de la 
actividad adelantada para el 
cumplimiento del compromiso se 
encuentran relacionados en el 
Informe Mensual de Ejecución 
presentado por el IDIPRON y 
aprobado por el equipo de apoyo a la 
supervisión de la Subdirección de 
Nutrición. Así mismo reposan en la 
herramienta de almacenamiento de 
información definida por la SDIS 
(SharePoint).  
 
121602-Comedor Comunitario-
Arborizadora 
Com_01 
 
121603-Comedor Comunitario-Bosa 
Com_01 
 
121606-Comedor Comunitario-San 
Blas 
Com_01 
 

2. Participar en la mesa técnica del 
componente Bien-estar Alimentario, 
de acuerdo con la convocatoria y 
condiciones técnicas establecidas 
por el equipo técnico de la SDIS, 
durante la ejecución del convenio. 

El IDIPRON participó en mesa técnica 
del componente Bien-estar Alimentario, 
de acuerdo con la convocatoria y 
condiciones técnicas establecidas por el 
equipo técnico de la SDIS en los 
términos del anexo técnico  
 

Los soportes que dan cuenta de la 
actividad adelantada para el 
cumplimiento del compromiso se 
encuentran relacionados en el 
Informe Mensual de Ejecución 
presentado por el IDIPRON y 
aprobado por el equipo de apoyo a la 
supervisión de la Subdirección de 
Nutrición. Así mismo reposan en la 
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https://sdisgovco.sharepoint.com/:f:/r/sites/DirNutriAbaste/Proceso_SDISDCT0920012025_Comedores/Comedores_Proceso_SDIS-DCT092-001-2025/9316-2025/02_Ejecuci%C3%B3n_Contractual/01_Arborizadora/01_Com_Bie_Ali/Com_01?csf=1&web=1&e=xr8hbq
https://sdisgovco.sharepoint.com/:f:/r/sites/DirNutriAbaste/Proceso_SDISDCT0920012025_Comedores/Comedores_Proceso_SDIS-DCT092-001-2025/9316-2025/02_Ejecuci%C3%B3n_Contractual/02_Bosa/01_Com_Bie_Ali/Com_01?csf=1&web=1&e=ySbak2
https://sdisgovco.sharepoint.com/:f:/r/sites/DirNutriAbaste/Proceso_SDISDCT0920012025_Comedores/Comedores_Proceso_SDIS-DCT092-001-2025/9316-2025/02_Ejecuci%C3%B3n_Contractual/03_San_Blas/01_Com_Bie_Ali/Com_01?csf=1&web=1&e=CPgRsL
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Obligación Actividad Soporte 

herramienta de almacenamiento de 
información definida por la SDIS 
(SharePoint).  
 
121602-Comedor Comunitario-
Arborizadora 
Com_02 
 
121603-Comedor Comunitario-Bosa 
Com_02 
 
121606-Comedor Comunitario-San 
Blas 
Com_02 
 

3. Referenciar a las personas 
beneficiarias de los Comedores 
Comunitarios a la oferta de servicios 
existente en las entidades, 
instituciones u organizaciones del 
ámbito local, distrital o nacional; de 
acuerdo con las necesidades que se 
presenten y realizar el reporte de 
información para registro en el 
sistema SIRBE, en la herramienta 
definida por la SDIS. 
 

El IDIPRON referenció a las personas 
beneficiarias del servicio Comedores 
Comunitarios a la oferta de servicios 
existente en las entidades, instituciones 
u organizaciones del ámbito local, 
distrital o nacional; de acuerdo con las 
necesidades que se presenten, 
registrando el seguimiento en Ficha 
SIRBE vigente. 

Los soportes que dan cuenta de la 
actividad adelantada para el 
cumplimiento del compromiso se 
encuentran relacionados en el 
Informe Mensual de Ejecución 
presentado por el IDIPRON y 
aprobado por el equipo de apoyo a la 
supervisión de la Subdirección de 
Nutrición. Así mismo reposan en la 
herramienta de almacenamiento de 
información definida por la SDIS 
(SharePoint).  
 
121602-Comedor Comunitario-
Arborizadora 
Com_03 
 
121603-Comedor Comunitario-Bosa 
Com_03 
 
121606-Comedor Comunitario-San 
Blas 
Com_03 
 

4. Desarrollar mínimo tres (3) 
encuentros de socialización del 
componente Bien-estar Alimentario 
dirigido al 100% de la población 
beneficiaria de cada Comedor 
Comunitario, de acuerdo con las 
orientaciones técnicas señaladas 
por la SDIS. 
 

El IDIPRON desarrolló los encuentros 
de socialización del componente 
Bienestar Alimentario dirigido al 100% 
de la población beneficiaria de cada 
Comedor Comunitario, de acuerdo con 
las orientaciones técnicas señaladas 
por la SDIS. 
 

Los soportes que dan cuenta de la 
actividad adelantada para el 
cumplimiento del compromiso se 
encuentran relacionados en el 
Informe Mensual de Ejecución 
presentado por el IDIPRON y 
aprobado por el equipo de apoyo a la 
supervisión de la Subdirección de 
Nutrición. Así mismo reposan en la 
herramienta de almacenamiento de 
información definida por la SDIS 
(SharePoint).  
 
121602-Comedor Comunitario-
Arborizadora 
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https://sdisgovco.sharepoint.com/:f:/r/sites/DirNutriAbaste/Proceso_SDISDCT0920012025_Comedores/Comedores_Proceso_SDIS-DCT092-001-2025/9316-2025/02_Ejecuci%C3%B3n_Contractual/01_Arborizadora/01_Com_Bie_Ali/Com_02?csf=1&web=1&e=uboNcZ
https://sdisgovco.sharepoint.com/:f:/r/sites/DirNutriAbaste/Proceso_SDISDCT0920012025_Comedores/Comedores_Proceso_SDIS-DCT092-001-2025/9316-2025/02_Ejecuci%C3%B3n_Contractual/02_Bosa/01_Com_Bie_Ali/Com_02?csf=1&web=1&e=eToFhS
https://sdisgovco.sharepoint.com/:f:/r/sites/DirNutriAbaste/Proceso_SDISDCT0920012025_Comedores/Comedores_Proceso_SDIS-DCT092-001-2025/9316-2025/02_Ejecuci%C3%B3n_Contractual/03_San_Blas/01_Com_Bie_Ali/Com_02?csf=1&web=1&e=htuMug
https://sdisgovco.sharepoint.com/:f:/r/sites/DirNutriAbaste/Proceso_SDISDCT0920012025_Comedores/Comedores_Proceso_SDIS-DCT092-001-2025/9316-2025/02_Ejecuci%C3%B3n_Contractual/01_Arborizadora/01_Com_Bie_Ali/Com_03?csf=1&web=1&e=EwKvk3
https://sdisgovco.sharepoint.com/:f:/r/sites/DirNutriAbaste/Proceso_SDISDCT0920012025_Comedores/Comedores_Proceso_SDIS-DCT092-001-2025/9316-2025/02_Ejecuci%C3%B3n_Contractual/02_Bosa/01_Com_Bie_Ali/Com_03?csf=1&web=1&e=PVlBnL
https://sdisgovco.sharepoint.com/:f:/r/sites/DirNutriAbaste/Proceso_SDISDCT0920012025_Comedores/Comedores_Proceso_SDIS-DCT092-001-2025/9316-2025/02_Ejecuci%C3%B3n_Contractual/03_San_Blas/01_Com_Bie_Ali/Com_03?csf=1&web=1&e=mpvNqi
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Obligación Actividad Soporte 

Com_04 
 
121603-Comedor Comunitario-Bosa 
Com_04 
 
121606-Comedor Comunitario-San 
Blas 
Com_04 
 

5. Convocar a la población beneficiaria 
de cada Comedor Comunitario para 
la implementación de los 
encuentros del componente Bien-
estar Alimentario, de acuerdo con 
las orientaciones técnicas 
señaladas por la SDIS. 
 

El IDIPRON convocó a la población 
beneficiaria de cada Comedor 
Comunitario para la implementación de 
los encuentros del componente Bien-
estar Alimentario, de acuerdo con las 
orientaciones técnicas señaladas por la 
SDIS. 

Los soportes que dan cuenta de la 
actividad adelantada para el 
cumplimiento del compromiso se 
encuentran relacionados en el 
Informe Mensual de Ejecución 
presentado por el IDIPRON y 
aprobado por el equipo de apoyo a la 
supervisión de la Subdirección de 
Nutrición. Así mismo reposan en la 
herramienta de almacenamiento de 
información definida por la SDIS 
(SharePoint).  
 
121602-Comedor Comunitario-
Arborizadora 
Com_05 
 
121603-Comedor Comunitario-Bosa 
Com_05 
 
121606-Comedor Comunitario-San 
Blas 
Com_05 
 

6. Desarrollar cuatro (4) encuentros 
mensuales del componente Bien-
estar Alimentario, dos (2) de la línea 
Alimentación Saludable y 
Sostenible y dos (2) de la línea 
Cuidado para el Bien-estar, de 
acuerdo con las indicaciones 
establecidas en el anexo técnico. 
 

El IDIPRON no adelantó la totalidad de  
actividades requeridas para dar 
cumplimiento al compromiso; se 
evidenciaron hallazgos en visita de 
supervisión en campo realizada durante  
el periodo, generando medidas 
contractuales (Ver numeral 11.2 
OBSERVACIONES Y 
REQUERIMIENTOS GENERADOS) 

121602-Comedor Comunitario-
Arborizadora. 
9316-2025_B_A_A_16_01_2026.pdf 
 
121603-Comedor Comunitario-Bosa 
9316-2025_B_A_B_28_01_2026.pdf 
 
121606-Comedor Comunitario-San 
Blas 
9316-2025_B_A_S_27_01_2026.pdf 

 
 

7. Realizar seguimiento a las personas 
beneficiarias que evidencian 
criterios de egreso del servicio 
Comedores Comunitarios, 
registrarlo en la ficha SIRBE vigente 
y enviar reporte semanal, vía correo 
electrónico, al profesional local del 
Proyecto 7953 Generación del bien-

El IDIPRON realizó seguimiento y envió 
el reporte semanal o en caso de que se 
requiera el mismo día de ocurrencia al 
profesional local del Proyecto 7953 de 
los participantes del Comedor 
Comunitario, que evidenciaron criterios 
de egreso del servicio Comedores 
Comunitarios. 

Los soportes que dan cuenta de la 
actividad adelantada para el 
cumplimiento del compromiso se 
encuentran relacionados en el 
Informe Mensual de Ejecución 
presentado por el IDIPRON y 
aprobado por el equipo de apoyo a la 
supervisión de la Subdirección de 
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https://sdisgovco.sharepoint.com/:f:/r/sites/DirNutriAbaste/Proceso_SDISDCT0920012025_Comedores/Comedores_Proceso_SDIS-DCT092-001-2025/9316-2025/02_Ejecuci%C3%B3n_Contractual/01_Arborizadora/01_Com_Bie_Ali/Com_04?csf=1&web=1&e=EfKYZk
https://sdisgovco.sharepoint.com/:f:/r/sites/DirNutriAbaste/Proceso_SDISDCT0920012025_Comedores/Comedores_Proceso_SDIS-DCT092-001-2025/9316-2025/02_Ejecuci%C3%B3n_Contractual/02_Bosa/01_Com_Bie_Ali/Com_04?csf=1&web=1&e=besYTi
https://sdisgovco.sharepoint.com/:f:/r/sites/DirNutriAbaste/Proceso_SDISDCT0920012025_Comedores/Comedores_Proceso_SDIS-DCT092-001-2025/9316-2025/02_Ejecuci%C3%B3n_Contractual/03_San_Blas/01_Com_Bie_Ali/Com_04?csf=1&web=1&e=1IVOyJ
https://sdisgovco.sharepoint.com/:f:/r/sites/DirNutriAbaste/Proceso_SDISDCT0920012025_Comedores/Comedores_Proceso_SDIS-DCT092-001-2025/9316-2025/02_Ejecuci%C3%B3n_Contractual/01_Arborizadora/01_Com_Bie_Ali/Com_05?csf=1&web=1&e=lPvshB
https://sdisgovco.sharepoint.com/:f:/r/sites/DirNutriAbaste/Proceso_SDISDCT0920012025_Comedores/Comedores_Proceso_SDIS-DCT092-001-2025/9316-2025/02_Ejecuci%C3%B3n_Contractual/02_Bosa/01_Com_Bie_Ali/Com_05?csf=1&web=1&e=8MGSz1
https://sdisgovco.sharepoint.com/:f:/r/sites/DirNutriAbaste/Proceso_SDISDCT0920012025_Comedores/Comedores_Proceso_SDIS-DCT092-001-2025/9316-2025/02_Ejecuci%C3%B3n_Contractual/03_San_Blas/01_Com_Bie_Ali/Com_05?csf=1&web=1&e=FstcAA
https://sdisgovco.sharepoint.com/:b:/r/sites/DirNutriAbaste/Proceso_SDISDCT0920012025_Comedores/Comedores_Proceso_SDIS-DCT092-001-2025/9316-2025/01_Equipo_Supervisi%C3%B3n/02_Ejecuci%C3%B3n/03_Supervisi%C3%B3n/03_Com_Bie_Ali/05_Ene/9316-2025_B_A_A_16_01_2026.pdf?csf=1&web=1&e=D0zhm3
https://sdisgovco.sharepoint.com/:b:/r/sites/DirNutriAbaste/Proceso_SDISDCT0920012025_Comedores/Comedores_Proceso_SDIS-DCT092-001-2025/9316-2025/01_Equipo_Supervisi%C3%B3n/02_Ejecuci%C3%B3n/03_Supervisi%C3%B3n/03_Com_Bie_Ali/05_Ene/9316-2025_B_A_B_28_01_2026.pdf?csf=1&web=1&e=Sd1wT4
https://sdisgovco.sharepoint.com/:b:/r/sites/DirNutriAbaste/Proceso_SDISDCT0920012025_Comedores/Comedores_Proceso_SDIS-DCT092-001-2025/9316-2025/01_Equipo_Supervisi%C3%B3n/02_Ejecuci%C3%B3n/03_Supervisi%C3%B3n/03_Com_Bie_Ali/05_Ene/9316-2025_B_A_S_27_01_2026.pdf?csf=1&web=1&e=WSqHdl
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Obligación Actividad Soporte 

estar alimentario y nutricional en 
Bogotá D.C., con los respectivos 
soportes. 
 

Nutrición. Así mismo reposan en la 
herramienta de almacenamiento de 
información definida por la SDIS 
(SharePoint).  
 
121602-Comedor Comunitario-
Arborizadora 
Com_07 
 
121603-Comedor Comunitario-Bosa 
Com_07 
 
121606-Comedor Comunitario-San 
Blas 
Com_07 
 

8. Actualizar la información 
diligenciada en la ficha SIRBE 
vigente cuando presente 
modificación en las variables 
básicas, variables transversales, 
ubicación geográfica, información 
básica y transversal sobre la familia, 
de acuerdo con las orientaciones 
definidas por la SDIS y enviar 
reporte semanal al profesional local 
del Proyecto 7953 Generación del 
bien-estar alimentario y nutricional 
en Bogotá D.C., vía correo 
electrónico, con los respectivos 
soportes de actualización que se 
requieran. 

El IDIPRON actualizó la información 
diligenciada en la ficha SIRBE vigente 
de acuerdo con las modificaciones 
presentadas en las variables básicas, 
variables transversales, ubicación 
geográfica, información básica y 
transversal sobre la familia, de acuerdo 
con las orientaciones definidas por la 
SDIS y se evidencio el reporte semanal 
al profesional local del Proyecto 7953 

Los soportes que dan cuenta de la 
actividad adelantada para el 
cumplimiento del compromiso se 
encuentran relacionados en el 
Informe Mensual de Ejecución 
presentado por el IDIPRON y 
aprobado por el equipo de apoyo a la 
supervisión de la Subdirección de 
Nutrición. Así mismo reposan en la 
herramienta de almacenamiento de 
información definida por la SDIS 
(SharePoint).  
 
121602-Comedor Comunitario-
Arborizadora 
Com_08 
 
121603-Comedor Comunitario-Bosa 
Com_08 
 
121606-Comedor Comunitario-San 
Blas 
Com_08 
 

9. Registrar en la ficha SIRBE vigente, 
la información de acompañamiento 
y seguimiento a la población 
beneficiaria de cada Comedor 
Comunitario, cuando se presenten 
casos de incumplimiento a los 
acuerdos establecidos en el acta de 
compromiso vigente del servicio, de 
acuerdo con las orientaciones 
definidas por la SDIS. 
 

El IDIPRON realizó acompañamiento y 
seguimiento a la población beneficiaria 
de cada Comedor Comunitario, que 
presentaron casos de incumplimiento a 
los acuerdos establecidos en el acta de 
compromiso vigente del servicio. 
 
 

Los soportes que dan cuenta de la 
actividad adelantada para el 
cumplimiento del compromiso se 
encuentran relacionados en el 
Informe Mensual de Ejecución 
presentado por el IDIPRON y 
aprobado por el equipo de apoyo a la 
supervisión de la Subdirección de 
Nutrición. Así mismo reposan en la 
herramienta de almacenamiento de 
información definida por la SDIS 
(SharePoint).  
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Obligación Actividad Soporte 

121602-Comedor Comunitario-
Arborizadora 
Com_09 
 
121603-Comedor Comunitario-Bosa 
Com_09 
 
121606-Comedor Comunitario-San 
Blas 
Com_09 
 

10. Participar en las jornadas de 
fortalecimiento técnico, mesas de 
trabajo, comités y demás espacios 
de encuentro convocados por la 
Secretaría Distrital de Integración 
Social para la implementación del 
componente Bien-estar Alimentario, 
en el marco del Proyecto 7953 
Generación del bien-estar 
alimentario y nutricional en Bogotá 
D.C. 
 

El IDIPRON presentó los soportes 
correspondientes a las jornadas de 
fortalecimiento técnico, mesas de 
trabajo, comités y demás espacios de 
encuentro convocados por la Secretaría 
Distrital de Integración Social para la 
implementación del componente Bien-
estar Alimentario. 

Los soportes que dan cuenta de la 
actividad adelantada para el 
cumplimiento del compromiso se 
encuentran relacionados en el 
Informe Mensual de Ejecución 
presentado por el IDIPRON y 
aprobado por el equipo de apoyo a la 
supervisión de la Subdirección de 
Nutrición. Así mismo reposan en la 
herramienta de almacenamiento de 
información definida por la SDIS 
(SharePoint).  
 
121602-Comedor Comunitario-
Arborizadora 
Com_10 
 
121603-Comedor Comunitario-Bosa 
Com_10 
 
121606-Comedor Comunitario-San 
Blas 
Com_10 
 

11. Presentar a la supervisión o 
interventoría informe mensual de 
ejecución del componente Bien-
estar Alimentario, dentro de los 
primeros cinco (5) días calendario 
de cada mes, que dé cuenta del 
cumplimiento de los compromisos 
del componente en mención con 
sus respectivos soportes, de 
acuerdo con los lineamientos 
definidos por la SDIS. 
 

El IDIPRON presentó a la supervisión, 
informe mensual de ejecución del 
Componente Bien-Estar Alimentario, de 
acuerdo con los lineamientos 
establecidos por la SDIS. 

Los soportes que dan cuenta de la 
actividad adelantada para el 
cumplimiento del compromiso se 
encuentran relacionados en el 
Informe Mensual de Ejecución 
presentado por el IDIPRON y 
aprobado por el equipo de apoyo a la 
supervisión de la Subdirección de 
Nutrición. Así mismo reposan en la 
herramienta de almacenamiento de 
información definida por la SDIS 
(SharePoint).  
 
121602-Comedor Comunitario-
Arborizadora 
Com_11 
 
121603-Comedor Comunitario-Bosa 
Com_11 

F
irm

ad
o 

E
le

ct
ro

ni
ca

m
en

te
 c

on
 A

Z
S

ig
n

A
cu

er
do

: 2
02

60
31

9-
20

41
14

-c
ca

6f
3-

72
08

11
16

20
26

-0
3-

19
T

20
:5

5:
05

-0
5:

00
  -

  P
ag

in
a 

7 
de

 1
90

https://sdisgovco.sharepoint.com/:f:/r/sites/DirNutriAbaste/Proceso_SDISDCT0920012025_Comedores/Comedores_Proceso_SDIS-DCT092-001-2025/9316-2025/02_Ejecuci%C3%B3n_Contractual/01_Arborizadora/01_Com_Bie_Ali/Com_09?csf=1&web=1&e=SRDMf1
https://sdisgovco.sharepoint.com/:f:/r/sites/DirNutriAbaste/Proceso_SDISDCT0920012025_Comedores/Comedores_Proceso_SDIS-DCT092-001-2025/9316-2025/02_Ejecuci%C3%B3n_Contractual/02_Bosa/01_Com_Bie_Ali/Com_09?csf=1&web=1&e=YvJ5GA
https://sdisgovco.sharepoint.com/:f:/r/sites/DirNutriAbaste/Proceso_SDISDCT0920012025_Comedores/Comedores_Proceso_SDIS-DCT092-001-2025/9316-2025/02_Ejecuci%C3%B3n_Contractual/03_San_Blas/01_Com_Bie_Ali/Com_09?csf=1&web=1&e=5iavyM
https://sdisgovco.sharepoint.com/:f:/r/sites/DirNutriAbaste/Proceso_SDISDCT0920012025_Comedores/Comedores_Proceso_SDIS-DCT092-001-2025/9316-2025/02_Ejecuci%C3%B3n_Contractual/01_Arborizadora/01_Com_Bie_Ali/Com_10?csf=1&web=1&e=JWM7nb
https://sdisgovco.sharepoint.com/:f:/r/sites/DirNutriAbaste/Proceso_SDISDCT0920012025_Comedores/Comedores_Proceso_SDIS-DCT092-001-2025/9316-2025/02_Ejecuci%C3%B3n_Contractual/02_Bosa/01_Com_Bie_Ali/Com_10?csf=1&web=1&e=Yjhmnq
https://sdisgovco.sharepoint.com/:f:/r/sites/DirNutriAbaste/Proceso_SDISDCT0920012025_Comedores/Comedores_Proceso_SDIS-DCT092-001-2025/9316-2025/02_Ejecuci%C3%B3n_Contractual/03_San_Blas/01_Com_Bie_Ali/Com_10?csf=1&web=1&e=TiNctE
https://sdisgovco.sharepoint.com/:f:/r/sites/DirNutriAbaste/Proceso_SDISDCT0920012025_Comedores/Comedores_Proceso_SDIS-DCT092-001-2025/9316-2025/02_Ejecuci%C3%B3n_Contractual/01_Arborizadora/01_Com_Bie_Ali/Com_11?csf=1&web=1&e=JXlBP1
https://sdisgovco.sharepoint.com/:f:/r/sites/DirNutriAbaste/Proceso_SDISDCT0920012025_Comedores/Comedores_Proceso_SDIS-DCT092-001-2025/9316-2025/02_Ejecuci%C3%B3n_Contractual/02_Bosa/01_Com_Bie_Ali/Com_11?csf=1&web=1&e=dIIY6f


 

 

PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL 
 

FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN Y/O 
INTERVENTORÍA 

Código: FOR-GEC-002 

Versión: 2 

Fecha: Memo I2023037454 – 
01/12/2023 

Página: 7 de 168 

Obligación Actividad Soporte 

121606-Comedor Comunitario-San 
Blas 
Com_11 
 

 
2. COMPONENTE ALIMENTACIÓN, NUTRICIÓN Y SALUBRIDAD 

 
2.1 SUBCOMPONENTE SUMINISTRO ALIMENTARIO 

 

Obligación Actividad Soporte 

1. Aplicar el procedimiento 
Planificación Alimentaria y su 
implementación en los servicios 
sociales de la SDIS y el 
Procedimiento Abastecimiento de 
Alimentos, con sus respectivos 
protocolos, instructivos y formatos 
asociados a estos. 
 

El IDIPRON no adelantó la totalidad de 
actividades requeridas para dar 
cumplimiento al compromiso; se 
evidenciaron hallazgos en visita de 
supervisión en campo realizada durante 
el periodo, generando medidas 
contractuales (Ver numeral 11.2 
OBSERVACIONES Y 
REQUERIMIENTOS GENERADOS). 
 

9316-

2025_ANS_B_22_01_2026.pdf 

9316-

2025_ANS_S_22_01_2026.pdf 

 

2. Implementar el ciclo de menús, 
minuta patrón y análisis del aporte 
nutricional para los distintos grupos 
de edad determinados por la SDIS, 
cumpliendo con lo descrito para 
intercambios de alimentos y 
suministrando las raciones a la 
población beneficiaria, acorde con 
las condiciones establecidas en el 
anexo técnico. 
 

El IDIPRON no adelantó la totalidad de 
actividades requeridas para dar 
cumplimiento al compromiso; se 
evidenciaron hallazgos en visita de 
supervisión en campo realizada durante 
el periodo, generando medidas 
contractuales (Ver numeral 11.2 
OBSERVACIONES Y 
REQUERIMIENTOS GENERADOS). 
 

9316-

2025_ANS_A_22_01_2026.pdf 

9316-

2025_ANS_B_22_01_2026.pdf 

9316-

2025_ANS_S_22_01_2026.pdf 

 

3. Mantener disponible en un lugar 
visible del Comedor Comunitario, 
las minutas patrón, el ciclo de 
menús y los documentos de análisis 
de aporte nutricional a las personas 
manipuladoras de alimentos, así 
como el ciclo de menús y el menú 
del día para visualización de las 
personas beneficiarias del servicio. 
 

El IDIPRON dispuso en el área de 
preparación de alimentos las minutas 
patrón, el ciclo de menús y los 
documentos de análisis de aporte 
nutricional para el personal 
manipulador; así mismo, publicó el ciclo 
de menús y el menú del día en el salón 
comedor, para visualización de las 

personas beneficiarias.  

Los soportes que dan cuenta de la 
actividad adelantada para el 
cumplimiento del compromiso se 
encuentran relacionados en el 
Informe Mensual de Ejecución 
presentado por el IDIPRON y 
aprobado por el equipo de apoyo a la 
supervisión de la Subdirección de 
Nutrición. Así mismo reposan en la 
herramienta de almacenamiento de 
información definida por la SDIS 
(SharePoint).  
 
121602-Comedor Comunitario-
Arborizadora 
Com_03 
 
121603-Comedor Comunitario-Bosa 
Com_03 
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121606-Comedor Comunitario-San 
Blas 
Com_03 
 

4. Cualificar al talento humano de cada 
Comedor Comunitario en el 
procedimiento Planificación 
Alimentaria y su implementación en 
los servicios sociales de la SDIS, el 
Procedimiento Abastecimiento de 
Alimentos, con sus documentos y 
formatos asociados, manejo de 
minuta patrón, ciclo de menús, 
análisis nutricionales, 
estandarización de utensilios y 
porciones servidas, recepción de 
alimentos y conocimiento de los 
criterios mínimos de aceptación 
rechazo; en los tiempos señalados 
en el anexo técnico. 
 

El IDIPRON realizó fortalecimiento 
técnico en Procedimiento “Planificación 
Alimentaria y su implementación en los 
servicios sociales de la SDIS, 
Procedimiento Abastecimiento de 
Alimentos, minuta patrón, 
estandarización de utensilios y 
porciones servidas, recepción de 
alimentos y conocimiento de los criterios 
mínimos de aceptación y rechazo; 
dirigido a la totalidad del personal 
manipulador de alimentos, de acuerdo 
con los tiempos establecidos en el 
anexo técnico.  

Los soportes que dan cuenta de la 
actividad adelantada para el 
cumplimiento del compromiso se 
encuentran relacionados en el 
Informe Mensual de Ejecución 
presentado por el IDIPRON y 
aprobado por el equipo de apoyo a la 
supervisión de la Subdirección de 
Nutrición. Así mismo reposan en la 
herramienta de almacenamiento de 
información definida por la SDIS 
(SharePoint).  
 
121602-Comedor Comunitario-
Arborizadora 
Com_04 
 
121603-Comedor Comunitario-Bosa 
Com_04 
 
121606-Comedor Comunitario-San 
Blas 
Com_04 
 

5. Ofrecer menús especiales en las 
fechas de navidad y fin de año 
conforme los criterios establecidos 
por la Subdirección de Nutrición. 

 

El IDIPRON entregó menús especiales 
en las fechas de navidad y fin de año 
conforme a los criterios establecidos por 
la subdirección de nutrición  
 

Informe Mensual de Ejecución 
presentado por el IDIPRON y 
aprobado por el equipo de apoyo a la 
supervisión de la Subdirección de 
Nutrición. Así mismo reposan en la 
herramienta de almacenamiento de 
información definida por la SDIS 
(SharePoint).  
 
121602-Comedor Comunitario-
Arborizadora 
Com_05 
 
121603-Comedor Comunitario-Bosa 
Com_05 
 
121606-Comedor Comunitario-San 
Blas 
Com_05 
 

6. Presentar a la supervisión o 
interventoría informe mensual de 
ejecución del Componente 
Alimentación, Nutrición y 
Salubridad, dentro de los primeros 

El IDIPRON presentó a la supervisión, 
informe mensual de ejecución del 
Componente Alimentación, Nutrición y 
Salubridad, de acuerdo con los 
lineamientos establecidos por la SDIS. 

Los soportes que dan cuenta de la 
actividad adelantada para el 
cumplimiento del compromiso se 
encuentran relacionados en el 
Informe Mensual de Ejecución 
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Obligación Actividad Soporte 

cinco (5) días calendario de cada 
mes, que dé cuenta del 
cumplimiento de los compromisos 
del componente en mención con 
sus respectivos soportes, de 
acuerdo con los lineamientos 
definidos por la SDIS. 
 

presentado por el IDIPRON y 
aprobado por el equipo de apoyo a la 
supervisión de la Subdirección de 
Nutrición. Así mismo reposan en la 
herramienta de almacenamiento de 
información definida por la SDIS 
(SharePoint).  
 
121602-Comedor Comunitario-
Arborizadora 
Com_06 
 
121603-Comedor Comunitario-Bosa 
Com_06 
121606-Comedor Comunitario-San 
Blas 
Com_06 
 

 
2.2 SUBCOMPONENTE VIGILANCIA NUTRICIONAL 
 

Obligación Actividad Soporte 

1. Participar en las actividades de 
fortalecimiento técnico en toma de 
medidas antropométricas 
sensibilización en vigilancia 
nutricional y las demás 
programadas por la Subdirección de 
Nutrición. 

El profesional en Nutrición y Dietética 
participó en la jornada de fortalecimiento 
técnico de vigilancia nutricional 
convocada por la Subdirección de 
Nutrición SDIS el día 30/10/2025; así 
mismo, cuenta con soporte de actividad 
de fortalecimiento técnico en toma de 
medidas antropométricas realizada el 
día 19/11/2024 
 

Los soportes que dan cuenta de la 
actividad adelantada para el 
cumplimiento del compromiso se 
encuentran relacionados en el 
Informe Mensual de Ejecución 
presentado por el IDIPRON y 
aprobado por el equipo de apoyo a la 
supervisión de la Subdirección de 
Nutrición. Así mismo reposan en la 
herramienta de almacenamiento de 
información definida por la SDIS 
(SharePoint).  
 
121602-Comedor Comunitario-
Arborizadora 
Com_01 
 
121603-Comedor Comunitario-Bosa 
Com_01 
121606-Comedor Comunitario-San 
Blas 
Com_01 
 

2. Realizar la toma de datos 
antropométricos, disponiendo de los 
equipos (balanza digital y 
tallímetro), en las condiciones 
señaladas en el anexo técnico. 
 

El profesional en Nutrición y Dietética 
realizó la toma de datos 
antropométricos a los beneficiarios del 
Comedor Comunitario en los tiempos 
establecidos y con los equipos en las 
condiciones señaladas en el anexo 
técnico. 
 

Los soportes que dan cuenta de la 
actividad adelantada para el 
cumplimiento del compromiso se 
encuentran relacionados en el 
Informe Mensual de Ejecución 
presentado por el IDIPRON y 
aprobado por el equipo de apoyo a la 
supervisión de la Subdirección de 
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Obligación Actividad Soporte 

Nutrición. Así mismo reposan en la 
herramienta de almacenamiento de 
información definida por la SDIS 
(SharePoint).  
 
121602-Comedor Comunitario-
Arborizadora 
Com_02 
 
121603-Comedor Comunitario-Bosa 
Com_02 
 
121606-Comedor Comunitario-San 
Blas 
Com_02 
 

3. Registrar y presentar el reporte de 
digitación de medidas 
antropométricas en el sistema 
misional SIRBE de acuerdo con lo 
establecido en el anexo técnico. 
 

El IDIPRON registró la información de la 
toma de medidas antropométricas en el 
Sistema Misional SIRBE, de acuerdo 
con los tiempos establecidos en el 
anexo técnico. 
 

Los soportes que dan cuenta de la 
actividad adelantada para el 
cumplimiento del compromiso se 
encuentran relacionados en el 
Informe Mensual de Ejecución 
presentado por el IDIPRON y 
aprobado por el equipo de apoyo a la 
supervisión de la Subdirección de 
Nutrición. Así mismo reposan en la 
herramienta de almacenamiento de 
información definida por la SDIS 
(SharePoint).  
 
121602-Comedor Comunitario-
Arborizadora 
Com_03 
 
121603-Comedor Comunitario-Bosa 
Com_03 
 
121606-Comedor Comunitario-San 
Blas 
Com_03 
 

4. Realizar orientación y abordaje a los 
casos identificados con 
malnutrición, atendiendo la línea 
técnica de la Subdirección de 
Nutrición. 
 

121602-Comedor Comunitario-
Arborizadora 
 
El profesional en Nutrición y Dietética 
del IDIPRON realizó las orientaciones y 
canalización a la Secretaría Distrital de 
Salud de catorce (14) casos de 
malnutrición mediante el FOR-PSS-397 
Formato Canalización a servicio de 
salud; de acuerdo con la presentación 
del estado nutricional. 
 
121603-Comedor Comunitario-Bosa 
 

Los soportes que dan cuenta de la 
actividad adelantada para el 
cumplimiento del compromiso se 
encuentran relacionados en el 
Informe Mensual de Ejecución 
presentado por el IDIPRON y 
aprobado por el equipo de apoyo a la 
supervisión de la Subdirección de 
Nutrición. Así mismo reposan en la 
herramienta de almacenamiento de 
información definida por la SDIS 
(SharePoint).  
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Obligación Actividad Soporte 

El profesional en Nutrición y Dietética 
del IDIPRON realizó las orientaciones y 
canalización a la Secretaría Distrital de 
Salud de diecinueve (19) casos de 
malnutrición mediante el FOR-PSS-397 
Formato Canalización a servicio de 
salud; de acuerdo con la presentación 
del estado nutricional. 
  
121606-Comedor Comunitario-San 
Blas 
  
El profesional en Nutrición y Dietética 
del IDIPRON realizó las orientaciones y 
canalización a la Secretaría Distrital de 
Salud de trece (13) casos de 
malnutrición mediante el FOR-PSS-397 
Formato Canalización a servicio de 
salud; de acuerdo con la presentación 
del estado nutricional. 
 

121602-Comedor Comunitario-
Arborizadora 
Com_04 
 
121603-Comedor Comunitario-Bosa 
Com_04 
 
121606-Comedor Comunitario-San 
Blas 
Com_04 
 

 
2.3 SUBCOMPONENTE SALUBRIDAD 
 

Obligación Actividad Soporte 

1. Contar con acta de inspección 
sanitaria con enfoque de riesgo para 
establecimientos de preparación de 
alimentos, emitida por la autoridad 
sanitaria competente con concepto 
sanitario favorable o favorable con 
requerimientos con fecha de 
expedición inferior a un (1) año. 
 

121602-Comedor Comunitario-
Arborizadora 
 
Cuenta con acta de inspección sanitaria 
del Comedor Comunitario con concepto 
sanitario favorable con requerimientos, 
de fecha 18/05/2023 con Acta N° 
AS02S059320 y solicitud de visita ante 
la entidad de Salud mediante radicado 
N° 114279 del día 22/08/2025. En 
espera de visita 
 
121603-Comedor Comunitario-Bosa 
 
Cuenta con acta de inspección sanitaria 
del Comedor Comunitario con concepto 
sanitario favorable, de fecha 04/08/2025 
con Acta N° AS02C149567 
  
121606-Comedor Comunitario-San 
Blas 
  
Cuenta con acta de inspección sanitaria 
del Comedor Comunitario con concepto 
sanitario favorable con requerimientos, 
de fecha 17/05/2025 con Acta N° 
AS02E763236.   
 

Los soportes que dan cuenta de la 
actividad adelantada para el 
cumplimiento del compromiso se 
encuentran relacionados en el 
Informe Mensual de Ejecución 
presentado por el IDIPRON y 
aprobado por el equipo de apoyo a la 
supervisión de la Subdirección de 
Nutrición. Así mismo reposan en la 
herramienta de almacenamiento de 
información definida por la SDIS 
(SharePoint).  
 
121602-Comedor Comunitario-
Arborizadora 
Com_01 
 
121603-Comedor Comunitario-Bosa 
Com_01 
 
121606-Comedor Comunitario-San 
Blas 
Com_01 
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Obligación Actividad Soporte 

2. Garantizar la aplicación de las 
Buenas Prácticas de Manufactura - 
BPM en todos los procesos 
realizados en los Comedores 
Comunitario, así como la aplicación 
de las normas de higiene, limpieza y 
desinfección para garantizar la 
inocuidad de los alimentos. 
 

El IDIPRON aplicó Buenas Prácticas de 
Manufactura - BPM en todos los 
procesos realizados en el Comedor 
Comunitario. 
 

Los soportes que dan cuenta de la 
actividad adelantada para el 
cumplimiento del compromiso se 
encuentran relacionados en el 
Informe Mensual de Ejecución 
presentado por el IDIPRON y 
aprobado por el equipo de apoyo a la 
supervisión de la Subdirección de 
Nutrición. Así mismo reposan en la 
herramienta de almacenamiento de 
información definida por la SDIS 
(SharePoint).  
 
121602-Comedor Comunitario-
Arborizadora 
Com_02 
 
121603-Comedor Comunitario-Bosa 
Com_02 
 
 
121606-Comedor Comunitario-San 
Blas 
Com_02 
 

3. Disponer de los muebles, equipos, 
utensilios y menaje requeridos para 
la prestación del servicio en los 
Comedores Comunitarios conforme 
las especificaciones señaladas en el 
anexo técnico, en condiciones de 
buen estado y funcionamiento.  

El IDIPRON no adelantó la totalidad de 
actividades requeridas para dar 
cumplimiento al compromiso; se 
evidenciaron hallazgos en visita de 
supervisión en campo realizada durante 
el periodo, generando medidas 
contractuales (Ver numeral 11.2 
OBSERVACIONES Y 
REQUERIMIENTOS GENERADOS). 
 

9316-

2025_ANS_A_22_01_2026.pdf 

9316-

2025_ANS_B_22_01_2026.pdf 

9316-

2025_ANS_S_22_01_2026.pdf 

 

4. Adaptar e implementar el Plan de 
Saneamiento de cada Comedor 
Comunitario cumpliendo con la Guía 
de Plan de Saneamiento 
establecida por la Secretaría 
Distrital de Integración Social. 
 

El IDIPRON no adelantó la totalidad de 
actividades requeridas para dar 
cumplimiento al compromiso; se 
evidenciaron hallazgos en visita de 
supervisión en campo realizada durante 
el periodo, generando medidas 
contractuales (Ver numeral 11.2 
OBSERVACIONES Y 
REQUERIMIENTOS GENERADOS). 
 

9316-

2025_ANS_A_22_01_2026.pdf 

9316-

2025_ANS_B_22_01_2026.pdf 

9316-

2025_ANS_S_22_01_2026.pdf 

 

5. Participar en la jornada de 
fortalecimiento técnico de 
socialización del Manual de buenas 
prácticas para la prevención de 
pérdidas y desperdicios de 
alimentos, convocada por la 
Subdirección de Nutrición y realizar 
su correspondiente divulgación con 

121602-Comedor Comunitario-
Arborizadora 
 
El Profesional en Nutrición y Dietética 
del IDIPRON y el responsable del 
servicio participaron en la jornada de 
fortalecimiento técnico Manual de 
buenas prácticas para la prevención de 

Los soportes que dan cuenta de la 
actividad adelantada para el 
cumplimiento del compromiso se 
encuentran relacionados en el 
Informe Mensual de Ejecución 
presentado por el IDIPRON y 
aprobado por el equipo de apoyo a la 
supervisión de la Subdirección de 
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Obligación Actividad Soporte 

el talento humano vinculado a la 
operación de cada Comedor 
Comunitario 
 

pérdidas y desperdicios de alimentos, 
convocada por la Subdirección de 
Nutrición de la SDIS, el día 16/09/2025.  
Así mismo, el día 24/10/2025 realizaron 
divulgación de dicho manual, al talento 
humano vinculado a la operación del 
Comedor Comunitario. 
 
121603-Comedor Comunitario-Bosa 
 
El Profesional en Nutrición y Dietética 
del IDIPRON y el responsable del 
servicio participaron en la jornada de 
fortalecimiento técnico Manual de 
buenas prácticas para la prevención de 
pérdidas y desperdicios de alimentos, 
convocada por la Subdirección de 
Nutrición de la SDIS, el día 16/09/2025.  
Así mismo, el día 25/10/2025 y 
12/12/2025 realizaron divulgación de 
dicho manual, al talento humano 
vinculado a la operación del Comedor 
Comunitario. 
  
121606-Comedor Comunitario-San 
Blas 
  
El Profesional en Nutrición y Dietética 
del IDIPRON y el responsable del 
servicio participaron en la jornada de 
fortalecimiento técnico Manual de 
buenas prácticas para la prevención de 
pérdidas y desperdicios de alimentos, 
convocada por la Subdirección de 
Nutrición de la SDIS, el día 16/09/2025.  
Así mismo, el día 18/10/2025 realizaron 
divulgación de dicho manual, al talento 
humano vinculado a la operación del 
Comedor Comunitario. 
 

Nutrición. Así mismo reposan en la 
herramienta de almacenamiento de 
información definida por la SDIS 
(SharePoint).  
 
121602-Comedor Comunitario-
Arborizadora 
Com_05 
 
121603-Comedor Comunitario-Bosa 
Com_05 
 
121606-Comedor Comunitario-San 
Blas 
Com_05 
 

6. Realizar seguimiento a la 
implementación y reporte de 
acciones asociadas al Manual de 
buenas prácticas para la prevención 
de pérdidas y desperdicios de 
alimentos, mediante el 
diligenciamiento del formato Control 
y medición de desperdicios de 
alimentos (FOR-PSS- 803) vigente 
y el reporte trimestral consolidado, a 
más tardar el tercer día calendario 
de los meses enero, abril, julio y 
octubre. 
 

El IDIPRON realizó el diligenciamiento 
del Formato de Registro y control de 
desperdicio de alimentos producto de 
descomide (FOR-PSS-803) y realizó el 
reporte trimestral  

Los soportes que dan cuenta de la 
actividad adelantada para el 
cumplimiento del compromiso se 
encuentran relacionados en el 
Informe Mensual de Ejecución 
presentado por el IDIPRON y 
aprobado por el equipo de apoyo a la 
supervisión de la Subdirección de 
Nutrición. Así mismo reposan en la 
herramienta de almacenamiento de 
información definida por la SDIS 
(SharePoint).  
 
121602-Comedor Comunitario-
Arborizadora 
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Com_06 
 
121603-Comedor Comunitario-Bosa 
Com_06 
 
121606-Comedor Comunitario-San 
Blas 
Com_06 
 

7. Mantener las condiciones de 
infraestructura de cada área de los 
Comedores Comunitarios para 
garantizar la prestación del servicio 
de acuerdo con lo establecido en la 
Resolución 2674 de 2013. 
 

El IDIPRON no adelantó la totalidad de 
actividades requeridas para dar 
cumplimiento al compromiso; se 
evidenciaron hallazgos en visita de 
supervisión en campo realizada durante 
el periodo, generando medidas 
contractuales (Ver numeral 11.2 
OBSERVACIONES Y 
REQUERIMIENTOS GENERADOS). 
 

9316-

2025_ANS_A_22_01_2026.pdf 

9316-

2025_ANS_S_22_01_2026.pdf 

 

8. Disponer de los planes de 
mantenimiento preventivo y 
correctivo de equipos e 
instalaciones de cada Comedor 
Comunitario. 
 

El IDIPRON dispone del plan de 
mantenimiento preventivo y correctivo 
de equipos; el cual contiene: 
cronograma, hojas de vida de cada uno 
de los equipos con las características, 
capacidad, fechas y descripción de los 
mantenimientos 
 

Los soportes que dan cuenta de la 
actividad adelantada para el 
cumplimiento del compromiso se 
encuentran relacionados en el 
Informe Mensual de Ejecución 
presentado por el IDIPRON y 
aprobado por el equipo de apoyo a la 
supervisión de la Subdirección de 
Nutrición. Así mismo reposan en la 
herramienta de almacenamiento de 
información definida por la SDIS 
(SharePoint).  
 
121602-Comedor Comunitario-
Arborizadora 
Com_08 
 
121603-Comedor Comunitario-Bosa 
Com_08 
 
121606-Comedor Comunitario-San 
Blas 
Com_08 
 

9. Contar con el certificado de 
higienización de tanques de 
almacenamiento de agua potable, 
con tiempo de expedición no mayor 
a 6 meses (conforme lo señalado en 
el Decreto 1575 de 2007 y 
Resolución 2115 de 2007), emitido 
por una empresa vigilada por la 
Secretaría Distrital de Salud-SDS, 
adjuntando el concepto sanitario 

El IDIPRON no adelantó la totalidad de 
actividades requeridas para dar 
cumplimiento al compromiso; se 
evidenciaron hallazgos en visita de 
supervisión en campo realizada durante 
el periodo, generando medidas 
contractuales (Ver numeral 11.2 
OBSERVACIONES Y 
REQUERIMIENTOS GENERADOS). 
 

9316-

2025_ANS_A_22_01_2026.pdf 
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Obligación Actividad Soporte 

favorable de la empresa, ficha 
técnica de los productos utilizados y 
descripción del proceso realizado. 
Procedimiento que se debe realizar 
semestralmente y cuando la 
autoridad sanitaria lo requiera. 
 

10. Implementar el plan de capacitación 
continuo y permanente dirigido al 
personal manipulador de alimentos 
desde el momento de su vinculación 
a la ejecución del convenio, en 
coherencia con lo señalado en la 
Resolución 2674 de 2013 y el anexo 
técnico. 
 

El IDIPRON implementó el plan de 
capacitación continuo y permanente 
dirigido al personal manipulador de 
alimentos, de acuerdo con el 
cronograma establecido para el 
Comedor Comunitario. 
 

Los soportes que dan cuenta de la 
actividad adelantada para el 
cumplimiento del compromiso se 
encuentran relacionados en el 
Informe Mensual de Ejecución 
presentado por el IDIPRON y 
aprobado por el equipo de apoyo a la 
supervisión de la Subdirección de 
Nutrición. Así mismo reposan en la 
herramienta de almacenamiento de 
información definida por la SDIS 
(SharePoint).  
 
121602-Comedor Comunitario-
Arborizadora 
Com_10 
 
121603-Comedor Comunitario-Bosa 
Com_10 
 
121606-Comedor Comunitario-San 
Blas 
Com_10 
 

11. Almacenar las muestras diarias de 
alimentos preparados de acuerdo 
con lo registrado en el Formato 
Preparación de Alimentos y en los 
tiempos establecidos en el anexo 
técnico. 
 

El IDIPRON tomó las muestras de 
alimentos preparados, las cuales 
almacenó diariamente en refrigeración y 
conservó durante setenta y dos (72) 
horas, de acuerdo con el ciclo de menús 
establecido. 
 

Los soportes que dan cuenta de la 
actividad adelantada para el 
cumplimiento del compromiso se 
encuentran relacionados en el 
Informe Mensual de Ejecución 
presentado por el IDIPRON y 
aprobado por el equipo de apoyo a la 
supervisión de la Subdirección de 
Nutrición. Así mismo reposan en la 
herramienta de almacenamiento de 
información definida por la SDIS 
(SharePoint).  
 
121602-Comedor Comunitario-
Arborizadora 
Com_11 
 
121603-Comedor Comunitario-Bosa 
Com_11 
 
121606-Comedor Comunitario-San 
Blas 
Com_11 
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Obligación Actividad Soporte 

12. Permitir la aplicación de pruebas 
microbiológicas establecidas por la 
normatividad nacional y las demás 
requeridas por la SDIS para los 
análisis a ítem de ensayo de 
materias primas, productos 
terminados, superficies, frotis de 
manos de personal manipulador de 
alimentos agua de consumo y otras 
pruebas microbiológicas que sean 
tomadas por la SDIS o por terceros 
autorizados por la SDIS. 

121602-Comedor Comunitario-
Arborizadora 
 
Permitió al Laboratorio BIOTRENDS 
contratado por la Secretaría Distrital de 
Integración Social, la aplicación de 
pruebas microbiológicas en el Comedor 
Comunitario, el 15/01/2026. 
 
121603-Comedor Comunitario-Bosa 
 
Permitió al Laboratorio BIOTRENDS 
contratado por la Secretaría Distrital de 
Integración Social, la aplicación de 
pruebas microbiológicas en el Comedor 
Comunitario, el 14/01/2026. 
 
121606-Comedor Comunitario-San 
Blas 
Permitió al Laboratorio BIOTRENDS 
contratado por la Secretaría Distrital de 
Integración Social, la aplicación de 
pruebas microbiológicas en el Comedor 
Comunitario, el 16/01/2026. 
 

9316-
2025_Tom_Mic_ENE_2026.pdf 
 

13. Cumplir con los requisitos 
microbiológicos vigentes de la 
normatividad nacional y los demás 
requeridas por la SDIS para los 
análisis a ítem de ensayo de 
materias primas, productos 
terminados, superficies, frotis de 
manos de personal manipulador de 
alimentos, agua de consumo y otras 
pruebas microbiológicas que sean 
tomadas por la SDIS o por terceros 
autorizados por la SDIS. 

El IDIPRON no cumplió con la totalidad 
de requisitos microbiológicos de 
acuerdo con los resultados obtenidos, 
generando medidas contractuales (Ver 
numeral 11.2 OBSERVACIONES Y 
REQUERIMIENTOS GENERADOS). 
 

9316_Res_Mic_ENE_2026.pdf 
 

14. Implementar las acciones 
correctivas requeridas para 
subsanar los hallazgos que se 
deriven de los resultados no 
conformes de las pruebas 
microbiológicas que sean tomadas 
por la SDIS o por terceros 
autorizados por la SDIS. 

Para el presente periodo no se requirió 
el desarrollo de actividades para el 
cumplimiento de este compromiso; toda 
vez que no se encuentra en tiempos de 
cumplimiento, de acuerdo con lo 
establecido en el anexo técnico. Se 
verificará para el mes de febrero 2026 
 

No aplica 

15. Tomar los ítems de ensayo 
necesarios, en caso de brote o 
evento epidemiológico relacionado 
con posible contaminación 

Para el presente periodo no se requirió 
el desarrollo de actividades para el 
cumplimiento de este compromiso, toda 
vez que no se presentaron brotes o 
eventos epidemiológicos. 

No aplica 
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Obligación Actividad Soporte 

alimentaria o enfermedad 
transmitida por alimentos – ETA. 

 
3. COMPONENTE AMBIENTAL 

 

Obligación Actividad Soporte 

1. Implementar los lineamientos, 
estrategias y actividades del 
Programa Comunicación, 
Formación y Sensibilización, 
conforme lo establece el Plan 
Institucional de Gestión Ambiental – 
PIGA de la SDIS. 

Para el presente periodo el IDIPRON 
realizó las divulgaciones de los 
lineamientos ambientales en los 
tiempos de cumplimiento de acuerdo a 
lo establecido en el anexo técnico.   
  
Así mismo, dado que no se presentó 
cambio de responsable ambiental de la 
unidad operativa, no se requirió 
actualización del formato 
correspondiente. 
 

Los soportes que dan cuenta de la 
actividad adelantada para el 
cumplimiento del compromiso se 
encuentran relacionados en el 
Informe Mensual de Ejecución 
presentado por el Asociado y 
aprobado por el equipo de apoyo a la 
supervisión de la Subdirección de 
Nutrición. Así mismo reposan en la 
herramienta de almacenamiento de 
información definida por la SDIS 
(SharePoint).   
 
121602-Comedor Comunitario-
Arborizadora 
Com_01 

 
121606-Comedor Comunitario-San 
Blas 
Com_01 

 

2. Implementar los lineamientos, 
estrategias y actividades del 
Programa Gestión Integral de 
Residuos, conforme lo establece el 
Plan Institucional de Gestión 
Ambiental – PIGA de la SDIS. 

El IDIPRON no adelantó la totalidad de 
actividades requeridas para dar 
cumplimiento al compromiso; se 
evidenciaron hallazgos en visita de 
supervisión en campo realizada durante 
el periodo, generando medidas 
contractuales (Ver numeral 11.2 
OBSERVACIONES Y 
REQUERIMIENTOS GENERADOS). 
 

121602-Comedor Comunitario-
Arborizadora 
9316-2025_AMB_28_01_2026 A.pdf 
 

121603-Comedor Comunitario-Bosa 
9316-2025_AMB_29_01_2026 B.pdf 
 
121606-Comedor Comunitario-San 
Blas 
9316-2025_AMB_26_01_2026 S.pdf 
 

3. Implementar los lineamientos, 
estrategias y actividades del 
Programa Uso Eficiente del Agua, 
conforme lo establece el Plan 
Institucional de Gestión Ambiental – 
PIGA de la SDIS 

El IDIPRON no adelantó la totalidad de 
actividades requeridas para dar 
cumplimiento al compromiso; se 
evidenciaron hallazgos en visita de 
supervisión en campo realizada durante 
el periodo, generando medidas 
contractuales (Ver numeral 11.2 
OBSERVACIONES Y 
REQUERIMIENTOS GENERADOS). 
 

121606-Comedor Comunitario-San 
Blas 
9316-2025_AMB_26_01_2026 S.pdf 
 

4. Implementar los lineamientos, 
estrategias y actividades del 

El IDIPRON no adelantó la totalidad de 
actividades requeridas para dar 

121606-Comedor Comunitario-San 
Blas 
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Obligación Actividad Soporte 

Programa Uso Eficiente de la 
Energía, conforme lo establece el 
Plan Institucional de Gestión 
Ambiental – PIGA de la SDIS 

cumplimiento al compromiso; se 
evidenciaron hallazgos en visita de 
supervisión en campo realizada durante 
el periodo, generando medidas 
contractuales (Ver numeral 11.2 
OBSERVACIONES Y 
REQUERIMIENTOS GENERADOS). 
 

9316-2025_AMB_26_01_2026 S.pdf 
 

5. Implementar los lineamientos, 
estrategias y actividades del 
Programa Gestión del Cambio 
Climático, conforme lo establece el 
Plan Institucional de Gestión 
Ambiental – PIGA de la SDIS. 

Para el presente periodo el IDIPRON 
remitió los respectivos formatos y 
soportes que dan cumplimiento a la 
implementación del Programa Gestión 
del Cambio Climático.  
 

Los soportes que dan cuenta de la 
actividad adelantada para el 
cumplimiento del compromiso se 
encuentran relacionados en el 
Informe Mensual de Ejecución 
presentado por el Asociado y 
aprobado por el equipo de apoyo a la 
supervisión de la Subdirección de 
Nutrición. Así mismo reposan en la 
herramienta de almacenamiento de 
información definida por la SDIS 
(SharePoint).   
121602-Comedor Comunitario-
Arborizadora 
Com_05 

 
121603-Comedor Comunitario-Bosa 
Com_05 

 
121606-Comedor Comunitario-San 
Blas 
Com_05 

 

6. Implementar los lineamientos, 
estrategias y actividades del 
Programa de Consumo Sostenible, 
conforme lo establece el Plan 
Institucional de Gestión Ambiental – 
PIGA de la SDIS. 
 

Para el presente periodo el IDIPRON 
remitió los respectivos formatos y 
soportes que dan cumplimiento a la 
implementación del Programa de 
Consumo Sostenible.  
  

Los soportes que dan cuenta de la 
actividad adelantada para el 
cumplimiento del compromiso se 
encuentran relacionados en el 
Informe Mensual de Ejecución 
presentado por el Asociado y 
aprobado por el equipo de apoyo a la 
supervisión de la Subdirección de 
Nutrición. Así mismo reposan en la 
herramienta de almacenamiento de 
información definida por la SDIS 
(SharePoint).   
121602-Comedor Comunitario-
Arborizadora 
Com_06 

 
121603-Comedor Comunitario-Bosa 
Com_06 

 
121606-Comedor Comunitario-San 
Blas 
Com_06 
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Obligación Actividad Soporte 

7. Remitir los documentos 
establecidos como fuente de 
verificación de la implementación 
del Componente Ambiental, 
debidamente diligenciados y en los 
tiempos definidos en el anexo 
técnico. 
 

El IDIPRON no adelantó la totalidad de 
actividades requeridas para dar 
cumplimiento al compromiso; se 
evidenciaron hallazgos en visita de 
supervisión en campo realizada durante 
el periodo, generando medidas 
contractuales (Ver numeral 11.2 
OBSERVACIONES Y 
REQUERIMIENTOS GENERADOS). 
 

121602-Comedor Comunitario-
Arborizadora 
9316-2025_AMB_28_01_2026 A.pdf 
 

121603-Comedor Comunitario-Bosa 
9316-2025_AMB_29_01_2026 B.pdf 
 
121606-Comedor Comunitario-San 
Blas 
9316-2025_AMB_26_01_2026 S.pdf 
 

8. Participar en las actividades 
propuestas por el Equipo de Gestión 
Ambiental de la SDIS, mediante el 
desarrollo de campañas, 
actividades lúdicas, 
conmemoración de fechas 
ambientales y celebración de 
semanas con las diferentes 
temáticas ambientales. 

El IDIPRON para el período reportado, 
participó en las campañas, días 
conmemorativos y actividades 
propuestas por el Equipo de Gestión 
Ambiental de la SDIS.  
 

Los soportes que dan cuenta de la 
actividad adelantada para el 
cumplimiento del compromiso se 
encuentran relacionados en el 
Informe Mensual de Ejecución 
presentado por IDIPRON y aprobado 
por el equipo de apoyo a la 
supervisión de la Subdirección de 
Nutrición. Así mismo reposan en la 
herramienta de almacenamiento de 
información definida por la SDIS 
(SharePoint).   
 
121602-Comedor Comunitario-
Arborizadora 
Com_08 

 
121603-Comedor Comunitario-Bosa 
Com_08 

 
121606-Comedor Comunitario-San 
Blas 
Com_08 

 

9. Participar en encuentros de 
fortalecimiento técnico, mesas de 
trabajo, comités y demás espacios 
convocados por la Secretaría 
Distrital de Integración Social para 
la implementación del componente 
Ambiental.   

 

El IDIPRON para el período reportado, 
presentó los soportes correspondientes 
a la participación en los espacios 
convocados por la Secretaría Distrital de 
Integración Social para la 
implementación de las actividades 
transversales y articuladoras del 
componente Ambiental.   
   
 

Los soportes que dan cuenta de la 
actividad adelantada para el 
cumplimiento del compromiso se 
encuentran relacionados en el 
Informe Mensual de Ejecución 
presentado por IDIPRON y aprobado 
por el equipo de apoyo a la 
supervisión de la Subdirección de 
Nutrición. Así mismo reposan en la 
herramienta de almacenamiento de 
información definida por la SDIS 
(SharePoint).   
 
121602-Comedor Comunitario-
Arborizadora 
Com_09 

 
121603-Comedor Comunitario-Bosa 
Com_09 
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Obligación Actividad Soporte 

 
121606-Comedor Comunitario-San 
Blas 
Com_09 

 

10. Presentar a la supervisión o 
interventoría informe mensual de 
ejecución del Componente 
Ambiental, dentro de los primeros 
cinco (5) días calendario de cada 
mes, que dé cuenta del 
cumplimiento de los compromisos 
del componente en mención con 
sus respectivos soportes, de 
acuerdo con los lineamientos 
definidos por la SDIS. 

El IDIPRON presentó a la supervisión, 
informe mensual de ejecución del 
Componente Ambiental, de acuerdo con 
los lineamientos establecidos por la 
SDIS.  
 

Los soportes que dan cuenta de la 
actividad adelantada para el 
cumplimiento del compromiso se 
encuentran relacionados en el 
Informe Mensual de Ejecución 
presentado por IDIPRON y aprobado 
por el equipo de apoyo a la 
supervisión de la Subdirección de 
Nutrición. Así mismo reposan en la 
herramienta de almacenamiento de 
información definida por la SDIS 
(SharePoint).   
 
121602-Comedor Comunitario-
Arborizadora 
Com_10 
 
121603-Comedor Comunitario-Bosa 
Com_10 
 
121606-Comedor Comunitario-San 
Blas 
Com_10 
 

 

4. COMPONENTE ADMINISTRATIVO  
 

      Obligación Actividad Soporte 

1. Entregar a la supervisión o 
interventoría la relación del talento 
humano requerido para la ejecución 
del convenio y los documentos 
soporte de acuerdo con las 
condiciones y tiempos establecidos 
en el anexo técnico, para su 
correspondiente verificación y 
aprobación por parte de la SDIS. 

El IDIPRON destinó para la operación 
del Comedor Comunitario, dos equipos 
de cómputo (uno asignado para el 
registro de información en el sistema 
misional SIRBE y uno asignado para la 
sistematización de actividades del 
Comedor Comunitario), que cumplen 
con los requisitos para la instalación, 
funcionamiento y acceso a los sistemas 
y aplicativos de la SDIS. 
 

Los soportes que dan cuenta de la 
actividad adelantada para el 
cumplimiento del compromiso se 
encuentran relacionados en el 
Informe Mensual de Ejecución 
presentado por IDIPRON y aprobado 
por el equipo de apoyo a la 
supervisión de la Subdirección de 
Nutrición. Así mismo reposan en la 
herramienta de almacenamiento de 
información definida por la SDIS 
(SharePoint).   
 
121602-Comedor Comunitario-
Arborizadora 
Com_01 

 
121603-Comedor Comunitario-Bosa 
Com_01 
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      Obligación Actividad Soporte 

121606-Comedor Comunitario-San 
Blas 
Com_01 

 

2. Disponer en las instalaciones de 
cada Comedor Comunitario, de un 
sistema UPS o fuente de 
alimentación ininterrumpida 
(cuando aplique) y dos (2) equipos 
de cómputo, que cumplan con las 
especificaciones técnicas 
señaladas en el anexo técnico y con 
los requisitos para la instalación, 
funcionamiento y acceso a los 
sistemas y aplicativos de la SDIS. 

El IDIPRON destinó para la operación 
del Comedor Comunitario, dos equipos 
de cómputo (uno asignado para el 
registro de información en el sistema 
misional SIRBE y uno asignado para la 
sistematización de actividades del 
Comedor Comunitario), que cumplen 
con los requisitos para la instalación, 
funcionamiento y acceso a los sistemas 
y aplicativos de la SDIS. 
 

Los soportes que dan cuenta de la 
actividad adelantada para el 
cumplimiento del compromiso se 
encuentran relacionados en el 
Informe Mensual de Ejecución 
presentado por IDIPRON y aprobado 
por el equipo de apoyo a la 
supervisión de la Subdirección de 
Nutrición. Así mismo reposan en la 
herramienta de almacenamiento de 
información definida por la SDIS 
(SharePoint).   
 
121602-Comedor Comunitario-
Arborizadora 
Com_02 

 
121603-Comedor Comunitario-Bosa 
Com_02 
 

121606-Comedor Comunitario-San 
Blas 
Com_02 

 

3. Realizar mantenimiento preventivo 
a los equipos de cómputo, en 
periodos no mayores a dos (2) 
meses y actualizar el antivirus de 
manera permanente por los medios 
idóneos. 

El IDIPRON realizó mantenimiento 
preventivo a los equipos de cómputo 
asignados para el registro de 
información en el sistema misional 
SIRBE y para la sistematización de 
actividades del Comedor Comunitario. 

Los soportes que dan cuenta de la 
actividad adelantada para el 
cumplimiento del compromiso se 
encuentran relacionados en el 
Informe Mensual de Ejecución 
presentado por IDIPRON y aprobado 
por el equipo de apoyo a la 
supervisión de la Subdirección de 
Nutrición. Así mismo reposan en la 
herramienta de almacenamiento de 
información definida por la SDIS 
(SharePoint).   
 
121602-Comedor Comunitario-
Arborizadora 
Com_03 

 
121603-Comedor Comunitario-Bosa 
Com_03 

 
121606-Comedor Comunitario-San 
Blas 
Com_03 

 

4. Garantizar que, durante la jornada 
de prestación del servicio, en cada 

El IDIPRON garantizó para la prestación 
del servicio en el Comedor Comunitario, 

Los soportes que dan cuenta de la 
actividad adelantada para el 
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      Obligación Actividad Soporte 

Comedor Comunitario se cuente 
con conexión a internet, de acuerdo 
con las especificaciones contenidas 
en el anexo técnico. 
 

la conexión a internet para el registro de 
información en el sistema misional 
SIRBE; de acuerdo con las 
especificaciones contenidas en el anexo 
técnico. 

cumplimiento del compromiso se 
encuentran relacionados en el 
Informe Mensual de Ejecución 
presentado por IDIPRON y aprobado 
por el equipo de apoyo a la 
supervisión de la Subdirección de 
Nutrición. Así mismo reposan en la 
herramienta de almacenamiento de 
información definida por la SDIS 
(SharePoint).   
 
121602-Comedor Comunitario-
Arborizadora 
Com_04 

 
121603-Comedor Comunitario-Bosa 
Com_04 
 

121606-Comedor Comunitario-San 
Blas 
Com_04 

 

5. Realizar registro de asistencia diaria 
de las personas beneficiarias de 
cada Comedor Comunitario en el 
sistema misional SIRBE, de 
conformidad con las orientaciones 
técnicas de la SDIS y lo señalado en 
el Lineamiento vigente para 
autorizar el registro de asistencia de 
los (las) participantes del servicio 
Comedores Comunitarios por fuera 
del horario establecido o el que 
haga sus veces. 
 

El IDIPRON realizó el registro de 
asistencia diaria de las personas 
beneficiarias del Comedor Comunitario 
en el sistema misional SIRBE, 
correspondiente al periodo enero 2026; 
de conformidad con las orientaciones 
técnicas de la SDIS y lo señalado en el 
Lineamiento vigente para autorizar el 
registro de asistencia de los (las) 
participantes del servicio Comedores 
Comunitarios por fuera del horario 
establecido o el que haga sus veces. 
 

Los soportes que dan cuenta de la 
actividad adelantada para el 
cumplimiento del compromiso se 
encuentran relacionados en el 
Informe Mensual de Ejecución 
presentado por IDIPRON y aprobado 
por el equipo de apoyo a la 
supervisión de la Subdirección de 
Nutrición. Así mismo reposan en la 
herramienta de almacenamiento de 
información definida por la SDIS 
(SharePoint).   
 
121602-Comedor Comunitario-
Arborizadora 
Com_05 

 
121603-Comedor Comunitario-Bosa 
Com_05 

 
121606-Comedor Comunitario-San 
Blas 
Com_05 

 

6. Contar con un buzón de 
sugerencias a disposición de la 
ciudadanía, garantizando el 
cumplimiento a la normatividad 
vigente y los lineamientos emitidos 
por la SDIS. 

 

El IDIPRON dispuso de un buzón de 
sugerencias en cada Comedor 
Comunitario, de acuerdo con las 
condiciones establecidas en el anexo 
técnico para la atención a la ciudadanía, 
en cumplimiento a la normatividad 
vigente y los lineamientos emitidos por 
la SDIS. 
 

Los soportes que dan cuenta de la 
actividad adelantada para el 
cumplimiento del compromiso se 
encuentran relacionados en el 
Informe Mensual de Ejecución 
presentado por IDIPRON y aprobado 
por el equipo de apoyo a la 
supervisión de la Subdirección de 
Nutrición. Así mismo reposan en la 
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 herramienta de almacenamiento de 
información definida por la SDIS 
(SharePoint).   
 
121602-Comedor Comunitario-
Arborizadora 
Com_06 

 
121603-Comedor Comunitario-Bosa 
Com_06 

 
121606-Comedor Comunitario-San 
Blas 
Com_06 

 

7. Presentar los soportes de la 
implementación del Sistema de 
Gestión de Seguridad y Salud en el 
Trabajo – SGSST, de acuerdo con 
lo señalado en el anexo técnico, 
dentro de los primeros sesenta (60) 
días calendario contados a partir de 
la fecha de inicio del convenio. 

El IDIPRON presento los soportes de la 
implementación del Sistema de Gestión 
de Seguridad y Salud en el Trabajo – 
SGSST, de acuerdo con lo señalado en 
el anexo técnico. 
 

Los soportes que dan cuenta de la 
actividad adelantada para el 
cumplimiento del compromiso se 
encuentran relacionados en el 
Informe Mensual de Ejecución 
presentado por IDIPRON y aprobado 
por el equipo de apoyo a la 
supervisión de la Subdirección de 
Nutrición. Así mismo reposan en la 
herramienta de almacenamiento de 
información definida por la SDIS 
(SharePoint).   
 
121602-Comedor Comunitario-
Arborizadora 
Com_07 

 
121603-Comedor Comunitario-Bosa 
Com_07 

 
121606-Comedor Comunitario-San 
Blas 
Com_07 

 

8. Dar cumplimiento con lo establecido 
en el Decreto Distrital 389 de 2009 
y demás normas concordantes, por 
lo cual no podrá recibir ni recaudar 
donaciones, aportes voluntarios, 
cuotas de corresponsabilidad o de 
participación. 

El IDIPRON en el marco de la ejecución 
del convenio de asociación no recaudó 
donaciones, aportes voluntarios, cuotas 
de corresponsabilidad o de 
participación, por parte de los 
beneficiarios del Comedor Comunitario; 
dando cumplimiento con lo establecido 
en el Decreto 389 de 2009. 

Los soportes que dan cuenta de la 
actividad adelantada para el 
cumplimiento del compromiso se 
encuentran relacionados en el 
Informe Mensual de Ejecución 
presentado por IDIPRON y aprobado 
por el equipo de apoyo a la 
supervisión de la Subdirección de 
Nutrición. Así mismo reposan en la 
herramienta de almacenamiento de 
información definida por la SDIS 
(SharePoint).   
 
121602-Comedor Comunitario-
Arborizadora 
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Com_08 

 
121603-Comedor Comunitario-Bosa 
Com_08 

 
121606-Comedor Comunitario-San 
Blas 
Com_08 

 

9. Informar de manera inmediata y por 
escrito a la supervisión o 
interventoría, sobre las visitas 
realizadas por entes de control a las 
instalaciones de los Comedores 
Comunitarios. 
 

Para el presente periodo, el IDIPRON no 

requirió el desarrollo de actividades 

relacionadas con el compromiso, toda 

vez que en el Comedor Comunitario no 

se recibieron visitas por parte de entes 

de control.  

 

No aplica.  

10. Utilizar estrictamente las 
instalaciones de los Comedores 
Comunitarios para el cumplimiento 
del objeto del convenio. NO se 
podrán ejercer actividades de 
proselitismo político, religioso, 
ideológico, comercial o de cualquier 
otra índole con las personas 
beneficiarias del servicio. 
 

El IDIPRON adelantó en las 
instalaciones del Comedor Comunitario, 
las actividades propias relacionadas con 
la prestación del servicio de 
alimentación, el desarrollo de procesos 
de inclusión social, vigilancia nutricional 
y promoción de prácticas saludables de 
alimentación, nutrición y actividad física; 
de conformidad con lo señalado en el 
objeto del convenio de asociación. 

Los soportes que dan cuenta de la 
actividad adelantada para el 
cumplimiento del compromiso se 
encuentran relacionados en el 
Informe Mensual de Ejecución 
presentado por IDIPRON y aprobado 
por el equipo de apoyo a la 
supervisión de la Subdirección de 
Nutrición. Así mismo reposan en la 
herramienta de almacenamiento de 
información definida por la SDIS 
(SharePoint).   
 
121602-Comedor Comunitario-
Arborizadora 
Com_10 
 

121603-Comedor Comunitario-Bosa 
Com_10 

 
121606-Comedor Comunitario-San 
Blas 
Com_10 

 

11. Informar inmediatamente a la 
supervisión o interventoría las 
situaciones de fuerza mayor o caso 
fortuito que afecten la ejecución del 
convenio. 
 

Para el presente periodo, el IDIPRON no 
requirió el desarrollo de actividades 
relacionadas con el compromiso, toda 
vez que no se suscitaron situaciones de 
fuerza mayor o caso fortuito que 
afectaran la ejecución del convenio. 
 

No aplica 

12. Participar en las actividades de 
empalme de inicio y finalización del 
convenio, haciendo recepción y 
entrega a la Subdirección Local 
para la Integración Social 

El IDIPRON participó en la actividad de 
empalme de inicio del Convenio 
Interadministrativo y de inicio de 
operación del Comedor Comunitario, 
llevada a cabo por la Subdirección Local 

Los soportes que dan cuenta de la 
actividad adelantada para el 
cumplimiento del compromiso se 
encuentran relacionados en el 
Informe Mensual de Ejecución 
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correspondiente, de la 
documentación requerida y 
resultante de la prestación del 
servicio. A esta actividad deben 
asistir los responsables del servicio 
de cada Comedor Comunitario. 

para la Integración Social los días: 
22/08/2025; 25/08/2025. 

presentado por IDIPRON y aprobado 
por el equipo de apoyo a la 
supervisión de la Subdirección de 
Nutrición. Así mismo reposan en la 
herramienta de almacenamiento de 
información definida por la SDIS 
(SharePoint).   
 
121602-Comedor Comunitario-
Arborizadora 
Com_12 

 
121603-Comedor Comunitario-Bosa 
Com_12 
 

121606-Comedor Comunitario-San 
Blas 
Com_12 

 

13. Elaborar, socializar e implementar 
el Plan de Emergencias y 
Contingencias – PEC de cada 
Comedor Comunitario en el formato 
establecido por la SDIS, durante el 
primer mes de ejecución del 
convenio contado a partir de la 
suscripción del acta de inicio. 

El IDIPRON elaboró e implemento el 
Plan de Emergencias y Contingencias, 
conforme al formato establecido por la 
SDIS, realizó socialización de este al 
talento humano del Comedor 
Comunitario y lo remitió, vía correo 
electrónico, al Sistema de Seguridad y 
Salud en el Trabajo de la Subdirección 
de Gestión y Desarrollo de Talento 
Humano de la SDIS. 
 

Los soportes que dan cuenta de la 
actividad adelantada para el 
cumplimiento del compromiso se 
encuentran relacionados en el 
Informe Mensual de Ejecución 
presentado por IDIPRON y aprobado 
por el equipo de apoyo a la 
supervisión de la Subdirección de 
Nutrición. Así mismo reposan en la 
herramienta de almacenamiento de 
información definida por la SDIS 
(SharePoint).   
 
121602-Comedor Comunitario-
Arborizadora 
Com_13 

 
121603-Comedor Comunitario-Bosa 
Com_13 

 
121606-Comedor Comunitario-San 
Blas 
Com_13 

 

14. Contar con Concepto Técnico 
emitido por la UAECOB (Unidad 
Administrativa Especial Cuerpo 
Oficial de Bomberos de Bogotá) con 
vigencia inferior a un (1) año. 

El IDIPRON presentó el Concepto 
Técnico de Seguridad Humana y 
Protección Contra Incendios del 
Comedor Comunitario. 

Los soportes que dan cuenta de la 
actividad adelantada para el 
cumplimiento del compromiso se 
encuentran relacionados en el 
Informe Mensual de Ejecución 
presentado por IDIPRON y aprobado 
por el equipo de apoyo a la 
supervisión de la Subdirección de 
Nutrición. Así mismo reposan en la 
herramienta de almacenamiento de 
información definida por la SDIS 
(SharePoint).   
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121602-Comedor Comunitario-
Arborizadora 
Com_14 

 
121603-Comedor Comunitario-Bosa 
Com_14 

 
121606-Comedor Comunitario-San 
Blas 
Com_14 
 

15. Contar con mínimo un (1) botiquín 
tipo A, el cual debe estar ubicado en 
un sitio estratégico y seguro de cada 
Comedor Comunitario. 

El IDIPRON articuló acciones de 
formación con la Unidad Administrativa 
Especial - UAE del Cuerpo Oficial de 
Bomberos. 
 
Por otra parte, garantizó la 

implementación de medidas contra 

incendios, descargas eléctricas, 

implementó FOR-TH-006 Formato 

Inspección de Extintores y dio 

cumplimiento al Protocolo Uso y manejo 

de elementos cortopunzantes en el 

servicio social Comedor Comunitario 

(Código: PTC-PSS-006) vigente.  

 

Los soportes que dan cuenta de la 
actividad adelantada para el 
cumplimiento del compromiso se 
encuentran relacionados en el 
Informe Mensual de Ejecución 
presentado por IDIPRON y aprobado 
por el equipo de apoyo a la 
supervisión de la Subdirección de 
Nutrición. Así mismo reposan en la 
herramienta de almacenamiento de 
información definida por la SDIS 
(SharePoint).   
 
121602-Comedor Comunitario-
Arborizadora 
Com_15 

 
121603-Comedor Comunitario-Bosa 
Com_15 

 
121606-Comedor Comunitario-San 
Blas 
Com_15 

 

16. Garantizar el cumplimiento de las 
medidas contra incendios, 
descargas eléctricas, sustancias 
peligrosas, seguridad en el 
desarrollo de actividades en los 
Comedores Comunitarios, 
evacuación y manejo de elementos 
cortopunzantes. 

 

El IDIPRON articuló acciones de 
formación con la Unidad Administrativa 
Especial - UAE del Cuerpo Oficial de 
Bomberos. 
 
Por otra parte, garantizó la 
implementación de medidas contra 
incendios, descargas eléctricas, 
implementó FOR-TH-006 Formato 
Inspección de Extintores y dio 
cumplimiento al Protocolo Uso y manejo 
de elementos cortopunzantes en el 
servicio social Comedor Comunitario 
(Código: PTC-PSS-006) vigente 

Los soportes que dan cuenta de la 
actividad adelantada para el 
cumplimiento del compromiso se 
encuentran relacionados en el 
Informe Mensual de Ejecución 
presentado por IDIPRON y aprobado 
por el equipo de apoyo a la 
supervisión de la Subdirección de 
Nutrición. Así mismo reposan en la 
herramienta de almacenamiento de 
información definida por la SDIS 
(SharePoint).   
 
121602-Comedor Comunitario-
Arborizadora 
Com_16 

 
121603-Comedor Comunitario-Bosa 
Com_16 
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121606-Comedor Comunitario-San 
Blas 
Com_16 

 

17. Presentar a la supervisión o 
interventoría informe mensual de 
ejecución del componente 
Administrativo, dentro de los 
primeros cinco (5) días calendario 
de cada mes, que dé cuenta del 
cumplimiento de los compromisos 
del componente en mención con 
sus respectivos soportes, de 
acuerdo con los lineamientos 
definidos por la SDIS. 

El IDIPRON presentó a la supervisión, 
informe mensual de ejecución del 
Componente Administrativo, de acuerdo 
con los lineamientos establecidos por la 
SDIS. 
 

Los soportes que dan cuenta de la 
actividad adelantada para el 
cumplimiento del compromiso se 
encuentran relacionados en el 
Informe Mensual de Ejecución 
presentado por IDIPRON y aprobado 
por el equipo de apoyo a la 
supervisión de la Subdirección de 
Nutrición. Así mismo reposan en la 
herramienta de almacenamiento de 
información definida por la SDIS 
(SharePoint).   
 
121602-Comedor Comunitario-
Arborizadora 
Com_17 

 
121603-Comedor Comunitario-Bosa 
Com_17 

 
121606-Comedor Comunitario-San 
Blas 
Com_17 

 

18. Presentar a la supervisión o 
interventoría informe final de 
ejecución del convenio, dentro de 
los quince (15) días calendario 
siguientes a la fecha de finalización 
de este, que dé cuenta del 
cumplimiento de los compromisos 
por componente con sus 
respectivos soportes, de acuerdo 
con los lineamientos definidos por la 
SDIS. 

Para el presente periodo, el IDIPRON no 
adelantó actividades relacionadas con 
el compromiso, toda vez que no se 
encuentra en tiempo de cumplimiento, 
de conformidad con lo señalado en el 
anexo técnico del servicio Comedores 
Comunitarios. 
 

No aplica 

 
5. COMPONENTE FINANCIERO 

 

      Obligación Actividad Soporte 

1. Una vez cumplidos los requisitos de 
perfeccionamiento del convenio 
interadministrativo, suscribir el acta 
de inicio y las demás que se 
generen para la correcta ejecución y 
liquidación de este. 

El IDIPRON suscribió el convenio 
interadministrativo 9316-2025 a través 
de transaccional la plataforma SECOP II 
el 15/08/2025 y suscribió acta de inicio 
el 22/08/2025, una vez cumplidos los 
requisitos de perfeccionamiento del 
convenio. 
 

El acta de inicio del convenio se 
encuentra publicada en la plataforma 
transaccional SECOP II.   
 
Com_01 
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2. Contratar al talento humano 
requerido para la ejecución del 
convenio en las condiciones y 
proporción indicadas en el anexo 
técnico y la estructura de costos, 
garantizando su permanencia 
durante el plazo de ejecución de 
este. 
 

El Asociado realizó la contratación del 
talento humano requerido para 
la ejecución del convenio de asociación, 
conforme lo señalado en el anexo 
técnico. 
 
 

Los soportes que dan cuenta de la 
actividad adelantada para el 
cumplimiento del compromiso se 
encuentran relacionados en el 
Informe Mensual de Ejecución 
presentado por el IDIPRON y 
aprobado por el equipo de apoyo a la 
supervisión de la Subdirección de 
Nutrición. Así mismo reposan en la 
herramienta de almacenamiento de 
información definida por la SDIS 
(SharePoint).  
 
06_Con_Tal_Hum_Ene2026 

 

3. Reemplazar al talento humano que 
por fuerza mayor, caso fortuito o 
incapacidad no preste sus servicios 
en el Comedor Comunitario o de 
manera inmediata cuando se 
presente renuncia voluntaria; dando 
cumplimiento con los requisitos de 
formación y experiencia pertinentes, 
así como con los soportes 
mencionados en el anexo técnico, 
contrato, afiliación a seguridad 
social y ARL. 

Para el presente periodo de acuerdo 
con la modalidad de contratación del 
IDIPRON se presenta reemplazo de 3 
contratistas así: 
 
MOSQUERA MORALES ANGIE 
PAOLA manipulador de alimentos 
estuvo hasta el 31 diciembre de 2025 su 
reemplazo es Lina María Cuetocue 
quien ingreso a partir del 29 de enero de 
2026.   
 
GARCIA TORRES JESUS DAVID 
manipulador de alimentos estuvo hasta 
el 26 enero de 2026 su reemplazo es 
RODRIGUEZ CARDONA JHONNY 
EMERSON CESIÓN CTO 1882 del 27 
al 30 de enero de 2026. 
 
RUEDA PERILLA MARIA HILDA 
manipulador de alimentos formador 
estuvo hasta el 31 de diciembre de 2025 
su reemplazo GARCIA TORRES 
JESUS DAVID quien ingreso a partir del 
29 de enero de 2026. 
 

Los soportes que dan cuenta de la 
actividad adelantada para el 
cumplimiento del compromiso se 
encuentran relacionados en el 
Informe Mensual de Ejecución 
presentado por el IDIPRON y 
aprobado por el equipo de apoyo a la 
supervisión de la Subdirección de 
Nutrición. Así mismo reposan en la 
herramienta de almacenamiento de 
información definida por la SDIS 
(SharePoint).  
 
06_Con_Tal_Hum_Ene2026 

 
 

4. Contratar y mantener el mínimo de 
mujeres para la ejecución del 
convenio, de acuerdo con los 
porcentajes establecidos en el 
Decreto 332 de 2020, modificado 
por el Decreto 634 de 2023, con 
plena observancia de las normas 
laborales o contractuales aplicables 
(Actividad económica Otras Ramas 
a la cual corresponde un porcentaje 
mínimo de 50% de mujeres que 

El IDIPRON vinculó y mantuvo el 
mínimo de mujeres para la ejecución del 
convenio (50%), de acuerdo con los 
porcentajes establecidos en el Decreto 
634 de 2023. 
 

Los soportes que dan cuenta de la 
actividad adelantada para el 
cumplimiento del compromiso se 
encuentran relacionados en el 
Informe Mensual de Ejecución 
presentado por el IDIPRON y 
aprobado por el equipo de apoyo a la 
supervisión de la Subdirección de 
Nutrición. Así mismo reposan en la 
herramienta de almacenamiento de 
información definida por la SDIS 
(SharePoint).  
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deben estar vinculadas a la 
ejecución del convenio). 

 

5. Contratar y mantener en un 
porcentaje mínimo del cinco por 
ciento (5%) del talento humano 
requerido para la ejecución del 
convenio, población en pobreza 
extrema, desplazados por la 
violencia, personas en proceso de 
reintegración o reincorporación y 
sujetos de especial protección 
constitucional, conforme lo 
establecido en el artículo 
2.2.1.2.4.2.16. del Decreto 1860 de 
2021. 

EL IDIPRON vinculó para la ejecución 
del convenio Interadministrativo, al 5 % 
del talento humano requerido, conforme 
lo establecido en el artículo 
2.2.1.2.4.2.16. del Decreto 1860 de 

2021. 
 

Los soportes que dan cuenta de la 
actividad adelantada para el 
cumplimiento del compromiso se 
encuentran relacionados en el 
Informe Mensual de Ejecución 
presentado por el IDIPRON y 
aprobado por el equipo de apoyo a la 
supervisión de la Subdirección de 
Nutrición. Así mismo reposan en la 
herramienta de almacenamiento de 
información definida por la SDIS 
(SharePoint).  
 
Com_05 
 

6. Cumplir con las obligaciones del 
Sistema de Seguridad Social y 
aportes parafiscales según lo 
establecido en el artículo 50 de la 
Ley 789 de 2002, cuando haya lugar 
a ello. Para el caso de contratos de 
orden de prestación de servicios, el 
IDIPRON debe verificar el pago de 
las obligaciones de Seguridad 
Social. La SDIS por medio de la 
supervisión o interventoría, en el 
momento de expedir cada 
certificación para los pagos, 
verificará y dejará constancia de las 
obligaciones del IDIPRON frente a 
los terceros mencionados durante 
toda su vigencia, estableciendo una 
correcta relación entre el monto 
cancelado y las sumas que debieron 
ser cotizadas. El aporte al sistema 
de salud se debe liquidar 
atendiendo lo preceptuado en los 
artículos 3, 4, 5 de la Ley 797 de 
2003 y el Decreto 510 de 2003. 

El IDIPRON dio cumplimiento con las 
obligaciones del Sistema General de 
Seguridad Social conforme lo señalado 
en la normatividad vigente, presentando 
las planillas de aportes y la certificación 
de cumplimiento debidamente suscrita. 

Los soportes que dan cuenta de la 
actividad adelantada para el 
cumplimiento del compromiso se 
encuentran relacionados en el 
Informe Mensual de Ejecución 
presentado por el IDIPRON y 
aprobado por el equipo de apoyo a la 
supervisión de la Subdirección de 
Nutrición. Así mismo reposan en la 
herramienta de almacenamiento de 
información definida por la SDIS 
(SharePoint).  
 
06_SGSS_Tal_Hum_Ene2026 

 
 

7. Pagar oportunamente los 
honorarios del talento humano 
contratado para la ejecución del 
convenio de acuerdo con los valores 
definidos en la estructura de costos; 
a través de transferencia electrónica 
en la cuenta de ahorros o corriente 
suministrada por el talento humano 
al momento de ser contratado. 

El IDIPRON realizó el pago de 
honorarios del talento humano 
vinculado para la ejecución del 
convenio, correspondiente al periodo 
del 01 al 31 de enero de 2026; mediante 
transferencia electrónica. 
 

Los soportes que dan cuenta de la 
actividad adelantada para el 
cumplimiento del compromiso se 
encuentran relacionados en el 
Informe Mensual de Ejecución 
presentado por el IDIPRON y 
aprobado por el equipo de apoyo a la 
supervisión de la Subdirección de 
Nutrición. Así mismo reposan en la 
herramienta de almacenamiento de 
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información definida por la SDIS 
(SharePoint).  
 
06_ Pag_Tal_Hum_Ene2026 

 

8. Cumplir de manera oportuna con la 
ejecución de los conceptos de gasto 
establecidos en la estructura de 
costos, tanto para los aportes del 
IDIPRON como para los aportes de 
la SDIS; destinando los recursos 
públicos que reciba con ocasión de 
la ejecución del convenio 
interadministrativo exclusivamente 
para los gastos que demanden el 
cumplimiento del objeto de este. 

El IDIPRON aportó recursos 
correspondientes al periodo del 01 al 31 
de enero de 2026, según lo establecido 
en la estructura de costos. 
 
Para el periodo reportado el IDIPRON 
presenta comprobantes de egreso, para 
los conceptos de gastos de talento 
humano, servicios públicos, vigilancia y 
espacio físico funcional para su 
respectiva validación correspondiente al 
periodo del 01 al 31 de enero de 2026.  
 

Los soportes que dan cuenta de la 
actividad adelantada para el 
cumplimiento del compromiso se 
encuentran relacionados en el 
Informe Mensual de Ejecución 
presentado por el IDIPRON y 
aprobado por el equipo de apoyo a la 
supervisión de la Subdirección de 
Nutrición. Así mismo reposan en la 
herramienta de almacenamiento de 
información definida por la SDIS 
(SharePoint).  
 
06_Ene2026 

 

9. Presentar a la supervisión o 
interventoría las facturas con sus 
respectivos documentos soporte 
para los desembolsos pactados en 
el convenio, de acuerdo con la 
normatividad contable vigente, y 
realizar el registro en la plataforma 
transaccional SECOP II como 
requisito para el procedimiento de 
pago, dentro de las fechas 
señaladas por la SDIS. 

Para el periodo verificado, El IDIPRON 
presentó Cuenta de cobro con el lleno 
de los requisitos legales establecidos 
correspondiente al periodo del 01 al 31 

de enero de 2026 Pago 06 
 
El IDIPRON realizó el registro de la 
información correspondiente al Pago 06 
en la plataforma transaccional SECOP 
II, cargando la factura de pago y el 
certificado de cumplimiento de pago de 
aportes al SGSS con sus respectivos 
documentos complementarios. 
 

Los soportes que dan cuenta de la 
actividad adelantada para el 
cumplimiento del compromiso se 
encuentran relacionados en el 
Informe Mensual de Ejecución 
presentado por el IDIPRON y 
aprobado por el equipo de apoyo a la 
supervisión de la Subdirección de 
Nutrición. Así mismo reposan en la 
herramienta de almacenamiento de 
información definida por la SDIS 
(SharePoint).  
 
06_Ene2026 

 

10. Participar en el Comité Técnico 
conforme lo señalado en el anexo 
técnico. En ninguna circunstancia 
esta obligación podrá ser delegada 
al talento humano que labora en los 
Comedores Comunitarios. 

Para el periodo verificado se evidencio 
convocatoria el día 29 de enero de 2026 
al comité técnico. 
 

Los soportes que dan cuenta de la 
actividad adelantada para el 
cumplimiento del compromiso se 
encuentran relacionados en el 
Informe Mensual de Ejecución 
presentado por el IDIPRON y 
aprobado por el equipo de apoyo a la 
supervisión de la Subdirección de 
Nutrición. Así mismo reposan en la 
herramienta de almacenamiento de 
información definida por la SDIS 
(SharePoint).  
 
Asi_Com_Tec_Ene2026 

 

11. Presentar a la supervisión o 
interventoría, en las visitas 
financieras de seguimiento, informe 

El IDIPRON presentó informe mensual 
de ejecución del Componente 
Financiero, en el cual dio cuenta del 

Los soportes que dan cuenta de la 
actividad adelantada para el 
cumplimiento del compromiso se 
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mensual de ejecución del 
componente Financiero que dé 
cuenta del cumplimiento de los 
compromisos del componente en 
mención con sus respectivos 
soportes; de acuerdo con los 
lineamientos definidos por la SDIS. 

cumplimiento de los compromisos del 
componente en mención, para el 
periodo comprendido del 01 al 31 de 
enero de 2026.   
 

encuentran relacionados en el 
Informe Mensual de Ejecución 
presentado por el IDIPRON y 
aprobado por el equipo de apoyo a la 
supervisión de la Subdirección de 
Nutrición. Así mismo reposan en la 
herramienta de almacenamiento de 
información definida por la SDIS 
(SharePoint).  
 
06_9316_Inf_Men_Fin_Ene2026 

 

 

12. Presentar a la supervisión o 
interventoría, en la visita financiera 
de cierre, informe final de ejecución 
del componente Financiero, que dé 
cuenta del cumplimiento de los 
compromisos del componente en 
mención con sus respectivos 
soportes; de acuerdo con los 
lineamientos definidos por la SDIS. 

Para el presente periodo, el IDIPRON 
no adelantó actividades relacionadas 
con el compromiso, toda vez que no se 
encuentra en tiempo de cumplimiento, 
de conformidad con lo señalado en el 
anexo técnico del servicio Comedores 
Comunitarios. 
 

No aplica 

 

6. GESTIÓN DOCUMENTAL 
 

Obligación Actividad Soporte 

1. Custodiar los expedientes de 
historias sociales y ejecución 
contractual producidos como 
resultado de la ejecución del 
convenio, cumpliendo con los 
criterios de conservación definidos 
en el presente anexo técnico 
(condiciones de almacenamiento), 
desde la fecha de suscripción del 
acta de inicio. 

El IDIPRON no adelantó la totalidad de 
actividades requeridas para dar 
cumplimiento al compromiso; se 
evidenciaron hallazgos en visita de 
supervisión en campo realizada durante 
el periodo, generando medidas 
contractuales (Ver numeral 11.2 
OBSERVACIONES Y 
REQUERIMIENTOS GENERADOS). 
 

9316_2025_GD_AR_ 
08_01_2026.pdf 
 
9316-
2025_GD_SB_22_01_2026.pdf 
 
9316-2025_GD_B_23_01_2026.pdf 
 

2. Efectuar las actividades de gestión 
documental que incluyen la 
conformación de expedientes de 
historias sociales y de ejecución 
contractual siguiendo los 
lineamientos entregados por la 
SDIS que se encuentran asociados 
al cumplimiento de las Tablas de 
Retención Documental, procesos, 
procedimientos, instructivos y 
normatividad que en materia 
archivística se encuentra aprobada 
y reglamentada; de manera 
permanente durante la ejecución del 

El IDIPRON no adelantó la totalidad de 
actividades requeridas para dar 
cumplimiento al compromiso; se 
evidenciaron hallazgos en visita de 
supervisión en campo realizada durante 
el periodo, generando medidas 
contractuales (Ver numeral 11.2 
OBSERVACIONES Y 
REQUERIMIENTOS GENERADOS). 
 

9316_2025_GD_AR_ 
08_01_2026.pdf 
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https://sdisgovco.sharepoint.com/:b:/s/DirNutriAbaste/IQCRIJNsTFgMRY8iMKNQ5YFNAfljK0WcJBJDSFa0HKVyhG0?e=p1qNa8
https://sdisgovco.sharepoint.com/:b:/s/DirNutriAbaste/IQCRIJNsTFgMRY8iMKNQ5YFNAfljK0WcJBJDSFa0HKVyhG0?e=p1qNa8
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convenio, incluyendo el desarrollo 
de la actividad de empalme por 
finalización realizada con el equipo 
local del Proyecto 7953 Generación 
del bien-estar alimentario y 
nutricional en Bogotá D.C. 
 

3. Guardar y custodiar con absoluta 
reserva la información que maneje o 
a la que tenga acceso durante la 
ejecución del convenio (Archivo de 
expedientes de historias sociales y 
archivo de expedientes de ejecución 
contractual de los componentes 
Bien-estar Alimentario, 
Alimentación, nutrición y salubridad, 
Ambiental, Administrativo y 
Financiero), evitando su destrucción 
o utilización indebida; en caso de 
cualquier daño generado, pérdida 
parcial o total de la documentación, 
debe informar de manera inmediata, 
vía correo electrónico, a la 
supervisión o interventoría con 
copia al equipo de gestión 
documental de la Dirección de 
Nutrición y Abastecimiento de la 
SDIS. 

El IDIPRON realizó la custodia de los 
expedientes de historias sociales de las 
personas beneficiarias del Comedor 
Comunitario y los expedientes de 
ejecución contractual, con total reserva 
conforme lo señalado en el anexo 
técnico del servicio Comedores 
Comunitarios. 
 

Los soportes que dan cuenta de la 
actividad adelantada para el 
cumplimiento del compromiso se 
encuentran relacionados en el 
Informe Mensual de Ejecución 
presentado por el Asociado y 
aprobado por el equipo de apoyo a la 
supervisión de la Subdirección de 
Nutrición. Así mismo reposan en la 
herramienta de almacenamiento de 
información definida por la SDIS 
(SharePoint).  
 
121602-Comedor Comunitario-
Arborizadora 
Com_03 

 
121603-Comedor Comunitario-Bosa 
Com_03 

 
121606-Comedor Comunitario-San 
Blas 
Com_03 

 

4. Radicar en la ventanilla de 
correspondencia de la Subdirección 
Local para la Integración Social 
correspondiente, los egresos a los 
que haya lugar durante la ejecución 
del convenio, cumpliendo con los 
procedimientos de la SDIS. 

El IDIPRON no adelantó la totalidad de 
actividades requeridas para dar 
cumplimiento al compromiso, se 
evidenciaron hallazgos en visitas de 
supervisión en campo realizadas 
durante el periodo, generando medidas 
contractuales (Ver numeral 11.2 
OBSERVACIONES Y 
REQUERIMIENTOS GENERADOS). 
 

Los soportes que dan cuenta de la 
actividad adelantada para el 
cumplimiento del compromiso se 
encuentran relacionados en el 
Informe Mensual de Ejecución 
presentado por el Asociado y 
aprobado por el equipo de apoyo a la 
supervisión de la Subdirección de 
Nutrición. Así mismo reposan en la 
herramienta de almacenamiento de 
información definida por la SDIS 
(SharePoint).  
 
121602-Comedor Comunitario-
Arborizadora 
Com_04 

 
121603-Comedor Comunitario-Bosa 
Com_04 

 
121606-Comedor Comunitario-San 
Blas 
Com_04 
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5. Remitir vía correo electrónico a la 
supervisión o interventoría del 
convenio con copia al enlace y 
equipo de gestión documental de la 
Dirección de Nutrición y 
Abastecimiento, las alertas que, de 
acuerdo con lo dispuesto en el 
anexo técnico, se observen como 
posibles riesgos para el desarrollo 
de las actividades de gestión 
documental, afectando la operación 
de los Comedores Comunitarios. 

El IDIPRON genero las alertas que 
afectaron las actividades de gestión 
documental en las unidades operativas, 
dando cumplimiento a los compromisos 
establecidos en el anexo técnico 
 

Los soportes que dan cuenta de la 
actividad adelantada para el 
cumplimiento del compromiso se 
encuentran relacionados en el 
Informe Mensual de Ejecución 
presentado por el Asociado y 
aprobado por el equipo de apoyo a la 
supervisión de la Subdirección de 
Nutrición. Así mismo reposan en la 
herramienta de almacenamiento de 
información definida por la SDIS 
(SharePoint).  
 
121602-Comedor Comunitario-
Arborizadora 
Com_05 

 
121603-Comedor Comunitario-Bosa 
Com_05 

 
121606-Comedor Comunitario-San 
Blas 
Com_05 

 

6. Efectuar sin costo adicional para la 
SDIS, la reconstrucción de los 
documentos y expedientes producto 
de la ejecución contractual y cuya 
afectación haya ocurrido mientras 
los soportes se encontraban bajo su 
custodia y realizar las demás 
acciones señaladas en los 
procedimientos definidos por la 
SDIS y la normatividad legal vigente 
aplicable a la materia. Estas 
acciones también son aplicables 
para los documentos producidos en 
entornos digitales o electrónicos, los 
cuales son susceptibles a deterioro 
por humedad, temperatura, luz, 
polvo, instalaciones eléctricas en 
mal estado, mal funcionamiento de 
los sistemas o errores humanos, así 
como el trabajo en versiones 
desactualizadas de los recursos, 
inestabilidad en internet, ataques 
informáticos y vinculados. 

Para el presente periodo no se requirió 
el desarrollo de actividades asociadas a 
este compromiso, toda vez que no se 
evidenciaron situaciones que 
demandaran la reconstrucción de 
documentos y expedientes resultantes 
de la ejecución del convenio. 

No aplica 

7. Entregar sin claves, encriptaciones, 
ni ninguna restricción de seguridad, 
bajo criterios archivísticos, 
garantizando la integridad, 
usabilidad, legalidad de los 
documentos y neutralidad 

Para el presente periodo no se requirió 
el desarrollo de actividades asociadas a 
este compromiso, toda vez que no se 
encuentra en tiempos de cumplimiento 
de acuerdo con lo establecido en el 
anexo técnico.  

No aplica 
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tecnológica, la información que sea 
capturada, procesada, almacenada 
y conservada en sistemas de 
información, servidores y demás 
medios electrónicos. 
 

 

8. Efectuar la entrega de la totalidad 
de los archivos producto de la 
ejecución contractual a la SDIS, sin 
que esta actividad genere 
compensación adicional por parte 
de la Entidad. Dicha documentación 
solo será recibida si cumple con 
todos los lineamientos definidos por 
el Proceso de Gestión Documental 
de la SDIS y la normatividad legal 
vigente aplicable a la materia y será 
un requisito para el trámite de 
liquidación del convenio. 

Para el presente periodo no se requirió 
el desarrollo de actividades asociadas a 
este compromiso, toda vez que no se 
encuentra en tiempos de cumplimiento 
de acuerdo con lo establecido en el 
anexo técnico.  
 

No aplica 

9. Participar en encuentros de 
fortalecimiento técnico, mesas de 
trabajo, comités y demás espacios 
de acuerdo con las convocatorias 
realizadas por la Secretaría Distrital 
de Integración Social para la 
implementación de los lineamientos 
de Gestión Documental, en el marco 
el Proyecto 7953 Generación del 
bien-estar alimentario y nutricional 
en Bogotá D.C. 
 

Para el presente periodo no se 
realizaron fortalecimientos técnicos, 
mesas de trabajo para la 
implementación de los lineamientos de 
gestión documental y el proyecto el 
Proyecto 7953 Generación del bien-
estar alimentario y nutricional en Bogotá 
D.C. 

Los soportes que dan cuenta de la 
actividad adelantada para el 
cumplimiento del compromiso se 
encuentran relacionados en el 
Informe Mensual de Ejecución 
presentado por el IDIPRON y 
aprobado por el equipo de apoyo a la 
supervisión de la Subdirección de 
Nutrición. Así mismo reposan en la 
herramienta de almacenamiento de 
información definida por la SDIS 
(SharePoint).  
 
121602-Comedor Comunitario-
Arborizadora 
Com_09 

 
121603-Comedor Comunitario-Bosa 
Com_09 

 
121606-Comedor Comunitario-San 
Blas 
Com_09 
 

10. Presentar a la supervisión o 
interventoría informe mensual de 
Gestión Documental, dentro de los 
primeros cinco (5) días calendario 
de cada mes, que dé cuenta del 
cumplimiento de los compromisos 
pactados con sus respectivos 

El IDIPRON presentó a la supervisión, 
informe mensual de ejecución de 
Gestión Documental, de acuerdo con 
los lineamientos establecidos por la 
SDIS. 

Los soportes que dan cuenta de la 
actividad adelantada para el 
cumplimiento del compromiso se 
encuentran relacionados en el 
Informe Mensual de Ejecución 
presentado por el IDIPRON y 
aprobado por el equipo de apoyo a la 
supervisión de la Subdirección de 
Nutrición. Así mismo reposan en la 
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soportes, de acuerdo con los 
lineamientos definidos por la SDIS. 

herramienta de almacenamiento de 
información definida por la SDIS 
(SharePoint).  
 
121602-Comedor Comunitario-
Arborizadora 
Com_10 

 
121603-Comedor Comunitario-Bosa 
Com_10 

 
121606-Comedor Comunitario-San 
Blas 
Com_10 

 

11. Presentar con el informe final de 
ejecución, a la supervisión o 
interventoría, el acta de empalme de 
finalización de convenio 
debidamente aprobada por la 
Subdirección Local para la 
Integración Social correspondiente 

Para el presente periodo no se requirió 
el desarrollo de actividades asociadas a 
este compromiso, toda vez que no se 
encuentra en tiempos de cumplimiento 
de acuerdo con lo establecido en el 
anexo técnico.  
 

No aplica 

 

SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO O CONVENIO 
 

VALOR INICIAL DEL CONTRATO: $ 1.262.468.319 

ADICIONES: No aplica. 

REDUCCIONES:  No aplica. 

VALOR TOTAL PAGADO A LA FECHA: $ 490.819.106 

VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR: $ 771.649.213 

VALOR ANTICIPO: (EN CASO DE QUE APLIQUE): No aplica. 

AMORTIZACIÓN:  No aplica. 

 

Certifico que el valor autorizado por concepto de ANTICIPO está de acuerdo al plan del 
manejo de inversión del mismo. 

SI _____    NO APLICA.: X 

 

 CONCEPTO VALOR A PAGAR 

COSTO FIJO Talento humano - Reconocimiento al desgaste y uso de los 
bienes no consumibles. 

$ 92.962.538 

COSTO DE REALIZACIÓN Servicios Públicos - Dotación operarios(as), responsable del 
servicio, auxiliar administrativo y nutricionista y dietista - 
Elementos de aseo y desinfección - Elementos de apoyo para 
el desarrollo de actividades de Bien-estar Alimentario - 
Vigilancia - Recolección de residuos - Fumigación-Lavado de 

$ 28.073.056 
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 CONCEPTO VALOR A PAGAR 

tanques - Elementos ambientes adecuados y seguros - Archivo 
- Papelería e impresiones. 

DESCUENTOS No reconocimiento de pago por faltante de talento humano 
establecido en estructura de costos 

$ 4.968.000 

OTROS No aplica. $0 

TOTAL $ 121.035.594 
 

Nota: No reconocimiento de pago por faltante de talento humano establecido en estructura de costos está implícito en el 
concepto de gasto. 
. 
 

 CONCEPTO APORTE ESPECIE 

COSTO VARIABLE Minuta Alimentos (En especie) $ 193.242.912 

 
 

REPORTE DEL MONITOREO A LOS RIESGOS PREVISIBLES DEL CONVENIO O CONTRATO 
 

Durante la ejecución del convenio interadministrativo 9316-2025 no se ha identificado la materialización de riesgos 
conforme lo señalado en el formato Análisis de Riesgos Previsibles de la Contratación; por lo tanto, no se ha 
requerido la realización de los tratamientos establecidos. 
 

SEGUIMIENTO CONTRACTUAL 
 

1. CUMPLIMIENTO DEL OBJETO 
 

El Instituto Distrital para la Protección de la Niñez y la Juventud dio cumplimiento al objeto del convenio 
interadministrativo 9316-2025 suscrito para la operación de los Comedores Comunitarios 121602-Comedor 
Comunitario-Arborizadora, 121603-Comedor Comunitario-Bosa y 121606-Comedor Comunitario-San Blas de las 
localidades Ciudad Bolívar, Bosa y San Cristóbal respectivamente; implementando las actividades relacionadas 
con los compromisos pactados en los componentes Bien-Estar Alimentario, Alimentación, nutrición y salubridad, 
Ambiental, Administrativo, Financiero y Gestión documental.  
 
 
2. GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES 
 

2.1. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS 
 
2.1.1. COMPONENTE BIEN-ESTAR ALIMENTARIO 
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OBLIGACIÓN ESTADO OBSERVACIONES 

1 Elaborar una (1) programación mensual de 
actividades del componente Bien-estar Alimentario 
para cada Comedor Comunitario que corresponda al 
plazo de ejecución del convenio, en el formato 
establecido por la SDIS y cargarla en la herramienta 
de almacenamiento de información definida para tal 
fin. 
 

Satisfactorio Ninguna. 

2 Participar en la mesa técnica del componente Bien-
estar Alimentario, de acuerdo con la convocatoria y 
condiciones técnicas establecidas por el equipo 
técnico de la SDIS, durante la ejecución del 
convenio. 
 

Satisfactorio Ninguna. 

3 Referenciar a las personas beneficiarias de los 
Comedores Comunitarios a la oferta de servicios 
existente en las entidades, instituciones u 
organizaciones del ámbito local, distrital o nacional; 
de acuerdo con las necesidades que se presenten y 
realizar el reporte de información para registro en el 
sistema SIRBE, en la herramienta definida por la 
SDIS. 
 

Satisfactorio Ninguna. 

4 Desarrollar mínimo tres (3) encuentros de 
socialización del componente Bien-estar Alimentario 
dirigido al 100% de la población beneficiaria de cada 
Comedor Comunitario, de acuerdo con las 
orientaciones técnicas señaladas por la SDIS. 
 

Satisfactorio Ninguna. 

5 Convocar a la población beneficiaria de cada 
Comedor Comunitario para la implementación de los 
encuentros del componente Bien-estar Alimentario, 
de acuerdo con las orientaciones técnicas 
señaladas por la SDIS. 
 

Satisfactorio Ninguna. 

6 Desarrollar cuatro (4) encuentros mensuales del 
componente Bien-estar Alimentario, dos (2) de la 
línea Alimentación Saludable y Sostenible y dos (2) 
de la línea Cuidado para el Bien-estar, de acuerdo 
con las indicaciones establecidas en el anexo 
técnico. 
 

A mejorar El IDIPRON no adelantó la totalidad de 
actividades requeridas para dar 
cumplimiento al compromiso; se 
evidenciaron hallazgos en visita de 
supervisión en campo realizada durante el 
periodo, generando medidas contractuales 
(Ver numeral 11.2 OBSERVACIONES Y 
REQUERIMIENTOS GENERADOS). 
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OBLIGACIÓN ESTADO OBSERVACIONES 

7 Realizar seguimiento a las personas beneficiarias 
que evidencian criterios de egreso del servicio 
Comedores Comunitarios, registrarlo en la ficha 
SIRBE vigente y enviar reporte semanal, vía correo 
electrónico, al profesional local del Proyecto 7953 
Generación del bien-estar alimentario y nutricional 
en Bogotá D.C., con los respectivos soportes. 
 

Satisfactorio El IDIPRON no adelantó la totalidad de 
actividades requeridas para dar 
cumplimiento al compromiso; se 
evidenciaron hallazgos en visita de 
supervisión en campo realizada durante el 
periodo, generando medidas contractuales 
(Ver numeral 11.2 OBSERVACIONES Y 
REQUERIMIENTOS GENERADOS). 
 

8 Actualizar la información diligenciada en la ficha 
SIRBE vigente cuando presente modificación en las 
variables básicas, variables transversales, ubicación 
geográfica, información básica y transversal sobre la 
familia, de acuerdo con las orientaciones definidas 
por la SDIS y enviar reporte semanal al profesional 
local del Proyecto 7953 Generación del bien-estar 
alimentario y nutricional en Bogotá D.C., vía correo 
electrónico, con los respectivos soportes de 
actualización que se requieran. 

Satisfactorio Ninguna. 

9 Registrar en la ficha SIRBE vigente, la información 
de acompañamiento y seguimiento a la población 
beneficiaria de cada Comedor Comunitario, cuando 
se presenten casos de incumplimiento a los 
acuerdos establecidos en el acta de compromiso 
vigente del servicio, de acuerdo con las 
orientaciones definidas por la SDIS. 
 

Satisfactorio Ninguna. 

10 Participar en las jornadas de fortalecimiento técnico, 
mesas de trabajo, comités y demás espacios de 
encuentro convocados por la Secretaría Distrital de 
Integración Social para la implementación del 
componente Bien-estar Alimentario, en el marco del 
Proyecto 7953 Generación del bien-estar 
alimentario y nutricional en Bogotá D.C. 

Satisfactorio Ninguna. 

11 Presentar a la supervisión o interventoría informe 
mensual de ejecución del componente Bien-estar 
Alimentario, dentro de los primeros cinco (5) días 
calendario de cada mes, que dé cuenta del 
cumplimiento de los compromisos del componente 
en mención con sus respectivos soportes, de 
acuerdo con los lineamientos definidos por la SDIS. 

Satisfactorio Ninguna. 
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OBLIGACIÓN ESTADO OBSERVACIONES 

Concepto general del cumplimiento de las obligaciones A mejorar  Como resultado del ejercicio de supervisión 
adelantado en el presente periodo, se 
generaron medidas contractuales 
derivadas de los hallazgos evidenciados en 
la implementación del del Componente 
Bien-Estar Alimentario; sin embargo, no se 
presentó afectación en la prestación del 
servicio ni en el cumplimiento del objeto 
pactado.  
    
Se realizará el seguimiento 
correspondiente a las acciones correctivas 
implementadas por el IDIPRON para la 
subsanación de los hallazgos. 
. 
 

 
 

2.1.2. COMPONENTE ALIMENTACIÓN, NUTRICIÓN Y SALUBRIDAD 
 

2.1.2.1. SUBCOMPONENTE SUMINISTRO ALIMENTARIO 
 

N
° 

O
B

L
IG

A
C

IO
N

E
S

 

OBLIGACIÓN ESTADO OBSERVACIONES 

1 Aplicar el procedimiento Planificación alimentaria y 
su implementación en los servicios sociales de la 
SDIS y el Procedimiento Abastecimiento de 
Alimentos, con sus respectivos protocolos, 
instructivos y formatos asociados a estos. 
 

A mejorar El IDIPRON no adelantó la totalidad de 
actividades requeridas para dar 
cumplimiento al compromiso; se 
evidenciaron hallazgos en visita de 
supervisión en campo realizada durante el 
periodo, generando medidas contractuales 
(Ver numeral 11.2 OBSERVACIONES Y 
REQUERIMIENTOS GENERADOS). 
 

2 Implementar el ciclo de menús, minuta patrón y 
análisis del aporte nutricional para los distintos 
grupos de edad determinados por la SDIS, 
cumpliendo con lo descrito para intercambios de 
alimentos y suministrando las raciones a la 

A mejorar El IDIPRON no adelantó la totalidad de 
actividades requeridas para dar 
cumplimiento al compromiso; se 
evidenciaron hallazgos en visita de 
supervisión en campo realizada durante el 
periodo, generando medidas contractuales 
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OBLIGACIÓN ESTADO OBSERVACIONES 

población beneficiaria, acorde con las condiciones 
establecidas en el anexo técnico. 
 

(Ver numeral 11.2 OBSERVACIONES Y 
REQUERIMIENTOS GENERADOS). 
 

3 Mantener disponible en un lugar visible del Comedor 
Comunitario, las minutas patrón, el ciclo de menús y 
los documentos de análisis de aporte nutricional a 
las personas manipuladoras de alimentos, así como 
el ciclo de menús y el menú del día para 
visualización de las personas beneficiarias del 
servicio. 
 

Satisfactorio Ninguna 

4 Cualificar al talento humano de cada Comedor 
Comunitario en el procedimiento Planificación 
Alimentaria y su implementación en los servicios 
sociales de la SDIS, el Procedimiento 
Abastecimiento de Alimentos, con sus documentos 
y formatos asociados, manejo de minuta patrón, 
ciclo de menús, análisis nutricionales, 
estandarización de utensilios y porciones servidas, 
recepción de alimentos y conocimiento de los 
criterios mínimos de aceptación rechazo; en los 
tiempos señalados en el anexo técnico. 
 

Satisfactorio Ninguna 

5 Ofrecer menús especiales en las fechas de navidad 
y fin de año conforme los criterios establecidos por 
la Subdirección de Nutrición. 

Satisfactorio Ninguna 

6 Presentar a la supervisión o interventoría informe 
mensual de ejecución del componente Alimentación, 
Nutrición y Salubridad, dentro de los primeros cinco 
(5) días calendario de cada mes, que dé cuenta del 
cumplimiento de los compromisos del componente 
en mención con sus respectivos soportes, de 
acuerdo con los lineamientos definidos por la SDIS. 
 

Satisfactorio Ninguna 

Concepto general del cumplimiento de las obligaciones A mejorar Como resultado del ejercicio de supervisión 
adelantado en el presente periodo, se 
generaron medidas contractuales 
derivadas de los hallazgos evidenciados en 
la implementación del Subcomponente 
Suministro Alimentario; sin embargo, no se 
presentó afectación en la prestación del 
servicio ni en el cumplimiento del objeto 
pactado.  
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OBLIGACIÓN ESTADO OBSERVACIONES 

    
Se realizará el seguimiento 
correspondiente a las acciones correctivas 
implementadas por el IDIPRON para la 
subsanación de los hallazgos. 
 

 

2.1.2.2. SUBCOMPONENTE VIGILANCIA NUTRICIONAL 
 

N
° 

O
B

L
IG

A
C

IO
N

E
S

 

OBLIGACIÓN ESTADO OBSERVACIONES 

1 Participar en las actividades de fortalecimiento 
técnico en toma de medidas antropométricas 
sensibilización en vigilancia nutricional y las demás 
programadas por la Subdirección de Nutrición. 
 

Satisfactorio Ninguna 

2 Realizar la toma de datos antropométricos, 
disponiendo de los equipos (balanza digital y 
tallímetro), en las condiciones señaladas en el 
anexo técnico. 
 

Satisfactorio Ninguna 

3 Registrar y presentar el reporte de digitación de 
medidas antropométricas en el sistema misional 
SIRBE de acuerdo con lo establecido en el anexo 
técnico. 
 

Satisfactorio Ninguna 

4 Realizar orientación y abordaje a los casos 
identificados con malnutrición, atendiendo la línea 
técnica de la Subdirección de Nutrición. 
 

Satisfactorio Ninguna 

Concepto general del cumplimiento de las obligaciones Satisfactorio Como resultado del ejercicio de supervisión 
adelantado en el presente periodo, no se 
evidenciaron hallazgos en la 
implementación del Subcomponente 
vigilancia nutricional, dando cumplimiento 
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OBLIGACIÓN ESTADO OBSERVACIONES 

al objeto pactado en el convenio 
interadministrativo. 
 

 
2.1.2.3. SUBCOMPONENTE SALUBRIDAD 
 

N
° 

O
B

L
IG

A
C

IO
N

E
S

 

OBLIGACIÓN ESTADO OBSERVACIONES 

1 Contar con acta de inspección sanitaria con 
enfoque de riesgo para establecimientos de 
preparación de alimentos, emitida por la autoridad 
sanitaria competente con concepto sanitario 
favorable o favorable con requerimientos con fecha 
de expedición inferior a un (1) año. 
 

Satisfactorio Ninguna 

2 Garantizar la aplicación de las Buenas Prácticas de 
Manufactura - BPM en todos los procesos 
realizados en los Comedores Comunitario, así 
como la aplicación de las normas de higiene, 
limpieza y desinfección para garantizar la inocuidad 
de los alimentos. 
 

Satisfactorio Ninguna 

3 Disponer de los muebles, equipos, utensilios y 
menaje requeridos para la prestación del servicio 
en los Comedores Comunitarios conforme las 
especificaciones señaladas en el anexo técnico, en 
condiciones de buen estado y funcionamiento. 
 

A mejorar El IDIPRON no adelantó la totalidad de 
actividades requeridas para dar 
cumplimiento al compromiso; se 
evidenciaron hallazgos en visita de 
supervisión en campo realizada durante el 
periodo, generando medidas contractuales 
(Ver numeral 11.2 OBSERVACIONES Y 
REQUERIMIENTOS GENERADOS). 
 

4 Adaptar e implementar el Plan de Saneamiento de 
cada Comedor Comunitario cumpliendo con la 
Guía de Plan de Saneamiento establecida por la 
Secretaría Distrital de Integración Social. 
 

A mejorar El IDIPRON no adelantó la totalidad de 
actividades requeridas para dar 
cumplimiento al compromiso; se 
evidenciaron hallazgos en visita de 
supervisión en campo realizada durante el 
periodo, generando medidas contractuales 
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OBLIGACIÓN ESTADO OBSERVACIONES 

(Ver numeral 11.2 OBSERVACIONES Y 
REQUERIMIENTOS GENERADOS). 
 

5 Participar en la jornada de fortalecimiento técnico 
de socialización del Manual de buenas prácticas 
para la prevención de pérdidas y desperdicios de 
alimentos, convocada por la Subdirección de 
Nutrición y realizar su correspondiente divulgación 
con el talento humano vinculado a la operación de 
cada Comedor Comunitario. 
 

Satisfactorio Ninguna 

6 Realizar seguimiento a la implementación y reporte 
de acciones asociadas al Manual de buenas 
prácticas para la prevención de pérdidas y 
desperdicios de alimentos, mediante el 
diligenciamiento del formato Control y medición de 
desperdicios de alimentos (FOR-PSS- 803) vigente 
y el reporte trimestral consolidado, a más tardar el 
tercer día calendario de los meses enero, abril, julio 
y octubre. 
 

Satisfactorio Ninguna 

7 Mantener las condiciones de infraestructura de 
cada área de los Comedores Comunitarios para 
garantizar la prestación del servicio de acuerdo con 
lo establecido en la Resolución 2674 de 2013. 
 

A mejorar El IDIPRON no adelantó la totalidad de 
actividades requeridas para dar 
cumplimiento al compromiso; se 
evidenciaron hallazgos en visita de 
supervisión en campo realizada durante el 
periodo, generando medidas contractuales 
(Ver numeral 11.2 OBSERVACIONES Y 
REQUERIMIENTOS GENERADOS). 
 

8 Disponer de los planes de mantenimiento 
preventivo y correctivo de equipos e instalaciones 
de cada Comedor Comunitario. 
 

Satisfactorio Ninguna 

9 Contar con el certificado de higienización de 
tanques de almacenamiento de agua potable, con 
tiempo de expedición no mayor a 6 meses 
(conforme lo señalado en el Decreto 1575 de 2007 
y Resolución 2115 de 2007), emitido por una 
empresa vigilada por la Secretaría Distrital de 
Salud-SDS, adjuntando el concepto sanitario 
favorable de la empresa, ficha técnica de los 
productos utilizados y descripción del proceso 
realizado. Procedimiento que se debe realizar 

A mejorar El IDIPRON no adelantó la totalidad de 
actividades requeridas para dar 
cumplimiento al compromiso; se 
evidenciaron hallazgos en visita de 
supervisión en campo realizada durante el 
periodo, generando medidas contractuales 
(Ver numeral 11.2 OBSERVACIONES Y 
REQUERIMIENTOS GENERADOS). 
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OBLIGACIÓN ESTADO OBSERVACIONES 

semestralmente y cuando la autoridad sanitaria lo 
requiera. 
 

10 Implementar el plan de capacitación continuo y 
permanente dirigido al personal manipulador de 
alimentos desde el momento de su vinculación a la 
ejecución del convenio, en coherencia con lo 
señalado en la Resolución 2674 de 2013 y el anexo 
técnico. 
 

Satisfactorio Ninguna 

11 Almacenar las muestras diarias de alimentos 
preparados de acuerdo con lo registrado en el 
Formato Preparación de Alimentos y en los tiempos 
establecidos en el anexo técnico. 
 

Satisfactorio Ninguna 

12 Permitir la aplicación de pruebas microbiológicas 
establecidas por la normatividad nacional y las 
demás requeridas por la SDIS para los análisis a 
ítem de ensayo de materias primas, productos 
terminados, superficies, frotis de manos de 
personal manipulador de alimentos agua de 
consumo y otras pruebas microbiológicas que sean 
tomadas por la SDIS o por terceros autorizados por 
la SDIS. 
 

Satisfactorio Ninguna 

13 Cumplir con los requisitos microbiológicos vigentes 
de la normatividad nacional y los demás requeridas 
por la SDIS para los análisis a ítem de ensayo de 
materias primas, productos terminados, 
superficies, frotis de manos de personal 
manipulador de alimentos, agua de consumo y 
otras pruebas microbiológicas que sean tomadas 
por la SDIS o por terceros autorizados por la SDIS. 
 

A mejorar El IDIPRON no cumplió con la totalidad de 
requisitos microbiológicos de acuerdo con 
los resultados obtenidos, generando 
medidas contractuales (Ver numeral 11.2 
OBSERVACIONES Y REQUERIMIENTOS 
GENERADOS). 
 

14 Implementar las acciones correctivas requeridas 
para subsanar los hallazgos que se deriven de los 
resultados no conformes de las pruebas 
microbiológicas que sean tomadas por la SDIS o 
por terceros autorizados por la SDIS. 
 

No aplica Para el presente periodo no se requirió el 
desarrollo de actividades para el 
cumplimiento de este compromiso; toda 
vez que no se encuentra en tiempos de 
cumplimiento, de acuerdo con lo 
establecido en el anexo técnico. Se 
verificará para el mes de febrero 2026 
 

F
irm

ad
o 

E
le

ct
ro

ni
ca

m
en

te
 c

on
 A

Z
S

ig
n

A
cu

er
do

: 2
02

60
31

9-
20

41
14

-c
ca

6f
3-

72
08

11
16

20
26

-0
3-

19
T

20
:5

5:
05

-0
5:

00
  -

  P
ag

in
a 

45
 d

e 
19

0



 

 

PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL 
 

FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN Y/O 
INTERVENTORÍA 

Código: FOR-GEC-002 

Versión: 2 

Fecha: Memo I2023037454 – 
01/12/2023 

Página: 45 de 168 

N
° 

O
B

L
IG

A
C

IO
N

E
S

 

OBLIGACIÓN ESTADO OBSERVACIONES 

15 Tomar los ítems de ensayo necesarios, en caso de 
brote o evento epidemiológico relacionado con 
posible contaminación alimentaria o enfermedad 
transmitida por alimentos – ETA. 
 

No aplica Para el presente periodo no se requirió el 
desarrollo de actividades para el 
cumplimiento de este compromiso, toda 
vez que no se presentaron brotes o eventos 
epidemiológicos. 
 

Concepto general del cumplimiento de las obligaciones A mejorar Como resultado del ejercicio de supervisión 
adelantado en el presente periodo, se 
generaron medidas contractuales 
derivadas de los hallazgos evidenciados en 
la implementación del Subcomponente 
Salubridad; sin embargo, no se presentó 
afectación en la prestación del servicio ni 
en el cumplimiento del objeto pactado.  
    
Se realizará el seguimiento 
correspondiente a las acciones correctivas 
implementadas por el IDIPRON para la 
subsanación de los hallazgos. 
 

 
 

2.1.3. COMPONENTE ADMINISTRATIVO 
 

N
° 

O
B

L
IG

A
C

IO
N

E
S

 

OBLIGACIÓN ESTADO OBSERVACIONES 

1 Entregar a la supervisión o interventoría la relación 
del talento humano requerido para la ejecución del 
convenio y los documentos soporte de acuerdo con 
las condiciones y tiempos establecidos en el anexo 
técnico, para su correspondiente verificación y 
aprobación por parte de la SDIS. 
 

Satisfactorio Ninguna 

2 Disponer en las instalaciones de cada Comedor 
Comunitario, de un sistema UPS o fuente de 
alimentación ininterrumpida (cuando aplique) y dos 
(2) equipos de cómputo, que cumplan con las 
especificaciones técnicas señaladas en el anexo 
técnico y con los requisitos para la instalación, 

Satisfactorio Ninguna 
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OBLIGACIÓN ESTADO OBSERVACIONES 

funcionamiento y acceso a los sistemas y aplicativos 
de la SDIS. 
 

3 Realizar mantenimiento preventivo a los equipos de 
cómputo, en periodos no mayores a dos (2) meses y 
actualizar el antivirus de manera permanente por los 
medios idóneos. 
 

Satisfactorio Ninguna 

4 Garantizar que, durante la jornada de prestación del 
servicio, en cada Comedor Comunitario se cuente 
con conexión a internet, de acuerdo con las 
especificaciones contenidas en el anexo técnico. 
 

Satisfactorio Ninguna 

5 Realizar registro de asistencia diaria de las personas 
beneficiarias de cada Comedor Comunitario en el 
sistema misional SIRBE, de conformidad con las 
orientaciones técnicas de la SDIS y lo señalado en 
el Lineamiento vigente para autorizar el registro de 
asistencia de los (las) participantes del servicio 
Comedores Comunitarios por fuera del horario 
establecido o el que haga sus veces. 
 

Satisfactorio Ninguna 

6 Contar con un buzón de sugerencias a disposición 
de la ciudadanía, garantizando el cumplimiento a la 
normatividad vigente y los lineamientos emitidos por 
la SDIS. 
 

Satisfactorio Ninguna 

7 Presentar los soportes de la implementación del 
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el 
Trabajo – SGSST, de acuerdo con lo señalado en el 
anexo técnico, dentro de los primeros sesenta (60) 
días calendario contados a partir de la fecha de inicio 
del convenio. 
 

Satisfactorio Ninguna 

8 Dar cumplimiento con lo establecido en el Decreto 
Distrital 389 de 2009 y demás normas concordantes, 
por lo cual no podrá recibir ni recaudar donaciones, 
aportes voluntarios, cuotas de corresponsabilidad o 
de participación. 
 

Satisfactorio Ninguna 

9 Informar de manera inmediata y por escrito a la 
supervisión o interventoría, sobre las visitas 

No aplica  Para el presente periodo, el IDIPRON no 
requirió el desarrollo de actividades 
relacionadas con el compromiso, toda vez 
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OBLIGACIÓN ESTADO OBSERVACIONES 

realizadas por entes de control a las instalaciones de 
los Comedores Comunitarios. 
 

que en los Comedores Comunitarios no se 
recibieron visitas por parte de entes de 
control.  
 

10 Utilizar estrictamente las instalaciones de los 
Comedores Comunitarios para el cumplimiento del 
objeto del convenio. NO se podrán ejercer 
actividades de proselitismo político, religioso, 
ideológico, comercial o de cualquier otra índole con 
las personas beneficiarias del servicio. 
 

Satisfactorio Ninguna 

11 Informar inmediatamente a la supervisión o 
interventoría las situaciones de fuerza mayor o caso 
fortuito que afecten la ejecución del convenio. 
 

No aplica 
 

Para el presente periodo, el IDIPRON no 
requirió el desarrollo de actividades 
relacionadas con el compromiso, toda vez 
que no se suscitaron situaciones de fuerza 
mayor o caso fortuito que afectaran la 
ejecución del convenio. 
 

12 Participar en las actividades de empalme de inicio y 
finalización del convenio, haciendo recepción y 
entrega a la Subdirección Local para la Integración 
Social correspondiente, de la documentación 
requerida y resultante de la prestación del servicio. A 
esta actividad deben asistir los responsables del 
servicio de cada Comedor Comunitario. 
 

Satisfactorio Ninguna 

13 Elaborar, socializar e implementar el Plan de 
Emergencias y Contingencias – PEC de cada 
Comedor Comunitario en el formato establecido por 
la SDIS, durante el primer mes de ejecución del 
convenio contado a partir de la suscripción del acta 
de inicio. 
 

Satisfactorio Ninguna 

14 Contar con Concepto Técnico emitido por la 
UAECOB (Unidad Administrativa Especial Cuerpo 
Oficial de Bomberos de Bogotá) con vigencia inferior 
a un (1) año. 
 

Satisfactorio Ninguna 

15 Contar con mínimo un (1) botiquín tipo A, el cual 
debe estar ubicado en un sitio estratégico y seguro 
de cada Comedor Comunitario. 
 

Satisfactorio Ninguna 
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OBLIGACIÓN ESTADO OBSERVACIONES 

16 Garantizar el cumplimiento de las medidas contra 
incendios, descargas eléctricas, sustancias 
peligrosas, seguridad en el desarrollo de actividades 
en los Comedores Comunitarios, evacuación y 
manejo de elementos cortopunzantes. 
 

Satisfactorio Ninguna 

17 Presentar a la supervisión o interventoría informe 
mensual de ejecución del componente 
Administrativo, dentro de los primeros cinco (5) días 
calendario de cada mes, que dé cuenta del 
cumplimiento de los compromisos del componente 
en mención con sus respectivos soportes, de 
acuerdo con los lineamientos definidos por la SDIS. 
 

Satisfactorio Ninguna 

18 Presentar a la supervisión o interventoría informe 
final de ejecución del convenio, dentro de los quince 
(15) días calendario siguientes a la fecha de 
finalización de este, que dé cuenta del cumplimiento 
de los compromisos por componente con sus 
respectivos soportes, de acuerdo con los 
lineamientos definidos por la SDIS. 
 

No aplica Para el presente periodo, el IDIPRON no 
adelantó actividades relacionadas con el 
compromiso, toda vez que no se encuentra 
en tiempo de cumplimiento, de 
conformidad con lo señalado en el anexo 
técnico del servicio Comedores 
Comunitarios. 
 

Concepto general del cumplimiento de las obligaciones Satisfactorio Como resultado del ejercicio de 
supervisión adelantado en el presente 
periodo, no se evidenciaron hallazgos en la 
implementación del Componente 
Administrativo; dando cumplimiento al 
objeto pactado en el convenio de 
asociación. 
 

 
 
2.1.4. COMPONENTE FINANCIERO 
 

N
° 

O
B

L
IG

A
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IO
N

E
S

 

OBLIGACIÓN ESTADO OBSERVACIONES 

1 Una vez cumplidos los requisitos de 
perfeccionamiento del convenio interadministrativo, 

Satisfactorio 
 

Ninguna 
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OBLIGACIÓN ESTADO OBSERVACIONES 

suscribir el acta de inicio y las demás que se generen 
para la correcta ejecución y liquidación de este. 
 

2 Contratar al talento humano requerido para la 
ejecución del convenio en las condiciones y 
proporción indicadas en el anexo técnico y la 
estructura de costos, garantizando su permanencia 
durante el plazo de ejecución de este. 
 

Satisfactorio 
 

Ninguna 
 

3 Reemplazar al talento humano que por fuerza mayor, 
caso fortuito o incapacidad no preste sus servicios en 
el Comedor Comunitario o de manera inmediata 
cuando se presente renuncia voluntaria; dando 
cumplimiento con los requisitos de formación y 
experiencia pertinentes, así como con los soportes 
mencionados en el anexo técnico, contrato, afiliación 
a seguridad social y ARL. 
 

Satisfactorio 
 

Ninguna 
 

4 Contratar y mantener el mínimo de mujeres para la 
ejecución del convenio, de acuerdo con los 
porcentajes establecidos en el Decreto 332 de 2020, 
modificado por el Decreto 634 de 2023, con plena 
observancia de las normas laborales o contractuales 
aplicables (Actividad económica Otras Ramas a la 
cual corresponde un porcentaje mínimo de 50% de 
mujeres que deben estar vinculadas a la ejecución del 
convenio). 
 

Satisfactorio Ninguna 

5 Contratar y mantener en un porcentaje mínimo del 
cinco por ciento (5%) del talento humano requerido 
para la ejecución del convenio, población en pobreza 
extrema, desplazados por la violencia, personas en 
proceso de reintegración o reincorporación y sujetos 
de especial protección constitucional, conforme lo 
establecido en el artículo 2.2.1.2.4.2.16. del Decreto 
1860 de 2021. 
 

Satisfactorio Ninguna 

6 Cumplir con las obligaciones del Sistema de 
Seguridad Social y aportes parafiscales según lo 
establecido en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, 
cuando haya lugar a ello. Para el caso de contratos 
de orden de prestación de servicios, el IDIPRON debe 
verificar el pago de las obligaciones de Seguridad 
Social. La SDIS por medio de la supervisión o 
interventoría, en el momento de expedir cada 

Satisfactorio 
 

Ninguna 
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OBLIGACIÓN ESTADO OBSERVACIONES 

certificación para los pagos, verificará y dejará 
constancia de las obligaciones del IDIPRON frente a 
los terceros mencionados durante toda su vigencia, 
estableciendo una correcta relación entre el monto 
cancelado y las sumas que debieron ser cotizadas. El 
aporte al sistema de salud se debe liquidar 
atendiendo lo preceptuado en los artículos 3, 4, 5 de 
la Ley 797 de 2003 y el Decreto 510 de 2003. 
 

7 Pagar oportunamente los honorarios del talento 
humano contratado para la ejecución del convenio de 
acuerdo con los valores definidos en la estructura de 
costos; a través de transferencia electrónica en la 
cuenta de ahorros o corriente suministrada por el 
talento humano al momento de ser contratado. 
 

Satisfactorio Ninguna 

8 Cumplir de manera oportuna con la ejecución de los 
conceptos de gasto establecidos en la estructura de 
costos, tanto para los aportes del IDIPRON como 
para los aportes de la SDIS; destinando los recursos 
públicos que reciba con ocasión de la ejecución del 
convenio interadministrativo exclusivamente para los 
gastos que demanden el cumplimiento del objeto de 
este. 
 

Satisfactorio Ninguna 

9 Presentar a la supervisión o interventoría las facturas 
con sus respectivos documentos soporte para los 
desembolsos pactados en el convenio, de acuerdo 
con la normatividad contable vigente, y realizar el 
registro en la plataforma transaccional SECOP II 
como requisito para el procedimiento de pago, dentro 
de las fechas señaladas por la SDIS. 
 

Satisfactorio Ninguna 

10 Participar en el Comité Técnico conforme lo señalado 
en el anexo técnico. En ninguna circunstancia esta 
obligación podrá ser delegada al talento humano que 
labora en los Comedores Comunitarios. 
 

Satisfactorio Ninguna 

11 Presentar a la supervisión o interventoría, en las 
visitas financieras de seguimiento, informe mensual 
de ejecución del componente Financiero que dé 
cuenta del cumplimiento de los compromisos del 
componente en mención con sus respectivos 
soportes; de acuerdo con los lineamientos definidos 
por la SDIS. 

Satisfactorio Ninguna 
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OBLIGACIÓN ESTADO OBSERVACIONES 

12 Presentar a la supervisión o interventoría, en la visita 
financiera de cierre, informe final de ejecución del 
componente Financiero, que dé cuenta del 
cumplimiento de los compromisos del componente en 
mención con sus respectivos soportes; de acuerdo 
con los lineamientos definidos por la SDIS. 
 

No aplica Para el presente periodo, el IDIPRON no 
adelantó actividades relacionadas con el 
compromiso, toda vez que no se 
encuentra en tiempo de cumplimiento, de 
conformidad con lo señalado en el anexo 
técnico del servicio Comedores 
Comunitarios. 
 

Concepto general del cumplimiento de las obligaciones Satisfactorio Como resultado del ejercicio de 
supervisión adelantado en el presente 
periodo, no se evidenciaron hallazgos en 
la implementación del Componente 
Financiero; dando cumplimiento al objeto 
pactado en el convenio 9316-2025.  
 

 
2.1.5. GESTIÓN DOCUMENTAL 
 

N
° 

O
B

L
IG

A
C

IO
N

E
S

 

OBLIGACIÓN ESTADO OBSERVACIONES 

1 Efectuar las actividades de gestión documental que 
incluyen la conformación de expedientes de historias 
sociales y de ejecución contractual siguiendo los 
lineamientos entregados por la SDIS que se 
encuentran asociados al cumplimiento de las Tablas 
de Retención Documental, procesos, procedimientos, 
instructivos y normatividad que en materia archivística 
se encuentra aprobada y reglamentada; de manera 
permanente durante la ejecución del convenio, 
incluyendo el desarrollo de la actividad de empalme 
por finalización realizada con el equipo local del 
Proyecto 7953 Generación del bien-estar alimentario 
y nutricional en Bogotá D.C. 
 

A mejorar El IDIPRON no adelantó la totalidad de 
actividades requeridas para dar 
cumplimiento al compromiso; se 
evidenciaron hallazgos en visita de 
supervisión en campo realizada durante el 
periodo, generando medidas 
contractuales (Ver numeral 11.2 
OBSERVACIONES Y 
REQUERIMIENTOS GENERADOS). 
 

2 Custodiar los expedientes de historias sociales y 
ejecución contractual producidos como resultado de 
la ejecución del convenio, cumpliendo con los criterios 
de conservación definidos en el presente anexo 

A mejorar El IDIPRON no adelantó la totalidad de 
actividades requeridas para dar 
cumplimiento al compromiso; se 
evidenciaron hallazgos en visita de 
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OBLIGACIÓN ESTADO OBSERVACIONES 

técnico (condiciones de almacenamiento), desde la 
fecha de suscripción del acta de inicio. 
 

supervisión en campo realizada durante el 
periodo, generando medidas 
contractuales (Ver numeral 11.2 
OBSERVACIONES Y 
REQUERIMIENTOS GENERADOS). 
 

3 Guardar y custodiar con absoluta reserva la 
información que maneje o a la que tenga acceso 
durante la ejecución del convenio (Archivo de 
expedientes de historias sociales y archivo de 
expedientes de ejecución contractual de los 
componentes Bien-estar Alimentario, Alimentación, 
nutrición y salubridad, Ambiental, Administrativo y 
Financiero), evitando su destrucción o utilización 
indebida; en caso de cualquier daño generado, 
pérdida parcial o total de la documentación, debe 
informar de manera inmediata, vía correo electrónico, 
a la supervisión o interventoría con copia al equipo de 
gestión documental de la Dirección de Nutrición y 
Abastecimiento de la SDIS. 
 

Satisfactorio Ninguna 

4 Radicar en la ventanilla de correspondencia de la 
Subdirección Local para la Integración Social 
correspondiente, los egresos a los que haya lugar 
durante la ejecución del convenio, cumpliendo con los 
procedimientos de la SDIS. 
 

Satisfactorio Ninguna 

5 Remitir vía correo electrónico a la supervisión o 
interventoría del convenio con copia al enlace y 
equipo de gestión documental de la Dirección de 
Nutrición y Abastecimiento, las alertas que, de 
acuerdo con lo dispuesto en el anexo técnico, se 
observen como posibles riesgos para el desarrollo de 
las actividades de gestión documental, afectando la 
operación de los Comedores Comunitarios. 
 

A mejorar El IDIPRON no adelantó la totalidad de 
actividades requeridas para dar 
cumplimiento al compromiso, se 
evidenciaron hallazgos en visitas de 
supervisión en campo realizadas durante 
el periodo, generando medidas 
contractuales (Ver numeral 11.2 
OBSERVACIONES Y 
REQUERIMIENTOS GENERADOS). 
 

6 Efectuar sin costo adicional para la SDIS, la 
reconstrucción de los documentos y expedientes 
producto de la ejecución contractual y cuya afectación 
haya ocurrido mientras los soportes se encontraban 
bajo su custodia y realizar las demás acciones 
señaladas en los procedimientos definidos por la 
SDIS y la normatividad legal vigente aplicable a la 
materia. Estas acciones también son aplicables para 

No aplica Para el presente periodo no se requirió el 
desarrollo de actividades asociadas a este 
compromiso, toda vez que no se 
evidenciaron situaciones que demandaran 
la reconstrucción de documentos y 
expedientes resultantes de la ejecución 
del convenio. 
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OBLIGACIÓN ESTADO OBSERVACIONES 

los documentos producidos en entornos digitales o 
electrónicos, los cuales son susceptibles a deterioro 
por humedad, temperatura, luz, polvo, instalaciones 
eléctricas en mal estado, mal funcionamiento de los 
sistemas o errores humanos, así como el trabajo en 
versiones desactualizadas de los recursos, 
inestabilidad en internet, ataques informáticos y 
vinculados. 
 

7 Entregar sin claves, encriptaciones, ni ninguna 
restricción de seguridad, bajo criterios archivísticos, 
garantizando la integridad, usabilidad, legalidad de los 
documentos y neutralidad tecnológica, la información 
que sea capturada, procesada, almacenada y 
conservada en sistemas de información, servidores y 
demás medios electrónicos. 
 

No aplica Para el presente periodo no se requirió el 
desarrollo de actividades asociadas a este 
compromiso, toda vez que no se 
encuentra en tiempos de cumplimiento de 
acuerdo con lo establecido en el anexo 
técnico.  
 

8 Efectuar la entrega de la totalidad de los archivos 
producto de la ejecución contractual a la SDIS, sin 
que esta actividad genere compensación adicional 
por parte de la Entidad. Dicha documentación solo 
será recibida si cumple con todos los lineamientos 
definidos por el Proceso de Gestión Documental de la 
SDIS y la normatividad legal vigente aplicable a la 
materia y será un requisito para el trámite de 
liquidación del convenio. 
 

No aplica Para el presente periodo no se requirió el 
desarrollo de actividades asociadas a este 
compromiso, toda vez que no se 
encuentra en tiempos de cumplimiento de 
acuerdo con lo establecido en el anexo 
técnico.  
 

9 Participar en encuentros de fortalecimiento técnico, 
mesas de trabajo, comités y demás espacios de 
acuerdo con las convocatorias realizadas por la 
Secretaría Distrital de Integración Social para la 
implementación de los lineamientos de Gestión 
Documental, en el marco el Proyecto 7953 
Generación del bien-estar alimentario y nutricional en 
Bogotá D.C. 
 

Satisfactorio Ninguna 
 

10 Presentar a la supervisión o interventoría informe 
mensual de Gestión Documental, dentro de los 
primeros cinco (5) días calendario de cada mes, que 
dé cuenta del cumplimiento de los compromisos 
pactados con sus respectivos soportes, de acuerdo 
con los lineamientos definidos por la SDIS. 
 

Satisfactorio Ninguna 
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OBLIGACIÓN ESTADO OBSERVACIONES 

11 Presentar con el informe final de ejecución, a la 
supervisión o interventoría, el acta de empalme de 
finalización de convenio debidamente aprobada por la 
Subdirección Local para la Integración Social 
correspondiente. 
 

No aplica Para el presente periodo no se requirió el 
desarrollo de actividades asociadas a este 
compromiso, toda vez que no se 
encuentra en tiempos de cumplimiento de 
acuerdo con lo establecido en el anexo 
técnico.  
 

Concepto general del cumplimiento de las obligaciones A mejorar Como resultado del ejercicio de 
supervisión adelantado en el presente 
periodo, se generaron medidas 
contractuales derivadas de los hallazgos 
evidenciados en la implementación de las 
actividades de gestión documental; sin 
embargo, no se presentó afectación en la 
prestación del servicio ni en el 
cumplimiento del objeto pactado en el 
convenio Interadministrativo 

Se realizará el seguimiento 
correspondiente a las acciones correctivas 
implementadas por el Asociado para la 
subsanación de los hallazgos. 

 

2.2. OBLIGACIONES AMBIENTALES 
 

N
° 

O
B

L
IG

A
C

IO
N

E
S

 

OBLIGACIÓN ESTADO OBSERVACIONES 

1 Implementar los lineamientos, estrategias y 
actividades del Programa Comunicación, Formación 
y Sensibilización, conforme lo establece el Plan 
Institucional de Gestión Ambiental – PIGA de la 
SDIS. 
 

Satisfactorio   Ninguna.   

2 Implementar los lineamientos, estrategias y 
actividades del Programa Gestión Integral de 

A mejorar El IDIPRON no adelantó la totalidad de 
actividades requeridas para dar 
cumplimiento al compromiso; se 
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OBLIGACIÓN ESTADO OBSERVACIONES 

Residuos, conforme lo establece el Plan Institucional 
de Gestión Ambiental – PIGA de la SDIS. 
 

evidenciaron hallazgos en visita de 
supervisión en campo realizada durante el 
periodo, generando medidas contractuales 
(Ver numeral 11.2 OBSERVACIONES Y 
REQUERIMIENTOS GENERADOS). 
 

3 Implementar los lineamientos, estrategias y 
actividades del Programa Uso Eficiente del Agua, 
conforme lo establece el Plan Institucional de 
Gestión Ambiental – PIGA de la SDIS. 
 

A mejorar El IDIPRON no adelantó la totalidad de 
actividades requeridas para dar 
cumplimiento al compromiso; se 
evidenciaron hallazgos en visita de 
supervisión en campo realizada durante el 
periodo, generando medidas contractuales 
(Ver numeral 11.2 OBSERVACIONES Y 
REQUERIMIENTOS GENERADOS). 
 

4 Implementar los lineamientos, estrategias y 
actividades del Programa Uso Eficiente de la 
Energía, conforme lo establece el Plan Institucional 
de Gestión Ambiental – PIGA de la SDIS. 
 

A mejorar El IDIPRON no adelantó la totalidad de 
actividades requeridas para dar 
cumplimiento al compromiso; se 
evidenciaron hallazgos en visita de 
supervisión en campo realizada durante el 
periodo, generando medidas contractuales 
(Ver numeral 11.2 OBSERVACIONES Y 
REQUERIMIENTOS GENERADOS). 
 

5 Implementar los lineamientos, estrategias y 
actividades del Programa Gestión del Cambio 
Climático, conforme lo establece el Plan Institucional 
de Gestión Ambiental – PIGA de la SDIS. 
 

Satisfactorio   Ninguna.   

6 Implementar los lineamientos, estrategias y 
actividades del Programa de Consumo Sostenible, 
conforme lo establece el Plan Institucional de 
Gestión Ambiental – PIGA de la SDIS. 
 

Satisfactorio   Ninguna.   

7 Remitir los documentos establecidos como fuente 
de verificación de la implementación del 
Componente Ambiental, debidamente diligenciados 
y en los tiempos definidos en el anexo técnico. 
 

A mejorar El IDIPRON no adelantó la totalidad de 
actividades requeridas para dar 
cumplimiento al compromiso; se 
evidenciaron hallazgos en visita de 
supervisión en campo realizada durante el 
periodo, generando medidas contractuales 
(Ver numeral 11.2 OBSERVACIONES Y 
REQUERIMIENTOS GENERADOS). 
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OBLIGACIÓN ESTADO OBSERVACIONES 

8 Participar en las actividades propuestas por el 
Equipo de Gestión Ambiental de la SDIS, mediante 
el desarrollo de campañas, actividades lúdicas, 
conmemoración de fechas ambientales y 
celebración de semanas con las diferentes 
temáticas ambientales. 
 

Satisfactorio   Ninguna.   

9 Participar en encuentros de fortalecimiento técnico, 
mesas de trabajo, comités y demás espacios 
convocados por la Secretaría Distrital de Integración 
Social para la implementación del componente 
Ambiental. 
 

Satisfactorio   Ninguna.   

10 Presentar a la supervisión o interventoría informe 
mensual de ejecución del Componente Ambiental, 
dentro de los primeros cinco (5) días calendario de 
cada mes, que dé cuenta del cumplimiento de los 
compromisos del componente en mención con sus 
respectivos soportes, de acuerdo con los 
lineamientos definidos por la SDIS. 
 

Satisfactorio   Ninguna.   

Concepto general del cumplimiento de las obligaciones A mejorar    Como resultado del ejercicio de supervisión 
adelantado en el presente periodo, se 
generaron medidas contractuales 
derivadas de los hallazgos evidenciados en 
la implementación del Componente 
Ambiental; sin embargo, no se presentó 
afectación en la prestación del servicio ni 
en el cumplimiento del objeto pactado.  
    
Se realizará el seguimiento 
correspondiente a las acciones correctivas 
implementadas por el IDIPRON para la 
subsanación de los hallazgos. 
 

 
2.3. OBLIGACIONES CONJUNTAS 
 
No aplica. 
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2.4. OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD 
 

N
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OBLIGACIÓN ESTADO OBSERVACIONES 

1 Suscribir el acta de inicio, las modificaciones 
contractuales a que haya lugar y el acta de liquidación 
del convenio. 
 

Satisfactorio La SDIS suscribió acta de inicio del 
convenio interadministrativo, una vez 
cumplidos los requisitos de 
perfeccionamiento, legalización y 
ejecución; la cual se encuentra publicada 
en la plataforma transaccional SECOP II. 
 

2 Desembolsar al IDIPRON la suma establecida en la 
estructura de costos, con relación a los aportes de la 
SDIS, previo no reconocimiento por los conceptos a 
que hubiese lugar.  

Satisfactorio Para el periodo reportado en el presente 
informe la SDIS no requirió realizar 
desembolsos al IDIPRON, atendiendo lo 
señalado en el clausulado del convenio en 
la Clausula Quinta – Desembolso. 
 

3 Brindar acompañamiento técnico al IDIPRON, en 
beneficio del cumplimiento oportuno y eficiente del 
objeto del convenio. 
 

Satisfactorio La SDIS realizó acompañamiento técnico 
para la implementación de los 
componentes de la atención señalados en 
el anexo técnico. 
 
Los soportes que dan cuenta de la actividad 
adelantada para el cumplimiento del 
compromiso reposan en la herramienta de 
almacenamiento de información definida 
por la SDIS (SharePoint). 
 
121602-Comedor Comunitario-
Arborizadora 
 
Componente Bien-estar Alimentario 
Com_10 
 
Componente Alimentación, Nutrición y 
Salubridad 
Com_01 
Com_05 
 
Componente Ambiental 
Com_09 
 
Gestión Documental 
Com_09 

 
 
121603-Comedor Comunitario-Bosa 
 
Componente Bien-estar Alimentario 

F
irm

ad
o 

E
le

ct
ro

ni
ca

m
en

te
 c

on
 A

Z
S

ig
n

A
cu

er
do

: 2
02

60
31

9-
20

41
14

-c
ca

6f
3-

72
08

11
16

20
26

-0
3-

19
T

20
:5

5:
05

-0
5:

00
  -

  P
ag

in
a 

58
 d

e 
19

0

https://sdisgovco.sharepoint.com/:f:/r/sites/DirNutriAbaste/Proceso_SDISDCT0920012025_Comedores/Comedores_Proceso_SDIS-DCT092-001-2025/9316-2025/02_Ejecuci%C3%B3n_Contractual/01_Arborizadora/01_Com_Bie_Ali/Com_10?csf=1&web=1&e=WpjL3f
https://sdisgovco.sharepoint.com/:f:/r/sites/DirNutriAbaste/Proceso_SDISDCT0920012025_Comedores/Comedores_Proceso_SDIS-DCT092-001-2025/9316-2025/02_Ejecuci%C3%B3n_Contractual/01_Arborizadora/02_Com_Ali_Nut_Sal/02_Sub_Vig_Nut/Com_01?csf=1&web=1&e=gI1b4u
https://sdisgovco.sharepoint.com/:f:/r/sites/DirNutriAbaste/Proceso_SDISDCT0920012025_Comedores/Comedores_Proceso_SDIS-DCT092-001-2025/9316-2025/02_Ejecuci%C3%B3n_Contractual/01_Arborizadora/02_Com_Ali_Nut_Sal/03_Sub_Sal/Com_05?csf=1&web=1&e=ev7lUa
https://sdisgovco.sharepoint.com/:f:/r/sites/DirNutriAbaste/Proceso_SDISDCT0920012025_Comedores/Comedores_Proceso_SDIS-DCT092-001-2025/9316-2025/02_Ejecuci%C3%B3n_Contractual/01_Arborizadora/03_Com_Amb/Com_09?csf=1&web=1&e=E6ofTm
https://sdisgovco.sharepoint.com/:f:/s/DirNutriAbaste/Ev0kwdAmpQREnNvBItFOTYkBduKpKeOov9uN1rTFgm2jBw?e=KTXU1q
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OBLIGACIÓN ESTADO OBSERVACIONES 

Com_10 
 
Componente Alimentación, Nutrición y 
Salubridad 
Com_01 
Com_05 
 
Componente Ambiental 
Com_09 
 
Gestión Documental 
Com_09 
 
121606-Comedor Comunitario-San Blas 
 
Componente Bien-estar Alimentario 
Com_10 
 
Componente Alimentación, Nutrición y 
Salubridad 
Com_01 
Com_05 
 
Componente Ambiental 
Com_09 
 
Gestión Documental 
Com_09 

 

4 Suministrar la información disponible y que se 
requiera para el proceso de atención y desarrollo de  
cada uno de los componentes del servicio 
Comedores Comunitarios. 
 

Satisfactorio La SDIS suministró los documentos 
asociados a la operación del servicio 
Comedores Comunitarios que se 
encuentran incluidos en el anexo técnico y 
publicados en el Mapa de Procesos de la 
SDIS. 
 

5 Servir de enlace con distintas entidades del Distrito 
Capital para el adecuado desarrollo del objeto del 
convenio, en los casos que se requiera. 

Satisfactorio La SDIS a través de la mesa técnica del 
componente Bien-estar Alimentario 
adelantó acciones de enlace con distintas 
entidades para favorecer el desarrollo del 
objeto del convenio interadministrativo. 
 
Los soportes que dan cuenta de la actividad 
para el cumplimiento del compromiso 
reposan en la herramienta de 
almacenamiento de información definida 
por la SDIS (SharePoint). 
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https://sdisgovco.sharepoint.com/:f:/r/sites/DirNutriAbaste/Proceso_SDISDCT0920012025_Comedores/Comedores_Proceso_SDIS-DCT092-001-2025/9316-2025/02_Ejecuci%C3%B3n_Contractual/02_Bosa/01_Com_Bie_Ali/Com_10?csf=1&web=1&e=gOGEzV
https://sdisgovco.sharepoint.com/:f:/r/sites/DirNutriAbaste/Proceso_SDISDCT0920012025_Comedores/Comedores_Proceso_SDIS-DCT092-001-2025/9316-2025/02_Ejecuci%C3%B3n_Contractual/02_Bosa/02_Com_Ali_Nut_Sal/02_Sub_Vig_Nut/Com_01?csf=1&web=1&e=vihpbg
https://sdisgovco.sharepoint.com/:f:/r/sites/DirNutriAbaste/Proceso_SDISDCT0920012025_Comedores/Comedores_Proceso_SDIS-DCT092-001-2025/9316-2025/02_Ejecuci%C3%B3n_Contractual/02_Bosa/02_Com_Ali_Nut_Sal/03_Sub_Sal/Com_05?csf=1&web=1&e=vgjzhL
https://sdisgovco.sharepoint.com/:f:/r/sites/DirNutriAbaste/Proceso_SDISDCT0920012025_Comedores/Comedores_Proceso_SDIS-DCT092-001-2025/9316-2025/02_Ejecuci%C3%B3n_Contractual/02_Bosa/03_Com_Amb/Com_09?csf=1&web=1&e=XChKtw
https://sdisgovco.sharepoint.com/:f:/s/DirNutriAbaste/EiEpGqf0UqBHl8c-W4fwFgYBqE_ReTS_Mj-NA_ZfNgVN8w?e=Sioirs
https://sdisgovco.sharepoint.com/:f:/r/sites/DirNutriAbaste/Proceso_SDISDCT0920012025_Comedores/Comedores_Proceso_SDIS-DCT092-001-2025/9316-2025/02_Ejecuci%C3%B3n_Contractual/03_San_Blas/01_Com_Bie_Ali/Com_10?csf=1&web=1&e=b4AS6U
https://sdisgovco.sharepoint.com/:f:/r/sites/DirNutriAbaste/Proceso_SDISDCT0920012025_Comedores/Comedores_Proceso_SDIS-DCT092-001-2025/9316-2025/02_Ejecuci%C3%B3n_Contractual/03_San_Blas/02_Com_Ali_Nut_Sal/02_Sub_Vig_Nut/Com_01?csf=1&web=1&e=2UPmL3
https://sdisgovco.sharepoint.com/:f:/r/sites/DirNutriAbaste/Proceso_SDISDCT0920012025_Comedores/Comedores_Proceso_SDIS-DCT092-001-2025/9316-2025/02_Ejecuci%C3%B3n_Contractual/03_San_Blas/02_Com_Ali_Nut_Sal/03_Sub_Sal/Com_05?csf=1&web=1&e=ejC7ML
https://sdisgovco.sharepoint.com/:f:/r/sites/DirNutriAbaste/Proceso_SDISDCT0920012025_Comedores/Comedores_Proceso_SDIS-DCT092-001-2025/9316-2025/02_Ejecuci%C3%B3n_Contractual/03_San_Blas/03_Com_Amb/Com_09?csf=1&web=1&e=jHaULd
https://sdisgovco.sharepoint.com/:f:/s/DirNutriAbaste/EkXUk_AAGr1Gr6a1SrWW-00BAC6wNPw1U8PTCDI9caZTwQ?e=airueK
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OBLIGACIÓN ESTADO OBSERVACIONES 

 
121602-Comedor Comunitario-
Arborizadora 
Com_02 
 
121603-Comedor Comunitario-Bosa 
Com_02 
 
121606-Comedor Comunitario-San Blas 
Com_02 
 

6 Designar la supervisión o contratar la interventoría del 
convenio de interadministrativo.  

Satisfactorio La SDIS designó a la subdirectora de 
Nutrición como supervisora del convenio 
interadministrativo, tal como se señala en el 
clausulado del convenio en la Clausula 
Octava – Supervisión. 
 

7 Designar el equipo técnico definido para realizar el 
apoyo a la supervisión del convenio 
interadministrativo. 

Satisfactorio La SDIS designó un equipo de apoyo a la 
supervisión. Dicha información se 
encuentra publicada en la plataforma 
transaccional SECOP II. 
 

8 Convocar al IDIPRON al Comité́ Técnico del 
Convenio, a fin de realizar retroalimentación a la 
prestación del servicio. 
 

No aplica 
 

Para el periodo reportado en el presente 
informe, la SDIS no convocó Comité́ 
Técnico del Convenio.  

10 Crear los usuarios del IDIPRON para el registro en el 
sistema de información misional y brindar 
cualificación para registrar la información en dicho 
sistema. 
 

Satisfactorio La SDIS creó y remitió el usuario de acceso 
para el registro en el sistema de 
información misional SIRBE. 
 

Concepto general del cumplimiento de las obligaciones Satisfactorio La SDIS ha dado cumplimiento con los 
compromisos pactados en el clausulado del 
convenio interadministrativo 9316-2025. 
 

 
 

3. RECOMENDACIONES O SUGERENCIAS ACERCA DEL DESEMPEÑO DEL CONTRATISTA 
 

▪ Adelantar las acciones correctivas necesarias para garantizar el cumplimiento de los compromisos pactados 
en cada uno de los componentes de la atención; de acuerdo con los lineamientos señalados en el anexo 
técnico del servicio Comedores Comunitarios.  
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https://sdisgovco.sharepoint.com/:f:/r/sites/DirNutriAbaste/Proceso_SDISDCT0920012025_Comedores/Comedores_Proceso_SDIS-DCT092-001-2025/9316-2025/02_Ejecuci%C3%B3n_Contractual/01_Arborizadora/01_Com_Bie_Ali/Com_02?csf=1&web=1&e=FXQHiu
https://sdisgovco.sharepoint.com/:f:/r/sites/DirNutriAbaste/Proceso_SDISDCT0920012025_Comedores/Comedores_Proceso_SDIS-DCT092-001-2025/9316-2025/02_Ejecuci%C3%B3n_Contractual/02_Bosa/01_Com_Bie_Ali/Com_02?csf=1&web=1&e=glpylK
https://sdisgovco.sharepoint.com/:f:/r/sites/DirNutriAbaste/Proceso_SDISDCT0920012025_Comedores/Comedores_Proceso_SDIS-DCT092-001-2025/9316-2025/02_Ejecuci%C3%B3n_Contractual/03_San_Blas/01_Com_Bie_Ali/Com_02?csf=1&web=1&e=n9R8ca
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▪ Garantizar los recursos administrativos, técnicos, operativos, talento humano y demás que se requieran para 
la ejecución del convenio interadministrativo 9316-2025, de acuerdo con lo establecido en el clausulado y los 
lineamientos técnicos definidos por la Secretaría Distrital de Integración Social. 

 

4. DECLARACIONES Y PROPUESTAS DEL CONTRATISTA ANTE UN EVENTUAL DESEMPEÑO 
DEFICIENTE O A MEJORAR DE LAS OBLIGACIONES 

 

Ninguna. 
 

5. RELACIÓN DE PAGOS A LA SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES 
 

Ítem 
Periodo de Pago 

Año – Mes 
Fecha de Pago 

Año – Mes – Día 
Valor 

Salud Enero 2026 
Se adjunta certificado de pago de 

aportes al SGSS 
Se adjunta certificado de pago de 

aportes al SGSS 

Pensión Enero 2026 
Se adjunta certificado de pago de 

aportes al SGSS 
Se adjunta certificado de pago de 

aportes al SGSS 

ARL Enero 2026 
Se adjunta certificado de pago de 

aportes al SGSS 
Se adjunta certificado de pago de 

aportes al SGSS 

Parafiscales Enero 2026 
Se adjunta certificado de pago de 

aportes al SGSS 
Se adjunta certificado de pago de 

aportes al SGSS 

 
 

6. RESULTADO ESPERADO AL MOMENTO DE FINALIZAR EL CONTRATO: 
 

Cumplimiento de los compromisos pactados en los componentes Bien-estar Alimentario, Alimentación, nutrición 
y salubridad, Ambiental, Administrativo, Financiero y Gestión documental; en términos de calidad y oportunidad.  
 

7. RIESGOS EN EL MANEJO DE LOS RECURSOS: 
 

Ninguno. 

8. ¿EXISTE PLAN DE MEJORAMIENTO? SI  NO X (En caso afirmativo indique el nivel de cumplimiento). 

 

9. ¿ENTREGÓ INFORME DE EJECUCIÓN? 
 

SI  X 
 

NO   
 

 
Los soportes del periodo reportado se relacionan con su correspondiente enlace en el informe 
mensual de ejecución, el cual se encuentra publicado en la plataforma transaccional SECOP II. 
 

 

10. ¿PROCEDE PAGO EN ESTE PERIODO?  
 

SI  X 
 

NO   
 

Se anexa al presente informe Formato Certificación de Pago MC14. 
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11.  INFORMACIÓN CUALITATIVA Y CUANTITATIVA DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO/CONVENIO, DE 
ACUERDO A LAS METAS DEL PROYECTO AL QUE PERTENECE: 

 

11.1. VISITAS DE SUPERVISIÓN EN CAMPO 
 

Componente Bien-estar Alimentario 

Tipo de Visita  Comedor Comunitario  Fecha   Soporte  

Seguimiento 121602-Comedor Comunitario-
Arborizadora 

16/01/2026 9316-2025_B_A_A_16_01_2026.pdf 

Seguimiento 121603-Comedor Comunitario-Bosa 28/01/2026 9316-2025_B_A_B_28_01_2026.pdf 

Seguimiento 121606-Comedor Comunitario-San Blas 27/01/2026 9316-2025_B_A_S_27_01_2026.pdf 

 

Componente Alimentación, Nutrición y Salubridad 

Tipo de Visita  Comedor Comunitario  Fecha   Soporte  

Seguimiento 121602-Comedor Comunitario-
Arborizadora 

07/01/2026 9316-2025_ANS_A_07_01_2026.pdf 

Seguimiento 121602-Comedor Comunitario-
Arborizadora 

22/01/2026 9316-2025_ANS_A_22_01_2026.pdf 

Seguimiento 121603-Comedor Comunitario-Bosa 06/01/2026 9316-2025_ANS_B_06_01_2026.pdf 

Seguimiento 121603-Comedor Comunitario-Bosa 22/01/2026 9316-2025_ANS_B_22_01_2026.pdf 

Seguimiento 121606-Comedor Comunitario-San Blas 08/01/2026 9316-2025_ANS_S_08_01_2026.pdf 

Seguimiento 121606-Comedor Comunitario-San Blas 22/01/2026 9316-2025_ANS_S_22_01_2026.pdf 

 

Evaluación de la Calidad Microbiológica   

Tipo de Visita  Comedor Comunitario  Fecha   Soporte  

Toma de Ítem de 
Ensayo 

121602-Comedor Comunitario-
Arborizadora 

15/01/2026 

9316-2025_Tom_Mic_ENE_2026.pdf 
 

Toma de Ítem de 
Ensayo 

121603-Comedor Comunitario-Bosa 14/01/2026 

Toma de Ítem de 
Ensayo 

121606-Comedor Comunitario-San Blas 16/01/2026 

 

Componente Ambiental 

Tipo de Visita  Comedor Comunitario  Fecha   Soporte  

Seguimiento 121602-Comedor Comunitario-
Arborizadora 

28/01/2026 9316-2025_AMB_28_01_2026 A.pdf 

Seguimiento 121603-Comedor Comunitario-Bosa 29/01/2026 9316-2025_AMB_29_01_2026 B.pdf 

Seguimiento 121606-Comedor Comunitario-San Blas 26/01/2026 9316-2025_AMB_26_01_2026 S.pdf 
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https://sdisgovco.sharepoint.com/:b:/r/sites/DirNutriAbaste/Proceso_SDISDCT0920012025_Comedores/Comedores_Proceso_SDIS-DCT092-001-2025/9316-2025/01_Equipo_Supervisi%C3%B3n/02_Ejecuci%C3%B3n/03_Supervisi%C3%B3n/01_Com_Ali_Nut_Sal/05_Ene/9316-2025_ANS_A_07_01_2026.pdf?csf=1&web=1&e=74qCwl
https://sdisgovco.sharepoint.com/:b:/r/sites/DirNutriAbaste/Proceso_SDISDCT0920012025_Comedores/Comedores_Proceso_SDIS-DCT092-001-2025/9316-2025/01_Equipo_Supervisi%C3%B3n/02_Ejecuci%C3%B3n/03_Supervisi%C3%B3n/01_Com_Ali_Nut_Sal/05_Ene/9316-2025_ANS_A_22_01_2026.pdf?csf=1&web=1&e=tnjIEa
https://sdisgovco.sharepoint.com/:b:/r/sites/DirNutriAbaste/Proceso_SDISDCT0920012025_Comedores/Comedores_Proceso_SDIS-DCT092-001-2025/9316-2025/01_Equipo_Supervisi%C3%B3n/02_Ejecuci%C3%B3n/03_Supervisi%C3%B3n/01_Com_Ali_Nut_Sal/05_Ene/9316-2025_ANS_B_06_01_2026.pdf?csf=1&web=1&e=i9IO1p
https://sdisgovco.sharepoint.com/:b:/r/sites/DirNutriAbaste/Proceso_SDISDCT0920012025_Comedores/Comedores_Proceso_SDIS-DCT092-001-2025/9316-2025/01_Equipo_Supervisi%C3%B3n/02_Ejecuci%C3%B3n/03_Supervisi%C3%B3n/01_Com_Ali_Nut_Sal/05_Ene/9316-2025_ANS_B_22_01_2026.pdf?csf=1&web=1&e=81YhIJ
https://sdisgovco.sharepoint.com/:b:/r/sites/DirNutriAbaste/Proceso_SDISDCT0920012025_Comedores/Comedores_Proceso_SDIS-DCT092-001-2025/9316-2025/01_Equipo_Supervisi%C3%B3n/02_Ejecuci%C3%B3n/03_Supervisi%C3%B3n/01_Com_Ali_Nut_Sal/05_Ene/9316-2025_ANS_S_08_01_2026.pdf?csf=1&web=1&e=uXNhEp
https://sdisgovco.sharepoint.com/:b:/r/sites/DirNutriAbaste/Proceso_SDISDCT0920012025_Comedores/Comedores_Proceso_SDIS-DCT092-001-2025/9316-2025/01_Equipo_Supervisi%C3%B3n/02_Ejecuci%C3%B3n/03_Supervisi%C3%B3n/01_Com_Ali_Nut_Sal/05_Ene/9316-2025_ANS_S_22_01_2026.pdf?csf=1&web=1&e=7oiOuf
https://sdisgovco.sharepoint.com/:b:/r/sites/DirNutriAbaste/Proceso_SDISDCT0920012025_Comedores/Comedores_Proceso_SDIS-DCT092-001-2025/9316-2025/01_Equipo_Supervisi%C3%B3n/02_Ejecuci%C3%B3n/03_Supervisi%C3%B3n/07_Ana_Mic_Bio/09_Ene/1_Sop_Tom_Mue/9316-2025_Tom_Mic_ENE_2026.pdf?csf=1&web=1&e=oCdeHr
https://sdisgovco.sharepoint.com/:b:/r/sites/DirNutriAbaste/Proceso_SDISDCT0920012025_Comedores/Comedores_Proceso_SDIS-DCT092-001-2025/9316-2025/01_Equipo_Supervisi%C3%B3n/02_Ejecuci%C3%B3n/03_Supervisi%C3%B3n/02_Com_Amb/06_Ene/01_Act_Vis/9316-2025_AMB_28_01_2026%20A.pdf?csf=1&web=1&e=oF8opn
https://sdisgovco.sharepoint.com/:b:/r/sites/DirNutriAbaste/Proceso_SDISDCT0920012025_Comedores/Comedores_Proceso_SDIS-DCT092-001-2025/9316-2025/01_Equipo_Supervisi%C3%B3n/02_Ejecuci%C3%B3n/03_Supervisi%C3%B3n/02_Com_Amb/06_Ene/01_Act_Vis/9316-2025_AMB_29_01_2026%20B.pdf?csf=1&web=1&e=KN5E6f
https://sdisgovco.sharepoint.com/:b:/r/sites/DirNutriAbaste/Proceso_SDISDCT0920012025_Comedores/Comedores_Proceso_SDIS-DCT092-001-2025/9316-2025/01_Equipo_Supervisi%C3%B3n/02_Ejecuci%C3%B3n/03_Supervisi%C3%B3n/02_Com_Amb/06_Ene/01_Act_Vis/9316-2025_AMB_26_01_2026%20S.pdf?csf=1&web=1&e=fCsbj0
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Componente Administrativo 

Tipo de Visita  Comedor Comunitario  Fecha   Soporte  

Seguimiento 121602-Comedor Comunitario-
Arborizadora 

30/01/2026 9316-2025_ADM_A_30_01_2026.pdf 

Seguimiento 121603-Comedor Comunitario-Bosa 28/01/2026 9316-2025_ADM_B_28_01_2026.pdf 

Seguimiento 121606-Comedor Comunitario-San Blas 29/01/2026 9316-2025_ADM_S_29_01_2026.pdf 

 

Componente Financiero  

Tipo de Visita  Fecha   Soporte  

Seguimiento 12/03/2025 9316_2025_FIN_12_03_2026.pdf 

 

Gestión Documental 

Tipo de Visita  Comedor Comunitario  Fecha   Soporte  

Seguimiento 121602-Comedor Comunitario-
Arborizadora 

08/01/2026 9316_2025_GD_AR_ 08_01_2026.pdf 

Seguimiento 121603-Comedor Comunitario-Bosa 23/01/2026 9316-2025_GD_B_23_01_2026.pdf 

Seguimiento 121606-Comedor Comunitario-San Blas 22/01/2026 9316-2025_GD_SB_22_01_2026.pdf 

 

11.2. OBSERVACIONES Y REQUERIMIENTOS GENERADOS 

  
Tipo:   O: Observación – R: Requerimiento.  
Cm:    Compromiso específico establecido en el clausulado del convenio.  
Vr:      Variable registrada en acta de visita de supervisión.  

 
11.2.1  COMPONENTE BIEN-ESTAR ALIMENTARIO 
 

Tipo Cm. Vr. 
Comedor 

Comunitario 
Descripción 

Fecha 
Generación 

Seguimiento Estado 

O 9 9 121603-Comedor 
Comunitario-Bosa 

Hace falta reporte en 
físico, ficha SIRBE 
sección G/H de los 
seguimientos a 
inasistencia de 
personas beneficiarias 
del comedor de acuerdo 
a lo establecido en el 
acta de compromiso 
vigente con los 
siguientes números de 
documento: 
371184,1012400761,19
396697,41749908,4148
7109,1012401051,1033
808688,41401377. 
 

27/09/2025 29/10/2025: Se 
evidencia 
seguimientos en la 
sección H de la 
ficha SIRBE a los 
beneficiarios del 
comedor. 

Cerrado  

O 1 1 121606-Comedor 
Comunitario-San 

Blas 

No se encuentra 
cargada en la 
herramienta dada por la 

24/09/2025 29/10/2025: Se 
evidencia 
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https://sdisgovco.sharepoint.com/:b:/r/sites/DirNutriAbaste/Proceso_SDISDCT0920012025_Comedores/Comedores_Proceso_SDIS-DCT092-001-2025/9316-2025/01_Equipo_Supervisi%C3%B3n/02_Ejecuci%C3%B3n/03_Supervisi%C3%B3n/05_Com_Fin/06_Ene2026/01_Act_Vis/9316_2025_FIN_12_03_2026.pdf?csf=1&web=1&e=5Vs0b7
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Tipo Cm. Vr. 
Comedor 

Comunitario 
Descripción 

Fecha 
Generación 

Seguimiento Estado 

SDIS la programación 
de agosto y septiembre. 
 

programación del 
componente. 

O 7 7 121606-Comedor 
Comunitario-San 

Blas 

No se encuentra con 
ficha genérica de 
reporte de egreso de 
Ángelo Yasep Campos 
Vela, el formato de 
reporte de egreso 
enviado el 06/09/2025, 
presenta 
inconsistencias reporta 
a la señora María 
Dolores Rojas y el 
soporte enviado para 
egreso es de Gabriela 
Perilla, no se evidencia 
cargue de soportes en 
la herramienta dada por 
la SDIS de los egresos 
reportados en agosto 
2025.  
 

24/09/2025 29/10/2025: No se 
evidencia reporte 
de egresos de las 
personas que 
tiene seguimiento 
de inasistencias 
del mes de 
septiembre y 
primera semana 
de octubre. 
27/11/2025 Se 
evidencia reporte 
de egresos de las 
personas que se 
realizó 
seguimiento en 
septiembre y 
octubre y cumplen 
criterios de 
egresos. 
 

Cerrado 

O 9 9 121606-Comedor 
Comunitario-San 

Blas 

No se evidencia 
seguimiento en la ficha 
SIRBE información de 
acompañamiento y 
seguimiento a 
inasistencia de las 
siguientes personas 
beneficiarias con 
número de documento: 
19296535,51798050,10
23948952,102866803,1
9257136,1028484874,1
018447641,1020941. 
 

24/09/2025 29/10/2025: Se 
evidencia 
seguimientos 
realizados a los 
siguientes 
números de 
documento: 
19296535,517980
50,1023944680,5
2283946,1023985
889,1023426176,
1023932725,1023
948952,10286680
3,19257136,1028
484874,10184476
41,20205941, en 
la sección H de la 
ficha SIRBE. 
 

Cerrado 

O 4 4 121603-Comedor 
Comunitario-Bosa 

Se evidencia en la 
página 1 de asistencia 
del encuentro del 
01/10/2025 la localidad 
diligenciada mal y en 
esfero.  
No coincide los 
participantes que 
participaron en la 
socialización con el 

29/10/2025 26/11/2025 Se 
evidencia ajuste 
en listado de 
asistencia al igual 
que ajuste en la 
ayuda de 
memoria. Sin 
embargo, en los 
listados aparecen 
participantes que 
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Tipo Cm. Vr. 
Comedor 

Comunitario 
Descripción 

Fecha 
Generación 

Seguimiento Estado 

100% reportado.         Se 
debe ajustar las ayudas 
de memoria. Se debe 
ajustar registro 
fotográfico tiene 
geolocalización. 
 

el tipo de 
documento es 
tarjeta de 
identidad y le 
colocó cedula. 
 
24/12/2025 Se 
evidencia ajustes 
en los listados de 
asistencia de 
acuerdo a la línea 
técnica dada por 
la SDIS, ajustó el 
tipo de 
documento. 
 

O 6 6 121603-Comedor 
Comunitario-Bosa 

Aparecen 42 
participantes al 
encuentro alimentario y 
no corresponde a la 
línea técnica dada por la 
SDIS.                         Se 
debe ajustar las ayudas 
de memoria de los dos 
encuentros de 
alimentación, al igual 
que se debe ajustar las 
ayudas de memoria de 
los encuentros de 
cuidado de acuerdo al 
modelo enviado. 
 

29/10/2025 26/11/2025 Se 
evidencia ajuste 
en el número de 
participantes en la 
ayuda de 
memoria. Sin 
embargo, las 
ayudas de 
memoria de los 
encuentros de 
alimentación 
fueron 
modificados el 
formato y no 
corresponde a la 
línea dada y 
formato dado por 
la SDIS. 
 
24/12/2025 Se 
ajusto el formato 
ayuda de memoria 
de los encuentros 
de la línea de 
alimentación de 
acuerdo al formato 
y línea dada por la 
SDIS. 
 

Cerrado 

O 4 4 121606-Comedor 
Comunitario-San 

Blas 

Se evidencian 251 
personas que asistieron 
a socialización, se 
verifica socialización del 
23 de octubre donde no 
se reportó esa fecha a la 
supervisión ya que es la 
socialización con el 
nutricionista y 

29/10/2025 27/11/2025 Aún 
no se cuenta con 
aval de 
autorización de 
encuentro del 23 
de octubre. Se 
debe ajustar 
listado de 
asistencia ítem 
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Tipo Cm. Vr. 
Comedor 

Comunitario 
Descripción 

Fecha 
Generación 

Seguimiento Estado 

profesional de bien-
estar, el cabezote de los 
listados no es legibles 
 

tipo documento de 
las fechas 2,3 y 4 
de octubre. 
 
17/12/2025 Se 
realizo el 
encuentro el 5 de 
diciembre para 
cumplir con el 
100% de la 
población, se 
ajustó los listados 
de los 2,3 y 4 de 
octubre. 
 

O 5 5 121606-Comedor 
Comunitario-San 

Blas 

La convocatoria en el 
listado en físico planilla 
de asistencia no está 
diligenciada en su 
totalidad. 
 

29/10/2025 27/11/2025 Se 
mantiene los 
espacios en 
blanco de planillas 
de asistencia de 
las convocatorias. 
 
17/12/2025 Se 
ajusta el formato 
de convocatoria 
de acuerdo a la 
línea dada por la 
SDIS. 
 

Cerrado 

O 6 6 121606-Comedor 
Comunitario-San 

Blas 

Los Listados de 
asistencia el cabezote 
no es 
legibles del encuentro 
de cuidado y revisar 
línea de  
alimentación. 
 

29/10/2025 27/11/2025 Se 
debe ajustar 
formato ayuda de 
memoria se 
evidencia 
espacios en 
blanco de énfasis 
social y 
alimentario se 
debe ajustar el 
listado de 10 de 
octubre, 11 de 
octubre, 17 de 
octubre. 
 
17/12/2025 Se 
ajusto ayuda de 
memoria de 
énfasis social y 
alimentario, se 
ajustó el listado 
del 10,11 y 17 de 
octubre 2025. 
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O 7 7 121606-Comedor 
Comunitario-San 

Blas 

No se evidencia reporte 
de egresos de las 
personas 
que tienen seguimiento 
de inasistencias del 
mes de  
septiembre y primera 
semana de octubre. 
 

29/10/2025 27/11/2025 Se 
evidencia reporte 
de egresos de las 
personas que se 
realizó 
seguimiento en 
septiembre y 
octubre y cumplen 
criterios de 
egresos. 
 

Cerrado 

O 2 2 121603-Comedor 
Comunitario-

Bosa. 
 

La profesional de Bien-
Estar Alimentario no 
asistió a la mesa técnica 
del componente Bien- 
Estar Alimentario 
convocada el 5 de 
noviembre. 
 

26/11/2025 24/12/2025 Se 
evidencia 
asistencia de la 
profesional de 
Bien-Estar 
Alimentario a la 
mesa técnica del 
02/12/2025 
 

Cerrado 

O 5 5 121603-Comedor 
Comunitario-

Bosa. 
 

Se evidencia listado de 
convocatoria planilla de 
asistencia FOR-GD-023 
tema cocinado 
emociones con dos 
fechas 17-10-2025 y 20-
10-2025 el mismo 
formato de planilla lo 
cual no cumple de 
acuerdo a la línea 
técnica dada por la 
SDIS. 
 

26/11/2025 24/12/2025 Se 
evidencia listado 
planilla de 
convocatoria de 
asistencia FOR-
GD-023 17-10-
2025 diligenciado 
de acuerdo a la 
línea técnica dada 
por la SDIS, que 
es la fecha que 
corresponde de 
acuerdo a la 
convocatoria 
realizada. 
 

Cerrado 

O 1 1 121606-Comedor 
Comunitario-San 

Blas 

No se evidencia 
programación de 
noviembre actualizada 
con lo ejecutado a la 
fecha. 
 

27/11/2025 17/12/2025 Se 
evidencia 
programación de 
noviembre 
actualizada y 
ajustada. 
 

Cerrado 

O 6 6 121602-CCCP 19-
001 Arborizadora 

Se evidencia que los 
encuentros de la línea 
de alimentación de las 
fechas 10/12/2025 tiene 
de asistencia 26 
participantes, al 
encuentro del 
17/12/2025 tiene de 25 
participantes asistentes 
al encuentro. De la línea 

16/01/2026 Próxima visita Abierto  
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Fecha 
Generación 

Seguimiento Estado 

de cuidado del 
11/12/2025 tiene 22 
participantes que 
asistieron al encuentro y 
la del encuentro del 
18/12/2025 tiene 25 
participantes y de 
acuerdo a lo establecido 
en el anexo técnico no 
cumple ninguno de los 4 
encuentros con la 
cantidad de 
participantes que deben 
asistir. 
 

O 6 6 121606-Comedor 
Comunitario-San 

Blas 

Se evidencia que en los 
encuentros realizados 
los días 12 de diciembre 
,19 de diciembre, línea 
de alimentación y el día 
13 de diciembre y 20 de 
diciembre, línea de 
cuidado no cumplen con 
la asistencia de los 
participantes a los 
encuentros de acuerdo 
a lo establecido en el 
anexo técnico. 
 

27/01/2026 Próxima visita Abierto  

O 6 6 121603-Comedor 
Comunitario-

Bosa. 
 

Se evidencia que en los 
encuentros realizados 
en la línea de 
alimentación los días 11 
y 18 de diciembre 2025 
y los encuentros 
realizados de la línea de 
cuidado los días 10 y 16 
de diciembre no 
cumplen con la totalidad 
de asistencia de 
participantes a los 
encuentros de acuerdo 
a lo establecido en el 
anexo técnico. 
 

28/01/2026 Próxima visita Abierto  
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11.2.2.1 SUBCOMPONENTE SUMINISTRO ALIMENTARIO 
 

Tipo Cm. Vr. 
Comedor 

Comunitario 
Descripción 

Fecha 
Generación 

Seguimiento Estado 

O 2 2 121602-Comedor 
Comunitario-
Arborizadora 

Se evidencia 
intercambio de 
preparación del menú 
10 del día de hoy 
semana 2, dado que 
establece cazuela de 
arveja verde seca y 
entregan cazuela de 
lentejas, no se 
observa autorización 
para dicho 
intercambio 
 

25/09/2025 15/10/2025: Se 
realiza muestreo de 
porciones servidas 
al grupo de edad 
mayores de 14 
años, donde se 
evidencia fuera del 
rango de tolerancia 
la preparación 
proteína y ensalada  
30/10/2025: Se 
realiza muestreo de 
porciones servidas 
al grupo de edad 9 a 
13 años, donde se 
evidencia muestras 
dentro del rango de 
tolerancia  
 

Cerrado 

O 4 6 121602-Comedor 
Comunitario-
Arborizadora 

Se evidencia soportes 
de capacitación 
realizados al personal 
manipulador en los 
cuales se observa: 
Capacitación de 
minuta patrón, 
estandarización de 
utensilios y criterios 
de aceptación y 
rechazo sin registro 
fotográfico y material 
de apoyo, adicional se 
observa que la 
capacitación en 
procedimientos no 
trata sobre los temas 
establecidos en torno 
al Procedimiento 
Planificación 
alimentaria y su 
implementación en los 
servicios sociales 
(PCD-PSS-017), 
Procedimiento 
Abastecimiento de 
alimentos (PCD-PSS-
038) 
 

25/09/2025 15/10/2025: Se 
evidencia en el 
SharePoint que no 
se encuentra el acta 
de ayuda de 
memoria de las 
capacitaciones 
realizadas el 
19/09/2025 en los 
temas minuta 
patrón, 
estandarización de 
utensilios y criterios 
de aceptación y 
rechazo en la 
recepción de 
alimentos de la 
manipuladora 
Yeimy Lorena 
Barrera. Adicional 
se evidencia en la 
capitación realizada 
el 09/09/2025 en el 
tema criterios de 
aceptación y 
rechazo en la 
recepción de 
alimentos en la cual 
se observa en físico 
del acta que se 
hace alusión al 
convenio 

Cerrado 
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Comunitario 
Descripción 

Fecha 
Generación 

Seguimiento Estado 

8733/2024 y en el 
SharePoint se 
observa que se 
realiza ajuste al 
número de convenio 
lo cual no es 
coherente. No se 
evidencia realizada 
la capacitación en 
procedimientos de 
los instructivos 
abastecimientos 
(PCD-PSS-038) y 
planificación 
alimentaria (PCD-
PSS-017) del 
personal 
manipulador  
 
30/10/2025: Se 
evidencia acta de 
capacitación del 
24/10/2025 en 
procedimientos de 
abastecimiento y 
planificación 
alimentaria donde 
es importante tener 
en cuenta que no 
trata de copiar el 
procedimiento en el 
acta si no de 
explicar en el acta 
de ayuda de 
memoria como se 
abordan los temas 
para el personal 
manipulador y como 
se desarrolla la 
actividad; se debe 
volver a realizar 
dicha capacitación, 
dado que el 
personal no tiene 
conocimiento de 
estos 
procedimientos que 
corresponden a los 
instructivos de 
abastecimiento 
(PCD-PSS-038) y 
planificación 
alimentaria (PCD-
PSS-017). Adicional 
se evidencia que el 
registro fotográfico 
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de las 
capacitaciones de 
minuta patrón y 
estandarización de 
utensilios no son 
coherentes con la 
hora del listado de 
asistencia 
 
14/11/2025: Se 
evidencia soportes 
de capacitaciones 
según lo 
establecido en el 
anexo técnico 
 

O 1 14 121602-Comedor 
Comunitario-
Arborizadora 

Se evidencia formatos 
de entradas y salidas 
los cuales no se 
encuentran 
actualizados y no se 
diligencian de 
acuerdo al instructivo 
 

25/09/2025 15/10/2025: Se 
evidencia formatos 
de entradas y 
salidas y formato de 
recepción de 
materias primas los 
cuales se 
encuentran acorde 
con lo evidenciado 
en físico 
 

Cerrado 

O 1 20 121602-Comedor 
Comunitario-
Arborizadora 

Se evidencia que se 
realiza cocción de la 
pechuga de pollo con 
hueso 
 

25/09/2025 15/10/2025: Se 
evidencia que se 
implementa 
adecuadamente el 
instructivo de 
preparación de 
alimentos 
 

Cerrado 

O 1 21 121602-Comedor 
Comunitario-
Arborizadora 

Se evidencia que a las 
9:04 a.m. el sorbete 
del menú del día de 
hoy ya se encuentra 
preparado 
 

25/09/2025 15/10/2025: Se 
evidencia que se 
realiza el sorbete 
según lo 
establecido en el 
anexo técnico 
 

Cerrado 

O 2 23 121602-Comedor 
Comunitario-
Arborizadora 

Se evidencia que no 
se entrega a los 
beneficiarios 
cubiertos completos 
solo se entrega 
cuchara y no se 
entrega servilleta 
 

25/09/2025 15/10/2025: Se 
evidencia que se 
entrega a los 
beneficiarios la 
cuchara con la 
bandeja de 
alimentos 
preparados y los 
demás cubiertos y 
servilleta se 
encuentran a 
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disposición del 
beneficiario 
 

O 1 27 121602-Comedor 
Comunitario-
Arborizadora 

No se evidencia a 
disposición de los 
beneficiarios los tres 
condimenteros 
solicitados en el 
anexo técnico 
 

25/09/2025 15/10/2025: No se 
evidencia a 
disposición de los 
beneficiarios los 
tres condimenteros 
solicitados en el 
anexo técnico 
 
30/10/2025: No se 
evidencia a 
disposición de los 
beneficiarios los 
tres condimenteros 
solicitados en el 
anexo técnico 
 
14/11/2025: No se 
evidencia a 
disposición de los 
beneficiarios 
condimentero con 
ají como establece 
el anexo técnico 
 
01/12/2025: Se 
evidencia a 
disposición de los 
beneficiarios 
condimenteros 
 

Cerrado 

O 4 6 121603-Comedor 
Comunitario-Bosa 

Se evidencia soporte 
de capacitación de 
minuta patrón y 
soporte de 
capacitación en 
criterios de 
aceptación y rechazo 
las cuales no cuenta 
con registro 
fotográfico ni material 
de apoyo, adicional no 
se evidencia en la 
capacitación de 
estandarización de 
utensilios material de 
apoyo de la 
capacitación. La 
capacitación en 
procedimientos de 
abastecimiento y 
planificación 

29/09/2025 06/10/2025: Se 
evidencia soporte 
de capacitación de 
minuta patrón y 
soporte de 
capacitación en 
criterios de 
aceptación y 
rechazo las cuales 
no cuenta con 
registro fotográfico 
ni material de 
apoyo, adicional no 
se evidencia en la 
capacitación de 
estandarización de 
utensilios material 
de apoyo de la 
capacitación. La 
capacitación en 
procedimientos de 
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alimentaria no se trata 
de copiar el 
procedimiento en el 
acta si no de explicar 
en el acta de ayuda de 
memoria como se 
abordan los temas 
para el personal 
manipulador y como 
se desarrolla la 
actividad; se debe 
volver a realizar dicha 
capacitación, dado 
que el personal no 
tiene conocimiento de 
estos procedimientos 
 

abastecimiento y 
planificación 
alimentaria no se 
trata de copiar el 
procedimiento en el 
acta si no de 
explicar en el acta 
de ayuda de 
memoria como se 
abordan los temas 
para el personal 
manipulador y como 
se desarrolla la 
actividad; se debe 
volver a realizar 
dicha capacitación, 
dado que el 
personal no tiene 
conocimiento de 
estos 
procedimientos 
 
29/10/2025: Se 
evidencia 
capacitaciones 
realizadas de 
acuerdo a lo 
establecido en el 
anexo técnico  
 

O 1 16 121603-Comedor 
Comunitario-Bosa 

Se evidencia que solo 
se cuenta el día de 
hoy con un equipo de 
refrigeración y que los 
alimentos que 
requieren frio son 
almacenados en este 
equipo lo que puede 
ocasionar 
contaminación 
cruzada (verduras con 
proteína) 
 

29/09/2025 06/10/2025: Se 
evidencia realizado 
mantenimiento a 
equipo de 
congelación en el 
cual se almacena 
los cárnicos 

Cerrado 

O 1 21 121603-Comedor 
Comunitario-Bosa 

Se evidencia que a las 
9:08 a.m. el sorbete 
del menú del día de 
hoy ya se encuentra 
preparado 
 

29/09/2025 06/10/2025: Se 
evidencia 
preparación del 
sorbete en el tiempo 
establecido según 
anexo técnico 
 

Cerrado 

O 1 22 121603-Comedor 
Comunitario-Bosa 

Se realiza toma de 
temperaturas de 
alimentos 

29/09/2025 06/10/2025: Se 
realiza toma de 
temperaturas de 

Cerrado 
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Seguimiento Estado 

preparados, donde se 
evidencia fuera del 
rango de seguridad la 
preparación: sorbete 
 

alimentos 
preparados, donde 
se evidencia 
temperaturas 
dentro del rango de 
seguridad 
 

O 2 23 121603-Comedor 
Comunitario-Bosa 

Se evidencia que no 
se entrega a los 
beneficiarios 
cubiertos completos 
solo se entrega 
cuchara y no se 
entrega servilleta 
 

29/09/2025 06/10/2025: Se 
evidencia que no se 
entrega a los 
beneficiarios 
cubiertos completos 
solo se entrega 
cuchara y no se 
entrega servilleta  
 
29/10/2025: Se 
evidencia que no se 
entrega a los 
beneficiarios 
cubiertos solo se 
entrega cuchara 
cuando la solicitan y 
no se entrega 
servilleta  
 
25/11/2025: Se 
evidencia que no se 
entrega a los 
beneficiarios 
cubiertos completos 
solo se entrega 
cuchara cuando la 
solicitan y no se 
entregan servilletas 
 
18/12/2025: Se 
evidencia que no se 
entrega a los 
beneficiarios 
cubiertos solo se 
entrega cuchara 
cuando la solicitan y 
no se entrega 
servilleta. 
 
29/12/2025: Se 
evidencia que se 
entrega a los 
beneficiarios 
cubiertos 
completos, sin 
embargo, no se 
entrega servilleta  
 

Abierto 
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06/01/2026: No se 
evidencia entrega 
de servilleta a los 
beneficiarios 
 
22/01/2026: No se 
realiza entrega de 
servilleta durante el 
servido de 
alimentos. 
 

O 1 27 121603-Comedor 
Comunitario-Bosa 

No se evidencia a 
disposición de los 
beneficiarios 
condimenteros con 
pimienta negra ni ají 
triturado, solo se 
cuenta con orégano 
 

29/09/2025 06/10/2025: No se 
evidencia a 
disposición de los 
beneficiarios 
condimenteros con 
pimienta negra ni ají 
triturado, solo se 
cuenta con orégano  
 
29/10/2025: No se 
evidencia a 
disposición de los 
beneficiarios 
condimenteros con 
pimienta negra ni ají 
triturado, solo 
cuenta con orégano  
 
25/11/2025: No se 
evidencia a 
disposición de los 
beneficiarios 
condimenteros con 
ají 
 
18/12/2025: Se 
evidencia a 
disposición de los 
beneficiarios 
condimenteros 
 

Cerrado 

O 2 2 121606-Comedor 
Comunitario-San 

Blas 

Se evidencia que se 
realizó un intercambio 
no permitido por la 
SDIS, en el menú 10 
semana 2 se preparó 
sopa de arroz cuando 
en la minuta se 
establece cazuela de 
arveja. No se cumple 
con el peso servidos 
establecidos en el 
menú 13 semana 3 

29/09/2025 14/10/2025: Se 
realiza muestreo de 
porciones servidas 
al grupo de edad 
mayores de 14 
años, donde se 
evidencia fuera del 
rango de tolerancia 
la preparación 
proteína 
28/10/2025: Se 
realiza muestreo de 
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para grupo de edad 
mayores de 14 años 
en preparaciones: 
carne de cerdo 
guisada, ensalada de 
zanahoria rallada con 
tomate y perejil, papa 
sin cáscara cocida 
con tomillo, no se 
ajustan al peso 
establecido en anexo. 
 

porciones servidas 
al grupo de edad 9a 
13 años, donde se 
evidencia muestras 
dentro del rango de 
tolerancia  
 

O 4 6 121606-Comedor 
Comunitario-San 

Blas 

Se evidencia que la 
capacitación de 
procedimientos y 
minuta patrón fueron 
realizadas al personal 
manipulador el día 
23/08/2025 no se 
validan, dado que la 
capacitación 
presentada 
corresponde a otro 
convenio (8733de 
2024) y se encuentra 
incompleta y los 
tiempos no coinciden, 
dejar descrito el 
tiempo de cada 
capacitación porque 
12 minutos es muy 
corto. 
 

29/09/2025 14/10/2025: Se 
evidencia soporte 
de capacitación de 
minuta patrón, 
estandarización de 
utensilios y criterios 
de aceptación y 
rechazo del 
16/09/2025 la cual 
no presenta hora de 
realizada la 
capacitación, 
registro fotográfico 
ni material de 
apoyo. La 
capacitación en 
procedimientos no 
corresponde a los 
instructivos de 
abastecimiento 
(PCD-PSS-038) y 
planificación 
alimentaria (PCD-
PSS-017); se debe 
volver a realizar 
dicha capacitación, 
dado que el 
personal no tiene 
conocimiento de 
estos 
procedimientos 
 
28/10/2025: Se 
evidencia acta de 
capacitación del 
21/10/2025 en 
procedimientos de 
abastecimiento y 
planificación 
alimentaria donde 
es importante tener 
en cuenta que no 
trata de copiar el 
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procedimiento en el 
acta si no de 
explicar en el acta 
de ayuda de 
memoria como se 
abordan los temas 
para el personal 
manipulador y como 
se desarrolla la 
actividad; se debe 
volver a realizar 
dicha capacitación, 
dado que el 
personal no tiene 
conocimiento de 
estos 
procedimientos que 
corresponden a los 
instructivos de 
abastecimiento 
(PCD-PSS-038) y 
planificación 
alimentaria (PCD-
PSS-017) 
 
24/11/2025: Se 
evidencia 
realizadas 
capacitaciones de 
acuerdo a los 
lineamientos 
establecidos en el 
anexo técnico 
 

O 1 14 121606-Comedor 
Comunitario-San 

Blas 

Se evidencia que no 
coincide el registro del 
formato de entradas y 
salidas con 
existencias de 
alimentos como: 
queso doble crema en 
formato registra que 
tiene 0,5 kg y en 
existencias hay 7 kg, 
leche en formato se 
encuentra que debe 
tener 157 litros y en 
existencias hay 121 
litros. No se encuentra 
actualizado el registro 
del arroz se encuentra 
hasta el día 
24/09/2025. 
 

29/09/2025 14/10/2025: Se 
evidencia formato 
de entradas y 
salidas 
desactualizado. 
 
28/10/2025: Se 
evidencia formato 
de entradas y 
salidas en los 
cuales se observa 
descargado las 
salidas del día de 
mañana 29/10/2025 
 
24/11/2025: Se 
evidencia formato 
de recepción de 
materias primas y 
formato entradas y 
salidas los cuales 
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se encuentran 
acorde con los 
alimentos 
evidenciados en 
físico 
 

O 1 19 121606-Comedor 
Comunitario-San 

Blas 

Se evidencia que no 
se efectúa el pre-
alistamiento de 
alimentos se realiza 
aplicando los pasos 
de: selección, 
clasificación, 
higienización, pelado, 
corte o picado, 
pesado de los 
alimentos, dado que 
el sorbete se preparó 
con cáscara de la 
fruta (tomate de 
árbol), la ensalada 
peso neto no se 
verifico faltando 1,86 
kg para iniciar el 
servicio. 
 

29/09/2025 14/10/2025 Se 
evidencia que no se 
realiza correcto 
proceso de pre-
alistamiento de 
alimentos dado, que 
se observa que se 
dejan residuos de 
atún en importante 
cantidad 
28/10/2025: Se 
evidencia correcto 
proceso de pre-
alistamiento de 
alimentos  
 

Cerrado 

O 1 20 121606-Comedor 
Comunitario-San 

Blas 

Se evidencia que no 
se realiza la 
preparación del 
sorbete acorde a lo 
establecido, dado que 
se escaldo el tomate 
de árbol con cáscara y 
se preparó el sorbete 
con la cáscara. 
Adicional se observa 
que le formato de 
alimentos preparados 
no se encuentra 
diligenciado 
adecuadamente en 
algunas 
preparaciones 
ejemplo: 23/09/2025, 
refiere preparación de 
sorbete d lulo y fruta 
mora y las cantidades 
de la fruta peso neto y 
bruto no es coherente 
en la mora, 
24/09/2025 no es 
coherente los pesos 
brutos y netos de la 
fresa, 25/09/2025 

29/09/2025 14/10/2025: Se 
evidencia que se 
implementa lo 
establecido en el 
Instructivo 
Preparación de 
alimentos 
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refiere preparación de 
cazuela de arveja y 
según muestras de 
referencia se preparó 
sopa de arroz y los 
pesos netos y brutos 
de granadillas no son 
coherentes, 
26/09/2025 la yuca 
presenta peso brutos 
y netos iguales. 
 

O 1 22 121606-Comedor 
Comunitario-San 

Blas 

Se evidencia que no 
se garantiza las 
temperaturas de 
seguridad de las 
preparaciones: 
ensalada de 
zanahoria rallada con 
tomate y perejil T1= 
12,5°C- T2= 9,6°C, 
sorbete de tomate de 
árbol T1= 10,9°C, 
papa sin cáscara 
cocida con tomillo T2= 
51,1°C. 
 

29/09/2025 14/10/2025 Se 
realiza toma de 
temperaturas de 
alimentos 
preparados donde 
se evidencia fuera 
del rango de 
seguridad las 
preparaciones jugo 
y postre 
 
28/10/2025: Se 
realiza toma de 
temperaturas de 
alimentos 
preparados donde 
se evidencia fuera 
del rango de 
seguridad las 
preparaciones 
ensalada, sorbete y 
postre 
 
24/11/2025: Se 
realiza toma de 
temperaturas de 
alimentos 
preparados donde 
se evidencia fuera 
del rango de 
seguridad las 
preparaciones 
ensalada y sorbete 
 
12/12/2025: Se 
realiza toma de 
temperaturas de 
alimentos 
preparados donde 
se evidencia fuera 
del rango de 
seguridad la 
preparación 

Se genera 
requerimiento 
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sorbete. Se genera 
requerimiento 
 
29/12/2025: Se 
evidencia que no se 
garantiza las 
temperaturas de 
seguridad de las 
preparaciones: 
ensalada Hawaiana 
T1= 11°C- T2= 
7,3°C, sorbete de 
curuba T1= 15,4°C, 
arroz con maíz T2= 
60,3°C, pechuga de 
pollo en salsa 
blanca con ajonjolí 
T2= 60°C. Se 
mantiene en 
requerimiento.  
 
08/01/2026: Se 
realiza toma de 
temperaturas de 
alimentos 
preparados donde 
se evidencia fuera 
del rango de 
seguridad las 
preparaciones 
cereal y sorbete en 
la primera toma 
realizada. Se 
mantiene en 
requerimiento.  
 
22/01/2026: Se 
evidencia que no se 
garantiza las 
temperaturas de 
seguridad de las 
preparaciones: 
sorbete de guayaba 
T1= 13,4°C, 
pechuga de pollo a 
las fians hierbas 
T2= 57,8°C, papa 
criolla T2= 47°C Se 
mantiene en 
requerimiento.  
 

O 2 23 121606-Comedor 
Comunitario-San 

Blas 

Se evidencia que no 
se entrega de los 
cubiertos a los 
beneficiarios: cuchara 

29/09/2025 14/10/2025 Se 
evidencia que no se 
entrega a los 
beneficiarios 
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sopera, tenedor, 
cuchillo, cuchara de 
postre (cuando se 
requiera), los mimos 
participantes traen 
sus cubiertos. 
 

servilletas y los 
cubiertos se entrega 
el cuchillo 
solamente cuando 
el beneficiario lo 
solicita. Adicional se 
observa que se 
entrega bandejas 
mojadas con los 
alimentos 
preparados y 
cubiertos mojados 
 
28/10/2025: Se 
evidencia que no se 
entrega a los 
beneficiarios 
bandejas mojadas 
con los alimentos 
preparados y 
cubiertos mojados 
 
24/11/2025: Se 
evidencia que se 
entrega a los 
beneficiarios 
bandejas mojadas 
con los alimentos 
preparados y no se 
entrega servilleta a 
los beneficiarios 
 
12/12/2025: Se 
evidencia no se 
entrega servilleta a 
los beneficiarios. 
 
29/12/2025: Se 
evidencia no se 
entrega servilleta a 
los beneficiarios. 
 
08/01/2026: Se 
evidencia no se 
entrega servilleta a 
los beneficiarios. 
 
22/01/2026: Se 
evidencia no se 
entrega servilleta a 
los beneficiarios. 
 

O 1 27 121606-Comedor 
Comunitario-San 

Blas 

No se mantiene a 
disposición de las 
personas 

29/09/2025 14/10/2025 No se 
mantiene a 
disposición de las 
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beneficiarias durante 
el tiempo de servido, 
distribución y 
consumo, tres (3) 
recipientes con 
especias o 
condimenteros, tales 
como orégano, 
pimienta negra y ají 
triturado. 
 

personas 
beneficiarias 
durante el tiempo de 
servido, distribución 
y consumo, tres (3) 
recipientes con 
especias o 
condimenteros, 
tales como orégano, 
pimienta negra y ají 
triturado.  
 
28/10/2025: No se 
mantiene a 
disposición de las 
personas 
beneficiarias 
durante el tiempo de 
servido, distribución 
y consumo, tres (3) 
recipientes con 
especias o 
condimenteros, 
tales como orégano, 
pimienta negra y ají 
triturado.  
 
24/11/2025: No se 
mantiene a 
disposición de los 
beneficiarios 
durante el tiempo de 
servido, distribución 
y consumo 
condimentero con 
ají triturado. Ya se 
evidencia que 
cuentan con las 
otras especies 
 
12/12/2025: Se 
evidencia a 
disposición de los 
beneficiarios 
condimenteros de 
acuerdo con lo 
establecido en el 
anexo técnico 
 

O 1 1 121602-Comedor 
Comunitario-
Arborizadora 

Se evidencia formato 
de acompañamiento 
al servicio de 
alimentación el cual 
no se encuentra 
diligencias 

30/10/2025 14/11/2025: Se 
evidencia formato 
de 
acompañamiento al 
servicio de 
alimentación el cual 
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adecuadamente, se 
observa espacios en 
blanco y el formato de 
evaluación 
organoléptica se 
encuentra en la 
misma condición 
 

se encuentra 
diligenciado acorde 
a lo establecido en 
el instructivo 

O 1 14 121603-Comedor 
Comunitario-Bosa 

Se evidencia formatos 
de entradas y salidas 
y recepción de 
materias prima los 
cuales no se 
encuentran 
actualizados 
 

29/10/2025 25/11/2025: Se 
evidencia formatos 
de entradas y 
salidas y recepción 
de materia primas 
los cuales no se 
encuentran 
actualizados 
 
18/12/2025: Se 
evidencia formatos 
de entradas y 
salidas y recepción 
de materias primas 
los cuales no se 
encuentran 
actualizados. 
 
29/12/2025: Se 
evidencia formatos 
de entradas y 
salidas y recepción 
de materias primas 
al día. 
 

Cerrado 

O 1 15 121606-Comedor 
Comunitario-San 

Blas 

Se evidencia que no 
se cuenta con equipo 
de congelación para 
los alimentos que lo 
requieren 

14/10/2025 28/10/2025: Se 
evidencia que no se 
cuenta con equipo 
de congelación para 
los alimentos que lo 
requieren 
 
24/11/2025: Se 
evidencia que no se 
cuenta con equipo 
de congelación para 
los alimentos que lo 
requieren 
 
12/12/2025: Se 
evidencia que no se 
cuenta con equipo 
de congelación para 
los alimentos que lo 
requieren. 
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29/12/2025: Se 
evidencia que se 
cuenta con equipo 
de congelación para 
los alimentos que 
requieren cadena 
de frío.  
 

O 2 26 121606-Comedor 
Comunitario-San 

Blas 

Se evidencia helado 
del postre del día de 
hoy el cual presenta 
consistencia liquida 
no conforme para este 
producto 
 

28/10/2025 24/11/2025: Se 
realiza evaluación 
organoléptica de los 
alimentos 
preparados en día 
de hoy los cuales se 
encuentran con el 
sabor característico 
para la minuta del 
día 
 

Cerrado 

O 1 14 121602-Comedor 
Comunitario-
Arborizadora 

Se evidencia formato 
de entradas y salidas 
y formato de 
recepción de 
alimentos el cual no 
es coherente con lo 
evidenciado en físico 
en los productos: 
leche, plátano verde y 
plátano maduro 
 

14/11/2025 01/12/2025: Se 
evidencia formato 
de entradas y 
salidas y formato de 
recepción de 
alimentos el cual se 
encuentra 
coherente con lo 
evidenciado en 
físico 

Cerrado 

O 2 23 121602-Comedor 
Comunitario-
Arborizadora 

Se evidencia que no 
se entrega servilleta a 
los beneficiarios 
 

14/11/2025 01/12/2025: Se 
evidencia que no se 
entrega servilleta a 
los beneficiarios  
 
29/12/2025: Se 
evidencia que no se 
entrega servilleta a 
los beneficiarios  
 
07/01/2026: Se 
evidencia que no se 
entrega servilleta a 
los beneficiarios  
 
22/01/2026: Se 
evidencia que no se 
entrega servilleta a 
los beneficiarios  
 

Abierto 

O 4 6 121603-Comedor 
Comunitario-Bosa 

No se evidencia 
realizada 
capacitación técnica 

25/11/2025 18/12/2025: No se 
evidencia realizada 
capacitación 

Cerrado 
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en criterios de 
aceptación y rechazo 
de recepción de 
alimentos a la 
responsable del 
servicio María Cristina 
Vidal 
 

técnica en criterios 
de aceptación y 
rechazo de 
recepción de 
alimentos a la 
responsable del 
servicio Dora Fierro 
 
29/12/2025: Se 
evidencia 
capacitación de 
Criterios de 
aceptación y 
rechazo a la 
responsable del 
servicio Dora Fierro 
el día 20/12/2025 
 

O 2 2 121606-Comedor 
Comunitario-San 

Blas 

Se realiza muestreo 
de porciones servidas 
al grupo de edad 
mayores de 14 años 
donde se evidencia 
fuera del rango de 
tolerancias la 
preparación proteína 
 

24/11/2025 12/12/2025: Se 
realiza muestreo de 
porciones servidas 
al grupo de edad 9 a 
13 años donde se 
evidencia muestras 
dentro del rango de 
tolerancia 

Cerrado 

O 1 17 121606-Comedor 
Comunitario-San 

Blas 

Se evidencia sorbete 
almacenado en 
equipo de frio el cual 
no se encuentra 
herméticamente 
sellado se observa 
servido en vasos sin 
tapa 
 

24/11/2025 12/12/2025: Se 
evidencia alimentos 
almacenados en 
equipo de frio de 
manera adecuada 

Cerrado 

O 4 6 121602-Comedor 
Comunitario-
Arborizadora 

Se acta evidencia en 
el soporte de 
capacitación en 
estandarización de 
utensilios que en la 
relatoría el menú que 
indica el acta no 
concuerda con el 
realizado en dicho día 
 

01/12/2025 29/12/2025: Se 
evidencia 
capacitaciones 
realizadas de 
acuerdo al anexo 
técnico 

Cerrado 

O 1 22 121602-Comedor 
Comunitario-
Arborizadora 

Se realiza toma de 
temperaturas de 
alimentos preparados 
donde se evidencia 
fuera del rango de 
seguridad la 
preparación sorbete 

01/12/2025 29/12/2025: Se 
realiza toma de 
temperaturas de 
alimentos 
preparados donde 
se evidencia fuera 
del rango de 
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 seguridad las 
preparaciones 
ensalada y sorbete 
en la primera toma 
 
07/01/2026: Se 
realiza toma de 
temperaturas de 
alimentos 
preparados donde 
se evidencia fuera 
del rango de 
seguridad la 
preparación sorbete 
en la primera toma  
 
22/01/2026: Se 
realiza toma de 
temperaturas de 
alimentos 
preparados donde 
se evidencian 
preparaciones 
dentro del rango de 
seguridad 
establecido 
 

O 2 2 121602-Comedor 
Comunitario-
Arborizadora 

Se realiza muestreo 
de porciones servidas 
al grupo de edad 
mayores de 14 años 
donde se evidencia 
fuera del rango de 
tolerancia las 
preparaciones; sopa, 
proteína, ensalada, 
tubérculo y postre 
 

29/12/2025 07/01/2026: Se 
realiza muestreo de 
porciones servidas 
al grupo de edad 
mayores de 14 años 
donde se evidencia 
fuera del rango de 
tolerancia las 
preparaciones; 
sopa y proteína 
 
22/01/2026: Se 
realiza muestreo de 
porciones servidas 
al grupo de edad 
mayores de 14 años 
donde se evidencia 
muestras dentro del 
rango de tolerancia 
establecido 
 

Cerrado 

O 2 2 121606-Comedor 
Comunitario-San 

Blas 

Se evidencia que, de 
acuerdo al plan de 
muestreo 
implementado, para el 
grupo de edad 
mayores de 14 años, 

29/12/2025 08/01/2026: Se 
realiza muestreo de 
porciones servidas 
al grupo de edad 
mayores de 14 años 
donde se evidencia 

Cerrado 
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menú 19 semana 4, 
las porciones servidas 
no se ajustan al rango 
de tolerancia, para 
pechuga de pollo, en 
salsa blanca con 
ajonjolí, papa cocida 
con cáscara, melón 
con leche 
condensada. 
 

muestras fuera del 
rango de tolerancia 
en las 
preparaciones: 
sopa, proteína y 
tubérculo  
 
22/01/2026: Se 
evidencia que, de 
acuerdo al plan de 
muestreo 
implementado, para 
el grupo de edad 
mayores de 14 
años, menú 16 
semana 3, las 
porciones servidas 
se ajustan al rango 
de tolerancia 
establecido.  
 

O 1 14 121606-Comedor 
Comunitario-San 

Blas 

Se evidencia que no 
coincide el registro del 
formato de entradas y 
salidas con 
existencias de 
alimentos como: arroz 
registre 55 kg y ene 
existencias hay 
56,5kg, avena en 
formato registra 1,5 kg 
y en existencias hay 
3,5 kg, zanahoria en 
formato registra 17 kg 
y en existencias hay 
23,5 kg, pechuga de 
pollo en formato 
registra 44 kg y en 
existencias hay 48,5 
kg, papa criolla en 
formato registra 73,5 
kg y en existencias 
hay 72 kg. 
 

29/12/2025 08/01/2026: Se 
evidencia formato 
de recepción de 
materias primas y 
formato de entradas 
y salidas acorde con 
lo evidenciado en 
físico 

Cerrado 

O 4 6 121602-Comedor 
Comunitario-
Arborizadora 

No se evidencia firma 
del nutricionista en el 
formato planilla de 
asistencia de las 
capacitaciones 
realizadas el 
06/01/2025 en los 
temas minuta patrón y 
estandarización de 
utensilios 

07/01/2026 22/01/2026: Se 
evidencia firmas en 
planillas de 
asistencia en las 
capacitaciones 
realizadas 

Cerrado 
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O 1 21 121602-Comedor 
Comunitario-
Arborizadora 

Se evidencia que se 
realiza preparación 
del sorbete del menú 
de la minuta del día de 
hoy desde antes de 
las 9:00 a.m. no 
siendo coherente con 
lo establecido en el 
anexo técnico 
 

07/01/2026 22/01/2026: Se 
evidencia que se 
realiza preparación 
del sorbete en el 
horario establecido 

Cerrado 

O 1 14 121603-Comedor 
Comunitario-Bosa 

Se evidencia formatos 
de recepción de 
materias primas y 
formatos de entradas 
y salidas los cuales no 
se encuentran 
actualizados 

06/01/2026 22/01/2026: Se 
evidencia formato 
de control de 
entradas y salidas 
desactualizados en 
algunos alimentos, 
al inicio de visita 
formato de 
recepción de 
alimentos no se 
encuentra registros 
de alimentos 
recibidos el 
20/01/2026. 
 

Abierto 

O 2 2 121603-Comedor 
Comunitario-Bosa 

De acuerdo al plan de 
muestreo 
implementado para el 
grupo de edad 
mayores de 14 años, 
las porciones servidas 
no se ajustan al rango 
de tolerancia 
establecido, para la 
pechuga de pollo en 
salsa y papa criollas al 
vapor. 
 

22/01/2026 Próxima visita Abierto 

O 1 15 121603-Comedor 
Comunitario-Bosa 

Se evidencia en 
arveja verde cruda sin 
desgranar en 
temperatura 
ambiente, la cual se 
recibió el 16/01/2026, 
generando deterioro y 
encontrando 1.5 kg 
del alimento en 
condiciones no 
conformes. 
 

22/01/2026 Próxima visita Abierto 

O 1 22 121603-Comedor 
Comunitario-Bosa 

No se garantiza 
temperatura de 
seguridad de las 

22/01/2026 Próxima visita Abierto 
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preparaciones 
durante el servido, en 
la primera toma el 
sorbete de guayaba 
registra 7.4°C; en la 
segunda toma, el 
sorbete registra 
11.6°C, la papa criolla 
al vapor 47.6°C y el 
arroz blanco 49.9°C. 
 

 
 

11.2.2.2 SUBCOMPONENTE VIGILANCIA NUTRICIONAL 
 

Tipo Cm. Vr. 
Comedor 

Comunitario 
Descripción 

Fecha 
Generación 

Seguimiento Estado 

O 1 7 121602-Comedor 
Comunitario-
Arborizadora 

No se evidencia 
soporte de asistencia 
a la sensibilización en 
vigilancia nutricional 
del profesional de 
nutrición y dietética 
 

25/09/2025 15/10/2025: No se 
evidencia soporte de 
asistencia a la 
sensibilización en 
vigilancia nutricional 
del profesional de 
nutrición y dietética 
 
30/10/2025: No se 
evidencia soporte de 
asistencia a la 
sensibilización en 
vigilancia nutricional 
del profesional de 
nutrición y dietética 
 
14/11/2025: No se 
evidencia soporte de 
asistencia a la 
sensibilización en 
vigilancia nutricional 
del profesional de 
nutrición y dietética. 
Se observa registros 
de pantalla de 
asistencia, pero aún 
no se cuenta con 
acta 
 
01/12/2025: Se 
evidencia soporte de 
asistencia a la 
sensibilización en 
vigilancia nutricional 
del profesional de 
nutrición y dietética 
realizada el 
30/10/2025 
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O 1 7 121603-Comedor 
Comunitario-Bosa 

No se evidencia 
soporte de asistencia 
a la sensibilización en 
vigilancia nutricional 
del profesional de 
nutrición y dietética 
 

29/09/2025 06/10/2025: No se 
evidencia soporte de 
asistencia a la 
sensibilización en 
vigilancia nutricional 
del profesional de 
nutrición y dietética 
 
29/10/2025: No se 
evidencia soporte de 
asistencia a la 
sensibilización en 
vigilancia nutricional 
del profesional de 
nutrición y dietética 
 
25/11/2025: Se 
evidencia soporte de 
asistencia a la 
sensibilización en 
vigilancia nutricional 
del 30/10/2025 
 

Cerrado 

O 1 7 121606-Comedor 
Comunitario-San Blas 

El Profesional en 
Nutrición y Dietética 
no cuenta con la 
asistencia a 
sensibilización en 
vigilancia nutricional. 
 

29/09/2025 14/10/2025: El 
Profesional en 
Nutrición y Dietética 
no cuenta con 
soporte asistencia a 
sensibilización en 
vigilancia nutricional. 
 
28/10/2025: El 
Profesional en 
Nutrición y Dietética 
no cuenta con 
soporte asistencia a 
sensibilización en 
vigilancia nutricional, 
según refiere el 
nutricionista asistió el 
día 18/09/2025 de la 
cual la supervisión 
evidencia el soporte 
del acta sin 
asistencia del 
nutricionista 
Heriberto Pinzón 
 
24/11/2025: Se 
evidencia soporte de 
sensibilización en 
vigilancia nutricional 
de del Profesional en 
Nutrición y Dietética 

Cerrado 
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realizada el 
30/10/2025 
 

O 3 9 121602-Comedor 
Comunitario-
Arborizadora 

Se evidencia que el 
reporte de digitación 
de medidas 
antropométricas en el 
sistema misional 
SIRBE se encuentra 
firmado por el 
nutricionista en físico, 
pero en el SharePoint 
no se observa con 
firma del periodo 
correspondiente al 
mes de septiembre 
 

15/10/2025 30/10/2025: Se 
evidencia reporte de 
digitación de 
medidas 
antropométricas en el 
sistema misional 
SIRBE 
correspondiente al 
mes de septiembre 
de acuerdo a lo 
establecido en el 
anexo técnico 

Cerrado 

O 2 8 121602-Comedor 
Comunitario-
Arborizadora 

Se evidencia soportes 
de toma de talla y peso 
masiva realizadas los 
días 17/10/2025 y 
24/10/2025 en los 
cuales se evidencia 
acta de la actividad la 
cual no presenta en su 
relatoría la descripción 
de cómo se realiza la 
actividad. 
 

30/10/2025 14/11/2025: Se 
evidencia soportes 
de toma de talla y 
peso masiva de 
acuerdo a los 
lineamientos 
establecidos en el 
anexo técnico 

Cerrado 

O 2 8 121603-Comedor 
Comunitario-Bosa 

Se evidencia soportes 
de toma de talla y peso 
masiva realizadas los 
días 16/10/2025 y 
23/10/2025 en los 
cuales se evidencia 
acta de la actividad la 
cual no presenta en su 
relatoría la descripción 
de cómo se realiza la 
actividad 
 

29/10/2025 25/11/2025: Se 
evidencia soportes 
de talla y peso con la 
documentación 
establecida 

Cerrado 

O 2 8 121606-Comedor 
Comunitario-San Blas 

Se evidencia en el 
soporte de la toma 
masiva de talla y peso 
realizada el 11/10/205 
no se diligencia la 
columna de PD 
(presenta documento) 
y no se evidencia el 
acta que soporta la 
actividad 
 

14/10/2025 28/10/2025: Se 
evidencia soportes 
de toma de talla y 
peso masiva 
realizadas los días 
11/10/2025 y 
18/10/2025 en los 
cuales se evidencia 
acta de la actividad la 
cual no presenta en 
su relatoría la 

Cerrado 
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descripción de cómo 
se realiza la actividad 
 
24/11/2025: Se 
evidencia soporte de 
la actividad de toma 
de talla y peso con 
las respectivas actas 
 

O 3 9 121606-Comedor 
Comunitario-San Blas 

Se evidencia que el 
reporte de digitación 
de medidas 
antropométricas en el 
sistema misional 
SIRBE no se 
encuentra firmado por 
el nutricionista 
correspondiente al 
mes de septiembre 

14/10/2025 28/10/2025: Se 
evidencia reporte de 
digitación de 
medidas 
antropométricas en el 
sistema misional 
SIRBE 
correspondiente al 
mes de septiembre 
de acuerdo a lo 
establecido en el 
anexo técnico 
 

Cerrado 

O 2 8 121602-Comedor 
Comunitario-
Arborizadora 

No se evidencia acta 
de la actividad de toma 
de talla y peso masiva 
realizada el 
14/11/2025 como 
establece el anexo 
técnico 
 

01/12/2025 29/12/2025: Se 
evidencia realizada 
toma de talla y peso 
de acuerdo a lo 
establecido 

Cerrado 

O 1 7 121603-Comedor 
Comunitario-Bosa 

Se evidencia en 
redacción de acta de 
socialización, error en 
reporte de fecha, ya 
que relaciona 09 de 
noviembre siendo 09 
de diciembre. 
 

29/12/2025 06/01/2026: Se 
evidencia correcta 
redacción de acta de 
socialización del 
diagnóstico 
nutricional 

Cerrado 

 

11.2.2.3   SUBCOMPONENTE SALUBRIDAD 
 

Tipo Cm. Vr. 
Comedor 

Comunitario 
Descripción 

Fecha 
Generación 

Seguimiento Estado 

O 7 13 121602-Comedor 
Comunitario-
Arborizadora 

Se evidencia piso del 
área de preparación 
con baldosas 
fracturadas al lado de 
estufas, poceta de 
lavado de ollas con 
bordes deteriorados y 
puerta de ingreso al 
área la cual se 

25/09/2025 15/10/2025: Se 
evidencia poceta de 
lavado de ollas con 
bordes deteriorados 
y mesón de 
distribución de 
alimentos que 
presenta baldosas 
fracturadas. Se 

Se genera 
requerimiento 
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encuentra con oxido en 
la parte inferior y 
desprendimiento de 
pintura en el lado 
interno de la puerta. 
Adicional se evidencia 
mesón de distribución 
de alimentos que 
presenta baldosas 
fracturadas 
 

observa que se 
realiza 
mantenimiento a 
puerta de ingreso al 
área de preparación 
y cambio de 
baldosasen piso del 
área de 
preparación, En 
visita del día de hoy 
se evidencia medias 
cañas del área de 
preparación con 
deterioro y 
desprendimiento de 
pintura 
 
30/10/2025: Se 
evidencia poceta de 
lavado de ollas con 
bordes deteriorados 
y mesón de 
distribución de 
alimentos que 
presenta baldosas 
fracturadas. 
Adicional se 
evidencia medias 
cañas del área de 
preparación con 
deterioro y 
desprendimiento de 
pintura 
 
14/11/2025: Se 
evidencia poceta de 
lavado de ollas con 
bordes deteriorados 
y mesón de 
distribución de 
alimentos que 
presenta baldosas 
fracturadas. 
Adicional se 
evidencia medias 
cañas del área de 
preparación con 
deterioro y 
desprendimiento de 
pintura 
 
01/12/2025: Se 
evidencia poceta de 
lavado de ollas con 
bordes deteriorados 
y mesón de 
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distribución de 
alimentos que 
presenta baldosas 
fracturadas. 
Adicional se 
evidencia medias 
cañas del área de 
preparación con 
deterioro y 
desprendimiento de 
pintura. Se genera 
requerimiento. 
 
29/12/2025: Se 
evidencia poceta de 
lavado de ollas con 
bordes deteriorados 
y mesón de 
distribución de 
alimentos que 
presenta baldosas 
fracturadas. 
Adicional se 
evidencia medias 
cañas del área de 
preparación con 
deterioro y 
desprendimiento de 
pintura. Se 
mantiene 
requerimiento 
 
07/01/2026: Se 
evidencia poceta de 
lavado de ollas con 
bordes deteriorados 
y mesón de 
distribución de 
alimentos que 
presenta baldosas 
fracturadas. 
adicional se 
evidencia medias 
cañas del área de 
preparación con 
deterioro y 
desprendimiento de 
pintura. En visita del 
día de hoy se 
observa vidrios del 
mesón de entregas 
de alimentos 
preparados con 
deterioro (rotos) y 
alrededores de 
planta física que 
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requieren poda de 
pasto. Se mantiene 
requerimiento 
 
22/01/2026: Se 
evidencia poceta de 
lavado de ollas con 
bordes deteriorados 
y mesón de 
distribución de 
alimentos que 
presenta baldosas 
fracturadas, 
adicional se 
evidencia medias 
cañas del área de 
preparación con 
deterioro y 
desprendimiento de 
pintura y 
alrededores de 
planta física que 
requieren poda de 
pasto. Se evidencia 
cambio de vidrios 
del mesón de 
entregas de 
alimentos. Se 
mantiene 
requerimiento 
 

O 10 34 121602-Comedor 
Comunitario-
Arborizadora 

Se evidencia soporte de 
capacitación de 
inducción al servicio de 
alimentación el cual la 
relatoría no es acorde 
con lo establecido en el 
anexo técnico 
 

25/09/2025 15/10/2025: Se 
evidencia soporte 
de capacitación de 
inducción al servicio 
de alimentación del 
28/08/2025 y 
19/09/2025 las 
cuales la relatoría 
no es acorde con lo 
establecido en el 
anexo técnico, 
hacen alusión a 6 
comedores y aun 
aplicativo que ya no 
existe. Adicional se 
evidencia 
capacitación 
continua en el tema 
Plan de 
saneamiento del 
cual en la relatoría 
no se hace énfasis 
en el acta ni en las 
evaluaciones que 
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realiza al personal 
manipulador. Así 
mismo el material de 
apoyo no es claro se 
observa pixelado y 
no se enfatiza en el 
tema de la 
capacitación 
 
30/10/2025: Se 
evidencia 
capacitaciones 
realizadas acorde a 
lo establecido en el 
anexo técnico 
 

O 2 35 121602-Comedor 
Comunitario-
Arborizadora 

Se evidencia que el 
auxiliar administrativo 
Juan Esteban Uribe no 
cuenta con certificado 
médico de aptitud para 
manipular alimentos 
 

25/09/2025 15/10/2025: Se 
evidencia 
certificados médicos 
de aptitud para 
manipular alimentos 
del personal con 
fecha inferior a un 
año 
 

Cerrado 

O 3 37 121602-Comedor 
Comunitario-
Arborizadora 

Se evidencia pendiente 
por adquirir: 15 
canastillas, 72 platos de 
seco, 1 paila de 
aluminio de 23,5 litros, 1 
olla con tapa de 
capacidad aproximada 
de 24 litros, 2 canecas 
de 110 a 140 litros, 2 
canecas de 50 a 65 
litros, 2 tinas mínimo de 
50 litros, 2 jarras 
plásticas mínimo de 3 
litros, 1 colador 
metálico, 1 rallador, 
tablas de picar (1 azul, 1 
verde y 2 amarillas), 
Adicional se evidencia 
fogones de estufa con 
desprendimiento de 
hollín, quemadores y 
botones de estufa en 
mal estado, poceta de 
lavaplatos presenta 
fuga en la parte inferior, 
calderos presentan 
acumulación de hollín 
en el exterior y plancha 

25/09/2025 15/10/2025: Se 
evidencia pendiente 
por adquirir: 1 olla 
con tapa de 
capacidad 
aproximada de 24 
litros, 2 canecas de 
50 a 65 litros, 1 
rallador, 2 tablas de 
picar amarillas. 
 
30/10/2025: Se 
evidencia pendiente 
por adquirir: 1 olla 
con tapa de 
capacidad 
aproximada de 24 
litros, 1 rallador y 2 
tablas de picar 
amarillas. Se 
observa adquisición 
de 2 canecas de 50 
a 65 litros 
 
14/11/2025: Se 
evidencia pendiente 
por adquirir: 1 olla 
con tapa de 
capacidad 

Se genera 
requerimiento 
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de asar presenta 
corrosión en el interior 
 

aproximada de 24 
litros, 1 rallador y 2 
tablas de picar 
amarillas. Se 
observa adquisición 
de 2 canecas de 50 
a 65 litros 
 
01/12/2025: Se 
evidencia pendiente 
por adquirir: 1 olla 
con tapa de 
capacidad 
aproximada de 24 
litros, 1 rallador y 2 
tablas de picar 
amarillas. Se 
observa adquisición 
de 2 canecas de 50 
a 65 litros. Se 
genera 
requerimiento 
 
29/12/2025: Se 
evidencia pendiente 
por adquirir: 1 olla 
con tapa de 
capacidad 
aproximada de 24 
litros, 1 rallador y 2 
tablas de picar 
amarillas. Se 
observa adquisición 
de 2 canecas de 50 
a 65 litros. Adicional 
en visita del día de 
hoy se evidencia 
que solo funciona un 
termómetro. Se 
mantiene en 
requerimiento 
 
07/01/2026: Se 
evidencia pendiente 
por adquirir: 1 olla 
con tapa de 
capacidad 
aproximada de 24 
litros, 1 rallador y 2 
tablas de picar 
amarillas y 1 
termómetro. Se 
mantiene en 
requerimiento 
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22/01/2026: Se 
evidencia pendiente 
por adquirir: 1 olla 
con tapa de 
capacidad 
aproximada de 24 
litros, 1 rallador y 2 
tablas de picar 
amarillas y 1 
termómetro. Se 
mantiene en 
requerimiento 
 

O 4 42 121602-Comedor 
Comunitario-
Arborizadora 

No se evidencia soporte 
de fumigación 
(desratización y 
desinsectación) durante 
el primer mes de 
ejecución del convenio 
 

25/09/2025 15/10/2025: No se 
evidencia soporte 
de fumigación 
(desratización y 
desinsectación) 
durante el primer 
mes de ejecución 
del convenio  
 
30/10/2025: No se 
evidencia soporte 
de fumigación 
(desratización y 
desinsectación) 
durante el primer 
mes de ejecución 
del convenio  
 
14/11/2025: No se 
evidencia soporte 
de fumigación 
(desratización y 
desinsectación) 
durante el primer 
mes de ejecución 
del convenio. 
 
01/12/2025: No se 
evidencia soporte 
de fumigación 
(desratización y 
desinsectación) 
durante el primer 
mes de ejecución 
del convenio. Se 
genera 
requerimiento 
 
29/12/2025: No se 
evidencia soporte 
de fumigación 
(desratización y 
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desinsectación) 
durante el primer 
mes de ejecución 
del convenio. Se 
mantiene 
requerimiento. 
 
07/01/2026: No se 
evidencia soporte 
de fumigación 
(desratización y 
desinsectación) 
durante el primer 
mes de ejecución 
del convenio. Se 
mantiene 
requerimiento 
 
22/01/2026: No se 
evidencia soporte 
de fumigación 
(desratización y 
desinsectación) 
durante el primer 
mes de ejecución 
del convenio. Se 
mantiene 
requerimiento 
 

O 1 11 121603-Comedor 
Comunitario-Bosa 

Se evidencia visita de 
concepto higiénico 
sanitario realizada el 
04/08/2025 en la cual se 
encuentra pendiente 
por subsanar los 
siguientes hallazgos: 
1,2 Se evidencia rejilla 
del área de lavado con 
ruptura y 1,3 
tomacorriente suelta al 
fondo de cocina 
 

29/09/2025 06/10/2025: Se 
evidencia visita de 
concepto higiénico 
sanitario realizada el 
04/08/2025 la cual 
ya se subsanaron 
los hallazgos 
solicitados por parte 
de la subred 
suroccidente 

Cerrado 

O 7 13 121603-Comedor 
Comunitario-Bosa 

Se evidencia en el área 
de prealistamiento sifón 
con ruptura y 
tomacorriente suelta 
detrás de equipo de 
congelación 
 

29/09/2025 06/10/2025: Se 
evidencia realizado 
mantenimiento a 
sifón del área de 
prealistamiento y a 
tomacorriente 
detrás de equipo de 
congelación 
 

Cerrado 

O 10 34 121603-Comedor 
Comunitario-Bosa 

No se evidencia registro 
fotográfico de la 

29/09/2025 06/10/2025: No se 
evidencia registro 

Cerrado 
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capacitación de 
inducción. Adicional no 
se evidencia material de 
apoyo de capacitación 
continua en el tema 
mitigando el riesgo plan 
de saneamiento ni de 
capacitación de 
inducción 
 

fotográfico de la 
capacitación de 
inducción. Adicional 
no se evidencia 
material de apoyo 
de capacitación 
continua en el tema 
mitigando el riesgo 
plan de 
saneamiento ni de 
capacitación de 
inducción 
  
29/10/2025: Se 
evidencia soportes 
de capacitación de 
acuerdo a lo 
establecido en el 
anexo técnico. 
 

O 3 37 121603-Comedor 
Comunitario-Bosa 

Se evidencia lavaplatos 
del área de 
prealistamiento con 
grieta en el contorno 
interior de la poceta que 
puede ocasionar 
heridas al personal 
manipulador, adicional 
se evidencia que solo 
se cuenta con equipo de 
refrigeración en uso, 
dado que el equipo de 
congelación se 
encuentra en 
mantenimiento 
 

29/09/2025 06/10/2025: Se 
evidencia lavaplatos 
del área de 
prealistamiento con 
grieta en el contorno 
interior de la poceta 
que puede 
ocasionar heridas al 
personal 
manipulador. Se 
evidencia equipo de 
congelación 
funcionando 
correctamente 
 
29/10/2025: Se 
evidencia lavaplatos 
del área de 
prealistamiento con 
grieta en el contorno 
interior de la poceta 
que puede 
ocasionar heridas al 
personal 
manipulador. En 
visita del día de hoy 
se evidencia 
cuchillas de la 
licuadora industrial 
las cuales presentan 
desgaste  
 
25/11/2025: Se 
evidencia lavaplatos 
del área de 
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prealistamiento con 
grieta en el contorno 
interior de la poceta 
que puede 
ocasionar heridas al 
personal 
manipulador, 
adicional se 
evidencia cuchillas 
de la licuadora 
industrial las cuales 
presentan desgaste 
 
18/12/2025: Se 
evidencia lavaplatos 
del área de 
prealistamiento con 
grieta en el contorno 
interior de la poceta 
que puede 
ocasionar heridas al 
personal 
manipulador, 
adicional se 
evidencia cuchillas 
de la licuadora 
industrial las cuales 
presentan desgaste. 
En visita del día de 
hoy se evidencia 
estufas que 
presentan llama 
amarilla y 
generación de 
hollín. Se genera 
requerimiento 
 
29/12/2025: 
continua lavaplatos 
del área de 
prealistamiento con 
grieta en el contorno 
interior de la poceta 
que puede 
ocasionar heridas al 
personal 
manipulador, 
adicional se 
evidencia cuchillas 
de la licuadora 
industrial las cuales 
presentan desgaste 
y con faltante de 
una. Se realizo 
mantenimiento a las 
estufas. Se 
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mantiene 
requerimiento  
 
06/01/2025: Se 
evidencia lavaplatos 
del área de 
prealistamiento con 
grieta en el contorno 
interior de la poceta 
que puede 
ocasionar heridas al 
personal 
manipulador, 
adicional se 
evidencia cuchillas 
de la licuadora 
industrial las cuales 
presentan desgaste 
y con faltante de 
una. Continua en 
requerimiento. 
 
22/01/2026: Se 
evidencia lavaplatos 
del área de 
prealistamiento con 
fisuras en el 
contorno de la 
poceta, generando 
riesgo para los 
manipuladores; 
cuchilla de la 
licuadora industrial 
presenta desgaste y 
con faltante de una 
cuchilla, adicional, 
se observa una olla, 
dos (2) calderos y 
con colador metálico 
deteriorados. 
Variable continua en 
requerimiento. 
 

O 9 12 121606-Comedor 
Comunitario-San 

Blas 

Se evidencia el 
certificado de 
higienización con 
tiempo de expedición 
superior a 6 meses, 
ultima higienización 
realizada el día 
26/02/2025. 
 

29/09/2025 14/10/2025: Se 
evidencia soporte 
de limpieza y 
desinfección del 
tanque de 
almacenamiento de 
agua el cual fue 
realizado el 
01/08/2025 
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O 7 13 121606-Comedor 
Comunitario-San 

Blas 

Se evidencia deterioro 
en piso y pocetas de 
lavado de ollas con 
fractura, baldosa en 
área de estufas con 
fractura presenta 
empozamiento de agua, 
mediacañas con 
deterioro de pintura en 
área de preparación e 
higienización, 
instalaciones sanitarias 
del personal y 
beneficiarios con 
grietas en paredes, Se 
evidencia baldosa 
fracturada- rota en 
poceta de lavado de 
elementos de aseo. 
 

29/09/2025 14/10/2025: Se 
evidencia deterioro 
en piso y pocetas de 
lavado de ollas con 
fractura, baldosa en 
área de estufas con 
fractura presenta 
empozamiento de 
agua, mediacañas 
con deterioro de 
pintura en área de 
preparación e 
higienización, 
instalaciones 
sanitarias del 
personal y 
beneficiarios con 
grietas en paredes, 
Se evidencia 
baldosa fracturada- 
rota en poceta de 
lavado de 
elementos de aseo. 
 
28/10/2025: Se 
evidencia deterioro 
en piso y pocetas de 
lavado de ollas con 
fractura, baldosa en 
área de estufas con 
fractura presenta 
empozamiento de 
agua, mediacañas 
con deterioro de 
pintura en área de 
preparación e 
higienización, 
instalaciones 
sanitarias del 
personal y 
beneficiarios con 
grietas en paredes, 
Se evidencia 
baldosa fracturada- 
rota en poceta de 
lavado de 
elementos de aseo. 
 
24/11/2025: Se 
evidencia deterioro 
en piso y pocetas de 
lavado de ollas con 
fractura, baldosa en 
área de estufas con 
fractura presenta 
empozamiento de 

Se genera 
requerimiento 
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agua, mediacañas 
con deterioro de 
pintura en área de 
preparación e 
higienización, 
instalaciones 
sanitarias del 
personal y 
beneficiarios con 
grietas en paredes, 
Se evidencia 
baldosa fracturada- 
rota en poceta de 
lavado de 
elementos de aseo. 
 
12/12/2025: Se 
evidencia deterioro 
en piso y pocetas de 
lavado de ollas con 
fractura, baldosa en 
área de estufas con 
fractura presenta 
empozamiento de 
agua, mediacañas 
con deterioro de 
pintura en área de 
preparación e 
higienización, 
instalaciones 
sanitarias del 
personal y 
beneficiarios con 
grietas en paredes, 
Se evidencia 
baldosa fracturada- 
rota en poceta de 
lavado de 
elementos de aseo.  
Se genera 
requerimiento 
 
29/12/2025: Se 
evidencia que 
continuo deterioro 
en piso y pocetas de 
lavado de ollas con 
fractura, baldosa en 
área de estufas con 
fractura presenta 
empozamiento de 
agua, mediacañas 
con deterioro de 
pintura en área de 
preparación e 
higienización, 
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instalaciones 
sanitarias del 
personal y 
beneficiarios con 
grietas en paredes, 
Se evidencia 
baldosa fracturada- 
rota en poceta de 
lavado de 
elementos de aseo. 
Se mantiene en 
requerimiento.  
 
08/01/2026: Se 
evidencia deterioro 
en piso y pocetas de 
lavado de ollas con 
fractura, baldosa en 
área de estufas con 
fractura presenta 
empozamiento de 
agua, mediacañas 
con deterioro de 
pintura en área de 
preparación e 
higienización, 
instalaciones 
sanitarias del 
personal y 
beneficiarios con 
grietas en paredes, 
Se evidencia 
baldosa fracturada- 
rota en poceta de 
lavado de 
elementos de aseo. 
Se mantiene 
requerimiento 
 
22/01/2026: Se 
evidencia que 
continuo deterioro 
en piso y pocetas de 
lavado de ollas con 
fractura, baldosa en 
área de estufas con 
fractura presenta 
empozamiento de 
agua, mediacañas 
con deterioro de 
pintura en área de 
preparación e 
higienización, 
instalaciones 
sanitarias del 
personal y 
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beneficiarios con 
grietas en paredes, 
Se evidencia 
baldosa fracturada- 
rota en poceta de 
lavado de 
elementos de aseo. 
Se mantiene en 
requerimiento.  
 

O 10 34 121606-Comedor 
Comunitario-San 

Blas 

No se cuenta con el 
material de apoyo de la 
capacitación del plan de 
saneamiento, no se 
encuentra bien 
estructurada la 
capacitación. 
 

29/09/2025 14/10/2025 Se 
evidencia soporte 
de capacitación de 
inducción al 
personal 
manipulador el cual 
presenta en la 
relatoría que se 
aplica a otro 
convenio 
 
28/10/2025: Se 
evidencia soporte 
de capacitación de 
inducción al 
personal 
manipulador el cual 
se encuentra acorde 
a lo establecido en 
el anexo técnico 
 

Cerrado 

O 3 37 121606-Comedor 
Comunitario-San 

Blas 

Se evidencia que 
continuo congelador # 2 
se encuentra fuera de 
servicio por fallas, se 
encuentra refrigerador # 
2 presenta no cierre 
hermético por deterioro 
de caucho de la puerta, 
se observa estufa 
enana con 
desprendimiento de 
hollín, faltan tablas de 
picar 1 blanca, 1 verde, 
2 amarillas. 
 

29/09/2025 14/10/2025: Se 
evidencia que 
continuo congelador 
# 2 se encuentra 
fuera de servicio por 
fallas, se encuentra 
refrigerador # 2 
presenta no cierre 
hermético por 
deterioro de caucho 
de la puerta, se 
observa estufa 
enana con 
desprendimiento de 
hollín, faltan tablas 
de picar 1 blanca, 1 
azul, 1 verde y 2 
amarillas. 
  
28/10/2025: Se 
evidencia que 
continuo congelador 
# 2 sin 

Se genera 
requerimiento 
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funcionamiento, 
refrigerador # 2 
presenta caucho de 
la puerta suelto, 
faltan tablas de picar 
1 blanca, 1 azul, 1 
verde y 2 amarillas. 
Se realiza 
mantenimiento a 
estufa 
 
24/11/2025: Se 
evidencia que 
continuo congelador 
# 2 sin 
funcionamiento, 
refrigerador # 2 
presenta caucho de 
la puerta suelto, 
faltan tablas de picar 
1 blanca, 1 azul, 1 
verde y 2 amarillas. 
Adicional en visita 
del día de hoy se 
observa estufas con 
alta generación de 
hollín 
 
12/12/2025: Se 
evidencia que 
continuo congelador 
# 2 sin 
funcionamiento, 
refrigerador # 2 
presenta caucho de 
la puerta suelto, 
faltan tablas de picar 
1 blanca, 1 azul, 1 
verde y 2 amarillas. 
Adicional se 
observa estufas con 
alta generación de 
hollín. Se genera 
requerimiento 
 
 
29/12/2025: Se 
evidencia que 
congelador # 2 en 
funcionamiento, 
continuo 
refrigerador # 2 con 
caucho de la puerta 
suelto, faltan tablas 
de picar 1 blanca, 1 
azul, 1 verde y 2 
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amarillas y las 
estufas de gas 
siguen con 
desprendimiento de 
hollín. Se mantiene 
en requerimiento.  
 
08/01/2026: Se 
evidencia 
refrigerador # 2 con 
caucho de la puerta 
suelto, faltan tablas 
de picar 1 blanca, 1 
azul, 1 verde y 2 
amarillas y las 
estufas de gas 
presentan 
desprendimiento de 
hollín. Se mantiene 
en requerimiento. 
22/01/2026: Se 
evidencia que se 
realizaron 
mantenimiento a 
estufas de gas, 
continuo 
refrigerador # 2 con 
caucho de la puerta 
suelto, faltan tablas 
de picar 1 blanca, 1 
azul, 1 verde y 2 
amarillas. Se 
mantiene en 
requerimiento.  
 

O 5 39 121606-Comedor 
Comunitario-San 

Blas 

Se evidencia que la 
divulgación protocolos 
prevención y manejo 
adecuado de 
desperdicios de 
alimentos en el servicio 
realizada al personal el 
día 23/08/2025, no es 
procedente dado que se 
efectúo antes de que le 
profesional en nutrición 
recibiera la divulgación 
por parte de la SDIS la 
cual fue el día 
16/09/2025. 
 

29/09/2025 14/10/2025: Se 
evidencia que la 
divulgación 
protocolos 
prevención y 
manejo adecuado 
de desperdicios de 
alimentos en el 
servicio realizada al 
personal el día 
23/08/2025, no es 
procedente dado 
que se efectúo 
antes de que le 
profesional en 
nutrición recibiera la 
divulgación por 
parte de la SDIS la 
cual fue el día 
16/09/2025.  

Cerrado 
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28/10/2025: Se 
evidencia realizada 
la divulgación 
protocolos 
prevención y 
manejo adecuado 
de desperdicios de 
alimentos de 
acuerdo a lo 
establecido en el 
anexo técnico 
 

O 4 41 121606-Comedor 
Comunitario-San 

Blas 

Se evidencia 
desconocimiento del 
personal manipulador 
en forma de realizar la 
desinfección de bolsas 
de leche, no se efectúo 
adecuadamente, dado 
que se adiciono el agua 
con las bolsas, una de 
las personas que 
realizaban la 
desinfección no tenía 
claro e iba a efectuarla 
la solución del 
hipoclorito ya preparado 
en un aspersor. 
 

29/09/2025 14/10/2025: Se 
evidencia formatos 
de lista de chequeo 
de limpieza y 
desinfección lo cual 
no es coherente con 
lo evidenciado en 
visita dado que se 
observa canastillas 
en deficientes 
condiciones de 
limpieza y 
desinfección 
 
28/10/2025: Se 
evidencia formatos 
del plan de 
saneamiento 
coherentes con lo 
evidenciado en 
visita  
 

Cerrado 

O 5 39 121602-Comedor 
Comunitario-
Arborizadora 

Se evidencia que no se 
ha realizado la 
divulgación al talento 
humano en el manual 
de buenas prácticas 
para la prevención de 
pérdidas y desperdicios 
de alimentos 
 

15/10/2025 30/10/2025: Se 
evidencia soporte 
de realizada 
divulgación en el 
manual de buenas 
prácticas para la 
prevención de 
pérdidas y 
desperdicios 
 

Cerrado 

O 11 28 121602-Comedor 
Comunitario-
Arborizadora 

Se evidencia muestras 
de alimentos 
preparados las cuales 
no se encuentran de 
acuerdo con el peso de 
los alimentos 
establecidos en el 
anexo técnico. 

30/10/2025 14/11/2025: Se 
evidencia muestras 
de alimentos 
preparados de 
acuerdo a lo 
establecido en el 
anexo técnico 

Cerrado 
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O 4 42 121603-Comedor 
Comunitario-Bosa 

Se evidencia área de 
prealistamiento de 
alimentos que presenta 
piso con exceso de 
humedad, dado que el 
lavaplatos presenta 
perforaciones y se sale 
el agua durante el 
servicio 
 

29/10/2025 25/11/2025: Se 
evidencia soporte 
de fumigación del 
24/09/2025 

Cerrado 

O 2 33 121606-Comedor 
Comunitario-San 

Blas 

Se evidencia canastillas 
en deficientes 
condiciones de limpieza 
desinfección 

14/10/2025 28/10/2025: Se 
evidencia área de 
preparación de 
alimentos con 
exceso de humedad 
en el piso durante la 
elaboración de los 
alimentos 
 
24/11/2025: Se 
evidencia que se 
realiza adecuadas 
prácticas en BPM 
 

Cerrado 

O 2 35 121606-Comedor 
Comunitario-San 

Blas 

Se evidencia que la 
manipuladora Karen 
Riascos cuenta con 
certificación médica 
superior a un año del 
11/10/2025 la cual 
conste la aptitud para 
manipular alimentos 

14/10/2025 28/10/2025: Se 
evidencia 
certificados médicos 
en la cual consta la 
aptitud para 
manipular alimentos 
con fecha inferior a 
un año. 
 

Cerrado 

O 4 42 121606-Comedor 
Comunitario-San 

Blas 

No se evidencia soporte 
de fumigación 
(desratización y 
desinsectación) durante 
el primer mes de 
ejecución del convenio 

14/10/2025 28/10/2025: No se 
evidencia soporte 
de fumigación 
(desratización y 
desinsectación) 
durante el primer 
mes de ejecución 
del convenio 
 
24/11/2025: No se 
evidencia soporte 
de fumigación 
(desratización y 
desinsectación) 
durante el primer 
mes de ejecución 
del convenio 
 
12/12/2025: No se 
evidencia soporte 

Se genera 
requerimiento 
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de fumigación 
(desratización y 
desinsectación) 
durante el primer 
mes de ejecución 
del convenio. 
 
29/12/2025: No se 
evidencia soporte 
de fumigación 
(desratización y 
desinsectación) 
durante el primer 
mes de ejecución 
del convenio.  
 
08/01/2026: No se 
evidencia soporte 
de fumigación 
(desratización y 
desinsectación) 
durante el primer 
mes de ejecución 
del convenio. Se 
genera 
requerimiento 
 
22/01/2026: No se 
evidencia soporte 
de fumigación 
(desratización y 
desinsectación) 
durante el primer 
mes de ejecución 
del convenio. Se 
mantiene 
requerimiento  
 

O 2 28 121606-Comedor 
Comunitario-San 

Blas 

Se evidencia muestras 
diarias de alimentos 
preparados 
conservadas por más 
de 72 horas en visita se 
evidencia muestras del 
24/10/2025 y su fecha 
de salida era 
27/10/2025, adicional 
se evidencia que no se 
cumple con el gramaje 
establecido en el anexo 
técnico 
 

28/10/2025 24/11/2025: Se 
evidencia muestras 
diarias de alimentos 
preparados de 
acuerdo a los 
lineamientos 
establecidos en el 
anexo técnico 

Cerrado 
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O 4 41 121602-Comedor 
Comunitario-
Arborizadora 

Se evidencia 25 
galones de 
desinfectante 
hipoclorito de sodio 
marca Arios 
concentración al 5,25% 
lote 060920242228 con 
fecha de vencimiento 
06/09/2025 el cual se 
encuentran utilizando 
en el comedor para la 
desinfección diaria 
 

14/11/2025 01/12/2025: Se 
evidencia 12 
galones de 
desinfectante 
hipoclorito de sodio 
marca Arios 
concentración al 
5,25% lote 
060920242228 con 
fecha de 
vencimiento 
06/09/2025 el cual 
se encuentran 
utilizando en el 
comedor para la 
desinfección diaria 
 
29/12/2025: Se 
evidencia 4 galones 
de desinfectante 
hipoclorito de sodio 
marca Arios 
concentración al 
5,25% lote 
060920242228 con 
fecha de 
vencimiento 
06/09/2025 el cual 
se encuentran 
utilizando en el 
comedor para la 
desinfección diaria 
 
07/01/2026: Se 
evidencia 2 galones 
de desinfectante 
hipoclorito de sodio 
marca Arios 
concentración al 
5,25% lote 
060920242228 con 
fecha de 
vencimiento 
06/09/2025 el cual 
se encuentran 
utilizando en el 
comedor para la 
desinfección diaria 
 
22/01/2026: Se 
evidencia que no se 
cuenta con 
desinfectante 
hipoclorito de sodio; 
solo se observa 3 
galones de amonio 
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cuaternario el cual 
se utiliza para 
superficies, 
adicional se observa 
que no se cuenta 
con jabón líquido 
para el lavado de 
menaje se utiliza es 
jabón en polvo 
 

O 5 39 121603-Comedor 
Comunitario-Bosa 

No se evidencia soporte 
de asistencia al 
fortalecimiento técnico 
de socialización del 
manual de buenas 
prácticas para la 
prevención de pérdidas 
y desperdicios 
 

25/11/2025 18/12/2025: Se 
evidencia soporte 
de asistencia a 
fortalecimiento en el 
manual de bunas 
prácticas para la 
prevención de 
pérdidas y 
desperdicios 
realizada el 
12/12/2025 
 

Cerrado 

O 4 41 121603-Comedor 
Comunitario-Bosa 

Se evidencia 14 
galones de hipoclorito 
de sodio en las cuales 
se observa reiterado 
lote y fecha de 
vencimiento, adicional 
se observa área de 
prealistamiento de 
alimentos que presenta 
en piso en piso exceso 
de humedad, dado que 
el lavaplatos presenta 
perforaciones y se sale 
el agua durante todo el 
servicio 
 

25/11/2025 18/12/2025: Se 
evidencia 12 
galones de 
hipoclorito de sodio 
en las cuales se 
observa retirado lote 
y fecha de 
vencimiento, 
adicional se observa 
área de 
prealistamiento de 
alimentos que 
presenta en piso en 
piso exceso de 
humedad, dado que 
el lavaplatos 
presenta 
perforaciones y se 
sale el agua durante 
todo el servicio. 
 
29/12/2025: 
Continúan con 12 
galones de 
hipoclorito de sodio 
en uso y en las 
cuales se observa 
retirado lote y fecha 
de vencimiento, 
adicional se observa 
área de 
prealistamiento de 
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alimentos que 
presenta en piso 
exceso de 
humedad, dado que 
el lavaplatos 
presenta 
perforaciones y se 
sale el agua durante 
todo el servicio. 
 
06/01/2026: Se 
evidencia 9 galones 
de hipoclorito de 
sodio en uso y en 
las cuales se 
observa retirado lote 
y fecha de 
vencimiento, 
adicional se observa 
área de 
prealistamiento de 
alimentos que 
presenta en piso 
exceso de 
humedad, dado que 
el lavaplatos 
presenta 
perforaciones y se 
sale el agua durante 
todo el servicio. 
 
22/01/2026: Aún 
continua en uso 
hipoclorito de sodio, 
marca LIMPRIX al 
5.25%, el cual no 
cuenta con lote y 
fecha de 
vencimiento, así 
mismo, piso en área 
de prealistamiento, 
con exceso de 
humedad, debido a 
fisuras del mesón 
del lavaplatos, por 
otro lado, formato de 
limpieza y 
desinfección, no se 
encuentra 
actualizado. 
 

O 4 41 121606-Comedor 
Comunitario-San 

Blas 

Se evidencia 6 galones 
de hipoclorito de sodio 
con fecha de 
vencimiento 02/08/2025 

24/11/2025 12/12/2025: Se 
evidencia 6 galones 
de hipoclorito de 
sodio con fecha de 
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y 12 galones de 
hipoclorito de sodio con 
fecha de vencimiento 
06/09/2025, estos 
productos químicos son 
los que se encuentran 
utilizando en el 
comedor para la 
desinfección 
 

vencimiento 
02/08/2025 y 10 
galones de 
hipoclorito de sodio 
con fecha de 
vencimiento 
06/09/2025, estos 
productos químicos 
son los que se 
encuentran 
utilizando en el 
comedor para la 
desinfección. 
 
29/12/2025: Se 
evidencia que 
continúan 6 galones 
de hipoclorito de 
sodio con fecha de 
vencimiento 
06/09/2025, estos 
productos químicos 
son los que se 
encuentran 
utilizando en el 
comedor para la 
desinfección.  
 
08/01/2026: Se 
evidencia que 
continúan 4 galones 
de hipoclorito de 
sodio con fecha de 
vencimiento 
06/09/2025, estos 
productos químicos 
son los que se 
encuentran 
utilizando en el 
comedor para la 
desinfección. 
 
22/01/2026: Se 
evidencia que 
continúan 2 galones 
de hipoclorito de 
sodio con fecha de 
vencimiento 
06/09/2025, y 4 
galones de 
germicida 
cuaternario con 
fecha de 
vencimiento 
01/2026, estos 
productos químicos 
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son los que se 
encuentran 
utilizando en el 
comedor para la 
desinfección.  
 

O 13 30 121602-Comedor 
Comunitario-
Arborizadora 

Frotis de manos 
presenta recuento de 
coliformes totales fuera 
de los parámetros 
establecidos de la 
muestra tomada en el 
mes de noviembre 2025 
 

27/11/2025 Se realizará 
seguimiento en la 
evaluación 
microbiológica en el 
mes de enero 2026 
 
07/01/2026: Se 
evidencia 
resultados 
microbiológicos 
enviados el 
29/11/2025, donde 
se observa no 
conformidad en 
frotis de manos con 
presencia de 
coliformes totales 
fuera del rango 
establecido 
 
22/01/2026: Se 
evidencia 
resultados 
microbiológicos 
enviados el 
21/01/2026, donde 
se observa 
conformidad en 
frotis de manos 
 

Cerrado 

O 13 30 121603-Comedor 
Comunitario-Bosa 

Frotis de superficie 
presenta recuento de 
aerobios mesófilos 
fuera de los parámetros 
establecidos de la 
muestra tomada en el 
mes de noviembre 
2025. 
 

26/11/2025 Se realizará 
seguimiento en la 
evaluación 
microbiológica en el 
mes de enero 2026 
 
06/01/2026: 
Parámetros por 
fuera de lo 
establecidos, para la 
muestra tomada en 
el mes de 
noviembre/2025, en 
frotis de superficie 
limpia. Variable 
continua en 
seguimiento hasta 
los resultados de las 
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tomas realizadas el 
14/01/2026. 
 
22/01/2026: Se 
evidencia 
resultados 
microbiológicos de 
la toma realizada el 
14/01/2026 de frotis 
de superficie los 
cuales se 
encuentran 
conformes  
 

O 13 30 121606-Comedor 
Comunitario-San 

Blas 

Frotis de superficie 
presenta recuento de 
aerobios mesófilos 
fuera de los parámetros 
establecidos de la 
muestra tomada en el 
mes de noviembre 
2025. 
 

26/11/2025 Se realizará 
seguimiento en la 
evaluación 
microbiológica en el 
mes de enero 2026 
 
08/01/2026: Se 
evidencia que no se 
cumple con los 
requisitos 
microbiológicos 
vigentes de la 
normatividad 
nacional para los 
análisis a ítem de 
ensayo de frotis 
superficies (tabla de 
picar), de la toma 
realizada el 
25/11/2025 por 
presencia de 
mesófilos aerobios 
 
22/01/2026: Se 
evidencia 
resultados 
microbiológicos de 
la toma realizada el 
16/01/2026, donde 
se observa 
muestras conformes 
para frotis de manos 
y frotis de superficie 
 

Cerrado 

O 14 31 121603-Comedor 
Comunitario-Bosa 

No se evidencia 
implementadas las 
acciones correctivas 
requeridas para la no 
conformidad de los 
resultados no 

18/12/2025 29/12/2025: No se 
evidencia 
implementadas las 
acciones correctivas 
requeridas para la 
no conformidad de 

Cerrado 

F
irm

ad
o 

E
le

ct
ro

ni
ca

m
en

te
 c

on
 A

Z
S

ig
n

A
cu

er
do

: 2
02

60
31

9-
20

41
14

-c
ca

6f
3-

72
08

11
16

20
26

-0
3-

19
T

20
:5

5:
05

-0
5:

00
  -

  P
ag

in
a 

11
7 

de
 1

90



 

 

PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL 
 

FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN Y/O 
INTERVENTORÍA 

Código: FOR-GEC-002 

Versión: 2 

Fecha: Memo I2023037454 – 
01/12/2023 

Página: 117 de 168 

Tipo Cm. Vr. 
Comedor 

Comunitario 
Descripción 

Fecha 
Generación 

Seguimiento Estado 

conformes de la 
muestra frotis de 
superficie 
 

los resultados no 
conformes de la 
muestra frotis de 
superficie 
 
06/01/2026: No se 
evidencia 
implementadas las 
acciones correctivas 
requeridas para la 
no conformidad de 
los resultados no 
conformes de la 
muestra frotis de 
superficie 
 
22/01/2026: Se 
evidencia soporte 
de capacitación 
realizada el 
07/01/2026 sobre 
procedimiento de 
sanitización de tabla 
de picado, 
reforzando 
procesos para 
garantizar limpieza 
de superficies. 
 

O 1 27 121603-Comedor 
Comunitario-Bosa 

No se evidencia 
disposición de ají para 
uso de los beneficiarios. 
 

29/12/2025 06/01/2026: Se 
evidencia a 
disposición de los 
beneficiarios 
condimenteros 
 

Cerrado 

O 9 12 121602-Comedor 
Comunitario-
Arborizadora 

Se evidencia soporte de 
limpieza y desinfección 
de los tanques de 
almacenamiento de 
agua, el cual se 
encuentra con fecha 
superior a 6 meses del 
11/07/2025 
 

22/01/2026 Próxima visita Abierto 

O 13 30 121602-Comedor 
Comunitario-
Arborizadora 

Se evidencia resultados 
microbiológicos 
enviados el 21/01/2026, 
donde se observa no 
conformidad en frotis de 
superficie con 
presencia de mesófilos 
aerobios fuera del 
rango establecido 

22/01/2026 Se realizará 
seguimiento en la 
evaluación 
microbiológica en el 
mes de marzo 2026 
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O 13 30 121603-Comedor 
Comunitario-Bosa 

Se evidencia resultados 
microbiológicos de la 
toma realizada el 
14/01/2026 de frotis de 
manos el cual presenta 
no conformidad, en 
coliformes totales fuera 
de los parámetros 
establecidos 
 

22/01/2026 Se realizará 
seguimiento en la 
evaluación 
microbiológica en el 
mes de marzo 2026 
 

Abierto 

 
11.2.3    COMPONENTE AMBIENTAL 
 

Tipo Cm. Vr. 
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Comunitario 
Descripción 

Fecha 
Generación 

Seguimiento Estado 

O 2 22 121602-Comedor 
Comunitario-
Arborizadora 

No se evidencia las 
bolsas respectivas de 
los contenedores de 
la cocina y los puntos 
ecológicos. 
 

26/08/2025 24/09/2025 Continúan 
sin sus respectivas 
bolsas el contenedor 
negro de la cocina, 
punto ecológico 
ubicado en el 
segundo piso 
(contenedor negro), 
papelera del baño de 
participantes y la 
papelera del baño del 
personal operativo del 
segundo piso. 
 
28/10/2025 Cuenta 
con bolsa de negra los 
siguientes 
contenedores: Punto 
ecológico del segundo 
piso, contenedores 
del baño de 
participantes y 
operarios (segundo 
piso), sin embargo, 
continua sin bolsa 
negra el contenedor 
negro del área de la 
cocina. 
 
24/11/2025 Se 
evidencia los 
siguientes 
contenedores sin 
bolsa negra Punto 
ecológico del segundo 
piso, contenedores 
del baño de 
participantes y 
operarios (segundo 
piso), contenedor 
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negro del área de la 
cocina. 
 
18/12/2025 El 
contenedor de Negro 
del área de la cocina, 
el punto ecológico del 
segundo piso, baño 
de operarios del 
segundo piso y baño 
de participantes del 
primer piso, no 
cuentan con su 
respectiva bolsa de 
color negro. No se 
genera 
Requerimiento 
Reiterado ya que el 
Requerimiento 
generado en la 
anterior visita en el 
mes de noviembre se 
encuentra en trámite 
de firma por parte de 
la entidad y no se ha 
remitido al IDIPRON 
por lo tanto se 
mantiene el 
Requerimiento 
abierto. 
 
28/01/2026 El 
contenedor de Negro 
del área de la cocina, 
el punto ecológico del 
segundo piso, baño 
de operarios del 
segundo piso y baño 
de participantes del 
primer piso, cuentan 
con su respectiva 
bolsa de color negro. 
 

O 2-7 47 121602-Comedor 
Comunitario-
Arborizadora 

No se evidencia hoja 
de seguridad de los 
siguientes productos 
de aseo Detergente 
en polvo (GOL), 
Jabón líquido para 
manos (LIMPRIX), 
Jabón lavaloza 
(LIMPRIX), 
Desengrasantes 
(LIMPRIX), 
Hipoclorito 

26/08/2025 24/09/2025 En las 
hojas de seguridad de 
los siguientes 
productos de aseo 
Jabón líquido para 
manos (LIMPRIX), 
Jabón lavaloza 
(LIMPRIX), 
Desengrasantes 
(LIMPRIX), 
Hipoclorito 
(LIMPRIX), y Amonio 

Genera 
Requerimiento 

Nivel 1 
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(LIMPRIX), y Amonio 
cuaternario 
(LIMPRIX). 
 

cuaternario 
(LIMPRIX), no indican 
la biodegradabilidad 
ni su respectivo 
porcentaje del 
producto, 
adicionalmente no 
presentan hojas de 
seguridad del 
detergente polvo 
(gol). 
 
28/10/2025 Las hojas 
de seguridad de los 
siguientes productos 
de aseo, Jabón 
líquido para manos 
(LIMPRIX), Jabón 
lavaloza (LIMPRIX), 
Desengrasantes 
(LIMPRIX), 
Hipoclorito 
(LIMPRIX), y Amonio 
cuaternario 
(LIMPRIX), continúan 
sin indicar la 
biodegradabilidad ni 
su respectivo 
porcentaje, 
adicionalmente no 
presentan la hoja de 
seguridad de 
Detergente en polvo 
(GOL). 
 
24/11/2025 Las hojas 
de seguridad de los 
siguientes productos 
de aseo, Jabón 
líquido para manos 
(LIMPRIX), Jabón 
lavaloza (LIMPRIX), 
Desengrasantes 
(LIMPRIX), 
Hipoclorito 
(LIMPRIX), y Amonio 
cuaternario 
(LIMPRIX), siguen sin 
indicar la 
biodegradabilidad ni 
su respectivo 
porcentaje y no 
presentan la hoja de 
seguridad de 
Detergente en polvo 
(GOL). 
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18/12/2025 En las 
hojas de seguridad de 
los siguientes 
productos de aseo no 
indican 
biodegradabilidad ni  
el porcentaje de 
biodegradabilidad: 
Jabón líquido para 
manos (LIMPRIX), 
Jabón lavaloza 
(LIMPRIX), 
Desengrasantes 
(LIMPRIX), 
Hipoclorito 
(LIMPRIX), y Amonio 
cuaternario 
(LIMPRIX);No 
presentan la hoja de 
seguridad del 
Detergente en polvo 
(GOL).No se genera 
Requerimiento 
Reiterado ya que el 
Requerimiento 
generado en la 
anterior visita en el 
mes de Noviembre se 
encuentra en trámite 
de firma por parte de 
la entidad y no se ha 
remitido al IDIPRON 
por lo tanto se 
mantiene el 
Requerimiento 
abierto. 
 
28/01/2026 Se genera 
requerimiento 
reiterado:  Continúan 
las hojas de seguridad 
de los siguientes 
productos de aseo sin 
indicar 
biodegradabilidad ni  
el porcentaje de 
biodegradabilidad: 
Jabón líquido para 
manos (LIMPRIX), 
Jabón lavaloza 
(LIMPRIX), 
Desengrasantes 
(LIMPRIX), 
Hipoclorito 
(LIMPRIX), y Amonio 
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cuaternario 
(LIMPRIX);No 
presentan la hoja de 
seguridad del 
Detergente en polvo 
(GOL). 
 

O 2 24 121602-Comedor 
Comunitario-
Arborizadora 

La Unidad operativa 
no cuenta con 
acuerdo de 
corresponsabilidad 
para la recolección de 
los residuos orgánicos 
y residuos 
aprovechables. 
 

24/09/2025 28/10/2025 La Unidad 
operativa continua sin 
acuerdo de 
corresponsabilidad 
para la recolección de 
los residuos orgánicos 
y residuos 
aprovechables. 

 
24/11/2025 La Unidad 
operativa cuenta con 
acta de inclusión al 
acuerdo de 
corresponsabilidad 
correspondiente a la 
localidad, sin 
embargo, no cuenta 
con acuerdo de 
corresponsabilidad 
para la recolección de 
los residuos 
orgánicos. 
 
18/12/2025 Se 
evidencia soporte por 
parte de IDIPRON 
acerca del proceso de 
adjudicación para el 
contrato de la 
recolección de 
residuos orgánicos 
por lo tanto se cierra 
la observación; Sin 
embargo, se realizará 
verificación en el mes 
de enero 2026 donde 
se evidencie que se 
dio inicio a la 
recolección de los 
residuos indicados. 
 

Cerrado 

O 3-7 53 121602-Comedor 
Comunitario-
Arborizadora 

No se evidencia 
soporte de 
diligenciamiento de 
reporte de consumo 
de servicios públicos 

24/09/2025 28/10/2025 Se 
evidencia Captura de 
pantalla de 
diligenciamiento de 
Bitácora de servicios 
de octubre 2025. 
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diligenciado en el mes 
de septiembre 2025.  
 

 

O 4-7 59 121602-Comedor 
Comunitario-
Arborizadora 

No se evidencia 
soporte de 
diligenciamiento de 
reporte de consumo 
de servicios públicos 
diligenciado en el mes 
de septiembre 2025.  
 

24/09/2025 28/10/2025 Se 
evidencia Captura de 
pantalla de 
diligenciamiento de 
Bitácora de servicios 
de octubre 2025. 

Cerrado 

O 7 71 121602-Comedor 
Comunitario-
Arborizadora 

Se ve afectada por 
incumplimiento de 
variable 53,59. 
 

24/09/2025 28/10/2025 Continúa 
abierta por 
incumplimiento de la 
variable 2 hasta la 19 
y 26 47, sin embargo, 
se dio cumplimiento a 
la variable 53 y 56. 
 
24/11/2025 Cumple 
con la variable 
3,5,6,9,22,12,15,16,1
8, sin embargo, 
Continúa abierta por 
incumplimiento de la 
variable 
2,4,7,8,10,13,14,17,1
9,26,47.   

 
18/12/2025 Cumple 
con la 
variable2,4,7,8,10,13,
14,17,19, sin 
embargo, Continúa 
abierta por 
incumplimiento de la 
variable ,26,47. 
 
28/01/2026 Continúa 
abierta por 
incumplimiento de la 
variable ,26,47. 

 

Abierto 

O 1-7 2 121602-Comedor 
Comunitario-
Arborizadora 

La divulgación PIGA 
se evidencia 
asistencia sin 
embargo falta la 
ayuda de memoria 
con sus respectivos 
soportes. 
 

28/10/2025 24/11/2025 Se 
evidencia la 
divulgación PIGA de 
sin embargo ajustar 
registro fotográfico, 
Capturas de pantalla. 
 
18/12/2025 Se 
evidencia la 
divulgación PIGA con 
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sus respectivos 
soportes. 
 

O 1-7 3 121602-Comedor 
Comunitario-
Arborizadora 

 La divulgación de 
PAIPAERS se 
evidencia asistencia 
sin embargo falta la 
ayuda de memoria 
con sus respectivos 
soportes. 
 

28/10/2025 24/11/2025 Se 
evidencia 
correctamente la 
divulgación 
PAIPAERS, con sus 
respectivos soportes 

Cerrado 

O  1-7 4 121602-Comedor 
Comunitario-
Arborizadora 

 La divulgación de 
Política Ambiental se 
evidencia asistencia 
sin embargo falta la 
ayuda de memoria 
con sus respectivos 
soportes. 
 

28/10/2025 24/11/2025 Se 
evidencia la 
divulgación de Política 
Ambiental, sin 
embargo, ajustar 
ayuda de memoria y 
Capturas de pantalla. 
 
18/12/2025 Se 
evidencia la 
divulgación de Política 
Ambiental con sus 
respectivos soportes. 
 

Cerrado 

O 1-7 5 121602-Comedor 
Comunitario-
Arborizadora 

 La divulgación de 
Plásticos de un solo 
uso se evidencia 
asistencia sin 
embargo falta la 
ayuda de memoria 
con sus respectivos 
soportes. 
 

28/10/2025 24/11/2025 Se 
evidencia 
correctamente la 
divulgación Plásticos 
de un solo uso, con 
sus respectivos 
soportes. 
 

Cerrado 

O 1-7 6 121602-Comedor 
Comunitario-
Arborizadora 

La divulgación de 
Residuos Orgánicos 
se evidencia 
asistencia sin 
embargo falta la 
ayuda de memoria 
con sus respectivos 
soportes. 
 

28/10/2025 24/11/2025Se 
evidencia 
correctamente la 
divulgación Residuos 
Orgánicos con sus 
respectivos soportes. 
 

Cerrado 

O 1-7 7 121602-Comedor 
Comunitario-
Arborizadora 

La divulgación de 
PGIRS se evidencia 
asistencia sin 
embargo falta la 
ayuda de memoria 
con sus respectivos 
soportes. 
 

28/10/2025 24/11/2025 Se 
evidencia la 
divulgación PGIRS de 
sin embargo ajustar 
registro fotográfico, 
Capturas de pantalla. 
 
18/12/2025 Se 
evidencia la 
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divulgación PGIRS 
con sus respectivos 
soportes. 
 

O 1-7 8 121602-Comedor 
Comunitario-
Arborizadora 

La divulgación de 
Matriz de riesgos, 
Instructivo de 
identificación de 
aspectos e impactos 
ambientales y matriz 
de aspectos e 
impactos ambientales 
se evidencia 
asistencia sin 
embargo falta la 
ayuda de memoria 
con sus respectivos 
soportes. 
 

28/10/2025 24/11/2025 La 
divulgación de Matriz 
de riesgos, Instructivo 
de identificación de 
aspectos e impactos 
ambientales y matriz 
de aspectos e 
impactos ambientales 
se evidencia 
asistencia sin 
embargo ajustar 
ayuda de memoria y 
soportes de acuerdo a 
la ayuda de memoria 
enviada por gestión 
ambiental. 
 
18/12/2025 Se 
evidencia la 
divulgación de 
Riesgos, aspectos e 
impactos ambientales 
con sus respectivos 
soportes. 
 

Cerrado 

O 1-7 9 121602-Comedor 
Comunitario-
Arborizadora 

La divulgación de 
Fugas Ocultas se 
evidencia asistencia 
sin embargo falta la 
ayuda de memoria 
con sus respectivos 
soportes. 
 

28/10/2025 24/11/2025 Se 
evidencia 
correctamente la 
divulgación Fugas 
Oculta, con sus 
respectivos soportes 
 

Cerrado 

O 1-7 10 121602-Comedor 
Comunitario-
Arborizadora 

No se evidencio la 
divulgación Consumo 
sostenible-Manual de 
compras verdes. 
 

28/10/2025 24/11/2025 No se 
evidencio la 
divulgación Consumo 
sostenible-Manual de 
compras verdes. 
 
18/12/2025 Se 
evidencia la 
divulgación Consumo 
sostenible-Manual de 
compras verdes con 
sus respectivos 
soportes. 
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O 1-7 11 121602-Comedor 
Comunitario-
Arborizadora 

La divulgación de 
AVU se evidencia 
asistencia sin 
embargo falta la 
ayuda de memoria 
con sus respectivos 
soportes. 
 

28/10/2025 24/11/2025 Se 
evidencia 
correctamente la 
divulgación AVU, con 
sus respectivos 
soportes. 
 

Cerrado 

O 1-7 12 121602-Comedor 
Comunitario-
Arborizadora 

La divulgación PIMS 
se evidencia 
asistencia sin 
embargo falta la 
ayuda de memoria 
con sus respectivos 
soportes. 
 

28/10/2025 24/11/2025 Se 
evidencia 
correctamente la 
divulgación PIMS, con 
sus respectivos 
soportes. 
 

Cerrado 

O 1-7 13 121602-Comedor 
Comunitario-
Arborizadora 

La divulgación de 
RCD se evidencia 
asistencia sin 
embargo falta la 
ayuda de memoria 
con sus respectivos 
soportes. 
 

28/10/2025 24/11/2025 Se 
evidencia la 
divulgación RCD de 
sin embargo ajustar 
registro fotográfico, 
Capturas de pantalla. 
 
18/12/2025 Se 
evidencia la 
divulgación RCD con 
sus respectivos 
soportes. 
 

Cerrado 

O 1-7 14 121602-Comedor 
Comunitario-
Arborizadora 

La divulgación Ahorro 
y uso eficiente del 
agua se evidencia 
asistencia sin 
embargo falta la 
ayuda de memoria 
con sus respectivos 
soportes. 
 

28/10/2025 24/11/2025 No se 
evidencio la 
divulgación Ahorro y 
uso eficiente del agua. 
 
18/12/2025 Se 
evidencia la 
divulgación Ahorro y 
uso eficiente del agua, 
con sus respectivos 
soportes. 
 

Cerrado 

O 1-7 15 121602-Comedor 
Comunitario-
Arborizadora 

La divulgación 
Instructivo para la 
mejorara en la calidad 
de los vertimientos se 
evidencia asistencia 
sin embargo falta la 
ayuda de memoria 
con sus respectivos 
soportes. 
 

28/10/2025 24/11/2025 Se 
evidencia 
correctamente la 
divulgación 
vertimientos, con sus 
respectivos soportes. 
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O 1-7 16 121602-Comedor 
Comunitario-
Arborizadora 

La divulgación de 
Ahorro y uso eficiente 
de la energía se 
evidencia asistencia 
sin embargo falta la 
ayuda de memoria 
con sus respectivos 
soportes. 
 

28/10/2025 24/11/2025 Se 
evidencia 
correctamente la 
divulgación Ahorro y 
uso eficiente de la 
energía, con sus 
respectivos soportes. 
 

Cerrado 

O 1-7 17 121602-Comedor 
Comunitario-
Arborizadora 

La divulgación del 
Instructivo de 
Agricultura Urbana se 
evidencia asistencia 
sin embargo falta la 
ayuda de memoria 
con sus respectivos 
soportes. 
 

28/10/2025 24/11/2025 Se 
evidencia la 
divulgación Instructivo 
de Agricultura Urbana 
de sin embargo 
ajustar registro 
fotográfico, Capturas 
de pantalla. 
 
18/12/2025 Se 
evidencia la 
divulgación del 
Instructivo de 
Agricultura Urbana 
con sus respectivos 
soportes. 
 

Cerrado 

O 1-7 18 121602-Comedor 
Comunitario-
Arborizadora 

La divulgación 
Publicidad Exterior 
Visual- PEV se 
evidencia asistencia 
sin embargo falta la 
ayuda de memoria 
con sus respectivos 
soportes. 
 

28/10/2025 24/11/2025 Se 
evidencia 
correctamente la 
divulgación 
Publicidad Exterior 
Visual- PEV, con sus 
respectivos soportes. 
 

Cerrado 

O 1 19 121602-Comedor 
Comunitario-
Arborizadora 

Falta la divulgación 
Herramienta virtual de 
educación ambiental. 
 

28/10/2025 24/11/2025 Falta la 
divulgación 
Herramienta virtual de 
educación ambiental. 
 
18/12/2025 Se 
evidencia la 
divulgación 
Herramienta virtual de 
educación ambiental 
con sus respectivos 
soportes. 
 

Cerrado 

O 2-7 26 121602-Comedor 
Comunitario-
Arborizadora 

No se evidencia 
certificado de 
calibración vigente de 
balanza o 
dinamómetro utilizada 

28/10/2025 24/11/2025 La unidad 
operativa continua sin 
presentar certificado 
de calibración vigente 
de balanza o 

Genera 
Requerimiento 
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para el pesaje de 
residuos. 
  

dinamómetro utilizada 
para el pesaje de 
residuos. 
 
18/12/2025 La unidad 
operativa no cuenta 
con el certificado de 
calibración vigente de 
balanza o 
dinamómetro utilizada 
para el pesaje de 
residuos. No se 
genera 
Requerimiento 
Reiterado ya que el 
Requerimiento 
generado en la 
anterior visita en el 
mes de noviembre se 
encuentra en trámite 
de firma por parte de 
la entidad y no se ha 
remitido al IDIPRON 
por lo tanto se 
mantiene el 
Requerimiento 
abierto. 
 
28/01/2026 Se 
mantiene el 
Requerimiento abierto 
generado en la visita 
de noviembre 2025 La 
unidad operativa no 
cuenta con el 
certificado de 
calibración vigente de 
balanza o 
dinamómetro utilizada 
para el pesaje de 
residuos. 

 

O 2 22 121603-Comedor 
Comunitario-Bosa 

No se evidencia los 
contenedor negro, 
blanco, verde del 
cuarto de residuos. 
 

26/08/2025 23/09/2025 Se 
evidencia los 
contenedor negro, 
blanco, verde del 
cuarto de residuos. 
 

Cerrado 

O 2-7 47 121603-Comedor 
Comunitario-Bosa 

 

No se evidencia hoja 
de seguridad de los 
siguientes productos 
de aseo Detergente 
en polvo (GOL), 
Jabón líquido para 

26/08/2025 23/09/2025 En las 
hojas de seguridad de 
los siguientes 
productos de aseo, 
Jabón líquido para 
manos (LIMPRIX), 

Genera 
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manos (LIMPRIX), 
Jabón lavaloza 
(LIMPRIX), 
Desengrasantes 
(LIMPRIX), 
Hipoclorito 
(LIMPRIX), y Amonio 
cuaternario 
(LIMPRIX), 
 

Jabón lavaloza 
(LIMPRIX), 
Desengrasantes 
(LIMPRIX), 
Hipoclorito 
(LIMPRIX), y Amonio 
cuaternario 
(LIMPRIX) no indican 
la biodegradabilidad 
ni su respectivo 
porcentaje del 
producto, 
adicionalmente no 
presentan la hoja de 
seguridad de 
Detergente en polvo 
(GOL). 

 
27/10/2025 Las hojas 
de seguridad de los 
siguientes productos 
de aseo, Jabón 
líquido para manos 
(LIMPRIX), Jabón 
lavaloza (LIMPRIX), 
Desengrasantes 
(LIMPRIX), 
Hipoclorito 
(LIMPRIX), y Amonio 
cuaternario 
(LIMPRIX), continúan 
sin indicar la 
biodegradabilidad ni 
su respectivo 
porcentaje, 
adicionalmente no 
presentan la hoja de 
seguridad de 
Detergente en polvo 
(GOL). 

 
19/12/2025 En las 
hojas de seguridad de 
los siguientes 
productos de aseo no 
indican 
biodegradabilidad ni  
el porcentaje de 
biodegradabilidad: 
Jabón líquido para 
manos (LIMPRIX), 
Jabón lavaloza 
(LIMPRIX), 
Desengrasantes 
(LIMPRIX), 
Hipoclorito 
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(LIMPRIX), y Amonio 
cuaternario 
(LIMPRIX);No 
presentan la hoja de 
seguridad del 
Detergente en polvo 
(GOL).No se genera 
Requerimiento 
Reiterado ya que el 
Requerimiento 
generado en la 
anterior visita en el 
mes de Noviembre se 
encuentra en trámite 
de firma por parte de 
la entidad y no se ha 
remitido al IDIPRON 
por lo tanto se 
mantiene el 
Requerimiento 
abierto. 
 
29/01/2026 Se genera 
requerimiento 
reiterado: Continúan 
las hojas de seguridad 
de los siguientes 
productos de aseo sin 
indicar 
biodegradabilidad ni  
el porcentaje de 
biodegradabilidad: 
Jabón líquido para 
manos (LIMPRIX), 
Jabón lavaloza 
(LIMPRIX), 
Desengrasantes 
(LIMPRIX), 
Hipoclorito 
(LIMPRIX), y Amonio 
cuaternario 
(LIMPRIX);No 
presentan la hoja de 
seguridad del 
Detergente en polvo 
(GOL). 
 

O 3 51 121603-Comedor 
Comunitario-Bosa 

 

La llave del lavaplatos 
del área de lavado 02 
se evidencia con fuga 
de agua. 
 

26/08/2025 23/09/2025 La llave 
del lavaplatos del área 
de lavado 02, 
Funciona 
correctamente se 
realizó cambio de 
llave. 
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O 2 24 121603-Comedor 
Comunitario-Bosa 

 

La Unidad operativa 
no cuenta con 
acuerdo de 
corresponsabilidad 
para la recolección de 
los residuos orgánicos 
y residuos 
aprovechables. 
 

23/09/2025 27/10/2025 La Unidad 
operativa continua sin 
acuerdo de 
corresponsabilidad 
para la recolección de 
los residuos orgánicos 
y residuos 
aprovechables. 
 
25/11/2025 La Unidad 
operativa cuenta con 
acta de inclusión al 
acuerdo de 
corresponsabilidad 
correspondiente a la 
localidad, sin 
embargo, no cuenta 
con acuerdo de 
corresponsabilidad 
para la recolección de 
los residuos 
orgánicos. 
 
19/12/2025 Se 
evidencia soporte por 
parte de IDIPRON 
acerca del proceso de 
adjudicación para el 
contrato de la 
recolección de 
residuos orgánicos 
por lo tanto se cierra 
la observación; Sin 
embargo, se realizará 
verificación en el mes 
de enero 2026 donde 
se evidencie que se 
dio inicio a la 
recolección de los 
residuos indicados. 
 

Cerrado 

O 1-7 2 121603-Comedor 
Comunitario-Bosa 

La divulgación PIGA 
Falta hora en la 
asistencia. 
 

27/10/2025 25/11/2025 Se 
evidencia 
correctamente la 
divulgación PIGA, con 
sus respectivos 
soportes. 

 

Cerrado 

O 1-7 3 121603-Comedor 
Comunitario-Bosa 

Falta la divulgación de 
PAIPAERS. 
 

27/10/2025 25/11/2025 No se 
evidencia divulgación 
de PAIPAERS. 

 
19/12/2025 Se 
evidencia divulgación 

Cerrado 

F
irm

ad
o 

E
le

ct
ro

ni
ca

m
en

te
 c

on
 A

Z
S

ig
n

A
cu

er
do

: 2
02

60
31

9-
20

41
14

-c
ca

6f
3-

72
08

11
16

20
26

-0
3-

19
T

20
:5

5:
05

-0
5:

00
  -

  P
ag

in
a 

13
2 

de
 1

90



 

 

PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL 
 

FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN Y/O 
INTERVENTORÍA 

Código: FOR-GEC-002 

Versión: 2 

Fecha: Memo I2023037454 – 
01/12/2023 

Página: 132 de 168 

Tipo Cm. Vr. 
Comedor 

Comunitario 
Descripción 

Fecha 
Generación 

Seguimiento Estado 

de PAIPAERS a la 
totalidad del personal 
de la unidad 
operativa, contando 
con los respectivos 
soportes que 
respaldan dicha 
actividad. 

 

O 1-7 4 121603-Comedor 
Comunitario-Bosa 

Falta la divulgación de 
Política Ambiental de 
Deisy Sánchez 
Romero. 
 

27/10/2025 25/11/2025 Se 
evidencia divulgación 
de política Ambiental 
con sus respectivos 
soportes con respecto 
a la operaria Deisy 
Sánchez Romero ella 
fue trasladada a otra 
unidad operativa. 

 

Cerrado 

O 1-7 5 121603-Comedor 
Comunitario-Bosa 

Falta la divulgación de 
Plásticos de un solo 
uso. 
 

27/10/2025 25/11/2025 No se 
evidencia divulgación 
de Plásticos de un 
solo uso. 

 
19/12/2025 Se 
evidencia divulgación 
de Plásticos de un 
solo uso a la totalidad 
del personal de la 
unidad operativa, 
contando con los 
respectivos soportes 
que respaldan dicha 
actividad. 
 

Cerrado 

O 1-7 6 121603-Comedor 
Comunitario-Bosa 

La divulgación de 
Residuos Orgánicos 
Falta la hora en la 
asistencia y no se 
evidencia ayuda de 
memoria; falta la 
divulgación de Joel 
Álvarez Fernández. 
 

27/10/2025 25/11/2025 Se 
evidencia divulgación 
de Residuos 
Orgánicos ajustada 
sin embargo falta la 
divulgación de Joel 
Álvarez Fernández. 
19/12/2025 Se 
evidencia divulgación 
de Residuos 
Orgánicos a la 
totalidad del personal 
de la unidad 
operativa, contando 
con los respectivos 
soportes que 
respaldan dicha 
actividad. 
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O 1-7 7 121603-Comedor 
Comunitario-Bosa 

La divulgación de 
PGIRS Falta la hora 
en la asistencia. 
 

27/10/2025 25/11/2025 Se 
evidencia 
correctamente la 
divulgación PGIRS, 
con sus respectivos 
soportes. 
 

Cerrado 

O 1-7 8 121603-Comedor 
Comunitario-Bosa 

Falta la divulgación de 
Matriz de riesgo; En la 
divulgación de 
Instructivo de 
identificación de 
aspectos e impactos 
ambientales falta la 
hora en la asistencia y 
no se evidencia ayuda 
de memoria. 
 

27/10/2025 25/11/2025 Se 
evidencia divulgación 
de Matriz de aspectos 
e impactos 
ambientales, con 
respecto a las 
divulgaciones de 
Matriz de riesgo y 
Instructivo de 
identificación de 
aspectos e impactos 
ambientales se deben 
desarrollar con ayuda 
de memoria enviado 
por gestión ambiental. 
 
19/12/2025 Se 
evidencia divulgación 
de Riesgos, aspectos 
e impactos 
ambientales a la 
totalidad del personal 
de la unidad 
operativa, contando 
con los respectivos 
soportes que 
respaldan dicha 
actividad. 
 

Cerrado 

O 1-7 9 121603-Comedor 
Comunitario-Bosa 

No se evidenció la 
divulgación de Fugas 
Ocultas. 
  

27/10/2025 25/11/2025 No se 
evidencia la 
divulgación de Fugas 
Ocultas. 
 
19/12/2025 Se 
evidencia la 
divulgación de Fugas 
Ocultas a la totalidad 
del personal de la 
unidad operativa, 
contando con los 
respectivos soportes 
que respaldan dicha 
actividad. 
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O 1-7 10 121603-Comedor 
Comunitario-Bosa 

No se evidenció la 
divulgación Consumo 
sostenible-Manual de 
compras verdes. 
 

27/10/2025 25/11/2025 No se 
evidencia la 
divulgación Consumo 
sostenible-Manual de 
compras verdes. 

 
19/12/2025 Se 
evidencia divulgación 
de Consumo 
sostenible-Manual de 
compras verdes a la 
totalidad del personal 
de la unidad 
operativa, contando 
con los respectivos 
soportes que 
respaldan dicha 
actividad. 

 

Cerrado 

O 1-7 11 121603-Comedor 
Comunitario-Bosa 

No se evidenció la 
divulgación de AVU. 
 

27/10/2025 25/11/2025 No se 
evidencia la 
divulgación de AVU. 

 
19/12/2025 Se 
evidencia divulgación 
de AVU a la totalidad 
del personal de la 
unidad operativa, 
contando con los 
respectivos soportes 
que respaldan dicha 
actividad. 

 

Cerrado 

O 1-7 12 121603-Comedor 
Comunitario-Bosa 

No se evidenció la 
divulgación PIMS. 
  

27/10/2025 25/11/2025 No se 
evidencia la 
divulgación PIMS. 
 
19/12/2025 Se 
evidencia divulgación 
PIMS a la totalidad del 
personal de la unidad 
operativa, contando 
con los respectivos 
soportes que 
respaldan dicha 
actividad. 
 

Cerrado 

O 1-7 13 121603-Comedor 
Comunitario-Bosa 

En la divulgación de 
RCD falta una firma 
en la asistencia. 
 

27/10/2025 25/11/2025 No se 
evidencia la 
divulgación de RCD. 
 
19/12/2025 Se 
evidencia divulgación 
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RCD a la totalidad del 
personal de la unidad 
operativa, contando 
con los respectivos 
soportes que 
respaldan dicha 
actividad. 
 

O 1-7 14 121603-Comedor 
Comunitario-Bosa 

No se evidenció la 
divulgación Ahorro y 
uso eficiente del agua. 
 

27/10/2025 25/11/2025 No se 
evidencia la 
divulgación Ahorro y 
uso eficiente del agua. 
 
19/12/2025 Se 
evidencia divulgación 
Ahorro y uso eficiente 
del agua a la totalidad 
del personal de la 
unidad operativa, 
contando con los 
respectivos soportes 
que respaldan dicha 
actividad 
 

Cerrado 

O 1-7 15 121603-Comedor 
Comunitario-Bosa 

No se evidenció la 
divulgación Instructivo 
para la mejorara en la 
calidad de los 
vertimientos. 
 

27/10/2025 25/11/2025 No se 
evidencia la 
divulgación Instructivo 
para la mejorara en la 
calidad de los 
vertimientos. 
 
19/12/2025 Se 
evidencia divulgación 
Instructivo para la 
mejorara en la calidad 
de los vertimientos a 
la totalidad del 
personal de la unidad 
operativa, contando 
con los respectivos 
soportes que 
respaldan dicha 
actividad. 
 

Cerrado 

O 1-7 16 121603-Comedor 
Comunitario-Bosa 

En la divulgación de 
Ahorro y uso eficiente 
de la energía el 
registro fotográfico no 
está fechado y en la 
asistencia falta la 
hora. 
 

27/10/2025 25/11/2025 Se 
evidencia divulgación 
de Ahorro y uso 
eficiente de la 
energía, sin embargo, 
continua el registro 
fotográfico sin fecha y 
en la asistencia falta 
la hora. 
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19/12/2025 Se 
evidencia divulgación 
de Ahorro y uso 
eficiente de la 
energía, sin embargo, 
continua el registro 
fotográfico sin fecha y 
en la asistencia falta 
la hora. 

 

O 1-7 17 121603-Comedor 
Comunitario-Bosa 

No se evidenció la 
divulgación del 
Instructivo de 
Agricultura Urbana. 
 

27/10/2025 25/11/2025 No se 
evidencia la 
divulgación del 
Instructivo de 
Agricultura Urbana. 
 
19/12/2025 Se 
evidencia divulgación 
Instructivo de 
Agricultura Urbana a 
la totalidad del 
personal de la unidad 
operativa, contando 
con los respectivos 
soportes que 
respaldan dicha 
actividad. 

 

Cerrado 

O 1-7 18 121603-Comedor 
Comunitario-Bosa 

La divulgación 
Publicidad Exterior 
Visual- PEV la 
asistencia falta la hora 
y Falta la divulgación 
de Joel Álvarez 
Fernández. 
 

27/10/2025 25/11/2025 Se 
evidencia La 
divulgación 
Publicidad Exterior 
Visual- PEV la cual le 
falta la hora en 
asistencia y Falta la 
divulgación de Joel 
Álvarez Fernández. 
 
19/12/2025 Se 
evidencia divulgación 
Publicidad Exterior 
Visual- PEV a la 
totalidad del personal 
de la unidad 
operativa, contando 
con los respectivos 
soportes que 
respaldan dicha 
actividad 

 

Cerrado 

F
irm

ad
o 

E
le

ct
ro

ni
ca

m
en

te
 c

on
 A

Z
S

ig
n

A
cu

er
do

: 2
02

60
31

9-
20

41
14

-c
ca

6f
3-

72
08

11
16

20
26

-0
3-

19
T

20
:5

5:
05

-0
5:

00
  -

  P
ag

in
a 

13
7 

de
 1

90



 

 

PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL 
 

FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN Y/O 
INTERVENTORÍA 

Código: FOR-GEC-002 

Versión: 2 

Fecha: Memo I2023037454 – 
01/12/2023 

Página: 137 de 168 

Tipo Cm. Vr. 
Comedor 

Comunitario 
Descripción 

Fecha 
Generación 

Seguimiento Estado 

O 1 19 121603-Comedor 
Comunitario-Bosa 

Falta la divulgación 
Herramienta virtual de 
educación ambiental. 
 

27/10/2025 25/11/2025 No se 
evidencia la 
divulgación 
Herramienta virtual de 
educación ambiental. 
 
19/12/2025 Se 
evidencia divulgación 
Herramienta virtual de 
educación ambiental 
a la totalidad del 
personal de la unidad 
operativa, contando 
con los respectivos 
soportes que 
respaldan dicha 
actividad 

 

Cerrado 

O 2-7 26 121603-Comedor 
Comunitario-Bosa 

No se evidencia 
certificado de 
calibración vigente de 
balanza o 
dinamómetro utilizada 
para el pesaje de 
residuos. 
  

27/10/2025 25/11/2025 La unidad 
operativa continua sin 
presentar certificado 
de calibración vigente 
de balanza o 
dinamómetro utilizada 
para el pesaje de 
residuos. 
 
19/12/2025 La unidad 
operativa no cuenta 
con el certificado de 
calibración vigente de 
balanza o 
dinamómetro utilizada 
para el pesaje de 
residuos. No se 
genera 
Requerimiento 
Reiterado ya que el 
Requerimiento 
generado en la 
anterior visita en el 
mes de noviembre se 
encuentra en trámite 
de firma por parte de 
la entidad y no se ha 
remitido al IDIPRON 
por lo tanto se 
mantiene el 
Requerimiento 
abierto. 

 
29/01/2026 Se 
mantiene el 
Requerimiento abierto 
generado en la visita 

Genera 
Requerimiento 
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de noviembre 2025 La 
unidad operativa no 
cuenta con el 
certificado de 
calibración vigente de 
balanza o 
dinamómetro utilizada 
para el pesaje de 
residuos. 
 

O 7 71 121603-Comedor 
Comunitario-Bosa 

Se ve afectada por 
incumplimiento de la 
variable 2 hasta la 19, 
26 y 47. 
 

27/10/2025 25/11/2025 Continúa 
abierto por 
incumplimiento de la 
variable 3,5,6 hasta la 
19, 26 y 47; Se 
evidencia 
cumplimiento de las 
variables 2,4,7. 
 
19/12/2025 Continúa 
abierto por 
incumplimiento de la 
variable 26 y 47; Se 
evidencia 
cumplimiento de las 
variables 3,5,6 hasta 
la 19. 
 
29/01/2026 Continúa 
abierto por 
incumplimiento de la 
variable 26 y 47. 

 

Abierto 

O 8-7 73 121603-Comedor 
Comunitario-Bosa 

Se evidencia actividad 
de Aviso PEV 
realizada fuera de los 
tiempos. 
 

27/10/2025 25/11/2025 Se 
evidencia la entrega 
de las actividades del 
componente 
ambiental en los 
tiempos respectivos. 
 

Cerrado 

O 8-7 73 121603-Comedor 
Comunitario-Bosa 

Se evidencia el 
diligenciamiento del 
Reporte herramienta 
Inspección aparatos 
eléctricos y 
electrónicos fue 
realizada fuera de los 
tiempos establecidos. 
 

19/12/2025 29/01/2026 Se 
evidencia la 
participación en las 
actividades 
ambientales 
realizadas hasta la 
fecha, las cuales 
fueron ejecutadas 
dentro de los tiempos 
establecidos. 
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O 2 22 121606-Comedor 
Comunitario-San 

Blas 

No se evidencia los 
contenedor negro, 
blanco, verde de los 
puntos ecológicos de 
la oficina y el área del 
comedor y No se 
evidencia contenedor 
blanco y verde del 
cuarto de residuos; 
No funcionan 
correctamente el 
contenedor negro y 
verde el área de la 
cocina; No cuenta con 
rotulo el contenedor 
negro (lavamanos del 
baño de operarios, 
ingreso de la cocina y 
los puntos ecológicos) 
 

28/08/2025 25/09/2025 No se 
evidencia estructura 
metálica ,contenedor 
negro y verde del 
punto ecológico 
ubicado en la oficina, 
solo se evidencia 
contenedor blanco 
;No se evidencia 
contenedor verde y 
blanco del cuarto de 
residuos; Se 
evidencia contenedor 
negro, blanco y verde 
del punto ecológico 
del área del comedor; 
funciona 
correctamente 
contenedor de 
residuos orgánicos 
(verde) y no 
aprovechables  
(negra) del área de la 
cocina; No cuenta con 
rotulo el contenedor 
negro (lavamanos del 
baño de operarios, 
ingresó de la cocina y 
los puntos 
ecológicos). 
 
25/10/2025 El punto 
ecológico ubicado en 
la oficina fue 
suspendido 
(Retirado); Evidencia 
contenedor Negro, 
verde y blanco del 
cuarto de residuos; 
Continúa sin rotulo el 
contenedor negro 
(lavamanos del baño 
de operarios, ingreso 
de la cocina y los 
puntos ecológicos); 
Contenedores del 
baño participantes y 
operarios de hombres 
no cuentan con bolsa 
negra. 
 
26/11/2025 Se 
evidencia rotulo el 
contenedor negro 
(lavamanos del baño 
de operarios, ingreso 
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de la cocina y los 
puntos ecológicos) y 
los Contenedores del 
baño participantes y 
operarios de hombres 
cuentan con bolsa 
negra. 
 

O 2-7 47 121606-Comedor 
Comunitario-San 

Blas 

No se evidencia hoja 
de seguridad de los 
siguientes productos 
de aseo Detergente 
en polvo (GOL), 
Jabón líquido para 
manos (LIMPRIX), 
Jabón lavaloza 
(LIMPRIX), 
Desengrasantes 
(LIMPRIX), 
Hipoclorito 
(LIMPRIX), y Amonio 
cuaternario 
(LIMPRIX). 
 

28/08/2025 25/09/2025 En las 
hojas de seguridad de 
los siguientes 
productos de aseo, 
Jabón líquido para 
manos (LIMPRIX), 
Jabón lavaloza 
(LIMPRIX), 
Desengrasantes 
(LIMPRIX), 
Hipoclorito 
(LIMPRIX), y Amonio 
cuaternario 
(LIMPRIX) no indican 
la biodegradabilidad 
ni su respectivo 
porcentaje del 
producto, 
adicionalmente no 
presentan la hoja de 
seguridad de 
Detergente en polvo 
(GOL). 
 
25/10/2025 Las hojas 
de seguridad de los 
siguientes productos 
de aseo, Jabón 
líquido para manos 
(LIMPRIX), Jabón 
lavaloza (LIMPRIX), 
Desengrasantes 
(LIMPRIX), 
Hipoclorito 
(LIMPRIX), y Amonio 
cuaternario 
(LIMPRIX), continúan 
sin indicar la 
biodegradabilidad ni 
su respectivo 
porcentaje, 
adicionalmente no 
presentan la hoja de 
seguridad de 
Detergente en polvo 
(GOL). 
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26/11/2025 Las hojas 
de seguridad de los 
siguientes productos 
de aseo, Jabón 
líquido para manos 
(LIMPRIX), Jabón 
lavaloza (LIMPRIX), 
Desengrasantes 
(LIMPRIX), 
Hipoclorito 
(LIMPRIX), y Amonio 
cuaternario 
(LIMPRIX), siguen sin 
indicar la 
biodegradabilidad ni 
su respectivo 
porcentaje y no 
presentan la hoja de 
seguridad de 
Detergente en polvo 
(GOL). 
 
16/12/2025 En las 
hojas de seguridad de 
los siguientes 
productos de aseo no 
indican 
biodegradabilidad ni  
el porcentaje de 
biodegradabilidad: 
Jabón líquido para 
manos (LIMPRIX), 
Jabón lavaloza 
(LIMPRIX), 
Desengrasantes 
(LIMPRIX), 
Hipoclorito 
(LIMPRIX), y Amonio 
cuaternario 
(LIMPRIX);No 
presentan la hoja de 
seguridad del 
Detergente en polvo 
(GOL).No se genera 
Requerimiento 
Reiterado ya que el 
Requerimiento 
generado en la 
anterior visita en el 
mes de Noviembre se 
encuentra en trámite 
de firma por parte de 
la entidad y no se ha 
remitido al IDIPRON 
por lo tanto se 
mantiene el 

F
irm

ad
o 

E
le

ct
ro

ni
ca

m
en

te
 c

on
 A

Z
S

ig
n

A
cu

er
do

: 2
02

60
31

9-
20

41
14

-c
ca

6f
3-

72
08

11
16

20
26

-0
3-

19
T

20
:5

5:
05

-0
5:

00
  -

  P
ag

in
a 

14
2 

de
 1

90



 

 

PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL 
 

FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN Y/O 
INTERVENTORÍA 

Código: FOR-GEC-002 

Versión: 2 

Fecha: Memo I2023037454 – 
01/12/2023 

Página: 142 de 168 

Tipo Cm. Vr. 
Comedor 

Comunitario 
Descripción 

Fecha 
Generación 

Seguimiento Estado 

Requerimiento 
abierto. 
 
26/01/2026 Se genera 
requerimiento 
reiterado: Continúan 
las hojas de seguridad 
de los siguientes 
productos de aseo sin 
indicar 
biodegradabilidad ni 
el porcentaje de 
biodegradabilidad: 
Jabón líquido para 
manos (LIMPRIX), 
Jabón lavaloza 
(LIMPRIX), 
Desengrasantes 
(LIMPRIX), 
Hipoclorito 
(LIMPRIX), y Amonio 
cuaternario 
(LIMPRIX); No 
presentan la hoja de 
seguridad del 
Detergente en polvo 
(GOL). 
 

O 3 51 121606-Comedor 
Comunitario-San 

Blas 

La llave del lavaplatos 
y la llave de jardinería 
ubicada del área de 
lavado 04. 
 

28/08/2025 25/09/2025 No cuenta 
con sistema ahorrador 
la llave del lavaplatos 
y la llave de jardinería 
ubicadas en el área 
de lavado 04. 
 
25/10/2025 La llave 
del lavaplatos fue 
cambiada por una 
nueva; la llave de 
jardinería ubicadas en 
el área de lavado 04 
continua sin sistema 
ahorrador. 
 
26/11/2025 Continua 
la llave de jardinería 
ubicadas en el área 
de lavado 04 continua 
sin sistema ahorrador. 
 
16/12/2025 Se 
evidencia que la llave 
tipo jardinería ubicada 
en el área de lavado 
04 continua sin 
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sistema ahorrador; No 
se genera 
Requerimiento 
Reiterado ya que el 
Requerimiento 
generado en la 
anterior visita en el 
mes de noviembre se 
encuentra en trámite 
de firma por parte de 
la entidad y no se ha 
remitido al IDIPRON 
por lo tanto se 
mantiene el 
Requerimiento 
abierto. 
 
26/01/2026 Se genera 
requerimiento 
reiterado: Continua la 
llave tipo jardinería 
ubicada en el área de 
lavado 04 continua sin 
sistema ahorrador. 
 

O 4 62 121606-Comedor 
Comunitario-San 

Blas 

No funcionan las 
siguientes luminarias: 
un tubo (t5) de la 
lampara del área del 
comedor en la fila 1-
lampara número 02 y 
en la cocina fila 1-
Lampara 05 (Mano 
izquierda) y Fila 2 
luminaria 1-tubo (t5). 
 

28/08/2025 25/09/2025 Continúan 
sin funcionar las 
siguientes luminarias: 
un tubo (t5) de la 
lampara del área del 
comedor en la fila 1-
lampara número 02 y 
en la cocina fila 1-
Lampara 05 (Mano 
izquierda) y Fila 2 
luminaria 1-tubo (t5). 
 
25/10/2025 Continúan 
sin funcionar la 
luminaria Fila 2 
luminaria 1-tubo (t5) 
del área de la cocina; 
Se suspendieron las 
siguientes luminarias 
(las quitaron): La 
lampara del área del 
comedor en la fila 1-
lampara número 02 y 
la Lampara 05 de la 
fila 01 (Mano 
izquierda). 
 
26/11/2025 La 
luminaria Fila 2 
luminaria 1-tubo (t5) 
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del área de la cocina 
continúan sin 
funcionar. 
 
16/12/2025 Continua 
sin funcionar un tubo 
(t5) de la lampara 
ubicada en la Fila 
numero 2 a mano 
derecha del área de la 
cocina; No se genera 
Requerimiento 
Reiterado ya que el 
Requerimiento 
generado en la 
anterior visita en el 
mes de noviembre se 
encuentra en trámite 
de firma por parte de 
la entidad y no se ha 
remitido al IDIPRON 
por lo tanto se 
mantiene el 
Requerimiento 
abierto. 
 
26/01/2026 Se genera 
requerimiento 
reiterado: Continua 
sin funcionar un tubo 
(t5) de la lampara 
ubicada en la Fila 
número 1 y 2 a mano 
derecha del área de la 
cocina. 
 

O 2 23 121606-Comedor 
Comunitario-San 

Blas 

No se evidencia 
contenedor de 
residuos orgánicos y 
aprovechables en el 
cuarto de residuos. 
 

25/09/2025  25/10/2025 Se 
Evidencia contenedor 
Negro, verde y blanco 
del cuarto de residuos 
con rotulo y sus 
respectivas bolsas. 

 

Cerrado 

O 2 24 121606-Comedor 
Comunitario-San 

Blas 

La Unidad operativa 
no cuenta con 
acuerdo de 
corresponsabilidad 
para la recolección de 
los residuos orgánicos 
y residuos 
aprovechables. 
 

25/09/2025  25/10/2025 Se 
evidencia el acta de 
inclusión al acuerdo 
de corresponsabilidad 
número 03 de la 
localidad de San 
Cristóbal   firmada el 
día 20 de octubre 
2025, sin embargo, no 
cuentan con acuerdo 
de corresponsabilidad 
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de residuos 
orgánicos. 
 
26/11/2025 La Unidad 
operativa no cuenta 
con acuerdo de 
corresponsabilidad 
para la recolección de 
los residuos 
orgánicos. 
 
16/12/2025 Se 
evidencia soporte por 
parte de IDIPRON 
acerca del proceso de 
adjudicación para el 
contrato de la 
recolección de 
residuos orgánicos 
por lo tanto se cierra 
la observación; Sin 
embargo, se realizará 
verificación en el mes 
de enero 2026 donde 
se evidencie que se 
dio inicio a la 
recolección de los 
residuos indicados. 
 

O 3-7 53 121606-Comedor 
Comunitario-San 

Blas 

Se evidencia 
diligenciamiento de 
bitácora de servicios 
fuera de los tiempos 
establecidos (plazo 
hasta 7 septiembre 
2025) 
 

25/09/2025  25/10/2025 Se 
evidencia soporte de 
diligenciamiento de 
bitácora de servicios 
del mes de octubre 
2025 sin embargo no 
está fechado, lo cual 
no permite la verificar 
si dicho 
diligenciamiento fue 
realizado dentro de 
los tiempos 
establecidos. 

 
26/11/2025 Se 
evidencia soporte de 
diligenciamiento de 
bitácora de servicios 
del mes de noviembre 
2025 dentro de los 
tiempos establecidos. 
 

Cerrado 

O 4-7 59 121606-Comedor 
Comunitario-San 

Blas 

Se evidencia 
diligenciamiento de 
bitácora de servicios 

25/09/2025  25/10/2025 Se 
evidencia soporte de 
diligenciamiento de 
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fuera de los tiempos 
establecidos (plazo 
hasta 7 septiembre 
2025) 
 

bitácora de servicios 
del mes de octubre 
2025 sin embargo no 
está fechado, lo cual 
no permite la verificar 
si dicho 
diligenciamiento fue 
realizado dentro de 
los tiempos 
establecidos. 
 
26/11/2025 Se 
evidencia soporte de 
diligenciamiento de 
bitácora de servicios 
del mes de noviembre 
2025 dentro de los 
tiempos establecidos. 

 

O 7 71 121606-Comedor 
Comunitario-San 

Blas 

Se ve afectada LA 
VARIABLE 71 por 
incumplimiento de 
variable 47,53,59,73. 
 

25/09/2025  25/10/2025 Continúa 
afectada LA 
VARIABLE 71 por 
incumplimiento de 
variable 02 hasta 
19,26,47,53,59,73. 
 
26/11/2025 Continúa 
afectada LA variable 
71 por incumplimiento 
de variable 
07,10,19,26,27 47, sin 
embargo, se dio 
cumplimiento a de 2-
6,8,9,11,18 53,59,73. 
 
16/12/2025 Continúa 
afectada la variable 
71 por incumplimiento 
de variable 
07,10,19,26,27 
47,63,73. 
 
26/01/2026 Se 
subsana la variable 
07,10,19,63,73 
continúa afectada LA 
variable 71 por 
incumplimiento de 
variable 26 47. 
 

Abierto 

O 8-7 73 121606-Comedor 
Comunitario-San 

Blas 

No se evidencia los 
soportes de 
participación de la 

25/09/2025  25/10/2025 Se 
evidencia que el 
desarrollo de las 
actividades 
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actividad de 
agricultura urbana. 
 

solicitadas por 
Gestión ambiental 
SDIS, han sido 
desarrolladas por 
fuera de los tiempos 
solicitados, 
adicionalmente que 
no están siendo 
realizabas bajo las 
indicaciones dadas en 
cada uno de los 
correos; No se 
evidencia soportes del 
diligenciamiento del 
Formulario Publicidad 
exterior Visual 
Comedores 
Comunitarios 2025 
(Plazo hasta 24 de 
octubre). 
 
26/11/2025 Se 
evidencia que el 
desarrollo de las 
actividades 
solicitadas por 
Gestión ambiental 
SDIS dentro de los 
tiempos establecidos 
y acorde con las 
instrucciones 
indicadas. 
 

O 9 74 121606-Comedor 
Comunitario-San 

Blas 

No se evidencia 
participación de mesa 
ambiental del mes de 
septiembre 2025. 
 

25/09/2025  25/10/2025 Se 
evidencia 
participación de mesa 
ambiental del mes de 
octubre 2025. 
 
26/11/2025 Se 
evidencia 
participación de mesa 
ambiental del mes de 
noviembre 2025. 

 

Cerrado 

O 1-7 2 121606-Comedor 
Comunitario-San 

Blas 

La divulgación PIGA 
fue realizada fuera de 
los tiempos (10:39 
am); Falta la 
divulgación de Ingrid 
Molina Vargas. 
 

25/10/2025  26/11/2025 Se 
evidencia la 
divulgación PIGA de 
Ingrid Molina Vargas y 
dentro de los tiempos 
establecidos. 
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O 1-7 3 121606-Comedor 
Comunitario-San 

Blas 

Falta la divulgación de 
PAIPAERS de Jair 
Quichanegua y Karen 
Torres. 
 

25/10/2025  26/11/2025 Se 
evidencia la 
divulgación de 
PAIPAERS de Jair 
Quichanegua y Karen 
Torres con sus 
respectivos soportes. 

 

Cerrado 

O 1-7 4 121606-Comedor 
Comunitario-San 

Blas 

Falta la divulgación de 
Política Ambiental de 
Karen Torres; Falta la 
divulgación de Cero 
Papel de Juan Camilo 
Gil Murillo. 
 

25/10/2025   26/11/2025 Se 
evidencia la 
divulgación Política 
Ambiental y Cero 
papel de Karen Torres 
y Juan Camilo Gil 
Murillo. 
 

Cerrado 

O 1-7 5 121606-Comedor 
Comunitario-San 

Blas 

Falta la divulgación 
Reducción de 
plásticos de un solo 
uso. 
 

25/10/2025  26/11/2025 Se 
evidencia la 
divulgación 
Reducción de 
plásticos de un solo 
uso junto a la de 
PAIPAERS, con sus 
respectivos soportes. 
 

Cerrado 

O 1-7 6 121606-Comedor 
Comunitario-San 

Blas 

Falta la divulgación de 
Residuos Orgánicos 
de María Hilda Rueda 
y Juan Camilo Gil 
Murillo. 
 

25/10/2025  26/11/2025 Se 
evidencia la 
divulgación de 
Residuos Orgánicos 
de María Hilda Rueda 
y Juan Camilo Gil 
Murillo con sus 
respectivos soportes. 

 

Cerrado 

O  1-7 7 121606-Comedor 
Comunitario-San 

Blas 

Falta la divulgación de 
PGIRS de Jair 
Quichanegua y Karen 
Torres; La asistencia 
presentada tiene 
casillas en blanco; el 
registro fotográfico es 
el mismo de la 
divulgación de 
PAIPAERS; No es 
válida la hora de 
divulgación porque es 
la misma que la 
divulgación de 
PAIPAERS. 
 

25/10/2025  26/11/2025 Se 
evidencia la 
divulgación de PGIRS 
de Jair Quichanegua y 
Karen Torres sin 
embargo la 
divulgación PGIRS 
realizada el día 
18/11/2025 indica que 
fue realizada 
simultáneamente con 
PAIPAERS, por ende, 
no se aprueba. 
 
16/12/2025 No se 
evidencia la repetición 
de la divulgación 
PGIRS con todo el 
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personal de la unidad 
operativa. 
 
26/01/2026 Se 
evidencia la repetición 
de la divulgación 
PGIRS con todo el 
personal de la unidad 
operativa. 
 

O 1-7 8 121606-Comedor 
Comunitario-San 

Blas 

La divulgación de 
Matriz de riesgos la 
asistencia presentada 
tiene casillas en 
blanco; La divulgación 
de Matriz aspectos e 
impactos ambientales 
la asistencia 
presentada no es 
válida debido a que 
era una fotocopia de 
la asistencia de Matriz 
de riesgos solo 
cambiaron a hora de 
la divulgación; Falta la 
divulgación de 
Instructivo de 
identificación de 
aspectos e impactos 
ambientales de María 
Hilda Rueda. 
  

25/10/2025  26/11/2025 Se 
evidencia la 
divulgación de Matriz 
de riesgos, Matriz 
aspectos e impactos 
ambientales e 
Instructivo de 
identificación de 
aspectos e impactos 
ambientales con sus 
respectivos soportes 
adicionalmente la 
divulgación de 
riesgos, aspectos en 
impactos ambientales 
de María Hilda Rueda. 
   

Cerrado 

O 1-7 9 121606-Comedor 
Comunitario-San 

Blas 

No se evidenció la 
divulgación de Fugas 
Ocultas. 
  

25/10/2025  26/11/2025 Se 
evidencia la 
divulgación de Fugas 
Ocultas con sus 
respectivos soportes. 

 

Cerrado 

O 1-7 10 121606-Comedor 
Comunitario-San 

Blas 

No se evidenció la 
divulgación Consumo 
sostenible-Manual de 
compras verdes. 
 

25/10/2025  26/11/2025 No se 
evidencio la 
divulgación Consumo 
sostenible-Manual de 
compras verdes. 

 
16/12/2025 Continua 
sin realizar la 
divulgación Consumo 
sostenible-Manual de 
compras verde con 
todo el personal de la 
unidad operativa. 

 

Cerrado 

F
irm

ad
o 

E
le

ct
ro

ni
ca

m
en

te
 c

on
 A

Z
S

ig
n

A
cu

er
do

: 2
02

60
31

9-
20

41
14

-c
ca

6f
3-

72
08

11
16

20
26

-0
3-

19
T

20
:5

5:
05

-0
5:

00
  -

  P
ag

in
a 

15
0 

de
 1

90



 

 

PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL 
 

FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN Y/O 
INTERVENTORÍA 

Código: FOR-GEC-002 

Versión: 2 

Fecha: Memo I2023037454 – 
01/12/2023 

Página: 150 de 168 

Tipo Cm. Vr. 
Comedor 

Comunitario 
Descripción 

Fecha 
Generación 

Seguimiento Estado 

26/01/2026 Se 
evidencia la 
divulgación Consumo 
sostenible-Manual de 
compras verde con 
todo el personal de la 
unidad operativa. 
 

O 1-7 11 121606-Comedor 
Comunitario-San 

Blas 

No se evidenció la 
divulgación de AVU. 
 

25/10/2025  26/11/2025 Se 
evidencia la 
divulgación de AVU 
con sus respectivos 
soportes. 

 

Cerrado 

O 1-7 12 121606-Comedor 
Comunitario-San 

Blas 

La divulgación PIMS 
fue realizada fuera de 
los tiempos (10:30 
am); Falta la 
divulgación de Jair 
Quichanegua. 
 

25/10/2025  26/11/2025 Se 
evidencia la 
divulgación PIMS de 
Jair Quichanegua y 
dentro de los tiempos. 

Cerrado 

O 1-7 13 121606-Comedor 
Comunitario-San 

Blas 

Falta la divulgación de 
RCD de María Hilda 
Rueda. 
 

25/10/2025  26/11/2025 Se 
evidencia la 
divulgación de RCD 
de María Hilda Rueda. 
 

Cerrado 

O 1-7 14 121606-Comedor 
Comunitario-San 

Blas 

No se evidenció la 
divulgación Ahorro y 
uso eficiente del agua. 
 

25/10/2025  26/11/2025 Se 
evidencia la 
divulgación de Ahorro 
y uso eficiente del 
agua con sus 
respectivos soportes. 
 

Cerrado 

O 1-7 15 121606-Comedor 
Comunitario-San 

Blas 

No se evidencio la 
divulgación Instructivo 
para la mejorara en la 
calidad de los 
vertimientos. 
 

25/10/2025  26/11/2025 Se 
evidencia la 
divulgación Instructivo 
para la mejorara en la 
calidad de los 
vertimientos. 
 

Cerrado 

O 1-7 16 121606-Comedor 
Comunitario-San 

Blas 

No se evidenció la 
divulgación de Ahorro 
y uso eficiente de la 
energía. 
 

25/10/2025  26/11/2025 Se 
evidencia la 
divulgación 
 de Ahorro y uso 
eficiente de la 
energía. 
 

Cerrado 

O 1-7 17 121606-Comedor 
Comunitario-San 

Blas 

Falta la divulgación 
del Instructivo de 

25/10/2025  26/11/2025 Se 
evidencia divulgación 
del Instructivo de 
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Agricultura Urbana 
Jair Quichanegua. 
 

Agricultura Urbana 
Jair Quichanegua. 
 

O 1-7 18 121606-Comedor 
Comunitario-San 

Blas 

La divulgación 
Publicidad Exterior 
Visual- PEV la 
asistencia presentada 
tiene casillas en 
blanco; Falta la 
divulgación de María 
Hilda Rueda. 
 

25/10/2025  26/11/2025 Se 
evidencia la 
divulgación 
Publicidad Exterior 
Visual- PEV ajustada 
y la de María Hilda 
Rueda con sus 
respectivos soportes. 
 

Cerrado 

O 1 19 121606-Comedor 
Comunitario-San 

Blas 

Falta la divulgación 
Herramienta virtual de 
educación ambiental.  
 

25/10/2025  26/11/2025 Falta la 
divulgación 
Herramienta virtual de 
educación ambiental. 
 
16/12/2025 Continua 
sin realizar la 
divulgación 
Herramienta virtual de 
educación ambiental 
con todo el personal 
de la unidad 
operativa. 
 
26/01/2026 Se 
evidencia la 
divulgación 
Herramienta virtual de 
educación ambiental 
con todo el personal 
de la unidad 
operativa. 
 

Cerrado 

O 2-7 26 121606-Comedor 
Comunitario-San 

Blas 

No se evidencia 
certificado de 
calibración vigente de 
balanza o 
dinamómetro utilizada 
para el pesaje de 
residuos.  
 

25/10/2025  26/11/2025 La unidad 
operativa continua sin 
presentar certificado 
de calibración vigente 
de balanza o 
dinamómetro utilizada 
para el pesaje de 
residuos. 
 
16/12/2025 La unidad 
operativa no cuenta 
con el certificado de 
calibración vigente de 
balanza o 
dinamómetro utilizada 
para el pesaje de 
residuos. No se 
genera 

Genera 
Requerimiento 
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Requerimiento 
Reiterado ya que el 
Requerimiento 
generado en la 
anterior visita en el 
mes de noviembre se 
encuentra en trámite 
de firma por parte de 
la entidad y no se ha 
remitido al IDIPRON 
por lo tanto se 
mantiene el 
Requerimiento 
abierto. 
 
26/01/2026 Se 
mantiene el 
Requerimiento abierto 
generado en la visita 
de noviembre 2025: 
Continua a unidad 
operativa sin el 
certificado de 
calibración vigente de 
balanza o 
dinamómetro utilizada 
para el pesaje de 
residuos. 
 

O 7 72 121606-CCCP 04-
002 – San Blas 

No se evidencia 
actualizada y 
organizada la carpeta 
digital del escritorio 
del computador, 
seguimiento 
ambiental y 
contractual. 

25/10/2025  26/11/2025 Se 
evidencia actualizada 
y organizada la 
carpeta digital del 
escritorio del 
computador, 
seguimiento 
ambiental y 
contractual. 

 

Cerrado 

O 2-7 27 121606-CCCP 04-
002 – San Blas 

 

No se diligencia el 
correcto 
diligenciamiento del 
for 09 los pesos no 
son coherentes con 
los residuos 
generados por la 
unidad, 
adicionalmente no se 
está diligenciado los 
días respectivos de 
entrega de los 
residuos a la empresa 
recolectora de 
residuos no 

26/11/2025 16/12/2025 Se 
evidencia el correcto 
diligenciamiento del 
FOR 09 hasta la fecha 
de la visita. 
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aprovechables de la 
zona ya que pasa día 
intermedio 
 

O 5-7 63 121606-CCCP 04-
002 – San Blas 

No se evidencia el 
registro fotográfico de 
la participación de 
movilidad sostenible 
del mes de diciembre 
2025. 
 

16/12/2025  26/01/2026 Se 
evidencia registro 
fotográfico de 
participación de 
movilidad sostenible 
del mes de enero 
2026. 
 

Cerrado 

O 8-7 73 121606-CCCP 04-
002 – San Blas 

No se evidencia la 
realización de la 
actividad de 
Herramienta Virtual 
ambiental y la Reporte 
herramienta 
Inspección aparatos 
eléctricos y 
electrónicos fue 
realizada fuera de los 
tiempos establecidos. 
 

16/12/2025  26/01/2026 Se 
evidencia el desarrollo 
de las actividades 
solicitadas por gestión 
ambiental en los 
tiempos establecidos. 

Cerrado 

  
11.2.4 COMPONENTE ADMINISTRATIVO  
 

Tipo Cm. 
Vr
. 

Comedor 
Comunitario 

Descripción 
Fecha 

Generación 
Seguimiento Estado 

O 2 14 121603-Comedor 
Comunitario-Bosa  

 

La Ups no funciona 
correctamente, al 
desconectarla de la 
toma de corriente no 
genera respaldo de 
energía a los 
computadores que se 
encuentran 
conectados. Se abre 
observación. 

 

28/08/2025 
 

24/09/2025: El 
comedor comunitario 
adquiere UPS 
requerida para el 
respaldo de energía de 
los computadores 
ubicados en el área 
administrativa. Se 
cierra observación. 

Cerrado 

R 1 2 121606-Comedor 
Comunitario-San 

Blas 

Se constató que la 
Profesional en 
Bienestar 
Alimentario, 
ADALGIZA OSPINA 
PALOMINO, 
identificada con 
cédula de ciudadanía 
No. 42.027.754, inició 
labores el día 04 de 
septiembre de 2025 
bajo el contrato No. 

22/09/2025 29/10/2025: En visita 
de seguimiento 
administrativo se 
evidencio que el 
IDIPRON radico 
respuesta 9316-
2025_RES_REQ_AD
M-001, del 
requerimiento por no 
contratar el personal 
del comedor en los 
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1910-2025, sin 
prestar servicio en el 
comedor comunitario 
durante 12 días. 
 
Asimismo, la 
Manipuladora de 
Alimentos 
BENAVIDES 
ZAMORA MARYORI 
NICOL, con cédula 
de ciudadanía No. 
1.007.513.229, 
comenzó sus 
funciones el 12 de 
septiembre de 2025, 
según contrato No. 
2000-2025, 
presentando una 
ausencia de servicio 
en el comedor por un 
total de 20 días. 
 
Por su parte, la 
Manipuladora de 
Alimentos BARRERA 
VARGAS YEIMI 
LORENA, 
identificada con 
cédula de ciudadanía 
No. 1.016.712.382, 
inició labores el 11 de 
septiembre de 2025, 
bajo el contrato No. 
1934-2025, sin 
prestar servicio en el 
comedor durante 19 
días. 
En virtud de lo 
anterior, se solicita el 
reconocimiento de no 
pago 
correspondiente a los 
días no laborados 
desde el 22 de 
agosto 2025 cuando 
inicio el convenio 
9316-2025 en el mes 
de septiembre de 
2025, en el comedor 
comunitario 121606-
Comedor 
Comunitario-San 
Blas.  
 

tiempos indicados. Se 
cierra requerimiento.  
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O 7 11 121606-Comedor 
Comunitario-San 

Blas 

Se evidencio que el 
certificado de 
afiliación ARL de la 
manipuladora de 
alimentos RIASCOS 
TORRES KAREN 
GOHANA con cedula 
de ciudadanía se 
encuentra en riesgo 
II. Se genera 
observación.  
 

22/09/2025 29/10/2025: En visita 
de seguimiento 
administrativo 
presentan certificado 
de ARL de Karen 
Riascos con categoría 
de riesgo III.  Se cierra 
observación.  

Cerrado 

O 16 34 121606-Comedor 
Comunitario-San 

Blas 

Se evidencio que las 
tomas de corriente 
ubicadas en el área 
de la cocina se 
encuentran sin 
protección cerca a 
punto hídricos, y una 
se encuentra 
desprendida de la 
pare, los cables de 
energía de las 
neveras se 
encuentran por el 
piso sin protección de 
canaletas. Se genera 
observación.  
 

22/09/2025 29/10/2025: En visita 
de seguimiento 
administrativo se 
evidencio que aún no 
realizan 
mantenimiento a las 
tomas eléctricas 
ubicadas en el área de 
la cocina. Sigue 
observación abierta. 
 
22/11/2025: Se 
evidencio que el 
comedor comunitario 
reemplaza tomas de 
corriente en el área de 
cocina. Se cierra 
observación. 
 

Cerrado 

O 7 11 121603-Comedor 
Comunitario-Bosa  

Se evidencio que el 
certificado de 
afiliación ARL de la 
Profesional Bien-
Estar alimentario 
Acosta Zuluaga 
Claudia Marcela con 
cedula de ciudadanía 
53164773, se 
encuentra en riesgo 
II. Se genera 
observación.  
 

24/09/2025 28/10/2025: En visita 
de seguimiento se 
evidencio que el 
manipulador de 
alimentos Álvarez Joel, 
presenta certificado de 
afiliación ARL con 
riesgo II. Sigue 
observación abierta.                                                                  
 
24/11/2025: En visita 
de seguimiento 
administrativo se 
evidenció que el 
manipulador de 
alimentos Álvarez Joel, 
no presentan 
certificado de afiliación 
ARL con riesgo III. 
Sigue observación 
abierta.   
       

Cerrado 
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17/12/2025: En visita 
de seguimiento 
administrativo se 
evidenció que el 
manipulador de 
alimentos Álvarez Joel, 
ajustó certificado de 
afiliación ARL con 
riesgo III. Se cierra 
observación. 
 

O 13 25 121603-Comedor 
Comunitario-Bosa  

No implementa el 
formato FOR-TH-030 
establecido por la 
SDIS para el Plan de 
Emergencias del 
Comedor 
Comunitario 
establecido en el 
anexo técnico. Se 
abre observación.  
 

24/09/2025 28/10/2025: En visita 
de seguimiento se 
evidencio que 
presentan Plan de 
Emergencias 
actualizado. Se cierra 
observación.  

Cerrado 

O 13 26 121603-Comedor 
Comunitario-Bosa  

No implementa el 
formato FOR-TH-002 
establecido por la 
SDIS para la Matriz 
de Riesgos del 
Comedor 
Comunitario, 
establecido en el 
anexo técnico. Se 
abre observación.  
 

24/09/2025 28/10/2025: En visita 
de seguimiento se 
evidencio que 
presentan Matriz de 
Riesgos actualizada. 
Se cierra observación. 

Cerrado 

O 16 33 121603-Comedor 
Comunitario-Bosa  

Se evidenció que el 
comedor comunitario 
se encuentra una 
toma de corriente 
rota donde se 
conecta la nevera de 
refrigeración, 
generando riesgo de 
descargas eléctricas 
para el personal 
vinculado al 
comedor. Se genera 
observación.  
 

24/09/2025 28/10/2025: En visita 
de seguimiento se 
evidencio que en el 
salón del comedor hay 
tomas de corriente sin 
protección cercanas a 
los participantes. Sigue 
observación abierta                                                                  
            
24/11/2025: En visita 
de seguimiento se 
evidencio que en el 
salón del comedor hay 
tomas de corriente sin 
protección cercanas a 
los participantes, 
adicional, la 
responsable del 
servicio no realiza 
capacitación en teoría 
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del fuego, manejo de 
extintores y Seguridad 
Humana ofrecida por la 
UAECOB. Sigue 
observación abierta.  
                             
17/12/2025: En visita 
de seguimiento se 
evidencio que en el 
salón del comedor hay 
tomas de corriente 
cercanas a los 
participantes, sin uso, 
adicional, la 
responsable del 
servicio realizó 
capacitación en teoría 
del fuego, manejo de 
extintores y Seguridad 
Humana ofrecida por la 
UAECOB el día 
02/12/2025. Se cierra 
observación. 
                                    

O 16 34 121603-Comedor 
Comunitario-Bosa  

Se evidenció que el 
comedor comunitario 
implementa 
extensiones 
eléctricas en el área 
de la cocina y el área 
administrativa 
adicional se 
encuentran cables 
sueltos sin protección 
de canaletas. Se 
genera observación. 
 

24/09/2025 28/10/2025: En visita 
de seguimiento se 
evidencio que 
suspenden 
extensiones eléctricas 
y arreglan tomas de 
corriente en el área de 
cocina. Se cierra 
observación.  

Cerrado 

R 1 2 121603-Comedor 
Comunitario-Bosa  

Se constató que la 
Manipuladora de 
alimentos /formador 
ORTIZ TANGARIFE 
CINDI VANESSA, 
identificada con 
cédula de ciudadanía 
No. 1033790594 
inició labores el día 
02/09/2025 bajo el 
contrato 1889-2025, 
sin prestar servicio en 
el comedor 
comunitario durante 
10 días. 
 
En virtud de lo 

24/09/2025 28/10/2025: En visita 
de seguimiento se 
evidencio que la 
responsable del 
servicio LUZ DARY 
GARCIA ROJAS 
cedula de ciudadanía 
52845514, renuncia a 
partir del 01 de octubre 
de 2025, el IDIPRON 
no ha contratado su 
reemplazo. 
En virtud de lo anterior, 
se solicita el 
reconocimiento de no 
pago correspondiente 
a los días no laborados 
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anterior, se solicita el 
reconocimiento de no 
pago 
correspondiente a los 
días no laborados 
desde el 22 de 
agosto 2025 cuando 
inicio el convenio 
9316-2025 en el mes 
de septiembre de 
2025, en el comedor 
comunitario 121603-
CCCP 07-002-
IDIPRON BOSA.  
 

desde el 01 de octubre 
2025 al 28 del mismo 
mes, en el comedor 
comunitario 121603-
CCCP 07-002-
IDIPRON BOSA.  
 
24/11/2025: En visita 
de seguimiento 
administrativo se 
evidencio personal 
completo para la 
prestación de servicio 
del comedor 
comunitario. Se cierra 
requerimiento. 
 

O 13 25 121602-Comedor 
Comunitario-
Arborizadora  

No implementa el 
formato FOR-TH-030 
establecido por la 
SDIS para el Plan de 
Emergencias del 
Comedor 
Comunitario 
establecido en el 
anexo técnico. Se 
abre observación.  
 

26/09/2025 25/10/2025: El 
comedor comunitario 
implementa plan de 
emergencias de 
acuerdo con lo 
establecido en el 
anexo técnico 2025.se 
cierra observación.  

Cerrado 

O 13 26 121602-Comedor 
Comunitario-
Arborizadora  

No implementa el 
formato FOR-TH-002 
establecido por la 
SDIS para la Matriz 
de Riesgos del 
Comedor 
Comunitario, 
establecido en el 
anexo técnico. Se 
abre observación.  
 

26/09/2025 25/10/2025: El 
comedor comunitario 
implementa la matriz 
de riesgos de acuerdo 
con lo establecido en el 
anexo técnico 2025.se 
cierra observación.  

Cerrado 

O 16 34 121602-Comedor 
Comunitario-
Arborizadora  

Se evidenció que el 
comedor comunitario 
en el área 
administrativa se 
encuentran cables 
eléctricos y cables de 
red de internet 
sueltos sin protección 
de canaletas. Se 
genera observación.  
 

26/09/2025 25/10/2025: El 
comedor comunitario 
realizo proceso de 
retirar cables eléctricos 
y de red de internet que 
se encontraban sueltos 
en el área de oficina. 
se cierra observación.  

Cerrado 

O 15 31 121602-Comedor 
Comunitario-
Arborizadora  

Se evidencia que uno 
de los elementos del 
botiquín, 

26/09/2025 25/10/2025: El 
comedor adquiere 
elementos necesarios 

Cerrado 
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(yodopovidona), se 
encuentra vencida. 
Se genera 
observación.  
 

del botiquín con fechas 
de vencimiento 
vigentes de acuerdo 
con lo establecido en el 
anexo técnico 2025.se 
cierra observación.  
 

R 1 2 121602-Comedor 
Comunitario-
Arborizadora 

Durante la visita de 
seguimiento 
administrativo 
realizada el día 25 de 
octubre de 2025, se 
constató la ausencia 
de los siguientes 
colaboradores: 
• Gloria Patricia 
Fernández Salazar, 
cédula 3979579, 
manipuladora de 
alimentos/jefe de 
cocina, no se 
presentó en su lugar 
de trabajo en la fecha 
mencionada. 
• Deisy Johana 
Sánchez Romero, 
cédula 1018408421, 
auxiliar 
administrativo, 
tampoco estuvo 
presente el mismo 
día. 
• Joel Mateo Álvarez 
Fernández, cédula 
1014291672, 
manipulador de 
alimentos, no ha 
prestado servicios 
presenciales en el 
comedor durante 20 
días del mes de 
octubre. Esta 
situación se respalda 
con evidencia 
fotográfica de las 
divulgaciones del 
comedor, en las 
cuales los 
contratistas deben 
firmar, y el señor Joel 
no figura en ninguno 
de los registros. 
En consecuencia, se 
solicita el 
reconocimiento del 

25/10/2025 27/11/2025: En visita 
de seguimiento 
administrativo no se 
evidencio el personal 
vinculado al comedor 
comunitario completo, 
falta señora CELY 
ACEVEDO LUISA 
FERNANDA c.c 
1000000591, 
manipuladora de 
alimentos. Se genera 
requerimiento. 
 
16/12/2025: En visita 
de seguimiento 
administrativo se 
evidencio el personal 
vinculado al comedor 
comunitario completo, 
la señora CELY 
ACEVEDO LUISA 
FERNANDA c.c 
1000000591, 
manipuladora de 
alimentos, se 
encuentra generando 
un reemplazo en el 
comedor de San Blas. 
Se cierra 
requerimiento.  
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no pago 
correspondiente a los 
días no laborados por 
las personas 
mencionadas 
durante el mes de 
octubre. 
 

R 1 5 121606-Comedor 
Comunitario-San 

Blas 

Durante la visita de 
seguimiento 
administrativo se 
evidenció que no 
están presentes las 
siguientes personas, 
no presentan 
justificación escrita ni 
verbal de la ausencia:                                                                                                                            
YOLANDA 
BENAVIDES ACERO 
52854711 
Responsable del 
servicio  
RUEDA PERILLA 
MARIA HILDA 
1012446072 
Manipulador de 
alimentos formador  
BENAVIDES 
ZAMORA MARYORI 
NICOL 1007513229 
Manipulador de 
alimentos 
BARRERA VARGAS 
YEIMI LORENA 
1016712382 
Manipulador de 
alimentos 
Conforme a lo 
dispuesto en el 
Anexo Técnico, 
numeral 5.5.2.3 “No 
reconocimiento de 
pago por faltante de 
talento humano 
establecido en 
estructura de costos”, 
en la medida en que 
durante la prestación 
del servicio no se 
contó con la totalidad 
del talento humano 
asignado al Comedor 
Comunitario, 
situación que 
constituye un 

22/11/2025 18/12/2025: En visita 
de seguimiento 
administrativo se 
evidencio que en total 
hay 9 personas 
prestando servicio de 
atención a los 
participantes, con 
ausencia de una 
manipuladora por tema 
de incapacidad. Se 
cierra requerimiento.   
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incumplimiento de las 
condiciones 
contractuales y 
afecta la adecuada 
operación del 
servicio.  
 

O 15 31 121606-Comedor 
Comunitario-San 

Blas 

Se evidencia que en 
el botiquín no cuenta 
con Venda elástica 5 
x 5 yardas. Se abre 
observación. 
 

22/11/2025 18/12/2025: En visita 
de seguimiento 
administrativo se 
evidencio que 
adquieren elementos 
necesarios para el 
botiquín. Se cierra 
observación.   
 

Cerrado 

O 15 31 121602-Comedor 
Comunitario-
Arborizadora  

 

En visita de 
seguimiento se 
evidencia que el 
botiquín no cuenta 
con los elementos 
necesarios, falta 
Micropore de 4 
pulgadas y venda 
elástica de 5x5. Se 
abre observación. 
 

16/12/2025 30/01/2026: Se 
evidencian elementos 
del botiquín completos 
con fechas de 
vencimiento vigentes. 
Se cierra observación.  

Cerrado 

    
11.2.5. COMPONENTE FINANCIERO 
 

Tipo Cm. Vr. Descripción 
Fecha 

Generación 
Seguimiento Estado 

O 2 1 Para el mes de agosto de 2025 del 
periodo del 22 al 31, no se 
evidencio el talento humano 
completo faltando 5 personas 2 
Manipuladoras de alimentos, 2 
Manipuladores de alimentos 
formador y un Profesional Social. 
 

15/10/2025 16/10/2025: Para el mes de 
septiembre de 2025 se 
evidenció la contratación de 
talento humano faltante, así: 
2 manipuladoras de 
alimentos. 
2 manipuladores de 
alimentos formador. 
1 profesional social. 
 

Cerrado 

O 6 5 García Cardona María Fernanda 
profesional administrativo 
pendiente por reconocer los 
honorarios del mes de agosto por 
valor de 1,260.000 
correspondiente a 9 días del 
22/08/2025 al 30/08/2025 ya que 
presento la planilla de seguridad 
social con IBC de $427.050 siendo 

15/10/2025 16/10/2025: Para el mes de 
septiembre de 2025 se 
evidencia el ajuste de García 
Cardona María Fernanda 
profesional administrativo se 
incluyen los honorarios del 
mes de agosto por valor de 
$1.260.000 correspondiente 
a 9 días del 22/08/2025 al 
30/08/2025 ya que presento 
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el correcto $ 504.000 debe realizar 
el ajuste por la diferencia $ 76.950. 
 

la planilla de seguridad social 
con IBC correcto $ 504.000.  
 

 

11.2.5    GESTIÓN DOCUMENTAL 
 

Tipo Cm. Vr. 
Comedor 

Comunitario 
Descripción 

Fecha 
Generación 

Seguimiento Estado 

O 2 22 121606-Comedor 
Comunitario-San Blas 

Se evidencia que el 
FUID contractual no se 
encuentra cargado en 
la carpeta digital 
designada por la 
SDIS. 
 

12/09/2025 27/10/2025 Se 
evidencio que el 
FUID contractual se 
encuentra cargado 
en la carpeta digital 
designada por la 
SDIS. 
 

Cerrado  

O 2 23 121606-Comedor 
Comunitario-San Blas  

Se evidencia que el 
FUID de Historias 
Sociales no se 
encuentra cargado en 
la carpeta digital 
designada por la 
SDIS. 
 

12/09/2025 27/10/2025 Se 
evidencia que el 
FUID de Historias 
Sociales se 
encuentra cargado 
en la carpeta digital 
designada por la 
SDIS. 

 

Cerrado 

O 3 2 121602-Comedor 
Comunitario-
Arborizadora 

Se identifica un mal 
diligenciamiento en la 
rotulación de cajas y 
carpetas de los ítems 
fecha inicial y final 
 

19/09/2025 29/10/2025 Se 
evidencio que 
corrigieron el 
diligenciamiento de la 
rotulación de cajas y 
carpetas. 
 

Cerrado 

O 5 5 121602-Comedor 
Comunitario-
Arborizadora  

Se evidencia que la 
subdirección local a un 
no ha retirado el 
archivo contractual del 
convenio 8733-2024 y 
no se generó ha alerta 
correspondiente por 
parte del comedor. 
 

19/09/2025 29/10/2025 Se 
evidencia enviaron 
correo solicitando el 
retiro del archivo 
contractual del 
convenio 8733-2024 
y ya fue retirado por 
la subdirección local 

Cerrado 

O 1 1 121603-Comedor 
Comunitario-Bosa  

 

Se identifican 12 
fichas SIRBE 
genéricas para 
registro de actuación, 
mal diligenciadas en el 
número de proyecto, 
relacionando el 7953, 
ubicadas en las cajas 
22 y 23 
 

22/09/2025 24/11/2025 Se 
validaron las cajas 22 
y 23, se evidenciaron 
las fichas SIRBE 
genérica para 
registro de actuación 
con el número de 
proyecto 
correspondiente. 
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O 4 2 121602-Comedor 
Comunitario-
Arborizadora 

Se evidencia que a la 
fecha cuentan con 
egresos reportados 
desde el 04-10-2025, 
los cuales no han sido 
radicados en la 
subdirección local, ya 
que no han sido 
avaladas por la 
referente local y no se 
realizó la alerta 
correspondiente por 
parte del comedor. 
 

29/10/2025 22/11/2025 Se 
evidencia que 
realizaron la alerta 
correspondiente y 
gestionaron la 
radicación de los 
expedientes. 

Cerrado 

O 5 5 121602-Comedor 
Comunitario-
Arborizadora 

 

No realizaron la 
radicación de los 
egresos reportados el 
04-10-2025. 
 

29/10/2025 22/11/2025 Se 
evidencia que 
realizaron la 
radicación 
correspondiente de 
los egresos los días 
10-11-10 y 19 de 
noviembre. 
 

Cerrado 

O 1 12 121603-Comedor 
Comunitario-Bosa  

 

Se evidencio carpeta 
ambiental mal 
organizada 
cronológicamente 
 

24/11/2025 16/12/2025 Se 
evidencia carpeta de 
ejecución contractual 
de la componente 
Ambiental 
organizada 
cronológicamente 
 

Cerrado 

O 4 4 121602-Comedor 
Comunitario-
Arborizadora 

 

Se evidencia que el 
FUID de egresos se 
encuentra 
desactualizado ya que 
no se encuentra 
relacionados los 4 
expedientes de 
egreso: 
Andrea Aroca, Andrea 
Castro, Luis Augusto 
Rincón y Angela 
Tatiana Pérez. 
 

22/11/2025 17/12/2025 Se 
evidencia FUID de 
egresos actualizado 

Cerrado 

O 3 2 121602-Comedor 
Comunitario-
Arborizadora 

 

Se evidencia que el 
FUID de historias 
sociales se encuentra 
desactualizado ya que 
no están registrados 6 
expedientes nuevos. 
 

22/11/2025 17/12/2025 Se 
evidencia FUID de 
Historias sociales 
actualizado 

Cerrado 
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O 5 5 121602-Comedor 
Comunitario-
Arborizadora 

 

Se evidenció que no 
se generaron las 
alertas 
correspondientes al 
diligenciamiento de las 
fichas SIRBE de las 
actuaciones y/o 
egresos reportados 
durante el transcurso 
de la ejecución del 
presente convenio, 
toda vez que se 
encontraron ocho 
fichas SIRBE 
genéricas sin el debido 
diligenciamiento por 
parte del referente 
local" 
 

17/12/2026 08/01/2026 Se 
evidencia el 
diligenciamiento de 
las fichas SIRBE de 
las actuaciones y/o 
egresos reportados 
durante la ejecución 
del presente 
convenio 

Cerrado 

O 1 22 121602-Comedor 
Comunitario-
Arborizadora 

 

Se evidencia que el 
FUID de ejecución 
contractual se 
encuentra 
desactualizado 
 

08/01/2026 Próxima Visita Abierto 

O 1 21 121602-Comedor 
Comunitario-
Arborizadora 

 

Se evidencia que la 
información registrada 
en las hojas de control 
específicamente en lo 
correspondiente al 
número de caja y 
carpeta no coincide 
con los expedientes 
físicos. 
 

08/01/2026 Próxima Visita Abierto 

O 2 05 121602-Comedor 
Comunitario-
Arborizadora 

 

No se generó la alerta 
correspondiente, dado 
que no se evidencian 
las nuevas historias 
sociales de los 
ingresos registrados 
durante el mes de 
diciembre para su 
respectiva custodia 

08/01/2026 Próxima Visita Abierto 

O 1 21 121606-Comedor 
Comunitario-San Blas 

Se evidencia un 
inadecuado 
diligenciamiento de las 
hojas de control 
correspondientes a la 
relación de los tipos 
documentales, así 
como errores de 

22/01/2026 Próxima Visita Abierto 
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Tipo Cm. Vr. 
Comedor 

Comunitario 
Descripción 

Fecha 
Generación 

Seguimiento Estado 

ortografía en el campo 
de notas. 
 

O 1 22 121603-Comedor 
Comunitario-Bosa  

 

Se evidencia que el 
FUID de ejecución 
contractual se 
encuentra 
desactualizado en 
cuanto a fechas 
iniciales y cantidad de 
folios. 
 

23/01/2026 Próxima Visita Abierto 

 
 
11.3 REPORTE REGISTRO DE ASISTENCIAS VALIDADAS 
 

121602-Comedor Comunitario-Arborizadora 

Periodo  
Asistencias 

Programadas 
Periodo 

Asistencias 
Validadas Periodo 

Asistencias 
Validadas Periodo 

en Fuera de 
Horario 

Asistencias 
Validadas Periodo 
Anterior en Fuera 

de Horario 

22/08/2025 – 31/08/2025 3.200 2.371 124 0 

01/09/2025 – 30/09/2025 10.400 9.158 0 0 

01/10/2025 – 31/10/2025 10.400 8.754 521 0 

01/11/2025 – 30/11/2025 9.200 8.085 0 0 

01/12/2025 – 31/12/2025 10.000 8.527 0 0 

01/01/2026 – 31/01/2026 10.000 8.512 29 0 

Total  53.200 45.407 674 0 

 

121603-Comedor Comunitario-Bosa 

Periodo  
Asistencias 

Programadas 
Periodo 

Asistencias 
Validadas Periodo 

Asistencias 
Validadas Periodo 

en Fuera de 
Horario 

Asistencias 
Validadas Periodo 
Anterior en Fuera 

de Horario 

22/08/2025 – 31/08/2025 2.400 1.851 33 0 

01/09/2025 – 30/09/2025 7.800 6.836 0 0 

01/10/2025 – 31/10/2025 7.800 6.595 228 0 

01/11/2025 – 30/11/2025 6.900 5.981 0 0 

01/12/2025 – 31/12/2025 7.500 6.247 0 0 

01/01/2026 – 31/01/2026 7.500 6.267 9 0 
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121603-Comedor Comunitario-Bosa 

Periodo  
Asistencias 

Programadas 
Periodo 

Asistencias 
Validadas Periodo 

Asistencias 
Validadas Periodo 

en Fuera de 
Horario 

Asistencias 
Validadas Periodo 
Anterior en Fuera 

de Horario 

Total  39.900 33.777 270 0 

 

121606-Comedor Comunitario-San Blas 

Periodo  
Asistencias 

Programadas 
Periodo 

Asistencias 
Validadas Periodo 

Asistencias 
Validadas Periodo 

en Fuera de Horario 

Asistencias 
Validadas Periodo 
Anterior en Fuera 

de Horario 

22/08/2025 – 30/08/2025 3.200 2.487 147 0 

01/09/2025 – 30/09/2025 10.400 8.946 0 0 

01/10/2025 – 31/10/2025 10.400 8.473 399 0 

01/11/2025 – 30/11/2025 9.200 7.557 0 0 

01/12/2025 – 31/12/2025 10.000 7.893 0 0 

01/01/2026 – 31/01/2026 10.000 8.387 0 0 

Total  53.200 43.743 546 0 

 

Reporte Consolidado Registro de Asistencias Validadas 

Periodo  
Asistencias 

Programadas 
Periodo 

Asistencias 
Validadas Periodo 

Asistencias 
Validadas Periodo 

en Fuera de Horario 

Asistencias 
Validadas Periodo 
Anterior en Fuera 

de Horario 

22/08/2025 – 30/08/2025 8.800 6.709 304 0 

01/09/2025 – 30/09/2025 28.600 24.940 0 0 

01/10/2025 – 31/10/2025 28.600 23.822 1.148 0 

01/11/2025 – 30/11/2025 25.300 21.623 0 0 

01/12/2025 – 31/12/2025 27.500 22.667 0 0 

01/01/2026 – 31/01/2026 27.500 23.166 38 0 

Total  146.300 122.927 1.490 0 

 
 
11.4 EJECUCIÓN FINANCIERA 
 

11.4.1   APORTES SDIS 
 
11.4.2   APORTES SDIS EN DINERO 
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Periodo 
Valor Convenio 
Aportes SDIS 

Valor Ejecución 
Mensual 

Valor Ejecución 
Acumulada 

Saldo 
% 

Ejecución 

Agosto 2025 (22 al 31) $ 1.262.468.319 $ 24.151.361 $ 24.151.361 $1.238.316.958 1.91% 

Septiembre 2025 $ 1.262.468.319 $ 97.011.538 $ 121.162.899 $ 1.141.305.420 9.60% 

Octubre 2025 $ 1.262.468.319 $ 95.799.272 $ 216.962.171 $ 1.045.506.148 17.19% 

Noviembre 2025 $ 1.262.468.319 $ 118.381.230 $ 335.343.401 $ 927.124.918 26.56% 

Diciembre 2025 $ 1.262.468.319 $ 155.475.705 $ 490.819.106 $ 771.649.213 38.88% 

Enero 2026 $ 1.262.468.319 $ 121.035.594 $ 611.854.700 $ 650.613.619 48.46% 

 
 
11.4.3   APORTES SDIS EN ESPECIE    
 
 

Periodo 
Valor Convenio 
Aportes SDIS 

Valor Ejecución 
Mensual 

Valor Ejecución 
Acumulada 

Saldo 
% 

Ejecución 

Agosto 2025 (22 al 31) $ 1.703.908.800 $ 58.404.264 $ 58.404.264 $ 1.645.504.536 3.43% 

Septiembre 2025 $ 1.703.908.800 $ 207.667.008 $ 266.071.272 $ 1.437.837.528 15.62% 

Octubre 2025 $ 1.703.908.800 $ 207.950.160 $ 474.021.432 $ 1.229.887.368 27.82% 

Noviembre 2025 $ 1.703.908.800 $ 180.076.344 $ 654.097.776 $ 1.049.811.024 38.39% 

Diciembre 2025 $ 1.703.908.800 $ 188.770.776 $ 842.868.552 $ 861.040.248 49.47% 

Enero 2026 $ 1.703.908.800 $ 193.242.912 $ 1.036.111.464 $ 667.797.336 60.81% 

 

11.4.4   APORTES IDIPRON  
 
 

Periodo 
Valor Convenio 

Aportes IDIPRON 
Valor Ejecución 

Mensual 
Valor Ejecución 

Acumulada 
Saldo 

% 
Ejecución 

Agosto 2025 (22 al 31) $ 554.088.503 $ 21.262.737 $ 21.262.737 $ 532.825.766 3.84% 

Septiembre 2025 $ 554.088.503 $ 73.878.467 $ 95.141.204 $ 458.947.299 17.17% 

Octubre 2025 $ 554.088.503 $ 73.878.467 $ 169.019.671 $ 385.068.832 30.50% 

Noviembre 2025 $ 554.088.503 $ 73.878.467 $ 242.898.138 $ 311.190.365 43.84% 

Diciembre 2025 $ 554.088.503 $ 73.878.467 $ 316.776.605 $ 237.311.898 57.17% 

Enero 2026 $ 554.088.503 $ 73.878.467 $ 390.655.072 $ 163.433.431 70.50% 
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11.4.5  NO RECONOCIMIENTO DE PAGO 
 
 

Periodo Tipo de No Reconocimiento de Pago Valor 

Agosto 2025 (22 al 31) 
No reconocimiento de pago por faltante de talento humano establecido 

en estructura de costos 
$ 4.836.803 

Septiembre 2025 

No reconocimiento de pago por faltante de talento humano establecido 
en estructura de costos 

$ 2.073.000 

No reconocimiento de pago por registro de asistencia de personas 
fallecidas, en el sistema misional SIRBE 

$ 33.312 

Octubre 2025 
No reconocimiento de pago por faltante de talento humano establecido 

en estructura de costos 
$ 3.870.000 

Noviembre 2025 No Aplica $ 0 

Diciembre 2025 
No reconocimiento de pago por faltante de talento humano establecido 

en estructura de costos 
$ 2.616.000 

Enero 2026 
No reconocimiento de pago por faltante de talento humano establecido 

en estructura de costos 
$ 4.968.000 

Total $ 18.397.115 

 
 
12.  OTRAS OBSERVACIONES RELEVANTES DEL SUPERVISOR:  
 
Ninguna 
 
 
FECHA DE ELABORACIÓN: 19/03/2026. 
 
 

ZULMA YANIRA FONSECA CENTENO 
Supervisora  
Subdirectora de Nutrición 
 
 
Elaboró:  Equipo de Apoyo a la Supervisión Servicio Comedores Comunitarios  
Revisó:   Agda Lisbeth Jiménez Cifuentes - Contratista - Equipo Apoyo a la Supervisión Subdirección de Nutrición 
   Leidy Acención Ojeda Solorzano- Contratista - Equipo Apoyo a la Supervisión Subdirección de Nutrición 
   Lizeth Natalia Cipagauta Eusse - Contratista - Equipo Apoyo a la Supervisión Subdirección de Nutrición 
   Luz Amanda León Bernal - Contratista - Equipo Apoyo a la Supervisión Subdirección de Nutrición  
   Mauricio Eduardo Obando Grisales -Contratista - Equipo Apoyo a la Supervisión Subdirección de Nutrición 
   Roger Duván Molina Romero - Contratista - Equipo Apoyo a la Supervisión Subdirección de Nutrición 
   Yolanda Camargo Daza - Contratista - Equipo Apoyo a la Supervisión Subdirección de Nutrición 
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CÓD: A-GDO-FT-013 VR.11 – 04/10/2022 
 

 
EL SUSCRITO REPRESENTANTE LEGAL Y DIRECTOR DEL INSTITUTO PARA LA 

PROTECCIÓN DE LA NIÑEZ Y LA JUVENTUD- IDIPRON 
NIT. 899.999.333-7 

 
CERTIFICA QUE: 

 
En el marco del convenio No. 9316/2025 suscrito con la Secretaría Distrital de Integración 
Social cual dio inicio el día 22 de Agosto de 2025 y finaliza el 31 de Marzo del 2026 y según 
la verificación emitida por las siguientes gerencias: Gerencia Financiera (Luz Heidi Quiroga 
Garcia, Gerente Financiera), y Gerencia de Talento Humano (Carlos Fabián Gaitán Rondón 
- Gerente de Talento Humano), esta entidad ha cumplido durante el desarrollo del convenio 
y a la fecha de entrega de la presente certificación, con los pagos al Sistema General de 
Seguridad Social Integral (salud, pensiones y riesgos laborales) y con los aportes parafiscales 
correspondientes de todos los empleados vinculados en planta, por lo que certifico que se 
encuentra a paz y salvo con las empresas Promotoras de Salud – EPS, Sociedades 
Administradoras de Fondos de Pensiones y Cesantías – AFP, Administradoras de Riesgos 
Laborales – ARL, Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar 
Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje. 

 
Se expide la presente certificación para dar cumplimiento a lo establecido en el Artículo 50 
Ley 789 de 2002, modificado por el Artículo 1 Ley 828 de 2003. Artículo 23 Ley 1150 de 
2007, al segundo (2) día del mes de marzo del 2026. 

 
 

 
 

JAVIER PALACIOS TORRES 
DIRECTOR GENERAL 

 
 

Elaboró: Miguel Angel Parra Garcia/ CPS 0004 de 2026  

Revisó  Jenny Marcela Bonilla Rico- CPS 0001/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
Juan Felipe Acosta Parra- Subdirección Técnica de Oportunidades 

 
 

Aprobó: Luz Heidi Quiroga Garcia - Gerente Financiera 
Carlos Fabián Gaitán Rondón - Gerente de Talento Humano  
Harly Rafael Leudo Paz - Secretario General 
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Periodo del reporte

01/01/2026 a 31/01/2026
Fecha generación reporte

03/02/2026
Reporte número

0002339
 

UNIDAD OPERATIVA 121606-COMEDOR COMUNITARIO-SAN BLAS

OPERADOR IDIPRON INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN DE LA NIÑEZ Y LA JUVENTUD

CONTRATO 9316 - 2025

FECHA INICIO CONTRATO 22/08/2025

FECHA INICIO OPERACIÓN 22/08/2025

FECHA FINAL OPERACIÓN 31/03/2026

FECHA TERMINACIÓN CONTRATO 31/03/2026

CUPO DIARIO 400
 
De la información extractada de la base de datos del aplicativo SIRBE WEB, módulo de ASISTENCIAS, se encuentra que el 
operador ha registrado la siguiente información correspondiente a la ejecución del contrato 9316 de 2025 en el periodo del 
01/01/2026 a 31/01/2026
 

ASISTENCIAS VÁLIDAS EN EL PERIODO 8387

ASISTENCIAS REGISTRADAS EN EL PERIODO 8387

ASISTENCIAS VALIDADAS EN EL PERIODO 0

REGISTRADAS EN PERIODO EN HORARIO DE OPERACIÓN 8387

REGISTRADAS EN PERIODO FUERA DE HORARIO 0

REGISTRADAS PERIODO ANTERIOR EN FUERA DE HORARIO 0

DÉFICIT DE ASISTENCIAS EN EL PERIODO 1613

DIAS OPERADOS EN EL PERIODO 25

DIAS NO OPERADOS 0
 

REPORTE DIARIO DE ASISTENCIA
 

FECHA ASISTENCIAS 
REGISTRADAS

ASISTENCIAS 
REGISTRADAS 

RFH

ASISTENCIAS 
VALIDADAS RFH

TOTAL 
ASISTENCIAS 

VALIDAS

DÉFICIT

2026-01-02 282 0 0 282 118

2026-01-03 289 0 0 289 111

2026-01-05 292 0 0 292 108

2026-01-06 317 0 0 317 83

2026-01-07 328 0 0 328 72

2026-01-08 328 0 0 328 72

2026-01-09 336 0 0 336 64

2026-01-10 324 0 0 324 76

2026-01-13 337 0 0 337 63

2026-01-14 336 0 0 336 64

2026-01-15 343 0 0 343 57

2026-01-16 347 0 0 347 53

  
SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL

REPORTE REGISTRO DE ASISTENCIA DIARIA
E INFORME DE EJECUCIÓN REGISTRADO EN EL APLICATIVO
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2026-01-17 324 0 0 324 76

2026-01-19 345 0 0 345 55

2026-01-20 347 0 0 347 53

2026-01-21 348 0 0 348 52

2026-01-22 370 0 0 370 30

2026-01-23 363 0 0 363 37

2026-01-24 327 0 0 327 73

2026-01-26 350 0 0 350 50

2026-01-27 346 0 0 346 54

2026-01-28 356 0 0 356 44

2026-01-29 358 0 0 358 42

2026-01-30 362 0 0 362 38

2026-01-31 332 0 0 332 68

Totales 8387 0 0 8387 1613
 
Si la columna déficit presenta una marca "*" estos números pueden disminuir ya que para esa fecha se presentan asistencias 
registradas fuera de horario que están en proceso de aprobación por parte de la interventoría.
 
Reporte generado automaticamente por el aplicativo SIRBE WEB, módulo ASISTENCIAS para el contrato 9316 - 2025
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REPORTE REGISTRO DE ASISTENCIA DIARIA
E INFORME DE EJECUCIÓN REGISTRADO EN EL APLICATIVO
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Periodo del reporte

01/01/2026 a 31/01/2026
Fecha generación reporte

03/02/2026
Reporte número

0002387
 

UNIDAD OPERATIVA 121603-COMEDOR COMUNITARIO-BOSA

OPERADOR IDIPRON INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN DE LA NIÑEZ Y LA JUVENTUD

CONTRATO 9316 - 2025

FECHA INICIO CONTRATO 22/08/2025

FECHA INICIO OPERACIÓN 22/08/2025

FECHA FINAL OPERACIÓN 31/03/2026

FECHA TERMINACIÓN CONTRATO 31/03/2026

CUPO DIARIO 300
 
De la información extractada de la base de datos del aplicativo SIRBE WEB, módulo de ASISTENCIAS, se encuentra que el 
operador ha registrado la siguiente información correspondiente a la ejecución del contrato 9316 de 2025 en el periodo del 
01/01/2026 a 31/01/2026
 

ASISTENCIAS VÁLIDAS EN EL PERIODO 6276

ASISTENCIAS REGISTRADAS EN EL PERIODO 6276

ASISTENCIAS VALIDADAS EN EL PERIODO 9

REGISTRADAS EN PERIODO EN HORARIO DE OPERACIÓN 6267

REGISTRADAS EN PERIODO FUERA DE HORARIO 9

REGISTRADAS PERIODO ANTERIOR EN FUERA DE HORARIO 0

DÉFICIT DE ASISTENCIAS EN EL PERIODO 1224

DIAS OPERADOS EN EL PERIODO 25

DIAS NO OPERADOS 0
 

REPORTE DIARIO DE ASISTENCIA
 

FECHA ASISTENCIAS 
REGISTRADAS

ASISTENCIAS 
REGISTRADAS 

RFH

ASISTENCIAS 
VALIDADAS RFH

TOTAL 
ASISTENCIAS 

VALIDAS

DÉFICIT

2026-01-02 225 0 0 225 75

2026-01-03 226 0 0 226 74

2026-01-05 247 0 0 247 53

2026-01-06 251 0 0 251 49

2026-01-07 257 0 0 257 43

2026-01-08 265 0 0 265 35

2026-01-09 239 0 0 239 61

2026-01-10 247 0 0 247 53

2026-01-13 255 0 0 255 45

2026-01-14 253 0 0 253 47

2026-01-15 269 0 0 269 31

2026-01-16 259 0 0 259 41

  
SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL

REPORTE REGISTRO DE ASISTENCIA DIARIA
E INFORME DE EJECUCIÓN REGISTRADO EN EL APLICATIVO

Código

Versión

Fecha
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2026-01-17 252 0 0 252 48

2026-01-19 257 0 0 257 43

2026-01-20 249 9 9 258 42

2026-01-21 258 0 0 258 42

2026-01-22 238 0 0 238 62

2026-01-23 256 0 0 256 44

2026-01-24 239 0 0 239 61

2026-01-26 251 0 0 251 49

2026-01-27 262 0 0 262 38

2026-01-28 258 0 0 258 42

2026-01-29 261 0 0 261 39

2026-01-30 254 0 0 254 46

2026-01-31 239 0 0 239 61

Totales 6267 9 9 6276 1224
 
Si la columna déficit presenta una marca "*" estos números pueden disminuir ya que para esa fecha se presentan asistencias 
registradas fuera de horario que están en proceso de aprobación por parte de la interventoría.
 
Reporte generado automaticamente por el aplicativo SIRBE WEB, módulo ASISTENCIAS para el contrato 9316 - 2025

  
SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL

REPORTE REGISTRO DE ASISTENCIA DIARIA
E INFORME DE EJECUCIÓN REGISTRADO EN EL APLICATIVO

Código

Versión

Fecha
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Periodo del reporte

01/01/2026 a 31/01/2026
Fecha generación reporte

03/02/2026
Reporte número

0002408
 

UNIDAD OPERATIVA 121602-COMEDOR COMUNITARIO-ARBORIZADORA

OPERADOR IDIPRON INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN DE LA NIÑEZ Y LA JUVENTUD

CONTRATO 9316 - 2025

FECHA INICIO CONTRATO 22/08/2025

FECHA INICIO OPERACIÓN 22/08/2025

FECHA FINAL OPERACIÓN 31/03/2026

FECHA TERMINACIÓN CONTRATO 31/03/2026

CUPO DIARIO 400
 
De la información extractada de la base de datos del aplicativo SIRBE WEB, módulo de ASISTENCIAS, se encuentra que el 
operador ha registrado la siguiente información correspondiente a la ejecución del contrato 9316 de 2025 en el periodo del 
01/01/2026 a 31/01/2026
 

ASISTENCIAS VÁLIDAS EN EL PERIODO 8541

ASISTENCIAS REGISTRADAS EN EL PERIODO 8541

ASISTENCIAS VALIDADAS EN EL PERIODO 29

REGISTRADAS EN PERIODO EN HORARIO DE OPERACIÓN 8512

REGISTRADAS EN PERIODO FUERA DE HORARIO 29

REGISTRADAS PERIODO ANTERIOR EN FUERA DE HORARIO 0

DÉFICIT DE ASISTENCIAS EN EL PERIODO 1459

DIAS OPERADOS EN EL PERIODO 25

DIAS NO OPERADOS 0
 

REPORTE DIARIO DE ASISTENCIA
 

FECHA ASISTENCIAS 
REGISTRADAS

ASISTENCIAS 
REGISTRADAS 

RFH

ASISTENCIAS 
VALIDADAS RFH

TOTAL 
ASISTENCIAS 

VALIDAS

DÉFICIT

2026-01-02 292 0 0 292 108

2026-01-03 304 0 0 304 96

2026-01-05 292 29 29 321 79

2026-01-06 331 0 0 331 69

2026-01-07 335 0 0 335 65

2026-01-08 350 0 0 350 50

2026-01-09 353 0 0 353 47

2026-01-10 326 0 0 326 74

2026-01-13 349 0 0 349 51

2026-01-14 344 0 0 344 56

2026-01-15 354 0 0 354 46

2026-01-16 353 0 0 353 47

  
SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL

REPORTE REGISTRO DE ASISTENCIA DIARIA
E INFORME DE EJECUCIÓN REGISTRADO EN EL APLICATIVO

Código

Versión

Fecha
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2026-01-17 349 0 0 349 51

2026-01-19 352 0 0 352 48

2026-01-20 353 0 0 353 47

2026-01-21 353 0 0 353 47

2026-01-22 353 0 0 353 47

2026-01-23 333 0 0 333 67

2026-01-24 326 0 0 326 74

2026-01-26 350 0 0 350 50

2026-01-27 355 0 0 355 45

2026-01-28 352 0 0 352 48

2026-01-29 365 0 0 365 35

2026-01-30 350 0 0 350 50

2026-01-31 338 0 0 338 62

Totales 8512 29 29 8541 1459
 
Si la columna déficit presenta una marca "*" estos números pueden disminuir ya que para esa fecha se presentan asistencias 
registradas fuera de horario que están en proceso de aprobación por parte de la interventoría.
 
Reporte generado automaticamente por el aplicativo SIRBE WEB, módulo ASISTENCIAS para el contrato 9316 - 2025

  
SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL

REPORTE REGISTRO DE ASISTENCIA DIARIA
E INFORME DE EJECUCIÓN REGISTRADO EN EL APLICATIVO

Código

Versión

Fecha
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REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Escanee el código 

para verificación 

 

  

     

 

InfSup_01-26_CT_9316-25

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL
gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20260319-204114-cca6f3-72081116

Estado: Finalizado

Creación: 2026-03-19 20:41:14

Finalización: 2026-03-19 20:55:00

Revisión: LUZ AMANDA LEON BERNAL

LUZ AMANDA LEON BERNAL
52384245
lleonb@sdis.gov.co
CONTRATISTA
SDIS

Revisión: LIZETH NATALIA CIPAGAUTA EUSSE

LIZETH NATALIA CIPAGAUTA EUSSE
1019077740
lcipagauta@sdis.gov.co
Contratista
Secretaria Distrital de Integración Social

Revisión: LEIDY ACENCION OJEDA SOLORZANO

LEIDY OJEDA
52845136
lojeda@sdis.gov.co

Revisión: AGDA LISBETH JIMENEZ CIFUENTES

Agda Lisbeth Jiménez Cifuentes
52373752
ajimenezc@sdis.gov.co
Contratista
Secretaría Distrital de Integración Social
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REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Escanee el código 

para verificación 

 

  

     

 

InfSup_01-26_CT_9316-25

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL
gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20260319-204114-cca6f3-72081116

Estado: Finalizado

Creación: 2026-03-19 20:41:14

Finalización: 2026-03-19 20:55:00

Firma: ZULMA YANIRA FONSECA CENTENO

Zulma Yanira Fonseca Centeno
52706145
zfonseca@sdis.gov.co
Subdirectora de Nutrición
Secretaria Distrital de Integración Social

Revisión: YOLANDA CARMARGO DAZA

Yolanda Camargo Daza
1032369871
ycamargo@sdis.gov.co
Contratista
SDIS

Revisión: ROGER DUVAN MOLINA ROMERO

Roger Molina Romero
1106891789
rmolinar@sdis.gov.co
Contratista
Secretaría de Integración Social

Revisión: MAURICIO EDUARDO OBANDO GRISALES 

MAURICIO EDUARDO OBANDO GRISALES
79839925
mobandog@sdis.gov.co
APOYO A LA SUPERVISION
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REPORTE DE TRAZABILIDAD 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Escanee el código 

para verificación 

 

  

           

TRAMITE PARTICIPANTE ESTADO 
ENVIO, LECTURA 

Y RESPUESTA 

 

InfSup_01-26_CT_9316-25

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL
gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20260319-204114-cca6f3-72081116

Estado: Finalizado

Creación: 2026-03-19 20:41:14

Finalización: 2026-03-19 20:55:00

Revisión

Agda Lisbeth Jiménez Cifuentes

ajimenezc@sdis.gov.co

Contratista

Secretaría Distrital de Integración Social

Aprobado

Env.: 2026-03-19 20:41:20
Lec.: 2026-03-19 20:42:21
Res.: 2026-03-19 20:42:24
IP Res.: 186.30.49.249
Canal: Email

Revisión

LEIDY OJEDA

lojeda@sdis.gov.co
Aprobado

Env.: 2026-03-19 20:42:25
Lec.: 2026-03-19 20:42:57
Res.: 2026-03-19 20:43:33
IP Res.: 186.155.95.218
Canal: Email

Revisión

LIZETH NATALIA CIPAGAUTA EUSSE

lcipagauta@sdis.gov.co

Contratista

Secretaria Distrital de Integración Social

Aprobado

Env.: 2026-03-19 20:43:34
Lec.: 2026-03-19 20:44:41
Res.: 2026-03-19 20:46:36
IP Res.: 186.102.92.160
Canal: Email

Revisión

LUZ AMANDA LEON BERNAL

lleonb@sdis.gov.co

CONTRATISTA

SDIS

Aprobado

Env.: 2026-03-19 20:46:36
Lec.: 2026-03-19 20:48:54
Res.: 2026-03-19 20:48:58
IP Res.: 191.92.190.194
Canal: Email

Revisión

MAURICIO EDUARDO OBANDO GRISALES

mobandog@sdis.gov.co

APOYO A LA SUPERVISION
Aprobado

Env.: 2026-03-19 20:48:58
Lec.: 2026-03-19 20:51:14
Res.: 2026-03-19 20:51:17
IP Res.: 190.9.208.173
Canal: Email

Revisión

Roger Molina Romero

rmolinar@sdis.gov.co

Contratista

Secretaría de Integración Social

Aprobado

Env.: 2026-03-19 20:51:17
Lec.: 2026-03-19 20:51:41
Res.: 2026-03-19 20:51:51
IP Res.: 181.142.176.213
Canal: Email

Revisión

Yolanda Camargo Daza

ycamargo@sdis.gov.co

Contratista

SDIS

Aprobado

Env.: 2026-03-19 20:51:51
Lec.: 2026-03-19 20:52:37
Res.: 2026-03-19 20:52:41
IP Res.: 191.156.159.27
Canal: Email

Firma

Zulma Yanira Fonseca Centeno

zfonseca@sdis.gov.co

Subdirectora de Nutrición

Secretaria Distrital de Integración Social

Aprobado

Env.: 2026-03-19 20:52:42
Lec.: 2026-03-19 20:53:51
Res.: 2026-03-19 20:55:00
IP Res.: 200.93.161.14
Canal: Email
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2. FECHA ELABORACIÓN

"A

No. 9. No. CRP

1 10991-2025

JOSÉ FERNANDO SANTAFÉ GARCÍA

CC.No.

Número telefónico: =+F[-1]C+F[

Cargo:

Dependencia:

1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.

11.

12. Firma de recibido por parte del Grupo de Cuentas y colocación del reloj de correspondencia electrónico.

Número de identificación del contratista, Proveedor o Beneficiario del Pago (Nit, Cédula, etc).
Número del contrato, convenio, resolución o demás actos administrativos a cancelar.
Valor en números del pago a realizar.
Número del Certificado de Registro Presupuestal (Esta información se encuentra en el Certificado de Registro Presupuestal).

Código del rubro y/o proyecto que financia el servicio (Esta información se encuentra en el Certificado de Registro Presupuestal en el campo Código Presupuestal) para
Funcionamiento Vigencia 3.1.xx, Reserva 3.1.6.xx y para Inversión Vigencia 3.3.1.xx, Reserva 3.3.7.xx.

Firma de quien remite el Formato Radicación de Cuentas - PAC, número de cédula del supervisor, número telefónico, cargo y dependencia (para facilitar su ubicación en caso de
requerirse).

Nombre del Contratista, Proveedor o Beneficiario del pago.

11. FIRMA  12. FIRMA DEL RECIBIDO - RELOJ DE VENTANILLA DE 
CUENTAS 

79.896.249

3212052306

Contratista Subdirección de Nutrición

SUBDIRECCIÓN DE NUTRICIÓN

Nombre del Supervisor que remite las cuentas.

Escribir día, mes y año de elaboración del Formato de Radicación Cuentas - PAC.
Subdirección a la que pertenece la relación de contratistas o proveedores.
Mes del pago que estan radicando para el respectivo pago.

INSTITUTO DISTRITAL PARA 
LA PROTECCIÓN DE LA 

NIÑEZ Y DE LA JUVENTUD
899.999.333-7 9316-2025 $ 121.035.594 7953

4. RADICACIÓN CUENTAS PAGO MES: MARZO

DETALLE DE LAS CUENTAS
5. Nombre o razón social 6. CC o NIT 7. No. Contrato 8. Valor 10. Codigo Proyecto

DATOS GENERALES

1. NOMBRE SUPERVISOR ZULMA YANIRA FONSECA CENTENO 17/03/2026

3. SUBDIRECCIÓN NUTRICIÓN

PROCESO GESTION FINANCIERA
PROCEDIMIENTO GESTIÓN DE CUENTAS 

FORMATO RADICACION CUENTAS

Código: FOR-GF-017 

Versión: 0

Fecha: Memo I2019034866 del 
09/08/2019

Pagina :  1 de 1
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Nº          9316-2025

Que 

Representante legal: 

 Clase:

De:

 Clase:

SI X NO

Otro: X Cual?

Nombre:

Fecha:

Teléfono: (1) 3808330 Ext: 1810-1808 Dirección de Nutrición

El suscrito supervisor del presente contrato certifica que para el pago del periodo certificado se ha revisado y aprobado los
siguientes documentos:                                                                                                                                                             

1. Informe de supervisión del periodo certificado y de ejecución. La periodicidad de los informes de ejecución de servicios
profesionales y de apoyo a la gestión será para el primer informe desde la fecha del acta de inicio hasta el día treinta del
respectivo mes; a partir del segundo pago, el periodo del informe será del primero (1) al treinta (30) del mes calendario
siguiente, en cada caso se debe adjuntar el respectivo pago de seguridad social, del correspondiente mes calendario.
2. Soportes de salud, pensión y/o aportes parafiscales.
3. Originales y copias del acta de inicio y del oficio de designación de supervisión (para el primer pago).
Los documentos anexos mencionados a excepción de las copias del acta de inicio y del oficio de designación de supervisor
se radican en el archivo de gestión contractual del área de gestión documental previo a la radicación en el área de cuentas.

RECIBIDO GESTIÓN DOCUMENTAL

Proyecto: 7953 SUBDIRECTORA DE NUTRICIÓN

Nombre: Diana Gimena Hernandez Buitrago
Teléfono: 6021144

SUPERVISOR

VISADO PAC ZULMA YANIRA FONSECA CENTENO

*La fuente(s) y concepto(s) de gasto pueden verse en el certificado de registro presupuestal exactamente en su reverso. Además puede(n) apoyarse en el contrato y/o convenio y el estudio previo, como también en la estructura de costos. En
consecuencia es responsabilidad de los supervisores establecer y llevar un control de la ejecución por fuente y concepto a medida que se genera, certifica y tramita cada una de las certificaciones de pago, por lo cual el supervisor es responsable
por la afectación del registro presupuestal, fuente de financiación y el concepto de gasto asociado a lo realmente ejecutado.

Con el fin de dar aplicación a lo establecido en el Concepto EE2020EE1154 del 9 de enero de 2020 emitido por la Secretaria de Hacienda y en mi calidad de Supervisor del Convenio de asociación,

CERTIFICO que éste pago corresponde única y exclusivamente  al reconocimiento de  gastos y costos logísticos incurridos en  la

prestación del servicio; por lo que no representa incremento en el patrimonio del contratista.

Se expide la certificación en Bogotá, D.C., a los 17 dias del mes de  Marzo de 2026.

Observaciones:

Cesión: Modificación forma de pago:

Terminación: Medio de giro sin situación de fondos

Aunado a lo anterior se certifica que para el presente pago se verificaron y constataron para el mes de Enero de 2026, los aportes efectuados por el contratista para salud $________________, pensión $__________________, ARP
$__________________ y/o aportes parafiscales, contra los recibos originales, los cuales se hicieron de acuerdo con lo establecido en la ley 789/2002 y el decreto1703/2002, según lo relacionado en el numeral 5 del presente informe y además de
haber sido liquidados los aportes de acuerdo con los artículos 3,4 y 5 de la ley 797 de 2003, el decreto 510 de 2003 y la circular conjunta nº 001 del ministerio de la protección social y ministerio de hacienda

TOTAL:  $                          121.035.594 

O23011741032024007151019 10991-2025 1-100-F001 O232020200991199  $                          121.035.594 

 Abonando el pago en la cuenta BANCARIA No: BANCO: «banco»

«Tipo_cuenta»

El valor a pagar se afectará de la siguiente manera, 

CÓDIGO PRESUPUESTAL
Nº DE REGISTRO O RESERVA 

PRESUPUESTAL
CÓDIGO DE LA FUENTE POR REGISTRO 

PRESUPUESTAL
CÓDIGO CONCEPTO DE GASTO POR REGISTRO 

PRESUPUESTAL
VALOR

Endoso Cesión de derechos económicos (RESUMEN CONCEPTO)

A nombre de: NIT:                                                                        CÉDULA:

01/01/2026 - 31/01/2026

Teniendo en cuenta lo anterior y en cumplimiento de la FORMA DE PAGO del contrato, convenio u orden se puede proceder al pago, No. 6 correspondiente a la suma de: CIENTO
VEINTIUNO MILLONES TREINTA Y CINCO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS Pesos M/Cte: $121.035.594.

Abonando el pago en la cuenta bancaria No: BANCO:

Cumplió a satisfacción para el pago del periodo comprendido entre el :

PROYECTO: 7953 "Generación del Bien-Estar alimentario y nutricional en Bogotá"

CERTIFICA:

INSTITUTO DISTRITAL PARA LA PROTECCIÓN DE LA NIÑEZ Y DE LA JUVENTUD Identificado con NIT o  C.C. 899.999.333-7

JAVIER PALACIO TORRES Identificado con C.C. 79.959.995

OBJETO CONTRATO:

AUNAR RECURSOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE LA SECRETARIA DISTRITAL DE
INTEGRACION SOCIAL - SDIS Y EL INSTITUTO DISTRITAL PARA LA PROTECCION DE LA NINEZ Y LA JUVENTUD –
IDIPRON, PARA CONTRIBUIR AL ACCESO A LOS ALIMENTOS A TRAVES DE LA ENTREGA DE UN APOYO ALIMENTARIO
CON UN APORTE NUTRICIONAL DEFINIDO POR LA SDIS, PARA PREVENIR Y MITIGAR LA INSEGURIDAD ALIMENTARIA Y
PROMOVER ADECUADAS CONDICIONES DE NUTRICION DE LA POBLACION BENEFICIARIA DE TRES (3) COMEDORES
COMUNITARIOS; EN EL MARCO DEL PROYECTO 7953 GENERACION DEL BIEN-ESTAR ALIMENTARIO Y NUTRICIONAL EN
BOGOTA D.C.

Convenio de Asociación

Fecha Cto. o Convenio 15/08/2025 Localidad: NIVEL CENTRAL

PROCESO GESTION FINANCIERA

FORMATO CERTIFICACIÓN DE PAGO  MC-14

Código: FOR-GF-016

Versión: 2

Fecha:Memo INT I2020004846 - 
12/02/2020

Página : 1 de 1
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CÓD: A-GDO-FT-016 VR.12 – 04/10/2022 

 5000 

Bogotá D.C., 13 de marzo de 2026 
 
Doctora  
ZULMA YANIRA FONSECA CENTENO 
Subdirectora de Nutrición y Abastecimiento 
SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL 
Carrera 7 No 32-12, Edificio San Martín 
Teléfono: 601 327 9797 ext. 72001 
zfonseca@sdis.gov.co 
Ciudad 
 
Asunto: Envío cuenta de cobro sexto desembolso convenio 9316/2025 SDIS–IDIPRON. 
 
Cordial saludo doctora Zulma Fonseca, 
 
En cumplimiento a lo establecido en la cláusula quinta de la minuta del Convenio 9316/2025, 
La SDIS desembolsará al IDIPRON el valor del presente convenio mensualmente con corte 
a último día de cada mes, así: Para los demás meses de ejecución, la SDIS realizará pagos 
mensuales durante la ejecución del convenio por valor de CIENTO VEINTIÚN MILLONES 
TREINTA Y CINCO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y CUATRO ($121.035.594), previa 
presentación y validación del informe de ejecución financiera del periodo de 01 al 31 de 
enero de 2026, hacemos entrega de la cuenta de cobro correspondiente al sexto desembolso 
de los aportes de la SDIS, que se relaciona a continuación: 
 

CUENTA DE COBRO No CONCEPTO VALOR 
2333 Sexto Desembolso $ 121.035.594   

 
 Cordialmente, 
 
 
 
JUAN FELIPE ACOSTA PARRA 
Subdirector Código 068 Grado 02 
Subdirección Técnica de Oportunidades 
Supervisor Convenio 9316/2025 
Instituto Distrital para la Protección de la Niñez y la Juventud 
 

 

 NOMBRE FIRMA FECHA 
Proyectó Lida Bianey Castro Pineda CPS 1886-2025 

 
13-03-2026 

Revisó Miguel Ángel Parra García CPS 0004-2026 

 

13-03-2026 

Aprobó Jenny Marcela Bonilla Rico- CPS 0001-2026- Administrador 
Proyecto de Inversión 7967  

13-03-2026 

Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes y por 
tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos a firma. 
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CÓD: A-GDO-FT-016 VR.12 – 04/10/2022 

CUENTA DE COBRO No. 2333 DE 2026 
 

LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL  
 

DEBE A: 
 

INSTITUTO DISTRITAL PARA LA PROTECCIÓN DE LA NIÑEZ Y LA JUVENTUD 
“IDIPRON” 

NIT.899.999.333-7 
 

CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 9316 DE 2025 
 

     13 de marzo de 2026 
 

Por concepto de  SEXTO DESEMBOLSO del valor aportado por la SECRETARÍA DISTRITAL DE 

INTEGRACIÓN SOCIAL, en cumplimiento a las estipulaciones contractuales del Convenio 
Interadministrativo N.º 9316-2025, cuyo objeto es, “aunar recursos técnicos, administrativos y 

financieros entre la secretaría distrital de integración social - SDIS y el instituto distrital para la 

protección de la niñez y la juventud – IDIPRON, para contribuir al acceso a los alimentos a través 

de la entrega de un apoyo alimentario con un aporte nutricional definido por la SDIS, para prevenir 

y mitigar la inseguridad alimentaria y promover adecuadas condiciones de nutrición de la población 

beneficiaria de tres (3) comedores comunitarios; en el marco del proyecto 7953 “generación del 
bien-estar alimentario y nutricional en Bogotá D.C..” 

Previa presentación y validación del informe de ejecución financiera del periodo de 01 al 31 
de enero de 2026 
 

Valor Aporte SDIS en dinero $ 1.262.468.319 

Valor Girado  $ 490.819.106 

Saldo Aportes $ 771.649.213 

Valor a Girar desembolso No 6  $121.035.594 

 
SON: CIENTO VEINTIÚN MILLONES TREINTA Y CINCO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y 
CUATRO ($121.035.594) 

 
 “Favor no realizar retenciones por conceptos de ICA, IVA, Retefuente y/o Estampillas, por cuanto el 
IDIPRON es un establecimiento público no contribuyente, según lo establecido en el Decreto 624 de 1989, 
(Estatuto Tributario) artículos 22 y 369 que consagran las entidades no contribuyentes.” 
Realizar Desembolso a la Cuenta Única Distrital (CUD) 
 
Atentamente, 
 
 
 

JUAN FELIPE ACOSTA PARRA 
Gerente Proyecto de Inversión 7967  

Subdirector Técnico Código 068 Grado 02 
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CÓD: A-GDO-FT-016 VR.12 – 04/10/2022 

 
 
 

Instituto Distrital para la Protección de la Niñez y la Juventud – IDIPRON 
 

 NOMBRE FIRMA FECHA 
Proyectó Lida Bianey Castro Pineda CPS 1886-2025  13-03-2026 

Revisó Miguel Ángel Parra García CPS 0004-2026 
 

 

13-03-2026 

Aprobó Jenny Marcela Bonilla Rico- CPS 0001-2026- Administrador 
Proyecto de Inversión 7967  

13-03-2026 

Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes y por 
tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos a firma. 
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CÓD: A-GDO-FT-013 VR.11 – 04/10/2022 
 

 
EL SUSCRITO REPRESENTANTE LEGAL Y DIRECTOR DEL INSTITUTO PARA LA 

PROTECCIÓN DE LA NIÑEZ Y LA JUVENTUD- IDIPRON 
NIT. 899.999.333-7 

 
CERTIFICA QUE: 

 
En el marco del convenio No. 9316/2025 suscrito con la Secretaría Distrital de Integración 
Social cual dio inicio el día 22 de Agosto de 2025 y finaliza el 31 de Marzo del 2026 y según 
la verificación emitida por las siguientes gerencias: Gerencia Financiera (Luz Heidi Quiroga 
Garcia, Gerente Financiera), y Gerencia de Talento Humano (Carlos Fabián Gaitán Rondón 
- Gerente de Talento Humano), esta entidad ha cumplido durante el desarrollo del convenio 
y a la fecha de entrega de la presente certificación, con los pagos al Sistema General de 
Seguridad Social Integral (salud, pensiones y riesgos laborales) y con los aportes parafiscales 
correspondientes de todos los empleados vinculados en planta, por lo que certifico que se 
encuentra a paz y salvo con las empresas Promotoras de Salud – EPS, Sociedades 
Administradoras de Fondos de Pensiones y Cesantías – AFP, Administradoras de Riesgos 
Laborales – ARL, Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar 
Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje. 

 
Se expide la presente certificación para dar cumplimiento a lo establecido en el Artículo 50 
Ley 789 de 2002, modificado por el Artículo 1 Ley 828 de 2003. Artículo 23 Ley 1150 de 
2007, al segundo (2) día del mes de marzo del 2026. 

 
 

 
 

JAVIER PALACIOS TORRES 
DIRECTOR GENERAL 

 
 

Elaboró: Miguel Angel Parra Garcia/ CPS 0004 de 2026  

Revisó  Jenny Marcela Bonilla Rico- CPS 0001/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
Juan Felipe Acosta Parra- Subdirección Técnica de Oportunidades 

 
 

Aprobó: Luz Heidi Quiroga Garcia - Gerente Financiera 
Carlos Fabián Gaitán Rondón - Gerente de Talento Humano  
Harly Rafael Leudo Paz - Secretario General 
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Exportadores

Para uso exclusivo de la DIAN

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 6. DV

    

984. Nombre

51. Código

38. País

  

56. Tipo

985. Cargo

50. Código

  

4. Número de formulario

36. Nombre comercial 37. Sigla

53. Código

59. Anexos          SI NO

55. Forma

57. Modo

58. CPC

60. No. de Folios:

Ocupación

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Actividad secundaria Otras actividades

49. Fecha inicio actividad48. Código 1 2

Lugar de expedición 28.  País

Actividad principal

Actividad económica

47. Fecha inicio actividad46. Código

1 2 3

35. Razón social

31. Primer apellido  32. Segundo apellido 33. Primer nombre

52. Número 
establecimientos

24. Tipo de contribuyente

12. Dirección seccional 14. Buzón electrónico

34. Otros nombres

25. Tipo de documento

29. Departamento

26. Número de Identificación

39. Departamento

Firma del solicitante:

2. Concepto

19 20 21 22 23 24 25 26

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

54. Código

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Responsabilidades, Calidades y Atributos

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

    

40. Ciudad/Municipio

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.  

Firma autorizada:

IDENTIFICACIÓN

41. Dirección principal

ExportadoresUsuarios aduaneros

UBICACIÓN

30. Ciudad/Municipio

42. Correo electrónico

44. Teléfono 143. Código postal 45. Teléfono 2

CLASIFICACIÓN

Actualización0 2

141147952682

     8 9 9 9 9 9 3 3 3 7 Impuestos de Bogotá 3 2

Persona jurídica 1                               

           

INSTITUTO DISTRITAL PARA LA PROTECCION DE LA NIÑEZ Y DE LA JUVENTUD

IDIPRON

COLOMBIA 1 6 9 Bogotá D.C. 1 1 Bogotá, D.C. 0 0 1

CR 27 A   63 B 07
direcciongeneral@idipron.gov.co

1 1 1 2 2 1           6 0 1 3 7 7 9 9 9 7       3 1 3 3 1 8 7 3 7 1

8 7 9 0 2 0 1 3 0 1 2 5 8 8 1 0 2 0 1 3 0 1 2 5                  

06- Ingresos y patrimonio.
6  

07- Retención en la fuente a título de  rent

7  

08- Retención timbre nacional

8  

14- Informante de exogena

1 4

42- Obligado a llevar contabilidad 

4 2

55 - Informante de Beneficiarios Finales

5 5                                         

                              

                              
  

   

      

 X   0

PALACIOS TORRES JAVIER  

Representante legal Certificado

Fecha generación documento PDF: 14-01-2026 12:00:26PM
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67. Sociedades y organismos 
extranjeros

Página                           de

95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la 
Matriz o Controlante

   Espacio reservado para la DIAN

68. Sin personería jurídica

93. Vinculación 
económica

81. Hasta

80. Desde

79. Ciudad/Municipio

78. Departamento

77. No. Matrícula mercantil

76. Fecha de registro

75. Entidad de registro

74. Número de notaría

73. Fecha

72. Número

71. Clase

70. Beneficio

64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, 
municipal y descentralizados

69. Otras organizaciones no clasificadas

66. Cooperativas

63. Formas asociativas

65. Fondos

62. Naturaleza

94. Nombre del grupo económico y/o empresarial

4. Número de formulario

88. Entidad de vigilancia y control

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

96. DV.

82. Nacional %

83. Nacional público %

84. Nacional privado %

85. Extranjero %

86. Extranjero público %

87. Extranjero privado %

Hoja 2

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 6. DV

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

-

-

-

-

-5

89. Estado actual 90. Fecha cambio de estado

1

Item

2

3

4

Vinculación económica

Características y formas de las organizaciones

170. Número de identificación tributaria 
otorgado en el exterior

171. País 172. Número de identificación tributaria 
sociedad o natural del exterior con EP

Documento 2. Reforma1. Constitución

Constitución, Registro y Última Reforma Composición del Capital

 Vigencia

Entidad de vigilancia y control

91. Número de Identificación Tributaria (NIT)                  92. DV

Estado y Beneficio

12. Dirección seccional 14. Buzón electrónico

141147952682

     8 9 9 9 9 9 3 3 3 7 Impuestos de Bogotá 3 2

2 4

 3   2 7

      

     2

0 2   

8 0                   

1 9 6 7 1 2 2 7         

    

0 1   

1 9 6 7 1 2 2 7         
                    

1 1   

0 0 1          

1 9 6 7 1 2 2 7         

2 9 9 9 1 2 3 1         

     1 0 0

   1 0 0 . 0

     0 . 0

       0

     0 . 0

     0 . 0

  

8 4  

   

   

   

   

2 0 1 6 0 6 2 4

        

        

        

        

             

             

             

             

             

 

 

 

 

 

                

   

Fecha generación documento PDF: 14-01-2026 12:00:26PM
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103. Número de tarjeta profesional102. DV101. Número de identificación                                                                         

98. Representación

100. Tipo de documento

99. Fecha inicio ejercicio representación

104. Primer apellido  105. Segundo apellido  106. Primer nombre

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)

107. Otros nombres

109. DV 110. Razón social representante legal

1

103. Número de tarjeta profesional102. DV101. Número de identificación                                                                        

98. Representación

100. Tipo de documento

99. Fecha inicio ejercicio representación

104. Primer apellido  105. Segundo apellido  106. Primer nombre

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)

107. Otros nombres

109. DV 110. Razón social representante legal

2

103. Número de tarjeta profesional102. DV101. Número de identificación                                                                         

98. Representación

100. Tipo de documento

99. Fecha inicio ejercicio representación

104. Primer apellido  105. Segundo apellido  106. Primer nombre

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)

107. Otros nombres

109. DV 110. Razón social representante legal

3

103. Número de tarjeta profesional102. DV101. Número de identificación                                                                          

98. Representación

100. Tipo de documento

99. Fecha inicio ejercicio representación

104. Primer apellido  105. Segundo apellido  106. Primer nombre

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)

107. Otros nombres

109. DV 110. Razón social representante legal

4

103. Número de tarjeta profesional102. DV101. Número de identificación                                                                        

98. Representación

100. Tipo de documento

99. Fecha inicio ejercicio representación

104. Primer apellido  105. Segundo apellido  106. Primer nombre

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)

107. Otros nombres

109. DV 110. Razón social representante legal

5

Página                           de

   Espacio reservado para la DIAN 4. Número de formulario

Hoja 3

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 6. DV 12. Dirección seccional 14. Buzón electrónico

Representación

141147952682

     8 9 9 9 9 9 3 3 3 7 Impuestos de Bogotá 3 2

3 4

REPRS LEGAL PRIN 1 8

  

  

  

  

2 0 2 4 0 1 3 0

        

        

        

        

Cédula de Ciudadaní 1 3

  

  

  

  

7 9 9 5 9 9 9 5             

                    

                    

                    

                    

 

 

 

 

 

        

        

        

        

        

PALACIOS TORRES JAVIER
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127. Número de tarjeta profesional125. Número de identificación                                                                                     

132. Número de Identificación Tributaria (NIT)    

144. Número de Identificación Tributaria (NIT)           

147. Fecha de nombramiento

156. Número de Identificación Tributaria (NIT)                  

148. Tipo de documento

124. Tipo de documento

135. Fecha de nombramiento

159. Fecha de nombramiento

152. Primer apellido  

140. Primer apellido  

128. Primer apellido  129. Segundo apellido  

141. Segundo apellido  

153. Segundo apellido

130. Primer nombre

142. Primer nombre

154. Primer nombre

131. Otros nombres

143. Otros nombres

155. Otros nombres

133. DV

145. DV

157. DV

126. DV

R
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ri

n
ci

p
al

Revisor Fiscal y Contador

136. Tipo de documento

134. Sociedad o firma designada

146. Sociedad o firma designada
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CÓD: A-GDO-FT-016 VR.12 – 04/10/2022 

 
5000 

Bogotá, D.C. 06 de junio de 2025 

  
ZULMA YANIRA FONSECA CENTENO 

Subdirectora de Nutrición 
SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL  
Carrera 7 No. 32-28 
Ciudad 

 

Asunto: Información Implementación (cuenta Única Distrital) CUD – IDIPRON y procedimiento para traslado de 
recursos. 
 
Cordial saludo Sra. Fonseca, 
 
De manera respetuosa, me permito informar que, en el marco de la ejecución del Convenio Interadministrativo No. 2024 
8733, suscrito entre la Secretaria Distrital de Integración Social y el Instituto Distrital para la Protección de la Niñez y la 
Juventud- IDIPRON, se debe tener en cuenta que, de acuerdo con el oficio enviado por la Secretaría de Hacienda donde 
se dan instrucciones sobre el inicio de la implementación del mecanismo de la cuenta única distrital IDIPRON, se nos 
informó que mediante la circular DDT No. 4 de 2023 titulada “lineamientos para la implementación gradual de la Cuenta 
Única Distrital respecto de los Establecimientos Públicos y asimilados, que hacen parte del presupuesto Anual del Distrito 
Capital” se nos solicitó el cierre de las cuentas bancarias existentes y la transferencia de los saldos a la DDT. Esta 
transferencia debe incluir los siguientes conceptos: 
 

• Recursos propios 
• Recursos del distrito 
• Recursos en administración 
• Recursos recibidos por convenios 

 
Como consecuencia de lo anterior, actualmente no contamos con cuentas bancarias en entidades financieras. En este 
contexto, es necesario que las entidades que tengan recursos en la Secretaría de Hacienda y necesiten realizar pagos de 
obligaciones correspondientes a desembolsos de CXP de convenios interadministrativos a otras entidades del distrito, 
efectúen un traslado interno a través del sistema Bogdata. Este traslado debe realizarse mediante una transacción sin 
situación de fondos, en la cual no se solicita información bancaria. Dicho proceso será gestionado a discreción de la 
Tesorería Distrital, quien distribuirá los recursos desde las cuentas a su nombre. 
 
Además, como recomendación, se ha indicado que las entidades que necesiten realizar esta transacción pueden solicitar 
una mesa de ayuda, donde recibirán capacitación sobre el paso a paso para el registro de este movimiento, para solicitar la 
mesa de ayuda, por favor, envíen un correo electrónico a: soporte_tecnico@shd.gov.co 

 
Agradezco su atención y comprensión frente a este asunto y quedamos atentos a cualquier inquietud o aclaración adicional. 
 
 

JUAN FELIPE ACOSTA PARRA 

SUBDIRECTOR TÉCNICO 
SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE OPORTUNIDADES 
e-mail: juanf.acosta@idipron.gov.co 

Anexos: Anexo lo enunciado en N° ( ) folios. 

 NOMBRE FIRMA FECHA 

Proyectó: Carolina Acero Castillo-Contratista  06/06/2025 

Aprobó: Jenny Marcela Bonilla Rico– Administrador Proyecto de Inversión 7967  06/06/2025 

Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes y por tanto, bajo nuestra responsabilidad lo 
presentamos a firma. 
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Leonardo Niño 

Rocha
Firmado digitalmente por 

Leonardo Niño Rocha

 

Gina Paola 

Reyes Ruiz

Firmado 

digitalmente por 

SANDRA DEL PILAR 

NARVAEZ CASTILLO 
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TRAMITE PARTICIPANTE ESTADO 
ENVIO, LECTURA 

Y RESPUESTA 
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