e BOLIVAR ACTA DE SUSPENSION
TIPO DE CONTRATO Contrato X Interventoria Acta No. 6
principal
TIPO DE ACTA
Identificacion del Acta | Marque (X) Identificacion del Acta Marque (X) | Identificacion Marque (X)
del Acta
Acta de Inicio Acta de Modificacién de cantidad de obra
Acta de Suspension X Acta de Recibo Parcial
Acta de Reinicio Acta de Fijacion de ltems no Previstos
Acta de Ampliacion de Acta de obra adicional
Suspension
Acta de Compromiso Acta de Reajuste
Acta de Comité Técnico Acta de Recibo Final
INFORMACION GENERAL

OBJETO: ESTUDIOS, DISENOS Y CONSTRUCCION DE FASE 1 DEL COMANDO DE POLICIA DEL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR
- DEBOL.

CONDICIONES INICIALES CONDICIONES ACTUALIZADAS
CONTRATO DE|No. 3739 DEL 25 DE AGOSTO DE 2023
OBRA
CONTRATISTA
UNION TEMPORAL COMANDO
ARJONA
NIT. 901.739.587-2
R. NATALIA TURBAY HADDAD
CC 52.868.754
Supervisor CESAR SOTOMAYOR
SECRETARIA DE SEGURIDAD Y
CONVIVENCIA
Fecha de Iniciacién 27 — Noviembre - 2023
Fecha de Terminacién 27 — Junio - 2027
Plazo de Ejecucién CUARENTA Y TRES (43) MESES.
Valor Total del contrato |Cuarenta mil ciento cincuenta y tres
de obra millones novecientos diez mil cuatrocientos
treinta pesos con cero centavos
($40.153.910.430,00)
CDP No. 820 de 29 de junio de 2022, 973 18 de
julio de 2022.
RP No. 10620 de octubre 5 de 2023

PARTES INVOLUCRADAS

A los nueve (9) dias del mes de abril de 2026, se reunieron los; EMIRO FELIX VANEGAS GOMEZ, identificado con cédula de
ciudadania No. 73.575.084, en calidad de Representante Legal del CONSORCIO HUPERNIKAO EYD COMANDO, NATALIA TURBAY
HADDAD, identificada con cédula de ciudadania No. 52.868.754, en calidad de Representante Legal del Consorcio UNION TEMPORAL
COMANDO ARJONA, identificado con NIT 901.739.587-2, con el fin de suspender el Contrato de Obra No. 3739 del 25 de agosto de
2023, debido a la necesidad de activar el mecanismo de validacion, requisito previo para la aprobacién de los

estudios y disefios por parte del Ministerio del Interior.

CONSIDERANDO

Que el dia 8 de abril de 2026 se llevé a cabo una reunion virtual convocada por la Interventoria, en la cual participaron la Interventoria, el
Contratista y el Supervisor del contrato. En dicha sesién se informé que se realizé la entrega a la Gobernacion de Bolivar de las
observaciones subsanadas previamente formuladas por la Ministerio del Interior y dado al tiempo que se extiende el Ministerio del Interior
para emitir concepto se solicita la suspension del contrato.

Que la entrega virtual comprendié un link en la nube con la entrega del proyecto con las subsanaciones formuladas los dias 16 y 17 de
marzo 2026 en reuniones presenciales en la ciudad de Bogoté citado por el Ministerio del Interior

Que las partes reconocen y aceptan que la suspensién no genera reconocimiento econémico adicional a favor de ninguna de ellas y que
no genera desequilibrio financiero del contrato 4537 de 2023.

No obstante, lo anterior, el Departamento de Bolivar, ante los hechos y circunstancias en lo que tiene que ver con la revision de los
estudios y disefios y los tiempos que consume el Ministerio para la validaciéon de la documentacion se procede con la suspensién del dia
nueve (09) de abril de 2026

ACUERDAN

1- Suspender el contrato No. 3739 del 25 de agosto 2023.

2- Una vez vencido el plazo de suspension y reiniciado el contrato, el contratista debera actualizar las pdlizas de cumplimiento y
responsabilidad del contrato 3739 del 25 de agosto 2023.

3- Que el plazo de suspensién del contrato no se computara para efectos del plazo extintivo del contrato.




OBSERVACIONES

N/A
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