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SOLICITUD FORMAL DE PRORROGA DEL CONTRATO NO. CPS-315-2025
Bogota D.C., 12 de marzo de 2026

Sefiores
INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA Y TURISMO DE CAJICA
Cajicad - Cundinamarca

Respetados sefores:

Por medio de la presente, SOLUCIONES AISS S.A.S., identificada con NIT
900.407.589-9, en calidad de contratista del Contrato No. CPS-315-2025,
cuyo objeto es "COMPRA E INSTALACION DE SISTEMA DE CONTROL DE
ACCESOS PEATONAL Y VISITANTES (TALANQUERAS) PARA EL CENTRO
CULTURAL Y DE CONVENCIONES FERNANDO BOTERO DEL MUNICIPIO
DE CAJICA”, se permite solicitar respetuosamente la prorroga del plazo de
ejecucion del contrato hasta el dia trece (13) de abril de 2026.

La presente solicitud se fundamenta en las siguientes consideraciones:

1. Necesidad de garantizar la correcta ejecucion técnica del
proyecto.

La implementacién de sistemas de control de accesos involucra procesos
técnicos que incluyen el suministro de equipos, instalacién de infraestructura,
integracion de componentes tecnoldgicos y la realizacion de pruebas de
funcionamiento, actividades que requieren el tiempo necesario para su
adecuada ejecucion.

2. Principios de planeacién, eficiencia y cumplimiento del objeto
contractual.

La solicitud de prérroga busca garantizar el cumplimiento efectivo del objeto
contractual, en concordancia con los principios que rigen la contratacién
estatal, particularmente los de planeacién, responsabilidad, eficiencia y
economia, permitiendo culminar las actividades previstas sin afectar la
calidad del servicio ni el correcto funcionamiento de los sistemas a instalar.
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3. Continuidad y correcta finalizacion del contrato.

La ampliacion del plazo permitira finalizar satisfactoriamente la ejecucién de
las obligaciones contractuales, garantizando que el sistema de control de
accesos cumpla con los requerimientos técnicos y operativos establecidos por
la entidad.

En virtud de lo anterior, solicitamos muy respetuosamente autorizar la
prérroga del plazo de ejecucién del contrato hasta el dia 13 de abril de
2026, con el fin de garantizar la correcta finalizacién de las actividades
contractuales y el cumplimiento integral del objeto del contrato.

Agradecemos la atencién prestada a la presente solicitud y quedamos atentos a
cualquier informacion adicional que se requiera para la formalizacién de la
respectiva modificaciéon contractual.

Cordialmente,

SOLUCIONES AISS S.A.S.
NIT: 900.407.589-9

Cargo: Representante Legal
Teléfono: 311 224 2286
Correo electrdonico: contabilidad@solucionesaiss.co
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