{fiduprevisora) CERTIFICADO DE APROBACION DE GARANTIA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

‘CONTRATO No. \ ‘126188-023-2025 \ ‘TIPO \ \ OBRA
VALOR CONTRATO
CONTRATISTA Consorcio Aeropuerto Del Café Sk (Incluyendo actos juridicos $634.275.135.745,00
anteriores)
PLAZO DE EJECUCION
(Incluyendo actos juridicos Cuarenta y Seis (46) meses
anteriores)
FECHA PERFECCIONAMIENTO .
5/01/2026 INICIO EJECUCION ORDEN DE INICIO
CONTRATO
‘OTROSI' \ ‘N/A \ ‘FECHA OTROSI \ \ N/A
‘ACTO ASEGURADO \ ‘CONTRATO VALOR ADICION N/A
VALOR TOTAL DEL $634.275.135.745,00
CONTRATO A LA FECHA P23
TIEMPO PRORROGA N/A
TIPO DE GARANTIA POLIZA DE SEGURO A FAVOR DE ENTIDADES PARTICULARES
ASEGURADORA LIBERTY SEGUROS S.A., / LIBERTY SEGUROS / GARANTIA No. 30446
LIBERTY ANEXO (S)/CERTIFICADO (S 10

Fideicomisos Patrimonios Auténomos Fiduciaria La Previsora S.A., NIT 830.053.105-3. - Patrimonio Auténomo

BENEFICIARIO(s
(s) Aeropuerto Del Café-Aerocafé.

Vigencia
Amparo Valor (%)
Desde Hasta
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL 5/01/2026 5/11/2029 $95.141.270.362,00 15%
Total Asegurado| $ 95.141.270.362,00
OBSERVACIONES: Nota 1: El contratista debe actualizar la finalizacién de la vigencia de los amparos conforme a la suscripcion de la orden de

inicio.

Nota 2: Esta Direccidn aprueba el presente tramite contractual bajo el entendido que, de conformidad con lo establecido en el numeral 5.6
Modificaciones Contractuales del Manual de Contratacidn del Patrimonio Auténomo de AEROCAFE, una vez el contrato de obra se encuentre
formalmente en la etapa de ejecucion, las partes realizaran la modificacién del recuadro donde se encuentran definidos los amparos y
vigencias de las garantias, la cual sera sometida a consideracion y aprobacién del comité fiduciario, con el fin de armonizar los términos de la
poliza para el efectivo desarrollo contractual, esto de acuerdo a la necesidad del tramite contractual y la obligacion de Fiduprevisora S.A. de
cumplir el negocio principal.

De conformidad con las atribuciones conferidas mediante Resolucién 015 y 021 de 2022 expedida por la Presidencia de Fiduprevisora S.A.,
mediante el presente certificado se aprueba la garantia expedida por el(la) contratista, por reunir los requisitos de suficiencia de los amparos
exigidos en el contrato y la Ley.

Fecha de Aprobacion: 20/03/2026

Elaboré Aprobé . :

WISTON ASCANIO RANGEL. MARIA ALEJANDRA SANCHEZ RIVERA
Abogado Responsable Director(a) de Contratos
Vicepresidencia Contratacion Derivada Vicepresidencia Contratacion Derivada

Revisé: Maira Fernanda Arias Campos w4+

VERSION 1 FR-GAD-01-042



SUPERINTENDENCIA FINANCIERA
DE COLOMBIA

VIGILADO

POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL \
EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
Segul‘os . IVA REGIMEN COMUN

NO SUJETOS A RETENCION EN LA FUENTE POR CONCEPTO DE RENTA DE ACUERDO CON EL ARTICULO 17 DEL DR 2509 DEL 03/09/85

NIT. 900.488.151 -3 No. POLIZA ANEXO SUCURSAL FECHA SOLICITUD CIUDAD DE EXPEDICION
www_libertyseguros.com.co 80446 1 BOGOTA 13 /2 /2026 BOGOTA, D.C.
VIGENCIA DESDE VIGENCIA HASTA TIPO DE MOVIMIENTO DIRECCION GENERAL Calle 98 No. 21-50 Of. 901
00:00 Horasdel 5 /1 /2026 | 23:59 Horasdel 5 /11 /2029 MODIFICACION TELEFONO 6017945774
TOMADOR CONSORCIO AEROPUERTO DEL CAFE SK NIT 902.017.554 -5
DIRECCION CALLE 938 NO. 19 - 21, BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL TELEFONO 6017424880
ASEGURADO CONSORCIO AEROPUERTO DEL CAFE SK NIT 902.017.554 - 5
DIRECCION CALLE 93B NO. 19 - 21, BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL TELEFONO 6017424880
BENEFICIARIO ~ TERCEROS AFECTADOS NIT 000.000.000 - 0
DIRECCION TELEFONO 0

OBJETO DE LA POLIZA

POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO Y DE ACUERDO CON SOLICITUD DE LA ENTIDAD CONTRATANTE SE ACLARA LO SIGUIENTE;

DEDUCIBLES
PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES -PLO 10.00 POR CIENTO DEL VALOR DE LA PERDIDA MINIMO 12.00 SALARIOS MINIMOS MENSUALES LEGALES VIGENTES
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS 10.00 POR CIENTO DEL VALOR DE LA PERDIDA MINIMO 12.00 SALARIOS MINIMOS MENSUALES LEGALES VIGENTES
RESPONSABILIDAD CIVIL PATRONAL 10.00 POR CIENTO DEL VALOR DE LA PERDIDA MINIMO 12.00 SALARIOS MINIMOS MENSUALES LEGALES VIGENTES
'VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS 10.00 POR CIENTO DEL VALOR DE LA PERDIDA MINIMO 12.00 SALARIOS MINIMOS MENSUALES LEGALES VIGENTES
AMPAROS | LIMITE EVENTO | LIMITE VIGENCIA | SUMA ASEGURADA | VALOR PRIMA
PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES -PLO 95.141.270.362,00 95.141.270.362,00 95.141.270.362,00 0,00
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS 23.785.317.591,00 47.570.635.181,00 47.570.635.181,00 0,00
RESPONSABILIDAD CIVIL PATRONAL 14.271.190.554,00 28.542.381.108,00 28.542.381.108,00 0,00
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS 19.028.254.072,00 38.056.508.145,00 38.056.508.145,00 0,00
VALOR PRIMA NETA GASTOS IVA TOTAL A PAGAR EN PESOS VALOR ASEGURADO TOTAL
$ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 95.141.270.362,00
INTERMEDIARIOS DISTRIBUCION DEL COASEGURO
NOMBRE INTERMEDIARIO CLAVE % PARTICIPACION CLASE COMPANIA % PARTICIPACION
2030 - DELIMA MARSH S.A. 2030 66,00 112 VIPANIA ASEGURADORA DE FIANZAS CONFIANZA ! 25,00
2050 MULTIRRIESGUS DE COLOMBIATTOA: 2000 3700 139 \L DE SEGUROS S A COMPANIA DE SEGUROS GE} 35,00
FECHA DE PAGO CONVENIO DE PAGO

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE LIBERTY COLOMBIA COMPANIA DE SEGUROS SA. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LOS) AMPAROS(S) QUE SE
ESPECIFICAN EN CUADRO. LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA POLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRA LA TERMINACON AUTOMATICA DEL
CONTRATO Y DARA DERECHO A LIBERTY COLOMBIA COMPANIA DE SEGUROS S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DE LA POLIZA, DE
ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL ART. 1068DEL CODIGO DE COMERCIO. COMO TOMADOR DE LA POLIZA DEBIO RECIBIR POR PARTE DEL INTERMEDIARIO DE SEGUROS TODA LA INFORMACION DEL PRODUCTO Y DE
LAS CONDICIONES DEL MISMO ENTRE OTRAS LAS COBERTURAS, LAS EXCLUSIONES, LAS OBLIGACIONES Y DERECHOS EN LOS TERMINOS DE LA CIRCULAR EXTERNA O050DE 2015Y CUALQUIER OTRA NORMA
APLICABLE  EN CASO  CONTRARIO  PONGASE EN CONTACTO CON LA ASEGURADORA AL TELEFONO (601) 7945774 CORREO ELECTRONICO  contacto@libertyseguros.com.co O NUESTRA PAGINA EN INTERNET
www.libertyseguros.com.co PARA INFORMACION DE CONTACTO DEL DEFENSOR DEL CONSUMIDOR FINANCIERO COMUNIQUESE A LOS TELEFONOS 601 6108161/64 O INGRESE AL SIGUIENTE
LINK:https://iwww.libertyseguros.com.co/defensor-del-consumidor

(=
REPRESENTANTE LEGAL FIRMA TOMADOR
LIBERTY COLOMBIA COMPANIA DE SEGUROS S.A USUARIO:YURANIL.O

K PARA NOTIFICACIONES LA DIRECCION . ES CALLE 98 No 21-50 Ofc. 901 Bogota D.C TELEFONO 601 7945774, /
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POLIZA No. ANEXO SUCURSAL FECHA SOLICITUD CIUDAD DE EXPEDICION
80446 1 BOGOTA 13 /2 /2026 BOGOTA, D.C.
VIGENCIA DESDE VIGENCIA HASTA TIPO DE MOVIMIENTO DIRECCION GENERAL Calle 98 No. 21-50 Of. 901

00:00 Horasdel 5 /1 /2026 | 23:59 Horasdel 5 /11 /2029 MODIFICACION TELEFONO 6017945774
TOMADOR CONSORCIO AEROPUERTO DEL CAFE SK NIT 902.017.554 - 5
DIRECCION CALLE 93B NO. 19 - 21, BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL TELEFONO 6017424880
ASEGURADO _ CONSORCIO AEROPUERTO DEL CAFE SK NIT 002.017.554 - 5
DIRECCION CALLE 93B NO. 19 - 21, BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL TELEFONO 6017424880
BENEFICIARIO  TERCEROS AFECTADOS NIT 000.000.000 - 0
DIRECCION TELEFONO 0

OBJETO DE LA POLIZA:

e ASEGURADO Y/O BENEFICIARIO: FIDEICOMISOS PATRIMONIOS AUTONOMOS FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A., NIT

830.053.105-3 - PATRIMONIO AUTONOMO AEROPUERTO DEL CAFE-AEROCAFE

« E] OBJETO DE LA PRESENTE POLIZA SE AJUSTA DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN LA CLASULA 2.2

DE COLOMBIA

LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES NO SON MODIFICADOS Y CONTINUAN VIGENTES.

AMPARAR LOS PERJUICIOS PATRIMONIALES Y EXTRA PATRIMONIALES QUE EL ASEGURADO CAUSE AL TERCERO AFECTADO
CON MOTIVO DE LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL EN QUE INCURRA, DE ACUERDO CON LA LEY
COLOMBIANA, A CONSECUENCIA DE UN ACONTECIMIENTO QUE PRODUCIENDOSE EXCLUSIVAMENTE DURANTE LA EJECUCION
DEL CONTRATO, OCASIONE EL DETERIORO O DESTRUCCION DE BIENES DE TERCEROS (DANOS MATERIALES) O LESIONES
PERSONALES O MUERTE A TERCERAS PERSONAS. LA COBERTURA OTORGADA OPERA UNICA Y EXCLUSIVAMENTE BAJO LA
MODALIDAD DE OCURRENCIA, ESTO ES, HECHOS OCURRIDOS DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO Y DURANTE LA
VIGENCIA DE LA POLIZA.

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA

VIGILADO

LA PRESENTE POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL, SUS AMPAROS Y COBERTURAS, SE HAN EXPEDIDO
CON RELACION A LA POLIZA DE CUMPLIMIENTO REQUERIDA BAJO EL MISMO CONTRATO Y QUE FUE EXPEDIDA POR LIBERTY
SEGUROS S.A CUYO OBJETO ES SEGUN LA CLAUSULA 2.2. ES "CLAUSULA 2.2. - OBJETO. 2.2.1. EL OBJETO DEL
PRESENTE CONTRATO ES LA CONSTRUCCION DE LAS OBRAS LADO AIRE DE LA ETAPA I DEL AEROPUERTO DEL CAFE,
UBICADO EN EL MUNICIPIO DE PALESTINA, DEPARTAMENTO DE CALDAS, INCLUYENDO LA EJECUCDN DE OBRAS CONEXAS
INDISPENSABLES PARA SU OPERACION INICIAL.

2.2.2. EL CONTRATISTA SE OBLIGA A ENTREGAR LAS OBRAS COMPLETAMENTE TERMINADAS, FUNCIONALES Y LISTAS PARA
SU PUESTA EN SERVICIO, CUMPLIENDO CON LOS ESTANDARES DE CALIDAD EXIGIDOS Y CON TODAS LAS DISPOSICIONES
ESTABLECIDAS EN EL PRESENTE CONTRATO, SUS APENDICES Y DOCUMENTOS VINCULADOS, EN EL MARCO DEL MODELO DE
PRECIO GLOBAL Y DEL REGIMEN DE DERECHO PRIVADO APLICABLE AL PATRIMONIO AUTONOMO AEROCAFE.

CONSORCIO AEROPUERTO DEL CAFE SK CONFORMADO POR:
KMA CONSTRUCCIONES S.A.S. NIT 830.094.920-5 PARTICIPACION 66%
SOLARTE NACIONAL DE CONSTRUCCIONES SAS NIT 830.129.289-8 PARTICIPACION 34%

DE ACUERDO CON LAS CONDICIONES DEL CONTRATO EN LA CLAUSULA 14.4 - “POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL
EXTRACONTRACTUAL” Y LA  CLAUSULA 14.3 “RESTABLECIMIENTO, AMPLIACION Y CONSECUENCIAS”, EL CONTRATISTA
ESTARA OBLIGADO A RESTABLECER EL VALOR DE LA GARANTIA DE CUMPLIMIENTO CUANDO ESTA SE VEA REDUCIDA COMO
CONSECUENCIA DE RECLAMACIONES EFECTUADAS POR EL PATRIMONIO AUTONOMO AEROCAFE, ASI COMO A AMPLIARLA EN
LOS EVENTOS DE ADICION Y/O PRORROGA DEL CONTRATO.

ASEGURADO ADICIONAL FIDEICOMISOS PATRIMONIOS AUTONOMOS FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A NIT 830.053.105-3,
UNICAMENTE EN LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL SOLIDARIA POR HECHOS GENERADOS POR EL ASEGURADO
PRINCIPAL DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO, Y POR LOS QUE PUEDAN RESULTAR SOLIDARIAMENTE RESPONSABLES.
SE EXCLUYE LA RCE PROPIA DE LA ACTIVIDAD DE FIDEICOMISOS PATRIMONIOS AUTONOMOS FIDUCIARIA LA PREVISORA
S.A NIT 830.053.105-3

BENEFICIARIO TERCEROS AFECTADO DIRECTAMENTE POR UN EVENTO OCURRIDO DURANTE LA EJECUC]I')N~ DEL CONTRATO Y
FIDEICOMISOS PATRIMONIOS AUTONOMOS FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A NIT 830.053.105-3, POR DANOS CAUSADOS POR
EL CONTRATISTA A BIENES DIFERENTES A LOS OBJETO DEL CONTRATO.

COBERTURA BASICA

PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES QUE INCLUYE ENTRE OTROS:

e« INCENDIO Y EXPLOSION

e« CUALQUIER RESPONSABILIDAD POR EL TRANSPORTE DE PERSONAS, BIENES, ANIMALES, MATERIAS PRIMAS, EQUIPOS
Y/0 PRODUCTOS TERMINADOS, ASI COMO EL CARGUE Y DESCARGUE DE LOS MISMOS. SE CUBRE LOS DANOS CAUSADOS A
TERCEROS Y NO LOS DANOS A BIENES TRASPORTADOS, PERSONAS TRANSPORTADAS, NI A LOS MEDIOS DE TRANSPORTE.

e MAQUINAS Y EQUIPOS DE TRABAJO, CARGUE, DESCARGUE.

e POSESION, USO DE DEPOSITOS, TANQUES, TUBERIAS.

e GASTOS Y COSTOS DE DEFENSA: EL AMPARO BASICO INCLUYE EL PAGO DE LOS HONORARIOS, COSTAS Y GASTOS
LEGALES QUE SE OCASIONEN CON MOTIVO DE LA DEFENSA DEL ASEGURADO FRENTE A UNA RECLAMACION AMPARADA BAJO
ESTA POLIZA. DICHO ANEXO PODRA INCLUIR EL PAGO DE LAS CAUCIONES A QUE HAYA LUGAR PARA EVITAR LOS
EMBARGOS DECRETADOS JUDICIALMENTE CONTRA EL ASEGURADO EN LAS DEMANDAS PROMOVIDAS EN SU CONTRA SIEMPRE Y
CUANDO EXISTA UN ACUERDO EXPRESO Y PREVIO DE PARTE DE LA COMPANIA EN ESTE SENTIDO. SUBLIMITE POR
PERSONA/EVENTO DEL 30% DEL LIMITE ANUAL AGREGADO EN EL BASICO; SUBLIMITE AGREGADO VIGENCIA DEL 60%.

COBERTURAS ADICIONALES:

1. R.C. PATRONAL. OPERA EN EXCESO DE LA SEGURIDAD SOCIAL (ARL -LEY 100/93), UNICAMENTE POR ACCIDENTES DE
TRABAJO. PARA EFECTOS DE ESTA COBERTURA, SE ACLARA QUE LAS PERSONAS QUE PRESTEN ALAN SERVICIO PERSONAL
AL ASEGURADO Y QUE SEAN CONTRATADOS POR INTERMEDIO DE COOPERATIVAS Y/O EMPRESAS DE SERVICIOS TEMPORALES,

K PARA NOTIFICACIONES LA DIRECCION ES CALLE 98 No 21-50 Ofc. 901 Bogota D.C. TELEFONO 601 7945774, USUARIO:YURANI. 0/
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POLIZA No. ANEXO SUCURSAL FECHA SOLICITUD CIUDAD DE EXPEDICION
80446 1 BOGOTA 13 /2 /2026 BOGOTA, D.C.
VIGENCIA DESDE VIGENCIA HASTA TIPO DE MOVIMIENTO DIRECCION GENERAL Calle 98 No. 21-50 Of. 901
00:00 Horasdel 5 /1 /2026 | 23:59 Horasdel 5 /11 /2029 MODIFICACION TELEFONO 6017945774
TOMADOR CONSORCIO AEROPUERTO DEL CAFE SK NIT 902.017.554 - 5
DIRECCION CALLE 93B NO. 19 - 21, BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL TELEFONO 6017424880
ASEGURADO _ CONSORCIO AEROPUERTO DEL CAFE SK NIT 002.017.554 - 5
DIRECCION CALLE 93B NO. 19 - 21, BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL TELEFONO 6017424880
BENEFICIARIO  TERCEROS AFECTADOS NIT 000.000.000 - 0
DIRECCION TELEFONO 0
% ASI COMO LOS EMPLEADOS DE LOS CONTRATISTAS SE CONSIDERAN TERCEROS Y POR ESO, SI ESTOS = PRESENTAN
g RECLAMACIONES CONTRA EL ASEGURADO EN VIRTUD DE ACCIDENTES PROFESIONALES SE TRAMITARAN A TRAVES DE LA
= COBERTURA BASICA O LA O LA QUE CORRESPONDA. SUBLIMITE POR TRABAJADOR 5% / EVENTO DEL 15% DEL LIMITE
EE AGREGADO EN EL BASICO; SUBLIMITE AGREGADO VIGENCIA DEL 30% DEL PLO.
=4
=]
%8 SE EXCLUYEN DEL AMPARO PATRONAL LAS RECLAMACIONES RELACIONADAS CON ENFERMEDADES PROFESIONALES, ENCEMICAS
%E Y/O EPIDEMICAS, ENTIENDASE ESTAS COMO: |
= = * ENFERMEDAD PROFESIONAL : SE CONSIDERA ENFERMEDAD PROFESIONAL  TODO ESTADO PATOLOGICO PERMANENTE O
& TEMPORAL QUE SOBREVENGA COMO CONSECUENCIA OBLIGADA Y DIRECTA DE LA CLASE DE TRABAJO QUE DESEMPENA EL
& TRABAJADOR, O DEL MEDIO EN QUE SE HA VISTO OBLIGADO A TRABAJAR Y QUE HAYA SIDO DETERMINADA COMO
v ENFERMEDAD PROFESIONAL POR EL GOBIERNO NACIONAL. . )
o » ENFERMEDAD ENDEMICA: ENFERMEDAD INFECTOCONTAGIOSA QUE REINA HABITUALMENTE EN UNA REGION O PAIS.
a * ENFERMEDAD EPIDEMICA: ENFERMEDAD INFECTOCONTAGIOSA A ESCALA LOCAL, REGIONAL E INCLUSO MUNDIAL, QUE A
< TRAVES DE SU EXTENSION PUEDE AFECTAR REPENTINAMENTE A LOS INDIVIDUOS DE UNA ZONA GEOGRAFICA.
-
G 2. R.C. CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS. EXCLUYE LA RC PROPIA E INDEPENDIENTE DEL CONTRATISTA O
= SUBCONTRATISTA. SUBLIMITE POR EVENTO DEL 25% Y VIGENCIA HASTA DEL 50% DEL PLO. OPERA EN EXCESO DE LAS
b POLIZAS INDIVIDUALES QUE CADA CONTRATISTA Y SUBCONTRATISTA DEBE TENER CONTRATADA Y VIGENTE. EN CASO DE

NO TENER UNA POLIZA CONTRATADA, SE APLICARA UN DEDUCIBLE DE 10% MINIMO $100.000.000 TODA Y CADA PERDIDA.

3. VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS: ESTE AMPARO CUBRE LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL EN QUE
INCURRA EL ASEGURADO (CONTRATISTA) COMO CONSECUENCIA DIRECTA DE LA UTILIZACION DE VEHICULOS AUTOMOTORES
DE TRANSPORTE TERRESTRE DE SU PROPIEDAD O TOMADOS EN ARRENDAMIENTO, USUFRUCTO O COMODATO, EN DESARROLLO
DEL CONTRATO DESCRITO EN LA CARATULA DE LA POLIZA. LA COBERTURA DEL PRESENTE ANEXO OPERA EN EXCESO DE

LOS SIGUIENTES LIMITES POR EVENTO PARA VEHICULOS LIVIANSO: COP$1.000.000.000 PARA DANOS MATERIALES;
COP$l.000.000.000. PARA LESIONES O MUERTE A UNA PERSONA Y COP$2.000.009.000 PARA LESIONES O MUERTE A DOS
O MAS PERSONAS, PARA VEHICULOS PESADOS COP$2.500.000.000 PARA DANOS MATERIALES; (COP$2.5.000.000.000.

PARA LESIONES O MUERTE A UNA PERSONA Y COP$5.000.000.000 PARA LESIONES O MUERTE A DOS O MAS PERSONAS,
CON SUJECION A LOS LIMITES Y DEDUCIBLES ESTABLECIDOS EN LA CARATULA DE LA POLIZA, Y EN EXCESO DE LA
COBERTURA OTORGADA POR EL SEGURO OBLIGATORIO DE ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT) Y/O DEMAS SEGUROS DE CADA
VEHICULO, INDEPENDIENTE QUE EL VEHICULO QUE OCASIONE EL DANO ESTE O NO ASEGURADO POR UNA POLIZA DE
AUTOMOVILES, EN ESTE ULTIMO EVENTO LOS LIMITES DESCRITOS OPERARAN COMO DEDUCIBLE. SE EXTIENDE A CUBRIR
TAMBIEN LOS VEHICULOS DE SERVICIO PUBLICO AL SERVICIO DEL ASEGURADO EN LAS CONDICIONES DESCRITAS
ANTERIORMENTE. SUBLIMITE POR VEHICULO 5%/ EVENTO DEL 20% DEL LIMITE AGREGADO EN EL BASICO / SUBLIMITE
AGREGADO VIGENCIA DEL 40% DEL PLO.

4. LUCRO CESANTE: SE AMPARA SIEMPRE Y CUANDO ESTE PRECEDIDO DE UN DANQ MATERIAL O LESION PERSONAL A UN
TERCERO. , SUBLIMITE POR EVENTO DEL 50% DEL LIMITE AGREGADO EN EL BASICO / SUBLIMITE AGREGADO VIGENCIA
DEL 100% DEL PLO.

5. PERJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES, INCLUYE PERJUICIO MORAL, PERJUICIOS FISIOLOGICOS Y DANOS, A LA VIDA DE
RELACION, SIEMPRE QUE SE DERIVEN DE UN DANO MATERIAL, LESION CORPORAL, CUBIERTO POR LA POLIZA, SUBLIMITE
POR EVENTO DEL 50% DEL LIMITE AGREGADO EN EL BASICO / SUBLIMITE AGREGADO VIGENCIA DEL 100% DEL PLO.

GARANTIA:
LA PRESENTE COBERTURA SE OTORGA BAJO LAS SIGUIENTES GARANTIAS:; QUE SON DE DE ESTRICTO CUMPLIMIENTO POR
PARTE DEL ASEGURADO ASI COMO TAMBIEN ES RESPONSABLE POR EL HECHO AJENO, POR LO CUAL EN CASO QUE UNA O
CUALQUIERA DE ELLAS SEA INCUMPLIDA EN TODO O EN PARTE POR EL ASEGURADO, EL PRESENTE CONTRATO DE SEGURO
SERA ANULABLE O SE DARA POR TERMINADO EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 1061 DEL CODIGO DE COMERCIO Y POR
ENDE, LA COMPANIA NO ESTAR OBLIGADA A PAGAR INDEMNIZACION ALGUNA POR EL SINIESTRO OCURRIDO, SIN QUE SE
TENGA EN CUENTA EL ECHO QUE EL INCUMPLIMIENTO DE LA CLAUSULA, GUARDE O NO RELACION DE CAUSALIDAD CON LO
HECHOS QUE DIERON OCURRENCIA AL MISMO.

1. EL ASEGURADO DEBE TOMAR LAS MAXIMAS MEDIDAS DE SEGURIDAD ADECUADAS EN EL DESARROLLO DE SUS ACTIVIDADES
COMO SENALES DE SEGURIDAD, ADVERTENCIAS, RECOMENDACIONES Y DEMAS MEDIDAS QUE SEAN ADECUADAS, ASI COMO EL
CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS LEGALES, ADMINISTRATIVOS, Y DEMAS DISPOSICIONES QUE LA LEY ESTABLEZCA.

2. REGLAMENTO DE SEGURIDAD PARA PROTECCION CONTRA CAIDAS EN TRABAJO EN ALTURAS. RESOLUCION 1409 DE 2012,
Y DISPONER DE UN COORDINADOR DE TRABAJO EN ALTURAS DEBIDAMENTE CERTIFICADO SEGQIN LO ESTABLECIDO EN LA
LEY COLOMBIANA

3. AL INICIO DE LAS OBRAS DEBERA TENER EN SU PODER LOS PLANOS Y ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO ASI como
LOS PLANOS DE TENDIDO DE REDES, CABLES EXISTENTES Y/O TUBERIAS.

4. AL INICIO DE LA OBRA EL ASEGURADO DEBERA TENER LAS ACTAS DE VECINDADES DEBIDAMENTE FIRMADAS Y
DILIGENCIAS SEGUN LO ESTABLEZCA LA LEY.

5. EL EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL Y LAS HERRAMIENTAS DE LOS LINIEROS DE LEINEAS ENERGIZADAS DEBERAN
CUMPLIR CON LAS NORMAS DE AISLAMIENTO PARA EQUIPOS DE TRABAJO EN LINEA

6. EL ASEGURADO SE COMPROMETE A CUMPLIR CON LA DEBIDA CAPACITACION DEL PERSONAL EN LAS MEDIDAS DE
SEGURIDAD INDUSTRIAL DEL MISMO, DE CONFORMIDAD CON LOS PROTOCOLOS ESTABLECIDOS PARA ESTA LABOR. SIENDO

K PARA NOTIFICACIONES LA DIRECCION ES CALLE 98 No 21-50 Ofc. 901 Bogota D.C. TELEFONO 601 7945774, USUARIO:YURANI. 0/
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POLIZA No. ANEXO SUCURSAL FECHA SOLICITUD CIUDAD DE EXPEDICION
80446 1 BOGOTA 13 /2 /2026 BOGOTA, D.C.
VIGENCIA DESDE VIGENCIA HASTA TIPO DE MOVIMIENTO DIRECCION GENERAL Calle 98 No. 21-50 Of. 901
00:00 Horasdel 5 /1 /2026 | 23:59 Horasdel 5 /11 /2029 MODIFICACION TELEFONO 6017945774
TOMADOR CONSORCIO AEROPUERTO DEL CAFE SK NIT 902.017.554 - 5
DIRECCION CALLE 93B NO. 19 - 21, BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL TELEFONO 6017424880
ASEGURADO CONSORCIO AEROPUERTO DEL CAFE SK NIT 902.017.554 - 5
DIRECCION CALLE 93B NO. 19 - 21, BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL TELEFONO 6017424880
BENEFICIARIO  TERCEROS AFECTADOS NIT 000.000.000 - 0
DIRECCION TELEFONO 0
% EMPLEADOS DEL ASEGURADO O DE LOS CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS, DEBERAN TENER AFILIACION A LA ARL/EPS,
g SIN EXCEPCION.
P
wm
23| DEDUCIBLES: (DE ACUERDO A LOS AMPAROS OTORGADOS) . )
55 e TODO EVENTO: 10% SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA, MINIMO 12 SMMLV, APLICA AUN PARA COSTOS Y GASTOS DE
2 - | DEFENSA..
ma
E CLAUSULAS Y CONDICIONES ADICIONALES: ]
& 1.L0S LIMITES DADOS EN CADA CLAUSULA ANTERIOR NO SON TINDEPENDIENTES SINO QUE FORMAN PARTE DEL LIMITE
@ BASICO.
o ZiESTA POLIZA NO SE CONSIDERA DEDUCIBLE NI TAMPOCO PODRA SER UTILIZADA COMO EXCESO DE NINGUNA OTRA
a POLIZA, EXCEPTO EN LOS CASOS EN QUE SE HAYA ESTABLECIDO DE MANERA EXPRESA LO CONTRARIO.
< 3. LA PRESENTE POLIZA OPERARA EN CONCURRENCIA DE LAS POLIZAS QUE TENGA CONTRATADAS EL ASEGURADO Y QUE
| LLEGUEN A APLICAR EN CASO DE UNA RECLAMACION. . -
6 4. LA COBERTURA DE LA POLIZA ESTA LIMITADA UNICA Y EXCLUSIVAMENTE A LOS DANOS QUE SE CAUSEN DURANTE LA
= EJECUCION DE LOS TRABAJOS A CARGO DEL ASEGURADO Y SE REFIERE EXCLUSIVAMENTE AL DESARROLLO DEL OBJETO
> PREVISTO EN LA POLIZA.

5. LA EMISION DE LA PRESENTE POLIZA (ANEXO) SE OTORGA SOBRE LA BASE QUE EL ASEGURADO NO CONOCE NI HA
DEBIDO CONOCER EVENTO ALGUNO QUE AFECTE LA POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL A LA FECHA
DE EXPEDICION DE LA MISMA (0), SO PENA DE NO CONTAR CON COBERTURA AQUELLOS EVENTOS OCURRIDOS CON
ANTERIORIDAD A LA EXPEDICION DE LA PRESENTE POLIZA (ANEXO)

6. HACE PARTE INTEGRAL DE ESTA POLIZA EL CONDICIONADO GENERAL ADJUNTO DEPOSITADO EN LA SUPERINTENDENCIA
FINANCIERA DE COLOMBIA CON EL CODIGO NUMERO 15/12/2025-1345-P-06-RCE2000000100011-DO0IO, POR LO CUAL LAS
EXCLUSIONES ALLI SENALADAS HACEN PARTE TOTAL E INTEGRAL DE LA PRESENTE POLIZA.

7.LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA POLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON
FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO AL ASEGURADOR PARA
EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO

8. DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 1071 DEL CODIGO DE COMERCIO, EN CASO DE REVOCACION DE
LA PRESENTE POLIZA POR SOLICITUD DEL ASEGURADO, LA COMPANIA DE LIBERTY SEGUROS COLOMBIA S.A. UNA VEZ
CUENTE CON LOS SOPORTES QUE PERMITAN ACREDITAR LA PROCEDENCIA DE LA REVOCACION, COBRARA UNA PRIMA QUE
CORRESPONDA AL PERIODO DE INICIO DE VIGENCIA DEL SEGURO HASTA LA FECHA EFECTIVA DE SU REVOCACDN, MAS UN
RECARGO DEL 10% DE LA DIFERENCIA ENTRE DICHA PRIMA Y LA COBRADA INICIALMENTE. DE ACUERDO CON LO
ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 1070 DEL CODIGO DE COMERCIO, EN CASO DE SINIESTRO, INDEMNIZABLE A LA LUZ DEL
CONTRATO, LA PRIMA SE ENTENDERA TOTALMENTE DEVENGADA POR LA ASEGURADORA., POR LO CUAL LIBERTY SEGUROS
COLOMBIA S.A TENDRA DERECHO A RECAUDAR LA TOTALIDAD DE LA PRIMA INICIALMENTE COBRADA.

EXCLUSIONES: EN ADICION A LAS EXCLUSIONES DE LAS CONDICIONES GENERALES DEL SEGURO DE RESPONSABILIDAD
CIVIL EXTRACONTRACTUAL:

« RC PROFESIONAL DE TODO TIPO, D& (DIRECTORES Y ADMINISTRADORES), E&0O (ERRORES Y OMISIONES)

« DANOS GENETICOS.

« R.C. PROFESIONAL DE TODO TIPO, ERRORES U OMISIONES DEL ASEGURADO EN EL EJERCICIO DE SU ACTIVIDAD

o LLAMAMIENTOS EN GARANTIA POR DANOS CAUSADOS POR NEGLIGENCIA Y CUALQUIER RESPONSABILIDAD CIVIL
PROFESIONAL Y CONTRACTUAL. ESTA EXCLUSION APLICA PARA LA TOTALIDAD DE LA PRESENTE POLIZA Y SUS AMPAROS,
INCLUIDO PERO NO LIMITADO A GASTOS MEDICOS YGASTOS DE DEFENSA

o ENFERMEDADES PROFESIONALES.

« MULTAS Y DANOS PUNITIVOS Y/O EJEMPLARES.

o RECLAMACIONES DERIVADAS DEL INCUMPLIMIENTO TOTAL O PARCIAL O POR MORA DE LA OBLIGACON PRINCIPAL DE
CONVENIOS Y CONTRATOS.

R.C. CONTRACTUAL

RC DECENAL

FALLAS DE LOS EQUIPOS

FALLAS, FALTAS O VARIACIONES EN EL SUMINISTRO.

CASO FORTUITO Y FUERZA MAYOR Y ACTOS DE LA NATURALEZA

ROBO, HURTO, HURTO CALIFICADO Y/O DESAPARICION MISTERIOSA

DANOS A /PERDIDA DE: DINERO, DOCUMENTOS, VALORES, JOYAS, OBRAS DE ARTE.

GUERRA Y GUERRA CIVIL.

CUALQUIER TIPO DE ACTIVIDAD DESARROLLADA PARA LA SEGURIDAD NACIONAL

RC DERIVADA DE MOTIN, HUELGA, ALBOROTO POPULAR, LOCK-OUT, PARO, CONMOCION CIVIL, ACTOS DE TERRORISMO,
CONFISCACION, SABOTAJE.

« DANOS DERIVADOS DE ACTOS DE AUTORIDAD O ACTOS DE TERCEROS FUERA DEL CONTROL DEL ASEGURADO, INCLUYENDO
ACTOS TERRORISTAS

o CULPA GRAVE E INEXCUSABLE DE LA VICTIMA.

« RESPONSABILIDAD DEL ASEGURADO EN CASO DE INFIDELIDAD Y RIESGOS FINANCIEROS.

« R.C. MARITIMA / RC FLUVIAL, DANOS A BARCOS, EMBARCACIONES Y SUS DANOS CONSECUENCIALES, P&I, RIEGOS
PORTUARIOS, RIESGOS RELACIONADOS CON LA OPERACION Y/O MANTENIMIENTO DE PUERTOS, DIQUES, MUELLES O
DESEMBARCADEROS Y  SUS  RESPECTIVAS  INFRAESTRUCTURAS  (SENALIZACION, PILOTAJE), RESPONSABILIDAD  DE

K PARA NOTIFICACIONES LA DIRECCION ES CALLE 98 No 21-50 Ofc. 901 Bogota D.C. TELEFONO 601 7945774, USUARIO:YURANI. 0/

15/12/2025-1345-NT-P-06- RCE2000000100011-D00I 15/12/2025-1345-P-06-RCE2000000100011-D00I




POLIZA No. ANEXO SUCURSAL FECHA SOLICITUD CIUDAD DE EXPEDICION
80446 1 BOGOTA 13 /2 /2026 BOGOTA, D.C.
VIGENCIA DESDE VIGENCIA HASTA TIPO DE MOVIMIENTO DIRECCION GENERAL Calle 98 No. 21-50 Of. 901
00:00 Horasdel 5 /1 /2026 | 23:59 Horasdel 5 /11 /2029 MODIFICACION TELEFONO 6017945774
TOMADOR CONSORCIO AEROPUERTO DEL CAFE SK NIT 902.017.554 - 5
DIRECCION CALLE 93B NO. 19 - 21, BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL TELEFONO 6017424880
ASEGURADO _ CONSORCIO AEROPUERTO DEL CAFE SK NIT 002.017.554 - 5
DIRECCION CALLE 93B NO. 19 - 21, BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL TELEFONO 6017424880
BENEFICIARIO  TERCEROS AFECTADOS NIT 000.000.000 - 0
DIRECCION TELEFONO 0
% ASTILLEROS Y ESTIBADORES
g e RIESGOS OFF SHORE . . . .
= * R.C. FERROVIARIA, DE TRANVIAS, TELEFERICOS, FUNICULARES Y METROS, DANOS A TRENES, DANOS A VIAS FERREAS
@ Y SUS DANOS CONSECUENCIALES, RIESGOS RELACIONADOS CON LA OPERACION Y/0 MANTENIMIENTO FERROVIARIO, DE
g % TRANVIAS, TELEFERICOS, FUNICULARES Y METROS Y SUS RESPECTIVAS INFRAESTRUCTURAS (SENALIZACION, PILOTAJE,
nli=] ETC) .
%E o AST MISMO SE ENTIENDEN EXCLUIDOS: -
;':' A) LOS DANOS A LOS ATRENES Y EL DANO PATRIMONIAL PURO EN CONSECUENCIA DEL DANO MATERIAL.
& B) DANOS DEBIDO A RETRASOS DE LOS VIAJES (LLEGADA/SALIDA) CON RESPONSABILIDAD DEL ASEGURADO.
& C)LESIONES F];SICAS/MUERTE DE PASAJEROS QUE VIAJAN A BORDO DE LOS TRENES
v e RC AVIACION, DANOS A AVIONES, PISTAS, LINEAS AEREAS, LA RESPONSABILIDAD DE LA TORRE DE CONTROL, LA
o RESPONSABILIDAD CIVIL DE AEROPUERTOS TANTO PARA LA OPERACION COMO EL MANTENIMIENTO DE LOS MISMOS O DE
a CUALQUIER SITIO DE LANZAMIENTO Y SUS RESPECTIVAS INFRAESTRUCTURAS (P.EJ. SENALIZACION, CONTROL AEREO) -
< INCLUYENDO LOS RIESGOS DE SERVICIOS Y ABASTECIMIENTO (P.EJ. COMBUSTIBLE, ALIMENTOS, LIMPIEZA).
- e ASI MISMO SE ENTIENDEN EXCLUIDOS: - -
G A) LOS DANOS A LOS AVIONES Y EL DANO PATRIMONIAL PURO EN CONSECUENCIA DEL DANO MATERIAL (ESPECIALMENTE
= SI EL RESULTADO ES EL “GROUNDING” DE LOS AVIONES).
b B) DANOS DEBIDO A RETRASOS DE LOS VUELOS (LLEGADA/SALIDA) CON RESPONSABILIDAD DEL ASEGURADO.

C) LESIONES FISICAS/MUERTE DE PASAJEROS QUE VIAJAN A BORDO DE LOS AVIONES

e RC CONTRACTUAL, PROFESIONAL, DANOS OCURRIDOS DURANTE LOS VIAJES, DANOS CAUSADOS POR  DEMORAS,
CANCELACIONES DE RESERVAS, NO DISPONIBILIDAD DE VUELOS, PERDIDA DE BENEFICIOS, INGRESOS, CONTRATISTAS Y
SUBCONTRATISTAS, TRANSPORTE DE PERSONAS EN VEHICULOS DE TRANSPORTE PUBLICO, CUALQUIER TIPO DE DANO
CASUADO EN, POR O DURANTE UN VUELO EN CUALQUIER TIPO DE AERONAVE.

e CONTAMINACION ACCIDENTAL, SUBITA, IMPREVISTA, CONTAMINACION GRADUAL Y PAULATINA, POLUCION, DANOS AL
MEDIO AMBIENTE Y/O AL ECOSISTEMA, DANO ECOLOGICO PURO, DESCONTAMINACION DE SUELOS, GASTOS QUE DEMANDE LA
LIMPIEZA Y/O REMEDIACION DE LAS AREAS AFECTADAS POR CONTAMINACION SUBITA Y ACCIDENTAL, LOS GASTOS PARA
EVITAR O DISMINUIR EL AGRAVAMIENTO DE LOS DANOS; Y, OTROS GASTOS RELACIONADOS CON ESTOS EVENTOS.

e DANOS DERIVADOS DE LOS SIGUIENTES COMPONENTES O SUSTANCIAS: ASBESTOS, UREA DE FORMALDEHIDE, PCB'S,
PCNB’S, HIDROCARBUROS Y HIDROGENOS CLORINADOS, ORGANOCLORADOS, CLORO FLUO CARBONO, MTBE, METIL TER
BUTIL ETER, PLOMO, ASKARELES, TABACO, DIOXINAS, CIANURO, DIMETIL, ISOCIANATOS, TEREFTALATOS ,MOHO,
LATEX, AMIANTO, MALATION Y PALATION

e FABRICACION, MANEJO Y ALMACENAJE DE SUSTANCIAS EXPLOSIVAS TALES COMO MUNICIONES, FUSIBLES, CARTUCHOS,
POLVORA, NITROGLICERINA, FUEGOS ARTIFICIALES.

e MINERIA SUBTERRANEA

e DES ( DIETILESTISBESTROL, CONTRACONCEPTIVOS, OXIQUINOLINA,VACUNAS)

e RIESGOS QUIMICOS Y/O FARMACEUTICOS.

e SE EXCLUYE CUALQUIER RESPONSABILIDAD CIVIL DERIVADA DEL CONTAGIO DE ENFERMEDADES.

e« DANOS DERIVADOS DE LA EXTRACCION, FABRICACION, MANIPULACION Y USO DE ASBESTO O SUSTANCIAS QUE TENGAN
COMO MATERIAL DICHA MATERIA

LA RESPONSABILIDAD CIVIL DE MUNICIPIOS Y AYUNTAMIENTOS

EMPRESAS DE ABASTECIMIENTO DE ENERGIA

CAMPOS ELECTROMAGNETICOS,

CONTAMINACION ELECTROMAGNETICA

ELECTROPOLUCION

DANOS CAUSADOS POR AFECTACIONES DE SISTEMAS DE COMPUTO - TRANSMISION DE VIRUS; RC DE LA INTERNET. Y
CYBER RISK

e RC PROVENIENTE DE LA ELABORACION, IMPLEMENTACION Y/O APLICACION DE PROGRAMAS DE COMPUTO (SOFTWARE)

e RECLAMACIONES POR PERJUICIOS NETAMENTE FINANCIEROS-ECONOMICOS RELACIONADOS CON LA PERDIDA 0
MODIFICACION DE DATOS

e SE EXCLUYEN LAS RECLAMACIONES DERIVADAS U ORIGINADAS POR EL INCUMPLIMIENTO DE EL REGIMEN DE PROTECCION
DE DATOS PERSONALES EN COLOMBIA

e CUALQUIER TIPO PERDIDA CIBERNETICA, INCLUYENDO CUALQUIER TIPO DE DANO, RESPONSABILIDAD, RECLAMO,
COSTO, GASTO DE CUALQUIER NATURALEZA DIRECTA O INDIRECTAMENTE CAUSADO POR, FACILITADO POR, RESULTANTE
DE, PROCEDENTE DE O EN CONEXION CON CUALQUIER PERDIDA DE USO, REDUCCION DE FUNCIONALIDAD, REPARACION,
REEMPLAZO, RESTAURACION O REPRODUCCION DE DATOS, INCLUYENDO CUALQUIER MONTO RELACIONADO CON EL VALOR DE
DICHOS DATOS.

e CUALQUIER TIPO DE EVENTO CIBERNETICO. LO CUAL HACE REFERENCIA A CUALQUIER ERROR U OMISIDN O SERIE DE
ERRORES U OMISIONES RELACIONADAS QUE 1IMPLIQUE ACCESO A, PROCESAMIENTO DE, USO DE U OPERACON DE UN
SISTEMA COMPUTACIONAL; O CUALQUIER FALTA DE DISPONIBILIDAD O FALLO PARCIAL O TOTAL O SERIE DE FALTAS DE
DISPONIBILIDAD O FALLOS PARCIALES O TOTALES PARA ACCEDER, PROCESAR, USAR U OPERAR CUALQUIER SISTEMA
COMPUTACIONAL .

« DANOS A LOS BIENES TRANSPORTADOS Y EL MEDIO DE TRANSPORTE.

e« TRANSPORTE Y MANEJO DE COMBUSTIBLES.

e RC TRANSPORTE DE MERCANCIAS PELIGROSAS, EXPLOSIVAS, INFLAMABLES Y/O TOXICAS.

e LA INOBSERVANCIA A LAS DISPOSICIONES SENALADAS EN EL “MANUAL DE SENALIZACION VIAL” ADOPTADO POR LA
RESOLUCION NO 1885 DEL 17 DE JUNIO DE 2015 DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y DEMAS NORMAS QUE REGULEN A LA
SENALIZACION Y MANEJO DE TRAFICO VIGENTE EN EL TERRITORIO NACIONAL Y QUE SERA APLICABLE A LOS EVENTOS
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SUPERINTENDENCIA FINANCIERA
DE COLOMBIA

VIGILADO

POLIZA No. ANEXO SUCURSAL FECHA SOLICITUD CIUDAD DE EXPEDICION
80446 1 BOGOTA 13 /2 /2026 BOGOTA, D.C.
VIGENCIA DESDE VIGENCIA HASTA TIPO DE MOVIMIENTO DIRECCION GENERAL Calle 98 No. 21-50 Of. 901
00:00 Horasdel 5 /1 /2026 | 23:59 Horasdel 5 /11 /2029 MODIFICACION TELEFONO 6017945774

TOMADOR CONSORCIO AEROPUERTO DEL CAFE SK NIT 902.017.554 - 5
DIRECCION CALLE 938 NO. 19 - 21, BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL TELEFONO 6017424880
ASEGURADO CONSORCIO AEROPUERTO DEL CAFE SK NIT 902.017.554 -5
DIRECCION CALLE 938 NO. 19 - 21, BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL TELEFONO 6017424880
BENEFICIARIO  TERCEROS AFECTADOS NIT 000.000.000 - 0
DIRECCION TELEFONO 0

EN QUE DEBAN CUMPLIRSE, APLICARSE, Y MANTENER TANTO EN HORARIOS DIURNO Y NOCTURNOS, SHNALIZACIONES
TEMPORALES.

« DANO MORAL SIN DANO FISICO, ANGUSTIA MENTAL, ACOSO SEXUAL, ABUSO DESHONESTO Y TODO TIPO DE
DISCRIMINACION

DIFAMACION, CALUMNIA / INFAMIA, DECLARACIONES CON CARACTER OFENSIVO

VIOLACION DE DERECHOS DE PUBLICACION DE TERCEROS

PIRATERIA Y APROBACION DE TITULOS O LEMAS AJENOS

SECUESTRO Y DESAPARICION DE PERSONAS.

CUALQUIER VIOLACION DE DERECHOS DE PRIVACIDAD

TRANSMISION Y/O CONTAGIO DE ENFERMEDADES

PERDIDAS CONSECUENCIALES QUE NO PROVENGAN DE UN DANO MATERIAL O LESION CORPORAL. PERDIDA DE MERCADO.
PERDIDAS FINANCIERAS PURAS.

e DANOS PREVISIBLES O A CONSECUENCIA DE FUERZA MAYOR O CASO FORTUITO.

e« DANOS A LAS OBRAS O A SUS INSTALACIONES Y A BIENES MUEBLES/INMUEBLES ASEGURADOS O ASEGURABLES BAJO
POLIZAS DE DANOS (TRC/TRM).

DANOS PRODUCIDOS DESPUES DE LA TERMINACION DE LOS TRABAJOS A CARGO DEL ASEGURADO.

DANOS COMO CONSECUENCIA DE PRUEBAS LLEVADAS A CABO POR EL ASEGURADO Y DURANTE LA ETAPA DE OPERACION.

DANOS MATERIALES Y CONSECUENCIALES TANTO A LAS OBRAS CIVILES PROPIAS, COMO A LA INSTALACION MECANICA Y
LAS OBRAS DE CONSTRUCCION Y/O MONTAJE.

e DANOS A LA OBRA MISMA DE CONSTRUCCION, INSTALACION O MONTAJE ASI COMO A OTRAS PROPIEDADES DEL DUENO DE
LA OBRA, NI A LOS APARATOS, EQUIPOS, MATERIALES Y MAQUINARIA DE CONSTRUCCION EMPLEADOS PARA LA EJECUCION
DE LA OBRA.

e DANOS A INMUEBLES DERIVADOS DE TRABAJOS DE DERRIBO Y DEMOLICION, QUE SE PRODUZCAN EN UN CIRCULO cCuYOo
RADIO EQUIVALGA A LA ALTURA DE LA CONSTRUCCION A DEMOLER O DERRIBAR.

« DANOS OCASIONADOS A LOS TERRENOS, EDIFICIOS, PARTES DE EDIFICIOS O INSTALACIONES A APUNTALAR,
SOCALZAR O RECALZAR, ASI COMO LOS DANOS POR NO APUNTALAR, SOCALZAR O RECALZAR CUANDO ESTAS ACTIVIDADES
DEBIERAN HACERSE.

e GARANTIA DE CALIDAD EN LOS TRABAJOS REALIZADOS.

e DANOS Y PERJUICIOS POR LA DEMORA O RETRASO EN LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS.

e DANOS A LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO.

e R.C. POR EL USO DE VEHICULOS (COBERTURA PRIMARIA).

e RESPONSABILIDAD CIVIL POR PRODUCTOS O TRABAJOS TERMINADOS ASf COMO LA EFICIENCIA O GARANTIA DE CALIDAD
DE LOS PRODUCTOS UTILIZADOS, RETIRADA DE PRODUCTOS, INEFICIENCIA DE PRODUCTOS, DEGRADACIDN DEL PRODUCTO,
PRODUCTOS CONTAMINADOS / PRODUCT TAMPERING

e ERRORES DE CALCULO O DE DISENO DE LA OBRA.

e DANOS COMO CONSECUENCIA DE INCUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS LEGALES ADMINISTRATIVOS Y/O VIOLACION DE
MEDIDAS DE SEGURIDAD IMPUESTA POR LAS AUTORIDADES QUE RIGEN ESTA ACTIVIDAD

e« RESPONSABILIDADES POR UBICACIONES DOMICILIADAS EN EL EXTRANJERO.

e RESPONSABILIDAD DEL ASEGURADO DERIVADA DE EMPRESAS, SUCURSALES O FILIALES ESTABLECIDAS EN EL
EXTRANJERO

RECLAMACIONES PROVENIENTES DEL EXTRANJERO.

RESTABLECIMIENTO AUTOMATICO DE VALOR ASEGURADO

R.C POR DANOS O PERDIDA DE LOS BIENES BAJO CUSTODIA, TENENCIA Y CONTROL DEL ASEGURADO

DANOS NO ATRIBUIBLES AL ASEGURADO DEBIDO A LA IMPRUDENCIA O NEGLIGENCIA DE TERCEROS.

LAS EMPRESAS ESPECIALIZADAS EN DEMOLICIONES, COMO OBJETO PRINCIPAL.

RESPONSABILIDAD CIVIL DECENAL Y SIMILARES, TALES COMO VICIOS DE CONSTRUCCION, ESTABILIDAD DE OBRA,
CALIDAD DEFICIENTE DE MATERIALES UTILIZADOS.

¢ CAMPANARIOS, CHIMENEAS DE FABRICA, ASI COMO LA CONSTRUCCION, PROPIEDAD, POSESION U OPERACION DE
REPRESAS O DIQUES.

e LA PERFORACION DE TUNELES, EN CUYO CASO DEBERAN INFORMAR A LA COMPANIA DE SEGUROS CUANDO SE VAYAN A
REALIZAR ESTE TIPO DE TRABAJOS PARA SER INCLUIDOS Y DETERMINAR LAS CONDICIONES PROPIAS DE LA ACEPTACION.

e EL REVESTIMIENTO ESTETICO DE TUNELES QUE HAGA PARTE DE LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES DE SOSTENIMIENTO
DEL TUNEL.

e LA CONSTRUCCION DE PUENTES CUYA ESTRUCTURA LONGITUDINAL SEA DE CARACTER COLGANTE O ATIRANTADO.

e« OPERACION DE PLATAFORMAS Y P0OZOS DE PERFORACION

« DANOS Y PERJUICIOS DE CUALQUIER TIPO A POZOS PETROLEROS Y SUS PERDIDAS CONSECUENCIALES, BLOW OUT,
CRATERIZACION Y PERDIDA DE CONTROL, DANOS AL PETROLEO CRUDO O CUALQUIER OTRO DERIVADO DEL PETROLEO.

e RESPONSABILIDAD CIVIL CRUZADA

e« DANOS A CABLES, TUBERIAS Y CONDUCCIONES SUBTERRANEAS

e« PROPIEDADES ADYACENTES / VIBRACIONES

e LA R.C. DERIVADA DEL SUMINISTRO DE SERVICIOS PUBLICOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, ENERGIA, GAS
NATURAL DOMICILIARIO Y EL DE RECOLECCION DE BASURAS.

e RIESGOS RELACIONADOS CON LA RECOLECCION, EL TRANSPORTE, EL TRATAMIENTO O EL ALMACENAMIENTO DE BASURAS
O DESECHOS INDUSTRIALES DE CARACTER HOSPITALARIO O PELIGROSO, COMERCIALES O PRIVADOS, Y CON LA
EXPLOTACION, EL CONTROL O MANTENIMIENTO DE VERTEDEROS O DEPOSITOS DE BASURA Y CON LA OPERACION DE
PLANTAS DE TRATAMEINTO DE AGUAS RESDISUALES.

e EL LUCRO CESANTE CAUSADO AL ASEGURADO DE LA POLIZA

I> e o o
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S POLIZA No. ANEXO SUCURSAL FECHA SOLICITUD CIUDAD DE EXPEDICION
egur()S“ 80446 1 BOGOTA 13 /2 /2026 BOGOTA, D.C.
VIGENCIA DESDE VIGENCIA HASTA TIPO DE MOVIMIENTO DIRECCION GENERAL Calle 98 No. 21-50 Of. 901
00:00 Horasdel 5 /1 /2026 | 23:59 Horasdel 5 /11 /2029 MODIFICACION TELEFONO 6017945774
TOMADOR CONSORCIO AEROPUERTO DEL CAFE SK NIT 902.017.554 - 5
DIRECCION CALLE 93B NO. 19 - 21, BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL TELEFONO 6017424880
ASEGURADO CONSORCIO AEROPUERTO DEL CAFE SK NIT 902.017.554 - 5
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LIBERTY SEGUROS

CERTIFICA

Que la garantia de cumplimiento contenida en la podliza No. 80446, no expirara
por falta de pago de la prima de la pdliza o los certificados o anexos que se
expidan con fundamento en ella o por revocacion unilateral por parte del tomador
o de la compaiia.

Tomador : CONSORCIO AEROPUERTO DEL CAFE SK

NIT 1 902.017.554 - 5
Asequrado: CONSORCIO AEROPUERTO DEL CAFE SK
NIT : 902.017.554 - 5

Se expide la presente certificacion a los 13 dias del mes de Febrero de 2026.

Cordialmente,

Presidente Ejecutivo
LIBERTY COLOMBIA COMPANIA DE
SEGUROS S.A
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Liberty
Seguros. LIBERTY SEGUROS
CERTIFICACION POLIZA No. 80446

Con el presente nos permitimos certificar que LIBERTY COLOMBIA COMPANIA DE
SEGUROS S.A, con NIT: 900.488.151-3 emiti6 la pdliza de RESPONS. CIVIL No. 80446
endoso 1, con las siguientes caracteristicas a la fecha:

TOMADOR: CONSORCIO AEROPUERTO
DEL CAFE SK

NIT: 902017554-5

ASEGURADO: TERCEROS AFECTADOS

NIT: 000000000-0

BENEFICIARIO: TERCEROS AFECTADOS

NIT: 000000000-0

VALOR ASEGURADO TOTAL: COP 209.310.794.796,00

VIGENCIA TOTAL: desde el 05-01-2026 hasta el 05-
11-2029

OBJETO: POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO Y DE ACUERDO CON SOLICITUD DE LA
ENTIDAD CONTRATANTE SE ACLARA LO SIGUIENTE; * ASEGURADO Y/O BENEFICIARIO:
FIDEICOMISOS PATRIMONIOS AUTONOMOS FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A., NIT
830.053.105-3 - PATRIMONIO AUTONOMO AEROPUERTO DEL CAFE-AEROCAFE « El OBJETO
DE LA PRESENTE POLIZA SE AJUSTA DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN LA CLASULA 2.2
LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES NO SON MODIFICADOS Y CONTINUAN VIGENTES.
----------- AMPARAR LOS PERJUICIOS PATRIMONIALES Y EXTRA PATRIMONIALES QUE EL
ASEGURADO CAUSE AL TERCERO AFECTADO CON MOTIVO DE LA RESPONSABILIDAD CIVIL
EXTRACONTRACTUAL EN QUE INCURRA, DE ACUERDO CON LA LEY COLOMBIANA, A
CONSECUENCIA DE UN ACONTECIMIENTO QUE PRODUCIENDOSE EXCLUSIVAMENTE
DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO, OCASIONE EL DETERIORO O DESTRUCCION DE
BIENES DE TERCEROS (DANOS MATERIALES) O LESIONES PERSONALES O MUERTE A
TERCERAS PERSONAS. LA COBERTURA OTORGADA OPERA UNICA Y EXCLUSIVAMENTE
BAJO LA MODALIDAD DE OCURRENCIA, ESTO ES, HECHOS OCURRIDOS DURANTE LA
EJECUCION DEL CONTRATO Y DURANTE LA VIGENCIA DE LA POLIZA. LA PRESENTE POLIZA
DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL, SUS AMPAROS Y COBERTURAS, SE
HAN EXPEDIDO CON RELACION A LA POLIZA DE CUMPLIMIENTO REQUERIDA BAJO EL
MISMO CONTRATO Y QUE FUE EXPEDIDA POR LIBERTY SEGUROS S.A CUYO OBJETO ES
SEGUN LA CLAUSULA 2.2. ES "CLAUSULA 2.2. - OBJETO. 2.2.1. EL OBJETO DEL PRESENTE
CONTRATO ES LA CONSTRUCCION DE LAS OBRAS LADO AIRE DE LA ETAPA | DEL
AEROPUERTO DEL CAFE, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE PALESTINA, DEPARTAMENTO DE
CALDAS, INCLUYENDO LA EJECUCION DE OBRAS CONEXAS INDISPENSABLES PARA SU
OPERACION INICIAL. 2.2.2. EL CONTRATISTA SE OBLIGA A ENTREGAR LAS OBRAS
COMPLETAMENTE TERMINADAS, FUNCIONALES Y LISTAS PARA SU PUESTA EN SERVICIO,
CUMPLIENDO CON LOS ESTANDARES DE CALIDAD EXIGIDOS Y CON TODAS LAS
DISPOSICIONES ESTABLECIDAS EN EL PRESENTE CONTRATO, SUS APENDICES Y
DOCUMENTOS VINCULADOS, EN EL MARCO DEL MODELO DE PRECIO GLOBAL Y DEL
REGIMEN DE DERECHO PRIVADO APLICABLE AL PATRIMONIO AUTONOMO AEROCAFE.
CONSORCIO AEROPUERTO DEL CAFE SK CONFORMADO POR: KMA CONSTRUCCIONES
S.A.S. NIT 830.094.920-5 PARTICIPACION 66% SOLARTE NACIONAL DE CONSTRUCCIONES
SAS NIT 830.129.289-8 PARTICIPACION 34% DE ACUERDO CON LAS CONDICIONES DEL
CONTRATO EN LA CLAUSULA 14.4 — “POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL
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EXTRACONTRACTUAL” Y LA CLAUSULA 14.3 “RESTABLECIMIENTO, AMPLIACION Y
CONSECUENCIAS”, EL CONTRATISTA ESTARA OBLIGADO A RESTABLECER EL VALOR DE LA
GARANTIA DE CUMPLIMIENTO CUANDO ESTA SE VEA REDUCIDA COMO CONSECUENCIA DE
RECLAMACIONES EFECTUADAS POR EL PATRIMONIO AUTONOMO AEROCAFE, ASi COMO A
AMPLIARLA EN LOS EVENTOS DE ADICION Y/O PRORROGA DEL CONTRATO. ASEGURADO
ADICIONAL FIDEICOMISOS PATRIMONIOS AUTONOMOS FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A NIT
830.053.105-3, UNICAMENTE EN LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL
SOLIDARIA POR HECHOS GENERADOS POR EL ASEGURADO PRINCIPAL DURANTE LA
EJECUCION DEL CONTRATO, Y POR LOS QUE PUEDAN RESULTAR SOLIDARIAMENTE
RESPONSABLES. SE EXCLUYE LA RCE PROPIA DE LA ACTIVIDAD DE FIDEICOMISOS
PATRIMONIOS AUTONOMOS FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A NIT 830.053.105-3
BENEFICIARIO TERCEROS AFECTADO DIRECTAMENTE POR UN EVENTO OCURRIDO
DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO Y FIDEICOMISOS PATRIMONIOS AUTONOMOS
FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A NIT 830.053.105-3, POR DANOS CAUSADOS POR EL
CONTRATISTA A BIENES DIFERENTES A LOS OBJETO DEL CONTRATO. COBERTURA BASICA
PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES QUE INCLUYE ENTRE OTROS: »« INCENDIO Y
EXPLOSION « CUALQUIER RESPONSABILIDAD POR EL TRANSPORTE DE PERSONAS,
BIENES, ANIMALES, MATERIAS PRIMAS, EQUIPOS Y/O PRODUCTOS TERMINADOS, ASIi
COMO EL CARGUE Y DESCARGUE DE LOS MISMOS. SE CUBRE LOS DANOS CAUSADOS A
TERCEROS Y NO LOS DANOS A BIENES TRASPORTADOS, PERSONAS TRANSPORTADAS, NI
A LOS MEDIOS DE TRANSPORTE. « MAQUINAS Y EQUIPOS DE TRABAJO, CARGUE,
DESCARGUE. « POSESION, USO DE DEPOSITOS, TANQUES, TUBERIAS. « GASTOS Y COSTOS
DE DEFENSA: EL AMPARO BASICO INCLUYE EL PAGO DE LOS HONORARIOS, COSTAS Y
GASTOS LEGALES QUE SE OCASIONEN CON MOTIVO DE LA DEFENSA DEL ASEGURADO
FRENTE A UNA RECLAMACION AMPARADA BAJO ESTA POLIZA. DICHO ANEXO PODRA
INCLUIR EL PAGO DE LAS CAUCIONES A QUE HAYA LUGAR PARA EVITAR LOS EMBARGOS
DECRETADOS JUDICIALMENTE CONTRA EL ASEGURADO EN LAS DEMANDAS PROMOVIDAS
EN SU CONTRA SIEMPRE Y CUANDO EXISTA UN ACUERDO EXPRESO Y PREVIO DE PARTE
DE LA COMPANIA EN ESTE SENTIDO. SUBLIMITE POR PERSONA/EVENTO DEL 30% DEL
LIMITE ANUAL AGREGADO EN EL BASICO; SUBLIMITE AGREGADO VIGENCIA DEL 60%.
COBERTURAS ADICIONALES: 1. R.C. PATRONAL. OPERA EN EXCESO DE LA SEGURIDAD
SOCIAL (ARL —LEY 100/93), UNICAMENTE POR ACCIDENTES DE TRABAJO. PARA EFECTOS
DE ESTA COBERTURA, SE ACLARA QUE LAS PERSONAS QUE PRESTEN ALGUN SERVICIO
PERSONAL AL ASEGURADO Y QUE SEAN CONTRATADOS POR INTERMEDIO DE
COOPERATIVAS Y/O EMPRESAS DE SERVICIOS TEMPORALES, ASi COMO LOS EMPLEADOS
DE LOS CONTRATISTAS SE CONSIDERAN TERCEROS Y POR ESO, SI ESTOS PRESENTAN
RECLAMACIONES CONTRA EL ASEGURADO EN VIRTUD DE ACCIDENTES PROFESIONALES
SE TRAMITARAN A TRAVES DE LA COBERTURA BASICA O LA O LA QUE CORRESPONDA.
SUBLIMITE POR TRABAJADOR 5% / EVENTO DEL 15% DEL LIMITE AGREGADO EN EL
BASICO; SUBLIMITE AGREGADO VIGENCIA DEL 30% DEL PLO. SE EXCLUYEN DEL AMPARO
PATRONAL LAS RECLAMACIONES RELACIONADAS CON ENFERMEDADES PROFESIONALES,
ENDEMICAS Y/O EPIDEMICAS, ENTIENDASE ESTAS COMO: * ENFERMEDAD PROFESIONAL:
SE CONSIDERA ENFERMEDAD PROFESIONAL TODO ESTADO PATOLOGICO PERMANENTE O
TEMPORAL QUE SOBREVENGA COMO CONSECUENCIA OBLIGADA Y DIRECTA DE LA CLASE
DE TRABAJO QUE DESEMPENA EL TRABAJADOR, O DEL MEDIO EN QUE SE HA VISTO
OBLIGADO A TRABAJAR Y QUE HAYA SIDO DETERMINADA COMO ENFERMEDAD
PROFESIONAL POR EL GOBIERNO NACIONAL. - ENFERMEDAD ENDEMICA: ENFERMEDAD
INFECTOCONTAGIOSA QUE REINA HABITUALMENTE EN UNA REGION O PAJS. -
ENFERMEDAD EPIDEMICA: ENFERMEDAD INFECTOCONTAGIOSA A ESCALA LOCAL,
REGIONAL E INCLUSO MUNDIAL, QUE A TRAVES DE SU EXTENSION PUEDE AFECTAR
REPENTINAMENTE A LOS INDIVIDUOS DE UNA ZONA GEOGRAFICA. 2. R.C. CONTRATISTAS
Y SUBCONTRATISTAS. EXCLUYE LA RC PROPIA E INDEPENDIENTE DEL CONTRATISTA O
SUBCONTRATISTA. SUBLIMITE POR EVENTO DEL 25% Y VIGENCIA HASTA DEL 50% DEL
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PLO. OPERA EN EXCESO DE LAS POLIZAS INDIVIDUALES QUE CADA CONTRATISTAY
SUBCONTRATISTA DEBE TENER CONTRATADA Y VIGENTE. EN CASO DE NO TENER UNA
POLIZA CONTRATADA, SE APLICARA UN DEDUCIBLE DE 10% MiNIMO $100.000.000 TODA Y
CADA PERDIDA. 3. VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS: ESTE AMPARO CUBRE LA
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL EN QUE INCURRA EL ASEGURADO
(CONTRATISTA) COMO CONSECUENCIA DIRECTA DE LA UTILIZACION DE VEHICULOS
AUTOMOTORES DE TRANSPORTE TERRESTRE DE SU PROPIEDAD O TOMADOS EN
ARRENDAMIENTO, USUFRUCTO O COMODATO, EN DESARROLLO DEL CONTRATO
DESCRITO EN LA CARATULA DE LA POLIZA. LA COBERTURA DEL PRESENTE ANEXO OPERA
EN EXCESO DE LOS SIGUIENTES LIMITES POR EVENTO PARA VEHICULOS LIVIANSO: COP
$1.000.000.000 PARA DANOS MATERIALES; COP$1.000.000.000. PARA LESIONES O MUERTE
A UNA PERSONA Y COP$2.000.000.000 PARA LESIONES O MUERTE A DOS O MAS
PERSONAS, PARA VEHICULOS PESADOS COP$2.500.000.000 PARA DANOS MATERIALES;
COP$2.5.000.000.000. PARA LESIONES O MUERTE A UNA PERSONA Y COP$5.000.000.000
PARA LESIONES O MUERTE A DOS O MAS PERSONAS, CON SUJECION A LOS LIMITES Y
DEDUCIBLES ESTABLECIDOS EN LA CARATULA DE LA POLIZA, Y EN EXCESO DE LA
COBERTURA OTORGADA POR EL SEGURO OBLIGATORIO DE ACCIDENTES DE TRANSITO
(SOAT) Y/O DEMAS SEGUROS DE CADA VEHICULO, INDEPENDIENTE QUE EL VEHICULO QUE
OCASIONE EL DANO ESTE O NO ASEGURADO POR UNA POLIZA DE AUTOMOVILES, EN ESTE
ULTIMO EVENTO LOS LIMITES DESCRITOS OPERARAN COMO DEDUCIBLE. SE EXTIENDE A
CUBRIR TAMBIEN LOS VEHICULOS DE SERVICIO PUBLICO AL SERVICIO DEL ASEGURADO
EN LAS CONDICIONES DESCRITAS ANTERIORMENTE. SUBLIMITE POR VEHICULO 5%/
EVENTO DEL 20% DEL LIMITE AGREGADO EN EL BASICO / SUBLIMITE AGREGADO VIGENCIA
DEL 40% DEL PLO. 4. LUCRO CESANTE: SE AMPARA SIEMPRE Y CUANDO ESTE PRECEDIDO
DE UN DANO MATERIAL O LESION PERSONAL A UN TERCERO. , SUBLIMITE POR EVENTO
DEL 50% DEL LIMITE AGREGADO EN EL BASICO / SUBLIMITE AGREGADO VIGENCIA DEL
100% DEL PLO. 5. PERJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES, INCLUYE PERJUICIO MORAL,
PERJUICIOS FISIOLOGICOS Y DANOS A LA VIDA DE RELACION, SIEMPRE QUE SE DERIVEN
DE UN DANO MATERIAL, LESION CORPORAL, CUBIERTO POR LA POLIZA, SUBLIMITE POR
EVENTO DEL 50% DEL LiIMITE AGREGADO EN EL BASICO / SUBLIMITE AGREGADO VIGENCIA
DEL 100% DEL PLO. GARANTIA: LA PRESENTE COBERTURA SE OTORGA BAJO LAS
SIGUIENTES GARANTIAS:; QUE SON DE DE ESTRICTO CUMPLIMIENTO POR PARTE DEL
ASEGURADO ASi COMO TAMBIEN ES RESPONSABLE POR EL HECHO AJENO, POR LO CUAL
EN CASO QUE UNA O CUALQUIERA DE ELLAS SEA INCUMPLIDA EN TODO O EN PARTE POR
EL ASEGURADO, EL PRESENTE CONTRATO DE SEGURO SERA ANULABLE O SE DARA POR
TERMINADO EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 1061 DEL CODIGO DE COMERCIO Y POR
ENDE, LA COMPANIA NO ESTAR OBLIGADA A PAGAR INDEMNIZACION ALGUNA POR EL
SINIESTRO OCURRIDO, SIN QUE SE TENGA EN CUENTA EL ECHO QUE EL INCUMPLIMIENTO
DE LA CLAUSULA, GUARDE O NO RELACION DE CAUSALIDAD CON LO HECHOS QUE
DIERON OCURRENCIA AL MISMO. 1. EL ASEGURADO DEBE TOMAR LAS MAXIMAS MEDIDAS
DE SEGURIDAD ADECUADAS EN EL DESARROLLO DE SUS ACTIVIDADES COMO SENALES
DE SEGURIDAD, ADVERTENCIAS, RECOMENDACIONES Y DEMAS MEDIDAS QUE SEAN
ADECUADAS, ASi COMO EL CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS LEGALES, ADMINISTRATIVOS,
Y DEMAS DISPOSICIONES QUE LA LEY ESTABLEZCA. 2. REGLAMENTO DE SEGURIDAD
PARA PROTECCION CONTRA CAIDAS EN TRABAJO EN ALTURAS. RESOLUCION 1409 DE
2012, Y DISPONER DE UN COORDINADOR DE TRABAJO EN ALTURAS DEBIDAMENTE
CERTIFICADO SEGUN LO ESTABLECIDO EN LA LEY COLOMBIANA 3. AL INICIO DE LAS
OBRAS DEBERA TENER EN SU PODER LOS PLANOS Y ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO
ASi COMO LOS PLANOS DE TENDIDO DE REDES, CABLES EXISTENTES Y/O TUBERIAS. 4. AL
INICIO DE LA OBRA EL ASEGURADO DEBERA TENER LAS ACTAS DE VECINDADES
DEBIDAMENTE FIRMADAS Y DILIGENCIAS SEGUN LO ESTABLEZCA LA LEY. 5. EL EQUIPO DE
PROTECCION PERSONAL Y LAS HERRAMIENTAS DE LOS LINIEROS DE LINEAS
ENERGIZADAS DEBERAN CUMPLIR CON LAS NORMAS DE AISLAMIENTO PARA EQUIPOS DE
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TRABAJO EN LINEA 6. EL ASEGURADO SE COMPROMETE A CUMPLIR CON LA DEBIDA
CAPACITACION DEL PERSONAL EN LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL DEL MISMO,
DE CONFORMIDAD CON LOS PROTOCOLOS ESTABLECIDOS PARA ESTA LABOR. SIENDO
EMPLEADOS DEL ASEGURADO O DE LOS CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS, DEBERAN
TENER AFILIACION A LA ARL/EPS, SIN EXCEPCION. DEDUCIBLES: (DE ACUERDO A LOS
AMPAROS OTORGADOS). » TODO EVENTO: 10% SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA, MiINIMO
12 SMMLV, APLICA AUN PARA COSTOS Y GASTOS DE DEFENSA.. CLAUSULAS Y
CONDICIONES ADICIONALES: 1. LOS LIMITES DADOS EN CADA CLAUSULA ANTERIOR NO
SON INDEPENDIENTES SINO QUE FORMAN PARTE DEL LIMITE BASICO. 2. ESTA POLIZA NO
SE CONSIDERA DEDUCIBLE NI TAMPOCO PODRA SER UTILIZADA COMO EXCESO DE
NINGUNA OTRA POLIZA, EXCEPTO EN LOS CASOS EN QUE SE HAYA ESTABLECIDO DE
MANERA EXPRESA LO CONTRARIO. 3. LA PRESENTE POLIZA OPERARA EN CONCURRENCIA
DE LAS POLIZAS QUE TENGA CONTRATADAS EL ASEGURADO Y QUE LLEGUEN A APLICAR
EN CASO DE UNA RECLAMACION. 4. LA COBERTURA DE LA POLIZA ESTA LIMITADA UNICA Y
EXCLUSIVAMENTE A LOS DANOS QUE SE CAUSEN DURANTE LA EJECUCION DE LOS
TRABAJOS A CARGO DEL ASEGURADO Y SE REFIERE EXCLUSIVAMENTE AL DESARROLLO
DEL OBJETO PREVISTO EN LA POLIZA. 5. LA EMISION DE LA PRESENTE POLIZA (ANEXO) SE
OTORGA SOBRE LA BASE QUE EL ASEGURADO NO CONOCE NI HA DEBIDO CONOCER
EVENTO ALGUNO QUE AFECTE LA POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL
EXTRACONTRACTUAL A LA FECHA DE EXPEDICION DE LA MISMA (O), SO PENA DE NO
CONTAR CON COBERTURA AQUELLOS EVENTOS OCURRIDOS CON ANTERIORIDAD A LA
EXPEDICION DE LA PRESENTE POLIZA (ANEXO) 6. HACE PARTE INTEGRAL DE ESTA POLIZA
EL CONDICIONADO GENERAL ADJUNTO DEPOSITADO EN LA SUPERINTENDENCIA
FINANCIERA DE COLOMBIA CON EL CODIGO NUMERO 15/12/2025-1345-P-06-
RCE2000000100011-D00I0, POR LO CUAL LAS EXCLUSIONES ALLI SENALADAS HACEN
PARTE TOTAL E INTEGRAL DE LA PRESENTE POLIZA. 7. LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA
DE LA POLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO
EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO
AL ASEGURADOR PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS
CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO 8. DE CONFORMIDAD CON
LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 1071 DEL CODIGO DE COMERCIO, EN CASO DE
REVOCACION DE LA PRESENTE POLIZA POR SOLICITUD DEL ASEGURADO, LA COMPANIA
DE LIBERTY SEGUROS COLOMBIA S.A. UNA VEZ CUENTE CON LOS SOPORTES QUE
PERMITAN ACREDITAR LA PROCEDENCIA DE LA REVOCACION, COBRARA UNA PRIMA QUE
CORRESPONDA AL PERIODO DE INICIO DE VIGENCIA DEL SEGURO HASTA LA FECHA
EFECTIVA DE SU REVOCACION, MAS UN RECARGO DEL 10% DE LA DIFERENCIA ENTRE
DICHA PRIMA Y LA COBRADA INICIALMENTE. DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN EL
ARTICULO 1070 DEL CODIGO DE COMERCIO, EN CASO DE SINIESTRO, INDEMNIZABLE A LA
LUZ DEL CONTRATO, LA PRIMA SE ENTENDERA TOTALMENTE DEVENGADA POR LA
ASEGURADORA., POR LO CUAL LIBERTY SEGUROS COLOMBIA S.A TENDRA DERECHO A
RECAUDAR LA TOTALIDAD DE LA PRIMA INICIALMENTE COBRADA. EXCLUSIONES: EN
ADICION A LAS EXCLUSIONES DE LAS CONDICIONES GENERALES DEL SEGURO DE
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL: « RC PROFESIONAL DE TODO TIPO, D&O
(DIRECTORES Y ADMINISTRADORES), E&O (ERRORES Y OMISIONES) « DANOS GENETICOS.
« R.C. PROFESIONAL DE TODO TIPO, ERRORES U OMISIONES DEL ASEGURADO EN EL
EJERCICIO DE SU ACTIVIDAD « LLAMAMIENTOS EN GARANTIA POR DANOS CAUSADOS POR
NEGLIGENCIA Y CUALQUIER RESPONSABILIDAD CIVIL PROFESIONAL Y CONTRACTUAL.
ESTA EXCLUSION APLICA PARA LA TOTALIDAD DE LA PRESENTE POLIZA Y SUS AMPAROS,
INCLUIDO PERO NO LIMITADO A GASTOS MEDICOS YGASTOS DE DEFENSA »
ENFERMEDADES PROFESIONALES. « MULTAS Y DANOS PUNITIVOS Y/O EJEMPLARES. -
RECLAMACIONES DERIVADAS DEL INCUMPLIMIENTO TOTAL O PARCIAL O POR MORA DE LA
OBLIGACION PRINCIPAL DE CONVENIOS Y CONTRATOS. » R.C. CONTRACTUAL * RC
DECENAL « FALLAS DE LOS EQUIPOS « FALLAS, FALTAS O VARIACIONES EN EL
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SUMINISTRO. * CASO FORTUITO Y FUERZA MAYOR Y ACTOS DE LA NATURALEZA « ROBO,
HURTO, HURTO CALIFICADO Y/O DESAPARICION MISTERIOSA « DANOS A /PERDIDA DE:
DINERO, DOCUMENTOS, VALORES, JOYAS, OBRAS DE ARTE. * GUERRA'Y GUERRA CIVIL. *
CUALQUIER TIPO DE ACTIVIDAD DESARROLLADA PARA LA SEGURIDAD NACIONAL « RC
DERIVADA DE MOTIN, HUELGA, ALBOROTO POPULAR, LOCK-OUT, PARO, CONMOCION
CIVIL, ACTOS DE TERRORISMO, CONFISCACION, SABOTAJE. « DANOS DERIVADOS DE
ACTOS DE AUTORIDAD O ACTOS DE TERCEROS FUERA DEL CONTROL DEL ASEGURADO,
INCLUYENDO ACTOS TERRORISTAS * CULPA GRAVE E INEXCUSABLE DE LA VICTIMA. +
RESPONSABILIDAD DEL ASEGURADO EN CASO DE INFIDELIDAD Y RIESGOS FINANCIEROS. -
R.C. MARITIMA / RC FLUVIAL, DANOS A BARCOS, EMBARCACIONES Y SUS DANOS
CONSECUENCIALES, P&l, RIEGOS PORTUARIOS, RIESGOS RELACIONADOS CON LA
OPERACION Y/O MANTENIMIENTO DE PUERTOS, DIQUES, MUELLES O DESEMBARCADEROS
Y SUS RESPECTIVAS INFRAESTRUCTURAS (SENALIZACION, PILOTAJE), RESPONSABILIDAD
DE ASTILLEROS Y ESTIBADORES ¢ RIESGOS OFF SHORE « R.C. FERROVIARIA, DE
TRANVIAS, TELEFERICOS, FUNICULARES Y METROS, DANOS A TRENES, DANOS A VIAS
FERREAS Y SUS DANOS CONSECUENCIALES, RIESGOS RELACIONADOS CON LA
OPERACION Y/O MANTENIMIENTO FERROVIARIO, DE TRANVIAS, TELEFERICOS,
FUNICULARES Y METROS Y SUS RESPECTIVAS INFRAESTRUCTURAS (SENALIZACION,
PILOTAJE, ETC). » ASI MISMO SE ENTIENDEN EXCLUIDOS: A) LOS DANOS A LOS ATRENES Y
EL DANO PATRIMONIAL PURO EN CONSECUENCIA DEL DANO MATERIAL. B) DANOS DEBIDO
A RETRASOS DE LOS VIAJES (LLEGADA/SALIDA) CON RESPONSABILIDAD DEL ASEGURADO.
C)LESIONES FiSICAS/MUERTE DE PASAJEROS QUE VIAJAN A BORDO DE LOS TRENES * RC
AVIACION, DANOS A AVIONES, PISTAS, LINEAS AEREAS, LA RESPONSABILIDAD DE LA
TORRE DE CONTROL, LA RESPONSABILIDAD CIVIL DE AEROPUERTOS TANTO PARA LA
OPERACION COMO EL MANTENIMIENTO DE LOS MISMOS O DE CUALQUIER SITIO DE
LANZAMIENTO Y SUS RESPECTIVAS INFRAESTRUCTURAS (P.EJ. SENALIZACION, CONTROL
AEREO) — INCLUYENDO LOS RIESGOS DE SERVICIOS Y ABASTECIMIENTO (P.EJ.
COMBUSTIBLE, ALIMENTOS, LIMPIEZA). « ASi MISMO SE ENTIENDEN EXCLUIDOS: A) LOS
DANOS A LOS AVIONES Y EL DANO PATRIMONIAL PURO EN CONSECUENCIA DEL DANO
MATERIAL (ESPECIALMENTE S| EL RESULTADO ES EL “GROUNDING” DE LOS AVIONES). B)
DANOS DEBIDO A RETRASOS DE LOS VUELOS (LLEGADA/SALIDA) CON RESPONSABILIDAD
DEL ASEGURADO. C) LESIONES FiSICAS/MUERTE DE PASAJEROS QUE VIAJAN A BORDO DE
LOS AVIONES * RC CONTRACTUAL, PROFESIONAL, DANOS OCURRIDOS DURANTE LOS
VIAJES, DANOS CAUSADOS POR DEMORAS, CANCELACIONES DE RESERVAS, NO
DISPONIBILIDAD DE VUELOS, PERDIDA DE BENEFICIOS, INGRESOS, CONTRATISTAS Y
SUBCONTRATISTAS, TRANSPORTE DE PERSONAS EN VEHICULOS DE TRANSPORTE
PUBLICO, CUALQUIER TIPO DE DANO CASUADO EN, POR O DURANTE UN VUELO EN
CUALQUIER TIPO DE AERONAVE. + CONTAMINACION ACCIDENTAL, SUBITA, IMPREVISTA,
CONTAMINACION GRADUAL Y PAULATINA, POLUCION, DANOS AL MEDIO AMBIENTE Y/O AL
ECOSISTEMA, DANO ECOLOGICO PURO, DESCONTAMINACION DE SUELOS, GASTOS QUE
DEMANDE LA LIMPIEZA Y/O REMEDIACION DE LAS AREAS AFECTADAS POR
CONTAMINACION SUBITA Y ACCIDENTAL, LOS GASTOS PARA EVITAR O DISMINUIR EL
AGRAVAMIENTO DE LOS DANOS; Y, OTROS GASTOS RELACIONADOS CON ESTOS
EVENTOS. « DANOS DERIVADOS DE LOS SIGUIENTES COMPONENTES O SUSTANCIAS:
ASBESTOS, UREA DE FORMALDEHIDE, PCB’S, PCNB’S, HIDROCARBUROS Y HIDROGENOS
CLORINADOS, ORGANOCLORADOS, CLORO FLUO CARBONO, MTBE, METIL TER BUTIL ETER,
PLOMO, ASKARELES, TABACO, DIOXINAS, CIANURO, DIMETIL, ISOCIANATOS,
TEREFTALATOS ,MOHO, LATEX, AMIANTO, MALATION Y PALATION * FABRICACION, MANEJO
Y ALMACENAJE DE SUSTANCIAS EXPLOSIVAS TALES COMO MUNICIONES, FUSIBLES,
CARTUCHOS, POLVORA, NITROGLICERINA, FUEGOS ARTIFICIALES. « MINERIA
SUBTERRANEA * DES ( DIETILESTISBESTROL, CONTRACONCEPTIVOS,
OXIQUINOLINA,VACUNAS) « RIESGOS QUIMICOS Y/O FARMACEUTICOS. * SE EXCLUYE
CUALQUIER RESPONSABILIDAD CIVIL DERIVADA DEL CONTAGIO DE ENFERMEDADES.
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DANOS DERIVADOS DE LA EXTRACCION, FABRICACION, MANIPULACION Y USO DE
ASBESTO O SUSTANCIAS QUE TENGAN COMO MATERIAL DICHA MATERIA « LA
RESPONSABILIDAD CIVIL DE MUNICIPIOS Y AYUNTAMIENTOS « EMPRESAS DE
ABASTECIMIENTO DE ENERGIA « CAMPOS ELECTROMAGNETICOS, « CONTAMINACION
ELECTROMAGNETICA +« ELECTROPOLUCION » DANOS CAUSADOS POR AFECTACIONES DE
SISTEMAS DE COMPUTO — TRANSMISION DE VIRUS; RC DE LA INTERNET. Y CYBER RISK «
RC PROVENIENTE DE LA ELABORACION, IMPLEMENTACION Y/O APLICACION DE
PROGRAMAS DE COMPUTO (SOFTWARE) « RECLAMACIONES POR PERJUICIOS NETAMENTE
FINANCIEROS-ECONOMICOS RELACIONADOS CON LA PERDIDA O MODIFICACION DE
DATOS » SE EXCLUYEN LAS RECLAMACIONES DERIVADAS U ORIGINADAS POR EL
INCUMPLIMIENTO DE EL REGIMEN DE PROTECCION DE DATOS PERSONALES EN COLOMBIA
« CUALQUIER TIPO PERDIDA CIBERNETICA, INCLUYENDO CUALQUIER TIPO DE DANO,
RESPONSABILIDAD, RECLAMO, COSTO, GASTO DE CUALQUIER NATURALEZA DIRECTA O
INDIRECTAMENTE CAUSADO POR, FACILITADO POR, RESULTANTE DE, PROCEDENTE DE O
EN CONEXION CON CUALQUIER PERDIDA DE USO, REDUCCION DE FUNCIONALIDAD,
REPARACION, REEMPLAZO, RESTAURACION O REPRODUCCION DE DATOS, INCLUYENDO
CUALQUIER MONTO RELACIONADO CON EL VALOR DE DICHOS DATOS. « CUALQUIER TIPO
DE EVENTO CIBERNETICO. LO CUAL HACE REFERENCIA A CUALQUIER ERROR U OMISION
O SERIE DE ERRORES U OMISIONES RELACIONADAS QUE IMPLIQUE ACCESO A,
PROCESAMIENTO DE, USO DE U OPERACION DE UN SISTEMA COMPUTACIONAL; O
CUALQUIER FALTA DE DISPONIBILIDAD O FALLO PARCIAL O TOTAL O SERIE DE FALTAS DE
DISPONIBILIDAD O FALLOS PARCIALES O TOTALES PARA ACCEDER, PROCESAR, USAR U
OPERAR CUALQUIER SISTEMA COMPUTACIONAL. » DANOS A LOS BIENES
TRANSPORTADOS Y EL MEDIO DE TRANSPORTE. * TRANSPORTE Y MANEJO DE
COMBUSTIBLES. * RC TRANSPORTE DE MERCANCIAS PELIGROSAS, EXPLOSIVAS,
INFLAMABLES Y/O TOXICAS. « LA INOBSERVANCIA A LAS DISPOSICIONES SENALADAS EN
EL “MANUAL DE SENALIZACION VIAL” ADOPTADO POR LA RESOLUCION NO 1885 DEL 17 DE
JUNIO DE 2015 DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y DEMAS NORMAS QUE REGULEN A LA
SENALIZACION Y MANEJO DE TRAFICO VIGENTE EN EL TERRITORIO NACIONAL Y QUE
SERA APLICABLE A LOS EVENTOS EN QUE DEBAN CUMPLIRSE, APLICARSE, Y MANTENER
TANTO EN HORARIOS DIURNO Y NOCTURNOS, SENALIZACIONES TEMPORALES. « DANO
MORAL SIN DANO FiSICO, ANGUSTIA MENTAL, ACOSO SEXUAL, ABUSO DESHONESTO Y
TODO TIPO DE DISCRIMINACION « DIFAMACION, CALUMNIA / INFAMIA, DECLARACIONES
CON CARACTER OFENSIVO + VIOLACION DE DERECHOS DE PUBLICACION DE TERCEROS -
PIRATERIA Y APROBACION DE TiTULOS O LEMAS AJENOS « SECUESTRO Y DESAPARICION
DE PERSONAS. « CUALQUIER VIOLACION DE DERECHOS DE PRIVACIDAD * TRANSMISION
Y/O CONTAGIO DE ENFERMEDADES * PERDIDAS CONSECUENCIALES QUE NO PROVENGAN
DE UN DANO MATERIAL O LESION CORPORAL. PERDIDA DE MERCADO. PERDIDAS
FINANCIERAS PURAS. » DANOS PREVISIBLES O A CONSECUENCIA DE FUERZA MAYOR O
CASO FORTUITO. » DANOS A LAS OBRAS O A SUS INSTALACIONES Y A BIENES
MUEBLES/INMUEBLES ASEGURADOS O ASEGURABLES BAJO POLIZAS DE DANOS
(TRC/TRM). « DANOS PRODUCIDOS DESPUES DE LA TERMINACION DE LOS TRABAJOS A
CARGO DEL ASEGURADO. - DANOS COMO CONSECUENCIA DE PRUEBAS LLEVADAS A
CABO POR EL ASEGURADO Y DURANTE LA ETAPA DE OPERACION. « DANOS MATERIALES Y
CONSECUENCIALES TANTO A LAS OBRAS CIVILES PROPIAS, COMO A LA INSTALACION
MECANICA Y A LAS OBRAS DE CONSTRUCCION Y/O MONTAJE. - DANOS A LA OBRA MISMA
DE CONSTRUCCION, INSTALACION O MONTAJE ASi COMO A OTRAS PROPIEDADES DEL
DUENO DE LA OBRA, NI A LOS APARATOS, EQUIPOS, MATERIALES Y MAQUINARIA DE
CONSTRUCCION EMPLEADOS PARA LA EJECUCION DE LA OBRA. « DANOS A INMUEBLES
DERIVADOS DE TRABAJOS DE DERRIBO Y DEMOLICION, QUE SE PRODUZCAN EN UN
CIRCULO CUYO RADIO EQUIVALGA A LA ALTURA DE LA CONSTRUCCION A DEMOLER O
DERRIBAR. « DANOS OCASIONADOS A LOS TERRENOS, EDIFICIOS, PARTES DE EDIFICIOS O
INSTALACIONES A APUNTALAR, SOCALZAR O RECALZAR, ASi COMO LOS DANOS POR NO
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APUNTALAR, SOCALZAR O RECALZAR CUANDO ESTAS ACTIVIDADES DEBIERAN HACERSE. ¢
GARANTIA DE CALIDAD EN LOS TRABAJOS REALIZADOS. « DANOS Y PERJUICIOS POR LA
DEMORA O RETRASO EN LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS. « DANOS A LOS BIENES
OBJETO DEL CONTRATO. * R.C. POR EL USO DE VEHICULOS (COBERTURA PRIMARIA).
RESPONSABILIDAD CIVIL POR PRODUCTOS O TRABAJOS TERMINADOS ASi COMO LA
EFICIENCIA O GARANTIA DE CALIDAD DE LOS PRODUCTOS UTILIZADOS, RETIRADA DE
PRODUCTOS, INEFICIENCIA DE PRODUCTOS, DEGRADACION DEL PRODUCTO, PRODUCTOS
CONTAMINADOS / PRODUCT TAMPERING *« ERRORES DE CALCULO O DE DISENO DE LA
OBRA. « DANOS COMO CONSECUENCIA DE INCUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS
LEGALES ADMINISTRATIVOS Y/O VIOLACION DE MEDIDAS DE SEGURIDAD IMPUESTA POR
LAS AUTORIDADES QUE RIGEN ESTA ACTIVIDAD « RESPONSABILIDADES POR UBICACIONES
DOMICILIADAS EN EL EXTRANJERO. « RESPONSABILIDAD DEL ASEGURADO DERIVADA DE
EMPRESAS, SUCURSALES O FILIALES ESTABLECIDAS EN EL EXTRANJERO -
RECLAMACIONES PROVENIENTES DEL EXTRANJERO. « RESTABLECIMIENTO AUTOMATICO
DE VALOR ASEGURADO + R.C POR DANOS O PERDIDA DE LOS BIENES BAJO CUSTODIA,
TENENCIA Y CONTROL DEL ASEGURADO + DANOS NO ATRIBUIBLES AL ASEGURADO
DEBIDO A LA IMPRUDENCIA O NEGLIGENCIA DE TERCEROS. * LAS EMPRESAS
ESPECIALIZADAS EN DEMOLICIONES, COMO OBJETO PRINCIPAL. « RESPONSABILIDAD CIVIL
DECENAL Y SIMILARES, TALES COMO VICIOS DE CONSTRUCCION, ESTABILIDAD DE OBRA,
CALIDAD DEFICIENTE DE MATERIALES UTILIZADOS. « CAMPANARIOS, CHIMENEAS DE
FABRICA, ASi COMO LA CONSTRUCCION, PROPIEDAD, POSESION U OPERACION DE
REPRESAS O DIQUES. « LA PERFORACION DE TUNELES, EN CUYO CASO DEBERAN
INFORMAR A LA COMPANIA DE SEGUROS CUANDO SE VAYAN A REALIZAR ESTE TIPO DE
TRABAJOS PARA SER INCLUIDOS Y DETERMINAR LAS CONDICIONES PROPIAS DE LA
ACEPTACION. « EL REVESTIMIENTO ESTETICO DE TUNELES QUE HAGA PARTE DE LOS
ELEMENTOS ESTRUCTURALES DE SOSTENIMIENTO DEL TUNEL. « LA CONSTRUCCION DE
PUENTES CUYA ESTRUCTURA LONGITUDINAL SEA DE CARACTER COLGANTE O
ATIRANTADO. « OPERACION DE PLATAFORMAS Y POZOS DE PERFORACION « DANOS Y
PERJUICIOS DE CUALQUIER TIPO A POZOS PETROLEROS Y SUS PERDIDAS
CONSECUENCIALES, BLOW OUT, CRATERIZACION Y PERDIDA DE CONTROL, DANOS AL
PETROLEO CRUDO O CUALQUIER OTRO DERIVADO DEL PETROLEO. « RESPONSABILIDAD
CIVIL CRUZADA + DANOS A CABLES, TUBERIAS Y CONDUCCIONES SUBTERRANEAS -
PROPIEDADES ADYACENTES / VIBRACIONES * LA R.C. DERIVADA DEL SUMINISTRO DE
SERVICIOS PUBLICOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, ENERGIA, GAS NATURAL
DOMICILIARIO Y EL DE RECOLECCION DE BASURAS. * RIESGOS RELACIONADOS CON LA
RECOLECCION, EL TRANSPORTE, EL TRATAMIENTO O EL ALMACENAMIENTO DE BASURAS
O DESECHOS INDUSTRIALES DE CARACTER HOSPITALARIO O PELIGROSO, COMERCIALES
O PRIVADOS, Y CON LA EXPLOTACION, EL CONTROL O MANTENIMIENTO DE VERTEDEROS
O DEPOSITOS DE BASURA Y CON LA OPERACION DE PLANTAS DE TRATAMEINTO DE
AGUAS RESDISUALES. * EL LUCRO CESANTE CAUSADO AL ASEGURADO DE LA POLIZA «
DANOS DERIVADOS DE ENFERMEDADES PROFESIONALES, ENDEMICAS Y/O EPIDEMICAS -
CONTAGIO DE UNA ENFERMEDAD PADECIDA POR EL ASEGURADO DE LA POLIZA O SUS
DEPENDIENTES, ASi COMO LOS DANOS DE CUALQUIER NATURALEZA CAUSADOS POR
ENFERMEDADES DE ANIMALES PERTENECIENTES AL ASEGURADO DE LA POLIZA,
VENDIDOS O SUMINISTRADOS POR EL MISMO. IGUALMENTE, QUEDAN EXCLUIDOS LOS
DANOS GENETICOS A PERSONAS O ANIMALES. * RIESGOS DE PANDEMIA, EPIDEMIAS
DECLARADAS OFICIALMENTE Y SU POSIBLE RELACIONAMIENTO CON EL LUCRO CESANTE
O LA PERDIDA DE BENEFICIOS Y/O NEGOCIOS. » DANOS, LESIONES, MUERTES QUE
OCURRAN DIRECTA O INDIRECTAMENTE Y SIN IMPORTAR CUALQUIER OTRA CAUSA QUE
CONTRIBUYA CONCURRENTEMENTE O EN CUALQUIER SECUENCIA, CAUSADO POR
CUALQUIER PFAS. PFAS SIGNIFICA CUALQUIER MOLECULA ORGANICA, SAL, RADICAL
LIBRE O ION, CUYA COMPOSICION INCLUYE AL MENOS UNO: A. GRUPO METILO
PERFLUORADO (-CF3); O B. GRUPO METILENO PERFLUORADO (-CF2-)
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AMPAROS: Fecha Inicial Fecha Final Suma Asegurada
PREDIOS, LABORES Y 05-01-2026  05-11-2029 95.141.270.362,00
OPERACIONES -PLO

RESPONSABILIDAD CIVIL 05-01-2026 05-11-2029 28.542.381.108,00
PATRONAL

CONTRATISTAS Y 05-01-2026  05-11-2029 47.570.635.181,00
SUBCONTRATISTAS

VEHICULOS PROPIOS Y  05-01-2026 05-11-2029 38.056.508.145,00
NO PROPIOS

VALOR PRIMA NETA: COP 0,00

GASTOS: COP 0,00

IVA: COP 0,00

PRIMA TOTAL: COP 0,00

Se expide la presente certificacion a los 20 dias del Mes de marzo de 2026

Atentamente,

Firmado por Jose Miguel Otoya
Fecha: 20-03-2026 03:33:15 PM

{

FIRMA AUTORIZADA
LIBERTY COLOMBIA
COMPANIA DE SEGUROS S.A.
900.488.151-3

Valor Prima

0,00

0,00

0,00

0,00
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SUPERINTENDENCIA FINANCIERA
DE COLOMBIA

VIGILADO

POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL \

- EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO
Liberty :
g i NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
- (‘.‘.glll OS. IVA REGIMEN COMUN
NO SUJETOS A RETENCION EN LA FUENTE POR CONCEPTO DE RENTA DE ACUERDO CON EL ARTICULO 17 DEL DR 2509 DEL 03/09/85
NIT. 900.488.151-3 No. POLIZA ANEXO SUCURSAL FECHA SOLICITUD CIUDAD DE EXPEDICION
: 4 80446 0 BOGOTA 27 /1 /2026 BOGOTA, D.C.
VIGENCIA DESDE VIGENCIA HASTA TIPO DE MOVIMIENTO DIRECCION GENERAL Calle 98 No. 21-50 Of. 901
00:00 Horasdel 5 /1 /2026 | 23:59 Horasdel 5 /11 /2029 EXPEDICION TELEFONO 6017945774
TOMADOR CONSORCIO AEROPUERTO DEL CAFE SK NIT 902.017.554 -5
DIRECCION CALLE 93B NO. 19-21, BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL TELEFONO 6017424880
ASEGURADO CONSORCIO AEROPUERTO DEL CAFE SK NIT 902.017.554 -5
DIRECCION CALLE 93B NO. 19 - 21, BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL TELEFONO 6017424880
BENEFICIARIO TERCEROS AFECTADOS NIT 000.000.000 -0
DIRECCION TELEFONO 0

OBJETO DE LA POLIZA

AMPARAR LOS PERJUICIOS PATRIMONIALES Y EXTRA PATRIMONIALES QUE EL ASEGURADO CAUSE AL TERCERO AFECTADO COt
MOTIVO DE LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL EN QUE INCURRA, DE ACUERDO CON LA LEY COLOMBIANA, /
CONSECUENCIA DE UN ACONTECIMIENTO QUE PRODUCIENDOSE  EXCLUSIVAMENTE DURANTE LA EJECUCION DEL  CONTRATO,
OCASIONE EL DETERIORO O DESTRUCCION DE BIENES DE TERCEROS (DANOS MATERIALES) O LESIONES PERSONALES O MUERTE
A TERCERAS PERSONAS. LA COBERTURA OTORGADA OPERA UNICA Y EXCLUSIVAMENTE BAJO LA MODALIDAD DE OCURRENCIA,
ESTO ES, HECHOS OCURRIDOS DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO Y DURANTE LA VIGENCIA DE LA POLIZA.

DEDUCIBLES
PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES -PLO 10.00 POR CIENTO DEL VALOR DE LA PERDIDA MINIMO 12.00 SALARIOS MINIMOS MENSUALES LEGALES VIGENTES
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS 10.00 POR CIENTO DEL VALOR DE LA PERDIDA MINIMO 12,00 SALARIOS MINIMOS MENSUALES LEGALES VIGENTES
RESPONSABILIDAD CIVIL PATRONAL 10,00 POR CIENTO DEL VALOR DE LA PERDIDA MINIMO 12.00 SALARIOS MINIMOS MENSUALES LEGALES VIGENTES
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS 10.00 POR CIENTO DEL VALOR DE LA PERDIDA MINIMO 12.00 SALARIOS MINIMOS MENSUALES LEGALES VIGENTES
AMPAROS | LIMITE EVENTO [ umite vicencia | SUMA ASEGURADA | VALOR PRIMA
PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES -PLO 95.141.270.362,00 95.141.270.362,00 95.141.270.362,00 2.116.567.439,29
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS 23.785.317.591,00 47.570.635.181,00 47.570.635.181,00 0,00
RESPONSABILIDAD CIVIL PATRONAL 14.271.190.554,00 28.542.381.108,00 28.542,381.108,00 0,00
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS 19.028.254.072,00 38.056.508.145,00 38.056.508,145,00 0,00
VALOR PRIMA NETA GASTOS IVA TOTAL A PAGAR EN PESOS VALOR ASEGURADO TOTAL
$ 2.116.567.439,29 $ 10.000,00 $ 402.149.713 47 $ 2.518.727.152,7 $ 95.141.270.362,00
INTERMEDIARIOS DISTRIBUCION DEL COASEGURO
NOMBRE INTERMEDIARIO CLAVE % PARTICIPACION CLASE COMPARNIA % PARTICIPACION
2030 - DELIMA MARSH S.A. 2030 66,00 112 VIPANIA ASEGURADORA DE FIANZAS CONFIANZA ¢ 25,00
208U MU TIRRIESGUS DE CUTUMBIATTDA: 2080 300 139 AL DE SEGUROS S A COMPANIA DE SEGUROS GEN 35,00
FECHA DE PAGO CONVENIO DE PAGO
27/1/12026 CONTADO

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE LIBERTY COLOMBIA COMPAUIA DE SEGUROS SA. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LO(S) AMPAROS(S) QUE SE
ESPECIFICAN EN CUADRO. LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA POLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL
CONTRATO Y DARA DERECHO A LIBERTY COLOMBIA COMPANIA DE SEGUROS SA., PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASON DE LA EXPEDICION DE LA POLIZA, DE
ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL ART. 1068DEL CODIGO DE COMERCIO. COMO TOMADOR DE LA POLIZA DEBIO RECIBIR POR PARTE DEL INTERMEDIARIO DE SEGUROS TODA LA INFORMACION DEL PRODUCTO Y DE
LAS CONDICIONES DEL MISMO ENTRE OTRAS LAS COBERTURAS, LAS EXCLUSIONES, LAS OBLIGACIONES Y DERECHOS EN LOS TERMINOS DE LA CIRCULAR EXTERNA 050DE 2015Y CUALQUIER OTRA NORMA
APLICABLE EN CASO CONTRARIO PONGASE EN CONTACTO CON LA ASEGURADORA AL TELEFONO  (601) 7945774 CORREO ELECTRONICO  contacto@libertyseg omco O NUESTRA PAGINA EN  INTERNET
www.libertyseguros.com.co PARA INFORMACION DE CONTACTO DEL DEFENSOR DEL CONSUMIDOR FINANCIERO COMUNIQUESE A Los TELEFON 6016108161/64 O INGRESE AL SIGUIENTE
LINK:https://www.liber Iros.com. del- i

Jose Miguel Otoya.
CC 16.694.882 de

—— Cali o
Fecha: 27-01-2026 iy,
- - , 10:29:24 AM m .
[=] f
FIRMA TOMADOR

REPRESENTANTE LEGAL

= Ol
digitalmente por [

LIBERTY COLOMBIA COMPANIA DE SEGUROS S.A USUARIO:YURANLO

\ PARA NOTIFICACIONES LA DIRECCION . ES CALLE 98 No 21-50 Ofc. 901 Bogota D.C TELEFONO 601 7945774. /
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SUPERINTENGENCIA FINAHCIERA
DE COLOMBIA

VIGILADO

Liberty

S 5 POLIZA No. ANEXO SUCURSAL FECHA SOLICITUD CIUDAD DE EXPEDICION
CgUros. 80446 0 BOGOTA 27 M 12026 BOGOTA, D.C.
VIGENCIA DESDE VIGENCIA HASTA TIPO DE MOVIMIENTO DIRECCION GENERAL Calle 98 No. 21-50 Of. 901

00:00 Horasdel 5 /1 /2026 | 23:59 Horasdel 5 /11 /2029 EXPEDICION TELEFONO 6017945774
TOMADOR CONSORCIO AEROPUERTO DEL CAFE SK NIT 902.017.554 -5
DIRECCION CALLE 93B NO. 19 - 21, BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL TELEFONO 6017424880
ASEGURADO CONSORCIO AEROPUERTO DEL CAFE SK NIT 902.017.554 - 5
DIRECCION CALLE 93B NO. 19 - 21, BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL TELEFONO 6017424880
BENEFICIARIQ  TERCEROS AFECTADOS NIT 000.000.000 -0
DIRECCION TELEFONO 0

OBJETO DE LA POLIZA:

LA PRESENTE POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL, SUS AMPAROS Y COBERTURAS, SE HAN EXPEDIDO
CON RELACION A LA POLIZA DE CUMPLIMIENTO REQUERIDA BAJO EL MISMO CONTRATO Y QUE FUE EXPEDIDA POR LIBERTY
SEGUROS S.A CUYO OBJETO CONTRATO DE OBRA CONSTRUCCION DEL LADO AIRE DEL AEROPUERTO DEL CAFE - ETAPA 1
No. 126188-023-2025, CUYO OBJETO ES LA CONSTRUCCION DE LAS OBRAS LADO AIRE DE LA ETAPA I DEL AEROPUERTO
DEL CAFE, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE PALESTINA, DEPARTAMENTO DE CALDAS, INCLUYENDO LA EJECUCION DE OBRAS
CONEXAS INDISPENSABLES PARA SU OPERACION INICIAL.

CONSORCIO AEROPUERTO DEL CAFE SK CONFORMADO POR:
KMA CONSTRUCCIONES S.A.S. NIT 830.094.920-5 PARTICIPACION 66%
SOLARTE NACIONAL DE CONSTRUCCIONES SAS NIT 830.129.289-8 PARTICIPACION 34%

DE ACUERDO CON LAS CONDICIONES DEL CONTRATO EN LA CLAUSULA 14.4 - “POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL
EXTRACONTRACTUAL” Y LA CLAUSULA 14.3 “RESTABLECIMIENTO, AMPLIACION Y CONSECUENCIAS”, EL  CONTRATISTA
ESTARA OBLIGADO A RESTABLECER EL VALOR DE LA GARANTIA DE CUMPLIMIENTO CUANDO ESTA SE VEA REDUCIDA COMO
CONSECUENCIA DE RECLAMACIONES EFECTUADAS POR EL PATRIMONIO AUTONOMO AEROCAFE, ASI COMO A AMPLIARLA EN
LOS EVENTOS DE ADICION Y/O PRORROGA DEL CONTRATO.

ASEGURADO ADICIONAL FIDEICOMISOS PATRIMONIOS AUTONOMOS FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A NIT 830.053.105-3,
UNICAMENTE EN LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL SOLIDARIA POR HECHOS GENERADOS POR EL ASEGURADO
PRINCIPAL DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO, Y POR LOS QUE PUEDAN RESULTAR SOLIDARIAMENTE RESPONSABLES.
SE EXCLUYE LA RCE PROPIA DE LA ACTIVIDAD DE FIDEICOMISOS PATRIMONIOS AUTONOMOS FIDUCIARIA LA PREVISORA
S.A NIT 830.053.105-3

BENEFICIARIO TERCEROS AFECTADO DIRECTAMENTE POR UN EVENTO OCURRIDO DURANTE LA EJECUC]()N~ DEL CONTRATO Y
FIDEICOMISOS PATRIMONIOS AUTONOMOS FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A NIT 830.053.105-3, POR DANOS CAUSADOS POR
EL CONTRATISTA A BIENES DIFERENTES A LOS OBJETO DEL CONTRATO.

COBERTURA BASICA

PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES QUE INCLUYE ENTRE OTROS:

o INCENDIO Y EXPLOSION

« CUALQUIER RESPONSABILIDAD POR EL TRANSPORTE DE PERSONAS, BIENES, ANIMALES, MATERIAS PRIMAS, EQUIPOS
Y/0O PRODUCTOS TERMINADOS, ASf COMO EL CARGUE Y DESCARGUE DE LOS MISMOS. SE CUBRE LOS DAOS CAUSADOS A
TERCEROS Y NO LOS DANOS A BIENES TRASPORTADOS, PERSONAS TRANSPORTADAS, NI A LOS MEDIOS DE TRANSPORTE.

« MAQUINAS Y EQUIPOS DE TRABAJO, CARGUE, DESCARGUE.

o POSESION, USO DE DEPOSITOS, TANQUES, TUBERIAS.

. GASTOS Y COSTOS DE DEFENSA: EL AMPARO BASICO INCLUYE EL PAGO DE LOS HONORARIOS, COSTAS Y GASTOS
LEGALES QUE SE OCASIONEN CON MOTIVO DE LA DEFENSA DEL ASEGURADO FRENTE A UNA RECLAMACION AMPARADA BAJO
ESTA POLIZA. DICHO ANEXO PODRA INCLUIR EL PAGO DE LAS CAUCIONES A QUE HAYA LUGAR PARA EVITAR LOS
EMBARGOS DECRETADOS JUDICIALMENTE CONTRA EL ASEGURADO EN LAS DEMANDAS PROMOVIDAS EN SU CONTRA SIEMPRE Y
CUANDO EXISTA UN ACUERDO EXPRESO Y PREVIO DE PARTE DE LA COMPANIA EN ESTE SENTIDO. SUBLIMITE POR
PERSONA/EVENTO DEL 30% DEL LIMITE ANUAL AGREGADO EN EL BASICO; SUBLIMITE AGREGADO VIGENCIA DEL 60%.

COBERTURAS ADICIONALES:

1.R.C. PATRONAL. OPERA EN EXCESO DE LA SEGURIDAD SOCIAL (ARL -LEY 100/93), UNICAMENTE POR ACCIDENTES DE
TRABAJO. PARA EFECTOS DE ESTA COBERTURA, SE ACLARA QUE LAS PERSONAS QUE PRESTEN ALGIN SERVICIO PERSONAL
AL ASEGURADO Y QUE SEAN CONTRATADOS POR INTERMEDIO DE COOPERATIVAS Y/0O EMPRESAS DE SERVICIOS TEMPORALES,
AST COMO LOS EMPLEADOS DE LOS CONTRATISTAS SE CONSIDERAN TERCEROS Y POR ESO, SI ESTOS PRESENTAN
RECLAMACIONES CONTRA EL ASEGURADO EN VIRTUD DE ACCIDENTES PROFESIONALES SE TRAMITARAN A TRAVES DE LA
COBERTURA BASICA O LA O LA QUE CORRESPONDA. SUBLIMITE POR TRABAJADOR 5% / EVENTO DEL 15% DEL LIMITE
AGREGADO EN EL BASICO; SUBLIMITE AGREGADO VIGENCIA DEL 30% DEL PLO.

SE EXCLUYEN DEL AMPARO PATRONAL LAS RECLAMACIONES RELACIONADAS CON ENFERMEDADES PROFESIONALES, ENEMICAS
Y/O EPIDEMICAS, ENTIENDASE ESTAS COMO: i

.’ ENFERMEDAD  PROFESIONAL: SE CONSIDERA ENFERMEDAD PROFESIONAL TODO ESTADO  PATOLOGICO PERMANENTE O
TEMPORAL QUE SOBREVENGA COMO CONSECUENCIA OBLIGADA Y DIRECTA DE LA CLASE DE TRABAJO QUE DESEMPENA EL
TRABAJADOR, O DEL MEDIO EN QUE SE HA VISTO OBLIGADO A TRABAJAR Y QUE HAYA SIDO DETERMINADA COMO
ENFERMEDAD PROFESIONAL POR EL GOBIERNO NACIONAL.

. ENFERMEDAD ENDEMICA: ENFERMEDAD INFECTOCONTAGIOSA QUE REINA HABITUALMENTE EN UNA REGION O PAIs.

. ENFERMEDAD EPIDEMICA: ENFERMEDAD INFECTOCONTAGIOSA A ESCALA LOCAL, REGIONAL E INCLUSO MUNDIAL, QUE A
TRAVES DE SU EXTENSION PUEDE AFECTAR REPENTINAMENTE A LOS INDIVIDUOS DE UNA ZONA GEOGRAFICA.

2.R.C. CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS. EXCLUYE LA RC PROPIA E INDEPENDIENTE DEL CONTRATISTA O
SUBCONTRATISTA. SUBLIMITE POR EVENTO DEL 25% Y VIGENCIA HASTA DEL 50% DEL PLO. OPERA EN EXCESO DE LAS
POLIZAS INDIVIDUALES QUE CADA CONTRATISTA Y SUBCONTRATISTA DEBE TENER CONTRATADA Y VIGENTE. EN CASO DE

b

PARA NOTIFICACIONES LA DIRECCION ES CALLE 98 No 21-50 Ofc. 901 Bogot4 D.C. TELEFONO 6017945774. USUARID:VURANI.L‘/
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S g POLIZA No. ANEXO SUCURSAL FECHA SOLICITUD CIUDAD DE EXPEDICION
eguros. 80446 0 BOGOTA 27 1112026 BOGOTA, D.C.
VIGENCIA DESDE VIGENCIA HASTA TIPO DE MOVIMIENTO DIRECCION GENERAL Calle 98 No. 21-50 Of. 901

00:00 Horasdel 5 /1 /2026 | 23:59 Horasdel 5 /11 /2029 EXPEDICION TELEFONO 6017945774
TOMADOR CONSORCIO AEROPUERTO DEL CAFE SK NIT 902.017.554 -5
DIRECCION CALLE 93B NO. 19 - 21, BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL TELEFONO 6017424880
ASEGURADO CONSORCIO AEROPUERTO DEL CAFE SK NIT 902.017.554 -5
DIRECCION CALLE 93B NO. 19 - 21, BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL TELEFONO 6017424880
BENEFICIARIO TERCEROS AFECTADOS NIT 000.000.000 -0
DIRECCION TELEFONO 0

NO TENER UNA POLIZA CONTRATADA, SE APLICARA UN DEDUCIBLE DE 10% MINIMO $100.000.000 TODA Y CADA PERDIDA.

[ERA

3. VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS: ESTE AMPARO CUBRE LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL EN QUE
INCURRA EL ASEGURADO (CONTRATISTA) COMO CONSECUENCIA DIRECTA DE LA UTILIZACION DE VEHICULOS AUTOMOTORES
DE TRANSPORTE TERRESTRE DE SU PROPIEDAD O TOMADOS EN ARRENDAMIENTO, USUFRUCTO O COMODATO, EN DESARROLLO
DEL CONTRATO DESCRITO EN LA CARATULA DE LA POLIZA. LA COBERTURA DEL PRESENTE ANEXO OPERA EN EXCESO DE
LOS SIGUIENTES LIMITES POR EVENTO PARA VEHICULOS LIVIANSO: COP$1.000.000.000 PARA DANOS MATERIALES;
CcoP$1.000.000.000. PARA LESIONES O MUERTE A UNA PERSONA Y COP$2.000.000.000 PARA LESIONES O MUERTE A DOS
O MAS PERSONAS, PARA VEHICULOS PESADOS CoOP$2.500.000.000 PARA DANOS MATERIALES; (COP$2.5.000.000.000.
PARA LESIONES O MUERTE A UNA PERSONA Y COP$5.000.000.000 PARA LESIONES O MUERTE A DOS O MAS PERSONAS,
CON SUJECION A LOS LIMITES Y DEDUCIBLES ESTABLECIDOS EN LA CARATULA DE LA POLIZA, Y EN EXCESO DE LA
COBERTURA OTORGADA POR EL SEGURO OBLIGATORIO DE ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT) Y/O DEMAS SEGUROS DE CADA
VEHICULO, INDEPENDIENTE QUE EL VEHICULO QUE OCASIONE EL DANO ESTE O NO ASEGURADO POR UNA POLIZA DE
AUTOMOVILES, EN ESTE ULTIMO EVENTO LOS LIMITES DESCRITOS OPERARAN COMO DEDUCIBLE. SE EXTIENDE A CUBRIR
TAMBIEN LOS VEHICULOS DE SERVICIO PUBLICO AL SERVICIO DEL ASEGURADO EN LAS CONDICIONES DESCRITAS
ANTERIORMENTE. SUBLIMITE POR VEHICULO 5%/ EVENTO DEL 20% DEL LIMITE AGREGADO EN EL BASICO / SUBLIMITE
AGREGADO VIGENCIA DEL 40% DEL PLO.

DE COLOMBIA

SUPERINTENGENCIA FINANC

VIGILADO

4. LUCRO CESANTE: SE AMPARA SIEMPRE Y CUANDO ESTE PRECEDIDO DE UN Dpﬂp MATERIAL O LESION PERSONAL A UN
TERCERO. , SUBLIMITE POR EVENTO DEL 50% DEL LIMITE AGREGADO EN EL BASICO / SUBLIMITE AGREGADO VIGENCIA
DEL 100% DEL PLO.

5. PERJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES, INCLUYE PERJUICIO MORAL, PERJUICIOS FISIOLOGICOS Y DARNOS A LA VIDA DE
RELACION, SIEMPRE QUE SE DERIVEN DE UN DANO MATERIAL,. LESION CORPORAL, CUBIERTO POR LA POLIZA, SUBLIMITE
POR EVENTO DEL 50% DEL LIMITE AGREGADO EN EL BASICO / SUBLIMITE AGREGADO VIGENCIA DEL 100% DEL PLO.

GARANTIA:

LA PRESENTE COBERTURA SE OTORGA BAJO LAS SIGUIENTES GARANTIAS:; QUE SON DE DE ESTRICTO CUMPLIMIENTO POR
PARTE DEL ASEGURADO AST COMO TAMBIEN ES RESPONSABLE POR EL HECHO AJENO, POR LO CUAL EN CASO QUE UNA O
CUALQUIERA DE ELLAS SEA INCUMPLIDA EN TODO O EN PARTE POR EL ASEGURADO, EL PRESENTE CONTRATO DE SEGURO
SERA ANULABLE O SE DARA POR TERMINADO EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 1061 DEL CODIGO DE COMERCIO Y POR
ENDE, LA COMPANIA NO ESTAR OBLIGADA A PAGAR INDEMNIZACION ALGUNA POR EL SINIESTRO OCURRIDO, SIN QUE SE
TENGA EN CUENTA EL ECHO QUE EL INCUMPLIMIENTO DE LA CLAUSULA, GUARDE O NO RELACIDN DE CAUSALIDAD CON LO
HECHOS QUE DIERON OCURRENCIA AL MISMO.

1. EL ASEGURADO DEBE TOMAR LAS MAXIMAS MEDIDAS DE SEGURIDAD ADECUADAS EN EL DESARROLLO DE SUS ACTIVIDADES
COMO SENALES DE SEGURIDAD, ADVERTENCIAS, RECOMENDACIONES Y DEMAS MEDIDAS QUE SEAN ADECUADAS, AsI cComMO EL
CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS LEGALES, ADMINISTRATIVOS, Y DEMAS DISPOSICIONES QUE LA LEY ESTABLEZCA.

2. REGLAMENTO DE SEGURIDAD PARA PROTECCION CONTRA CAIDAS EN TRABAJO EN ALTURAS. RESOLUCION 1409 DE 2012,
Y DISPONER DE UN COORDINADOR DE TRABAJO EN ALTURAS DEBIDAMENTE CERTIFICADO SEQIN LO ESTABLECIDO EN LA
LEY COLOMBIANA

3. AL INICIO DE LAS OBRAS DEBERA TENER EN SU PODER LOS PLANOS Y ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO ASI como
LOS PLANOS DE TENDIDO DE REDES, CABLES EXISTENTES Y/O TUBERIAS.

4. AL INICIO DE LA OBRA EL ASEGURADO DEBERA TENER LAS ACTAS DE VECINDADES DEBIDAMENTE FIRMADAS Y
DILIGENCIAS SEGUN LO ESTABLEZCA LA LEY.

5.EL EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL Y LAS HERRAMIENTAS DE LOS LINIEROS DE LINEAS ENERGIZADAS DEBERAN
CUMPLIR CON LAS NORMAS DE AISLAMIENTO PARA EQUIPOS DE TRABAJO EN LINEA

6. EL ASEGURADO SE COMPROMETE A CUMPLIR CON LA DEBIDA CAPACITACION DEL PERSONAL EN LAS MEDIDAS DE
SEGURIDAD INDUSTRIAL DEL MISMO, DE CONFORMIDAD CON LOS PROTOCOLOS ESTABLECIDOS PARA ESTA LABOR. SIENDO
EMPLEADOS DEL ASEGURADO O DE LOS CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS, DEBERAN TENER AFILIACION A LA ARL/EPS,
SIN EXCEPCION.

DEDUCIBLES: (DE ACUERDO A LOS AMPAROS OTORGADOS)’. .
. TODO EVENTO: 10% SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA, MINIMO 12 SMMLV, APLICA AUN PARA COSTOS Y GASTOS DE
DEFENSA. .

CLAUSULAS Y CONDICIONES ADICIONALES:

1.L0S LIMITES DADOS EN CADA CLAUSULA ANTERIOR NO SON INDEPENDIENTES SINO QUE FORMAN PARTE DEL LIMITE
BASICO.

2. ESTA POLIZA NO SE CONSIDERA DEDUCIBLE NI TAMPOCO PODRA SER UTILIZADA COMO EXCESO DE NINGUNA OTRA
POLIZA, EXCEPTO EN LOS CASOS EN QUE SE HAYA ESTABLECIDO DE MANERA EXPRESA LO CONTRARIO.

3. LA PRESENTE POLIZA OPERARA EN CONCURRENCIA DE LAS POLIZAS QUE TENGA CONTRATADAS EL ASEGURADO Y QUE
LLEGUEN A APLICAR EN CASO DE UNA RECLAMACION.

4. LA COBERTURA DE LA POLIZA ESTA LIMITADA UNICA Y EXCLUSIVAMENTE A LOS DANOS QUE SE CAUSEN DURANTE LA
EJECUCION DE LOS TRABAJOS A CARGO DEL ASEGURADO Y SE REFIERE EXCLUSIVAMENTE AL DESARROLLO DEL OBJETO
PREVISTO EN LA POLIZA.d%

AN

K PARA NOTIFICACIONES LA DIRECCION ES CALLE 98 No 21-50 Ofc. 901 Bogota D.C. TELEFONO 601 7945774, USUARIO:YURAV
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POLIZA No. ANEXO SUCURSAL FECHA SOLICITUD CIUDAD DE EXPEDICION
ad 80446 0 BOGOTA 27 /1 /2026 BOGOTA, D.C.
VIGENCIA DESDE VIGENCIA HASTA TIPO DE MOVIMIENTO DIRECCION GENERAL Calle 98 No. 21-50 Of. 901
00:00 Horasdel 5 /1 /2026 | 23:59 Horasdel 5 /11 /2029 EXPEDICION TELEFONO 6017945774

TOMADOR CONSORCIO AEROPUERTO DEL CAFE SK NIT 902.017.554 - 5
DIRECCION CALLE 93B NO. 19-21, BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL TELEFONO 6017424880
ASEGURADO CONSORCIO AEROPUERTO DEL CAFE SK NIT 902.017.554 -5
DIRECCION CALLE 93B NO. 19 - 21, BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL TELEFONO 6017424880
BENEFICIARIO  TERCEROS AFECTADOS NIT 000.000.000 - 0
DIRECCION TELEFONO 0

5. LA EMISION DE LA PRESENTE POLIZA (ANEXO) SE OTORGA SOBRE LA BASE QUE EL ASEGURADO NO CONOCE NI HA
DEBIDO CONOCER EVENTO ALGUNO QUE AFECTE LA POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL A LA FECHA
DE EXPEDICION DE LA MISMA (0), SO PENA DE NO CONTAR CON COBERTURA AQUELLOS EVENTOS OCURRIDOS CON
ANTERIORIDAD A LA EXPEDICION DE LA PRESENTE POLIZA (ANEXO)

6. HACE PARTE INTEGRAL DE ESTA POLIZA EL CONDICIONADO GENERAL ADJUNTO DEPOSITADO EN LA SUPERINTENDENCIA
FINANCIERA DE COLOMBIA CON EL CODIGO NUMERO 15/12/2025-1345-P-06-RCE2000000100011-DO0I0O, POR LO CUAL LAS
EXCLUSIONES ALLI SENALADAS HACEN PARTE TOTAL E INTEGRAL DE LA PRESENTE POLIZA.

7.LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA POLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON
FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO AL ASEGURADOR PARA
EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO

8. DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 1071 DEL CODIGO DE COMERCIO, EN CASO DE REVOCACION DE
LA PRESENTE POLIZA POR SOLICITUD DEL ASEGURADO, LA COMPANIA DE LIBERTY SEGUROS COLOMBIA S.A. UNA VEZ
CUENTE CON LOS SOPORTES QUE PERMITAN ACREDITAR LA PROCEDENCIA DE LA REVOCACION, COBRARA UNA PRIMA QUE
CORRESPONDA AL PERIODO DE INICIO DE VIGENCIA DEL SEGURO HASTA LA FECHA EFECTIVA DE SU REVOCACDN, MAS UN
RECARGO DEL 10% DE LA DIFERENCIA ENTRE DICHA PRIMA Y LA COBRADA INICIALMENTE. DE ACUERDO CON LO
ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 1070 DEL CODIGO DE COMERCIO, EN CASO DE SINIESTRO, INDEMNIZABLE A LA LUZ DEL
CONTRATO, LA PRIMA SE ENTENDERA TOTALMENTE DEVENGADA POR LA ASEGURADORA., POR LO CUAL LIBERTY SEGUROS
COLOMBIA S.A TENDRA DERECHO A RECAUDAR LA TOTALIDAD DE LA PRIMA INICIALMENTE COBRADA.

SUPERINTENCENCIA FINANCIERA
DE COLOMBIA

VIGILADO

EXCLUSIONES: EN ADICION A LAS EXCLUSIONES DE LAS CONDICIONES GENERALES DEL SEGURO DE RESPONSABILIDAD
CIVIL EXTRACONTRACTUAL:

« RC PROFESIONAL DE TODO TIPO, D&0 (DIRECTORES Y ADMINISTRADORES), E&0 (ERRORES Y OMISIONES)

+ DANOS GENETICOS.

+ R.C. PROFESIONAL DE TODO TIPO, ERRORES U OMISIONES DEL ASEGURADO EN EL EJERCICIO DE SU ACTIVIDAD

+ LLAMAMIENTOS EN GARANTIA POR DANOS CAUSADOS POR NEGLIGENCIA Y CUALQUIER RESPONSABILIDAD CIVIL
PROFESTONAL Y CONTRACTUAL. ESTA EXCLUSION APLICA PARA LA TOTALIDAD DE LA PRESENTE POLIZA Y SUS AMPAROS,
INCLUIDO PERO NO LIMITADO A GASTOS MEDICOS YGASTOS DE DEFENSA

+ ENFERMEDADES PROFESIONALES.

« MULTAS Y DANOS PUNITIVOS Y/O EJEMPLARES.

« RECLAMACIONES DERIVADAS DEL INCUMPLIMIENTO TOTAL O PARCIAL O POR MORA DE LA OBLIGACKN PRINCIPAL DE
CONVENIOS Y CONTRATOS.

+ R.C. CONTRACTUAL

« RC DECENAL

+ FALLAS DE LOS EQUIPOS

o FALLAS, FALTAS O VARIACIONES EN EL SUMINISTRO.
« CASO FORTUITO Y FUERZA MAYOR Y ACTOS DE LA NATURALEZA
« ROBO, HURTO, HURTO CALIFICADO Y/O DESAPARICION MISTERIOSA
. DANOS A /PERDIDA DE: DINERO, DOCUMENTOS, VALORES, JOYAS, OBRAS DE ARTE.
o GUERRA Y GUERRA CIVIL.
« CUALQUIER TIPO DE ACTIVIDAD DESARROLLADA PARA LA SEGURIDAD NACIONAL
« RC DERIVADA DE MOTIN, HUELGA, ALBOROTO POPULAR, LOCK-OUT, PARO, CONMOCION CIVIL, ACTOS DE TERRORISMO,
CONFISCACION, SABOTAJE.

. DANOS DERIVADOS DE ACTOS DE AUTORIDAD O ACTOS DE TERCEROS FUERA DEL CONTROL DEL ASEGURADO, INCLUYENDO
ACTOS TERRORISTAS

o CULPA GRAVE E INEXCUSABLE DE LA VICTIMA.

« RESPONSABILIDAD DEL ASEGURADO EN CASO DE INFIDELIDAD Y RIESGOS FINANCIEROS.

+ R.C. MARITIMA / RC FLUVIAL, DANOS A BARCOS, EMBARCACIONES Y SUS DANOS CONSECUENCIALES, P&I, RIEGOS
PORTUARIOS, RIESGOS RELACIONADOS CON LA OPERACION Y/O MANTENIMIENTO DE PUERTOS, DIQUES, MUELLES O
DESEMBARCADEROS Y  SUS  RESPECTIVAS  INFRAESTRUCTURAS  (SENALIZACION, PILOTAJE), RESPONSABILIDAD  DE
ASTILLEROS Y ESTIBADORES

+ RIESGOS OFF SHORE

+ R.C. FERROVIARIA, DE TRANVIAS, TELEFERICOS, FUNICULARES Y METROS, DANOS A TRENES, DANOS A VIAS FERREAS
Y SUS DANOS CONSECUENCIALES, RIESGOS RELACIONADOS CON LA OPERACION Y/O MANTENIMIENTO FERROVIARIO, DE
TRA?VIAS, TELEFERICOS, FUNICULARES Y METROS Y SUS RESPECTIVAS INFRAESTRUCTURAS (SENALIZACION, PILOTAJE,
ETC).

o ASI MISMO SE ENTIENDEN EXCLUIDOS:
A) LOS DANOS A LOS ATRENES Y EL DANO PATRIMONIAL PURO EN CONSECUENCIA DEL DANO MATERIAL.

B) DANOS DEBIDO A RETRASOS DE LOS VIAJES (LLEGADA/SALIDA) CON RESPONSABILIDAD DEL ASEGURADO.
C)LESIONES FISICAS/MUERTE DE PASAJEROS QUE VIAJAN A BORDO DE LOS TRENES

«  RC AVIACION, DANOS A AVIONES, PISTAS, LINEAS AEREAS, LA RESPONSABILIDAD DE LA TORRE DE CONTROL, LA
RESPONSABILIDAD CIVIL DE AEROPUERTOS TANTO PARA LA OPERACION COMO EL MANTENIMIENTO DE LOS MISMOS O DE
CUALQUIER SITIO DE LANZAMIENTO Y SUS RESPECTIVAS INFRAESTRUCTURAS (P.EJ. SENALIZACION, CONTROL AEREO) -
INCLUYENDO LOS RIESGOS DE SERVICIOS Y ABASTECIMIENTO (P.EJ. COMBUSTIBLE, ALIMENTOS, LIMPIEZA).

o ASI MISMO SE ENTIENDEN EXCLUIDOS:
A) LOS DANOS A LOS AVIONES Y EL DANO PATRIMONIAL PURO EN CONSECUENCIA DEL DANO MATERIAL (ESPECIALMENTE
ST EL RESULTADO ES EL “GROUNDING” DE LOS AVIONES). i

B) DANOS DEBIDO A RETRASOS DE LOS VUELOS (LLEGADA/SALIDA) CON RESPONSABILIDAD DEL ASEGURADO.‘{ﬂ

K PARA NOTIFICACIONES LA DIRECCION ES CALLE 98 No 21-50 Ofc. 901 Bogota D.C. TELEFONO 601 7945774, UsLIAR!o:VURANI.oj
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. POLIZA No. ANEXO SUCURSAL FECHA SOLICITUD CIUDAD DE EXPEDICION
Segu ros. 80446 0 BOGOTA 27 112026 BOGOTA, D.C.
VIGENCIA DESDE VIGENCIA HASTA TIPO DE MOVIMIENTO DIRECCION GENERAL Calle 98 No. 21-50 Of. 901
00:00 Horasdel 5 /1 /2026 | 23:59 Horasdel 5 /11 /2029 EXPEDICION TELEFONO 6017945774

TOMADOR CONSORCIO AEROPUERTO DEL CAFE SK NIT 902.017.554 - 5
DIRECCION CALLE 93B NO. 19 - 21, BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL TELEFONO 6017424880
ASEGURADO CONSORCIO AEROPUERTO DEL CAFE SK NIT 902.017.554 -5
DIRECCION CALLE 93B NO. 19 - 21, BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL TELEFONO 6017424880
BENEFICIARIO TERCEROS AFECTADOS NIT 000.000.000 -0
DIRECCION TELEFONO 0

C) LESIONES FISICAS/MUERTE DE PASAJEROS QUE VIAJAN A BORDO DE LOS AVIONES

e RC  CONTRACTUAL, PROFESIONAL, DANOS OCURRIDOS DURANTE LOS VIAJES, DANOS CAUSADOS POR  DEMORAS,
CANCELACIONES DE RESERVAS, NO DISPONIBILIDAD DE VUELOS, PERDIDA DE BENEFICIOS, INGRESOS, CONTRATISTAS Y
SUBCONTRATISTAS, TRANSPORTE DE PERSONAS EN VEHICULOS DE TRANSPORTE PUBLICO, CUALQUIER TIPO DE DANO
CASUADO EN, POR O DURANTE UN VUELO EN CUALQUIER TIPO DE AERONAVE.

* CONTAMINACION ACCIDENTAL, SUBITA, IMPREVISTA, CONTAMINACION GRADUAL Y PAULATINA, POLUCION, DANOS AL
MEDIO AMBIENTE Y/O AL ECOSISTEMA, DANO ECOLOGICO PURO, DESCONTAMINACION DE SUELOS, GASTOS QUE DEMANDE LA
LIMPIEZA Y/O REMEDIACION DE LAS AREAS AFECTADAS POR CONTAMINACION SUBITA Y ACCIDENTAL, LOS GASTOS PARA
EVITAR O DISMINUIR EL AGRAVAMIENTO DE LOS DANOS; Y, OTROS GASTOS RELACIONADOS CON ESTOS EVENTOS.

o DANOS DERIVADOS DE LOS SIGUIENTES COMPONENTES O SUSTANCIAS: ASBESTOS, UREA DE FORMALDEHIDE, PCB'S,
PCNB’S, HIDROCARBUROS Y HIDROGENOS CLORINADOS, ORGANOCLORADOS, CLORO FLUO CARBONO, MTBE, METIL TER
BUTIL ETER, PLOMO, ASKARELES, TABACO, DIOXINAS, CIANURO, DIMETIL, ISOCIANATOS, TEREFTALATOS ,MOHO,
LATEX, AMIANTO, MALATION Y PALATION

o FABRICACION, MANEJO Y ALMACENAJE DE SUSTANCIAS EXPLOSIVAS TALES COMO MUNICIONES, FUSIBLES, CARTUCHOS,
POLVORA, NITROGLICERINA, FUEGOS ARTIFICIALES.

o MINERIA SUBTERRANEA

o DES ( DIETILESTISBESTROL, CONTRACONCEPTIVOS, OXIQUINOLINA,VACUNAS)

» RIESGOS QUIMICOS Y/O FARMACEUTICOS.

SUPERINTENBENCIA FINANCIERA
DE COLOMBIA

VIGILADO

SE EXCLUYE CUALQUIER RESPONSABILIDAD CIVIL DERIVADA DEL CONTAGIO DE ENFERMEDADES.

DANOS DERIVADOS DE LA EXTRACCION, FABRICACION, MANIPULACION Y USO DE ASBESTO O SUSTANCIAS QUE TENGAN
COMO MATERIAL DICHA MATERIA
LA RESPONSABILIDAD CIVIL DE MUNICIPIOS Y AYUNTAMIENTOS
EMPRESAS DE ABASTECIMIENTO DE ENERGIA
CAMPOS ELECTROMAGNETICOS,
CONTAMINACION ELECTROMAGNETICA
ELECTROPOLUCION
DANOS CAUSADOS POR AFECTACIONES DE SISTEMAS DE COMPUTO - TRANSMISION DE VIRUS; RC DE LA INTERNET. Y
CYBER RISK
e RC PROVENIENTE DE LA ELABORACION, IMPLEMENTACION Y/O APLICACION DE PROGRAMAS DE COMPUTO (SOFTWARE)
o RECLAMACIONES POR PERJUICIOS NETAMENTE FINANCIEROS-ECONOMICOS RELACIONADOS CON LA PERDIDA o]
MODIFICACION DE DATOS
e SE EXCLUYEN LAS RECLAMACIONES DERIVADAS U ORIGINADAS POR EL INCUMPLIMIENTO DE EL REGIMEN DE PROTECCION
DE DATOS PERSONALES EN COLOMBIA
e CUALQUIER TIPO PERDIDA CIBERNETICA, INCLUYENDO CUALQUIER TIPO DE DANO, RESPONSABILIDAD, RECLAMO,
COSTO, GASTO DE CUALQUIER NATURALEZA DIRECTA O INDIRECTAMENTE CAUSADO POR, FACILITADO POR, RESULTANTE
DE, PROCEDENTE DE O EN CONEXION CON CUALQUIER PERDIDA DE USO, REDUCCION DE FUNCIONALIDAD, REPARACION,
REEMPLAZO, RESTAURACION O REPRODUCCION DE DATOS, INCLUYENDO CUALQUIER MONTO RELACIONADO CON EL VALOR DE
DICHOS DATOS.
o CUALQUIER TIPO DE EVENTO CIBERNETICO. LO CUAL HACE REFERENCIA A CUALQUIER ERROR U OMISIDN O SERIE DE
ERRORES U OMISIONES RELACIONADAS QUE IMPLIQUE ACCESO A, PROCESAMIENTO DE, USO DE U OPERACION DE UN
SISTEMA COMPUTACIONAL; O CUALQUIER FALTA DE DISPONIBILIDAD O FALLO PARCIAL O TOTAL O SERIE DE FALTAS DE
DISPONIBILIDAD O FALLOS PARCIALES O TOTALES PARA ACCEDER, PROCESAR, USAR U OPERAR CUALQUIER SISTEMA
COMPUTACIONAL .
o DANOS A LOS BIENES TRANSPORTADOS Y EL MEDIO DE TRANSPORTE.
e TRANSPORTE Y MANEJO DE COMBUSTIBLES.
o RC TRANSPORTE DE MERCANCIAS PELIGROSAS, EXPLOSIVAS, INFLAMABLES Y/O TOXICAS.
e LA INOBSERVANCIA A LAS DISPOSICIONES SENALADAS EN EL “MANUAL DE SENALIZACION VIAL” ADOPTADO POR LA
RESOLUCION NO 1885 DEL 17 DE JUNIO DE 2015 DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y DEMAS NORMAS QUE REGULEN A LA
SENALIZACION Y MANEJO DE TRAFICO VIGENTE EN EL TERRITORIO NACIONAL Y QUE SERA APLICABLE A LOS EVENTOS
EN QUE DEBAN CUMPLIRSE, APLICARSE, Y MANTENER TANTO EN HORARIOS DIURNO Y NOCTURNOS, SENALIZACIONES
TEMPORALES .
» DANO MORAL SIN DANO FISICO, ANGUSTIA MENTAL, ACOSO SEXUAL, ABUSO DESHONESTO Y TODO TIPO DE
DISCRIMINACION
DIFAMACION, CALUMNIA / INFAMIA, DECLARACIONES CON CARACTER OFENSIVO
VIOLACION DE DERECHOS DE PUBLICACION DE TERCEROS
PIRATERIA Y APROBACION DE TITULOS O LEMAS AJENOS
SECUESTRO Y DESAPARICION DE PERSONAS.
CUALQUIER VIOLACION DE DERECHOS DE PRIVACIDAD
TRANSMISION Y/O CONTAGIO DE ENFERMEDADES
PERDIDAS CONSECUENCIALES QUE NO PROVENGAN DE UN DANO MATERIAL O LESION CORPORAL. PERDIDA DE MERCADO.
PERDIDAS FINANCIERAS PURAS.
» DANOS PREVISIBLES O A CONSECUENCIA DE FUERZA MAYOR O CASO FORTUITO.
« DANOS A LAS OBRAS O A SUS TINSTALACIONES Y A BIENES MUEBLES/INMUEBLES ASEGURADOS O ASEGURABLES BAJO
POLIZAS DE DANOS (TRC/TRM). i
» DANOS PRODUCIDOS DESPUES DE LA TERMINACION DE LOS TRABAJOS A CARGO DEL ASEGURADO. i
« DANOS COMO CONSECUENCIA DE PRUEBAS LLEVADAS A CABO POR EL ASEGURADO Y DURANTE LA ETAPA DE OPERACION. )
» DANOS MATERIALES Y CONSECUENCIALES TANTO A LAS OBRAS CIVILES PROPIAS, COMO A LA INSTALACDN MECANICA Y

X

k PARA NOTIFICACIONES LA DIRECCION ES CALLE 98 No 21-50 Ofc. 901 Bogota D.C. TELEFONO 601 7945774, USUARIO:YURANI.O/
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Liberty

S . POLIZA No. ANEXO SUCURSAL FECHA SOLICITUD CIUDAD DE EXPEDICION
S€eguros. 80446 0 BOGOTA 27 112026 BOGOTA, D.C.
VIGENCIA DESDE VIGENCIA HASTA TIPO DE MOVIMIENTO DIRECCION GENERAL  Calle 98 No. 21-50 Of. 901
00:00 Horasdel 5 /1 /2026 | 23:59 Horasdel 5 /11 /2029 EXPEDICION TELEFONO 6017945774
TOMADOR CONSORCIO AEROPUERTO DEL CAFE SK NIT 902.017.554 - 5
DIRECCION CALLE 93B NO. 19 - 21, BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL TELEFONO 6017424880
ASEGURADO CONSORCIO AEROPUERTO DEL CAFE SK NIT 902.017.554 - 5
DIRECCION CALLE 93B NO. 19 - 21, BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL TELEFONO 6017424880
BENEFICIARIO  TERCEROS AFECTADOS NIT 000.000.000 - 0
DIRECCION TELEFONO 0
& A LAS OBRAS DE CONSTRUCCION Y/O MONTAJE.
o e DANOS A LA OBRA MISMA DE CONSTRUCCION, INSTALACION O MONTAJE ASI COMO A OTRAS PROPIEDADES DEL DUENO DE
= o LA OBRA, NI A LOS APARATOS, EQUIPOS, MATERIALES Y MAQUINARIA DE CONSTRUCCION EMPLEADOS PARA LA EJECUCION
@ DE LA OBRA.
£5 » DANOS A INMUEBLES DERIVADOS DE TRABAJOS DE DERRIBO Y DEMOLICION, QUE SE PRODUZCAN EN UN CIRCULO CUYO
uz_,S‘ RADIO EQUIVALGA A LA ALTURA DE LA CONSTRUCCION A DEMOLER O DERRIBAR.
%ﬁ: » DANOS OCASIONADOS A LOS TERRENOS, EDIFICIOS, PARTES DE EDIFICIOS O INSTALACIONES A APUNTALAR,
;':’ SOCALZAR O RECALZAR, ASI COMO LOS DANOS POR NO APUNTALAR, SOCALZAR O RECALZAR CUANDO ESTAS ACTIVIDADES
[ DEBIERAN HACERSE.
g * GARANTIA DE CALIDAD EN LOS TRABAJOS REALIZADOS. .
“ e DANOS Y PERJUICIOS POR LA DEMORA O RETRASO EN LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS.
o * DANOS A LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO.
a « R.C. POR EL USO DE VEHICULOS (COBERTURA PRIMARIA). . .
< » RESPONSABILIDAD CIVIL POR PRODUCTOS O TRABAJOS TERMINADOS ASI COMO LA EFICIENCIA O GARANTIA DE CALIDAD
- DE LOS PRODUCTOS UTILIZADOS, RETIRADA DE PRODUCTOS, INEFICIENCIA DE PRODUCTOS, DEGRADACDN DEL PRODUCTO,
6 PRODUCTOS CONTAMINADOS / PRODUCT TAMPERING
= e ERRORES DE CALCULO O DE DISENO DE LA OBRA. i
> + DANOS COMO CONSECUENCIA DE INCUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS LEGALES ADMINISTRATIVOS Y/O VIOLACION DE

MEDIDAS DE SEGURIDAD IMPUESTA POR LAS AUTORIDADES QUE RIGEN ESTA ACTIVIDAD
e RESPONSABILIDADES POR UBICACIONES DOMICILIADAS EN EL EXTRANIJERO.

e RESPONSABILIDAD DEL ASEGURADO DERIVADA DE EMPRESAS, SUCURSALES O FILIALES ESTABLECIDAS EN EL
EXTRANJERO

RECLAMACIONES PROVENIENTES DEL EXTRANJERO.

RESTABLECIMIENTO AUTOMATICO DE VALOR ASEGURADO

R.C POR DANOS O PERDIDA DE LOS BIENES BAJO CUSTODIA, TENENCIA Y CONTROL DEL ASEGURADO

DANOS NO ATRIBUIBLES AL ASEGURADO DEBIDO A LA IMPRUDENCIA O NEGLIGENCIA DE TERCEROS.

LAS EMPRESAS ESPECIALIZADAS EN DEMOLICIONES, COMO OBJETO PRINCIPAL.

RESPONSABILIDAD CIVIL DECENAL Y SIMILARES, TALES COMO VICIOS DE CONSTRUCCION, ESTABILIDAD DE OBRA,
CALIDAD DEFICIENTE DE MATERIALES UTILIZADOS.

« CAMPANARIOS, CHIMENEAS DE FABRICA, ASIf COMO LA CONSTRUCCION, PROPIEDAD, POSESION U OPERACION DE
REPRESAS O DIQUES.

e LA PERFORACION DE TUNELES, EN CUYO CASO DEBERAN INFORMAR A LA COMPANIA DE SEGUROS CUANDO SE VAYAN A
REALIZAR ESTE TIPO DE TRABAJOS PARA SER INCLUIDOS Y DETERMINAR LAS CONDICIONES PROPIAS DE LA ACEPTACION.

» EL REVESTIMIENTO ESTETICO DE TUNELES QUE HAGA PARTE DE LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES DE SOSTENIMIENTO
DEL TUNEL.

e LA CONSTRUCCION DE PUENTES CUYA ESTRUCTURA LONGITUDINAL SEA DE CARACTER COLGANTE O ATIRANTADO.

e OPERACION DE PLATAFORMAS Y P0ZOS DE PERFORACION

¢ DANOS Y PERJUICIOS DE CUALQUIER TIPO A POZOS PETROLEROS Y SUS PERDIDAS CONSECUENCIALES, BLOW OUT,
CRATERIZACION Y PERDIDA DE CONTROL, DANOS AL PETROLEO CRUDO O CUALQUIER OTRO DERIVADO DEL PETROLEO.

e RESPONSABILIDAD CIVIL CRUZADA

 DANOS A CABLES, TUBERIAS Y CONDUCCIONES SUBTERRANEAS

o PROPIEDADES ADYACENTES / VIBRACIONES

« LA R.C. DERIVADA DEL SUMINISTRO DE SERVICIOS PUBLICOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, ENERGIA, GAS
NATURAL DOMICILIARIO Y EL DE RECOLECCION DE BASURAS.

» RIESGOS RELACIONADOS CON LA RECOLECCION, EL TRANSPORTE, EL TRATAMIENTO O EL ALMACENAMIENTO DE BASURAS
O DESECHOS INDUSTRIALES DE CARACTER HOSPITALARIO O PELIGROSO, COMERCIALES O PRIVADOS, Y CON LA
EXPLOTACION, EL CONTROL O MANTENIMIENTO DE VERTEDEROS O DEPOSITOS DE BASURA Y CON LA OPERACION DE
PLANTAS DE TRATAMEINTO DE AGUAS RESDISUALES.

e EL LUCRO CESANTE CAUSADO AL ASEGURADO DE LA POLIZA

» DANOS DERIVADOS DE ENFERMEDADES PROFESIONALES, ENDEMICAS Y/O EPIDEMICAS

« CONTAGIO DE UNA ENFERMEDAD PADECIDA POR EL ASEGURADO DE LA POLIZA O SUS DEPENDIENTES, ASI cCOMO LOS
DANOS DE CUALQUIER NATURALEZA CAUSADOS POR ENFERMEDADES DE ANIMALES PERTENECIENTES AL ASEGURADO DE LA
POLIZA, VENDIDOS O SUMINISTRADOS POR EL MISMO. IGUALMENTE, QUEDAN EXCLUIDOS LOS DANOS GENETICOS A
PERSONAS O ANIMALES.

 RIESGOS DE PANDEMIA, EPIDEMIAS DECLARADAS OFICIALMENTE Y SU POSIBLE RELACIONAMIENTO CON EL LUCRO
CESANTE O LA PERDIDA DE BENEFICIOS Y/O NEGOCIOS.

« DANOS, LESIONES, MUERTES QUE OCURRAN DIRECTA O INDIRECTAMENTE Y SIN IMPORTAR CUALQUIER OTRA CAUSA QUE
CONTRIBUYA CONCURRENTEMENTE O EN CUALQUIER SECUENCIA, CAUSADO POR CUALQUIER PFAS. PFAS SIGNIFICA
CUALQUIER MOLECULA ORGANICA, SAL, RADICAL LIBRE O ION, CUYA COMPOSICION INCLUYE AL MENOS UNO: A. GRUPO
METILO PERFLUORADO (-CF3); O B. GRUPO METILENO PERFLUORADO (-CF2-)((},

* FIN POLIZA *s ik *

PARA NOTIFICACIONES LA DIRECCION ES CALLE 98 No 21-50 Ofc. 901 Bogota D.C. TELEFONO 601 7945774. USUARIOVURANIO/
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LIBERTY SEGUROS

CERTIFICA

Que la garantia de cumplimiento contenida en la poéliza No. 80446, no expirara
por falta de pago de la prima de la pdliza o los certificados o anexos que se
expidan con fundamento en ella o por revocacion unilateral por parte del tomador

o de la compaiiia.

Tomador : CONSORCIO AEROPUERTO DEL CAFE SK

NIT : 902.017.554 -5
Asegurado: CONSORCIO AEROPUERTO DEL CAFE SK
NIT : 902.017.554 -5

Se expide la presente certificacion a los 27 dias del mes de Enero de 2026.

Cordialmente,

Presidente Ejecutivo
LIBERTY COLOMBIA COMPANIA DE
SEGUROS S.A

\ ‘"‘“‘ || ’I |IH|‘ “ ” ‘Ilm ” I‘ I”I‘ IHN |W ‘II PIRNCTROAONES A BRSSO, S St on T Bope e rReTmo TR USUARIO:YURANI.O
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CLAUSULA DE COASEGURO CEDIDO
POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL 80446

EL PRESENTE AMPARO LO OTORGA LIBERTY SEGUROS Y LO SUSCRIBEN TAMBIEN LAS
COMPANIAS ASEGURADORAS MAS ADELANTE RELACIONADAS, PERO LAS OBLIGACIONES DE
LAS COMPANIAS PARA CON EL ASEGURADO NO SON SOLIDARIAS. EL RIESGO Y LA PRIMA
CORRESPONDIENTE, SE DISTRIBUYEN ENTRE LAS CITADAS COMPANIAS ASEGURADORAS DE

LA SIGUIENTE FORMA:

COMPANIA % VR. ASEGURADO PRIMA NETA
COMPARNIA ASEGURADORA DE FIANZAS CONFIANZA S.A. 25,00 $23.785.317.590,50 $ 529.141.859,82
40,00 $ 38.056.508.144,80 $1.248.786.689,19

LIBERTY SEGUROS S.A.

NACIONAL DE SEGUROS S A COMPANIA DE SEGUROS
GENERALES

35,00 $33.299.444.626,70 $ 740.798.603,75

$ 95.141.270.362,00 $2.518.727.152,76
TOTAL PESOS
Uss$ -

USS$ -
TOTAL DOLARES

LA ADMINISTRACION Y ATENCION DE LA POLIZA CORRESPONDE A LIBERTY SEGUROS , LA
CUAL RECIBIRA DEL ASEGURADO LA PRIMA TOTAL PARA DISTRIBUIRLA ENTRE LAS COMPANIAS

COASEGURADORAS EN LAS PROPORCIONES INDICADAS ANTERIORMENTE.

EN LOS SINIESTROS LIBERTY SEGUROS PAGARA UNICAMENTE LA  PARTICIPACION
PORCENTUAL SENALADA ANTERIORMENTE Y ADEMAS UNA VEZ RECIBIDA LA PARTICIPACION
CORRESPONDIENTE DE LAS OTRAS COMPANIAS, LE ENTREGARA AL ASEGURADO, SIN QUE EN
NINGUN MOMENTO SE HAGA RESPONSABLE POR UN PORCENTAJE MAYOR AL DE SU

PARTICIPACION.

PARA CONSTANCIA SE FIRMA EN LA CIUDAD DE BOGOTA, D.C., A LOS 27DIAS DEL MES DE
ENERO DEL ANO 2.026.

COMPANIA ASEGURADORA DE FIANZAS CONFIANZA S.A.

PABLO ALEJANDRQ Firmado digitamente por PABLO

ALEJANDRO BALCAZAR GARCIA

LIBERTY SEGUROS S.A. BALCAZAR GARCIA Fecha: 2026.01.27 12:23:25 05'00"

NACIONAL DE SEGUROS S A COMPANIA DE SEGUROS
GENERALES

‘ ‘ll“l”l ‘l ||H|“| Il ‘|I||IH I‘ |“|‘ I‘m |i” ’ll PARANOTIFISACIONES LA DIRECCION. £8 CALLE 88l 214001 20¢ BOgold D.C.TELEFONG 703205 USUARIO:YURANLO
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Docusign Envelope ID: F30B6F3B-2120-46FD-BD97-C7CA08FD9515

g Liberty

Segurosm

NIT. 900.488.151 - 3

ACUERDO DE PAGO

Entre los suscritos a saber: Por un lado, JOSE MIGUEL OTOYA GRUESO, quien obra en
su calidad de Representante Legal de LIBERTY COLOMBIA COMPANIA DE SEGUROS
S.A, sociedad debidamente constituida e identificada con Nit 900488151-3 quien en
adelante se llamara LA COMPANIA y, por el otro, MENZEL RAFAEL AMIN AVENDARO,
identificado numero de cédula 80.083.451 como representante legal de  CONSORCIO
AEROPUERTO DEL CAFE SK, sociedad debidamente constituida identificada con Nit:
902.017.554, quien en adelante se llamara EL TOMADOR, LAS PARTES, hemos acordado
celebrar el presente acuerdo de pago (en lo sucesivo, el Acuerdo) para establecer los
términos en los que EL TOMADOR realizara en favor de LA COMPANIA el pago de las
polizas asi:

TOTAL-1
2,518,727,152.76

Pdliza| Certificado
80446 0

Ramo
RESPONSABILIDAD CIVIL

En virtud del presente ACUERDO, EL TOMADOR se obliga solidaria,,incondicional e
ilimitadamente a pagar la totalidad del valor de los recibos de la POLIZA descritas
anteriormente, de la siguiente forma directamente a LA COMPANIA.

VIGILADO

MESES PRIMA NETA GASTOS IVA TOTAL PRIMA

$ 2.116.567.439,29 $ 10.000,00 $  402.149.713,47 $ 2.518.727.152,76

27/02/2026  $ 192.415.221,75 $ 594.574.935,22

27/03/2026 $ 192.415.221,75 $ 192.415.221,75

< 27/04/2026  $ 192.415.221,75 $ 192.415.221,75
5 27/05/2026  $ 192.415.221,75 $ 192.415.221,75
g - 27/06/2026  $ 192.415.221,75 $ 192.415.221,75
< g 27/07/2026  $ 192.415.221,75 $ 192.415.221,75
¥9 27/08/2026 $ 192.415.221,75 $ 192.415.221,75
é § 27/09/2026  $ 192.415.221,75 $ 192.415.221,75
“5’ o 27/10/2026  $ 192.415.221,75 $ 192.415.221,75
& 27/11/2026  $ 192.415.221,75 $ 192.415.221,75
§ 22/12/2026 $ 192.415.221,75 $ 192.415.221,75

Los pagos podran ser realizados por transferencia bancaria a la cuenta corriente
Bancolombia No. 30077990127, o también a través de efectivo, tarjetas crédito / debito en

la oficina principal de la Compaifiia, esto es Cl. 98 #21 — 50 (oficina 901) en Bogoté.(Q

Liberty Colombia Compaiia de Seguros S.A.

Calle 98 # 21-50 Oficina 901

Tel: (571) 7945774 - Bogota, Colombia
contacto@libertycolombia.com.co
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En virtud del presente ACUERDO, EL TOMADOR se obliga incondicional e ilimitadamente
a pagar la totalidad del valor de las facturas emitidas, enviando para tal efecto el soporte
del pago junto con el detalle de las polizas pagadas al correo
cartera@libertyseguros.com.co

LA COMPANIA manifiesta que existe cobertura por medio de cada una de las POLIZAS
contratadas, siempre y cuando EL TOMADOR cumpla estrictamente con el acuerdo
expresado en esta comunicacién. Si dicho pago no se realiza en las fechas anteriormente
establecidas, LA COMPANIA dara aplicacion en forma inmediata al inicio de proceso
juridico por incumplimiento del acuerdo y podra terminar unilateralmente los contratos de
seguro instrumentalizados en las POLIZAS.

Las PARTES acuerdan que el presente ACUERDO presta mérito ejecutivo en relacion con
la obligacion de pago de las primas de las POLIZAS, conforme a lo dispuesto en el articulo
422 del Codigo General del Proceso, sin necesidad de requerimiento judicial o extrajudicial
alguno.

Para constancia se firma por las partes que en ella intervinieron, y por sus apoderados, en
la ciudad de BOGOTA, a veintisiete (27) dias del mes de enero del 2026.

Jost miguel otoya pywes

\4‘EL TOMADOR LA COMPANIA
Cédula: Q0 08>4N\ Cédula:

- DNI
g
(s
EC‘ controller
o
[a]
<
-
v
>

Liberty Colombia Compafiia de Seguros S.A.
Calle 98 # 21-50 Oficina 901

Tel: (571) 7945774 - Bogota, Colombia
contacto@libertycolombia.com.co
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Liberty
Seguros. LIBERTY SEGUROS
CERTIFICACION POLIZA No. 80446

Con el presente nos permitimos certificar que LIBERTY COLOMBIA COMPANIA DE
SEGUROS S.A, con NIT: 900.488.151-3 emiti6 la pdliza de RESPONS. CIVIL No. 80446
endoso 0, con las siguientes caracteristicas a la fecha:

TOMADOR: CONSORCIO AEROPUERTO
DEL CAFE SK

NIT: 902017554-5

ASEGURADO: TERCEROS AFECTADOS

NIT: 000000000-0

BENEFICIARIO: TERCEROS AFECTADOS

NIT: 000000000-0

VALOR ASEGURADO TOTAL: COP 209.310.794.796,00

VIGENCIA TOTAL: desde el 05-01-2026 hasta el 05-
11-2029

OBJETO: AMPARAR LOS PERJUICIOS PATRIMONIALES Y EXTRA PATRIMONIALES QUE EL
ASEGURADO CAUSE AL TERCERO AFECTADO CON MOTIVO DE LA RESPONSABILIDAD CIVIL
EXTRACONTRACTUAL EN QUE INCURRA, DE ACUERDO CON LA LEY COLOMBIANA, A
CONSECUENCIA DE UN ACONTECIMIENTO QUE PRODUCIENDOSE EXCLUSIVAMENTE
DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO, OCASIONE EL DETERIORO O DESTRUCCION DE
BIENES DE TERCEROS (DANOS MATERIALES) O LESIONES PERSONALES O MUERTE A
TERCERAS PERSONAS. LA COBERTURA OTORGADA OPERA UNICA Y EXCLUSIVAMENTE
BAJO LA MODALIDAD DE OCURRENCIA, ESTO ES, HECHOS OCURRIDOS DURANTE LA
EJECUCION DEL CONTRATO Y DURANTE LA VIGENCIA DE LA POLIZA. LA PRESENTE POLIZA
DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL, SUS AMPAROS Y COBERTURAS, SE
HAN EXPEDIDO CON RELACION A LA POLIZA DE CUMPLIMIENTO REQUERIDA BAJO EL
MISMO CONTRATO Y QUE FUE EXPEDIDA POR LIBERTY SEGUROS S.A CUYO OBJETO
CONTRATO DE OBRA CONSTRUCCION DEL LADO AIRE DEL AEROPUERTO DEL CAFE —
ETAPA 1 No. 126188-023-2025, CUYO OBJETO ES LA CONSTRUCCION DE LAS OBRAS LADO
AIRE DE LA ETAPA | DEL AEROPUERTO DEL CAFE, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE
PALESTINA, DEPARTAMENTO DE CALDAS, INCLUYENDO LA EJECUCION DE OBRAS
CONEXAS INDISPENSABLES PARA SU OPERACION INICIAL. CONSORCIO AEROPUERTO DEL
CAFE SK CONFORMADO POR: KMA CONSTRUCCIONES S.A.S. NIT 830.094.920-5
PARTICIPACION 66% SOLARTE NACIONAL DE CONSTRUCCIONES SAS NIT 830.129.289-8
PARTICIPACION 34% DE ACUERDO CON LAS CONDICIONES DEL CONTRATO EN LA
CLAUSULA 14.4 — “POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL” Y LA
CLAUSULA 14.3 “RESTABLECIMIENTO, AMPLIACION Y CONSECUENCIAS”, EL CONTRATISTA
ESTARA OBLIGADO A RESTABLECER EL VALOR DE LA GARANTIA DE CUMPLIMIENTO
CUANDO ESTA SE VEA REDUCIDA COMO CONSECUENCIA DE RECLAMACIONES
EFECTUADAS POR EL PATRIMONIO AUTONOMO AEROCAFE, ASi COMO A AMPLIARLA EN
LOS EVENTOS DE ADICION Y/O PRORROGA DEL CONTRATO. ASEGURADO ADICIONAL
FIDEICOMISOS PATRIMONIOS AUTONOMOS FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A NIT 830.053.105-
3, UNICAMENTE EN LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL SOLIDARIA POR
HECHOS GENERADOS POR EL ASEGURADO PRINCIPAL DURANTE LA EJECUCION DEL
CONTRATO, Y POR LOS QUE PUEDAN RESULTAR SOLIDARIAMENTE RESPONSABLES. SE
EXCLUYE LA RCE PROPIA DE LA ACTIVIDAD DE FIDEICOMISOS PATRIMONIOS AUTONOMOS
FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A NIT 830.053.105-3 BENEFICIARIO TERCEROS AFECTADO
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DIRECTAMENTE POR UN EVENTO OCURRIDO DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO Y
FIDEICOMISOS PATRIMONIOS AUTONOMOS FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A NIT 830.053.105-
3, POR DANOS CAUSADOS POR EL CONTRATISTA A BIENES DIFERENTES A LOS OBJETO
DEL CONTRATO. COBERTURA BASICA PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES QUE INCLUYE
ENTRE OTROS: « INCENDIO Y EXPLOSION *« CUALQUIER RESPONSABILIDAD POR EL
TRANSPORTE DE PERSONAS, BIENES, ANIMALES, MATERIAS PRIMAS, EQUIPOS Y/O
PRODUCTOS TERMINADOS, ASi COMO EL CARGUE Y DESCARGUE DE LOS MISMOS. SE
CUBRE LOS DANOS CAUSADOS A TERCEROS Y NO LOS DANOS A BIENES TRASPORTADOS,
PERSONAS TRANSPORTADAS, NI A LOS MEDIOS DE TRANSPORTE. - MAQUINAS Y EQUIPOS
DE TRABAJO, CARGUE, DESCARGUE. « POSESION, USO DE DEPOSITOS, TANQUES,
TUBERIAS. « GASTOS Y COSTOS DE DEFENSA: EL AMPARO BASICO INCLUYE EL PAGO DE
LOS HONORARIOS, COSTAS Y GASTOS LEGALES QUE SE OCASIONEN CON MOTIVO DE LA
DEFENSA DEL ASEGURADO FRENTE A UNA RECLAMACION AMPARADA BAJO ESTA POLIZA.
DICHO ANEXO PODRA INCLUIR EL PAGO DE LAS CAUCIONES A QUE HAYA LUGAR PARA
EVITAR LOS EMBARGOS DECRETADOS JUDICIALMENTE CONTRA EL ASEGURADO EN LAS
DEMANDAS PROMOVIDAS EN SU CONTRA SIEMPRE Y CUANDO EXISTA UN ACUERDO
EXPRESO Y PREVIO DE PARTE DE LA COMPANIA EN ESTE SENTIDO. SUBLIMITE POR
PERSONA/EVENTO DEL 30% DEL LIMITE ANUAL AGREGADO EN EL BASICO; SUBLIMITE
AGREGADO VIGENCIA DEL 60%. COBERTURAS ADICIONALES: 1. R.C. PATRONAL. OPERA EN
EXCESO DE LA SEGURIDAD SOCIAL (ARL —LEY 100/93), UNICAMENTE POR ACCIDENTES DE
TRABAJO. PARA EFECTOS DE ESTA COBERTURA, SE ACLARA QUE LAS PERSONAS QUE
PRESTEN ALGUN SERVICIO PERSONAL AL ASEGURADO Y QUE SEAN CONTRATADOS POR
INTERMEDIO DE COOPERATIVAS Y/O EMPRESAS DE SERVICIOS TEMPORALES, ASi COMO
LOS EMPLEADOS DE LOS CONTRATISTAS SE CONSIDERAN TERCEROS Y POR ESO, SI
ESTOS PRESENTAN RECLAMACIONES CONTRA EL ASEGURADO EN VIRTUD DE
ACCIDENTES PROFESIONALES SE TRAMITARAN A TRAVES DE LA COBERTURA BASICA O LA
O LA QUE CORRESPONDA. SUBLIMITE POR TRABAJADOR 5% / EVENTO DEL 15% DEL LIMITE
AGREGADO EN EL BASICO; SUBLIMITE AGREGADO VIGENCIA DEL 30% DEL PLO. SE
EXCLUYEN DEL AMPARO PATRONAL LAS RECLAMACIONES RELACIONADAS CON
ENFERMEDADES PROFESIONALES, ENDEMICAS Y/O EPIDEMICAS, ENTIENDASE ESTAS
COMO: * ENFERMEDAD PROFESIONAL: SE CONSIDERA ENFERMEDAD PROFESIONAL TODO
ESTADO PATOLOGICO PERMANENTE O TEMPORAL QUE SOBREVENGA COMO
CONSECUENCIA OBLIGADA Y DIRECTA DE LA CLASE DE TRABAJO QUE DESEMPENA EL
TRABAJADOR, O DEL MEDIO EN QUE SE HA VISTO OBLIGADO A TRABAJAR Y QUE HAYA
SIDO DETERMINADA COMO ENFERMEDAD PROFESIONAL POR EL GOBIERNO NACIONAL. *
ENFERMEDAD ENDEMICA: ENFERMEDAD INFECTOCONTAGIOSA QUE REINA
HABITUALMENTE EN UNA REGION O PAIS. « ENFERMEDAD EPIDEMICA: ENFERMEDAD
INFECTOCONTAGIOSA A ESCALA LOCAL, REGIONAL E INCLUSO MUNDIAL, QUE A TRAVES
DE SU EXTENSION PUEDE AFECTAR REPENTINAMENTE A LOS INDIVIDUOS DE UNA ZONA
GEOGRAFICA. 2. R.C. CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS. EXCLUYE LA RC PROPIA E
INDEPENDIENTE DEL CONTRATISTA O SUBCONTRATISTA. SUBLIMITE POR EVENTO DEL
25% Y VIGENCIA HASTA DEL 50% DEL PLO. OPERA EN EXCESO DE LAS POLIZAS
INDIVIDUALES QUE CADA CONTRATISTA'Y SUBCONTRATISTA DEBE TENER CONTRATADA Y
VIGENTE. EN CASO DE NO TENER UNA POLIZA CONTRATADA, SE APLICARA UN DEDUCIBLE
DE 10% MINIMO $100.000.000 TODA Y CADA PERDIDA. 3. VEHICULOS PROPIOS Y NO
PROPIOS: ESTE AMPARO CUBRE LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL EN
QUE INCURRA EL ASEGURADO (CONTRATISTA) COMO CONSECUENCIA DIRECTA DE LA
UTILIZACION DE VEHICULOS AUTOMOTORES DE TRANSPORTE TERRESTRE DE SU
PROPIEDAD O TOMADOS EN ARRENDAMIENTO, USUFRUCTO O COMODATO, EN
DESARROLLO DEL CONTRATO DESCRITO EN LA CARATULA DE LA POLIZA. LA COBERTURA
DEL PRESENTE ANEXO OPERA EN EXCESO DE LOS SIGUIENTES LIMITES POR EVENTO
PARA VEHICULOS LIVIANSO: COP$1.000.000.000 PARA DANOS MATERIALES; COP
$1.000.000.000. PARA LESIONES O MUERTE A UNA PERSONA Y COP$2.000.000.000 PARA
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LESIONES O MUERTE A DOS O MAS PERSONAS, PARA VEHICULOS PESADOS COP
$2.500.000.000 PARA DANOS MATERIALES; COP$2.5.000.000.000. PARA LESIONES O MUERTE
A UNA PERSONA Y COP$5.000.000.000 PARA LESIONES O MUERTE A DOS O MAS
PERSONAS, CON SUJECION A LOS LIMITES Y DEDUCIBLES ESTABLECIDOS EN LA
CARATULA DE LA POLIZA, Y EN EXCESO DE LA COBERTURA OTORGADA POR EL SEGURO
OBLIGATORIO DE ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT) Y/O DEMAS SEGUROS DE CADA
VEHICULO, INDEPENDIENTE QUE EL VEHICULO QUE OCASIONE EL DANO ESTE O NO
ASEGURADO POR UNA POLIZA DE AUTOMOVILES, EN ESTE ULTIMO EVENTO LOS LIMITES
DESCRITOS OPERARAN COMO DEDUCIBLE. SE EXTIENDE A CUBRIR TAMBIEN LOS
VEHICULOS DE SERVICIO PUBLICO AL SERVICIO DEL ASEGURADO EN LAS CONDICIONES
DESCRITAS ANTERIORMENTE. SUBLIMITE POR VEHICULO 5%/ EVENTO DEL 20% DEL LIMITE
AGREGADO EN EL BASICO / SUBLIMITE AGREGADO VIGENCIA DEL 40% DEL PLO. 4. LUCRO
CESANTE: SE AMPARA SIEMPRE Y CUANDO ESTE PRECEDIDO DE UN DANO MATERIAL O
LESION PERSONAL A UN TERCERO. , SUBLIMITE POR EVENTO DEL 50% DEL LIMITE
AGREGADO EN EL BASICO / SUBLIMITE AGREGADO VIGENCIA DEL 100% DEL PLO. 5.
PERJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES, INCLUYE PERJUICIO MORAL, PERJUICIOS
FISIOLOGICOS Y DANOS A LA VIDA DE RELACION, SIEMPRE QUE SE DERIVEN DE UN DANO
MATERIAL, LESION CORPORAL, CUBIERTO POR LA POLIZA, SUBLIMITE POR EVENTO DEL
50% DEL LIMITE AGREGADO EN EL BASICO / SUBLIMITE AGREGADO VIGENCIA DEL 100%
DEL PLO. GARANTIA: LA PRESENTE COBERTURA SE OTORGA BAJO LAS SIGUIENTES
GARANTIAS:; QUE SON DE DE ESTRICTO CUMPLIMIENTO POR PARTE DEL ASEGURADO ASI
COMO TAMBIEN ES RESPONSABLE POR EL HECHO AJENO, POR LO CUAL EN CASO QUE
UNA O CUALQUIERA DE ELLAS SEA INCUMPLIDA EN TODO O EN PARTE POR EL
ASEGURADO, EL PRESENTE CONTRATO DE SEGURO SERA ANULABLE O SE DARA POR
TERMINADO EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 1061 DEL CODIGO DE COMERCIO Y POR
ENDE, LA COMPANIA NO ESTAR OBLIGADA A PAGAR INDEMNIZACION ALGUNA POR EL
SINIESTRO OCURRIDO, SIN QUE SE TENGA EN CUENTA EL ECHO QUE EL INCUMPLIMIENTO
DE LA CLAUSULA, GUARDE O NO RELACION DE CAUSALIDAD CON LO HECHOS QUE
DIERON OCURRENCIA AL MISMO. 1. EL ASEGURADO DEBE TOMAR LAS MAXIMAS MEDIDAS
DE SEGURIDAD ADECUADAS EN EL DESARROLLO DE SUS ACTIVIDADES COMO SENALES
DE SEGURIDAD, ADVERTENCIAS, RECOMENDACIONES Y DEMAS MEDIDAS QUE SEAN
ADECUADAS, ASi COMO EL CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS LEGALES, ADMINISTRATIVOS,
Y DEMAS DISPOSICIONES QUE LA LEY ESTABLEZCA. 2. REGLAMENTO DE SEGURIDAD
PARA PROTECCION CONTRA CAIDAS EN TRABAJO EN ALTURAS. RESOLUCION 1409 DE
2012, Y DISPONER DE UN COORDINADOR DE TRABAJO EN ALTURAS DEBIDAMENTE
CERTIFICADO SEGUN LO ESTABLECIDO EN LA LEY COLOMBIANA 3. AL INICIO DE LAS
OBRAS DEBERA TENER EN SU PODER LOS PLANOS Y ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO
ASi COMO LOS PLANOS DE TENDIDO DE REDES, CABLES EXISTENTES Y/O TUBERIAS. 4. AL
INICIO DE LA OBRA EL ASEGURADO DEBERA TENER LAS ACTAS DE VECINDADES
DEBIDAMENTE FIRMADAS Y DILIGENCIAS SEGUN LO ESTABLEZCA LA LEY. 5. EL EQUIPO DE
PROTECCION PERSONAL Y LAS HERRAMIENTAS DE LOS LINIEROS DE LiINEAS
ENERGIZADAS DEBERAN CUMPLIR CON LAS NORMAS DE AISLAMIENTO PARA EQUIPOS DE
TRABAJO EN LIiNEA 6. EL ASEGURADO SE COMPROMETE A CUMPLIR CON LA DEBIDA
CAPACITACION DEL PERSONAL EN LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL DEL MISMO,
DE CONFORMIDAD CON LOS PROTOCOLOS ESTABLECIDOS PARA ESTA LABOR. SIENDO
EMPLEADOS DEL ASEGURADO O DE LOS CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS, DEBERAN
TENER AFILIACION A LA ARL/EPS, SIN EXCEPCION. DEDUCIBLES: (DE ACUERDO A LOS
AMPAROS OTORGADOS). » TODO EVENTO: 10% SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA, MINIMO
12 SMMLV, APLICA AUN PARA COSTOS Y GASTOS DE DEFENSA.. CLAUSULAS Y
CONDICIONES ADICIONALES: 1. LOS LIMITES DADOS EN CADA CLAUSULA ANTERIOR NO
SON INDEPENDIENTES SINO QUE FORMAN PARTE DEL LIMITE BASICO. 2. ESTA POLIZA NO
SE CONSIDERA DEDUCIBLE NI TAMPOCO PODRA SER UTILIZADA COMO EXCESO DE
NINGUNA OTRA POLIZA, EXCEPTO EN LOS CASOS EN QUE SE HAYA ESTABLECIDO DE
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MANERA EXPRESA LO CONTRARIO. 3. LA PRESENTE POLIZA OPERARA EN CONCURRENCIA
DE LAS POLIZAS QUE TENGA CONTRATADAS EL ASEGURADO Y QUE LLEGUEN A APLICAR
EN CASO DE UNA RECLAMACION. 4. LA COBERTURA DE LA POLIZA ESTA LIMITADA UNICA Y
EXCLUSIVAMENTE A LOS DANOS QUE SE CAUSEN DURANTE LA EJECUCION DE LOS
TRABAJOS A CARGO DEL ASEGURADO Y SE REFIERE EXCLUSIVAMENTE AL DESARROLLO
DEL OBJETO PREVISTO EN LA POLIZA. 5. LA EMISION DE LA PRESENTE POLIZA (ANEXO) SE
OTORGA SOBRE LA BASE QUE EL ASEGURADO NO CONOCE NI HA DEBIDO CONOCER
EVENTO ALGUNO QUE AFECTE LA POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL
EXTRACONTRACTUAL A LA FECHA DE EXPEDICION DE LA MISMA (0), SO PENA DE NO
CONTAR CON COBERTURA AQUELLOS EVENTOS OCURRIDOS CON ANTERIORIDAD A LA
EXPEDICION DE LA PRESENTE POLIZA (ANEXO) 6. HACE PARTE INTEGRAL DE ESTA POLIZA
EL CONDICIONADO GENERAL ADJUNTO DEPOSITADO EN LA SUPERINTENDENCIA
FINANCIERA DE COLOMBIA CON EL CODIGO NUMERO 15/12/2025-1345-P-06-
RCE2000000100011-D00I0, POR LO CUAL LAS EXCLUSIONES ALLI SENALADAS HACEN
PARTE TOTAL E INTEGRAL DE LA PRESENTE POLIZA. 7. LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA
DE LA POLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO
EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO
AL ASEGURADOR PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS
CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO 8. DE CONFORMIDAD CON
LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 1071 DEL CODIGO DE COMERCIO, EN CASO DE
REVOCACION DE LA PRESENTE POLIZA POR SOLICITUD DEL ASEGURADO, LA COMPANIA
DE LIBERTY SEGUROS COLOMBIA S.A. UNA VEZ CUENTE CON LOS SOPORTES QUE
PERMITAN ACREDITAR LA PROCEDENCIA DE LA REVOCACION, COBRARA UNA PRIMA QUE
CORRESPONDA AL PERIODO DE INICIO DE VIGENCIA DEL SEGURO HASTA LA FECHA
EFECTIVA DE SU REVOCACION, MAS UN RECARGO DEL 10% DE LA DIFERENCIA ENTRE
DICHA PRIMA Y LA COBRADA INICIALMENTE. DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN EL
ARTICULO 1070 DEL CODIGO DE COMERCIO, EN CASO DE SINIESTRO, INDEMNIZABLE A LA
LUZ DEL CONTRATO, LA PRIMA SE ENTENDERA TOTALMENTE DEVENGADA POR LA
ASEGURADORA., POR LO CUAL LIBERTY SEGUROS COLOMBIA S.A TENDRA DERECHO A
RECAUDAR LA TOTALIDAD DE LA PRIMA INICIALMENTE COBRADA. EXCLUSIONES: EN
ADICION A LAS EXCLUSIONES DE LAS CONDICIONES GENERALES DEL SEGURO DE
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL: * RC PROFESIONAL DE TODO TIPO, D&O
(DIRECTORES Y ADMINISTRADORES), E&O (ERRORES Y OMISIONES) « DANOS GENETICOS.
« R.C. PROFESIONAL DE TODO TIPO, ERRORES U OMISIONES DEL ASEGURADO EN EL
EJERCICIO DE SU ACTIVIDAD * LLAMAMIENTOS EN GARANTIA POR DANOS CAUSADOS POR
NEGLIGENCIA Y CUALQUIER RESPONSABILIDAD CIVIL PROFESIONAL Y CONTRACTUAL.
ESTA EXCLUSION APLICA PARA LA TOTALIDAD DE LA PRESENTE POLIZA Y SUS AMPAROS,
INCLUIDO PERO NO LIMITADO A GASTOS MEDICOS YGASTOS DE DEFENSA -«
ENFERMEDADES PROFESIONALES. « MULTAS Y DANOS PUNITIVOS Y/O EJEMPLARES. «
RECLAMACIONES DERIVADAS DEL INCUMPLIMIENTO TOTAL O PARCIAL O POR MORA DE LA
OBLIGACION PRINCIPAL DE CONVENIOS Y CONTRATOS. * R.C. CONTRACTUAL * RC
DECENAL « FALLAS DE LOS EQUIPOS « FALLAS, FALTAS O VARIACIONES EN EL
SUMINISTRO. * CASO FORTUITO Y FUERZA MAYOR Y ACTOS DE LA NATURALEZA « ROBO,
HURTO, HURTO CALIFICADO Y/O DESAPARICION MISTERIOSA « DANOS A /PERDIDA DE:
DINERO, DOCUMENTOS, VALORES, JOYAS, OBRAS DE ARTE. * GUERRA Y GUERRA CIVIL. *
CUALQUIER TIPO DE ACTIVIDAD DESARROLLADA PARA LA SEGURIDAD NACIONAL « RC
DERIVADA DE MOTIN, HUELGA, ALBOROTO POPULAR, LOCK-OUT, PARO, CONMOCION
CIVIL, ACTOS DE TERRORISMO, CONFISCACION, SABOTAJE. - DANOS DERIVADOS DE
ACTOS DE AUTORIDAD O ACTOS DE TERCEROS FUERA DEL CONTROL DEL ASEGURADO,
INCLUYENDO ACTOS TERRORISTAS » CULPA GRAVE E INEXCUSABLE DE LA VICTIMA. -
RESPONSABILIDAD DEL ASEGURADO EN CASO DE INFIDELIDAD Y RIESGOS FINANCIEROS. «
R.C. MARITIMA / RC FLUVIAL, DANOS A BARCOS, EMBARCACIONES Y SUS DANOS
CONSECUENCIALES, P&I, RIEGOS PORTUARIOS, RIESGOS RELACIONADOS CON LA
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OPERACION Y/O MANTENIMIENTO DE PUERTOS, DIQUES, MUELLES O DESEMBARCADEROS
Y SUS RESPECTIVAS INFRAESTRUCTURAS (SENALIZACION, PILOTAJE), RESPONSABILIDAD
DE ASTILLEROS Y ESTIBADORES ¢ RIESGOS OFF SHORE ¢ R.C. FERROVIARIA, DE
TRANVIAS, TELEFERICOS, FUNICULARES Y METROS, DANOS A TRENES, DANOS A VIAS
FERREAS Y SUS DANOS CONSECUENCIALES, RIESGOS RELACIONADOS CON LA
OPERACION Y/O MANTENIMIENTO FERROVIARIO, DE TRANVIAS, TELEFERICOS,
FUNICULARES Y METROS Y SUS RESPECTIVAS INFRAESTRUCTURAS (SENALIZACION,
PILOTAJE, ETC). « ASi MISMO SE ENTIENDEN EXCLUIDOS: A) LOS DANOS A LOS ATRENES Y
EL DANO PATRIMONIAL PURO EN CONSECUENCIA DEL DANO MATERIAL. B) DANOS DEBIDO
A RETRASOS DE LOS VIAJES (LLEGADA/SALIDA) CON RESPONSABILIDAD DEL ASEGURADO.
C)LESIONES FiSICAS/MUERTE DE PASAJEROS QUE VIAJAN A BORDO DE LOS TRENES « RC
AVIACION, DANOS A AVIONES, PISTAS, LINEAS AEREAS, LA RESPONSABILIDAD DE LA
TORRE DE CONTROL, LA RESPONSABILIDAD CIVIL DE AEROPUERTOS TANTO PARA LA
OPERACION COMO EL MANTENIMIENTO DE LOS MISMOS O DE CUALQUIER SITIO DE
LANZAMIENTO Y SUS RESPECTIVAS INFRAESTRUCTURAS (P.EJ. SENALIZACION, CONTROL
AEREO) — INCLUYENDO LOS RIESGOS DE SERVICIOS Y ABASTECIMIENTO (P.EJ.
COMBUSTIBLE, ALIMENTOS, LIMPIEZA). « ASI MISMO SE ENTIENDEN EXCLUIDOS: A) LOS
DANOS A LOS AVIONES Y EL DANO PATRIMONIAL PURO EN CONSECUENCIA DEL DANO
MATERIAL (ESPECIALMENTE SI EL RESULTADO ES EL “GROUNDING” DE LOS AVIONES). B)
DANOS DEBIDO A RETRASOS DE LOS VUELOS (LLEGADA/SALIDA) CON RESPONSABILIDAD
DEL ASEGURADO. C) LESIONES FiSICAS/MUERTE DE PASAJEROS QUE VIAJAN A BORDO DE
LOS AVIONES » RC CONTRACTUAL, PROFESIONAL, DANOS OCURRIDOS DURANTE LOS
VIAJES, DANOS CAUSADOS POR DEMORAS, CANCELACIONES DE RESERVAS, NO
DISPONIBILIDAD DE VUELOS, PERDIDA DE BENEFICIOS, INGRESOS, CONTRATISTAS Y
SUBCONTRATISTAS, TRANSPORTE DE PERSONAS EN VEHICULOS DE TRANSPORTE
PUBLICO, CUALQUIER TIPO DE DANO CASUADO EN, POR O DURANTE UN VUELO EN
CUALQUIER TIPO DE AERONAVE. « CONTAMINACION ACCIDENTAL, SUBITA, IMPREVISTA,
CONTAMINACION GRADUAL Y PAULATINA, POLUCION, DANOS AL MEDIO AMBIENTE Y/O AL
ECOSISTEMA, DANO ECOLOGICO PURO, DESCONTAMINACION DE SUELOS, GASTOS QUE
DEMANDE LA LIMPIEZA Y/O REMEDIACION DE LAS AREAS AFECTADAS POR
CONTAMINACION SUBITA Y ACCIDENTAL, LOS GASTOS PARA EVITAR O DISMINUIR EL
AGRAVAMIENTO DE LOS DANOS; Y, OTROS GASTOS RELACIONADOS CON ESTOS
EVENTOS. « DANOS DERIVADOS DE LOS SIGUIENTES COMPONENTES O SUSTANCIAS:
ASBESTOS, UREA DE FORMALDEHIDE, PCB’S, PCNB’S, HIDROCARBUROS Y HIDROGENOS
CLORINADOS, ORGANOCLORADOS, CLORO FLUO CARBONO, MTBE, METIL TER BUTIL ETER,
PLOMO, ASKARELES, TABACO, DIOXINAS, CIANURO, DIMETIL, ISOCIANATOS,
TEREFTALATOS ,MOHO, LATEX, AMIANTO, MALATION Y PALATION * FABRICACION, MANEJO
Y ALMACENAJE DE SUSTANCIAS EXPLOSIVAS TALES COMO MUNICIONES, FUSIBLES,
CARTUCHOS, POLVORA, NITROGLICERINA, FUEGOS ARTIFICIALES. « MINERIA
SUBTERRANEA « DES ( DIETILESTISBESTROL, CONTRACONCEPTIVOS,
OXIQUINOLINA,VACUNAS) « RIESGOS QUIMICOS Y/O FARMACEUTICOS. « SE EXCLUYE
CUALQUIER RESPONSABILIDAD CIVIL DERIVADA DEL CONTAGIO DE ENFERMEDADES.
DANOS DERIVADOS DE LA EXTRACCION, FABRICACION, MANIPULACION Y USO DE
ASBESTO O SUSTANCIAS QUE TENGAN COMO MATERIAL DICHA MATERIA « LA
RESPONSABILIDAD CIVIL DE MUNICIPIOS Y AYUNTAMIENTOS « EMPRESAS DE
ABASTECIMIENTO DE ENERGIA + CAMPOS ELECTROMAGNETICOS, * CONTAMINACION
ELECTROMAGNETICA « ELECTROPOLUCION « DANOS CAUSADOS POR AFECTACIONES DE
SISTEMAS DE COMPUTO — TRANSMISION DE VIRUS; RC DE LA INTERNET. Y CYBER RISK *
RC PROVENIENTE DE LA ELABORACION, IMPLEMENTACION Y/O APLICACION DE
PROGRAMAS DE COMPUTO (SOFTWARE) « RECLAMACIONES POR PERJUICIOS NETAMENTE
FINANCIEROS-ECONOMICOS RELACIONADOS CON LA PERDIDA O MODIFICACION DE
DATOS « SE EXCLUYEN LAS RECLAMACIONES DERIVADAS U ORIGINADAS POR EL
INCUMPLIMIENTO DE EL REGIMEN DE PROTECCION DE DATOS PERSONALES EN COLOMBIA
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« CUALQUIER TIPO PERDIDA CIBERNETICA, INCLUYENDO CUALQUIER TIPO DE DANO,
RESPONSABILIDAD, RECLAMO, COSTO, GASTO DE CUALQUIER NATURALEZA DIRECTA O
INDIRECTAMENTE CAUSADO POR, FACILITADO POR, RESULTANTE DE, PROCEDENTE DE O
EN CONEXION CON CUALQUIER PERDIDA DE USO, REDUCCION DE FUNCIONALIDAD,
REPARACION, REEMPLAZO, RESTAURACION O REPRODUCCION DE DATOS, INCLUYENDO
CUALQUIER MONTO RELACIONADO CON EL VALOR DE DICHOS DATOS. « CUALQUIER TIPO
DE EVENTO CIBERNETICO. LO CUAL HACE REFERENCIA A CUALQUIER ERROR U OMISION
O SERIE DE ERRORES U OMISIONES RELACIONADAS QUE IMPLIQUE ACCESO A,
PROCESAMIENTO DE, USO DE U OPERACION DE UN SISTEMA COMPUTACIONAL; O
CUALQUIER FALTA DE DISPONIBILIDAD O FALLO PARCIAL O TOTAL O SERIE DE FALTAS DE
DISPONIBILIDAD O FALLOS PARCIALES O TOTALES PARA ACCEDER, PROCESAR, USAR U
OPERAR CUALQUIER SISTEMA COMPUTACIONAL. « DANOS A LOS BIENES
TRANSPORTADOS Y EL MEDIO DE TRANSPORTE. * TRANSPORTE Y MANEJO DE
COMBUSTIBLES. « RC TRANSPORTE DE MERCANCIAS PELIGROSAS, EXPLOSIVAS,
INFLAMABLES Y/O TOXICAS. « LA INOBSERVANCIA A LAS DISPOSICIONES SENALADAS EN
EL “MANUAL DE SENALIZACION VIAL” ADOPTADO POR LA RESOLUCION NO 1885 DEL 17 DE
JUNIO DE 2015 DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y DEMAS NORMAS QUE REGULEN A LA
SENALIZACION Y MANEJO DE TRAFICO VIGENTE EN EL TERRITORIO NACIONAL Y QUE
SERA APLICABLE A LOS EVENTOS EN QUE DEBAN CUMPLIRSE, APLICARSE, Y MANTENER
TANTO EN HORARIOS DIURNO Y NOCTURNOS, SENALIZACIONES TEMPORALES. « DANO
MORAL SIN DANO FiSICO, ANGUSTIA MENTAL, ACOSO SEXUAL, ABUSO DESHONESTO Y
TODO TIPO DE DISCRIMINACION « DIFAMACION, CALUMNIA / INFAMIA, DECLARACIONES
CON CARACTER OFENSIVO « VIOLACION DE DERECHOS DE PUBLICACION DE TERCEROS -
PIRATERIA Y APROBACION DE TiTULOS O LEMAS AJENOS + SECUESTRO Y DESAPARICION
DE PERSONAS. « CUALQUIER VIOLACION DE DERECHOS DE PRIVACIDAD « TRANSMISION
Y/O CONTAGIO DE ENFERMEDADES « PERDIDAS CONSECUENCIALES QUE NO PROVENGAN
DE UN DANO MATERIAL O LESION CORPORAL. PERDIDA DE MERCADO. PERDIDAS
FINANCIERAS PURAS. « DANOS PREVISIBLES O A CONSECUENCIA DE FUERZA MAYOR O
CASO FORTUITO. » DANOS A LAS OBRAS O A SUS INSTALACIONES Y A BIENES
MUEBLES/INMUEBLES ASEGURADOS O ASEGURABLES BAJO POLIZAS DE DANOS
(TRC/TRM). « DANOS PRODUCIDOS DESPUES DE LA TERMINACION DE LOS TRABAJOS A
CARGO DEL ASEGURADO. * DANOS COMO CONSECUENCIA DE PRUEBAS LLEVADAS A
CABO POR EL ASEGURADO Y DURANTE LA ETAPA DE OPERACION. - DANOS MATERIALES Y
CONSECUENCIALES TANTO A LAS OBRAS CIVILES PROPIAS, COMO A LA INSTALACION
MECANICA Y A LAS OBRAS DE CONSTRUCCION Y/O MONTAJE. - DANOS A LA OBRA MISMA
DE CONSTRUCCION, INSTALACION O MONTAJE ASi COMO A OTRAS PROPIEDADES DEL
DUENO DE LA OBRA, NI A LOS APARATOS, EQUIPOS, MATERIALES Y MAQUINARIA DE
CONSTRUCCION EMPLEADOS PARA LA EJECUCION DE LA OBRA. » DANOS A INMUEBLES
DERIVADOS DE TRABAJOS DE DERRIBO Y DEMOLICION, QUE SE PRODUZCAN EN UN
CIRCULO CUYO RADIO EQUIVALGA A LA ALTURA DE LA CONSTRUCCION A DEMOLER O
DERRIBAR. « DANOS OCASIONADOS A LOS TERRENOS, EDIFICIOS, PARTES DE EDIFICIOS O
INSTALACIONES A APUNTALAR, SOCALZAR O RECALZAR, ASi COMO LOS DANOS POR NO
APUNTALAR, SOCALZAR O RECALZAR CUANDO ESTAS ACTIVIDADES DEBIERAN HACERSE. ¢
GARANTIA DE CALIDAD EN LOS TRABAJOS REALIZADOS. « DANOS Y PERJUICIOS POR LA
DEMORA O RETRASO EN LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS. » DANOS A LOS BIENES
OBJETO DEL CONTRATO. * R.C. POR EL USO DE VEHICULOS (COBERTURA PRIMARIA).
RESPONSABILIDAD CIVIL POR PRODUCTOS O TRABAJOS TERMINADOS ASi COMO LA
EFICIENCIA O GARANTIA DE CALIDAD DE LOS PRODUCTOS UTILIZADOS, RETIRADA DE
PRODUCTOS, INEFICIENCIA DE PRODUCTOS, DEGRADACION DEL PRODUCTO, PRODUCTOS
CONTAMINADOS / PRODUCT TAMPERING « ERRORES DE CALCULO O DE DISENO DE LA
OBRA. * DANOS COMO CONSECUENCIA DE INCUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS
LEGALES ADMINISTRATIVOS Y/O VIOLACION DE MEDIDAS DE SEGURIDAD IMPUESTA POR
LAS AUTORIDADES QUE RIGEN ESTA ACTIVIDAD » RESPONSABILIDADES POR UBICACIONES
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DOMICILIADAS EN EL EXTRANJERO. * RESPONSABILIDAD DEL ASEGURADO DERIVADA DE
EMPRESAS, SUCURSALES O FILIALES ESTABLECIDAS EN EL EXTRANJERO - )
RECLAMACIONES PROVENIENTES DEL EXTRANJERO. « RESTABLECIMIENTO AUTOMATICO
DE VALOR ASEGURADO « R.C POR DANOS O PERDIDA DE LOS BIENES BAJO CUSTODIA,
TENENCIA Y CONTROL DEL ASEGURADO « DANOS NO ATRIBUIBLES AL ASEGURADO
DEBIDO A LA IMPRUDENCIA O NEGLIGENCIA DE TERCEROS. « LAS EMPRESAS
ESPECIALIZADAS EN DEMOLICIONES, COMO OBJETO PRINCIPAL. * RESPONSABILIDAD CIVIL
DECENAL Y SIMILARES, TALES COMO VICIOS DE CONSTRUCCION, ESTABILIDAD DE OBRA,
CALIDAD DEFICIENTE DE MATERIALES UTILIZADOS. « CAMPANARIOS, CHIMENEAS DE
FABRICA, ASI COMO LA CONSTRUCCION, PROPIEDAD, POSESION U OPERACION,DE
REPRESAS O DIQUES. - LA PERFORACION DE TUNELES, EN CUYO CASO DEBERAN
INFORMAR A LA COMPANIA DE SEGUROS CUANDO SE VAYAN A REALIZAR ESTE TIPO DE
TRABAJOS PARA SER INCLUIDOS Y DETERMINAR LAS CONDICIONES PROPIAS DE LA
ACEPTACION. * EL REVESTIMIENTO ESTETICO DE TUNELE$ QUE HAGA PARTE DE LOS
ELEMENTOS ESTRUCTURALES DE SOSTENIMIENTO DEL TUNEL. « LA CONSTRUCCION DE
PUENTES CUYA ESTRUCTURA LONGITUDINAL SEA DE CARACTER COLGANTE O
ATIRANTADO. « OPERACION DE PLATAFORMAS Y POZOS DE PERFORACION + DANOS Y
PERJUICIOS DE CUALQUIER TIPO A POZOS PETROLEROS Y SUS PERDIDAS
CONSECUENCIALES, BLOW OUT, CRATERIZACION Y PERDIDA DE CONTROL, DANOS AL
PETROLEO CRUDO O CUALQUIER OTRO DERIVADO DEL PETROLEO. - RESPONSABILIDAD
CIVIL CRUZADA « DANOS A CABLES, TUBERIAS Y CONDUCCIONES SUBTERRANEAS -
PROPIEDADES ADYACENTES / VIBRACIONES - LA R.C. DERIVADA DEL SUMINISTRO DE
SERVICIOS PUBLICOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, ENERGIA, GAS NATURAL
DOMICILIARIO Y EL DE RECOLECCION DE BASURAS. * RIESGOS RELACIONADOS CON LA
RECOLECCION, EL TRANSPORTE, EL TRATAMIENTO O EL ALMACENAMIENTO DE BASURAS
O DESECHOS INDUSTRIALES DE CARACTER HOSPITALARIO O PELIGROSO, COMERCIALES
O PRIVADOS, Y CON LA EXPLOTACION, EL CONTROL O MANTENIMIENTO DE VERTEDEROS
O DEPOSITOS DE BASURA Y CON LA OPERACION DE PLANTAS DE TRATAMEINTO DE
AGUAS RESDISUALES. « EL LUCRO CESANTE CAUSADO AL ASEGURADO DE LA POLIZA -
DANOS DERIVADOS DE ENFERMEDADES PROFESIONALES, ENDEMICAS Y/O EPIDEMICAS -
CONTAGIO DE UNA ENFERMEDAD PADECIDA POR EL ASEGURADO DE LA POLIZA O SUS
DEPENDIENTES, ASi COMO LOS DANOS DE CUALQUIER NATURALEZA CAUSADOS POR
ENFERMEDADES DE ANIMALES PERTENECIENTES AL ASEGURADO DE LA POLIZA,
VENDIDOS O SUMINISTRADOS POR EL MISMO. IGUALMENTE, QUEDAN EXCLUIDOS LOS
DANOS GENETICOS A PERSONAS O ANIMALES. « RIESGOS DE PANDEMIA, EPIDEMIAS
DECLARADAS OFICIALMENTE Y SU POSIBLE RELACIONAMIENTO CON EL LUCRO CESANTE
O LA PERDIDA DE BENEFICIOS Y/O NEGOCIOS. « DANOS, LESIONES, MUERTES QUE
OCURRAN DIRECTA O INDIRECTAMENTE Y SIN IMPORTAR CUALQUIER OTRA CAUSA QUE
CONTRIBUYA CONCURRENTEMENTE O EN CUALQUIER SECUENCIA, CAUSADO POR
CUALQUIER PFAS. PFAS SIGNIFICA CUALQUIER MOLECULA ORGANICA, SAL, RADICAL
LIBRE O ION, CUYA COMPOSICION INCLUYE AL MENOS UNO: A. GRUPO METILO
PERFLUORADO (-CF3); O B. GRUPO METILENO PERFLUORADO (-CF2-)

AMPAROS: Fecha Inicial Fecha Final Suma Asegurada Valor Prima
PREDIOS, LABORES Y 05-01-2026  05-11-2029 95.141.270.362,00 2.116.567.439,
OPERACIONES -PLO 29
RESPONSABILIDAD CIVIL 05-01-2026 05-11-2029 28.542.381.108,00 0,00
PATRONAL

CONTRATISTAS Y 05-01-2026 05-11-2029 47.570.635.181,00 0,00

SUBCONTRATISTAS
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VEHICULOS PROPIOS Y 05-01-2026  05-11-2029 38.056.508.145,00 0,00
NO PROPIOS

VALOR PRIMA NETA: COP 2.116.567.439,29

GASTOS: COP 10.000,00

IVA: COP 402.149.713,47

PRIMA TOTAL: COP 2.518.727.152,76

Se expide la presente certificacion a los 20 dias del Mes de marzo de 2026

Atentamente,

Firmado por Jose Miguel Otoya
Fecha: 20-03-2026 03:32:41 PM

/

FIRMA AUTORIZADA
LIBERTY COLOMBIA
COMPANIA DE SEGUROS S.A.
900.488.151-3
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SUPERINTENDENCIA FINANCIERA
DE COLOMBIA

VIGILADO

POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL
EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE

CUMPLIMIENTO - CONDICIONES
GENERALES

1. OBJETO DEL SEGURO Y COBERTURA DEL
AMPARO BASICO - PREDIOS, LABORES Y
OPERACIONES (PLO)

LIBERTY COLOMBIA COMPAfiA DE SEGUROS S.A.
SOCIEDAD LEGALMENTE ESTABLECIDA EN
COLOMBIA Y DEBIDAMENTE AUTORIZADA POR LA
SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
PARA OPERAR EN EL PAIS, LA CUAL EN LO
SUCESIVO SE DENOMINARA LIBERTY SEGUROS
COLOMBIA S.A. O LA ASEGURADORA, POR MEDIO DE
ESTE CONTRATO DE SEGUROS SE OBLIGA A
INDEMNIZAR AL TERCERO AFECTADO LOS
PERJUICIOS DIRECTOS QUE CAUSE EL ASEGURADO
DE LA POLIZA CON MOTIVO DE DETERMINADA
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL EN
QUE INCURRA EL ASEGURADO DE ACUERDO CON LA
LEY COLOMBIANA, A CONSECUENCIA DE UN
ACONTECIMIENTO QUE PRODUCIENDOSE
EXCLUSIVAMENTE DURANTE LA EJECUCION DEL
CONTRATO AMPARADO Y LA VIGENCIA DEL SEGURO
Y EN DESARROLLO DE LAS OBLIGACIONES
CONTENIDAS EN EL CONTRATO SENALADO E
IDENTIFICADO EN LA CARATULA DE LA POLIZA O
SUS ANEXOS, OCASIONE EL DETERIORO O
DESTRUCCION DE BIENES DE TERCEROS (DANOS
MATERIALES) O LESIONES O MUERTE A TERCERAS
PERSONAS (LESIONES PERSONALES). LOS
PERJUICIOS DIRECTOS CUBIERTOS POR LA
PRESENTE POLIZA, INCLUYEN DANO EMERGENTE Y
LUCRO CESANTE DEL TERCERO AFECTADO. ASi
MISMO, SE AMPARAN LOS PERJUICIOS
EXTRAPATRIMONIALES DEL TERCERO AFECTADO
coMmo DANO MORAL, PERJUICIOS FISIOLOGICOS Y
DANOS A LA VIDA DE RELACION SIEMPRE Y
CUANDO SE DERIVEN DE UN DANO Fisico
CUBIERTO POR LA POLIZA. EL VALOR DE LOS
PERJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES DEBE SER
ESTABLECIDO POR UN JUEZ.

ESTE SEGURO TIENE COMO PROPOSITO EL
RESARCIMIENTO DE LA VICTIMA, LA CUAL, EN TAL
VIRTUD, SE CONSTITUYE EN EL BENEFICIARIO DE
LA INDEMNIZACION, SIN PERJUICIO DE LAS
PRESTACIONES QUE SE LE RECONOZCAN AL
ASEGURADO QUE CONSTEN EN LA CARATULA O LOS
ANEXOS.

EN DESARROLLO DE LA EJECUCION DEL CONTRATO
REFERIDO EN LA CARATULA DE LA POLIZA O SUS
ANEXOS, ESTA AMPARADA LA RESPONSABILIDAD
CIVIL EXTRACONTRACTUAL IMPUTABLE AL
ASEGURADO DERIVADA DE:

1.1. LA POSESION, USO O EL MANTENIMIENTO DE
LOS PREDIOS, DE SU PROPIEDAD O TOMADOS
EN ARRENDAMIENTO, EN LOS CUALES EL
ASEGURADO DESARROLLA SUS ACTIVIDADES
OBJETO DEL CONTRATO.

1.2 LABORES Y OPERACIONES QUE LLEVA A CABO
EL ASEGURADO EN DESARROLLO DE SUS
OBLIGACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO
SENALADO E IDENTIFICADO EN LA CARATULA
DE LA POLIZA O SUS ANEXOS EN RELACION
CON:
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1.3.

1.4.

1.2.1 POSESION O USO DE ASCENSORES Y
ESCALERAS AUTOMATICAS.

1.2.2 POSESION O USO DE MAQUINARIA Y
EQUIPOS DE TRABAJO.

1.2.3 OPERACIONES DE CARGUE, DESCARGUE Y
TRANSPORTE DE MERCANCIAS DENTRO DE LOS
PREDIOS ASEGURADOS.

1.2.4 POSESION O USO DE AVISOS Y VALLAS
PARA PROPAGANDA Y/O PUBLICIDAD.

1.2.5 POSESION O USO DE INSTALACIONES
SOCIALES Y DEPORTIVAS, QUE SE
ENCUENTREN EN LOS PREDIOS ASEGURADOS.

1.2.6 REALIZACION DE EVENTOS SOCIALES
ORGANIZADOS POR EL ASEGURADO EN LOS
PREDIOS ASEGURADOS.

1.2.7. VIAJES DE FUNCIONARIOS A CARGO DEL
ASEGURADO, EN COMISION DE TRABAJO,
DENTRO DEL TERRITORIO NACIONAL.

1.2.8. PARTICIPACION DEL
ASEGURADO EN FERIAS Y EXPOSICIONES
NACIONALES.

1.2.9. VIGILANCIA DE LOS
ASEGURADOS.

PREDIOS

1.2.10. POSESION O USO DE DEPOSITOS,
TANQUES Y TUBERiAS DENTRO DE SUS
PREDIOS.

1.2.11. LABORES Y OPERACIONES DE SUS
EMPLEADOS EN EL EJERCICIO DE LAS
ACTIVIDADES NORMALES DEL
ASEGURADO.

1.2.12. POSESION O UTILIZACION DE
CAFETERIAS Y RESTAURANTES PARA USO DE
SUS EMPLEADOS, DENTRO DE LOS PREDIOS
ASEGURADOS.

1.2.13. INCENDIO Y/O EXPLOSION.
GASTOS MEDICOS:

ESTA COBERTURA AMPARA LOS GASTOS
MEDICOS INMEDIATOS EN LOS QUE INCURRA
EL ASEGURADO O BENEFICIARIO DENTRO DE
LAS PRIMERAS 48 HORAS DE OCURRIDO EL
SINIESTRO CON EL FIN DE PRESTAR PRIMEROS
AUXILIOS, POR SERVICIOS MEDICOS
QUIRURGICOS DE AMBULANCIA, HOSPITAL,
ENFERMERIA Y MEDICAMENTOS
PROVENIENTES DE LESIONES PERSONALES
SUFRIDAS DURANTE EL DESARROLLO DE SUS
OBLIGACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO
SENALADO E IDENTIFICADO EN LA CARATULA
DE LA POLIZA O SUS ANEXOS.

GASTOS DE DEFENSA: EL AMPARO BASICO
INCLUYE EL PAGO DE LOS HONORARIOS,
COSTAS Y GASTOS LEGALES QUE SE
OCASIONEN CON MOTIVO DE LA DEFENSA DEL
ASEGURADO FRENTE A UNA RECLAMACION
AMPARADA BAJO ESTA POLIZA. DICHO
AMPARO PODRA INCLUIR EL PAGO DE LAS
CAUCIONES
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A QUE HAYA LUGAR PARA EVITAR LOS
EMBARGOS DECRETADOS JUDICIALMENTE
CONTRA EL ASEGURADO EN LAS DEMANDAS
PROMOVIDAS EN SU CONTRA SIEMPRE Y
CUANDO EXISTA UN ACUERDO EXPRESO Y
PREVIO ENTRE EL ASEGURADO Y LA
ASEGURADORA QUE CONSTE EN LA CARATULA
O UN ANEXO.

LA COBERTURA DE GASTOS JUDICIALES DE
DEFENSA OPERARA BAJO LAS SIGUIENTES
RESTRICCIONES:

1.4.1 NO OPERARA SI LA
RESPONSABILIDAD PROVIENE DE DOLO O
CULPA GRAVE O ESTA EXPRESAMENTE
EXCLUIDA DE LA PRESENTE POLIZA.

1.4.2 NO OPERARA SI EL ASEGURADO
AFRONTA EL PROCESO CONTRA ORDEN
EXPRESA DE LA ASEGURADORA.

1.4.3 LA DEFENSA JUDICIAL DEL
ASEGURADO NO PODRA SER ASUMIDA POR EL
MISMO, A MENOS QUE CUENTE CON
APROBACION PREVIA POR PARTE DE LIBERTY
SEGUROS COLOMBIA S.A.

1.4.4 EN EL EVENTO DE QUE LA DEFENSA
JUDICIAL DEL ASEGURADO SEA ASUMIDA POR
EL ABOGADO QUE ESTE DESIGNE, LAS
ACCIONES LEGALES QUE DICHO PROFESIONAL
ENTABLE PARA LA DEFENSA Y TODOS LOS
HONORARIOS Y GASTOS QUE EL PROCESO
JUDICIAL O EXTRAJUDICIAL GENERE,
DEBERAN SER PREVIAMENTE APROBADOS
POR ESCRITO POR LIBERTY SEGUROS
COLOMBIA S.A., QUIEN TENDRA EL DERECHO,
EN TODO MOMENTO, DE ASUMIR TAL
DEFENSA.

145 SI LA INDEMNIZACION A CARGO
DEL ASEGURADO EXCEDE EL LIMITE
ASEGURADO, LIBERTY SEGUROS COLOMBIA
S.A. SOLO RESPONDERA POR LOS GASTOS DE
DEFENSA EN PROPORCION A LA CUOTA QUE LE
CORRESPONDA EN LA INDEMNIZACION SIN
EXCEDER EN NINC;i(JN CASO LA SUMA
ASEGURADA EN LA POLIZA.

2. ANEXOS Y COBERTURAS ADICIONALES

EN ADICION A LO ESTABLECIDO EN ESTE
CLAUSULADO, Y PREVIA CONTRATACION DEL
ANEXO ANOTADA EN LA CARATULA DE LA POLIZA,
LA PRESENTE POLIZA CUBRIRA LOS SIGUIENTES
EVENTOS:

2.1. ANEXO DE CONTRATISTAS Y
SUBCONTRATISTAS

2.1.1. COBERTURA

CON SUJECION A LOS LIMITES Y DEDUCIBLES
ESTABLECIDOS EN LA CARATULA DE LA POLIZA O EN
LOS ANEXOS, SE CUBRE LA RESPONSABILIDAD
CIVIL EXTRACONTRACTUAL DEL ASEGURADO QUE
OCASIONE PERJUICIOS A TERCEROS, Y QUE SEA
CONSECUENCIA DE LABORES REALIZADAS EN
PREDIOS DEL ASEGURADO POR PARTE DE SUS
CONTRATISTAS Y/0 SUBCONTRATISTAS
INDEPENDIENTES, VINCULADOS EXCLUSIVAMENTE
PARA EL DESARROLLO DEL CONTRATO SENALADO
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EN LA CARATULA DE LA POLIZA.

2.1.2. DEFINICIONES RELACIONADAS CON EL
ANEXO DE CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS.

POR CONTRATISTA Y SUBCONTRATISTA SE
ENTENDERA A TODA PERSONA NATURAL O
JURIDICA QUE REALICE LABORES DEL ASEGURADO,
EN VIRTUD DE CONTRATOS Y CONVENIOS DE
CARACTER ESTRICTAMENTE COMERCIAL.

2.1.3 LA COBERTURA DE CONTRATISTAS Y
SUBCONTRATISTAS OPERA BAJO LAS SIGUIENTES
CONDICIONES:

2.1.3.1 SE EXCLUYE LA RESPONSABILIDAD CIVIL
PROPIA E INDEPENDIENTE DEL CONTRATISTA O
SUBCONTRATISTA.

2.1.3.2 OPERA EN EXCESO DE LAS POLIZAS
INDIVIDUALES QUE CADA CONTRATISTA Y
SUBCONTRATISTA TENGA CONTRATADAS Y
VIGENTES. EN CASO DE NO TENER UNA POLIZA
CONTRATADA, SE APLICARA EL DEDUCIBLE QUE SE
PACTE EN LA CARATULA DE LA POLIZA O EN SUS
ANEXOS PARA DICHO EFECTO.

2.2. ANEXO DE VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS
2.2.1. COBERTURA

CON SUJECION A LOS LIMITES Y DEDUCIBLES
ESTABLECIDOS EN LA CARATULA DE LA POLIZA O
SUS ANEXOS, Y EN EXCESO DE LA COBERTURA
OTORGADA POR EL SEGURO OBLIGATORIO DE
ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT) Y/O DEMAS
SEGUROS DE CADA VEHICULO, LA COBERTURA DEL
PRESENTE ANEXO OPERA UNICA Y
EXCLUSIVAMENTE EN EXCESO DE LOS
SIGUIENTES LIMITES POR EVENTO:

$50.000.000 PARA DANOS MATERIALES;
$50.000.000 PARA LESIONES O MUERTE A UNA
PERSONA Y $100.000.000 PARA LESIONES O
MUERTE A DOS O MAS PERSONAS. INDEPENDIENTE
QUE EL VEHICULO QUE OCASIONE EL DANO ESTE O
NO ASEGURADO POR  UNA POLIZA DE
AUTOMOVILES. EN ESTE ULTIMO EVENTO LOS
LIMITES DESCRITOS OPERARAN COMO DEDUCIBLE.

SE CUBRE LA RESPONSABILIDAD CIVIL
EXTRACONTRACTUAL IMPUTABLE AL ASEGURADO,
QUE OCASIONE PERJUICIOS A TERCEROS,
DERIVADOS DE LA UTILIZACION DE VEHicuLOs
PROPIOS Y/O NO PROPIOS EN DESARROLLO DEL
CONTRATO DESCRITO EN LA CARATULA DE LA
POLIZA O SUS ANEXOS.

2.2.2. DEFINICIONES DEL ANEXO DE VEHicuLos
PROPIOS Y NO PROPIOS.

VEHICULO PROPIO: COMO VEHICULO PROPIO SE
ENTENDERA TODO AUTOMOTOR DE TRANSPORTE
TERRESTRE, REMOLQUE O SEMIRREMOLQUE QUE
REQUIERE UNA PLACA PARA MOVILIZARSE EN UNA
VviA PUBLICA, DE PROPIEDAD DEL ASEGURADO Y
QUE SEA UTILIZADO EN DESARROLLO DEL
CONTRATO DESCRITO EN LA CARATULA DE ESTA
POLIZA.

VEHICULO NO PROPIO: COMO VEHICULO NO PROPIO
SE ENTENDERA TODO AUTOMOTOR DE TRANSPORTE
TERRESTRE, REMOLQUE O SEMIRREMOLQUE,
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MANTENIDO POR EL ASEGURADO EN CALIDAD DE
ARRENDATARIO, USUFRUCTUARIO (o] DE
COMODATARIO, MIENTRAS SEA UTILIZADO EN
DESARROLLO DEL CONTRATO DESCRITO EN LA
CARATULA DE ESTA POLIZA O SUS ANEXOS.

2.3. ANEXO DE
PATRONAL

RESPONSABILIDAD CIVIL

2.3.1 COBERTURA

CON SUJECION A LOS LIMITES Y DEDUCIBLES
ESTABLECIDOS EN LA CARATULA DE LA POLIZA O
SUS ANEXOS, SE CUBREN LAS SUMAS QUE DEBIERE
PAGAR EL ASEGURADO EN VIRTUD DE LA
RESPONSABILIDAD CIVIL QUE LE SEA IMPUTABLE
LEGALMENTE POR LOS ACCIDENTES DE TRABAJO
QUE AFECTEN A LOS TRABAJADORES A SU
SERVICIO, EN EL DESARROLLO DE LAS
ACTIVIDADES A ELLOS ASIGNADAS EN RELACION
CON EL CONTRATO DESCRITO EN LA CARATULA DE
ESTA POLIZA O SUS ANEXOS.

LA COBERTURA DEL PRESENTE ANEXO OPERA EN
EXCESO DE LAS PRESTACIONES PROPIAS DEL
SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL, EN ESPECIAL DE
AQUELLAS A CARGO DEL SISTEMA GENERAL DE
RIESGOS PROFESIONALES.

2.3.2 DEFINICIONES RELACIONADAS CON EL
ANEXO DE RESPONSABILIDAD CIVIL PATRONAL.

ACCIDENTE DE TRABAJO: ES ACCIDENTE DE
TRABAJO TODO SUCESO REPENTINO QUE
SOBREVENGA POR CAUSA O CON OCASION DEL
TRABAJO, Y QUE PRODUZCA EN EL TRABAJADOR
UNA LESION ORGANICA, UNA PERTURBACION
FUNCIONAL, UNA INVALIDEZ O LA MUERTE.

ES TAMBIEN ACCIDENTE DE TRABAJO AQUEL QUE
SE PRODUCE DURANTE LA EJECUCION DE ORDENES
DEL EMPLEADOR, O DURANTE LA EJECUCION DE
UNA LABOR BAJO SU AUTORIDAD, AUN FUERA DEL
LUGAR Y HORAS DE TRABAJO.

IGUALMENTE SE CONSIDERA ACCIDENTE DE
TRABAJO EL QUE SE PRODUZCA DURANTE EL
TRASLADO DE LOS TRABAJADORES DESDE SU
RESIDENCIA A LOS LUGARES DE TRABAJO O
VICEVERSA, CUANDO EL TRANSPORTE LO
SUMINISTRE EL EMPLEADOR.

3. EXCLUSIONES GENERALES DEL SEGURO DE
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

LA PRESENTE POLIZA NO AMPARA PERJUICIOS
DIRECTA O INDIRECTAMENTE RELACIONADOS CON
LOS SIGUIENTES EVENTOS:

3.1. TODOS AQUELLOS EVENTOS QUE NO ESTEN
EXPRESAMENTE AMPARADOS EN LAS
CONDICIONES PARTICULARES CONTENIDAS
EN LA CARATULA DE LA POLIZA O SUS
ANEXOS.

3.2. LESIONES PERSONALES (o] DANOS
MATERIALES, CAUSADOS A TERCERAS
PERSONAS CON CULPA GRAVE O DOLO DEL
TOMADOR O ASEGURADO.

3.3. LA RESPONSABILIDAD CIVIL CONTRACTUAL
DEL TOMADOR O ASEGURADO, INCLUYENDO
DANOS A LA OBRA MISMA DE
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3.4.

3.5.

3.6.

3.7.

3.8.

3.9.

3.11.

CONSTRUCCION, INSTALACION O MONTAIJE
ASI COMO A OTRAS PROPIEDADES DEL
DUENO DE LA OBRA, NI A LOS APARATOS,
EQUIPOS, MATERIALES Y MAQUINARIA DE

CONSTRL,ICCI(')N EMPLEADOS PARA LA
EJECUCION DE LA OBRA.

TODA CLASE DE EVENTOS QUE ESTEN
AMPARADOS POR ESTE SEGURO,
OCURRIDOS FUERA DEL TERRITORIO DE LA
REPUBLICA DE COLOMBIA, SI NO MEDIA
AUTORIZACION EXPRESA SUSCRITA POR
LIBERTY SEGUROS COLOMBIA S.A..

LESIONES PERSONALES O DANOS A LAS
PERTENENCIAS DEL  TOMADOR (o]
ASEGURADO, SuU CONYUGE o Sus
PARIENTES HASTA EL CUARTO GRADO DE
CONSANGUINIDAD, SEGUNDO GRADO DE
AFINIDAD O PRIMERO CIVIL. LA MISMA
EXCLUSION OPERA CON RESPECTO A LOS
SOCIOS DEL TOMADOR O ASEGURADO,
DIRECTORES Y REPRESENTANTES LEGALES
DE LA PERSONA JURIDICA QUE SEA EL
TOMADOR O EL ASEGURADO, SI SE TRATA DE
SOCIEDAD DE PERSONAS O EN COMANDITA
SIMPLE Y DE LOS TRABAJADORES A SU
SERVICIO.

EL LUCRO CESANTE CAUSADO AL TOMADOR
O ASEGURADO.

LAS RECLAMACIONES COMO CONSECUENCIA
DEL EXTRAVIO, HURTO O PERDIDA DE
BIENES DE TERCEROS O DEL TOMADOR O
ASEGURADO.

RECLAMACIONES A CAUSA DE DANOS
OCASIONADOS A BIENES AJENOS, QUE
HAYAN SIDO ENTREGADOS AL TOMADOR O
ASEGURADO EN ARRENDAMIENTO,
COMODATO, DEPOSITO O CUSTODIA.

DANOS Y PERJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES
DE TERCEROS SALVO QUE SE DERIVEN DE
DANOS Fi;SICOS POR EVENTOS CUBIERTOS
POR LA POLIZA.

DANOS A BIENES INTANGIBLES Y DANOS Y
PERJUICIOS QUE NO SEAN CONSECUENCIA
DIRECTA DE DANOS MATERIALES Y/O
CORPORALES CAUSADOS POR EL
ASEGURADO.

LAS OBLIGACIONES A CARGO DEL TOMADOR
O ASEGURADO PROVENIENTES DE LA
APLICACION DE LAS NORMAS DEL DERECHO
LABORAL, Y AQUELLAS QUE SEAN A
CONSECUENCIA DE RECLAMACIONES SEGUN
EL ARTICULO 216 DEL CODIGO SUSTANTIVO
DEL TRABAJO.

RECLAMACIONES ENTRE Si DE VARIAS
PERSONAS NATURALES O JURIDICAS
ASEGURADAS POR LA PRESENTE POLIZA.

DANOS PROVENIENTES DEL
INCUMPLIMIENTO TOTAL O PARCIAL POR
MORA DE LAS OBLIGACIONES DERIVIDAS
DE CONTRATOS O CONVENIOS.

RECLAMACIONES A CAUSA DE DARNOS
08/08/2025-1345-P-06-RCE2000000100011-D00IO0



SUPERINTENDENCIA FINANCIERA
DE COLOMBIA

VIGILADO

3.14.

3.20.

OCASIONADOS POR
FABRICADOS, ENTREGADOSO
SUMINISTRADOS POR EL TOMADOR O
ASEGURADO, O BIEN POR LOS TRABAJOS
EJECUTADOS O POR CUALQUIER OTRA CLASE
DE SERVICIOS PRESTADOS, SI LOS DANOS
SE PRODUJEREN DESPUES DE LA ENTREGA,
DEL SUMINISTRO, DE LA EJECUCION O DE LA
PRESTACION DEL SERVICIO.

PRODUCTOS

RECLAMACIONES CAUSADAS DIRECTA O
INDIRECTAMENTE POR GUERRAS,
INVASION, HUELGA o MOTINES,
CONMOCION CIVIL, PERTURBACION DEL
ORDEN PUBLICO, COACCION,
MANIFESTACIONES PUBLICAS O TUMULTOS,
DECOMISO O DESTRUCCION DE BIENES POR
AUTORIDADES NACIONALES O REGIONALES,
DISTURBIOS POLITICOS Y SABOTAJES CON
EXPLOSIVOS, O ACTIVIDADES
GUERRILLERAS, ACTOS
MALINTENCIONADOS DE TERCEROS (AMIT)
Y TERRORISMO.

FENOMENOS DE LA NATURALEZA TALES
COMO: DESLIZAMIENTO DE TIERRAS,
FALLAS GEOLOGICAS, ASENTAMIENTOS,
CAMBIOS EN LOS NIVELES DE
TEMPERATURA O AGUA, INCONSISTENCIA
DEL SUELO O SUBSUELO, LLUVIAS,
INUNDACIONES, O CUALQUIER OTRA
PERTURBACION ATMOSFERICA O DE LA
NATURALEZA, INCLUYENDO TERREMOTO,
ERUPCION VOLCANICA, HURACAN Y
VIENTO.

DANOS A CAUSA DE LA INOBSERVANCIA DE
DISPOSICIONES LEGALES O DE LAsS
AUTORIDADES O DE INSTRUCCIONES Y
ESTIPULACIONES CONTRACTUALES.

MULTAS, DANOS PUNITIVOS, EJEMPLARES Y

CUALQUIER CLASE DE ACCIONES,
RECLAMACIONES o SANCIONES
ADMINISTRATIVAS, PENALES Y/O0
POLICIVAS.

DANOS DERIVADOS DE LA

RESPONSABILIDAD CIVIL PROFESIONAL DE
TODO TIPO.

RESPONSABILIDAD CIVIL DE DIRECTORES Y
ADMINISTRADORES. D&0 - ERRORES Y
OMISIONES E&O.

DANOS DERIVADOS DE _ENFERMEDADES
PROFESIONALES, ENDEMICAS Y/O
EPIDEMICAS.

CONTAGIO DE UNA ENFERMEDAD
PADECIDA POR EL TOMADOR O
ASEGURADO O SUS DEPENDIENTES, ASi
COMO LOS DANOS DE CUALQUIER
NATURALEZA CAUSADOS POR
ENFERMEDADES DE ANIMALES
PERTENECIENTES AL TOMADOR O AL
ASEGURADO, VENDIDOS O
SUMINISTRADOS POR EL MISMO.
IGUALMENTE, QUEDAN EXCLUIDOS LOS
DANOS GENETICOS A PERSONAS O
ANIMALES.
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3.21.

3.22.

3.23.

3.24.

3.25.

3.26.

3.27.

RIESGOS DE PANDEMIA, EPIDEMIAS
DECLARADAS OFICIALMENTE Y SU POSIBLE
RELACIONAMIENTO CON EL LUCRO CESANTE
O LA PERDIDA DE BENEFICIOS Y/O
NEGOCIOS.

RECLAMACIONES POR DANOS A TERCEROS
CAUSADOS POR PERSONAS AL SERVICIO
DEL TOMADOR O ASEGURADO CUANDO NO
ESTEN EN EL EJERCICIO DE SUS FUNCIONES
O DURANTE LA VIDA PRIVADA O FAMILIAR.

DANOS CAUSADOS POR CONTRATISTAS Y
SUBCONTRATISTAS INDEPENDIENTES AL
SERVICIO DEL TOMADOR O ASEGURADO O
VINCULADO A ESTE EN VIRTUD DE
CONTRATOS Y CONVENIOS DE CARACTER

ESTRICTAMENTE COMERCIAL. ESTOS
EVENTOS PODRAN SER CUBIERTOS POR EL
ANEXO DE CONTRATISTAS Y

SUBCONTRATISTAS, EN CASO DE
CONTRATARSE EXPRESAMENTE Y CONSTAR
EN LA CARATULA DE LA POLIZA O SUS
ANEXOS.

RECLAMACIONES DERIVADAS DE UN
SINIESTRO QUE EL TOMADOR O ASEGURADO
O PERSONA ENCARGADA POR EL, HAYA
OCASIONADO MEDIANTE EL USO DE UN
VEHicuLO AUTOMOTOR, UNA
EMBARCACION O UNA AERONAVE; O BIEN
RECLAMACIONES QUE LE SEAN
PRESENTADAS EN SU CALIDAD DE
PROPIETARIO, TENEDOR O POSEEDOR DE
DICHOS VEHICULOS TERRESTRES,
ACUATICOS O AEREOS. ESTOS EVENTOS
PODRAN SER OBJETO DE COBERTURA POR
PARTE DEL ANEXO DE VEHICULOS PROPIOS
Y NO PROPIOS, EN CASO DE CONTRATARSE
EXPRESAMENTE Y CONSTAR EN LA
CARATULA DE LA POLIZA O SUS ANEXOS.

RESPONSABILIDAD CIVIL MARITIMA /

RESPONSABILIDAD CIVIL JFLUVIAL,
PROTECCION E INDEMNIZACION P&I,
RIESGOS PORTUARIOS, RIESGOS

RELACIONADOS CON LA OPERACION Y/O
MANTENIMIENTO DE PUERTOS, DIQUES,
MUELLES O DESEMBARCADEROS Y SUS
RESPECTIVAS INFRAESTRUCTURAS
(SENALIZACION, PILOTAIJE),
RESPONSABILIDAD DE ASTILLEROS Y
ESTIBADORES Y DANOS A EMBARCACIONES,
NAVES O AERONAVES.

DANOS A CONSECUENCIA DEL USO,
TRANSPORTE O ALMACENAMIENTO DE
EXPLOSIVOS. (SIN EMBARGO, TALES DANOS
ESTARAN INCLUIDOS CUANDO SE TRATE DE
UNA ACTIVIDAD SECUNDARIA E
INCIDENTAL DEL ASEGURADO EN
DESARROLLO DEL CONTRATO DESCRITO EN
LA CARATULA DE LA POLIZA O SUS ANEXOS).

CONTAMINACION GRADUAL Y PAULATINA,
DANOS AL MEDIO AMBIENTE O AL
ECOSISTEMA, DANO ECOLOGICO PURO,
DESCONTAMINACION DE SUELOS, GASTOS
QUE DEMANDE LA LIMPIEZA Y/O
REMEDIACION DE LAS AREAS AFECTADAS
POR CONTAMINACION SUBITA Y
ACCIDENTAL, LOS GASTOS PARA EVITAR O
DISMINUIR EL AGRAVAMIENTO DE LOS
DANOS; Y, OTROS GASTOS RELACIONADOS
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3.28.

3.29.

3.30.

3.31.

3.32.

3.33.

3.34.

3.35.

3.36.

3.37.

3.38.

3.39.

3.40.

3.41.

CON ESTOS EVENTOS. ASi COMO LOS
DANOS ORIGINADOS POR OTRAS
VARIACIONES PERJUDICIALES DEL AGUA,
AIRE, SUELO, SUBSUELO O RUIDOS.

CONSTRUCCION Y
DEMOLICION DE EDIFICIOS o
INSTALACIONES O DESMONTE DE
MAQUINARIA, QUE SEAN ASEGURABLES
BAJO POLIZAS DE TODO RIESGO
CONSTRUCCION (CAR) Y TODO RIESGO
MONTAJE (EAR).

LABORES DE

VIBRACION DEL SUELO, DEBILITAMIENTO
DE CIMIENTOS O BASES, ASENTAMIENTO,
VARIACION DEL NIVEL DE AGUAS
SUBTERRANEAS.

DANOS A PROPIEDADES ADYACENTES.
ESTOS EVENTOS PODRAN SER CUBIERTOS
POR EL ANEXO DE PROPIEDADES
ADYACENTES EN CASO DE CONTRATARSE
EXPRESAMENTE Y CONSTAR EN LA
CARATULA DE LA POLIZA O SUS ANEXOS.

DANOS CAUSADOS A CABLES O
CONDUCCIONES SUBTERRANEAS O AEREAS.

RIESGOS DE EXTRACCION, REFINAMIENTO,
ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE DE
PETROLEO CRUDO Y GAS NATURAL,
INCLUYENDO OLEODUCTOS Y GASODUCTOS;
MINERIA SUBTERRANEA.

DERRUMBE Y OPERACIONES BAJO TIERRA.
TRABAJOS SUBMARINOS.

DESCARGUE, DISPERSION, O ESCAPE DE
HUMoO, VAPORES, HOLLIN, ACIDOS,
ALCALIS, Y EN GENERAL PRODUCTOS
QUIMICOS TOXICOS LIQUIDOS (o]
GASEOSOS, DESPERDICIOS Y DEMAS
MATERIAS CONTAMINANTES ASI COMO EL
RUIDO DENTRO O SOBRE LA TIERRA,
ATMOSFERA, RIOS, LAGOS O SIMILARES.

LESIONES PERSONALES (o] DANOS
MATERIALES CAUSADOS POR OPERACIONES
DE FISION NUCLEAR DE MATERIALES
RADIOACTIVOS.

RIESGOS DE COMPETENCIAS DEPORTIVAS
CON VEHICULOS A MOTOR.

DANOS ORIGINADOS A CAUSA DE CASO
FORTUITO Y/O FUERZA MAYOR, HECHOS DE
TERCEROS O CULPA EXCLUSIVA DE LA
VICTIMA.

DANOS A /PERDIDA DE: DINERO,
DOCUMENTOS, VALORES, JOYAS, OBRAS DE
ARTE

RESPONSABILIDAD DEL ASEGURADO
O TOMADOR EN CASO DE INFIDELIDAD Y
RIESGOS FINANCIEROS.

RESPONSABILIDAD CIVIL DE AVIACION,
DANOS A AVIONES, PISTAS, LINEAS
AEREAS, LA RESPONSABILIDAD DE LA
TORRE DE CONTROL, LA RESPONSABILIDAD
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3.42.

3.43.

3.44.

3.45.

3.46.

3.47.

3.48.

3.49.

CIVIL DE AEROPUERTOS TANTO PARA LA
OPERACION COMO EL MANTENIMIENTO DE
LOS MISMOS O DE CUALQUIER SITIO DE
LANZAMIENTO Y Ssus RESPECTIVAS
INFRAESTRUCTURAS (P.EJ. SENALIZACION,
CONTROL AEREO) - INCLUYENDO LOS
RIESGOS DE SERVICIOS Y ABASTECIMIENTO
(P.EJ. COMBUSTIBLE, ALIMENTOS,
LIMPIEZA).

ASi MISMO SE ENTIENDEN EXCLUIDOS:

A) LOS DANOS A LOS AVIONES Y EL
DANO PATRIMONIAL PURO EN
CONSECUENCIA DEL DANO MATERIAL
(ESPECIALMENTE SI EL RESULTADO ES EL
“GROUNDING"” DE LOS AVIONES).

B) DANOS DEBIDO A RETRASOS DE
LOS VUELOS (LLEGADA/SALIDA) CON
RESPONSABILIDAD DEL ASEGURADO O
TOMADOR

C) LESIONES FISICAS/MUERTE DE
PASAJEROS QUE VIAJAN A BORDO DE LOS
AVIONES

RESPONSABILIDAD CIVIL POR PRODUCTOS O
TRABAJOS TERMINADOS ASi COMO LA
EFICIENCIA O GARANTIA DE CALIDAD DE LOS
PRODUCTOS UTILIZADOS, RETIRADA DE
PRODUCTOS, INEFICIENCIA DE PRODUCTOS,
DEGRADACION DEL PRODUCTO, PRODUCTOS
CONTAMINADOS / MANIPULACION DE

PRODUCTOS

CAMPOS i ELECTROMAGNE'I:ICOS,
CONTAMINACION ELECTROMAGNETICA,
ELECTROPOLUCION

DANOS CAUSADOS POR AFECTACIONES DE
SISTEMAS DE COMPUTO - TRANSMISION DE
VIRUS; RESPONSABILIDAD CIVIL DE
INTERNET Y CYBER RISK

DANOS PRODUCIDOS DESPUES DE LA
TERMINACION DE LOS TRABAJOS A CARGO DEL
ASEGURADO.

LA FABRICACION Y OPERACION DE
CAMPANARIOS, CHIMENEAS DE FABRICA, ASI
COMO LA CONSTRUCCION, PROPIEDAD,
POSESION U OPERACION DE REPRESAS O
DIQUES.

RIESGOS RELACIONADOS CON LA
RECOLECCION, EL  TRANSPORTE, EL
TRATAMIENTO O EL ALMACENAMIENTO DE
BASURAS O DESECHOS INDUSTRIALES,
COMERCIALES O PRIVADOS, Y CON LA
CONSTRUCCION, LA EXPLOTACION, EL
CONTROL O MANTENIMIENTO DE VERTEDEROS
O DEPOSITOS DE BASURA.

RESPONSABILIDAD CIVIL PROFESIONAL DE
HOSPITALES, CLINICAS, LABORATORIOS Y
CENTROS DE DIAGNOSTICO PARA LA SALUD
(INCLUYENDO RADIOLOGIA Y
ODONTOLOGiA). ENSAYOS CLINICOS, Asi
COMO CUALQUIER RESPONSABILIDAD CIVIL
PROVENIENTE DE EXPERIMENTOS,
MANIPULACION Y USO DE GENES Y DANOS
GENETICOS.

LA PERDIDA FINANCIERA PURA / DANO
FINANCIERO PURO.
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3.50.

3.51.

3.52.

3.53.

3.54.

3.55.

3.56.

3.57.

TODA ACTIVIDAD/EXPOSICION
RELACIONADA CON ASBESTOS Y/0 AMIANTO
O DE PRODUCTOS FABRICADOS ENTERA O
PRINCIPALMENTE DE DICHAS SUSTANCIAS.

CALUMNIAS, INJURIAS Y/O DIFAMACIONES,
USO INDEBIDO DE MARCAS REGISTRADAS.

RECLAMACIONES DERIVADAS DE MULTAS O
SANCIONES CON CARACTER PENAL O
ADMINISTRATIVAS.

EXCLUSION POR SANCIONES ECONOMICAS
/ OFAC. LA ASEGURADORA NO ESTARA
OBLIGADA A DAR COBERTURA, A LIQUIDAR
NINGUN SINIESTRO O A REALIZAR NINGUN
PAGO EN VIRTUD DE LA POLIZA, EN LA
MEDIDA EN QUE DICHA COBERTURA,
LIQUIDACION DEL SINIESTRO O PAGO QUE
RESULTE EN APLICACION PARA LA
ASEGURADORA EN DESARROLLO DE UNA
SANCION, PROHIBICION O RESTRICCION EN
VIRTUD DE RESOLUCIONES TALES COMO DE
LAS NACIONES UNIDAS O DE LAS
SANCIONES COMERCIALES O ECONOMICAS,
LEYES O REGLAMENTOS DE LA UNION
EUROPEA, DEL REINO UNIDO O DE LOS
ESTADOS UNIDOS DE AMERICA U OTRAS
QUE APLIQUEN.

ABUSO Y/0O ACOSO SEXUAL.

DISCRIMINACION RACIAL.

SE EXCLUYE CUALQUIER TIPO DE PERDIDA
CIBERNETICA, INCLUYENDO CUALQUIER
TIPO DE DANO, RESPONSABILIDAD,
RECLAMO, COSTO, GASTO DE CUALQUIER
NATURALEZA DIRECTA O INDIRECTAMENTE
CAUSADO POR, FACILITADO POR,
RESULTANTE DE, PROCEDENTE DE O EN
CONEXION CON CUALQUIER PERDIDA DE
USO, REDUCCION DE FUNCIONALIDAD,
REPARACION, REEMPLAZO, RESTAURACION
O REPRODUCCION DE DATOS, INCLUYENDO
CUALQUIER MONTO RELACIONADO CON EL
VALOR DE DICHOS DATOS.

SE EXCLUYE CUALQUIER TIPO DE EVENTO
CIBERNETICO. LO CUAL HACE REFERENCIA A
CUALQUIER ERROR U OMISION O SERIE DE
ERRORES U OMISIONES RELACIONADAS
QUE IMPLIQUE ACCESO A, PROCESAMIENTO
DE, USO DE U OPERACION DE UN SISTEMA
COMPUTACIONAL; O CUALQUIER FALTA DE
DISPONIBILIDAD O FALLO PARCIAL O
TOTAL o SERIE DE FALTAS DE
DISPONIBILIDAD O FALLOS PARCIALES O
TOTALES PARA ACCEDER, PROCESAR, USAR
U OPERAR CUALQUIER SISTEMA
COMPUTACIONAL.

POR PERDIDA CIBERNETICA SE ENTIENDE
CUALQUIER PERDIDA, DARNO,
RESPONSABILIDAD, RECLAMO, COSTE O
GASTO DE CUALQUIER NATURALEZA
DIRECTA O INDIRECTAMENTE CAUSADO
POR, FACILITADO POR, RESULTANTE DE,
PROCEDENTE DE O EN CONEXION CON UN
HECHO CIBERNETICO o EVENTO
CIBERNETICO QUE INCLUYE, PERO NO ESTA
LIMITADO A, CUALQUIER ACCION TOMADA
PARA CONTROLAR PREVENIR, ELIMINAR O
REMEDIAR UN HECHO CIBERNETICO O
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3.58.

EVENTO CIBERNETICO.

POR HECHO CIBERNETICO SE ENTIENDE UN
ACTO NO AUTORIZADO, MALICIOSO O

CRIMINAL O UNA SERIE DE ACTOS
RELACIONADOS NO AUTORIZADOS,
MALICIOSOS (o] CRIMINALES,

INDEPENDIENTES DEL TIEMPO Y LUGAR, O LA
AMENAZA O ENGANO CONSECUENCIA DEL
MISMO QUE IMPLIQUE ACCESO A,
PROCESAMIENTO DE, USO DE U OPERACION
DE UN SISTEMA COMPUTACIONAL.

EVENTO CIBERNETICO SIGNIFICA
CUALQUIER ERROR U OMISION O SERIE DE
ERRORES U OMISIONES RELACIONADOS
QUE IMPLIQUE ACCESO A, PROCESAMIENTO
DE, USO DE U OPERACION DE UN SISTEMA
COMPUTACIONAL; O CUALQUIER FALTA DE
DISPONIBILIDAD O FALLO PARCIAL O
TOTAL (o] SERIE DE FALTAS DE
DISPONIBILIDAD O FALLOS PARCIALES O
TOTALES PARA ACCEDER, PROCESAR, USAR
U OPERAR CUALQUIER SISTEMA
COMPUTACIONAL.

POR SISTEMA COMPUTACIONAL SE
ENTIENDE CUALQUIER ORDENADOR,
HARDWARE, SOFTWARE, SISTEMA DE
COMUNICACIONES, DISPOSITIVO
ELECTRONICO (INCLUYENDO, PERO NO
LIMITADO A, ; SMARTPHONES,
ORDENADORES PORTATILES, TABLETS,
WEARABLES), SERVIDORES, NUBES O
MICROCONTROLADORES INCLUYENDO
CUALQUIER SISTEMA SIMILAR (o]
CUALQUIER CONFIGURACION DE Lo
MENCIONADO ANTERIORMENTE E
INCLUYENDO CUALQUIER INPUT, OUTPUT,
DISPOSITIVO DE ALMACENAMIENTO DE
DATOS, EQUIPO DE RED O FACILIDAD BACK-
UP ASOCIADOS.

POR DATOS SE ENTIENDE INfORMACIf)N,
HECHOS, CONCEPTOS, CODIGOS o
CUALQUIER OTRA INFORMACION DE
CUALQUIER TIPO QUE SEA GRABADA O
TRANSMITIDA DE FORMA QUE PUEDA SER
UTILIZADA, ACCEDIDA, PROCESADA,
TRANSMITIDA O ALMACENADA POR UN
SISTEMA COMPUTACIONAL.

AQUELLAS EXCLUSIONES PARTICULARES
SENALADAS PARA CADA UNO DE LOS ANEXOS
ADICIONALES.

4. EXCLUSIONES PARTICULARES DEL ANEXO DE
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS.

EN ADICION A LO

ESTIPULADO EN LAS

EXCLUSIONES GENERALES SENALADAS EN LA
CLAUSULA TERCERA DEL PRESENTE SEGURO, SE

EXCLUIRA LA

RESPONSABILIDAD CIVIL

EXTRACONTRACTUAL DEL TOMADOR O ASEGURADO
POR LESIONES A EMPLEADOS DEL ASEGURADO Y
DANOS A PROPIEDADES DEL ASEGURADO POLIZA
DIRECTA O INDIRECTAMENTE RESULTANTES DE:

4.1

4.2

TRABAJOS  DE MANTENIMIENTO o
REPARACION DE LOS PREDIOS,
MAQUINARIA O EQUIPO DEL ASEGURADO.

TRABAJOS = DE AMPLIACION (o}
MODIFICACION EN LOS EDIFICIOS O
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ESTRUCTURAS DEL LOCAL Y PREDIOS DEL
ASEGURADO.

4.3 RECLAMACIONES PROVENIENTES DE
DANOS Y PERJUICIOS OCASIONADOS
POR LOS

CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS
INDEPENDIENTES ENTRE SI.

5. EXCLUSIONES PARTICULARES DEL ANEXO DE
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS.

EN ADICION A LO ESTIPULADO EN LAS
EXCLUSIONES GENERALES SENALADAS EN LA
CLAUSULA TERCERA DEL PRESENTE SEGURO, ESTA
POLIZA NO CUBRIRA LOS PERJUICIOS DIRECTA O
INDIRECTAMENTE PROVENIENTES DE:

5.1. LA UTILIZACION DE CUALQUIER VEHIcULO
AUTOMOTOR EN LABORES DE SERVICIO
PUBLICO.

5.2. HURTO O DANOS QUE SE CAUSEN A LOS
OBJETOS TRANSPORTADOS POR LOS
AUTOMOTORES MATERIA DEL PRESENTE
SEGURO, INCLUYENDO CARGUE Y
DESCARGUE DE LOS MISMOS.

5.3. HURTO O DANOS QUE SE CAUSEN A LOS
VEHICULOS MATERIA DE ESTE SEGURO Y A
SUS PARTES.

5.4 HURTO O DANOS QUE SE CAUSEN A LOS
VEHICULOS DE LOS SOCIOS, FUNCIONARIOS
o EMPLEADOS DEL TOMADOR (o]
ASEGURADO.

5.5. DANOS QUE SEAN CUBIERTOS POR OTRO
SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL
EXTRACONTRACTUAL, ESPECIALMENTE EL
QUE SE INCLUYE EN LAS POLIZAS DE
SEGURO DE AUTOS. ESTA I§XCLUSI(')N
OPERARA SIEMPRE QUE EL VEHICULO QUE
CAUSA EL DANO TENGA CONTRATADA ESA
COBERTURA, CASO EN EL CUAL, EL
PRESENTE ANEXO OPERARA EN EXCESO DE
LOS VALORES CUBIERTOS POR DICHA
POLIZA.

5.6. DANOS CAUSADOS POR VEHICULOS QUE NO
TENGAN PERMISO DE CIRCULACION
VIGENTE (LICENCIA DE TRANSITO) O QUE
NO TENGAN VIGENTE EL CERTIFICADO DE
REVISION TECNICO MECANICA EXIGIDA
POR LAS AUTORIDADES DE TRANSITO.

5.7. DANOS QUE HAYAN SIDO CUBIERTOS POR
EL SEGURO OBLIGATORIO DE ACCIDENTES
DE TRANSITO (SOAT).

6. EXCLUSIONES PARTICULARES DEL ANEXO DE
RESPONSABILIDAD CIVIL PATRONAL

EN ADICION A LO ESTIPULADO EN LAS
EXCLUSIONES GENERALES SENALADAS EN LA
CLAUSULA TERCERA DEL PRESENTE SEGURO
QUEDAN EXCLUIDAS DE LA COBERTURA DEL
PRESENTE ANEXO LAS RECLAMACIONES Y
PERJUICIOS DIRECTA O INDIRECTAMENTE:

08/08/2025-1345-NT-P-06- RCE2000000100011-D0O0IO

% Liberty

Seguros_

6.1. RELACIONADAS CON . ENFERMEDADES
PROFESIONALES, | ENDEMICAS Y/O
EPIDEMICAS. ENTIENDASE ESTAS COMO:

ENFERMEDAD PROFESIONAL: SE CONSIDERA
ENFERMEDAD PROFESIONAL TODO
ESTADOPATOLOGICO PERMANENTE O TEMPORAL
QUE SOBREVENGA COMO CONSECUENCIA OBLIGADA
Y DIRECTA DE LA CLASE DE TRABAJO QUE
DESEMPENA EL TRABAJADOR, O DEL MEDIO EN QUE
SE HA VISTO OBLIGADO A TRABAJAR, Y QUE HAYA
SIDO DETERMINADA COMO ENFERMEDAD
PROFESIONAL POR EL GOBIERNO NACIONAL.

ENFERMEDAD ENDEMICA: ENFERMEDAD
INFECTOCONTAGIOSA QUE REINA HABITUALMENTE
EN UNA REGION O PAIS.

ENFERMEDAD EPIDEMICA: ENFERMEDAD
INFECTOCONTAGIOSA A ESCALA LOCAL, REGIONAL
E INCLUSO MUNDIAL, QUE A TRAVES DE SU
EXTENSION PUEDE AFECTAR REPENTINAMENTE A
LOS INDIVIDUOS DE UNA ZONA GEOGRAFICA.

6.2. POR ACCIDENTES DE TRABAJO QUE HAYAN
SIDO PROVOCADOS DELIBERADAMENTE O
POR CULPA GRAVE DEL EMPLEADO.

6.3. DANOS, LESIONES, MUERTES QUE OCURRAN
DIRECTA O INDIRECTAMENTE Y SIN
IMPORTAR CUALQUIER OTRA CAUSA QUE
CONTRIBUYA CONCURRENTEMENTE O EN
CUALQUIER SECUENCIA, CAUSADOS POR
CUALQUIER PFAS. PFAS  SIGNIFICA
CUALQUIER MOLECULA ORGANICA, SAL,
RADICAL LIBRE O ION, CUYA COMPOSICION
INCLUYE AL MENOS UNO: A. GRUPO METILO
PERFLUORADO (-CF3); O B. GRUPO
METILENO PERFLUORADO (-CF2-).

7. VIGENCIA DEL SEGURO.

La vigencia de la podliza serd el periodo de seguro
estipulado en la caratula o anexos del presente contrato, y
por tanto LIBERTY SEGUROS COLOMBIA S.A. solo otorgara
amparo para los acontecimientos ocurridos durante dicho
periodo.

8. LIMITE ASEGURADO.

La responsabilidad de LIBERTY SEGUROS COLOMBIA S.A.
no podra exceder durante la vigencia del seguro los limites
de responsabilidad indicados en la caratula de la pdliza.
No obstante, si las reclamaciones excedieran en su monto
la suma asegurada, LIBERTY SEGUROS COLOMBIA S.A.
solo responderd por los gastos del proceso en la
proporcién que tenga la suma asegurada con el importe
total de las reclamaciones aun cuando se trate de varios
juicios resultantes del mismo acontecimiento. En tales
casos, LIBERTY SEGUROS COLOMBIA S.A. podra eximirse
de otras reclamaciones mediante el pago de la suma
asegurada y su participacién proporcional en los gastos
hasta entonces causados.

Varios SINIESTROS originados por la misma causa se
consideran como un solo SINIESTRO. La suma indicada en
la caratula de esta podliza o por anexo como «limite por
evento» es el limite maximo de responsabilidad de
LIBERTY SEGUROS COLOMBIA S.A. por todos los dafios y
perjuicios causados por el mismo SINIESTRO.
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9. DEFINICIONES.

9.1. ASEGURADO: Es la persona natural o juridica que
como tal figura en la caratula de esta pdliza o en sus
anexos. Bajo el vocablo "ASEGURADO” se involucran,
ademas de éste, todos los funcionarios a su servicio
cuando se encuentren en el desempefio de las labores a
su cargo, pero Unicamente con respecto a su
responsabilidad como tales.

9.2. CALIDAD CON QUE ACTUA EL TOMADOR: Salvo
estipulacion en contrario, en todos los casos en que el
"TOMADOR” sea persona distinta a la especificada en la
caratula o anexos de esta pdliza como ASEGURADO, se
entenderd que actla por cuenta del ASEGURADO y no
por cuenta propia, por lo cual la responsabilidad civil
extracontractual del TOMADOR no se encuentra
amparada bajo esta pdliza, sin perjuicio de las
obligaciones que le corresponde cumplir de acuerdo con
la ley.

9.3. DEDUCIBLE: Es la suma o porcentaje, indicado en la
caratula de la pdliza o sus anexos, que se deduce del
monto de cada indemnizacién por SINIESTRO y que
siempre queda a cargo del TOMADOR de la péliza.

9.4. SINIESTRO: Es todo hecho externo, acaecido durante
la vigencia de la pdliza, que haya causado un dafio que
pueda dar origen a una reclamacion de responsabilidad
civil extracontractual contra el ASEGURADO de la péliza.
Se considera que constituye un solo y Unico SINIESTRO el
acontecimiento o serie de acontecimientos dafiosos debido
una misma causa original con independencia del nimero
de reclamantes o reclamaciones formuladas.

9.5. TERCERO o BENEFICIARIO: Es cualquier persona
distinta del TOMADOR y del ASEGURADO vy sus parientes
dentro del cuarto grado de consanguinidad, segundo de
afinidad o primero civil, siendo la victima del perjuicio
causado por el ASEGURADO.

10. GARANTIAS GENERALES DE LA POLIZA.

En los términos del articulo 1061 del Cédigo de Comercio,
el ASEGURADO se compromete a cumplir con las
siguientes obligaciones, so pena de la terminacién de la
presente pdliza y quedarse sin cobertura desde la fecha
de la infraccion:

10.1. Mantener los predios y los bienes inherentes a su
actividad en buen estado de conservaciéon vy
funcionamiento.

10.2. Cumplir con los respectivos reglamentos
administrativos, técnicos y de ingenieria, asi como con las
especificaciones dadas por los fabricantes y constructores
0 por sus representantes, respecto a la instalacion,
operacion, funcionamiento y mantenimiento de los bienes
inherentes a su actividad.

10.3. Mantener en todo momento las protecciones
minimas para prevenir la ocurrencia de SINIESTROS
asegurados bajo esta pdliza o que se hayan pactado por
anexo, que sean razonables y que segln el caso se
requieran de acuerdo con el sentido comun, reglamentos
administrativos y legales, normas técnicas usuales y la
practica normal.

10.4. Atender todas las recomendaciones que sean
efectuadas razonablemente por LIBERTY SEGUROS
COLOMBIA

S.A. con el objeto de prevenir o evitar la extension de
dafios o perjuicios causados a TERCEROS.
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11.

12.

10.5. Transacciones y gastos: salvo que medie
autorizacidon previa de LIBERTY SEGUROS COLOMBIA S.A.
otorgada por escrito, el ASEGURADO no esta facultado en
relacion con posibles SINIESTROS amparados bajo el
presente seguro, para asumir obligaciones, efectuar
transacciones o incurrir en gastos distintos de los
estrictamente necesarios, para prestar auxilios médicos o
quirdrgicos inmediatos a TERCEROS afectados por un
SINIESTRO.

CERTIFICADOS O ANEXOS DE MODIFICACION.

Para los casos en que la suma asegurada sea aumentada
o disminuida, se modifique la vigencia del contrato, y para
aquellos en los cuales las estipulaciones del contrato
original sean modificadas cumpliendo con la ley, LIBERTY
SEGUROS COLOMBIA expedira un certificado o anexo de
modificacién del seguro, en donde exprese su
conocimiento vy autorizaciéon respecto de las
modificaciones acordadas entre el tomador y el
Asegurador.

OBLIGACIONES DEL ASEGURADO.

Ademas de las obligaciones establecidas en el Cédigo de
Comercio y demas normas aplicables, el ASEGURADO
tendra las siguientes:

12.1. PRECAUCIONES PARA EVITAR EL SINIESTRO: el
ASEGURADO se obliga a tener toda la diligencia y cuidado
para evitar accidentes que puedan dar origen
responsabilidad civil extracontractual. Igualmente, en
caso de ocurrir una eventualidad que comprometa su
responsabilidad civil extracontractual, estd obligado a
aclarar a la aseguradora las causas del acontecimiento de
acuerdo con las instrucciones que le dé LIBERTY SEGUROS
COLOMBIA S.A. y a colaborar con ella para establecer el
monto del SINIESTRO vy el ajuste del mismo.

12.2. AVISO DEL SINIESTRO: el ASEGURADO debera dar
aviso a LIBERTY SEGUROS COLOMBIA S.A. sobre la
ocurrencia de todo hecho que pudiere afectar la presente
pdliza, dentro del término legal de tres (3) dias habiles,
contados a partir de la fecha en que haya conocido o
debido conocer la ocurrencia del SINIESTRO.

El ASEGURADO deberd ademés informar a LIBERTY
SEGUROS COLOMBIA S.A. dentro del término legal de tres
(3) dias habiles, sobre toda reclamacion, demanda o
citacion que le sea formulada en relacién con hechos que
tengan que ver en alguna forma con la cobertura otorgada
mediante el presente seguro.

Cuando el ASEGURADO no cumpla con éstas obligaciones,
LIBERTY SEGUROS COLOMBIA S.A. deducird de la
indemnizacion el valor de los perjuicios que le cause dicho
incumplimiento.

LIBERTY SEGUROS COLOMBIA S.A. esta facultada
respecto de SINIESTROS amparados bajo la presente
péliza, para asumir la defensa del ASEGURADO vy
conducirla en la forma que considere mas adecuada.

12.3. DOCUMENTOS VARIOS: EI ASEGURADO esta
obligado a procurar a su costo, la entrega a LIBERTY
SEGUROS COLOMBIA S.A., de todos los detalles, libros,
facturas, documentos justificativos y cualquier informe
que le sean requeridos, en relacion con la reclamacion;
como también a facilitar la atencion de cualquier
demanda, debiendo asistir a las audiencias y juicios a que
haya lugar, suministrando pruebas, consiguiendo Ila
asistencia de testigos y prestando toda la colaboracién
necesaria en el curso de tales juicios.
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12.4. COEXISTENCIA DE SEGUROS: Si el interés
asegurado bajo la presente pdliza lo estuviere también
por otros contratos de seguros de responsabilidad civil
extracontractual, suscritos en cualquier tiempo vy
conocidos por el TOMADOR o el ASEGURADO, es
obligatorio declararlos a LIBERTY SEGUROS COLOMBIA
S.A. y a los demas aseguradores.

El TOMADOR o ASEGURADO debera igualmente informar
por escrito a LIBERTY SEGUROS COLOMBIA S.A. acerca
de los seguros de igual naturaleza, que contrate sobre el
mismo interés dentro del término legal de diez (10) dias
habiles contados a partir de la celebracion.

La inobservancia de las anteriores obligaciones acarreara
las sanciones que al respecto se establecen en el Cédigo
de Comercio, segun el Articulo 1092 y subsiguientes.

13. INSPECCIONES.

LIBERTY SEGUROS COLOMBIA S.A. esta facultada para
inspeccionar las propiedades y operaciones del
ASEGURADO. Asi mismo podra examinar los libros y
registros, con el fin de efectuar comprobaciones acerca de
los datos que sirvieron de base para la apreciacion del
riesgo y el calculo de la prima. Esta facultad subsistira
durante el tiempo de vigencia de la pdliza.

14. PAGO DE SINIESTROS.

LIBERTY SEGUROS COLOMBIA S.A. estara legalmente
obligada a pagar indemnizaciones correspondientes a
SINIESTROS amparados bajo el presente seguro,
Unicamente en los siguientes casos:

14.1. Cuando el ASEGURADO o el BENEFICIARIO
demuestre la ocurrencia del SINIESTRO y la cuantia de la
pérdida en los términos del articulo 1077 del Cédigo de
Comercio.

14.2. Cuando se realice con previa aprobacién de
LIBERTY SEGUROS COLOMBIA S.A. un acuerdo entre el
TERCERO, el ASEGURADO y el BENEFICIARIO o sus
representantes o causahabientes mediante el cual se
establezcan las sumas definitivas que el ASEGURADO debe
pagar a TERCEROS afectados por concepto de toda
indemnizacion.

14.3. Cuando LIBERTY SEGUROS COLOMBIA S.A. realice
un convenio con el BENEFICIARIO o sus representantes o
causahabientes, mediante el cual éste libere de toda
responsabilidad al ASEGURADO, en cuyo caso la
aseguradora pagara directamente al TERCERO o sus
representantes o sus causahabientes en nombre del
ASEGURADO.

14.4. Cuando haya una sentencia judicial en firme y en
la cual condene el pago de los perjuicios causados por el
ASEGURADO, bien por la vinculacion de la aseguradora al
proceso al ser llamada en garantia o por accion directa del
TERCERO.

LIBERTY SEGUROS COLOMBIA S.A. estara obligada a
efectuar el pago del SINIESTRO dentro del mes siguiente
a la fecha en que el ASEGURADO o BENEFICIARIO
acredite, aun extrajudicialmente, su derecho ante
LIBERTY SEGUROS COLOMBIA S.A. de acuerdo con el
articulo 1077 del Cédigo de Comercio. Vencido éste plazo,
LIBERTY SEGUROS COLOMBIA S.A. reconocera el interés
moratorio que sera igual al certificado bancario corriente
por la Superintendencia Financiera de Colombia
aumentado a la mitad.
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15. REDUCCION DEL LIMITE ASEGURADO.

Toda suma que LIBERTY SEGUROS COLOMBIA S.A. deba
pagar como consecuencia de un SINIESTRO reducira en igual
cantidad el limite de responsabilidad asegurado, sin que
haya lugar a devolucién de prima. Por lo tanto, la
responsabilidad de LIBERTY SEGUROS COLOMBIA S.A. por
uno o mas SINIESTROS ocurridos durante el periodo de
vigencia del seguro, no excederd en total el limite
asegurado.

16. SUBROGACION.

En virtud del pago de la indemnizacién, LIBERTY
SEGUROS COLOMBIA S.A. se subroga hasta la
concurrencia de su importe, en todos los derechos del
ASEGURADO contra otras personas responsables del
SINIESTRO, no aseguradas bajo la presente poliza.

El ASEGURADO no podra renunciar en ningiin momento a
sus derechos contra terceros responsables del
SINIESTRO. Tal renuncia acarreara la pérdida del derecho
a la indemnizacién.

El ASEGURADO a peticion de LIBERTY SEGUROS
COLOMBIA S.A., deberd hacer todo lo que esté a su
alcance para permitir el ejercicio de los derechos
derivados de la subrogacién y sera responsable de los
perjuicios que se acarree a LIBERTY SEGUROS COLOMBIA
S.A. por la falta de diligencia en el incumplimiento de esta
obligacion.

17.REEMBOLSO POR HONORARIOS O GASTOS DE
DEFENSA.

El Tomador o el ASEGURADO se obliga para con la
Aseguradora a reconocer o pagar los honorarios o gastos de
defensa en que esta deba incurrir en relacion con la
afectacion de la pdliza. Para ello, la Aseguradora podra
solicitar al Tomador el pago directamente al proveedor de
servicios juridicos o el reembolso de los dineros pagados.

18. DEBER DE COLABORACION.

El TOMADOR se compromete a colaborarle a la
aseguradora para que ésta pueda afrontar y defenderse de
su eventual obligacién de pago tanto en la reclamacion del
ASEGURADO o TERCERO afectado como en cualquier
proceso judicial o administrativo iniciado en el que se
afecte la podliza. en virtud de lo anterior, el TOMADOR se
compromete a facilitar y aportar toda la documentacion
que sea requerida, necesaria y aquella que
razonablemente sea Util a la aseguradora. Estos deberes
de colaboracién también le corresponden al ASEGURADO
en relacion con las reclamaciones presentadas por
TERCEROS.

Asi mismo, el TOMADOR debera informar a la aseguradora
de cualquier evento vy/o reclamacion, judicial o
extrajudicial, que se presente relacionada con la
afectacidon de uno o varios TERCEROS que puedan generar
afectacidn alguna de la pdliza, dentro de los cinco (5) dias
calendario siguientes a que reciba dicha reclamacién.

En caso de tratarse de una reclamacion judicial, ya sea
ante la justicia ordinaria o ante un tribunal arbitral, el
TOMADOR y el ASEGURADO deberan vincular a la
aseguradora al proceso, si esta asi lo indica con el fin de
ejercer su derecho de defensa.
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19. PéRDIDA, DEL DERECHO AL PAGO DE LA
INDEMNIZACION.

LIBERTY SEGUROS COLOMBIA S.A. quedara relevada de
toda responsabilidad y el ASEGURADO perdera todo
derecho a la indemnizaciéon en cualquiera de los
siguientes casos:

19.1. Si en cualquier tiempo se emplean medios o
documentos engafiosos o dolosos por el
TOMADOR, ASEGURADO o BENEFICIARIO, o por
terceras personas que obren por cuenta suya o
con su consentimiento, para sustentar una
reclamacidén o para derivar beneficio del seguro
que esta pdliza ampara.

19.2. Por omisién maliciosa por parte del ASEGURADO
de su obligacién de declarar a LIBERTY SEGUROS
COLOMBIA S.A. conjuntamente con la noticia del
SINIESTRO, los seguros coexistentes indicando el
asegurador y la suma asegurada, de conformidad con
el articulo 1076 del Cédigo de Comercio.

19.3. Por renuncia del ASEGURADO a sus derechos
contra terceros responsables del SINIESTRO.

20. REVOCACION DEL SEGURO.

El presente contrato podrad ser revocado unilateralmente
por LIBERTY SEGUROS COLOMBIA S.A., mediante noticia
escrita enviada al TOMADOR o ASEGURADO a su Ultima
direccién conocida, dentro del término legal de diez (10)
dias habiles contados a partir de la fecha del envio; y por
el TOMADOR o ASEGURADO en cualguier momento,
mediante aviso escrito dado a LIBERTY SEGUROS
COLOMBIA S.A.

En caso de revocacion por parte de LIBERTY SEGUROS
COLOMBIA S.A., ésta devolvera al TOMADOR la parte de
prima no devengada, o sea la que corresponde al lapso
comprendido entre la fecha en que comienza a surtir
efecto la revocacion y la del vencimiento del seguro.

En caso de que sea revocada por el TOMADOR, la
devolucion de prima se calculard tomando en cuenta la
tarifa del seguro a corto plazo.

21. DECLARACION INEXACTA O RETICENTE.
El tomador debera declarar con veracidad y exactitud los

hechos o circunstancias que determinan el estado de
riesgo. La inexactitud, reticencia, falsedad u omision

% Liberty
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En los términos del articulo 1059 del Cédigo de Comercio,
rescindido el contrato, LIBERTY SEGUROS COLOMBIA
tendra derecho a retener la totalidad de la prima a titulo de
pena.

22. TERMINO PARA EL PAGO DE LA PRIMA.

El TOMADOR del seguro esta obligado al pago de la prima.
Salvo disposicién legal o contractual en contrario, debera
hacerlo a mas tardar dentro del mes siguiente contado a
partir de la fecha de la entrega de la pdliza o, si fuere el
caso de los certificados o anexos que se expidan con
fundamento en ella.

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA POLIZA O
DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN
CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA
TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA
EL DERECHO A LIBERTY SEGUROS COLOMBIA PARA
EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA Y DE LOS GASTOS
CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL
CONTRATO, DE CONFORMIDAD CON EL ARTicULO
1068 DEL CODIGO DE COMERCIO.

23. CONFIGURA(,:I(')N DEL
PRESCRIPCION.

SINIESTRO Y

Se entendera ocurrido el SINIESTRO en el momento en que
acaezca el hecho externo imputable al ASEGURADO, fecha
a partir de la cual correrd la prescripcion respecto de
TERCEROS. Frente al ASEGURADO ello ocurrird desde
cuando el TERCERO le formule la reclamacion judicial o
extrajudicial.

Los TERCEROS afectados tienen accion directa contra
LIBERTY SEGUROS COLOMBIA S.A. para acreditar su
derecho de acuerdo con el articulo 1077 del Cédigo de
Comercio. EI TERCERO en ejercicio de la accién directa podra
en un solo proceso demostrar la responsabilidad del
ASEGURADO y demandar la indemnizacion de LIBERTY
SEGUROS COLOMBIA S.A.

La prescripciéon de las acciones derivadas del presente

contrato se regira por los articulos 1081 y 1131 del Cédigo
de Comercio sobre el seguro de responsabilidad civil.

24. MODIFICACIONES AL ESTADO DEL RIESGO

En los términos del articulo 1060 del Cédigo de Comercio, el
ASEGURADO o el tomador, segun el caso, estan obligados a
mantener el estado del riesgo. En tal virtud, deberan notificar
por escrito a LIBERTY SEGUROS COLOMBIA los hechos o
circunstancias no previsibles que sobrevengan con
posterioridad a la celebracion del contrato de seguro y que
conforme al criterio consignado en el inciso 1° del articulo
1058, signifiquen agravacion del riesgo.

cualquiera que sea la causa, que se produzca en la
declaracidon del estado del riesgo, serd sancionada en los
términos del articulo 1058 del Cédigo de Comercio, a
saber:

21.1. La reticencia o la inexactitud sobre hechos o
circunstancias que, conocidos por LIBERTY SEGUROS
COLOMBIA, lo hubieren retraido de celebrar el contrato, o
inducido a estipular condiciones mas onerosas, producen

- : La notificacion se hara con antelacion no menor de diez (10)
la nulidad relativa del contrato seguro.

dias habiles a la fecha de la modificacidén del riesgo, si ésta
depende del arbitrio de la entidad contratante, del Tomador
y/o del contratista. Si les es extrafia, dentro de los diez (10)
dias habiles siguientes a aquel en que tengan conocimiento
de ella, conocimiento que se presume transcurridos treinta
(30) dias habiles desde el momento de la modificacion.

21.2. Si la declaraciéon no se hace con sujecidn a un
cuestionario determinado, la reticencia o la inexactitud
producen igual efecto si el tomador o el ASEGURADO ha
encubierto por culpa, hechos o circunstancias que
impliquen agravacion objetiva del estado del riesgo.

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA
DE COLOMBIA

Notificada la modificacion del riesgo en los términos
consignados en el inciso anterior, LIBERTY SEGUROS
COLOMBIA podra revocar el contrato de seguro o exigir el
reajuste a que haya lugar en el valor de la prima.

21.3. Si la inexactitud o la reticencia provienen de error
inculpable del tomador o el ASEGURADO, el contrato no
sera nulo, pero LIBERTY SEGUROS COLOMBIA soélo estara
obligada, en caso de siniestro, a pagar un porcentaje de la
prestacion asegurada equivalente al que la tarifa o la prima
estipulada en el contrato represente respecto de la tarifa o

la prima adecuada al verdadero estado del riesgo.
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La falta de notificacidn oportuna produce la terminacién del
contrato de seguro. Pero sélo la mala fe de la entidad
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contratante, del contratista o del Tomador dara derecho a
LIBERTY SEGUROS COLOMBIA a retener la prima no
devengada.

25. CONDICIONES ESPECIALES Y

MODIFICACIONES.

Las condiciones particulares del seguro que se estipulen
en cada caso o que se adhieran a la presente poéliza en
su caratula o en anexo o documento adjunto entregado
al TOMADOR o ASEGURADO, primaran en caso de
oposicidn sobre las condiciones generales contenidas en
este documento.

26. REPORTE A CENTRALES DE RIESGO Y
TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES PARA
CONSULTA

LIBERTY SEGUROS COLOMBIA podra tratar los datos del
tomador, el asegurado y el beneficiario para el uso y/o
consulta de centrales de riesgo, y conocer el
comportamiento de sus obligaciones, asi como su
informacién comercial disponible, bajo el concepto de
que, con la suscripcidon del presente documento, cuenta
con su autorizacion previa, expresa e informada.

LIBERTY SEGUROS COLOMBIA informa que los datos
personales serdn tratados conforme con la politica de
tratamiento de datos personales, disponible en el sitio
web de LIBERTY SEGUROS COLOMBIA.

Por ultimo, el titular, esto es, el tomador, el asegurado y
el beneficiario, reconoce que fue informado de sus
derechos como titular de datos personales, consagrados
en la Constitucion Politica y en la Ley 1581 de 2012, en
particular su derechos a conocer, actualizar y rectificar su
informacidn personal, solicitar prueba de la autorizacion
otorgada, revocar la misma, ser informados sobre el uso
que se ha dado a sus datos, elevar quejas ante la
Superintendencia de Industria y Comercio por
incumplimiento de las obligaciones de ley, acceder a su
informacidn y solicitar la supresién de sus datos mediante
escrito al correo electronico designado por LIBERTY
SEGUROS COLOMBIA para tal fin.

27. PROHIBICION DE LA TRANSFERENCIA.

No se permite hacer cesion o transferencia de la presente
péliza sin el consentimiento escrito de LIBERTY SEGUROS
COLOMBIA. En caso de incumplimiento de esta
disposicion, el amparo terminara automaticamente.

28. COASEGURO.

En caso de existir coaseguro al que se refiere el Articulo
1095 del Cddigo de Comercio, el importe de la
indemnizacion a que haya lugar se distribuird entre los
aseguradores en proporcion de las cuantias de sus
respectivos seguros, sin que exista solidaridad entre las
aseguradoras participantes y sin exceder de la suma
asegurada bajo el contrato de seguro.

29. DISPOSICIONES LEGALES

El presente seguro es ley entre las partes. En las
materias y puntos no previstos y resueltos en este
contrato tendran aplicacién las disposiciones contenidas
en las leyes de la Republica de Colombia.

30. NOTIFICACIONES.

Para los efectos del presente contrato cualquier
notificacién debera consignarse por escrito, salvo por el

08/08/2025-1345-NT-P-06- RCE2000000100011-D0O0IO
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aviso de siniestro o en aquellos eventos que la ley
disponga lo contrario y sera prueba suficiente de la
notificacion, la constancia de la entrega personal al
destinatario, o del envio a éste por correo electrénico o
por correo certificado.

31. DOMICILIO.

Sin perjuicio de las disposiciones procesales, para los
efectos relacionados en el presente contrato se fija como
domicilio de las partes la ciudad de Bogota, D.C., en la
Republica de Colombia.

Todo lo anterior queda sujeto a los términos, limitaciones y
estipulaciones de seguro que no hayan sido especificamente
modificados en el texto de esta pdliza.

08/08/2025-1345-P-06-RCE2000000100011-D00IO0
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ENTRE LOS SUSCRITOS, a saber:

De unaparte, FIDUCIARIA LAPREVISORA S.A., identificada con NIT 830.053.105- 3 sociedad legalmente constituida
y existente conforme a las leyes de la Republica de Colombia, quien actiia en este acto en su calidad de vocera y
administradora del Patrimonio Auténomo Aerocafé, en virtud de la cesion de posicién contractual efectuada mediante
el documento de Cesion y Prorroga del 28 de julio de 2025, por el cual asumid, de manera expresa e irrevocable,
todos los derechos y obligaciones derivados del Contrato de Fiducia Mercantil de Administracion y Pagos con fines de
garantia y fuente de pago No. 20000838 H3 de 2020. La FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A. actla en este acto
debidamente representada por el CHRISTIAN RAMIRO FANDINO RIVEROS, mayor de edad, identificado con cédula
de ciudadania No. 1.094.919.534, quien obra en su calidad de Vicepresidente de Contratacion Derivada, cargo para
el cual se encuentra debidamente facultado, conforme al certificado de existencia y representacion legal expedido
por la Superintendencia Financiera de Colombia, el cual hace parte integrante del presente contrato.

De la otra parte, el CONSORCIO AEROPUERTO DEL CAFE SK, identificado con NIT 902.017.554-5, estructura
plural constituida conforme al Acuerdo Consorcial suscrito para participar en la Convocatoria Abierta No. PAUG-CA-
02-2025, integrada por KMA CONSTRUCCIONES S.A.S., identificada con NIT 830.094.920-5, con una participacién
del sesenta y seis por ciento (66%); y SOLARTE NACIONAL DE CONSTRUCCIONES S.A.S. - SONACOL S.AS.,
identificada con NIT 830.129.289-8, con una participacion del treinta y cuatro por ciento (34%); debidamente
representado para este acto por Menzel Rafael Amin Avendafio, mayor de edad, identificado con cédula de ciudadania
No. 80.083.451, con las facultades suficientes para celebrar el presente Contrato No. 126188-023-2025, conforme a
las reglas de representacion establecidas en el Acuerdo Consorcial.

CAPITULO | CONSIDERACIONES

1.1.  Que conforme a lo establecido en el articulo 67 de la Ley 1955 de 2019, los recursos destinados al desarrollo
del Proyecto del Aeropuerto del Café - AEROCAFE deben ser ejecutados a través de un patrimonio auténomo
constituido por la Unidad Administrativa Especial de Aeronautica Civil—- AEROCIVIL, el cual podra recibir aportes
del Gobierno Nacional, del departamento de Caldas y de sus municipios, aceptar donaciones del sector publico
o privado, nacional o internacional, y celebrar operaciones de financiamiento. Dicho patrimonio se encuentra
sujeto a un régimen de derecho privado en materia de contratacion, con plena observancia de los principios de
transparencia, economia, igualdad y publicidad definidos por la Constitucién y la Ley, y bajo control fiscal ejercido
por la Contraloria General de la Republica.

1.2.  Que en cumplimiento de lo dispuesto en dicha norma, la AEROCIVIL, en su calidad de fideicomitente, celebré
el Contrato de Fiducia Mercantil de Administracion y Pagos con fines de garantia y fuente de pago No.
20000838 H3 de 2020 con la Fiduciaria Scotiabank Colpatria S.A., quien actué como voceray administradora del
Patrimonio Autonomo AEROCAFE, con el proposito de garantizar la adecuada ejecucion contractual, técnica,
financiera y operativa del Proyecto Aeropuerto del Café, conforme a las instrucciones impartidas por la Unidad
de Gestion y en los términos definidos en el citado contrato de fiducia, el Manual de Contratacién y deméas
documentos que rigen su funcionamiento.

1.3.  Que mediante Documento CONPES No. 4140 del 18 de octubre de 2024, el Consejo Nacional de Politica
Econdmica y Social declaré la importancia estratégica del proyecto “Construccién Lado Aire del Aeropuerto del
Café—Etapal, Palestina”, reconociéndolo como proyecto prioritario en el Plan Plurianual de Inversiones del Plan
Nacional de Desarrollo 2022-2026, por su impacto en la conectividad, la competitividad regional y el cierre de
brechas territoriales.

1.4. Que mediante Cesion y Prérroga del Contrato de Fiducia Mercantil de Administracion y Pagos con Fines de
8



1.5.

1.6.

1.7.

1.8.

1.9.

1.10.

1.11.

1.12.

e
S
AEROCAFE
Garantia y Fuente de Pago No. 20000838 H3 de 2020, suscrita el 28 de julio de 2025, |a Fiduciaria Scotiabank
Colpatria S.A., en calidad de Cedente, transfirié de manera expresa ¢ irrevocable la posicion contractual a la
Fiduciaria La Previsora S.A., en calidad de Cesionaria, quien asumio la voceria y administracion del Patrimonio
Auténomo AEROCAFE y todas las obligaciones, derechos, acciones y responsabilidades derivadas del contrato,

sin que ello implicara erogacion adicional para la AEROCIVIL, y garantizando la continuidad en la ejecucion
del proyecto.

Que, en el mismo acto de cesion, las partes acordaron la prérroga del plazo de ejecucidn del Contrato de Fiducia
Mercantil hasta el 31 de diciembre de 2028, manteniendo vigentes todas las demas estipulaciones contractuales
no modificadas.

Que el 25 de agosto de 2025, la Unidad de Gestion del Patrimonio Auténomo Aerocafé — UGPAA declard
la apertura de la Convocatoria Abierta PAUG-CA-02-2025, cuyo objeto es la seleccion del contratista que
desarrollara las obras de construccion del Lado Aire del Aeropuerto del Café — Etapa |, ubicado en el municipio
de Palestina, departamento de Caldas, incluyendo la ejecucién de obras conexas indispensables para su
operacion inicial.

Que el 28 de agosto de 2025, en desarrollo de la Convocatoria Abierta y conforme a lo previsto en el Manual
de Contratacion del Patrimonio Auténomo Aerocafé, la UGPAA publicé los Términos de Referencia de la
Convocatoria, junto con sus anexos, a través de la plataforma SECOP I, garantizando los principios
de transparencia y publicidad.

Que una vez surtidas las etapas previstas en el cronograma del proceso, el 13 de noviembre de 2025 a las
10:00 a.m. se llevo a cabo la etapa de cierre del proceso de seleccion, conforme a las reglas establecidas en
los Términos de Referencia.

Que de acuerdo con el acta de cierre del proceso efectuado en la plataforma SECOP I, dentro del término
establecido para la presentacién de ofertas se presentd una (1?) oferta, correspondiente al CONSORCIO
AEROPUERTO DEL CAFE SK, estructura plural conformada por KMA Construcciones S.A.S. (66%) y Solarte
Nacional de Construcciones S.A.S. - SONACOL S.A.S. (34%).

Que en desarrollo del proceso de seleccion y de conformidad con lo dispuesto en el Manual de Contratacion
del Patrimonio Auténomo Aerocafé, en particular con el numeral 4.5 — Comité Evaluador, la UGPAA procedi6
a designar un Comité Evaluador, conformado por tres (3) profesionales, seleccionados con base en criterios
de idoneidad, experiencia y especialidad, distintos de los integrantes del Comité de Contratacién, para que
adelantaran la evaluacion juridica, técnica y financiera de las ofertas,

Que de conformidad con lo dispuesto en el literal d) del numeral 4.2 del Manual de Contratacién del Patrimonio
Auténomo Aerocafé, corresponde al Comité Evaluador determinar el resultado de las evaluaciones y el orden
de elegibilidad de los proponentes, de acuerdo con el proceso de seleccidn realizado, y someter dicho resultado
a la revision, aprobacién y recomendacion del Comité de Contratacion; y que el Informe Final suscrito, en el
que conste la recomendacion favorable del Comité de Contratacion, debe ser publicado en la plataforma
SECORP I, en garantia de los principios de publicidad y transparencia que rigen el proceso.

Que una vez concluidas las etapas de verificacion, subsanacion y anélisis de las ofertas, y en desarrollo de las
funciones asignadas al Comité Evaluador conforme a los Términos de Referencia y al Manual de Contratacion
del Patrimonio Auténomo Aerocafé, el 9 de diciembre de 2025 dicho Comité elabord y suscribié el Informe
Definitivo de Evaluacion Integral, en el cual se consolidaron los resultados finales de la evaluacién juridica,
técnica, financiera y de capacidad organizacional, asi como la determinacién del orden de elegibilidad de las
ofertas.

9
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1.13.  Que con fundamento en los resultados consignados en el Informe Definitivo de Evaluacién Integral, y conforme
a lo dispuesto en los Términos de Referenciay en el Manual de Contratacion del Patrimonio Auténomo
Aerocafé, el Comité Evaluador del proceso de seleccion PAUG-CA-02-2025 determiné el cumplimiento de la
totalidad de los requisitos habilitantes, efectud la asignacién de puntaje de acuerdo con los criterios de
evaluacion previstos y establecio el orden de elegibilidad de las ofertas, recomendando expresamente al
Comité de Contratacion acoger el resultado del Informe Definitivo de Evaluacién Integral y continuar el tramite
del proceso de seleccion conforme al siguiente consolidado:

INFORME DEFINITIVO

INo. Proponente Requisitos habilitantes Criterios de evaluacion y asignacion de puntaje

Evaluacién C: i C i E ienci RESULTADO Oferta econémica Criterio Fortalecimiento total
Juridica Fii i O izacit Técnica i de pi d

locales

d CONSORCIO CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE HABILITADO 70 20 10 100
AEROPUERTO DEL
CAFE SK

1.14. Que de conformidad con lo dispuesto en el literal d) del numeral 4.2 del Manual de Contratacion del Patrimonio
Auténomo Aerocafé, y en concordancia con lo previsto en el numeral 4.6 del mismo Manual, el Informe
Definitivo de Evaluacién, elaborado y suscrito por el Comité Evaluador del proceso de seleccion PAUG-CA-02-
2025, fue puesto a disposicion del Comité de Contratacién para su revisidn, aprobacién y recomendacion. En
gjercicio de dichas funciones, el Comité de Contratacién, en sesiéon No. 13 celebrada el 9 de diciembre de
2025, acogié de manera unanime la recomendacion formulada por el Comité Evaluador y recomendé la
publicacion del Informe Definitivo de Evaluacion Integral en la plataforma SECORP L.

1.15. Que en cumplimiento de lo previsto en el cronograma del proceso de selecciony en observancia de los
principios de publicidad y transparencia, el Informe Definitivo de Evaluacién Integral fue trasladado entre el 10
y el 11 de diciembre de 2025, término durante el cual no se recibieron observaciones, circunstancia que
fue verificada por la Unidad de Gestion del Patrimonio Auténomo Aerocafé, con lo cual se dio por agotada la
etapa de traslado en los términos del procedimiento aplicable.

1.16. Que habiéndose surtido integramente las etapas previstas en el proceso de seleccion, encontrandose en firme
el Informe Definitivo de Evaluacion Integral, y acogida la recomendacion formulada por el Comité Evaluador,
el 15 de diciembre de 2025 la UGPAA procedi6é a comunicar la aceptacidn de la oferta al proponente ubicado
en el primer lugar del orden de elegibilidad, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 8.5. de los Términos
de Referencia.

1.17. Que de conformidad con lo dispuesto en el numeral 8.6 de los Términos de Referencia, la suscripcién del
contrato se encontraba condicionada a la verificacién que adelantara la Fiduciaria vocera y administradora del
Patrimonio Autdnomo Aerocafé, en aplicacion del Sistema de Administracion del Riesgo de Lavado de Activos
y de la Financiacién del Terrorismo — SARLAFT, de acuerdo con las politicas, procedimientos y estandares
aplicables a su gestion fiduciaria.

1.18. Que, para tal efecto, el Consorcio AEROPUERTO DEL CAFE SK atendié de manera oportuna y completa los
requerimientos de informacién y documentacién formulados por la Fiduciaria que fueron solicitados durante el
curso de la verificacion.

1.19. Que, como resultado de dicho proceso de verificacion, la Fiduciaria vocera y administradora del Patrimonio
Auténomo Aerocafé emitié concepto favorable, dejando constancia de que el proponente cumple con los
criterios y controles exigidos en materia de prevencion del lavado de activos y financiacion del terrorismo, con
lo cual se entiende satisfecha la condicion prevista en el numeral 8.6 de los Términos de Referencia para
efectos de la suscripcion del contrato.
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1.20. Que, en mérito de lo anterior, y conforme a las instrucciones impartidas por la Unidad de Gestion del Proyecto
Aeropuerto del Café, la Fiduciaria La Previsora S.A., en su calidad de vocera y administradora del Patrimonio
Auténomo AEROCAFE, y el Contratista acuerdan celebrar el presente contrato de obra, el cual se regira por
las clausulas que se establecen a continuacion.

11



4
RERGAEE

MIDAD DE GESTICN

CAPiTULb I ESTIPULACIONES GENERALES

Clausula 2.1. - Definiciones Contractuales.

» Acta de Cierre de Etapa de Control y Seguimiento: documento que certifica el cumplimiento de todas las
obligaciones durante la etapa posterior a la recepcion de la obra y que formaliza su cierre.

« Acta de Liquidacion: documento que formaliza la finalizacién del contrato, definiendo el estado final de
obligaciones, saldos y efectos juridicos.

= Acta de Recepcidn a Satisfaccion: Documento mediante el cual se deja constancia del cumplimiento integral de
las obligaciones contractuales, una vez finalizada la Etapa de Control y Seguimiento prevista en la minuta
contractual.

» Acta de Terminacion de Actividades Fisicas: documento que certifica la culminacion de las actividades
constructivas de un hito contractual.

= Acta de Variacion: documento contractual que formaliza la aprobacién de cambios en alcance, plazo, valor o
condiciones técnicas.

» Advertencia de Controversia: comunicacion formal mediante la cual una parte notifica la existencia de un
desacuerdo o conflicto contractual.

= Anexo Técnico: documento que contiene las especificaciones técnicas, disefios, planos, cronogramas y demas
condiciones técnicas del contrato.

* ANS (Acuerdos de Nivel de Servicio): compromisos contractuales minimos de desempefio técnico,
administrativo, documental, ambiental y funcional que debe cumplir el Contratista.

= As Built: planos y modelo BIM actualizados que reflejan fielmente las condiciones reales de la obra ejecutada.

= Bitdcora Ambiental: registro oficial de actividades, incidencias, medidas y verificaciones en materia ambiental
durante la ejecucién de la obra.

» Bitacora de Obra: registro oficial, fisico o digital, de las actividades, incidencias, instrucciones y
verificaciones realizadas durante la ejecucion.

= CDE (Entorno Comun de Datos): plataforma digital de gestién documental y técnica donde se registra, controla y
valida la informacion del contrato.

» Certificado de Pago: documento emitido por la Interventoria que acredita el cumplimiento de un hito contractual
y habilita su facturacién.

= Control de Versiones: procedimiento para garantizar que los documentos cargados al CDE mantienen trazabilidad
de cambios y versiones.

= Cronograma 4D: programacion contractual que integra actividades, tiempos y modelacién BIM para la ejecucién
de las obras.

= Ensayo de Laboratorio: prueba técnica realizada en laboratorio acreditado para verificar propiedades y calidad de
12
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materiales.

Hito: Los hitos son el conjunto de actividades constructivas relacionadas y que conforman una parte
identificable del proceso de construccion del Lado Aire y obras conexas.

Hito Contractual: unidad verificable de ejecucion del contrato que constituye base para el pago, sujeta a aprobacion
técnica y documental.

Matriz de Riesgos: documento que distribuye los riesgos entre las partes y define medidas para su gestion.

Medida Correctiva: accion ordenada por el Contratante o la Interventoria para subsanar desviaciones o
incumplimientos técnicos o documentales.

Modelo BIM: representacion digital de las caracteristicas fisicas y funcionales de la obra, utilizada para planificar,
disefiar, construir y gestionar el proyecto.

No Conformidad: incumplimiento o desviacion respecto de los requisitos contractuales, técnicos o normativos,
que debe ser corregido por el Contratista.

No Conformidad Recurrente: incumplimiento que se repite en un periodo determinado y que puede agravar las
sanciones.

Obligaciones Postcontractuales: obligaciones que persisten para el Contratista después de la liquidacién del
contrato, como garantias 0 mantenimiento.

Orden de Inicio: documento suscrito por las partes que formaliza el comienzo de la ejecucion contractual, una vez
cumplidos los requisitos previos establecidos.

Plan de Calidad: documento que describe el sistema de gestion de calidad aplicado a la ejecucion del contrato.

Plan de Contingencia: conjunto de acciones previstas para responder a eventos de riesgo 0 emergencia que
puedan afectar la obra.

Plan de Ejecucién: documento que integra el cronograma 4D, el modelo BIM, el plan de calidad y los
procedimientos constructivos para la ejecucion coordinada de la obra.

Plan SST (Seguridad y Salud en el Trabajo): documento que define medidas, procedimientos y
responsabilidades en materia de seguridad laboral.

PMA (Plan de Manejo Ambiental): instrumento que establece las medidas para prevenir, mitigar, corregir o
compensar los impactos ambientales de la obra.

PMT (Plan de Manejo de Transito): plan que define las medidas para gestionar el transito vehicular y peatonal
durante la ejecucién de la obra.

Procedimiento Correctivo: mecanismo previsto para subsanar incumplimientos durante la ejecucion antes de aplicar
sanciones mayores.

Pruebas de Funcionamiento: ensayos destinados a verificar el correcto desempefio de sistemas, equipos e
instalaciones antes de su recepcion.
13



4
RERGAEE

MIDAD DE GESTICN

Pruebas de Interoperabilidad: ensayos para validar la compatibilidad funcional entre diferentes sistemas o
componentes de la obra.

Retencion Periddica: porcentaje deducido en cada pago parcial como medida de aseguramiento del
cumplimiento.

Ruta Critica: secuencia de actividades que determina la duracién total del proyecto y que, de retrasarse, afecta
directamente el plazo contractual.

Rutas de Acceso: vias autorizadas para el ingreso de personal, maquinaria, materiales y equipos alas zonas de obra.

Servicios Temporales: instalaciones provisionales para soporte de la obra, como energia, agua,
telecomunicaciones, drenajes o zonas de acopio.

Sistema de Monitoreo: conjunto de dispositivos y procedimientos para medir y registrar el comportamiento de
elementos criticos de la obra.

ZODMES: zonas de Disposicion de Materiales de Excavacién Sobrantes, habilitadas para depositar materiales
resultantes de las obras.

Clausula 2.2. - Objeto.

2.2.1. El objeto del presente contrato es la construccion de las obras Lado Aire de la Etapa | del Aeropuerto del
Café, ubicado en el municipio de Palestina, departamento de Caldas, incluyendo la ejecucién de obras
conexas indispensables para su operacion inicial.

2.2.2. Elcontratista se obliga a entregar las obras completamente terminadas, funcionales y listas para su puesta
en servicio, cumpliendo con los estandares de calidad exigidos y con todas las disposiciones establecidas en
el presente contrato, sus apéndices y documentos vinculados, en el marco del modelo de precio global y del
régimen de derecho privado aplicable al Patrimonio Auténomo Aerocafé.

Clausula 2.3. - Plazo del contrato.

2.3.1.  Elplazo total de duracién del presente contrato sera de cuarenta y seis (46) meses, contados a partir de la
orden de inicio suscrita por las partes de acuerdo con el Anexo Técnico.

2.3.2. Requisitos para el inicio:

a.  Aprobacion de pdlizas por parte de la Fiduciaria - La Fiduprevisora S.A.

b.  Certificado de acreditacion del pago de los aportes al Sistema General de Seguridad Social Integral de
conformidad con lo dispuesto en el articulo 50 de la Ley 789 de 2002 y demas normas concordantes.

C. Suscripcidn del acta de inicio del contrato de Interventoria.

Clausula 2.4. - Interpretacion Contractual.

24.1. En caso de ambigiedad, discrepancia o conflicto entre los documentos que conforman el Contrato, su
prelacion sera la siguiente:

* Anexo Técnico.
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24.2.

243.

244,

24.5.

246.

2417.

24.8.

]

« Elpresente Contrato.

» Laoferta presentada por el Contratista en el proceso de Convocatoria Abierta.
» Los Términos de Referencia y sus respectivas adendas.

« Eldocumento de analisis de necesidad.

Las clausulas contractuales deberan interpretarse conforme a los principios de buena fe, la finalidad del
contrato, su objeto contractual, y los principios de equilibrio econdmico y asignacion de riesgos definidos en
la Matriz de Riesgos del Contrato.

El Contratista declara expresamente que ha leido y comprendido detalladamente el contenido del Contrato,
sus Apéndices, Anexos y demas documentos que lo integran conforme a los Términos de Referencia.
Igualmente, manifiesta que, en ejercicio de su deber de diligencia, puso en conocimiento de la Unidad de
Gestion del Patrimonio Auténomo Aerocafé cualquier disposicion que a su juicio resultara ambigua o confusa,
las cuales fueron debidamente aclaradas antes de la suscripcion del presente instrumento.

En consecuencia, el Contratista acepta integra y conscientemente los términos y condiciones del Contrato,
reconociendo que no existen apartes oscuros ni contradictorios o que, de existir, han sido resueltos con base
en los criterios y reglas de interpretacidn contractuales aqui previstos.

Declara, ademas, que ha evaluado con el grado de diligencia exigible las condiciones técnicas, juridicas y
economicas del contrato, incluyendo los plazos previstos para cada fase, los cuales considera suficientes
para el cumplimiento cabal, oportuno y conforme a las obligaciones asumidas.

Particularmente, el Contratista manifiesta haber identificado y valorado los riesgos contractuales a su cargo,
y acepta expresamente su asuncién, en todos sus efectos favorables o desfavorables, sin limitacién alguna,
conforme a la distribucién establecida en el contrato y sus documentos anexos.

Cuando se mencione un género gramatical en el presente contrato, se entendera que incluye a los demas
géneros, y cuando se utilice el singular o plural, se interpretara segun el contexto y naturaleza de la
disposicion.

Toda referencia a normas juridicas debera entenderse hecha a las disposiciones vigentes o aquellas que las
modifiquen, sustituyan o adicionen. En caso de derogatoria expresa o tacita de una norma citada, se aplicara
aquella que regule la misma materia, conforme a una interpretacién arménica del ordenamiento juridico
colombiano.

Clausula 2.5. Notificaciones y otras Comunicaciones.

25.1.

252.

Toda comunicacion, requerimiento, solicitud, reclamacién, instruccién, objecién, pronunciamiento o
notificacion entre las Partes debera realizarse por escrito y estar firmada por la persona facultada para ello.
Esta exigencia se mantendra aun cuando se utilicen medios electronicos.

Salvo que se disponga lo contrario en las Condiciones Particulares del Contrato, se aceptaran como validos
los siguientes medios de comunicacion:

2.5.2.1. Entrega personal con constancia escrita de recibido.
2.5.2.2. Plataforma digital definida en el Entorno Comun de Datos (CDE).
2.52.3. Correo certificado dirigido al domicilio contractual de la otra Parte.

2.5.2.4. Correo electrénico enviado a la direccidn de notificaciones contractuales designada en el presente Contrato,

el cual producira efectos juridicos desde la fecha y hora de envio. contactenos@pa- aerocafe.com.co
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253.

254.

255.

258.

25.17.

e

Para efectos contractuales, el domicilio de cada Parte sera el indicado en el presente contrato o el que se
haya actualizado formalmente mediante comunicacién escrita previa.

Contratista debera llevar un registro cronoldgico y organizado de todas las comunicaciones contractuales
intercambiadas con el Contratante, el Interventor y demas terceros involucrados en la ejecucion del contrato.
Dicho registro debera estar disponible para consulta de la Interventoria.

El incumplimiento de los requisitos formales establecidos para las notificaciones y comunicaciones podra
generar su ineficacia, salvo que la Parte destinataria reconozca expresamente su contenido o actle en
consecuencia.

Las comunicaciones contractuales deben redactarse en idioma castellano, utilizando un lenguaje técnico y
respetuoso. Si se allegan documentos en otro idioma, deberan estar acompafiados de traduccién oficial.

Para efectos de las clausulas de multa, clausula penal, terminacién anticipada por incumplimiento, aplicacion
de acuerdos por niveles de servicio (ANS) u otras decisiones contractuales unilaterales, sera suficiente con
que la comunicacién correspondiente sea enviada al correo electrénico de notificaciones contractuales
designado en el presente Contrato. Dicha remision producira efectos juridicos desde la fecha y hora de envio,
y sera el punto de partida para el computo de los plazos de respuesta establecidos.

Clausula 2.6. — Custodia y entrega de documentos.

26.1.

26.2.

2.6.3.

2.64.

El Contratista sera responsable de la conservacion, custodia, actualizacion y protecciéon de toda la
documentacion técnica y contractual que reciba del Contratante o del Interventor durante la ejecucion del
Contrato. Esta obligacién se extiende a documentos fisicos y digitales, asi como a modelos, planos,
especificaciones y archivos BIM almacenados en el Entorno Comun de Datos (CDE).

Toda informacién, plano, instruccién, modelo, especificacion o documento que el Contratista reciba como
parte de la ejecucion del Contrato debera ser preservado con integridad, evitando su pérdida, deterioro o
alteracion, y garantizando el acceso oportuno de la Interventoria y del Contratante.

El Contratista debera entregar copia actualizada de todos los documentos relevantes para la ejecucién del
Contrato, en los plazos, formatos y medios establecidos por el Contratante, incluyendo la entrega digital
estructurada a través del CDE, conforme al EIR (Employer’s Information Requirements).

Al momento del cierre definitivo del Contrato o en la fecha que determine el Contratante, el Contratista debera
hacer entrega formal y completa de toda la documentacion que obre en su poder y que esté relacionada con
la ejecucion contractual, incluyendo:

2.6.4.1. Planos conforme a obra (As Built).

2.6.4.2. Informes técnicos y de seguimiento.

2.6.4.3. Registros de calidad y ensayos.

2.6.4.4. Modelos BIM actualizados.

2.6.4.5. Actas de reunion, comunicaciones contractuales y cronogramas.
2.6.4.6. Manuales de operacion y mantenimiento.

2.6.4.7. Documentacion relacionada con licencias, tramites y autorizaciones.
2.6.4.8. Registro de riesgos gestionados y mitigados.

2.6.4.9. Certificado de pago de parafiscales emitido por el competente.
2.6.4.10. Informes de Sistema de Gestidn de Seguridad y Salud en el Trabajo.
2.6.4.11. Lo solicitado por la interventoria de cumplimiento contractual.
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2.6.5. Elincumplimiento en la entrega adecuada de los documentos sera causal de suspension de pagos finales
0 aplicacién de retenciones hasta tanto se subsane, sin perjuicio de otras medidas contractuales aplicables.

2.6.6. Todadocumentacion producida en ejecucidn del Contrato sera propiedad del Contratante, sin perjuicio de los
derechos morales de autor cuando a ello haya lugar. El Contratista debera abstenerse de divulgar, reproducir
o utilizar dicha documentacion para fines distintos a los autorizados por el Contratante.

Clausula 2.7. - Planos e instrucciones demoradas.

2.7.1. El Contratante, por intermedio del Interventor, debera entregar al Contratista los planos, instrucciones
técnicas, especificaciones o decisiones necesarias para la ejecucion de las Obras, en los plazos contractuales
definidos o, en su defecto, dentro de un plazo razonable conforme al cronograma 4D aprobado.

2.7.2. Siel Contratista considera que la falta de entrega oportuna de un plano, instruccion o especificacion por parte
del Interventor afecta o puede afectar adversamente el avance, plazo o costo de la ejecucion de las Obras,
deberd notificarlo por escrito dentro de los siete (7) dias siguientes al vencimiento del plazo previsto o
razonable para su entrega.

2.7.3. Una vez recibida la notificacion, el Interventor deberan emitir la instruccién o plano pendiente dentro de un
término razonable, o justificar su no expedicién

2.74. No sera procedente el reconocimiento de extension de plazo o costos adicionales si el Contratista omite
notificar en tiempo su afectacion o si dicha afectacion era previsible y no fue gestionada oportunamente
conforme a la Matriz de Riesgos.

2.7.5. Cuando el Contratista haya actuado con la debida diligencia y, no obstante, la ejecucidén de una actividad se vea
demorada exclusivamente por falta de plano, modelo BIM, especificacion técnica o instruccién del Interventor, y ello
no se deba a incumplimiento del Contratista, procedera la ampliacion del plazo de ejecucidn sin aplicacion de sancién
contractual

2.76. Las instrucciones y planos entregados por el Interventor deberan ser consistentes con los documentos
contractuales y seran incorporados al CDE para su trazabilidad. En caso de contradiccion, aplicara la
prelacién documental establecida en la clausula 2.4.1 del presente Contrato.

Clausula 2.8. — Uso de la informacion del Contratante y de los documentos del Contratista.

2.8.1.  Endesarrollo de los principios de buena fe, confidencialidad, trazabilidad y uso restringido de la informacién
técnica, asi como de la distribucién de derechos patrimoniales sobre los productos contractuales, las Partes
reconocen y aceptan las siguientes reglas respecto al uso, titularidad, custodia y circulacion de los
documentos, planos, disefios, modelos, informes, matrices, bases de datos y demas informacion relacionada
con la ejecucion del presente Contrato, ya sea que haya sido entregada por el Contratante al Contratista o
generada por este Ultimo durante su ejecucion:

a. Uso exclusivo de la informacién del Contratante. Toda la informacion técnica, documental o digital que el
Contratante entregue al Contratista en virtud del presente Contrato —incluyendo planos, especificaciones,
modelos, disefios, informes, archivos BIM, cronogramas, bases de datos, matrices de riesgo y demas
documentos contractuales— sera de uso exclusivo para la ejecucion del objeto contractual. En consecuencia,
no podré ser reproducida, modificada, transmitida o utilizada con fines distintos sin la autorizacion previa,
expresa y por escrito del Contratante.
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Limitacion de derechos sobre la documentacion del Contratante. El Contratista reconoce que, por el solo
hecho de recibir 0 acceder a la documentacion entregada por el Contratante, no adquiere ningln derecho de

propiedad intelectual o patrimonial sobre la misma. Su uso estaréa estrictamente limitado a lo necesario para
la ejecucién de las Obras y bajo los parametros establecidos en este Contrato.

Deber de confidencialidad y responsabilidad por uso indebido. El Contratista se obliga a garantizar que su
personal, subcontratistas, proveedores y asesores mantendran la confidencialidad de la informacién recibida,
adoptando todas las medidas técnicas, contractuales y legales necesarias para evitar su divulgacion o uso
indebido. El incumplimiento de esta obligacién sera causal de terminacién anticipada por incumplimiento y
generara la correspondiente responsabilidad contractual y extracontractual.

Titularidad del Contratante sobre documentos generados por el Contratista. Todos los disefios, documentos,
planos, modelos BIM, informes técnicos, especificaciones, algoritmos, desarrollos digitales y demés
elementos producidos por el Contratista durante la ejecucién del Contrato seran de propiedad exclusiva del
Contratante. Este ultimo podra utilizarlos, reproducirlos, adaptarlos o disponer de ellos libremente para fines
relacionados con el Proyecto, sin restriccion alguna.

Conservacion de derechos morales del autor. Sin perjuicio de la transferencia de la propiedad patrimonial de
los documentos producidos, el Contratista conservara los derechos morales de autor sobre las obras
protegidas conforme a la legislacién vigente, siempre que ello no limite ni condicione el uso libre y pleno por
parte del Contratante en el marco de los fines del Contrato.

Veracidad y responsabilidad sobre la informacion entregada. Toda la informacidn técnica y documental que
el Contratista entregue al Contratante debera ser veraz, actualizada, verificable y técnicamente valida. En
caso de detectarse errores, omisiones, inexactitudes o falsedades, el Contratista estara obligado a corregirlos
sin costo adicional y respondera por los perjuicios que se deriven de su uso inadecuado, incompleto o
defectuoso.

Derecho del Contratante a reutilizar la documentacion. El Contratante podra utilizar la documentacion
elaborada por el Contratista —incluidos estudios, modelos, planos, especificaciones, cronogramas y registros
técnicos— para contratar nuevas etapas del proyecto, adelantar auditorias o peritajes, atender
requerimientos de autoridades de control, o ejercer su defensa en instancias administrativas, arbitrales o
judiciales, sin que por ello se genere al Contratista derecho alguno a compensacion, retribucién adicional o
reconocimiento econémico de ninguna naturaleza.

Clausula 2.9. - Uso por parte del Contratista de la informacidn del Contratante.

29.1.

Con fundamento en los principios de confidencialidad, uso restringido, responsabilidad solidaria y proteccién
de lainformacion estratégica del Proyecto, el Contratista se obliga a dar un tratamiento reservado y adecuado
a toda la informacion que reciba del Contratante o del Interventor en el marco de la ejecucion del Contrato.
Para tales efectos, se aplicaran las siguientes reglas:

Informacién confidencial y uso restringido. Toda informacién, modelo, plano, especificacién técnica,
documento BIM, cronograma, disefio, instruccion, archivo digital, estudio o dato que el Contratante o el
Interventor entreguen al Contratista durante la ejecucién del Contrato sera considerada como informacién
confidencial y de uso restringido. Dicha informacion solo podra ser utilizada por el Contratista en la medida
estrictamente necesaria para la ejecucion del objeto contractual.

. Prohibicion de divulgacion sin autorizacién. El Contratista no podra reproducir, divulgar, publicar, compartir o

utilizar la informacién confidencial para fines distintos a los previstos en el Contrato, ni siquiera una vez
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finalizada su ejecucion, salvo que cuente con autorizacién previa, expresa y por escrito del Contratante, o
medie un mandato legal expreso.

Responsabilidad sobre el personal y terceros vinculados. El Contratista debera garantizar que todo su
personal, subcontratistas, asesores, proveedores o cualquier tercero relacionado con la ejecucién del
Contrato se obligue igualmente a proteger la confidencialidad de la informacién entregada. El Contratista
respondera solidariamente por cualquier uso no autorizado por parte de dichos terceros.

Sanciones por incumplimiento. El incumplimiento de las obligaciones contenidas en esta clausula constituira
falta grave por parte del Contratista, dara lugar a la imposicion de las sanciones contractuales previstas y
podra ser causal de terminacion anticipada por incumplimiento, sin perjuicio de las acciones legales que
correspondan.

Requerimientos legales de divulgacion. En caso de que el Contratista sea legalmente requerido para divulgar
informacién reservada del Contratante, debera notificar esta situaciéon de manera inmediata, por escrito, al
Contratante, a fin de que este pueda ejercer las acciones legales o contractuales que estime pertinentes para
la proteccidn de sus derechos.

Devolucién o destruccion al finalizar el contrato. Una vez finalizada la ejecucion del Contrato, el Contratista
estara obligado, a eleccion del Contratante, a devolver, destruir o inutilizar toda la informacién confidencial
que le haya sido entregada y cuya retencién no haya sido expresamente autorizada. Esta obligacién subsistira
incluso después del cierre contractual.

Clausula 2.10. - Confidencialidad.

2.10.1.

2.10.2.

Con el fin de proteger la informacion sensible o estratégica que se maneje con ocasion del presente Contrato,
el Contratista asume la obligacién de garantizar la confidencialidad de toda la informacion que reciba,
conozca, acceda o genere durante la ejecucion de este. Para efectos de esta clausula, se entendera por
informacién confidencial toda aquella que no sea de dominio publico y cuya revelacién pueda afectar la
seguridad juridica, técnica, econdmica o reputacional del Proyecto o de las Partes. En desarrollo de esta
obligacion, se aplicaran las siguientes reglas:

Alcance de la obligacion de confidencialidad. El Contratista se obliga a guardar estricta confidencialidad sobre
toda la informacién que reciba, conozca o genere con ocasion del Contrato, incluyendo, sin limitarse a ello:
planos, disefios, modelos BIM, metodologias constructivas, cronogramas, informes técnicos, matrices de
riesgo, evaluaciones financieras, estudios ambientales, datos personales, actas, minutas, decisiones del
Contratante o del Interventor, y cualquier otra informacion no publica relacionada directa o indirectamente
con el objeto contractual.

Extension de la obligacion a terceros vinculados. Esta obligacion de confidencialidad se extiende a los
subcontratistas, asesores, consultores, proveedores y demas personal técnico o administrativo vinculado al
Contratista. Cuando asi lo solicite el Contratante, el Contratista debera exigir la suscripcion de acuerdos de
confidencialidad equivalentes a todos los terceros autorizados para acceder a la informacion reservada.

Restriccidn de uso, reproduccion y divulgacion. La informacidn confidencial no podré ser revelada a terceros,
utilizada con fines distintos a los contractuales, ni divulgada a través de medios fisicos o digitales sin la
autorizacion previa, expresa y por escrito del Contratante, salvo que la revelacion sea exigida por mandato
legal o judicial en los términos que se regulan mas adelante.

La obligacion de confidencialidad no sera exigible en los siguientes casos, siempre que se respete el deber
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legal o convencional:

Cuando la informacion ya sea de dominio publico, sin que medie violacion del presente Contrato;

Cuando su divulgacion sea exigida por autoridad judicial, administrativa o de control, en ejercicio de funciones
legales y con notificacion previa al Contratante;

Cuando sea necesaria para ejercer un derecho legitimo en sede judicial o arbitral, sin perjuicio del deber
de reserva frente a terceros no intervinientes en el proceso.

El deber de confidencialidad subsistird hasta por un término de cinco (5) afios contados a partir de la
terminacion, resolucion o liquidacién del Contrato, o por el plazo superior que disponga la ley respecto de la
informacién que goce de reserva especial, incluyendo, pero sin limitarse a datos personales, secretos
industriales o documentos protegidos por derechos patrimoniales.

El incumplimiento de las obligaciones previstas en esta cldusula dara lugar a la aplicacion de la clausula
penal pactada, la obligacion de indemnizar los perjuicios causados, y podré constituir causal de terminacién
anticipada del Contrato por incumplimiento, sin perjuicio de las demas acciones legales, contractuales o
disciplinarias a que haya lugar.

Clausula 2.11. Responsabilidad conjunta y solidaria.

2.11.1.

2.11.2.

2.11.3.

2.11.4.

2.11.5.

2.11.6.

En caso de que el Contratista esté conformado por una union temporal o consorcio, todos sus integrantes
seran responsables conjunta y solidariamente frente al Contratante por el cumplimiento de todas y cada una
de las obligaciones derivadas del Contrato, sin perjuicio de la distribucion interna de responsabilidades que
hubiesen pactado entre si.

El Contratante podra exigir el cumplimiento total o parcial de cualquier obligacién contractual, o la reparacion
de perjuicios, a cualquiera de los integrantes del grupo plural, de manera indistinta y sin necesidad de agotar
primero las acciones contra los demas.

Las garantias contractuales que deban constituirse se entenderén exigibles en los mismos términos de
solidaridad, debiendo cubrir los riesgos del contrato de forma integral y con independencia del numero de
integrantes del Contratista.

Ninguna estipulacion interna del contrato de constitucidn de la estructura plural podra oponerse al Contratante
ni limitar su derecho a exigir el cumplimiento solidario de las obligaciones contractuales.

La modificacidn de la composicion de la estructura plural, el retiro o sustitucién de alguno de sus integrantes,
0 la cesion parcial de derechos y obligaciones, requerira autorizacién previa, expresa y escrita del
Contratante. En todo caso, se mantendra la responsabilidad conjunta y solidaria de los miembros originales
respecto de las obligaciones nacidas con anterioridad a la modificacion.

En caso de incumplimiento grave, la responsabilidad solidaria se extendera también a las consecuencias

derivadas de la aplicacion de clausulas penales, sanciones econdmicas, terminacion anticipada o
indemnizacién de perjuicios.
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CAPITULO Il EL CONTRATANTE

Clausula 3.1. - Designacién y naturaleza.

3.1.1.

3.1.2.

3.1.3.

El Contratante es el Patrimonio Autonomo Aeropuerto del Café - AEROCAFE, constituido mediante el Contrato
de Fiducia Mercantil No. 20000838-H3 de 2020, celebrado entre la Unidad Administrativa Especial de
Aeronautica Civil — AEROCIVIL, como fideicomitente, y originalmente la Fiduciaria Scotiabank Colpatria
S.A. en su calidad de vocera y administradora fiduciaria del patrimonio autdnomo. En virtud de la Cesion y
Prérroga del 28 de julio de 2025, dicha posicién contractual fue transferida a la Fiduciaria La Previsora S.A.,
quien actualmente actlia como vocera y administradora del Patrimonio Auténomo AEROCAFE, asumiendo la
totalidad de los derechos y obligaciones derivados del contrato fiduciario.

En el marco de dicho Contrato de Fiducia, el Patrimonio Autonomo ejercera sus derechos y obligaciones
contractuales a través de su Unidad de Gestidn, que actuara como instancia técnica, administrativa y operativa
del Proyecto Aerocafé, conforme a las disposiciones del Contrato de Fiducia, el Manual de Contratacion y los
documentos contractuales que rigen este proyecto.

La Unidad de Gestién podra ejercer dichas facultades de forma directa o mediante la Interventoria designada,
segun se indique en las Condiciones Particulares del Contrato. En todo caso, el ejercicio de funciones por parte
de la Interventoria no implica cesién de derechos del Contratante, ni libera a la Unidad de Gestién de sus
deberes contractuales fundamentales.

Clausula 3.2. — Facultades del Contratante.

El Contratante tendrd, entre otras, las siguientes facultades:

3.2.1.

3.2.2.

3.2.3.

3.24.

3.2.5.

3.2.6.

3.2.7.

Solicitar, revisar y observar los planes, cronogramas, modelos BIM, entregables, actas e informes derivados
de la ejecucion del Contrato.

Requerir la ejecucidn de las obligaciones contractuales conforme a lo pactado y hacer exigibles las garantias
constituidas.

Suscribir érdenes de inicio, suspension, reinicio o terminacion de actividades, conforme al procedimiento
establecido en el Contrato.

Aplicar por conducto de la Interventoria designada, las medidas contractuales previstas para los eventos de
incumplimiento, incluyendo la imposicion de multas, la ejecucion de la clausula penal pecuniaria, la
aplicacion de sanciones asociadas al incumplimiento de los Acuerdos de Nivel de Servicio (ANS), o la
terminacién anticipada del Contrato por causa imputable al Contratista, conforme a las disposiciones
pactadas, con observancia del debido proceso y de los procedimientos establecidos en el presente Contrato.
Aprobar los pagos solicitados por el Contratista, previa validacion técnica, juridica y financiera.

Exigir la entrega de la documentacidn técnica y administrativa en los términos, formatos y plataformas
definidas, incluyendo el Entorno Comun de Datos (CDE).

Citar a reuniones de seguimiento, control y coordinacion en los términos que determine la Interventoria.
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Evaluar el desempefio contractual del Contratista conforme al sistema de niveles de servicio (ANS) y

establecer medidas correctivas o contractuales cuando ello aplique.

Solicitar la modificacion de aspectos técnicos, cronolégicos o metodoldgicos del Contrato en ejercicio de su
facultad de variacion, cuando sea procedente y conforme a las reglas de equilibrio contractual.

Clausula 3.3. - Limitaciones y formalidades.

3.3.1.

332

3.3.3.

3.34.

El Contratante ejercera las facultades, derechos y prerrogativas que le correspondan con fundamento en el
marco legal aplicable, el Contrato de Fiducia, el Manual de Contratacion del Patrimonio Auténomo y el
presente Contrato. El ejercicio de dichas facultades se sujetara, en particular, a las siguientes reglas:

El Contratante ejercera sus derechos y prerrogativas contractuales conforme a los principios de buena fe,
razonabilidad técnica, proporcionalidad, equilibrio contractual y legalidad, procurando en todo momento el
cumplimiento del objeto contractual, la preservacion del interés general del Proyecto y la observancia del
marco normativo aplicable.

Toda decision del Contratante que afecte los derechos u obligaciones del Contratista debera estar
debidamente motivada en hechos y derecho, documentada de forma suficiente y comunicada mediante los
canales oficiales establecidos en la clausula 2.5. del presente Contrato.

La omision, demora o abstencion en el ejercicio de una facultad, derecho o prerrogativa contractual por parte
del Contratante no constituira renuncia a la misma, salvo manifestacion expresa, inequivoca y escrita en tal
sentido. En ninglin caso podra interpretarse como renuncia tacita el no ejercicio inmediato o sucesivo de
derechos contractuales.

Clausula 3.4. — Representante del Contratante.

34.1.

34.2.

Para efectos del ejercicio de las facultades previstas en el presente Contrato, se designa como Representante
del Contratante al Gerente de la Unidad de Gestion del Patrimonio Auténomo Aeropuerto del Café — Aerocafé,
0 a quien haga sus veces.

El Representante del Contratante actuara en nombre del Patrimonio Auténomo para impartir instrucciones,
verificar el cumplimiento del Contrato, expedir decisiones, requerir informacién, coordinar la ejecucion del
contrato y adoptar las medidas contractuales previstas en caso de incumplimiento, de conformidad con lo
pactado.

Clausula 3.5. — Personal del Contratante y deber de Asistencia.

3.5.1.

El Contratante prestara al Contratista la colaboracién necesaria para facilitar la ejecucién oportuna y
adecuada del objeto contractual, en lo que corresponda a sus competencias contractuales, técnicas,
administrativas y de coordinacién institucional. Para estos efectos, se aplicaran las siguientes reglas:

. El Contratante ejecutara el presente Contrato por intermedio del personal técnico, juridico, financiero y

administrativo de su Unidad de Gestion, o de quienes esta designe para tal fin. Podra delegar parcialmente
funciones en la Interventoria contratada, sin que ello implique cesion de sus derechos contractuales.
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b. El Contratante garantizara al Contratista el acceso oportuno y completo a la informacion técnica, juridica y
administrativa necesaria para la correcta ejecucion de las Obras. Esta obligacion incluye, cuando aplique, la
entrega oportuna de planos, estudios, licencias, actos administrativos, autorizaciones, permisos prediales,

acuerdos con terceros o cualquier otro documento cuya gestidn corresponda exclusivamente al Contratante.

c. El Contratante facilitard, conforme al cronograma contractual y las condiciones técnicas del Proyecto,
el acceso a las zonas de ejecucion de las Obras, siempre que dichas areas estén dentro de su disponibilidad
juridica y técnica, o hayan sido debidamente habilitadas por las entidades competentes, sin perjuicio de los
riesgos asignados al Contratista.

d. El Contratante se abstendra de impartir instrucciones técnicas o contractuales directas al personal del
Contratista por fuera de los canales y niveles definidos en el presente Contrato. Toda instruccidn con efectos
vinculantes debera ser impartida por el Interventor o el supervisor designado, salvo disposicion expresa en
contrario pactada en las Condiciones Particulares.

e. El Contratante podra exigir, en cualquier momento, la presencia de personal técnico del Contratista en
reuniones de obra, seguimiento, coordinacién o control contractual, mediante convocatoria formal con
antelacion razonable, salvo en casos urgentes en los que se permita una citacidén inmediata.

Clausula 3.6. — Datos del lugar de las Obras y otros datos de referencia.

3.6.1. Las Obras objeto del presente Contrato se ejecutaran en jurisdiccion del municipio de Palestina,
departamento de Caldas, en la zona definida para la construccion del Aeropuerto del Café - Etapa I (lado
aire).
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CAPITULO IV EL CONTRATISTA

Clausula 4.1. - Designacién y naturaleza.

4.1.1. Para todos los efectos del presente Contrato, EL CONTRATISTA es el CONSORCIO AEROPUERTO DEL

CAFE SK, identificado con NIT 902.017.554-5, estructura plural constituida mediante Acuerdo Consorcial,
quien actua como adjudicatario del presente Contrato y se obliga, por su cuenta y riesgo, a ejecutar de
manera integral, diligente y conforme a los documentos contractuales, las Obras descritas en el objeto del
Contrato.

4.1.2. EICONSORCIO AEROPUERTO DEL CAFE SK se encuentra conformado por las siguientes personas

juridicas, quienes participan en los porcentajes que se indican y ostentan la calidad de integrantes principales:

a. KMA CONSTRUCCIONES S.AS., identificada con NIT 830.094.920-5, con una participacion
del sesenta y seis por ciento (66 %).

b. SOLARTE NACIONAL DE CONSTRUCCIONES S.A.S. - SONACOL S.A.S., identificada con
NIT 830.129.289-8, con una participacion del treinta y cuatro por ciento (34 %).

Clausula 4.2. — Obligaciones generales.

Son obligaciones generales del Contratista:

4.2.1.

4.2.2.

4.23.

4.24.

4.2.5.

4.2.6.

4.2.7.

4.28.

4.2.9.

Ejecutar las Obras conforme a los disefios, planos, especificaciones técnicas, condiciones del sitio y
cronograma 4D aprobado.

Coordinar permanentemente con el Interventor todas las actividades preconstructivas, constructivas y de
control y seguimiento.

Gestionar adecuadamente los recursos humanos, técnicos, financieros y logisticos necesarios para
garantizar la ejecucion del Contrato sin interrupciones indebidas.

Presentar oportunamente los informes, modelos BIM, entregables técnicos, actas y documentos exigidos por
el Contrato y el Interventor.

Cumplir con las obligaciones ambientales, sociales, laborales, de seguridad y salud en el trabajo y de gestion
predial, conforme a la Licencia Ambiental, el PMA, el Plan de Manejo Arqueoldgico y demas instrumentos
aplicables.

Conservar actualizada y organizada la documentacidn técnica y contractual en el Entorno Comdn de Datos
(CDE).

Asumir los riesgos asignados en la Matriz de Riesgos Contractuales y reportar oportunamente su ocurrencia.

Entregar las Obras en condiciones de completitud, calidad, estabilidad y operacién, dentro del plazo pactado
y con la documentacion de cierre validada.

Cumplir con los acuerdos de niveles de servicio exigidos en el Contrato, incluyendo aquellos asociados a
tiempo, calidad y soporte documental.
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Clausula 4.3. — Personal, subcontratistas y medios.

431.

43.2.

433.

El Contratista debera disponer del personal técnico, administrativo y operativo idéneo para ejecutar las Obras.
La némina minima de profesionales clave sera la definida en el Anexo Técnico.

Toda subcontratacién debera contar con aprobacion previa, expresa y escrita de la interventoria. El
Contratista seré directa y solidariamente responsable por las actuaciones y omisiones de sus subcontratistas.

El Contratista debera garantizar la disponibilidad de equipos, maquinaria, software, laboratorios, redes y
demés medios necesarios para la ejecucion integral del Contrato, incluyendo las licencias y herramientas
para el trabajo en plataforma BIM.

Clausula 4.4. - Coordinacion institucional y relaciones con terceros.

44.1.

44.2.

El Contratista debera colaborar activamente con las entidades publicas, comunidades, empresas de servicios
publicos y otros terceros que participen directa o indirectamente en el desarrollo del proyecto, siempre que
dicha coordinacién no implique variacion no autorizada del objeto contractual.

El Contratista sera responsable por los actos de su personal frente a la comunidad, la Interventoria y el
Contratante, y debera actuar bajo principios de respeto, legalidad y neutralidad institucional.

Clausula 4.5. - Designacién del Director de la obra.

45.1.

45.2.

453.

454.

45.5.

El Contratista debera designar, desde la firma del Contrato, a un Director de la Obra que actie como su
vocero oficial para todos los efectos contractuales, técnicos, administrativos, financieros y juridicos, y quien
tendra plena capacidad para obligarlo validamente frente a la interventoria y/o Contratante.

La designacion del Director de la Obra debera constar por escrito e incluir el nombre, documento de identidad,
domicilio contractual, cargo, funciones, datos de contacto y facultades expresas de representacion.

El Representante debera estar disponible durante toda la vigencia del Contrato, participar en las reuniones
de obra, rendir informes, atender los requerimientos de la Interventoria, y garantizar la trazabilidad de las
comunicaciones contractuales a través del Entorno Comun de Datos (CDE) o los medios autorizados.

Cualquier cambio en la designacion del Representante debera ser solicitado por el Contratista, justificado de
manera técnica o administrativa, y aprobado previamente y por escrito por la Interventoria. Mientras se
produce la aprobacion del nuevo Representante, el anterior conservard todas sus funciones y
responsabilidades.

La falta de designacion o disponibilidad efectiva del Representante constituira un incumplimiento contractual
que podra ser documentado por la Interventoria como parte del seguimiento técnico y podré dar lugar a la
imposicion de medidas correctivas o contractuales.

Clausula 4.6. — Funciones del Director de Obra.

46.1.

El Director de la Obra seréa responsable de:

a. Canalizar todas las comunicaciones contractuales con el Contratante y el Interventor.
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Gestionar la entrega y validacion de modelos, informes, actas y demas documentacidn requerida.
Coordinar las actividades de los subcontratistas.

Informar a la Interventoria cualquier evento que pueda afectar la ejecucion del Contrato.

Firmar actas y documentos contractuales, salvo clausula expresa que exija firma del representante legal.

Clausula 4.7. - Documentos del Contratista.

4.7.1.

47.2.

4.73.

4.74.

4.7.5.

4.7.6.

El Contratista debera elaborar, mantener actualizados y entregar al Interventor todos los documentos,
modelos, informes, cronogramas, registros y demas informacién técnica, administrativa, ambiental, financiera
y contractual que se derive de la ejecucion del Contrato, conforme a lo previsto en los documentos
contractuales y en los requerimientos técnicos y normativos aplicables.

Los documentos del Contratista incluiran, entre otros, los siguientes:

Plan general de trabajo y cronograma 4D validado.

Modelos BIM por fase, conforme al EIR y niveles de desarrollo exigidos (LoD/Lol).
Planes de calidad, seguridad industrial, manejo ambiental y gestion social.

Informes de avance fisico, digital y financiero.

Registros de actividades, actas, minutas, fichas técnicas y resultados de laboratorio.
Procedimientos constructivos, protocolos de ensayo, manuales y bitacoras.

“As built”y modelos AIM al cierre.

Documentacion de subcontratistas, personal clave, maquinaria, licencias, permisos, autorizaciones y
Seguros.

i. Soportes de cumplimiento de obligaciones laborales.

j-Plan de cierre contractual y entregables definitivos.

Se "e o0 oD

Todos los documentos deberan ser presentados en los formatos, plazos y plataformas definidos por el
Contratante y el Interventor, incluyendo la carga, trazabilidad y validacion en el Entorno Comun de Datos
(CDE), de acuerdo con el cronograma y las metodologias aprobadas.

El Interventor podra devolver documentos incompletos, desactualizados, inconsistentes o no conformes con
los requisitos contractuales, lo cual sera registrado como no cumplimiento documental hasta tanto se
subsane. La no entrega oportuna de la documentacién exigida podra generar retenciones, rechazo de pagos
0 imposicion de sanciones.

Los documentos del Contratista deberan conservarse disponibles para consulta durante todo el plazo del
Contrato y hasta cinco (5) afios después de su liquidacién, y deberan mantenerse organizados, indexados
y con respaldo en medios digitales seguros.

En caso de terminacién anticipada, suspension, cesién o liquidacion, el Contratista deberad hacer entrega
completa y actualizada de todos los documentos bajo su custodia, sin perjuicio de la titularidad que el
Contratante tenga sobre los mismos conforme a la clausula de propiedad intelectual.

Clausula 4.8. — Deber de cooperacion.

4.8.1.

El Contratista debera actuar en todo momento con disposicion de cooperacion activa, transparencia y buena
fe contractual, facilitando el cumplimiento de los fines del Contrato y garantizando una adecuada coordinacién
con el Contratante, la Interventoria, terceros autorizados y demas actores institucionales vinculados al
Proyecto. En consecuencia, con lo anterior, El Contratista se obliga a:
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a. Atender las instrucciones razonadas, oportunas y documentadas del Contratante y de la Interventoria.

b. Coordinar de forma diligente con subcontratistas, consultores, interventores, proveedores y otras
entidades intervinientes, para garantizar la coherencia técnica, digital y cronolégica del desarrollo del
contrato.

c. Participar activamente en comités técnicos, reuniones de coordinacién, jornadas de campo, actividades
de socializacién y demés espacios de seguimiento definidos por el Contratante.

d. Proporcionarinformacion veraz, completa y trazable sobre la ejecucion de sus obligaciones, respondiendo
con agilidad y exactitud a los requerimientos formulados por las partes legitimadas.

e. Cumplir los cronogramas conjuntos, fechas limite y entregables aprobados, sin generar interferencias
indebidas con la ejecucion de otros contratos del Proyecto.

f. Documentar toda interaccion relevante en el Entorno Comdn de Datos (CDE) y en las plataformas
habilitadas para la supervision y control del contrato.

El incumplimiento del deber de cooperacion, la obstruccién a la labor del Interventor o del Contratante, o la
negativa a suministrar informacion esencial podra ser considerado como un incumplimiento contractual, y
sera documentado por la Interventoria para los fines que correspondan, sin perjuicio de la aplicacion de
medidas correctivas o sanciones contractuales.

Clausula 4.9. — Asuntos Laborales y Seguridad.

49.1.

49.2.

493.

El Contratista sera responsable exclusivo de garantizar la seguridad y salud en el trabajo (SST) de todo el
personal que intervenga directa o indirectamente en la ejecucion del presente Contrato, incluyendo sus
empleados, subcontratistas, consultores, operarios, proveedores y visitantes autorizados.

El Contratista debera implementar un Sistema de Gestién en Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST)
conforme a lo establecido en la Ley 1562 de 2012, el Decreto 1072 de 2015 y deméas normas aplicables, y
debera ajustarlo a las particularidades de la obra y al entorno técnico, topografico y social del Proyecto.

Seran obligaciones especificas del Contratista:

a. Elaborary ejecutar un Plan Integral de Seguridad y Salud en el Trabajo (Plan SST) aprobado por la
Interventoria antes del inicio de actividades fisicas.

b. Identificar, valorar, prevenir y mitigar los riesgos laborales inherentes a las actividades ejecutadas.

c. Garantizar el uso obligatorio y permanente de elementos de proteccién personal (EPP) y equipos de
seguridad certificados.

d. Disponer de personal idéneo en SST, incluyendo Coordinador HSEQ, brigadas de emergencia,
sefializacion, vigilancia y control en el frente de obra.

e. Implementar acciones de capacitacién continua en prevencion de accidentes, trabajo en altura, uso de
maquinaria pesada, manipulacién de materiales y respuesta a emergencias.

f. . Cumplir con los protocolos exigidos por la ARL correspondiente y con los requisitos ambientales y
sociales del PMA y del Plan de Manejo Arqueologico.

g. Llevar un registro sistematico de accidentes, incidentes, enfermedades laborales, inspecciones vy
medidas correctivas.
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494. ElContratante y la Interventoria podrén realizar visitas, auditorias y verificaciones sin previo aviso, y podran
requerir la suspension inmediata de actividades cuando se verifique riesgo inminente a la integridad fisica de
los trabajadores o de terceros.

495. Lainobservancia de las obligaciones en materia de SST podra dar lugar a:

a.
b.
C.
d.

Paragrafo

La no aprobacién de actas de avance;

Laimposicion de medidas correctivas o sanciones contractuales;

La retencidn de pagos o suspension del Certificado de Pago por Hito.

La terminacion anticipada del contrato porincumplimiento, si la conducta es reiterada o grave.

. El Contratista sera responsable por todos los dafios, perjuicios 0 consecuencias derivadas de la

inobservancia de la normativa de seguridad y salud en el trabajo.

Clausula 4.10. - Aseguramiento de la calidad y sistema de verificacion y cumplimiento.

4.10.1. ElContratista sera responsable de implementar y mantener durante toda la ejecucién del Contrato un Sistema
de Gestion de la Calidad que garantice que todas las actividades, entregables, obras, procesos y servicios
se ejecuten conforme a los estandares técnicos, contractuales, legales y regulatorios exigidos.

4.10.2. Elsistema de calidad deberéa estar documentado y articulado con:

~® oo

El modelo de ejecucién del Contrato bajo metodologia BIM.

Las Especificaciones Técnicas del contrato y sus anexos.

El Plan de Calidad aprobado por el Interventor.

El cronograma 4D y el Entorno Comun de Datos (CDE).

El sistema de seguimiento de hitos, fichas de riesgo y validacion documental.

Clausula 4.11. - Plan de Calidad y verificacion.

4.11.1. Antes del inicio de la etapa constructiva, el Contratista debera presentar al Interventor su Plan de Calidad,
el cual debera incluir, como minimo:

~o o0 oo

Manual de calidad.

Procedimientos de control y validacién de procesos constructivos.

Protocolos de inspeccion, ensayos y pruebas de materiales y estructuras.

Plan de aseguramiento documental (digital y fisico).

Estructura organizacional del sistema de calidad, con responsables designados.
Mecanismos para el control de no conformidades, acciones correctivas y seguimiento.

Clausula 4.12. - Auditorias y sanciones por incumplimiento.

4.12.1. El Interventor podré realizar auditorias de calidad programadas o aleatorias. Si detecta fallas sistematicas,
omisiones graves o reincidencias en no conformidades, podra:
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Suspender la aprobacion de entregables.
Rechazar el Certificado de Pago correspondiente.

Requerir reformulacién del Plan de Calidad.
Sugerir al Contratante la aplicacion de medidas contractuales.

gpow

Paragrafo. La implementacidn efectiva del sistema de calidad es condicién habilitante para la ejecucion del Contrato
y sera evaluada de forma continua como parte del seguimiento integral del proyecto.

Clausula 4.13. — Declaracién, garantia y trazabilidad.

4.13.1.

413.2.

4.13.3.

4.13.4.

4.13.5.

El Contratante ha puesto a disposicion del Contratista, con anterioridad a la suscripcion del presente Contrato,
los estudios, planos, modelos digitales, informes, coordenadas y demas datos relevantes sobre las
condiciones fisicas, topograficas, geoldgicas, climaticas, ambientales, arqueoldgicas, sociales y logisticas del
lugar de ejecucién de las Obras.

El Contratista declara y garantiza que ha recibido, revisado, comprendido y validado adecuadamente toda la
informacién suministrada por el Contratante relativa a las condiciones del sitio. Reconoce, ademas, que ha
contado con la oportunidad suficiente para solicitar aclaraciones, efectuar verificaciones propias, realizar
reconocimientos técnicos del terreno, y adoptar dicha informacién como insumo técnico para la planeacion,
el disefio, la programacién y la ejecucion de las Obras.

El Contratista acepta que los datos entregados por el Contratante constituyen una referencia valida, pero no
excluyen su deber de verificar su precision, vigencia, completitud y aplicabilidad frente a la realidad del
terreno. En consecuencia, asume el riesgo derivado de cualquier inconsistencia, error, deficiencia u omisién
que no haya sido oportunamente advertida o reportada conforme a los términos del Contrato.

El Contratista se obliga a mantener trazabilidad digital completa en el Entorno Comun de Datos (CDE) sobre
el uso y validacién de la informacién del sitio, incluyendo coordenadas, replanteos, interferencias detectadas,
resultados de reconocimientos técnicos, y ajustes realizados en modelos BIM durante la ejecucién del
Contrato.

Las disposiciones de esta clausula constituyen una declaracion expresa y garantia auténoma del Contratista,
quien asume la plena responsabilidad por el uso diligente, validado y técnicamente adecuado de la
informacion entregada por el Contratante.

Clausula 4.14. - Suficiencia del monto contractual.

4.14.1. El Contratista declara expresamente que el valor total del contrato ha sido calculado libremente, con

autonomia técnica y bajo su propio andlisis de riesgos, y que dicho monto cubre, en forma suficiente,
adecuada y completa:

a. Laejecucion total de las actividades previstas en el objeto y alcance contractual.

b. El cumplimiento de todas las obligaciones técnicas, juridicas, ambientales, sociales, administrativas,
documentales, logisticas y financieras a su cargo.

c. La asuncion de los riesgos inherentes a la ejecucidn del Contrato, salvo aquellos que, conforme a la
Matriz de Riesgos, corresponden al Contratante.

d. Eldesarrollo del contrato en las condiciones previstas, sin perjuicio de ajustes posteriores autorizados
bajo el procedimiento de variaciones.

e. La aplicacion de metodologias BIM, la carga documental en el CDE y la entrega digital de
modelos, cronogramas y entregables.
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f.  El cumplimiento de normas legales, permisos, licencias, y el sostenimiento del sistema de calidad y de

seguridad y salud en el trabajo.

Clausula 4.15. — Derecho de paso e instalacion.

4.15.1. El Contratante garantizara al Contratista el derecho de acceso, transito, ocupacion temporal e instalacién
sobre las areas del Proyecto requeridas para la ejecucion de las Obras, conforme al cronograma de ejecucion
aprobado y a la disponibilidad juridica y fisica de los predios a cargo del Patrimonio Auténomo Aerocafé. Las
zonas de obra disponibles comprenden las areas delimitadas en los planos, modelos y documentos técnicos
contractuales, incluyendo:

Plataforma principal y zona de pista.

Areas de RESA, franja de seguridad y plataformas auxiliares.

Zonas de deposito de materiales sobrantes (ZODMES) autorizadas.
Corredores de acceso y vias de servicio.

Areas de intervencién ambiental y arqueoldgica bajo licencia vigente.

oo o

4.15.2. ElContratista podra instalar en las areas autorizadas, previa aprobacion del Interventor:

Campamentos, talleres, zonas de acopio, oficinas técnicas, laboratorios y almacenes.
. Cerramientos, instalaciones temporales, sefializacidén y medidas de control.
c. Retiros de seguridad y franjas para transito de maquinaria pesada.

oo

4.15.3. El Contratista debera coordinar con el Interventor y con la Unidad de Gestion cualquier ocupacion de predios
no previstos originalmente, o cualquier intervencién que pueda afectar zonas de servidumbre, bienes publicos
o predios de terceros.

Clausula 4.16. — Prevencidn de interferencias.

4.16.1. El Contratista se obliga a ejecutar las Obras de forma coordinada, ordenada y técnica, garantizando que sus
actividades no interfieran, obstruyan ni afecten la ejecucién de otros contratos, frentes de trabajo,
instalaciones existentes o actividades autorizadas que se desarrollen de forma simultanea en el marco del
Proyecto Aeropuerto del Café — Etapa |, lado aire. En virtud de lo anterior, el contratista deberé:

o

Verificar previamente los cronogramas e hitos de ejecucion de otros frentes de obra.

Coordinar el uso de vias, areas de acopio, maquinaria pesada, accesos y zonas de trabajo compartidas.

c. Garantizar el uso eficiente y seguro del Entorno Comun de Datos (CDE) para reportar interferencias,
traslapes, necesidades logisticas o situaciones de riesgo.

d. Participar activamente en las reuniones de coordinacion convocadas por el Contratante o la Interventoria.

e. No instalar campamentos, equipos, redes ni estructuras en zonas criticas sin autorizaciéon expresa del

Interventor.

=

Paragrafo primero. Toda interferencia detectada, prevista o sobreviniente debera ser notificada por escrito a la
Interventoria con minimo cinco (5) dias habiles de antelacién, indicando su localizacion, naturaleza, tiempo de
afectacion y propuesta de solucion. La Interventoria evaluara el caso y emitira instrucciones en coordinacién con el
Contratante.

Paragrafo segundo. La Interventoria podra ordenar la suspensin parcial o inmediata de las actividades afectadas y
recomendar la aplicacién de medidas contractuales correctivas, incluyendo sanciones, multas o descuentos, en caso
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de interferencia generada por el Contratista que: (i) afecte la ejecucion de otro contrato vinculado al Proyecto; (ii)
genere retrasos injustificados en el cronograma de ejecucion; (iii) incremente los riesgos técnicos, ambientales,

operacionales o de seguridad; o (iv) implique la ocupacion, intervencion o uso no autorizado de zonas compartidas o
areas restringidas.

Paragrafo tercero. El Contratista sera responsable por los perjuicios derivados de interferencias imputables a su
actuar, sin perjuicio de que pueda solicitar al Contratante medidas correctivas si las interferencias provienen de
terceros bajo control del Contratante.

Clausula 4.17. — Rutas de acceso.

4.17.1. El Contratista sera responsable de garantizar la disponibilidad, operacion, conservacion y seguridad de las
rutas de acceso requeridas para la ejecucion del Contrato, incluyendo aquellas necesarias para el transporte
de materiales, equipos, maquinaria, personal y desechos, desde los puntos de suministro, plantas de
produccion o fuentes hasta las zonas de obra.

4.17.2. El Contratante garantizara, al momento de la orden de inicio, el acceso a las zonas del Proyecto conforme al
cronograma, a través de las vias primarias y secundarias bajo su control o aquellas habilitadas por entidades
publicas competentes para tal fin.

4.17.3. Seran obligaciones del Contratista respecto de las rutas de acceso:

a. Identificar y coordinar con la Interventoria las rutas a utilizar, incluyendo caminos temporales, auxiliares o
vias de servicio necesarias para el desarrollo del proyecto.

b. Realizar los estudios, reconocimientos técnicos, gestiones y obtenciéon de permisos requeridos para el
transito por vias municipales, privadas o restringidas, cuando ello sea necesario para la ejecucion de sus
obligaciones.

c. Prever el transito de vehiculos pesados, materiales peligrosos y maquinaria sobredimensionada, adoptando
medidas adecuadas de seguridad vial, sefalizacion, mitigacién de riesgos y comunicacion preventiva,
conforme a la normatividad aplicable.

d. Proteger las zonas comunitarias, prevenir dafios a la infraestructura vial existente y atender de forma
inmediata, técnica y documentada cualquier afectacion atribuible a su operacion o transito.

e. Coordinar con el Interventor el ingreso a zonas con restricciones, tales como areas arqueolégicas, franjas de
seguridad, zonas de depésito de materiales (ZODMES), zonas de proteccion ambiental o &reas de
amortiguamiento, respetando los protocolos establecidos.

4.17.4. Estara a cargo y costo exclusivo del Contratista la construccién y/o el mantenimiento adecuado y oportuno
de las vias de acceso a sitios de deposito de materiales sobrantes (internos o externos al proyecto), fuentes
de materiales, plantas de trituracion y/o procesamiento de agregados para concretos, o cualquier otro punto
logistico necesario para el cumplimiento de sus obligaciones contractuales.

417.5. Ninguna de estas actividades generara, por si misma, reconocimiento de pagos adicionales, gastos
reembolsables ni mayores costos para el Patrimonio Autonomo Aerocafé, sin perjuicio de lo previsto en las
clausulas contractuales sobre condiciones fisicas imprevistas, fuerza mayor o solicitudes de variacion
formalmente aprobadas.

Paragrafo primero. En caso de que el acceso previsto se vea afectado por razones climéticas, sociales, normativas
o de fuerza mayor, el Contratista debera: (i) Informar de inmediato al Interventor, dejando trazabilidad en el CDE; (ii)
Proponer rutas alternas técnicamente viables y logisticamente aceptables; (iii) Acompafiar su propuesta con los
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soportes técnicos y econdmicos correspondientes, si considera que ello configura una causal de variacién del contrato
conforme a la clausula de condiciones fisicas imprevistas o fuerza mayor.

Paragrafo segundo. El Contratante y/o el Interventor podra restringir el uso de rutas sensibles o exigir su
reconfiguracién si se verifica afectacion ambiental, riesgo comunitario o interferencia con otras actividades
contractuales documentados o puesto en conocimiento por parte de la Interventoria.

Clausula 4.18. - Transporte de los Bienes.

4.18.1.

4.18.2.

4.18.3.

4.18.4.

El Contratista sera responsable de la gestion, planeacion, ejecucidn y control integral del transporte de todos
los bienes, equipos, materiales, estructuras, suministros y elementos requeridos para la ejecucién del
Contrato, desde su lugar de origen hasta los sitios de acopio, almacenamiento o instalacion definidos en el
Proyecto. Esta obligacién incluye, entre otros:

El transporte terrestre o mixto de maquinaria, insumos, concreto, acero, geotextiles, sefiales, estructuras
metalicas, componentes especiales y demés elementos técnicos.

La contratacion de proveedores logisticos, seguros, embalajes, operadores, conductores y autorizaciones
requeridas.

La aplicacion de protocolos de seguridad vial, sefializacion, proteccion de bienes en transito, y cobertura de
dafios a terceros.

El cumplimiento de normas de transito, peso y dimensiones establecidas por las autoridades viales,
ambientales o municipales.

La coordinacién con el Interventor para el uso de accesos autorizados y cronogramas de entrega.

Todos los bienes deberan transportarse con sus respectivos documentos de embarque, fichas técnicas,
certificados de calidad, registros de origen y trazabilidad, los cuales deberan estar disponibles para revision
de la Interventoria al momento del cargue, descargue o instalacion.

En caso de pérdida, dafio, destruccion, decomiso, retencién aduanera, vandalismo o deterioro de los bienes
transportados, el Contratista sera plenamente responsable de su reposicién, sustitucion o reparacion, sin
derecho a reconocimiento econémico adicional.

Cuando el transporte implique interferencia con otras obras, transito por zonas comunitarias o paso por areas
sensibles (ambientales, arqueoldgicas o sociales), el Contratista deberd adoptar medidas preventivas,
obtener las autorizaciones correspondientes y mitigar cualquier impacto, bajo su cuenta y riesgo.

Clausula 4.19. - Equipos del Contratista.

4.19.1.

4.19.2.

El Contratista sera responsable de disponer, mantener y operar todos los equipos, maquinaria, herramientas
y dispositivos técnicos necesarios para la correcta ejecucion del Contrato, en calidad, cantidad, estado y
oportunidad suficientes conforme al Anexo Técnico del Contrato, el Cronograma de Ejecucién y a las
especificaciones técnicas del Proyecto.

Los equipos del Contratista deberan cumplir con los siguientes requisitos:
a. Estar debidamente identificados, con placas, sefiales y registro visible de propiedad o tenencia.

b.  Cumplir con las normas técnicas, ambientales, laborales, de seguridad industrial y transito.
c. Contar con seguros de responsabilidad civil y cobertura de riesgos, cuando sea exigible.
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d. Estar en condiciones operativas adecuadas, con sus respectivos programas de mantenimiento
preventivo y correctivo.

e. Seroperados Unicamente por personal autorizado, capacitado y vinculado formalmente al Contratista o
a sus subcontratistas.

Clausula 4.20. - Control y registro de los equipos.

4.20.1.  ElContratista deberé entregar al Interventor, antes del ingreso al sitio de obra:

a. Un inventario inicial de los equipos a utilizar, indicando caracteristicas técnicas, propiedad, procedencia,
fecha de ingreso y operador responsable.

b. El cronograma de ingreso y retiro.

C. Las fichas de mantenimiento y certificados técnicos cuando sean requeridos.

d. Cualquier cambio, adicion o sustitucion de equipos debera ser notificado al Interventor para su control y
trazabilidad.

Clausula 4.21. — Restricciones, remocidon y salida de Equipos.

421.1. ElContratante o el Interventor podran ordenar el retiro inmediato de cualquier equipo que:

a. Represente un riesgo para la seguridad, el ambiente o la ejecucién del proyecto.
b. No cumpla con las condiciones minimas de operacién o legalidad.
c. Interfiera con otros frentes de obra o actividades institucionales.

Paragrafo. La remocion o retiro de equipos antes de la terminacién del Contrato requerird autorizacion expresa del
Interventor, salvo por causas de reemplazo justificado, vencimiento técnico o situaciones de fuerza mayor.

Clausula 4.22. - Proteccion del medio ambiente.

4.22.1. El Contratista se obliga a ejecutar el presente Contrato en estricta observancia de la normatividad ambiental
vigente, de las condiciones impuestas en la Licencia Ambiental del Proyecto, del Plan de Manejo Ambiental
(PMA) aprobado y de las instrucciones impartidas por el Contratante, la Interventoria y las autoridades
competentes en la materia. En consecuencia. El contratista debera:

a. Disefar, implementar y mantener actualizado un Plan de Manejo Ambiental especifico para la obra,
articulado con el PMA general del Proyecto.

b. Contar con personal especializado en gestién ambiental en obra.

c. Ejecutar acciones de prevencion, mitigacion, control, correccion y compensacién de impactos
ambientales negativos generados por la ejecucion de las actividades del contrato.
d. Manejar adecuadamente residuos solidos, peligrosos y vertimientos.

e.  Cumplir los protocolos de control de emisiones, ruido, afectacion a fauna y flora, manejo de taludes, y
proteccidn de fuentes hidricas.

f.  Coordinar con la Interventoria la ejecucion de actividades en zonas de especial sensibilidad (ZODMES,
franjas de amortiguamiento, zonas de riesgo geotécnico, etc.).
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g. Garantizar el restablecimiento ambiental de las areas intervenidas una vez finalizadas las actividades
de obra, incluyendo revegetalizacidn, estabilizacién y control de erosion.

4.22.2. Elcumplimiento de las obligaciones ambientales sera objeto de seguimiento por parte del Interventor, quien
podra: (i) solicitar informes especificos y evidencias documentales; (ii) realizar visitas ambientales en campo;
(iii) exigir medidas correctivas, reformulacién del plan o suspension de actividades. El Contratista debera
atender con prioridad las instrucciones ambientales que le imparta la Interventoria, sin perjuicio de la
responsabilidad principal que le asiste por los dafios que cause directa o indirectamente al medio ambiente.

Clausula 4.23. - Responsabilidad y sanciones por dafio Ambiental.

423.1. El Contratista sera exclusivo responsable por cualquier dafio ambiental, afectacion a ecosistemas,
infraccién normativa, sancién o requerimiento impuesto por autoridad ambiental, siempre que dicho evento
derive de sus actuaciones u omisiones, o de las de sus subcontratistas.

423.2.  Elincumplimiento de las obligaciones ambientales podra dar lugar a:
a. Laimposicion de multas o sanciones contractuales.
b. Laretencion o rechazo de pagos.

¢. Laresolucion anticipada del Contrato, si la conducta es grave o reiterada.

Clausula 4.24. - Servicios temporales.

4241. El Contratista sera responsable exclusivo de la planificacién, suministro, instalacidn, operacion,
mantenimiento y retiro de los servicios temporales necesarios para la ejecucion del Contrato, incluyendo
aquellos que requiera para la operacion de campamentos, frentes de obra, talleres, oficinas, instalaciones
auxiliares y demas areas autorizadas.

4.24.2. Se entenderan como servicios temporales, entre otros:

Abastecimiento de agua potable, agua industrial y sistemas de captacion.

Energia eléctrica, iluminacién, motogeneradores y cableado auxiliar.

Redes de telecomunicaciones internas y externas.

Sistemas de manejo de aguas residuales, pozos sépticos o plantas de tratamiento.
Sistemas de drenaje, bombeo y canalizacion.

Instalaciones sanitarias, duchas, comedores y zonas de descanso.
Almacenamiento temporal de residuos y areas de disposicion intermedia.
Sefializacion, cerramiento, seguridad fisica y puntos de control de ingreso.

Se e o0 oo

4.24.3. Los servicios temporales deberan cumplir con: (i) Las normas técnicas, ambientales, sanitarias, de seguridad
industrial y SST aplicables; (ii) las condiciones del Plan de Manejo Ambiental (PMA) y los protocolos de obra;
(iii) las instrucciones del Interventor en cuanto a ubicacion, trazado y forma de operacion; (iv) Las condiciones
del entorno (topografia, vecinos, zonas arqueoldgicas o sensibles); (v) La no interferencia con otras obras ni
afectacion a predios colindantes.

4244, El Contratista debera informar a la Interventoria, antes de su instalacién: (i) Los planos de ubicacién,
caracteristicas técnicas y cronograma de uso; (i) Las condiciones de operacion y medidas de mitigacion
asociadas; (iii) El procedimiento de desmonte y retiro al finalizar su necesidad operativa.
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4.24.5. EllInterventor podra exigir la reubicacion, ajuste o desmontaje de instalaciones temporales que: (i) no cumplan
con las condiciones contractuales o normativas; (ii) generen riesgos a la salud, al medio ambiente o a la

seguridad de la obra; (iii) interfieran con otros frentes de trabajo o con derechos de terceros.

Clausula 4.25. - Costos y responsabilidad derivados de los servicios temporales.

4.251. Todos los costos asociados a la implementacién, mantenimiento, operacién y retiro de los servicios
temporales estaran a cargo exclusivo del Contratista y no generaran reconocimiento adicional alguno.

4.25.2. El Contratista serd responsable por cualquier dafio, afectacion o infraccién normativa derivada del uso,
disposicién inadecuada o retiro defectuoso de servicios temporales, incluyendo residuos, conexiones,
interferencias o derrames.

Clausula 4.26. — Seguridad del lugar de las Obras.

4.26.1. El Contratista sera responsable exclusivo de adoptar, implementar y mantener todas las medidas necesarias
para garantizar la seguridad, proteccion y control del lugar de las Obras, incluyendo campamentos, zonas de
acopio, accesos, instalaciones temporales y areas de trabajo directo o indirecto, durante todo el plazo de
ejecucion del Contrato. Esta obligacion incluye, entre otras:

La prevencion de accesos no autorizados, vandalismo, hurtos, sabotaje o actos de violencia.
La sefalizacion, cerramiento fisico, control de ingreso y vigilancia en los frentes de obra.

La proteccion del personal vinculado directa o indirectamente al Contrato.

La implementacién de protocolos de evacuacion, control de emergencias, incendio y disturbios.
La restriccion del transito peatonal o vehicular en zonas peligrosas o restringidas.

La proteccién de maquinaria, equipos, materiales y documentacion técnica.

=P o0Tw

Clausula 4.27. - Plan de sequridad en obra.

4.27.1. El Contratista debera presentar, para aprobacion del Interventor, un Plan Integral de Seguridad del Lugar de
las Obras, que debera estar articulado con el Sistema de Gestion en SST, e incluir:

Diagndstico de amenazas y vulnerabilidades.

Medidas de control perimetral, monitoreo y vigilancia.

Cronograma y procedimientos de inspeccion.

Mecanismos de reporte, denuncia y control de incidentes.

Coordinacion con autoridades de policia, defensa civil, bomberos u otras instancias competentes.
Medidas especificas en zonas de alto riesgo, transito o interaccion comunitaria.

=P o0UTw

Clausula 4.28. - Coordinacion, control y sanciones.

4.28.1. El Interventor podra verificar en cualquier momento las condiciones de seguridad de la obra, y ordenar la
suspension parcial o total de actividades si detecta incumplimientos graves o situaciones de riesgo inminente.

4.28.2. El Contratista sera responsable por:

a. Losdafos o pérdidas sufridas por el Contratante, terceros o sus propios subcontratistas, derivados de
fallas en las medidas de seguridad.
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b. Laomision en la custodia de informacion sensible, equipos o materiales.
c. Loscostos asociados a la remediacion de eventos de seguridad prevenibles.

Clausula 4.29. - Operaciones del Contratista en el lugar de las Obras.

4.29.1.

El Contratista sera responsable de organizar, ejecutar y supervisar todas las operaciones que se lleven a
cabo en el lugar de las Obras, garantizando que las actividades se desarrollen de manera ordenada, segura,
continua y conforme al contrato, sin afectar a terceros ni interferir con otros frentes de ejecucion. El Contratista
debera:

a. Mantener el sitio de obra en condiciones de limpieza, seguridad, accesibilidad y funcionalidad durante
toda la ejecucion.

b. Cumplir las instrucciones del Interventor relacionadas con el orden, la ubicaciéon de equipos y
campamentos, control ambiental, sefializacién, horarios de trabajo y disposicion de residuos.

c. Coordinar el ingreso, permanencia y retiro de personal, maquinaria y subcontratistas, conforme a los
controles definidos en el Plan de Seguridad y el Plan Ambiental.

d.  Mantener bitacoras de obra, bitacora ambiental, registros diarios y trazabilidad documental en el CDE.

e. Respetar las zonas de exclusion, areas de restriccion ambiental, franjas de amortiguamiento y
perimetros de seguridad establecidos por el Contratante o las autoridades competentes.

Clausula 4.30. — Supervision y disciplina.

4.30.1. El Contratista debera garantizar la adecuada supervisién de todo el personal en obra, promoviendo la

disciplina, el cumplimiento de horarios y el respeto por las normas internas, sociales, laborales y
ambientales del Proyecto. Cualquier comportamiento inadecuado, riesgoso o contrario a las buenas
practicas de obra sera documentado por el Interventor y podra dar lugar a la exclusion del trabajador o
subcontratista implicado, sin perjuicio de otras medidas contractuales.

Clausula 4.31. - Acciones correctivas.

4.31.1.

a.
b.
c.

El Interventor podra ordenar la suspension de operaciones especificas, el retiro de maquinaria o personal, o
la reubicacién de campamentos o instalaciones temporales si:

Existe riesgo técnico, ambiental, social o de seguridad;
Se verifica incumplimiento de instrucciones contractuales;
Se afecta la ejecucion de otros frentes de obra o actividades institucionales.

Clausula 4.32. — Hallazgos arqueoldgicos y geolégicos.

4.321.

En caso de que durante la ejecucion de las Obras, el Contratista descubra o tenga razones fundadas para
considerar que ha hallado restos arqueoldgicos, paleontoldgicos, geoldgicos o cualquier evidencia de valor
cultural, histérico o cientifico, debera:

a.  Suspender de inmediato toda actividad en la zona del hallazgo.

b. Proteger el area, instalando cerramiento provisional y sefializacion visible para evitar su alteracion,
saqueo o afectacion.

c. Reportar el hallazgo en un plazo méximo de 24 horas al Interventor, con evidencia georreferenciada,
registro fotografico y descripcion técnica preliminar.
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d. Abstenerse de remover, manipular o continuar labores hasta que reciba instrucciones expresas del
Contratante y/o del Instituto Colombiano de Antropologia e Historia (ICANH), o de la autoridad
competente.

4.32.2. ElContratante, con apoyo del Interventor, informara de inmediato al ICANH o a la autoridad correspondiente,
y gestionara las medidas necesarias conforme al Plan de Manejo Arqueolégico (PMArq) aprobado dentro del
marco de la Licencia Ambiental.

Paragrafo primero. El Contratista debera colaborar activamente en: (i) el levantamiento, documentacion, estudio o
conservacion del hallazgo; (ii) la adecuacion de nuevas zonas de obra si se impone restriccion o modificacion de
trazado; (iii) el seguimiento de instrucciones especificas emitidas por el ICANH o la autoridad ambiental.

Paragrafo segundo. Si el hallazgo implica afectacion significativa al cronograma, disefio o trazado de las Obras, el
Contratista podra solicitar: prérroga del plazo contractual..

Paragrafo tercero. Elincumplimiento de esta clausula por parte del Contratista sera considerado falta grave e incluira,
sin limitarse a: (i) la aplicacion de sanciones contractuales; (i) la suspensién de pagos relacionados con la zona
interveniday; (iii) la posibilidad de terminacion anticipada del contrato por incumplimiento; (iv) la obligacién de reportar
la conducta a las autoridades competentes.
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Clausula 5.1. - Obligaciones generales del Contratista.

5.1.1. El Contratista sera el unico responsable por la seleccion, vinculacion, administracion, direccion, seguridad y
cumplimiento de las obligaciones legales frente a todo el personal vinculado directa o indirectamente a la
ejecucion del presente Contrato, ya sea por contrato laboral o de prestacion de servicios. Por lo tanto, el
Contratista se obliga a:

a. Cumplir todas las normas laborales, de seguridad social, parafiscales y de riesgos laborales vigentes.

b. Garantizar condiciones de trabajo dignas, seguras y ajustadas a los principios del SG-SST.

c. Registrar, actualizar y entregar al Interventor los listados de personal, incluyendo identificacion, cargo, tipo
de contrato y funciones.

d. Reportar mensualmente la nominay los aportes al sistema de seguridad social.

e. Velar por el comportamiento ético, profesional y disciplinado de su personal en campo.

f. Retirar de la obra, cuando asi lo ordene el Interventor, al personal que incurra en conductas indebidas,
negligentes o incompatibles con el contrato.

Clausula 5.2. — Personal minimo y cualificado.

52.1. El Contratista deberd mantener durante toda la vigencia del contrato el personal de conformidad con lo
estipulado en el Anexo Técnico.

5.2.2.  Cualquier cambio en el personal clave debera ser previamente autorizado por escrito por el Interventor, previa
justificacién técnica documentada y entrega del perfil sustituto con experiencia y formacion equivalente o
superior.

Clausula 5.3. - Prohibicion de practicas laborales indebidas.

5.3.1.  Esta prohibido al Contratista:

Utilizar menores de edad para cualquier actividad relacionada con el Contrato.
Incluir personal sin afiliacion al sistema general de seguridad social.

Retener documentos personales, imponer jornadas abusivas o condiciones indignas.
Aplicar medidas de discriminacion o acoso laboral.

ap o

Clausula 5.4. - Condiciones contractuales del personal.

5.4.1. El Contratista debera:

Celebrar contratos de trabajo escritos o formalizar correctamente la modalidad contractual.
Expedir los desprendibles de némina conforme.

Mantener archivo de los documentos laborales en el sitio de obra o en el sistema digital habilitado.
Pagar oportunamente los salarios, prestaciones, indemnizaciones y aportes obligatorios.

apow

Clausula 5.5. - Condiciones de seguridad, higiene y bienestar.

55.1.  ElContratista debera proporcionar a su personal:

a. Elementos de proteccion personal adecuados y certificados.
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b. Instalaciones sanitarias limpias, zonas de descanso, agua potable y alimentacion segura.

c¢. Capacitacion continua en SST, primeros auxilios y prevencién de riesgos laborales.
d. Condiciones de trabajo adecuadas en términos de iluminacion, ventilacién y proteccion climatica.

Paragrafo. El Interventor podra en cualquier momento: (i) solicitar listados, contratos y soportes del personal
vinculado; (ii) verificar en campo el cumplimiento de las condiciones de seguridad, dotacion y Asistencia; (iii) ordenar
la sustitucién inmediata de personal que incurra en negligencia, agresiones, faltas disciplinarias o incumplimientos
legales; (iv) requerir al Contratista el retiro de personal excedente, no autorizado o subcontratado sin permiso.

Clausula 5.6. — Sanciones y consecuencias del incumplimiento.

5.6.1.  Elincumplimiento de las obligaciones del presente capitulo facultara al Contratante para:

a. Suspender el pago de los hitos contractuales correspondientes mientras se acredite la regularizacion de la
situacion.

b. Imponer sanciones contractuales o descuentos por incumplimientos laborales.

c. Informar a las autoridades competentes sobre violaciones legales o condiciones laborales inadecuadas.

d. Considerar la conducta como causal de incumplimiento contractual.

Clausula 5.7. - Priorizacidn y verificacion de mano de obra local.

5.7.1.  Se entiende por mano de obra local aquella contratada por el Contratista o sus subcontratistas cuyo lugar de
residencia habitual se encuentre dentro de los municipios definidos por el Contratante como area de influencia
directa del Proyecto.

5.7.2.  ElContratista deberéa garantizar que, salvo justificacion técnica razonada y documentada, al menos el treinta
(30%) del personal no calificado vinculado durante la ejecucién del Contrato corresponda a mano de obra
local.

5.7.3. Para la verificacién de esta obligacion, el Contratista debera solicitar a cada trabajador local la entrega de al
menos uno de los siguientes documentos:

Documento de afiliacion a EPS o Sisbén con direccién del municipio.

Contrato de arrendamiento vigente.

Declaracién juramentada en ausencia de otros soportes.

Entregar ala Interventoria un reporte mensual consolidado que incluya: nombre, documento de identidad,
cargo, tipo de contrato, municipio de residencia y copia del soporte documental.

apow

5.7.4.  Elincumplimiento sistematico o injustificado de esta obligacion podra dar lugar a:

a. Requerimientos correctivos.
b.  Retencion del Certificado de Pago correspondiente.
c. Aplicacion de sanciones contractuales proporcionales a la afectacién social del incumplimiento.

Paragrafo. El Contratista podra justificar razonablemente la imposibilidad de cumplir el porcentaje minimo exigido de
vinculaciéon de mano de obra local, cuando existan circunstancias objetivas y verificables, tales como: (i) falta de
disponibilidad efectiva de personal local; (ii) requisitos técnicos o condiciones fisicas no cumplidas; (iii) conflictos
sociales, bloqueos o riesgos de seguridad; (iv) restricciones sanitarias; (v) altas tasas de rotaciéon o retiros voluntarios
no imputables al Contratista.
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En todo caso, el Contratista debera dejar constancia documental de los esfuerzos realizados y sustentar su
justificacién ante la Interventoria.

Clausula 5.8. — Participacion de mujeres en el Proyecto.

5.8.1.

5.8.2.

5.8.3.

5.84.

5.8.5.

5.8.6.

En atencién al enfoque de gestion social, equidad de género e inclusién territorial del Proyecto Aerocafé, el
Contratista se obliga a contratar y mantener vinculada al menos una (1) mujer por cada diez (10) hombres que
trabajen en la ejecucién del contrato, en cualquiera de sus fases o actividades.

Tendran prioridad para esta vinculacién las mujeres cabeza de hogar y residentes en el area de influencia del
Proyecto, siempre que cuenten con las competencias, conocimientos 0 experiencia necesaria para el
desarrollo de la labor correspondiente.

Las condiciones de vinculacién deberan garantizar igualdad salarial, de condiciones laborales, de afiliacion a
la seguridad social y de trato contractual, conforme a la legislacion vigente.

El Contratista podréa excusarse del cumplimiento total o parcial de esta proporcién Unicamente cuando: (i)
haya adelantado procesos razonables de busqueda, convocatoria y seleccion de mujeres en la zona de
influencia; (ii) no se haya identificado oferta laboral suficiente, disponible o técnicamente apta para los perfiles
requeridos, pese a esfuerzos comprobables de inclusion; (iii) existan restricciones normativas, técnicas, de
salud o seguridad que limiten de manera objetiva la participacién femenina en determinadas actividades del
proyecto.

En estos casos, el Contratista deberd presentar un informe técnico-motivado al Representante del
Contratante, con copia a la Interventoria, que incluya: (i) la descripcion detallada de los esfuerzos de
convocatoria realizados; (i) la evidencia documental del proceso (avisos, registros, entrevistas, solicitudes,
alianzas institucionales, etc.); (iii) las razones objetivas que impidieron alcanzar la proporcion exigida; y (iv)
una propuesta concreta de medidas compensatorias o progresivas, tales como: a) vinculacion proporcional
en fases posteriores del proyecto; (b) ejecuciéon de actividades de capacitacion o fortalecimiento de
capacidades laborales para mujeres de la zona; (c) vinculacion de mujeres en actividades de soporte técnico,
administrativo o logistico del contrato.

La Interventoria debera verificar el cumplimiento de esta clausula y emitir concepto sobre la razonabilidad de
la justificacion y la suficiencia de las medidas propuestas, dejando constancia en el Entorno Comun de Datos
(CDE).

Clausula 5.9. - Fortalecimiento técnico nacional y transferencia estructurada de conocimiento.

5.9.1.

Con el fin de promover la consolidacién de capacidades técnicas nacionales para el disefio, construccidn y
operacion de infraestructura aeroportuaria, el Contratista se obliga a implementar un programa estructurado
de fortalecimiento técnico, conforme a las siguientes disposiciones:

a. El Contratista debera asegurar la participacion efectiva del personal profesional clave exigido en el
Anexo Técnico, compuesto principalmente poringenieros colombianos, durante |a totalidad de las fases
del proyecto (preconstruccion, construccion y seguimiento). Esta participacion debera estar
plenamente integrada en el cronograma contractual, el plan de trabajo, y los informes mensuales de
ejecucion, con trazabilidad técnica en el CDE
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b.  Deberan vincularse de manera prioritaria, con dedicacidén exclusiva y permanente, los siguientes
perfiles minimos:

e Director de Obra.

¢ Ingenieros Residentes y Residentes Auxiliares.
e Especialistas.

e Director y modeladores BIM.

e Profesional en Gestion de Calidad.

o Profesional y auxiliares SST.

o Profesional Ambiental.

e Profesional en Gestion Social.

o Inspectores, maestros de obra y topdgrafos.

e Los demas estipulados en el Anexo Técnico.

La participacion minima exigida sera de 20.000 horas-hombre de ingenieros colombianos, distribuidas
proporcionalmente durante el desarrollo del proyecto, y verificables mediante registros mensuales firmados,
reportes del CDE, actas de reunion y reportes de personal.

Los profesionales deberan participar activamente en la construccion del conocimiento técnico del proyecto,
en la ejecucidn de tareas sustantivas, y en la documentacion de procedimientos, decisiones y entregables
técnicos definidos en esta clausula.

Con base en la experiencia real del proyecto, el Contratista debera compilar un Manual Constructivo, que
documente de forma sistematica los principales aprendizajes técnicos, incluyendo:

Criterios técnicos aplicados al disefio y construccion de pista, calles de rodaje y plataformas;
Soluciones técnicas a problemas de alta complejidad;

Procesos de coordinacién institucional y gestion de licencias;

Innovaciones implementadas y justificacién técnica;

Lecciones aprendidas, cronogramas, esquemas graficos, y recomendaciones para futuros
proyectos aeroportuarios en Colombia.

o0 o

El manual debera ser elaborado por el equipo técnico del proyecto, con liderazgo del Director de Obra y
participacion documentada del personal clave. La Interventoria y la Unidad de Gestion podran solicitar
revisiones o ajustes al contenido. La entrega del manual es condicion necesaria para el cierre técnico del
contrato.

Clausula 5.10. - Transferencia de conocimiento y fortalecimiento de capacidades nacionales.

5.10.1. El Contratista se obliga a implementar un programa integral de formacion y fortalecimiento de capacidades

nacionales y comunitarias, orientado a dejar capacidad instalada en la region y en la comunidad vinculada al
Proyecto Aeropuerto del Café — Etapa | (lado aire). Dicho programa deberéa ejecutarse bajo los siguientes
lineamientos minimos:

Plan de formacién comunitaria. EI Contratista debera presentar, dentro de los dos (2) meses siguientes al
orden de inicio, un plan estructurado de formacién comunitaria, con cronograma, objetivos, metodologia y
metas verificables, que garantice la capacitacion de al menos quinientas (500) personas durante la ejecucién
del contrato. El plan debera contemplar, como minimo, la formacién en areas estratégicas relacionadas con
el funcionamiento del aeropuerto y el desarrollo regional, tales como: (i) Turismo local; (ii) Servicio al cliente;
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(iv) Inglés basico; (v) Manipulacion de alimentos; (vi) Normas aeroportuarias basicas; (vii) Operacion de
maquinaria amarilla; (viii) Otros temas pertinentes definidos de manera conjunta con la Interventoria.

Las capacitaciones deberan: (i) Contar con certificacion expedida por el SENA, instituciones acreditadas,
universidades, ONG reconocidas u otras entidades idoneas; (i) Ser impartidas por docentes o profesionales
especializados, cuya idoneidad debera acreditarse mediante la presentacion de sus hojas de vida, titulos y
experiencia; (iv) Estar dirigidas prioritariamente a grupos poblacionales definidos como estratégicos por el
Contratante, tales como mujeres, jovenes en condicion de desempleo, victimas del conflicto armado, y
poblacién urbana y rural del municipio de Palestina; (v) Incluir una estrategia de seguimiento y evaluacién
de impacto, articulada con programas institucionales del SENA, la Alcaldia de Palestina, el ICBF y otras
entidades competentes.

Acciones de educacion en sostenibilidad. Adicionalmente a las obligaciones derivadas del Plan de Gestion
Social, el Contratista debera ejecutar como minimo seis (6) acciones efectivas por afio orientadas a la
capacitacion y educacion alternativa en sostenibilidad, incluyendo como minimo los siguientes temas: (i)
Eficiencia energética y reduccién de emisiones; (ii) Gestion de residuos y reciclaje; (iii) Innovacién de
procesos Y tecnologias renovables.

Estas acciones podran desarrollarse directamente por el Contratista o a través de espacios gestionados con
el SENA, las administradoras de riesgos laborales (ARL), entidades estatales, universidades, ONG u
organizaciones comunitarias acreditadas.

Seguimiento y control. La Interventoria serd responsable de verificar el cumplimiento de esta clausula
mediante la revisién de: (i) el plan de formacién presentado y sus actualizaciones; (i) la evidencia de las
capacitaciones realizadas (listados de asistencia, certificaciones, material pedagégico, registros en el CDE);
(iii) la trazabilidad de la participacién de la poblacién priorizada; y (iv) los informes de seguimiento e impacto.
El incumplimiento de estas obligaciones daréa lugar a la imposicion de medidas correctivas, retenciones de
pago y sanciones contractuales conforme a lo previsto en el presente contrato.
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CAPITULO VI INSTALACIONES, MATERIALES Y EJECUCION

Clausula 6.1. - Ejecucién contractual conforme a estandares técnicos, documentales y digitales.

6.1.1. El Contratista ejecutara las Obras de conformidad con el presente Contrato, y seré responsable de asegurar
que todos los materiales, suministros, procedimientos constructivos, modelos, planos, especificaciones
técnicas, entregables fisicos y digitales cumplan integralmente con:

a. Lo establecido en el Anexo Técnico, las Especificaciones Técnicas y demas documentos contractuales
que definen los parametros de ejecucion;

b. Las instrucciones técnicas, escritas y trazables impartidas por la Interventoria o por el Supervisor del
Contrato, dentro del marco de sus competencias contractuales;

¢. Las normas técnicas colombianas, los reglamentos aplicables, los codigos sectoriales y los estandares
internacionales exigibles al tipo de obra, incluyendo aquellos en materia estructural, ambiental, de
seguridad y calidad;

d. Los lineamientos del modelo federado BIM aprobado para el Proyecto, el Plan de Ejecucion BIM (PEB)
y las directrices de trazabilidad, entrega y gestion documental definidas en el Entorno Comun de Datos
(CDE).

Clausula 6.2. — Suministro del Contratista.

6.2.1.  El Contratista sera responsable de suministrar y transportar a la obra, por su cuenta y riesgo, todos los
materiales, equipos, instalaciones y elementos auxiliares requeridos. En consecuencia, el Contratista debera
garantizar la disponibilidad oportuna conforme al cronograma y prever:

a. Almacenamiento seguro.

b. Proteccidn contra deterioro o robo.
c. Logistica adecuada.

d. Trazabilidad documental y técnica.

Clausula 6.3. — Custodia y responsabilidad.

6.3.1. El Contratista sera responsable por la custodia, integridad, identificacién y uso adecuado de todos los
materiales y equipos, desde su llegada al sitio hasta su incorporacion definitiva o retiro autorizado. Toda
pérdida, dafio 0 mal manejo seré de su exclusiva responsabilidad.

Clausula 6.4. — Control de Calidad.

6.3.2. Todos los materiales y procedimientos constructivos deberan:

a. Estarcertificados por el fabricante o laboratorio.
b. Seraprobados previamente por la Interventoria.
c. Cumplir con las especificaciones técnicas.

d. Serrastreables y documentados.

Paragrafo. El Contratista implementara un sistema de aseguramiento de calidad, incluyendo: (i) Bitacora de
inspeccion; (i) Protocolos de prueba.; (iii) Personal o laboratorio especializado; (iv) Reportes periddicos al Interventor.
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Clausula 6.5. — Rechazo y sustitucion.

6.5.1.

La Interventoria podra ordenar la sustitucion o retiro inmediato de cualquier material o instalacién que:

No cumpla especificaciones.

Presente defectos o contaminacion.

Carezca de soporte técnico.

Haya sido instalado sin aprobacién previa.

El Contratista deberé ejecutar la sustitucion sin compensacion adicional.

® Q00T

Clausula 6.6. — Eliminacion de desperdicios.

6.6.1.

El contratista debera mantener permanentemente la zona de obra limpia, ordenada y libre de residuos,
escombros, materiales sobrantes, elementos inservibles o cualquier otro desperdicio que afecte la
seguridad, la calidad de la ejecucién, la imagen del Proyecto o la convivencia en el entorno. Al finalizar cada
fase constructiva, el contratista estara obligado a realizar la limpieza técnica correspondiente y ejecutar la
disposicion adecuada de los residuos generados, conforme a lo establecido en el Plan de Manejo Ambiental
(PMA), el Anexo Técnico y las normas ambientales vigentes.

Clausula 6.7. - Interferencias e incompatibilidades.

6.7.1.

6.7.2.

El Contratista seré responsable de verificar la compatibilidad entre los distintos sistemas constructivos,
instalaciones técnicas, elementos estructurales, redes, acabados y demas componentes de obra previstos
en el disefio y en la ejecucion.

Cualquier interferencia, incompatibilidad o conflicto técnico que se detecte entre elementos constructivos o
funcionales debera ser reportado y documentado oportunamente a través del Entorno Comun de Datos
(CDE) o mediante el canal formal definido, sin que pueda ser corregido o modificado sin la autorizacion previa,
expresa y escrita de la Interventoria. La omisién en la deteccidn oportuna de interferencias o la correccion
unilateral de las mismas constituira incumplimiento contractual y podra dar lugar a la aplicacion de medidas
correctivas, sin perjuicio de la responsabilidad técnica y juridica del Contratista.

Clausula 6.8. — Muestras y aprobacidn de materiales.

6.8.1.

6.8.2.

6.8.3.

El Contratista debera suministrar, a su exclusivo costo y sin generar compensacion adicional, todas las
muestras fisicas, técnicas o digitales que sean requeridas por la Interventoria para efectos de validacion,
control de calidad o aprobacion previa de materiales, insumos, elementos constructivos, acabados o
procedimientos. Las muestras deberan estar debidamente etiquetadas, documentadas, y ser entregadas con
la antelacion suficiente para permitir su analisis técnico sin afectar la programacion de actividades. Ningun
material, insumo o componente podra ser incorporado a la obra sin que su muestra haya sido previamente
aprobada por la Interventoria.

La Interventoria podra conservar muestras testigo durante la ejecucion del contrato para efectos de
trazabilidad, analisis comparativo, seguimiento de calidad o solucion de controversias técnicas.

En caso de que una muestra no cumpla con los requisitos contractuales o falle en los ensayos, el Contratista
debera presentar dos muestras adicionales del mismo material. Si ambas también resultan no conformes, el
material sera rechazado, sin que ello genere derecho a compensacion o reclamo alguno por parte del
Contratista.
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conforme a la clausula 6.9 del presente Contrato.

Clausula 6.9. — Muestras y aprobacidn de materiales.

6.9.1.

6.9.2.

6.9.3.

6.9.1.

6.9.2.

El Contratista sera responsable de realizar, a su exclusivo cargo, todas las pruebas y ensayos requeridos
para verificar la calidad, resistencia, desempefio y conformidad técnica de los materiales, componentes y
procesos constructivos, conforme a las especificaciones del Contrato, las normas técnicas aplicables y las
instrucciones impartidas por la Interventoria.

Las pruebas deberan ejecutarse en condiciones técnicas representativas del proceso constructivo, utilizando
laboratorios debidamente acreditados o certificados, y con la presencia del Interventor cuando asi lo exijan
los documentos contractuales o lo solicite expresamente la Interventoria.

El contratista debera:

a. Programar la realizacién de cada prueba con al menos setenta y dos (72) horas de antelacion o de
acuerdo a las especificaciones técnicas, mediante notificacion escrita trazable;

b. Cargar los resultados, soportes técnicos y registros en el Entorno Comun de Datos (CDE), en los
formatos y plazos definidos por la Interventoria;

c. Repetir, sin costo adicional, las pruebas que resulten no conformes cuando el fallo sea atribuible a
defectos de materiales, errores en el procedimiento constructivo o incumplimiento de especificaciones
contractuales;

d. Mantener la trazabilidad técnica y documental de todas las pruebas realizadas, incluyendo informes,
registros de laboratorio y resultados de validacién.

Los resultados de las pruebas constituirdn requisito obligatorio para la aprobacién de materiales, la
aceptacion de actividades ejecutadas y la emision de los Certificados de Pago respectivos.

La realizacion y aprobacion de las pruebas no exime al Contratista de su responsabilidad integral por la
calidad, seguridad y conformidad técnica de las obras ejecutadas. Las pruebas se entenderan como una
etapa posterior e independiente de la aprobacion de muestras conforme a la clausula 7.9 del presente
Contrato.

Clausula 6.10. — Inspeccion por parte del Contratante y la Interventoria.

6.10.1.

6.10.2.

6.10.3.

El Contratante y la Interventoria podran realizar inspecciones técnicas, administrativas o documentales en
cualquier momento durante la ejecucion del Contrato, sin necesidad de aviso previo, incluyendo visitas a las
zonas de obra, bodegas, frentes de trabajo, instalaciones provisionales, materiales almacenados, equipos,
registros, sistemas digitales, documentacion cargada en el CDE y demas aspectos relacionados con el
cumplimiento de las obligaciones contractuales.

El Contratista debera permitir el acceso inmediato a los lugares objeto de inspeccion, prestar la colaboracién
necesaria y designar el acompafiamiento técnico correspondiente para facilitar el desarrollo de las visitas,
verificaciones y revisiones que se lleven a cabo.

Las observaciones derivadas de las inspecciones tendran caracter vinculante para el Contratista, quien estara
obligado a corregir, subsanar o justificar debidamente cualquier desviacién, omision o incumplimiento
detectado, en los plazos y condiciones que defina la Interventoria.
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La realizacion de inspecciones por parte del Contratante o la Interventoria no exime al Contratista de su
responsabilidad integral por la calidad, seguridad, conformidad y cumplimiento de sus obligaciones

contractuales. La no deteccion de errores, fallas o deficiencias durante una inspeccion no sera interpretada
como aceptacion tacita ni como limitacion de la responsabilidad del Contratista.

La negativa, obstruccién o incumplimiento del deber de permitir inspecciones por parte del Contratista
constituira un incumplimiento contractual, y facultara al Contratante para aplicar las medidas sancionatorias,
correctivas o coercitivas previstas en el presente Contrato, incluyendo la suspension de actividades, la
imposicidn de multas, o la ejecucion de las garantias respectivas.

Clausula 6.11. — Defectos y rechazos.

6.11.1.

6.11.2.

6.11.3.

6.11.4.

6.11.5.

El Contratante, a través de la Interventoria, podra en cualquier momento durante la ejecucion del contrato o
hasta el acta final de recibo, identificar, sefialar y rechazar cualquier trabajo, actividad, instalacion, material,
componente 0 entrega que presente uno 0 mas de los siguientes defectos:

Incumplimiento de especificaciones técnicas, normas o planos.

Ejecucion deficiente, errnea o incompatible con el disefio aprobado.

Utilizacién de materiales distintos, vencidos, no aprobados o alterados.

Instalaciones con dafios visibles, fisuras, mal funcionamiento o deterioro prematuro.

Falta de cumplimiento en las tolerancias técnicas.

Evidencia de métodos constructivos no autorizados.

Omision de pruebas, certificados o trazabilidad obligatoria.

Cualquier condicion que comprometa la durabilidad, seguridad o funcionalidad de las Obras.

Se@ o oooTw

El rechazo de un trabajo o elemento no exime al Contratista de su obligacién de completar el Contrato, ni da
lugar a pagos, extensiones de plazo o reconocimiento de costos adicionales.

El Contratista debera, por su cuenta y riesgo, y en el plazo que defina la Interventoria: (i) retirar los materiales
rechazados o demoler la parte defectuosa; (ii) sustituir o reparar el elemento afectado; (iii) ejecutar
nuevamente la actividad, garantizando su conformidad técnica; (iv) realizar nuevas pruebas o ensayos, si se
exige.

Las partes acuerdan expresamente que, en caso de que el Contratista no corrija un defecto dentro del plazo
otorgado por la Interventoria, el Contratante estara facultado para ejecutar directamente, por si mismo o a
través de un tercero, las actividades necesarias para subsanar el defecto, restablecer la conformidad técnica
y preservar la calidad, seguridad y continuidad del Proyecto. En tal caso, el Contratista autoriza desde ahora,
de manera irrevocable, que los costos en que incurra el Contratante sean asumidos en su totalidad por el
Contratista. Dichos costos podran ser descontados de los pagos pendientes, compensados con saldos a su
cargo o cobrados mediante la ejecucion de las garantias contractuales, sin necesidad de requerimiento
adicional ni aceptacion expresa.

Lo anterior se entendera sin perjuicio de las sanciones, multas u otras medidas previstas en el régimen
sancionatorio del Contrato, cuando el defecto comprometa el avance, la calidad, la estabilidad o la seguridad
de las Obras.

Paragrafo primero. Los elementos rechazados no podrén ser reutilizados en ningun otro frente de obra del Contrato,
salvo que exista autorizacidn expresa y escrita del Interventor.
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Paragrafo segundo. El Contratista debera implementar medidas de control correctivas en sus procedimientos
constructivos, logisticos o de supervision interna, cuando se evidencie una recurrencia en los defectos o rechazos.

Clausula 6.12. — Medidas correctivas.

6.12.1.

6.12.2.

6.12.3.

6.12.4.

6.12.5.

6.12.6.

Para efectos del presente Contrato, se entiende por medidas correctivas el conjunto de acciones técnicas,
constructivas, operativas o documentales que el Contratista debe ejecutar, por instruccion del Contratante a
través de la Interventoria, con el fin de corregir, subsanar, rehacer, ajustar o completar obras, instalaciones,
procesos, materiales, entregables o registros que presenten deficiencias, errores, omisiones,
incumplimientos o condiciones no conformes frente a las especificaciones contractuales, los disefios
aprobados, los modelos BIM, las normas técnicas o las instrucciones trazables impartidas.

En desarrollo de esta facultad, el Contratante, a través de la Interventoria, podra ordenar al Contratista, en
cualquier momento durante la ejecucion o hasta la liquidacion del contrato, la ejecucion de medidas
correctivas sobre obras, instalaciones, procesos, materiales, entregables o registros que se consideren
incompletos, defectuosos o no conformes, cuando:

a. Seidentifique una desviacion técnica frente a los documentos contractuales.

b. Exista incumplimiento en los criterios de calidad, seguridad, funcionalidad o compatibilidad.

¢. Se evidencie un riesgo de afectacién a la durabilidad, seguridad operativa, cumplimiento normativo o
usabilidad del sistema constructivo.

d. Las obras o elementos ejecutados no cuenten con trazabilidad, pruebas o soporte técnico suficiente.

e. Se verifique que el Contratista ha omitido la subsanacion de defectos previamente notificados.

Las medidas correctivas podran consistir, entre otras, en:

6.12.3.1. La reparacion, refuerzo o reconstruccion de elementos afectados.

6.12.3.2. La ejecucidn de obras complementarias para garantizar funcionalidad o cumplimiento normativo.
6.12.3.3. Elreemplazo total o parcial de instalaciones, equipos o materiales.

6.12.3.4. La incorporacidn de nuevas pruebas o ensayos.

6.12.3.5. La actualizacién de modelos, planos, entregables o bases de datos en el CDE.

El Contratista debera ejecutar las medidas correctivas dentro del plazo que determine la Interventoria, sin
que ello implique derecho a pago adicional, reconocimiento de costos indirectos ni ampliacion del plazo
contractual.

Las partes acuerdan expresamente que, en caso de que el Contratista no ejecute las medidas correctivas
dentro del plazo otorgado por la Interventoria, el Contratante estara facultado para implementar directamente,
por si mismo o a través de un tercero, las acciones necesarias para garantizar la calidad, seguridad,
funcionalidad y conformidad técnica de las Obras. En tal caso, el Contratista autoriza desde ahora, de manera
irrevocable, a que los costos en que incurra el Contratante por concepto de ejecucion, reparacion, supervision,
adquisicion de materiales o cualquier actividad relacionada con la medida correctiva, sean asumidos en su
totalidad por el Contratista. Dichos costos podran ser descontados de los pagos pendientes, compensados
con saldos a su cargo o reclamados mediante la ejecucion de las garantias contractuales, sin necesidad de
requerimiento adicional ni aceptacidn expresa.

Lo anterior se entendera sin perjuicio de la facultad del Contratante para aplicar sanciones contractuales
proporcionales, retener pagos asociados hasta verificar la conformidad técnica de la correccion, y registrar la
conducta como incumplimiento grave para efectos de la liquidacién contractual, la responsabilidad del
Contratista y/o los reportes que correspondan conforme al régimen contractual o normativo aplicable.
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CAPITULO VII INICIO, DEMORAS Y SUSPENSIONES

Clausula 7.1. = Inicio de la ejecucidn.

7.1.1. El Contratista deberé dar inicio a la ejecucion del contrato a partir de la firma de la orden de inicio, la cual
constituye el hito contractual que habilita formalmente el comienzo de las actividades. Esta acta solo podra ser
suscrita una vez se haya verificado el cumplimiento de los requisitos previos establecidos en el Anexo Técnico
incluyendo la aprobacién de garantias.

Clausula 7.2. - Demora injustificada.

7.2.1. Se considerara demora injustificada toda inactividad, interrupcion o lentitud en la ejecucion de las Obras no
amparada por fuerza mayor, ni autorizada por el Contratante. En caso de demora injustificada, el Contratante

podra:

oo ow

Requerir la correccion inmediata del ritmo de obra.
Retener pagos hasta restablecimiento de actividades.
Imponer multas conforme al capitulo de penalidades.
Ejecutar las garantias si el retardo compromete la entrega.

Clausula 7.3. - Suspension de actividades ordenada por el Interventor del Contrato.

7.3.1. Las partes acuerdan que, ante el acaecimiento de cualquiera de las situaciones descritas en la presente
clausula, el Interventor del Contrato comunicara formalmente la suspension parcial o total de las actividades
del Contratista, mediante comunicacion escrita enviada al correo electronico de notificaciones contractuales
definido en este Contrato.

7.3.2.  Dicha comunicacion tendra por objeto verificar la ocurrencia de las condiciones objetivas de suspension
previstas en esta clausula y debera contener, como minimo:

oo o

Laidentificacion clara de las actividades suspendidas;

La causa o fundamento técnico, contractual o legal que la origina;

El alcance de la suspension;

Las condiciones de mantenimiento y proteccion que debe aplicar el Contratista;

El plazo estimado de suspension, cuando sea posible establecerlo o la condicion para el levantamiento

da la suspension; y
f.  Las consecuencias contractuales inmediatas, incluyendo las obligaciones de documentacion en el
Entorno Comun de Datos (CDE).

7.3.3. El acaecimiento de la condicion suspensiva de las obligaciones del Contratista se configurard como
consecuencia de la verificacion por parte del Interventor del Contrato de cualquiera de los siguientes hechos,
previamente aceptados por las partes como desencadenantes de la suspension:

7.3.3.1.

7.33.2.
7.3.3.3.
7.33.4.
7.3.3.5.

Existencia de riesgos técnicos, estructurales, ambientales o sociales que comprometan la
seguridad de las obras, del personal, de terceros o del entorno.
Incumplimiento de obligaciones contractuales o legales por parte del Contratista.
Necesidad de modificar el disefio, resolver interferencias o ajustar elementos constructivos.
Coordinacion con otras obras o actividades ejecutadas por terceros.
Orden de suspensidn impartida por autoridad competente en ejercicio de sus funciones.
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7.3.5.

7.3.6.

7.3.7.

7.3.8.
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Durante el periodo de suspension, el Contratista debera:

7.34.1.  Conservary proteger la integridad técnica y fisica de las obras ejecutadas.

7.34.2. Garantizar la seguridad de los equipos, materiales, recursos y personal.

7.3.4.3. Documentary cargar en el Entorno Comun de Datos (CDE) el estado de avance fisico, documental
y financiero al momento de la suspensién.

7.344. Abstenerse de ejecutar cualquier actividad no autorizada expresamente por el Interventor del
Contrato.

La suspensién no generard derecho a compensacion econdémica o prérroga del plazo contractual, salvo
disposicion de las partes en contrario.

En caso de que la suspension origine una ampliacion del plazo contractual no atribuible al Contratante ni a
fuerzamayor, las partes acuerdan que el Contratista debera compensar al Contratante por el valor proporcional
diario correspondiente a la mayor permanencia de la interventoria. La liquidacion de dicha compensacion se
realizara con base en el valor diario previsto en el contrato vigente de interventoria u otros documentos
contractuales aplicables, y se calculard desde el dia siguiente al vencimiento del plazo inicial hasta la fecha
efectiva de reanudacion o entrega.

Para tal efecto, el Contratante queda expresamente autorizado para efectuar los respectivos descuentos,
retenciones o compensaciones de los valores causados, con cargo a los pagos pendientes del Contratista o
mediante la ejecucion de las garantias contractuales, sin necesidad de requerimiento adicional ni aceptacion
expresa.

Lo anterior se entiende sin perjuicio del derecho del Contratante a reclamar la reparacién integral de los dafios
y perjuicios que se hayan generado como consecuencia directa de la suspension o del incumplimiento que la
motivo, cuando estos excedan el valor de la compensacién diaria pactada.

Clausula 7.4. - Reinicio de actividades.

7.4.1. El Contratante notificara por escrito la orden de reinicio de actividades suspendidas. El Contratista debera

reanudar su ejecucion dentro de los tres (3) dias habiles siguientes, salvo causa justificada.

Clausula 7.5. Registro de eventos.

7.5.1. Todos los eventos de demora, suspension, reinicio o fuerza mayor deberan ser registrados en el CDE con

trazabilidad completa, incluyendo:

Fechay causa del evento.

Area o actividad afectada.

Evidencia documental, fotografias y comunicacion oficial.
Impacto proyectado sobre plazo o costo.

Medidas adoptadas por el Contratista.

Poo T

Clausula 7.6. Plazo para finalizar las Obras.

7.6.1. De conformidad con lo dispuesto en el Anexo Técnico, el presente contrato tendré una duracion total de hasta

cuarenta y seis (46) meses, contados a partir de la fecha del orden de inicio, distribuidos asi:
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a. Etapa de Preconstruccion: Diez (10) meses, contados a partir de la orden de inicio, destinados a la revision y

adecuacion de disefios, estudios complementarios, planificacion técnica, alistamiento de obra y demas
actividades previas exigidas en el Anexo Técnico.

Etapa de Construccion: Veinticuatro (24) meses, comprendiendo la ejecucién fisica integral de las obras
conforme al cronograma 4D, los hitos contractuales, el modelo BIM, y demas actividades previstas en el
Anexo Técnico.

Etapa de Control y Seguimiento: Doce (12) meses, durante la cual el Contratista debera disefiar e
implementar un sistema de instrumentacion y monitoreo del comportamiento de los componentes criticos del
proyecto, conforme a lo definido en el Anexo Técnico.

Clausula 7.7. - Alertas tempranas y gestion de eventos criticos.

7.71.

1.1.2.

7.1.3.

7.74.

1.1.5.

El Contratista estara obligado a implementar un mecanismo de gestién de alertas tempranas, con el fin de
identificar, reportar y tratar oportunamente cualquier evento, condicién, desvio o circunstancia que pueda: (i)
afectar el cumplimiento del plazo contractual o cronograma 4D; (ii) impactar negativamente la calidad,
seguridad o funcionalidad de las Obras; o (iii) modificacién contractual; (iv) producir reclamos de terceros,
interferencias o incumplimientos regulatorios.

El Contratista debera reportar toda alerta temprana relacionada con riesgos técnicos, contractuales,
ambientales o de ejecucidn que puedan comprometer el desarrollo del Proyecto, dentro de las cuarenta y
ocho (48) horas siguientes a su deteccidn, mediante el canal dispuesto en el Entorno Comun de Datos (CDE).
Dicho reporte debera clasificarse conforme a su nivel de impacto (leve, moderado o critico), y estar
acompafado de evidencia técnica, fotografica o documental que respalde su identificacion.

El Contratista debera proponer, junto con el reporte, las acciones correctivas inmediatas que estime
pertinentes, con indicacion de responsables, tiempos de implementacién y mecanismos de verificacion. Una
vez emitida |a alerta, el Contratista sera responsable de hacer seguimiento al evento reportado hasta su cierre
técnico definitivo, conforme a los criterios establecidos en el Plan de Calidad y el Programa de Ejecucion.

Recibida la alerta, la Interventoria podra solicitar ampliacion de la informacién suministrada, requerir pruebas
técnicas adicionales, o exigir un plan de contingencia especifico segun la criticidad del evento. Asi mismo,
podra disponer la suspension preventiva de las actividades afectadas por la alerta, cuando lo considere
necesario para preservar la seguridad, la calidad o la trazabilidad contractual. En los casos en que la alerta
revele desviaciones significativas respecto al cronograma o al control de calidad, la Interventoria podra
requerir la actualizacion del Programa de Ejecucion o del Plan de Calidad, segun corresponda.

El incumplimiento de las obligaciones de gestion, reporte y seguimiento de alertas por parte del Contratista
se considerara como ocultamiento de informacién critica para el desarrollo del Proyecto. En consecuencia,
podra dar lugar a la imposicion de medidas contractuales como la retencion de pagos pendientes, la emision
de requerimientos contractuales formales, el registro de la conducta como incumplimiento parcial en el
desemperio contractual, y la aplicacion de medidas correctivas o sanciones contractuales, especialmente en
caso de que el riesgo no gestionado se materialice.

Clausula 7.8. - Ritmo de avances.

7.8.1.

El Contratista debera ejecutar las actividades del Contrato con un ritmo de avance coherente con el
cronograma 4D aprobado, asegurando el cumplimiento de: (i) las metas fisicas semanales y mensuales
programadas; (i) los hitos de control establecidos por la Interventoria; (iii) la secuencia técnica prevista en
los modelos BIM; y (iv) las condiciones establecidas en el Plan de Ejecucién y en el cronograma de recursos.
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7.8.2. El ritmo de avance serd evaluado de manera integral, considerando no solo los rendimientos tedricos

programados, sino también las condiciones reales de ejecucién debidamente verificadas, siempre que
dichas condiciones cumplan los criterios previstos en la presente clausula.

7.8.3. El cumplimiento del ritmo de avances sera verificado por la Interventoria con base en criterios técnicos

objetivos, entre otros:

a. Lacomparacién del avance fisico real frente al proyectado en el cronograma 4D aprobado.

b.  Los indicadores de rendimiento por frente de obra, analizados en relacién con las condiciones efectivas de
ejecucion.

c. Lainformacion técnica y documental cargada en el Entorno Comun de Datos (CDE).

d.  Los registros fotograficos, bitacoras de obra y reportes técnicos periddicos.

e. Laevidencia de ejecucion conforme al modo de ejecucion aprobado y a las instrucciones técnicas impartidas.

7.8.4. Para efectos de la evaluacion del rendimiento y del ritmo de avance, las condiciones climatolégicas, geotécnicas,

7.8.5.

ap oo

7.8.6.

7.8.7.

operativas o de terceros no imputables al contratista solo seran consideradas cuando:

a. Se encuentren objetivamente registradas en la bitacora de obra, en los informes técnicos periodicos del
Contratista exigidos por el Contrato, en los informes de interventoria, en los reportes de instrumentacion y
monitoreo del proyecto, o en registros oficiales de caracter técnico aplicables al area de ejecucion;

b. Tengan unaincidencia directa y comprobable sobre la actividad evaluada o sobre la ruta critica del
cronograma 4D;

c.  Hayan sido reportadas por el Contratista a través del Entorno Comun de Datos (CDE);

En caso de presentrase un rezago del Contratista respecto al ritmo programado, la Interventoria, previa
evaluacién técnica y conforme a los criterios establecidos en la presente clausula, podra:

Requerir formalmente la intensificacion del ritmo de ejecucion.

Exigir la presentacidn de un plan de recuperacién de plazo, técnica y operativamente validado.
Retener pagos vinculados a hitos contractuales efectivamente incumplidos.

Recomendar la imposicion de medidas correctivas o sanciones conforme a lo previsto en el Contrato.

El incumplimiento reiterado e injustificado del ritmo de avances, una vez descartadas afectaciones atribuibles a
condiciones climatologicas extraordinarias u otras circunstancias objetivas debidamente acreditadas conforme a la
presente clausula, podra constituir causal objetiva para la aplicacién de la clausula penal por mora vy, de ser el caso,
para la terminacion anticipada del Contrato por incumplimiento grave, en los términos previstos en el capitulo
correspondiente.

La aplicacion de los criterios de evaluacion del ritmo de avances previstos en la presente clausula no constituye, por
si misma, reconocimiento de fuerza mayor ni de condiciones fisicas imprevistas. Cuando el evento alegado configure
fuerza mayor o condiciones fisicas imprevistas, se aplicaran exclusivamente los procedimientos y efectos previstos
para cada figura.

Clausula 7.9. - Indemnizacién por demoras.

7.9.1.

Las partes acuerdan que, cuando el Contratista incurra en retrasos sustanciales en el cumplimiento del plazo
contractual total o del ritmo de ejecucion previsto en el cronograma 4D aprobado, y como consecuencia de
ello se genere una mayor permanencia, intensificacion o despliegue adicional de la Interventoria, se causara
a favor del Contratante una compensacion diaria. Esta compensacion correspondera al valor mensual vigente
del contrato de interventoria, prorrateado en treinta (30) dias, y seréa exigible sin necesidad de requerimiento
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La verificacion del atraso seré determinada con base en los frentes de obra, los hitos intermedios y los niveles
de ejecucién programados, y podra establecerse en cualquier momento del contrato, sin que sea necesario
esperar a la fecha final de vencimiento. La interventoria certificara mensualmente, con trazabilidad en el
Entorno Comun de Datos (CDE), el nimero de dias afectados y el valor acumulado de la compensacion
correspondiente, con base en el comparativo técnico entre el avance proyectado y el avance real.

La finalidad de esta compensacion sera cubrir los costos adicionales en que deba incurrir el Contratante por
razon del mayor tiempo de presencia o intensidad operativa de la Interventoria, asi como por el incremento
en las tareas de seguimiento, control, verificacion, validacion de entregables y gestion de calidad.

El Contratista autoriza expresa e irrevocablemente al Contratante para efectuar descuentos, deducciones y
compensaciones parciales sobre los valores mensuales certificados, tan pronto se verifique el incumplimiento,
asi como para realizar retenciones preventivas sobre los pagos correspondientes al periodo afectado. La
liquidacién de la compensacion por demora se soportara en el informe técnico mensual de la Interventoria, el
seguimiento documentado en el CDE, el calculo del impacto econémico conforme al contrato de interventoria
vigente, y la verificacion de que no existan causas eximentes vélidas debidamente reconocidas.

La compensacion diaria aqui prevista no excluye ni limita el derecho del Contratante a reclamar la
indemnizacion de otros dafios y perjuicios que se deriven del incumplimiento contractual del Contratista,
cuando estos excedan los valores reconocidos por concepto de mayor permanencia de la interventoria o
afecten otros componentes del Proyecto. En consecuencia, esta compensacion operaré sin perjuicio de las
demas acciones, sanciones o mecanismos de responsabilidad contractual aplicables conforme al presente
Contrato y a la normativa vigente.

Clausula 7.10. - Procedimiento para la aplicacion de descuentos y compensaciones por demora.

7.10.1. Las Partes acuerdan que el procedimiento para la aplicacion de los descuentos o compensaciones previstos

en el presente Capitulo sera el siguiente:

7.10.1.1.  La Interventoria elaborara un Informe Técnico de Incumplimiento, en el cual se certifique: (i) el

numero de dias de atraso detectado; (i) la evidencia de incumplimiento del cronograma 4D o de los
frentes de obra exigidos; (i) el calculo del valor diario conforme al costo mensualizado de la
Interventoria; (iv) el valor total del descuento o0 compensacion a aplicar.

7.10.1.2.  El informe sera cargado en el Entorno Comin de Datos (CDE) y se comunicara formalmente al

Contratista a través del correo electrénico de notificaciones contractuales establecido en el presente
Contrato.

7.10.1.3.  El Contratista podra presentar observaciones o explicaciones dentro de los tres (3) dias habiles

siguientes al envio de la comunicacion. Estas explicaciones también deberan ser cargadas en el CDE
y enviadas al mismo correo de notificaciones.

7.10.1.4.  El representante del contratante, con base en el informe de la Interventoria y las observaciones del

Contratista (o ante su silencio), adoptara la decision final sobre la procedencia del descuento o
compensacion y la comunicara por escrito al Contratista mediante el mismo canal de notificaciones.

7.10.1.5.  Una vez adoptada la decision, el valor determinado sera descontado autométicamente del siguiente

Certificado de Pago () o del saldo pendiente, segun corresponda, sin necesidad de requerimiento
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7.10.1.6.  Sila demora se mantiene, el procedimiento se aplicara mensualmente hasta el restablecimiento del

ritmo de ejecucion y cumplimiento del hito afectado.

Clausula 7.11. — Suspension prolongada.

7111

711.2.

7113

7114

7.11.5.

7.11.6.

711.7.

Si la suspensién del contrato se prolonga por un término continuo superior a ciento ochenta (180) dias
calendario, sin que medie causa imputable al Contratista, este podra solicitar al Contratante: (i) la reactivacion
del contrato y la reprogramacion del cronograma 4D, con ajuste de plazos y frentes; (ii) la terminacion
anticipada del contrato por imposibilidad sobreviniente de ejecucion, si no existen condiciones técnicas,
juridicas o presupuestales que permitan su reinicio.

La solicitud debera formularse por escrito a través del correo electronico de notificaciones contractuales, e ir
acompafiada de:

a. Informe técnico del estado de suspension y sus impactos.
b. Detalle de costos adicionales no previstos en la oferta inicial, soportados contablemente.
c. Propuesta de reprogramacion (si aplica).

El Contratante evaluara la solicitud, con el apoyo de la Interventoria, y comunicara su decisién por el mismo
canal dentro de los veinte (20) dias habiles siguientes a la recepcion completa de la informacion.

La falta de respuesta dentro de dicho término se entendera como negativa, salvo pacto en contrario. En
ningun caso se podra reanudar la ejecucion sin decision escrita del Contratante.

La presentacion de la solicitud por parte del Contratista no limita ni condiciona la aplicacion de la clausula
resolutoria expresa prevista en el presente Contrato, en aquellos casos en que la suspensién prolongada
configure una imposibilidad material, juridica o financiera de continuar con su ejecucion conforme al interés
publico o la conveniencia institucional.

Antes de que cualquiera de las partes pueda solicitar la terminacién del contrato por causa de suspension
prolongada, deberan reunirse dentro de los diez (10) dias habiles siguientes a la configuracion del término
definido, con el fin de explorar mecanismos técnicos, operativos o contractuales que permitan:

a. Lareactivacion parcial o total de las actividades.

b. La reprogramacion del cronograma 4D.

c. Elredimensionamiento del objeto.

d. Elreconocimiento de mayores costos razonables, si es del caso.

El resultado de esta reunion sera documentado en acta cargada en el CDE. Solo si no se llega a un acuerdo
dentro de los veinte (20) dias calendario siguientes a dicha reunién, podré solicitarse formalmente la
terminacion anticipada conforme al procedimiento contractual previsto.

En caso de que se produzca la terminacion anticipada del contrato por causa de suspension prolongada no
atribuible al Contratista, la misma no se considerara como incumplimiento de ninguna de las partes, y dara
lugar a:

a. Elpago de las actividades ejecutadas y debidamente aprobadas hasta la fecha de suspension.
b. La compensacién proporcional de gastos no amortizados, si procediere conforme a las reglas del contrato.
c. Laliquidacion bilateral del contrato en los términos pactados para su cierre anticipado.
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Clausula 7.12. — Reanudacion de las obras.

7.121.

712.2.

7.12.3.

7124,

7.125.

7.12.6.

7.12.7.

7.12.38.

La ejecucion del contrato se reanudara unicamente cuando el Contratante lo comunique expresamente al
Contratista, a través del correo electronico de notificaciones contractuales, indicando: (i) fecha autorizada de
reinicio; (i) frentes, actividades y fases a reactivar; (iii) condiciones técnicas, logisticas o de disefio aplicables;
(iv) requerimientos documentales o administrativos previos al reinicio. (v) Plazo maximo para retomar
actividades en campo.

La reanudacion estara sujeta al cumplimiento previo por parte del Contratista de las siguientes condiciones:

a. Actualizacion o reactivacion de todas las garantias contractuales cuyo vencimiento se haya producido
durante la suspensién.

b. Acreditacion de disponibilidad operativa de personal, maquinaria, equipos y frentes requeridos.

Aprobacion del cronograma de reactivacion o ajuste del cronograma 4D.

d. Verificacion conjunta con la Interventoria del estado técnico y documental de las obras suspendidas.

o

El Contratista solo podré reiniciar actividades cuando cuente con la autorizacion expresa del Contratante y
haya cumplido previamente con todas las condiciones exigidas en la presente clausula. Elincumplimiento de
esta disposicion facultara al Contratante para:

a. Aplicar medidas correctivas 0 sanciones contractuales.

b. Retener pagos y no reconocer actividades ejecutadas sin autorizacién valida.
c. Ejecutar garantias si las actividades reiniciadas causan perjuicios o riesgos.
d. Iniciar el procedimiento de terminacion anticipada por incumplimiento grave.

Lo dispuesto en la presente clausula se entiende sin perjuicio de las suspensiones que las partes acuerden
bilateralmente, con fines de reprogramacion, coordinacién técnica o ajustes presupuestales. Dichos acuerdos
deberan formalizarse por escrito y comunicarse a través del correo electronico de notificaciones
contractuales, dejando constancia en el CDE.

Si el Contratista no entrega, dentro del plazo establecido por el Contratante, la documentacién técnica,
administrativa o financiera requerida para la reanudacién del Contrato, se entendera que se encuentra en
situacion de incumplimiento contractual grave, y el Contratante podra adoptar las medidas contractuales
correspondientes, incluyendo la aplicacién de la clausula resolutoria expresa, la imposicion de sanciones o la
ejecucion de las garantias, segun lo previsto en el presente Contrato.

Si, una vez autorizado el reinicio de actividades, el Contratista no inicia de manera efectiva y verificable la
ejecucion material de los frentes y actividades autorizadas dentro del plazo fijado en el acta o instruccion
correspondiente, se causara una multa diaria equivalente al uno por mil (0,1%) del valor total de los hitos
contractuales afectados por dicho retraso, hasta por un maximo de quince (15) dias calendario consecutivos.
La verificacién del incumplimiento sera realizada por la Interventoria, con base en el cronograma 4D aprobado
y los registros del Entorno Comun de Datos (CDE).

La multa sera deducida automaticamente del pago correspondiente a los Hitos Contractuales impactados, y
su aplicacion se regira por el procedimiento dispuesto en la clausula de multas del presente Contrato

Pasado dicho término, el Contratante podra:
a. Iniciar el procedimiento para la terminacién anticipada del contrato en virtud de lo dispuesto en la

clausula resolutoria expresa.
54



b.
C.

6;
FRTRIRCHIO ALTCPC

AEROCAFE

UMIDAD DE GESTEN

Ejecutar las garantias por incumplimiento.

Contratar la ejecucion sustitutiva de las actividades criticas afectadas.
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CAPITULO VIl OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA

Clausula 8.1 — Obligaciones del Contratista durante la Fase de Preconstruccion.

8.1.1.  Durante la Fase de Preconstruccién, el Contratista deberéa ejecutar todas las actividades establecidas en el
Anexo Técnico, de manera diligente, documentada y con trazabilidad completa en el Entorno Comun de Datos
(CDE), atendiendo las instrucciones del Supervisor y la Interventoria. En especial, se obliga a cumplir las
siguientes actividades:

a.

Presentar y mantener actualizado el cronograma 4D definitivo, con planificacion por etapas e hitos,
detallando actividades criticas, recursos y programacion funcional conforme al Anexo Técnico y al plan
de trabajo aprobado.

Elaborar e integrar al CDE el modelo federado BIM de preconstruccion, incorporando los niveles de
desarrollo (LoD/Lol) exigidos y la informacién georreferenciada, interfaces técnicas y trazabilidad digital
de elementos constructivos, de acuerdo con el EIR.

Revisar, apropiar y proponer ajustes técnicos a los disefios entregados por la Unidad de Gestién del
Patrimonio Auténomo, conforme a lo previsto en el numeral 5.1.1 del Anexo Técnico, elaborando el
correspondiente informe técnico por frentes o componentes. Esta revision no generara mayores costos
ni implica limitacién de la responsabilidad técnica asumida.

Estructurary presentar los documentos e instrumentos de gestion exigidos.

Adelantar, por su cuenta y riesgo, los tramites, estudios, licencias y permisos necesarios para el
desarrollo de las actividades asignadas, incluyendo los relacionados con ZODMES, fuentes de
materiales y zonas de disposicion.

Ejecutar las actividades complementarias asociadas a la preconstruccién, como: (i) actualizacion del
inventario forestal y formulacion del plan de compensacion ambiental; (i) rescate arqueoldgico y
cumplimiento de obligaciones derivadas de los planes aprobados por el ICANH; (iv) estudios y disefios
del sistema de vigilancia perimetral; (v) presentacién de memoria técnica del plan de trabajo y del
inventario inicial de equipos.

. Acreditar al equipo técnico minimo requerido para esta etapa conforme a lo exigido en el Anexo Técnico,

y garantizar su disponibilidad efectiva y su participacion en las actividades asignadas.

Mantener trazabilidad digital de todas las actividades en el CDE, con codificacion de documentos, control
de versiones y nomenclatura definida por el Contratante.

Abstenerse de iniciar cualquier actividad de obra fisica 0 movilizacion sin la autorizacion expresa y escrita
de la Interventoria, emitida a través del canal oficial de notificaciones contractuales.

Identificar, analizar y alertar oportunamente a la Interventoria y al Contratante de cualquier factor
técnico, operativo, geotécnico, climatoldgico, ambiental o logistico que, razonablemente, pueda alterar
el ritmo de ejecucion de la obra, los rendimientos previstos o la secuencia de los hitos contractuales,
acompafando dicha alerta de la informacién técnica disponible y de las medidas de mitigacion
propuestas.
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Clausula 8.2 — Ejecucion de Obras y Obligaciones durante las Fases de Construccion y de Control y

Seguimiento

8.2.1.  El Contratista ejecutara las obras conforme al cronograma 4D aprobado, a los estudios y disefios validados,
y a las especificaciones técnicas del proyecto. Durante esta fase, debera garantizar condiciones adecuadas
de calidad, seguridad, trazabilidad, cumplimiento de hitos contractuales y continuidad operacional. En
particular, el Contratista se obliga a:

a.

Ejecucion técnica bajo condiciones contractuales. Desarrollar la totalidad de las actividades
constructivas conforme a los HITOS definidos, asegurando como minimo: (i) Diez (10) frentes de obra;
(i) Dos turnos diarios de al menos ocho (8) horas efectivas cada uno; (iii) Prioridades de ejecucion
definidas por la Interventoria.

Coordinacion operativa y técnica. Coordinar las obras en armonia con otros contratos o frentes del
proyecto (incluida la subterranizacion de la linea 230 kV), sin causar interferencias fisicas ni
administrativas. Las actividades deberan ejecutarse con personal idéneo, equipos y materiales
aprobados.

Estabilidad de las Torres de Energia ISA: Garantizar la estabilidad y correcto funcionamiento de la linea
Esmeralda - la Enea a 230 Kv, incluyendo las torres que componen la linea provisional, garantizando
la continuidad permanente del servicio.

Trazabilidad digital y actualizacidn de informacion. Mantener trazabilidad digital en el Entorno Comun de
Datos (CDE), incluyendo evidencia georreferenciada, ensayos de laboratorio, control de calidad y
actualizaciones del modelo BIM. Las desviaciones respecto al cronograma deberan reportarse
oportunamente, junto con acciones correctivas y alertas tempranas.

Cumplimiento normativo y técnico integral. Ejecutar las obras cumpliendo los parametros técnicos
contractuales y todas las obligaciones de resultado previstas.

Sistema de monitoreo técnico y control. Disefiar e implementar un sistema de instrumentacion y
monitoreo, conforme al Anexo Técnico.

Articulacion funcional con obras Lado Tierra. Garantizar la conexion técnica y funcional entre las obras
ejecutadas y las obras del componente Lado Tierra. En caso de inconsistencias, estara obligado a
realizar las acciones remediales correspondientes sin generar sobrecostos.

Responsabilidad total sobre ejecucién. El Contratista respondera integralmente por dafios,
interferencias o fallas técnicas causadas por su ejecucion o la de sus subcontratistas. Debera entregar
las unidades funcionales conforme a los plazos e hitos definidos en el contrato y el Anexo Técnico.

Clausula 8.3 - Uso y Gestion de Zonas de Disposicion de Materiales de Excavacion Sobrantes - ZODMES.

8.3.1. El Contratista sera el unico responsable de gestionar, habilitar, operar y cerrar técnicamente las Zonas de
Disposicion de Materiales de Excavacion Sobrantes —- ZODMES necesarias para la ejecucién del contrato. Esta
responsabilidad incluye la identificacion, negociacion, legalizacion, mantenimiento y restitucion ambiental de
los predios utilizados, conforme a los requisitos técnicos, ambientales y juridicos establecidos en el Anexo
Técnico, la Licencia Ambiental vigente y las instrucciones del Interventor.

8.3.2. El Contratista debera celebrar, por su cuenta y riesgo, los contratos civiles o0 acuerdos privados necesarios con
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los propietarios, poseedores u ocupantes legitimos de los predios designados como ZODMES. Estos contratos:

(i) no generaran vinculo juridico alguno con el Patrimonio Auténomo AEROCAFE; (i) se celebraran sin
intervencion, aval, solidaridad ni responsabilidad del Contratante.

8.3.3. Cualquier conflicto, oposicion, negativa de ingreso, incumplimiento, reclamo o demanda derivada de la relacion
entre el Contratista y los propietarios de los predios ZODMES sera de su exclusiva responsabilidad. El
Patrimonio Auténomo AEROCAFE no sera responsable, solidaria ni subsidiariamente, por: (i) la falta de
celebracion de los contratos civiles; (ii) el incumplimiento de los mismos por cualquiera de las partes; (i) costos
asociados a paralizaciones, traslados, litigios 0 compensaciones.

8.3.4. Como condicion previa al inicio de actividades en cada ZODME, el Contratista debera remitir al Interventor
copia simple del contrato civil correspondiente, junto con georreferenciacion del area autorizada y evidencia de
habilitacion ambiental. Toda actividad deberé registrarse en el Entorno Comun de Datos — CDE, incluyendo
bitacoras, actas de disposicion, informes de restitucion y certificaciones ambientales.

8.3.5. El Contratista mantendra indemne al Patrimonio Auténomo AEROCAFE frente a cualquier reclamacion, accion
judicial, sancion, multa o requerimiento administrativo derivado del uso de los ZODMES o de los contratos
civiles celebrados con terceros. Esta obligacidn incluye los costos de defensa, reparacion, restitucion o
indemnizacion que puedan derivarse de conflictos prediales o ambientales.

Clausula 8.4 — Declaracion del Contratista sobre contratos previos con propietarios de los ZODMES.

8.4.1. El Contratista declara haber sido informado, antes de la suscripcion del presente contrato, de la existencia de
contratos civiles suscritos con los propietarios de predios identificados como potenciales ZODMES en el marco
del Proyecto. En virtud de dicha informacién:

a. El Contratista reconoce que tales contratos civiles tienen naturaleza auténoma, transitoria y
preparatoria, y no constituyen promesa de entrega material, posesoria ni juridica a su favor.

b. Acepta expresamente que el uso efectivo de los predios ZODMES, incluyendo el ingreso,
disposicion y ejecucién de actividades constructivas o ambientales, depende exclusivamente de los
acuerdos que €l mismo suscriba con los respectivos propietarios.

C. Renuncia a toda reclamacion, pretension econémica o solicitud de compensacién contra el
Patrimonio Auténomo AEROCAFE por hechos, omisiones, restricciones o controversias derivadas
de la ejecucion, interpretacidn, incumplimiento o terminacién de dichos contratos previos.

d. Reconoce que los contratos civiles celebrados no generan garantia alguna sobre la disponibilidad
operativa ni juridica de los predios ZODMES.

Clausula 8.5 - Compromisos ambientales derivados de la oferta.

8.5.1.  El Contratista declara que, en desarrollo del proceso de seleccion, optd voluntariamente por el criterio
ambiental puntuable previsto en el numeral 7.4 de los Términos de Referencia, y que dicho compromiso
fue tenido en cuenta para la asignacion del puntaje correspondiente en la evaluacion de su oferta.

8.5.2. En consecuencia, las actividades y medidas ambientales ofrecidas por el Contratista adquieren caracter
obligatorio, vinculante y exigible, y deberan ser implementadas durante la ejecucion del Contrato en los
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términos aqui establecidos, sin que ello implique reconocimiento de mayores costos, ajustes al precio
global, ampliaciones de plazo ni modificacion de las obligaciones contractuales asumidas.

Como consecuencia de lo anterior, El Contratista debera implementar un Plan de Gestion Ambiental, con
enfoque de resultados, verificable y trazable, que incorpore, como minimo, las siguientes actividades,
conforme a los compromisos asumidos en su oferta:

Transporte sostenible de personal. El Contratista debera implementar un sistema de transporte
colectivo de personal en el cual al menos el treinta por ciento (30 %) del total de los vehiculos
utilizados durante la ejecucion del Contrato correspondan a tecnologias eléctrica, hibrida o a gas
natural vehicular, debidamente certificadas por la autoridad competente. Dicha proporcion debera
mantenerse de manera permanente durante al menos el ochenta por ciento (80 %) del plazo
contractual. Para el efecto, las partes acuerdan que el medio de verificacion del cumplimiento de la
obligacién seran los siguientes:

Registro técnico actualizado de los vehiculos de transporte de personal (tipo, placa y tecnologia).
Plan de movilidad y cronograma de uso aprobado por la Interventoria.

Informe mensual de operacion de flota (vehiculos sostenibles vs. total de vehiculos).

Copia del contrato de operacion del transporte o péliza de servicio, cuando aplique.

Reduccién de plasticos de un solo uso. El Contratista debera disefiar e implementar un programa
de eliminacidn progresiva y sustitucion de plasticos de un solo uso, que incluya, como minimo:

e Una (1) capacitacion mensual al personal operativo sobre practicas sostenibles y sustitucién de
plasticos.

e Una (1) actividad semestral de sensibilizacién comunitaria en el area de influencia del proyecto,
orientada a la gestidn adecuada de residuos plasticos y a la separacion en la fuente.

e Ladisposicion permanente de estaciones de reciclaje y puntos de recoleccion de residuos
plasticos en campamentos y zonas operativas.

Las actividades de sensibilizacién comunitaria deberan contar con participacién verificable de la
comunidad y contenido pedagédgico relacionado con los compromisos ambientales del proyecto. Como
medios para verificar el cumplimiento de la obligacién, las partes acuerdan las siguientes evidencias:

Acta de adopcion del programa, con listado de productos plasticos restringidos.
Evidencias documentales de sustitucién efectiva.

Listados de asistencia, material pedagégico y reportes comunitarios.

Registro de volumenes recolectados y evidencia de disposicion final de residuos.

Uso de energias renovables y eficiencia energética en campamentos. El Contratista debera
incorporar tecnologias limpias que representen al menos el cuarenta por ciento (40 %) del consumo
energético total del campamento base o de las zonas de apoyo, mediante sistemas como paneles
solares, iluminacién LED, calentadores solares u otras tecnologias equivalentes. Para verificar el
cumplimiento de esta obligacion, las partes acuerdan las siguientes evidencias:

e  Plan de abastecimiento energético aprobado por la Interventoria.
o  Facturas de adquisicion o instalacién de los sistemas implementados.
o  Mediciones estimadas de ahorro energético (kWh) o reportes de operacion.
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8.5.4. Elcumplimiento de los compromisos ambientales aqui previstos sera objeto de seguimiento permanente
por parte de la Interventoria, y deberd reflejarse en los informes ambientales de cumplimiento
contractual, los cuales haran parte integral del sistema de control del Contrato.

8.5.5. El Contratista debera cargar en el Entorno Comun de Datos (CDE) toda la documentacion soporte
requerida para la verificacién del cumplimiento de estas obligaciones, garantizando su trazabilidad,
integridad y actualizacion oportuna.

8.5.6. Los compromisos ambientales establecidos en la presente clausula deberan responder a lo establecido
en la oferta presentada por el contratista, y estos deberan velar por el cumplimiento los ANS establecidos
en el anexo correspondiente.

Clausula 8.6 — Compromiso de fortalecimiento de proveedores locales derivado de la oferta

8.6.1. El Contratista declara que, en desarrollo del proceso de seleccion, optd voluntariamente por el criterio
puntuable de fortalecimiento de proveedores locales previsto en el numeral 7.5 de los Términos de
Referencia, y que dicho compromiso fue tenido en cuenta para la asignacion del puntaje
correspondiente en la evaluacién de su oferta, conforme al Formato 9 — Compromiso de Fortalecimiento
de Proveedores Locales presentado.

8.6.2. En consecuencia, el compromiso asumido por el Contratista adquiere caracter obligatorio, vinculante y
exigible durante la ejecucion del Contrato, en los términos aqui establecidos, sin que ello implique
reconocimiento de mayores costos, ajustes al precio global, ampliaciones de plazo ni modificacién de
las obligaciones contractuales asumidas.

8.6.3. En consecuencia, El Contratista se obliga a adquirir bienes o servicios menores durante la ejecucion
del Contrato por un valor igual o superior al uno por ciento (1 %) del valor de la Oferta Econdmica,
con proveedores cuyo domicilio principal se ubique en alguno de los municipios del departamento de
Caldas, priorizando su vinculacion en el siguiente orden, conforme a lo dispuesto en los Términos de
Referencia:

Palestina.
Chinchina.
Manizales.
Villamaria.
Neira.
Risaralda.
Anserma
Belalcazar

8.6.4. El cumplimiento del compromiso de fortalecimiento de proveedores locales sera objeto de seguimiento
contractual posterior por parte de la Interventoria, para lo cual el Contratista debera cumplir con lo
dispuesto en el numeral 7.5.2. de los Términos de Referencia.
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CAPITULO IX SUBCONTRATACION

Clausula 9.1 - Definicion y autorizacion previa.

9.1.1.  Para efectos del presente Contrato, se entiende por subcontratacién toda relacion juridica celebrada por el
Contratista con un tercero, nacional o extranjero, mediante la cual dicho tercero asume total o parcialmente
la ejecucion de una actividad, prestacion, suministro u obligacion comprendida en el objeto del Contrato. Se
consideraran subcontratacion, entre otras:

La ejecucidn de actividades técnicas u operativas en el lugar de las Obras.

La provisidén de mano de obra o servicios especializados asociados al objeto contractual.

Lainstalacion o montaje de bienes destinados a integrarse permanentemente en la obra.

La ejecucion parcial de fases del cronograma contractual o la fabricacion de componentes fuera de sitio.

aoow

Paragrafo primero. No se considerara subcontratacion: (i) la adquisicion de bienes estandar sin instalacién ni
montaje; (ii) la contratacion de servicios logisticos, administrativos o de apoyo no asociados directamente a la
ejecucion técnica del objeto contractual; (iv) las relaciones laborales individuales entre el Contratista y su personal.

Paragrafo segundo. Toda subcontratacion requerird autorizaciéon previa, expresa y escrita del Contratante,
canalizada a través de la Interventoria, en los términos de este Capitulo.

Clausula 9.2 - Limitaciones a la subcontratacion.

9.2.1.  No podran ser objeto de subcontratacion:

La direccion técnica general del Contrato.

La planeacion y gestidn del cronograma de ejecucion (cronograma 4D).

La coordinacién de los modelos BIM y del Entorno Comun de Datos (CDE).

La interaccion directa con el Contratante o la Interventoria.

Las actividades definidas como criticas o estratégicas en los documentos contractuales.

® 00T

Paragrafo primero. La subcontratacién no exime al Contratista del cumplimiento de sus obligaciones contractuales
ni de su responsabilidad plena y solidaria frente al Contratante. El Contratista es el Unico responsable ante el
Contratante de la celebracién de contratos y subcontratos. En todo caso, la UG o el PA se reserva el derecho a solicitar
al Contratista la sustitucion del (los) subcontratista(s) incluyendo los Contratistas, cuando, a su juicio, éste(os) no
cumpla(n) con las calidades minimas necesarias para la ejecucién del (las) labor (es) subcontratadas.

Clausula 9.3 — Procedimiento de autorizacion.

9.3.1. El Contratista debera solicitar autorizacion previa para cada subcontrato, acompafiando al menos de:

Identificacion y acreditacion del subcontratista propuesto.

Descripcion de las actividades y valor estimado del subcontrato.

Cronograma de ejecucion y zona de intervencion.

Certificados de cumplimiento de obligaciones laborales, de seguridad social y SST.
Copia del contrato proyectado y de sus condiciones técnicas y financieras.
Evidencia de cumplimiento de requisitos ambientales y de seguridad.

"m0 oo oo
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Paragrafo primero. La interventoria tendra hasta 20 dias habiles, para efectos de pronunciarse sobre la aprobacién
0 no de un subcontratista.
Paragrafo segundo. E| Contratante podra negar la autorizacion si: (i) el subcontratista propuesto no cumple con los
requisitos minimos; (ii) la actividad a subcontratar esta prohibida conforme a lo dispuesto en la clausula 5.2.; (iii) Se

supera el limite maximo de subcontratacion permitido; (iv) Se afecta la calidad, continuidad o trazabilidad de las obras.

Clausula 9.4. — Registro y control de subcontratistas.

9.4.1. ElContratista debera mantener un registro actualizado, documentado y trazable de todos los subcontratistas
autorizados, disponible para consulta de la Interventoria. El registro debera incluir:

Identificacion del subcontratista y objeto del subcontrato.

Valory plazo del subcontrato.

Obligaciones contractuales y condiciones de ejecucin.

Certificados laborales, de seguridad social, de RCE y de cumplimiento normativo.
Evidencias de cumplimiento contractual y entregables asociados.

o0 T

Paragrafo. La Interventoria podra requerir la sustitucién o exclusién de cualquier subcontratista que: (i) incurra en
incumplimientos graves; (i) afecte la seguridad, calidad o cronograma del Contrato; (iii) no cumpla con las normas
legales 0 ambientales aplicables.

Clausula 9.5. - Obligaciones del Contratista frente a sus subcontratistas.

9.5.1.  ElContratista debera garantizar que sus subcontratistas:

Cumplan con las disposiciones contractuales, normativas, ambientales y laborales.
No afecten la ejecucion del contrato niinterfieran con otros frentes de obra.

Acaten las instrucciones de la Interventoria y del Contratante.

Estén debidamente asegurados y formalizados.

Mantengan registros de su actividad en el CDE y entreguen la informacién requerida.

® 00T

Paragrafo primero. El Contratista respondera solidariamente por (i) cualquier dafio, incumplimiento o infraccion
cometida por sus subcontratistas; (ii) las consecuencias de la falta de supervisién, control o coordinacion de los
mismos; (iii) las sanciones derivadas de inobservancia de las normas aplicables.

Paragrafo Segundo. El Contratista sera en todo caso Unico responsable frente al Contratante por la ejecucion
completa, oportuna y conforme del objeto del Contrato, sin que pueda transferir, limitar o diluir sus obligaciones
mediante subcontratacion.

Clausula 9.6. — Limite maximo de subcontratacion.

9.6.1.  Elvalor total de los subcontratos que sean autorizados por el Contratante no podra, en ninglin caso, superar
el treinta por ciento (30 %) del valor total del presente Contrato, excluidos impuestos, reajustes, prorrogas o
cualquier otra modificacion econoémica posterior.
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9.6.2. Enconsecuencia, el Contratista esta obligado a ejecutar de manera directa, con su propio personal, equipos,

medios y recursos, al menos el setenta por ciento (70 %) del valor contractual, incluyendo la totalidad de las
actividades que tengan carécter critico, esencial o estratégico para la correcta ejecucion del objeto contratado.

9.6.3.  Elincumplimiento de este limite constituira causal objetiva de incumplimiento y facultara al CONTRATANTE
a aplicar las siguientes medidas: (i) suspension de pagos o hitos pendientes; (i) aplicacion de sanciones
contractuales; iii) terminacién anticipada del Contrato.

Clausula 9.7. — Pago a subcontratistas.

9.71. El Contratista sera responsable de garantizar el pago oportuno, completo y verificable a todos los
subcontratistas debidamente autorizados por la interventoria, en las condiciones pactadas en sus respectivos
contratos.

9.7.2. El Contratante y la Interventoria podran exigir, como requisito para la aprobacion de pagos, hitos o
entregables, la presentacion de:

a. Certificaciones de pago expedidas por los subcontratistas, firmadas, fechadas y con identificacion del
periodo facturado.

b. Soporte de transferencia bancaria u otro medio trazable.

c. Certificados de cumplimiento de obligaciones laborales y parafiscales asociados a los subcontratistas.

d. Manifestaciones de no tener reclamaciones pendientes por parte de los subcontratistas criticos.

Paragrafo primero. El incumplimiento de las obligaciones de pago a subcontratistas facultara al Contratante para: (i)
Retener el pago correspondiente al hito contractual afectado, hasta tanto se acredite la regularizacion de la situacion;
(ii) aplicar medidas correctivas contractuales; (iii) solicitar la sustitucion del subcontratista afectado, si el incumplimiento
genera riesgo de ejecucion.

Paragrafo segundo. En ningun caso el Contratante sera responsable directa o solidariamente por obligaciones

contractuales o laborales del Contratista con sus subcontratistas, ni se entendera que existe relacion juridica alguna
entre ellos.
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CAPITULO X PRUEBAS Y FINALIZACION

Clausula 10.1. - Obligacion de realizar pruebas de conformidad.

10.1.1.

El Contratista debera ejecutar, bajo su exclusiva responsabilidad y a su costo, todas las pruebas, ensayos,
verificaciones y validaciones técnicas necesarias para demostrar que la ejecucion de las Obras se ajusta a lo
establecido en el presente Contrato, especificaciones técnicas, disefios, Anexo Técnico y demas documentos
técnicos del proyecto. Estas actividades seran obligatorias durante la ejecucién y al cierre de cada hito
contractual, y constituiran condicién previa para: (i) la aceptacion de avances parciales por parte de la
Interventoria, (ii) el tramite de los certificados de pago correspondientes, (iii) la recepcion parcial o final de las
obras.

Clausula 10.2. — Procedimiento para la ejecucion, registro y validacion de pruebas.

10.2.1.

10.2.2.

10.2.3.

10.2.4.

10.2.5.

10.2.6.

Las pruebas deberan realizarse conforme a protocolos previamente aprobados por la Interventoria,
disponibles en el Entorno Comun de Datos (CDE), y comprenderan, segun la naturaleza del frente de obra:
(i) pruebas en sitio (compactacion, nivelacion, tolerancias); (i) ensayos de laboratorio (materiales, mezclas,
resistencias), (iii) pruebas de funcionalidad (sistemas e instalaciones); (iv) pruebas de interoperabilidad
técnica (compatibilidad con obras previas y modelos BIM, y (v) pruebas especificas de operacion
aeroportuaria (drenajes, franjas de seguridad, resistencia estructural).

El Contratista debera comunicar a la Interventoria la programacion de cada prueba con al menos setenta y
dos (72) horas de antelacién o lo indicado por la interventoria y/o Anexo Técnico, indicando fecha, lugar,
alcance, protocolo técnico, responsable de ejecucion, instrumentos de medicion, laboratorio acreditado y
evidencia esperada.

Las pruebas deberan ser presenciadas por la Interventoria. En caso de no asistencia, siempre que se haya
convocado oportunamente, la prueba debera realizarse y dejarse constancia mediante acta técnica en el
CDE, sin que la ausencia implique aprobacién automatica del resultado.

Todos los resultados deberan registrarse integramente, con evidencia técnica verificable, incluyendo
fotografia, georreferenciacién (cuando aplique), firma del responsable y carga al CDE conforme al protocolo
contractual.

En caso de que una prueba no cumpla con los pardmetros exigidos, la actividad correspondiente se
considerara no conforme. El Contratista deberd, a su costo y sin derecho a compensacion, ejecutar las
acciones correctivas necesarias (reconstruccion, reparacién o sustitucion) y repetir la prueba conforme a
nuevo protocolo. La reincidencia podra dar lugar a la aplicacion de medidas correctivas o sancionatorias
conforme al régimen contractual aplicable.

El Contratista sera responsable de garantizar en todo momento la integridad, trazabilidad y transparencia de
los resultados. La entrega parcial de evidencia, la omision deliberada de ensayos o la manipulacion de
resultados sera considerada como un incumplimiento grave del Contrato.

Clausula 10.3. - Aprobacion y aplicacion de protocolos de ensayo.

10.3.1.

Todos los ensayos, pruebas y verificaciones requeridos en el marco del Contrato deberan realizarse con base

en protocolos técnicos aprobados por la Interventoria. Estos protocolos deberan ser coherentes con las

normas técnicas colombianas (NTC), los manuales sectoriales y las buenas practicas de ingenieria, y deberan
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definir con precisién los métodos de ensayo, variables técnicas, frecuencias, umbrales, criterios de aceptacion
y medios de verificacién.

Los protocolos deberan estar documentados de manera estructurada, codificada y cargarse en el Entorno
Comun de Datos (CDE) con control de versiones. Seran exigibles tanto para pruebas de obra en sitio como
para materiales, procesos constructivos, instalaciones, sistemas o subsistemas de las unidades funcionales.

Clausula 10.4. - Propuesta y revision de protocolos por parte del Contratista.

10.4.1.

104.2.

El Contratista debera elaborar y presentar, para aprobacion de la Interventoria, los protocolos técnicos de
ensayo, prueba o verificacion aplicables a cada fase de ejecucion o actividad constructiva relevante, con al
menos quince (15) dias calendario de anticipacion a su ejecucion. Cada protocolo debera contener, como
minimo, una justificacién técnica, los pardmetros exigibles, los métodos de medicidn, los criterios de
aceptacion o rechazo, los requerimientos de equipos o laboratorios acreditados, y los formatos tipo de actas
y hojas de resultados.

La Interventoria podra aprobar la propuesta presentada, aprobarla parcialmente con observaciones,
rechazarla de forma motivada, o solicitar su reformulacion técnica. Asi mismo, podra exigir la presentacion
de protocolos adicionales cuando identifique riesgos no previstos, condiciones criticas de obra o nuevas
exigencias de calidad, seguridad o interoperabilidad funcional en el marco del Proyecto.

Clausula 10.5. — Acta de terminacion de actividades fisicas por hitos.

10.5.1.

10.5.2.

10.5.3.

El Contratista debera suscribir un acta de terminacion de actividades fisicas por cada hito constructivo
cumplido, conforme al cronograma 4D aprobado, la programacion por frentes y las condiciones técnicas
contractuales.

La negativa injustificada del Contratista a suscribir el acta 0 su omisién dentro del término sefialado por la
Interventoria facultara a esta Ultima a elaborar el acta de forma unilateral, con sus respectivos efectos
contractuales y administrativos, sin perjuicio de la constancia de dicha situacion en el CDE.

Cada acta deberé reflejar: (i) fecha efectiva de terminacién del hito o frente constructivo; (i) descripcion
detallada de actividades ejecutadas; (iii) cumplimiento de pruebas y protocolos; (iv) cierre fisico de zonas; (v)
liberacion de instalaciones provisionales; (vi) entregables digitales y documentales; y (vii) demas requisitos
definidos por la Interventoria.

Clausula 10.6. — Entregables obligatorios y condiciones para recepcion a satisfaccion.

10.6.1.

10.6.2.

10.6.3.

La recepcion a satisfaccién de la totalidad de las obras solo sera procedente cuando el Contratista haya
entregado integralmente todos los productos, documentos y registros exigidos en el presente contrato y en
el Anexo Técnico, con soporte documental validado en el CDE.

Entre los entregables minimos se incluyen: modelo BIM federado y validado, informes técnicos de cierre,
planos “as built’, manuales operativos, actas técnicas, inventario final de elementos ejecutados, evidencias
de cumplimiento ambiental, social y SST, certificaciones de pruebas y estado de garantias contractuales
vigentes.

La omisién, incompletitud o falta de validacion de alguno de estos elementos impedira la firma del acta de
cierre final.
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Clausula 10.7. - Pruebas de funcionamiento, interoperabilidad y compatibilidad.

10.7.1.  Antes de suscribirse cualquier acta de recepcion (parcial o final), el Contratista deberéa ejecutar y documentar
todas las pruebas funcionales requeridas. Las pruebas seran aprobadas por la Interventoria y ejecutadas en
Su presencia, con registro en acta técnica, resultados verificables y evidencia cargada en el CDE. Toda
incompatibilidad, defecto o falla implicara rechazo de la entrega.

Clausula 10.8. — Correccion de defectos antes de la recepcion.

10.8.1. Toda no conformidad, defecto técnico o funcional detectado durante las pruebas debera ser subsanado por
el Contratista a su exclusivo costo. Las correcciones seran documentadas, reensayadas si aplica, y su cierre
validado por la Interventoria.

Clausula 10.9. - Pruebas no superadas y efectos contractuales.

10.9.1. Si al finalizar la ejecucion subsisten frentes sin pruebas superadas, no podra suscribirse el acta de cierre ni
iniciarse la etapa de seguimiento. El Contratista conservara la obligacién de corregir, repetir pruebas y
alcanzar conformidad técnica, incluso si ha expirado el plazo contractual.

Clausula 10.10. — Etapa de control y sequimiento.

10.10.1. Cumplida la etapa de construccién, se activara una etapa de control y seguimiento de doce (12) meses,
durante la cual el Contratista debera implementar un sistema de instrumentacién y monitoreo, validado por la
Interventoria, sobre los componentes descritos en el Anexo Técnico. La informacidn sera registrada en
bitacora técnica, y cualquier anomalia detectada debera ser atendida con obras correctivas, sin retribucién
adicional, conforme al numeral 5.3 del Anexo Técnico.
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CAPITULO XI CONTROL Y SEGUIMIENTO

Clausula 11.1 — Activacién de la etapa de control y seguimiento.

11.1.1 La etapa de control y seguimiento se activara formalmente con la finalizacion de la etapa de construccion, la
cual debera reflejar el cumplimiento integral de las obligaciones constructivas, técnicas y documentales
establecidas en el presente contrato. A partir de dicha terminacion, el Contratista continuara vinculado
contractualmente por el término definido en el Anexo Técnico para esta etapa, con obligaciones especificas
de monitoreo, correccidn y documentacion. Las obras seran recibidas una vez concluya la etapa de control
y seguimiento.

Clausula 11.2 - Obligaciones contractuales durante la etapa de control y sequimiento.

11.2.1. Durante la etapa de control y seguimiento, el Contratista debera cumplir, entre ofras, las siguientes
obligaciones:

a.

Disefiar, instalar y poner en operacién un sistema de instrumentacion y monitoreo estructurado,
conforme al alcance técnico definido por el Anexo Técnico y validado previamente por la Interventoria.

Ejecutar la recoleccion periodica de datos técnicos, con una frecuencia no superior a quince (15) dias
calendario, salvo indicacién distinta conforme al componente monitoreado, y registrar dichos datos en
una bitacora digital integrada al Entorno Comun de Datos (CDE).

Elaborar informes técnicos de comportamiento estructural y funcional de los componentes criticos de
obra indicados en el Anexo Técnico, incluyendo recomendaciones de mantenimiento, alertas de
desviaciones y acciones de mitigacion, cuando sean necesarias.

Ejecutar, sin derecho a reconocimiento econdmico adicional, todas las intervenciones preventivas,
correctivas o de rehabilitacion que resulten necesarias como consecuencia de las fallas, deterioros o
comportamientos anémalos detectados en los componentes monitoreados, siempre que sean
atribuibles al disefio, la ejecucion o a condiciones constructivas deficientes.

Actualizar el modelo federado BIM con base en los resultados de la instrumentacion, las intervenciones
ejecutadas y las modificaciones fisicas realizadas, asegurando su fidelidad, trazabilidad y consistencia
con los elementos monitoreados.

Clausula 11.3 — Supervision, validacidn y cierre.

11.3.1. Todas las actividades desarrolladas en esta etapa estaran sujetas a verificacion y validacion técnica por parte
de la Interventoria.

11.3.2.  Elincumplimiento de los protocolos de monitoreo, la omisién o dilacién en los reportes periodicos, la entrega
de informacion incompleta, o la ejecucion defectuosa o tardia de las actividades correctivas obligatorias
durante la etapa de control y seguimiento, constituira incumplimiento contractual y dara lugar, segun la
gravedad o reiteracion del hecho, a la aplicacion de una o varias de las siguientes medidas contractuales:
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a. Imposicion de descuentos proporcionales por ANS incumplidos, conforme al capitulo
correspondiente.

b. Retencién total o parcial de saldos pendientes de pago, hasta el cierre satisfactorio de los
hallazgos.

c.  Ejecucién parcial o total de las garantias contractuales vigentes, con soporte en informe técnico de la
Interventoria.

d.  Contratacion directa de terceros por parte del Contratante para ejecutar las actividades omitidas, por
cuenta y riesgo del Contratista.

e. Aplicacién de sanciones contractuales, incluyendo la cldusula penal, si se verifica afectacion
estructural, funcional o de seguridad.

El incumplimiento de los protocolos de monitoreo, la omision en los reportes, o la ejecucidn defectuosa de
las correcciones dara lugar a la aplicacion de las medidas contractuales previstas, incluyendo la ejecucién de
garantias, la retencién de saldos y la imposicién de sanciones.

Finalizado el plazo contractual de esta etapa, el Contratista debera solicitar la suscripcién del acta de cierre
de la etapa de control y seguimiento, adjuntando:

Informe técnico consolidado del comportamiento de las estructuras monitoreadas.
Evidencia documental de intervenciones ejecutadas.

Registro completo en el CDE.

Actualizacién del modelo BIM y del inventario de condiciones finales.

Certificacion de la Interventoria sobre el cierre de observaciones y conformidad técnica.

a0 oo
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CAPITULO XIl MODIFICACIONES CONTRACTUALES

Clausula 12.1. - Definicion de variacion.

12.1.1.

Para efectos del presente contrato, se entendera por variacién toda modificacidn, adicién, supresion,
sustitucidn o ajuste técnico que altere el alcance fisico de las obras inicialmente previstas, siempre que: (i) se
mantenga el objeto del contrato y su naturaleza como contrato a precio global; (i) no implique la reformulacion
completa del sistema de pagos por hitos contractuales; (i) tenga como propdsito optimizar la funcionalidad,
seguridad, viabilidad constructiva o adaptacién a condiciones técnicas sobrevinientes; (iv) sea evaluada y
aprobada conforme al procedimiento establecido en el presente capitulo; (v) cuente con trazabilidad técnica
y soporte documental validado por la Interventoria y cargado al CDE.

Clausula 12.2 - Formalizacidon escrita de las modificaciones.

12.2.1.

12.2.2.

Cualquier modificacion, ajuste o variacion al presente contrato, ya sea en alcance, plazo, valor o condiciones
técnicas, solo producird efectos juridicos y econdémicos si ha sido formalizada por escrito, mediante
documento suscrito por ambas partes e incorporado al expediente contractual.

Ninguna actuacion unilateral, acuerdo verbal o hecho cumplido sera oponible al Contratante ni generara
derecho alguno para el Contratista. Las variaciones deberan incorporar, cuando corresponda, la actualizacion
del cronograma 4D, el modelo BIM, la matriz de riesgos y demas documentos técnicos aplicables.

Clausula 12.3. - Evaluacion técnica, econdmicay de plazo.

12.3.1.

12.3.2.

12.3.3.

12.34.

Toda variacién, sin importar su origen, sera objeto de una evaluacién técnica, econdémica y de plazo antes de
su aprobacion, con el fin de determinar: (i) su viabilidad constructiva y funcional; (i) su compatibilidad con los
disefos aprobados, el modelo federado BIM y el cronograma 4D; (iii) su impacto sobre el precio global del
contrato, la programacion contractual y los hitos contractuales previstos; (iv) la necesidad de modificar los
entregables o documentos contractuales anexos.

La evaluacion seré realizada por la Interventoria, quien: (i) verificara la calidad del andlisis técnico y de los
documentos aportados por el Contratista; (i) identificara riesgos asociados, incluyendo afectaciones
ambientales, normativas, contractuales u operativas; (i) emitird concepto técnico razonado, con
recomendacion expresa de aprobar, ajustar o rechazar la variacion; (iv) registrara la trazabilidad de esta
evaluacién en el CDE.

Sila variacion tiene impacto econémico, la Interventoria podra requerir: (i) comparativos de analisis de precios
unitarios; (ii) justificacién de rendimientos, materiales y métodos constructivos; (iii) simulaciones de flujo
economico en funcién del hito contractual afectado; (iv) revisién cruzada con los precios referenciales del
proyecto o valores historicos.

Si la variacion tiene impacto en el plazo, la evaluacién debera determinar con precision: (i) el nimero de dias
requeridos para su ejecucion; (ii) el impacto en hitos intermedios y en la entrega de unidades funcionales; (iii)
la necesidad de modificar el cronograma 4D y el modelo BIM, (iv) la trazabilidad de los cambios de secuencia
y carga de obra.

Clausula 12.4 - Criterios para ajustes al precio global.

12.4.1.

Las partes acuerdan que el contrato se rige bajo un esquema de precio global fijo, y que dicho valor
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sin que proceda ningun tipo de reajuste automatico por factores de inflacién, indices, costos indirectos o
condiciones previsibles al momento de suscripcién del contrato.

En ninglin caso se consideraran procedentes ajustes al precio global cuando:
a. Lasituacion derive de condiciones previsibles o de riesgos asumidos por el Contratista.

b.  No exista autorizacion escrita del Contratante ni constancia formal en acto de modificacion contractual.
c.  Setrate de optimizaciones internas del Contratista o0 decisiones voluntarias no solicitadas.

Paragrafo. De manera excepcional, podrén suscribirse actas de ajuste de hitos contractuales, exclusivamente para
redistribuir internamente el valor del precio global entre actividades o hitos, sin que ello implique incremento alguno
en el valor total del contrato. Estas actas deberan sustentarse en causas técnicas o de programacion debidamente
justificadas, contar con concepto técnico previo y favorable de la Interventoria, y formalizarse mediante el
correspondiente acto de modificacion contractual.

Clausula 12.5. — Trazabilidad, validacién y documentacion en el CDE.

12.5.1. Toda variacion o ajuste propuesto, tramitado, evaluado o aprobado en el marco del presente contrato debera

12.5.2.

12.5.3.

12.54.

contar con trazabilidad completa en el Entorno Comun de Datos (CDE), de forma que permita verificar su
origen, motivacion, revision, decision y ejecucion.

El registro en el CDE deberd incluir como minimo: (i) la solicitud inicial o instruccion de variacion, con fecha
y responsable; (i) la descripcion técnica detallada del cambio propuesto; (i) los documentos de soporte:
planos, cronograma 4D, modelo BIM ajustado, memorias técnicas, analisis econdmicos y riesgos asociados;
(iv) el concepto de la Interventoria, debidamente firmado y fechado; (v) el acto de modificacion contractual,
si fuere el caso; (vi) las evidencias de ejecucion fisica de la variacion, incluidas fotografias, avances de obra
y reportes de seguimiento.

La Interventoria sera responsable de verificar que la informacién cargada en el CDE cumple con los requisitos
técnicos y contractuales para considerar una variacién o ajuste como valido.

El Contratista sera responsable de mantener actualizado el modelo BIM, el cronograma 4D y los deméas
entregables relacionados con la variacion, de forma coherente con ladocumentacion registrada, garantizando
la interoperabilidad del sistema y la coherencia con los sistemas de gestién de obra y de informacion del
Contratante.
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CAPITULO XIll VALOR Y PRECIO DEL CONTRATO

Clausula 13.1. — Valor total del contrato.

13.1.1.

13.1.2.

13.1.3.

@ "pooow

El valor total del presente contrato asciende a la suma maxima de SEISCIENTOS TREINTA'Y CUATRO MIL
DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO MILLONES CIENTO TREINTA Y CINCO MIL SETECIENTOS
CUARENTA Y CINCO PESOS MONEDA LEGAL COLOMBIANA ($634.275.135.745 M/Cte.), valor que
incluye todos los conceptos autorizados por el Contratante y constituye el limite méaximo de ejecucién
presupuestal del contrato.

El valor total del contrato tiene caracter definitivo y no podra ser invocado como fundamento para
reclamaciones, pretensiones o ajustes derivados de discrepancias con estimaciones, proyecciones,
calculos preliminares o aproximaciones efectuadas por cualquiera de las partes, con anterioridad o
posterioridad a la suscripcion del contrato, hayan sido o no conocidas por su contratante.

El valor total se compone de los siguientes rubros, los cuales incluyen IVA y demas impuestos y tributos a
que haya lugar:

Retribucion base: $ 529.909.500.215 M/Cte.

Valor estimado del plan de manejo Arqueoldgico: hasta $ 1.257.950.852 M/Cte.
Valor estimado de compensacion a terceros: hasta $ 11.328.007.207 M/Cte.
Valor estimado de CCTV'y control de acceso: hasta $ 6.603.338.188 M/Cte.
Ajustes por variacion del ICOCIV: hasta $ 71.795.527.798 M/Cte.

Costos reembolsables del PMA: hasta $11.042.129.557 M/Cte.

Costos reembolsables del PMT: hasta $2.338.681.928.00 M/Cte.

Paragrafo primero. El precio contractual serd pagado exclusivamente en pesos colombianos. No se reconoceran
actualizaciones, indexaciones, ni reajustes distintos a aquellos expresamente autorizados por el Contratante.

Paragrafo Segundo. Unicamente sera procedente el reconocimiento de ajustes por variacion efectiva del indice de
Costos de la Construccion (ICOCIV), y hasta por el limite maximo sefialado en el presente numeral.

Clausula 13.2. - Precio.

13.2.1.

13.2.2.

Las partes acuerdan que este contrato se rige bajo la modalidad de precio global fijo, en virtud de la cual:
(i) el valor contractual corresponde a la suma unica pactada por la ejecucion integral del objeto del contrato,
en las condiciones establecidas por los estudios técnicos, el anexo contractual y los documentos que forman
parte integrante del contrato; (ii) los riesgos previsibles, la eficiencia en la ejecucion, la eleccién de métodos
constructivos, el uso de recursos y el manejo interno del proyecto son asumidos por el Contratista.

No obstante lo anterior, el sistema de pago adoptado sera de tipo modular por hito contractual completo, lo
que significa que los pagos parciales al Contratista Unicamente podran ejecutarse una vez:

a.  Elhito contractual correspondiente haya sido totalmente ejecutado.
b.  Haya sido verificado técnica y fisicamente por la Interventoria.
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Se haya documentado su trazabilidad completa en el CDE.
Se haya suscrito el acta de recibo conforme, con base en los requisitos técnicos y contractuales

aplicables.
Haya cumplimiento del PMA, PMT.

13.2.3.  Excepcionalmente, y sin que ello implique la modificacién del precio global fijo, el reconocimiento de
mayores costos, ni la aceptacion de ampliaciones de plazo, el Contratante podra autorizar el pago a
cuenta de un hito contractual no totalmente ejecutado, siempre que concurran de manera concurrente las
siguientes condiciones:

a.

Que el hito contractual sea técnicamente divisible en subcomponentes o entregables auténomos,
previamente definidos en el Anexo Técnico o validados por la Interventoria.

Que la imposibilidad de culminar integralmente el hito no sea imputable al Contratista, bien sea por
situaciones de orden climatico o de problemas geotécnicos; circunstancia que debera
estar debidamente acreditada y validada por la Interventoria.

Que la Interventoria certifique la existencia de un avance sustancial, el cumplimiento de los estdndares
técnicos exigibles a la parte ejecutada y la trazabilidad completa de dicha ejecucion en el Entorno
Comun de Datos (CDE).

Que se suscriba un acta parcial de reconocimiento, en la cual se deje constancia expresa de que el
pago autorizado tiene el caracter de pago a cuenta del hito contractual correspondiente, no constituye
anticipo, no redistribuye el precio global entre hitos o actividades, y no implica ajuste alguno del
precio en los términos del articulo 12.4 del Contrato.

13.24.  Entodo caso, el valor total asignado al hito contractual permanecera inalterado, y el saldo pendiente solo
sera pagado una vez se verifique y certifique la ejecucion total del hito, conforme a las reglas generales
del sistema de pago del Contrato. Cualquier redistribucidn interna del valor del precio global entre hitos o
actividades solo procedera de conformidad con lo dispuesto en el paragrafo de la Clausula 12.4, mediante
el correspondiente acto de modificacion contractual.

Clausula 13.3. — Forma de pago.

13.3.1. Las partes acuerdan que el pago del precio contractual se efectuara mediante desembolsos parciales,
condicionados al cumplimiento verificable de hitos contractuales, conforme al sistema de seguimiento técnico
y de programacién 4D previsto en el contrato.

13.3.2. Cada hito contractual sera considerado base de pago Unicamente cuando:

o

Haya sido ejecutada en su totalidad.

Cumpla con los criterios técnicos de funcionalidad, integridad, seguridad y compatibilidad con el modelo
BIM,

Haya sido validada por la Interventoria mediante acta de recibo fisico y digital.

Cuente con trazabilidad documental y grafica en el Entorno Comun de Datos (CDE).

Se cumplan los entregables asociados exigidos en el contrato.

13.3.3. La programacién de pagos y su equivalencia con los hitos contractuales serén los definidos en el Anexo
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Técnico y su pagd sera realizado de la siguiente manera:

HITO 0: 0.50% del valor estimado de la oferta econémica.
HITO 1: 1.32% del valor estimado de la oferta econémica.
HITO 2: 1.09% del valor estimado de la oferta econdmica.
HITO 3: 2.29% del valor estimado de la oferta econémica.
HITO 4: 11.87% del valor estimado de la oferta econdmica.
HITO 5: 9.96% del valor estimado de la oferta econémica.
HITO 6: 8.25% del valor estimado de la oferta econdmica.
HITO 7: 7.57% del valor estimado de la oferta econdmica.
HITO 8: 9.81% del valor estimado de la oferta econémica.
HITO 9: 8.90% del valor estimado de la oferta econdmica.
HITO 10: 1.38% del valor estimado de la oferta econémica.
HITO 11: 3.56% del valor estimado de la oferta econdmica.
HITO 12: 0.86% del valor estimado de la oferta econdmica.
HITO 13: 5.13% del valor estimado de la oferta econdmica.
HITO 14: 5.53% del valor estimado de la oferta econdmica.
HITO 15: 17.83% del valor estimado de la oferta econdmica.
HITO 16: 1.68% del valor estimado de la oferta econdmica.
HITO 17: 0.77% del valor estimado de la oferta econémica.
HITO 18: 0.13% del valor estimado de la oferta econdmica.
HITO 19: 1.46% del valor estimado de la oferta econdmica.
HITO 20: 0,11% del valor estimado de la oferta econdmica

ETP "oV OS3ITATITSQ OO0 T

El valor asociado a cada hito solo podré ser facturado una vez se haya cumplido el procedimiento de
verificacion, cierre técnico y validacion documental a través del CDE, conforme a los requisitos definidos en
el presente contrato y sus anexos técnicos.

Sin perjuicio de lo dispuesto en los numerales 13.3.1 a 13.3.4 del presente Contrato, el pago excepcional
previsto en el numeral 13.2.3 tendra el caracter de pago a cuenta del hito contractual correspondiente y no
constituira facturacion definitiva, ni se entendera como cierre técnico, validacion total o cumplimiento integral
del hito. En consecuencia:

a. Latabla de hitos y porcentajes definida en el numeral 13.3.3 no se vera modificada.

b.  Elvalor pagado a cuenta sera descontado del monto total del hito al momento de su cierre definitivo.

c. Elsaldo del hito solo podra ser facturado y pagado una vez se acredite el cumplimiento total de los
requisitos establecidos en los numerales 13.3.2 y 13.3.4 del presente Contrato.

Clausula 13.4 - Condiciones para solicitar el pago.

134.1.

Como regla general, el Contratista solo podré presentar solicitudes de pago definitivo cuando se haya
ejecutado de forma completa y satisfactoria el hito contractual verificable conforme al cronograma 4D y al
modelo BIM. Para tal fin, deberan cumplirse integralmente las siguientes condiciones:

Ejecucion fisica completa del hito, conforme a los planos, especificaciones técnicas, detalles constructivos,
cronograma y requisitos funcionales de la unidad correspondiente.
Verificacion técnica previa por parte de la Interventoria, mediante inspeccion en sitio y andlisis documental,
dejando constancia en el informe técnico correspondiente.
Suscripcion del acta de recibo fisico y digital, emitida por la Interventoria y registrada en el Entorno Comun
de Datos (CDE), que certifique el cumplimiento total del hito.
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Actualizacién del modelo BIM y cronograma 4D, reflejando el estado real de la ejecucion de obra, cargados
al CDE junto con los entregables exigidos en el anexo técnico y hoja de términos.
Presentacion de la factura electrénica, en formato, condiciones compatibles con los sistemas del Contratante
y documentos relacionados en los instructivos para pago, dentro del plazo habilitado, y acompafiada de los

siguientes soportes: (i) copia del acta de verificacion del hito contractual; (ii) certificacién de cumplimiento de
obligaciones laborales, fiscales y parafiscales; (iii) certificados de calidad de materiales y pruebas, si aplica.

No se aceptaréan solicitudes de pago parciales, provisionales o proporcionales respecto de hitos contracuales
no terminadas, salvo en el evento excepcional previsto en el numeral 13.2.3 del Contrato, caso en el cual la
solicitud de pago tendra el caracter de pago a cuenta y debera tramitarse conforme a las condiciones alli
establecidas.

En ningun caso se autorizara el trdmite de pagos anticipados no previstos expresamente en el presente
Contrato, ni se entendera que el pago a cuenta constituye cierre técnico del hito, facturacién definitiva o
aceptacion de incumplimiento.

Clausula 13.5. - Documentacidn soporte y trazabilidad en el CDE.

13.5.1.

13.5.2.

13.5.3.

13.54.

Todas las solicitudes de pago presentadas por el Contratista deberan estar debidamente respaldadas por
la documentacion técnica, administrativa y contractual exigida por el presente contrato, la cual deberé estar
disponible, verificada y cargada en el Entorno Comun de Datos (CDE) como condicién previa para su
tramite.

La documentacién minima que debera estar en el CDE como soporte para cada solicitud de pago incluye:

a.  Actade verificacion y recibo técnico del hito contractual, emitida por la Interventoria;

b.  Modelado BIM actualizado, reflejando el estado real de ejecucién, con planos “as built” vinculados
al entregable;

c.  Cronograma 4D actualizado, mostrando el cumplimiento fisico y la secuencia ejecutada del hito;

Bitacora de obra cerrada, incluyendo reportes fotograficos y reportes diarios;

Ficha técnica del Hito Contractual terminado, con descripcion, ubicacion, métricas y criterios de

desempefio;

Actas de calidad, pruebas técnicas, ensayos de laboratorio o certificaciones, si aplica;

Informe de la Interventoria sobre cumplimiento integral del hito o unidad;

Certificados de cumplimiento laboral, fiscal y parafiscal;

Copia del estado de pélizas y garantias vigentes;

Informes ambientales y sociales.

Factura electrénica.

° o

La Interventoria sera responsable de verificar la integridad documental y técnica de los archivos cargados
en el CDE. Cualquier omision, inconsistencia o documento pendiente sera causal de devolucién o
suspension de la solicitud de pago.

La ausencia de trazabilidad completa en el CDE impedira el avance del tramite de pago y no generara
efectos suspensivos sobre el plazo de verificacion o el derecho a intereses.

Clausula 13.6. — Plazo de revision, aprobacién y pago.

13.6.1.

Recibida la solicitud de pago con todos sus soportes en el CDE, la Interventoria contara con un plazo maximo
de hasta treinta (30) dias habiles para revisar la documentacion, verificar la ejecucidn del hito contractual , y
74



13.6.2.

13.6.3.

13.6.4.
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emitir concepto técnico motivado de aprobacion, devolucién o requerimiento complementario.

En caso de requerirse aclaraciones, ajustes o complementos documentales, el plazo de revision se entendera
suspendido hasta tanto el Contratista subsane integralmente las observaciones formuladas por la
Interventoria.

Recibidas las subsanaciones, la Interventoria contara con un plazo maximo de cinco (5) dias habiles para
efectuar la revision y remitir el resultado a la Entidad Contratante, dejando registro en el CDE.

Una vez emitido el concepto técnico favorable por parte de la Interventoria, la Entidad Contratante dispondra
de un plazo méximo de cinco (5) dias habiles para aprobar la solicitud y autorizar el tramite interno del pago.
La falta de pronunciamiento expreso dentro de este plazo se entendera como no aprobacién de la solicitud
de pago.

Una vez aprobada la solicitud de pago, el pago correspondiente se realizara en los términos y plazos
dispuestos por la Fiduciaria.

Las partes acuerda que en ningun caso se generara derecho a intereses, compensaciones o actualizacién
monetaria cuando: (i) la solicitud de pago haya sido presentada sin los documentos completos; (ii) la
informacién cargada en el CDE esté incompleta, erronea o desactualizada; (iv) el retraso sea atribuible al
Contratista, al contratista de interventoria o a terceros obligados.

Clausula 13.7. — Retencién periédica sobre pagos parciales.

13.7.1.

13.7.2.

13.7.3.

13.74.

El Contratante aplicara una retencién equivalente al cinco por ciento (5 %) sobre el valor neto de cada pago
parcial a favor del Contratista, correspondiente a hitos contractuales debidamente verificados y aprobados,
como medida de aseguramiento del cumplimiento contractual.

El valor retenido se acumulara a lo largo de la ejecucion del contrato y permanecera bajo custodia del
Contratante hasta la etapa de liquidacion.

La liberacion y pago de la retencién al Contratista inicamente procedera al momento de la liquidacién final
del contrato, siempre que:

a. Seacredite el cumplimiento total y satisfactorio de las obligaciones contractuales.

b. Se encuentren aprobados todos los productos y entregables finales, conforme a lo previsto en la
minuta del contrato y en los Términos de Referencia.

c. Sehaya verificado la extension y vigencia de las garantias postcontractuales exigidas en el presente
contrato.

En caso de incumplimiento contractual, deficiencias en los productos o entregables, o ausencia de
garantias postcontractuales vigentes, el Contratante podra retener total o parcialmente los valores
acumulados y destinarlos a la cobertura de perjuicios, sanciones o a la ejecucion de las garantias, sin que
ello implique limitacién de otras acciones contractuales o legales a su disposicion.
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Clausula 13.8. - Compensaciones y aplicacién de retenciones

13.8.1.

La retencidn periddica podré ser utilizada por el Contratante para cubrir: (i) costos en los que incurra por
incumplimientos del Contratista; (ii) reparaciones ejecutadas directamente por el Contratante; (iii)
obligaciones laborales o fiscales incumplidas; (iv) penalidades impuestas contractualmente;
(v)reclamaciones fundadas de terceros imputables al Contratista.

Clausula 13.9. - No causacion de intereses ni ajustes.

13.9.1.

Las retenciones previstas en este contrato no causaran intereses, indexacion, ni gastos financieros, ni forma
alguna de actualizacién monetaria. El Contratista acepta expresamente que su Unica obligacion habilitante
para la liberacion de dichas sumas es el cumplimiento satisfactorio de sus obligaciones durante la ejecucion
y en el periodo de garantia.

Clausula 13.10. — Anticipo y condiciones de uso.

13.10.1.

13.10.2.

13.10.3.

13.10.4.

13.10.5.

El Contratante entregara al Contratista, a titulo de anticipo, una suma de hasta el veinte (20 %) del valor
estimado de la Retribucién antes de IVA. El anticipo se entregara en dos desembolsos, calculados sobre
la retribucién definida en el contrato, conforme a las siguientes condiciones: (i) Primer desembolso:
equivalente al quince por ciento (15%) de la retribucion, el cual sera entregado una vez concluida y aprobada
la etapa de Preconstruccion, lo que comprende el cumplimiento y aprobacion de los hitos contractuales
previstos para dicha etapa, de acuerdo con el cronograma aprobado y previa verificacion del cumplimiento
de los requisitos establecidos en los documentos contractuales; ii) Segundo desembolso: equivalente al
cinco por ciento (5%) de la retribucion, el cual sera entregado al momento en que se acredite un avance fisico
acumulado del quince por ciento (15%) de la obra, y contra la aprobacién de los hitos contractuales
correspondientes, conforme al cronograma aprobado y previa verificacidn del cumplimiento de los requisitos
contractuales aplicables.

El anticipo podra ser solicitado y desembolsado Unicamente una vez iniciada la Fase de Construccion,
conforme al cronograma aprobado, y previa verificacién de cumplimiento de los requisitos sefialados en el
presente numeral.

El anticipo sera administrado a través de un patrimonio auténomo constituido mediante contrato de fiducia
mercantil, conforme a lo previsto en los documentos contractuales. Su uso estara expresamente limitado a
cubrir costos asociados exclusivamente a la ejecucion de las obras de construccién, tales como: (i) mano de
obra directa y subcontratada; (i) Honorarios de profesionales de obra; (i) Compra y transporte de materiales;
(iv) Equipos y servicios esenciales para la ejecucidn; (v) Nacionalizacion de insumos; (vi) Otros cargos
estrictamente necesarios para el cumplimiento del objeto contractual.

En ningun caso podra ser utilizado para gastos de administracion general del Contratista ni para gastos
operativos no vinculados directamente al proyecto.

El Contratista, en su calidad de ejecutor de recursos publicos, debera llevar en su contabilidad un registro
especifico del manejo y ejecucion del anticipo, ya sea mediante un centro de costos exclusivo o de
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forma individualizada, que permita identificar de manera clara y separada la aplicacion de dichos recursos a
las actividades autorizadas en el plan de inversion aprobado.

El representante legal del Contratista y el profesional de la contaduria publica que certifique sus estados
financieros deberan garantizar que el manejo y ejecucion del anticipo se registre de manera individualizada
en la contabilidad y se refleje de forma verificable en los estados financieros. Dicho registro deberé estar
disponible para consulta de la Interventoria, el Contratante y los érganos de control, durante toda la vigencia
del contrato y hasta su liquidacién. El incumplimiento de esta obligacién constituird causal de incumplimiento
grave, en los términos del presente contrato.

La amortizacién del anticipo se efectuara de manera proporcional a partir del primer pago por ejecucion de
hitos contractuales verificados, con base en el flujo de inversidn aprobado. EI 100 % del anticipo debera estar
completamente amortizado antes de que se haya ejecutado y pagado el 80 % del valor de la Retribucién
Base.

El Contratista debera mantener vigente durante todo el plazo de amortizacién una garantia de manejo y
correcta inversion del anticipo. La garantia de buen manejo y correcta inversion del anticipo, por el 100% del
valor entregado, podrd constituirse mediante: (i) péliza de seguro, (ii) garantia bancaria a primer
requerimiento, (iii) carta de crédito stand-by, o (iv) patrimonio autdnomo. La condicion de “a primer
requerimiento” se exigira Unicamente respecto de los instrumentos de naturaleza financiera (garantia
bancaria, carta stand-by o patrimonio auténomo). En el caso de pélizas de seguro, estas operaran conforme
al régimen propio del contrato de seguro, en concordancia con la practica del mercado asegurador en
Colombia.

La ejecucion indebida del anticipo, su uso no autorizado o su falta de amortizacidén conforme al plan aprobado
constituira incumplimiento grave, y habilitara al Contratante a suspender pagos, aplicar compensaciones,
hacer efectiva la garantia respectiva, y adoptar las medidas correctivas, sancionatorias o resolutorias
previstas en el régimen contractual.

13.10.10.  Elanticipo se regira por las siguientes condiciones y reglas:

a.  El anticipo se tramitara previa solicitud del Contratista y aceptacion de las condiciones de la
UNIDAD DE GESTION — PATRIMONIO AUTONOMO AEROCAFE para su entrega.

b. La iniciacion de las obras o el cumplimiento de cualquiera de las obligaciones contractuales no
estan supeditadas en ningun caso a la entrega del anticipo.

c. Lainterventoriay la Direccion técnica de la Unidad de Gestidn del Patrimonio Aerocafé, revisarany
aprobaran los programas de inversion del anticipo.

d. Para el manejo de los recursos que reciba a titulo de anticipo, el Contratista constituira un
patrimonio autbnomo irrevocable a nombre del numero y objeto de este contrato, cuyo beneficiario
sea el PATRIMONIO AUTONOMO AEROCAFE, el cual sera vigilado por el Interventor del contrato
y por el Director Técnico de la Unidad de Gestién — Patrimonio Auténomo Aerocafé. Por
consiguiente, ningln pago o gravamen que afecte el anticipo podra ser efectuado sin la
autorizacion expresa y escrita del Interventor y del Director Técnico de la Unidad de Gestion,
quienes velaran asi porque todo desembolso del anticipo corresponda a gastos del contrato y que
esté de acuerdo con el plan de inversién del anticipo aprobado por el Interventor y por el Director
Técnico de la Unidad de Gestion. El costo de la comision fiduciaria es asumido directamente por
el Contratista. El Contratista presentara la respectiva minuta del contrato de fiducia para
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aprobacion previa del Interventor y del Director Técnico de la Unidad de Gestidn.

Los rendimientos financieros que genere el anticipo entregado por el Patrimonio Auténomo
AEROCAFE al CONTRATISTA seran reintegrados mensualmente en la cuenta que para el efecto
se indique el Patrimonio Autonomo AEROCAFE al CONTRATISTA. Copia de la consignacion,
debe ser remitida al Patrimonio Auténomo AEROCAFE, indicando con precisién que se trata de
recursos por concepto de rendimientos financieros del anticipo otorgado, el nimero, objeto, afio
del contrato y el nombre del Contratista. Es responsabilidad de la interventoria y del Director
Técnico de la Unidad de Gestion verificar el cumplimiento de esta obligacion.

Si al momento de liquidarse el patrimonio autdnomo constituido para la administracion del anticipo,
se presentan excedentes de recursos en la cuenta del anticipo del citado patrimonio, la entidad
fiduciaria consignara el valor de los mismos a la cuenta que para tal efecto se disponga y bajo las
condiciones que establezca el Patrimonio Auténomo AEROCAFE, y presentara el comprobante de
la respectiva consignacion, informando el nimero y afio del contrato de obra, el nombre del
Contratista y el concepto de la consignacién especificando el valor por rendimientos y el valor por
saldos de capital.

El Contratista presentara al interventor del contrato, a la Direccion Técnica de la Unidad de Gestion
y al Patrimonio Auténomo AEROCAFE una certificacion expedida por la entidad fiduciaria con la
informacién necesaria sobre el patrimonio auténomo para el giro del anticipo.

13.10.1.  Parala buena administracion del anticipo se tendran en cuenta como minimo, pero sin limitarse a estas,
las siguientes reglas:

a.

El contrato de fiducia mercantil debe ser suscrito con una sociedad fiduciaria autorizada por la
Superintendencia Financiera para crear patrimonios auténomos.

EL CONTRATISTA entregara al supervisor del contrato, a la Direccion Técnica de la Unidad de
Gestion y al Patrimonio Auténomo AEROCAFE copia del contrato de fiducia.

El plazo del contrato de fiducia mercantil debe extenderse como minimo hasta el plazo de
ejecucion del contrato.

Los recursos del anticipo depositados en el patrimonio autdénomo deben ser invertidos en cuentas
de ahorro y/o corrientes remuneradas, mientras se destinan a la ejecucién del contrato y al
cumplimiento del plan de inversién aprobado por el Interventor y por el Director Técnico de la
Unidad de Gestion.

Tanto los rendimientos que genere la cuenta de anticipo del patrimonio auténomo, como los
excedentes de esta misma cuenta, si los hubiere, deben ser reintegrados al Patrimonio Autonomo
AEROCAFE en los términos que este le solicite, lo cual debe ser verificado por el Interventor y por
el Director Técnico de la Unidad de Gestion.

El contratista de interventoria remitira a la entidad fiduciaria el plan de inversién del anticipo
aprobado por el interventor del contrato y la Direccion Técnica de la UG vy le informara a las
personas que impartiran las aprobaciones del programa de inversion y los diferentes desembolsos.
El interventor del contrato y la Direccién Técnica de la UG le informaran a la Fiduciaria sobre las
suspensiones y reinicios de la ejecucion del contrato.
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En los casos de terminacion unilateral o anticipada del contrato, la entidad fiduciaria reintegrara al
Patrimonio Auténomo AEROCAFE, los recursos depositados por concepto de anticipo y sus
remanentes una vez se cumpla el procedimiento para su aplicacion, de conformidad con lo
establecido en el contrato y en el Manual de Contratacion; esta obligacion debera quedar explicita

en el contrato de fiducia mercantil que suscriba el contratista de interventoria con la entidad
fiduciaria que haya escogido.

La entidad fiduciaria debe remitir mensualmente a la Direccion Técnica de la UG, al Interventor y
al CONTRATISTA, dentro de los primeros quince (15) dias habiles de cada mes, un informe de
gestidn sobre el manejo del anticipo en el patrimonio autonomo, el cual contendra como minimo
la siguiente informacién: el nimero, objeto y afio del contrato de obra, el nombre del Contratista,
las inversiones realizadas, el saldo por capital, los rendimientos con corte al tltimo dia del ejercicio
anterior, los giros y/o traslados realizados.

Clausula 13.11. - Certificado de pago.

13.11.1. Una vez el Contratista haya ejecutado en su totalidad un Hito Contractual conforme a lo pactado, y entregado
todos los documentos de soporte en el Entorno Comun de Datos (CDE), la Interventoria expedira un
Certificado de Pago, que tendra la naturaleza de acta técnica y contractual de cumplimiento del Hito
Contractual correspondiente.

13.11.2.

13.11.3.

13.11.4.

13.11.5.

El Certificado de Pago tendra por objeto:

a.
b.

C.
d.
e.

Dejar constancia técnica de la ejecucién completa y satisfactoria del hito.

Verificar la conformidad con los disefios, planos, especificaciones técnicas, modelo BIM y
cronograma 4D.

Validar la existencia y calidad de los entregables requeridos.

Aprobar la trazabilidad documental exigida en el CDE,

Habilitar formalmente la ejecucion del pago correspondiente por parte del Contratante.

El Certificado de Pago debera ser suscrito por la Interventoria, cargado al CDE y comunicado al Contratante
para efectos de autorizacién del desembolso. Su emision constituye requisito indispensable para el tramite
de la factura correspondiente cuando se trate del pago definitivo de un hito contractual completo, y no podra
ser sustituido por conceptos, informes o actas provisionales.

La Interventoria no podra emitir certificados de pago parciales, provisorios ni condicionados. Cada
certificado correspondera exclusivamente al hito contractual completo y verificado. La emision de un
certificado sin cumplimiento total constituird incumplimiento de la Interventoria y daré lugar a las medidas
correctivas contractuales correspondientes.

Sin perjuicio de lo anterior, cuando proceda el pago excepcional a cuenta previsto en el numeral 13.2.3 del
Contrato, la Interventoria debera suscribir un Acta Parcial de Reconocimiento, distinta e independiente del
Certificado de Pago, en la cual se deje constancia de:

a.
b.
C.

La identificacion del hito contractual al cual se imputa el pago a cuenta.

La descripcion de la parte sustancial del hito ejecutada y verificada.

La certificacion técnica de que dicha parte es funcional, verificable, no reversible y de utilidad
independiente.

La validacién de la trazabilidad documental correspondiente en el CDE.
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e. La constancia expresa de que el actano constituye cierre del hito, no habilita facturacion
definitiva, no modifica el precio global, y no sustituye el Certificado de Pago.
f.  El Acta Parcial de Reconocimiento sera el Unico soporte técnico valido para la autorizacién de

pagos a cuenta y no podra ser utilizada para habilitar pagos definitivos ni para efectos distintos a
los expresamente previstos en el presente Contrato.

Clausula 13.12 - Costos Reembolsables

13.12.1.

13.12.2.

13.12.3.

El Contratante reconocera al Contratista los costos efectivamente ejecutados y comprobados hasta por los
valores maximos establecidos en el presente contrato, correspondientes a los componentes identificados
como de naturaleza reembolsable en el Formato de Oferta Economica y en los demas documentos
contractuales, entre los cuales se incluyen: (i) Plan de Manejo Ambiental (PMA); (ii) Plan de Manejo de
Transito (PMT); (iii) Plan de Manejo Arqueolégico (PMAQ); (iv) Compensacidn a Terceros; (v) Sistema de
CCTV y Control de Acceso.

Dichos costos hacen parte del valor total ofertado y se integran dentro del esquema de ejecucion por hitos
contractuales, conforme a las actividades especificas de cada fase. En consecuencia, los pagos por estos
conceptos se efectuaran de acuerdo con el avance técnico y financiero validado de cada hito, en los
términos y condiciones previstos en la Clausula 13.3 — Forma de Pago, y de acuerdo con la verificacion y
aprobacion de la Interventoria.

Con el propdsito de garantizar la eficiencia operativa y la continuidad en la ejecucion de las actividades
contractuales, las partes podran, de comin acuerdo y con base en recomendacion técnica y financiera de
la Interventoria, concertar mediante acta el reconocimiento parcial o proporcional de los costos
reembolsables antes del cierre del hito respectivo, siempre que se verifiquen las siguientes condiciones:

* Que las actividades objeto del reembolso hayan sido ejecutadas y verificadas por la
Interventoria.

* Que la concertacion se justifique por criterios de eficiencia técnica, coordinacion de
actividades criticas o continuidad operativa del proyecto, de conformidad con el plan de
trabajo aprobado.

»  Queelvalorareconocer corresponda al monto efectivamente ejecutado y validado, sin exceder
los limites maximos establecidos para cada componente reembolsable.

»  Que la Interventoria emita concepto favorable sobre la procedencia del pago concertado

*  Que los valores reconocidos bajo esta modalidad seanimputados al hito contractual
correspondiente, deduciendo su valor del monto total asignado a dicho hito al momento de su
cierre.

13.12.4. Los costos reembolsables no estaran sujetos a la retencion del cinco por ciento (5%) prevista en la

Clausula 13.7 — Retencion Periddica sobre Pagos Parciales, en razén a su naturaleza comprobable y no
retributiva, y serén pagados una vez verificada su ejecucion y conformidad técnica por la Interventoria.
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CAPITULO )-(IV GARANTIAS CONTRACTUALES

Clausula 14.1 — Garantias Contractuales

14.1.1.

14.1.2.

14.1.3.

14.1.4.

Una vez suscrito el Contrato y como requisito previo e indispensable para la expedicion de la Orden de
Inicio, el Contratista debera constituir y presentar para aprobacién del Patrimonio Auténomo Aeropuerto
del Café - AEROCAFE las garantias contractuales exigidas, las cuales deberan mantenerse vigentes en
los términos previstos en el presente Contrato.

Las garantias contractuales comprenderan, como minimo:

e Garantia de Cumplimiento, con los amparos, vigencias y valores asegurados establecidos en el
Contrato y en los Términos de Referencia, incluyendo, segun corresponda, los amparos de estabilidad
y calidad de la obra, pago de salarios y prestaciones sociales, calidad del servicio y correcto
funcionamiento de los bienes y equipos, asi como el buen manejo y correcta inversién del anticipo,
cuando aplique.

o Garantia de Responsabilidad Civil Extracontractual, con las coberturas, condiciones y limites de valor
previstos en el Contrato y en los Términos de Referencia.

o Pdliza de Dafios Materiales — Todo Riesgo Construccion y Montaje (CAR/EAR), con las coberturas,
vigencias y valores asegurados establecidos en el Contrato y en los Términos de Referencia,
destinada a amparar los dafios materiales que puedan sufrir las obras, los materiales, los equipos, las
instalaciones temporales y demas bienes vinculados a la ejecucion del Contrato durante su desarrollo

Todas las garantias deberdn presentarse en original, ajustarse estrictamente a las condiciones aqui
previstas y contar con aprobacién formal del Patrimonio Auténomo Aerocafé, la cual constituira condicidn
indispensable para autorizar la Orden de Inicio del Contrato.

Las garantias contractuales deberan, en todo caso, cumplir con las condiciones técnicas, formales y
sustantivas establecidas en el Manual de Contratacion del Patrimonio Autdnomo Aerocafé, el cual hace
parte integrante del régimen contractual aplicable.

Clausula 14.2 — Garantia de Cumplimiento

14.2.1.

14.2.2.

14.2.3.

Con el fin de respaldar el cumplimiento oportuno, integro y adecuado de las obligaciones derivadas del
presente Contrato, el Contratista debera constituir a favor del Patrimonio Autonomo Aeropuerto del Café
— AEROCAFE, una Garantia de Cumplimiento.

La garantia debera ser presentada en original para aprobacion del Patrimonio Autonomo Aerocafé dentro
de los quince (15) dias habiles siguientes a la suscripcién del Contrato, y en todo caso con anterioridad a
la expedicion de la Orden de Inicio. Su aprobacién constituira requisito indispensable para el inicio de la
ejecucion contractual.

La Garantia de Cumplimiento deberd ajustarse estrictamente a las condiciones establecidas en
los Términos de Referencia y debera cumplir con las siguientes caracteristicas y condiciones:
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() Contrato de seguro contenido en una poliza, (i) garantia bancaria
Clase a primer requerimiento, (iii) carta de crédito stand-by, o (iv) patrimonio auténomo
constituido para tal fin.
Asegurado/ FIDEICOMISOS PATRIMONIOS AUTONOMOS FIDUCIARIA LA PREVISORA
beneficiario S.A., NIT 830.053.105-3.
Amparo Vigencia Valor
Asegurado
Incumplimiento  general del | Plazo del 10% del valor total
contrato. contrato + 4 del contrato.
meses
Pago de Plazo del 5% del valor total
salarios, contrato + 3 del contrato.
prestaciones afios
sociales e
indemnizaciones
laborales
Amparos, Estabilidad vy 5 afios 5% del valor total
vigencia y calidad de la contados a del contrato.
valores obra partir del acta
asegurados de recibo
definitivo de las
obras
Calidad y 1 afio desde su No inferior al 10%
correcto recibo a del valor total del
funcionamiento satisfaccion. contrato
de los bienes y
equipos
Buen manejo y Hasta la 100% del valor del
correcta liquidacion o anticipo otorgado
inversion  del amortizacion
anticipo (si total del anticipo
aplica)
e Estructuras plurales: otorgada por todos los integrantes, indicando
T identificacion y porcentaje de participacion.
omador : .
e No se aceptan garantias a nombre del representante legal o integrantes
individuales.
e Numero y afio del contrato.
e  Objeto del contrato.
e  Firma del representante legal.
Informacion . Val_ores_gproximados al peso superic_)r. . _
necesaria en e  Obligacion de restqb_lecer el valor si se reduce por reclamaciones y ampliar
la garantia cobertura en caso de adiciones o prérrogas.
e las garantias deberdn constituirse y presentarse para aprobacién de la
Entidad.
e las franquicias, coaseguros obligatorios y demas estipulaciones que
impliquen asuncion de parte de la pérdida por la Entidad no serén admisibles.

Clausula 14.3 — Restablecimiento, ampliacion y consecuencias

14.3.1. El Contratista estara obligado a restablecer el valor de la Garantia de Cumplimiento cuando esta se vea
reducida como consecuencia de reclamaciones efectuadas por el Patrimonio Auténomo Aerocafé, asi como

a ampliarla en los eventos de adicién y/o prorroga del Contrato.

14.3.2. El no restablecimiento, no ampliacién, no renovacion o la pérdida de vigencia de la Garantia de
Cumplimiento constituira incumplimiento contractual imputable al Contratista, y facultara a la Unidad de
Gestion del Patrimonio Autonomo Aeropuerto del Café para adoptar, de manera individual o concurrente,
las medidas contractuales previstas en el Contrato.

Clausula 14.4 - Péliza de Responsabilidad Civil Extracontractual
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14.4.1. El Contratista debera constituir y mantener vigente, durante todo el periodo de ejecucion del Contrato,
una Pdliza de Responsabilidad Civil Extracontractual, expedida por una compafiia de seguros legalmente
autorizada por la Superintendencia Financiera de Colombia, destinada a amparar al Patrimonio Auténomo
Aeropuerto del Café - AEROCAFE y a terceros, frente a reclamaciones derivadas de los dafios causados
con ocasion de las actuaciones, hechos u omisiones del Contratista o de sus subcontratistas debidamente
autorizados.

14.4.2. La poliza debera ser presentada en original para aprobacion del Patrimonio Auténomo Aerocafé dentro del
mismo plazo previsto para la presentacion de la Garantia de Cumplimiento, y su aprobacién constituira
condicién indispensable para la expedicion de la Orden de Inicio y para la continuidad de la ejecucion
contractual. Esta Garantia debera cumplir con las siguientes caracteristicas y condiciones:

Clase (i) Contrato de seguro contenido en una péliza.
Asegurado / FIDEICOMISOS PATRIMONIOS AUTONOMOS FIDUCIARIA LA PREVISORA
beneficiario S.A., NIT 830.053.105-3.
Amparo Vigencia Valor
Asegurado
Responsabilidad lgual  al 15% del
civil periodo de valor total
extracontractual ejecucion del del contrato,
derivada de las contrato con  tope
actuaciones, méximo de
hechos u 75.000
omisiones  del SMMLV
Amparos, contratista o de conforme al
vigencia y sus Manual de
valores subcontratistas Contratacion
asegurados autorizados, que
cause perjuicios
a terceros,
incluyendo
dafios
materiales,
lesiones
personales y
muerte
accidental
e  Estructuras plurales: otorgada por todos los integrantes, indicando
T identificacion y porcentaje de participacion.
omador . .
o No se aceptan garantias a nombre del representante legal o integrantes
individuales.
e Numero y afio del contrato.
e  Objeto del contrato.
e  Firma del representante legal.
Informacién . Valgres.gproximados al peso super.ior. . .
necesaria en e Obligacion de restaplgcer el valor si se reduce por reclamaciones y ampliar
la garantia cobertura en caso de adiciones o prérrogas.
e Las garantias deberan constituirse y presentarse para aprobacion de la
Entidad.
e Las franquicias, coaseguros obligatorios y demas estipulaciones que
impliquen asuncidn de parte de la pérdida por la Entidad no seran admisibles.

Clausula 14.5. — Pago de la prima y vigencia

14.5.1. El Contratista debera acreditar el pago de la prima de la péliza de Responsabilidad Civil Extracontractual,
ya sea de forma total o fraccionada conforme al acuerdo celebrado con la aseguradora,
mediante certificacién expedida por esta Ultima en la que conste que la péliza se encuentra vigente y que
los pagos de la prima se encuentran al dia.
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14.5.2. En ningln caso se aceptara pdliza en mora. La pérdida de vigencia de la poliza por falta de pago
constituira incumplimiento contractual grave, y facultara a la Unidad de Gestion del Patrimonio Autdnomo
Aerocafé para adoptar las medidas contractuales correspondientes, incluyendo la suspension de pagos, la

exigencia de reposicion inmediata o la aplicacién del régimen sancionatorio previsto en el Contrato.

Clausula 14.6. — Pdliza Todo Riesgo Construccidon y Montaje (CAR/EAR)

14.6.1. El Contratista debera constituir y mantener vigente, durante todo el periodo de ejecucion del Contrato,
una Péliza de Dafios Materiales — Todo Riesgo Construccién y Montaje (CAR/EAR), expedida por una
compafiia de seguros legalmente autorizada por la Superintendencia Financiera de Colombia para operar

14.6.2.

en el pais.

La péliza debera amparar al Patrimonio Auténomo Aeropuerto del Café — AEROCAFE, como asegurado y
beneficiario, y su aprobacion constituira requisito previo e indispensable para la expedicion de la Orden de
Inicio y para la autorizacion de cualquier desembolso con cargo al Contrato. Esta péliza debera cumplir con
las siguientes caracteristicas y condiciones:

Caracteristica Condicion
Clase Contrato de seguro contenido en una pdliza.
Asegurado/ FIDEICOMISOS PATRIMONIOS AUTONOMOS FIDUCIARIA LA PREVISORA
beneficiario S.A., NIT 830.053.105-3.

Objeto del seguro:

Cobertura integral frente a todo dafio material, sibito e imprevisto que ocurra
durante la ejecucién del contrato, incluyendo la infraestructura, las obras, los
equipos, materiales y suministros que el Contratista ejecute, provea o incorpore al
proyecto, asi como campamentos, instalaciones temporales

y obras provisionales.

Amparos

e Dafios materiales a la obra. (i) Cubre pérdida o dafio material subito e
imprevisto a las obras de construccidn durante su ejecucion; (i) Incluye
cimentaciones, estructuras, acabados, instalaciones y bienes Materiales y
suministros: (iii) Ampara materiales, insumos y suministros destinados a la
obra desde su entrega en sitio hasta su incorporacion.

e Maquinaria y equipos de construccion en sitio. Protege maquinaria,
campamentos, instalaciones temporales y equipos de construccion contra
dafios accidentales.

e Riesgos de la naturaleza. Incendio, rayo, explosion, inundacion, terremoto,
temblor, derrumbe, deslizamiento, viento, granizo y fenémenos naturales.

e Actosaccidentales en la obra. Colapso, errores de construccion, accidentes
de montaje o demolicion.

Vigencia

Desde la fecha de expedicion de la Orden de Inicio y hasta la firma del Acta de
Recibo Definitivo de las obras. La pdliza deberd mantenerse vigente y renovada,
cuando corresponda, hasta la entrega final y aprobacién de las obras por parte
de la Interventoria y la UGPAA.

Valor asegurado

El valor asegurado correspondera al cien por ciento (100%) del presupuesto de
construccion aprobado para la ejecucion del contrato, entendiendo por tal el costo
directo de las obras a ejecutar y los bienes, materiales y suministros destinados
a la obra hasta su incorporacion. Cuando se presenten adiciones o ajustes que
incrementen el presupuesto de construccién, el Contratista ampliara la
plliza para mantener la cobertura al 100% del valor actualizado. Se
admitiran deducibles razonables y proporcionales, acordes con la practica del
mercado asegurador (incluyendo los aplicables a riesgos catastréficos como
sismo, inundacion, deslizamiento, etc.), siempre que cuenten con aprobacién
previade la Entidad. No se admitiran deducibles, franquicias, coaseguros
obligatorios ni estipulaciones que desnaturalicen la finaldad de Ila
cobertura o trasladen a la Entidad una porcion significativa del riesgo.

Tomador

e Estructuras plurales: otorgada por todos los integrantes, indicando
identificacion y porcentaje de participacion.

e No se aceptan garantias a nombre del representante legal o integrantes
individuales.
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Caracteristica

Condicion

Informacion
necesaria en la
garantia

NUmero y afio del contrato.

Objeto del contrato.

Firma del representante legal.

Valores aproximados al peso superior.

Obligacién de restablecer el valor si se reduce por reclamaciones y ampliar
cobertura en caso de adiciones o prérrogas.

Las garantias deberan constituirse y presentarse para aprobacion de la
Entidad.

Las franquicias, coaseguros obligatorios y demas estipulaciones que
impliquen asuncion de parte de la pérdida por la Entidad no seran
admisibles.

La péliza podra ser emitida por una sola aseguradora que respalde el cien
por ciento (100%) del valor asegurado, siempre que cumpla con los
requisitos de calificacion exigidos, o podra estructurarse en coaseguros con
dos 0 mas aseguradoras, sin que se restrinja a una distribucion especifica.
La participacion se distribuira segiin la practica de mercado, garantizando
siempre la cobertura total del riesgo.

Obligaciones
adicionales del
Contratista

Acreditar el pago de la prima como requisito de aprobacion, ya sea total o
fraccionado conforme a la practica del mercado asegurador, mediante
certificacion expedida por la aseguradora en la que conste que la péliza
esta vigente y que los pagos de la prima se encuentran al dia segun el
esquema acordado. En ningln caso se aceptara péliza en mora.
Restablecer el valor asegurado en caso de siniestros que reduzcan la
cobertura.

Ampliar la pdliza en caso de prérroga o adicion del contrato.

Mantener en todo momento la cobertura activa como condicidn
indispensable para la ejecucién contractual.

Clausula 14.7. Cobertura de la maquinaria y los equipos utilizados

14.7.1.

14.7.2.

La cobertura de la maquinaria y los equipos utilizados en la ejecucion de la obra podra acreditarse

mediante:

a. Suinclusién expresa dentro de la péliza CAR/EAR, o
b. Pdlizas independientes de Maquinaria y Equipo, expedidas por aseguradoras legalmente
autorizadas en Colombia.

En todo caso, el Contratista debera garantizar que la totalidad de los equipos empleados en la ejecucién
de la obra se encuentren asegurados, incluyendo aquellos que sean de propiedad de subcontratistas

autorizados.
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Clausula 15.1. - Acuerdos de Nivel de Servicio (ANS) y estandares exigibles.

15.1.1.

15.1.2.

15.1.3.

15.1.4.

15.1.5.

15.1.6.

15.1.7.

Los Acuerdos de Nivel de Servicio (ANS) constituyen compromisos contractuales minimos de desempefio
técnico, administrativo, documental, ambiental y funcional que el Contratista debe cumplir durante la
ejecucion del contrato, en cada una de sus fases.

Lo ANS se expresan en forma de parametros verificables, definidos contractualmente o en los documentos
técnicos, incluyendo, entre otros: (i) cumplimiento de cronograma 4D con tolerancias autorizadas; (ii)
entregas de unidades funcionales completas conforme a disefio y especificaciones; (i) actualizacion
permanente y validacién del modelo BIM: (iv) cierre oportuno y completo de entregables exigidos
en el CDE; (v) atencion efectiva y oportuna de observaciones de la Interventoria; (vi) cumplimiento de las
metas ambientales, de seguridad industrial, y de gestién de riesgos.

El cumplimiento de los ANS ser& objeto de verificacién periddica por parte de la Interventoria, quien
documentara: (i) la evaluacién de desempefio del Contratista; (ii) las desviaciones frente a los estandares
exigidos; (iii) el numero de incidentes o fallas técnicas acumuladas; (iv) Los incumplimientos documentales
0 de trazabilidad detectados.

Los supuestos de hecho, metas, estdndares minimos exigidos e indicadores de verificacién de cada ANS
se encuentran definidos en el Anexo — Acuerdos de Nivel de Servicio (ANS), el cual hace parte integral del
presente contrato y sera de obligatorio cumplimiento por el Contratista.

Los ANS seran exigibles desde el orden de inicio del contrato y se mantendran vigentes hasta la liquidacion
definitiva. Las fallas reiteradas o acumuladas en los ANS podran generar: (i) requerimientos de correccion
inmediatos; (i) imposicion de multas; (iii) activacion de la clausula penal pecuniaria; (iv) aplicacién de la
clausula resolutoria expresa.

Toda verificacion sera formalizada mediante informe técnico que debera incluir: (i) relacién de ANS
verificados y su grado de cumplimiento; (i) indicadores de desempefio y eficiencia técnica; (iii) advertencias
de desviaciones, fallas o riesgos; (iv) recomendaciones de correccion o medidas contractuales; y (v)
concepto técnico integral sobre cumplimiento.

El informe se cargara en el CDE con firma digital y fecha de corte verificable. La aplicaciéon de descuentos
no excluye la imposicion de otras sanciones contractuales ni la resolucién del contrato cuando proceda.

Clausula 15.2. - Procedimiento para la aplicacidn de descuentos por incumplimiento de ANS.

15.2.1.

15.2.2.

Evaluacion mensual del desempefio. La Interventoria realizara una evaluacién mensual del cumplimiento
de los Acuerdos de Nivel de Servicio (ANS) definidos en el Anexo — Acuerdos de Nivel de Servicio (ANS),
con corte al ultimo dia calendario de cada mes, verificando el desempefio del Contratista mediante: (i) visitas
de campo; (ii) revision documental; (iii) analisis del cronograma 4D; (iv) validacién del modelo federado BIM;
y (v) control de entregables en el Entorno Comun de Datos (CDE).

Informe técnico mensual. Con base en la verificacion, la Interventoria elaborara un Informe Técnico Mensual
de Cumplimiento de ANS, que contendré: (i) relacion de ANS evaluados y su grado de cumplimiento;
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documental y/o fotogréfica; (iv) calculo del descuento propuesto conforme a los criterios contractuales; (v)
recomendaciones y plazo para correccion, si procede. El informe sera cargado en el CDE y remitido al
Contratista mediante correo electronico a la direccion de notificaciones contractuales registrada en el contrato.

Traslado al Contratista. El Contratista contara con un plazo de cinco (5) dias habiles contados desde el
envio del informe para presentar explicaciones, soportes, evidencias de correccion o solicitud de
reconsideracion. La respuesta debera remitirse por escrito al correo de notificaciones contractuales y
cargarse en el CDE.

Decision final. Recibida la respuesta del Contratista, o vencido el plazo sin que ésta se presente, la
Interventoria emitira concepto técnico final. La decisién de aplicar los descuentos por los ANS sera adoptada
por el representante del contratante y comunicada al Contratista al correo electrénico de notificaciones
contractuales.

Aplicacion de los descuentos. El descuento aprobado seré aplicado en el siguiente pago que se cause a
favor del Contratista, 0 compensado con saldos pendientes, segun corresponda.

Clausula 15.3. = Multas.

15.3.1.

15.3.2.

15.3.3.

15.3.4.

15.3.5.

Las partes acuerdan que, sin perjuicio de las clausulas penales y resolutorias previstas en el presente
contrato, el Contratante podra imponer multas al Contratista cuando este incurra en alguna de las Causales
de Multa definidas en el Anexo — Causales de Multa, el cual forma parte integral de este contrato. Dicho
anexo establece, para cada causal, la descripcion técnica y juridica, el umbral objetivo de aplicaciédn, la base
de célculo, el porcentaje o valor fijo aplicable, y las observaciones pertinentes.

Las multas tienen como finalidad fortalecer el cumplimiento contractual, corregir desviaciones y proteger el
equilibrio econémico y técnico del contrato, y serdn compatibles con otros mecanismos sancionatorios, sin
que se apliquen simultdneamente multas y clausula penal por el mismo hecho generador, prevaleciendo la
de mayor valor econémico.

El valor de la multa por cada evento seré el establecido en el Anexo — Causales de Multa, calculado sobre
la base definida para cada causal, con un limite acumulado méximo del cinco por ciento (5%) del valor total
del contrato.

No procedera la imposicién de multas por incumplimientos derivados de riesgos asignados al Contratante
en la Matriz de Riesgos del contrato.

Procedimiento para la imposicién de multas:

a. Verificacion técnica: La Interventoria verificara la ocurrencia del hecho constitutivo de la causal de
multa, dejando constancia técnica documentada en el Entorno Comun de Datos (CDE) con los
soportes correspondientes.

b. Informe técnico motivado: La Interventoria elaborard un informe técnico motivado dirigido al
Representante del Contratante, en el que se incluya: (i) la causal aplicable conforme al Anexo -
Causales de Multa; (ii) la descripcion del incumplimiento; (iii) la disposicion contractual infringida; (iv)
el andlisis de efectos técnicos, juridicos o financieros; y (v) la cuantificacion de la multa. El informe
debera remitirse con sus soportes documentales y registro en el CDE, dejando constancia de la
fecha de elaboracién y de su envio.
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c. Traslado al Contratista: El Representante del Contratante, con base en el informe técnico de la
Interventoria, remitird formalmente al Contratista la comunicacién respectiva mediante correo
electronico a la direccion de notificaciones contractuales registrada en el contrato, otorgandole un

plazo de cinco (5) dias habiles para presentar observaciones, explicaciones o evidencias de
subsanacion.

d. Decisibn _motivada: Transcurrido dicho plazo y valoradas las observaciones allegadas, el
Representante del Contratante adoptara una decisién motivada sobre la procedencia o no de la
multa, la cual serd comunicada formalmente a la direccion electronica de notificaciones
contractuales y registrada de forma trazable en el CDE.

e. Aplicacién: Las partes acuerdan que, si la multa es declarada procedente conforme al
procedimiento previsto en la presente clausula, esta se aplicara automaticamente mediante
descuento directo sobre el siguiente certificado de pago o mediante compensacion en el proceso de
liquidacién contractual, sin requerir aceptacion expresa del Contratista y sin perjuicio de las demas
medidas contractuales que resulten procedentes.

El descuento compensatorio no se aplicara por los mismos hechos que generen multa o clausula penal
cuando con ello se supere el costo adicional efectivamente incurrido por interventoria; prevalecera el mayor
entre la multa/penal o el descuento compensatorio hasta dicho costo adicional. En todo caso, el total
descontado por este concepto no excedera el costo adicional de interventoria efectivamente acreditado y
soportado en el CDE.

Clausula 15.4. - Clausula penal pecuniaria.

15.4.1.

15.4.2.

15.4.3.

15.4.4.

Las partes acuerdan que se establece una clausula penal pecuniaria destinada a anticipar, de forma objetiva,
los perjuicios derivados de incumplimientos imputables al Contratista, sin necesidad de intervencion judicial
ni de prueba distinta a la verificacién del incumplimiento debidamente soportada en el CDE. Su finalidad es
compensatoria y de proteccién contractual.

La clausula penal sera procedente unicamente cuando el hecho sea imputable al Contratista y no obedezca
a fuerza mayor, variaciones o instrucciones del Contratante, suspensiones ordenadas por éste, hechos de
terceros no imputables o riesgos asignados al Contratante en la Matriz de Riesgos; y ocurra alguno de los
siguientes supuestos: (i) Incumplimiento de obligaciones esenciales definidas en el contrato o en el Anexo
Técnico; (i) No Conformidad clasificada como “Mayor” o “Critica”, conforme a las Definiciones Contractuales
y a la metodologia del Plan de Calidad aprobado, no subsanada dentro del plazo de correccion otorgado y
con registro en el CDE; (iii) Retraso injustificado en ruta critica igual o superior a treinta (30) dias calendario
o al diez por ciento (10%) del plazo del hito contractual afectado (el que sea mayor), conforme al cronograma
4D aprobado y su registro en el CDE; (iv) Desatencion de requerimientos técnicos, ambientales, de seguridad
0 de calidad formalmente emitidos por la Interventoria o por el Representante del Contratante, dentro del
plazo otorgado; (v) Omisién en la entrega oportuna y completa de los entregables fisicos, digitales o
documentales exigidos y su cargue en el CDE, pese a requerimiento formal;
(v) Reiteracion: ocurrencia de tres (3) incidentes del mismo tipo dentro de sesenta (60) dias, verificados y
registrados en el CDE.

El valor de la clausula penal es el diez por ciento (10%) del valor total vigente del contrato (sin impuestos).
La penalidad se haré efectiva unicamente cuando se verifique al menos uno de los supuestos de 14.5.2 y,
tratdndose de incumplimientos susceptibles de correccién, una vez vencido sin éxito el plazo anteriormente
descrito.

Los escenarios de aplicacién son alternativos y excluyentes entre si y responden a una finalidad
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compensatoria unica. No se aplicara simultaneamente la clausula penal con multas (14.3) o descuentos (14.4)

por el mismo hecho generador; prevalecera el remedio de mayor cuantia econdmica, sin superar los topes
aplicables.

15.4.5. La clausula penal no admite reduccion proporcional, divisién ni fraccionamiento por cumplimiento parcial,

tardio o defectuoso. La clausula penal es compatible con la imposicion de multas y descuentos por hechos
distintos, con la ejecucion de garantias y con acciones indemnizatorias por perjuicios adicionales no cubiertos
por su monto.

15.4.6. Procedimiento. Para imponer la clausula penal, las partes convienen en seguir el siguiente procedimiento:

a. Verificacion: La Interventoria verificara el incumplimiento con evidencia técnica, documental y/o
contractual, y registrara trazabilidad en el CDE (incluida la documentacion de No Conformidad
y las solicitudes/consultas técnicas conforme a las Definiciones Contractuales y al Plan de Calidad).

b. Informe motivado: La Interventoria elaborara informe dirigido al Representante del Contratante,
indicando los hechos, la causal invocada, el monto a imponer y la referencia a las obligaciones
contractuales incumplidas, adjuntando soportes y registro en el CDE.

c. Traslado al Contratista: El Representante del Contratante remitira formalmente el informe
al Contratista a la direccion de notificaciones contractuales registrada, otorgando cinco (5) dias
habiles para observaciones o explicaciones.

d. Decision y firmeza: Evaluadas las observaciones, elRepresentante del Contratante expedira
documento contractual motivado imponiendo la clausula penal; se registrara en el CDE y quedara
en firme con su comunicacion a la direccion de notificaciones contractuales, siendo exigible desde
ese momento.

e. Aplicacién directa: La penalidad se hard efectiva por descuento en el siguiente pago,
compensacion en la liquidacion contractual, o ejecucion (parcial o total) de garantias, sin requerir
aceptacion expresa del Contratista.

Clausula 15.5. — Procedimiento correctivo por incumplimientos detectados.

15.5.1.

15.5.2.

15.5.3.

Las partes acuerdan que, cuando se identifique un incumplimiento imputable al Contratista y susceptible de
correccion durante la ejecucion, la Interventoria, previa verificacion técnica y con registro de evidencia en el CDE,
podra proponer al Representante del Contratante la activacién de un procedimiento correctivo, sin perjuicio de
los demas remedios contractuales. Este mecanismo no aplica a eventos de fuerza mayor, variaciones 0
instrucciones del Contratante, suspensiones ordenadas por éste, hechos de terceros no imputables o riesgos
asignados al Contratante en la Matriz de Riesgos.

Recibida la propuesta, y si la considera procedente, el Representante del Contratante emitira advertencia formal
al Contratista, identificando la obligacién especifica incumplida (con cita a la clausula o al Anexo Técnico, 0 a la
No Conformidad conforme a las Definiciones y al Plan de Calidad), describiendo los hechos y soportes cargados
en el CDE, fijando unplazo de subsanacién segin la severidad, y precisando las consecuencias en caso
de persistencia; dicha advertencia se comunicara a la direccidn electrénica de notificaciones contractuales
registrada.

Durante el plazo otorgado, el Contratista ejecutara las acciones de correccién y cargara los soportes en el
CDE; el Representante del Contratante podra conceder una Unica prérroga motivada cuando exista un plan
de correccién viable presentado por el Contratista y avalado por la Interventoria. Este procedimiento no
suspende plazos contractuales ni pagos, salvo decision expresa del Representante del Contratante,
debidamente motivada y registrada en el CDE.
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15.5.4. Vencido el plazo (o su prérroga, si la hubiere), Ia Interventoria evaluar la efectividad de la correccién conforme
a la metodologia del Plan de Calidad y emitira concepto con registro en el CDE.

15.5.5.

Con base en dicho concepto, el Representante del Contratante adoptara decisién motivada declarando el
cierre del incumplimiento en el CDE cuando este haya sido subsanado, o, en caso de persistencia o gravedad,
activara los remedios contractuales que correspondan, incluidos, segun el caso, los ANS y sus descuentos, las
multas, el descuento compensatorio por mayor permanencia o intensificacion de la interventoria, la clausula
penal o la resolucion anticipada.

Paragrafo. El procedimiento correctivo no constituye requisito de procedibilidad ni condicién previa para la
aplicaciéon de remedios contractuales previstos en el presente capitulo; su uso es facultativo y procede
exclusivamente cuando el Representante del Contratante lo considere pertinente en atencion al caso concreto, sin
limitar las demés prerrogativas contractuales.

Clausula 15.6. — Clausula resolutoria expresa.

15.6.1.

Las partes acuerdan que el Contratante podra terminar anticipadamente el presente contrato cuando se
configure cualquiera de los supuestos previstos en esta clausula, mediante decisién motivada, la
cual se comunicara a la direccién de notificaciones contractuales, se registrara en el CDE y producira
efectos desde su comunicacién, sin requerir declaracion judicial; y acuerdan que la terminacion
anticipada podra declararse cuando se verifique, con soporte en el CDE, cualquiera de las siguientes
causales:

Incumplimiento de ANS clasificados como Criticos 0 Mayores sin correccién dentro del plazo
previsto en el Anexo— ANS, o reiteracién de un mismo ANS en tres (3) verificaciones dentro de
sesenta (60) dias.

Retraso injustificado en ruta critica igual o superior a cuarenta y cinco (45) dias calendario o al
quince por ciento (15%) del plazo de un hito contractual afectado (el que sea mayor), segun
cronograma 4D aprobado, o fracaso de un plan de recuperacién aprobado.

Incumplimiento no subsanado una vez agotado el procedimiento correctivo de la Clausula
14.6, sin cierre verificado por la Interventoria en el CDE.

Abandono de obra, paralizacién injustificada por mas de diez (10) dias habiles en frentes
criticos, o imposibilidad técnica de ejecucion por causa imputable al Contratista.

Incumplimiento grave de obligaciones laborales, ambientales, de seguridad o de garantias.

Suministro  de informacién falsa, alterada oinexactaque incida en pagos, calidad,
seguridad, habilitacion o decisiones técnicas.

No atencion de requerimientos formales del Representante del Contratante o de la Interventoria en
dos (2) oportunidades consecutivas o tres (3) alternas dentro de sesenta (60) dias, pese a
traslado a la direccion de notificaciones contractuales.

Reiteracion de sanciones: alcance del limite acumulado del cinco por ciento (5%) del valor del
contrato por multas, o0 acumulacién de cuatro (4) multas en noventa (90) dias.
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Las partes acuerdan que, declarada la terminacién, el Contratista debera cesar actividades no
autorizadas, entregar de manera ordenada frentes y areas, y transferir en el CDE/BIM la informacion
técnica, modelos, “as built” y documentacién exigida; el Contratante podrd medir y valorar la obra
ejecutada, ajustar pagos, y ejecutar garantias y demas remedios previstos en en el presente capitulo,
con trazabilidad en el CDE.

Las partes reconocen que la acumulacién de fallas contractuales, incluso si no son graves
individualmente, pueden configurar una afectacion estructural del objeto del contrato y habilitar la
aplicacién de medidas sancionatorias progresivas o la terminacién anticipada conforme a la presente
clausula.

Para aplicar la clausula resolutoria expresa, las partes convienen en seguir el siguiente procedimiento:

a.

Verificacion técnica. La Interventoria verificara la ocurrencia de los hechos constitutivos de la
causal de terminacién y dejard soporte detallado, motivado y trazable en el CDE, con evidencia
técnica, contractual y documental suficiente.

Informe motivado. La Interventoria elaborara informe dirigido al Representante del Contratante
que identifique la causal invocada, describa los hechos verificados y sus soportes en el CDE, y
recomiende la terminacion cuando corresponda; el informe se registrara en el CDE con fecha de
elaboracién y envio.

Traslado al Contratista. El Representante del Contratante remitira formalmente el informe al
Contratista a la direccion de notificaciones contractuales registrada, otorgando un plazo perentorio
de cinco (5) dias habiles contados desde el envio de la comunicacidn, con copia y trazabilidad en
el CDE.

Decision motivada. Vencido el plazo y valoradas las observaciones, el Representante del
Contratante expedira decision contractual motivada en la que: (i) declare configurada la causal; ii)
consigne los fundamentos técnicos, contractuales y documentales; (i) instruya a la
FIDUPREVISORA, como vocera y administradora del Patrimonio Auténomo Aerocafé, para
formalizar la terminacion; 'y (iv) disponga su registro en el CDE. La decision se comunicara a la
direccién de notificaciones contractuales y producira efectos desde su comunicacién, sin requerir
declaracion judicial.

Actuaciones de la Fiduciaria. Recibida la instruccion, la FIDUPREVISORA. procedera a:
(i)fformalizar el acto de terminacién anticipada conforme al Contrato de Fiduciay a las
reglas del Patrimonio Auténomo; (ii) notificarlo al Contratista y cursar las comunicaciones
complementarias; e (iii) iniciar, cuando proceda, el trdmite de liquidacion del contrato y la ejecucion
de garantias aplicables.

Paragrafo. Las partes acuerdan que el cumplimiento de este procedimiento es suficiente para que surta efectos
la terminacién del contrato, sin requerirse manifestacion adicional del Contratista ni intervencion judicial. El acto
de terminacion debera cumplir los requisitos técnicos, formales y documentales previstos en el contrato y sera
valido, eficaz y oponible desde su comunicacion y registro en el CDE.

Clausula 15.7. - Efectos de la Clausula Resolutoria Expresa.

15.7.1. Las partes acuerdan que la declaratoria de terminacién anticipada por incumplimiento imputable al

Contratista faculta al Contratante, desde su comunicacion a la direccion de notificaciones contractuales y
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su registro en el CDE, sin necesidad de declaracidn judicial ni aceptacion adicional del Contratista, para
adoptar de manera inmediata, directa y concurrente, sin duplicidad por el mismo hecho generador y sin
perjuicio de lo previsto en la cldusula 15.8, las siguientes medidas: (i) imponer la clausula penal
pecuniaria prevista en la clausula 15.5; (i) hacer efectivas las garantias contractuales vigentes conforme
a sus términos y al régimen de ejecucion aplicable; (iii)retener, compensar o descontar hasta su
concurrencia cualquier saldo a favor del Contratista, respecto de valores liquidamente exigibles, para cubrir
penalidades, costos y perjuicios derivados del incumplimiento; y (iv) asegurar la custodia, integridad y
continuidad técnica de la obra, incluida la ejecucién sustitutiva por terceros conforme al régimen de
contratacion aplicable al Patrimonio Auténomo, asi como el acceso, toma de posesion ordenada de frentes
y la transferencia de informacion técnica y documental en el CDE/BIM.

15.7.2. Las partes acuerdan que la terminacién no exime al Contratista de sus obligaciones postcontractuales ni
limita el derecho del Contratante a ejercer acciones judiciales, contractuales o extracontractuales para la
reparacion integral de perjuicios no cubiertos por garantias o penalidades.

15.7.3. Las partes acuerdan que, configurada alguna de las causales de terminacion anticipada por
incumplimiento imputable al Contratista, se entiende configurado automaticamente el hecho generador
de la clausula penal pecuniaria pactada en la clausula 15.5.

15.7.4. Las partes acuerdan que la declaratoria de terminacién hara exigible de manera inmediata la clausula
penal pecuniaria, sin requerir el procedimiento auténomo previsto para otros supuestos de imposicion. El
acto contractual que declare la terminacion incluira referencia expresa a esta consecuencia y servira de
fundamento suficiente para su ejecucién directa, con comunicacién a la direccion de notificaciones
contractuales y registro en el CDE.

15.7.5. Las partes acuerdan que el Contratante podra hacer efectivala penalidad y demas valores
mediante: (i) descuento sobre pagos pendientes que se causen; (i) compensacion en la liquidacidn
del contrato; y/o (iii) ejecucion total o parcial de las garantias constituidas, sin necesidad de aceptacion
adicional del Contratista ni intervencion judicial.

15.7.6. Las partes acuerdan que la aplicacion de la clausula penal y de las garantias no excluye la reclamacion
de perjuicios adicionales no cubiertos; y acuerdan que no se aplicaran simultdneamente por el mismo
hecho generador los mecanismos de descuento por ANS (15.2), multa (15.3) y cldusula penal (15.4),
prevaleciendo el remedio de mayor cuantia dentro de los topes contractuales y legales

Clausula 15.8. — Valuacidn por resolucion anticipada del contrato.

15.8.1. Las partes acuerdan que, en caso de terminacion anticipada por causa imputable al Contratista, la
valuacion econémica final se realizara con base en: (i) el valor de los hitos contractuales
terminados y aceptadas mediante acta, verificadas por la Interventoria y registradas en el CDE, conforme
al Anexo de Formas de Pago; y (i) las partidas reembolsables expresamente previstas en el contrato,
efectivamente ejecutadas, soportadas y aprobadas hasta la fecha de firmeza del acto de terminacién.

15.8.2. Las partes acuerdan que no se reconocerd valor por: (i) actividades no ejecutadas o sin
trazabilidad verificable en el CDE; (i) indirectos operativos no asociados a entregables aceptados;
(i) utilidades, lucro cesante o expectativas de ingreso; (iv) desmovilizacion y costos analogos, salvo orden
expresa del Contratante; (v) sanciones o indemnizaciones no pactadas; (vi) Hitos Contractuales
parcialmente ejecutados.

15.8.3. La Interventoria elaborara el Informe de Valuacion Final dentro de los diez (10) dias habiles siguientes
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a la firmeza del acto de terminacion y lo registrara en el CDE. El Representante del Contratante lo
trasladara al Contratista, otorgando cinco (5) dias habiles contados desde el envio para observaciones.
Vencido el plazo y valoradas las observaciones, el Representante del Contratante adoptard decision
motivada aprobando la valuacién (total o parcialmente), la comunicara a la direccion de
notificaciones contractuales y la registraré en el CDE. El informe contendra, como minimo: (i) inventario
de avances fisicos; (i) valor de cada Hito Contractual terminado; (iii) relacion de entregables
documentales y digitales aceptados; (iv) conciliacion entre pagos desembolsados y valores causados
por avance certificado y obligaciones ejecutadas; y (v) propuesta de saldo a favor o a cargo del
Contratista.

Las partes acuerdan que el Contratante podréd compensar, retener o descontar, hasta su concurrencia,
valores liquidamente exigibles sobre la valuacién aprobada cuando: (i) haya incurrido en mayores
costos por recontratacién, interventoria extendidaconforme a laclausula 14.4, ocustodia de bienes;
(ii) exista evidencia de dafios, omisiones o perjuicios atribuibles al Contratista; o (iii) existan multas,
penalidades o valores pendientes por cobrar conforme al contrato; todo con trazabilidad en el CDE.

La valuacién aprobada servira de base para: (i) la liquidacién final del contrato; (i) la ejecucién o
liberaciénde garantias; (iii) el cierre contable y presupuestal del proyecto; y (iv) las acciones judiciales o
extrajudiciales para la recuperacion de valores pendientes. Lo anterior se entiende sin perjuicio de la
aplicacion de multas (15.3), la compensacion en los téminos establecidos en la dausula 7.9- indemnizacion por
demoras y la clausula penal (15.4) cuando proceda, observando la no duplicidad por el mismo hecho
generador.
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CAPITULO XVI EXIMENTES DE RESPONSABILIDAD CONTRACTUAL

Clausula 16.1 - Fuerza mayor: definicion, inclusiones y exclusiones

16.1.1. Las partes acuerdan que se entendera por fuerza mayor todo evento sobreviniente, imprevisible e irresistible
que impida total o parcialmente el cumplimiento de obligaciones contractuales y no sea imputable a la parte
afectada, siempre que: (i) no haya podido ser previsto con la debida diligencia técnica al momento de la oferta;
(i) no derive de omision, culpa o negligencia de quien lo invoca; (iii) exista relacion causal directa con la
imposibilidad de cumplir; (iv) su ocurrencia, duracién y efectos sean probados; y (v) sea notificado
conforme a la Clausula 16.2 y registrado en el CDE.

16.1.2. Las partes acuerdan que, a titulo enunciativo y no taxativo, pueden constituir fuerza mayor: (a) conflictos
armados, actos terroristas, conmocion civil o alteracion grave del orden publico; (b) catéstrofes naturales
(terremotos, inundaciones, deslizamientos, huracanes u otras analogas); (c) epidemias, pandemias o
emergencias sanitarias declaradas, y medidas oficiales que restrinjan acceso al sitio o impidan la ejecucién;
(d) actos de autoridad (disposiciones legales, embargos, expropiaciones, suspensiones) que impidan la
ejecucion; (e) interrupciones severas e imprevistas en la cadena de suministro de materiales esenciales,
causadas por eventos externos y no imputables al Contratista, debidamente acreditadas.

16.1.3. Las partes acuerdan que no constituyen fuerza mayor, entre otros: (a) fallas de planeacién, falta de recursos
oerrores de ejecucién del Contratista; (b) incumplimientos de subcontratistas o proveedores bajo
su control; (c) afectaciones previsibles conforme aestudios previos, Anexo Técnico o Matriz de Riesgos;
(d) lluvias ordinarias, presencia de agua subterranea o dificultades geotécnicas habituales de la zona; (e)
escasez de materiales, alza de precios o conflictos laborales internos del Contratista.

Clausula 16.2 — Notificacion y documentacion.

16.2.1. Las partes acuerdan que la parte afectada debera notificar el evento al Representante del Contratante dentro
de los cinco (5) dias habiles siguientes a su ocurrencia o conocimiento razonable, contados desde el
envio de la comunicacion a la direccion de notificaciones contractuales, y cargar en el CDE una notificacion
inicial que incluya: (i) descripcion del evento; (i) obligaciones afectadas; (iii) medidas de mitigacién y plan
de contingencia; (iv) estimacion preliminar de impacto en el plazo. La falta de aviso oportuno limitara la
exoneracion al periodo a partir de la notificacién, salvo imposibilidad absoluta debidamente acreditada.

16.2.2. Dentro de los diez (10) dias habiles siguientes al aviso inicial, la parte afectada presentara un informe técnico
en el CDE con: (i) andlisis de impacto sobre cronograma 4D, BIM y entregables; (i) identificacion de
actividades y frentes afectados; (iii) medidas de mitigacion y continuidad; (iv) propuesta de EOT (si aplica)
y soporte de ocurrencia, duracion y efectos.

Clausula 16.3 — Evaluacion y determinacion contractual

16.3.1. Las partes acuerdan que la Interventoria emitira concepto técnico dentro de los cinco (5) dias habiles
siguientes a la recepcién del informe ampliado, evaluando: (i) existencia del evento; (ii) vinculo causal con
obligaciones afectadas; (iii)suficiencia de medidas de mitigacion; (iv) impacto sobre cronograma 4D y
entregables. El concepto se registrara en el CDE.

16.3.2. Con base en el concepto y la trazabilidaden el CDE, el Representante del Contratante decidira mediante acto
contractual motivado si se configura fuerza mayor y, en su caso, reconocera los efectos aplicables
conforme a la Clusula 16.4. La decisién se comunicaré ala direccion de notificaciones contractuales y
se registrara en el CDE.
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Clausula 16.4 - Efectos contractuales

16.4.1.

16.4.2.

Las partes acuerdan que,aceptadala fuerza mayor por elRepresentante del Contratante:
(i) se suspenderan las obligaciones estrictamente afectadas y sus correlativas; (i) el Contratista tendra
derecho a una extensién del plazo (EOT) equivalente al impacto critico demostrado en la ruta critica del
cronograma  4D; (iii) durante el periodo reconocido no se  aplicaran descuentos  por ANS,
multas ni clausula penal por hechos directamente amparados por la fuerza mayor; y (iv) el Contratista
deberd mantener medidas de proteccion, seguridad y conservacion del sitio y continuar las actividades no
afectadas que razonablemente puedan ejecutarse. Salvo asignacion expresa en la Matriz de Riesgos o
acto de autoridad a cargo del Contratante, la fuerza mayor no generara reconocimiento de mayores
costos, limitandose el remedio a plazo.

Durante la ocurrencia del evento, el Contratista debera: (i) custodiar, conservar y proteger obras,
instalaciones, materiales y frentes intervenidos; (i) ejecutar las actividades no afectadas que la
Interventoria valide como viables conforme al cronograma; (iii) informar periodicamente en el CDE el
estado del evento, con reportes  técnicos y fotograficoso de  seguimiento legal; v (iv)
proponer y aplicar, previa aprobacion del Representante del Contratante con concepto de la
Interventoria, la reprogramacion parcial de actividades, frentes o entregables para optimizar el avance
durante la contingencia.

Clausula 16.5 - Condiciones fisicas imprevistas

16.5.1.

16.5.2.

Las partes acuerdan que se entenderan por Condiciones Fisicas Imprevistas (CFI) las condiciones del
sitio de las Obras, de naturaleza fisica o material, que: (i) no hayan sido razonablemente previsibles por
un contratista diligente al momento de presentar su oferta; (ii) no estén advertidas ni asignadas en la
Matriz de Riesgos ni en los estudios 0 anexos contractuales; y (iii) alteren sustancialmente el plazo, el
costo o el procedimiento de ejecucion.

Las partes acuerdan que, si el evento constituye fuerza mayor, se aplicarén exclusivamente las reglas de
fuerza mayor previstas en este contrato y no las de Condiciones Fisicas Imprevistas (CFl), sin tramite
concurrente ni duplicidad de efectos.

Clausula 16.6 — Notificacion y verificacion

16.6.1.

16.6.2.

16.6.3.

El Contratista notificara por escrito la presunta CFI al Representante del Contratante y
a la Interventoria dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes a su identificacién, contados desde el
envio a la direccion de notificaciones contractuales, y cargard en el CDE notificacion inicial con: (i)
descripcion del hallazgo; (i) ubicacion (planos/coordenadas); (iii) actividades afectadas; (iv) medidas
inmediatas de mitigacion y, si es necesario, suspension limitada de la actividad especifica para evitar
mayores costos o dafios; (v) estimacion preliminar del impacto.

Dentro de los diez (10) dias habiles siguientes, el Contratista presentara en el CDE un informe técnico
con: (i) descripcion y justificacion de imprevisibilidad; (ii) evidencia (ensayos, fotografias,
levantamientos, registros georreferenciados, comparativos con estudios previos/GBR); (iii) analisis de
impacto en cronograma 4D (ruta critica), metodologia constructiva y costos; (iv) propuesta técnica de
solucion y, si procede, Variacion (ajuste de plazo/costo).

Recibido el informe, la Interventoria emitira concepto técnico dentro de cinco (5) dias habiles, evaluando
imprevisibilidad, causalidad y razonabilidad de la propuesta; lo registrara en el CDE.
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Con base en el concepto y la trazabilidad del CDE, el Representante del Contratante decidiramediante
acto contractual motivado si (i) reconoce la CFl y autoriza la Variacion correspondiente, (ii) asigna el

evento al Contratista por ser previsible/asignado, o (iii) solicita informacion adicional. La decisién se
comunicaré a la direccion de notificaciones contractuales y se registrara en el CDE.

No se consideraran CFI: (i) incumplimiento del deber de verificacion previa del sitio; (ii) hechos
documentados en estudios/Anexos/Matriz de Riesgos; (i) afectaciones previsibles por
disefo/topografia/naturaleza del terreno; (iv) lluvias ordinarias, aguas subterraneas o caracteristicas
geotécnicas comunes de la zona; (v) situaciones de escasez de materiales, alza de precios o conflictos
laborales internos; (vi) incumplimientos de subcontratistas bajo control del Contratista.

En lo no previsto en esta Seccidn, aplicara supletoriamente lo dispuesto por las partes respecto al
concepto de Fuerza mayor, teniendo en cuenta que un mismo hecho no se tramitara simultaneamente
como CFly fuerza mayor.

Clausula 16.7 - Distincion entre Fuerza Mayor y Condiciones Fisicas Imprevistas (CFl) y sus efectos.

16.7.1.

16.7.2.

16.7.3.

16.7.4.

16.7.5.

Las partes acuerdan que la Fuerza Mayor es un evento externo, imprevisible e
irresistible que impide total o parcialmente la ejecuciény no es imputable a la parte afectada; en tanto que la
CFl es una condicion del sitio de naturaleza fisica o material, no razonablemente previsible por un contratista
diligente, no asignada en la Matriz de Riesgos o estudios/anexos, que altera sustancialmente el plazo, costo
0 procedimiento de ejecucion.

Las partes acuerdan que, aceptada la Fuerza Mayor, procede: (i) suspension de las obligaciones
estrictamente  afectadas; (i) Extension de Plazo (EOT) por el impacto critico neto demostrado
en ruta critica del cronograma 4D (previo analisis de concurrencia); (iii) no aplicacién de descuentos  por
ANS, multas ni penalidad por hechos directamente  amparados;y (iv) sin reconocimiento de
costos salvo asignacion expresa en Matriz de Riesgos o acto de autoridad a cargo del Contratante.

Las partes acuerdan que procede Variacion que podra comprender: (i) EOT por impacto critico neto
(concurrencia); y (ii) ajuste de costos directos, necesarios, razonables y auditables, estrictamente atribuibles a
la CFly no cubiertos por otros precios/riesgos, sin utilidad/AlU, salvo prevision expresa en Matriz/Anexos.

Las partes acuerdan que podra reconocerse EOT solo si hay afectacion de ruta critica; no habra reconocimiento
de costos, salvo prevision expresa en Matriz/Anexos.

Las partes acuerdan que independeinte de Iso eximentes de responsabilidad anteriormente regulados, el
Contratista debera mitigar efectos, proteger y conservar obra e instalaciones, y continuar actividades no
afectadas que sean técnica y razonablemente ejecutables, conforme validacidn de la Interventoria,
con trazabilidad en el CDE.

Clausula 16.8. — Imposibilidad sobreviniente y terminacion anticipada.

16.8.1.

Cuando un evento de fuerza mayor se prolongue por un término continuo superior a ciento ochenta (180)
dias calendario, y exista evidencia objetiva de que la ejecucion del contrato ha devenido imposible
conforme a los fines contractuales, las partes deberan iniciar un proceso de concertacion directa y
documentada, orientado a evaluar la viabilidad de su continuidad o, en su defecto, acordar su terminacién
anticipada por imposibilidad sobreviniente.
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Cualquiera de las partes podra convocar a esta instancia de concertacion, mediante comunicacion escrita
enviada al correo de notificaciones contractuales, acompafada de: (i) evidencia del evento y su
persistencia; (ii) anlisis técnico y financiero de sus efectos; y (iii) propuesta razonada sobre las alternativas

posibles.

Si en el marco de este proceso las partes acuerdan voluntariamente la terminacién del contrato por
imposibilidad sobreviniente, el acuerdo debera formalizarse mediante acta de terminacién contractual por
mutuo acuerdo.

La terminacion anticipada por imposibilidad sobreviniente acordada conforme al presente numeral no dara
lugar al reconocimiento de indemnizacion, compensacion economica, reembolso de utilidades dejadas de
percibir, ni ajuste alguno sobre el precio global pactado, salvo lo que se derive del balance objetivo de
prestaciones efectivamente ejecutadas, conforme al avance fisico validado y los pagos ya realizados al
momento de la terminacion.

Paragrafo. A efectos de la liquidacion posterior, el Contratista Unicamente podra solicitar el pago de Hitos
contractuales debidamente ejecutados, verificados y no cancelados, de conformidad con los procedimientos
contractuales de validacion técnica y financiera; y los Costos directos, razonables y comprobados, que resulten
acreditados y validados por la Interventoria, aun cuando no constituyan un hito contractual completo, siempre que
correspondan a actividades efectivamente ejecutadas en desarrollo del contrato. En todo caso, no serén
reconocibles las actividades parcialmente ejecutadas sin validacion técnica, los costos indirectos no amortizados,
el lucro cesante ni otros rubros de naturaleza similar derivados de la terminacidn del contrato.
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CAPITULO XVII RESOLUCION DE CONTROVERSIAS

Clausula 17.1. - Principio de resolucion escalonada de disputas.

17.1.1.

17.1.2.

Las partes acuerdan que todo desacuerdo, diferencia, reclamo, disputa o controversia que surja entre
ellas con ocasion de la celebracidn, ejecucion, interpretacion, modificacién o terminacidn del presente
contrato debera tramitarse bajo el principio de resolucion escalonada, agotando de manera progresiva
los siguientes mecanismos: 1. revision técnica y administrativa directa; 2. Negociacion entre
representantes del Contratante y Contratista; 3. Intervencién de Panel Amigable Composicion; 4.
Arbitraje.

El objetivo de esta estructura es: (i) garantizar un espacio de solucion técnica o consensuada antes de
judicializar el conflicto; (ii) preservar la continuidad del proyecto; (iii) minimizar el impacto juridico,
financiero y operativo de la disputa.

Clausula 17.2. - Revision técnica inicial y advertencia de controversia.

17.2.1.

17.2.2.

17.2.3.

Ante la existencia de una situacion que pueda generar una controversia entre las partes, cualquiera de
ellas debera presentar una advertencia formal de controversia, por escrito, al correo de notificaciones
contractuales, con copia a la Interventoria, indicando de forma clara: (i) los hechos generadores del
desacuerdo; (i) la norma o clausula contractual cuya interpretacién o aplicacién se cuestiona: (iii) el
impacto técnico, econoémico o juridico previsto, (iv) La pretension o medida solicitada.

Recibida la advertencia, la Interventoria deberé realizar una revision técnica y documental de los hechos
y emitir, dentro de los siete (7) dias habiles siguientes, un informe técnico o acta de verificacion que
contenga: (i) analisis de las circunstancias fécticas; (ii) verificacion del cumplimiento de lo pactado; (iii)
evaluacion de la trazabilidad en el CDE; (iv) recomendacion inicial sobre la procedencia o no de la
pretension o ajuste.

El informe técnico sera considerado insumo de buena fe para la siguiente etapa, pero no seré vinculante
ni sustituye la decision del Contratante ni la voluntad del Contratista. Su finalidad es facilitar la resolucién
temprana del conflicto mediante una vision técnica objetiva.

Clausula 17.3. - Negociacion directa entre las partes.

17.3.1.

17.3.2.

17.3.3.

Recibido el informe técnico de la Interventoria 0 agotada la revisién inicial prevista en la clausula anterior,
las partes se comprometen a adelantar una negociacién directa, con el fin de alcanzar una solucion
consensuada a la controversia.

Esta negociacion sera adelantada por los representantes de las partes y debera desarrollarse: (i) dentro
de los quince (15) dias habiles siguientes a la emision del informe técnico; (i) con registro de actas y
soportes en el CDE; (iii) preferiblemente en formato presencial o hibrido, salvo fuerza mayor; (iv) con
posibilidad de invitar a la Interventoria como facilitador técnico, si asi se acuerda de comun acuerdo.

La negociacién podra culminar con: (i) un acuerdo transaccional parcial o total; (i) el retiro de la
pretension por alguna de las partes; (iii) la decision de remitir el asunto al panel de amigable
composicion; (iv) la declaracion de fracaso de la negociacion por falta de acuerdo.
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Todo acuerdo alcanzado debera constar por escrito, ser suscrito por las partes y cargado en el CDE. Si

el acuerdo modifica alguna obligacién contractual, se requerird modificacion formal del contrato
mediante el procedimiento previsto.

Paragrafo. En casos de especial complejidad técnica o juridica, las partes podran acordar una Unica prérroga de
hasta diez (10) dias habiles adicionales al término previsto en este numeral, con el fin de permitir: (i) la obtencién
de conceptos técnicos especializados; (i) la participacion de asesores externos, auditores, o consultores de cada
parte; (iii) la preparacidn y revision de propuestas de solucién estructurada; (iv) La articulacion con la Interventoria
en caso de requerirse su intervencion técnica documentada

Clausula 17.4. - Amigable Composicion.

17.4.1.

17.4.2.

17.4.3.

17.4.4.

17.4.5.

17.4.6.

174.7.

Las partes acuerdan que todo desacuerdo técnico, operativo o juridico surgido durante la ejecucion que no
se resuelva por negociacion directa podra ser sometido a Amigable Composicién, como mecanismo
general y obligatorio de solucion de controversias, salvo disposicidn expresa en contrario en este contrato.

Seran sometidas obligatoriamente al Amigable Componedor: (i) objeciones o discrepancias del informe
de revisién/adecuacion de disefios; (ii) determinacion sobre la existencia de un Evento Eximente de
Responsabilidad (EER) conforme a las definiciones contractuales; (iii) controversias sobre interpretacién
de especificaciones; (iv)recomendaciones técnicas ante bloqueos contractuales no atribuibles a
incumplimiento.

El Amigable Componedor seré un tribunal de tres (3) personas naturales, designadas de comun acuerdo
por las partes a partir de listas del Centro de Arbitraje y Conciliacion de la Camara de Comercio de Bogota.
Solo una (1) podra ser abogada(o) y al menos una (1) debera acreditar experiencia en contratacién de
infraestructura publica o privada.

El tramite se regira por el reglamento del Centro de Arbitraje y Conciliacién aplicable. La solicitud se
presentara por escrito, con exposicion de hechos, fundamentos y evidencia digital cargada en el
CDE. La decisién se emitira en un plazo maximo de treinta (30) dias calendario contados desde la
aceptacion de la solicitud. El procedimiento sera confidencial y expedito.

Las partes acuerdan reservar una suma equivalente a los honorarios de los tres (3) amigables
componedores para atender sus convocatorias. Dicha suma serarepuestapor la parte vencida;
si hay estimacién parcial a favor de cada parte, la reposicién se hara por mitades. La administracion de
la reserva y los pagos se registraran en el CDE.

Las decisiones del Amigable Componedor serén obligatorias para las partes, salvo que excedan su
competencia. No podran decidir sobre la terminacién del contrato ni sobre nulidad; estos asuntos, asi
como las decisiones del Amigable Componedor que excedan su competencia, podran someterse a
Tribunal de Arbitramento conforme a lo pactado.

Las partes acuerdan que, cuando la controversia verse sobre un EER, la remisidn al Amigable
Componedorno  suspende por si sola lasobligaciones ni los plazos;no obstante,
la decisién que reconozca el EER, dentro de su competencia, producira efectos respecto de las
obligaciones estrictamente afectadas desde la fecha y hora del aviso inicial registrado en el CDE, si asi
se dispone en la decision, y habilitara la suscripcién del Acta de Reconocimiento de Efectos, sin perjuicio
de los deberes de mitigacién, proteccion y continuidad a cargo del Contratista.
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Clausula 17.5. — Arbitraje nacional.

17.5.1. Las partes acuerdan que toda controversia derivada del presente contrato que no sea de

conocimiento del Amigable Componedor o que se encuentre excluida de su competencia, asi como la
ejecucion de sus decisiones o el control de eventuales excesos de competencia, sera resuelta
mediante Tribunal de Arbitramento nacional conforme a la Ley 1563 de 2012, en armonia con la
normativa de procedimiento aplicable y, en lo que resulte procedente, con el articulo 14 de la Ley 1682
de 2013 y normas que las modifiquen o sustituyan.

17.5.2. El arbitraje se administrara por el Centro de Arbitraje y Conciliacion de la Camara de Comercio de
Bogotd, la sede sera Bogota D.C., el idioma seré espafiol y el derecho aplicable seréa el colombiano.

17.5.3. El Tribunal estara integrado por tres (3) arbitros, quienes decidiran en derecho. Seran designados de
comun acuerdo por las partes; a falta de acuerdo, seran designados por el Centro conforme a su
reglamento.

17.5.4. Los arbitros deberan declarar y mantener su independencia e imparcialidad. No podran ser

empleados, socios, contratistas, asesores, apoderados ni accionistas del Contratista, de la
Interventoria, de la Fiduciaria o del Patrimonio Auténomo Aerocafé, ni tener parentesco hasta cuarto
grado de consanguinidad, segundo de afinidad o unico civil con sus directivos. Tampoco podréa
ser arbitro quien sea coarbitro en proceso donde actlie como coarbitro el apoderado de alguna de las
partes.

17.5.5. Los honorarios de cada arbitro no podran exceder el equivalente a 185 salarios minimos legales
mensuales vigentes (SMMLV).

17.5.6. El Tribunal podra decretar medidas cautelares en los términos de la Ley 1563 de 2012. Si el Centro lo
prevé, las partes consienten el uso del arbitro de emergencia.

17.5.7. Las materias sometidas obligatoriamente al Amigable Componedor no seran conocidas por el
Tribunal, salvo para: (i) conocer de asuntos excluidos; (ii) conocer de decisiones del Amigable
Componedor que excedan su competencia; y/o (iii) conocer de su ejecucion cuando sea necesario.
No habra revision de fondo de decisiones adoptadas dentro de su competencia.

17.5.8. Elinicio del tramite arbitral no faculta a las partes para suspender unilateralmente la ejecucion
de sus obligaciones contractuales, salvo orden expresa del Tribunal.

Clausula 17.6. — Conservacion del contrato y ejecucion durante la controversia.

17.6.1. Las partes acuerdan que la presentacion de una controversia ante el Amigable Componedor o el
tribunal de arbitramento no suspende por si sola la ejecucién del contrato, ni exime al Contratista de
continuar con el cumplimiento de sus obligaciones contractuales en los términos pactados, salvo que:
(i) el Contratante lo autorice expresamente por escrito; (i) se haya ordenado formalmente una
suspension de actividades; (iii) el tribunal de arbitramento o el panel de Amigable Composicién haya
emitido decision especifica en ese sentido.

17.6.2. Mientras se resuelve la controversia, las partes deberan:

a. Continuar ejecutando el contrato de conformidad con el cronograma aprobado y el modelo BIM
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actualizado,
b. Respetar las instrucciones de la Interventoria y del Supervisor,
Garantizar la trazabilidad documental en el Entorno Comun de Datos (CDE),
d. Abstenerse de adoptar medidas unilaterales que impliquen la paralizacién, modificacién o
terminacion de actividades, sin el cumplimiento de los procedimientos contractuales.

o

17.6.3. La Interventoria podra emitir recomendaciones sobre medidas de mitigacion, ajustes temporales o
reprogramaciones provisionales que resulten necesarias para preservar la continuidad del proyecto,
sin que dichas medidas impliquen aceptacion tacita de pretensiones ni modifiquen los efectos del
mecanismo de resolucion activado.

17.6.4. Cualquier decision o medida adoptada durante la controversia debera documentarse en el CDE vy,

en caso de requerirse ajuste contractual, serd formalizada mediante el procedimiento de
modificacion previsto en este contrato.
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CAPITULO XVIIl CIERRE CONTRACTUAL

Clausula 18.1. - Liquidacion contractual.

18.1.1. La liquidacién constituye una etapa obligatoria y auténoma del contrato, a través de la cual se formaliza:
(i) el estado final de cumplimiento de las obligaciones contractuales; (ii) los saldos definitivos a favor o a
cargo de cada parte; (iv) el cierre técnico, documental, financiero y contable del contrato; (iv) la liberacion
0 ejecucion de garantias, y (v) la devolucién de valores retenidos, cuando haya lugar.

Clausula 18.2. — Modalidades de liquidacion.

18.2.1. Laliquidacién podra adoptarse mediante una de las siguientes modalidades:

a.

Bilateral. Mediante acta suscrita por el Contratista, el Interventor y por la Fiduciaria, en su
calidad de vocera y administradora del Patrimonio Autdnomo Aerocafé, dentro de los cuatro (4)
meses calendario siguientes a: (i) el vencimiento del plazo contractual; (i) la terminacién
anticipada, o (iii) la aprobacién del acta de cumplimiento, segun corresponda. Este plazo podra
prorrogarse una sola vez y por un periodo adicional de hasta cuatro (4) meses, mediante
acuerdo expreso entre las partes, siempre que se acredite una causa objetiva relacionada con
la complejidad técnica del proceso de cierre.

Unilateral. Cuando transcurrido el plazo anterior no haya sido posible suscribir el acta bilateral,
la Unidad de Gestion del Patrimonio Auténomo Aerocafé podra instruir a la Fiduciaria para que
formalice la liquidacidn mediante acto contractual motivado, que debera: (i) verificar el
cumplimiento de las condiciones contractuales; (i) detallar el estado de obligaciones,
productos, pagos y pendientes; (iv) sustentar documentalmente el cierre del contrato.

18.2.2. Las partes acuerdan expresamente que dicho acto contractual surtira plenos efectos de liquidacion, sin
necesidad de acuerdo adicional ni de decision judicial o administrativa externa.

Clausula 18.3. — Documentacién y condiciones para la liquidacion.

18.3.1. Para adelantar el proceso de liquidacion del contrato, sea bilateral o unilateral, las partes reconocen que
deberan contar con los documentos, validaciones y entregables necesarios para determinar con certeza
el estado final del vinculo contractual y el cumplimiento de todas las obligaciones asumidas. En particular,
se procurara disponer, como minimo, de los siguientes elementos:

a.

Informe final de interventoria, aprobado por el Supervisor y acompafiado de las actas de recibo
y demés documentos de soporte.

Validacion técnica y aprobacion formal del modelo “as built”, del Asset Information Model (AIM)
y de los manuales de operacion y mantenimiento (O&M), conforme a los requisitos técnicos
establecidos en el contrato.

Entrega completa, conforme y libre de defectos de todos los productos, bienes, obras y
servicios exigidos contractualmente.

Presentacion por parte del Contratista de paz y salvos laborales y parafiscales, asi como de
certificaciones de pago de aportes a la seguridad social y parafiscales emitidas por los
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e. Cierre total, validado y documentado del sistema de gestién documental (CDE) o su
equivalente, incluyendo la confirmacion de la Unidad de Gestion sobre la integridad de los
entregables digitales.

f. Acreditacion de la prérroga y vigencia de las garantias postcontractuales, cuando resulte
aplicable, conforme a lo previsto en la clausula de Garantias del presente contrato.

Paragrafo 1. La ausencia de alguno de los documentos sefialados no impedira la liquidacién unilateral; no obstante,
sera valorada por la Unidad de Gestion como circunstancia que podra dar lugar a la inclusion de reservas,
salvedades, compensaciones 0 a la ejecucion de garantias, segun corresponda, en el documento que formalice la
liquidacién.

Paragrafo 2. La no entrega oportuna e injustificada de cualquiera de los documentos exigidos para la liquidacion
— en especial los paz y salvos laborales y parafiscales, la entrega conforme de los productos finales o el cierre
documental— facultara a la Unidad de Gestién para: (i) instruir a la Fiduciaria la aplicacion de un descuento
equivalente al cinco por ciento (5 %) del valor de la retencion en garantia por cada obligacion incumplida; (i) ejecutar
directamente las garantias contractuales aplicables, sin necesidad de requerimiento adicional, de conformidad
con la clausula de Garantias y con lo previsto en la clausula de Pagos.

El descuento o la ejecucion de garantias se registrara en el acto de liquidacion y se entendera como compensacion
por los costos, riesgos y eventuales perjuicios derivados del incumplimiento, sin perjuicio de las demas acciones
contractuales, legales o judiciales a que haya lugar.

Clausula 18.4. - Determinacion de saldos y compensaciones.

18.4.1. Las partes acuerdan que, al momento de la liquidacion del contrato, el saldo final podra ser reconocido a
favor del Contratista, exigido a su cargo, o compensado total o parcialmente con pagos pendientes,
valores retenidos en garantia o cualquier suma reconocida durante el proceso de liquidacion, de
conformidad con el estado real de ejecucion del contrato. Para tal efecto, se tendran en cuenta los pagos
ya efectuados, las sanciones o deducciones aplicadas, las obligaciones contractuales incumplidas o
ejecutadas de manera parcial, asi como las garantias ejecutadas o prérrogas previamente pactadas.

Clausula 18.5. — Efectos de la liquidacion.

18.5.1. Las partes acuerdan que, con la firma del acta de liquidacién bilateral, o con la comunicacion formal del
acto contractual de liquidacion unilateral, expedido por la Fiduciaria por instruccion de la Unidad de
Gestion del Patrimonio Autonomo Aerocafé, y enviado al correo electronico de notificaciones definido en
la minuta del contrato, se entendera surtido el cierre del contrato y se produciran los siguientes efectos

juridicos:
a. La extincion definitiva de las obligaciones reciprocas entre las partes.
b. El cierre juridico, financiero y documental del contrato.
C. La devolucidn o ejecucion de garantias conforme a lo pactado.
d. La imposibilidad de exigir nuevas prestaciones econémicas o contractuales, salvo aquellas

derivadas de mecanismos de solucion de controversias que se encuentren en curso.
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Clausula 18.6. — Contenido material de la quuiciaéié.n"..

18.6.1.

18.6.2.

La liquidacién contractual debera reflejar de manera integral y trazable el estado final del vinculo y de
las obligaciones reciprocas entre las Partes, con soporte en el CDE y en los documentos
contractuales. En consecuencia, su contenido material comprendera, como minimo, los siguientes
aspectos:

a.

Identificacion contractual: datos del contrato, Partes, eventuales sucesores y cesionarios
debidamente autorizados, asi como referencias a las actuaciones contractuales relevantes.

Objeto, alcance y plazo: descripcion del objeto y su alcance, plazo de ejecucion, suspensiones
y reinicios, prorrogas, modificaciones y adiciones suscritas durante la ejecucion.

Balance técnico: estado de cumplimiento de las obligaciones a cargo de cada Parte; grado real
de ejecucion del objeto; analisis de calidad y oportunidad en la entrega de bienes, obras y
servicios; relacion de hitos contractualesejecutados y aprobados; y resultado de pruebas,
protocolos y verificaciones aplicables.

Balance economico y financiero: determinacion del precio, forma de pago, actas y certificados
de pago por hitos autorizados, facturas/cuentas y sumas pendientes; estado de amortizacion
del anticipo (si aplica) y saldos remanentes; conciliacion de recursos recibidos, pagos
efectuados y obligaciones a cargo; relacion de multas aplicadas, clausula penal (si procedio) y
compensaciones o deducciones; determinacion del saldo final a favor o a cargo de cada Parte.

Balance administrativo: verificacion del pago de obligaciones de seguridad social y
parafiscales, situacion tributaria relacionada con el contrato, estado de licencias y permisos
aplicables, situacion predial y/o transferencias de bienes cuando hubiere lugar.

Balance juridico: determinacién de derechos y obligaciones a favor o a cargo de las Partes
derivados de la ejecucion; identificacion de obligaciones postcontractuales que subsisten, con
su vigencia y condiciones.

Ajustes, revisiones y acuerdos: relacién de ajustes o reconocimientos procedentes conforme
al contrato; acuerdos, conciliaciones o transacciones suscritos para cerrar divergencias; y
constancias necesarias para la declaracién de paz y salvo entre las Partes, cuando
corresponda.

Garantias: detalle de las garantias contractuales vigentes a la fecha de liquidacion, su
cobertura, vigencias y, de ser el caso, su extension o ampliacidn para respaldar obligaciones
postcontractuales (estabilidad y calidad de la obra, correcto funcionamiento de equipos, pago
de salarios y prestaciones, responsabilidad civil, anticipo, entre otras).

Finiquito, paz y salvo y salvedades: en liquidacion bilateral, inclusion de las declaraciones de
finiquito y paz y salvo mutuos, con las salvedades concretas que cada Parte estime pertinentes
para reservar su derecho a reclamar aspectos controversiales ante las instancias de resolucién
de controversias previstas en el contrato; en liquidacién unilateral, inclusion de las reservas y
compensaciones que correspondan, con sustento documental.

La liquidacién debera incorporar la trazabilidad de todo lo actuado en el Entorno Comun de Datos
(CDE), las referencias a los hitos contractuales aprobados, y los soportes técnicos, econdémicos,
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administrativos y juridicos que evidencien el cierre integral del contrato.

CAPITULO XIX CORREOS ELECTRONICOS DE NOTIFICACIONES CONTRACTUALES

Clausula 19.1. — Designacion de correos electronicos oficiales

19.1.1. Para todos los efectos contractuales, legales y probatorios derivados del presente Contrato, las
Partes designan como direcciones electronicas oficiales de notificaciones contractuales las
siguientes:

a. Por parte del CONTRATANTE (Patrimonio Auténomo AEROCAFE): contactenos@pa-
aerocafe.com.co

b. Por parte del CONTRATISTA (CONSORCIO AEROPUERTO DEL CAFE SK):
correspondencia@kma.com.co

19.1.2. Las Partes reconocen expresamente que las anteriores direcciones electronicas constituyen canales
formales, exclusivos y validos para la remisién de notificaciones, requerimientos, decisiones,
advertencias, informes, traslados, comunicaciones con efectos juridicos y cualquier actuacion
contractual que deba ser puesta en conocimiento de la otra Parte.

Clausula 19.2. — Efectos juridicos de las notificaciones electronicas

19.2.1. Las comunicaciones enviadas desde o hacia las direcciones electronicas designadas
produciran plenos efectos juridicos desde la fecha y hora de envio, conforme al registro del sistema
de correo electrénico del remitente, sin necesidad de confirmacion expresa de lectura o respuesta,
salvo disposicion contractual expresa en contrario.

19.2.2. En consecuencia, el envio del mensaje marcaré el inicio del computo de los plazos contractuales para
responder, subsanar, controvertir o cumplir, segun corresponda.

Clausula 19.3. — Carga de diligencia sobre el buzén electrénico

19.3.1. Cada Parte asume, bajo su exclusiva responsabilidad, la obligacién de:

e  Mantener activa, operativa y permanentemente monitoreada la direccion electrénica designada;
Garantizar su acceso por parte de las personas autorizadas;
e  Adoptar las medidas técnicas necesarias para evitar bloqueos, rebotes, saturacion o pérdida de

informacioén.
19.3.2. La inactividad del buzon, fallas técnicas, cambios no informados o la falta de revisién del correo no
afectaran la validez ni los efectos juridicos de las notificaciones enviadas conforme al presente
capitulo.

Clausula 19.4. — Actualizacion de la direccion electronica

19.4.1.  Cualquier modificacion en la direccion electrénica de notificaciones debera ser informada por la Parte
interesada mediante comunicacion escrita enviada desde la direccion previamente registrada, con una
antelacién minima de cinco (5) dias habiles.

105



e;‘
SRR o U

AEROCAFE

UNIDAD DE GESTEM
19.4.2.  El cambio solo producird efectos una vez haya sido comunicado formalmente y registrado por la otra
Parte. En tanto ello no ocurra, todas las notificaciones enviadas a la direccidn originalmente designada
se entenderén validas y eficaces.

Clausula 19.5. — Relacion con el Entorno Comun de Datos (CDE)

19.5.1.  Sin perjuicio del uso obligatorio del Entorno Comun de Datos (CDE) para la trazabilidad documental, las
notificaciones electrénicas enviadas conforme al presente capitulo constituyen el canal formal de
comunicacion entre las Partes, y deberan complementarse con el cargue de los documentos soporte en
el CDE cuando asi lo exija el Contrato.
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