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MODIFICATORIO N°01 PRORROGA DEL CONVENIO

Fecha de solicitud:

Nombre del

26 de marzo de 2026 MUNCIPIO DE VITERBO

Modalidad de Contrato:

contratista
CONVENIO

INTERADMINISTRATIVO Cedula o Nit: 800.090.833-5

IDENTIFICACION DEL MODIFICATORIO:

RADICADO PROCESO:

CD-SIDS-1588-2025

RADICADO SECOP:

CO1.PCCNTR. 8440108

RADICADO INTERNO:

31102025-1690

OBJETO:

AUNAR ESFUERZQOS TECNICOS: ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA LA
DIGNIFICACION DE LAS PERSONAS MAYORES EN EL MUNICIPIO DE VITERBO DEL

DEPARTAMENTO DE CALDAS

VALOR INICIAL:

Para el cumplimiento de los fines dispuestos en el presente CONVENIO, tendrd un
valor de CIENTO OCHENTA Y NUEVE MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y
TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS M/TCE ($ 189.393.333.
00)-

PLAZO INICIAL:

Desde la suscripcion del acta de inicio hasta el 13 de abril de 2026

PRORROGA 1

Desde el 13 de abril de 2026 hasta el 30 de junio de 2026

% EJECUCION:

14%

SOLICITUD DE PRORROGA
N°01

En el marco de los principios de planeacién, eficiencia, economia y
responsabilidad contractual, consagrados en la Ley 80 de 1993 (Estatuto
General de Contratacion de la Administracion Piblica) y en la Ley 1474 de 2011,
que obliga a las entidades publicas a prevenir la ineficiencia y garantizar la correcta
ejecucién de los recursos.

Ademds, la Corte Constitucional, en sentencia C-949 de 2001, ha sefialado que:

"Las autoridades administrativas deben estructurar los contratos estatales de forma
lal que se fadilite su ejecucidn y cumplimiento, evitando disposiciones gue
perjudiguen su operatividad o generen cargas innecesarias a los contratistas o
entidades publicas ejecutoras.”

Adicionalmente, el Consejo de Estado, en sentencia del 20 de junio de 2013 (Exp.
25000232600020040246001), reiterd que:

“La adecuaaa disponibilidad de los recursos y su entrega oportuna es un requisito
funaamental para la ejecucidn eficaz de los convenios interadministrativos y la
satisfaccion del interés general, "

La Secretaria de Integracion y Desarrollo Social se permite justificar, la prorroga del
contrato en mencidn, y a sabiendas que las modificaciones contractuales son
medidas excepcionales y solo procede cuando con ella se pretenda garantizar el
interés pUblico.

El 01 de diciembre de 2025, el municipio de Viterbo y el Departamento de Caldas, a
través de las SIDS iniciaron ejecucién del convenio interadministrativo N°© 31102025-
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1690, con raclicgcién en SECOP COl. PCCNTR.8440108 cuyo objeto es AUNAR
ESF " i CNICQS:; MINI VOS Y FINANCIE ARA LA

G CACION DE LAS PERSONAS MAYORES EN EL CIPIO DE VITERBO
DEPARTAMENTOQ DE CALDAS, con un plazo de ejecucién el cual sera hasta el 13 de
abril de 2026.

En desarrollo del negocio juridico, el supervisor del convenio, a través de oficio
SIDSI-195, afirma que:

“Para el convenio de vigencias futuras, los municipios proyectaron la ficha técnica
entre los componentes de alimentacion, adquisicién de suministros y personal para
un tiempo determinado segun el presupuesto asignado; en el mes de enero se
contrasté el periodo de la ficha técnica con la fecha de terminacion de cada convenio
en SECOP TI, para hacer un control previo entre lo técnico y lo juridico. Durante el
proceso de control preventivo, se evidencio que algunos municipios tienen fecha de
terminacion del convenio menor al tiempo proyectado en la ficha técnica; lo cual
hace imposible ejecutar al 100% los recursos asignados para la vigencia 2026.

En este sentido, solicitamos que con apoyo del equipo juridico se tramiten prorrogas
de los municipios de ... Viterbo ...; donde la fecha de terminacién sea minima el 30
de julio de 2026".

Al unisoné de la anterior solicitud, mediante oficio 100.4.1-024 fechado del pasado
19 de febrero de la calenda, el municipio de Viterbo solicito prérroga del presente
convenio hasta la fecha en comento, esto con el fin de dar cumplimiento al total de
las actividades establecidas en ficha técnica, logrando asi, su cumplimiento a
cabalidad.

Es de suma impo cia dejar plasmado en el sente documen e
Ia ficha técnica re entada por_dic nicipio ue hace parte
t el conv n h sufrido mi Igumn e la misma se
tr I El nico de tratacion P
“SECOP”,

Una vez analizada la solicitud y encontrada de pleno derecho, y reconociendo la
voluntad de la Gobernacién de Caldas para apoyar la presente-como ha sido
manifestado por este supervisor de manera escrita/formal-, se solicita proceder con
el tramite de prérroga del convenio, conforme a lo establecido en el articulo 40
de la Ley 80 de 1993, que permite modificar cldusulas contractuales de comain
acuerdo entre las partes.

Las entidades estatales podran acudir a la modificacion del contrato
excepcionalmente con el exclusivo objeto de evitar la paralizacién o la
afectacion grave de los servicios pUblicos a su cargo y asegurar la inmediata,
continua y adecuada prestacion, por lo que realizar su tramite requerira de
las justificaciones administrativas, juridicas y financieras que permitan no
contradecir el deber de planeacion y andlisis de riesgos tramitados en la
etapa de planeacion, puesto que se ha indicado es que la entidad estatal esta
sujeta a los mismos documentos de la etapa precontractual y a la normativa
vigente.
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REQUIERE SI En caso de contarse con garantias estas deberan ser modificadas, de
MODIFICACION DE conformidad con lo establecido en la Leyes 80 de 1993, 1150 de 2007 y
GARANTIAS: al Decreto 1082 de 2015.
NO ARTICULO 2.2.1.2.3.1.1. Riesgos que deben cubrir las garantias en la
X

contratacion. El cumplimiento de las obligaciones surgidas en favor de las
Entidades Estatales con ocasion de: (i) la presentacion de las ofertas; (ii)
los contratos y su liquidacién; vy (iii) los riesgos a los que se encuentran
expuestas las Entidades Estatales, derivados de la responsabilidad
extracontractual que pueda surgir por las actuaciones, hechos u
omisiones de sus contratistas y subcontratistas, deben estar garantizadas
en los términos de la ley y del presente titulo.

Por lo que el contratista seleccionado por parte del municipio para la
debida ejecucion del recurso debera constituir

las garantias de cumplimiento, pago de salarios, calidad de la obra y RCE
en las cuales debera aparecer como beneficiario o asegurado tanto el
municipio como el Departamento de Caldas identificada con NIT ndmero:
890.801.052-1.

ORDENADOR DEL GASTO Y SUPERVISOR
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Secretaria de Integracion y Desarrollo Social

ROSA DEL PILAR HERRERA RAMIREZ
Profesional Universitario
Secretaria de Integracién y Desarrollo Social




