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Tunja, 4 de febrero de 2026

Doctor.
JORGE MARIO IBANEZ.
Secretario de contratacion. Departamento de Boyaca.

Asunto: SOLICITUD PRORROGA CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS
DE LOGISTICA 3963.

Por medio de la presente me permito solicitar respetuosamente la
ampliacion del plazo por un (1) mes del contfrato de seleccion abreviada
de menor cuantia No. CO1.PCCNTR.8630454/3963, celebrado entre el
Departamento de Boyacd y JAV SERVICIOS COMERCIALES LTDA., cuyo
objeto corresponde a la “PRESTACION DE SERVICIOS DE LOGISTICA,
CATERING EN EL MARCO DEL PROYECTO DE FORTALECIMIENTO DE LOS
ESCENARIOS DE PARTICIPACION PARA GRUPOS POBLACIONALES
VULNERABLES EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACA..”

La presente solicitud de prorroga se tramita en atencion al oficio remitido
por el confratista, mediante el cual solicita la ampliacion del plazo
contractual por el término de un (1) mes, senalando la necesidad de
garantizar el cabal cumplimiento de las obligaciones contractuales y la
correcta ejecucion de las actividades logisticas previstas en el marco del
proyecto. En consecuencia, y conforme a lo manifestado en la
comunicacion allegada, se procede a dar frdmite a la presente solicitud,
teniendo en cuenta los argumentos alli expuestos.

Esta peticion se fundamenta en situaciones presentadas durante el
desarrollo contractual que han incidido en la planeacion inicialmente
establecida, particularmente en lo relacionado con la coordinacion de
agendas institucionales y la arficulacion con los diferentes grupos
poblacionales parficipantes. Dichas circunstancias han generado la
necesidad de ajustar los fiempos de ejecucidon para culminar
adecuadamente las actividades previstas, sin que se altere el alcance nila
finalidad del contrato.
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En este sentido, si bien se han adelantado las gestiones correspondientes
por parte del contratista y de la supervision, las condiciones descritas han
hecho necesario ajustar los fiempos de ejecucion, con el fin de garantizar
el adecuado desarrollo del proceso y evitar afectaciones en la calidad y
alcance de las actividades contratadas.

La extension del término confractual permitird asegurar la adecuada
ejecucion de las actividades previstas, garantizar la continuidad del
servicio, dar cumplimiento integral a las obligaciones pactadas vy
salvaguardar el interés publico relacionado con el fortalecimiento de la
parficipacion de los grupos poblacionales vulnerables.

Desde de la supervision del contrato en mencion y una vez verificado el
estado de ejecucion del mismo, se considera procedente y debidamente
justificada la prérroga del plazo contractual por el término de un (1) mes,
con el fin de garantizar el cumplimiento integral del objeto contractual y la
correcta finalizacidén de las actividades contempladas, conforme a las
necesidades del servicio y a las condiciones que dieron origen a la
suscripcion del confrato.

Quedamos atentos a cualquier informacién adicional que se requiera para
el frdmite correspondiente

Cordialmente,

DIRECTORA DE FAMILIA, INFANCIA, ADOLESCENCIA Y ADULTO MAYOR.
SECRETARIA DE INTEGRACION SOCIAL.

C.C.7.171.421 de Tunja
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