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CONTRATO                      CARTA DE 
ACEPTACIÓN 

                
x                       RESOLUCIÓN  CONVENIO  

 
No. 4182.0.10.26.1.562-2024 

  

   
 

1. DESCRIPCIÓN GENERAL  
 

Nombre del Contratista INGENIEROS Y ARQUITECTOS 
CONSTRUCTORES INARCONST S.A.S 

Documento de identificación del contratista 800.113.604-6 
Nombre del representante legal del contratista LUIS FERNANDO OBREGON PERDOMO 
Documento de identificación del representante 
legal del contratista 16.452.509 de Yumbo 

Nombre del Supervisor /Interventor ARLES OCTAVIO LEMOS 
Documento de identificación del Supervisor / 
Interventor 3103843 

Integrantes y porcentajes de participación en 
unión temporal o consorcio N/A 

Objeto 

REALIZAR INTERVENTORÍA A LAS OBRAS 
DE MEJORAMIENTO FILTROS LENTOS Y 
CONSTRUCCIÓN DE ANDÉN PERIMETRAL 
PARA PROTECCIÓN DEL TANQUE DE 
ALMACENAMIENTO PTAP GOLONDRINAS, 
CORREGIMIENTO GOLONDRINAS Y PTAP 
MONTEBELLO - CORREGIMIENTO 
MONTEBELLO. 

Tipo de contrato o convenio  ACEPTACIÓN DE OFERTA 
Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 3600010710 y 3600010711 
Modificación Certificado(s) de Disponibilidad 
Presupuestal No.1 3600011411 

Certificado de Registro Presupuestal No. 4500336987 
Modificación Certificado(s) de Registro 
Presupuestal No.1 4500358851 

Certificado(s) de Disponibilidad Presupuestal de 
la(s) adición(es) No.1 3600011947 

Certificado(s) de Registro Presupuestal  de la(s) 
adición(es) No.1 4500385474 
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2. VALORES Y ESTADO FINANCIERO 
 

DESCRIPCIÓN VALOR 
Valor inicial  $28.985.000 
Valor de la(s) adición(es) $14,492,500 
Valor total del contrato $43.477.500 
Saldo a favor del contratista $17.390.999 
Saldo a favor del municipio 0 
Valor total ejecutado del contrato $43.477.500 
Valor total ejecutado del contrato expresado en 
S.M.M.L.V, (incluida(s) la(s) adición(es) a la fecha de 
terminación del contrato) 

30.5427 S.M.M.L.V 

 
3. PLAZO DE EJECUCIÓN 
 
3.1. INICIO DE EJECUCIÓN Y PRÓRROGAS  

DESCRIPCIÓN PLAZO 
hasta (dd/mmm/aaaa)   OBSERVACIONES 

Plazo inicial de ejecución  23/12/2024 N/A 
Prórroga No. 1 (cuando aplique) 04/03/2025 N/A 
Prórroga No. 2 (cuando aplique) 16/11/2025 N/A 
Prórroga No. 3 (cuando aplique) N/A N/A 
Terminación anticipada (cuando aplique) N/A N/A 

Plazo final   Desde (23/09/2024) 
hasta (16/11/2025)  

 
3.2. ACTA DE SUSPENSIÓN Y REANUDACIÓN  
 

(*) Localización (solo para contratos de obra) N/A 

(*) Tipo de construcción (solo para contratos de 
obra) N/A 

(*) Área cubierta construida (solo para contratos 
de obra) N/A 

(*) Área exterior construida (solo para contratos 
de obra) N/A 
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 DESCRIPCIÓN 
FECHA DE 

SUSCRIPCIÓN 
(dd/mmm/aaaa)   

TIEMPO  
(meses / días) OBSERVACIONES 

Acta de Suspensión 23/12/2024 51 N/A 
 

Acta de Reanudación 12/02/2025  N/A 
Acta de Suspensión 04/03/2025   N/A 
Acta de Reanudación 02/10/2025 212 N/A 
Tiempo total de suspensión 263 N/A 

 
 

4. MODIFICACIONES Y ACLARACIONES CONTRACTUALES  
 

NÚMERO TIPO DETALLE 
1 MODIFICACIÓN PRIMERO: MODIFICAR: LA CLAUSULA GARANTIAS de la 

aceptación de oferta No. 4182.010.26.1.562-2024, la cual quedara 
así: El contratista debe presentar una garantía única de 
cumplimiento de las obligaciones derivadas del Contrato, a favor 
del DISTRITO SANTIAGO DE CALI – UNIDAD ADMINISTRATIVA 
ESPECIAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DEL DISTRITO DE 
SANTIAGO DE CALI, identificada con NIT 890.399.011-3. La 
garantía única de cumplimiento y de responsabilidad civil 
extracontractual, que deberá constituirse de conformidad con el 
artículo 2.2.1.2.3.1.7 del Decreto 1082 de 2015, debe tener los 
siguientes amparos:  
 
Garantía de Cumplimiento Para cubrir cualquier hecho constitutivo 
de incumplimiento, el contratista deberá presentar la garantía de 
cumplimiento en original a la entidad dentro de los tres (03) días 
hábiles siguientes contados a partir de la firma del contrato y 
requerirá la aprobación de la entidad. 

 
2 

 
MODIFICACIÓN 

 

PRIMERO: MODIFICAR EL CONTRATO ELECTRÓNICO DE LA 
PLATAFORMA SECOP 2, NUMERAL SEGUNDO – 
CONDICIONES en lo que corresponde a la vigencia de las 
garantías del presente contrato. 
 
SEGUNDO: AMPLIACIÓN DE GARANTÍAS: El contratista se 
compromete a ampliar las pólizas de garantías de acuerdo al plazo 
de ejecución establecido en la presente modificación. 
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3  MODIFICACIÓN 

 
PRORROGAR el plazo de ejecución del contrato de interventoría 
No. 4182.010.26.1.562-2024 por el término de veinte (20) días, es 
decir, hasta el 04 de marzo de 2025, de acuerdo con las 
consideraciones expuestas. 
 
SEGUNDO: MODIFICAR los números de CDP y RPC al presente 
contrato, los cuales  son:  
 
CDPS: 3600011411 del 01/02/2025  
RPC: 4500358851 del 07/02/2025. 
 

4 MODIFICACIÓN 
ADICIÓN 

PRIMERO: ADICIONAR el valor del contrato de interventoría No. 
4182.010.26.1.562-2024 por la  suma de CATORCE MILLONES 
CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL QUINIENTOS PESOS 
M/CTE ($ 14,492,500.00), respaldados en el certificado de 
disponibilidad  presupuestal No. 3600011947 por valor de 
DOSCIENTOS SESENTA Y DOS MILLONES NOVECIENTOS 
OCHENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS VEINTISIETE PESOS 
M/CTE ($262.985.727) en el cual se puede respaldar la adicción 
presupuestal por valor CATORCE MILLONES CUATROCIENTOS 
NOVENTA Y DOS MIL QUINIENTOS PESOS M/CTE ($ 
14,492,500.00), con apropiación presupuestal de 
4182/1.2.4.6.00.01/2.3.2.01.01.001.03.08/62010020009/BP26005
3512010161. 

 

SEGUNDO: MODIFICAR, la cláusula del VALOR DE CONTRATO, 
la cual quedará así:  
  
El valor del presente contrato corresponde a la suma de 
CUARENTA Y TRES MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y 
SIETE MIL QUINIENTOS PESOS ($43.477.500) M/CTE IVA 
INCLUIDO, valor base antes de IVA TREINTA Y SEIS MILLONES 
QUINIENTOS TREINTA Y CINCO MIL SETECIENTOS CATORCE 
PESOS M/CTE ($36.535.714), valor IVA por SEIS MILLONES 
NOVECIENTOS CUARENTA Y UN MIL SETECIENTOS OCHENTA 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

GESTIÓN JURÍDICO 
ADMINISTRATIVA 

GESTIÓN CONTRACTUAL 

MODELO INTEGRADO DE 
 PLANEACIÓN Y GESTIÓN 

 (MIPG) 
 

ACTA DE LIQUIDACIÓN 

MAJA01.04.03.P006.F002 

VERSIÓN 004 

 

 
Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su copia, alteración o 
modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde. 

Página 5 de 8 

Y SEIS PESOS M/CTE ($6.941.786).  
  
TERCERO: PRORROGAR el plazo de ejecución del contrato de 
interventoría No. 4182.010.26.1.562-2024 por el término de 
cuarenta y cinco (45) días, es decir, hasta el 16 de noviembre de 
2025.  
 

 
 

5. ESTADO JURÍDICO  
  

NOVEDAD No. RESOLUCIÓN FECHA DE 
EJECUTORIA OBSERVACIONES 

Multas N/A N/A N/A 
Incumplimiento  N/A N/A N/A 
Caducidad N/A N/A N/A 
 

5.1. OTROS 
 

NOVEDAD FECHA 
(dd/mmm/aaaa)   OBSERVACIONES 

Transacciones  N/A N/A 
Cesiones  N/A N/A 
Conciliaciones N/A N/A 
Compensaciones  N/A N/A 
Otros (cuáles)   
  
6. VERIFICACIÓN OBLIGACIONES SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y RECURSOS 
PARAFISCALES.  

 
El Supervisor verificó el cumplimiento de las obligaciones del Contratista al Sistema 
General de Seguridad Social y Aportes Parafiscales, de acuerdo con lo establecido en el 
artículo 50 de la Ley 789 de 2002.  
 
6.1. PERSONA NATURAL 
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Verificación de la planilla de aportes correspondiente. 
 
 
 

OBLIGACIÓN NÚMERO DE PLANILLA Y FECHA DE PAGO A LA 
TERMINACIÓN DEL CONTRATO 

Sistema de Salud, Sistema de 
Pensiones y Riesgos Laborales 

N/A 

 
6.2 PERSONA JURÍDICA  
 
Verificación de certificación expedida por el Revisor Fiscal de acuerdo con los 
requerimientos de ley o por el Representante legal a la fecha de terminación del contrato. 
  

FECHA 
(dd/mmm/aaaa) NOMBRE CARGO 

01/12/2025 

LUIS FERNANDO OBREGÓN PERDOMO 
identificado con cedula de ciudadanía No. 
16.452.509 de Yumbo, en calidad de 
representante legal. 
 
MARITZA RIASCOS ALOMIA identificada con 
cedula de ciudadanía No. 66.831.961 de Cali (V), 
T.P. No. 147172-T, en calidad de Contadora. 

Representante legal 
Contadora 

 
 
 
 7. GARANTÍAS  
 

AMPARO 

 
VALOR 

ASEGURADO 
No.  

POLIZAS 
COMPAÑÍA 

ASEGURADO
RA 

VIGENCIA Fecha de 
aprobación 

de 
garantías 

COBERTUR
A (% o 

SMMLV) 
DESDE HASTA 

Cumplimiento del 
Contrato 

 
20% $8,695,500 45-44-

101159092 

SEGUROS 
DEL ESTADO 
S.A. 

16/07/2024 16/05/2026 09/04/2026 
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 Nota: Una vez el supervisor verifique las pólizas y sus respectivos anexos se encuentren 
aprobados, se debe relacionar el último anexo y su aprobación. 
 
 
8. CAUSAS DE TERMINACIÓN ANTICIPADA 

  
CAUSA OBSERVACIONES 

N/A N/A 
  
9. DOCUMENTOS PARA LIQUIDAR 
 
Forma parte integral de la presente liquidación los siguientes documentos: 
 

a) Reporte de SAP que contiene el estado financiero del contrato. 
b) Revaluación de proveedores. 
c) Contrato, modificaciones, adiciones, informes parciales y final de supervisión, 

garantías y su aprobación, verificación del pago de los aportes al sistema de 
seguridad social, parafiscales y demás documentos correspondientes al 
expediente contractual 

 
Las partes manifiestan que aceptan la liquidación de la aceptación de oferta No. 
4182.0.10.26.1.562-2024, a partir de la fecha de suscripción de la presente acta y se 
liberan mutuamente de cualquier otra obligación que pueda derivarse del negocio jurídico 
en mención, declarándose a paz y salvo por todo concepto. 
 
Por consiguiente, con la suscripción de la presente acta quedan extinguidas todas las 
obligaciones surgidas entre SANTIAGO DE CALI DISTRITO ESPECIAL – UNIDAD 
ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PÚBLICOS, y el Contratista por concepto 
de la aceptación de oferta No. 4182.0.10.26.1.562-2024. 
 
SALVEDADES:  
 
Las partes de común acuerdo establecen las siguientes constancias: 

Pago de Salarios 
y prestaciones 
sociales 

 
8% $3,478,200 45-44-

101159092 

SEGUROS 
DEL ESTADO 
S.A. 

16/07/2024 16/11/2028 09/04/2026 

Calidad del 
servicio 

 
20% $8,695,500 45-44-

101159092 

SEGUROS 
DEL ESTADO 
S.A. 

16/10/2024 16/11/2030 09/04/2026 
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A través del informe de supervisión final, se evidencia el recibo a entera satisfacción de 
los bienes y servicios con base en las condiciones establecidas en el contrato 
4182.0.10.26.1.562-2024. 
 
Que, por error involuntario no se realizó la radicación correspondiente para el pago, por 
lo que se sugiere, adelantar las acciones pertinentes conforme a la normatividad vigente 
para el tratamiento de obligaciones en vigencias expiradas. 
 
En razón a lo anterior, las partes acuerdan que en el ACTA DE LIQUIDACIÓN se realiza 
la aprobación para pago de la suma de DIECISIETE MILLONES TRESCIENTOS 
NOVENTA MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS M/CTE ($17.390.999), 
para ser cancelados mediante la figura de pago de pasivos exigibles vigencia expirada, 
los cuales quedaron debidamente recibidos a satisfacción conforme al informe final de 
supervisión, el cual hace parte integral de esta acta de liquidación. 

 
Para constancia de lo anterior, se firma en Santiago de Cali, a los  diez (10) días del mes 
de Abril  de 2026. 
 
 

 
 
 
 
 
ORDENADOR DEL GASTO                                 LUIS FERNANDO OBREGON PERDOMO 
DIEGO FERNANDO HAU CAICEDO                        C.C. No. 16.452.509 de Yumbo 
Director Técnico Unidad Administrativa                     REPRESENTANTE LEGAL  
Especial de Servicios Públicos - UAESP                   INGENIEROS Y ARQUITECTOS  
                                                                            CONSTRUCTORES INARCONST S.A.S    
 
                                                                
 
 
Proyectó: Luz Daniela Chacon – Contratista   
 Diana Marcela Rodriguez Osorio – Contratista  
Revisó: Laura Natalia Gil Niño – Contratista 
                             
 
 


