Secretaria de
Educacién Territorial

TORIA
Tunja, 12 de marzo de 2025

Doctora

LUZ MILA ACEVEDO GALAN

Directora unidad especial de contratacién estatal Municipio de
Tunja

ASUNTO: ampliacién de la suspension N° 2 del contrato de consultoria 863 de 2025 cuyo objefo es
wiSET-62 REVISION, ACTUALIZACION Y/O AJUSTE DEL DISENO DEL BLOQUE A, ESTUDIOS DE PATOLOGIA,
VULNERABILIDAD SISMICA DE LOS BLOQUES 8, C, D, E, FY ZONAS DE CIRCULACION PARA DETERMINAR
LAS ALTERNATIVAS DE INTERVENCION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA IE SLVINO RODRIGUEZ SEDE SAN
ANTONIO EN CUMPLIMIENTO A LO ORDENADO EN LA ACCION POPULAR No. 15001 333300320180009000
OEL JUZGADO TERCERO ADMINISTRATIVO ORAL DEL CIRCUITO DE TUNJA. IP 006" vy del contrato de
interventoria No 845 de 2025 cuyo objeto es * "SET 84 INTERVENTORIA A LA REVISION, ACTUALIZACION
Y/O AJUSTE DEL DISENIO DEL BLOQUE A, ESTUDIOS DE PATOLOGIA, VULNERABILIDAD SISMICA DE LOS
BLOGQUES B, C, D, E. F Y ZONAS DE CIRCULACION PARA DETERMINAR LAS ALTERNATIVAS DE
INTERVENCION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA LE. SILVINO RODRIGUEZ SEDE SAN ANTONIO EN
CUMPUMIENTO A 1O ORDENADO EN LA ACCION POPULAR No. 15001333300320180009000 DEL
JUIGADO TERCERC ADMINISTRATIVO ORAL DEL CIRCUITO DE TUNJA. 1P 006 EBI 2024150010076 MGA"

Cordiai saludo

Por medic de la presente me permito solicitar su colaboracion para adelantar los tramites
correspondientes para la ampliacién de la suspensidn N°3 del confraio de consultoria N° 863 de 2025
suscrito con espacios urbanos grupo constructor 5.A.5 y dei contrato de interventoria N° 865 de 20235
suscrito entre CEYCO INGENIERIA S.A.S., fres (03} meses @ partir del dia 13 de febrero de 2025, con
fecha de reinicio ef 14 de junio de 2026 y fecha de terminacion el 03 de julic de 2026,

Cordialmente,




