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1. DATOS GENERALES DE LA CONTRATACION
Blan Anual de Adauile No. Plan de Adquisiciones Version 2026
an Anual de Adquisiciones
; . Consecutivo PAA1603
Tipo de Presupuesto Asignado Inversion

Nombre de Proyecto o de la
Necesidad que se incluyé en el

MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE
INFRAESTRUCTURA PARA LA PUESTA EN MARCHA DEL
CORREDOR VERDE COMO SISTEMA TEMPORAL DE
CICLOCAMINABILIDAD Y SENDERISMO SOBRE LA ANTIGUA VIA FERREA

Anual de Adquisiciones.
-ETAPA III, ENTRE LOS MUNICIPIOS DE VILLAMARIA Y CHINCHINA

Codigo BPIN No. 202500000022150
2. DATOS DE LA CONTRATACION
Fecha de elaboracion del estudio 26-01-2026

previo: (dd/mm/aaaa)

Nombre del Secretario de Despacho

responsable del Estudio Previo: JORGE RICARDO GUTIERREZ CARDONA

Modalidad de Contratacion Licitacion Plblica

Tipo de Contrato: OBRA Otro:

1. DESCRIPCION DE LA NECESIDAD QUE SE PRETENDE SATISFACER CON EL PROCESO DE
CONTRATACION

La Secretaria de Infraestructura tiene dentro de sus objetivos impactar positivamente la movilidad
en la red vial del Departamento para integrar los corredores turisticos, sociales y agroindustriales
que la conforman, asi como fortalecer la conexion vial entre las cabeceras municipales y las zonas
rurales, con el propdsito de articular a los distintos actores de la sociedad civil y contribuir al
mejoramiento de la calidad de vida de la poblacion, facilitando el desarrollo social y econémico de
las subregiones. Este propésito cobra mayor relevancia si se considera que, segun las
proyecciones del DANE para 2024, Caldas cuenta con aproximadamente 1.046.110 habitantes, de
los cuales alrededor del 23% reside en el sector rural, manteniendo una distribucién poblacional
mayoritariamente urbana. Desde esta perspectiva, el impulso de la economia rural depende en
gran medida de las posibilidades de conexion del mercado interno con el mercado nacional,
posibilidades que se ven comprometidas ante el deterioro de las vias secundarias y terciarias como
consecuencia de las condiciones geologicas y topograficas del territorio.

Entre el municipio de Manizales, Villamaria y Chinchina existe una red férrea nacional que conecta
estos tres municipios que hacen parte de |a zona centro sur, dicha linea ferrea se encuentra inactiva
desde hace més de 40 afios. En muchos tramos solamente existe la franja predial, sin rieles ni
infraestructura, bien sea porque la topografia no permite el uso, la invasion a los predios a través
del tiempo ha sido a gran escala, por vandalismo y derrumbes que desaparecieron |a historica
infraestructura. La preservacion de estos predios inactivos que ya no sirven para la red férrea se
encuentra a cargo del INVIAS, con todo lo que esto implica para la entidad en términos de recursos
técnicos y financieros.

En la actualidad el Instituto Nacional de Vias viene promulgando el programa “VIVE COLOMBIA,
VIAS VERDES", una estrategia concebida para la conservacion y proteccion de los predios de la
red férrea inactiva y en desuso, dandole usos alternativos temporales de bajo impacto con
actividades de tipo cultural, deportivo, turistico y ambiental que permiten la restitucion, apropiacion,
resignificacion y disfrute de este patrimonio publico por todos los colombianos, para acondicionarlos
con los proyectos de corredores verdes de ciclo rutas y ciclo-caminabilidad, pueden resultar viables
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para orientarse al aprovechamiento del corredor férreo, fomentando la movilidad activa.

Conforme con lo anterior, La Gobernacién de Caldas, en el Plan de Desarrollo 2024-2027 Caldas,
territorio saludable, sostenible y feliz, dentro del Programa “Infraestructura verde y resiliente” y el
Subprograma “adecuacion y mantenimiento de corredores verdes (incluye via Verde)’, Esta
inversion tiene como propdsito fundamental impulsar, mediante infraestructura sostenible, el
desarrollo de actividades productivas en-el territorio. En este marco, el Departamento de Caldas
suscribié un convenio interadministrativo con el Instituto Nacional de Vias —INVIAS- para ejecutar
de manera conjunta las obras y gestiones necesarias que permitan consolidar la Via Verde
Manizales-Villamaria-Chinchind, mediante el mejoramiento y/o mantenimiento de la
infraestructura existente, la limpieza y acondicionamiento del corredor, su sefializacion y su puesta
en uso.

Que en mérito de lo expuesto, y en beneficio para la region que las entidades y entes territoriales
relacionados INVIAS y el DEPARTAMENTO DE CALDAS, suscribieron el convenio
interadministrativo 1181-2021 de cooperacion, con el objeto de “AUNAR ESFUERZOS
FINANCIEROS, TECNICOS, OPERATIVOS Y ADMINISTRATIVOS TENDIENTES A LA
IMPLEMENTACION DE UN SISTEMA TEMPORAL DE CICLOCAMINABILIDAD, SENDERISMO
Y ESPACIOS PUBLICOS SOBRE EL CORREDOR FERREO ENTRE EL MUNICIPIO DE
CHINCHINA Y EL MUNICIPIO DE MANIZALES EN EL DEPARTAMENTO DE CALDAS EN EL
MARCO DEL PROGRAMA “VIVE COLOMBIA, VIAS VERDES", bajo el entendido que, en caso de
requerirse para obras de infraestructura férrea, se procedera con su adecuacion.

“El Gobierno Nacional a través del Ministerio de Transporte y el Instituto Nacional de Vias - INVIAS,
se encuentran estructurando el programa “VIVE COLOMBIA - VIAS VERDES” que tiene como
objetivo principal el de salvaguardar y recuperar la infraestructura férrea inactiva”.

INVIAS y el DEPARTAMENTO DE CALDAS, suscribieron un convenio interadministrativo de
cooperacion, EL DEPARTAMENTO adelantara las actividades necesarias e indispensables para
implementar el programa VIVE COLOMBIA - VIAS VERDES en el corredor férreo Manizales,
Villamaria y Chinchina - conforme los estudios previos y documentos técnicos, que pretende poner
al servicio de la comunidad algunos corredores férreos con actividades temporales de bajo impacto
como senderismo y ciclocaminabilidad, con el propésito de mantener, preservar y dar vida a los
corredores que se encuentran sin operacién e inactivos.

El Departamento debera contratar las obras de acuerdo con los estudios y disefios aportados por
el ente territorial, y en cumplimiento de los parametros o documentos técnicos con los que cuenta
el Instituto Nacional de Vias para esta clase de obras. Es asi, como la Secretaria de Infraestructura
tiene como objetivo la construccién y mantenimiento de la infraestructura fisica necesaria para
posibilitar el desarrollo integral de las actividades tendientes a salvaguardar y recuperar la
infraestructura férrea inactiva.

En el marco del convenio en mencion, desde el punto de vista econémico como logistico,
operacional y organizacional, se prioriza el mantenimiento, conservacion, y rehabilitacion de la
infraestructura vial férrea, asi como el mejoramiento de la conectividad entre los centros de urbanos
y rurales como contribucion al desarrollo econoémico y social de los tres municipios.

Por eso, a través de la secretaria de Infraestructura como encargada de la gestion, administracion
y atencion permanente de |a red vial departamental, también adelantara las actividades necesarias
e indispensables para implementar el programa VIVE COLOMBIA - VIAS VERDES en el corredor
férreo Manizales, Villamaria y Chinchina, buscando ejecutar acciones que promuevan la inclusion
social y productiva de los hogares méas pobres y vulnerables del departamento.

El proyecto pretende beneficiar a los municipios de Manizales, Villamaria y chichina con el
mejoramiento, el mantenimiento, conservacion, y rehabilitacion de la infraestructura vial férrea, asi
como el mejoramiento de la conectividad entre estos tres municipios que se conectan por medio
de la linea férrea.
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Las actividades de mejoramiento son el conjunito de obras que consisten basicamente en el cambio
de la infraestructura vial existente con aportes a la estructura de la banca, obras de drenaje y
contencidn que incidan favorablemente en las condiciones del corredor, con el proposito de
garantizar un buen servicio, acorde a lasactividades que se van a desarrollar en el corredor, que
mejore la calidad de vida de los usuarios. Las principales actividades a ejecutar para el
mejoramiento son las siguientes: Construccion de puente, Construccion obras de urbanismo,
Construccion ylo reparacion de obras de drenaje, muros de contencién, pontones y puentes,
Construccion de filtros y/o cunetas, Tecnologias alternativas.

Para la ejecucion de las obras se debera realizar el control de la construccién dando estricto
cumplimiento a las Especificaciones Generales de Construccion de Carreteras adoptadas por
INVIAS, incluidas sus actualizaciones mas recientes, particularmente las Resoluciones 4561 de
2022 y 2451 de 2022, mediante las cuales se modifican y actualizan diversas especificaciones
técnicas para la red vial nacional, Asimismo, deberan aplicarse las especificaciones particulares
del proyecto y las Normas de Ensayo de Materiales del Instituto Nacional de Vias, originalmente
adoptadas mediante las Resoluciones 1375 y 1376 de 2014, las cuales continlan vigentes. Las
actualizaciones normativas y documentos técnicos pueden consultarse en el portal oficial del
Instituto Nacional de Vias en la seccion de Documentos Técnicos: https://www.invias.qov.co/.
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Las condiciones topograficas y geologicas de la linea férrea ponen en riesgo la estabilidad de la misma, lo
que afecta la transitabilidad, dificultando sustancialmente el desplazamiento terrestre, el intercambio
comercial, el acceso a servicios médicos y a instituciones educativas, ademas, de provocar el deterioro
acelerado de los tratamientos efectuados.

Actualmente a lo largo de la linea férrea que comunica estos tres municipios, generando un corredor vial
extenso presenta una gran cantidad de sitios criticos que afectan la estabilidad de los taludes laterales, esto
sumado a las caracteristicas de uso del suelo, los regimenes de lluvias intensos, las propiedades poco
cohesivas y los inadecuados manejos de las aguas superficiales, se traduce en la existencia de sitios
puntuales en la via férrea antigua con las condiciones para que el evento erosivo que afecta la via sea un
proceso continuo y latente si no se realizan obras que permitan mejorar la condiciones previamente
mencionadas.

Lo descrito anteriormente ha sido causado por condiciones de inestabilidad geologica o geotécnica,
inestabilidad de taludes y drenaje deficiente de escorrentia esto aunado al estado actual de la linea férrea
donde encontramos tramos que solamente existe la franja predial, sin rieles ni infraestructura, bien sea
porque la topografia no permite el uso, la invasion & los predios a través del tiempo ha sido a gran escala,
por vandalismo y derrumbes que desaparecieron la historica infraestructura del corredor férreo. Estas
intervenciones beneficiaran a 3 municipios del departamento, Manizales, Villamaria y Chinchina:

Manizales
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1.1. ANTECEDENTES:
Convenio INVIAS -Departamento de Caldas

Como se menciond anteriormente, existe un convenio interadministrativo entre el INVIAS y el
DEPARTAMENTO DE CALDAS, convenio interadministrativo 1181-2021 de cooperacion, con el objeto de
“AUNAR ESFUERZOS FINANCIEROS, TECNICOS, OPERATIVOS Y ADMINISTRATIVOS TENDIENTES A
LA IMPLEMENTACION DE UN SISTEMA TEMPORAL DE CICLOCAMINABILIDAD, SENDERISMO Y
ESPACIOS PUBLICOS SOBRE EL CORREDOR FERREOQ ENTRE EL MUNICIPIO DE CHINCHINA Y EL
MUNICIPIO DE MANIZALES EN EL DEPARTAMENTO DE CALDAS EN EL MARCO DEL PROGRAMA
“VIVE COLOMBIA, VIAS VERDES",

Ejecucién de obras del Convenio: (Etapa I)

Las primeras obras de ese convenio, la Gobernacion de Caldas mediante proceso de Licitacion Publica No.
LP-S1-009-2021 cuyo objeto se enmarco en el “MEJORAMIENTO DEL CORREDOR FERREO ENTRE EL
MUNICIPIO DE MANIZALES, VILLAMARIA Y CHINCHINA MEDIANTE LA CONSTRUCCION DEL PUENTE
ENTRE EL TUNEL 8 Y 9 DEL ANTIGUO CORREDOR FERREO, Y EL MEJORAMIENTO,
MANTENIMIENTO, LA CONSTRUCCION DE OBRAS DE ESTABILIZACION DE PUNTOS CRITICOS POR
LA LINEA FERREA ANTIGUA", se celebrd el contrato de obra No. 25052022-0952 del 24 de mayo de 2022
con el Consorcio Parra Zuluaga.

La Alcaldia de Villamaria, en el afio 2014, contrato a la consultoria SALA S.A., con el propésito de adelantar
los estudios hidroldgico, hidraulico, geolégico, geotécnico y estructural para la construccion de un puente
vehicular en el sector de los ttneles 8 y 9 del corredor férreo.

Debido a que en el momento de iniciar las obras en el afio 2023 y al replantear el puente se encontré
variaciones en el terreno, quedando este 4 mts antes del tinel No.8, se hizo necesario realizar por parte del
Contratista de Obra un ajuste al disefio del puente el cual incluyo prospeccidn geotécnica, ensayos de
laboratorio, topografia, geologia, geotecnia, hidrologia, hidraulica, disefio geométrico y estructural, asi como
la prospeccion geotécnica y ensayos de laboratorio para el punto critico del K4+700.

Por lo cual el Consorcio Parra Zuluaga presentd propuesta técnica y econdmica de los ajustes a los estudios
y disefios del puente ubicado en la abscisa PK6+300 y al sitio critico ubicado en el PK4+700, la cual fue
aprobada por la interventoria.
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Una vez obtenido los ajustes a los estudios y disefios, la interventoria del contrato remitio el balance a la
Gobernacién de Caldas y con el cual se pudo establecer que era necesario ADICIONAR el contrato de obra,
por valor de $1.885.582.316 (UN MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO MILLONES QUINIENTOS
OCHENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS DIECISEIS PESOS MICTE), para dar cumplimiento al objeto
contractual en las condiciones optimas atendidas en el nuevo balance.

Producto de tal balance se pudo establecer que, el valor necesario para la ejecucion del objeto contractual
superaba el 50% del valor del contrato, como se establece en el articulo 40 de la Ley 80 de
1993 paragrafo “Los contratos no podran adicionarse en mas del cincuenta por ciento (50 %) de su valor
inicial, expresado éste en salarios minimos legales mensuales”. Esto implica, por un lado, la posibilidad de
que los contratos del Estado se adicionen y, por el otro, que existe un limite para estas adiciones, por lo que
no es procedente continuar con la ejecucion del contrato, por lo tanto de comdn acuerdo se procedié con la
liquidacién bilateral de dicho contrato.

De acuerdo con lo anterior se suscribié acta de liquidacion del contrato de obra No. 25052022-0952,
estableciendo el balance financiero y técnico del contrato, en la que se evidencia que, Consorcio Parra
Zuluaga, no realizo la ejecucion de las obras de construccion del puente entre el tinel 8 y 9 del antiguo
corredor ferreo, y el mejoramiento, mantenimiento, la construccion de obras de estabilizacion de puntos
criticos por la linea férrea antigua.

Por lo tanto, no existen ejecucion de obras sobre el presente objeto, no se realizaron pagos ni actividades
contractuales frente a los mismo, y con el fin de dar cumplimiento al convenio interadministrativo No. 1181
de 2021 suscrito entre INVIAS y Gobernacion, fue necesario adelantar el proceso LP-S1-003.2025 (Puente +
Sitios Criticos).

Asi las cosas, se comenzaron a concentrar los esfuerzos a través de contratos de licitacion en los primeros
6 kildmetros del convenio. Ver imagen 1.

Imagen 1. Locahzac;on de obras en !os kitdmetros mfcrales del convenio. (k1 al k6)

Uhlnsr.'lén dl' Prayecto
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Etapa Il

La Gobernacion de Caldas, en cabeza de la Secretaria de Infraestructura, buscando realizar la construccion
de obras hidraulicas en los primeros 6 kilometros del corredor, Durante el afio 2024, desarrolld el contrato
No. 29052024-0995, cuyo objeto es “MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE
INFRAESTRUCTURA PARA LA PUESTA EN MARCHA DEL CORREDOR VERDE COMO SISTEMA
TEMPORAL DE CICLOCAMINABILIDAD Y SENDERISMO SOBRE LA ANTIGUA VIA FERREA - ETAPA I,
ENTRE LOS MUNICIPIOS DE VILLAMARIA Y CHINCHINA”. el cual incluy6 la construccién de un muro en

los sitios criticos comprendidos entre las abscisas PR4+720 y PR 4+800; y entre el PR6+180 y PR6+182.
_Ver imagen 2.
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Imagen 2: Localizacion obras etapa 2.
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PR4+320
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En |a siguiente grafica se ilustra mejor las abscisas de ejecucion de la etapa 2 y los puntos criticos atendidos.

Abscisas etapa Il

PK 04+320 PK 04+720 PK 04+800 PK 06+180

Punto

Punto /pK 06+300
Critico 1

Critico 2

En el desarrollo del contrato mencionado (No. 29052024-0995), también se realizaron estudios y disefios
de este corredor (entre el K1+290 AL K6+182), toda vez que los disefios originales tenian ciertas falencias
especialmente en temas de estabilidad de la obra y alcances que atendieran las condiciones reales y
requeridas por la obra.

Las obras ejecutadas en la etapa 2 de acuerdo con el acta final de este contrato fueron los siguientes items:

i.  Volumenes de estudios y disefios.
ii.  Mejoramiento de la subrasante entre los PR4+500 al PR6+180 (Tunel No.9) y PR4+320 al
PR4+720 con un ancho de corredor de 3.2m y una longitud de 1790m.
ii.  Construccion de cunetas a los costados del corredor férreo PR4+840 hasta PR6+180,
PR4+320 hasta PR4+720 con una longitud total ejecutada de 3.438m
iv.  Construccién de obras de drenaje en las abscisas k4+700, k5+150, k5+390, k5+785,
k6+180.

Vale la pena recordar que esta obra hace parte de las obras que se ejecutaran dentro del convenio
interadministrativo 1181-2021.

Etapa lll:

Una vez obtenidos los estudios y disefios de los primeros 6 kilometros y con el objetivo de continuar con la
ejecucion de las obras del convenio se ve la necesidad de contratar las obras de ejecucion entre Villamaria
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y el punto inicial de la etapa 2 anteriormente mencionada, es decir entre las abscisas K1+290 y k4+320. Ver
imagen No.3, en capitulo de alcance de las obras a contratar.

Es importante resaltar que en las abscisas iniciales (K0+000 al K1+290) actualmente no posee obras por
ejecutar toda vez que es un sector que ya se encuentra urbanizado.

2. OBJETO A CONTRATAR, ESPECIFICACIONES, AUTORIZACIONES, PERMISOS Y LICENCIAS REQUERIDOS
PARA SU EJECUCION

2.1, 0BJETO CONTRACTUAL:

El nombre dado al proyecto se denomina "MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE
INFRAESTRUCTURA PARA LA PUESTA EN MARCHA DEL CORREDOR VERDE COMO SISTEMA
TEMPORAL DE CICLOCAMINABILIDAD Y SENDERISMO SOBRE LA ANTIGUA VIA FERREA - ETAPA Il ENTRE
LOS MUNICIPIOS DE VILLAMARIA Y CHINCHINA” siendo asf la continuacion de la obra de la etapa 2
anteriormente mencionada.

Valor
Lugar(es) de
Objeto del proyecto kgl ‘ p[e§upuesto ejecucion del
contrato oficial (pesos Sontiato
incluido 1VA)
MANTENIMIENTO Y
CONSTRUCCION DE OBRAS DE 6 meses sin
INFRAESTRUCTURA PARA LA superar la
1 PUESTA EN MARCHA DEL vigencia Villamaria
CORREDOR VERDE COMO fiscal | $4.732466.766
SISTEMA TEMPORAL DE
CICLOCAMINABILIDAD Y
SENDERISMO SOBRE LA ANTIGUA
VIA FERREA - ETAPA lil, ENTRE LOS
MUNICIPIOS DE VILLAMARIA Y
CHINCHINA

2.1.1. ALCANCE DE LA ETAPAIII.

La etapa 3 considera ejecutar las obras entre las abscisas K1 +290 al K4+320, teniendo en cuenta los ajustes
y volimenes de disefio en la etapa 2 anteriormente mencionada.

La etapa 3 que se plantea contratar, objeto de presente estudio, es la continuacion de las obras en las
abscisas inferiores, es decir inicia en el k1+290 y termina en la abscisa de inicio de la etapa 2 (k4.+320). Ver
imagen No.3.

Las actividades u obras a ejecutar de manera general son las siguientes:

» Mejoramiento de la subrasante mediante estabilizacion mecanico-quimica conformando una capa de
sub-base granular clase a sbg-38 de 0.20m de espesor con adicion de cemento portland tipo i en una
proporcion del 4% del volumen incluye trasiego del cemento en una longitud de 3.030m (entre los PR
14290 al PR 4+320)

e Construccion de 5 (cinco) box culvert y 2 (dos) alcantarillas transversales para garantizar los drenajes
del corredor.

e Construccién de cuneta de concreto 21 Mpa vaciada in situ; a ambos costados de la via a adecuar,

incluye la conformacion de la superficie de apoyo con una longitud de 6.060m (3.030 m a cada lado).

Mejoramiento y mantenimiento de la via existente

Instalacion de sefializacion del corredor.
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Imagen 3: Localizacion obras etapa 3.
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CLASIFICACION UNSPSC

 Clasificacion UNSPSC Descripcion
72141000 Servicios de Construccion de autopistas y carreteras
72103300 Servicios de Mantenimiento y Reparacion de Infraestructura

3. ESPECIFICACIONES DEL OBJETO CONTRACTUAL

Las obras se realizaran bajo las especificaciones técnicas del INVIAS y las especificaciones particulares que se
presentan en anexo correspondiente.

Las principales actividades que se deben desarrollar en la ejecucion del proyecio son:

Item pago Descripcion Unidad
202.2F |ROCERIA MANUAL m2
210.1.1 EXCAVACION SIN CLASIFICAR DE LA EXPLANACION Y 3

CANALES
210.2.1 |EXCAVACION EN ROCA DE LA EXPLANACION Y CANALES m3
211.1F |REMOCION DE DERRUMBES m3
610.1 |RELLENO PARA ESTRUCTURAS CON SUELO m3
510,32 [RELLENOPARAESTRUCTURAS CON MATERIAL GRANULAR 3
TIPO SBG-38
630.3.1 |CONCRETO RESISTENCIA 28MPa (C) - MEZCLA IN SITU m3
630.7 ICONCRETO RESISTENCIA 14MPa (G) - CICLOPEO m3
640.1 |ACERO DE REFUERZO Fy 4200 MPa kg
6713 (CUNETA DE CONCRETO 21 Mpa VACIADA IN SITU; INCLUYELA| .
" |CONFORMACION DE LA SUPERFICIE DE APOYO
TRANSPORTE DE MATERIALES PROVENIENTES DE LA f
900.2.2F [EXCAVACION DE LA EXPLANACION, CANALES Y PRESTAMOS | ., -
=" IPARA DISTANCIAS MAYORES DE MIL METROS (1.000 m) C /
MEDIDOS A PARTIR DE CIEN METROS (100 m) -
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TRANSPORTE DE MATERIALES PROVENIENTES DE
900.3.1 |DERRUMBES, MEDIDO A PARTIR DE CIEN METROS (100 M)- m3/km
TRANSPORTE CON VOLQUETA DE 6M3
663.1.2F SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA PVC DIAMETRO DE m
' D =36"/900 mm (Norma NTC-505) .
663.1.3F SUMINISTRO'Y COLOCACION DE TUBERIA PVC DIAMETRO DE
D =48"/1200 mm (Norma NTC-505)
801.8 |JUNTAS DE CONSTRUCCION®
311.1  |AFIRMADO '

MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE MEDIANTE
ESTABILIACION MECANICO-QUIMICA CONFORMANDO UNA
320.1.9F CAPA DE SUB-BASE GRANULAR CLASE A SBG-38 DE 0.20M DE
""" |ESPESOR + ADICION DE CEMENTO PORTLAND TIPO | EN UNA
PROPORCION DEL 4% DEL VOLUMEN INCLUYE TRASIEGO
DEL CEMENTO
SENAL VERTICAL DE TRANSITO TIPO SP-75 DIMENSIONES 75X
60 CON LAMINA RETRORREFLECTIVA
(Analisis aplicado para suministro e instalacion de sefial preventiva
71015 tipo SP-75 (delineadores de curva), formato 75 cm x 60 cm, con
" llamina de acero galvanizado y retrorreflectiva tipo XI. Incluye poste
galvanizado, herrajes, nivelacién y anclaje en concreto fundido en
sitio.)

M3

SENAL VERTICAL DE TRANSITO TIPO SI04 MATERIAL ACEO
CON LAMINA RETRORREFLECTIVA TIPO IV

(Analisis aplicado para sefial vertical tipo informativa turistica o
7102.3 patrimonial (rectangular o tipo flecha), fabricada en lamina de acero
" |galvanizado calibre 20, con aplicacién de ldmina retrorreflectiva tipo
X1. Incluye plegado, perforacion, instalacion de poste en tubo
galvanizado redondo de 2 pulgadas, herrajes, pintura protectora
transparente y concreto de anclaje fundido en sitio.)

210.2.5F |[EXCAVACION EN ZANJA - MATERIAL COMUN-0.0A2.0 M M3

210.2.6F |LIMPIEZA DE ALCANTARILLA u

FRACTURA DE ROCA CON EQUIPO COMPRESOR DE
TORNILLO ROTATIVO DE 185 CFM Y PERFORADORA DE ROCA
JACKLEG Y20 CON BARRENO DE PERFORACION,
REALIZANDO PERFORACIONES EN LA ROCA DE DIAMETRO u
38MM Y PROFUNDIDAD DE 0.6M PARA POSTERIOR
REVENTADO DE ROCA CON CUNAS NEUMATICAS
685.1F |SACOS DE SUELO CEMENTO u
201.9F |CORTE CON DISCO DIAMANTADO

m2

210.2.3F

3.1 ACTIVIDADES ESPECIFICAS DEL PROYECTO.

Las actividades u obras a ejecutar por el contratista son las siguientes:

a)

b)

El Contratista debera efectuar obligatoriamente todos los ensayos y verificaciones de las obras ya
existentes objeto de intervencion con el fin de determinar el estado actual de la estructura, validar su
capacidad resistente y garantizar las condiciones de seguridad exigidas por la normativa vigente.

Construccion de las obras de infraestructura vial para la solucion integral del corredor vial a partir del
punto de referencia definido por la Secretaria de Infraestructura y todas aquellas obras que se
requieran segln los estudios y disefios producto de la revision, ajuste ylo actualizacion y/u

- optimizacion y/o complementacion y/o adaptacién de los estudios y disefios y/o de la estructura del



Cédigo: FO-CA-061

m GOBIERNO DE ESTUDIOS PREVIOS Version: 1.0
& CALDAS LP-SI-004-2026 Fecha e Creacien:

mantenimiento de la via ylo calculos estructurales y/o de obras requeridas para garantizar la
estabilidad de la infraestructura vial, dando cumplimiento a las especificaciones, normas técnicas y
normatividad vigente.

¢) Instalacion de sefalizacion, elementos de seguridad y demarcacion vial de acuerdo con lo
establecido en el Manual de Sefalizacién Vial vigente del Ministerio de Transporte.

d) Gestion social, ambiental, sostenible, arqueoldgica, de conformidad con los estudios y disefios
aprobados para dicho corredor vial, o segun aplique en la gjecucion del proyecto y el insumo
correspondiente.

e) Y las demas posibles resultantes de la etapa de Revision, ajuste y/o actualizacion y/u optimizacion
y/o complementacién y/o adaptacion de los estudios y disefios y/o de la estructura del mantenimiento
de la via y/o célculos estructurales y/o de obras requeridas para garantizar la estabilidad de la
infraestructura vial.

Previo a la construccion de las obras, el contratista debera obtener los permisos de las autoridades
ambientales competentes para adelantar el desmonte y limpieza de zonas no boscosas, la remocion y
disposicion de materiales provenientes de dicho desmonte y limpieza, la remocion de tocones y raices, la
tala de arboles, el aprovechamiento forestal, ocupacion de cauce, etc., de conformidad con lo dispuesto en
las especificaciones generales de construccion de carreteras y de la legislacion ambiental vigente, asi como
adelantar los demas tramites en el marco del instrumento aplicable.

Los alcances aqui descritos poedran ser modificados en la ejecucion, SOLO en caso de que ya hayan sido
intervenidos y/o en el momento de la ejecucién del presente contrato no se evidencie la necesidad producto
del alcance descrito 0 que esté en intervencion los puntos descritos en este mismo numeral o alguna
situacién excepcional justificada técnica y juridicamente, |a cual seré aprobada por la Interventoria y avalada
por la Secretaria de Infraestructura. ‘

Durante el plazo del contrato, el contratista seré responsable por la transitabilidad, asi mismo deberé tomar
todas las medidas necesarias a fin de garantizar la seguridad vial del usuario en el corredor.

Las obras de drenaje vial son fundamentales en el mantenimiento de la via. Se localizard y se construiran
las obras adecuadas tendientes a controlar el agua que pueda modificar las condiciones y propiedades de
cada una de las capas que conforman el mantenimiento de la via, segln el disefio insumo del presente
proceso o aplicabilidad de cartillas vigentes o todo estudio y disefio que sea suministrado por la entidad de
manera oficial.

En todo caso, el contratista en todas las etapas del contrato (preconstruccion, mejoramiento, mantenimiento
y construccion) con el fin de propender por una mayor competitividad que impacte la transformacion
productiva del pais, generando procesos mas eficaces y eficientes, promoveré la optimizacion técnica de las
intervenciones, evaluando nuevas tecnologias y/o nuevas alternativas de materiales, procesos constructivos
etc., que permitan la optimizacion de los materiales de la zona, disminuyendo asi, longitudes de acarreo y
espesores de intervencion, entre otros, enfocadas a garantizar el mayor nimero de kilémetros intervenidos.

Para la ejecucion de las obras se debera realizar el control de la construccion, dando estricto cumplimiento
a lo establecido en las Especificaciones Generales de Construccion de Carreteras, vigente a la fecha de
apertura del presente proceso de seleccion y a las especificaciones particulares para su ejecucion y a las
Normas de Ensayo de Materiales del Instituto Nacional de Vias.

Asi mismo el contratista una vez termine la etapa de preconstruccion debe describir de manera detallada su
nueva meta y su proceso de construccidn, estableciendo tiempos no superiores al plazo estimado en el
presente proyecto.

Realizar las intervenciones necesarias y suficientes para poder construir las obras objeto del contrato,
teniendo en cuenta las condiciones establecidas en el APENDICE ESTUDIOS Y DISENOS.

De igual manera, la Secretaria de Infraestructura podra ordenar AL CONTRATISTA, en caso de requerirse,
la ejecucion de obras para la intervencion de un tramo y/o sector que se encuentre incluido en el corredor
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aqui descrito, quien ejecutara las actividades conforme a los precios establecidos en la propuesta economica.

Es responsabilidad del contratista la revision de la utilizacion de materiales que permitan la optimizacion del
recurso, por tanto, se debe valorar nuevas alternativas y/o tecnologias reglamentadas, que se puedan dar
uso en la zona y que den cumplimiento a todas las especificaciones que demanden las obras a realizar.

El alcance del contrato son todas y cada una de las obras y actividades del alcance del proyecto que ofertan
los proponentes y que su valor no supera el Presupuesto Oficial. Dichas actividades seran ofertadas a precios
unitarios y el valor total del Alcance se debera distribuir de acuerdo con las disponibilidades presupuestales,
tal como se describe en el Pliego de Condiciones.

Acorde a la disponibilidad presupuestal, el contratista debera programar los frentes de intervencion
necesarios, atendiendo también los requerimientos minimos especificados mas adelante en este documento,
para atender el alcance del contrato.

4. OBLIGACIONES
4.1 Obligaciones generales del contratista:

Ademas de las derivadas de la esencia y naturaleza del contrato, la ley, las obligaciones y condiciones
sefialadas en el Pliego de Condiciones y demas Documentos del Proceso y de las establecidas en el estudio
previo, vigente durante |a ejecucion del contrato, el Contratista se obliga a:

1. Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de Contratacion.

2. Estar en permanente comunicacién con el INTERVENTOR del contrato.

3. Facilitar la labor de seguimiento y control que realiza el INTERVENTOR, atendiendo y dando
respuesta oportuna a las observaciones o requerimientos que se realicen.

4. Disponer del personal idéneo, asi como de los recursos logisticos, materiales, y/o equipos,
necesarios para desarrollar el contrato dentro de la oportunidad y con la calidad establecidos.

5. Acreditar el cumplimiento del factor de calidad ofrecido durante la fase de seleccién en los plazos
acordados con la Entidad.

6. Aportar todo su conocimiento y experiencia para desarrollar adecuadamente el objeto del contrato
de conformidad con lo requerido por el contratante.

7. Cumplir con las normas de gestién ambiental, asi como con las normas de seguridad y salud en el
trabajo que rijan durante la vigencia del presente contrato y atender las acciones y evidencias que
deben presentarse de conformidad con los anexos del contrato.

8. - Manejar con la debida confidencialidad la informacion a que tenga acceso, asi como la producida a
lo largo de la ejecucion del contrato.

9. Reportar la informacion relacionada con la ejecucion del contrato o que tenga incidencia en ella
cuando sea requerida por el contratante.

10. Asumir especiales obligaciones de cuidado y custodia de los bienes que la Entidad le llegue a
entregar para el debido desarrollo de las obligaciones a cargo y en consecuencia estara obligado a
hacer el correspondiente reintegro en especie o en dinero cuando por su culpa se produzca dafio o
perdida, sin que esto excluya la indemnizacion de perjuicios. Lo anterior sin perjuicio de las acciones
que del hecho se puedan predicar.

11. EI CONTRATISTA presentar el plan de calidad especifica para el proyecto, elaborado conforme a
las normas NTC SO 9001:2015 y NTC ISO 10005:2018 en los [incluir el nimero de dias] habiles
siguientes a la suscripcion del contrato.

12. Garantizar la calidad de los bienes y servicios prestados, de acuerdo con el Anexo Técnico, el Pliego
de Condiciones y demas Documentos del Proceso.

13. Dar a conocer a la Entidad cualquier reclamacion que indirecta o directamente pueda tener algun
efecto sobre el objeto del Contrato o sobre sus obligaciones.

14. Abstenerse de adelantar intervencion alguna a los recursos sin contar con los permisos emitidos por
la entidad competente (cuando aplique intervenciones).

15. Identificar e implementar las oportunidades para promover el empleo local durante la ejecucion del
contrato, en el sitio de obra.
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16.

17.

18.
19.

20.

21.

22

23.

24.

25,

26.

Dar cabal cumplimiento al pacto de transparencia y declaraciones de la carta de presentacion de la
oferta.

Informar cualquier cambio en la composicion del capital social del CONTRATISTA, el de los
integrantes del Consorcio o Unién Temporal, asi como sobre su pertenencia 0 no a un grupo
empresarial.

Informar a la Entidad Estatal cuando tenga ocurrencia una situacion que implique una modificacion
del estado de los riesgos existentes al momento de proponer o celebrar el contrato.

Comunicarle a la Entidad cualquier circunstancia politica, juridica, social, econdmica, técnica,
ambiental o de cualquier tipo, que pueda afectar |a ejecucion del Contrato.

Durante la ejecucion del contrato deberd observar las leyes y los reglamentos relativos a Salud
Ocupacional y Seguridad Industrial y tomar todas aquellas precauciones necesarias para evitar que
se produzcan en las zonas de sus campamentos de frabajo, accidentes o condiciones insalubres;
asi como dotar a su personal y asegurar el uso adecuado de los elementos de proteccion personal
(EPP).

EL CONTRATISTA debera cumplir con la obligacion de afiliacion al Sistema de Gestidn de Seguridad
y Salud en el Trabajo SG-SST (Articulo 27 del Decreto No. 1443 del 2014), situacion que debera ser
verificada por el INTERVENTOR y/o supervisor del contrato al inicio del trabajo y periédicamente,
asi como el cumplimiento de la Resolucion No. 312 del 2019, la Resolucion No. 223 del 2021 y la
Resolucion No. 392 del 2021 o aquellas que la reemplacen, aclaren, adicionen o complementen.
Informar periédicamente la composicién del capital social de la persona juridica; la existencia de
pactos o acuerdos de accionistas; su pertenencia 0 no a un grupo empresarial, si se trata de una
matriz, subordinada, o sucursal de sociedad extranjera, asi como la informacién relevante de indole
juridica, comercial o financiera, de la persona juridica o de sus representantes legales, socios o
accionistas.

EL CONTRATISTA debera vincular laboralmente a las personas de que trata la Ley 2069 del 2020,
siempre que lo oferten en su propuesta, y alin mas cuando sea determinante respecto de los criterios
establecidos en la mencionada ley para el desempate de las propuestas. No obstante, en el evento
en que EL CONTRATISTA no ofertara en su propuesta los factores de desempate descritos en la
Ley 2069 del 2020, éste podra vincular, si asi lo considera a: a). Madres cabeza de familia y victimas
de violencia y/o discriminacion, para lo cual tendra en cuenta lo previsto en el Articulo 7° de la Ley
1232 del 2008 y el Articulo 23 de la Ley 1257 del 2008, respectivamente, y las normas que las
modifiquen o sustituyan, ademas de las adicionales que resulten aplicables a la materia. b).
Personas vinculadas a los procesos de reintegracion y reincorporacion liderados por la Agencia para
la Reincorporacion y la Normalidad — ARN, de la némina de mano de obra no calificada requerida
para el proyecio.

EL CONTRATISTA para la ejecucion del contrato podré vincular y generar empleo para los jovenes
entre 18 y 28 arios de edad, para lo cual tendra en cuenta lo previsto en el Articulo 7° de la Ley 1780
del 2016, y las normas que las modifiquen o sustituyan, ademas de las adicionales que resulten
aplicables a la materia.

Destinar a la ejecucion del contrato, mano de obra no calificada de la regién, en un porcentaje del
diez por ciento (10%) de acuerdo con el personal del CONTRATISTA de obra destinado a la misma.
En todo caso, el cinco por ciento (5%) de la mano de obra no calificada de la regién, deberan ser
mujeres, situacion que debera ser verificada por el INTERVENTOR. Para efectos de esta obligacion,
se entiende por personal de la region a aquellos domiciliados por al menos el Ultimo afio, contado &
partir de la fecha del cierre del proceso, en el municipio o los municipios donde se ejecutara el
contrato. En caso de modificarse la fecha de cierre del proceso, se tendra como referencia la fecha
originalmente contemplada en el Pliego de Condiciones definitivo.

Cuando las condiciones demogréficas del lugar en donde se ejecutara el contrato imposibiliten
vincular el porcentaje anteriormente previsto, seré posible contratar personal del municipio y/o
municipios méas cercanos en donde se desarrolla el contrato. Esta obligacién no se entendera
incumplida en los supuestos en gue el Contratista acredite su debida diligencia, mediante la
realizacion de actuaciones dirigidas a lograr la destinacion minima del personal requerido para la
ejecucion del contrato

Toda vez que el proceso de seleccion del cual se derivo el presente contrato se adelant6 a través \
de la plataforma transaccional SECOP II, EL CONTRATISTA se obliga a adelantar todos los trémitesq /
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2¢.

28.

28.

30.

31.

derivados del perfeccionamiento y ejecucion del contrato, asi como de su liquidacion, a través de la
mencionada plataforma. o

EL CONTRATISTA cumplira con las demés obligaciones derivadas de la esencia y naturaleza del
contrato que se celebra, de la ley, de las que le sean solicitadas por el supervisor de este y de
aquellas que se encuentran comprendidas en el pliego de condiciones y los documentos que hagan
parte integral de éste.

El CONTRATISTA declara y acepta que el disefio entregado por la entidad ha sido analizado
exhaustivamente y que conoce de priméra mano la totalidad de las condiciones de la obra
contratada. En consecuencia, el CONTRATISTA considera que el disefio entregado es idéneo y
adecuado para que sea la base para la ejecucion de la obra contratada por la entidad.

Cumplir con sus obligaciones laborales respecto del personal a su cargo, y con las obligaciones
tributarias y ambientales que le correspondan de acuerdo con su labor.

Informar a mas tardar el tercer dia habil siguiente al momento en que se tenga conocimiento del
inicio de investigaciones penales, se impongan medidas de aseguramiento o condenas proferidas
en Colombia o en el extranjero en contra de cualquiera de los directivos, representantes legales,
accionistas o integrantes del CONTRATISTA.

Incorporar como minimo el 80% de personal colombiano para el cumplimiento del contrato.

4.2 Obligaciones especificas del contratista:

El contratista presentara a la supervision respectiva, dentro de los cinco (05) dias habiles siguientes a la
orden de iniciacion del contrato de interventoria para su revisién y aprobacion, los documentos que se
relacionan a continuacion, debidamente diligenciados de conformidad con el pliego de condiciones:

O O 0 PO

10.

1.

12.

13.

Hojas de vida del personal profesional.
Relacion del equipo minimo obligatorio.

" Anélisis de precios unitarios correspondientes a la propuesta econémica.

Programa de obra.

Plan de manejo de transito- PMT.

Desarrollar el objeto del contrato dentro del plazo fijado por el Departamento.

Disponer en todo momento de los recursos humanos, técnicos y financieros necesarios para
garantizar |a ejecucion del Contrato dentro de los mas altos estandares de calidad.

Diligenciar los formatos y documentos sefialados por el Departamento durante la ejecucion del
Contrato.

Realizar oportunamente sus aportes al sistema integral de seguridad social conforme las cuantias
que fije el ordenamiento vigente.

Responder por el pago de los tributos que se causen o llegaren a causar con ocasion de la
celebracion, ejecucion y liquidacion del Contrato.

Proporcionar al Interventor del Contrato la informacion y/o documentacién necesaria para el
cumplimiento de sus funciones cuando ésta le sea requerida.

Participar en las sesiones y/o comités convocados por el Departamento y/o la supervision para el
control de la obra, incluyendo la exhibicion de los soportes documentales que le sean requeridos
para tal fin.

Suscribir las actas de inicio, terminacion (entrega y recibo a satisfaccion de obra donde consten
cantidades y condiciones finales para su entrega suscrita por Contratista e Interventor) y liquidacion
del Contrato dentro de los plazos y formalidades sefialados por el Departamento.

Paragrafo Unico. La anterior enumeracion no puede entenderse en detrimento del interés publico, por tanto,
el Contratista debera acatar cualquier otra disposicién que resulte aplicable a la ejecucion del objeto del
Contrato.

4.3 Obligaciones del Departamento:

La Entidad esta obligada a;

(5

Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de Contratacion.



Cédigo: FO-CA-081
3 || GOBIERNODE ESTUDIOS PREVIOS Version: 1.0
@ CALDAS LP-S1-004-2026 Fecha de Creacién
21/12/2022
2. Fijar un cronograma con el Contratista para la ejecucion del factor de calidad ofrecido en la etapa
de seleccion que permita su implementacion oportuna durante el desarrollo del contrato.
3 Pagar la remuneracion por la ejecucion de la obra en los términos pactados en la Clausula 8 del
presente Contrato.
4, Revisar, rechazar, ajustar y modificar las actas de obra, incluida la posibilidad de solicitar las
aclaraciones a que hubiere lugar para guarda de su interés patrimonial.
5 Ejercer las clausulas excepcionales que precave el ordenamiento con independencia del
contenido del presente Contrato.
8. Hacer uso de las clausulas de imposicién de multas y penal como mecanismo de apremio para
asegurar la correcta y oportuna ejecucioén del objeto del Contrato.
7. Vigilar el desarrollo y ejecucion del Contrato y exigir al Contratista el cumplimiento de este a

través de la interventoria y/o supervisién designada para tal efecto.

5. AUTORIZACIONES, PERMISOS, LICENCIAS Y DOCUMENTOS TECNICOS

En cumplimiento de la normativa establecida y requerida para la ejecucién de los contratos, la Gobernacion
de Caldas, siempre ha propendido por el cumplimiento de todos los requisitos establecidos en |a ley, en
cuanto a autorizaciones, permisos y licencias.

Para la ejecucién de las obras debera concertarse con la interventoria las actividades que garanticen la
adecuada disposicion de los residuos de obra, de materiales provenientes de la excavacion e idoneo manejo
de los recursos hidricos y de suelo; por lo cual, se espera que las afectaciones sean minimas durante su
construccion. Los permisos, autorizaciones y licencias serdn gestionados por el contratista, en caso de
requerirse o actualizarse.

Plan de manejo Ambiental

Tramite de licencias ambientales.

Tramite de ocupacion de cauces.

Cualquier otro permiso necesario para la ejecucion del proyecto.

L) P

6. MODALIDAD DE SEI:ECCI()N DEL CONTRATISTA Y SU JUSTIFICACION, INCLUYENDO LOS
FUNDAMENTOS JURIDICOS.

El numeral 1° del articulo 2° de la Ley 1150 de 2007, establece que “La escogencia del contratista
se efectuara por regla general a través de licitacion publica” y, como la contratacién que se
pretende no se encuentra dentro de ninguna de las excepciones que se sefialan en los numerales
2, 3y 4 del mencionado articulo, La Gobernacion de Caldas — Secretaria de Infraestructura, en
aplicacion de esa regla general, determina la licitacidn publica como la modalidad de seleccion
del contratista que ejecutara el objeto del presente proceso de contratacion.

7. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO Y LA JUSTIFICACION DEL MISMO.

Se realizd un analisis de cada uno de los componentes del proyecto y se determind el siguiente
presupuesto:

Longitud a

Municipio Objeto Presupuesto oficial A
Intervenir

MANTENIMIENTO Y
CONSTRUCCION DE OBRAS DE
INFRAESTRUCTURA PARA LA
PUESTA EN MARCHA DEL

CORREDOR VERDE COMO Q.
Villamaria SISTEMA TEMPORAL DE $4.732.466.766 3.03 Km :
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CICLOCAMINABILIDAD Y

SENDERISMO SOBRE LA ANTIGUA
VIA FERREA - ETAPA Ill, ENTRE
LOS MUNICIPIOS DE VILLAMARIA
Y CHINCHINA

Para la estructuracion del presupuesto, la entidad consideré todas las erogaciones tributarias, asi como las
tarifas y contribuciones que deban cancelarse con ocasion de la celebracién del contrato, como la
contribucion de la Ley 418 de 1998, Ley 1106 de 20086, asi como el pago de estampillas y impuestos se
efectuard mediante retencion sobre pagos o abonos en cuenta de acuerdo con lo dispuesto en la Ordenanza
No. 983 del 2024-11-25 "por la cual se modifica el estatuto de rentas del Departamento de caldas -
ordenanza No. 816 de 2017 modificada por las siguientes ordenanzas: ordenanza No. 842 de 2018 -
ordenanza No. 853 de 2019 - ordenanza No. 885 de 2020 - ordenanza No. 892 de 2021- ordenanza No. 903
de 2021 - ordenanza No0.918 de 2022 - ordenanza No. 961 de 2023 - ordenanza No. 965 de 2023", la
contribucion de la Ley 418 de 1998 y Ley 1106 de 2006.

Debe de considerarse que el presente proceso cuenta con el analisis de costos de los impuestos, la lista
que se enuncia a continuacion es meramente informativa y en caso de que exista un impuesto o gravamen
que deba aplicarse al contrato el mismo debera ser asumido por el contratista y no podra oponer la presente
relacion:

Estampilla % de estampilla
Pro-Desarrollo 1%
Pro-Universidad 2%
Pro-Adulto mayor 3%
Pro-Hospital 1%
Pro-Cultura 1%
Contribucion General | 5%

Elimporte de las estampillas se efectuara mediante retencion sobre los pagos parciales o abonos en cuenta
del contratista, pagos que se realizaran mediante la suscripcion de actas parciales o fraccién de mes de
conformidad con el cumplimiento de las obligaciones

PRESUPUESTO OFICIAL

En la determinacion del presupuesto oficial se tiene en cuenta los costos en que incurre EL CONTRATISTA,
al momento de legalizar el contrato, como es el pago de las estampillas equivalente al 8%, del valor del
contrato, el impuesto especial (Impovias) equivalente al 5% del valor del contrato y constitucion de la garantia
unica, y demas impuestos.

El analisis de precios unitarios se publica como un anexo al presupuesto oficial. Dichos Analisis se realizan
de acuerdo con los precios del INVIAS actualizados para la regién, los cuales son referente a nivel nacional,
reconocidos como precios base para toda obra de infraestructura de transporte.

Los precios de mercado se establecen segun la elaboracion de los andlisis de los precios unitarios los cuales
indican de manera clara y detallada la forma en que fueron calculados dichos precios con el fin de obtener
el valor estimado del contrato; estos analisis seran publicados en el Portal Unico de Contratacion del Sistema
Electrénico para la Contratacion Publica, SECOP II, documento que forma parte integral del presente estudio
PRESUPUESTO OFICIAL Y APUS.

En el analisis de los precios unitarios han sido tenidos en cuenta los precios y rendimientos que se ajustan
a la zona y condiciones del proyecto; y todo lo concerniente para dar cumplimiento de lo dispuesto en el
articulo 17, contenido en la Ley 1682 de 2013.

Para consultar el detalle del presupuesto oficial, por favor remitirse al archivo “Formulario 1 Presupuesto
Oficial” publicado en formato Excel junto con todos los documentos del proceso
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La Secretaria de Infraestructura del Departamento de Caldas pagara al contratista cualquier imprevisto, cuya
tipificacion y asignacion esté a su cargo (Secretaria de Infraestructura) de conformidad con lo establecido en
la TIPIFICACION, ESTIMACION Y ASIGNACION DE RIESGOS que puedan afectar el equilibrio econémico
del contrato, una vez ocurrido el evento, cuantificado, valorado y aprobado por la Interventoria y el Supervisor

del contrato.

En la consulta de precios de mercado de la region, se tuvieron en cuenta los precios de mano de obra no
calificada y calificada, transporte y suministro de materiales, precios de herramientas y equipos. Se tuvieron
también en cuenta los gastos de administracion, utilidades, demas gastos relacionados con la ejecucion del

contrato, impuestos y otros.

Las cantidades son aproximadas, solo se le pagara al contratista las realmente ejecutadas.

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL:

La Secretaria de Infraestructura para la atencion del compromiso derivado del presente proceso de seleccion,

cuenta con el siguiente Certificado de Disponibilidad Presupuestal:

No. CDP
3500048201

Fecha
11-03-2026

Valor
$4.732.466.766

FORMA DE PAGO: La Entidad pagara el contrato celebrado de la siguiente manera a precios unitarios:

El contrato, serd pagado por precios unitarios sin formula de ajuste y cantidades efectivamente
ejecutadas, recibidas a satisfaccion por la interventoria conforme a lo establecido en el Formulariot

Presupuesto Oficial

El valor del contrato que resulte de la adjudicacion del presente proceso de seleccion sera cancelado

de la siguiente forma:

Se haran pagos parciales de obra al Contratista resultantes de multiplicar las cantidades de obra
efectivamente ejecutadas por los precios unitarios estipulados en la propuesta econdmica,
mediando en cada caso validacion y aprobacion por parte de la Interventoria. Asi mismo para cada
pago, el contratista debera acreditar que se encuentra al dia con los pagos al Sistema General de
Seguridad Social y aportes parafiscales, cuando corresponda, conforme lo establece el articulo 23,

paragrafo 1 de la Ley 1150 de 2007.

Las cantidades de obra y valores consignados en las respectivas Actas de obra son de

responsabilidad exclusiva del Interventor y del Contratista.

En consecuencia, el precio unitario se incluye todos los gastos directos e indirectos, derivados de la

celebracion, ejecucion y liquidacién del contrato.

Por lo tanto, en el valor pactado se entienden incluidos, entre otros, los gastos de administracion,
salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones del personal, incrementos salariales y
prestacionales, desplazamientos, transporte, alojamiento y alimentacién de la totalidad del equipo
del contratista; desplazamiento, transporte, custodia y almacenamiento de materiales, herramienta
y toda clase de equipos de trabajo, honorarios y asesorias en actividades relacionadas con la
ejecucion del contratd; computadores, licencias de utilizacion de software; la totalidad de tributos
originados por la celebracion ejecucion y liquidacion del contrato; las deducciones a que alla lugar;
la remuneracion para el contratista y, en general, todos los costos y/o costos directos e indirectos

en los que deba incurrir el CONTRATISTA para la cumplida ejecucion del contrato.

Anotando que el pago de la contribucién de la Ley 418 de 1998, Ley 1106 de 2006, asi como el pago
de estampillas se efectuara mediante retencion sobre pagos o abonos en cuenta de acuerdo con lo
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dispuesto en la Ordenanza 816 de 2017 modificada por la Ordenanza 961 del 01 de noviembre de
2023 y por la ordenanza 983 del 25 de noviembre de 2024 “Por la cual se expide el Estatuto de
Rentas del Departamento de Caldas y se dictan otras disposiciones”. Y demas que la modifiquen

NOTA 1: La Gobernacion de Caldas no reconocera, por consiguiente, ningdn reajuste realizado por
el CONTRATISTA en relacién con los costos, gastos o actividades adicionales que aquel requeria

para la ejecucion del contrato y que fueron previsibles al momento de la presentacion de la
propuesta.

Reglas comunes a todas las opciones:

La Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el tramite para el pago al
Contratista cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la documentacion de
soporte 0 no ajustarse a cualquiera de las condiciones establecidas en el presente Contrato.

La Entidad haré las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las disposiciones
legales vigentes sobre la materia.

El Contratista debera acreditar para cada pago derivado del contrato, que se encuentran al dia en
el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, asi como los
propios del Sena, ICBF y Cajas de Compensacion Familiar, cuando corresponda.

Anticipo

Una vez cumplidos los requisitos de perfeccionamiento, ejecucion y legalizacion del contrato, la
Secretaria de Infraestructura podra entregar un anticipo de hasta el VEINTE (20%) por ciento del
valor basico del contrato.

El anticipo se justifica principalmente para financiar los costos iniciales (compra de materiales,
movilizacion de maquinaria, equipo de trabajo), permitiendo el apalancamiento financiero del
contratista y asegurando el inicio oportuno de la ejecucion. Funciona como una herramienta para
garantizar la celeridad y el cumplimiento del objeto contractual, manteniendo el contratista la
obligacion de invertirlo correctamente y amortizarlo segun el avance de obra.

Las justificaciones técnicas y juridicas clave son:

e Apalancamiento Financiero: Permite al contratista solventar los gastos de movilizacion,
compra de materiales y planificacion sin que su liquidez inicial sea un impedimento para
iniciar.

e Impulso a la Ejecucion: Facilita el arranque rapido de la obra, garantizando que el
contratista tenga los recursos necesarios desde el dia uno, lo que evita retrasos.

e Garantia de Compromiso: Funciona como un mecanismo de seriedad en la contratacion,
asegurando que el contratista inicie con la adquisicién de insumos necesarios.

e Riesgo de Paralisis: Evita pérdidas econémicas o que el contratista detenga la obra por
falta de flujo de caja para cubrir los primeros costos.

e Seguridad Juridica: Se respalda mediante una garantia de buen manejo y correcta

inversion del anticipo, lo que protege los recursos del contratante mientras se amortiza
(descuenta) con la valorizacion de la obra

En cumplimiento a lo preceptuado en el articulo 2.2.1.1.2.4.1. del Decreto 1082 de 2015, el
CONTRATISTA debe suscribir un contrato de fiducia mercantil para crear un patrimonio auténomo
IRREVOCABLE, con una sociedad fiduciaria autorizada para ese fin por la Superintendencia
Financiera, a la cual LA ENTIDAD debe entregar el valor del anticipo.
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Los recursos entregados por LA ENTIDAD a titulo de anticipo dejan de ser parte del patrimonio
de esta para conformar el patrimonio auténomo. En consecuencia, los recursos del patrimonio
autonomo y sus rendimientos son autonomos y son manejados de acuerdo con el contrato de
fiducia mercantil.

El fiduciario tendra a cargo la administracién del pago a proveedores, cifiéndose al Plan de
Manejo del anticipo presentado por el CONTRATISTA y aprobado previamente por la
interventorfa y la supervision del contrato. El fiduciario podra reembolsar los gastos en que el
contratista haya incurrido por concepto de pago de némina operativa, Unicamente en el evento
en que este presente, junto con la cuenta de cobro de los gastos reembolsables, la aprobacion
del reembolso emitida por la INTERVENTORIA y SUPERVISION del contrato.

En todo caso, la INTERVENTORIA yla SUPERVISION, podra, en cualquier momento, efectuar
un control posterior con el fin de verificar que los recursos hayan sido girados de acuerdo con el
Plan de Manejo del anticipo.

En el caso de incumplimiento del Contratista, tanto el anticipo como todos los recursos entregados
seran devueltos a LA ENTIDAD junto con sus rendimientos financieros.

Para cumplir con la obligacién expresada anteriormente, el CONTRATISTA debera constituir la
fiducia o el patrimonio auténomo dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes a la firma del
Contrato. La fiduciaria encargada de administrar los recursos debera tener una calificacion igual
o0 superior a AA. Una vez constituida la fiducia o el Patrimonio auténomo, el CONTRATISTA
deberd acreditar a LA ENTIDAD los soportes documentales respectivos, incluyendo la
certificacion de la Superintendencia Financiera de Colombia en donde esté expresada la
capacidad legal de la Fiduciaria para administrar los recursos del anticipo.

La fiduciaria no podra llevar los recursos a las carteras colectivas por los riesgos inherentes a una
perdida.

El anticipo sera amortizado mediante deducciones de las Actas de obra o Actas de ajuste de
pago, situaciéon que deberd ser controlada por la interventoria del Contrato. La cuota de
amortizacion se determinara multiplicando el valor de la respectiva Acta de obra o acta de ajuste
por la relacidn que exista entre el saldo del anticipo y el saldo del valor del Contrato. Sin embargo,
el Contratista podra amortizar un porcentaje mayor al acordada.

Los recursos del anticipo sélo podran ser utilizados para los gastos propios de la obra. El
Fiduciario debera garantizar que estos se destinen de acuerdo a lo establecido en el Plan de
Manejo del Anticipo presentado por el CONTRATISTA y aprobado previamente por la
interventoria y la supervision del conirato.

La iniciacion de las obras objeto del Contrato o el cumplimiento de cualquiera de las obligaciones
previstas en

el Pliego o en el Contrato a cargo del Contratista, no estan supeditados, en ninglin caso, a la
entrega del anticipo por parte de LA ENTIDAD.

LA ENTIDAD, a través de la interventoria, revisara y aprobara el Programa de inversiéh del
anticipo, de acuerdo con el manual de interventoria del INVIAS.

Paragrafo Primero: AMORTIZACION El anticipo se amortizara mediante deducciones de las actas
de obra y su amortizacion total debera realizarse por lo menos un (1) mes antes del vencimiento
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del plazo contractual, situacion que debera ser controlada por el interventor. La cuota de
amortizacion se determinara multiplicando el valor de la respectiva acta por la relacion que exista
entre el saldo del anticipo y el saldo del valor de este CONTRATO. Sin embargo, el
CONTRATISTA podra amortizar un porcentaje mayor al acordado.

Paragrafo Segundo: La iniciacién de la ejecucion de las Obras o el cumplimiento de cualquiera
de las obligaciones contractuales a cargo del CONTRATISTA no estan supeditados a la entrega
del anticipo por parte de LA ENTIDAD.

Paragrafo Tercero: EI Departamento pagara el valor del presente Contrato a precios unitarios fijos
sin formula de reajuste, precisando que pagara hasta el 90% del valor del contrato, y el 10%
restante del valor del contrato, serd pagado contra la presentacion del acta final debidamente
acompafiada del acta de entrega y recibo definitivo de obra suscrita por la Interventoria.

Paragrafo Cuarto: El valor de los imprevistos solo sera cancelado previa demostracion de la
existencia de los mismos y hasta el porcentaje indicado en la clausula anterior en armonia con
disposiciones vigentes.

Paragrafo Quinto: EI Departamento tan solo adquiere obligaciones con el Contratista y bajo
ningun motivo o circunstancia aceptara pagos a terceros.

Paragrafo Sexto: El Contratista asume el costo de las siguientes estampillas departamentales
calculado sobre el valor del Contrato: Prodesarrollo equivalente al 1%, Prouniversidad equivalente
al 2%, Prohospital Santa Sofia equivalente al 2%, Proadulto Mayor equivalente al 3% procultura
1%. De conformidad con el articulo 174 del Estatuto de Rentas del Departamento (Ordenanza
No. 816 de 2017), la liquidacion de tales estampillas se efectuara mediante retencién sobre los
pagos parciales 0 abonos en cuenta del Contratista.

8. CRITERIOS PARA SELECCIONAR LA OFERTA MAS FAVORABLE.

En aplicacion del principio de seleccion objetiva y con el fin de garantizar la seleccion de la propuesta mas
favorable para la Gobernacion del Departamento de Caldas, se establecerén factores de calidad y
econdmicos de verificacion de las propuestas, en atencion de lo normado por el numeral 2 del Articulo 5 de
la Ley 1150 de 2007 en armonia con el Decreto 1082 del 2015.

Los oferentes deberan cumplir con la totalidad de los requisitos habilitantes (juridicos, financieros y técnicos)
de modo que puedan ser objeto de evaluacion de los factores de puntuacion de calidad y precio; con lo cual

la propuesta mas favorable para la Gobernacion sera aquella que obtenga el mayor puntaje en la calificacion
de acuerdo con los parametros establecidos

En la licitacién la Entidad Estatal debe determinar la oferta mas favorable teniendo en cuenta lo contenido
en el articulo 2.2.1.1.2.2.2 del Decreto 1082 de 2015 entre:

(a) La ponderacién de los elementos de calidad y precio soportados en puntajes o formulas; o

(b) La ponderacion de los elementos de calidad y precio que representen la mejor relacion de costo-
beneficio.

Para el presente proceso se seguira la opcion del literal (a), en cuanto a elementos de calidad y precio,
evaluados a las ofertas que cumplan con los requisitos habilitantes.

8.1 Requisitos Habilitantes:

El comité designado por el Departamento evaluara las ofertas de los proponentes que hayan acreditado el
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cumplimiento de los requisitos habilitantes, los cuales seran calificados asi:

Requisitos Calificacion

Capacidad Juridica. Cumple / No Cumple
Experiencia. . Cumple / No Cumple

* |Capacidad Financiera y Organizacional.  |[Cumple / No Cumple
Capacidad Residual. Cumple / No Cumple
Organizacion Técnica Cumple / No Cumple
Garantia de Seriedad de la Oferta. Cumple / No Cumple

8.2 Criterios de asignacion de puntaje

El Departamento a través del Comité Evaluador, evaluarad las ofertas de los proponentes que hayan
acreditado los requisitos habilitantes previamente establecidos.

Posterior a la verificacion de requisitos habilitantes, se procedera a realizar la calificacion para asignacion de
puntaje a las propuestas debidamente habilitadas conforme los siguientes criterios, ello con el propésito de
establecer objetivamente el orden de elegibilidad:

: Puntaje
Concepto T
Oferta econdmica 48,5
Factor de calidad 30
Apoyo a la industria 20
nacional
Vinculacion de personas 1
con discapacidad
Emprendimientos y
X 0,25
empresas de mujeres
Mipyme 0,25
Total 100

Las Entidades deberan reducir durante la evaluacion de las ofertas dos (2) puntos a los Proponentes que se
les haya impuesto una 0 mas multas o clausulas penales durante el Ultimo afio, contado a partir de la fecha
prevista para el cierre del proceso, sin importar la cuantia y sin perjuicio de las demas consecuencias
derivadas del incumplimiento. Esta reduccion también afectara a los Consorcios y a las Uniones Temporales
si alguno de sus integrantes se encuentra en la situacion anterior.

La reduccion del puntaje antes sefialada no se materializara en caso de que los actos administrativos que
hayan impuesto las multas sean objeto de medios de control jurisdiccional previstos en la Ley 1437 de 2011
o las normas que la modifiquen, adicionen o sustituyan. Ademas, se aplicara sin perjuicio de lo dispuesto en
el articulo 6 de la Ley 2020 de 2020. Lo anterior de conformidad con el articulo 58 de la Ley 2195 de 2022 y
las normas que lo modifiquen, sustituyan, adicionen o reglamenten.

9. ANALISIS DE RIESGO Y LA FORMA DE MITIGARLO

De acuerdo con las disposiciones del articulo 4 de la Ley 1150 de 2007 y de los articulos 2.2.1.1.1.3.1,
221.11.6.1,221.1.1.6.3y el numeral 2 del articulo 2.2.1.2.5.2 del decreto 1082 de 2015 y con base en la
metodologia para identificar y clasificar los riesgos elaborado por Colombia Compra Eficiente se procede a
tipificar, estimar y asignar los riesgos de la presente contratacién, matriz adjunta a este documento.

10. LAS GARANTiAS QUE LA ENTIDAD ESTATAL CONTEMPLA EXIGIR EN EL PROCESO DE
CONTRATACION
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10.1GARANTIA DE SERIEDAD DE LA OFERTA

El proponente debe presentar con |a propuesta una garantia de seriedad de la oferta que cumpla con los
parametros, condiciones y requisitos que se indican en este numeral.

Cualquier error o imprecision en el texto de la. garantia presentada sera susceptible de aclaracién por el
proponente hasta el término de traslado del informe de evaluacion. Sin embargo, la no entrega de la garantia
no es subsanable y se rechazara la oferta.

El proponente presentar4 la garantia de seriedad de la oferta sobre el lote de mayor valor en relacién con los
cuales presento oferta, de conformidad con lo establecido en el articulo 2.2.1.2.3.1.9 del Decreto 1082 de
2015 Suficiencia de la garantia de seriedad de la oferta

Las caracteristicas de las garantias son las siguientes:

Caracteristica Condicion
Cualquiera de las clases permitidas por el articulo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 de
Clase 2015, a saber: (i) contrato de seguro contenido en una paliza, (ii) patrimonio

‘ auténomo y (iii) garantia bancaria.
Asegurado/ Departamento de Caldas identificado con NIT 890.801.052-1 y Instituto Nacional de
beneficiario Vias identificada con NIT 800.215.807-2

Los perjuicios derivados del incumplimiento del ofrecimiento en los eventos

ATIparos | < falados en el articulo 2.2.1.2.3.1.6 del Decreto 1082 de 2015,
3 meses contados a partir de |a fecha de cierre del proceso de contratacion.
Vigencia En caso de modificarse la fecha del cierre del proceso, se tendra como referencia

para establecer el plazo de vigencia del certificado la fecha originalmente definida en
el Pliego de Condiciones.

Valor asegurado | Diez por ciento (10%) del presupuesto oficial del proceso de seleccion

e Para las personas juridicas: la garantia debera tomarse con el nombre o razén
social y tipo societario que figura en el certificado de existencia y representacion
legal expedido por la Camara de Comercio respectiva, y no solo con su sigla, a no
ser que en el referido documento se exprese que la sociedad podra denominarse

Tomador de esa manera.

e Para los proponentes plurales: la garantia debera ser otorgada por todos los
integrantes del proponente plural, para lo cual se deberd relacionar claramente los
integrantes, su identificacion y porcentaje de participacion, quienes para todos los
efectos seran los otorgantes de la misma.

Sien desarrollo del proceso de seleccion se modifica el cronograma, el proponente debera ampliar la vigencia
de la Garantia de seriedad de la oferta hasta tanto no se hayan perfeccionado y cumplido los requisitos de
ejecucion del respectivo contrato.

La propuesta tendré una validez igual al término de vigencia establecido para la garantia de seriedad de la
oferta. Durante este periodo la propuesta sera irrevocable, de tal manera que el Proponente no podra retirar
ni modificar los términos o condiciones de la misma, so pena de que la Entidad pueda hacer efectiva la
garantia de seriedad de la oferta.

El proponente podra presentar una garantia de seriedad de la oferta por cada uno de los lotes o por la
totalidad de lotes a los cuales presente oferta. En ambos eventos, debe indicar el nimero del lote o lotes a
los cuales presenta oferta,
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10.2 GARANTIAS DEL CONTRATO
10.2.1 GARANTIA DE CUMPLIMIENTO

Para cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimiento, el contratista debera presentar la garantia de
cumplimiento a través de la Plataforma SECOP Il dentro de los 2 dias hébiles siguientes contados a partir
de la firma del contrato y requerird la aprobacion de la Entidad. Esta garantia tendra las siguientes
caracteristicas:

Caracteristica Condicion
Cualguiera de las clases permmdas por el articulo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 de
Clase 2015, a saber: (i) contrato de seguro contenido en una péliza para entidades
estatales, (ii) patrimonio auténomo, (iii) garantia bancaria.
Asegurado/ Departamento de Caldas identificado con NIT 890.801.052-1 y Instituto Nacional de
beneficiario Vias identificada con NIT 800.215.807-2
Amparo - Vigencia Valor Asegurado
Cumplimiento general del Hasta la liquidacion | Veinte por ciento
contrato y el pago de las multas y | del contrato (20%) del valor total
la cléusula penal pecuniaria que del contrato
se le impongan
Pago de salarios, prestaciones | Plazo del contratoy | Veinte por ciento
sociales legales e tres (3) afios més. (20%) del valor total
indemnizaciones laborales del del contrato
personal que el contratista haya
de utilizar en el territorio nacional
para la ejecucion del contrato
Estabilidad y calidad de las Cinco (5) afios Treinta por ciento
obras ejecutadas entregadas a | contados a partirde | (30%) del valor final
satisfaccion la fecha de de las obras
suscripcién del Acta
Amparos, de Recibo Definitivo
vigencia y de las obras por
valores parte de la Entidad
asegurados Calidad de la revision, Cinco (5) afios Por una cuantia
actualizacion y/o modificacion y/o | contados a partir de | equivalente al 30% del
ajustes de los estudios y disefios. | la fecha de valor total de este
suscripcion del Acta | item
de Entrega y Recibo
Definitivo de la
revision,
actualizacion yfo
modificacién yfo
ajustes de los
estudios y disefios.
Buen manejo y correcta Hasta la liquidacion | 100% del monto que
inversion del anticipo del contrato o hasta | el contratista reciba
la amortizacion del | por este concepto
anticipo
o Para las personas juridicas: la garantia debera tomarse con el nombre o razén
social y tipo societario que figura en el certificado de existencia y representacion
Tomador legal expedido por la Camara de Comercio respectiva, y no sélo con su sigla, a
no ser que en el referido documento se exprese que la sociedad podré
denominarse de esa manera. a‘
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Caracteristica Coandicion

e No se aceptan garantias a nombre del representante legal o de alguno de los
integrantes del consorcio. Cuando el contratista sea una union temporal o
consorcio, se debe incluir razén social, NIT y porcentaje de participacion de cada
uno de los integrantes.

e Para el contratista conformado por una estructura plural (unién temporal,
consorcio): la garantfa deberd ser oforgada por todos los integrantes del
Contratista, para lo cual se debera relacionar claramente los integrantes, su
identificacion y porcentaje de participacion, quienes para todos los efectos seran
los otorgantes de la misma.

: e Numero y afio del contrato
Informacion o Objeto del contrato
necesaria dentro | e  Firma del representante legal del contratista
de la péliza e En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej.

Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a $14.980.421

El contratista esta obligado a restablecer el valor de la garantia cuando esta se vea reducida por razén de
las reclamaciones que efectde la Entidad, asi como, a ampliar las garantias en los eventos de adicion y/o
prorroga del contrato. El no restablecimiento de la garantia por parte del Contratista 0 su no adicion o
prorroga, segun el caso, constituye causal de incumplimiento del Contrato y se iniciaran los procesos
sancionatorios a que haya lugar.

10.2.2 ESTABILIDAD DE LA OBRA Y PERIODO DE GARANTIA

El contratista sera responsable de la reparacion de todos los defectos que puedan comprobarse con
posterioridad al recibo definitivo de las obras del contrato o si la obra amenaza ruina en todo o en parte, por
causas derivadas de fabricaciones, replanteos, procesos constructivos, localizaciones y montajes efectuados
por él y del empleo de materiales, equipo de construccion y mano de obra deficientes utilizados en la
construccion. El contratista se obliga a llevar a cabo a su costa todas las reparaciones y reemplazos que se
ocasionen por estos conceptos. Esta responsabilidad y las obligaciones inherentes a ella se consideraran
vigentes por un periodo de garantia de 5 afios contados a partir de la fecha del acta de recibo definitivo de
las obras. El contratista procedera a reparar los defectos dentro de los términos que la entidad le sefiale en
la comunicacion escrita que le enviara al respecto.

Si la inestabilidad de la obra se manifiesta durante la vigencia del amparo de la garantia respectiva y el
contratista no realiza las reparaciones dentro de los términos sefialados, la Entidad podra hacer efectiva la
garantia de estabilidad estipulada en el contrato. Asi mismo, el contratista sera responsable de los dafnos
que se causen a terceros como consecuencias de las obras defectuosas durante el periodo de garantia.

Si las reparaciones que se efectuen afectan, o si a juicio de la entidad, existe duda razonable de que puedan
llegar a afectar el buen funcionamiento o la eficiencia de las obras o parte de ellas, la Entidad podra exigir la
ejecucion de nuevas pruebas a cargo del Contratista mediante nofificacion escrita que le enviara dentro de
los treinta (30) dias habiles siguientes a la entrega o terminacién de las reparaciones.

10.3 GARANTIA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

El contratista debera contratar un seguro que ampare la responsabilidad civil extracontractual de la Entidad
con las siguientes caracteristicas:

Clase Contrato de seguro contenido en una poliza

Departamento de Caldas identificado con NIT 890.801.052-1 y Instituto Nacional
de Vias identificada con NIT 800.215.807-2

o Para las personas juridicas: la garantia debera tomarse con el nombre o razén
Tomador social y tipo societario que figura en el certificado de existencia y representacion
legal expedido por la Camara de Comercio respectiva, y no sélo con su sigla, a

Asegurados
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Caracteristica __ Condicion
no ser que en el referido documento se exprese que la sociedad podra
denominarse de esa manera.

e No se aceptan garantias a nombre del representante legal o de alguno de los
integrantes del consorcio. Cuando el contratista sea una unién temporal o
consorcio, se debe incluir razén social, NIT y porcentaje de participacion de
cada uno de los integrantes.

e Para el contratista conformado por una estructura plural (unién temporal,
consorcio): la garantia deberd ser otorgada por todos los integrantes de la
estructura plural, para lo cual se deberé relacionar claramente los integrantes,
su identificacién y porcentaje de participacion, quienes para todos los efectos
seran los otorgantes de la misma.

No debe ser inferior a:

1. Doscientos (200) SMMLV para contratos cuyo valor sea inferior o igual a
mil quinientos (1.500) SMMLV.

2. Trescientos (300) SMMLV para contratos cuyo valor sea superior a mil
quinientos (1.500) SMMLV e inferior o igual a dos mil quinientos (2.500)
SMMLYV.

Valor 3. Cuatrocientos (400) SMMLV para contratos cuyo valor sea superior a dos
mil quinientos (2.500) SMMLYV e inferior o igual a cinco mil (5.000) SMMLV.,

4. Quinientos (500) SMMLYV para contratos cuyo valor sea superior a cinco mil
(5.000) SMMLYV e inferior o igual a diez mil (10.000) SMMLV.

5. El cinco por ciento (5%) del valor del contrato cuando este sea superior a
diez mil (10.000) SMMLYV, caso en el cual el valor asegurado debe ser
méaximo setenta y cinco mil (75.000) SMMLV.

Vigencia Igual al periodo de ejecucién del contrato.
Terceros afectados, el Departamento de Caldas identificado con NIT 890.801.052-

Beneficiarios | 4+ |nsituto Nacional de Vias identificada con NIT 800.215.807-2

Responsabilidad Civil Extracontractual de la entidad, derivada de las actuaciones,
Aff hechos u omisiones del contratista o subcontratistas autorizados. El seguro de
paros " o o

responsabilidad civil extracontractual debe contener como minimo los amparos
descritos en el numeral 3° del articulo 2.2.1.2.3.2.9 del Decreto 1082 de 2015.
e NUmero y afic del contrato

—— ° ijeto del contrato

necesaria dentro | © T rma del representante legal del contratista
de la poliza e En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej.

Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a
$14.980.421

En esta pdliza solamente se podran pactar deducibles con un tope maximo del diez por ciento (10%) del
valor de cada pérdida sin que en ninglin caso puedan ser superiores a dos mil (2.000) SMMLV

Este seguro debera constituirse y presentarse para aprobacion de la entidad, dentro del mismo término
establecido para la garantia tnica de cumplimiento.

Las franquicias, coaseguros obligatorios y deméas formas de estipulacion que conlleven asuncion de parte de
la pérdida por la Entidad asegurada no seran admisibles.

El contratista debera anexar el comprobante de pago de la prima del seguro de responsabilidad civil
extracontractual.
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11. ANALISIS DEL SECTOR

Teniendo en cuenta los principios de planeacion v seleccion objetiva, la Secretaria de Infraestructura del
Departamento de Caldas, adelanta el estudio del sector y de mercado (anexo), correspondiente a la
contratacion de personas naturales o juridicas, nacionales o extranjeras, asi como los consorcios o uniones
temporales, considerados legalmente capaces en las disposiciones vigentes que se consideren idoneas, a
presentar propuestas para participar en la seleccion del contratista con la finalidad de adjudicar un contrato
cuyo objeto es “MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA
PUESTA EN MARCHA DEL CORREDOR VERDE COMO SISTEMA TEMPORAL DE
CICLOCAMINABILIDAD Y SENDERISMO SOBRE LA ANTIGUA VIA FERREA - ETAPA Ill, ENTRE LOS

MUNICIPIOS DE VILLAMARIA Y CHINCHINA.”

Con el presente documento y siguiendo la guia para la elaboracion de estudios del sector Version G-EES-
02, la Secretaria de Infraestructura da cumplimiento al articulo 2.2.1.1.1.6.1 del decreto 1082 de 2015, a
saber: “La Entidad Estatal debe hacer, durante la etapa de planeacion, el anélisis necesario para conocer el
sector relativo al objeto del Proceso de Contratacién desde la perspectiva legal, comercial, financiera,
organizacional, técnica, y de anélisis de Riesgo. La Entidad Estatal debe dejar constancia de este anélisis
en los Documentos del Proceso.". Esto con el fin de continuar con las buenas practicas en materia de
promocion de la competencia en la contratacion publica, confirmando una vez més el compromiso de la
Gobernacion de Caldas con la transparencia. Ademas, pretende orientar la funcion de compra de bienes,
obras y servicios de la entidad de una forma eficiente; y con ello obtener el mayor nimero de ofertas
racionales, que permitan cubrir las demandas de la entidad frente a cantidad y calidad.

12. INDICACION DE S| EL PROCESO DE CONTRATACION ESTA COBIJADO POR UN ACUERDO
COMERCIAL.

El Proceso de Contratacion esta sujeto a los siguientes Acuerdos Comerciales. En consecuencia, las Ofertas
de bienes y servicios de paises con los cuales Colombia tiene Acuerdos Comerciales vigentes que cubren el
presente Proceso de Contratacion, serén tratados como Ofertas de bienes y servicios colombianos y tendran
derecho al puntaje para estimular la industria nacional establecida en el Pliego de Condiciones.

i e Entidad Excepcion Proceso de
Acugrd_oﬁ (.,:9 tarcidl incluida ol aplicgble Contratacion cubierto
Chile Sl NO Sl NO
Alianza Pacifico México NO NO NO NO
Perl Sl NO NO NO
Canada NO NO NO NO
Chile Sl NO Sl NO
Corea Sl NO Sl NO
Costa Rica S NO Sl NO
Estados Unidos ] NO Sl NO
Estados AELC Sl NO Sl NO
México NO NO NO NO
Israel S| NO NO NO
El Salvador S| Sl Sl Sl
Triéngulo Norte Guatemala Sl Sl Sl Sl
Honduras NO NO NO NO
Unién Europea S NO NO NO

Sibien el presente proceso de seleccion se encuentra cobijado por varios Acuerdos Comerciales en los que
se deben establecer unos pagos adicionales para presentacion de ofertas, se deja constancia que la entidad
publicd en el SECOP el Plan Anual de Adquisiciones, por lo que se dara aplicacion al Manual para el manejo
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de los Acuerdos Comerciales en Procesos de Contratacion — Versién M-MACPC-12.

Se deja constancia que dentro del presente documento se cumplié con el deber de anélisis para conocer el
sector relativo al objeto del Proceso de Contratacion desde la perspectiva legal, comercial, financiera,
organizacional, técnica y de anélisis de riesgo.

Manizales, marzo de 2026
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GUTIERREZ CARDONA VAN N!ATEO UNOZ MARTINEZ

Profesional Especializado
Secretaria de Infraestructura

Secretaria de Infraestructura
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