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MODIFICATORIA ELECTRONICA DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 2026 05
0004 CELEBRADO ENTRE EL DEPARMATAMENTO DEL CESAR Y EL CONSORCIO
INTERNORTE PC

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

. MODALIDAD DE CONTRATACION

. TIPO DE CONTRATACION

‘ JUSTIFICACION DE CONTRATACION

‘ NO. DEL PROCESO DE SELECCION

‘ NUMERO DEL CONTRATO/CONVENIO

. NUMERO DEL CONTRATO SECOP Il

' FECHA DE SUSCRIPCION DEL CONTRATO

' CONCURSO DE MERITOS ABIERTO

| INTERVENTORIA

LEY 1150 DE 2007

CMA-SIN-0004-2025

2026050004

. CO1.PCCNTR.9063993
29 DE ENERO DE 2026

OBJETO DEL CONTRATO

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO DE LA RED
VIAL EN LA SUBREGION NORTE DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR

| CONTRATISTA

| IDENTIFICACION DEL CONTRATISTA

| REPRESENTANTE LEGAL

" IDENTIFICACION DEL REPRESENTANTE LEGAL
' VALOR DEL CONTRATO

' ANTICIPO (40%) VALOR DEL CONTRATO

CONSORCIO INTERNORTE PC

902028286-3

DANIELA MARIA GRANADOS MIRANDA

| 1083025371
$ 12.632.283.517,00

$ 5.052.913.406.80

| PLAZO 18 MESES Y 0 DIAS
' IDENTIFICACION INTERVENTOR N/A
INTERVENTOR | NOMBRE DEL INTERVENTOR | NA
| FECHA DE DESIGNACION | NIA
SUPERVISORES DEL CONTRATO
IDENTIFICACION [ 'NOMBRE T 'FECHA DESIGNACION
| 18922259 | SAID ANTONIO LOZANO LOZANO 10 DE FEBRERO DE 2026

2. DATOS FINANCIEROS
' CERTIFICADO(S) DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL - CDP
N° 39725 VALOR | § 10.338.788.360,56 | FECHA | 2 DE DICIEMBRE DE 2025
Ne | 39125 | VALOR | $2.203.495.188,72 FECHA 2 DE DICIEMBRE DE 2025

REGISTRO(S) PRESUPUESTAL(ES) - RP
N° 1729 VALOR | §2.293.495.188,72 FECHA 5 DE FEBRERO DE 2026
N°® 1728 VALOR  § 7.488.208.429,23 FECHA 5 DE FEBRERO DE 2026

99 - 8.1.4.08.10.001.02.003 - 10-7 - 2025002200041,
INTERVENTORIAS- CONSTRUCCION DE PAVIMENTO RIGIDO EN
DIFERENTES CALLES Y CARRETERAS PARA EL DESARROLLO

RUBRO(S) PRESUPUESTAL(ES) AFECTADO(S) ECONOMICO Y SOCIAL DEL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR,
DEPARTAMENTO DEL CESAR; 99 - 8.1.4.09.10.001.02.01 - 15-2 -
2025002200042, INTERVENTORIA-MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL
EN LA SUBREGION NORTE DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR

Entre los suscritos a saber: JORGE ARMANDO MAESTRE JARABA, identificado con la

Cedula de Ciudadania No 1.065.562.434 expedida en Valledupar, en su

condicion de SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA DE LA GOBERNACION DEL

CESAR, segun decreto de nombramiento No. 000001 del 01 de enero de 2024, en virtud

de la asignacion funcional efectuada por el Gobernador del Cesar, mediante decreto de
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delegacién departamental No. 000004 del 9 de enero de 2025, parte que en el texto del
presente documento se denominarda EL DEPARTAMENTO, por una parte, y por la otra,
KATIA MARGARITA LOPEZ ROSADO, identificada con cedula de ciudadania No.
49.719.020, en su calidad de representante legal del CONSORCIO INTERNORTE PC,
(conformado por CONSULTORIAS ASESORIAS Y GESTION DE INFRAESTRUCTURA Y
CONSTRUCCION S.AS con el 90% de participacion y por PROYECTOS Y GESTION
AVANZADA DE INTERVENTORIAS S.A.S. con el 10% de participacion), identificado con
numero de Nit. 902028286-3, convinimos en incorporar el presente anexo modificatorio al
contrato de interventoria, con el siguiente tenor: 1) Que entre el Departamento y el
CONSORCIO INTERNORTE PC, se suscribio contrato electréonico de interventoria No. 2026-
05-0004, cuyo objeto es: “INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA
Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL EN LA SUBREGION
NORTE DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR. 2). Que durante la etapa contractual se
expidié la adenda No. 1. al concurso de méritos No. CMA-SIN-0004-2025, del cual se derivé
el presente contrato, en la cual se incluyé la entrega de un anticipo al contrato que resultara
de dicho proceso de seleccidon. 3) Que, al momento de realizar la minuta del contrato, no se
incluy6 en la clausula No. 6 “ANTICIPO” las condiciones para para su manejo y entrega, lo
gue no ha permitido que el contratista pueda presentar la cuenta de cobro respectiva. 4)
Que, la Secretaria de Infraestructura Departamental, se concentra en el fin Gltimo del
contrato, y considera que la modificacion de dicha clausula se convierte en la medida
legitima mas proxima al cumplimiento de los fines de la contratacion y asi no se genera un
estado de insatisfaccion frente a las necesidades que el Administrador de lo publico
debe procurar a sus administrados de conformidad con lo estipulado en el articulo 3 de la
Ley 80 de 1993. 5) Por expresa disposicion del articulo 13 de la Ley 80 de 1993, los
contratos que celebren las entidades estatales se encuentran sometidos a las
disposiciones comerciales y civiles pertinentes, salvo en las materias particularmente
reguladas en dicha ley, sin perder de vista que segun la textura que integra el articulo 32
de la misma ley, son contratos estatales todos los actos juridicos generadores de
obligaciones que celebren las entidades a las cuales se refiere el estatuto de contratacion,
previstos en el derecho privado o en disposiciones especiales, o derivados del ejercicio de
la autonomia de la voluntad, asi como los que, a titulo enunciativo, define el articulo citado,
siendo por virtud de dicha potestad — autonomia de la voluntad — que la regla positiva
vertida en el articulo 1602 del C.C. dispone que todo contrato legalmente celebrado es
una ley para los contratantes, y no puede ser invalidado sino por el consentimiento mutuo
de éstas o por causas legales. Y es precisamente la autonomia de la libertad de las partes
que participan en el negocio juridico, la que permite que los contratos se puedan modificar
con el solo acuerdo de las mismas.6) El Consejo de Estado ha reiterado que el pliego de
condiciones ostenta una doble naturaleza juridica, pues, por un lado, antes de la celebracion
del contrato y de la expedicion del acto administrativo de adjudicacion se considera como
un acto administrativo de caracter general que rige el desarrollo del proceso de seleccion.
Sin embargo, una vez se celebre el contrato, el pliego de condiciones pasa hacer parte del
marco juridico de la relacién contractual determinando el contenido y el alcance del negocio
juridico. 7) Ahora bien, de acuerdo con la jurisprudencia de la Seccién Tercera del Consejo de
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Estado, las reglas de los pliegos de condiciones deben prevalecer sobre los demas documentos
del contrato e incluso sobre la minuta, la cual se limita a formalizar el acuerdo de voluntades. Por
lo tanto, ha reiterado que las reglas contenidas en los pliegos de condiciones que adolecen de
vacios o contradicciones deben de interpretarse “con sujecion a los principios generales del
derechos, a los de la funcion administrativa, a la finalidad del pliego y a la proteccion del interés
general, de conformidad con lo previsto en el articulo 23 de la Ley 80 de 1993”. De acuerdo con lo
anterior, en atencién al problema juridico planteado, es posible establecer, por ejemplo, que en
caso de contradiccién entre el contenido establecido en el pliego de condiciones y el incluido por
la entidad, proponentes o contratista en los demas documentos del proceso de contratacion,
primara lo sefialado en el pliego de condiciones. 8) Al respecto, vale la pena destacar lo
sefalado por la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado en concepto del 13
de agosto de 2009: “La contratacion estatal responde de multiples maneras a ese mandato
y, en cuanto al concepto que se emite, se resalta que la posibilidad de modificar los
contratos estatales es una especial forma de hacer prevalecer la finalidad del
contrato sobre los restantes elementos del mismo. Por mutabilidad del contrato estatal
se entiende el derecho que tiene la administracion de variar, dadas ciertas condiciones, las
obligaciones a cargo del contratista particular, cuando sea necesario para el cumplimiento
del objeto y de los fines generales del Estado...”. 9) Colombia Compra Eficiente, en cuanto
a la modificacion de la forma de pago lo siguiente: “Las modificaciones al contrato se deben
hacer de comin acuerdo. Las partes pueden modificar las estipulaciones contractuales
iniciales, siempre que dichas modificaciones no impliquen una mutacién de la naturaleza
del contrato, un cambio en la esencia u objeto del contrato; o el desconocimiento de la
informacion obtenida en virtud de la planeacion del Proceso. La modificacion de la forma
de pago del contrato previamente aceptada por ambas partes no implica que la
denominacion del contrato inicial desaparezca, toda vez que su objeto y condiciones
esenciales permanecen. (Negrilla fuera del texto). 10) Que, en razén a las anteriores
consideraciones, las partes acuerdan:

CLAUSULA PRIMERA: Maodificar la clausula 6 del contrato de interventoria No. 2026-05-
0006 la cual quedara asi

CLAUSULA 6. ANTICIPO.

Para el presente contrato la Entidad entregara al Interventor el 40% del valor del presente
contrato en calidad de Anticipo.

La Entidad entregara el Anticipo bajo las siguientes condiciones:

L Cfr. Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, concepto del 13 de agosto de 2009, rad. 1.952, C.P.
Enrique José Arboleda Perdomo.
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El Anticipo se tramitara previa firma del contrato y la aprobacién de las Garantias exigidas
en el Proceso de Contratacion.

Elinicio de la interventoria o el cumplimiento de cualquiera de las obligaciones contractuales
no estan supeditadas, en ningun caso, a la entrega del Anticipo.

La Entidad, a través de la supervision, revisara y aprobara los programas de inversion del
Anticipo. Para el manejo de los recursos que reciba a titulo de Anticipo, el Interventor
constituira un patrimonio auténomo irrevocable a nombre del objeto del contrato, cuyo
beneficiario sea El Departamento del Cesar, el cual sera vigilado por el supervisor. Por
consiguiente, ningln pago o gravamen que afecte el Anticipo podra ser utilizado sin la
autorizacion expresa y escrita del supervisor, quien velara asi porque todo desembolso del
Anticipo corresponda a una inversién del contrato y que estén de acuerdo con el plan de
inversion del Anticipo aprobado por el supervisor. El costo de la comision fiduciaria sera
asumido directamente por el Interventor. El Interventor presentard la respectiva minuta del
contrato de fiducia para aprobacion previa del supervisor.

Los rendimientos financieros que genere el Anticipo entregado por la Entidad seran
reintegrados mensualmente en la cuenta que para el efecto se indique. Copia de la
consignacion debe ser remitida a la Entidad indicando con precisién que se trata de
recursos por concepto de rendimientos financieros del Anticipo otorgado, el nimero, afio
del contrato y el nombre del Interventor. Es responsabilidad de la supervision verificar el
cumplimiento de esta obligacion.

Si al momento de liquidarse el patrimonio autbnomo se presentan excedentes de recursos
en la cuenta del Anticipo del citado patrimonio, la entidad fiduciaria consignara el valor de
estos en la cuenta que para tal efecto se disponga, informando el nimero y afio del Contrato
de Interventoria, el nombre del contratista y el concepto de la consignacion especificando
el valor tanto de los rendimientos como del saldo de capital.

El Interventor presentara una certificacion expedida por la entidad fiduciaria con la
informacion necesaria sobre el patrimonio autbnomo para el giro del Anticipo.

Para la buena administracion del Anticipo se tendran en cuenta las siguientes reglas:

* El contrato de fiducia mercantil debe ser suscrito con una sociedad fiduciaria autorizada
por la Superintendencia Financiera de Colombia para crear patrimonios autbnomos.

* El plazo del contrato de fiducia mercantil debe extenderse como minimo hasta la utilizacion
de la totalidad del recurso entregado a titulo de Anticipo.
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* Los recursos del Anticipo depositados en el patrimonio autbnomo deben ser invertidos en
cuentas de ahorro y/o corrientes remuneradas, mientras se destinan al cumplimiento del
plan de inversion del mismo aprobado por el supervisor.

* Tanto los rendimientos que genere la cuenta de Anticipo del patrimonio auténomo, como
los excedentes de esta, si los hubiere, deben ser reintegrados a la Entidad como se
establece en el presente instructivo, lo cual debe ser verificado por el supervisor.

* La Entidad remitira a la fiduciaria el plan de inversién del Anticipo aprobado y le informara
sobre la persona natural o juridica que actuard como supervisor. Asi mismo, la Entidad
informara a la fiduciaria sobre las suspensiones y reanudaciones en la ejecucion del
contrato.

* La fiduciaria debera remitir mensualmente a la Entidad, al Interventor y al supervisor,
dentro de los primeros quince (15) dias habiles de cada mes, un informe de gestién sobre
el manejo del Anticipo en el patrimonio auténomo, el cual contendrd como minimo la
siguiente informacién: el nimero y afio del Contrato de Interventoria, el nombre del
Interventor, las inversiones realizadas, el saldo por capital, los rendimientos con corte al
ultimo dia del ejercicio anterior, los giros y/o traslados realizados.

El Anticipo serd amortizado mediante deducciones de las actas mensuales o parciales de
las actividades ejecutadas, situacion que debera ser controlada por el supervisor. La cuota
de amortizacion se determinara multiplicando el valor de la respectiva acta por la relacion
que exista entre el saldo del Anticipo y el saldo del valor del contrato. Sin embargo, el
Interventor podra amortizar un porcentaje mayor al acordado. Su amortizacion total debera
realizarse por lo menos un (1) mes antes del vencimiento del plazo contractual (siempre y
cuando el plazo inicial del contrato supere los seis (6) meses), situaciéon que debera ser
controlada por el supervisor, mediante actas mensuales o parciales de las actividades de
interventoria ejecutadas.

CLAUSULA SEGUNDA: VIGENCIA DE LAS ESTIPULACIONES: Todas las clausulas y
estipulaciones contractuales del contrato principal, no modificadas por la presente
modificacion, permanecen vigentes y su exigibilidad se mantiene.

CLAUSULA TERCERA: La presente modificacion de la clausula de anticipo, se considera
perfeccionada con la suscripcion electronicamente entre los intervinientes.
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