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ADICIÓN X PRÓRROGA X ACLARACIÓN/MODIFICACIÓN  

 
      

SUSPENSION  CESIÓN   

      

 

CONCEPTO TECNICO 

CONTRATANTE SANTIAGO DE CALI DISTRITO ESPECIAL – SECRETARÍA DE 
DESARROLLO ECONOMICO  

CONTRATO / ORDEN DE 
COMPRA / CONVENIO No. 

4171.010.26.1.103-2026 

CONTRATISTA JUAN GABRIEL BUSTAMANTE GIRALDO 

IDENTIFICACIÓN DEL 
CONTRATISTA 

C.C. N° 94528819 

OBJETO PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS PARA 
EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES ADELANTADAS EN LA 
SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO DEL DISTRITO 
ESPECIAL DE SANTIAGO DE CALI. 

VALOR INICIAL TREINTA Y UN MILLONES TRESCIENTOS CUATRO MIL PESOS 
M/CTE (31304000) 

FECHA DE SUSCRIPCIÓN 2026/01/16 

FECHA DE INICIO 20/01/2026 

FECHA DE TERMINACIÓN 4/30/2026 

ADICIONES N/A 

VALOR TOTAL A LA 
FECHA 

N/A 

PRORROGAS N/A 

FECHA DE TERMINACIÓN 
A LA FECHA 

N/A 

ACLARACIÓN  N/A 

SUSPENSIÓN N/A 

REANUDACIÓN N/A 

CESIÓN Nombre del Cesionario: N/A 

Identificación del Cesionario: N/A 

Fecha de Cesión: N/A 

 

CONSIDERACIONES DE LA MODIFICACIÓN: 
 

1. Que la Secretaría de Desarrollo Económico suscribió el CONTRATO DE PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS Profesionales N° 4171.010.26.1.103., cuyo objeto corresponde a:   PRESTAR 
SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS PARA EL DESARROLLO DE 
ACTIVIDADES ADELANTADAS EN LA SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO 
DEL DISTRITO ESPECIAL DE SANTIAGO DE CALI., para el desarrollo del proyecto 
denominado: Desarrollo de estrategias para el posicionamiento e internacionalización del 
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distrito de Santiago de Cali- BP-BP-26005384. 
 

2. Que, en atención a las competencias funcionales asignadas a la Secretaría de Desarrollo 
Económico y considerando que persiste una insuficiencia de personal que limita la capacidad 
operativa del organismo, así como la necesidad de garantizar la continuidad en la ejecución 
de las actividades previstas en el contrato, las cuales son esenciales para el cumplimiento de 
los objetivos misionales institucionales, se hace necesario prorrogar el plazo de ejecución del 
referido contrato hasta el 30 de junio de 2026.  
 

3. Que la prórroga del contrato por el término de dos (2) meses se encuentra debidamente 
justificada en razón de la persistencia de las necesidades operativas inherentes al proyecto, 
las cuales demandan la continuidad en la ejecución de actividades jurídicas, técnicas y 
administrativas indispensables para asegurar el cumplimiento efectivo de los objetivos 
misionales del organismo contratante. 
 

4. Que conforme a lo establecido en los artículos 14 y 16 de la Ley 80 de 1993, los contratos 
estatales pueden ser objeto de modificación, ya sea por mutuo acuerdo entre las partes o de 
manera unilateral por parte de la entidad contratante, cuando ello resulte necesario para 
evitar la paralización o la afectación grave de los servicios públicos a su cargo y asegurar su 
prestación inmediata, continua y adecuada. En el presente caso, la prórroga del contrato se 
fundamenta en la necesidad de prevenir interrupciones en el desarrollo del proyecto 
vinculado directamente al cumplimiento de los fines misionales de la entidad, garantizando 
así la ejecución ininterrumpida de las obligaciones contractuales y la continuidad del servicio 
público asociado. 
 

5. Que, en atención a la necesidad del servicio y con el fin de garantizar la continuidad en la 
ejecución de las actividades contractuales, se requiere adicionar al contrato la suma de 
Quince Millones Seiscientos Cincuenta y Dos Mil Pesos ($15652000) y prorrogar su plazo de 
ejecución hasta el 30 de junio de 2026. La presente adición se encuentra dentro de los 
límites legales establecidos, toda vez que no supera el cincuenta por ciento (50%) del valor 
inicial del contrato, conforme a lo dispuesto en el parágrafo del artículo 40 de la Ley 80 de 
1993. 
 

6. Que, para efectos de la presente modificación contractual, la Secretaría de Desarrollo 
Económico cuenta con el Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 3500261945, 
expedido el 2/26/2026por valor de Cincuenta y Nueve Millones Novecientos Cincuenta y Seis 
Mil Pesos ($59956000), así como con el certificado de insuficiencia de personal, el cual se 
encuentra vigente hasta el 31 de diciembre de 2026.  
 

7. Que la fecha de finalización de la vigencia del contrato referido se encuentra prevista para el 
día 30 de abril de 2026, circunstancia que permite constatar que dicho contrato se encuentra 
actualmente vigente. En consecuencia, resulta jurídicamente procedente adelantar las 
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modificaciones contractuales requeridas, en los términos y bajo las condiciones establecidas 
en la Ley 80 de 1993, en particular lo dispuesto en sus artículos 14, 16 y 40, que regulan la 
modificación de los contratos estatales durante su ejecución 
 

8. Que, conforme a lo expuesto en los considerandos precedentes, se evidencia la plena 
compatibilidad entre las circunstancias fácticas y jurídicas descritas y el marco normativo 
aplicable en materia de modificación de contratos estatales, en particular lo dispuesto en la 
Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007, el Decreto 1082 de 2015, y demás disposiciones 
concordantes y complementarias. Dicho marco legal faculta a las entidades públicas para 
ajustar los contratos en ejecución, siempre que se cumplan los requisitos de necesidad, 
oportunidad, proporcionalidad y legalidad, como ocurre en el presente caso. 
 

9. Que, con fundamento en lo anteriormente expuesto, se configura una justificación razonada, 
objetiva y suficiente que respalda la procedencia de la modificación contractual descrita, en 
tanto responde a criterios de fortalecimiento institucional orientados al cumplimiento del 
objeto contractual y constituye un ajuste necesario a su contenido, con el fin de garantizar su 
correcta, oportuna y eficiente ejecución conforme a los fines misionales de la entidad. 
 

10. Que la modificación propuesta atiende al principio de mutabilidad contractual, reconocido por 
la jurisprudencia del Consejo de Estado y la Agencia Nacional de Contratación Pública, al 
basarse en criterios de necesidad y eficiencia para el cumplimiento del objeto inicial, sin 
alterar su esencia ni generar sobrecostos injustificados 

 

SOLICITUD DEL SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR 

NOMBRE COMPLETO: LUIS HERNANDO JIMENEZ IBARRA (Original Firmado) 

CARGO: Subsecretario de Cadenas de Valor 

CIUDAD Y FECHA: Santiago de Cali, 13 de Abril de 2026  

 
Proyectó: María Alejandra Castro Peñaloza– Contratista  
Revisó:   Claudia Juliana Restrepo Arévalo – Contratista  

Jordanni Orejuela Toro – Profesional Especializado 


