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1.1.1.1 Realizar priorización de territorios 
a intervenir con la estrategia educativa 
para la prevención de las ETV

Alfonso Bonilla Aragón, Mojica, Manuela 
Beltrán, Ciudadela Floralia, Terrón Colorado, 

El Poblado II, El Vallado, Siloé, Antonio Nariño, 
Brisas de los Álamos, Valle Grande, Salomia, 

República de Israel, San Luis

Informe o acta de reunión 
donde se identifica la 
priorización de territorios

Johnny Eduardo 
Narváez Palacios

Johnny Eduardo Narváez 
Palacios

1 1

Se cuenta con la matriz de resultados de 
la estratificación y estimación de la 
población en riesgo para dengue según 
barrio en Santiago de Cali

0 0 Actividad no programada 0 Actividad no programada 0 Actividad no programada 0 Actividad no programada 0 Actividad no programada 0 Actividad no programada 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0

1.1.1.2. Realizar Recorridos de 
Reconocimiento – Diagnóstico GSA

Alfonso Bonilla Aragón, Mojica, Manuela 
Beltrán, Ciudadela Floralia, Terrón Colorado, 

El Poblado II, El Vallado, Siloé, Antonio Nariño, 
Brisas de los Álamos, Valle Grande, Salomia, 

República de Israel, San Luis

1. Hojas de ruta y listados 
de asistencia
2. Formatos de 
acercamiento

Libia Rojas
Johnny Eduardo Narváez 

Palacios
0 7 3

Se realizaron los recorridos de 
reconocimiento y diagnóstico en los 
territorios Salomia, Brisas de los Álamos y 
Manuela Beltran.

Quedan pedientes los territorios de El 
Vallado, San Luis II, Siloé y Terrón 
Colorado. No se pudo cumplir con la meta, 
debido a la demora en la contratacion del 
profesional. 

0 4

Se realizaron los recorridos de 
reconocimiento y diagnostico en los 
territorios El Vallado, San Luis II, Siloe, 
Terron colorado, dándose cumplimiento a 
esta tarea.

0 Actividad no programada 0 Actividad no programada 0 Actividad no programada 7 7

En este periodo se realizaron los Recorridos de 
Reconocimiento de siete (7) nuevos teritorios 
priorizados: Mojica, Republica de Israel, Antonio 
Nariño, El Poblado II, Vallegrande, Ciudadela Floralia y 
Alfonso Bonilla Aragón.

0 Actividad no programada 0 0 0 0 7 0 7 0 7 0 7 0

1.1.1.3. Realizar talleres de Experiencias 
Precedentes y Generalidades de las ETV 

Alfonso Bonilla Aragón, Mojica, Manuela 
Beltrán, Ciudadela Floralia, Terrón Colorado, 

El Poblado II, El Vallado, Siloé, Antonio Nariño, 
Brisas de los Álamos, Valle Grande, Salomia, 

República de Israel, San Luis

1. Hojas de ruta y listados 
de asistencia

Libia Rojas
Johnny Eduardo Narváez 

Palacios
0

0 7 6

Se realizaron a la fecha 6 talleres de 
Experiencias precedentes y 
Generalidades de las ETV, en los 
territorios priorizados.

El taller en Terrón Colorado que se iba a 
realizar en la I.E Jose Holguin Garces, 
debió reprogramarse para el dia 1 de 
abril, por inconvenientes en el plantel 
educativo.

0 1

Se realizó el taller de Expereincias 
Precedentes y Generalidades de las 
ETV, en Terrón Colorado, dándose 
cumplimiento a esta tarea.

0 Actividad no programada 0 Actividad no programada 0 Actividad no programada 7 4

En este periodo se realizaron 4 talleres de 
Experiencias precedentes y generalidades de las 
ETV, en los territorios: Antonio Nariño, Valle 
grande, Alfonso Bonilla Aragón y Ciudadela 
Floraliia. 

No se cumplió con la meta, debido a que las 
instituciones educativas de los territorios Republica 
de Israel y El Poblado, iniciaron jornadas educativas 
en el mes de Septiembre.
En Mojica el grupo de valor, solo dio espacio para 
programar los talleres a partir del mes de 

0 0 0 0 7 0 7 0 6 1 4 0

1.1.1.4. Realizar talleres de 
Reconocimiento Barrial y Espacios, 
medios y mediadores

Alfonso Bonilla Aragón, Mojica, Manuela 
Beltrán, Ciudadela Floralia, Terrón Colorado, 

El Poblado II, El Vallado, Siloé, Antonio Nariño, 
Brisas de los Álamos, Valle Grande, Salomia, 

República de Israel, San Luis

1. Hojas de ruta y listados 
de asistencia

Libia Rojas
Johnny Eduardo Narváez 

Palacios
0 0 0  7 6

Se realizaron 6 talleres de 
reconocimiento Barrial, espacios de 
medios y mediadores.

El taller del barrio San Luis, se 
reprogramó para 8 de mayo por 
disposición del grupo de valor.

0 1

Se realizó taller de Reconocimiento 
Barrial, espacio medios y mediadores 
en el territorio San Luis II, para dar 
cumplimiento a la meta

0 Actividad no programada 0 Actividad no programada 0 Actividad no programada 7 0 0 0 0 7 7 0 0 7 0 0

1.1.1.5. Realizar la construcción colectiva 
de mensajes de prevención y el 
empoderamiento de participantes como 
agentes multiplicadores

Alfonso Bonilla Aragón, Mojica, Manuela 
Beltrán, Ciudadela Floralia, Terrón Colorado, 

El Poblado II, El Vallado, Siloé, Antonio Nariño, 
Brisas de los Álamos, Valle Grande, Salomia, 

República de Israel, San Luis

1. Hojas de ruta y listados 
de asistencia

Libia Rojas
Johnny Eduardo Narváez 

Palacios
0 0 0 Actividad no programada 0 0 Actividad no programada 7 7

Se realizaron 7 talleres de 
Construccion colectiva  de mensajes de 
prevencion y enpoderamiento 
comunitario, en los territorios Siloé, 
Manuela Beltrán, El Vallado, Brisas de 
los Álamos, Terrón Colorado, San Luis 

0 Actividad no programada 0 Actividad no programada 0 Actividad no programada 0 7 0 0 0 7 0 7 0 7 0 0

1.1.1.6. Coordinar las prácticas de 
multiplicación de información de 
prevención de dengue

Alfonso Bonilla Aragón, Mojica, Manuela 
Beltrán, Ciudadela Floralia, Terrón Colorado, 

El Poblado II, El Vallado, Siloé, Antonio Nariño, 
Brisas de los Álamos, Valle Grande, Salomia, 

República de Israel, San Luis

1. Hojas de ruta y listados 
de asistencia

Libia Rojas
Johnny Eduardo Narváez 

Palacios
0 0 0 Actividad no programada 0 Actividad no programada 7 4

Se realizaron 4 Prácticas en terreno: 
Multiplicación de la información y 
prevención de las ETV, en los 
territorios de  Siloé, Manuela Beltrán, 
El Vallado y Terrón Colorado.

Los 3 territorios pendientes, quedaron 
programados para junio, por 
disposición de los grupos de valor.

0 3
Se realizaron las 3 prácticas de terreno en los 
territorios que estaban pendientes, San Luis II, 
Salomia y Brisas de los Alamos.

0 Actividad no programada 0 Actividad no programada 0 0 7 0 0 7 0 7 0 7 0 0

1.1.1.7. Realizar evaluación institucional y 
comunitaria de la experiencia

Alfonso Bonilla Aragón, Mojica, Manuela 
Beltrán, Ciudadela Floralia, Terrón Colorado, 

El Poblado II, El Vallado, Siloé, Antonio Nariño, 
Brisas de los Álamos, Valle Grande, Salomia, 

República de Israel, San Luis

1. Hojas de ruta y listados 
de asistencia

Libia Rojas
Johnny Eduardo Narváez 

Palacios
0 0 0 Actividad no programada 0 Actividad no programada 0 Actividad no programada 7 0

Esta actividad no se realizó porque no se cuenta 
con las certificaciones que se entregaran a los 
participantes de la Estrategia.

0 0
Esta actividad no se realizó porque no se cuenta con las 
certificaciones que se entregaran a los participantes de 
la Estrategia.

0 Actividad no programada 0 0 0 7 0 7 0 7 0 0 0 0

1.1.1.8. Realizar prácticas de seguimiento 
a grupos donde se implementó la 
estrategia previamente.

Alfonso Bonilla Aragón, Mojica, Manuela 
Beltrán, Ciudadela Floralia, Terrón Colorado, 

El Poblado II, El Vallado, Siloé, Antonio Nariño, 
Brisas de los Álamos, Valle Grande, Salomia, 

República de Israel, San Luis

1. Hojas de ruta y listados 
de asistencia

Libia Rojas
Johnny Eduardo Narváez 

Palacios
0 0 1 0

No se cumplió con la actividad 
programada

0 Actividad no programada 0 Actividad no programada 1 1

En este periodo el equipo, cumplio, con  las 
actividades de practicas de seguimiento en 
territorios: San Luis II, Salomia, Manuela Beltran, 
El Vallado, Siloé y Terrón Colorado.     

0 Actividad no programada 0 Actividad no programada 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 0 0

1.1.1.9. Realizar la implementación de una 
estrategia educativa (plan de 
capacitaciones) para la prevención de las 
ETV en LCH

Distrito de Santiago de Cali
Johnny Eduardo 

Narváez Palacios
Johnny Eduardo Narváez 

Palacios
0 2 5

Se realizaron 5 capacitaciones en el 
entorno educativo en prevención de las 

ETV y Zoonosis
4 0

No se cumplió con la actividad 
programada

4 2
Se realizaron 2 capacitaciones en el 
entorno educativo en prevención de las 
ETV y Zoonosis

4 4
Se realizaron 4 capacitaciones en el 
entorno educativo en prevención de las 
ETV y Zoonosis

4 2
Se realizaron 2 capacitaciones en el entorno 
educativo en prevención de las ETV y Zoonosis

2 2
Se realizaron 2 capacitaciones en el entorno educativo 
en prevención de las ETV y Zoonosis

4 2
Se realizaron 2 capacitaciones en el entorno 
educativo en prevención de las ETV y Zoonosis

4 4 4 4 6 12 10 12 5 8 4 0

1.1.1.10 Intervenir con acciones de 
educación y comunicación en normatividad 
sanitaria en  los territorios priorizados por 
zoonosis.

Territorios priorizados por perfil 
epidemiologico 

Actas de reunión, informe 
de actividades.Asistencia 
acciones de IEC

Angela Tatiana 
Saucedo

Eliana Katherine Moreno 0 0 Actividad no programada para el periodo 2 6 2 5 5 5 5 1 5 3 1 8 12 11 9 0 0 0 0

1.1.1.11 Realizar acciones de educación y 
comunicación con relación a la promoción, 
prevención y control en zonas a riesgo de 
zoonosis.

Actas de reunión, informe 
de actividades.Asistencia 
acciones de IEC

Angela Tatiana 
Saucedo

Eliana Katherine Moreno 0 0 Actividad no programada para el periodo 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 200% 300% 300% 300% 0 0 0 0

1.1.1.13 Participar en actividades 
intrainstitucionales e intersectoriales para 
la promoción y prevención de las ETV.

Distrito de Santiago de Cali Actas de reunión
Johnny Eduardo 

Narváez Palacios
Johnny Eduardo Narváez 

Palacios
1 1

Se realizó reunión semanal del Equipo 
Funcional de ETV y Zoonosis.

1 1

Se realizó reunión semanal del Equipo 
Funcional de ETV y Zoonosis.

Se participó en reunión del COTSA

1 1

Se realizó reunión semanal del Equipo 
Funcional de ETV y Zoonosis.

Se participó en reunión del COTSA

1 1

Se realizó reunión semanal del Equipo 
Funcional de ETV y Zoonosis.

Se participó en reunión del COTSA

1 1

Se realizó reunión semanal del Equipo 
Funcional de ETV y Zoonosis.

Se participó en reunión del COTSA

1 1

Se realizó reunión semanal del Equipo Funcional 
de ETV y Zoonosis.

Se participó en reunión del COTSA

1 1

Se realizó reunión semanal del Equipo Funcional de 
ETV y Zoonosis.

Se participó en reunión del COTSA

1 1

Se realizó reunión semanal del Equipo Funcional de 
ETV y Zoonosis.

Se participó en reunión del COTSA

1 1 1 1 3 3 3 3 3 3 2 0

Proyecto de Inversión

1.1.3.2  Realizar vacunacion contra la 
rabia en perros y gatos, según ciclo anual 
de vacunación y de acuerdo al estudio de 
la dinámica poblacional para el sector 
oficial. 

22 comunas, 15 corregimientos.

Consolidado diario de 
vacunacion, tabulado diario 
de vacunación, base de 
datos de vacunacion 
digitada, informe bimensual 
del programa integral 
integrado de las zoonosis.

Sandra Patricia 
Sanchez

Eliana Katherine Moreno 0 102

Durante este periodo se brindo atencion al 
100% de las personas que solicitaron 
vacunacion en el centro de zoonosis 
contra la Rabia para sus perros y 
gatos,atencion en puntos fijos en la 
comuna 22 . Logrando la inmunizacion de 
102 animales, siendo 59 perros y 43 gatos.  

10555 16849 16235 13454 19619 5540 18903 15128 15761 13154 0 27404 49308 39571 28915 102 0 0 0

Proyecto de Inversión

1.1.3.3.  Realizar la atencion  de 
peticiones, quejas, reclamos y solicitudes 
(PQRS) asociadas al servicio de 
vacunación contra la rabia de perros y 
gatos.

Comunas y corregimientos de donde se reciban 
solicitudes

Base de datos, informe de 
la intervención.

Sandra Patricia 
Sanchez

Eliana Katherine Moreno 9 9

En el periodo se reciben 9 solicitudes 
asociadas al servicio de vacunacion, de 
habitantes pertenecientes a las  comunas  
2,13 y 22.

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 1100% 300% 300% 300% 9 0 0 0

Proyecto de Inversión
1.1.3.4 Realizar acciones de monitoreo 
rápido de vacunación antirrábica.

22 Comunas
Base de datos, informe de 
la intervención.

Jeisson Jaramillo Eliana Katherine Moreno 0 0
Esta actividad se realiza una vez se de 
inicio al barrido por comunas acorde a 
ciclo anual de vacunacion

1 5 2 2 2 0 4 1 1 1 1 6 5 3 0 0 0

Proyecto de Inversión

1.1.3.5. Realizar seguimiento de los casos 
notificados de agresiones generadas por 
animales potencialmente transmisores de 
la rabia, perros y gatos.

Comunas y corregimientos donde se reporten 
casos.

Formato de observación de 
accidente rabico en 
domicilio, base de datos.

Jeisson Jaramillo Eliana Katherine Moreno 246 235

Durante el transcurso de las  semanas 
epidemiológicas 1,2 y 3  se reciben un 
total de 266  casos notificados de los 
cuales 246  eventos cuentan con 
informacion que permite iniciar  
seguimiento.  Se evidencia 1 notificacion 
de otros municipios y  19  con fallas en 
notificación  para un total de 20 eventos. 
Durante el periodo se realiza seguimiento 
al 96 de las notificaciones (235) , de los 
cuales  fueron  72 casos obserbales y 163 
no observables , se encuentran en tramite  
11 notificaciones debido al proceso de 
contratacion del personal asignado al 

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 24800% 300% 300% 300% 235 0 0 0

Proyecto de Inversión

1.1.3.6.  Realizar la atencion de 
peticiones, quejas, reclamos y solicitudes 
(PQRS) por riesgo sanitario asociadas a 
la  transmision de la rabia.

Comunas y corregimientos de donde se reciban 
solicitudes

Base de datos, informe de 
la intervención.

Jeisson Jaramillo Eliana Katherine Moreno 8 8

En el periodo se reciben 6 solicitudes 
asociadas a vigilancia de la rabia por 
casos de agresiones generadas por 
animales potencialmente transmisores de 
rabia otras y 2 acompañamientos de 
entrega bien inmueble de  las  comunas  
5,15, 18,19, 21 y rural .

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 1000% 300% 300% 300% 8 0 0 0

Proyecto de Inversión

1.1.3.7. Realizar la observación de 
animales de compañía perros y gatos 
sospechosos de zoonosis (signología 
asociada a las enfermedades vigiladas 
Decreto 780 de 2016)

Comunas y corregimientos donde se reporten 
casos.

Formato de ingreso de 
animales de compañía por 
sospecha de zoonosis, 
formato de historia 
individual de animales de 
compañía, formato de 
observación de animales 
sospechosos de rabia,.

Jeisson Jaramillo Eliana Katherine Moreno 0 0

Durante el periodo no han ingresado 
animales de compañía sospechosos de 
enfermedades de tipo zoonotico, en las 
instalaciones del centro de zoonosis a la 
fecha se encuentran 18 animales de 
compañía  13 perros y 6 gatos a la espera 
de ser recibidos por el CBA para su 
cuidado y bienestar.

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 200% 300% 300% 300% 0 0 0 0

Proyecto de Inversión

1.1.3.8. Programar, coordinar y 
acompañar  las intervenciones  
extramurales e intersectoriales realizadas 
por el Centro de Zoonosis, con la 
comunidad mediante la articulacion con 

22 comunas y 15 corregimientos.
Actas de reunión, informe 
de actividades.

Lina María Muñoz Eliana Katherine Moreno 0 0 Actividad no programada para el periodo 5 10 12 9 4 5 5 5 5 4 1 15 25 15 10 0 0 0 0

Proyecto de Inversión
1.1.4.1.Presentar documentación completa 
para compra de insumos de zoonosis

22 comunas y 15 corregimientos.
Estudios previos, 
documentos 
precontractuales 

Laura Moreno
Luz Marina Trujillo

Eliana Katherine Moreno 0 0 Actividad no programada para el periodo 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0

Proyecto de Inversión
1.1.4.2. Presentar documentación 
completa para compra de insumos de ETV

Distrito de Santiago de Cali
Carpeta digital con 
documentos 
precontractuales

Clara Inés Solís 
Sandoval

Johnny Eduardo Narváez 
Palacios

0 1 0 0 0 0 1
Se enviaron vía correo electrónico, cinco (5) 
carpetas digitales con documentos 
precontractuales al grupo de contratación

0 Actividad no programada 0 1

Se enviaron vía correo electrónico, dos (2) carpetas 
digitales con documentos precontractuales al grupo 
de contratación, una de ellas presentada con 
correcciones a observaciones de periodo pasado

0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0

Proyecto de Inversión
1.1.5.1 Presentar documentación completa 
para compra de equipos de grabación y 
reproducción

22 comunas y 15 corregimientos.
Estudios previos, 
documentos 
precontractuales 

Laura Moreno
Luz Marina Trujillo

Eliana Katherine Moreno 0 0 Actividad no programada para el periodo 0 1 0 0 0 0 0 Actividad no programada 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0

Proyecto de Inversión
1.1.5.2 Presentar documentación completa 
para compra material educativo e 
impresos

22 comunas y 15 corregimientos.
Estudios previos, 
documentos 
precontractuales 

Laura Moreno
Luz Marina Trujillo

Eliana Katherine Moreno 0 0

Se da inicio a las cotizaciones de las 
necesidades de impresos del Centro de 
Zoonosis para el desarrollo de este 
proceso en el mes de febrero se realiza la 
solicitud de PAC y el ID para el desarrollo 
del proceso

1 0 0 0 0 0 0 Actividad no programada 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0

1.1.6

Disponer de equipos tecnologicos y de apoyo  
a las actividades de prevención de las 
Enfermedades Transmitidas por Vectores y 
Zoonosis 

Proyecto de Inversión
1.1.6.1 Presentar documentación completa 
para la adquisición de equipos 
tecnológicos

Distrito de Santiago de Cali
Johnny Eduardo 

Narváez Palacios
Johnny Eduardo Narváez 

Palacios
0 0 0 Actividad no programada 0 Actividad no programada 0 Actividad no programada 0 Actividad no programada 0 Actividad no programada 0 Actividad no programada 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.1.7

 Adquirir material vivo vegetal y animal, 
accesorios y alimentos para los perros, gatos 
y peces a cargo del Centro de Zoonosis y 
zoocriadero de Enfermedades Transmitidas 
por Vectores

Proyecto de Inversión
1.1.7.1 Presentar documentación completa 
para la adquisición de alimentos para 
animales del centro de zoonosis

22 comunas y 15 corregimientos.
Estudios previos, 
documentos 
precontractuales 

Laura Moreno
Luz Marina Trujillo

Eliana Katherine Moreno 0 0 Actividad no programada para el periodo 0 1 0 0 0 0 0 Actividad no programada 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0

Proyecto de Inversión

1.1.8.1 Realizar acciones de prevención 
de los factores de riesgo sanitario 
asociados a las encefalitis equinas en  
edificaciones  donde existe concentración 
de equinos de trabajo o recreación.

Comunas y corregimientos donde existan 
edificaciones para albergue de equinos o se 

reporten casos.

Formato de acta de 
inspección y vigilancia a 
sitios de alojamientos de 
equinos (pesebreras), 
informe de la 
intervención.base de datos.

Lina García Eliana Katherine Moreno 0 0 Actividad no programada para el periodo 10 10 11 11 10 10 10 Actividad no programada 8 12 10 2 20 32 28 24 0 0 0 0

Proyecto de Inversión
1.1.8.2. Realizar intervención integral del 
riesgo biológico en territorios priorizados 
por  perfil epidemiológico.

comunas priorizadas por riesgo biologico

Formato del diagnóstico 
del riesgo biolóico , base 
de datos, informe de 
intervencion

Lina García Eliana Katherine Moreno 0 0 Actividad no programada para el periodo 0 2 0 1 1 0 1 1 1 1 0 2 2 2 2 0 0 0 0

Proyecto de Inversión

1.1.8.3.  Realizar la atencion  de 
peticiones, quejas, reclamos y solicitudes 
(PQRS) relacionadas con los diferentes 
riesgos sanitarios asociados a las 
zoonosis

Comunas y corregimientos de donde se reciban 
solicitudes

formato de valoración 
sanitaria, informe de la 
intervención, base de datos.

Lina García Eliana Katherine Moreno 6 6

Se reciben durante el periodo 6 solicitudes 
asociadas a diferentes riesgos sanitarios 
en otras zoonosis  en las comunas 6, 7, 17 
y 22 asociadas a :  sinantropicos, riesgo 
sanitario con animales de calle, criaderos 
y alojamientos irregulares y albergues con 
riesgo zoonotico y asociados a riesgo 
zoonotico con animales  domesticos en 
vivienda

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 800% 300% 300% 300% 6 0 0 0

Proyecto de Inversión

1.1.8.4. Realizar el seguimiento a las 
recomendaciones dadas frente a los 
riesgos sanitarios y ambientales 
asociados a las zoonosis en la atención de 
las solicitudes  

Comunas y corregimientos de donde se reciban 
solicitudes

formato de valoración 
sanitaria, informe de la 
intervención, base de datos.

Lina García Eliana Katherine Moreno 2 2

Durante este periodo se dio seguimiento a 
las observaciones realizadas en las 
comunas 6 y 22, realizando  acciones  de 
nuestra competencia como las respectivas 
vacunaciones antirrabicas

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 400% 300% 300% 300% 2 0 0 0

Proyecto de Inversión

1.1.8.5. Desarrollar herramienta de 
consolidación y  análisis de riesgo 
territorial de las enfermedades zoonóticas 
de interés en salud pública. 

22 comunas y 15 corregimientos. Informe mensual de 
seguimiento

Lina García
Laura Moreno

Eliana Katherine Moreno 1 1

Durante el periodo se recibieron dos 
reportes de enfemedades zoonoticas por 
medio de EVAs.  Uno de los reportes 
asociado a enfermedad de Chagas en un 
perro de 11 años, el cual fue descartado 
por el medico veterinario como error en 
reporte. Se constato con la propietaria que 
el perro fallecio por cancer de prostata. El 
segundo caso fue de un perro 
diagnosticado con leptospirosis por 
resultado serologico positivo. El perro 
recibio eutanasia compasia y la vigilancia 
epidemiologica esta pendiente por el 
grupo de Vigilancia. 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 3 3 3 1 0 0 0

Proyecto de Inversión
1.1.8.6. Adelantar el control de roedores 
en como mínimo 48 canales de agua lluvia, 
para la prevención de leptospirosis.

19 comunas de acuerdo a canales de agua 
lluvia

formato de control de 
roedores en canales de 
agua lluvia

Martha Bonilla Eliana Katherine Moreno 0 0 Actividad no programada para el periodo 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 0 0 0 0

Proyecto de Inversión

1.1.8.7. Alcanzar reducción de 
madrigueras activas mayores o iguales al 
80% en los canales de aguas lluvias 
intervenidos.

19 comunas de acuerdo a canales de agua 
lluvia

formato de control de 
roedores en canales de 
agua lluvia

Martha Bonilla Eliana Katherine Moreno 0 0 Actividad no programada para el periodo 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 0 0 0 0

Proyecto de Inversión
1.1.8.8. Realizar intervención en viviendas 
con criterio de riesgo por presencia de 
roedores.

Comunas y corregimientos priorizados por 
riesgo biologico y en atencion a la demanda.

Formato de control de 
roedores en vivienda.

Martha Bonilla Eliana Katherine Moreno 17 17

Durante el periodo se realizo intrvencion 
en viviendas en las comunas, 3,4,9 y 11, 
con un total de 5 viviendas positivas para 
presencia de roedores, con aplicación de 
rodenticida de  1,22 kg. A la segunda visita 
4 viviendas fueron negativas y 1 quedo 
pendiente de visitar.

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 1900% 300% 300% 300% 17 0 0 0

Proyecto de Inversión

1.1.8.9. Realizar control integral de 
roedores en por lo menos 41 espacios 
públicos definidos por riesgo de 
leptospirosis.

Comunas y corregimientos priorizados por 
riesgo biologico y en atencion a la demanda.

Formato identificación de 
factores de riegos 
ambientales en 
estrablecimientos.

Martha Bonilla Eliana Katherine Moreno 1 1

Durante el periodo se intervino un espacio, 
el sardinel del barrio popular de la comuna 
4, con indentificacion de 3 madrigueras 
activas. Quedo pendiente segunda visita 

41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 1 0 0 0

Proyecto de Inversión

1.1.8.10. Realizar la atencion  de 
peticiones, quejas, reclamos y solicitudes 
(PQRS) relacionadas con los diferentes 
riesgos sanitarios asociados a 
leptospirosis.

Comunas y corregimientos de donde se reciban 
solicitudes

Según la tipifiación de la 
solicitud.

Martha Bonilla Eliana Katherine Moreno 7 7

En el periodo se reciben 7 solicitudes 
asociadas al riesgode roedores, de 
habitantes pertenecientes a las comunas 
2,3,4,8,9, y 18.

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 900% 300% 300% 300% 7 0 0 0

Proyecto de Inversión

1.1.8.11.  Realizar seguimiento de los 
casos notificados por sospecha de 
leptospirosis e identificación de los 
factores de riesgo ambiental y sanitario 
asociados.

Comunas y corregimientos de donde se 
reporten casos

Formato, identificación de 
factores de riegos 
ambientales en casos de 
leptospirosis.

Martha Bonilla Eliana Katherine Moreno 12 12

Durante el mes de enero se recibieron a 
traves del SIVIGILA 18 reportes de casos 
asociados a leptospirosis, 5 de esos 
casos son fuera de cali, 1 era una 
mordeura por roedor y 12 casos eran 
observables en las comunas 
11,12,13,14,15,17,19,22, y rural. De los 12 
casos notificados como obserbavles, 4 
tuvieron diagnostico para dengue, 
enfermedad de Kawasaki, gastroenteritis y 
anemia. 3 casos tienen falla en la 
direccion y el telefono, 2 casos no se pudo 
realizar visita y 3 se encuentran sin 

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 1400% 300% 300% 300% 12 0 0 0

1.1.9.1 Realizar visitas preventivas a 
viviendas para eliminación o control de 
depósitos donde se puede reproducir el 
vector Aedes aegypti, programadas según 
la notificación de casos de arbovirosis.

Distrito de Santiago de Cali
Informe consolidado de las 
visitas preventivas 
realizadas a viviendas

Andrés Felipe Ramírez 
Montero

Johnny Eduardo Narváez 
Palacios

1 1

Se realizaron 338 visitas efectivas a 
viviendas para eliminacion o control de 
depósitos, en torno a casos de dengue 
grave o muerte probable por dengue. Asi 
mismo, se fumigaron 185 viviendas con 
equipo portátil motomochila.

1 1

Se realizaron 72 visitas efectivas a 
viviendas para eliminacion o control de 
depósitos, en torno a casos de dengue 
grave o muerte probable por dengue. Asi 
mismo, se fumigaron 45 viviendas con 
equipo portátil motomochila.

1 1

Se realizaron 117 visitas efectivas a 
viviendas para eliminacion o control de 
depósitos, en torno a casos de dengue 
grave o muerte probable por dengue. Asi 
mismo, se fumigaron 73 viviendas con 
equipo portátil motomochila.

1 1

Se realizaron 163 visitas efectivas a 
viviendas para eliminacion o control de 
depósitos, en torno a casos de dengue 
grave o muerte probable por dengue. 
Asi mismo, se fumigaron 194 viviendas 
con equipo portátil motomochila.

1 1

Se realizaron 491 visitas efectivas a 
viviendas para eliminacion o control de 
depósitos, en torno a casos de dengue 
grave o muerte probable por dengue. 
Asi mismo, se fumigaron 594 viviendas 
con equipo portátil motomochila.

1 1

Se realizaron 113 visitas efectivas a viviendas para 
eliminacion o control de depósitos, en torno a 
casos de dengue grave o muerte probable por 
dengue. Asi mismo, se fumigaron 154 viviendas 
con equipo portátil motomochila.

1 1

Se realizaron 6 visitas efectivas a viviendas para 
eliminacion o control de depósitos, en torno a un caso 
muerte probable por dengue. Asi mismo, se fumigaron 
21 viviendas con equipo portátil motomochila.

1 1

Se realizaron 137 visitas efectivas a viviendas para 
eliminacion o control de depósitos, entorno a dos 
casos de muerte probable por dengue y uno de 
dengue grave. Asi mismo, se fumigaron 94 
viviendas con equipo portátil motomochila.

1 1 1 1 3 3 3 3 3 3 2 0

1.1.9.2  Realizar visitas preventivas al 
Entorno Educativo, para eliminación o 
control de depósitos donde se puede 
reproducir el vector Aedes aegypti.

Distrito de Santiago de Cali
Reporte de visitas a LCH 
diligenciadas.

Clara Inés Solís 
Sandoval

Johnny Eduardo Narváez 
Palacios

11 9

Se realizaron 9 visitas a Concentraciones 
Humanas del Entorno Educativo, 2 menos 
de las programadas para el período.

No se cumplió con la meta programada 
debido a que no se ha contratado a todo el 
talento humano del Programa ETV

236 84

Se realizaron 84 visitas a Concentraciones 
Humanas del Entorno Educativo, 152 
menos de las programadas para el 
período.

No se cumplió con la meta programada 
debido a que el equipo de trabajo no 
cuenta con el número de personas 
suficiente para realizar las visitas 
programadas.

307 68

Se realizaron 68 visitas a 
Concentraciones Humanas del Entorno 
Educativo, 239 menos de las programadas 
para el período.

No se cumplió con la meta programada 
debido a que, en las comunas priorizadas 
por notificación de casos de dengue, se 
encuentran pocas instituciones 
educativas. Además, el reporte de lo 
ejecutado se vio afectado por fallas en la 
red de internet, ya que no se alcanzó a 
registrar en el aplicativo de Microsoft 
Access la información completa del mes, 
por lo que esta información corresponde 
hasta el 21 de marzo de 2025.

175 222

Se reportaron 222 visitas a 
Concentraciones Humanas del Entorno 
Educativo, de las cuales 187 fueron 
realizadas en el mes de abril y 35 en 
marzo que se registraron tardíamente, 
por fallas en la red de internet en ese 
mes.

378 157
Se reportaron 157 visitas a 
Concentraciones Humanas del Entorno 
Educativo.

65 83
Se reportaron 83 visitas a Concentraciones 
Humanas del Entorno Educativo.

75 268
Se reportaron 268 visitas a Concentraciones Humanas 
del Entorno Educativo.

151 68

Se reportaron 68 visitas a Concentraciones 
Humanas del Entorno Educativo.
(En la comuna 15 se realizarón 26 visitas - En la 
comuna 16 se realizarón 38 visitas - En la comuna 
17 se realizarón 3 visitas - En la comuna 9 se 
realizó 1 visita).

No se cumplió con la meta para el periodo debido a 
incapacidades médicas y otras situaciones que no 
se pueden preveer.

105 105 105 105 554 618 331 315 161 462 336 0

1.1.9.3 Realizar visitas preventivas al 
Entorno Institucional, para eliminación o 
control de depósitos donde se puede 
reproducir el vector Aedes aegypti.

Distrito de Santiago de Cali
Reporte de visitas a LCH 
diligenciadas.

Clara Inés Solís 
Sandoval

Johnny Eduardo Narváez 
Palacios

2 7
Se realizaron 7 visitas a Concentraciones 
Humanas del Entorno Institucional, 5 más 
de las programadas para este período.

7 10
Se realizaron 10 visitas a Concentraciones 
Humanas del Entorno Institucional, 3 más 
de las programadas para este período.

19 7

Se realizaron 7 visitas a Concentraciones 
Humanas del Entorno Institucional, 12 
menos de las programadas para este 
período.

No se cumplió con la meta programada 
debido a que, en las comunas priorizadas 
por notificación de casos de dengue, se 
encuentran pocas instituciones 
educativas. Además, el reporte de lo 
ejecutado se vio afectado por fallas en la 
red de internet, ya que no se alcanzó a 
registrar en el aplicativo de Microsoft 
Access la información completa del mes, 
por lo que esta información corresponde 
hasta el 21 de marzo de 2025.

10 72

Se reportaron 72 visitas a 
Concentraciones Humanas del Entorno 
Institucional, de las cuales 57 fueron 
realizadas en el mes de abril y 15 en 
marzo que se registraron tardíamente, 
por fallas en la red de internet en ese 
mes.

16 78
Se reportaron 78 visitas a 
Concentraciones Humanas del Entorno 
Institucional.

13 56
Se reportaron 56 visitas a Concentraciones 
Humanas del Entorno Institucional.

17 75
Se reportaron 75 visitas a Concentraciones Humanas 
del Entorno Institucional.

32 24

Se reportaron 24 visitas a Concentraciones 
Humanas del Entorno Institucional.
(En la comuna 15 se realizarón 6 visitas - En la 
comuna 16 se realizarón 14 visitas - En la comuna 
17 se realizarón 3 visitas - En la comuna 9 se 
realizó 1 visita).

No se cumplió con la meta para el periodo debido a 
incapacidades médicas y otras situaciones que no 
se pueden preveer.

83 83 83 83 28 39 132 249 24 206 99 0

1.1.9.4. Realizar visitas preventivas al 
Entorno Laboral y Comunitario, para 
eliminación o control de depósitos donde 
se puede reproducir el vector Aedes 
aegypti.

Distrito de Santiago de Cali
Reporte de visitas a LCH 
diligenciadas.

Clara Inés Solís 
Sandoval

Johnny Eduardo Narváez 
Palacios

68 57

Se realizaron 57 visitas a 
Concentraciones Humanas de los 
Entornos Laboral y Comunitario, 11 más 
de las programadas para este período.

No se cumplió con la meta programada 
debido a que no se ha contratado a todo el 
talento humano del Programa ETV

718 419

Se realizaron 419 visitas a 
Concentraciones Humanas de los 
Entornos Laboral y Comunitario,  299 
menos de las programadas para este 
período.

No se cumplió con la meta programada 
debido a que el equipo de trabajo no 
cuenta con el número de personas 
suficiente para realizar las visitas 
programadas.

586 591

Se realizaron 591 visitas a 
Concentraciones Humanas de los 
Entornos Laboral y Comunitario,  5 

El reporte de lo ejecutado pudo ser mayor, 
sin embargo, por fallas en la red de 
internet no completó el registro en el 
aplicativo de Microsoft Access, por lo que 
esta información corresponde hasta el 21 
de marzo de 2025.

727 680

Se reportaron 680 visitas a 
Concentraciones Humanas del Entorno 
Comunitario, de las cuales 524 fueron 
realizadas en el mes de abril y 156 en 
marzo que se registraron tardíamente, 
por fallas en la red de internet en ese 
mes.

566 441
Se reportaron 441 visitas a 
Concentraciones Humanas del Entorno 
Comunitario.

786 236

Se reportaron 236 visitas a Concentraciones 
Humanas del Entorno Comunitario, 550 menos de 
las programadas.

El cumplimiento de la meta se vio afectado porque 
4 de 7 personas para actividades operativas, ya 
que 3 operarios apoyaron el plan de contingencia 
de vacunación antirrábica.

387 617
Se reportaron 617 visitas a Concentraciones Humanas 
del Entorno Comunitario

681 583

Se reportaron 583 visitas a Concentraciones 
Humanas del Entorno Comunitario.
(En la comuna 15 se realizarón 129 visitas - En la 
comuna 16 se realizarón 127 visitas - En la comuna 
17 se realizarón 289 visitas - En la comuna 18 se 
realizarón 2 visitas - En la comuna 19 se realizarón 
11 visitas - En la comuna 9 se realizarón 25 visitas).

No se cumplió con la meta para el periodo debido a 
incapacidades médicas y otras situaciones que no 
se pueden preveer.

772 772 772 772 1372 2079 1840 2316 1067 1357 1200 0

1.1.9.5. Realizar inspección, seguimiento 
y resiembra de control con peces guppies 
y monitoreo a los depósitos que cuentan 
con este método de control.

Distrito de Santiago de Cali

Informe consolidado de las 
acciones de control con 
peces guppies realizadas.
Fichas de registro de 
información.

Olga Lucía Velásquez 
Escobar

Johnny Eduardo Narváez 
Palacios

0 1
Se realizó una inspección en piscina del 
Centro recreativo Comfandi Calipso,  
comuna 13

236 119

Hasta el 28 de febrero de 2025 se 
realizaron 119 acciones de control 
biológico de Aedes aegypti con peces 

guppies: 104 inspecciones, 2 resiembras, 
13 seguimientos. No se cumplió con la 
meta programada debido a que no se ha 
contratado a todo el talento humano del 
Programa ETV. Quedamos debiendo 117 
acciones

236 355

Hasta el 31 de marzo se realizaron 355 
acciones de control biológico de Aedes 

aegypti  con peces guppies: 334 

inspecciones, 19 seguimientos y 2 
resiembras. Se cumple con la meta este 
mes y se reponen 119 acciones del mes 
anterior

283 313

En abril se realizaron 313 acciones de 
control biológico de Aedes aegypti  con 

peces guppies: 268 inspecciones, 3 
resiembras y 42 seguimientos. Se 
cumple con la meta mensual y se 
reportan 30 acciones por encima de lo 
programado

236 292

En mayo se realizaron 292 acciones de 
control biológico de Aedes aegypti  con 

peces guppies: 246  inspecciones, 1 
resiembra y 45 seguimientos. 

212 183

En  junio se realizaron 183 acciones de control 
biologico de Aedes aegypti con peces guppies: 
163 inspecciones, 19 seguimientos y una 
resiembra.

El cumplimiento de la meta se vio afectado porque 
solo se cuenta con 1 persona para actividades 
operativas, ya que 3 operarios apoyaron el plan de 
contingencia de vacunación antirrábica.

118 340
En julio se realizaron 340 acciones de control biologico 
de Aedes aegypti con peces guppies: 291  inspecciones,  
38 seguimientos y 11 resiembras .

212 164

En Agosto se realizaron 164 acciones de control 
biologico de Aedes aegypti con peces guppies: 158  
inspecciones, 2 seguimientos.

No se cumplió con la meta para el periodo debido a 
incapacidades médicas y otras situaciones que no 
se pueden preveer.

236 236 236 236 472 731 566 708 475 788 504 0

1.1.9.6 Implementar control con peces 
guppies en nuevos depósitos aptos para 
este método de control.

Distrito de Santiago de Cali
Informe consolidado de las 
siembras de peces guppies 
realizadas.

Olga Lucía Velásquez 
Escobar

Johnny Eduardo Narváez 
Palacios

0 1
Se realizó 1 siembra de peces en la obra 
Cigred del barrio la Flora, comuna 2

4 5

Se realizaron 5 siembras de peces 
guppies para el control biológico de Aedes 

aegypt i en las comunas 6, 19 y 2
4 13

Se realizaron 13 siembras de peces 
guppies para el control biológico de 
Aedes aegypti  en las comunas 10, 11, 13, 

17 y 19

5 11

Se realizaron 11 siembras nuevas de 
peces guppies para el control biológico 
de Aedes aegypti en las comunas: 2, 17 

y 19. Se cumple con la meta y se 
reportan 6 siembras por encima de lo 
programado

4 10

Se realizaron 10 siembras nuevas de 
pecesgupies para el control de Aedes  

aegypti en lascomunas: 2, 8,11 y 16
4 4

Se realizaron  4 siembras nuevas en las comunas 
17 y 19.

Se cumplió con la meta programada, ya que se 
priorizaron las siembras, a pesar de contar solo 
con 1 persona para actividades operativas, ya que 
3 operarios apoyaron el plan de contingencia de 
vacunación antirrábica.

2 9
Se realizaron 9 siembras nuevas en las comunas 2, 17 y 
22

4 4
Se realizaron 4 siembras nuevas en las comunas 8 
(2), 17 y 22

4 4 4 4 8 13 10 12 19 25 13 0

1.1.9.7. Realizar revisión y tratamiento de 
sumideros recolectores de agua en vía 
pública según priorización de territorios 
por riesgo de ocurrencia de ETV.

Distrito de Santiago de Cali

Informe consolidado de las 
revisiones a sumideros 
recolectores de agua 
realizadas.

Clara Inés Solís 
Sandoval

Johnny Eduardo Narváez 
Palacios

12600 15503

Se realizaron 15.503 revisiones a 
sumideros, 2.903 más de las 
programadas, a pesar de no contar con el 
equipo de trabajo completo.

136800 78144

Se realizaron 78.144 revisiones a 
sumideros, 58.656 menos de las 
programadas.

No se cumplió con la meta programada 
debido a que el equipo de trabajo no 
cuenta con el número de personas 
suficiente para realizar las visitas 
programadas.

129960 87129

Se cuenta con un registro de 87.129 
revisiones a sumideros, 42.831 menos de 
las programadas.

El reporte de lo ejecutado se vio afectado 
por fallas en la red de internet, ya que no 
se alcanzó a registrar en el aplicativo de 
Microsoft Access la información completa 
del mes, por lo que esta información 
corresponde hasta el 21 de marzo de 
2025.

129960 109748

Se cuenta con un registro de 109.748 
revisiones a sumideros, de las cuales 
83.136 fueron del mes de abril y 26.612 
de marzo que se reportaron de manera 
tardía.

Para este mes el talento humano 
operativo se encontró reducido debido a 
que se terminó el contrato de algunos 
auxiliares.

136800 88436

Se cuenta con un registro de 88.436 
revisiones a sumideros.

Para este mes el talento humano 
operativo se encontró reducido debido a 
que se encuentra apoyando la 
vacunación antirrábica.

123120 75505

Se cuenta con un registro de 75.505 revisiones a 
sumideros.

El cumplimiento de la meta se vio afectado porque 
parte del equipo operativo apoyó el plan de 
contingencia de vacunación antirrábica..

199260 159663

Se cuenta con un registro de 159.663 revisiones a 
sumideros, de las cuales 154.038 fueron del mes de julio 
y se reportaron de manera tardía, 1.102 de abril, 4.320 
de mayo y 203 de junio.

No se cumplió con la meta para el período, con 39.597 
revisiones menos de las programadas ya que no se 
ejecutó la acción de mejora propuesta, que consiste en 
incrementar el número de auxiliares operativos que 
realizan esta actividad.

184500 128579

Se cuenta con un registro de 128.579 revisiones a 
sumideros, de las cuales 128.133 fueron del mes de 
agosto y se reportaron de manera tardia 446 de 
julio.

No se cumplió con la meta para el periodo, con 
56.367 revisiones menos de las programadas. Se 
estimó inspección de 200 sumideros por dia por 
operario logrando un promedio solamente de 151 
inspecciones, esta situación se presenta por 
incapacidades médicas y otras situaciones que no 

116640 177120 177120 129613 279360 389880 500400 483853 180776 273689 288242 0

1.1.9.8. Realizar la vigilancia 
entomológica para la prevencion, 
vigilancia y control de las ETV

Distrito de Santiago de Cali
Informe de análisis de las 
acciones de vigilancia 
entomológica realizadas.

Profesional en Biología
Johnny Eduardo Narváez 

Palacios
0 0 1 0

No se cumplió con la actividad 
programada por falta de contratación de 
profesionales

0 Actividad no programada 0 1

Se realizó levantamiento de índices 
entomológicos en los barrios Brisas de 
los Álamos, Salomia, San Luis, El 
Poblado II, El Vallado, República de 
Israel, Antonio Nariño

1 1
Se realizó levantamiento de índices entomológicos 
en el barrio Mojica

0 Actividad no programada 0 Actividad no programada 1 0 1 0 1 1 1 1 0 2 0 0

1.1.10.1 Fortalecer las competencias de 
los equipos básicos en salud para la 
identificación, atención inicial de casos de 
ETV y Zoonosis, identificación de factores 
de riesgo y estrategias de prevención y 
control dentro del programa

Distrito de Santiago de Cali
Johnny Eduardo 

Narváez Palacios
Johnny Eduardo Narváez 

Palacios
0 0 0 Actividad no programada 0 Actividad no programada 0 Actividad no programada 0 Actividad no programada 0 Actividad no programada 0 Actividad no programada 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.1.10.2 Participar en eventos nacionales 
de Salud Ambiental, ETV y/o zoonosis.  

Distrito de Santiago de Cali
Johnny Eduardo 

Narváez Palacios
Johnny Eduardo Narváez 

Palacios
0 0 0 Actividad no programada 0 Actividad no programada 0 Actividad no programada 0 Actividad no programada 0 Actividad no programada 0 Actividad no programada 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Proyecto de Inversión

1.1.11.1 Consolidar un procedimiento de 
gestión integral del riesgo y de acciones 
de adaptación y capacidades fortalecidas 
para prevenir y atender el impacto del 
cambio climatico en la salud pública

Distrito de Santiago de Cali
Johnny Eduardo 

Narváez Palacios
Johnny Eduardo Narváez 

Palacios
0 0 0 Actividad no programada 0 Actividad no programada 0 Actividad no programada 0 Actividad no programada 0 Actividad no programada 0 Actividad no programada 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0

Proyecto de Inversión

1.1.11.2 Realizar análisis de información 
de la inteligencia epidemiológica que 
permita los análisis integrados de 
información para entregar insumos en la 
planeación, monitoreo y evaluación de los 
programas de eliminación y control de 
ETV y Zoonosis

Distrito de Santiago de Cali
Johnny Eduardo 

Narváez Palacios
Johnny Eduardo Narváez 

Palacios
0 0 0 Actividad no programada 0 Actividad no programada 0 Actividad no programada 0 Actividad no programada 0 Actividad no programada 0 Actividad no programada 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0

Proyecto de Inversión

1.1.11.3 Apoyar la generación de 
capacidades en los actores del SGSSS 
para la atención integral de casos de ETV 
y Zoonosis en el departamento de acuerdo 
a las normas legales, las rutas de 
atención integral en salud y los 
componentes correspondientes al Modelo 
de Salud Preventivo y Predictivo en el 
programa de ETV y Zoonosis.

Distrito de Santiago de Cali
Johnny Eduardo 

Narváez Palacios
Johnny Eduardo Narváez 

Palacios
0 0 0 Actividad no programada 0 Actividad no programada 0 Actividad no programada 0 Actividad no programada 0 Actividad no programada 0 Actividad no programada 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0

Proyecto de Inversión

1.1.11.4 Elaborar mapas de casos de 
enfermedades transmitidas por vectores 
de acuerdo a solicitud, relacionados con 
enfermedades de origen vectorial y 
zoonótico

Distrito de Santiago de Cali
Mapas de casos 
elaborados

Katerine Duque 
Campeón

Johnny Eduardo Narváez 
Palacios

0 1 1
Se cuenta con los mapas de casos de 
dengue a la SE 9 de 2025

1 1
Se cuenta con los mapas de casos de 
dengue a la SE 12 de 2025

1 1
Se cuenta con los mapas de casos de 
dengue a la SE 16 de 2025

1 1
Se cuenta con los mapas de casos de 
dengue a la SE 21 de 2025

1 1
Se cuenta con los mapas de casos de dengue a la 
SE 25 de 2025

1 1
Se cuenta con los mapas de casos de dengue a la SE 30 
de 2025

1 1
Se cuenta con los mapas de casos de dengue a la 
SE 34 de 2025

1 1 1 1 2 3 3 3 2 3 2 0

Proyecto de Inversión

1.1.11.5 Atender peticiones, quejas, 
reclamos y solicitudes de usuarios 
internos y externos relacionadas con las 
ETV, mediante el direccionamiento, 
elaboración, registro, seguimiento, cierre, 
archivo y manejo efectivo el sistema de 
gestión en documentación.

Distrito de Santiago de Cali
Dahiana Quintero
Mariana Castro

Johnny Eduardo Narváez 
Palacios

100% 100%
Se cuenta con el 100% de los PQRS del 
mes de enero tramitados y cerrados

100% 100%
Se cuenta con el 100% de los PQRS del 
mes de febrero tramitados y cerrados

100% 100%
Se cuenta con el 100% de los PQRS del 
mes de marzo con respuesta proyectada y 
en proceso de cierre.

100% 100%
Se cuenta con el 100% de los PQRS 
del mes de abril con respuesta 
proyectada y en proceso de cierre.

100% 100%
Se cuenta con el 100% de los PQRS 
del mes de mayo con respuesta 
proyectada y en proceso de cierre.

100% 100%
Se cuenta con el 100% de los PQRS del mes de 
junio con respuesta proyectada y en proceso de 
cierre.

100% 100%
Se cuenta con el 100% de los PQRS del mes de julio 
con respuesta proyectada y en proceso de cierre.

100% 100%
Se cuenta con el 100% de los PQRS del mes de 
agosto con respuesta proyectada y en proceso de 
cierre.

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 67% 0%

Proyecto de Inversión

1.1.11.6. Realizar acciones de Inspección, 
Vigilancia y Control de los factores de 
riesgo sanitario asociados a 
establecimientos prestadores de servicios 
de sanidad animal y actividades conexas 
priorizados.

22 comunas 

Acta de inspeccion 
vigilancia y control 
sanitario establecimientos 
veterinarios y afines 
MMDS 01.03.11.P003.F02

Claudia Orejuela Eliana Katherine Moreno 0 0 Actividad no programada para el periodo 30 45 45 45 45 60 45 30 55 45 11 75 135 135 111 0 0 0 0

Proyecto de Inversión

1.1.11.7. Identificacion  nuevos 
establecimientos prestadores de sanidad y 
conexos. Y generacion de concepto 
sanitario.

22 comunas Claudia Orejuela Eliana Katherine Moreno 0 0 Actividad no programada para el periodo 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 200% 300% 300% 300% 0 0 0 0

Proyecto de Inversión

1.1.11.8. Realizar acciones de EC a 
establecimientos prestadores de servicios 
de sanidad animal y conexos sobre 
cumplimiento de la normatividad.

22 comunas Listado de asistencia Claudia Orejuela Eliana Katherine Moreno 0 0 Actividad no programada para el periodo 2 2 2 2 2 3 2 1 3 2 1 4 6 6 6 0 0 0 0

Proyecto de Inversión

1.1.11.9. Informe consolidado de acciones 
de Inspección, Vigilancia y Control con el 
análisis de los factores de riesgo sanitario 
y la ponderación por establecimiento

22 comunas y corregimientos

Acta de seguimiento a 
establecimientos 
prestadores de servicios de 
sanidad animal. informe 
con analisis de riesgo

Claudia Orejuela Eliana Katherine Moreno 0 0 Actividad no programada para el periodo 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 3 3 3 0 0 0 0

Proyecto de Inversión

1.1.11.10. Realizar la atencion  de 
peticiones, quejas, reclamos y solicitudes 
(PQRS) por riesgo sanitario asociados a  
establecimientos prestadores de servicios 
de sanidad animal y actividades conexas 

Comunas y corregimientos de donde se reciban 
solicitudes

Acta de seguimiento a 
establecimientos 
prestadores de servicios de 
sanidad animal, base de 
datos, informe.

Claudia Orejuela Eliana Katherine Moreno 3 3

Se reciben 3 solicitudes asociada a 
acciones de IVC y/o informacion 
asociadas a establecimientos veterinarios 
en la comunas 5,16 y 17.

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 500% 300% 300% 300%

Proyecto de Inversión
1.1.11.11. Realizar la actualización y 
mantenimiento permanente del sistema de 
información del Centro de Zoonosis

22 comunas y corregimientos

Informe de seguimiento 
avance actualizacion y 
mantenimiento del sistema 
de informacion

Claudia Cabezas Eliana Katherine Moreno 0 0 Actividad no programada para el periodo 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 14 21 21 21
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1.1.1
1

Promover el fortalecimiento institucional a 
través de la vigilancia en salud pública, 
vigilancia entomológica, planeación 
estratégica, inspección, vigilancia y control 
sanitario con relación a las Enfermedades 
Transmitidas por Vectores y Zoonosis

1.1.1

Liderar espacios intrainstitucionales e 
intersectoriales y de información, educación y 
comunicación del riesgo en salud, en el 
fomento de las acciones de promoción y 
prevención de las Enfermedades Transmitidas 
por Vectores y Zoonosis

Proyecto de Inversión

26005480

Realizar acciones de prevención, vigilancia 
epidemiológica y análisis de riesgo en salud 
pública integrada de rabia humana, en perros y 
en gatos

Adquirir insumos, elementos distintivos y de 
protección personal para la prevención y 
control de las zoonosis y vectores

Adquirir materiales, equipos y suministros 
que apoyen la realización de acciones de  
prevencion y control de las zoonosis y vectores 

1.1.4

1.1.5

1.1.3

1.1.8
Intervenir los factores de riesgo sanitario 
asociados a la transmisión de otras zoonosis

1.1.9

Realizar acciones de control de vectores y 
análisis integrado de las intervenciones 
operativas en los entornos hogar, laboral, 
educativo, institucional y comunitario, así como 
de vigilancia entomológica

Proyecto de Inversión

1.1.1
0

Realizar el fortalecimiento de capacidades 
para la rectoría, gobernanza y gobernabilidad, 
para la gestión de los planes de prevención, 
control y eliminación de enfermedades endemo 
epidémicas

Proyecto de Inversión
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(8) META(S) PLAN DE ACCIÓN / PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIONES:

(9) OTROS PRODUCTO(S) / RESULTADO(S) ESPERADOS: 

(10) N° DE VERSIÓN: 2 (12) MOTIVACIÓN O DESCRIPCIÓN DEL 

CAMBIO:(11) FECHA DE ELABORACIÓN Y/O MODIFICACIÓN: 1/7/2025
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(23) 
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PROYECTO DE 

INVERSIÓN

Ajuste para el segundo semestre de la programación de la acvidadad de revisión y tratamiento de sumideros recolectores de agua en vía pública, debido a que el cumplimiento se vio afectado durante el primer semestre a causa de los procesos de contratación, la falta de cumplimiento oportuno por parte de los contratistas de las tareas asignadas y al apoyo dado para el plan de contingencia de vacunación antirrábica.
Además, las actividades de implementación de la Estrategia Educativa para la prevención de las ETV, teniendo en cuenta que solo se realizó un ejercicio de priorización para el año. 

Grupo de Gestion Integral de la  Salud Ambiental -  Subgrupo de la Gestión Integral de las Enfermedades Zoonóticas

2- Cali Renovada y Sostenible

6202- Territorio Resiliente y Biodiverso

6202001- Protección ambiental y mitigación del cambio climático

MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN
(MIPG)

MEDE01.03.01.18.P01.F01-SS

VERSIÓN 3

FECHA DE ENTRADA EN VIGENCIA 26/feb/2021

Servicio de Salud Pública / Gestión sobre determinantes sociales y ambientales de la salud / Gestión para la prevención de Enfermedades de Interés en Salud Ambiental 

Campañas de gestión del riesgo para abordar situaciones situaciones endemo-epidémicas implementadas

(1) PROCESO / SUBPROCESO / PROCEDIMIENTO:

(2) GRUPO / EQUIPO / LÍNEA DE trabajo: 

(3) DIMENSIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO:

(4) LÍNEA ESTRATÉGICA DEL PLAN DE DESARROLLO:

(5) PROGRAMA DEL PLAN DE DESARROLLO:

(6) INDICADOR DE PRODUCTO (DEL PLAN DE DESARROLLO):

(7) META PLAN INDICATIVO DEL PLAN TERRITORIAL DE SALUD:

DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

PLANEACIÓN INSTITUCIONAL 












