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CONTRATO No. 4600106473 DE 2026 
PERIODO DE VERIFICACIÓN: DEL 1 AL 31 DE MARZO 2026  

FECHA DE ELABORACIÓN DEL INFORME: 20 ABRIL DEL 2026 
 

CONTRATANTE: 

DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E 
INNOVACIÓN DE MEDELLÍN – SECRETARÍA DE 
GOBIERNO Y GESTIÓN DEL GABINETE 
 

CONTRATISTA:  Felipe Bedoya Zapata 

NIT:  1.037.663.607 

REPRESENTANTE 
LEGAL: 

No aplica 

CÉDULA DEL 
REPRESENTANTE 
LEGAL: 

No aplica  

OBJETO: 

Prestación de servicios profesionales especializados para 
apoyar la articulación del componente jurídico de la Secretaría 
de Gobierno y Gestión del Gabinete.  
 

VALOR INICIAL: 
Ciento diecinueve millones cuatrocientos ochenta mil pesos 
M.L ($119.480.000) 

ADICIONES: 

 

No aplica 

 

VALOR MÁS 
ADICIONES: 

Ciento diecinueve millones cuatrocientos ochenta mil pesos 
M.L ($119.480.000) 

DURACIÓN INICIAL: 

 
Trescientos cincuenta y tres (353) días, sin superar la 
presente vigencia fiscal.  
 

AMPLIACIONES: 

SUSPENSIONES: 

No aplica 

No aplica 

DURACIÓN DESPUÉS 
DE AMPLIACIONES: 

No aplica 

FECHA DE INICIO: 13/01/2026 
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FECHA DE 
TERMINACIÓN: 

31/12/2026  

 
Con el objeto de describir el seguimiento realizado a la ejecución del contrato 4600106473 
DE 2026,  se presenta el Informe parcial de Supervisión y/o Interventoría del contrato de 
la referencia, con fundamento en la Ley 80 de julio de 1993, 
https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/ley_0080_1993.htm, Ley 
1150 de julio de 2007, 
https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/ley_1150_2007.htm, 
Ley 1474 de julio de 2011, 
https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/ley_1474_2011.htm, Decreto 
1082 de mayo de 2015, 
https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/decreto_1082_2015.htm, 
Decreto Municipal 835 de octubre de 2021 , 
https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/D_ALCAMED_0835_2021.ht
m,  y demás normas que regulan la materia, previos los siguientes ítems: 
 
 

 
1. INFORME TÉCNICO DEL CONTRATO: 

 
1. Apoyar la articulación del componente jurídico de la Secretaría en conjunto 

con la Secretaría General y Despacho del Alcalde. 
 
1.1. El 26 de febrero de 2026, en articulación con la Secretaría General y la Secretaría Privada del 

Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín, se realizó complemento a proyección 
de respuesta a solicitud de ente de control. 
 

1.2. El 26 de febrero de 2026, 09 de marzo de 2026 y 16 de marzo de 2026 se realizó atención de 
requerimiento de la Secretaría de Gestión Humana y Servicio a la Ciudadanía con el fin de 
estructurar el programa plan de transparencia y ética pública. 
 

1.3. El 27 de febrero de 2026 se realizó revisión y complemento de respuesta a Oficio surtido bajo 
el radicado Nº 202610050461. 

 
1.4. El 04 de marzo de 2026, en articulación con la Secretaría General y la Secretaría Privada del 

Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín, se realizó complemento a proyección 
de respuesta a solicitud de ente de control. 

 
1.5. El 05 de marzo de 2026 se realizó proyección de respuesta a derecho de petición. 

 

http://www.medellin.gov.co/
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1.6. El 16 de marzo de 2026 se realizó revisión de los requerimientos de entes de control tramitados 
por la Secretaría de Gobierno y Gestión del Gabinete. 

 
 

2. Apoyar la revisión y consolidación de información del componente jurídico 
generando alertas sobre situaciones legales, administrativas y/o financieras 
identificadas. 

 
2.1 El 27 de febrero de 2026 se realizó articulación con la Secretaría General y la Secretaría de 

Gobierno y Gestión del Gabinete para la elaboración de decisión del Consejo de Estado del 
26 de febrero de 2026. 
 

2.2 El 27 de febrero de 2026 se realizó articulación entre la Secretaría de Gobierno y Gestión del 
Gabinete y la Secretaría General del Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de 
Medellín con el fin de efectuar revisión de proceso relacionado con Buen Comienzo.  
 

2.3 El 03 de marzo de 2026 se realizó articulación con la Secretaría General, la Secretaría de 
Gobierno y Gestión del Gabinete y la Secretaría de Seguridad y Convivencia para la 
proyección de respuesta a requerimiento de ente de control. 

 
2.4 El 03 de marzo de 2026 se realizó articulación entre la Secretaría de Gobierno y Gestión del 

Gabinete y la Secretaría General del Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de 
Medellín con el fin de efectuar revisión de proceso relacionado con la Secretaría de Innovación 
Digital.  
 

2.5 El 03 de marzo de 2026 se realizó articulación con la Secretaría General, la Secretaría de 
Gobierno y Gestión del Gabinete y la Secretaría Privada para la proyección de respuesta a 
requerimiento de ente de control. 
 

2.6 El 03 de marzo de 2026 se realizó articulación con la Secretaría General y la Secretaría de 
Gobierno y Gestión del Gabinete para la proyección de respuesta a requerimiento de ente de 
control. 

 
2.7 El 05 de marzo de 2026 se realizó articulación con la Secretaría General y la Secretaría de 

Gobierno y Gestión del Gabinete para la elaboración de insumo jurídico del Despacho del 
Alcalde.  

 
2.8 El 05 de marzo de 2026, en articulación con la Secretaría General y la Secretaría de Seguridad 

y Convivencia del Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín, se realizó 
verificación de solicitudes allegadas por entes de control al despacho del Alcalde. 

 
2.9 El 06 de marzo de 2026 y 20 de marzo de 2026 se realizó articulación entre la Secretaría de 

Gobierno y Gestión del Gabinete y la Secretaría General del Distrito Especial de Ciencia, 
Tecnología e Innovación de Medellín con el fin de apoyar la revisión de los procesos 
priorizados por la Secretaría General.  
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2.10  El 09 de marzo de 2026, en articulación con la Secretaría General del Distrito de Ciencia, 

Tecnología e Innovación de Medellín, se realizó solicitud de respuesta a derecho de petición 
asociado con el despacho del Alcalde. 
 

2.11  El 11 de marzo de 2026 se realizó proyección de respuesta a derecho de petición. 
 

2.12  El 12 de marzo de 2026 se realizó articulación entre la Secretaría de Gobierno y Gestión 
del Gabinete y la Secretaría General del Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación 
de Medellín con el fin de efectuar revisión de situación jurídica relacionada con 
retroexcavadora inmovilizada en procedimiento en el que participó el Distrito. 
 

2.13  El 12 de marzo de 2026 y 24 de marzo de 2026 se realizó asistencia a reunión para 
abordar solicitudes de información de la Veeduría Nº 759 de la Comuna 1 de la ciudad.  
 

2.14  El 16 de marzo de 2026, en articulación con la Secretaría General y la Secretaría Privada 
del Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín, se realizó coordinación de 
respuesta a solicitud de información asociado con el despacho del Alcalde. 
 

2.15  El 16 de marzo de 2026 se realizó proyección de respuesta a derecho de petición. 
 
2.16  El 18 de marzo de 2026, en articulación con la Secretaría General del Distrito de Ciencia, 

Tecnología e Innovación de Medellín, se realizó verificación de derecho de petición asociado 
con el despacho del Alcalde. 
 

2.17  El 19 de marzo de 2026, en articulación con la Secretaría General del Distrito de Ciencia, 
Tecnología e Innovación de Medellín, se realizó reunión de verificación de temas pendientes 
y de atención de solicitudes relacionadas con maestro de proveedores de EPM. 

 
2.18  El 25 de marzo de 2026 se realizó articulación entre la Secretaría de Gobierno y Gestión 

del Gabinete y la Secretaría General del Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación 
de Medellín con el fin de efectuar revisión de proceso relacionado con el INDER. 
 

2.19  El 25 de marzo de 2026 se realizó articulación entre la Secretaría de Gobierno y Gestión 
del Gabinete y la Secretaría General del Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación 
de Medellín con el fin de efectuar revisión de recomendaciones de Due Diligence al INDER. 

 
2.20  El 25 de marzo de 2026 se realizó articulación con la Secretaría General y la Secretaría 

de Hacienda para el complemento de proyección de respuesta a requerimiento de ente de 
control. 

 

 
3. Apoyar la citación, articulación y seguimiento de reuniones requeridas por 

parte de la Secretaría de Gobierno y la Secretaría General, para fortalecer el 
componente jurídico del Distrito. 

http://www.medellin.gov.co/
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3.1  Durante el mes de marzo de 2026 se mantuvieron actualizadas las bases de datos de reportes 

a entes de control, identificando las dependencias y órganos de control y actividades 
adelantadas. 

 
 

4. Mantener actualizadas las bases de datos de reportes a entes de control, 
identificando las dependencias y órganos de control y actividades 
adelantadas. 

 
4.1 Durante el mes de marzo de 2026 se asistió a diferentes reuniones con el fin de fortalecer y 

acompañar el relacionamiento con entes de control y demás autoridades administrativas. 
 

5. Acompañar las demás actividades y asuntos en los que requiera y tengan 
relación con el objeto del contrato y perfil profesional. 

 
5.1 El 03 de marzo de 2026 se realizó reunión con el fin de socializar el proyecto de programa 

Medellín Trasparente Con Vos con la Secretaría de Gestión Humana y Servicio a la 
Ciudadanía. 
 

5.2 El 17 de marzo de 2026 se asistió a reunión de reporte e investigación a accidentes de trabajo. 
 

5.3 El 25 de marzo de 2026 se realizó reunión con el fin de anticipar estrategia comunicacional 
para el lanzamiento del proyecto de programa Medellín Trasparente Con Vos con la Secretaría 
de Comunicaciones. 

 
 
Evidencias: https://medellingovco-

my.sharepoint.com/:f:/g/personal/43735916_medellin_gov_co/IgBtOMYReU_JTJEEXgaN9y_pAW

Q27B2_uCd3_YD98j3acQo?e=wTVh7V 

 
 
Porcentaje de ejecución física del contrato durante el periodo relacionado respecto al 
tiempo ejecutado fue del 22,42%. 
 

• Otros aspectos relevantes: Todos los soportes se encuentran almacenados en las 
rutas o links consignados en el cuadro de actividades y productos. 

 

• Según la modalidad del contrato, este no reporta ninguna de las siguientes 
Retenciones por Contrato: 

 
  

http://www.medellin.gov.co/
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Descripción Indicador Valor Retención 

Estampilla bienestar Adulto Mayor 0 

Estampilla Pro Cultura de Medellín 0,5% 0 

Estampilla Universidad de Antioquia 0 

Ret.impto.renta compra bienes  Gener 2.5 0 

Retención ICA 2*1000 art 54 Acuer 64/12 0 

Retención IVA 15% Ley. 1607 de 2012 0 

Tasa Prodeporte Y Recreacion 1.3% 0 

Total general 0 

 
 

2. INFORME ADMINISTRATIVO:  
 
Debe contener el detalle de: 
 

• Verificación de las novedades del personal y del pago de aportes al Sistema de 
Seguridad Social Integral.  

 

Periodo de 
Cotización 

N° Planilla Pago Salud Pago Pensión Pago ARL 
Total pagado en 

el periodo 

Enero 82921463 $ 309.000 $ 395.600 $ 13.000 $ 717.600 

Febrero 83934948 $515.000 $659.200 $21.600 $1.195.800 

Marzo 84248986 $515.000 $659.200 $21.600 $1.195.800 

 

 
 

• Para el periodo no se presentaron modificaciones 
 

• Para el periodo no se presento materialización de riesgos  
 

• A partir del 5 de febrero de 2026 se realizó una modificación en la supervisión 
líder y/o suplencia de la supervisión del contrato, designándose como supervisora 
líder María Adelaida Gómez Arango y suplente a la señora Nataly Hoyos 
Rodríguez. 
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Evaluación al contratista:  
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• Para el periodo relacionado el contrato no presento informe sobre si fue auditado, por 
parte de los entes de control o por la Secretaría de Evaluación y Control  

 
 

3. INFORME FINANCIERO Y CONTABLE: 
 
A continuación, se detalla el desarrollo de los aspectos financieros y contables durante el 
periodo: 

 

Fondos 
Centro 
Gestor 

Posición 
Presupuestal 

(Pospre) 
Proyecto CDP 

Solicitud de 
Pedido 

(Solpedido) 

Registro 
Presupuestal 

(Pedido) 

110000126 73100000 2320202008 

APOYO EN LA 
ARTICULACIÒN 

DE LOS 
SECTORES 

4000123503 50103275 4900040564 

 

• A la fecha se han realizado pagos  
 

Registro 
Presupuestal (No. 

Pedido) 
No. Factura 

Fecha de 
Contabilización 

No. Recibo a Satisfacción 
(Documento de Material) 

Valor Facturado (valor 
Recibido) 

4900040564 DSDM46603 02/02/2026 5000789111 $6.180.000 

4900040564 DSDM48336 3/03/2026 5000791279 $10.300.000 

 

• Se relaciona el informe de ejecución financiera del contrato por proyecto de inversión: 
 

Contrat
o 

Registro 
Presupue

stal 
(Pedido) 

Grupo 
de 

compra
s 

Denominació
n Grupo de 
Compras 

Proyect
o 

Nombre 
Proyecto 

Valor 
proyecto 

por pedido 

Valor 
Facturado 

por 
proyecto 

del pedido 

Saldo por 
proyecto del 

pedido 

4600106
473  

49000405
64 

201 Gobierno y 
Gestión del 
Gabinete 

240315 APOYO 
EN LA 

ARTICUL
ACIÒN 
DE LOS 
SECTOR

ES 

$119.480.000 $16.480.000 $103.000.000 

 

• Resumen de la ejecución de los recursos: 
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Valor del Contrato $119.480.000 

Adiciones $0 

Total valor del contrato más adiciones $119.480.000 

Pagos Realizados (Acumulado) $16.480.000 

Pago autorizado del mes de marzo  $10.300.000 

Porcentaje de ejecución financiera 13,80% 

 
 
 

4. INFORME JURÍDICO: 
 

A continuación, se detalla el desarrollo de los aspectos jurídicos durante el periodo: 
 

• El contrato no presenta proceso sancionatorio, ni multas, sanciones, cláusula penal, 
declaración de la caducidad o incumplimiento.  

 

• Se relaciona el estado de las garantías del contrato: 
 
 

Nombre 
Aseguradora 

N° Póliza Tipo de Amparo 

Cobertura de la Póliza Fecha de 
Aprobación 

de la 
Garantía 

Valor 
Amparado 

Desde Hasta 

NA NA 

Calidad NA NA NA NA 

Cumplimiento NA NA NA NA 

Pago de Salarios 
y Prestaciones 
Sociales, otros 

NA NA NA NA 

DATOS DE LAS AMPLIACIONES (Si se presentaron incluir la información de las pólizas) 

Nombre 
Aseguradora 

N° Póliza Tipo de Amparo 

Cobertura de la Póliza Fecha de 
Aprobación 

de la 
Garantía 

Valor 
Amparado Desde Hasta 

NA NA 

Calidad NA NA NA NA 

Cumplimiento NA NA NA NA 

Pago de Salarios 
y Prestaciones 
Sociales, otros 

NA NA NA NA 
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Una vez evidenciado el avance técnico, administrativo, financiero y jurídico señalado en 
el contrato, el suscrito Supervisor y/o Interventor autorizó el pago parcial del periodo 
reportado por valor de DIEZ MILLONES TRECIENTOS MIL PESOS ($10.300.000). 
 
Atentamente, 
 

 
 
MARIA ADELAIDA GÓMEZ ARANGO         
Supervisor y/o Interventor  

http://www.medellin.gov.co/

