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ANEXO 1 
ANEXO TÉCNICO INTERVENTORÍA 

 
“INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA HABILITAR Y/O BRINDAR TRANSITABILIDAD Y/O 

ATENDER OBRAS DE MITIGACIÓN EN LA RED TERCIARIA A CARGO DEL INVIAS, A TRAVÉS 
DEL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE, EN LAS VÍAS A CARGO DE LA DIRECCIÓN 

TERRITORIAL CHOCO, EN EL DEPARTAMENTO DEL CHOCO – LOTE 1” 
 

1. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO A REALIZAR LA INTERVENTORÍA  
 
El Instituto Nacional de Vías - INVIAS, es un establecimiento público del orden nacional adscrito al 
Ministerio de Transporte, creado por el Decreto 2171 del 30 de diciembre de 1992, habiéndose modificado 
su estructura mediante el Decreto 1292 del 14 de octubre de 2021, señalando como objeto del INVIAS  
“La ejecución de las políticas, estrategias, planes, programas y proyectos de la infraestructura no 
concesionada de la Red Vial Nacional de carreteras primaria y terciaria, férrea, fluvial y de la 
infraestructura marítima y sus infraestructuras conexas o relacionadas, de acuerdo con los lineamientos 
dados por el Ministerio de Transporte”.  

Asimismo, la Constitución Política de Colombia en su Artículo 2 prevé como fines del Estado: “servir a la 
comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y 
deberes consagrados en la Constitución; facilitar la participación de todos en las decisiones que los 
afectan y en la vida económica, política, administrativa y cultural de la nación (...)”. 

El Instituto Nacional de Vías, a través de la Resolución Número 2695 de 26 de julio del 2022, actualizó el 
Plan de Gestión del Riesgo de Desastres del INVIAS el cual fue adoptado mediante Resolución No. 1978 
de 2020 toda vez que como parte integral del SNGRD, a través del Ministerio de Transporte y articulado 
con la Política Pública y el Plan Nacional de Gestión del Riesgo de desastres de Colombia, promueve el 
desarrollo de los procesos de Ley en su Plan de Gestión del Riesgo de Desastres (PGRD), lo cual se 
constituye en una herramienta que define los objetivos y orienta los programas, acciones y responsables, 
mediante las que se ejecutan los procesos de conocimiento del riesgo, reducción del riesgo y manejo de 
desastres en el marco de la planificación del desarrollo institucional. Para el proceso de formulación del 
PGRD del INVÍAS, durante el segundo semestre del año 2018 se consolidaron los resultados de las 
iniciativas y propuestas de los funcionarios y personal de apoyo que hacen parte de las diversas 
dependencias del INVÍAS, tanto en planta central como en las direcciones territoriales de la institución. 
Se contó con el aporte de representantes sectoriales, autoridades ambientales, sectores académicos y 
actores sociales con quienes se ha interactuado a través del desarrollo de las iniciativas del INVÍAS para 
la incorporación de la gestión del riesgo en su quehacer institucional, y de instituciones del país que 
contribuyeron con sus aportes en procesos de fortalecimiento institucional. Para la actualización del 
PGRD del INVÍAS adoptado mediante Resolución 1978 de 2020, la Subdirección de Gestión del Riesgo 
realizó mesas de trabajo con las coordinaciones de conocimiento, manejo y reducción donde se 
desarrollaron discusiones técnicas con profesionales temáticos durante el primer semestre del año 2022 
del cual resultó la expedición de la Resolución 2695 de 2022. 

Los procesos para habilitar y/o brindar transitabilidad y/o atender obras de mitigación mediante el sistema 
de monto agotable tienen por objeto atender obras de mitigación y situaciones de emergencia en las vías 
de la red terciaria a cargo del Instituto Nacional de Vías; cualquier situación caracterizada por la alteración 
o interrupción de las condiciones normales de funcionamiento u operación de una comunidad, causada 
por un  evento adverso o por la inminencia del mismo, que obliga a mitigar o reaccionar de manera 
inmediata y que requiere la respuesta de las instituciones del Estado, los medios de comunicación y de 
la comunidad en general. 
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Debido a las acciones antrópicas y factores externos, se pueden generar inestabilidades en el terreno, lo 
cual podría desencadenar deslizamientos de tierra sobre las calzadas; de la misma manera, debido a las 
corrientes, cauces de aguas y escorrentías se generan fenómenos como socavaciones que causan 
pérdidas de banca y en general afectan los diferentes elementos que constituyen la infraestructura vial, 
trayendo como consecuencia cierres parciales o totales de las carreteras. 

No obstante, a solicitud del INVIAS se deberá atender cualquier situación que restrinjan o interrumpan 
intempestivamente la circulación vial o pongan en condiciones de peligro el tránsito por ella, en vías 
terciarias de las zonas rurales del Departamento de Chocó a cargo de la Dirección Territorial Chocó.  

Por lo anterior, se pretende habilitar la transitabilidad, atender obras de mitigación y atender las 
situaciones de emergencia que se presenten en las vías objeto del presente proceso de selección, para 
restituir el libre tránsito vehicular en el menor tiempo posible. La atención de las emergencias que 
pudiesen originarse, en los corredores objeto del presente proceso de selección, será de manera 
inmediata y oportuna, en un plazo que no supere las seis (06) horas contadas a partir de la notificación 
del evento, manteniendo las especificaciones técnicas de la vía y facilitando el desplazamiento de los 
vehículos, bajo condiciones de comodidad y seguridad de los usuarios.  

En virtud de lo dispuesto en el artículo cuarto de la Resolución No. 2922 de fecha 16 de julio de 2024, la 
Resolución 833 de 21 de marzo de 2025 y la Resolución 5141 del 27 de noviembre de 2025 la 
Subdirección de Vías Regionales y la Subdirección de Estructuración de Proyectos del Instituto Nacional 
de Vías, en el marco de la ejecución y desarrollo del presente contrato, tiene como objetivo primordial el 
cumplimiento de uno de los fines constitucionales del Estado, consistente en asegurar la continuidad del 
servicio de transporte terrestre, con el fin de evitar perjuicios a los ciudadanos derivados de la interrupción 
de sus actividades económicas. En tal sentido, se establecerá un monto agotable, cuyo propósito será 
permitir al Instituto atender de manera oportuna, eficiente y ágil habilitar la transitabilidad, atender obras 
de mitigación y atender las situaciones de emergencia que pudieran surgir en las vías terciarias 
comprendidas dentro de la jurisdicción del Departamento de Chocó, que hacen parte del alcance del 
presente proceso de selección. 

Así las cosas, el INSTITUTO NACIONAL DE VIAS, de conformidad con las obligaciones consignadas, 
requiere adelantar la contratación de la Interventoría que tiene por objeto: “INTERVENTORÍA INTEGRAL 
PARA HABILITAR Y/O BRINDAR TRANSITABILIDAD Y/O ATENDER OBRAS DE MITIGACIÓN EN 
LA RED TERCIARIA A CARGO DEL INVIAS, A TRAVÉS DEL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE, EN 
LAS VÍAS A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL CHOCO, EN EL DEPARTAMENTO DEL 
CHOCO – LOTE 1”. Lo anterior, de conformidad con el inciso segundo del numeral 1º del artículo 32 de 
la Ley 80 de 1993 impone: 

 
“(…) En los contratos de obra que hayan sido celebrados como resultado de un proceso 
de licitación pública, la interventoría deberá ser contratada con una persona 
independiente de la entidad contratante y del contratista, quien responderá por los 
hechos y omisiones que le fueren imputables en los términos previstos en el artículo 53 
del presente estatuto (…)” 

 
De igual manera el inciso 3 del artículo 83 de la Ley 1474 de 2011 dispone:  

“ARTÍCULO 83. Supervisión e interventoría contractual. Con el fin de proteger la moralidad administrativa, 
de prevenir la ocurrencia de actos de corrupción y de tutelar la transparencia de la actividad contractual, 
las entidades públicas están obligadas a vigilar permanentemente la correcta ejecución del objeto 
contratado a través de un supervisor o un interventor, según corresponda. 
 

(…) La interventoría consistirá en el seguimiento técnico que sobre el cumplimiento del 
contrato realice una persona natural o jurídica contratada para tal fin por la Entidad 
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Estatal, cuando el seguimiento del contrato suponga conocimiento especializado en la 
materia, o cuando la complejidad o la extensión del mismo lo justifiquen. No obstante, 
lo anterior cuando la entidad lo encuentre justificado y acorde a la naturaleza del 
contrato principal, podrá contratar el seguimiento administrativo, técnico, financiero, 
contable, jurídico del objeto o contrato dentro de la interventoría.” 

 
2. DETALLE DEL PROYECTO AL CUAL SE REALIZARÁ LA INTERVENTORÍA  

 
El Proyecto de obra a realizar interventoría es: “HABILITAR Y/O BRINDAR TRANSITABILIDAD Y/O 
ATENDER OBRAS DE MITIGACIÓN EN LA RED TERCIARIA A CARGO DEL INVIAS, A TRAVÉS DEL 
SISTEMA DE MONTO AGOTABLE, EN LAS VÍAS A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL 
CHOCO, EN EL DEPARTAMENTO DEL CHOCO – LOTE 1” que se ejecutar en el Departamento de 
Chocó. 
 
Numero del proceso de obra LP-DEO-SVR-009-2026 
 
LINK 
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.
10215260&isFromPublicArea=True&isModal=False 
 
El departamento del Chocó se caracteriza por presentar condiciones geográficas y climáticas particulares 
que inciden directamente en el estado de su red vial terciaria. Ubicado en la región del Pacífico 
colombiano, el territorio posee uno de los índices de precipitación más altos del mundo, con lluvias 
intensas y constantes durante gran parte del año, lo que genera suelos saturados, frecuentes 
deslizamientos, pérdida de banca y deterioro acelerado de las vías no pavimentadas. Estas condiciones 
climáticas, sumadas a la compleja topografía y a la presencia de extensas áreas selváticas y fluviales, 
dificultan la conectividad terrestre y hacen que muchas comunidades rurales dependan de caminos 
terciarios y, en algunos casos, del transporte fluvial para su movilidad. 

En términos socioeconómicos, las vías terciarias del Chocó cumplen un papel fundamental en la 
articulación entre las zonas rurales y los centros urbanos, permitiendo el transporte de productos 
agrícolas, forestales y pesqueros que constituyen la base de la economía local, tales como plátano, yuca, 
maíz, cacao, madera y productos derivados de la pesca artesanal. Garantizar la transitabilidad de estas 
vías facilita el acceso de las comunidades a servicios básicos como salud, educación y comercio, 
contribuyendo al desarrollo regional y a la reducción de brechas territoriales. En este sentido, la 
intervención ante cualquier eventualidad que afecta la transitabilidad de los corredores terciarios permite 
fortalecer la conectividad de las comunidades rurales, promover la generación de empleo local y 
dinamizar las economías rurales del departamento.  

Adicionalmente, la red vial terciaria del departamento de Chocó cumple una función estratégica en la 
integración territorial, al conectar veredas y corregimientos con las cabeceras municipales y con los 
principales corredores viales del país. En este contexto, habilitar la transitabilidad, atender obras de 
mitigación y atender las situaciones de emergencia resulta fundamental para restablecer y garantizar la 
transitabilidad de estos corredores permiten mantener la conectividad de las comunidades rurales, 
asegurar la movilidad de los habitantes y facilitar el transporte y comercialización de los productos 
agropecuarios, contribuyendo así al bienestar de la población y al desarrollo económico de la ruralidad 
chocoana. 

2.1 Alcance 
 
Las principales actividades u obras a ejecutar son las siguientes, las cuales no limitan al contratista para 
el cumplimiento del alcance del contrato: 

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.10215260&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.10215260&isFromPublicArea=True&isModal=False


ANEXO 1 — ANEXO TÉCNICO INTERVENTORÍA 
INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE – VERSIÓN 3 

Código CCE-EICP-IDI-22 Página 4 de 52 

Versión 

No. 
3 

 

“INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA HABILITAR Y/O BRINDAR TRANSITABILIDAD Y/O ATENDER OBRAS DE MITIGACIÓN EN LA RED 
TERCIARIA A CARGO DEL INVIAS, A TRAVÉS DEL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE, EN LAS VÍAS A CARGO DE LA DIRECCIÓN 

TERRITORIAL CHOCO, EN EL DEPARTAMENTO DEL CHOCO – LOTE 1” 

Instituto Nacional de Vías – INVIAS 

Código: CCE-EICP-IDI-22 Versión: 3 

 

• Demolición de estructuras y/o pavimentos 

• Remoción de derrumbes  

• Excavaciones y rellenos para estructuras con suelo 

• Conformación de calzada con afirmado, base y subbase 

• Concretos y aceros para estructuras y/o pavimentos 

• Construcción de pavimentos del sector que corresponda. 

• Construcción y/o rehabilitación de obras de drenaje y/o subdrenajes, y/o estructuras de 
protección en las entradas y salidas, cunetas, filtros, alcantarillas, box culverts y todas aquellas 
obras que se requieran para la atención de emergencias, dando cumplimiento a las 
especificaciones, normas técnicas y normatividad vigente 

• Rellenos para muros de tierra  

• Conformación y protección de taludes  

• Gaviones  

• Transporte de materiales 

• Entre otras requeridas para reestablecer la transitabilidad de los corredores. 

El alcance priorizado para los corredores mencionados se enmarca en la atención oportuna para brindar 
transitabilidad, atender obras de mitigación y atender las situaciones de emergencia, para garantizar las 
condiciones adecuadas de continuidad y seguridad, en las vías terciarias del Departamento de Chocó. 

El contratista será responsable durante el plazo del contrato, de desarrollar toda actividad relacionada 
con habilitar la transitabilidad, atender obras de mitigación y atender las situaciones de 
emergencia de los corredores incluidos en el alcance del presente proceso de selección, mediante el 
mecanismo de Monto Agotable, las cuales podrían incluir: Demolición de estructuras, remoción de 
derrumbes, construcción de muros en gavión, excavaciones y rellenos para estructuras con suelo, 
construcción de elementos en concreto, construcción o rehabilitación de obras de drenaje, conformación 
y protección de taludes, señalización preventiva, entre otras requeridas para garantizar la transitabilidad 
del corredor objeto del contrato; todo lo anterior de acuerdo a la disponibilidad de recursos asignados al 
proyecto y con fundamento en la gestión del corredor vial en los tramos descritos, de conformidad con lo 
contemplado en la totalidad de anexos o apéndices que conforman el proceso de contratación, incluyendo 
la gestión ambiental y social, según aplique y sea necesario para lograr correctamente el alcance 
contractual del proyecto, disponiendo en todo momento de la capacidad operativa para habilitar la 
transitabilidad, atender obras de mitigación y atender las situaciones de emergencia de inmediato en los 
corredores relacionados. El inicio de la atención de la emergencia deberá establecerse en un término no 
superior de seis (06) horas desde la notificación de ocurrencia. 

Es probable que en los corredores viales alcance del presente contrato, concurran Contratistas del 
Instituto o de otra entidad que se encuentren ejecutando en la actualidad o ejecuten actividades en el 
corredor vial, en tal sentido, el adjudicatario del presente proceso de selección, deberá proyectar y 
armonizar el desarrollo de las actividades contractuales bajo su responsabilidad, con el conocimiento 
expreso de esta condición y procurando las medidas que faciliten las tareas a cargo de los diferentes 
actores. Será obligación del Contratista mantener informado al Instituto de esta situación, así como de 
las medidas que hayan sido adoptadas para la coordinación armónica que garantice el cumplimiento 
oportuno del objeto del contrato. 

En los casos que resultare aplicable, previo a la construcción de las obras, el contratista deberá obtener 
los permisos de las autoridades ambientales competentes para adelantar el desmonte y limpieza de 
zonas no boscosas, la remoción y disposición de materiales provenientes de dicho desmonte y limpieza, 
la remoción de tocones y raíces, la tala de árboles, el aprovechamiento forestal, etc., de conformidad con 
lo dispuesto en las especificaciones generales de construcción de carreteras y de la legislación ambiental 
vigente. 
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Durante el plazo del contrato, el contratista será responsable por la transitabilidad del corredor en los 
tramos alcance del presente proceso de selección en intervención, garantizando la seguridad vial del 
usuario.  

El alcance del contrato son todas y cada una de las obras y actividades del alcance del proyecto que 
ofertan los proponentes y que su valor no supera el Presupuesto Oficial. Dichas actividades serán 
ofertadas a precios unitarios y el valor total del Alcance se deberá distribuir de acuerdo con las 
disponibilidades presupuestales, tal como se describe en el Pliego de Condiciones. 

Acorde a la disponibilidad presupuestal y a la presentación de los sucesos objeto de habilitar la 
transitabilidad, atender obras de mitigación y atender las situaciones de emergencia, el contratista 
deberá programar los frentes de intervención necesarios, atendiendo también los requerimientos mínimos 
especificados más adelante en este documento, para atender el alcance del contrato. 

En los casos en que la intervención requiera la implementación o ajuste de diseños para garantizar la 
transitabilidad del corredor vial, el Contratista deberá tomar como referencia la “Cartilla de Obras Menores 
y Estructuras Viales” del Instituto Nacional de Vías, con el fin de realizar su respectiva revisión, y 
adelantar, cuando corresponda, su implementación y/o complementación para la ejecución de las 
intervenciones requeridas 

Nota: Previa intervención de cualquiera de los tramos descritos en la DESCRIPCIÓN OBRA ACTUAL O 
ZONA A INTERVENIR, será responsabilidad del contratista con el acompañamiento de la interventoría e 
Invias consultar las bases de datos del Ministerio de Transporte, municipios y departamentos, con el fin 
de corroborar la titularidad de los tramos viales. 

2.2 Localización 
 

El proyecto se desarrollará en la red de vías terciarias a cargo del Instituto Nacional de Vías (INVIAS) en 
el departamento del Chocó, ubicado en la región Pacífica de Colombia y caracterizado por su extensa 
cobertura selvática, alta pluviosidad y una geografía dominada por sistemas fluviales. El departamento 
limita al norte con la República de Panamá y el mar Caribe, al occidente con el océano Pacífico, al oriente 
con los departamentos de Antioquia y Risaralda, y al sur con el Valle del Cauca. En este territorio, las 
vías terciarias cumplen un papel fundamental en la conectividad de las zonas rurales, permitiendo la 
articulación entre veredas, corregimientos y cabeceras municipales, así como el acceso de las 
comunidades a bienes, servicios y actividades económicas propias de la región. 

En atención a lo anterior, las vías que componen el alcance del proyecto son las que se relacionan a 
continuación. No obstante, lo anterior no limita la posibilidad de que el futuro contratista intervenga otros 
corredores viales que se encuentren a cargo del Instituto Nacional de Vías en el departamento del Chocó, 
de acuerdo con las necesidades que se identifiquen durante la ejecución del contrato. 

Tabla 1 - Vías de la Red Terciaria objeto de alcance. 

RUTA SECTOR MUNICIPIO KILÓMETROS 

44292 Carretera Quibdo - Yuto Ramal a Samurindo Atrato 2,25 

44291 Yuto - Lloro - La Vuelta Atrato - Lloro 11,95 

44293 Carretera Quibdo Istmina Real de Tanando Atrato 14,3 

44294 Real de Tanando - San Jose de Purre Atrato 3,4 

SUBTOTAL ATRATO 31,9 
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RUTA SECTOR MUNICIPIO KILÓMETROS 

43975 Playa de Oro - El Carmelo - Bagado Bagado 8 

SUBTOTAL BAGADO 8 

44500 Rio Sucio  -  Bajira Bajira 25 

SUBTOTAL BAJIRA 25 

43976 Certegui - Bagado Certegui 15 

SUBTOTAL CERTEGUI 15 

43507 K19 Carretera Panamericana - Tarido 
El Canton de San 

Pablo 
7,4 

43502 K9 Carretera Panamericana - Managru 
El Canton de San 

Pablo 
7 

SUBTOTAL EL CANTON DE SAN PABLO 14,4 

44450 El Carmen  - Depresion  - La Eme 
El Carmen de 

Atrato 
16,5 

44449 La Sanchez - Guaduas 
El Carmen de 

Atrato 
15,5 

SUBTOTAL EL CARMEN 32 

43504 K1.5 Carretera Istmina Condoto Ramal Andagoya 
Itsmina - Medio San 

Juan 
5 

43501 Itsmina - Pie de Pepe - Puerto Meluk 
Itsmina - 

Medio Baudo 
41,1 

SUBTOTAL ISTMINA 46,1 

44370 Yuto Lloro La Vuelta Ramal a Boraudo Lloro 1,25 

SUBTOTAL LLORO 1,25 

43738 Novita  -  San Lorenzo Novita 8 

SUBTOTAL NOVITA 8 

44298 Carretera Quibdo - Ismina Ramal a Doña Josefa Quibdo 2,9 

44296 Los Estancos - Guadalupe Quibdo 3,1 

44295 Quibdo - Pacurita Quibdo 6,78 

44297 Tutunendo - San Francisco de Icho Quibdo 10,55 

SUBTOTAL QUIBDO 23,33 
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RUTA SECTOR MUNICIPIO KILÓMETROS 

43819 
K10.5 San Jose del Palmar - La Selva -Ramal 

Cruces 
San Jose del 

Palmar 
2,14 

43817 Puente Rio Toro Viejo Sabaletas 
San Jose del 

Palmar 
10,2 

43818 San Jose del Palmar - La Selva 
San Jose del 

Palmar 
14 

SUBTOTAL SAN JOSE DEL PALMAR 26,34 

44846 Titumate - Balboa Unguia 14,49 

44844 Unguia - Santa Maria - Gigal - Balboa Unguia 16,7 

44923 Balboa - Acandi Unguia - Acandi 30,9 

SUBTOTAL UNGUIA 62,09 

43503 Camino El Dos - Plan de Raspadura Union Panamerica 2,4 

SUBTOTAL UNIÓN PANAMERICANA 2,4 

SUBTOTAL CHOCÓ 295,81 

 

Figura 1.1. Red terciaria a cargo del Invías en el departamento del Chocó 
Fuente: Hermes Invias 
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3 PRINCIPALES ACTIVIDADES POR EJECUTAR DE LA INTERVENTORÍA 
 
Las actividades que deberá cumplir el Interventor para el proyecto de infraestructura son las siguientes:  
 
El alcance del proyecto objeto del presente concurso es adelantar la “INTERVENTORÍA INTEGRAL 
PARA HABILITAR Y/O BRINDAR TRANSITABILIDAD Y/O ATENDER OBRAS DE MITIGACIÓN EN 
LA RED TERCIARIA A CARGO DEL INVIAS, A TRAVÉS DEL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE, EN 
LAS VÍAS A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL CHOCO, EN EL DEPARTAMENTO DEL 
CHOCO – LOTE 1” 
 
Revisar todos los documentos contractuales de los Contratos de Obra Pública del cual se deriva el 
presente proceso de selección de Interventoría, para lo cual se deberá tener en cuenta el Manual de 
Interventoría vigente de la entidad. 

Las mediciones de las cantidades de obra realmente ejecutadas y aprobadas por la Interventoría son de 
exclusiva responsabilidad del Contratista de Obra y del Interventor. Estas mediciones deben desarrollarse 
detalladamente y servirán como soporte a la respectiva Pre-acta y Acta Recibo Parcial de Obra, 
información que serán incluidas en los respectivos informes de Interventoría.  

El contenido y características de los informes mensuales debe ser de acuerdo con lo establecido en el 
Manual de Interventoría vigente, no obstante, lo anterior, la interventoría se obliga a presentar los 
informes que requiera el INVIAS. 

Para cumplir con el objeto y metas contractuales, las actividades que ejecutará el INTERVENTOR están 
establecidas en el Manual de Interventoría vigente, o el que lo modifique o lo sustituya del Instituto 
Nacional de Vías. 

La Interventoría deberá velar porque el Contratista de Obra inicie las actividades enmarcadas a habilitar 
la transitabilidad, atender obras de mitigación y atender las situaciones de emergencia de inmediato 
dentro de las primeras seis (6) horas siguientes a la notificación del evento. Para tal efecto, el Interventor 
deberá mantener comunicación permanente con el Contratista de Obra, en tanto será responsable de 
transmitir las notificaciones sobre los sucesos reportados por la respectiva Dirección Territorial, las 
Entidades Territoriales u otras entidades con presencia o competencia en el corredor vial. 

Así mismo la interventoría deberá aprobar en un máximo de quince (15) días el PAGA general que irá 
modificándose por las ocurrencias, garantizando que el día quince se encuentre plenamente aprobado y 
radicado ante la subdirección de Sostenibilidad de la Entidad. 

El INTERVENTOR deberá verificar durante la ejecución del contrato el cumplimiento por parte del 
CONTRATISTA de obra de la condición especial de ejecución relacionada con la priorización en la 
contratación de personas naturales con discapacidad, de conformidad con lo dispuesto en el Decreto 287 
de 2026, que modifica disposiciones del Decreto 1082 de 2015. Para tal efecto, deberá revisar la 
información y documentación presentada por el CONTRATISTA con cada solicitud de pago, relacionada 
con dicha vinculación o, en su defecto, las justificaciones debidamente soportadas por fuerza mayor o 
caso fortuito que impidan su cumplimiento, dejando constancia del estado de verificación en sus informes 
e informando oportunamente a la entidad contratante sobre eventuales incumplimientos injustificados. 

Sin limitarse a lo anterior, el Interventor debe cumplir sus obligaciones derivadas de las Leyes 80 de 1993 
y 1474 de 2011 y demás que las modifiquen, adicionen o sustituyan.  
 

3.1 ALCANCE DE LOS TRABAJOS  
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Las actividades generales y demás particularidades, a ejecutar por el Interventor son las siguientes: 
 

• Las actividades a que se obliga EL INTERVENTOR deberán ejecutarse de conformidad con el 
Manual de Interventoría vigente, o el que lo modifique o lo sustituya, incluidas sus adiciones y/o 
modificaciones. Los aspectos que éste no regule se ejecutaran de acuerdo con lo contemplado 
en el pliego de condiciones, en los requerimientos técnicos y en la normatividad vigente aplicable. 

 

• EL INTERVENTOR deberá efectuar una vigilancia general, integral y permanente del 
cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones a cargo del Contratista, tal seguimiento y 
control deberá garantizar el cumplimiento de todos los objetivos y previsiones contenidos en el 
pliego de condiciones, en el contrato, en los requerimientos técnicos, sus anexos y todos los 
documentos que hacen parte de los procesos de selección de obra e interventoría. 

 

• Para cumplir con el objeto contractual, el interventor deberá realizar un control integral de todas 
las actividades inherentes al proyecto, velando por el estricto cumplimiento de lo establecido en 
el contrato de obra objeto de Interventoría y en todos los documentos que hacen parte del 
contrato.  

 

• El interventor deberá revisar y aprobar el plan de inversiones presentado por el Contratista de 
obra, considerando la asignación presupuestal asignado al proyecto en concordancia con la 
vigencia fiscal. 

 

• Las obligaciones básicas del interventor, detalladas en la metodología y plan de cargas de trabajo 
adjunta al presente concurso de méritos abierto, de manera general corresponden a: 

 
I. Gestión Administrativa: El Interventor deberá realizar los procesos y actividades para 

la coordinación de la gestión administrativa en desarrollo de la ejecución del Contrato de 
Obra y del Contrato de Interventoría, de tal forma que se dé la interacción con el 
contratista y/o con el INVIAS. Lo anterior implica el establecimiento de un sistema de 
coordinación y comunicación eficiente con estas contrapartes incluyendo la entrega y 
archivo de información de forma oportuna y organizada, la digitalización de 
correspondencia y documentación del proyecto, la recepción y verificación de informes, 
entre otros. 

 
II. Gestión Técnica: El Interventor realizará los procesos y actividades relacionadas con la 

medición, pruebas, evaluación y verificación de procedimientos, intervenciones y 
desempeño del Contratista en el área técnica de tal forma que se garantice el 
cumplimiento de las especificaciones técnicas y la ejecución de las obras. 

 
III. Gestión Financiera: Deberá realizar los procesos y actividades relacionadas con el 

control y seguimiento del estado presupuestal del Contrato de Obra e Interventoría, 
incluyendo el control del manejo y buena inversión del anticipo otorgado al Contratista y 
al Interventor. 

 
IV. Gestión Jurídica: Realizar los procesos y actividades enfocadas a verificar la aplicación 

y cumplimiento de los aspectos regulatorios y contractuales relacionados con el Contrato 
de Obra, así como apoyar al INVIAS en todos los aspectos jurídicos que se susciten en 
el desarrollo del contrato. 

 
V. Gestión Ambiental: Realizar los procesos y actividades enfocadas a la coordinación de 

las diferentes actividades y métodos de control, tendientes a propiciar que las obras, 
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programas y medidas planteadas en los estudios de impacto ambiental y/o, planes de 
manejo ambiental y/o PAGA y de disposición de residuos, sean implementadas para 
minimizar los efectos ambientales negativos y maximizar los positivos, de acuerdo con 
la normativa aplicable y las directrices que sobre la materia dicte el Ministerio de 
Ambiente y Desarrollo Sostenible o la Autoridad competente. A su vez, el Interventor 
realizará las actividades de coordinación y verificación de los respectivos trámites y/o 
permisos ambientales ante las Autoridades Ambientales Competentes. 
 

VI. Gestión sostenibilidad: Realizar los procesos y actividades orientados a verificar el 
cumplimiento, por parte del contratista, de las obligaciones en materia de sostenibilidad 
por parte del contratista. Esto incluye la revisión y validación del reporte trimestral de 
emisiones, el registro de eventos de avistamiento y atropellamiento de fauna silvestre en 
el aplicativo SUKUBUN y el registro de información relacionada con el enfoque diferencial 
y de género. 
 

VII. Gestión social: Realizar los procesos y actividades enfocadas en asegurar el 
cumplimiento por parte del contratista de las obligaciones sociales contenidas en la 
licencia ambiental del contrato de obra o el PAGA con el fin de lograr la minimización y 
mitigación de los impactos sociales que genere el desarrollo del mismo. Incluye la 
verificación del cumplimiento de leyes en materia de atención al usuario, seguimiento del 
trámite que da el contratista a peticiones, quejas o inquietudes de las comunidades con 
respecto al manejo social de la obra, consultas previas a comunidades étnicas, 
protección del patrimonio arqueológico, y en general, la verificación de la aplicación de 
la “ley aplicable”. 

 
VIII. Gestión de Seguros: Realizar los procesos y actividades enfocadas a asegurar el 

cumplimiento por parte del Contratista de las obligaciones relacionadas con la 
consecución y mantenimiento de los seguros, pólizas y garantías exigidos para el 
contrato, verificando entre otros que el contratista las entregue oportunamente al INVIAS 
de acuerdo a lo definido en el Contrato y en las modificaciones del mismo que se puedan 
presentar. 

 
IX. Gestión de Riesgos: Diseñar e implantar un sistema dedicado a la identificación y 

previsión de los principales riesgos asociados con el Contrato de Obra, que permita 
prever, organizar y realizar acciones frente a la posibilidad de materialización de riesgos 
y minimización de impactos, que pudieran poner en riesgo la buena ejecución del 
Contrato de Obra. 

 
4 PLAZO PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO  
 
El plazo previsto para la ejecución de las actividades que se deriven del presente proceso es el 
establecido en la sección 1.1. del Pliego de Condiciones, el cual se contará en la forma prevista en el 
“Anexo 5 – Minuta del Contrato de Interventoría”. 
 
5 FORMA DE PAGO 
 
El INSTITUTO pagará al INTERVENTOR el valor del contrato de la siguiente manera: 
 

5.1 FASE DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES 

El INTERVENTOR registrará en las Actas de Costos mensuales el valor correspondiente a la Fase de 
Ejecución de Actividades causado durante el periodo objeto de facturación, el cual se discriminará en 
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dos (2) grupos, conforme se detalla a continuación. No obstante, el INSTITUTO realizará el 
reconocimiento y pago de dichos valores en dos (2) cortes de pago independientes, así: 
 

I. GRUPOS DE COSTOS 
 

a. Grupo 1 – COSTOS DE PERSONAL: El INSTITUTO pagará en dos (2) cortes de pago 
independientes al INTERVENTOR el valor correspondiente al Grupo 1 – Costos de Personal, de 
manera mensual del periodo a facturar, mediante el reconocimiento de los sueldos del personal 
aprobado por el INSTITUTO y efectivamente vinculado a la ejecución de los trabajos durante el 
periodo a facturar y registrados al Acta de Costos (MEPI-MN1-IN-8-FR-1). Dichos sueldos u 
honorarios corresponderán a los ofertados en la propuesta económica o ajustados según lo 
establecido en el proceso y estarán afectados por el factor multiplicador indicado en la misma, 
conforme a lo presentado por el INTERVENTOR. Corresponde al supervisor del contrato de 
Interventoría verificar previamente al pago, que efectivamente se haya empleado el personal 
indicado por el interventor, con base en el informe mensual de las actividades ejecutadas, 
acompañadas de los recibos de pago de los aportes a seguridad social y parafiscales del 
respectivo periodo a facturar, cumpliendo los requerimientos mínimos establecidos en el presente 
documento y aprobados por parte del Supervisor designado para el efecto. 
 
El Instituto verificará a través del Supervisor de Contrato de Interventoría que los costos de 
personal a pagar por INVÍAS correspondan a los efectivamente aprobados al personal vinculado 
al proyecto.  
 
El personal de Interventoría debe ser vinculado en la medida que se requiera su utilización de 
acuerdo con las necesidades que vaya demandando el desarrollo de la ejecución de las obras, 
lo cual debe ser previamente aprobado por el Supervisor del Contrato de Interventoría 
 
El Supervisor del Contrato de Interventoría verificará y/o controlará que en el plan de cargas del 
personal requerido para la ejecución del contrato de interventoría sea conforme con los avances 
de la obra, de tal manera que los costos y participaciones del personal sean las estrictamente 
necesarias para el periodo a cobrar en el acta de costos. 

b. Grupo 2 – OTROS COSTOS DIRECTOS: El INSTITUTO reembolsará al INTERVENTOR, en 
dos (2) cortes de pago independientes, el valor registrado en el Acta de Costo mensual (MEPI-
MN1-IN-8-FR-1) correspondiente al Grupo 2 - Otros costos directos, contra la presentación de la 
respectiva factura, hasta por el monto propuesto e indicado en la propuesta económica 
adjudicada o el que resulte ajustado conforme con los términos del contrato, del periodo a 
facturar. 
 
Dichos costos deberán corresponder a valores efectivamente causados durante el periodo a 
facturar y contar con la aprobación del Supervisor del Contrato de Interventoría, previa 
presentación y aprobación del informe mensual de avance de actividades. Para el trámite de 
pago, el INTERVENTOR deberá adjuntar los soportes correspondientes, así como los recibos de 
pago de los aportes al sistema de seguridad social y parafiscales del periodo objeto de 
facturación. 
 
El recurso de la Interventoría deberá ser vinculado en la medida en que se requiera su utilización 
de acuerdo con las necesidades que vaya demandando el desarrollo de la ejecución de las obras, 
tales como: (Vehículos, equipos de topografía, laboratorios, etc.), lo cual debe ser previamente 
aprobado por el Supervisor del Contrato de Interventoría. 
 

II. CORTES DE PAGO 
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a) Primer corte de Pago: El INSTITUTO pagará al INTERVENTOR el noventa por ciento (90 

%) del valor registrado en el Acta de Costos mensual (MEPI-MN1-IN-8-FR-1) 
correspondiente al periodo a facturar, la cual se compone de la sumatoria del Grupo 1 – 
Costos de Personal y Grupo 2 – Otros Costos Directos, previo cumplimiento de las 
condiciones, requisitos y soportes establecidos en el presente documento para el trámite y 
aprobación del pago. 
 

b) Segundo corte de Pago: El INSTITUTO pagará al INTERVENTOR el diez por ciento (10%) 
restante del valor registrado en las Actas de Costos mensuales (MEPI-MN1-IN-8-FR-1) 
correspondientes al periodo de ejecución, los cuales se acumularán durante la vigencia del 
contrato. Dicho valor se compone de la sumatoria del Grupo 1 – Costos de Personal y Grupo 
2 – Otros Costos Directos, y su pago estará sujeto al cumplimiento de las condiciones, 
requisitos y soportes establecidos en el presente documento y en el manual de interventoría 
vigente a la fecha de ejecución del contrato para el trámite y aprobación del pago; así como 
a la verificación y aprobación por parte del Supervisor del contrato, considerando lo siguiente: 

i. Cinco por ciento (5 %) del valor acumulado de las Actas de Costos mensuales, contra 
el cumplimiento de las siguientes condiciones: 

• Presentación y aprobación del Informe Final de Interventoría por parte del Supervisor 
del contrato.  

• Suscripción del Acta de cierre social, ambiental, de seguridad y salud en el trabajo 
(SST) y de sostenibilidad de la(s) obra(s) objeto de interventoría.  

• Entrega, aceptación y radicación ante el INVIAS de los planos récord de la(s) obra(s), 
debidamente revisados y aprobados por la Interventoría. 

• Acta de recibo final de obra e interventoría: MEPI-MN1-IN-17-FR-1 ACTA ENTREGA 
Y RECIBO DEF INT y MEPI-MN1-IN-16-FR-2 ACTA ENTREGA Y RECIBO DEF 
OBRA  

ii. Cinco por ciento (5 %) restante del valor acumulado de las Actas de Costos mensuales, 
contra el cumplimiento de las siguientes condiciones: 

• Suscripción del Acta de liquidación del (los) contrato(s) y/o convenio(s) de obra.  

• Suscripción del Acta de liquidación del contrato de Interventoría.  

• Entrega de las garantías (pólizas) debidamente actualizadas, conforme a las 
condiciones contractuales del contrato de Interventoría.  

Nota: el valor correspondiente al segundo corte de pago corresponde al acumulado de las Actas 
de Costos mensuales tramitadas durante la ejecución del contrato. En consecuencia, el 
INTERVENTOR únicamente podrá facturar mensualmente hasta el noventa por ciento (90 %) del 
valor del Acta de Costos del periodo a facturar, toda vez que el diez por ciento (10%) restante 
deberá facturarse únicamente hasta que se cumplan las condiciones establecidas en el presente 
numeral. 

5.2 GENERALIDADES 

 
Los pagos al INTERVENTOR se efectuarán conforme a lo establecido en el presente documento, previa 
verificación del cumplimiento de las obligaciones contractuales a su cargo, por parte del Supervisor del 
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contrato, y en observancia de los principios de economía, transparencia, responsabilidad y demás 
disposiciones aplicables a la contratación estatal. 
 
El Supervisor del contrato verificará la participación efectiva del personal vinculado a la interventoría con 
base en los informes mensuales de actividades, el plan de cargas y los soportes que acrediten la 
dedicación del equipo de trabajo durante el periodo a facturar. De igual forma, los otros costos directos 
deberán corresponder exclusivamente a aquellos necesarios para la adecuada ejecución del contrato, 
debidamente soportados y previamente aprobados por el Supervisor. 
 
Las actas de costos deben ser refrendadas por el representante del interventor en la obra y el Supervisor 
de contrato. En todo caso tales pagos de Interventoría deberán corresponder a los recursos realmente 
invertidos del periodo a facturar, de acuerdo con la programación aprobada por el INSTITUTO a través 
del Supervisor, y las modificaciones propias del desarrollo del contrato avaladas por el INSTITUTO. 
 
Las actas de costo deberán presentarse dentro de los cinco (5) días calendario siguientes al mes de 
ejecución de los trabajos, junto a los entregables estimados en el Manual de Interventoría vigente. EL 
INTERVENTOR deberá radicar en la dependencia competente del INSTITUTO las correspondientes 
actas de pago, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes al recibo de las actas debidamente aprobadas 
por EL INSTITUTO y se pagarán dentro de los cuarenta y cinco (45) días calendario siguientes a la fecha 
de presentación de las mismas o, si a ello hubiera lugar, dentro de los cuarenta y cinco (45) días 
calendario siguientes a la fecha en que el INTERVENTOR subsane las glosas que formule el INSTITUTO. 
 
En caso de mora en el pago, el INSTITUTO reconocerá al INTERVENTOR un interés moratorio 
equivalente al interés legal civil vigente, siguiendo el procedimiento establecido en el artículo 
2.2.1.1.2.4.2. del Decreto 1082 de 2015. La fecha en que se hagan efectivos los pagos se determinará 
según lo previsto en la normatividad vigente del INSTITUTO. En todo caso el anterior pago estará sujeto 
a la disponibilidad de PAC. El Instituto podrá solicitar en cualquier momento la reducción del personal o 
costos de Interventoría según el avance de la obra, lo cual deberá ser acatado de manera inmediata por 
la Interventoría. Así mismo el Instituto se reserva el derecho de exigir, por escrito, al INTERVENTOR el 
reemplazo de cualquier persona vinculada al proyecto. Estas exigencias no darán derecho al 
INTERVENTOR para elevar ningún reclamo contra el Instituto. 
 
El INTERVENTOR presentará al Área de Tesorería la certificación bancaria con la información necesaria 
para el pago de las actas mensuales de costos, como es el número de cuenta corriente o de ahorros en 
la cual el Área de Tesorería de la Subdirección Financiera abonará los pagos en desarrollo de la ejecución 
del presente contrato, en tal evento, se entenderá como fecha de pago la del abono efectivo en la 
respectiva cuenta. Si el INTERVENTOR no cumple con la anterior obligación, se establece como fecha 
de pago la fecha de disponibilidad del mecanismo dispuesto por la División de Tesorería. 
 
Si el INTERVENTOR no presenta la factura del acta dentro de los términos establecidos en el contrato, 
se aplicará la sanción correspondiente, de conformidad con lo establecido en la Resolución No. 718 del 
01 de marzo de 2022. 
 
Para el trámite y pago del Acta de Costos mensual, el INTERVENTOR deberá presentar al Supervisor 
del contrato la certificación de cumplimiento y paz y salvo en el pago de los aportes al Sistema de 
Seguridad Social Integral y aportes parafiscales, correspondientes al personal que haya participado en 
la ejecución de las actividades durante el periodo objeto de facturación. 
 
Dicha certificación deberá acreditar el pago de los aportes a salud, pensión, riesgos laborales y 
parafiscales, según corresponda, respecto del personal vinculado al contrato, ya sea mediante relación 
laboral o mediante contratos de prestación de servicios, conforme a la normatividad vigente. 
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A su vez, el Supervisor deberá verificar al inicio del trabajo y periódicamente, el cumplimiento por parte 
del INTERVENTOR de la obligación de afiliación al Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el 
Trabajo SG-SST (Decreto 1443 de 2014, art 27) y el cumplimiento de la Resolución 312 de 2019 y el 
Decreto 531 de 2020.” 
 
Nota 1. En los casos de prórroga para ejecución de las obras iniciales, se podrá emplear la bolsa de 
provisión de frente adicional con redistribución de los recursos únicamente en el componente Grupo 1 
(Personal), con un personal mínimo aprobados por el supervisor. 
 
Nota 2. En los casos de prórroga para ejecución de las obras iniciales, se podrá determinar la necesidad 
de adicionar recursos para el pago del componente del Grupo 2, según corresponda y dando 
cumplimiento al Manual de Interventoría Vigente. 
 
Nota 3.  En los casos de requerirse prórroga y/o adición, y la misma obedezca a la ejecución de 
actividades necesarias, adicionales y/o complementarias y se cuente con el aval presupuestal y técnico 
de las obras por parte de la unidad ejecutora o la Supervisión, se determinará adicionar los componentes 
del Grupo 1 y Grupo 2, según corresponda, dando cumplimiento al Manual de Interventoría Vigente. 
 
Nota 4. La Entidad podrá solicitar en cualquier momento la reducción del personal o costos de 
interventoría según el avance de obra, lo cual deberá ser acatado de manera inmediata por la 
interventoría. 

 
 

5.3 CONDICIÓN DE PAGO POR TERMINACIÓN ANORMAL DEL CONTRATO DE 
OBRA 

 

5.3.1 FASE DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES 

 

En el evento en que, durante la Fase de Ejecución de Actividades, el contrato o los contratos de obra 

objeto de interventoría no se ejecuten total o parcialmente, o se presenten modificaciones sustanciales 

en las metas físicas inicialmente previstas, como consecuencia de una terminación anormal del contrato 

de obra, el pago de los recursos realmente utilizados del contrato de interventoría se realizará conforme 

a las siguientes reglas. 

 

Se entenderán como eventos de terminación anormal del contrato de obra, entre otros: 

 

1. Terminación anticipada o terminación bilateral del contrato de obra.  
2. Declaratoria de caducidad administrativa del contrato de obra.  
3. Terminación unilateral del contrato de obra por parte de la Entidad.  
4. Suspensión definitiva o imposibilidad material o jurídica de continuar la ejecución de la obra.  
5. Reducción sustancial de las metas físicas o del alcance contractual que implique la finalización 

anticipada de la ejecución de las obras.  
6. Cualquier otra circunstancia que conlleve la finalización anticipada del contrato de obra o la 

imposibilidad de continuar su ejecución.  
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Lo anterior, sin perjuicio de las facultades de dirección y control de la Entidad previstas en el régimen de 

contratación estatal colombiano. 

 

Cuando se configure alguno de los eventos descritos, la Entidad reconocerá al INTERVENTOR los costos 

efectivamente causados hasta la fecha en que se formalice la terminación o finalización del contrato de 

obra, con base en las Actas de Costos mensuales debidamente soportadas y aprobadas por el Supervisor 

del contrato de interventoría. 

 

Dichas actas deberán reflejar exclusivamente los costos de personal (Grupo 1) y otros costos directos 

(Grupo 2) efectivamente utilizados en el periodo correspondiente, conforme a la metodología de 

reconocimiento establecida en el contrato. 

 

El pago de los recursos realmente utilizados se realizará conforme a las siguientes reglas: 

 

a) Primer corte de pago (90%) 
 

Se reconocerá al INTERVENTOR el noventa por ciento (90 %) del valor registrado en el Acta de Costos 

correspondiente al periodo en el cual se hubieren ejecutado las actividades de interventoría, conforme a 

la metodología prevista para el primer corte de pago. 

Este reconocimiento procederá siempre que: 

• Las actividades de interventoría se hayan ejecutado efectivamente.  

• Se hayan presentado los informes mensuales correspondientes.  

• El Supervisor del contrato haya verificado la efectiva utilización del personal y de los recursos 
registrados en el Acta de Costos.  

El pago se realizará únicamente hasta el periodo en el cual se configure el evento de terminación anormal 

del contrato de obra. 

 

b)  Segundo corte de pago (10%) 
 

El valor correspondiente al diez por ciento (10 %) acumulado de las Actas de Costos mensuales, previsto 

como segundo corte de pago dentro de la metodología del contrato de interventoría, se reconocerá 

conforme a las siguientes condiciones: 

 

I) Cinco por ciento (5 %) 

Se pagará contra el cumplimiento de las obligaciones asociadas al cierre técnico y administrativo de la 

interventoría, incluyendo: 

• Presentación y aprobación del Informe Final de Interventoría.  
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• Consolidación del estado final de ejecución física y financiera de las obras hasta la fecha de 
terminación anormal.  

• Elaboración de los informes de cierre ambiental, social y de seguridad y salud en el trabajo 
(Según corresponda).  

• Entrega de la documentación técnica correspondiente de la ejecución del contrato.  
 

II) Cinco por ciento (5 %) restante 

Se pagará contra el cumplimiento de las obligaciones relacionadas con el proceso de liquidación 

contractual, incluyendo: 

• Participación del interventor en el proceso de liquidación del contrato de obra, cuando 
corresponda.  

• Suscripción del Acta de liquidación del contrato de interventoría.  

• Entrega de la documentación final y actualización de las garantías exigidas contractualmente. 
 

Cuando la terminación anormal del contrato de obra implique la finalización anticipada de las actividades 

de interventoría, el pago de los recursos realmente utilizados del contrato de interventoría se limitará 

exclusivamente a: 

1. Los costos de personal efectivamente utilizados hasta la fecha de terminación.  
2. Los otros costos directos efectivamente causados y debidamente soportados hasta la fecha de 

terminación.  
 

En ningún caso se reconocerán costos asociados a periodos posteriores a la fecha de terminación 

anormal de las obras. 

 

Estos reconocimientos económicos previstos en esta condición se realizarán observando los principios 

de economía, responsabilidad, transparencia y equilibrio económico del contrato previstos en el régimen 

de contratación estatal colombiano y en particular en la Ley 80 de 1993 y sus normas reglamentarias. 

 
 

5.4 ANTICIPO 

Considerando la naturaleza de las actividades objeto del contrato, la tipología de las intervenciones a 
ejecutar y la modalidad de ejecución mediante monto agotable, no se estima necesario establecer un 
anticipo dentro del presente proceso contractual. Las actividades se desarrollarán de manera progresiva 
conforme a los requerimientos que se presenten durante la ejecución del contrato, permitiendo que los 
pagos se realicen contra la efectiva ejecución y verificación de las actividades por parte de la interventoría 
o supervisión. En este sentido, y teniendo en cuenta el plazo contractual y la capacidad técnica, 
administrativa y financiera exigida a los proponentes, se considera que el contratista se encuentra en 
condiciones de iniciar y desarrollar las actividades sin requerir recursos públicos anticipados, en 
concordancia con los principios de economía, responsabilidad y planeación establecidos en la Ley 80 de 
1993 y la Ley 1150 de 2007. 

5.5 FRENTE ADICIONAL 
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La provisión denominada “Frente Adicional” tiene como finalidad garantizar la disponibilidad de recursos 
técnicos, administrativos y demás personal requerido por la Interventoría, en caso de presentarse la 
necesidad de ampliar temporalmente o permanentemente su capacidad operativa debido a ajustes en la 
programación, incremento de los frentes de obra o mayores exigencias en el seguimiento y control del 
contrato de obra principal. 

La activación y utilización de esta provisión deberá ser autorizada por la Unidad Ejecutora, previo visto 
bueno del Supervisor del Contrato de Interventoría. Para ello, el Interventor deberá presentar una solicitud 
formal y debidamente soportada, en la cual justifique la necesidad del frente adicional, el alcance de las 
actividades, el personal requerido, la duración estimada y el presupuesto proyectado en marco de la 
propuesta económica realizada o ajustada según el periodo a presentarse. Esta solicitud deberá 
enmarcarse con la actualización del Plan de Cargas del personal y en los casos que sea requerido, se 
deberá tramitar las respectivas modificaciones contractuales que sean procedentes. 

 
6 DOCUMENTOS O INSUMOS QUE ENTREGARÁ LA ENTIDAD PARA LA EJECUCIÓN DEL 

CONTRATO 
 
En desarrollo del contrato de Interventoría se procederá conforme a lo establecido en el Manual de 
Interventoría, en su instructivo MEPI-MN1-IN-1. INSTRUCTIVO PARA EL INICIO DE LA EJECUCIÓN 
DE LOS CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORÍA, en el cual se presentan los documentos 
generales a entregar al Interventor, por parte del INSTITUTO. 

En aquellos contratos a los cuales se ejecute interventoría, en los cuales figure un ítem relacionado con 
el desarrollo de labores relativas a la ejecución y/ actualización y/o ajustes y/o complementación y/o 
revisión de Estudios y/o Diseños y/o cálculos estructurales, el Interventor velará porque en todo momento, 
los productos entregados por el contratista de la Obra, cumplan con los requerimientos de contenido, 
metodología, y  las especificaciones generales y particulares aplicables, antes de emitir concepto de 
aprobación. 

El Interventor en los casos que aplique deberá realizar lo necesario y suficiente en orden a conocer, 
revisar y estudiar completamente los diseños base estipulados en la Cartilla de Obras Menores de 
Drenaje y Estructuras Viales y demás información técnica que la Entidad entregue al Contratista de obra 
para la ejecución de las obras objeto de la Interventoría, en caso de aplicar. En consecuencia, finalizado 
el plazo previsto por la Entidad para la revisión de los diseños base estipulados  en la Cartilla de Obras 
Menores de Drenaje y Estructuras Viales, si el Contratista de obra no se pronuncia en sentido contrario, 
se entiende que ha aceptado los diseños base estipulados en la Cartilla de Obras Menores de Drenaje y 
Estructuras Viales presentados por la Entidad y asume la responsabilidad de los resultados para la 
implementación de los mismos y la ejecución de la obra contratada, con la debida calidad, garantizando 
la durabilidad, resistencia, estabilidad y funcionalidad de tales obras; los cuales serán objeto de 
seguimiento y vigilancia por el Interventor. El Interventor se pronunciará y emitirá concepto sobre las 
eventuales adaptaciones y/o complementaciones que proponga el Contratista de obra, para 
consideración de la Entidad contratante.   

Cualquier adaptación y/o complementación que el Contratista pretenda efectuar a los diseños base 
estipulados en la Cartilla de Obras Menores de Drenaje y Estructuras Viales de la obra deberán ser 
tramitadas por este último para aprobación de la Entidad, previo concepto de la Interventoría. Para tal 
fin, la Entidad le concederá al Contratista de obra unos plazos razonables para ejecutar dichas tareas, 
situación que será parte del seguimiento, control, vigilancia y aprobación por parte de la Interventoría.   

Es importante manifestar que la responsabilidad de los consultores que realizaron la adaptación y/o 
complementación de los diseños base estipulados en la Cartilla de Obras Menores de Drenaje y 
Estructuras Viales se establece según el amparo de calidad del servicio, siempre y cuando esté vigente 
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dicho amparo. Por tal motivo, la Entidad analizará si es procedente la adaptación y/o complementación 
de los diseños base estipulados en la Cartilla de Obras Menores de Drenaje y Estructuras Viales; y en 
caso de ser necesario algún ajuste, la obligación y responsabilidad se encuentra asociada al Contratista 
de obra y la verificación en el Interventor. 

 
7 INFORMACIÓN SOBRE EL PERSONAL PROFESIONAL Y EQUIPOS DEL INTERVENTOR  
 
Para analizar la información del personal del Interventor se tendrán en cuenta las siguientes 
consideraciones: 
 

a) Los soportes académicos y de experiencia de los perfiles que están descritos en el Anexo Técnico 
serán verificados por la Entidad al momento de la suscripción del respectivo contrato y será 
prerrequisito para la orden de inicio, por tal motivo, no serán verificados durante el desarrollo del 
procedimiento de selección 

 
b) Si el Interventor ofrece dos (2) o más profesionales para realizar actividades de un mismo cargo, 

cada uno de ellos deberá cumplir los requisitos exigidos en los Pliegos de Condiciones para el 
respectivo cargo. Un mismo profesional no puede ser proporcionado para dos (2) o más cargos 
diferentes en los cuales supere el cien por ciento (100 %) de la dedicación requerida para este 
Proceso de Contratación. 
 

c) El Interventor deberá informar la fecha a partir de la cual los profesionales ofrecidos ejercen 
legalmente la profesión de conformidad con lo señalado en el Pliego de Condiciones. El requisito 
de la tarjeta o certificado profesional se puede suplir con el registro de que trata el artículo 18 del 
Decreto 2106 de 2019, o según las regulaciones aplicables para cada profesión. 

 
d) Las certificaciones de experiencia de los profesionales deben ser expedidas por la persona 

natural o jurídica con quien se haya establecido la relación laboral o de prestación de servicios.  
 

e) En la determinación de la experiencia y la formación académica de los profesionales serán 
aplicables las equivalencias detalladas en la “Matriz 4 – Lineamientos de requisitos del personal” 
y los lineamientos contenidos en esta. 
 

f)  La Entidad aplicará las equivalencias mencionadas en la “Matriz 4 – Lineamientos de requisitos 
del personal” para verificar el cumplimiento de la formación académica y la experiencia mínima 
exigida al equipo de trabajo (Personal Clave Evaluable), de acuerdo con los perfiles requeridos 
en este Anexo. En todo caso, la Entidad podrá aplicar estas equivalencias a los demás 
profesionales requeridos en el proyecto de interventoría que no hayan sido objeto de puntuación.  
 

g) La Entidad podrá solicitar en cualquier momento al Interventor los documentos que permitan 
acreditar el valor y el pago correspondiente de cada uno de los profesionales empleados para el 
desarrollo del objeto contractual y que estén acorde con el valor de los honorarios definidos a la 
fecha de ejecución del contrato, en el caso en el cual sea establecida una remuneración de 
referencia. 

 
h) El Interventor es responsable de verificar que los profesionales propuestos que se vincularán al 

proyecto tengan la disponibilidad real para ejecutarlo, así como el cumplimiento de los requisitos 
de formación y experiencia. 
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i) El Interventor se obliga a que los profesionales estén disponibles (físicamente o a través de 
medios digitales) de acuerdo con el porcentaje de dedicación exigido para cada profesional, so 
pena de aplicar las sanciones contractuales. 
 

j) La Entidad se reserva el derecho de exigir el reemplazo o el retiro de cualquier Contratista o 
trabajador vinculado al contrato, sin que ello conlleve a mayores costos para ella, detallando las 
razones que justifican la solicitud de dicho cambio, el cual deberá ser reemplazado por uno que 
cumpla con los requisitos establecidos para tal cargo.  

 
El personal relacionado será contratado por el Interventor y su costo debe incluirse dentro de la estructura 
de costos de la oferta, que fue definida al presentar la propuesta en el “Formulario 1 – Propuesta 
Económica del contrato”. Se aclara que los perfiles que hacen parte del Personal Clave Evaluable deben 
cubrir todo el plazo de ejecución del proyecto indistintamente de su porcentaje de dedicación. Para los 
demás perfiles profesionales, en caso de que la Entidad los requiera deberán estar disponibles, según 
su porcentaje de dedicación, con el fin de lograr el cumplimiento del objeto contractual y las obligaciones 
derivadas del Interventor, para lo cual se podrá hacer uso de medios virtuales.  
 
Igualmente, la incorporación de los recursos y personal al proyecto, por parte de la Interventoría deberá 
ser gradual, de acuerdo con el desarrollo del contrato de obra y previa autorización del Supervisor de 
Contrato de Interventoría. Para tal efecto, una vez otorgada la respectiva orden de inicio, el interventor 
deberá presentar solicitud escrita de inclusión de personal y recursos de interventoría al proyecto, junto 
con el Plan de Cargas vigente del Manual de Interventoría, el cual deberá guardar concordancia con el 
desarrollo de obra, dicha incorporación será objeto de revisión y/o aval y/o solicitud de ajuste, según 
corresponda, por parte del Supervisor del Contrato a cargo del proyecto. 

 
7.1. Personal Clave Evaluable 
 
El Personal Clave Evaluable es el definido en el Pliego de Condiciones, el cual es susceptible de 
acreditación de puntaje bajo las condiciones establecidas en dicho documento, y al que le serán 
aplicables las condiciones de verificación de experiencia definidas en este documento. 
 

• Un (1) Director de Interventoría. 

• Un (1) Ingeniero Residente de Interventoría. 

• Un (1) Especialista en Pavimentos y/o Vías. 

Perfil 
No. 

Cantidad de 
profesionales 

Cargo 
Título 

Profesional 
Título de 
Posgrado 

Experiencia 
General 
(años 

mínimos) 

Experiencia Específica 
(años mínimos) 

1 1 
DIRECTOR DE 

INTERVENTORÍA 

Ingeniero 
Civil y/o 
Ingeniero 

de 
Transportes 
y Vías con 
Matrícula 

profesional 
vigente 

N.A. 

No menor de 
seis (6) años, 
contados a 
partir de la 

expedición de 
la tarjeta 

profesional. y 
la fecha de 
cierre del 
presente 

Mínimo dos (2) años de 
experiencia especifica 
acumulada, contados a 
partir de la fecha de 
expedición de la tarjeta 
profesional y hasta la 
fecha de cierre del 
presente proceso de 
contratación, en 
cualquiera de las 
siguientes opciones o 
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Perfil 
No. 

Cantidad de 
profesionales 

Cargo 
Título 

Profesional 
Título de 
Posgrado 

Experiencia 
General 
(años 

mínimos) 

Experiencia Específica 
(años mínimos) 

proceso de 
contratación. 

mediante la suma de 
las dos: 

-Ejercicio en entidades 
oficiales como profesional 
del nivel ejecutivo y/o 
asesor y/o directivo y/o 
profesional y/o como 
contratista de prestación 
de servicios, siempre y 
cuando se haya 
desempeñado actividades 
relacionadas con OBRA 
CIVIL EN VÍAS. 

 
-Ejercicio profesional en la 
empresa privada, como 
director de obra y/o 
director de interventoría, 
de proyectos relacionados 
con OBRA CIVIL EN VÍAS. 

2 1 
INGENIERO 

RESIDENTE DE 
INTERVENTORÍA 

Ingeniero 
Civil y/o 

Ingeniero 
de 

Transportes 
y Vías con 
Matrícula 

profesional 
vigente. 

N.A. 

 

No menor de 
cuatro (4) 

años, 
contados a 
partir de la 

expedición de 
la tarjeta 

profesional y 
la fecha de 
cierre del 
presente 

proceso de 
contratación. 

Mínimo dos (2) año 
acumulado, contados a 
partir de la fecha de 
expedición de la tarjeta 
profesional y hasta la 
fecha de cierre del 
presente proceso de 
contratación, en 
cualquiera de las 
siguientes opciones o 
mediante la suma de las 
dos: 

-Ejercicio en entidades 
oficiales como profesional 
del nivel ejecutivo y/o 
asesor y/o directivo y/o 
profesional y/o como 
contratista de prestación 
de servicios, siempre y 
cuando se haya 
desempeñado en 
actividades relacionadas 
con OBRA CIVIL EN 
VÍAS. 
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Perfil 
No. 

Cantidad de 
profesionales 

Cargo 
Título 

Profesional 
Título de 
Posgrado 

Experiencia 
General 
(años 

mínimos) 

Experiencia Específica 
(años mínimos) 

-Ejercicio profesional en la 
empresa privada, como 
ingeniero residente de 
obra y/o residente de 
interventoría, de 
proyectos relacionados 
con OBRA CIVIL EN 
VÍAS. 

3 1 

ESPECIALISTA 
EN 

PAVIMENTOS 
Y/O VIAS 

Ingeniero 
Civil y/o 

Ingeniero 
de 

Transportes 
y Vías con 
Matrícula 

profesional 
vigente. 

Título de 
posgrado 

en 
Geotecnia 

Vial y/o 
Pavimentos 

y/o Vías 
Terrestres. 

Nota: No se 
aceptarán 

estudios de 
tipo: 

diplomado, 
curso, 

seminario 
como un 

estudio de 
posgrado. 

No menor de 
seis (6) 
años, 

contados a 
partir de la 
expedición 
de la tarjeta 
profesional y 
la fecha de 
cierre del 
plazo del 
presente 

proceso de 
contratación. 

Mínimo dos (2) años de 
experiencia especifica 
acumulada, dentro del 
período comprendido 
entre la fecha de 
graduación del posgrado, 
y la fecha de cierre del 
presente proceso de 
contratación, en: ejercicio 
profesional como 
especialista en 
pavimentos y/o vías en 
proyectos de Obra CIVIL 
EN VÍAS (obra y/o 
Interventoría). 

 
7.2. Personal Mínimo Requerido Adicional al Clave Evaluable 
 
El personal mínimo requerido para la ejecución del Contrato de Interventoría, y adicional al Clave 
Evaluable indicado en el Pliego de Condiciones, corresponde al relacionado a continuación:  
 

• Un (1) Especialista en Geología y/o Geotecnia.  

• Un (1) Especialista en Estructuras 

• Un (1) Especialista en Hidráulica e Hidrología 

• Un (1) Profesional Ambiental 

• Un (1) Profesional Social 

• Un (1) Inspector de Interventoría 

• Un (1) Inspector SST 
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Perfil 
No. 

Cantidad de 
profesionales 

Cargo 
Título 

Profesional 
Título de 
Posgrado 

Experiencia 
General 
(años 

mínimos) 

Experiencia 
Específica 

(años 
mínimos) 

4 1 
ESPECIALISTA 
EN GEOLOGÍA 

Y/O GEOTECNIA 

Ingeniero Civil 
y/o Ingeniero 

de Transportes 
y Vías y/o 

Geólogo y/o 
Geo científico 
con Matrícula 
Profesional 

vigente. 

Título de 
posgrado 

en 
Geotecnia 

y/o 
Estabilidad 
de Taludes 

y/o Vías 
Terrestres. 

Nota: No 
se 

aceptarán 
estudios de 

tipo: 
diplomado, 

curso, 
seminario 
como un 

estudio de 
posgrado. 

No menor de 
seis (6) años, 
contados a 

partir de 
expedición de 

la tarjeta 
profesional y la 
fecha de cierre 
del presente 
proceso de 

contratación. 

Mínimo dos (2) 
años de 

experiencia 
específica 

acumulada, 
dentro del 
período 

comprendido 
entre la fecha 
de graduación 
del posgrado, y 

la fecha de 
cierre del 
presente 

proceso de 
contratación, 
en: ejercicio 
profesional 

como 
especialista 
Geología y/o 
Geotecnia en 
proyectos de 

Obra CIVIL EN 
VÍAS (obra y/o 
Interventoría). 

5 1 
ESPECIALISTA 

EN 
ESTRUCTURAS 

Ingeniero Civil 
y/o Ingeniero 

de Transportes 
y Vías con 
Matrícula 

Profesional 
vigente. 

Título de 
posgrado 

en 
Estructuras. 

 
Nota: No se 
aceptarán 

estudios de 
tipo: 

diplomado, 
curso, 

seminario 
como un 

estudio de 
posgrado. 

No menor de 
seis (6) años, 
contados a 

partir de 
expedición de 

la tarjeta 
profesional y la 
fecha de cierre 
del presente 
proceso de 

contratación. 

Mínimo dos (2) 
años de 

experiencia 
específica 

acumulada, 
dentro del 
período 

comprendido 
entre la fecha 
de graduación 
del posgrado, y 

la fecha de 
cierre del 
presente 

proceso de 
contratación, 
en: ejercicio 
profesional 

como 
especialista en 
Estructuras en 
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Perfil 
No. 

Cantidad de 
profesionales 

Cargo 
Título 

Profesional 
Título de 
Posgrado 

Experiencia 
General 
(años 

mínimos) 

Experiencia 
Específica 

(años 
mínimos) 

proyectos de 
Obra CIVIL EN 
VÍAS (obra y/o 
Interventoría). 

6 1 
ESPECIALISTA 

EN HIDRÁULICA 
E HIDROLOGÍA 

Ingeniero Civil 
y/o Ingeniero 

de Transportes 
y Vías con 
Matrícula 

Profesional 
vigente. 

Título de 
posgrado 

en 
Hidrología 

y/o 
Hidráulica. 

Nota: No 
se 

aceptarán 
estudios de 

tipo: 
diplomado, 

curso, 
seminario 
como un 

estudio de 
posgrado. 

No menor de 
seis (6) años, 
contados a 

partir de 
expedición de 

la tarjeta 
profesional y la 
fecha de cierre 
del presente 
proceso de 

contratación. 

Mínimo dos (2) 
años de 

experiencia 
específica 

acumulada, 
dentro del 
período 

comprendido 
entre la fecha 
de graduación 
del posgrado, y 

la fecha de 
cierre del 
presente 

proceso de 
contratación, 
en: ejercicio 
profesional 

como 
especialista en 
Hidráulica y/o 
Hidrología en 
proyectos de 

Obra CIVIL EN 
VÍAS (obra y/o 
Interventoría). 

7 1 
PROFESIONAL 

AMBIENTAL 

Profesional de 
Ingeniería 

Ambiental y/o 
Sanitaria y/o 
Forestal y/o 
Ingeniera de 

Recursos 
Hídricos y 
Gestión 

Ambiental y/o 
Ingeniería de 

Minas y/o 
Ingeniería 

Agrícola y/o 
Administración 
Ambiental y/o 
Biología y/o 

N.A. 

No menor de 
cuatro (4) 

años, contados 
a partir de la 
terminación y 

aprobación del 
pensum 

académico de 
educación 

superior y la 
fecha de cierre 
del plazo del 

presente 
proceso de 

contratación. 

Mínimo tres (3) 
años de 

experiencia 
especifica 

acumulada, 
contados a 
partir de la 
fecha de 

expedición de 
la tarjeta 

profesional y 
hasta la fecha 
de cierre del 

plazo del 
presente 

proceso de 
contratación, 
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Perfil 
No. 

Cantidad de 
profesionales 

Cargo 
Título 

Profesional 
Título de 
Posgrado 

Experiencia 
General 
(años 

mínimos) 

Experiencia 
Específica 

(años 
mínimos) 

Ecología con 
matrícula 

profesional 
vigente en los 
casos que se 

requiera. 

con 
experiencia en 
proyectos de 

infraestructura 
de transporte. 

 

8 1 PROFESIONAL 
SOCIAL 

Profesional 
social con título 
en disciplinas 

académicas de: 
Antropología 
del Núcleo 
Básico del 

Conocimiento 
-NBC- en: 

Antropología, 
Artes Liberales; 
Ciencia Política 

del NBC en: 
Ciencia 
Política, 

Relaciones 
Internacionales; 
Comunicación 
Social del NBC 

en 
Comunicación 

Social, 
Periodismo y 

Afines; 
Psicología y 
Psicología 

Social del NBC 
en Psicología; 
Sociología y 

Trabajo Social 
del NBC en 
Sociología, 

Trabajo Social 
y Afines; con 

matrícula 
profesional 

vigente en los 
casos que se 

requiera. 

N.A. 

Experiencia 
profesional 
mínima de 

cuatro (4) años 
contados a 
partir de la 
fecha de 

terminación y 
aprobación del 

pensum 
académico de 

educación 
superior y el 

cierre del 
presente 
proceso. 

Experiencia 
relacionada 

mínima de tres 
(3) años, como 

profesional 
social a cargo 
de la gestión 

social en 
proyectos de 

infraestructura 
lineal de 

Transporte, 
preferiblemente 

que hable la 
lengua de la 
comunidad 

Barí. 
La experiencia 

relacionada 
será 

contada a partir 
de la fecha de 
expedición de 
la matrícula 
profesional 

(en el caso de 
que la 

profesión no 
requiera de 

la expedición 
de 

matrícula 
profesional 

para su 
ejercicio, la 

experiencia se 
contará a partir 
de la fecha en 
que se haya 
obtenido el 
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Perfil 
No. 

Cantidad de 
profesionales 

Cargo 
Título 

Profesional 
Título de 
Posgrado 

Experiencia 
General 
(años 

mínimos) 

Experiencia 
Específica 

(años 
mínimos) 

título de 
pregrado) y la 
fecha de cierre 

del plazo 
proceso. 

9 1 
INSPECTOR DE 

INTERVENTORÍA 

Profesional, 
Tecnólogo o 
Técnico en 

Obras civiles o 
afines. 

N/A N/A N/A 

10 1 INSPECTOR SST 

Técnico, 
Tecnólogo y/o 
Profesional, en 

Seguridad 
Industrial y/o 

Salud 
Ocupacional 

y/o Seguridad y 
Salud en el 
Trabajo con 

matricula 
profesional 

vigente. 

N/A 

No menor de 
dos (2) años, 
contados a 
partir de la 

terminación y 
aprobación del 

pensum 
académico de 

educación 
superior a la 

fecha de cierre 
del presente 
proceso de 
contratación 

N/A 

 
Nota 1: Para el personal con perfil no relacionado, el Interventor deberá incorporar personal con 
experiencia o profesión relacionada a las labores a ejecutar, con el fin de dar correcto seguimiento a las 
labores de la obra y cumplimiento a las obligaciones contractuales. 

Nota 2: En aras de implementar la generación de primer empleo, un (1) Inspector de Interventoría, no 
deberá registrar afiliación o cotización al sistema integral de seguridad social como trabajador 
dependiente de empresas a fines al área de estudio, posterior a la fecha de graduación. Para ello el 
interventor y/o gestor deberá verificar en el Historial Laboral emitido por los sistemas generales de 
pensiones y/o en las plataformas de Registro único de afiliados (RUAF) 

Nota 3: Los perfiles que aplican al primer empleo, descritos en la nota 2 anterior, deberán acreditar la 
terminación y aprobación del pénsum académico del área de estudio, al igual que deberá contar con 
nacionalidad colombiana y tener un rango de edad entre los 18 y 28 años 

Nota 4: En caso de que el profesional sea ingeniero (a) la experiencia será contada a partir de la 
expedición de la tarjeta profesional y hasta la fecha de cierre del presente proceso de contratación  
 
Nota 5: En cumplimiento del Decreto 287 de 2026 "Por el cual se modifican las 
artículos 2.2.1.2.4.2.6., 2.2.1.2.4.2.7. y 2.2.1.2.4.2.8. del Decreto 1082 de 2015, Único Reglamentario del 
Sector Administrativo de Planeación", el Interventor deberá priorizar la contratación de personas 
naturales con discapacidad. 
 

https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=77653#2.2.1.2.4.2.6
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=77653#2.2.1.2.4.2.7
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=77653#2.2.1.2.4.2.8
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=77653#1082
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Para efectos de seguimiento, el Interventor, deberá informar al Supervisor, quien deberá verificar durante 
la ejecución contractual el cumplimiento de las condiciones especiales de ejecución. Para tal efecto, el 
Interventor deberá presentar la documentación correspondiente conforme a la normatividad vigente, con 
cada solicitud de pago, o justificar con los respectivos soportes la existencia de fuerza mayor o caso 
fortuito que impida su cumplimiento. El incumplimiento injustificado podrá constituir causal de 
incumplimiento contractual, de conformidad con la normatividad aplicable. 
 
La Entidad podrá establecer las condiciones de experiencia general y específica de acuerdo con las 
categorías contenidas en la “Matriz 4 – Lineamientos de requisitos del personal”. 
 
La experiencia profesional se computará a partir de la terminación y aprobación del pensum académico, 
salvo en los casos que se realicen prácticas laborales para obtener el título profesional o tecnólogo. El 
tiempo de experiencia en la práctica es válido si se realizaron durante los veinticuatro (24) meses 
anteriores a la expedición de la Ley 1955 de 2019 o con posterioridad a su expedición. Es decir, la práctica 
hecha antes de la terminación de materias contará como experiencia profesional si se cumplen los 
criterios mencionados. En el evento de que el oferente no entregue alguno de estos documentos, la 
Entidad contará la experiencia profesional a partir de la expedición del acta de grado o el diploma, el cual 
debe ser aportado con posterioridad a la celebración del contrato. 

El personal relacionado anteriormente es el personal operacional y profesional mínimo requerido para la 
ejecución del proyecto, en la medida que corresponde al personal que la Entidad estableció en la etapa 
de planeación para el cumplimiento del contrato.  

Para cada uno de los profesionales mencionados se deberá anexar fotocopia de la tarjeta profesional y/o 
certificado de vigencia y antecedentes expedido por el consejo profesional competente de acuerdo con 
la regulación aplicable en la materia. El requisito de la tarjeta profesional se puede suplir con el registro 
de que trata el artículo 18 del Decreto-Ley 2106 de 2019. Los estudios de posgrado que se exijan como 
requisito mínimo se acreditarán mediante copia de los diplomas respectivos o certificado de obtención 
del título correspondiente. Además, la Entidad podrá solicitar las certificaciones laborales que permitan 
verificar la información relacionada en los Anexos. Para cada uno de los profesionales se debe aportar 
la información exigida.  

La incorporación de los especialistas a la ejecución del contrato, así como la correspondiente dedicación 
de cada uno de los especialistas se definirá de acuerdo con las necesidades del proyecto, previa 
autorización del respectivo Supervisor de Contrato y de la Unidad Ejecutora correspondiente. 
 
Los costos de la Interventoría podrán estar dentro de los siguientes rangos, los cuales no incluyen el 
posible valor de prima técnica regional (no aplica en el proyecto). Dichos valores se presentan como guía 
o referencia para la estructuración de la propuesta por parte de los interesados: 
 

PERFIL LIMITE INFERIOR LIMITE SUPERIOR 

Director de Interventoría $ 7.297.000,00 $ 7.519.000,00 

Ingeniero Residente de Interventoría  $ 5.308.000,00 $ 5.639.000,00 

Especialistas $ 6.302.000,00 $ 6.524.000,00 

Profesional Ambiental $ 3.870.000,00 $ 4.090.000,00 

Profesional Social   $ 3.870.000,00 $ 4.090.000,00 

Inspector de Interventoría $ 1.751.000,00 $ 1.850.000,00 
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PERFIL LIMITE INFERIOR LIMITE SUPERIOR 

Inspector SST $ 1.751.000,00 $ 1.850.000,00 

Viáticos director y/o Especialistas $ 214.000,00 $ 235.000,00 

Vehículo tipo campero o camioneta (incluye peajes, 
conductor y combustible) y cuyo modelo sea hasta 
diez (10) años anteriores al año de suscripción del 

contrato. 

$ 6.012.000,00 $ 6.198.000,00 

Trabajo de topografía (Incluye personal, equipo y 
transporte) 

$ 6.634.000,00 $ 6.855.000,00 

Ensayos de laboratorios (suelos, pavimentos, 
concretos, etc.) 

$ 553.000,00 $ 597.000,00 

Oficina/Campamento (incluye dotación y servicios 
públicos) 

$ 1.106.000,00 $ 1.216.000,00 

Transportes aéreos y/o terrestres y/o marítimos y/o 
fluviales (incluye peajes y combustible) 

$ 1.326.000,00 $ 1.438.000,00 

Edición de informes, papelería, reproducción de 
documentos, planos, fotografías, videos, etc.  

$ 442.000,00 $ 487.000,00 

Comunicaciones (telefonía fija y/o celular, fax, correo, 
internet, etc.) 

$ 332.000,00 $ 365.000,00 

 
NOTA: En aquellos casos en los que no se presenten emergencias, y considerando la naturaleza del 
alcance contractual principal, el Interventor deberá garantizar el cumplimiento de las actividades 
establecidas en el Manual de Interventoría vigente y en los demás documentos que hacen parte del 
proceso contractual. Para tal efecto, deberá disponer de los profesionales, equipos y/o materiales 
requeridos, de conformidad con el plan de cargas establecido: 
 
- Ingeniero residente de obra con dedicación completa 
- Director de obra con dedicación parcial  
- Profesional ambiental y social con dedicación parcial  
- Oficina/Campamento (incluye dotación y servicios públicos) 
- Edición de informes, papelería, reproducción de documentos, planos, fotografías, videos, etc. 
- Comunicaciones (telefonía fija y/o celular, fax, correo, internet, etc.) 

 
7.3. Maquinaria y condiciones técnicas vinculadas al proyecto para seguimiento o implementación 

del Interventor [En caso de aplicar] 
 
El Interventor deberá verificar que el Contratista de obra mantenga en las condiciones requeridas y/o 
ofertadas en los distintos frentes de obra la maquinaria vinculada al proyecto, en niveles óptimos y 
cumpliendo con lo requerido por la Entidad. 

 
8 EXAMEN DEL SITIO DE LA OBRA A VIGILAR 
 
Es responsabilidad del Proponente conocer la ubicación y situaciones particulares donde será adelantada 
la labor de Interventoría de las obras. Asimismo, deberá vigilar e informarse sobre la forma y 
características del sitio, las condiciones ambientales y sociales del área de influencia, las cuales debe 
considerar para las labores de Interventoría propias del seguimiento al desarrollo y manejo ambiental del 
proyecto, en especial cuando se establezca presencia de minorías étnicas, caso en el que debe 
asegurarse de hacer el seguimiento al cumplimiento del Contratista de obra con la normativa especial 
que rige para la explotación de recursos naturales en jurisdicción de los territorios legalmente constituidos 
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y, en general, sobre todas las circunstancias que puedan afectar o influir en el cálculo del valor de su 
propuesta y las condiciones particulares del proyecto desde el rol del Interventor.  
 
9 SEGUIMIENTO A LAS OBRAS PROVISIONALES  
 
El Interventor deberá vigilar, controlar, y conceptuar sobre las siguientes labores realizadas por el 
Contratista de obra según disponga la Entidad.  
 
Durante su permanencia en la obra serán a cargo del Contratista, la Construcción, Mejoramiento y 
Conservación de las obras provisionales o temporales que no forman parte integrante del proyecto, tales 
como Vías provisionales, Vías de acceso y Vías internas de explotación a las fuentes de materiales así 
como: las obras necesarias para la recuperación morfológica cuando se haya explotado por el Contratista 
a través de las autorizaciones temporales; y todas aquellas que considere necesarias para el buen 
desarrollo de los trabajos, cercas, oficinas, bodegas, talleres y demás edificaciones provisionales con sus 
respectivas instalaciones, depósitos de combustibles, lubricantes y explosivos,  de propiedades y bienes 
de la Entidad o de terceros que puedan ser afectados por razón de los trabajos durante la ejecución de 
los mismos y, en general, toda obra provisional relacionada con los trabajos. Todas estas labores deberán 
ser objeto de vigilancia y seguimiento por parte del Interventor. 
 
En caso de que sea necesario, el Contratista de obra dispondrá de las zonas previstas para ejecutar la 
obra y la obtención de lotes o zonas necesarias para construir sus instalaciones, las cuales estarán bajo 
su responsabilidad. El Interventor será el encargado de su seguimiento y verificación.  
 
Adicionalmente, correrán por cuenta del Contratista de obra los trabajos necesarios para no interrumpir 
el servicio en las Vías públicas usadas por él o en las Vías de acceso cuyo uso comparta con otros 
Contratistas, las cuales deberán ser entregadas en iguales o mejores condiciones, por lo cual deberá 
existir un registro fotográfico previo a la utilización y a la finalización de las labores para constatar dicho 
estado, labor que será vigilada por el Interventor.  
 
El Contratista de obra deberá tener en cuenta el costo correspondiente a los permisos y a las estructuras 
provisionales que se requieran cuando, de conformidad con el proyecto cruce o interfiera corrientes de 
agua, canales de desagüe, redes de servicios públicos, etc. En el caso de interferir redes de servicios 
públicos, estos costos serán reconocidos mediante aprobación de precios no previstos, incluidos en las 
correspondientes actas de obra aprobadas por el Interventor. Para lo anterior deberá tramitar la 
aprobación de los precios no previstos del proyecto ante el ordenador del gasto, y en los casos que se 
requiera el permiso ante la autoridad competente. Situación que será vigilada y supervisada por el 
Interventor.  
 
A menos que se hubieran efectuado otros acuerdos, el Contratista de obra deberá retirar todas las obras 
provisionales a la terminación de los trabajos y dejar las zonas en el mismo estado de limpieza y orden 
en que las encontró. Asimismo, será responsable de desocupar en su totalidad las zonas que le fueron 
suministradas para las obras provisionales y permanentes. Sobre el particular, el Interventor deberá 
cerciorarse que se cumplieron las consideraciones aquí establecidas, y que las obras complementarias 
cuenten con su vigilancia y control según corresponde para el Interventor.   
 
10 SEÑALIZACIÓN Y MANUAL DE IMAGEN A VERIFICAR POR EL INTERVENTOR 
 
De ser necesario, según los Estudios Previos, están a cargo del Contratista de obra todos los costos 
requeridos para instalar y mantener la Señalización de obra y las vallas informativas, la iluminación 
nocturna y demás dispositivos de seguridad y de comunicación y coordinación en los términos definidos 
por las autoridades competentes, situación de estricta verificación por parte de la Interventoría.  
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Estarán a cargo del Contratista de obra todos los costos requeridos para instalar y mantener la 
Señalización de obra y las vallas informativas, la iluminación nocturna y demás dispositivos de seguridad 
y de comunicación y coordinación en los términos definidos por las autoridades competentes, situación 
de estricta verificación por parte de la Interventoría, como lo establece el parágrafo 2 del artículo 115 de 
la Ley 769 de 2002 o la norma que lo modifique, complemente o sustituya el cual indica: “PARÁGRAFO 
2º. En todo contrato de construcción, pavimentación o rehabilitación de una vía urbana o rural será 
obligatorio incluir la demarcación vial correspondiente, so pena de incurrir el responsable, en causal de 
mala conducta” 

Igualmente, el interventor deberá verificar y exigir las normas vigentes y aplicables de la AGENCIA 
NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL  ANSV y del MANUAL DE SEÑALIZACIÓN VIAL DEL MINISTERIO 
DE TRANSPORTE 2024 O EL VIGENTE, para el correcto desarrollo de las obras y su idónea 
señalización. 

 
11 SEGUIMIENTO A PERMISOS, LICENCIAS Y AUTORIZACIONES POR PARTE DEL 

INTERVENTOR  
 
El interventor deberá asegurar la indemnidad del Instituto Nacional de Vías por concepto de cumplimiento 
de la normatividad ambiental vigente, como de los requerimientos formulados por las Autoridades 
Ambientales competentes por causa de las actividades del proyecto e impactos generados en su Área de 
influencia. Así mismo, deberá efectuar el seguimiento y control de los permisos, licencias y autorizaciones 
necesarios para la ejecución del contrato que se encuentran a cargo del contratista de obra, los cuales se 
encuentran contenidos en el Apéndice Ambiental del Proceso de Obra Pública, cuyo cabal cumplimiento 
deberá ser vigilado por el Interventor. 

El interventor dará cumplimiento a las obligaciones ambientales como sociales contenidas en el Manual 
de Interventoría y en los apéndices del pliego de condiciones del contrato de obra objeto de la presente 
interventoría y en los apéndices del pliego de condiciones del contrato de obra objeto de la presente 
interventoría. 
 
12 NOTAS TÉCNICAS ESPECÍFICAS PARA EL PROYECTO ENFOCADAS AL INTERVENTOR  
 

12.1 Las hojas de vida del personal para el proyecto deben allegarse en los Plazos 
establecidos en el Pliego de Condiciones del presente concurso de méritos  

 
12.2 Se hará una reunión inicial (Kick off meeting) con la participación de la Entidad, el 
contratista de obra y la interventoría, con el fin de tratar los aspectos pertinentes a la iniciación de la 
ejecución del proyecto. 
 
12.3 En la medida en que se incorporen los diferentes profesionales y especialistas de la 
Interventoría, se deberá programar una reunión entre dichos profesionales o especialistas aprobados y 
su correspondiente par del Contratista de Obra, para coordinar y tratar el desarrollo de los respectivos 
aspectos técnicos del proyecto a ejecutar. De esta reunión se deberá elaborar la correspondiente acta. 
 
12.4 Le corresponderá al Interventor vigilar y controlar las emergencias que se puedan 
presentar en los sitios que se encuentren dentro del objeto del contrato, las cuales deberán ser 
atendidas por el Contratista de Obra, para lo cual el Interventor definirá el tipo de intervención a 
ejecutarse y le solicitará por escrito al Contratista de Obra su ejecución, en caso de que se requieran 
de estudios adicionales éstos deberá realizarlos el Contratista y ser revisados y aprobados por la 
Interventoría; en todo caso el Contratista presentará los Análisis de Precios Unitarios No Previstos 
(incluidos los cálculos adicionales, si aplican) al Interventor para su revisión y aprobación, para 
posteriormente presentarlos a la Dirección Territorial correspondiente y a la Unidad Ejecutora, para la 
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continuación del trámite pertinente. 
 

12.5 El desglose de los Análisis de Precios Unitarios publicados en el SECOP por el 
Instituto Nacional de Vías en la licitación pública que corresponde a esta Interventoría, son únicamente 
de referencia y constituyen una guía para que el proponente prepare su propuesta y los presente en el 
momento que el INVIAS le indique (para aprobación de la Interventoría y/o INVIAS, según lo que aplique 
en el Manual de Interventoría vigente, o el que lo modifique o lo sustituya). Es deber del Interventor 
efectuar la revisión y aprobación de los Análisis de Precios Unitarios presentados por el Contratista de 
Obra, y verificar que los mismos contengan todo lo necesario y suficiente para llevar a cabo el ítem 
respectivo, en lo que respecta con equipos, materiales, transportes, mano de obra y costos indirectos, 
de conformidad con el alcance del proyecto y las Especificaciones Técnicas Aplicables. Le corresponde 
al Interventor mantenerse informado del trámite en el SECOP referente a la licitación pública 
concerniente a esta Interventoría, con el fin de que presente una propuesta acorde con los 
requerimientos de este proceso de Interventoría y del correspondiente proceso de selección de obra, y 
esté totalmente informado de los documentos a los cuales tiene que hacer su revisión y aprobación de 
conformidad con el Manual de Interventoría vigente, o el que lo modifique o lo sustituya. 
 
12.6 La incorporación de los recursos y personal al proyecto, por parte de la Interventoría 
deberá ser gradual, de acuerdo con el desarrollo del contrato de obra y previa autorización del 
Supervisor de Contrato de Interventoría, de la Territorial correspondiente. Para tal efecto, una vez 
otorgada la respectiva orden de inicio, el interventor deberá presentar solicitud escrita de inclusión de 
personal y recursos de interventoría al proyecto, junto con el Plan de Cargas el cual deberá guardar 
concordancia con el desarrollo de la obra aprobado por el Subdirector de la Unidad ejecutora, dicha 
incorporación será objeto de revisión y/o aval y/o solicitud de ajuste, según corresponda, por parte del 
Supervisor del Contrato de la Dirección Territorial INVIAS a cargo del proyecto. 
 
12.7 El Contratista conjuntamente con el Interventor, una vez se otorgue la orden de 
iniciación del contrato, procederán a hacer una evaluación sobre el nivel de seguridad vial en el sector 
objeto del contrato con el fin de prever las medidas para tender a mejorar la seguridad vial, de 
conformidad con lo establecido por el Ministerio de Transporte en el Plan Nacional de Seguridad Vial, 
siguiendo el Manual de Señalización vigente. 

 
13 SEGUIMIENTO POR PARTE DEL INTERVENTOR  
 
El Interventor presentará al supervisor respectivo, dentro de los plazos establecidos para cada uno de los 
siguientes requisitos, los documentos aplicables al proceso en particular  
 
El Interventor como parte de su seguimiento debe realizar informes periódicos para constatar las 
gestiones realizadas en cada uno de sus componentes que como mínimo contengan lo siguiente:  
 

1. GENERALIDADES 
 
1. Descripción general del Contrato de Obra.  
2. Objeto del contrato.  
3. Fechas de suscripción, cumplimiento de los requisitos de ejecución, plazo y valor con sus 

diferentes etapas, prórrogas, suspensiones y adiciones.  
4. Directorio telefónico actualizado del personal profesional del Contratista, Interventoría y de 

la Entidad.  
 

2. INFORMACIÓN LEGAL Y FINANCIERA 
 

1. Garantías y vigencias de las mismas, adiciones, suspensiones y/o prórrogas. 
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2. Presentar el cuadro de control legal del Contratista y de la Interventoría (fechas de 
suscripción, Procesos de Contratación, entre otros) 

3. Evaluación del cumplimiento de las obligaciones contractuales. 
4. Programación del Plan Anual de Caja (PAC), si aplica. 
5. Balance financiero del contrato y de la Interventoría.  
6. Seguimiento al cuadro de control financiero presentado por el Contratista de obra. 
7. Informe sobre el manejo del Anticipo y/o Pago Anticipado y anexos relacionados (En caso 

de haber sido entregado Anticipo y/o Pago Anticipado alguno).  
8. Relación de las metas físicas a ejecutar con respecto al presupuesto disponible 

contractualmente. Informar cantidades y/o saldos faltantes o sobrantes dentro del proyecto 
para el cumplimiento de las metas físicas contractuales. Informar las cantidades y costos 
referentes a ejecución de estudios, diseños y obras para redes de servicios públicos 
domiciliarios, en caso de aplicar.  

9. Copia del acta de recibo parcial de obra, en caso de aplicar. 
 

3. INFORMACIÓN TÉCNICA 
 

1. Cronograma detallado del contrato aprobado por la Interventoría con su respectivo análisis 
a la fecha de corte.  

2. Análisis del desempeño de las actividades incluidas en la ruta del Contrato de Obra de 
acuerdo con el Cronograma contractual aprobado por la Interventoría.  

3. Descripción de los atrasos o adelantos de obra que se estén presentando, conforme al 
Cronograma contractual aprobado por la Interventoría. Relacionar las acciones solicitadas 
por el Interventor e implementadas por el Contratista y el seguimiento efectuado por el 
Interventor.  

4. Cuadro sobre el estado del tiempo. Detallar las horas no trabajadas debido a condiciones 
climáticas que impidan la ejecución de las labores.  

5. Reporte de daños a la infraestructura de servicios públicos indicando: ESP, ubicación, 
fecha y estado de pago a las ESP por parte del Contratista, en caso de ser procedente.  

6. Planes de contingencia elaborados por el Contratista, aprobados por la Interventoría, que 
no afecten el plazo contractual, los cuales deben ser presentados a la Entidad.  

7. Descripción de las medidas correctivas exigidas por la Interventoría en los aspectos 
técnicos, administrativos y legales que se están teniendo en cuenta, así como las medidas 
preventivas que deban implementarse para evitar futuros atrasos. 

8. Descripción de las actividades desarrolladas durante el mes por el Contratista de obra y la 
Interventoría y su equipo de trabajo (director, residentes y especialistas).  

9. Esquemas de avance físico de obra, planos de localización del proyecto, figuras, cuadros 
y demás información relevante relacionada con el avance del contrato.  

10. Registro fotográfico georreferenciado del avance del proyecto tomando como puntos fijos 
y panorámica, de igual manera una breve descripción de la foto indicando localización, 
georreferenciación, aspectos relevantes y fecha. Durante la ejecución del contrato, la 
Interventoría debe presentar a la Entidad registros fotográficos por cada elemento de la 
infraestructura de transporte que haga parte del contrato, resaltando el antes y el después, 
en cada una de las fases del proyecto.  

11. Presentar el avance físico por grupo de Vías, tramos, segmentos, o elementos que hagan 
parte del proyecto de infraestructura de transporte según sea el caso del proyecto.  

12. Relación de los resultados y análisis de los ensayos de laboratorio y de campo, efectuados 
por el Contratista de obra y los ejecutados por la Interventoría como medio de 
comprobación o verificación, según las especificaciones técnicas aplicables.  

13. Certificaciones de cumplimiento de calidad y especificaciones de materiales empleados 
durante el período, expedido por el representante legal de la Interventoría, expresando 
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claramente el cumplimiento de las frecuencias de los ensayos de laboratorio de acuerdo 
con las especificaciones y el plan de inspección y ensayos de laboratorio.  

14. Certificación de cumplimiento del plan de calidad por parte del Interventor y la 
correspondiente verificación al cumplimiento del plan de calidad del Contratista de obra, 
según lo ofertado por este en el aspecto de calidad en su propuesta.  

15. Gestiones adelantadas por el Contratista y la Interventoría ante las ESP y otras entidades 
que tengan relación directa con la ejecución del proyecto de infraestructura de transporte.  

16. Descripción de las actividades realizadas y calificación del componente del Plan de Manejo 
de Tráfico, Señalización y desvíos empleados por el Contratista de obra, de acuerdo con 
los parámetros establecidos en el contrato y según los lineamientos de la autoridad de 
tránsito que rija en la ubicación del proyecto.  

17. Descripción de obras adicionales y/o complementarias, valor y justificación de las mismas; 
relación de precios unitarios no previstos presentados por el Contratista de obra y 
aprobados por la Interventoría e indicar la modificación contractual realizada para su 
incorporación (en caso de aplicar). Además, mostrar su incidencia en el valor actual del 
contrato.  

18. Informar sobre los ajustes, complementación, apropiación y/o actualización realizada por 
el Contratista a los diseños existentes entregados por la Entidad, de ser el caso, y la 
justificación de los mismos, debidamente aprobados y avalados por la Interventoría.  

19. Relación de cantidades de obra que a la fecha no han sido recibidos por la Interventoría 
por no cumplir con los requisitos previstos para el recibo y pago de las mismas, mostrando 
su incidencia en el valor actual del contrato. Además, se deben enlistar las acciones 
correctivas propuestas, así como la respuesta por parte del Contratista de obra.  

20. Reporte de producto no conforme, en el cual se deben incluir los ítems de pago que 
presentaron no conformidades en el mes, la fecha de identificación, la descripción de la no 
conformidad y una breve explicación de la acción a tomar. En este capítulo también se 
debe describir el seguimiento a las acciones adoptadas para el tratamiento de no 
conformes en el período anterior en caso de existir.  

21. Copia del libro de obra (bitácora) del período reportado.  
22. Copia de las actas de seguimiento desarrolladas en el período (comité y reuniones) 

debidamente suscritas por los participantes, Contratista, Interventor y Entidad. 
23. Cuadro detallado de cantidades y valores ejecutados por tramo, grupo de elementos, o 

unidad funcional, o frente de obra, según sea el caso del proyecto de infraestructura de 
transporte; indicando valor pagado, número de acta en la que se pagó su ejecución parcial 
y verificación del consolidado y sumatoria final respecto al acta de recibo parcial de obra, 
en caso de existir. Como resumen del análisis consolidado, determinar los costos directos 
e indirectos por elemento, grupo de segmentos, tramos, frentes de obra, o según sea el 
caso del proyecto de infraestructura de transporte.  
 

4. INFORMACIÓN SOCIAL 
 

1. Descripción de las actividades del plan de acción de la Interventoría y verificación del plan 
de gestión social del Contratista. Debe incluir copia de los Anexos referentes a la gestión del 
Contratista requeridos en el contrato. 

2. Observaciones y recomendaciones formuladas por la Interventoría. Descripción de los 
atrasos o adelantos o eventualidades que se estén presentando conforme al Plan de Gestión 
Social del Contratista aprobado por la Interventoría. Además, se deben relacionar las 
acciones correctivas propuestas, así como la respuesta por parte del Contratista.  

3. Relación de recursos físicos empleados para el desarrollo del componente social del 
Contratista y de la Interventoría.  

4. Calificación del componente de gestión social.  
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5. Remitir toda la información previamente revisada como aprobada a la SS por parte de la 
interventoría. 

6. Informe ejecutivo de la gestión social desarrollada en el contrato. 
7. Se considera pertinente relacionar lo establecido en el manual de interventoría del INVIAS, y 

sus formatos, así como el apéndice de interventoría. 
8. Informes trimestrales de la gestión social remitidos en el formato de balance social. 
9. La Interventoría debe remitir a la Subdirección de Sostenibilidad todos los formatos aplicables 

al proyecto en ejecución, y sus anexos correspondientes. 
10. Tener en cuenta el instructivo de seguimiento y balance social MASPS-MN1-IN-3, y el 

instructivo para la gestión socio predial MASPS-MN1-IN-4. 
11. Acompañamiento a los procesos de consulta previa, y seguimientos de acuerdos 

protocolizados. 
 

 
5. INFORMACIÓN AMBIENTAL  

 
1. Informe Estado Ambiental del proyecto, con sus respectivos soportes y análisis de los 

indicadores propuestos para cada uno de los programas desarrollados en el PAGA y/o 
licencia ambiental.  

2. Seguimiento y control permanente al cumplimiento de los compromisos ambientales del 
contratista, conforme al PAGA y/o Licencia Ambiental y/o permisos, autorizaciones 
ambientales, entre otros, y los demás actos administrativos expedidos por la autoridad 
ambiental. 

3. Matriz de cumplimiento ambiental de actos administrativos. 
4. Matriz de cumplimiento PAGA y/o Licencia Ambiental  
5. Soporte de cumplimientos de programas ambientales. 
6. Pre-actas Mensuales de Inversión Ambiental. 
7. Actualización del Plan de Inversión Ambiental. 
8. Balance Ambiental Final del Contrato (consolidado de cumplimiento, medidas ejecutadas, 

y estado final de obligaciones ambientales) 
9. Certificación de cumplimiento ambiental del contrato. 

 
Nota: Se deberá elaborar, diligenciar y remitir todos los documentos, informes, registros y demás 

productos del componente ambiental conforme a los formatos oficiales establecidos por el 
Instituto Nacional de Vías en el Instructivo MASPS-MN1-IN-1 “Seguimiento de la Gestión 
Ambiental”, o en aquellos que lo modifiquen, sustituyan o actualicen. 

 
6. INFORMACIÓN SST 

 
1. Informe mensual SST de Interventoría a la etapa de obra (incluyendo el componente de 

maquinaria/equipo y vehículos), con sus respectivos soportes y análisis de los indicadores 
propuestos para cada uno de los programas desarrollados. 

2. Control de materiales y copia de los correspondientes certificados de adquisición de todos 
los materiales empleados en el mes dentro de la obra. 

3. Control del aprovechamiento de los Residuos de Construcción y Demolición -RCD-. 
4. Manejo de vegetación, si aplica para el contrato.  
5. Listado de vehículos utilizados en el mes para la obra.  
6. Relación de los equipos y/o maquinaria utilizada por el Contratista donde se verifique el 

cumplimiento de las actividades descritas en el plan de mantenimiento presentado por el 
Contratista de obra y aprobado por la Interventoría.  

7. Copia de la certificación de mantenimiento periódica de los baños móviles, anexando copia 
del permiso de vertimientos vigente expedido por la autoridad ambiental competente.  
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8. Resumen de las actividades realizadas por la Interventoría en cumplimiento del Sistema de 
Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, con sus respectivos soportes.  

9. Informe de accidentes e incidentes de trabajo en el período tanto del Contratista de obra 
como del Interventor.  

10. Afiliaciones y pagos del personal del Contrato de Obra al Sistema General de Seguridad 
Social Integral.  

11. Certificación del revisor fiscal/contador público y representante legal del Contratista de obra 
(de acuerdo con la naturaleza de la misma) y Subcontratista, donde se exprese paz y salvo 
por concepto de pagos al Sistema General de Seguridad Social Integral y salarios que 
contenga como mínimo el número de los trabajadores que laboran en el Contrato de Obra y 
el periodo laborado.  

12. Afiliaciones y pagos del personal del Contrato de Interventoría al Sistema General de 
Seguridad Social Integral.  

13. Certificación del revisor fiscal/contador público y representante legal del Interventor (de 
acuerdo a la naturaleza de la misma) y Subcontratista, donde se exprese paz y salvo por 
concepto de pagos al Sistema General de Seguridad Social Integral y salarios que contenga 
como mínimo el número de los trabajadores que laboran en el Contrato de Obra y el periodo 
laborado.  

14. Calificación del componente de SST y fichas de seguimiento de labores.  
15. Certificación expedida por la Interventoría donde exprese que se han revisado los 

documentos soporte de pagos salariales y del SGSSI remitidos por el Contratista de obra 
para el respectivo informe. 

 
7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 
1. Conclusiones, observaciones y recomendaciones de los especialistas de la Interventoría y 

del Contratista de obra sobre el componente técnico tendientes a la solución de los 
inconvenientes presentados en el proyecto indicando los actores involucrados en cada caso.  

2. Conclusiones, observaciones y recomendaciones de los especialistas de la Interventoría y 
el Contratista de obra sobre el componente social tendientes a la solución de los 
inconvenientes presentados en el proyecto indicando los actores involucrados en cada 
caso.  

3. Conclusiones, observaciones y recomendaciones de los especialistas de la Interventoría y 
el Contratista de obra sobre el componente ambiental y SST tendientes a la solución de 
los inconvenientes presentados en el proyecto indicando los actores involucrados en cada 
caso.  

4. Conclusiones, observaciones y recomendaciones de los especialistas de la Interventoría y 
el Contratista de obra sobre el componente administrativo tendientes a la solución de los 
inconvenientes presentados en el proyecto indicando los actores involucrados en cada 
caso.  

5. Conclusiones, observaciones y recomendaciones de los especialistas de la Interventoría y 
el Contratista de obra sobre el componente financiero tendientes a la solución de los 
inconvenientes presentados en el proyecto indicando los actores involucrados en cada 
caso.  

6. Conclusiones, observaciones y recomendaciones de los especialistas de la Interventoría y 
el Contratista de obra sobre el componente legal tendientes a la solución de los 
inconvenientes presentados en el proyecto indicando los actores involucrados en cada 
caso.  
 

14 DOCUMENTOS TÉCNICOS ADICIONALES 
 

14.1 Requerimientos especiales de ejecución 
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El ingeniero residente y demás personal de dedicación completa para la interventoría del proyecto debe 
residir en la capital más cercana del lugar de ejecución de la obra, desde el inicio de la intervención hasta 
el final de esta atención, so pena de incurrir en el incumplimiento de las obligaciones, con las 
consecuentes sanciones contractuales. 

El personal de Interventoría irá siendo vinculado a medida que se requiera su utilización en el proyecto o 
se vinculen los respectivos proyectos de obra, derivados de los convenios suscritos por la entidad, así 
como los demás recursos de Interventoría (Vehículos, equipos de topografía, laboratorios, etc.), lo cual 
debe ser aprobado por el Supervisor de Contrato de Interventoría de INVÍAS, a través de la respectiva 
unidad ejecutora. El INVÍAS se reserva el derecho, previa motivación de solicitar el cambio del personal 
de Interventoría. 

La utilización de los recursos de Interventoría deberá programarse de acuerdo con las disponibilidades 
presupuestales anuales del Contrato. 

Los Especialistas que participen de tiempo parcial en la Interventoría del proyecto deben presentar una 
declaración juramentada de que su dedicación total en los diferentes proyectos en que participa no supera 
el 100 %. 

Los siguientes requerimientos son igualmente exigibles a la Interventoría: 

El contratista y el interventor son responsables de la adecuada programación de las actividades dentro 
de los recursos presupuestales disponibles del contrato y serán responsables en caso de que finalizado 
el contrato queden obras inconclusas, tales como puentes, muros de contención, obras de arte, 
estructuras de pavimento, etc. En tal caso, no se pagarán suministros, ni materiales, ni obras que no 
estén cumpliendo la función para la cual fueron diseñadas (ejemplo: bases en contacto directo con los 
vehículos). 

Durante la ejecución del Contrato el Contratista está obligado a habilitar la transitabilidad, atender obras 
de mitigación y atender las situaciones de emergencia garantizando la movilidad y seguridad vial en el 
corredor vial objeto del contrato. Le corresponderá al Interventor vigilar y controlar las emergencias que 
se presenten en los sitios que se encuentren dentro del objeto del contrato, las cuales deberán ser 
atendidas en un lapso no mayor a seis (6) horas a partir de la notificación de la misma al Contratista de 
Obra, para lo cual el Interventor definirá el tipo de intervención a ejecutarse y le solicitará por escrito al 
Contratista de Obra su ejecución, Así mismo estará a cargo del Interventor que se cumplan los protocolos 
de seguridad en el momento de que el Contratista vaya a atender la emergencia. 

El Interventor acepta el Manual de Interventoría vigente o aquel que lo sustituya, modifique o adicione 
durante la vigencia del Contrato. 

14.2 Canal de comunicación  
En el marco de la ejecución del contrato, la interventoría deberá mantener una comunicación permanente 
y oportuna con la Dirección Territorial correspondiente, con el fin de recibir y canalizar los reportes 
relacionados con la ocurrencia de emergencias que puedan presentarse en la vía objeto del proyecto. 
Esta comunicación permitirá contar con información actualizada sobre eventos o situaciones que 
comprometan la transitabilidad y seguridad de la vía. 

Para tal efecto, la interventoría deberá establecer mecanismos de coordinación y canales de 
comunicación efectivos con la Dirección Territorial, que faciliten la recepción de avisos, alertas o 
solicitudes de atención frente a emergencias reportadas por las autoridades locales, comunidades o 
personal técnico en campo, entre otros. Una vez recibida la notificación, la interventoría deberá realizar 
la verificación correspondiente y coordinar con el contratista las acciones necesarias para la evaluación 
y atención de la situación presentada, conforme a los alcances del contrato. 
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De igual manera, la interventoría deberá llevar un registro de las comunicaciones recibidas y de las 
actuaciones adelantadas frente a cada evento reportado, garantizando la trazabilidad de la información y 
la adecuada articulación institucional para la atención oportuna de las emergencias, contribuyendo así a 
mantener las condiciones de transitabilidad y seguridad de la vía. 

 
14.3 Jornadas de trabajo 24 horas diarias 7 días a la semana 

 

Teniendo en cuenta lo establecido en el Artículo 17 de la Ley 1682 de 2013, para la ejecución de las 
obras objeto de la presente Interventoría, podrá efectuarse la utilización de jornadas de trabajo de tres 
turnos diarios (24 horas) siete (7) días a la semana, en adelante 7 X 24, para las condiciones previstas 
en el Anexo Técnico del Proceso de Contratación de Obra pública. 

De igual forma el Interventor, quien estará presencialmente al frente de los trabajos que se realicen 
durante las jornadas 7 x 24, tendrá a cargo la vigilancia y control de la obra que se ejecute en las mismas, 
cumpliendo con lo establecido en el Anexo Técnico del Proceso de Contratación de Obra pública sobre 
la utilización de estas jornadas 7 x 24, desempeñando las funciones de Interventoría correspondientes; 
Deberá certificar  el personal del Contratista de Obra que efectivamente trabaje en estas jornadas para 
efectos del pago respectivo al Contratista. 

El INSTITUTO pagará la nómina del personal empleado por la Interventoría en dichas jornadas con los 
recargos salariales a que haya lugar de acuerdo con la legislación laboral colombiana, para el personal 
que efectivamente trabaje en estas jornadas, previa autorización del Supervisor de Contrato de 
Interventoría de INVÍAS, pago que se efectuará con cargo al rubro previsto en el presupuesto de Oficial 
de Interventoría publicado por el INSTITUTO 

14.4 Orden de iniciación 
 

Mediante comunicación escrita, el funcionario competente del Instituto informará al contratista la fecha a 
partir de la cual debe iniciar la ejecución del contrato. 

La ejecución del contrato de Interventoría está ligada a la ejecución del contrato de obra, de tal manera 
que, si éste no se suscribe o se termina por cualquiera de las causales previstas en la ley, el contrato de 
Interventoría será liquidado por terminación de su objeto sin lugar a indemnización. 

14.5 Objeto del contrato 
 

El INTERVENTOR se obliga para con el INSTITUTO a ejecutar, a los precios cotizados en la propuesta 
económica o ajustados de conformidad con los acuerdos logrados sobre el valor del contrato en el 
proceso de selección y con sus propios medios, equipos y personal, en forma independiente y con plena 
autonomía técnica y administrativa, hasta su total terminación y aceptación final, las actividades de 
interventoría que se detallan en su propuesta técnica y económica. Estas actividades son aproximadas 
y están determinadas según las necesidades del presente concurso, por lo tanto, se podrán aumentar, 
disminuir o suprimir durante la ejecución de la INTERVENTORÍA y sus variaciones no viciarán ni 
invalidarán el contrato producto de este concurso de méritos. El Interventor está obligado a ejecutar las 
mayores actividades de interventoría que resulten a los mismos precios de la propuesta económica. 

Durante la ejecución del contrato LA INTERVENTORIA está obligada a organizar los trabajos de tal forma 
que los procedimientos aplicados sean compatibles con los requerimientos técnicos necesarios para 
adelantar en forma sostenible la OBRA y con las disposiciones ambientales contenidas en la Ley 99 de 
1993, y sus normas reglamentarias, así como las normas especiales para la obtención de los permisos, 
autorizaciones, licencias y concesiones específicos requeridos para el uso y aprovechamiento de los 
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recursos naturales, durante la ejecución de las obras contenidas en el Capítulo Jurídico de las Guías 
Ambientales, que hacen parte de la presente contratación. Igualmente debe dar cumplimiento a lo 
establecido en el Programa de Adaptación de la Guía Ambiental PAGA y presentar los informes y 
soportes que permitan evaluar el cumplimiento y calificación de su desempeño por parte del Interventor. 

La contratación de la Interventoría está ligada a la contratación de la obra o consultoría, de tal manera 
que, si llegare a interrumpirse el proceso de contratación para la obra o consultoría, se interrumpirá 
igualmente el proceso de contratación para la Interventoría, sin lugar a reclamación alguna por parte de los 
oferentes. 

14.6 Sucursal en Colombia para proponentes o integrantes sin domicilio en Colombia 
 

En los términos de los artículos 471 y 474 del Código de Comercio, las sociedades extranjeras que hagan 
parte del contratista, que no tenga(n) domicilio en Colombia, deberán constituir dentro de los treinta (30) 
días siguientes a la suscripción del Contrato, una sucursal en Colombia, cuyo objeto social contemple la 
suscripción y ejecución del Contrato adjudicado, y que se mantenga vigente por el plazo de ejecución del 
mismo y un (1) año más, según se establece en su Sección 1.01. La sucursal se deberá establecer de 
acuerdo con los parámetros establecidos en la ley comercial. 

El incumplimiento de estos compromisos será considerado como incumplimiento contractual y dará lugar 
a la imposición de multas en los términos del Contrato. 

14.7 Gastos imputables al valor del contrato 
 

El INSTITUTO pagará al INTERVENTOR los costos directos por costos de personal vinculado al proyecto, 
afectados por un factor multiplicador, así como los costos directos distintos a los anteriores, de acuerdo 
con lo estipulado en su propuesta, a saber: 1. COSTOS POR PERSONAL: a) Costos de personal 
corresponden a los efectivamente pagados al personal utilizado en desarrollo del contrato de conformidad 
con el personal aprobado por el INSTITUTO. b) Un factor Multiplicador que considere principalmente entre 
otros aspectos, las cargas por concepto de seguridad social, aportes parafiscales y prestacional, viáticos 
que no estén establecidos como reembolsables, gastos generados por la adquisición de herramientas, 
equipos, materiales o insumos necesarios para la realización de la labor, gastos de administración, costos 
de financiamiento, gastos contingentes, impuestos, tasas y contribución, seguros y demás costos 
indirectos en que él incurra por la ejecución del contrato. El factor multiplicador incluye los honorarios del 
consultor. El factor multiplicador incluye el exceso en la causación de los costos rembolsables previstos 
en la propuesta del Interventor. El Proponente deberá prever en la construcción del factor multiplicador 
el personal de nómina y el personal contratado por prestación de servicios. 2. OTROS COSTOS 
DIRECTOS: Aprobados de acuerdo con la propuesta del INTERVENTOR, conforme a la metodología de 
Forma de Pago. 

14.7.1 Factor multiplicador 
 

Es un coeficiente o valor numérico que se aplica dentro de la metodología relacionada con el cálculo de 
los costos de personal; es un factor fijo e integral que el proponente debe calcular, contemplando entre 
otros aspectos, y sin limitarse a ellos, los gastos de administración, gastos contingentes, impuestos, tasas 
y contribuciones, garantías y seguros, los costos relacionados con la seguridad social integral, aportes 
parafiscales y prestacionales para el personal vinculado por nómina, así como los costos asociados a la 
contratación de personal por prestación de servicios para el desarrollo de las labores de Interventoría. 
Así mismo, el factor multiplicador incluye los honorarios del Interventor, la correspondiente provisión para 
la asunción de los riesgos previsibles asignados de conformidad con lo establecido en la Matriz de 
Riesgos del Contrato y los costos asociados a la atención de procesos administrativos y/o judiciales, de 
conformidad con los documentos del contrato. El factor multiplicador incluye el exceso en la causación 
de los costos rembolsables previstos en la propuesta del Interventor, y demás costos indirectos en que él 
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incurra por la ejecución del contrato; al igual que, las cargas por concepto de aquellos gastos no 
establecidos como reembolsables de acuerdo con lo previsto en el formulario 1 Presupuesto Oficial del 
proceso de selección. 

Para la estructuración del presente proceso de selección se determinó un Factor Multiplicador aplicable 
de acuerdo con las condiciones técnicas requeridas, bajo la premisa de que durante la ejecución del 
contrato el personal mínimo exigido con dedicación de tiempo completo en la zona del proyecto, debería 
tener vinculación laboral. 

Para cada pago o abono en cuenta, corresponde al supervisor del contrato de interventoría verificar y 
exigir el cumplimiento de la normatividad relacionada con la seguridad social integral y parafiscales, de 
conformidad con lo previsto en la ley y el pliego de condiciones, respecto del personal vinculado 
laboralmente. 

En ningún caso el valor del factor multiplicador será superior a 2.36. 

14.8 Alcance de los trabajos 
 

• Las actividades a que se obliga EL INTERVENTOR deberán ejecutarse de conformidad 
con el Manual de Interventoría vigente, o el que lo modifique o lo sustituya, incluidas sus adiciones y/o 
modificaciones. Los aspectos que éste no regule se ejecutaran de acuerdo con lo contemplado en el 
pliego de condiciones, en los requerimientos técnicos y en la normatividad vigente aplicable. 

 

• En virtud de lo anterior, EL INTERVENTOR deberá efectuar una vigilancia general, 
integral y permanente del cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones a cargo del Contratista, 
tal seguimiento y control deberá garantizar el cumplimiento de todos los objetivos y previsiones 
contenidos en el pliego de condiciones, en el contrato, en los requerimientos técnicos, sus anexos y 
todos los documentos que hacen parte de los procesos de selección de obra e interventoría. 

 

• Para cumplir con el objeto contractual, el interventor deberá realizar un control integral 
de todas las actividades inherentes al proyecto, velando por el estricto cumplimiento de lo establecido 
en el contrato de obra objeto de Interventoría y en todos los documentos que hacen parte del contrato. 

 
- Las obligaciones básicas del interventor, detalladas en la metodología y plan de cargas 
de trabajo adjunta al presente concurso. 

 

14.9  Personal requerido, salarios y prestaciones sociales 
 
El personal mínimo propuesto por el INTERVENTOR y aprobado por el INSTITUTO, no podrá ser 
cambiado durante la ejecución del proyecto, a menos que exista una justa causa, para lo cual deberá 
presentarse comunicación suscrita por el profesional en la que conste la justificación de su retiro. En caso 
de aprobarse el cambio por parte del INSTITUTO, el personal deberá reemplazarse por uno de igual o 
mejores calidades que el exigido en los Pliegos de Condiciones. Los otros empleados asignados al 
proyecto serán nombrados y removidos por el INTERVENTOR. 
 
El INTERVENTOR se obliga, en relación con los trabajadores y empleados, al cumplimiento de todas las 
normas legales vigentes y al pago de todos los salarios y prestaciones sociales de manera oportuna, toda 
vez que el personal que vincula el INTERVENTOR no tiene carácter oficial y en consecuencia sus 
relaciones trabajador-empleador se rigen por lo dispuesto en el Código Sustantivo del Trabajo y demás 
disposiciones concordantes y complementarias. Ninguna obligación de tal naturaleza corresponde al 
INSTITUTO y éste no asume responsabilidad ni solidaridad alguna. 
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14.10  Profesionales y expertos integrantes del equipo de trabajo del interventor 
 

El Interventor deberá contar con todo el personal necesario para el desarrollo del objeto del contrato de 
Interventoría. El Interventor dentro de los tres (03) días hábiles siguientes a la suscripción de contrato y 
previo a la suscripción de la orden de iniciación del contrato deberá presentar las hojas de vida del 
Personal, de acuerdo con lo establecido en el Pliego de Condiciones del Proceso, y los soportes 
para acreditar las calidades académicas, profesionales y de experiencia de dichos profesionales, dando 
cumplimiento a las características exigidas para estos profesionales. 

El INSTITUTO, aprobará la vinculación de las personas que conforman el Equipo de Trabajo o, en su 
defecto, deberá hacer las observaciones que sean del caso máximo dentro de los cinco (5) Días Hábiles 
siguientes a su presentación. En caso de que el INVIAS presente observaciones respecto de los 
profesionales presentados, el Interventor deberá efectuar las correcciones o modificaciones necesarias 
dentro de los tres (3) Días Hábiles siguientes a la fecha de notificación de la comunicación. Por su parte, 
el INVIAS dispondrá de tres (3) Días Hábiles, a partir de la entrega de los documentos correspondientes 
para efectuar la aprobación respectiva. El incumplimiento de esta obligación dará lugar a hacer efectiva 
la póliza de cumplimiento. 

El Interventor deberá cumplir con todas las disposiciones legales sobre la contratación de personal 
colombiano y extranjero. Así mismo deberán observarse las disposiciones que reglamentan las diferentes 
profesiones. Al respecto, se aplicarán igualmente las siguientes reglas: 

 
- El Interventor se compromete a que sus empleados y agentes posean la experiencia, 

conocimientos y capacidad para ejecutar los deberes específicos a ellos asignados para la debida 
y cabal ejecución del Contrato. 
 

- Dentro de los profesionales requeridos para la ejecución de la Interventoría se ha previsto la 
participación de profesionales sociales y ambientales, con el fin de disponer de personal 
específico para la atención de aspectos ambientales, sociales y prediales del proyecto, según 
corresponda. 
 

- El personal de Interventoría irá siendo vinculado a medida que se requiera su utilización en el 
proyecto, así como los demás recursos de Interventoría (Vehículos, equipos de topografía, 
laboratorios, etc.), lo cual debe ser aprobado por el Supervisor de Contrato de Interventoría de 
INVÍAS. Así mismo el INVIAS se reserva el derecho de prescindir de los servicios de alguno (s) 
de los integrantes del equipo de interventoría y/o solicitar su cambio, de manera debidamente 
motivada, conforme a las necesidades de ejecución del proyecto y del servicio. 
 

- La utilización de los recursos de Interventoría deberá programarse de acuerdo con las 
disponibilidades presupuestales anuales del Contrato y será regulado por el INVIAS. 
 

- De acuerdo con lo anterior, el interventor deberá presentar las hojas de vida del personal 
profesional restante del equipo de trabajo, y los soportes para acreditar las calidades académicas, 
profesionales y de experiencia de dichos profesionales que conforman su Equipo de Trabajo, de 
acuerdo con lo establecido en el numeral 7 del presente anexo técnico, en la medida que se 
requiera su utilización en el proyecto, según la programación y avance de las obras objeto de 
Interventoría. 
 

- En el caso de requerirse durante la ejecución del contrato un especialista diferente a los previstos 
en el presente anexo técnico, el mismo podrá ser aprobado previa justificación, de acuerdo con 
los procedimientos contractuales correspondientes. 
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- En caso de fuerza mayor o caso fortuito debidamente comprobado, se podrá sustituir a algún 

miembro del equipo de trabajo si así lo autoriza la Entidad, siempre que el nuevo miembro 
propuesto cuente con calidades iguales o superiores a las de los profesionales respecto del 
miembro del equipo a quien reemplaza. 
 

- Los profesionales exigidos son los mencionados en el anexo técnico del presente pliego de 
condiciones, y se deberá dar cumplimiento a lo exigido en el Manual de Interventoría vigente, o el 
que lo modifique o lo sustituya acompañado de los siguientes documentos: 

 
14.10.1 Carta de Intención 

 

Con el fin de asegurar que se tiene la aquiescencia o consentimiento del personal profesional ofrecido, 
el contratista deberá presentar durante la fase de ejecución del contrato, el formato suministrado por la 
Entidad, o uno que contenga la misma información allí requerida o el formulario de experiencia específica, 
debidamente suscrito por el profesional correspondiente donde manifieste su intención de conformar el 
equipo de trabajo para la ejecución del proyecto, dedicación al mismo en porcentaje y el cargo a 
desempeñar. 

LA PARTICIPACION TOTAL DE CADA UNO DE LOS PROFESIONALES O EXPERTOS EN LA 
EJECUCION DEL PROYECTO SE ENCUENTRAN DISCRIMINADOS EN EL FORMULARIO No.1. 

NOTA: La veracidad acerca de la información suministrada en relación con el personal ofrecido podrá ser 
verificada por el INSTITUTO NACIONAL DE VIAS. 

14.10.2 Acreditación de los Profesionales 
 
Los criterios a tener en cuenta para la aceptación de los profesionales para la ejecución del proyecto son 
los siguientes: 
 

14.10.2.1  Formación académica 

 
La formación académica del personal profesional se acreditará así: 

Para cada uno de los profesionales que conforman el equipo de trabajo, se deberá anexar fotocopia de 
la tarjeta profesional y certificado de vigencia expedido por el consejo profesional competente. El requisito 
de la tarjeta profesional se puede suplir con el requisito de que trata el artículo 18 del Decreto 2106 de 
2019. 

Los estudios de posgrado que se exijan como requisito mínimo, se acreditarán mediante copia de los 
diplomas respectivos o certificado de obtención del título correspondiente. Además, la entidad podrá 
solicitar las certificaciones laborales que permitan verificar la información relacionada en los Anexos. Para 
cada uno de los profesionales se debe aportar la información solicitada. 

Tratándose de títulos obtenidos en el exterior, estos deberán estar debidamente homologados ante el 
Ministerio de Educación Nacional, de acuerdo con la reglamentación vigente. El proponente debe anexar 
copia de la respectiva resolución de convalidación de estudios expedida por el Ministerio de Educación 
Nacional. 

Adicionalmente debe acreditar las mismas exigencias que requieren los nacionales para el ejercicio 
de la profesión tales como tarjeta profesional o su equivalente en el país de origen. 

14.10.2.2  Experiencia Específica en Trabajos Similares 
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La experiencia en trabajos similares del personal requerido, deberá cumplir como mínimo con los perfiles 
establecidos en el presente Anexo técnico. 

Adicionalmente a lo requerido en el Anexo técnico, se debe cumplir con lo siguiente: 

 
- La experiencia específica de todo el personal profesional se acreditará mediante certificaciones 

expedidas por la Entidad pública o el contratante, las cuales contendrán como mínimo: Nombre 
y descripción del proyecto, cargo ejercido por el profesional y periodo durante el cual se 
desempeñó y su dedicación 

 
- La certificación deberá contener como información adicional el número del teléfono fijo, celular 

o correo electrónico de la entidad contratante, oficial o privada. 
 
- Para los Ingenieros Residentes, su experiencia se calculará a partir del porcentaje de dedicación 

que haya tenido el profesional en cada proyecto. 
 

- Para el director y los Especialistas su experiencia se calculará sin tener en cuenta el porcentaje 
de dedicación que haya tenido en cada proyecto. 

 
- No se aceptará auto certificaciones, ni certificaciones de la empresa intermediaria entre la 

entidad oficial o privada dueña del proyecto u ordenadora del gasto. 
 
- Los documentos contentivos para acreditar la experiencia requerida deberán cumplir con la 

información solicitada: 
o Tiempo de duración del profesional dentro del proyecto. 
o La dedicación que tuvo el profesional dentro del proyecto 
 

- La experiencia como profesor de cátedra, director de proyectos de investigación, de tesis o 
asesor de proyectos de tesis; no se tendrá en cuenta como experiencia específica de los 
profesionales. 

 
- Si durante un mismo período el profesional participó en más de un proyecto, se valorará el 

tiempo de experiencia de acuerdo a la dedicación que aplicó en la ejecución del contrato. 
 

- Para efectos de la EXPERIENCIA ESPECIFICA del personal, los tiempos serán aproximados 
por exceso o por defecto a la décima de mes, así: cuando la centésima de mes sea igual o 
superior a cinco se aproximará por exceso al número entero siguiente de la décima de mes y 
cuando la centésima de mes sea inferior a cinco se aproximará por defecto al número entero de 
la décima de mes. 

 
NOTA: La veracidad acerca de la información suministrada en relación con el personal ofrecido podrá ser 
verificada por el INSTITUTO NACIONAL DE VIAS. 

14.10.2.3  Otras Consideraciones 
 

▪ En ningún período el porcentaje de ocupación podrá superar el 100% de dedicación, caso en 
el cual no se tendrá en cuenta el periodo de tiempo en que ocurra esta situación (traslapos 
de tiempo), para cada una de las experiencias acreditadas. 

▪ En caso de haber laborado en distintos períodos dentro de una misma entidad o empresa 
que se encuentren en la misma certificación, en el formato deberán relacionarse 
independientemente cada uno de estos periodos laborados. 
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▪ En el caso de profesionales que hayan ejercido la profesión en el exterior con anterioridad a 
la obtención de la matrícula en el país, esa experiencia se tomara a partir de la fecha de la 
matrícula o su equivalente en el país de origen o donde hubiere trabajado. 

▪ Los títulos de postgrado deberán acreditarse mediante copia de los diplomas y/o acta de 
grado; de lo contrario, no se tendrán en cuenta. 

 
14.10.2.4  Títulos Obtenidos en el Exterior 

 
El adjudicatario que presente personal con títulos académicos otorgados en el exterior deberá acreditar 
al momento de presentación de la(s) hoja(s) de vida del mencionado personal, la convalidación y 
homologación de estos títulos ante el Ministerio de Educación Nacional, para lo cual deberá iniciar con 
suficiente anticipación los trámites requeridos. 

Este requisito no se exigirá cuando se trate de profesionales titulados y domiciliados en el exterior que 
pretendan ejercer temporalmente la profesión en Colombia. 

El Ministerio de Educación Nacional homologa los estudios de pregrado (universitarios) por disciplina y/o 
licenciatura y los de postgrado en los niveles de especialización, maestría y doctorado. 

Autorización para el ejercicio Temporal de la Profesión en Colombia. 

En el evento que el adjudicatario del presente proceso de selección hubiere ofrecido personal titulado y 
domiciliado en el exterior, deberá presentar la autorización expedida por el Consejo Profesional Nacional 
de Ingeniería y sus Profesiones Auxiliares para el ejercicio temporal de la profesión en Colombia. 

14.11 Entrega de documentación al interventor 
 

14.11.1 Para información 
 

Antes del inicio del contrato de interventoría el Gestor Técnico de Proyecto entregará al Director de 
Interventoría vía correo electrónico escaneados los siguientes documentos: 

1. Copia Resolución de la autoridad ambiental competente, así como copia de las 
resoluciones, providencias y requerimientos de las autoridades ambientales. (En los casos en 
que aplique). 

2. Copia de Registro(s) Presupuestal(es) correspondiente(s) del contrato de obra e 
interventoría. 

3. Copia del documento de aprobación de las garantías y seguros, con sus respectivos anexos. 

4. Los demás que se consideren pertinentes para el inicio de labores por parte de la 
Interventoría. 

 
Es responsabilidad del Interventor la consulta de la página del Sistema Electrónico de Contratación 
Pública-SECOP II o el enlace de la página WEB del INVIAS, con el propósito de conocer todo lo 
concerniente a la Etapa Precontractual tanto del proceso de contratación de Obra como de Interventoría, 
y la totalidad de documentos allí contenidos que han servido de base para la suscripción del contrato de 
obra y de Interventoría. 

Como documentos de consulta estarán en la pág. Web de INVÍAS: el Manual de interventoría, el Manual 
de Contratación, Especificaciones Generales de Construcción y Normas Técnicas de ensayo de 
Materiales vigentes, Resoluciones de delegación de Funciones, y demás documentos que le permitan al 
Interventor cumplir sus obligaciones en los términos exigidos por INVIAS, así como la normatividad 
vigente y aplicable al proyecto. 
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Así mismo y para consulta del Interventor, el INVIAS pondrá a su disposición la totalidad de estudios, 
diseños y planos correspondientes al proyecto que existieren en la Sede Central de la Entidad o en la 
Dirección Territorial respectiva. 

14.11.2 Para Revisión y Aprobación: 
 

El Contratista debe presentar al Interventor, dentro de los tres (03) días hábiles siguientes a la orden de 
iniciación del contrato de interventoría para su revisión y aprobación, los documentos que se relacionan a 
continuación, debidamente diligenciados, de conformidad con lo establecido en el Pliego de Condiciones 
del proceso de selección del Contratista de Obra. El Interventor diligenciará y suscribirá como constancia 
de esta entrega, según formato del manual de interventoría vigente o el que lo sustituya: 

1. Hojas de vida del personal profesional. 

2. Programa de Reincorporación. 

3. Relación de equipo mínimo obligatorio. 

4. Análisis de precios unitarios correspondientes a la propuesta económica 
(en medio físico y magnético). 

5. Programa de obra (en medio físico y magnético). 

6. Programa de Inversiones (en medio físico y magnético). 

7. Flujo de caja. 

8. Programa de generación de empleo. 

9. Instalaciones provisionales. 

10. Laboratorio toma de control de calidad. 

11. Plan de calidad (en medio físico y magnético). 

12. Plan de Manejo de Transito - PMT (en medio físico y magnético). 

13. Los demás que puedan exigirse en el pliego de condiciones. 
 
El Interventor revisará los documentos presentados por el Contratista de obra en un término no mayor a 
cinco (5) días calendario. En caso de existir algún requerimiento por escrito por parte del Interventor, el 
Contratista debe atenderlo en un término no mayor a tres (03) días hábiles, so pena de incurrir en causal 
de incumplimiento del contrato. 

Una vez se cumpla con lo exigido en el pliego de condiciones, el Interventor emitirá su concepto favorable 
mediante comunicación dirigido al Contratista, con copia a la Dirección Territorial correspondiente y a la 
Unidad Ejecutora. En caso contrario, solicitará por escrito a la Unidad Ejecutora con copia a la Dirección 
Territorial correspondiente, iniciar las gestiones necesarias para adelantar los procesos por 
incumplimiento a que haya lugar, diligenciando los formatos “Lista de chequeo inicio del procedimiento 
administrativo sancionatorio - P.A.S.-” y “Solicitud de inicio de procedimiento administrativo 
sancionatorio”, entregando los documentos soporte e indicando el valor estimado de la multa o sanción. 

El incumplimiento por el Interventor del plazo establecido en este numeral dará lugar a la aplicación de 
las multas o sanciones correspondientes. 

Los documentos aprobados por la interventoría deben ser remitidos por ésta a la Unidad Ejecutora para 
su archivo en el expediente contractual a cargo de la Subdirección Administrativa. 

Por su parte, el Supervisor del contrato de Interventoría deberá contar para el respectivo control, entre 
otros, con los siguientes documentos técnicos incluidos en la propuesta: 

 
 1.                   Personal profesional propuesto 
 2. Programa de distribución del personal 
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 3. Equipo completo de laboratorio en el caso de requerirse. 
 4. Plan de control de calidad 
 5. Discriminación de los costos de la propuesta y 
 6. Otros recursos ofrecidos 

 
Le corresponde al Interventor estar actualizado y documentado sobre las normas, especificaciones 
técnicas, manuales, leyes, decretos, resoluciones y demás disposiciones legales vigentes sobre la 
materia y cualquier cambio que se realice al interior de la Entidad para efecto de trámites aplicables a la 
contratación que se celebre con el Instituto Nacional de Vías. 

El Interventor deberán contar con la participación del personal profesional aprobado por el Instituto, 
cualquier cambio en el mismo, deberá ser justificado y previamente aprobado por la Unidad Ejecutora. 
Las hojas de vida debidamente soportadas de los nuevos profesionales deben acreditar una experiencia 
igual o superior a la exigida en el presente anexo técnico. En cuanto a los profesionales del contratista 
de Obra, se debe contar para su aprobación con el concepto favorable de la Interventoría. 

14.12 Compromiso de la interventoría 
 

Deben quedar registrados en el Acta de Reunión Técnica Inicial Formato MEPI-MN1-IN-1-FR- 3 para 
efectos del control y seguimiento de la ejecución del contrato de interventoría, los siguientes 
compromisos: 

• Estudios y/o Diseños: Verificar que el cronograma presentado por el Contratista de obra para 
aprobación de la interventoría se ajuste al plazo y requisitos estipulados en el pliego de 
condiciones. 
 

El Interventor desde el inicio de ejecución del contrato debe consultar en la Subdirección de Estudios e 
Innovación el sistema de información geográfico (SIG) de la Entidad, con el fin de que el sistema de 
referenciación utilizado en los planos sea compatible con éste. 

• Programa de distribución del personal: Se deben establecer entre la Interventoría y el 
Supervisor del Contrato de interventoría el compromiso de determinar el programa de 
distribución de recursos de la Interventoría acorde con el programa de obra y las 
disponibilidades presupuestales asignadas en cada vigencia fiscal, para aprobación por parte 
del INVIAS. 

• Campamento, laboratorio, logística, etc. Se deben establecer compromisos sobre todos los 
aspectos relacionados con este punto. 

• Otros: Se deben establecer los compromisos que se requieran y que no están contemplados 
en los numerales anteriores. 
 

El documento original del Acta de reunión técnica y documentos soporte (Programa de Inversiones, 
Programa de Obra, Flujo de Caja, video, etc.,) deben ser remitidos por el Interventor a la Unidad Ejecutora 
correspondiente para su control y archivo, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la firma de la 
misma. Una copia reposará en la obra en custodia de la Interventoría, y otra copia será entregada a la 
Dirección Territorial. 

14.13 Diario de obra (bitácora) 
 

Este registro deberá iniciarse el mismo día en que se lleve a cabo la reunión técnica inicial, el cual 
permanecerá en la oficina de campo de la interventoría, dejando constancia de ello en el primer folio con 
la suscripción por las partes intervinientes. La bitácora deberá ser suscrita a diario por los residentes de 
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obra e interventoría y el original deberá ser entregado por la Interventoría al momento del recibo definitivo 
de la misma. Es de indicar que existirá una bitácora por cada frente de obra y/o corredor a intervenir. 

14.14 Obligaciones ambientales de la interventoría 
 

Asegurar la indemnidad del Instituto Nacional de Vías por concepto de cumplimiento de la normatividad 
ambiental vigente, como de los requerimientos formulados por las Autoridades Ambientales competentes 
por causa de las actividades del proyecto e impactos generados en su Área de influencia. El interventor 
dará cumplimiento a las obligaciones ambientales contenidas en el manual de interventoría y en los 
apéndices del pliego de condiciones del contrato de obra objeto de la presente interventoría. 

Tener en cuenta el apéndice Ambiental que se publica junto con el pliego de condiciones. 

14.15 Visita previa y recibo definitivo 
 

Con una antelación mínima de treinta (30) días calendario a la fecha de vencimiento del plazo contractual, 
la Interventoría debe realizar visita conjunta con el Contratista y el Supervisor del Contrato de Interventoría 
al sitio de las obras, con el fin de inspeccionar el estado de las mismas y acordar las acciones correctivas 
a que haya lugar para su posterior entrega y recibo definitivo. Cuando el contrato tenga un plazo inferior a 
seis meses la visita previa se realiza con una antelación mínima de quince (15) días calendario a la fecha 
de vencimiento del plazo contractual. 

Una vez vencido el plazo de ejecución o terminado el contrato por cualquier causa, se procederá al recibo 
definitivo de las obras objeto del contrato. 

A la terminación del plazo contractual por cualquier causa, mediante citación escrita realizada por la 
interventoría se llevará a cabo la entrega y recibo definitivo de las obras mediante “Acta de Entrega y 
Recibo Definitivo de Obra”. Si las observaciones y compromisos descritos en el acta de visita previa no 
son atendidos por parte del Contratista, se procederá a efectuar el recibo definitivo de las obras en el 
estado en que se encuentren, circunstancia que dará lugar a la aplicación de los procedimientos 
administrativos sancionatorios correspondientes y a la cuantificación de las fallas no corregidas, las 
cuales serán descontadas o no recibidas por el Interventor, según el caso. 

Si el Contratista se negare a suscribir el Acta de Entrega y recibo definitivo de obra, el Interventor procederá 
en todo caso a suscribirla, dejando constancia de la citación al Contratista y de la negativa de éste para 
su suscripción. 

14.16 Implementación de programa vinculación madres cabeza de familia y/o victimas 
 

El Interventor para la ejecución del contrato se compromete a la vincular de madres cabeza de familia y/o 
víctimas de la siguiente manera: 

MADRES CABEZA DE FAMILIA: El Parágrafo del Artículo Primero de la Ley 1232 de 2008, dispone: “La 
condición de Mujer Cabeza de Familia y la cesión de la misma, desde el momento en que ocurra el 
respectivo evento, deberá ser declarada ante notario por cada una de ellas, expresando las 
circunstancias básicas del respectivo caso y sin que por este concepto se causen emolumentos notariales 
a su cargo” 

VICTIMAS: De conformidad con lo establecido en la Ley 1257 de 2008 y sus Decretos reglamentarios, 
dicha condición se acreditará de la siguiente manera: 

a). Violencia comprobada: Para efectos de la deducción contemplada en el presente decreto se 
entiende por violencia comprobada contra una mujer, aquellas situaciones que se verifiquen a 
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través de: 
 

1. Sentencia condenatoria ejecutoriada por violencia intrafamiliar cuya víctima sea la mujer que 
esté o sea contratada. 

2. Sentencia condenatoria ejecutoriada por violencia sexual cuya víctima sea la mujer que esté 
o sea contratada. 

3. Sentencia condenatoria ejecutoriada por acoso sexual cuya víctima sea la mujer que esté o 
sea contratada. 

4. Sentencia condenatoria ejecutoriada por lesiones personales cuya víctima sea la mujer que 
esté o sea contratada. 

5. Sentencia ejecutoriada a través de la cual se demuestre que, por mal manejo del patrimonio 
familiar por parte de su compañero o cónyuge, perdió bienes y/o valores que satisfacían las 
necesidades propias y de los hijos. 

6. Medida de protección y/o atención, dictada por la autoridad competente a favor de la mujer 
que esté o sea contratada, de acuerdo con la normatividad que regula la adopción de tales 
medidas; 
 

b). Constancia de violencia comprobada: Es el documento donde consta la decisión tomada por 
la autoridad administrativa o judicial en la cual se reconoce a la mujer como víctima de violencia 
de género, de conformidad con las situaciones establecidas en el literal a) del presente artículo. 
 

c). Empleador: Es la persona natural o jurídica, obligada a presentar declaración del impuesto 
sobre la renta y complementarios, que emplee mediante contrato de trabajo a mujeres víctimas 
de la violencia. 

 

Nota: Se les informa a los proponentes que de conformidad con el artículo 23 de la Ley 1257 de 2012, 
reglamentado por el Decreto 2733 del mismo año, que los empleadores que ocupen trabajadoras mujeres 
víctimas de la violencia comprobada, y que estén obligados a presentar declaración de renta y 
complementarios, tienen derecho a deducir de la renta el 200% del valor de los salarios y prestaciones 
sociales pagados durante el año o período gravable, desde que exista la relación laboral, y hasta por un 
periodo de tres años. 

14.17 Enfoque diferencial y de genero 
 

Dando cumplimiento del artículo quinto de la ley 1496 de 2011, el contratista deberá realizar el 
diligenciamiento del formato de vinculación laboral según categorías de inclusión, el cual consiste en 
llevar un registro de perfil y asignación de cargos por sexo, funciones y remuneración, discriminando 
clase o tipo y forma contractual, de acuerdo con las instrucciones dadas por el instituto nacional de vías, 
dicho formato debe diligenciarse por el profesional social y deberá entregarse de forma trimestral y ser 
radicado a la subdirección de sostenibilidad. 

De igual forma en aquellos contratos que requieran reuniones de socialización con la comunidad se llevarán 
listados de asistencia discriminados por sexo, y otras variables de inclusión social. 

Por otro lado, el contratista/Consultor deberá promover espacios de fortalecimiento de capacidades como 
capacitaciones, cursos, talleres y charlas que impulsen la equidad, igualdad y diversidad con el fin de 
establecer ambientes libres de desigualdades, de acoso y discriminación, con el fin de contribuir al cierre 
de brechas y generar espacios a las mujeres en escenarios diferentes. 

Finalmente deberá adaptar e implementar un código de conducta con enfoque de género. 
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14.18 Programa de reintegración 
 

El Interventor, vinculará laboralmente para el desarrollo del presente contrato, de la nómina de mano de 
obra no calificada requerida para el proyecto, a personas vinculadas al proceso de reintegración liderado 
por la Agencia Colombiana para la Reintegración de Personas y Grupos Alzados en Armas. 

El interventor deberá presentar, certificación de la Agencia Colombiana para la Reintegración de 
Personas y Grupos Alzados en Armas en la cual se certifique la existencia o no de personas en proceso 
de reintegración disponibles para vincular contractualmente en el momento en que sea requerido por el 
interventor. Cuando no exista personal disponible, el interventor podrá contratar el personal que requiera 
para la ejecución del contrato de obra. Lo anterior, con el fin de que el interventor pueda aprobar el inicio 
de la ejecución del contrato. 

Una vez inicie la ejecución de la obra, el interventor deberá presentar a la interventoría el personal en su 
nómina, en el cual consten el/los nombre/s completos de las personas en proceso de reintegración 
contratadas para ejecutar esa labor; o certificación de la ACR en la que conste que no dispone de 
personas en proceso de reintegración que cumplan con el perfil propuesto para el desarrollo del contrato 
o interesados en el mismo; caso en el cual el interventor podrá contratar libremente el personal que 
requiera para la ejecución del contrato. 

Una vez verificada la vinculación contractual de las personas en procesos de reintegración, estos solo 
podrán ser reemplazados, en caso de ser necesario, por otro u otras personas del proceso de 
reintegración; excepto cuando ACR certifique por escrito, que no dispone de personas en proceso de 
reintegración que cumplan con el perfil propuesto para el desarrollo del contrato o interesadas en el mismo; 
caso en el cual el interventor podrá contratar libremente el personal que requiera para efectuar el 
reemplazo respectivo. 

14.19 Vinculación jóvenes 
 

De conformidad con lo previsto en la Ley 1780 de 2016 y el Decreto 2365 de 2019, el Interventor durante 
la ejecución del contrato garantizará la vinculación y generación de empleo para los jóvenes entre 18 y 
28 años de edad. 

14.20 Documentos técnicos adicionales 
 

El proponente deberá consultar los anexos, documentos, guías, apéndices, y/o documentos similares 
publicados con el proceso de selección de obra pública y el presente Invitación pública, como parte de la 
información a tener en cuenta para la estructuración y presentación de su oferta. 

14.21 Gastos reembolsables 
 

Los gastos reembolsables son los otros costos Directos que se encuentran descritos y discriminados en 
el Formulario No.1 del presente proceso de contratación. 

14.22 Impuestos, tasas y contribuciones 
 

Al formular la Propuesta, el Proponente acepta que estarán a su cargo todos los impuestos, tasas y 
contribuciones establecidos por las diferentes autoridades nacionales, departamentales y municipales. 
Estos pagos deben soportarse con las certificaciones correspondientes expedidas y/o validadas por las 
autoridades competentes. 

14.23 Determinación del tipo de propuesta técnica. 
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Para efectos de la propuesta técnica, la metodología y el plan de cargas se pueden ver en archivo anexo, 
el cual hace parte de este documento. 

14.24 Indemnidad tributaria 
 

El INTERVENTOR mantendrá en desarrollo de sus obligaciones indemne al INSTITUTO en todo lo 
relacionado con las obligaciones tributarias derivadas del mismo. 

EL INTERVENTOR debe pagar todos los impuestos, tasas, gravámenes y contribuciones establecidas 
por las diferentes autoridades nacionales, departamentales o municipales y dentro de estos mismos 
niveles territoriales, las contribuciones, tasas, derechos y tarifas establecidos por las diferentes 
autoridades que afecten el contrato y las actividades que de él se deriven. Estos pagos deben soportarse 
con las certificaciones correspondientes expedidas y/o validadas por las autoridades competentes. 

14.25 Gestión de calidad 
 

El INTERVENTOR deberá proporcionar al INSTITUTO un trabajo acorde con la calidad definida en los 
documentos del Contrato. Para lograr este objetivo, ejecutará y controlará los trabajos bajo el enfoque de 
un modelo de aseguramiento de la calidad, conforme a la Norma NTC-ISO 9001 de 2000 y NTC-ISO 
9001 versión 2015. 

14.26 Multas y penal pecuniaria 
 

En caso de incumplimiento parcial de las obligaciones que le corresponden al INTERVENTOR, EL 
INSTITUTO aplicará multas por las causales y en las cuantías previstas en la Resolución No. 718 del 1 
de marzo de 2022 expedida por el INSTITUTO. Para el caso de incumplimiento definitivo de cualquiera 
de las obligaciones a cargo del INTERVENTOR, se estipula una cláusula penal pecuniaria equivalente al 
10% del valor total del contrato y de forma proporcional al avance de la interventoría. El pago del valor 
aquí estipulado a título de cláusula penal pecuniaria se considerará como indemnización parcial y no 
definitiva de los perjuicios causados con el incumplimiento; en consecuencia, EL INSTITUTO podrá 
reclamar el pago de los perjuicios que no alcancen a ser indemnizados con el valor de la cláusula penal. 
El procedimiento para declarar el incumplimiento parcial o total y la consecuente imposición de las multas 
y la cláusula penal, respectivamente, será el vigente al momento en el que se inicie el proceso 
administrativo a través del cual se pretenda hacer uso de esa facultad. Para obtener el pago de las multas 
y de la cláusula penal que se impongan al INTERVENTOR, EL INSTITUTO podrá descontar su valor de 
cualquier suma de dinero que le adeude o hacer efectiva la garantía de cumplimiento. 

14.27 Contabilidad de costos y estadísticas 
 

El INSTITUTO tendrá acceso a la Contabilidad de Costos y a la información estadística que lleve el 
INTERVENTOR en relación con la Interventoría contratada. 

14.28 Divergencias 
 

Las divergencias que ocurran entre el Supervisor y el Interventor, relacionadas con la supervisión, control 
y dirección del contrato, serán dirimidas por el subdirector del área correspondiente del INSTITUTO. En 
caso de no llegarse a ningún acuerdo se acudirá al Director del área correspondiente de la entidad, cuya 
decisión será definitiva. 

14.29 Cesión y subcontratos 
 

El INTERVENTOR no podrá ceder los derechos y obligaciones emanados del presente contrato, sin el 
consentimiento previo y expreso del INSTITUTO, pudiendo este reservarse las razones que tenga para 
negar la cesión. La cesión se efectuará de conformidad con lo establecido en el artículo 887 del Código 



ANEXO 1 — ANEXO TÉCNICO INTERVENTORÍA 
INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE – VERSIÓN 3 

Código CCE-EICP-IDI-22 Página 49 de 52 

Versión 

No. 
3 

 

“INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA HABILITAR Y/O BRINDAR TRANSITABILIDAD Y/O ATENDER OBRAS DE MITIGACIÓN EN LA RED 
TERCIARIA A CARGO DEL INVIAS, A TRAVÉS DEL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE, EN LAS VÍAS A CARGO DE LA DIRECCIÓN 

TERRITORIAL CHOCO, EN EL DEPARTAMENTO DEL CHOCO – LOTE 1” 

Instituto Nacional de Vías – INVIAS 

Código: CCE-EICP-IDI-22 Versión: 3 

 

de Comercio en concordancia con las demás disposiciones vigentes sobre la materia. Para la ejecución 
de ciertos trabajos que deban ser realizados con mayor eficacia, rapidez o economía por personal 
especializado, el INTERVENTOR puede subcontratarlos con la autorización previa del INSTITUTO. El 
empleo de tales subcontratistas no relevará al INTERVENTOR de las responsabilidades que asume por 
las labores de la Interventoría y por las demás obligaciones emanadas del presente contrato. El 
INSTITUTO no adquirirá relación alguna con los subcontratistas y la responsabilidad de las actividades 
que éstos ejecuten seguirá a cargo del INTERVENTOR. El INSTITUTO podrá exigir al INTERVENTOR 
la terminación del subcontrato en cualquier tiempo y el cumplimiento inmediato y directo de sus 
obligaciones. 

14.30 Información tributaria 
 

El INTERVENTOR se obliga a diligenciar debidamente el formulario establecido por la Subdirección 
Financiera del INSTITUTO, para aplicación de Retención en la Fuente, Impuesto de Industria y Comercio 
(ICA), e Impuesto al Valor Agregado (IVA), el cual hace parte integral del Contrato. 

14.31 Documentos que forman parte integral del contrato 
 

Regulan, complementan y adicionan las condiciones del Contrato los siguientes documentos: 

1) Invitación Pública. 2) Informe de Evaluación de las propuestas y los demás documentos que forman 
parte de la evaluación. 3) Resolución de Adjudicación 4) Propuesta del INTERVENTOR, revisada y 
aprobada por el INSTITUTO. 5) Aceptación de la oferta para la obtención de las garantías. 6) Registro 
presupuestal expedido por el área de Presupuesto del INSTITUTO; 7) Certificado de Disponibilidad 
Presupuestal 8) Formulario para aplicación de retención en la fuente, Impuesto de Industria y Comercio 
(ICA) e Impuesto al Valor Agregado (IVA). 

14.32 Reunión técnica y visita al proyecto 
 

Una vez impartida la orden de inicio de los contratos de obra e Interventoría y máximo dentro de los tres 
(3) días hábiles siguientes se deberá realizar una reunión técnica en la Dirección Territorial respectiva, 
con los directores de obra e Interventoría, los ingenieros residentes de obra e Interventoría, el director de 
la Territorial y el Supervisor del contrato de Interventoría. 

Previa a la reunión técnica mencionada se efectuará una visita conjunta al sitio donde se realizarán los 
trabajos con el fin de hacer una inspección y reconocimiento de las condiciones particulares del proyecto 
para establecer: sus necesidades reales, realizándose dentro de lo posible un video debidamente 
referenciado (fecha, Prs, etc.) y/o fotografías que muestren los sitios a intervenir de acuerdo al alcance 
del contrato, documentos que será parte integral del acta, organizar y coordinar los aspectos 
administrativos, técnicos, financieros y legales, además de definir el procedimiento de entrega y revisión 
de los estudios y diseños, si aplica para el proyecto; de tal forma, que se propongan de ser necesario 
los ajustes a la programación de las actividades para la ejecución del contrato, al igual, que fijar los 
compromisos que de ella surjan. A esta reunión se podrá citar al Gestor Ambiental u otras personas 
relacionadas con el proyecto y se suscribirá por parte de la Interventoría la respectiva acta consignando 
los compromisos de las partes según Formato MEPI-MN1-IN-1-FR-3. 

Esta acción deberá ser coordinada por el interventor para cada obra que realizará el debido control, objeto 
del presente proceso. 

14.33 Liquidación 
 

El presente contrato será objeto de liquidación de conformidad con el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007 y 
el artículo 217 del Decreto Ley 019 de 2012, procedimiento que deberá efectuarse dentro de los seis (6) 
meses siguientes a su vencimiento o a la expedición del acto administrativo que ordene su terminación o 
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a la fecha del acuerdo que así lo disponga. Dentro de este plazo se entiende incluido un término de cuatro 
(4) meses para la liquidación de común acuerdo y dos (2) meses adicionales para la liquidación unilateral 
si es del caso. 

Para la liquidación se exigirá al INTERVENTOR la ampliación de las garantías, si es del caso, con el fin 
de avalar las obligaciones que este deba cumplir con posterioridad a la extinción del presente contrato. 

Si el INTERVENTOR no se presentare para efectos de la liquidación del Contrato o las partes no llegaren 
a ningún acuerdo, el INSTITUTO procederá a su liquidación, por medio de resolución motivada 
susceptible del recurso de reposición. Así mismo y de conformidad con lo previsto por el artículo 11 de la 
Ley 1150 de 2007, si EL INTERVENTOR deja salvedades en la liquidación por mutuo acuerdo, EL 
INSTITUTO podrá liquidar unilateralmente, caso en el cual, ésta solo procederá en relación con los 
aspectos que no hayan sido objeto de acuerdo, siempre que la liquidación unilateral pueda contener 
decisiones nuevas frente a la liquidación acordada o que no hayan sido respondidas por la Interventoría 
o por la Entidad con anterioridad a la liquidación. En todo caso, para la liquidación unilateral se tendrá en 
cuenta lo previsto en el Manual de Contratación vigente y en el presente manual y en especial en lo 
relacionado con la liquidación con saldo a favor del Contratista. 

 

14.34 Consideraciones generales oferta económica 
 

Los Proponentes deberán presentar, como parte de su propuesta, una Propuesta Económica en los 
términos y condiciones descritos en el Pliego de Condiciones. La Propuesta Económica se deberá 
expresar como un valor único, mediante el diligenciamiento del Formulario 1. 

 

Los precios deberán ser desglosados para todas y cada una de las actividades y productos descritos en 
el Formulario No 1. En el evento que tales actividades y productos, no aparezcan costeados en la 
propuesta económica se consideran incluidos en los precios de las actividades y productos costeados. 

 

El valor de la propuesta económica deberá incluir todos los costos directos e indirectos para la completa 
y adecuada ejecución de la Interventoría de la presente Invitación pública. 

 

Por ser relevantes, a continuación, se relacionan algunos de los aspectos que el proponente debe tener 
en cuenta para determinar el precio de la oferta: 

 

• Gastos reembolsables indicados en el pliego de condiciones, que son los costos directos de 
personal afectados por un factor multiplicador y los otros costos directos requeridos para la 
ejecución del proyecto. 
 

• Los costos de personal estarán afectados por un factor multiplicador que contempla entre 
otros aspectos, las cargas por concepto de seguridad social, aportes parafiscales y 
prestacional, viáticos que no estén establecidos como reembolsables, gastos generados por 
la adquisición de herramientas, equipos, materiales o insumos necesarios para la realización 
de la labor, gastos de administración, costos de financiamiento, gastos contingentes, 
impuestos, tasas y contribución, seguros y demás costos indirectos en que él incurra por la 
ejecución del contrato. El factor multiplicador incluye los honorarios del interventor. El factor 
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multiplicador incluye los honorarios del interventor y los imprevistos entre los que se 
encuentran el posible acompañamiento a la Entidad en la etapa pos-contractual. El factor 
multiplicador incluye el exceso en la acusación de los costos rembolsables previstos en la 
propuesta del interventor. En la construcción del factor multiplicador se deberá prever el 
personal de nómina y el personal contratado por prestación de servicios. 

 
El proponente deberá presentar el Formulario No. 1, bajo las siguientes consideraciones: 

• El costo total de la propuesta económica debe ser igual al costo total obtenido al realizar 
revisión aritmética. 
 

• No se debe suprimir ni modificar la información relacionada con el cargo/oficio, el concepto, 
la unidad, ni los ítems denominados globales. 

• No debe modificarse la participación total (h-mes) ni el tiempo de utilización total de los cargos 
y conceptos relacionados en el Formulario No. 1. 
 

• El personal al que se señale el pago de prima regional (en el evento que aplique), le deberá 
ser pagada, obligación que adquiere el proponente adjudicatario de cada uno de los Procesos 
u módulos, constituyéndose como obligación contractual, susceptible de sanción en caso de 
incumplimiento. 

 

• Cuando se omita consignar el costo de la prima regional, el Instituto considerará que no hay 
lugar al pago de la misma. 

 

• En el anexo técnico se presentan rangos de los costos de Interventoría, que se pueden tener 
en cuenta para la elaboración de su propuesta, como guía o referencia. 

 

• Mínimo el personal de dedicación 100% al proyecto deberá ser vinculado por nómina. 
 

• Los costos de personal y los otros costos directos, se deben ajustar bien sea por exceso o 
por defecto al peso, así: Cuando la fracción decimal del peso sea igual o superior a cinco se 
aproxima por exceso al número entero siguiente del peso y cuando la fracción decimal del 
peso sea inferior a cinco se aproxima por defecto al número entero del peso; en caso 
contrario, el Instituto efectuará dicho ajuste aritmético. 

 

• El proponente no podrá modificar, adicionar o suprimir los ítems que la Entidad estableció 
para los costos Directos de Personal, Otros Costos Directos y Otros Costos, ni las 
participaciones (h-mes) ni modificar, adicionar o suprimir las cantidades de los ítems del 
Formulario 1. 
 
 

NOTA: Se recomienda que estructuren su propuesta económica con el Formulario 1 publicado por la 
Entidad en definitivo para el presente proceso de selección. 

 

El Instituto pagará los costos de personal de la propuesta del Interventor que efectivamente se utilicen en 
la ejecución, afectados por el factor multiplicador, independientemente de la modalidad de vinculación 
del personal al proyecto. 
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El Formulario No. 1 establece la participación de los recursos de personal y otros costos directos durante la 
vigencia del proyecto; la utilización de esta participación será regulada de acuerdo con las 
disponibilidades anuales presupuestales del proyecto y de acuerdo con las necesidades y frentes de 
trabajo del mismo, por lo que su utilización no es constante en la vigencia del contrato. 

En constancia, se firma en Bogotá D.C., el 17 de abril de 2026 

Revisó Revisó 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

DIANA MARÍA RAMÍREZ MORALES DENICE BIBIANA ACERO VARGAS 

SUBDIRECTOR DE 
ESTRUCTURACIÓN DE PROYECTOS 

SUBDIRECTOR DE VÍAS REGIONALES 
Unidad ejecutora 

Ordenador del gasto 

Nota: El alcance de participación en la elaboración de este documento corresponde a las funciones 
del área que representan. 

 
Actividad Nombre Cargo/Dependencia Firma 

Elaboró Aspectos 
Técnicos 

Alejandro Sepúlveda 
Buitrago 

Ingeniero - Subdirección de Estructuración de 
Proyectos 

 

Elaboró Aspectos 
Jurídicos 

Isabel García 
Abogada - Subdirección de Estructuración de 

Proyectos  

Elaboró Aspectos 
Ambientales 

Jenny Manrique Farigua 
Ingeniera - Subdirección de Estructuración de 

Proyectos  

Elaboró Aspectos 
Financieros 

Natalia Lozano Sierra 
Ingeniera - Subdirección de Estructuración de 

Proyectos 
 

Revisó Área 
Ejecutora 

Orlando Ortiz Coordinador – Subdirección de Vías Regionales  

Revisó Área 
Ejecutora 

Hugo Alejandro Morales Asesor – Subdirección de Vías Regionales  
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