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ACTA    

 
CORPORACIÓN AUTONOMA 

REGIONAL DE CUNDINAMARCA – CAR 
 

ACTA No. 03 
 
 
 

FECHA:                   Bogotá, 18 de julio de 2025 

 
HORA:       08:00am a 10:00am 

 
LUGAR:          VIRTUAL 
 
ASISTENTES:          Listado de asistencia adjunto 

 
                         

INVITADOS:     Henry Centeno Gutierrez - Asesor externo Consorcio CAV 
Vida Silvestre.         

 
   AUSENTES:  No hubo ausentes en este comité.      

 
 
ORDEN DEL DÍA: 
 

1. Verificación de la conformación del Comité 
2. Lectura del acta anterior y cumplimiento o avance compromisos  
3. Definición acciones correctivas y preventivas, responsables y plazos 
4. Varios 
5. Validación fechas comités de seguimiento mes de agosto:  

• 14-08-2025 Comité presencial componente fauna 
• 15-08-2025 Comité presencial componente mantenimiento, 

administrativo y financiero 
• 21-08-2025 Comité virtual  

 
 
DESARROLLO: 
 

1. Se verificó la conformación del comité, mediante la presentación de cada 
uno de los profesionales, los cuales indicaron sus competencias dentro de 
la Corporación, la Operación del CAV por parte del Consorcio CAV Vida 
Silvestre y la Interventoria por parte de Ecoflora SAS. 
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2. Se dio lectura a las actas de las dos reuniones anteriores, realizadas los 
días 10 y 11 de julio de 2025. Simultáneamente se hacen aclaraciones y/o 
observaciones acerca de los compromisos o avances: 

 
COMPONENTE FAUNA 
 

a) En relación a la revisión de conceptos de reubicación y 
liberación: el Consorcio reportó que están en proceso de corrección 
de los conceptos para reubicación, así como en la elaboración de los 
conceptos de liberación.  

b) Fiebre amarilla: del informe de necropsia la Corporación indica que 
la información enviada es suficiente, sin embargo, se indica que la 
Secretaría de Salud pide establecer una mesa de trabajo con el fin 
de indicar los protocolos y lineamientos adecuados, se propone 
realizarla el 31 de julio de 2025. La documentación solicitada se 
enviará por parte del consorcio el próximo 19 de julio de 2025. 

c) Inventario: La Corporación indica que persisten las inconsistencias 
entre inventario entregado y fauna realmente presente, se acuerda 
enviar inventario preliminar consolidado para el día 18 de julio de 
2025, efectuar una mesa de trabajo virtual para revisión del 
inventario para el día 23 de julio de 2025 y en caso de ser necesario 
realizar visita de campo para mediados del mes de agosto de 2025. 

d) Ajustes al primer informe de pago: pendientes de incluir 
nacimientos, por lo cual el Consorcio presentará una propuesta de 
como documentarlos; De los costos asociados se aclara que para 
elaborar el tarifario se debe hacer tipo Análisis de Precios Unitarios, 
los cuales se conforman con un estudio de mercado sencillo, se 
propone realizar una reunión virtual entre la interventoría y el 
Consorcio para aclarar el tema.   

e) Cargue y diligenciamiento de carpetas digitales: desde la 
Corporación se indica que no se ha cumplido con la fecha acordada 
par el cargue (jueves), se acuerda que el Consorcio solicitará un 
apoyo adicional para esta actividad. La Corporación aclara que no se 
puede cambiar la forma de cargar la información hasta que sea 
aprobado o desarrollado por la CAR, se debe continuar manejando 
los formatos ya establecidos. 

f) Insumos de laboratorio y mantenimiento: el Consorcio indica que 
el inventario de los requerimientos se encuentra en elaboración y se 
entregará en el siguiente informe.  

 
COMPONENTE MANTENIMIENTO 

a) Bombas y elementos plantas de agua: el Consorcio aclara que la 
comunicación no se ha enviado debido a que están pendientes de 
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una revisión de los medidores, con lo cual se contará con esta 
información. 

b) Lector microchips: La Corporación sugiere incluir un nuevo lector 
de microchips entre los requerimientos que haga el Consorcio.  

c) Listado elementos a requerir: El Consorcio indica que se incluirá en 
el tercer informe el listado de elementos o herramientas para las 
actividades de mantenimiento. 

d) Cronograma mantenimientos: La Corporación indica que se han 
realizado las gestiones para el cronograma de actividades de 
mantenimiento a realizar por la CAR directamente en el CAV. 

e) Ubicación cocina-necropsia: El consorcio indica que esta 
propuesta se presentará con el segundo informe. 

 
3. Los compromisos se desarrollaron en el punto anterior. 

 
4. Varios: 

 
a) Desde la Corporación se indica acerca de la revisión de las licencias 

de software a instalar en los equipos y la revisión de algunas fallas 
que se presentan. 

b) La Corporación reitera que se espera que en el segundo informe se 
acojan las sugerencias realizadas en la presentación del mismo. Se 
solicita documentar en los informes todo lo que se gestione durante 
en el periodo al interior del CAV, incluso las dificultades. Se sugiere 
redactar de mejor manera la información presentada y relacionar 
debidamente los anexos. Se informa que desde la CAR se está 
trabajando en presentar los indicadores de gestión en sostenibilidad 
ambiental derivados de las acciones de la Corporación, se indica que 
una vez se tenga estructurado se realizará una reunión para poder 
implementarlo en la operación del CAV. 

 
5. Se aprueban las fechas para las siguientes reuniones, las cuales se 

realizarán así: 
a) 14 de agosto de 2025 – Componente fauna 
b) 15 de agosto de 2025 – Componente mantenimiento, administrativo y 

financiero. 
c) 21 de agosto – Comité virtual 

 
 
Anexo: Listado de asistencia y registro fotográfico 
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Fecha / Hora Nombre Correo electrónico Número de teléfono Entidad Cargo

7/18/2025 9:06:11 RAFAEL FERNANDO BURGOS VELASCO ferchoburgosmvz@gmail.com 3225352998 ECOFLORA MEDICO VETERINARIO ZOOTECNISTA

7/18/2025 9:06:59 David Rodriguez Fajardo drodriguezf88@gmail.com 3172287931 Consorcio vida silvestre Médico Veterinario

7/18/2025 9:07:45 MAGDALA LIZBETH IREGUI QUEVEDO mireguiq@car.gov.co 3115838023 DESCA-CAR ZOOTECNISTA-CONTRATISTA

7/18/2025 9:11:25 Kimberly Gouffray García kgouffrayg@car.gov.co 3219955162 CAR Médico veterinario y zootecnista

7/18/2025 9:22:26 Julian Morales López jgmoralesl@car.gov.co 3014614062 CAR Contratista 

7/18/2025 9:25:06 Karen Acosta kacostar@car.gov.co 3128512787 CAR DESCA Contratista MV 

7/18/2025 9:28:15 Lina Marcela Santana Valbuena lsantanav@car.gov.co 3102383374 CAR Contratista

7/18/2025 9:29:48 Susana Martínez Matías msusana1205@gmail.com 3223387522 Consorcio cav vida silvestre Almacenista 

7/18/2025 9:31:17 Oscar M. Ostos R, mauro8629@gmail.com 3107817469 Consorcio Vida Silvestra CAV Zootecnista

7/18/2025 9:31:53 Adriana Vianney Acosta Arboleda viannka@gmail.com 3115429746 Consorcio Bacteriologa

7/18/2025 9:32:06 Mauricio Leon aseganmlg@gmail.com 3174404788 Consorcio CAV Vida Silvestre Zootecnista 

7/18/2025 9:32:31 Laura León Aguilar lauleonsg@gmail.com 3007164663 Consorcio CAV Vida Silvestre 2025 Coordinadora CAV

7/18/2025 9:36:45 Yully Alejandra Pardo Moreno pardoalejandra007@gmail.com 3044532547 consorcio cav vida silvestre Bióloga 

7/18/2025 9:42:06 Pablo Felipe Cruz Ochoa pfcruzo@unal.edu.co 3197822783 Ecoflora Auditor- Médico Veterinario

7/18/2025 10:01:02 Juan Esteban Ardila Torres Jardilat@car.gov.co 3212094066 CAR Médico Veterinario 

7/18/2025 10:01:05 Susam montilla smontillap@car.gov.co 3124536008 Car Contratista 

7/18/2025 10:01:35 Jhoan Enrique Hernández Bermúdez jehernandezb@car.gov.co 3124137471 CAR - DESCA Contratista - Apoyo a la supervisión 

7/18/2025 10:02:29 Susam Montilla smontillap@car.gov.co 3124536008 CAR Contratista 

7/18/2025 10:03:09 Carolina Rivera proyectos@ecoflorasas.com.co 6015141445 Ecoflora SAS Directora de interventoria 

7/18/2025 10:04:17 Cesar Gomez proyectos@ecoflorasas.com.co 6015141445 Ecoflora SAS Director de Proyectos

7/18/2025 10:05:53 Angie Daniela Muñoz Rojas amunozr@car.gov.co 3209031698 CAR Cundinamarca Bióloga Contratista

7/18/2025 10:07:59 Edith Adriana González Medina. aeagonz@yahoo.es 3163594105 Ecoflora Arquitecta 

7/18/2025 10:32:40 Jessica Tatiana Pérez López jessica92perez85@gmail.com 3124079859 Consorcio vida silvestre - CAV Veterinaria 


