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ACTA DE INICIO

En las instalaciones de la alcaldia municipal se reunieron, por un lado, en
representacién del Municipio de Valparaiso:

SUPERVISOR: YESSIKA ADRIANA JIMENEZ FORERO
TIPOY No. 1M7522940
IDENTIFICACION
CARGO Secretaria de Planeacion, Desarrollo e
Infraestructura

Y por el otro:

CONTRATISTA: NORSUR INGENIERIAY TOPOGRAFIA
ZOMAC S.AS
TIPO Y No. NIT 901.187.919-4
IDENTIFICACION
NOMBRE DEL EDUARDO SALGUERO RIVEROS
REPRESENTANTE LEGAL
IDENTIFICACION RL No. 1.110.460.707

RL= Representante Legal; NA= No Aplica.

Con el fin de impartir orden de inicio al siguiente contrato:

TIPO Obra
No. Obra-001-2026
OBJETO: REPOSICION DE LA RED DE

ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA
CARRERA 8 ENTRE CALLE 8 Y CALLE 4
DEL CASCO
URBANO DEL MUNICIPIO DE
VALPARAISO, CAQUETA

FECHA DE CELEBRACION

30 de marzo de 2026

PLAZO:

El plazo de ejecucion del presente
contrato serad de DOS (02) MESES,
contados a partir de la Orden de
Iniciacién que impartira el MUNICIPIO, en
todo caso sin superar la presente
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Elaboré: YUDY MARCELA NUNEZ GARCIA
Apoyo oficina de contratacion

Alcaldia Municipal
Calle 11 No. 3-50 Barrio el Centro

Revisé: YESSIKA ADRIANA JIMENEZ FORERO
Secretaria de Pl

eacion, Desarrollo e Infraestructura

caqueta.gov.co

Aprobé: YESSI DRIANA JIMENEZ FORERO
Secretaria de Planeacién, Desarrollo e Infraestructura

Codigo Postal: 185050
Celular: 3175010812

Correo Electrénico: s-planeacioneinfraestructura@valparaiso-
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vigencia fiscal.

VALOR: TRE

NO

CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL

CIENTOS VEINTICINCO MILLONES

VECIENTOS CINCUENTA'Y CINCO
PESOS ($325.496.955) M/CTE

Una vez verificado el cumplimiento de los siguientes requisitos para su

ejecucion:
No. REGISTRO 2026000163
PRESUPUESTAL:

FECHA APROBACION 24/02/2026
GARANTIAS:

SEGURIDAD SOCIAL: Salud: N/A

Pensiones: N/A
ARL: N/A

Asi las cosas, se da inicio al contrato de Obra Obra-001-2026 el 14 de abril
de 2026 y se establece como fecha de Terminacién el 13 de junio de 2026.

Dada en la ciudad de Valparaiso,
abril de 2026.

Departamento del Caquetd, el 14 de

Para constancia de lo ior, firman por quién en ella intervienen.
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EDUARDO SATGUERO RIVEROS
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Desarrollo e Infraestructura

R.L. NORSUR INGENIERIAY
TOPOGRAFIA ZOMAC S.AS

Supelvisor
\

Contratista

Elaboré: YUDY MARCELA NUNEZ GARCIA
Apoyo oficina de contratacién

Reviso: YESSIKA ADRIANA JIMENEZ FORERO
Secretaria de Planeagpn, Desarrollo e Infraestructura

Aprobd: YESSIKA ADRIANA JIMENEZ FORERO
Secretaria de Planedcion, Desarrollo e Infraestructura

Alcaldia Municipal
Calle 11 No. 3-50 Barrio el Centro
Correo Electrénico: s-planeacioneinfraestructura@valparaiso-
caqueta.gov.co
Codigo Postal: 185050
Celular: 3175010812




