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DATOS DEL INFORME 

No. DE INFORME: 1 
TIPO DE INFORME: PARCIAL (  ) FINAL ( X ) 
FECHA DE ELABORACIÓN: 16/04/2026 
PERIODO DEL INFORME  Desde 22/12/2025 Hasta 31/12/2025 

 
1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO/CONVENIO 

 
CONTRATO/CONVENIO No. GN5375-2025 
MODALIDAD DE SELECCIÓN:  Minima Cuantia 
TIPO DE CONTRATO: Contrato de Suministros 
CONTRATISTA: GRUPO VALENSA SAS  

Nit. 901.336.865-5 
 

OBJETO: 

EL CONTRATISTA se obliga con el DEPARTAMENTO 
DE NARIÑO a realizar el suministro de elementos de 
dotación para el funcionamiento administrativo de 
diferentes centros vida y de bienestar del Departamento, 
dentro del proyecto "CUIDADO DIGNO" garantizando la 
idoneidad del servicio y operatividad adelantado por la 
secretaria de Equidad de Género e Inclusión Social. 
LOTE 2 

FECHA DE SUSCRIPCIÓN: 22/12/2025   
PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL: 9 dias  
FECHA DE INICIO: 22/12/2025   
FECHA DE TERMINACIÓN 
INICIAL: 31/12/2025   

FECHA DE TERMINACIÓN FINAL: 31/12/2025 
VALOR INICIAL: 11.866.700 
VALOR ADICION: 0 
VALOR TOTAL: 11.866.700 

FORMA DE PAGO INICIAL: 

El Departamento de Nariño, cancelará al Contratista el 
valor total del contrato de la siguiente manera: 
 
a. Se realizará un único pago equivalente al 100% del 
valor total de los elementos entregados, según el lote 
correspondiente, una vez se cuente con el acta de recibo 
a satisfacción firmada por el supervisor del contrato, en la 
cual se certifique la entrega completa de los elementos 
solicitados, al igual que el certificado de cumplimiento. 

 
NOMBRE DEL SUPERVISOR: LILIAN RUTH MONTUFAR ANDRADE 
CARGO: SECRETARIA DE EQUIDAD DE GENRO E 

INCLUSION SOCIAL. 
 
 

FECHA DE SUSPENSIÓN:  N/A 
FECHA DE REINICIO:  N/A 
FECHA DE TERMINACIÓN DE 
ACUERDO AL REINICIO:  N/A 

 
 
CESIONES: SI (   ) NO ( X ) 
 
CESIONARIO [N/A 

 
 
MODIFICACIONES SI (  ) NO ( X ) 
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No. FECHA DE 
SUSCRIPCIÓN DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA MODIFICACIÓN 

1   
 
PRÓRROGAS: SI ( ) NO ( X  ) 
 
PRORROGA No. 1:  
PRORROGA No. 2:   
PRORROGA No. 3:  

 
TERMINACIÓN FINAL: 31/12/2025 

 
 
ADICIONES: SI (  ) NO ( X ) 
 
ADICIÓN No. 1:  

 
VALOR TOTAL:  
  

 
FORMA DE PAGO DE LA 
ADICIÓN No. 1:  

 
2. IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL: 

 

VALOR 
INICIAL 

 
 

No. CDP/ 
CDR FECHA CUENTA VALOR VALOR A 

APROPIAR 

2025110144 18/11/2025 

2.3.2.02.02.009-41-4103- 
1500-4103031- 

202400000004975- 
97990-16-1.3.3.1.00 

$91.451.000 $ 11.866.700 

RDC No. FECHA CUENTA VALOR RDC 

2025120632 24/12/2025 

2.3.2.02.02.009-41- 
4103-1500-4103031- 
202400000004975- 
97990-16-1.3.3.1.00 

$ 11.866.700 

 
 
*CDP: Certificado de Disponibilidad Presupuestal. 
*CDR: Certificado de Disponibilidad de Recursos. 
*RDC: Registro de Compromiso. 
 

3. BALANCE FINANCIERO 
 

DESCRIPCIÓN VALOR PARCIAL VALOR TOTAL 
Valor Total  $ 11.866.700 
Valor Ejecutado a la fecha (31/12/2025) $ 11.866.700  
Valor pagado al Contratista  0  
Saldo a favor del Contratista  $ 11.829.000  
Saldo Pendiente por Ejecutar 0  
Saldo a liberar $ 37.700  

 
A. DESEMBOLSOS REALIZADOS  

 
A la fecha del presente informe, se certifica que el siguiente es el estado de los desembolsos 
realizados:  NINGUNO 
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No. COMPROBANTE 
DE EGRESO CONCEPTO FECHA DE 

PAGO VALOR 
     
TOTAL  

 
4. INFORME TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y JURÍDICO 

 
A. CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES 

 

Obligaciones Generales (i) 
Cumplimiento 
(SI - NO - N/A) 

(ii) (iii) 
Observaciones (iv) 

1. Adelantar oportunamente 
los trámites y cumplir los 
requisitos para la ejecución 
y legalización del contrato. 

SI  

2. Ejecutar el objeto del 
contrato de acuerdo con el 
alcance previsto en los 
documentos del proceso. 

SI  

3. Cumplir de acuerdo a la 
naturaleza del contrato, las 
normas técnicas y/o 
procedimientos que 
apliquen, de conformidad a 
la normatividad vigente. 

SI  

4. Cumplir en forma eficiente 
y oportuna las actividades 
que se generen por la 
naturaleza del contrato, con 
plena autonomía técnica y 
administrativa y bajo su 
propia responsabilidad. Por 
lo tanto, no existe ni existirá 
ningún tipo de 
subordinación, ni vínculo 
laboral alguno con el 
Departamento. 

SI  

5. Realizar dentro del término 
fijado por el Departamento, 
el cargue en la plataforma 
transaccional SECOP II, de 
las garantías a que haya 
lugar, si se hubieren 
pactado 

SI  

6. Obrar con lealtad y buena 
fe en las distintas etapas 
contractuales evitando 
dilaciones injustificadas. 

SI  

7. Responder por sus 
actuaciones y omisiones 
derivadas de la celebración 
del contrato y de la 
ejecución del mismo, de 
conformidad con lo 
establecido en las leyes 80 
de 1993, 1150 de 2007 y 
sus decretos 
reglamentarios. 

SI  
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8. Informar oportunamente 
cualquier anomalía o 
dificultad que advierta en el 
desarrollo del contrato y 
proponer alternativas de 
solución a las mismas. 

SI  

9. Cumplir con los pagos 
correspondientes al 
Sistema de Seguridad 
Social Integral (Salud, 
Pensiones y ARL), según 
corresponda, de 
conformidad por lo 
establecido por la 
normatividad vigente, y 
presentar los respectivos 
comprobantes de pago 
originales 

SI  

10. Asumir todos los impuestos 
y retenciones que implique 
la ejecución del contrato 

SI  

11. Cumplir las normas, 
reglamentos e 
instrucciones del Sistemas 
de Gestión de Seguridad y 
Salud en el Trabajo SG-
SST. 

SI  

12. Atender las 
recomendaciones y 
sugerencias que haga el 
Supervisor del contrato, 
cumpliendo sus 
indicaciones, 
recomendaciones y las 
demás que sean inherentes 
al objeto de la contratación. 

SI  

13. Suministrar al Supervisor 
toda la información que 
requiera para el ejercicio 
oportuno de su gestión. 

SI  

14. Presentar los informes que 
le indique el Supervisor y 
especialmente los 
señalados en el acápite 
relativo a la forma de pago. 

SI  

15. Velar por que durante la 
ejecución del contrato no 
se ocasionen daños a 
terceros y si esto llegare a 
suceder, tomar las Velar 
por que durante la 
ejecución del contrato no 
se ocasionen daños a 
terceros y si esto llegare a 
suceder, tomar las 

SI  

16. Defender en todas sus 
actuaciones los intereses 
del Departamento según 
corresponda. 

SI   
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17. Publicar a través de la 
plataforma transaccional 
SECOP II todos los 
informes emitidos durante 
la ejecución del contrato 
máximo de los tres (3) días 
siguientes a su expedición. 

SI  

18. Informar oportunamente de 
cualquier petición, 
amenaza de quien 
actuando por fuera de la ley 
pretenda obligarlo a hacer 
u omitir algún acto u ocultar 
hechos que afecten los 
intereses del 
Departamento. 

SI  

19. Mantener actualizado su 
domicilio durante la 
vigencia del contrato y 
cuatro (4) meses más y 
presentarse al 
Departamento en el 
momento en que sea 
requerido por el mismo. 

SI  

20. No podrá revelar, durante 
la vigencia de este 
Contrato, ni dentro de los 
dos (2) años siguientes a su 
expiración, la información 
confidencial de propiedad 
del Departamento, de la 
que el contratista haya 
tenido o tenga 
conocimiento con ocasión o 
para la ejecución de este 
contrato y que esté 
relacionada con el objeto 
contractual o con las 
funciones a cargo del 
Departamento, sin el previo 
consentimiento por escrito 
del Departamento, so pena 
de hacerse acreedor a las 
sanciones de ley. 

SI  

21. No incurrir en faltas a la 
verdad o adulteración en 
los documentos o 
requisitos exigidos en la 
ejecución del contrato. 

SI  

22. El (la) contratista se obliga 
a no ejercer ninguna forma 
de violencia contra las 
mujeres y/o basada en 
género, discriminación 
étnica, por discapacidad o 
de cualquier otra índole en 
la ejecución de este 
contrato. Se obliga también 
a cumplir el Protocolo para 
prevenir, atender y adoptar 

SI  
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medidas de protección 
frente a todas las formas de 
violencia contra las mujeres 
y basadas en género, y/o 
discriminación por razón de 
raza, etnia, sexo u 
orientación sexual, 
identidad de género o 
cualquier tipo de 
discriminación en el ámbito 
laboral y contractual. 
 
PARÁGRAFO 1. Son 
sujetos de especial 
protección constitucional 
aquellas personas que 
debido a su particular 
condición física, 
psicológica o social 
merecen una acción 
positiva estatal para 
efectos de lograr una 
igualdad real y efectiva. 
Dentro de esta categoría se 
encuentran, entre otros, las 
víctimas del conflicto 
armado interno, las 
mujeres cabeza de familia, 
los adultos mayores, las 
personas en condición de 
discapacidad, así como la 
población de las 
comunidades indígena, 
negra, afrocolombiana, 
raizal, palanquera, Rrom o 
gitanas. 

23. Todas las demás 
inherentes o necesarias 
para la correcta ejecución 
del objeto contractual 

SI  

 
 

Obligaciones Específicas (i) 
Cumplimiento 
(SI - NO - N/A) 

(ii) (iii) 
Observaciones (iv) 

1. Velar por el 
cumplimiento del 
objeto contractual, de 
conformidad con los 
requerimientos y las 
descripciones 
establecidas en las 
especificaciones 
técnicas del contrato. 

 
 
 
 
 

SI 

  

2. El Contratista debe 
garantizar la entrega 
de los elementos del 
lote correspondiente 

 
SI 
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en el lugar en donde la 
Secretaria de Equidad 
de Género e Inclusión 
Social lo determine, 
con las 
especificaciones 
técnicas requeridas y 
ofrecidos en su 
propuesta y descritos 
en el objeto 
contractual, dentro de 
este documento y 
demás documentos 
que hacen parte del 
proceso, garantizando 
la calidad de los 
mismos. 

3. El contratista deberá 
contar con la 
disponibilidad de todos 
los elementos 
adjudicados en el 
momento y 
cantidades requeridas 
por el Supervisor, 
garantizando que 
estos se encuentren en 
óptimo estado y 
cumplan con las 
características, 
especificaciones 
técnicas y estándares 
de calidad exigidos. 

SI  

4. El suministro de los 
elementos se realizará 
por cada lote. Deberá 
dejarse constancia 
escrita de la entrega, 
la cual deberá 
adjuntarse al momento 
de presentar la 
correspondiente 
cuenta de cobro y/o 
factura. El plazo de 
entrega no podrá 
exceder los cinco (5) 
días calendario 
contados a partir de la 
notificación de la 
solicitud del supervisor. 

SI  
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5. Todos los elementos 
suministrados deberán 
estar estén en óptimas 
condiciones, nuevas y 
sin uso, y contar con la 
garantía de fábrica 
mínimo de un (1) año 
contado a partir de la 
fecha de entrega de 
los mismos, la cual 
deberá cubrir vicios 
ocultos y defectos de 
fabricación. En caso 
de que alguno de los 
elementos presentara 
defectos, el contratista 
se compromete a 
sustituirlo dentro de los 
cinco (5) días 
calendario siguientes a 
la notificación del 
inconveniente. El 
reemplazo deberá 
cumplir con las mismas 
características y 
especificaciones 
técnicas exigidas. 
Todos los costos 
asociados a la 
reposición correrán a 
cargo exclusivo del 
contratista. Por lo 
anterior y para 
asegurar un contacto 
directo entre la 
supervisión y el 
contratista, el mismo 
deberá contar con un 
establecimiento de 
comercio en la ciudad 
de Pasto. 

SI  

6. Entregar los productos 
en perfecto estado, 
teniendo en cuenta 
que cualquier tipo de 
daño, perdida de los 
bienes, serán 
responsabilidad del 
contratista y este hará 
la reposición de los 

SI  
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productos que resulten 
afectados. 

7. El contratista será 
responsable de asumir 
todos los costos 
directos e indirectos y 
disponer de los medios 
de transporte y 
personal logístico 
idóneos y necesarios 
para efectuar la 
entrega de los bienes 
en los lugares definidos 
por el Supervisor del 
contrato, garantizando 
su integridad y 
condiciones óptimas 
hasta su recepción. 

SI  

8. El contratista deberá 
estar presente o 
delegar un 
represéntate para la 
entrega total de los 
bienes a suministrar 

SI  

9. Entregar un informe de 
ejecución detallado 
en el cual discrimine los 
ítems del contrato 
efectivamente 
suministrados, en 
medio físico, y el cual 
deberá ser cargado en 
la plataforma Secop ii, 
en el informe se debe 
consolidar las entregas 
realizadas, 
describiendo el 
producto y la 
cantidad, al igual que 
un registro fotográfico 
donde se evidencie el 
cumplimiento 
contractual 

SI  

10. Dar el crédito a la 
Gobernación de 
Nariño – Secretaría de 
Equidad de Género e 
Inclusión Social en 
cualquier espacio de 
divulgación que se 

SI  
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haga con base a la 
ejecución del 
contrato. 

11. Entregar facturas, 
certificados de 
Garantía, fichas 
técnicas y cualquier 
documento exigido 
por la Entidad. 

SI  

12. Atender de manera 
oportuna las solicitudes 
para requerimientos 
relacionados con la 
ejecución del 
contrato. 

SI  

13. Constituir las garantías 
a que haya lugar 
dentro del término 
fijado por la 
Administración 
Departamental en la 
plataforma 
transaccional de 
Colombia compra 
eficiente SECOPII. 

SI  

14. Presentar de manera 
oportuna la 
documentación para 
trámite de 
legalización, pago y 
liquidación del 
contrato. 

SI  

15. Llevar un registro 
contable del valor del 
producto suministrado. 
Cualquier valor que 
exceda el valor 
presupuestado será 
asumido por parte del 
contratista. 

SI  

16. Mantener permanente 
comunicación con la 
supervisora del 
contrato o con quien 
esta designe, e 
Informar cualquier 
situación que altere el 
normal 
funcionamiento del 
contrato. 

SI  
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17. Mantener vigentes las 
garantías exigidas por 
el tiempo pactado en 
el contrato, así como 
de las modificaciones 
que se presenten en la 
ejecución del mismo. 

SI  

18. Responder ante las 
autoridades 
competentes por los 
actos u omisiones que 
ejecute en desarrollo 
del contrato, cuando 
en ellos se cause 
perjuicio a la 
administración o a 
terceros en los términos 
del artículo 52 de la ley 
80 de 1993. 

SI  

19. Las demás inherentes o 
necesarias para la 
correcta ejecución del 
objeto y que disponga 
el Departamento. 

SI  

 
  

B. ESTADO DE EJECUCIÓN Y AVANCE  
 

El Contrato actualmente se encuentra EJECUTADO con un porcentaje de AVANCE del 100% 
 

C. GARANTÍAS 
 

SE EXIGEN GARANTÍAS SI ( X ) 
 
NO (  ) 
 

 
 
GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO 
 

NOMBRE DE LA ASEGURADORA SEGUROS DEL ESTADO 
NUMERO DE PÓLIZA 41-44-101301002 

AMPAROS % VALOR VIGENCIA 
DESDE HASTA 

Cumplimiento del 
contrato 

20% $ 2.373.340 22/12/2025   01/07/2026   

Calidad de los elementos 20% $ 2.373.340 Ampara 0 años, 6 meses y 9 
días 

Pago de salarios 10% $ 1.186.670 22/12/2025   31/12/2028   
 

 
D. NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL 

DESARROLLO DEL CONTRATO 
 

A la fecha del presente informe, se certifica que: Durante el presente período no se han presentado 
novedades o situaciones anormales que afecten el desarrollo del contrato.  
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E. SANCIONES:  
 
A la fecha del presente informe, se certifica que: Durante el presente período no se han presentado 
sanciones en el desarrollo del contrato.  
 

F. ANEXOS 
 
Se adjuntan al presente informe los siguientes soportes: 
 

ü Informe de actividades del contratista. 
ü Actas de entrada a almacén. 
ü Actas de entrega de bienes por parte del contratista. 
ü Facturas. 
ü Planillas de pago de seguridad social del contratista y equipo de trabajo. 
 

 
 

G. CONCEPTO DE SUPERVISIÓN  
 
En mi calidad de supervisor del contrato de sumnistros GN 5382-2025, me permito presentar el 
presente informe a fin de realizar el seguimiento a la ejecución, en consideración al cobro y 
documentos presentados por el contratista.  
 

H. CONSTANCIAS 
 

Como supervisor de este contrato certifico que: 
 

a) He cumplido las funciones de verificación, vigilancia y control frente al cumplimiento del 
objeto del contrato. 
 

b) Se verificó el cumplimiento de las obligaciones del contratista con los sistemas de Seguridad 
Social Integral y Parafiscales correspondientes, de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 50 de la Ley 789 de 2002, información que se puede constatar en las planillas 
adjuntas al presente informe. 

 
c) Los soportes de las actividades desarrolladas por el contratista ya se encuentran publicados 

en la plataforma SECOP II.  
 

d) Los soportes de las actividades desarrolladas se entregaron por parte del contratista en 
medio impreso o digital, los cuales ya fueron remitidos al expediente contractual 
 

 
e) El contratista ha cumplido a cabalidad el objeto del contrato.  

 
 
Para constancia se firma en Pasto a los 16 dias de abril de 2026.  

 
 
 
 
__________________________________________ 
Firma del Supervisor 
LILIAN RUTH MONTUFAR ANDRADE 
Secretaria de Equidad de Genero e Inclusion Social.  
 
 
 
Proyecto: 
Maria Alejandra Patiño 
Juridica SEGIS 


