
En constancia de lo anterior, se firma el presenta informe, a los (15) días del mes de Diciembre de 2025.  

 

 

 

PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL CÓDIGO GCFT15 

FORMATO INFORME DE SEGUIMIENTO CONTRATOS DE OBRA VERSIÓN 0 

Aprobado: 28/0 

 

CONTRATO: 
CONTRATO DE OBRA ELECTRÓNICO No. 118 de 2025 

FRR 

CONTRATISTA MATEUS ACOSTA INGENIERIA S.A.S. 

REPRESENTANTE LEGAL 
(SI APLICA) MIGUEL ROBERTO MATEUS ACOSTA 

 

 

OBJETO DEL CONTRATO: 

Adecuación y Mantenimiento de la sede de la Registraduría Municipal de 

Tolú Viejo -Sucre. 

CIUDAD: Tolú Viejo - Sucre 

FECHA DE SUSCRIPCIÓN 

FECHA DE TERMINACIÓN: 31/12/2025 

INFORME NRO. Avance 50% 

FECHA PRESENTE INFORME: 15/12/2025 

OBLIGACIONES CONTRACTUALES PORCENTAJE DE AVANCE 

ACTIVIDADES PRELIMINARES 5.46 

MAMPOSTERIA 0.95 

ESTRUCTURAS EN CONCRETO 3.37 

CUBIERTAS 9.63 

CIELO RASO 4.67 

ENCHAPES Y ACCESORIOS 0.00 

RED SANITARIA 0.03 

RED ELECTRICA 9.58 

CARPINTERIA EN MADERA 0.00 

CARPINTERIA METALICA 0.00 

PINTURAS 0.54 

CONCRETOS - MORTEROS - PAÑETES 2.10 

EXCAVACIONES 0.23 

SUBCAPITULOS ADICIONALES 0.36 

RED HIDRAULICA 0.00 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE APARATOS 0.38 

PISOS 1.51 

ASEO 0.00 

TOTALES 50.11 

RECOMENDACIONES: 

FECHA DE INICIO: 14/11/2025
 

PERIODO DE EJECUCIÓN: DEL 14 DE NOVIEMBRE AL 15 DE DICIEMBRE 

DEL CONTRATO: 24/10/2025 


