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CONTRATO NRO.  4600105165 DE 2025 

 

PERIODO DE VERIFICACIÓN: DEL  1 AL 28 DE FEBRERO DE 2026 

FECHA DE ELABORACIÓN DEL INFORME: 22/04//2026 

 

CONTRATANTE: 
DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E  
INNOVACIÓN DE  MEDELLÍN  – SECRETARÍA DE 
SUMINISTROS Y SERVICIOS. 

CONTRATISTA: FUNERARIA SAN VICENTE S.A. 

 
NIT: 

811.035.875-0 

 
REPRESENTANTE LEGAL:  
 

LUIS FERNANDO ARANGO MADRID 

CÉDULA DEL 
REPRESENTANTE LEGAL: 

70047343 

OBJETO: 
PRESTACION DE SERVICIOS FUNERARIOS DE 
DISPOSICION FINAL DE CADAVERES PARA LA 
POBLACION VULNERABLE.  

VALOR INICIAL: 
TRESCIENTOS TREINTA Y DOS MILLONES, 
NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL ($ 
332.985.000) MONEDA/LEGAL, EXCLUIDO DE IVA. 

ADICIONES:  
MODIFICACION 01.ADICION 
01  

CINCUENTA Y CINCO MILLONES NOVECIENTOS 
VEINTE MIL PESOS ($ 55.920.000) MONEDA/LEGAL.  

MODIFICACION 02. ADICION 
02  

CIENTO CUATRO MILLONES, QUINIENTOS OCHENTA 
MIL PESOS ($ 104.580.000) MONEDA/ LEGAL.  

VALOR MÁS ADICIONES: 
CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL 
CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS ($ 
493.485.000) MONEDA/LEGAL.  

DURACIÓN INICIAL: 
CIENTO SETENTA Y OCHO (178) DÍAS CALENDARIO 
SIN SUPERAR LA VIGENCIA 2025 

AMPLIACIONES: 

MODIFICACION NRO. 02. AMPLIACION NRO. 01. SE 
AMPLIA EL TERMINO DEL CONTRATO POR SESENTA 
Y TRES (63) DIAS MAS, DEL 28 DE DICIEMBRE DE 
2025 AL 28 DE FEBRERO DE 2026.  
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MODIFICACION 03. 
AMPLIACION 02.  

AMPLIACION NRO. 02. POR EL TERMINO DE 
CUARENTA Y SEIS (46) DIAS CALENDARIO, DEL 1 DE 
MARZO AL 15 DE ABRIL DE 2026.  

 
SUSPENSIONES:  
 

N/A 

DURACIÓN DESPUÉS DE 
AMPLIACIONES: 

DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE DIAS (287) DÍAS 
CALENDARIO.   

FECHA DE INICIO: JULIO TRES (03) DE DOS MIL VEINTICINCO (2025) 

FECHA DE  
TERMINACIÓN: 

 ABRIL QUINCE (15) DE DOS MIL VEINTISEIS (2026).   

  

 

Con el objeto de describir el seguimiento realizado a la ejecución del Contrato Nro. 4600105165 de 

2025, se presenta el Informe Parcial de Supervisión del 01 al 28 de febrero de 2026,  con fundamento 

en la Ley 80 del 28 de julio de 1993, 

https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/ley_0080_1993.htm, Ley 1150 de 16 de 

julio de 2007, https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/ley_1150_2007.htm,Ley 

1474 de 12 de julio de 2011, 

https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/ley_1474_2011.htm, Decreto  1082 

 de  26  de  mayo  de  2015,  

https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/decreto_1082_2015.htm, Decreto 
Municipal 834 de 2021 (Delegaciones en Materia Contractual), Decreto Municipal 835 de 2021 (Manual 
de Contratación), y demás normas que regulan la materia, previos los siguientes ítems:  
 
   1.  INFORME TÉCNICO DEL CONTRATO:  

  

• Seguimiento al cumplimiento parcial del objeto y alcance del contrato.  

  

En atención al objeto del Contrato, consistente en “prestar servicios funerarios de disposición final de 
cadáveres para la población vulnerable”, se hizo seguimiento al cumplimiento de las diferentes 
obligaciones plasmadas en las especificaciones técnicas que están a cargo del contratista, mismas 
que atendió en el período comprendido entre el 1 y el 28 de febrero de 2026 conforme al objeto y 
alcance contractual.   
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 ALCANCE. 
 

Comprende la cobertura en el Distrito Especial de Ciencia Tecnología e Innovación de Medellín, sus 
comunas y corregimientos, de eventos mortuorios y afines que consisten en la prestación del servicio 
de, recogida y traslado del fallecido, realización de los trámites civiles (Registro de la defunción, 
licencia de inhumación, licencia de cremación, obtención del Certificado de Defunción a través de la 
entidad competente, Registro Civil de Matrimonio cuando sea necesario en casos específicos, Partida 
de Bautismo si excepcionalmente se hace exigible), suministro de traje exequial para los casos que 
aplique y hasta la disposición final del cuerpo humano, con disponibilidad de 24 horas al día los siete 
días de la semana, es decir un servicio 24x7, adicionalmente atender los requerimientos de las 
autoridades judiciales u organismos de control.  

 

La adjudicación fue por el valor total del presupuesto oficial. En la siguiente relación (cuadro número 
uno) se registra la cantidad de bienes y servicios contratados, el valor unitario y el valor total 
equivalente al presupuesto inicial destinado para atender las obligaciones dinerarias:  

 
CUADRO NÙMERO UNO. RELACION DE LOS SERVICIOS INICIALMENTE CONTRATADOS:  

 

ALCANCE 

TOTAL BIENES 

O SERVICIOS 

CONTRATADOS 

VALOR 

UNITARIO 
VALOR TOTAL 

SERVICIO FUNERARIO 
INHUMACIÓN Y 
CREMACIÓN DE CUERPOS 
HUMANOS 

183 $ 1.695.000  $ 310.185.000 

COFRES (ATAUDES)   38      600.000      22.800.000 

TOTAL INICIAL PRESUPUESTO ASIGNADO    $ 332. 985.000 
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CUADRO NÙMERO DOS.  
 

TOTAL CANTIDADAD SERVICIOS CONTRATADOS LUEGO DE LA MODIFICACION 
NRO. 01, ADICION 01. 

 

CANTIDAD DE SERVICIOS CONTRATADOS LUEGO DE LA MODIFICACION 01  

(1)  
COMPONENTE 

TECNICO  

  
(2)  

PRODUCTO  
 
 
  

(3)  
CANTIDAD DE 

SERVICIOS 
CONTRATADOS 
INICIALMENTE   

(4)  
CANTIDAD 
SERVICIOS 

ADICIONADOS. 
MODIFICACION 

NRO. 01   

 (5)  
TOTAL 

SERVICIOS 
CONTRATADOS  

 
  

 (6)  
VALOR 

UNITARIO 
SERVICIOS 

CONTRATADOS   

 (9)  
VALOR TOTAL 

SERVICIOS 
CONTRATADOS  

  

SERVICIOS 
FUNERARIOS 

 INHUMACION 
Y CREMACION 
DE  
CUERPOS 
HUMANOS   

183 16 199           1.695.000        337.305.000  

COFRES 
(ATAUDES)  

 COFRES 
(ATAUDES) 
SENCILLOS, 

ELABORADOS 
EN MADERA 
COMUN DE 

CEDRO, 
MEDIDAS:  

1.90 MTS DE 
LARGO, 55 

CMS DE 
ANCHO Y 55 

CMS DE 
ALTURA, 

PINTADOS, 
TAPIZADOS EN 
SU INTERIOR, 

SIN ACABADOS 
DECORATIVOS.   

38 48 86 600.000 51.600.000 

TOTALES  221 64 285         388.905.000  
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CUADRO NUMERO TRES. CANTIDADES DE SERVICIOS CONTRATADOS LUEGO DE LA 
MODIFICACION 03. ADICION 02.  
 

CANTIDAD DE SERVICIOS CONTRATADOS LUEGO DE LA  MODIFICACION 03.  ADICION 02. VALOR UNITARIO Y VALOR TOTAL.  

(1)  
COMPONENTE 

TECNICO  

  
(2)  

PRODUCTO  
 
 
  

(3)  
CANTIDAD DE 

SERVICIOS 
CONTRATADOS 
INICIALMENTE   

(4)  
CANTIDAD 
SERVICIOS 

ADICIONADOS. 
MOFICIACION 

NRO. 01   

(5) 
CANTIDAD DE 

SERVICIOS 
ADICIONADOS 

MOD. 03 

 (6)  
TOTAL 

SERVICIOS 
CONTRATADOS  

 
  

 (7)  
VALOR 

UNITARIO 
SERVICIOS 

CONTRATADOS   

 (8)  
VALOR TOTAL 

SERVICIOS 
CONTRATADOS  

  

SERVICIOS 
FUNERARIOS  

 INHUMACION Y 
CREMACION DE  
CUERPOS HUMANOS   

183 16 61 260 
            

1.695.000  
      

440.700.000  

COFRES (ATAUDES)  

 COFRES (ATAUDES) 
SENCILLOS, ELABORADOS 
EN MADERA COMUN DE 
CEDRO, MEDIDAS:  
1.90 MTS DE LARGO, 55 
CMS DE ANCHO Y 55 CMS 
DE ALTURA, PINTADOS, 
TAPIZADOS EN SU 
INTERIOR, SIN ACABADOS 
DECORATIVOS.   

38 48 0 86 
                 

600.000  
        51.600.000  

TOTALES  221 64 61 346        492.300.000  

AJUSTE DIFERENCIA POR IMPOSIBILIDAD DE CONTRATAR FRACCION DE SERVIOS   **$ 1.185. 000  

TOTAL PRESUPUESTO ASIGNADO INCLUYENDO ADICIONES  $ 493.485.000 

 

** En la Modificación 03 se adicionó al contrato (Adición 02) la suma de $ 104.580.000. El valor unitario de 

cada servicio (Inhumación o cremación) se ha determinado en $ 1.695.000, lo cual permitirá contratar 61.70 
servicios, sin embargo, la particularidad e integralidad del servicio no permite su prestación fraccionada, 
entonces, con la suma adicionada en la Modificación 03 se pueden adquirir 61 servicios que tienen un costo 
total de $ 103.395.000 y la diferencia  de $ 1.185.000 para completar el monto adicionado se relaciona como 
ajuste para equiparar el monto de la adición en esta modificación.  

 
•  Seguimiento al cumplimiento parcial de los requerimientos y especificaciones técnicas   

establecidas. 
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En cuanto a las condiciones de los bienes y servicios suministrados por el contratista durante el período 

reportado, se verificó   total concordancia con las especificaciones técnicas definidas en el contrato, 

desarrollando cada una de las actividades y tareas requeridas para la entrega del producto final a 

satisfacción de la entidad contratante así:  

 

SERVICIO FUNERARIO INHUMACION:  Para el cumplimiento de este componente, inhumaciones de 
cadáveres, el contratista realizó actividades ajustadas a la normativa vigente, RESOLUCIÓN 5194 DE 
2010 o sus modificaciones y las Orientaciones para el Manejo, Traslado y Disposición Final de 
Cadáveres, materializadas en las siguientes acciones:  

• Transportar el cuerpo del lugar de fallecimiento a la funeraria para su preservación o al Instituto 
de Medicina Legal y Ciencias Forenses Regional Noroccidente de Medellín, en caso de 
requerirse, para su identificación en caso de ser Persona No Identificada (PNI) o la remisión de 
la necrodactilia con copia al expediente del procedimiento. 

 

• Realizar la Tanatopraxia (preservación del cuerpo). 

 

• Suministrar el traje exequial. 

• Suministrar el féretro para la inhumación acorde con el tamaño del fallecido, debe ser en 
madera, pintado y debidamente tapizado en su interior (tipo plan según las características 
del cuerpo). Se deberá dar cumplimiento a la Resolución 5194 de diciembre 10 de 2010, que 
reglamenta la materia. Enviar carta de solicitud para prestación del servicio y adjuntar 
certificado de defunción. Dicho féretro deberá ajustarse a las medidas disponibles de las 
bóvedas del Jardín Cementerio Universal (JCU). 
 

• Realizar la Gestión de trámites legales y notariales (certificados, registro civil de defunción), 
así como los adicionales que puedan presentarse: identificación para Persona No Identificada 
(PNI) ante fiscalía general de la nación y siempre en cumplimiento de los requisitos exigidos 
en la resolución 5194 de 2010. 
 

• Notificar el mismo día del evento al supervisor designado por el Distrito Especial de Ciencia 
Tecnología e Innovación de Medellín vía correo electrónico. 
 

• Allegar a la supervisión carta de solicitud para prestación del servicio y adjuntar certificado 
de defunción y la licencia de inhumación. 
 

• Construir el expediente de cada usuario, de acuerdo con la norma y a las políticas de calidad 
y de la administración del Jardín Cementerio Universal (JCU), así como, actualizar los registros 
donde corresponda en caso de identificación postmortem. 
 

• La funeraria deberá enviar la documentación física respectiva a la administración del Jardín 

http://www.medellin.gov.co/
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Cementerio Universal (JCU), con una antelación mínimo de 24 horas antes de la 
programación de la inhumación. Dicha documentación incluirá la autorización de la 
supervisión del contrato para realizar el servicio 
 

• Transportar el cuerpo de la funeraria al lugar de inhumación. El servicio no incluye ritualidad, 
es decir ni eucaristía ni otras prácticas religiosas, tampoco incluye transporte para los 
deudos. 
 

• Aportar para la inhumación, el certificado expedido por el Instituto de Medicina Legal y 
Ciencias Forenses, Regional Noroccidente de Medellín, además de cumplir con todas las 

formalidades de norma y procedimientos de calidad. 

 

• Garantizar la prestación del servicio las 24 horas del día, 07 días a la semana, es decir 24X7 
durante la ejecución del contrato. 
 

Dar cumplimiento a la Ley 1266 de 2008, sobre la protección de datos personales.  
 
 SERVICIO FUNERARIO CREMACION 
 

• Para el cumplimiento de este componente, en el servicio de cremaciones, el contratista deberá 
realizar mínimo las siguientes actividades ajustadas a la normativa vigente como la Resolución 
5194 de 2010 y/o sus Notificar el mismo día del evento al supervisor designado por el Distrito 
Especial de Ciencia Tecnología e Innovación de Medellín vía correo electrónico la prestación del 
servicio solicitado.  
 

• Allegar a la supervisión carta de solicitud para prestación del servicio y adjuntar certificado de 
defunción y la licencia de cremación 

 

• Realizar la cremación de cuerpo, sin ritualidades, incluyendo traslado del cuerpo desde el lugar 
de fallecimiento hasta el sitio de cremación. 

 

• Suministro de urna o cofre para depósito de cenizas y trámites necesarios para realizar el 
procedimiento dando cumplimiento a la normatividad vigente. 
 

• Realizar los trámites necesarios para el procedimiento de Cremación. 
 

• Construir expediente de cada usuario, de acuerdo con la norma y a las políticas de calidad de la 
entidad contratante 

 

• Dar cumplimiento a la Ley 1266 de 2008, sobre la protección de datos personales. 
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Nota 1: En ningún caso podrán ser cremados los Cadáveres No Identificados (CNI), ni los 
Cadáveres de Personas Identificadas No Reclamadas (PINR), y se deberá contar con todas las 
formalidades de norma y procedimientos de calidad de la entidad contratante. 

Nota 2: En caso de Persona No Identificada (PNI), si una vez agotadas las gestiones necesarias por 
parte del contratista para su identificación, según los protocolos dispuestos para tal fin por el Instituto 
Nacional de Medicina Legal, se logra su identificación, y con ello contacto con familiares, los cuales, 
cuenten con un plan funerario de servicios exequiales que se haga cargo del cuerpo; el servicio 
prestado hasta ese momento, podrá ser facturado por el contratista con sus debidos soportes, previo 
aval de la supervisión. En todo caso, dicho costo NO podrá superar el valor total de un servicio de 
inhumación. Por tanto, será deber del proponente seleccionado, una vez se le adjudique el contrato, 
entregar un documento o anexo técnico que contenga las especificaciones y costos de estos servicios 
desglosados, el cual servirá de fundamento para el cobro del servicio cuando se presente. 

Nota 3: Los servicios de disposición final de cadáveres para población vulnerable, se brindarán hasta 
el agotamiento de los recursos del contrato destinados para este componente, dado que se cobra por 
los servicios efectivamente prestados con base al valor ofertado, por lo que incluyen todo tipo de 
impuesto o costo aplicable al servicio (Todos los servicios funerarios están exentos de IVA). 

Luego de la Modificación Nro. 01 que se le realizó al contrato, la cantidad de servicios de INHUMACION 
y CREMACION DE CADAVERES asciende a 199 cupos, que corresponden a 183 inicialmente 
contratados y 16 cupos más, producto de esta modificación.  

La Modificación 03- Ampliación 02, por valor de $ 104.580.000, permite atender 61 servicios y por tanto 
el total de cupos o servicios contratados asciende a 260, como se refleja en el cuadro número tres.  

Nota 4: La factura por los servicios prestados será de manera unificada, quiere decir   esto, una única 
factura por cada mes de ejecución del contrato.  El contratista anexará la relación de los servicios 
prestados, indicando cantidades, calidades y fechas. 

 
COMPONENTE TECNICO DE SUMINISTRO DE ATAUDES:  

  

Producto No. 2 ATAUDES:  
  

ATAUDES: Cofres (ataúdes) sencillos elaborados en madera común de cedro, medidas: 1.90m 
metros de largo, 55cm centímetros de ancho y 55cm Centímetros de altura, pintados y tapizados en 
su interior, sin acabados decorativos, teniendo en cuenta la Resolución 1594 de 2010 y normatividad 
vigente.  
  

Serán utilizados en la inhumación de cadáveres que correspondan a Personas No Identificadas (PNI) 
o Personas Identificadas No Reclamadas (PINR) provenientes del Instituto Nacional de Medicina 
Legal y Ciencias Forenses Regional Noroccidental del Distrito Especial de Ciencia Tecnología e 
Innovación de Medellín.   
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Unidad de medida: Unidad  
Cantidad: 38, más 48 que se adicionan en la Modificación Nro. 01, para un total de 86 unidades de 
cofres mortuorios o ataúdes.  
  

La entrega y recepción de los ataúdes se realizará en entregas parciales de acuerdo a las necesidades 
del equipo Jardín Cementerio Universal.  
  

Para el cumplimiento de este componente, el contratista deberá realizar mínimo las siguientes 
actividades:  
  

• Transporte del ataúd al Jardín Cementerio Universal para el depósito de restos humanos 

• Suministro de ataúdes sencillos con las siguientes medidas: 1.90m metros de largo, 55cm 

centímetros de ancho y 55cm Centímetros de altura, pintados y tapizados en su interior, sin 

acabados decorativos.  

• La entrega de ataúdes se realizará según indicaciones de la supervisión designada por el 

Distrito Especial de Ciencia Tecnología e Innovación de Medellín para la ejecución del contrato, 

hasta agotar el pedido.  

• La supervisión designada por el Distrito Especial de Ciencia Tecnología e Innovación de 

Medellín para la ejecución podrá solicitar la entrega de todos los ataúdes en un solo evento o 

según requerimientos.  

 

• En la entrega de la factura de cobro, el contratista anexará la relación de los elementos 

entregados, indicando cantidades, calidades y fechas.  

  

 El contratista notificará el mismo día del evento al supervisor designado vía correo electrónico la 
entrega del elemento solicitado debe adjuntar el recibo de entrega a satisfacción, con la firma del 
funcionario responsable del recibo. 
 

    Durante el período que corresponde al presente informe, esto es, del 01 al 28 de febrero de 2026,  la 
supervisión verificó la efectiva prestación de los servicios y las actividades ajustadas a la Resolución 
5194 de 2010. En el siguiente cuadro (cuadro número 3) se registran las cantidades de servicios 
prestados durante el período reportado y los anteriores, los que están pendientes y el porcentaje de 
ejecución:       
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     CUADRO NÚMERO CUATRO (PRIMERA Y SEGUNDA PARTE)  

     Se registra la cantidad de bienes y servicios contratados, el número de servicios prestados al 
28 de febrero de 2026, los cupos disponibles, porcentaje de ejecución y por ejecutar a esta 

misma fecha:  RELACION DE LAS CANTIDADES DE SERVIOS PRESTADOS EN CADA PERIODO. PORCENTAJE DE EJECUCION Y POR EJECUTAR 
AL 28/02/2026. CONTRATO NRO. 4600105165 DE 2025. DIPONIBILIDAD DE CUPOS. PRIMERA PARTE  
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INHUMACION 
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CREMACION  
  

183 
  

16 
  

           61  260 24 18 21 31 25 9 24 27 34  

 COFRES 
MORTUORIOS  
(ATAUDES  
  

38           48  0 86 
         

26  
6 6 0 16 0 0 10 12 

TOTALES  221 
  

64 
  

           61  346 50 24 27 31 41 9 24 37 46 
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RELACION DE LAS CANTIDADES DE SERVICIOS PRESTADOS EN CADA PERIODO. PORCENTAJE DE EJECUCION Y POR 
EJECUTAR AL 28/02/2026. CONTRATO NRO. 4600105165 DE 2025. DIPONIBILIDAD DE CUPOS. SEGUNDA PARTE.   

(15) 
COMPONENTE 

 
 
 
  

(16)  
TOTAL SERVICIOS 
CONTRATADOS  

  

  (17) 
TOTAL SERVICIOS 

PRESTADOS AL 28/02/2026 
 
  

 (18) 
TOTAL SERVICIOS 
PENDIENTES AL 
28/02/202026 

  

  
(19)  

% DE EJECUCION 
POR CANTIDAD 
DE SERVICIOS    

 
  

 (20) %  
POR 

EJECUTAR  
 
 
  

 SERVICIO DE 
INHUMACION Y 
CREMACION  
  

260 213 47 
                                 

82  
 

18 

 COFRES 
MORTUORIOS  
(ATAUDES  
  

86 76 
                                 

10  
88 12 

TOTALES  

346 243 
                                 

57  
                                 

70  
 

30 
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CUADRO NÚMERO CINCO. CANTIDAD DE SERVICIOS PRESTADOS EN FORMA PARCIAL AL 28 
DE FEBRERO DE 2026:   
 

CANTIDAD Y VALOR DE LOS SERVICIOS PRESTADOS EN FORMA PARCIAL AL 28 DE FEBRRO DE 2026.  
DETALLEDOS POR PERIODOS.  CONTRATO NRO. 4600105165 DE 2025.  
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INHUMACION/ 
CREMACION 

DE 
CADAVERES  

 
ETAPA 

1   
 $      565.000  1 1 0 0 0 0 1 1 0 

   
565.000  

                   
4  

      
2.260.000  

ETAPA 
2 

 $ 1.130.000  0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 
                   

3  
      
3.390.000  

ETAPA 
3 

 $ 1.395.000  1 1 1 4 4 2 1 0 3 0 
                

17  
   
23.715.000  

  TOTALES  
2 2 2 5 5 2 2 1 3 

   
565.000  

                
24  

   
29.365.000  

 
El cuadro anterior contiene la relación de la cantidad de servicios prestados en forma parcial desde la 
fecha que inició la ejecución del contrato (julio 3 de 2025) al 28 de febrero de 2026. Tiene lugar este tipo 
de servicios cuando la empresa contratista adelanta trámites y diligencias con el objeto de llevar el 
cadáver hasta su destino final (inhumación o cremación), sin embargo, el cuerpo sin vida es retirado de 
la funeraria por familiares o responsables antes de concretarse la última fase del proceso.  Para el mes 
de febrero de 2026 se prestaron tres (3) servicios que avanzaron hasta la Etapa 3, con un costo total de 
$ 4.185.000.  
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NOTA ACLARATORIA. Se explica en detalle a continuación la acusación del valor a pagar cuando los 
servicios se prestan parcialmente, eventos en los cuales la empresa funeraria contratista adelanta 
gestiones y trámites  encaminados a materializar el  destino final del cuerpo sin vida (inhumación o 
cremación), sin embargo, no se alcanza esta etapa del proceso por circunstancias no imputables a la 
funeraria, comoquiera que el cadáver es retirado de sus instalaciones por familiares o responsables 
quienes deciden sobre su destino final.  

 
En las Especificaciones Técnicas, parte integral del contrato, se ha determinado el valor a cancelar 
cuando los servicios son prestados en forma parcial por la Funeraria San Vicente S.A y no se concreta 
el destino final del cadáver a cargo de esta empresa (inhumación o cremación) por razones ajenas a 
su voluntad, entendiendo que en estas circunstancias  hay lugar al pago de las diligencias o trámites 
adelantados con fundamento en las consideraciones plasmadas en el número 8.1.2. Nota 2 de  EP 
que a su letra dice: “…En el caso de Personas No Identificadas (PNI), si una vez agotadas las 
gestiones necesarias por parte del contratista para su identificación, según los protocolos dispuestos 
para tal fin por el Instituto Nacional de Medicina Legal, se logra su identificación, y con ello contacto 
con familiares, los cuales, cuenten con un plan funerario de servicios exequiales que se haga cargo 
del cuerpo; el servicio prestado hasta ese momento, podrá ser facturado por el contratista con sus 
debidos soporte, previo aval de la supervisión. En todo caso dicho costo NO podrá superar el valor 
total de un servicio de inhumación. Por tanto, será deber del proponente seleccionado, una vez se le 
adjudique el contrato, entregar un documento o anexo técnico que contenga las especiaciones y 
costos de estos servicios desglosados, el cual servirá de fundamento para el cobro del servicio cuando 
se presente…”.  

 
La Funeraria San Vicente, el 1º de agosto de 2025,  allegó a la Secretaría de Suministros y Servicios, 
a la Secretaría de Paz y Derechos Humanos y a la  supervisión del contrato, un documento en el cual 
se detalla  el valor de los servicios cuando son prestados en forma parcial, estipulando su costo de 
acuerdo al momento en que sea retirado el cadáver de dicha empresa, es decir, los valores a facturar 
estarían en directa proporción con las gestiones  que realiza  el operador así: ETAPA 1: Retirado por 
otra funeraria desde las cavas de Funeraria San Vicente, posterior al traslado inicial $ 565.000. ETAPA 
2. Retirado por otra Funeraria desde Medicina Legal, posterior al traslado desde las cavas de la 
Funeraria San Vicente a Medicina Legal, $ 1.130.000. ETAPA 3. Retirado por otra funeraria de las 
instalaciones de Funeraria Legal San Vicente S.A., posterior al retiro de Medicina Legal y listo para 
ser enviado a inhumación o cremación, $ 1.395.000.  
 
La supervisión encuentra acorde este documento con lo pactado en Los EP y los costos de los 
servicios guardan una relación directamente proporcional con los trámites o gestiones previas de la 
empresa funeraria contratista sin llegar a finiquitar el proceso de inhumación o cremación, ante el retiro 
del cadáver de sus instalaciones por parte de los familiares de los fallecidos que han sido localizados.  
 
Específicamente, para el período comprendido entre el 11 y el 31 de diciembre de 2025 del total de 
los 24 servicios que se registran en líneas anteriores, uno (1) de ellos fue prestado en forma parcial 
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(Etapa 1) y en consecuencia su valor individual es proporcional a las gestiones y trámites adelantados 
por la empresa contratista, que para este caso se han estipulado la suma de ($ 565.000) cuando el 
servicio es prestado en estas condiciones.  
 
 

 
 
Para el período reportado, se verificó la efectiva prestación de los servicios parciales que se incluyen 
en el cuadro anterior y los soportes documentales. Se anexa oficio emanado de la Funeraria San 
Vicente:  

 
Producto No. 1 SERVICIO FUNERARIO INHUMACION Y CREMACION DE CUERPOS HUMANOS  
Unidad de medida: Servicio  
Cantidad: 183+16= 199 
 

SERVICIO FUNERARIO INHUMACION: 

SERVICIO FUNERARIO CREMACION 

 

Producto No. 2. COFRES MORTUORIOS (ATAUDES)  
Unidad de medida: Bien.  
Cantidad: 38+ 48= 86 
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En cuanto al destino final de los cadáveres para los servicios prestados en forma parcial y reconocidos 
como tal al operador, no es del resorte de la Supervisión determinar el procedimiento (inhumación o 
cremación). Como sabemos estos cuerpos son retirados de la Funeraria San Vicente, habiéndose 
adelantados algunos trámites o gestiones tendientes a concretar el destino final, luego corresponde a 
los familiares o responsables del cuerpo sin vida decidir sobre el procedimiento. Los servicios 
prestados en estas condiciones por la Funeraria San Vicente tienen un costo directamente 
proporcional a las diligencias que previamente haya desarrollado la entidad contratante, mismas que 
constituyen la base de la acusación del pago que se ha de realizar.  
 
Sobre este mismo tema, el operador del contrato el 13 de octubre de 2025, previa solicitud de la 
supervisión, hace una relación detallada los ítems o conceptos que se cobra en cada. una de las 
etapas y para una mayor claridad se insertan apartes del comunicado:  
 

 

http://www.medellin.gov.co/


Cód. FO-GECO-006 Formato 
FO-GECO Informe Parcial de Supervisión y/o 

Interventoría  

 

  Versión 17 

 

 Página 16 de 58 
 

Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165 
Línea Única de Atención a la Ciudadanía (+57) 604 44 44 144 

www.medellin.gov.co 
Medellín - Colombia 

 

 

 

http://www.medellin.gov.co/


Cód. FO-GECO-006 Formato 
FO-GECO Informe Parcial de Supervisión y/o 

Interventoría  

 

  Versión 17 

 

 Página 17 de 58 
 

Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165 
Línea Única de Atención a la Ciudadanía (+57) 604 44 44 144 

www.medellin.gov.co 
Medellín - Colombia 

 

En la siguiente relación se detallan los bienes y servicios prestados  en el período que se reporta, es 

decir, del 1 al 28 de febrero de 2026. Durante este lapso se atendieron 34 servicios, 31 de ellos 

completos que significó llevar el cadáver hasta su destino final (inhumación o cremación), tres (3) que 

avanzaron hasta la etapa 3:  

 

ORDEN  # SERVICIO  FALLECIDO(A)  NRO. 
 DOCUMENTO  SERVICIO   VALOR SERVICIO   

1 255679 
GREGORY JOSE PADUANI ALDANA 
POSIBLE N/R INHUMACION  $       1.695.000  

2 255784 RUBEN DARIO MONTOYA AGUIRRE 1007471383 CREMACION  $       1.695.000  

3 255869 CNI MASCULINO N/R INHUMACION  $       1.695.000  

4 255909 MILTON GABRIEL OQUENDO OLIVEROS 15490586 CREMACION  $       1.695.000  

5 256094 RAMIRO ANTONIO RAIGOZA GIL 8290642 CREMACION  $       1.695.000  

6 256114 SADY ELENA SALGADO SANCHEZ 43639085 CREMACION  $       1.695.000  

7 256149 JOSELIN ANDREINA CURIEL 4927230 CREMACION  $       1.695.000  

8 256205 JORGE ELIECER FORONDA DAZA 1004363835 CREMACION  $       1.695.000  

9 256218 KENDRYS EDECIA GARCIA VERA 25221450 CREMACION  $       1.695.000  

10 256246 ANSELMO CASTRO PAYARES 10975204 CREMACION  $       1.695.000  

11 256320 WEIMAR ALEXANDER VARGAS MUÑOZ 71758719 CREMACION  $       1.695.000  

12 256382 JAVIER DE LA CRUZ ARANGO HIGUITA 98495164 CREMACION  $       1.695.000  

13 256425 MARTIN MARIMON BERDUGO 3689421 CREMACION  $       1.695.000  

14 256569 MAICOL DANIEL SALAMANCA PAREDES 24154689 INHUMACION  $       1.695.000  

15 256616 MELVIN DEL CRISTO RODRIGUEZ VELOZ N/R CREMACION  $       1.695.000  

16 256735 SANDRA MARIA ALVAREZ 43637874 CREMACION  $       1.695.000  

17 256749 HUMBERTO VALENCIA 71649222 CREMACION  $       1.695.000  

18 256759 ORLANDO DE JESUS OSORIO AGUDELO 8416581 INHUMACION  $       1.695.000  

19 256765 MISAEL DE JESUS CANO ARROYAVE 8252985 CREMACION  $       1.695.000  

20 256821 
FRANCISCO JOSE CLARET FLORES 
MORILLO 6635237 CREMACION  $       1.695.000  

21 256869 MANUEL SEVERO PAZ MEJIA 16603702 INHUMACION  $       1.695.000  

22 256953 FLOR MARIA GAMBOA DAZA 102670646 INHUMACION  $       1.695.000  

23 256980 ROBERTO ROMAÑA BERMUDEZ 3647640 INHUMACION  $       1.695.000  

24 257035 JAMES VARGAS BENAVIDES 16683368 CREMACION  $       1.695.000  

25 257092 LIAM RODRIGUEZ RAMIREZ 1040527243 CREMACION  $       1.695.000  

26 257138 JARINTON GONZALEZ 13781792 CREMACION  $       1.695.000  

27 257162 GABRIEL BERNARDO ORREGO RAMIREZ 15911605 INHUMACION  $       1.695.000  
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28 257220 DUVAN ESTIVEN CANO URIBE 1000292633 CREMACION  $       1.695.000  

29 257365 GUILLERMO LEON GOMEZ ALVAREZ 71594351 INHUMACION  $       1.695.000  

30 257456 HIJO DE LINA MARIA PESTAÑA MUÑOZ N/R INHUMACION  $       1.695.000  

31 257479 YEISO ALEJANDRO CONTRERAS AREVALO 23889523 CREMACION  $       1.695.000  

TOTAL   $    52.545.000  

 

CANTIDAD Y COSTO DE LOS SERVICIOS PRESTADOS EN FORMA PARCIAL DURANTE FEBRERO DE 2026. 
CONTRATO NRO. 4600105165 DE 2025 

ORDEN  SERVICIO  FALLECIDO(A)  DOCUMENTO  
TIPO DE  

SERVICIO  
ETAPA  

 VALOR 
/SERVICIO   

1 255722 HUGO DE JESUS MEJIA LEAL 70032625 INHUMACION 3  $    1.395.000  

2 256787 ORLANDO ROSY MEJIA RAMIREZ 16583170 INHUMACION 3  $    1.395.000  

3 257051 CNI POSIBLE LUIS JAVIER HOYOS ZAPATA NO REGISTRA  INHUMACION 3  $    1.395.000  

COSTO TOTAL SERVICIOS PARCIALES   $    4.185.000  

 

SUMINISTRO DE ATAUDES O COFRES MORTUORIOS.  
 

 
 
ORDEN 
 
  

SERVICIO PRODUCTO  
CANTIDAD  
ADQUIRIDA  

VALOR 
UNITARIO  

 
VALOR TOTAL  

1 
  

257885 
  

ATAUDES O COFRES 
MORTUORIOS.   

12 
  

 
 

$ 600.000 
  

$      7.200.000 
  

 

VALOR TOTAL DE BIENES Y SERVICIOS PRESTADOS EN EL PERIODO REPORTADO, DEL 1 AL 
28 DE FEBRERO DE 2026:  
 

CONSOLIDADO DE BIENES Y SERVICIOS CUYO PAGO SE AUTORIZA 
EN EL PRESENTE INFORME (DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE  2026) 

CONTRATO NRO. 4600105165 DE 2025.  

COMPONENTE  
 VALOR A PAGAR   

INHUMACION/CREMACION 
SERVICIOS COMPLETOS    $                           52.545.000 
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SERVICIOS PARCIALES   $                             4.185.000 

ATAUDES O COFRES MORTUORIOS.   $                             7.200.000  

TOTAL, PARA FACTURAR   $                           63.930.000  
 

CUADRO NUMERO SEIS (PRIMERA Y SEGUNDA PARTE).  EJECUCION PRESUPUESTAL 
TOTAL Y POR PERIODOS, PORCENTAJE DE EJECUCION Y POR EJECUTAR AL 28 DE 

FEBRERO DE 2026:  
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INHUMACIONES/

CREMACIONES  
310.185.000 27.120.000 337.305.000 39.250.000 29.080.000 34.730.000 50.780.000 40.610.000 14.655.000 39.250.000 44.635.000 56.730.000 

COFRES 

MORTUORIOS

(ATAUDES
22.800.000 28.800.000 51.600.000 15.600.000 3.600.000 3.600.000 0 9.600.000 0 0 6.000.000 7.200.000

TOTALES 332.985.000 55.920.000 388.905.000 54.850.000 32.680.000 38.330.000 50.780.000 50.210.000 14.655.000 39.250.000 50.635. 000 63.930.000 

EJECUCION PRESUPUESTAL DISTRIBUIDA POR PERIODOS AL 28 DE FEBRERO DE 2026.

PORCENTAJE TOTAL DE JECUCION Y POR EJECUTAR A ESTA MISMA FECHA.

CONTRATO NRO. 4600105165 DE 2025.  PRIMERA PARTE
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EJECUCION TOTAL DEL PRESUPUESTO ASIGNADO. 
PORCENTAJE TOTAL DE EJECUCION Y POR EJECUTAR AL 28 DE FEBRERO DE  2026. CONTRATO 4600105165 DE 2025 

SEGUNDA PARTE. 
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SERVICIO DE 
INHUMACION 
Y CREMACION 
  

310.185.000  27.120.000  104.580.000  441.885.000  349.720.000  92.165.000  79  21 

COFRES 
MORTUORIOS 
(ATAUDES) 

22.800.000  28.800.000  $0 51.600.000  45.600.000  6.000.000  88  12 

TOTALES  332.985.000  55.920.000  104.580.000  493.485.000  395.320.000  98.165.000  80  20 

 
La cantidad de los bienes y servicios prestados en forma parcial se han relacionado en el cuadro número 
cinco, reflejándose además la forma en que se afecta el presupuesto.  Para el periodo comprendido 
entre el 1 y el 28 de febrero de 2026 el operador atendió tres (3) servicios en forma parcial, más 31 
servicios completos e igualmente suministró doce (12) ataúdes o cofres mortuorios. Estos bienes y 
servicios tienen un costo total de $ 63.930.000, que representa el 12,9% del presupuesto total asignado 
para la ejecución del contrato incluyendo sus adicciones.  
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Seguimiento al cumplimiento de las obligaciones del Contratista y del Contratante establecidas 
en el Contrato.  
 

Del cumplimiento de las obligaciones y especificaciones técnicas establecidas se da cuenta en el 
presente informe parcial de supervisión, ejecución del mes de febrero de 2026. 
 
Registro de entrega de productos e informes por parte del contratista.  
  

El contratista realizó la entrega del Informe de Gestión del período comprendido entre el 01 y el 28 de 
febrero de 2026. Los respectivos soportes reposan en el expediente físicos y además se han integrado 
a este informe importantes apartes y documentos:   
 
IMÁGENES QUE CONVALIDAN LOS BIENES Y SERVICOS SUMINISTRADOS POR EL 
OPERADOR DURANTE EL PERIODO REPORTADO, DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2026:  
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  PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO: 

 
Este contrato viene desarrollando su objeto desde el tres (03) de julio de 2025 y de acuerdo a los 

registros que se registran en la Plataforma SAP al 28 de febrero de 2026 ha alcanzado:  Una ejecución 

física del 86%, en tiempo el 88%, mientras que en el aspecto financiero solo se refleja una ejecución 

del 48.94% explicable porque este último porcentaje corresponde a las sumas efectivamente pagadas 

frente al presupuesto total asignado.  

 

Ahora bien, tratándose de establecer la disponibilidad presupuestal a la fecha de corto del informe, es 

decir, al 28 de febrero de 2026, es necesario incluir no solo el monto efectivamente pagado, sino 

también el costo de los bienes y servicios prestados por el contratista y recibidos a satisfacción por la 

supervisión, que por diversas circunstancias el pago de estas obligaciones dinerarias se encuentra en 

trámite.  

 

Seguimiento al cumplimiento del Plan de Acción del proyecto asociado a este contrato, en el 

marco del Plan de Desarrollo.  

 

Proyecto 2040280: promoción - Prevención de los Derechos Humanos en la Ciudad de Medellín.  
Pilar: 2 Creemos en una ciudad saludable, justa, diversa e incluyente 
Componente: 2.4 Paz, víctimas y Derechos Humanos 
Programa: 2.4.1 Derechos Humanos y construcción de paz ciudadana 
Tipo: Producto 
Unidad de Medida: Porcentaje 
Línea base: NA 
Meta cuatrienio: 100 
Meta 2026: 75 
 
Reporte Indicador 2.4.1.5 Sistema Distrital de Derechos Humanos actualizado e implementado, con un 
avance del 50 % al 28 de febrero de 2026.  
 

•   Cumplimiento de las obligaciones a cargo del contratista en materia de impuestos y 

contribuciones aplicables al respectivo contrato. 

 
En la CLAUSULA QUINTA del documento firmado entre las partes, se hace alusión a la FORMA DE 
PAGO estableciendo un pago anticipado correspondiente al 1% del valor del contrato, no obstante el 
Representante Legal de la empresa contratista, señor LUIS FERNANDO ARANGO MADRID, 
mediante escrito calendado el 4 de agosto de 2025 solicita a la empresa contratante no realizar dicho 
pago, aclarando que los servicios que se enmarcan dentro del objeto contractual se facturan por el 
número de eventos suscitados y consecuentemente solicita no realizar anticipo al contrato:  
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El operador acreditó el pago del Impuesto de Timbre Nacional que causa la celebración de este contrato, 
según se evidencia en la siguiente imagen: 

 
Asimismo,  la empresa contratista  ha confirmado el pago por concepto de Impuesto de Timbre 
Nacional generado por la MODIFICACIÒN 01, ADICION 01 que se le realizó al contrato, 
incrementando el presupuesto asignado en la suma de $ 55.920.000. Se anexa constancia: 

http://www.medellin.gov.co/


Cód. FO-GECO-006 Formato 
FO-GECO Informe Parcial de Supervisión y/o 

Interventoría  

 

  Versión 17 

 

 Página 42 de 58 
 

Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165 
Línea Única de Atención a la Ciudadanía (+57) 604 44 44 144 

www.medellin.gov.co 
Medellín - Colombia 

 

 
 
 

http://www.medellin.gov.co/


Cód. FO-GECO-006 Formato 
FO-GECO Informe Parcial de Supervisión y/o 

Interventoría  

 

  Versión 17 

 

 Página 43 de 58 
 

Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165 
Línea Única de Atención a la Ciudadanía (+57) 604 44 44 144 

www.medellin.gov.co 
Medellín - Colombia 

 

•  Retenciones.  

 

Se extrae de la Plataforma SAP relación de las retenciones realizadas al operador del contracto al 

momento de efectuar los pagos con corte al 28 de febrero de 2026:   

 

Descripción Indicador Valor Retención 

Ret.renta servicios grales. 4% 1.491.600,00 

Estampilla Universidad de Antioquia 372.900,00 

Tasa Prodeporte Y Recreacion 1.3% 484.770,00 

Ded.Estamp. Just Familiar 2% Acuerdo 
93 

745.800,00 

Ret.renta servicios grales. 4% 78.400,00 

Estampilla Universidad de Antioquia 19.600,00 

Tasa Prodeporte Y Recreacion 1.3% 25.480,00 

Ded.Estamp. Just Familiar 2% Acuerdo 
93 

39.200,00 

Ret.renta servicios grales. 4% 624.000,00 

Estampilla Universidad de Antioquia 156.000,00 

Tasa Prodeporte Y Recreacion 1.3% 202.800,00 

Ded.Estamp. Just Familiar 2% Acuerdo 
93 

312.000,00 

Ret.renta servicios grales. 4% 78.400,00 

Estampilla Universidad de Antioquia 19.600,00 

Tasa Prodeporte Y Recreacion 1.3% 25.480,00 

Ded.Estamp. Just Familiar 2% Acuerdo 
93 

39.200,00 

Ret.renta servicios grales. 4% 1.084.800,00 

Estampilla Universidad de Antioquia 271.200,00 

Tasa Prodeporte Y Recreacion 1.3% 352.560,00 

Ded.Estamp. Just Familiar 2% Acuerdo 
93 

542.400,00 

Ret.renta servicios grales. 4% 144.000,00 

Estampilla Universidad de Antioquia 36.000,00 

Tasa Prodeporte Y Recreacion 1.3% 46.800,00 

Ded.Estamp. Just Familiar 2% Acuerdo 
93 

72.000,00 

Ret.renta servicios grales. 4% 1.288.200,00 

Estampilla Universidad de Antioquia 322.050,00 

Tasa Prodeporte Y Recreacion 1.3% 418.665,00 
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Ded.Estamp. Just Familiar 2% Acuerdo 
93 

644.100,00 

Ret.renta servicios grales. 4% 101.000,00 

Estampilla Universidad de Antioquia 25.250,00 

Tasa Prodeporte Y Recreacion 1.3% 32.825,00 

Ded.Estamp. Just Familiar 2% Acuerdo 
93 

50.500,00 

Ret.renta servicios grales. 4% 144.000,00 

Estampilla Universidad de Antioquia 36.000,00 

Tasa Prodeporte Y Recreacion 1.3% 46.800,00 

Ded.Estamp. Just Familiar 2% Acuerdo 
93 

72.000,00 

Ded.Estamp. Just Familiar 2% Acuerdo 
93 

881.400,00 

Ret.renta servicios grales. 4% 1.762.800,00 

Estampilla Universidad de Antioquia 440.700,00 

Tasa Prodeporte Y Recreacion 1.3% 572.910,00 

Ret.renta servicios grales. 4% 268.400,00 

Estampilla Universidad de Antioquia 67.100,00 

Tasa Prodeporte Y Recreacion 1.3% 87.230,00 

Ded.Estamp. Just Familiar 2% Acuerdo 
93 

134.200,00 

Ded.Estamp. Just Familiar 2% Acuerdo 
93 

134.200,00 

Ret.renta servicios grales. 4% 268.400,00 

Estampilla Universidad de Antioquia 67.100,00 

Tasa Prodeporte Y Recreacion 1.3% 87.230,00 

Tasa Prodeporte Y Recreacion 1.3% 440.700,00 

Ret.renta servicios grales. 4% 1.356.000,00 

Estampilla Universidad de Antioquia 339.000,00 

Ded.Estamp. Just Familiar 2% Acuerdo 
93 

678.000,00 

Tasa Prodeporte Y Recreacion 1.3% 124.800,00 

Ret.impto.renta compra bienes  Gener 2.5 240.000,00 

Estampilla Universidad de Antioquia 96.000,00 

Ded.Estamp. Just Familiar 2% Acuerdo 
93 

192.000,00 

Tasa Prodeporte Y Recreacion 1.3% 154.245,00 

Ret.renta servicios grales. 4% 474.600,00 

Estampilla Universidad de Antioquia 118.650,00 
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Ded.Estamp. Just Familiar 2% Acuerdo 
93 

237.300,00 

Ret.renta servicios grales. 4% 111.600,00 

Estampilla Universidad de Antioquia 27.900,00 

Tasa Prodeporte Y Recreacion 1.3% 36.270,00 

Ded.Estamp. Just Familiar 2% Acuerdo 
93 

55.800,00 

TOTAL RETENCIONES  19.900.915,00 

 
Para dar aplicación a lo dispuesto en el Decreto 310 de 2022, por medio del cual se reglamenta el 
Acuerdo 016 de 2020 ‘Por medio del cual se establecen los lineamientos de Compra Pública 
Innovadora, sostenible y Socialmente Responsable del Distrito de Medellín y su conglomerado, el 
contratista aporta de manera mensual como anexo al informe de gestión, reporte de detallado de la 
población vulnerable.  

 
2. INFORME ADMINISTRATIVO:   

  

• Verificación de las novedades del personal y del pago de aportes al Sistema de Seguridad 

Social Integral.  

 

Fecha del 

Documento   

Fechas de cobertura de la 

certificación del pago realizado al 

Sistema de Seguridad Social Integral   

Relación de los datos de 
quien firma el documento 
(Firmado por el Revisor  

Fiscal o Representante 

Legal)  

01.08.2025 Últimos seis (06) meses 

JUAN PABLO HERNANDEZ 

ISAZA 

Revisor Fiscal   

TP 313322-T 

02.09.2025 Últimos seis (06) meses 

JUAN PABLO HERNANDEZ 

ISAZA 

Revisor Fiscal   

TP 313322-T 

02.10.2025 Últimos seis (06) meses 

JUAN PABLO HERNANDEZ 

ISAZA 

Revisor Fiscal   

TP 313322-T 
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04.11.2025 Últimos seis (06) meses 

JUAN PABLO HERNANDEZ 

ISAZA 

Revisor Fiscal   

TP 313322-T 

2.12.2025 Últimos seis (06) meses 

JUAN PABLO HERNANDEZ 

ISAZA 

Revisor Fiscal   

TP 313322-T 

04.12.2025 Últimos seis (06) meses 

JUAN PABLO HERNANDEZ 

ISAZA 

Revisor Fiscal   

TP 313322-T 

06.01.2026 Últimos seis (06) meses 

JUAN PABLO HERNANDEZ 

ISAZA 

Revisor Fiscal   

TP 313322-T 

05.02.2026 Últimos seis (06) meses 

JUAN PABLO HERNANDEZ 

ISAZA 

Revisor Fiscal   

TP 313322-T 

11.03.2026 Últimos seis (06) meses 

JUAN PABLO HERNANDEZ 

ISAZA 

Revisor Fiscal   

TP 313322-T 

    
  A través de la Plantilla Nro. 9499769555, la Funeraria San Vicente acredita los últimos pagos realizados 

al SGSS y Parafiscales. De estos conceptos se confirma pago de pensiones correspondiente al mes de 
enero de 2026 y salud se convalida el pago del mes de febrero del mismo año. Se inserta imagen: 
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•   Informe de verificación del cumplimiento de las responsabilidades del contratista frente a la 

subcontratación autorizada por el Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de 

Medellín.   

  
No se ha celebrado subcontratación alguna.  
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Informe de la gestión realizada para el registro y marcación de los bienes adquiridos en el 
contrato y que son objeto de marcación.  

 

En el presente contrato no se ha presentado la adquisición de bienes que sean objeto de marcación.  
 

•  Informe de las modificaciones realizadas al contrato.   

 
A la fecha al contrato se le han realizado las siguientes modificaciones:  
 
MODIFICACION NRO. 1. ADICION NRO. 01. Por valor de CINCUENTA Y CINCO MILLONES, 
NOVECIENTOS VEINTE MIL ($ 55.920.000) PESOS MONEDA/LEGAL.  
 
En esta misma modificación se aclaró que la fecha de terminación del contrato corresponde al 27 de 
diciembre de 2025 y no el día 20 del mismo mes y año, como se había registrado.  
 
MODIFICACION NRO. 02. AMPLIACION NRO.  01. El término de ejecución del contrato se amplía 
en  
en sesenta y tres (63) días más, del 28 de diciembre de 2025 al 28 de febrero de 2026.  
 
MODIFICACION NRO. 03. ADICION 02. El presupuesto asignado al contrato se adiciona en la suma 
de CIENTO CUATRO MILLONES, QUINIENTOS OCHENTA MIL PESOS ($ 104.580.000) 
MONEDA/LEGAL.  
 
AMPLIACION NRO. 02. Se extiende el término de ejecución del contrato por CUARENTA Y SEIS 
(46) DIAS CALENDARIO que comprenden desde el 1 de marzo hasta el 15 de abril de 2026.  
 
Esta última modificación fue aprobada en el Comité Interno de Planeación-CIP de la Secretaría de Paz 
y Derechos Humanos, Acta # 8 del 18 de febrero de 2028 y en el CIP de la Secretaría de Suministros 
y Servicios, Acta # 11 del 24 de febrero del mismo año.  
 

Relación de las ausencias temporales o definitivas y redesignaciones de supervisión. 
 

Durante el período reportado no se presentaron ausencias temporales o absolutas del Supervisor 
Principal, mediante escrito del 13 de febrero de 2026, se comunica la Designación Especializada de 
apoyos, cuyo aparte principal se inserta a continuación:  

 
Medellín, 13 de febrero de 2026  

 
Señor  
CARLOS HUMBERTO LUJAN MONTAÑO  

Profesional Universitario  
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Secretaría de Paz y Derechos Humanos  
Ciudad  
ASUNTO: Modificación de Designación Especializada al Contrato No. 4600105165 de 2025.  
Respetado Señor:  
 
De conformidad con los lineamientos definidos en el Manual de Contratación y en el Plan de Supervisión e 
Interventoría, desde el PASI el Ordenador del Gasto, hizo la modificación de la vigilancia de la ejecución del 
presente contrato, mediante acta No. 7 del día 4 de febrero del presente año, en razón de lo anterior, se le 
comunica que ingresan apoyos a la supervisión para el contrato del asunto, el cual tiene como objeto: 
“Prestar servicios funerarios de disposición final de cadáveres para la población vulnerable", suscrito 
entre el Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín - Secretaría de Suministros y 
servicios y FUNERARIA SAN VICENTE S A.  
 
El Equipo de Supervisión estará compuesto así y tendrá las siguientes responsabilidades: 

 

SUPERVISOR Y 
SUPERVISOR/ES DE 

APOYO 
COMPONENTE NOVEDAD 

Ingreso Sustitución 
Carlos Humberto Lujan Montaño  Líder  
Carlos Javier Toro García  Suplente  

APOYOS 
  
Alejandra Henao Charry  Administrativo, financiero y contable  
Sergio Alejandro Viana Pastor  Jurídico  
Álvaro Marín  Administrativo y financiero  

 

• Informe de la materialización de riesgos y su mitigación.   

 
 A la fecha no se han materializado ninguno de los riesgos descritos en la matriz.  
  

• Informe de la gestión realizada de contratos de comodato  

 
     No aplica por no haberse celebrado comodato alguno. 
 
Evaluación al contratista.  
 
La última evaluación realizada al contratista y que incluye el periodo reportado, conforme a los 
parámetros establecidos en el sistema SAP con evaluación de 99,73%. Se Anexa imagen:   
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• Informe sobre si fue auditado el contrato, por parte de los entes de control o por parte de la 
Secretaría de Evaluación y Control y sus resultados.   

 
El presente contrato a la fecha no ha sido auditado por ningún ente de control ni por la Secretaría 
de Evaluación y Control del Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín.  
 
 3. INFORME FINANCIERO Y CONTABLE:  

  

• Relación de la Imputación del gasto 

 

  

Fondos 
Centro 

Gestor 

Posición 

Presupuest

al 

Proyec

to 
CDP 

Solicitud 

de pedido 

Registro 

Presupuestal 

160090125 72600000 2320202009 240280 4000120645 9015675 4700056300 

160022625 72600000 2320202009 240280 4000122564 9015675 4700056466 

110070126 72600000 2320202009 240280 4000124596 9015778 4700056696 

  

• Relación  de pagos realizados: 
 

 
PEDIDO  NRO DE 

FACTURA   

FECHA DE 
 CONTABILIZACION   

NRO. RECIBO A 
SATISFACCION O 

DOCUMENTO 
MATERIAL  

 VALOR   
  

4700056300 O86 20/08/2025 5000769390                 37.290.000  

4700056300 O87 20/08/2025 5000769388                 15.600.000  

4700056300 O88 20/08/2025 5000769389                   1.960.000  

4700056300 093 18/09/2025 5000772344                 27.120.000 

4700056300 094 19/09/2025 5000772429                  1.960.000 

4700056300 095 19/09/2025 5000772422                  3.600.000 

4700056300 104 10/10/2025 5000775844               32.205.000 

4700056300 105 10/10/2025 5000775847                 2.525.000 

4700056300 106 10/10/2025 5000775848                 3.600.000 

4700056300 121 15/11/2025 5000779449              44.070.000 

4700056300 122 15/11/2025 5000779450                 6.710.000 

4600056300 127 9/12/2025 5000784269               33.900.000 

4700056300 128 9/12/2025 5000784301                 6.710.000 

4700056300 129 9/12/2025 5000784288                 9.600.000 

4700056300 130 11/12/2025 5000786349              11.865.000 

4700056300 131 11/12/2025 5000786370                2.790.000 

 
TOTAL PAGADO 

       $  241.505.000               
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Con el presente informe se autoriza pago por valor de $ 63.930.000 correspondiente a los servicios 
prestados entre el 1 y el 28 de febrero de 2026.  

 

• Informe de ejecución financiera del contrato por proyectos  
 

Contrato 

Registro 
Presupues
tal 
(Pedido) 

Grup
o de 
com
pras 

Denominaci
ón Grupo 
de Compras 

Proyect
o 

Nombre 
Proyecto 

Valor 
proyecto por 
pedido 

Valor 
Facturado 
por 
proyecto 
del pedido 

Saldo por 
proyecto del 
pedido 

4600105165 4700056300 236 
Paz y Derech. 
Humanos.  

240280 

FORTALECIMI
ENTO DE LA 
CULTURA DE 
DERECHOS 
HUMANOS 
EN LA 
CIUDAD 
MEDELLÍN 

 
332.985.000 

 
332.985.000 

        
             0 

4600105165 4700056300 236 
Paz y Derech. 
Humanos.  

240280 

FORTALECIMI
ENTO DE LA 
CULTURA DE 
DERECHOS 
HUMANOS 
EN LA 
CIUDAD 
MEDELLÍN 

 
55.920.000 

 
23.085.000 

        
$ 32.835.000 

4600105165 47000566696 236 
Paz y Derech. 
Humanos.  

240280 

FORTALECIMI
ENTO DE LA 
CULTURA DE 
DERECHOS 
HUMANOS 
EN LA 
CIUDAD 
MEDELLÍN 

 
104.580.000 

 
0 

        
$ 104.580.000 
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 Resumen de la ejecución de los recursos  
 

VALOR DEL CONTRATO  $ 332.985.000 

ADICION 01         55.920.000 

ADICION 02      104.580.000 

TOTAL, VALOR DEL CONTRATO MÁS ADICIONES  $ 493.485.000 

PAGOS REALIZADOS ACUMULADOS (31.12.2025)    241.505.000 

PAGO AUTORIZADO PERÍODO REPORTADO (FEBRERO DE 2026)      63.930.000 

RECURSOS COMPROMETIDOS SERVICIOS 

PRESTADOSPENDIENTES DE PAGO (DICIEMBRE/2025 Y ENERO 

/2026)  

     89.885.000 

TOTAL PAGOS Y RECUSOS COMPROMETIDOS     395.320.000 

PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FINANCIERA                   80%  

 
 

INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL ACORDE A LA PROPUESTA ECONOMICA, ADICIONES REALIZADAS  
AL CONTRATO, TOTAL EJECUCION AL 28/02/2026 Y DISPONIBILIDAD DE RECURSOS  

CONOMICOS A ESTA MISMA FECHA. CONTRATO NRO. 4600105165 DE 2025 

(1) 
COMPONENTE  

(2) 
PRESUPUESTO 

PROPUESTA 
ECONOMICO  

(3) 
MODIFICACION 01. 

ADICION 01  

(4) 
MODIFICACION 03. 

ADICION 02  

(5) 
TOTAL PRESUPUESTO 
LUEGO DE ADICIONES  

(6) 
TOTAL PRESUPUESTO 

EJECUTADO AL 
28/02/2026  

(7) 
TOTAL PRESUPUESTO 

POR EJECUTAR AL 
28/02/2026  

INHUMACIONES/CREMACIONES  $310.185.000 $27.120.000 $104.580.000 $441.885.000 $349.720.000 $92.165.000 

COFRES MORTUORIOS 
(ATAUDES $22.800.000 $28.800.000 $ $51.600.000 $45.600.000 $6.000.000 

TOTALES  $332.985.000 $55.920.000 $104.580.000 $493.485.000 $395.320.000 $98.165.000 
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4. INFORME JURÍDICO:  
 

• Informe del debido proceso sancionatorio, derecho de contradicción. 

 
Durante el presente periodo no se presentó proceso sancionatorio contra el Contratista, ni se dio 
lugar a controversias ni reclamaciones por las partes.  
 

• Informe de la relación de soportes de multas, sanciones, cláusula penal, declaración de la 

caducidad o incumplimiento.  

• Durante el presente periodo no se presentaron multas, sanciones, cláusula penal, declaración de 

caducidad o incumplimiento por parte del Contratista.  

 

•  Informe del estado de las garantías del contrato y sus modificaciones. 

 
 El contrato cuenta con las siguientes garantías:  
 

 Contrato Inicial.  

  

Nombre Aseguradora  N° Póliza  Tipo de Amparo  
Cobertura de la Póliza  Fecha de  

Aprobación de 

la Garantía  

Valor  

Amparado  

Desde Hasta 

ASEGURADORA 

SOLIDARIA DE 

COLOMBIA  

M-520-47-

994000051851   

Anexo 0 

Calidad Servicio/ 

Calidad del Bien  
02/07/2025 30/06/2026 03/07/2025 $33.298.500 

Cumplimiento  02/07/2025 30/06/2026 03/07/2025 $33.298.500 

Pago de Salarios y  

Prestaciones 

Sociales, otros  

02/07/2025 31/12/2028 03/07/2025 $16.649.250 

PAGO 

ANTICIPADO   
02/07/2025 30/06/2026 03/07/2025 $3.329.850 

ASEGURADORA 

SOLIDARIA DE 

COLOMBIA 

M-520-74-

994000024566  

Anexo 0 

Responsabilidad. 

Civil 

Extracontractual  

02/07/2025 31/12/2025 
 
03/07/2025 

$284.700.000 

 

Con ocasión de la MODIFICACION NRO. 01, ADICION NRO. 01 que se le realizó al contrato, incrementando 

el presupuesto asignado en la suma de $ 55.920.000 se modificó la garantía de cumplimiento, como se 

especifica en el siguiente cuadro:  
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Nombre 

Aseguradora  
N° Póliza  Tipo de Amparo  

Cobertura de la Póliza  

Fecha de  

Aprobación de 

la Garantía  

Valor  

Amparado  

Desde Hasta   

ASEGURADORA 

SOLIDARIA DE 

COLOMBIA 

M-520-47-

994000051851 

Anexo 1   

Calidad Servicio/ 

Calidad del Bien  
02/07/2025 30/06/2026 20/11/2025 $38.890.500 

Cumplimiento  02/07/2025 30/06/2026 20/11/2025 $38.890.500 

Pago de 

Salarios y  

Prestaciones 

Sociales, otros  

02/07/2025 31/12/2028 20/11/2025 $19.445.250 

PAGO 

ANTICIPADO   
02/07/2025 30/06/2026 20/11/2025 $3.329.850 

ASEGURADORA 

SOLIDARIA DE 

COLOMBIA 

M-520-74-

994000024566 

Anexo 1 

Responsabilidad. 

Civil 

Extracontractual  

 

31/12/2025 

 

28/02/2026 

 
 
17/12/2025 

 

$284.700.000 

 

Con motivo de la MODIFICACION NRO. 02, AMPLIACION NRO. 01 que se le realizó al contrato por 

el término de 63 días, entre el 28 de diciembre de 2025 y el 28 de febrero de 2026, se prorroga la 

vigencia de las pólizas en la forma que sigue:  

 

Nombre 

Aseguradora  

N° Póliza  

Tipo de 

Amparo  

Cobertura de la Póliza  

Fecha de  

Aprobación de 

la Garantía  

Valor  

Amparado  

Desde Hasta   

03ASEGURADO

RA SOLIDARIA 

DE COLOMBIA  

M-520-47-

994000051851 

Anexo 2   

Calidad 

Servicio/ 

Calidad del 

Bien  

02/07/2025 31/08/2026 17/12/2025 $38.890.500 

Cumplimiento  02/07/2025 31/08/2026 17/12/2025 $38.890.500 

Pago de 

Salarios y  

Prestaciones 

Sociales, otros  

02/07/2025 28/02/2029 17/12/2025 $19.445.250 

PAGO 

ANTICIPADO   
02/07/2025 31/08/2026 17/12/2025 3.889.050.000 
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Nombre 

Aseguradora  

N° Póliza  

Tipo de 

Amparo  

Cobertura de la Póliza  

Fecha de  

Aprobación de 

la Garantía  

Valor  

Amparado  

Desde Hasta   

ASEGURADORA 

SOLIDARIA DE 

COLOMBIA 

M-520-74-

994000024566 

Anexo 2  

Responsabilid

ad. Civil 

Extracontractu

al  

 

28/02/2026 

 

15/04/2026 

 
 
26/02/2026 

 

$ 350,181,000. 

 

 

MODIFICACIÒN 03. ADICION 02. AMPLIACION 02.  Con motivo de la Modificación 03 realizada al 

contrato que significó adicionar el presupuesto en la suma de $ 104.580.000 y ampliar el término de 

ejecución en 46 días (del 1 de marzo al 15 de abril de 2026) se prorroga la vigencia de las pólizas y el 

valor asegurado, tal como se especifica en el siguiente cuadro:  

 

Nombre 

Aseguradora  

N° Póliza  
Tipo de 

Amparo  

Cobertura de la Póliza  Fecha de  

Aprobación de 

la Garantía  

Valor  

Amparado  
Desde Hasta 

ASEGURADORA 

SOLIDARIA DE 

COLOMBIA  

M-520-47-

994000051851 

Anexo 3   

Calidad 

Servicio/ 

Calidad del 

Bien  

02/07/2025 15/10/2026 26/02/2026 $49.348.500 

Cumplimiento  02/07/2025 15/10/2026 26/02/2026 $49.348.500 

Pago de 

Salarios y  

Prestaciones 

Sociales, 

otros  

02/07/2025 15/04/2029 26/02/2026 
$24.674.250 

 

PAGO 

ANTICIPADO   
02/07/2025 15/10/2026 26/02/2026 $4.934.850 

ASEGURADORA 

SOLIDARIA DE 

COLOMBIA 

M-520-74-

994000024566 

Anexo 2  

Responsabilid

ad. Civil 

Extracontractu

al  

 

28/02/2026 

 

15/04/2026 

 
 
26/02/2026 

 

$ 350,181,000. 

 

  

http://www.medellin.gov.co/


Cód. FO-GECO-006 Formato 
FO-GECO Informe Parcial de Supervisión y/o 

Interventoría  

 

  Versión 17 

 

 Página 58 de 58 
 

Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165 
Línea Única de Atención a la Ciudadanía (+57) 604 44 44 144 

www.medellin.gov.co 
Medellín - Colombia 

 

Una vez evidenciado el avance técnico, administrativo, financiero, contable y jurídico señalado en el 
contrato, el suscrito supervisor autoriza pago parcial por valor de SESENTA Y TRES MILLONES, 
NOVECIENTOS TREINTA MIL PESOS ($ 63.930.000) MONEDA/LEGAL que corresponde al valor de 
los bienes y servicios prestados entre el 1 y el 28 de febrero de 2026.  
 

  

 
CARLOS HUMBERTO LUJAN MONTAÑO  

Supervisor  
 
 

Revisó 

     
 

  
Sergio Alejandro Viana Pastor 
Apoyo Jurídico 
Subsecretaría Ejecución de la Contratación 
 

Alejandra Henao Charry 
Apoyo Administrativo, Financiero y Contable 
Subsecretaría Ejecución de la Contratación 
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