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Fecha: 09 de abril de 2026 No Justificación: Justificación N°2 

Convenio No. 
CI 43925 DE 2025 
ESTADIO ATANASIO 
GIRARDOT 

Tipo de 
justificación: 

Inicial 

 
Adición/ 
prórroga 

x 

Solicitado 
por: 

SUBGERENCIA DE ESTRUCTURACIÓN DE PROYECTOS 

1. ASUNTO 

Justificación N°2 para la Adición N°1, Ampliación N°1 y modificación del alcance contractual del contrato de 
consultoría OE 139 de 2026, suscrito con INGESTRUCTURAS INGENIEROS S.A.S y que tiene por objeto: 
“ESTUDIOS Y DISEÑOS TÉCNICOS DE REDES PARA LA UNIDAD DEPORTIVA ATANASIO 
GIRARDOT, EN EL DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN”. 
2. NECESIDAD 

 

La Empresa de Desarrollo Urbano-EDU, suscribió con el Instituto de deportes y recreación de Medellin INDER el 
contrato interadministrativo No. 6700043925 de 2025, el cual tiene por objeto: “CONTRATO 
INTERADMINISTRATIVO DE MANDATO SIN REPRESENTACIÓN PARA LA ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y 
DISEÑOS; MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE ADECUACIONES FÍSICAS DEL ESTADIO ATANASIO 
GIRARDOT, EN EL DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN”. 

 

Con el fin de dar cumplimiento al alcance de contrato interadministrativo, la entidad suscribió con 

INGESTRUCTURAS INGENIEROS S.A.S el contrato de consultoría OE 139 de 2026, cuyo objeto es: 

“ESTUDIOS Y DISEÑOS TÉCNICOS DE REDES PARA LA UNIDAD DEPORTIVA ATANASIO 
GIRARDOT, EN EL DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN” 
y con CONSORCIO INTER ESTUDIOS EDU el contrato de interventoría OE 26 de 2026, cuyo objeto es: 
“INTERVENTORIA INTEGRAL A LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS TÉCNICOS DE REDES PARA LA UNIDAD 
DEPORTIVA ATANASIO GIRARDOT, EN EL DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN 
DE MEDELLÍN” ambos contratos con fecha de inicio del 05 de Febrero de 2026. Cuyo alcance comprende el 
levantamiento, investigación y diagnóstico de redes hidrosanitarias, diseño de redes internas y externas del proyecto, 
diseño del sistema de detección de incendios y diseño de sistema de aire acondicionado. 

La Subgerencia de Estructuración de Proyectos, en cumplimiento del objeto contractual y en atención a los 
compromisos establecidos en el Convenio Interadministrativo CI 43925 de 2025; realizo un balance de acuerdo a las 
condiciones encontradas en sitio y así mismo valido la necesidad de algunas actividades adicionales con el fin de 
lograr un adecuado desarrollo y cumplimiento del objeto contractual, ajustando las actividades idóneas que cumplan 
con los estándares y tiempos requeridos para un proyecto de esta magnitud. En este sentido, se efectuó un análisis 
detallado de cantidades y alcance frente a las actividades inicialmente contempladas, evidenciándose la pertinencia 
de incluir actividades específicas tales como: diagnóstico de la red eléctrica, investigación de redes hidrosanitarias 
internas y externas mediante el uso de georradar, procesamiento del diagnóstico de las redes de aire acondicionado 
y gas, diagnóstico de los equipos de bombeo del sistema contra incendio, inspección y análisis integral del sistema 
eléctrico, diseño de redes eléctricas, diseño de red contra incendios y diseño de red de aguas lluvias. Estas actividades 
se fundamentan en la necesidad de contar con información técnica actualizada y verificable que permita estructurar 
de manera adecuada las obras de mantenimiento y adecuaciones del Estadio Atanasio Girardot, minimizando riesgos 
técnicos durante la etapa constructiva y optimizando la toma de decisiones. 
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En consecuencia, se requiere el ajuste de cantidades y ampliar el alcance contractual con el fin de garantizar un 
insumo de calidad para realizar las obras de mantenimiento y adecuaciones del Estadio Atanasio Girardot, donde se 
hace necesario incluir las siguientes actividades: 

 
OE 1 Y OE 2 – DIAGNOSTICO ELECTRICO 

Se requiere realizar el diagnóstico eléctrico interno y externo del Estadio Atanasio Girardot, con el fin de evaluar el 
estado actual de las instalaciones y verificar su nivel de cumplimiento frente a la normativa vigente, específicamente 
RETIE 2024 y RETILAP 2024. Esta actividad permitirá identificar posibles no conformidades, condiciones de riesgo, 
deficiencias técnicas y oportunidades de mejora tanto en la red eléctrica como en el sistema de iluminación existente, 
incluyendo las áreas exteriores y zonas aledañas a la edificación. Como resultado del diagnóstico, se generará un 
informe técnico que contendrá recomendaciones generales orientadas a optimizar el funcionamiento, la seguridad y 
la eficiencia de los sistemas evaluados. Lo anterior contribuirá a la formulación de diseños finales sólidos, 
técnicamente sustentados y alineados con las condiciones reales de operación de la infraestructura, garantizando 
intervenciones pertinentes y acordes con los estándares normativos aplicables. 

OE 3 – MODELO EN REVIT CON LUMINARIA EXISTENTE 

 
De forma complementaria, se plantea esta actividad que corresponde a la presentación del modelo Revit con la 
ubicación de las luminarias, su convención y su estado actual, aplicado al área de intervención al interior del estadio, 
encaminada a fortalecer el diseño e intervención de la red de iluminación que se proyecta implementar en la unidad 
deportiva. 

OE 4 Y OE 5 – LEVANTAMIENTO, INVESTIGACION Y DIAGNOSTICO DE REDES HIDROSANITARIAS 
INTERNAS Y EXTERNAS 

Con respecto al levantamiento e investigación de redes hidrosanitarias (abasto, residuales y lluvias) que se 
encuentren dentro del polígono de intervención, se propone realizar el cambio de obra de esta actividad y por la obra 
extra: Levantamiento, investigación y diagnóstico de redes hidrosanitarias internas y/o externas (abasto, residuales y 
lluvias), mediante el uso de escáner 3D y georradar (GPR), para la caracterización técnica de la infraestructura 
existente (materialidad, diámetros, lineamiento y estado general de las redes) aplicado a las redes hidrosanitarias 
internas y externas (OE 4 y OE 5, respectivamente). El cambio propuesto obedece a que el levantamiento y 
diagnóstico mediante el uso de georradar y escáner 3D, constituye una metodología no invasiva, ágil y de alta 
precisión, que permite identificar la infraestructura existente de forma exacta, obteniendo una información sólida y 
confiable del estado actual de las redes de servicio, su trazado, materialidad y estado de conservación; facilitando la 
integración con los demás modelos BIM del Proyecto. Esta técnica de trabajo combina el uso de georradar de 
penetración terrestre, escáner industrial 3D para la referenciación dinámica, topografía de precisión, estaciones 
totales y GPS de precisión submétrica; garantizando que el desarrollo de las actividades requeridas sea en menor 
tiempo en comparación con la metodología tradicional de inspección de redes, que combina la topografía 
convencional y la investigación de redes por medio de trazabilidad con anilina. 

En conclusión, la implementación del levantamiento, investigación y diagnóstico de redes hidrosanitarias mediante 
georradar (GPR) y escáner 3D representa una mejora metodológica sustancial para una infraestructura existente y 
de alta complejidad como el Estadio Atanasio Girardot, ya que permite obtener información precisa, georreferenciada 
y verificable sin intervenciones invasivas. A diferencia del método convencional, en zonas de cimentación no es 
posible conocer con exactitud el trazado real de las tuberías sin realizar excavaciones que podrían afectar elementos 
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estructurales; mientras que con el GPR se identifican las redes enterradas sin comprometer la estabilidad de la 
edificación. Adicionalmente, esta tecnología permite detectar y leer simultáneamente varias redes en un solo barrido, 
optimizando tiempos, reduciendo reprocesos y garantizando un insumo técnico confiable para el diseño y la toma de 
decisiones. 

OE 6, OE 7 Y OE 8 - PROCESAMIENTO DEL LEVANTAMIENTO Y DIAGNÓSTICO DE REDES (ACC, GAS Y RCI) 

Adicional al levantamiento, investigación y diagnóstico de redes mediante el uso de georradar, se propone incorporar 
las actividades complementarias relacionadas con el procesamiento técnico del levantamiento y diagnóstico de redes 
al interior del Estadio, aplicado a la red de aire acondicionado (OE 6), red de gas (OE 7) y red contra incendio (OE 
8), las cuales no fueron contempladas dentro del alcance contractual inicial. No obstante, durante la revisión y 
validación de la información existente se evidenció la necesidad de contar con un diagnóstico integral de las 
condiciones actuales de la Unidad Deportiva Atanasio Girardot, en la medida en que este producto constituye un 
insumo técnico indispensable para la adecuada estructuración de los diseños incluidos en la consultoría. Este 
procesamiento comprende la caracterización detallada de la infraestructura existente, incluyendo materialidad, 
diámetros, lineamiento y estado general de las redes, e incorpora como entregables una base de datos GIS en formato 
DWG con identificación de anomalías e infraestructura existente, registro fotográfico relevante, mapas digitales 
georreferenciados con ubicación e interpretación de anomalías, planos digitales en DWG y PDF, modelo BIM 3D y 
un informe técnico que contenga la metodología aplicada, los perfiles GPR interpretados y las recomendaciones 
generales, garantizando así información precisa, estructurada y técnicamente soportada para la toma de decisiones 
en las etapas posteriores del proyecto. 

OE 9 Y OE 10 – DIAGNOSTICO EQUIPOS DE BOMBEO RCI 

Se requiere determinar la funcionalidad y operatividad de los equipos de bombeo del sistema contra incendio y de su 
respectivo sistema eléctrico, en función del uso y características técnicas del servicio para los cuales fueron 
considerados; mediante la inspección técnica y visual de los equipos, tuberías, válvulas, accesorios y verificación de 
buenas prácticas de instalación de los mismos. Dicho esto, se genera la OE 9 y OE10 asociado al diagnóstico de los 
equipos de bombeo y al sistema eléctrico de estos equipos para definir: datos de operatividad o inoperatividad de los 
equipos, viabilidad de reutilizarlos en caso de que los nuevos diseños hidráulicos determinen que sus capacidades y 
potencias son aptas y cuales equipos deberán ser intervenidos en taller 

OE 11- DISEÑO DE REDES ELECTRICAS DE POTENCIA 
OE 12- DISEÑO DE ILUMINACION INTERNA 
OE 13- DISEÑO DE CABLEADO ESTRUCTURADO 
OE 14- DISEÑO DEL SISTEMA INTEGRAL DE PROTECCION CONTRA RAYOS (SIPRA) 
OE 15- DISEÑO DEL PROYECTO DE REDES ANTE EL OPERADOR DE RED 

Los ítems anteriormente descritos corresponden a diseños eléctricos que inicialmente no se encontraban dentro del 
alcance del contrato interadministrativo. No obstante, por solicitud del INDER, se requirió incorporar las actividades 
eléctricas que no estuvieran contempladas en el alcance de la ESU. En consecuencia, la coordinación solicita la 
inclusión de las actividades correspondientes a las OE 11 a la OE 15 dentro del alcance del presente contrato. 

 
OE 16- DISEÑO DE RED CONTRA INCENDIOS 

 
Se solicita la inclusión del diseño de la Red Contra Incendios (RCI), el cual no se encontraba contemplado dentro del 
alcance inicial del contrato. Este diseño se requiere como complemento del sistema de detección de incendios, que 
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sí estaba incluido inicialmente. Adicionalmente, su incorporación se justifica por la naturaleza del proyecto, 
considerando la necesidad de atender los nuevos espacios proyectados y los posibles ajustes en las áreas 
actualmente construidas, de acuerdo con los resultados que arroje el análisis del sistema, el cual también se pretende 
adicionar al alcance del contrato. 

 
OE 17- DISEÑO DE RED DE AGUAS LLUVIAS 

 
Se ha identificado la necesidad de realizar el diseño de la red de aguas lluvias, diferenciado para las siguientes áreas: 
cubierta, graderías y palcos; toda vez que el ítem contractual 5.1.4 diseño de las redes hidrosanitarias internas del 
proyecto, considera un alcance superior al efectivamente requerido en las zonas antes mencionadas, definiendo así 
la obra extra-OE 17 Diseño de las redes de aguas lluvias internas del proyecto. 

De igual forma, se realiza la revisión N°1 de las áreas iniciales suministradas por el equipo de Arquitectura, las cuales 
relacionan los espacios definidos para realizar adecuaciones y también las áreas nuevas proyectadas en función de 
la ampliación de la capacidad de aforo de la unidad deportiva Atanasio Girardot, obteniendo los siguientes resultados. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
De acuerdo con lo anterior, el consultor INGESTRUCTURAS INGENIEROS S.A.S encargado de los diseños técnicos, 
mediante comunicación EAG-016-2026. del 26 de marzo de 2026 envió a la interventoría y supervisión, la solicitud 
de ADICIÓN N°1 en recursos por valor de MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO MILLONES QUINIENTOS 
SETENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS DIEZ PESOS M/CTE ($1.398.576.910 IVA INCLUIDO), AMPLIACION N°1 
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por CIENTO VEINTE (120) DIAS CALENDARIO contados a partir del 05 de junio de 2026 hasta el 02 de octubre de 
2026 y modificación del alcance contractual. 

La Solicitud de Adición Nº 1, Ampliación N°1 y Modificación del alcance contractual se fundamenta en la necesidad de 
ajustar las cantidades contractuales e incorporar actividades acordes con las condiciones reales del proyecto, que 
permitan contar con información técnica idónea para estructurar adecuadamente las obras de mantenimiento y 
adecuaciones del Estadio Atanasio Girardot. Lo anterior responde a la importancia de caracterizar de manera precisa 
la infraestructura existente y considerar dicha información como base para la elaboración de los diseños definitivos. En 
consecuencia, se hace necesario contemplar las siguientes modificaciones al alcance contractual, con el fin de 
garantizar coherencia técnica, adecuada planeación y correcta ejecución del proyecto. 

A continuación, se presentan las actividades y los ajustes requeridos. Cabe resaltar que los precios incluidos en el 
siguiente listado contemplan el IVA. 

- Se retira la actividad contractual OE Levantamiento e investigación de redes hidrosanitarias (abasto, 
residuales y lluvias), cuya área estimada es de 54.003 m2 y valor total de $288.414.902. 

- Se adiciona el diagnóstico para un sistema de bombeo de aguas residuales por valor de 
$9.287.712. 

- Se ajusta el área de diseño para la red hidrosanitaria interna, con un área final estimada de 36.829,39 m2 
y valor total de $196.695.460. 

- Se ajusta el área de diseño para la red de gas, con un área final estimada de 10.251,79 m2 y valor total de 
$65.756.006. 

- Se ajusta el área de diseño para la red de detección y alarma, con un área final estimada de 63.706,90 m2 
y valor total de $173.759.348 

- Se ajusta el área de diseño para la red de aire acondicionado, con un área final estimada de 13.387,23 m2 
y valor total de $99.408.215 

Se incluyen las siguientes obras extras: 
- Diagnóstico de la red eléctrica OE 1, OE 2 y OE 3, por valor de $156.270.146. 
- Investigación de redes hidrosanitarias internas y externas, mediante el uso de georradar OE 4 y OE 5, por 

valor de $629.136.816 
- Procesamiento del diagnóstico de las redes de aire acondicionado, gas y RCI OE 6, OE 7 y OE 8, por valor 

de $33.014.078 
- Diagnóstico de los equipos de bombeo del sistema contra incendio e inspección y análisis integral del 

sistema eléctrico OE 9 y OE10, por un valor de $14.577.500 
- OE11 Diseño de redes eléctricas de potencia internas para el proyecto, por valor 
- de $350.752.062 
- OE12 Diseño de iluminación interno para el proyecto, por valor de $143.489.480 
- OE13 Diseño de cableado estructurado, por valor de $78.523.786 
- OE14 Diseño del Sistema Integral de Protección Contra Rayos (SIPRA) para el proyecto, por valor de 

$54.252.100 
- OE15 Diseño del proyecto de redes ante el operador de red, para la instalación de transformador o 

transformadores, según las necesidades energéticas del proyecto, por valor de $10.115.000 
- OE16 Diseño de la Red Contra Incendio para el proyecto, para un área de 63.706,90 m2 y valor total de 

$426.514.002 
- OE17 Diseño de las redes de aguas lluvias internas del proyecto, para un área de 66.640,43 m2 y valor total 

de $177.953.950 
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Así mismo, el día 06 de abril de 2026 la interventoría CONSORCIO INTER ESTUDIOS EDU siendo consecuente 
con la solicitud realizada por el consultor, mediante comunicación 021-EDU-REDESESTADIO-INT-2026 
. SOLICITUD ADICION No. 1 CONSULTORIA, aprueba y emite concepto favorable a la solicitud de Adición N.°1 
por $1.398.576.910 (MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y SEIS MIL 
NOVECIENTOS DIEZ PESOS M/CTE) incluido IVA y AMPLIAICON N°1 por CIENTO VEINTE (120) DIAS 
CALENDARIOS contados a partir del 05 de junio de 2026 hasta el 02 de octubre de 2026, para el contrato de 
consultoría OE 139 DE 2026 cuyo objeto es “ESTUDIOS Y DISEÑOS TÉCNICOS DE REDES PARA LA UNIDAD 
DEPORTIVA ATANASIO GIRARDOT, EN EL DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN 
DE MEDELLÍN”. La interventoría emite concepto favorable a la Adición N.º1, Ampliación N.º 1 y Modificación del 
alcance contractual una vez cada especialista realizó la revisión técnica y la validación de las cotizaciones y/o del 
estudio de mercado presentados por la consultoría para cada una de las actividades propuestas. Lo anterior, 
teniendo en cuenta que dichas actividades no se encontraban incluidas dentro del listado de precios del 
contrato marco y que los valores presentados fueron analizados conforme a las condiciones actuales del 
mercado. 

CONCEPTO DE LA SUPERVISIÓN 
 
Teniendo en cuenta lo anteriormente expuesto, la supervisión del contrato pone en consideración del comité de 
contratación la adición N.°1, ampliación N.°1 y modificación del alcance contractual del contrato OE 139 DE 
2026, en tiempo de ciento veinte (120) días calendario contados a partir del 05 de junio de 2026 hasta el 02 de 
octubre de 2026 y en recursos por valor de MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO MILLONES QUINIENTOS 
SETENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS DIEZ PESOS M/CTE ($1.398.576.910 IVA INCLUIDO). Esta solicitud se 
fundamenta en la necesidad de ajustar las cantidades contractuales e incorporar actividades acordes con las 
condiciones reales del proyecto que permitan contar con información técnica idónea para estructurar 
adecuadamente las obras de mantenimiento y adecuaciones del Estadio Atanasio Girardot. Lo anterior responde a la 
importancia de caracterizar de manera precisa la infraestructura existente y considerar dicha información como base 
para la elaboración de los diseños definitivos. 
 
Desdela la supervisión se aclara que alcance inicial del contrato comprendía las siguientes actividades: 
 

• Levantamiento, investigación y diagnóstico de redes hidrosanitarias 

• Diseños de redes hidrosanitarias internas 

• Diseños de redes externas de acuerdo y alcantarillado 

• Diseño de red de gas 

• Diseño de detección y alarma de incendios 

• Diseño de sistema de aire acondicionado y/o ventilación mecánica 
 

Teniendo en cuenta lo anteriormente expuesto, se da claridad a cada una de las actividades propuestas para adición 
al contrato, las cuales cuentan con su respectivo estudio de mercado y con la aprobación por parte de la 
interventoría. 
 

• OE1, OE2 Y OE3 (Diagnostico eléctrico) 
Se solicita la adición de actividades de diagnóstico eléctrico, en atención a que el objeto del contrato 
corresponde al levantamiento de redes y permite la inclusión de este tipo de actividades. Asimismo, dicha 
incorporación obedece a lo solicitado por la coordinación del convenio desde la etapa de activación inicial. 

• OE4, OE5, OE6, OE7 y OE8 Levantamiento, investigación y diagnóstico de redes hidrosanitarias 
internas y externas  
Se solicita realizar el cambio de obra del levantamiento de redes contractual al levantamiento, investigación 
y diagnóstico de redes hidrosanitarias internas y/o externas (abasto, residuales y lluvias), mediante el uso de 
escáner 3D y georradar (GPR), para la caracterización técnica de la infraestructura existente (materialidad, 
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 diámetros, lineamiento y estado general de las redes) aplicado a las redes hidrosanitarias internas y 
externas. El cambio propuesto obedece a que el levantamiento y diagnóstico mediante el uso de georradar y 
escáner 3D, constituye una metodología no invasiva, ágil y de alta precisión, que permite identificar la 
infraestructura existente de forma exacta, obteniendo una información sólida y confiable del estado actual de 
las redes de servicio, su trazado, materialidad y estado de conservación; facilitando la integración con los 
demás modelos BIM del Proyecto. En conclusión, la implementación de esta tecnología representa una 
mejora metodológica sustancial para una infraestructura existente y de alta complejidad como el Estadio 
Atanasio Girardot, ya que permite obtener información precisa, georreferenciada y verificable sin 
intervenciones invasivas. A diferencia del método convencional, en zonas de cimentación no es posible 
conocer con exactitud el trazado real de las tuberías sin realizar excavaciones que podrían afectar 
elementos estructurales; mientras que con el GPR se identifican las redes enterradas sin comprometer la 
estabilidad de la edificación. Adicionalmente, esta tecnología permite detectar y leer simultáneamente varias 
redes en un solo barrido, optimizando tiempos, reduciendo reprocesos y garantizando un insumo técnico 
confiable para el diseño y la toma de decisiones. 

• OE 6, OE 7 Y OE 8 - procesamiento del levantamiento y diagnóstico de redes (ACC, GAS y RCI) 
Los diseños de gas, ACC y detección de incendios hacen parte del alcance contractual, por lo cual requieren 
como insumo base la disponibilidad de planos actualizados y diagnósticos técnicos de la infraestructura 
existente. En este sentido, dichos insumos permiten evaluar las condiciones actuales de las redes y 
sistemas, con el fin de identificar los elementos que pueden ser conservados, ajustados o reutilizados, así 
como aquellos que requieren intervención o reposición. Lo anterior, con el propósito de garantizar que los 
nuevos diseños se desarrollen de manera articulada con las condiciones existentes y respondan 
adecuadamente a las necesidades de los nuevos espacios contemplados en la intervención. 

• OE 9 Y OE 10 - Diagnostico equipos de bombeo RCI 
Como complemento al ítem de diagnóstico de la Red Contra Incendios (RCI), se requiere verificar el estado 
de la bomba y de su sistema eléctrico asociado. Esta evaluación tiene como propósito analizar variables 
operativas tales como presiones, comportamiento hidráulico, curva de funcionamiento y condiciones 
generales del equipo. Lo anterior, con el fin de determinar la funcionalidad del sistema existente y establecer 
su viabilidad de uso dentro de la nueva intervención, garantizando que cumpla con los requerimientos 
técnicos y normativos aplicables 

• OE 11, OE 12, OE 13, OE14 Y O15 (Diseños eléctricos: Potencia, iluminación, cableado estructurado, 
apantallamiento y diseño de redes) 
Dentro del alcance inicial del presente contrato no se contemplaron actividades relacionadas con el 
componente eléctrico, en concordancia con el contrato interadministrativo, el cual tampoco incluía dicho 
alcance. No obstante, mediante correo del 26 de febrero de 2026, la Subgerencia de Negocios solicitó a la 
contratación de los diseños eléctricos requeridos para el proyecto del estadio, los cuales no hacían parte del 
alcance asignado a la ESU y que resultaban necesarios para el desarrollo integral de los diseños. 
En atención a lo anterior, la Subgerencia de Estructuración realizó un análisis técnico, administrativo y 
financiero con el fin de determinar la mejor alternativa para su contratación, evaluando la posibilidad de 
adelantar un nuevo proceso contractual frente a la opción de adicionar dichas actividades al contrato 
vigente. Como resultado de este ejercicio, se concluyó que resulta procedente realizar la adición al presente 
contrato, considerando que esta alternativa representa un ahorro estimado de $198.607.279 en 
comparación con la suscripción de un nuevo contrato, además de optimizar los tiempos de ejecución al 
evitar los trámites asociados a un nuevo proceso de contratación. 

• OE 16 (Diseño de RCI) 
Se solicita la inclusión del diseño de la Red Contra Incendios (RCI), el cual no se encontraba contemplado 
dentro del alcance inicial del contrato. Esta incorporación se plantea como complemento necesario del 
sistema de detección de incendios, el cual sí hace parte del alcance originalmente contratado, garantizando 
así la integralidad de las soluciones en materia de protección contra incendios. 
Adicionalmente, la inclusión de este diseño se justifica en la naturaleza del proyecto, teniendo en cuenta la 
necesidad de atender los nuevos espacios proyectados, así como los posibles ajustes en las áreas 
existentes. Lo anterior deberá definirse con base en los resultados del análisis técnico del sistema actual, 
actividad que igualmente se propone adicionar al alcance contractual, con el fin de asegurar que las 
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 soluciones planteadas cumplan con los requerimientos técnicos, normativos y operativos del proyecto. 

• OE 17 (Diseño de red de aguas lluvias) 
Se solicita la inclusión del diseño específico de la red de aguas lluvias, considerando que el ítem 
contemplado dentro del alcance contractual corresponde a un componente general de diseño de redes 
hidrosanitarias. Dicho ítem incluye el diseño de redes de abasto (agua fría y caliente), redes de 
alcantarillado sanitario (aguas residuales y lluvias), así como sistemas de captación, conducción, 
almacenamiento, tratamiento y recirculación de aguas lluvias provenientes de cubiertas. No obstante, para 
áreas específicas del proyecto, tales como cubiertas, graderías y palcos, únicamente se requiere el 
desarrollo del diseño de redes de aguas lluvias. En este sentido, la ejecución del ítem general no resulta 
proporcional al alcance real requerido, lo cual implicaría reconocer actividades no ejecutadas. Por lo 
anterior, se justifica la inclusión de un diseño específico de redes de aguas lluvias, que permita ajustar el 
alcance a las necesidades reales del proyecto y garantizar una adecuada correspondencia entre las 
actividades ejecutadas y los costos asociados. 
 

En conclusión, la inclusión de las actividades propuestas corresponde, en su mayoría, a necesidades técnicas 
identificadas en campo, indispensables para el adecuado desarrollo e integralidad de los diseños. Estas no fueron 
contempladas en la etapa de estructuración del contrato, debido a que en ese momento no se contaba con una 
inspección detallada del estadio que permitiera evidenciar su alcance real. En este sentido, es importante precisar 
que su incorporación no obedece a un requerimiento particular de la supervisión, sino a una necesidad propia del 
proyecto, derivada de su avance, de las condiciones reales encontradas y de la consolidación de criterios técnicos 
que garantizan el cumplimiento de los objetivos contractuales. 
 
En el caso de las redes eléctricas, su incorporación obedece a una solicitud expresa de la coordinación del convenio, 
teniendo en cuenta que el alcance contractual permite su inclusión. Adicionalmente, el contratista ya se encuentra en 
sitio, lo que favorece la optimización de tiempos de ejecución y genera eficiencias económicas frente a la alternativa 
de adelantar un nuevo proceso contractual. 
 
Por su parte, el diseño de la Red Contra Incendios (RCI) no fue considerado en la contratación inicial, dado que se 
encontraba en proceso de definición la normatividad aplicable para este tipo de infraestructura. Sin embargo, como 
resultado de las mesas de trabajo interdisciplinarias, dicho marco normativo ha sido precisado, lo que hace necesaria 
su incorporación como complemento del sistema de detección de incendios ya contemplado dentro del alcance 
contractual. 
 
En cumplimiento con la PPDA en materia contractual -racionalización de adiciones-, se ha verificado el cumplimiento 
de las directrices dispuestas, específicamente la directriz VII. sobre la necesidad de llevar a cabo la presente adición 
por un valor superior al 50% del valor inicial del contrato, confirmando que el contratista se encuentra al día con sus 
obligaciones y posee capacidad técnica y financiera para llevar a cabo el alcance del presente otrosí. 
  
Igualmente, y tomando en cuenta lo dispuesto dentro del Manual de Contratación de la entidad, se observa que la 
presente adición se encuentra dentro de los límites permitidos en el artículo 34 parágrafo primero. 
 
CONCLUSIÓN 

 
En consecuencia, la Subgerencia de Estructuración de Proyectos, como supervisión del contrato OE 139 de 2026, 
celebrado con INGESTRUCTURAS INGENIEROS S.A.S, pone en consideración del comité de contratación la 
ADICION N°1 por $1.398.576.910 (MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO MILLONES QUINIENTOS 
SETENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS DIEZ PESOS M/CTE) incluido IVA, AMPLIACION N°1 por 
CIENTO VEINTE (120) DIAS CALENDARIO contados a partir del 05 de junio de 2026 hasta el 02 de octubre 
de 2026 y la modificación del alcance contractual con el objetivo de ajustar las cantidades contractuales e 
incorporar actividades acordes con las condiciones reales del proyecto, que permitan contar con información 
técnica idónea para estructurar adecuadamente las obras de mantenimiento y adecuaciones del Estadio 
Atanasio Girardot. 
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 3. DEFINICIÓN TÉCNICA 

Adición N°1, Ampliación N°1 y Modificación del alcance contractual del contrato de consultoría 

OE 139 de 2026, suscrito con INGESTRUCTURAS INGENIEROS S.A.S y que tiene por objeto: 

“ESTUDIOS Y DISEÑOS TÉCNICOS DE REDES PARA LA UNIDAD DEPORTIVA ATANASIO 

GIRARDOT, EN EL DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE 

MEDELLÍN”. 

4. OBJETO CONTRACTUAL 

“ESTUDIOS Y DISEÑOS TÉCNICOS DE REDES PARA LA UNIDAD DEPORTIVA ATANASIO 
GIRARDOT, EN EL DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN”. 

 

 
 

 

 

5. CONDICIONES DEL CONTRATO 

Valor inicial contrato: $ 1.398.228.490 INCLUIDO IVA 

Valor adición Nº1: (Solicitada) $ 1.398.576.910 INCLUIDO IVA 

Valor adición Nº2: N/A 

Valor total contrato: $ 2.796.805.400 INCLUIDO IVA 

Plazo del contrato: Ciento veinte (120) días calendario 

Plazo prórroga N1: (Solicitada) Ciento veinte (120) días calendario 

Plazo total: Doscientos cuarenta (240) días calendario 

Fecha terminación contrato con la prorroga 02 de octubre de 2026 

 
Forma de pago: (si aplica) 

Pagos mensuales según avance, previa aprobación del 
supervisor. 
En todo caso, el último pago será contra cierre del contrato, y no 
podrá ser inferior al cinco por ciento (10%) del valor total del 
mismo. 

Lugar de ejecución: 
Carrera 70 N° 47D - 15 Unidad Deportiva Atanasio Girardot, 
Medellín 

Convenio o proyecto al que pertenece: 
 

No. 6700043925 de 2025 

Concepto de gasto que se requiere 
afectar: 

23SNE0030028010271-2350208 

6. ANÁLISIS Y DISTRIBUCIÓN DE RIESGOS 

Matriz de riesgos 
La matriz de riesgos del proceso de selección (formato SIG FA10-10) clasifica, tipifica, asigna y estima los 
riesgos del objeto contractual, de acuerdo con la probabilidad de su ocurrencia, así como su graduación y 
posibles controles u opciones de manejo de los mismos. 

La matriz de riesgos hará parte integral del negocio jurídico derivado del proceso de selección. 
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 Atentamente, 
 

 
JUAN DAVID RESTREPO RENDÓN 
Profesional B 
Supervisor 
Subgerencia de Estructuración de Proyectos 
 
 

 
Proyectó: 
Daniela Mira Palacio 
Ingeniera Civil contratista, apoyo supervisión. 
Subgerencia de Estructuración de Proyectos 
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CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DEL 
CUAL SE DERIVA EL PRESENTE CONTRATO 

N° 6700043925 de 2025 

 
OBJETO DEL CONTRATO 
INTERADMINISTRATIVO 

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE MANDATO SIN 
REPRESENTACIÓN PARA LA ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y 
DISEÑOS; MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE 
ADECUACIONES FÍSICAS DEL ESTADIO ATANASIO GIRARDOT, 
EN EL DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E 
INNOVACIÓN DE MEDELLÍN” 

FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO 
INTERADMINISTRATIVO 

10 DE SEPTIEMBRE DE 2027 

OBJETO DEL CONTRATO: 
"ESTUDIOS Y DISEÑOS TÉCNICOS DE REDES PARA LA UNIDAD 
DEPORTIVA ATANASIO GIRARDOT, EN EL DISTRITO ESPECIAL 
DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN” 

NÚMERO DEL CONTRATO/ CONTRATO 
INTERADMINISTRATIVO: 

OE 139 DE 2026 

CONTRATANTE EMPRESA DE DESARROLLO URBANO - EDU 

CONTRATISTA INGESTRUCTURAS INGENIEROS S.A.S 

SUPERVISOR JUAN DAVID RESTREPO RENDÓN 

INTERVENTOR CONSORCIO INTER ESTUDIOS EDU 

VALOR INICIAL DEL CONTRATO $ 1.398.228.490 INCLUIDO IVA 

VALOR ADICION 1 (PRESENTE SOLICITUD) $1.398.576.910 INCLUIDO IVA 

VALOR TOTAL DEL CONTRATO $ 2.796.805.400 INCLUIDO IVA 

PLAZO INICIAL DE EJECUCIÓN DEL 
CONTRATO 

CIENTO VEINTE DÍAS (120) DÍAS CALENDARIO 

AMPLIACIÓN N°1 (PRESENTE SOLICITUD) CIENTO VEINTE DÍAS (120) DÍAS CALENDARIO 

PLAZO TOTAL DEL CONTRATO DOSCIENTOS CUARENTA DÍAS (240) DIAS CALENDARIO 

FECHA DE INICIO – FECHA DE TERMINACIÓN 05 DE FEBRERO DE 2026 – 02 DE OCTUBRE DE 2026 

HISTÓRICO DE SUSPENSIONES N.A 

HISTÓRICO DE REANUDACIONES N.A 

PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FÍSICA 50% 

PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FINANCIERA 
14.3% 

FECHA DE ELABORACION 09 de abril de 2026 

NOMBRE Y FIRMA DEL SUPERVISOR JUAN DAVID RESTREPO RENDÓN 

 

 
JUAN DAVID RESTREPO RENDÓN 
Profesional B. – Supervisor Contrato OE 139 y 26 de 2026 
Estructuración de Proyectos 
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Medellín, 26 de marzo 2026 EAG-016-2026 
 

 
Señores 

German Alfredo Bazzani Pradere 

Consorcio Inter Estudios EDU 

Representante legal 

Correo: consorciointerestudios.edu@gmail.com 

 
Copia 

Juan David Restrepo Rendón 

Empresa de Desarrollo Urbano - EDU 

Supervisor del Contrato 

Correo: juan.restrepo@edu.gov.co 

 
Daniela Mira 

Empresa de Desarrollo Urbano - EDU 

Apoyo a la supervisión del Contrato 

Correo: Daniela.mira@edu.gov.co 

 
 

 
Referencia: Orden de ejecución No OE 150 de 2025, cuyo objeto es: “Estudios y diseños técnicos 

de redes para la unidad deportiva Atanasio Girardot, en el distrito especial de ciencia, tecnología 

e innovación de Medellín” 

 
 

 
Asunto: Solicitud DICIÓN Y AMPLIACIÓN N°1 OE 150 de 2025 

 

 
Cordial saludo, 

 

 
En complemento a los oficios EAG-003-26, EAG-006-26 y EAG-011-26 con fecha del 06, 13 y 23 

de febrero respectivamente, y dando cumplimiento a nuestras funciones como consultoría del 

contrato en referencia y de acuerdo con lo requerido por la supervisión del Proyecto, nos 

permitimos solicitar la ADICIÓN Y AMPLIACIÓN N°1 del contrato en referencia, celebrado entre 

INGESTRUCTURAS SAS y la EMPRESA DE DESARROLLO URBANO – EDU; lo anterior, 

teniendo en cuenta que se proponen cambios de obra y desarrollo de actividades no 

contempladas dentro del alcance inicial del contrato, las cuales se presentan a continuación: 

 

 
1. Por parte de la supervisión del Proyecto, se ha identificado la necesidad de realizar el 

diagnóstico de las redes eléctricas, tanto al interior del estadio como en los locales y 

burbujas comerciales que se encuentran incluidos dentro del polígono de intervención 

inicial del Proyecto, definiendo así las actividades de obra extra OE 1 y OE 2: 
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Ilustración 1: Polígono de intervención inicial 
 

 

▪ Diagnóstico de cumplimiento normativo de las redes de tomacorrientes, potencia 

y sistema de puesta a tierra por muestreo, encaminado a la identificación de no 

conformidades o aspectos que generen riesgo eléctrico y/o funcionalidad, a la luz 

del RETIE de 2024 

▪ Realizar el diagnóstico de cumplimiento normativo de iluminación existente por 

muestreo, con mediciones aleatorias de luxes en zonas críticas, encaminado a la 

identificación de no conformidades o aspectos que generen riesgo y/o baja 

eficiencia, a la luz del RETILAP de 2024 

El resultado final de los diagnósticos mencionados, es la generación de recomendaciones 

generales para mejorar el funcionamiento de la red eléctrica y sistema de iluminación 

existente de la edificación y sus alrededores próximos; contribuyendo así, al 

planteamiento de diseños finales sólidos, fundamentados en las condiciones reales del 

funcionamiento de los sistemas analizados. 

2. De forma complementaria, se plantea la obra extra OE 3, que corresponde a la 

presentación del modelo Revit con la ubicación de las luminarias, su convención y su 

estado actual, aplicado al área de intervención al interior del estadio, encaminada a 

fortalecer el diseño e intervención de la red de iluminación que se proyecta implementar 

en la unidad deportiva. 

 
3. Con respecto al levantamiento e investigación de redes hidrosanitarias (abasto, 

residuales y lluvias) que se encuentren dentro del polígono de intervención, se propone 

realizar el cambio de obra de esta actividad y por la obra extra: Levantamiento, 

investigación y diagnóstico de redes hidrosanitarias internas y/o externas (abasto, 

residuales y lluvias), mediante el uso de escáner 3D y georradar (GPR), para la 

caracterización técnica de la infraestructura existente (materialidad, diámetros, 

lineamiento y estado general de las redes) aplicado a las redes hidrosanitarias internas y 

externas (OE 4 y OE 5, respectivamente). 

 
El cambio propuesto obedece a que el levantamiento y diagnóstico mediante el uso de 

georradar y escáner 3D, constituye una metodología no invasiva, ágil y de alta precisión, 
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que permite identificar la infraestructura existente de forma exacta, obteniendo una 

información sólida y confiable del estado actual de las redes de servicio, su trazado, 

materialidad y estado de conservación; facilitando la integración con los demás modelos 

BIM del Proyecto. Esta técnica de trabajo combina el uso de georradar de penetración 

terrestre, escáner industrial 3D para la referenciación dinámica, topografía de precisión, 

estaciones totales y GPS de precisión submétrica; garantizando que el desarrollo de las 

actividades requeridas, sea en menor tiempo en comparación con la metodología 

tradicional de inspección de redes, que combina la topografía convencional y la 

investigación de redes por medio de trazabilidad con anilina. 

 
4. Adicional al levantamiento, investigación y diagnóstico de redes, mediante el uso de 

georradar, se plantean las actividades complementarias relacionadas con el 

Procesamiento del levantamiento y diagnóstico de redes, al interior del Estadio, aplicado 

a las redes de aire acondicionado – OE 6, red de gas – OE 7 y red contra incendio – OE 

8; las cuales no fueron consideradas dentro del alcance contractual inicial, y que durante 

el proceso de revisión de la información existente, se ha identificado la necesidad de 

contar con un diagnóstico integral de las condiciones existentes de la unidad deportiva 

Atanasio Girardot, toda vez que este producto, constituye un insumo indispensable para 

la correcta elaboración de los diseños que hacen parte del alcance inicial de la consultoría. 

 
5. Se requiere determinar la funcionalidad y operatividad de los equipos de bombeo del 

sistema contra incendio y de su respectivo sistema eléctrico, en función del uso y 

características técnicas del servicio para los cuales fueron considerados; mediante la 

inspección técnica y visual de los equipos, tuberías, válvulas, accesorios y verificación 

de buenas prácticas de instalación de los mismos. Dicho esto, se genera la OE 9 y OE10 

asociado al diagnóstico de los equipos de bombeo y al sistema eléctrico de estos equipos 

para definir: datos de operatividad o inoperatividad de los equipos, viabilidad de 

reutilizarlos en caso de que los nuevos diseños hidráulicos determinen que sus 

capacidades y potencias son aptas y cuales equipos deberán ser intervenidos en taller. 

 
6. Actualmente se han identificado dos sistemas de bombeo de aguas residuales en pozo 

de concreto, ubicadas en el parqueadero interno de la zona sur del estadio y otra en la 

zona de gramilla lateral del costado oriental de la cancha de futbol; sin embargo en el 

presupuesto inicial, solo se consideró el diagnóstico para un sistema de bombeo; por lo 

tanto se hace necesario investigar el funcionamiento de ambos sistemas, para identificar 

las características de funcionamiento de las bombas, como capacidad y potencia, además 

de las condiciones de operabilidad o inoperatividad que presenten los equipos y sus 

respectivas recomendaciones de intervención. 

 
7. Es necesario realizar el diseño de las instalaciones eléctricas de la unidad deportiva, 

según el alcance proyectado; por lo que se incluyen las obras extras OE 11-15, las cuales 

corresponden a las siguientes actividades: Diseño de redes eléctricas de potencia 

internas, Diseño de iluminación interno, Diseño de cableado estructurado, Diseño del 

Sistema Integral de Protección Contra Rayos (SIPRA) y Diseño del proyecto de redes 

ante el operador de red, para la instalación de transformador o transformadores. 

 
8. De forma complementaria al ítem contractual 8.1.4 Diseño del sistema de detección y 

alarma de incendios, surge la necesidad de realizar el diseño de la Red Contra Incendio 

para el proyecto, seca o húmeda según se requiera, por lo que se incluye la obra extra 

OE 16 Diseño RCI para el proyecto, y para la cual se considera la misma área inicial de 

diseño del sistema de detección y alarma SDA 63.706,92 m2 
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9. Por parte de la supervisión del Proyecto, se ha identificado la necesidad de realizar el 

diseño de la red de aguas lluvias, diferenciado para las siguientes áreas: cubierta, 

graderías y palcos; toda vez que el ítem contractual 5.1.4 Diseño de las redes 

hidrosanitarias internas del proyecto, considera un alcance superior al efectivamente 

requeridos en las zonas antes mencionadas, definiendo así la obra extra OE 17 Diseño 

de las redes de aguas lluvias internas del proyecto, y para la cual se considera un área 

inicial de diseño de 66.640,043 m2 

 

 
Así mismo, se realiza la revisión N°1 de las áreas iniciales suministradas por el equipo de 

Arquitectura de la entidad contratante, las cuales relacionan de forma preliminar, los espacios 

definidos para realizar las adecuaciones; así como las áreas nuevas proyectadas en función de la 

ampliación de la capacidad de aforo de la unidad deportiva Atanasio Girardot, obteniendo los 

siguientes resultados preliminares: 

 

 

 

 
Con base en la información antes relacionada, se proyecta la ADICIÓN N°1, por valor de 

$1.398.576.910 IVA incluido (todos los valores relacionados a continuación incluyen el valor del 

IVA): 
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1. Se retira la actividad contractual OE Levantamiento e investigación de redes 

hidrosanitarias (abasto, residuales y lluvias), cuya área estimada es de 54.003 m2 y 

valor total de $288.414.902 

2. Se adiciona el diagnóstico para un sistema de bombeo de aguas residuales por valor de 

$9.287.712 

3. Se ajusta el área de diseño para la red hidrosanitaria interna, con un área final estimada 

de 36.829,39 m2 y valor total de $196.695.460 

4. Se ajusta el área de diseño para la red de gas, con un área final estimada de 10.251,79 

m2 y valor total de $65.756.006 

5. Se ajusta el área de diseño para la red de detección y alarma, con un área final estimada 

de 63.706,90 m2 y valor total de $173.759.348 

6. Se ajusta el área de diseño para la red de aire acondicionado, con un área final estimada 

de 13.387,23 m2 y valor total de $99.408.215 

7. Se incluyen las siguientes obras extras: 

▪ Diagnóstico de la red eléctrica OE 1, OE 2 y OE 3, por valor de $156.270.146 

▪ Investigación de redes hidrosanitarias internas y externas, mediante el uso de 

georradar OE 4 y OE 5, por valor de $629.136.816 

▪ Procesamiento del diagnóstico de las redes de aire acondicionado, gas y RCI OE 

6, OE 7 y OE 8, por valor de $33.014.078 

▪ Diagnóstico de los equipos de bombeo del sistema contra incendio e inspección 

y análisis integral del sistema eléctrico OE 9 y OE10, por un valor de $14.577.500 

▪ OE11 Diseño de redes eléctricas de potencia internas para el proyecto, por valor 

de $350.752.062 

▪ OE12 Diseño de iluminación interno para el proyecto, por valor de $143.489.480 

▪ OE13 Diseño de cableado estructurado, por valor de $78.523.786 

▪ OE14 Diseño del Sistema Integral de Protección Contra Rayos (SIPRA) para el 

proyecto, por valor de $54.252.100 

▪ OE15 Diseño del proyecto de redes ante el operador de red, para la instalación 

de transformador o transformadores, según las necesidades energéticas del 

proyecto, por valor de $10.115.000 

▪ OE16 Diseño de la Red Contra Incendio para el proyecto, para un área de 

63.706,90 m2 y valor total de $426.514.002 

▪ OE17 Diseño de las redes de aguas lluvias internas del proyecto, para un área 

de 66.640,43 m2 y valor total de $177.953.950 

 

 
Adicionalmente, se solicita la AMPLIACIÓN N°1 de ciento veinte (120) días calendario a partir de 

la fecha de terminación inicial del contrato (04 de junio de 2026); justificado en el análisis detallado 

de cada una de las actividades complementarias y adicionales requeridas, para generar diseños 

con fundamentos sólidos, información veraz y con la calidad técnica requerida por parte de la 

entidad contratante y el cliente final (INDER). 

Es importante tener en cuenta que las áreas del Proyecto nuevas y existentes, se encuentran en 

proceso de consolidación y verificación por parte del equipo de diseño y de la supervisión; por lo 

tanto, una vez se cuente con esta información definitiva, se deberán revisar nuevamente las áreas 

del Proyecto y realizar su respectiva modificación. 

De igual forma, se aclara que dado que no se tienen completamente definidos los requerimientos 

particulares del cliente (INDER) y necesidades específicas del Proyecto, las condiciones 

consideradas en la presente solicitud de ADICIÓN Y AMPLIACIÓN N°1, son estimadas y podrían 

presentar variaciones en la medida que se desarrolle el Proyecto, en todas las disciplinas que 

hacen parte del alcance contractual. 
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De antemano agradecemos la atención prestada y le solicitamos su respectiva gestión en agilizar 

los trámites ante la entidad contratante. 

 
Quedamos atentos ante cualquier inquietud o comentario al respecto 

 
 
 
 
 

Cordialmente, 
 
 

 

 

Paola Zapata 

Directora de Proyectos 

Ingestructuras 

paola.zapata@inges.net.co 

Carrera 30 # 10C - 228 oficina 913 - Mall Interplaza 

 
Anexo 

Balance N°4 26-03-26 
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Medellín, 05 de febrero 2026 EAG-002-2026 
 

 
Señores 

German Alfredo Bazzani Pradere 

Consorcio Inter Estudios EDU 

Representante legal 

Correo: consorciointerestudios.edu@gmail.com 

 
Copia 

Juan David Restrepo Rendón 

Empresa de Desarrollo Urbano - EDU 

Supervisor del Contrato 

Correo: juan.restrepo@edu.gov.co 

 
Daniela Mira 

Empresa de Desarrollo Urbano - EDU 

Apoyo a la supervisión del Contrato 

Correo: Daniela.mira@edu.gov.co 

 
 

 
Referencia: Orden de ejecución No OE 150 de 2025, cuyo objeto es: “Estudios y diseños técnicos 

de redes para la unidad deportiva Atanasio Girardot, en el distrito especial de ciencia, tecnología 

e innovación de Medellín” 

 
 

 
Asunto: Propuesta económica para el levantamiento, investigación y diagnóstico de instalaciones 

técnicas existentes, mediante el uso de georradar – Estadio Atanasio Girardot. 

 

 
Cordial saludo, 

 

 
En atención a lo solicitado por la supervisión, se procede con la presentación de la cotización para 

las actividades el levantamiento, investigación y diagnóstico integral de instalaciones técnicas 

existentes, mediante el uso de georradar en la unidad deportiva Atanasio Girardot, conforme al 

polígono de intervención inicial, definido por la supervisión del Proyecto: 
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Ilustración 1: Polígono de intervención inicial 
 

 

El objetivo del levantamiento y diagnóstico, es la identificación precisa de la infraestructura 

existente, mediante el uso de escáner 3D y georradar, los cuales permiten generar una captura 

digital del entorno o gemelo digital, el cual servirá de base para el trazado de las redes existentes, 

facilitando la integración con los modelos BIM del Proyecto. 

 

 
A continuación se detalla el proceso de esta metodología de alta precisión, su alcance, 

requerimientos y exclusiones: 

 

 
1. Técnicas de trabajo 

 
▪ Georradar (GPR): Aplicación de tecnología de radar de penetración terrestre, 

para la detección y trazado de redes existentes. 

▪ Escáner 3D: Generación de nube de puntos para la ubicación exacta de los 

diferentes elementos existentes, para la consolidación de la información en los 

planos y modelo 3D. 

▪ Topografía de Precisión: Referenciación de todas las estructuras existentes como 

cajas, MH, sumideros, entre otros, para la obtención de cotas de batea, clave y 

tapa, asegurando la precisión necesaria para el cálculo de pendientes y sentidos 

de flujo. 

 
2. Alcance de la investigación y el diagnóstico de redes 

 
▪ Inspección integral de la infraestructura interna y su interacción con las redes 

externas receptoras 
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▪ Caracterización técnica de las redes internas y externas existentes, mediante la 

determinación de materialidad, lineamiento, diámetro y estado de conservación 

de tuberías, tanques, pozos sépticos, cárcamos y cunetas. 

▪ Elaboración y presentación de planos detallados en formato DWG y PDF 

▪ Modelación BIM: Integración de los datos en modelos tridimensionales, a partir 

del modelo de topografía suministrado por la entidad contratante. 

▪ Elaboración y presentación de informes: Documento de diagnóstico detallado del 

estado actual de la infraestructura existente, registro fotográfico y fichas técnicas 

de inspección de MH, según el formato Anexo MH. 

 
3. Equipos a utilizar 

 
▪ Georradar con resolución horizontal y vertical ajustable, antena y software de 

procesamiento de datos 

▪ Estaciones totales RTK compatibles con georradar 

▪ Sistema RTK con software de post procesamiento en complemento a las 

estaciones totales 

▪ Escáner industrial de alta precisión 3D para referenciación dinámica 

▪ Equipo de inducción magnética ý magnetmetro, para la identificación de objetos 

ferromagnéticos, para complementar el alcance del georradar 

▪ GPS con precisión submétrica para registro crudo de los datos de campo e 

incremento de su precisión 

 
4. Información requerida 

 
▪ Planimetría en AutoCAD de la Arquitectura existente 

▪ Planimetría en AutoCAD de topografía final aprobada 

▪ Modelo Revit de topografía final aprobada 

 
5. Exclusiones 

 
▪ No se considera ningún tipo de obra civil para la elaboración del levantamiento y 

diagnóstico de la infraestructura existente. 

▪ No se incluyen trabajos en altura. 

 
6. Tiempo de ejecución 

 
▪ (60) días de trabajo de campo 

▪ (30) días para procesamiento de datos 
 

 
Es necesario contar con el acompañamiento de personal autorizado del Inder, para acceder a los 

diferentes espacios de forma continua. Será responsabilidad de la supervisión del Proyecto, 

gestionar de forma oportuna los permisos para el desarrollo adecuado de las actividades 

propuestas, en el tiempo establecido. 
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Aclaraciones adicionales: 

Las áreas iniciales estimadas para el diagnóstico de las redes de aire acondicionado, gas y RCI, 

fueron tomadas de referencia, de los planos récord del año 2013 suministrados por la supervisión 

del Proyecto: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ilustración 2: Planos de referencia red de gas - 2013 
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Ilustración 3: Planos de referencia red de aire acondicionado – 2013 
 

Ilustración 4: Planos de referencia RCI - 2013 
 

 

Quedamos atentos y disponibles 
 

 
Cordialmente, 

 
 
 
 
 

 
Paola Zapata 

Directora de Proyectos 

Ingestructuras 

paola.zapata@inges.net.co 

Carrera 30 # 10C - 228 oficina 913 - Mall Interplaza 
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Medellín, 18 de febrero 2026 EAG-008-2026 
 

 
Señores 

German Alfredo Bazzani Pradere 

Consorcio Inter Estudios EDU 

Representante legal 

Correo: consorciointerestudios.edu@gmail.com 

 
Copia 

Juan David Restrepo Rendón 

Empresa de Desarrollo Urbano - EDU 

Supervisor del Contrato 

Correo: juan.restrepo@edu.gov.co 

 
Daniela Mira 

Empresa de Desarrollo Urbano - EDU 

Apoyo a la supervisión del Contrato 

Correo: Daniela.mira@edu.gov.co 

 
 

 
Referencia: Orden de ejecución No OE 150 de 2025, cuyo objeto es: “Estudios y diseños técnicos 

de redes para la unidad deportiva Atanasio Girardot, en el distrito especial de ciencia, tecnología 

e innovación de Medellín” 

 
 

 
Asunto: Cotización diagnóstico equipo de Bombeo RCI 

 

 
Cordial saludo, 

 

 
En atención a lo solicitado por la supervisión, se procede con la presentación de la cotización para 

las actividades diagnóstico del equipo de bombeo de la RCI, en la unidad deportiva Atanasio 

Girardot: 

 

 
Descripción: Actualmente se tiene identificado un (1) sistema de bombeo para el sistema contra 

incendio, compuesto de una bomba Jockey multietapas vertical de 1HP y una bomba eléctrica 

vertical en línea de 30 HP marca Armstrong, la cual no tiene un cabezal de pruebas visible y se 

desconoce, si en algún momento ha operado por condiciones generadas por conato de incendio, 

un incendio o por encendidos regulares programados de prueba. 

 

 
Alcance: Determinación de la funcionalidad y operatividad de los equipos de bombeo del sistema 

contra incendio, en función del uso y características técnicas del servicio para los cuales fueron 

considerados; siempre y cuando se puedan encender y probar en sitio. Incluye la inspección 

técnica y visual de los equipos, tuberías, válvulas, accesorios y verificación de buenas prácticas 

de instalación de los mismos 
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El sistema de bombeo, acometidas eléctricas y control en tableros, serán revisados en el sitio 

donde se encuentren instalados, previa verificación de la funcionalidad del sistema; para lo cual 

se harán chequeos en sitio de: presión de trabajo, funcionamiento sin ruidos, estabilidad del 

sistema, y si es posible, se verificará el caudal promedio para el cual fue diseñado el sistema. 

Con esta información, se espera obtener: 

▪ Datos de operabilidad o inoperatividad de los equipos 

▪ Viabilidad de reutilizarlos en caso de que los nuevos diseños hidráulicos determinen que 

sus capacidades y potencias son aptas, para el nuevo diseño que debe realizarse según 

las nuevas condiciones de aforo de aficionados, nuevas oficinas, locales comerciales y 

otros espacios que requieran ser tenidos en cuenta para el sistema contra incendio. 

▪ La revisión técnica en sitio permitirá determinar, cuales equipos deberán ser intervenidos 

en taller para realizar un “overhaul” o revisión y gestionar su recuperación en caso de 

requerirse. 

 

 
A continuación se presenta la cotización para las actividades antes descritas: 

 

 

 
Se presentan las siguientes consideraciones adicionales: 

 
1. Información requerida: 

 
▪ Fichas técnicas de los equipos 

▪ Documentos de rutina de mantenimiento de los equipos 

▪ Diseños y planimetría existente 

 
2. Exclusiones: 

 
▪ Durante el recorrido técnico realizado el pasado 28 de enero, se evidenció una 

subestación eléctrica de 630 KVA, así como gabinetes de derivación, los cuales 

deben estar asociados al tablero de potencia y control de las bombas contra 

incendio antes descritas. Para evaluar la capacidad eléctrica del sistema contra 

incendio, se requeriría monitorearlo en operación constante, mediante el uso de 

un analizador de redes, lo cual no es posible porque estos equipos no funcionan 

de manera continua; por tanto no se considera incluido dentro del alcance de la 

presente oferta. 

▪ No incluye ningún tipo de adecuación e instalación mecánica y/o eléctrica. 

▪ No se considera ningún tipo de obra civil. 
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▪ No se incluyen trabajos en altura. 

 
3. Entregables: Todos los productos finales serán entregados en formato digital 

 
▪ Informe de diagnóstico de equipos de bombeo del sistema contra incendio 

▪ Informe de diagnóstico del sistema eléctrico de los equipos de bombeo 

 
4. Tiempo de ejecución: (30) días calendario a partir de la entrega de los insumos requeridos 

para el desarrollo de las actividades consideradas 

 
 

 
Quedamos atentos y disponibles 

 

 
Cordialmente, 

 
 

 

 

Paola Zapata 

Directora de Proyectos 

Ingestructuras 

paola.zapata@inges.net.co 

Carrera 30 # 10C - 228 oficina 913 - Mall Interplaza 
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Medellín, 26 de marzo 2026 EAG-015-2026 
 

 
Señores 

German Alfredo Bazzani Pradere 

Consorcio Inter Estudios EDU 

Representante legal 

Correo: consorciointerestudios.edu@gmail.com 

 
Copia 

Juan David Restrepo Rendón 

Empresa de Desarrollo Urbano - EDU 

Supervisor del Contrato 

Correo: juan.restrepo@edu.gov.co 

 
Daniela Mira 

Empresa de Desarrollo Urbano - EDU 

Apoyo a la supervisión del Contrato 

Correo: Daniela.mira@edu.gov.co 

 
 

 
Referencia: Orden de ejecución No OE 150 de 2025, cuyo objeto es: “Estudios y diseños técnicos 

de redes para la unidad deportiva Atanasio Girardot, en el distrito especial de ciencia, tecnología 

e innovación de Medellín” 

 
 

 
Asunto: Cotización Diseño aguas lluvias internas 

 

 
Cordial saludo, 

 

 
En atención a lo solicitado por la supervisión, se procede con la presentación de la oferta 

económica para el Diseño de aguas lluvias interno para la unidad deportiva Atanasio Girardot, 

aplicado a las zonas de cubierta, graderías y palcos, para su revisión y observaciones: 
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Quedamos atentos y disponibles 

 

 
Cordialmente, 

 
 

 

 

Paola Zapata 

Directora de Proyectos 

Ingestructuras 

paola.zapata@inges.net.co 

Carrera 30 # 10C - 228 oficina 913 - Mall Interplaza 

Anexo: COT_ALL_EAG 
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Medellín, 13 de marzo 2026 EAG-014-2026 
 

 
Señores 

German Alfredo Bazzani Pradere 

Consorcio Inter Estudios EDU 

Representante legal 

Correo: consorciointerestudios.edu@gmail.com 

 
Copia 

Juan David Restrepo Rendón 

Empresa de Desarrollo Urbano - EDU 

Supervisor del Contrato 

Correo: juan.restrepo@edu.gov.co 

 
Daniela Mira 

Empresa de Desarrollo Urbano - EDU 

Apoyo a la supervisión del Contrato 

Correo: Daniela.mira@edu.gov.co 

 
 

 
Referencia: Orden de ejecución No OE 150 de 2025, cuyo objeto es: “Estudios y diseños técnicos 

de redes para la unidad deportiva Atanasio Girardot, en el distrito especial de ciencia, tecnología 

e innovación de Medellín” 

 
 

 
Asunto: Cotización Diseño SIPRA 

 

 
Cordial saludo, 

 

 
En atención a lo solicitado por la supervisión, se procede con la presentación de las cotizaciones 

para el Diseño del Sistema Integral de Protección Contra Rayos (SIPRA) para la unidad deportiva 

Atanasio Girardot, para lo cual se presenta el siguiente cuadro comparativo, para su revisión y 

observaciones: 
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Con base en la información antes relacionada, se evidencia que la alternativa más favorable para 

el Proyecto, corresponde a la cotización del Grupo Serie por valor de $54.252.100 IVA incluido. 

Dicho esto, se presentan las siguientes consideraciones adicionales: 

 
1. Información requerida: 

 

▪ Modelo en REVIT coordinado de los diseños de Arquitectura y Estructuras 

proyectados 

▪ Levantamiento de topografía de las condiciones existentes, coordinado y 

aprobado por las entidades externas competentes 

▪ Diseño definitivo y ficha técnica de la cubierta propuesta 
 

 
2. Exclusiones: 

 
▪ Diseño de sonido 

▪ Diseño de automatización 

▪ Diseño de alumbrado Público 

▪ Diseño de Citofonía 

▪ Diseño de red solar o fotovoltaica 

▪ Diseño de CCTV 

▪ Trámites con inspectores RETIE, RETILAP o RITEL 

 
3. Entregables: Todos los productos finales serán entregados en formato digital 
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4. Tiempo de ejecución: (30) días calendario a partir de la entrega de los insumos requeridos 

para el desarrollo de las actividades consideradas 

 
 

 
Quedamos atentos y disponibles 

 

 
Cordialmente, 

 
 

 

 

Paola Zapata 

Directora de Proyectos 

Ingestructuras 

paola.zapata@inges.net.co 

Carrera 30 # 10C - 228 oficina 913 - Mall Interplaza 

 
Anexos: 

Cotización N°1 ROW Tecnología 

Cotización N°2: Grupo Serie 

Cotización N°3: Grupo ORION 
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Bogotá 06 de abril de 2026. 

021-EDU-REDESESTADIO-INT-2026 

Señores 
EMPRESA DE DESARROLLO URBANO - EDU 

Carrera 49 No. 44 - 94 

Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación – Medellín 
 

 

 

REFERENCIA: ORDEN DE EJECUCIÓN Nro. OE 026 DE 2025 cuyo objeto es “INTERVENTORIA INTEGRAL A 

LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS TÉCNICOS DE REDES PARA LA UNIDAD DEPORTIVA ATANASIO GIRARDOT, EN 

EL DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN” 

 

Asunto: SOLICITUD ADICION No. 1 CONSULTORIA 
 

 
Cordial saludo, 

 

En cumplimiento de las funciones asignadas a esta interventoría, por medio de la 

presente nos permitimos poner en su conocimiento la solicitud de ADICIÓN No. 1 

por valor Mil trescientos noventa y ocho millones quinientos setenta y seis mil 

novecientos diez PESOS M/CTE ($ 1.398.576.910) y PRORROGA No. 1 por 120 días 

calendarios, para el contrato de consultoría OE 139 “Estudios y diseños técnicos de 

redes para la unidad deportiva Atanasio Girardot, en el distrito especial de ciencia, 

tecnología e innovación de Medellín” celebrado entre INGESTRUCTURAS SAS y la 

EMPRESA DE DESARROLLO URBANO – EDU, lo cual fue revisado y avalado por esta 

interventoría, bajo las siguientes consideraciones: 

 

La consultoría mediante comunicación de referencia EAG-016-2026 del 23 de 

febrero de la presente anualidad, realiza solicitud de adición No. 1 teniendo en 

cuenta que se proponen cambios de obra y desarrollo de actividades no 

contempladas dentro del alcance inicial del contrato, justificada así: 

 

1. Por parte de la supervisión del Proyecto, se ha identificado la necesidad de 

realizar el diagnóstico de las redes eléctricas, tanto al interior del estadio como en 

los locales y burbujas comerciales que se encuentran incluidos dentro del polígono 

de intervención inicial del Proyecto, definiendo así las actividades de obra extra OE 

1 y OE 2: 
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Diagnóstico de cumplimiento normativo de las redes de tomacorrientes, potencia 

y sistema de puesta a tierra por muestreo, encaminado a la identificación de no 

conformidades o aspectos que generen riesgo eléctrico y/o funcionalidad, a la luz 

del RETIE de 2024 

 

Realizar el diagnóstico de cumplimiento normativo de iluminación existente por 

muestreo, con mediciones aleatorias de luxes en zonas críticas, encaminado a la 

identificación de no conformidades o aspectos que generen riesgo y/o baja 

eficiencia, a la luz del RETILAP de 2024 

 

El resultado final de los diagnósticos mencionados, es la generación de 

recomendaciones generales para mejorar el funcionamiento de la red eléctrica y 

sistema de iluminación existente de la edificación y sus alrededores próximos; 

contribuyendo así, al planteamiento de diseños finales sólidos, fundamentados en 

las condiciones reales del funcionamiento de los sistemas analizados. 

 

2. De forma complementaria, se plantea la obra extra OE 3, que corresponde a la 
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presentación del modelo Revit con la ubicación de las luminarias, su convención y 

su estado actual, aplicado al área de intervención al interior del estadio, 

encaminada a fortalecer el diseño e intervención de la red de iluminación que se 

proyecta implementar en la unidad deportiva. 

 

3. Con respecto al levantamiento e investigación de redes hidrosanitarias (abasto, 

residuales y lluvias) que se encuentren dentro del polígono de intervención, se 

propone realizar el cambio de obra de esta actividad y por la obra extra: 

Levantamiento, investigación y diagnóstico de redes hidrosanitarias internas y/o 

externas (abasto, residuales y lluvias), mediante el uso de escáner 3D y georradar 

(GPR), para la caracterización técnica de la infraestructura existente (materialidad, 

diámetros, lineamiento y estado general de las redes) aplicado a las redes 

hidrosanitarias internas y externas (OE 4 y OE 5, respectivamente). 

 

El cambio propuesto obedece a que el levantamiento y diagnóstico mediante el 

uso de georradar y escáner 3D, constituye una metodología no invasiva, ágil y de 

alta precisión, que permite identificar la infraestructura existente de forma exacta, 

obteniendo una información sólida y confiable del estado actual de las redes de 

servicio, su trazado, materialidad y estado de conservación; facilitando la 

integración con los demás modelos BIM del Proyecto. Esta técnica de trabajo 

combina el uso de georradar de penetración terrestre, escáner industrial 3D para la 

referenciación dinámica, topografía de precisión, estaciones totales y GPS de 

precisión submétrica; garantizando que el desarrollo de las actividades requeridas, 

sea en menor tiempo en comparación con la metodología tradicional de 

inspección de redes, que combina la topografía convencional y la investigación de 

redes por medio de trazabilidad con anilina. 

4. Adicional al levantamiento, investigación y diagnóstico de redes, mediante el uso 

de georradar, se plantean las actividades complementarias relacionadas con el 

Procesamiento del levantamiento y diagnóstico de redes, al interior del Estadio, 

aplicado a las redes de aire acondicionado – OE 6, red de gas – OE 7 y red contra 

incendio – OE 8; las cuales no fueron consideradas dentro del alcance contractual 

inicial, y que durante el proceso de revisión de la información existente, se ha 

identificado la necesidad de contar con un diagnóstico integral de las condiciones 

existentes de la unidad deportiva Atanasio Girardot, toda vez que este producto, 

constituye un insumo indispensable para la correcta elaboración de los diseños que 

hacen parte del alcance inicial de la consultoría. 

 

5. Se requiere determinar la funcionalidad y operatividad de los equipos de 

bombeo del sistema contra incendio y de su respectivo sistema eléctrico, en función 

del uso y características técnicas del servicio para los cuales fueron considerados; 

mediante la inspección técnica y visual de los equipos, tuberías, válvulas, accesorios 

y verificación de buenas prácticas de instalación de los mismos. Dicho esto, se 
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genera la OE 9 y OE10 asociado al diagnóstico de los equipos de bombeo y al 

sistema eléctrico de estos equipos para definir: datos de operatividad o 

inoperatividad de los equipos, viabilidad de reutilizarlos en caso de que los nuevos 

diseños hidráulicos determinen que sus capacidades y potencias son aptas y cuales 

equipos deberán ser intervenidos en taller. 

 

6. Actualmente se han identificado dos sistemas de bombeo de aguas residuales 

en pozo de concreto, ubicadas en el parqueadero interno de la zona sur del estadio 

y otra en la zona de gramilla lateral del costado oriental de la cancha de futbol; sin 

embargo en el presupuesto inicial, solo se consideró el diagnóstico para un sistema 

de bombeo; por lo tanto se hace necesario investigar el funcionamiento de ambos 

sistemas, para identificar las características de funcionamiento de las bombas, 

como capacidad y potencia, además de las condiciones de operabilidad o 

inoperatividad que presenten los equipos y sus respectivas recomendaciones de 

intervención. 

7. Es necesario realizar el diseño de las instalaciones eléctricas de la unidad 

deportiva, según el alcance proyectado; por lo que se incluyen las obras extras OE 

11-15, las cuales corresponden a las siguientes actividades: Diseño de redes 

eléctricas de potencia internas, Diseño de iluminación interno, Diseño de cableado 

estructurado, Diseño del Sistema Integral de Protección Contra Rayos (SIPRA) y 

Diseño del proyecto de redes ante el operador de red, para la instalación de 

transformador o transformadores. 

 

8. De forma complementaria al ítem contractual 8.1.4 Diseño del sistema de 

detección y alarma de incendios, surge la necesidad de realizar el diseño de la Red 

Contra Incendio para el proyecto, seca o húmeda según se requiera, por lo que se 

incluye la obra extra OE 16 Diseño RCI para el proyecto, y para la cual se considera 

la misma área inicial de diseño del sistema de detección y alarma SDA 63.706,92 m2 

 

9. Por parte de la supervisión del Proyecto, se ha identificado la necesidad de 

realizar el diseño de la red de aguas lluvias, diferenciado para las siguientes áreas: 

cubierta, graderías y palcos; toda vez que el ítem contractual 5.1.4 Diseño de las 

redes hidrosanitarias internas del proyecto, considera un alcance superior al 

efectivamente requeridos en las zonas antes mencionadas, definiendo así la obra 

extra OE 17 Diseño de las redes de aguas lluvias internas del proyecto, y para la cual 

se considera un área inicial de diseño de 66.640,043 m2 

 

Así mismo, se realiza la revisión N°1 de las áreas iniciales suministradas por el equipo 

de Arquitectura de la entidad contratante, las cuales relacionan de forma 

preliminar, los espacios definidos para realizar las adecuaciones; así como las áreas 

nuevas proyectadas en función de la ampliación de la capacidad de aforo de la 
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unidad deportiva Atanasio Girardot, obteniendo los siguientes resultados 

preliminares: 
 

 

Con base en la información antes relacionada, se proyecta la ADICIÓN N°1, por 

valor de $1.398.576.910 IVA incluido (todos los valores relacionados a continuación 

incluyen el valor del IVA): 

 

1. Se retira la actividad contractual OE Levantamiento e investigación de redes 

hidrosanitarias (abasto, residuales y lluvias), cuya área estimada es de 54.003 m2 y 

valor total de $288.414.902 

 

2. Se adiciona el diagnóstico para un sistema de bombeo de aguas residuales por 
valor de $9.287.712 

 

3. Se ajusta el área de diseño para la red hidrosanitaria interna, con un área final 
estimada de 36.829,39 m2 y valor total de $196.695.460 

 

4. Se ajusta el área de diseño para la red de gas, con un área final estimada de 

10.251,79 m2 y valor total de $65.756.006 

 

5. Se ajusta el área de diseño para la red de detección y alarma, con un área final 

estimada de 63.706,90 m2 y valor total de $173.759.348 
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6. Se ajusta el área de diseño para la red de aire acondicionado, con un área final 

estimada de 13.387,23 m2 y valor total de $99.408.215 

 

7. Se incluyen las siguientes obras extras: 

Diagnóstico de la red eléctrica OE 1, OE 2 y OE 3, por valor de $156.270.146 

 

Investigación de redes hidrosanitarias internas y externas, mediante el uso de 

georradar OE 4 y OE 5, por valor de $629.136.816 

 

Procesamiento del diagnóstico de las redes de aire acondicionado, gas y RCI OE 

6, OE 7 y OE 8, por valor de $33.014.078 

 

Diagnóstico de los equipos de bombeo del sistema contra incendio e inspección 

y análisis integral del sistema eléctrico OE 9 y OE10, por un valor de $14.577.500 

 

OE11 Diseño de redes eléctricas de potencia internas para el proyecto, por valor 
de $350.752.062 

 

OE12 Diseño de iluminación interno para el proyecto, por valor de $143.489.480 

 

OE13 Diseño de cableado estructurado, por valor de $78.523.786 

 

OE14 Diseño del Sistema Integral de Protección Contra Rayos (SIPRA) para el 

proyecto, por valor de $54.252.100 

 

OE15 Diseño del proyecto de redes ante el operador de red, para la instalación 

de transformador o transformadores, según las necesidades energéticas del 

proyecto, por valor de $10.115.000 

 

OE16 Diseño de la Red Contra Incendio para el proyecto, para un área de 

63.706,90 m2 y valor total de $426.514.002 

 

OE17 Diseño de las redes de aguas lluvias internas del proyecto, para un área de 

66.640,43 m2 y valor total de $177.953.950 

 

Adicionalmente, se solicita la AMPLIACIÓN N°1 de ciento veinte (120) días 

calendario a partir de la fecha de terminación inicial del contrato (04 de junio de 

2026); justificado en el análisis detallado de cada una de las actividades 

complementarias y adicionales requeridas, para generar diseños con fundamentos 

sólidos, información veraz y con la calidad técnica requerida por parte de la 

entidad contratante y el cliente final (INDER). 
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Es importante tener en cuenta que las áreas del Proyecto nuevas y existentes, se 

encuentran en proceso de consolidación y verificación por parte del equipo de 

diseño y de la supervisión; por lo tanto, una vez se cuente con esta información 

definitiva, se deberán revisar nuevamente las áreas del Proyecto y realizar su 

respectiva modificación. 

 

De igual forma, se aclara que dado que no se tienen completamente definidos los 

requerimientos particulares del cliente (INDER) y necesidades específicas del 

Proyecto, las condiciones consideradas en la presente solicitud de ADICIÓN Y 

AMPLIACIÓN N°1, son estimadas y podrían presentar variaciones en la medida que 

se desarrolle el Proyecto, en todas las disciplinas que hacen parte del alcance 

contractual. 

 

Formal y muy respetuosamente recomendamos a la entidad contratante EDU, en 

acceder positivamente ante esta solicitud, ADICIÓN No. 1 por valor Mil trescientos 
noventa y ocho millones quinientos setenta y seis mil novecientos diez PESOS M/CTE 

($ 1.398.576.910) y PRORROGA No. 1 por 120 días calendarios para el contrato de 

consultoría OE 139 “Estudios y diseños técnicos de redes para la unidad deportiva 
Atanasio Girardot, en el distrito especial de ciencia, tecnología e innovación de 

Medellín”. 
 
 

 

Agradezco de antemano la atención suministrada a la presente y me suscribo muy 

atentamente. 
 

 
ARQ. GERMAN ALFREDO BAZZANI PRADERE 

REPRESENTANTE LEGAL 

CONSORCIO INTERESTUDIOS EDU 
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5 DISEÑO DE REDES HIDRAULICAS Y DE GAS         

 LEVANTAMIENTO, INVESTIGACION Y DIAGNOSTICO DE REDES HIDROSANITARIAS         

 
 
 
 
 
 
 

 
OE 

Levantamiento e investigación de redes hidrosanitarias (abasto, residuales y lluvias) que se encuentren dentro 
del polígono de intervención. 

Incluye: Redes de abastecimiento de agua, tanques, canoas, bajantes, colectores, cajas de inspección, 

Manholes, sumideros, pozo séptico, cárcamos, cunetas y de las demás estructuras hidráulicas que 

correspondan al sistema de abastecimiento y alcantarillado interno. 
Incluye: Trazado de todas las redes hidrosanitarias, ubicación de estructuras de hidráulicas en planos, cota 

batea, cota clave, cota de tapa, sección y profundidad de cajas y MHs, materialidad, estado y diámetros de 
tuberías, sentido del flujo, tipo de red (alcantarillado residual, pluvial o combinado). Deberá cumplir con la 

información solicitada en la ficha técnica de "levantamiento de redes" - Formato en Excel. 

La investigación de las redes de desagüe se realizarán desde las unidades sanitarias por medio de trazabilidad 
con anilina. 

Incluye modelación BIM en caso de ser requerido. 

El levantamiento de las redes internas deberá incluir las cajas de empalme y acometidas de acueducto, 

alcantarilado residual, pluvial y/o combinado. 
Además del levantamiento de las redes externas de alcantarillado receptoras de acometidas, 

aproximadamente 100 metros aguas abajo (Incluye MH's) . 

Entregables: Planos de levantamiento de redes en DWG y PDF; informe de diagnóstico de las redes existentes 

de alcantarillado pluvial, residual y/o combinado y registro fotográfico. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

m2 

 
 
 
 
 
 
 

 
54.003,0 

 
 
 
 
 
 
 

 
$ 4.488 

 
 
 
 
 
 
 

 
$ 242.365.464 

  
 
 
 
 
 
 

 
###### 

 
 
 
 
 
 
 

 
0,0 

 
 
 
 
 
 
 

 
$ - 

 

 
OE 

Diagnóstico técnico del sistema de bombeo de la red de aguas lluvias y/o residuales. Incluye (levantamiento de 
información en campo, revisión de equipos electromecánicos existentes (bombas, tableros, válvulas y 

accesorios), verificación de condiciones hidráulicas de operación, análisis de caudales, niveles y presiones, 

evaluación del desempeño del sistema frente a las condiciones actuales de operación, identificación de fallas, 
restricciones o riesgos operativos, y elaboración de informe técnico con diagnóstico del estado del sistema y 

recomendaciones de mejora o correctivos). El estudio deberá entregarse con memoria técnica, registro 
fotográfico, esquemas o planos de referencia y conclusiones técnicas. 

 

 
globa 

l 

 

 
1,0 

 

 
$ 7.804.800 

 

 
$ 7.804.800 

 

 
1,0 

  

 
2,0 

 

 
$ 15.609.600 

 
 

 
OE 

Diagnóstico técnico del sistema de bombeo y presurización de la red de abasto de agua potable existente. 

Incluye (Inspección de los equipos de bombeo, tanques de almacenamiento, redes asociadas y sistemas de 

control; la verificación de caudales, presiones y condiciones operativas; la evaluación del estado físico y 
funcional de los componentes; y el análisis de la capacidad del sistema frente a la demanda actual y 

proyectada. El diagnóstico contempla la identificación de deficiencias, riesgos operativos y oportunidades de 

mejora, así como la formulación de recomendaciones técnicas orientadas a optimizar el funcionamiento, la 

confiabilidad y la eficiencia del sistema. El estudio deberá entregarse con memoria técnica, registro fotográfico, 
esquemas o planos de referencia y conclusiones técnicas. 

 

 
globa 

l 

 
 

 
1,0 

 
 

 
$ 9.756.000 

 
 

 
$ 9.756.000 

   
 

 
1,0 

 
 

 
$ 9.756.000 

 

 
4.4 

Diagnóstico de redes con circuito cerrado de televisión, diámetros entre 150 mm y 600 mm. Incluye lavado 
preliminar de la red. Según todas las normas y especificaciones de EPM. 

Este item se pagará siempre y cuando se requiera por metro lineal diagnosticado en caso de que no haya 

información desde EPM de la totalidad de la televisación del tramo a estudiar. 

Incluye modelacion BIM, deacuerdo a protocolo establecido por la Entidad. 

 

 
m 

 

 
600,0 

 

 
$ 38.024 

 

 
$ 22.814.400 

   

 
600,0 

 

 
$ 22.814.400 

5.1 REDES INTERNAS         

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
5.1.4 

Diseño de las redes hidrosanitarias internas del proyecto. 

Los diseños deben complir con lo estipulado en la Resolución 0549 del 10 de Julio de 2015 “por la cual se 

reglamenta el Capítulo 1 del Título 7 de la parte 2, del Libro 2 del Decreto 1077 de 2015, en cuanto a los 

parámetros y lineamientos de construcción sostenible y se adopta la guía para el ahorro de agua y energía en 

edificaciones". 
Incluye el diseño de redes de abastos (agua fría y agua caliente), redes de alcantarillado de aguas lluvias y 

aguas residuales, y diseño de redes de aptación, conducción, almacenamiento, tratamiento y recirculación de 

aguas lluvias provenientes de cubiertas. 

Incluye el diseño completo del sistema de bombeo para abastos y para aguas de recirculación. Además incluye 
el diseño de tragantes, ubicación de bajantes, definición de pendientes de flujo de aguas de escorrentía sobre 

losas, cubiertas y/o pisos duros, dimensionamiento de canoas para cubiertas y/o sistemas alternativos para 

conducción de dichas aguas lluvias, ubicación de cunetas, cárcamos, cajas de inspección, tanques de agua 
(con dimensionamiento hidráulico), cuartos de bombas (con los requerimientos técnicos de las bombas), y 

demás elementos inherentes al diseño hidrosanitario interno de las edificaciones, incluyendo parqueaderos. 

Incluye el diseño de los filtros para los muros de contención. 

Incluye el diseño de la red y el sistema de bombeo para espejos de agua (en caso de requerirse). Incluye el 
diseño del sistema de desague que se requiera para el aire acondicionado (en los casos que aplique), así 

como el posible aprovechamiento de las aguas que éste pueda generar. 

Se deberán tener en cuenta e incorporar en los diseños las recomendaciones y/o parámetros que brinde los 

asesores del proyecto. 

Incluye la entrega de cantidades de obra, con sus respectivas memorias de cálculo, y cotizaciones vigentes del 

mercado, de acuerdo a los parámetros (unidades de medida, polilíneas, formato en Excel, etc) solicitados por 

la Entidad. 
Areas mayores a 10,000 m2. 
Incluye modelacion BIM, deacuerdo a protocolo establecido por la Entidad. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

m2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
73.353,0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
$ 4.488 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
$ 329.208.264 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
36524 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
36.829,4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
$ 165.290.302 

 

 
OE 

Diseño de acometida o punto de conexión para descarga de aguas lluvias y/o residuales a caja existente o 
proyectada. Incluye (levantamiento de condiciones en sitio, verificación de cotas, pendientes y capacidad 

hidráulica de la red receptora, definición de diámetros, materiales y pendientes de la acometida, detalle 

constructivo del empalme, y elaboración de planos constructivos, memoria de cálculo y especificaciones 

técnicas, de conformidad con la normativa vigente y los requerimientos del operador de red.) Este precio es por 

unidad siempre y cuando el diseño de la acometida cambie. El valor unitario incluye hasta ochenta (80) metros 

lineales de longitud de acometida. 

 

 
un 

 

 
1,0 

 

 
$ 1.756.080 

 

 
$ 1.756.080 

   

 
1,0 

 

 
$ 1.756.080 

5.3 RED EXTERNA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO         

 

 
5.3.2 

Diseño de redes externas de alcantarillado de aguas lluvias. Incluye empalme a la red de EPM o descarga al 

sitio indicado por éstos. Los diseños se deben realizar según las últimas disposiciones de la Entidad a cargo de 

la aprobación (EPM). 
Incluye la entrega de cantidades de obra, con sus respectivas memorias de cálculo, y cotizaciones vigentes del 

mercado, de acuerdo a los parámetros (unidades de medida, poli líneas, formato en Excel, etc) solicitados por 
la Entidad. 

 

 
m 

 

 
1.200,0 

 

 
$ 21.560 

 

 
$ 25.872.000 

   

 
1.200,0 

 

 
$ 25.872.000 

 

 
5.3.4 

Diseño de redes externas de alcantarillado de aguas negras. Incluye empalme a la red de EPM o descarga al 
sitio indicado por éstos. Los diseños se deben realizar según las últimas disposiciones de la Entidad a cargo de 
la aprobación (EPM). 

Incluye la entrega de cantidades de obra, con sus respectivas memorias de cálculo, y cotizaciones vigentes del 

mercado, de acuerdo a los parámetros (unidades de medida, polilíneas, formato en Excel, etc) solicitados por 
la Entidad. 

 

 
m 

 

 
1.200,0 

 

 
$ 21.780 

 

 
$ 26.136.000 

   

 
1.200,0 

 

 
$ 26.136.000 

 

 
5.3.6 

Diseño de redes externas de acueducto. Incluye empalme a la red de EPM. Incluye evaluación de la capacidad 

hidráulica. Los diseños se deben realizar según las últimas disposiciones de la Entidad a cargo de la 

aprobación (EPM). Incluye la entrega de cantidades de obra, con sus respectivas memorias de cálculo, y 

cotizaciones vigentes del mercado, de acuerdo a los parámetros (unidades de medida, polilíneas, formato en 

Excel, etc) solicitados por la Entidad. 
Incluye modelacion BIM, deacuerdo a protocolo establecido por la Entidad. 

 

 
m 

 

 
1.000,0 

 

 
$ 24.960 

 

 
$ 24.960.000 

   

 
1.000,0 

 

 
$ 24.960.000 

 
 

 
5.3.8 

Diseño de redes para captación y conducción de aguas lluvias provenientes del urbanismo del proyecto. 

Incluye el diseño de filtros y de tuberías colectoras de aguas lluvias, cárcamos, cunetas, y todos aquellos 
elementos necesarios para la captación y conducción de las aguas lluvias provenientes de rondas de 

coronación, canchas, pisos duros, rampas, andenes, plazoletas, áreas vehiculares y áreas peatonales. Incluye 

el diseño de estructuras hidráulicas para captación y cruce de aguas de escorrentia, cajas de inspección u 
otros elementos de recolección de aguas lluvias y de infiltración en zonas de urbanismo del proyecto. Incluye 

chequeo de la capacidad hidráulica de los elementos diseñados, diseño de las cotas de llegada y salida, y 

verificación y diseño de la dirección de flujo de las áreas tributarias. 
Incluye modelacion BIM, deacuerdo a protocolo establecido por la Entidad. 

 
 

 
m 

 
 

 
1.000,0 

 
 

 
$ 19.000 

 
 

 
$ 19.000.000 

   
 

 
1.000,0 

 
 

 
$ 19.000.000 

 
5.3.9 

Chequeo y cálculo de la capacidad hidráulica de las redes, aguas arriba y aguas abajo, requerida por EE.PP.M, 
con el fin de verificar las redes existentes y evaluar la necesidad de reposición. 

Comprende el análisis del área tributaria requerida para la aceptación por parte de EPM. Dicho chequeo se 

deberá realizar conforme a las ultimas disposiciones de EPM. Longitud hasta 100 m. 

 
globa 

l 

 
1,0 

 
$ 1.727.376 

 
$ 1.727.376 

  

 
1,0 

 
$ 1.727.376 

 

 
5.3.11 

Trámites para la aprobación del diseño de las redes externas de alcantarillado de aguas lluvias ante el 

operador de la red (EPM). El consultor deberá realizar todos los trámites que se requieran por dicha entidad, 

incluyendo posibles ajustes a los diseños, hasta la obtención de la aprobación final de éstos. Los diseños se 

deben realizar según las últimas disposiciones de la Entidad a cargo de la aprobación (EPM). 
Incluye la entrega de cantidades de obra, con sus respectivas memorias de cálculo, y cotizaciones vigentes del 

mercado, de acuerdo a los parámetros (unidades de medida, poli líneas, formato en Excel, etc) solicitados por 
la Entidad. 

 

 
globa 

l 

 

 
1,0 

 

 
$ 1.874.195 

 

 
$ 1.874.195 

   

 
1,0 

 

 
$ 1.874.195 
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5 DISEÑO DE REDES HIDRAULICAS Y DE GAS         

 LEVANTAMIENTO, INVESTIGACION Y DIAGNOSTICO DE REDES HIDROSANITARIAS         

 

 
5.3.12 

Trámites para la aprobación del diseño de las redes externas de alcantarillado de aguas residuales ante el 
operador de la red (EPM). El consultor deberá realizar todos los trámites que se requieran por dicha entidad, 

incluyendo posibles ajustes a los diseños, hasta la obtención de la aprobación final de éstos. Los diseños se 

deben realizar según las últimas disposiciones de la Entidad a cargo de la aprobación (EPM). 

Incluye la entrega de cantidades de obra, con sus respectivas memorias de cálculo, y cotizaciones vigentes del 

mercado, de acuerdo a los parámetros (unidades de medida, poli líneas, formato en Excel, etc) solicitados por 
la Entidad. 

 

 
globa 

l 

 

 
1,0 

 

 
$ 3.663.767 

 

 
$ 3.663.767 

   

 
1,0 

 

 
$ 3.663.767 

 

 
5.3.13 

Trámites para la aprobación del diseño de las redes externas de acueducto ante el operador de la red (EPM). 

El consultor deberá realizar todos los trámites que se requieran por dicha entidad, incluyendo posibles ajustes 

a los diseños, hasta la obtención de la aprobación final de éstos. Los diseños se deben realizar según las 
últimas disposiciones de la Entidad a cargo de la aprobación (EPM). 

Incluye la entrega de cantidades de obra, con sus respectivas memorias de cálculo, y cotizaciones vigentes del 
mercado, de acuerdo a los parámetros (unidades de medida, poli líneas, formato en Excel, etc) solicitados por 
la Entidad. 

 

 
globa 

l 

 

 
1,0 

 

 
$ 3.626.760 

 
 
 

$ 3.626.760 

   

 
1,0 

 
 
 

$ 3.626.760 

5.2 RED DE GAS         

 
 
 

 
5.2.3 

Diseño de la red de gas para el proyecto. 
Incluye el diseño de la red interna y externa, con su respectivo medidor. Incluye el diseño de la acometida. 
Los diseños se deben llevar a cabo según la normatividad vigente, y se deberán entregar las especificaciones 

de los equipos que se requieran para el adecuado funcionamiento de la red diseñada. El consultor deberá 

atender a las solicitudes que al respecto se puedan generar durante el proceso constructivo. 

Incluye la entrega de cantidades de obra, con sus respectivas memorias de cálculo, y cotizaciones vigentes del 

mercado, de acuerdo a los parámetros (unidades de medida, polilíneas, formato en Excel, etc) solicitados por 
la Entidad. 

Areas mayores a 10,000 m2. 
Incluye modelacion BIM, deacuerdo a protocolo establecido por la Entidad. 

 
 
 
 

 
 

 

m2 

 
 
 

 
11.059,0 

 
 
 

 
$ 5.390 

 
 
 

 
$ 59.608.010 

  
 
 

 
807,21 

 
 
 

 
10.251,8 

 
 
 

 
$ 55.257.148 

8 DISEÑO DE DETECCIÓN Y ALARMA DE INCENDIOS         

 
 
 
 
 

 
8.1 

Diseño del sistema de detección y alarma de incendios 

El Consultor deberá realizar el análisis y el estudio pertinente que le permita definir el tipo de sistemas de 

protección requeridos, de acuerdo a los tipos de riesgo encontrados y las recomendaciones normativas para 
cada uno de los espacios. Incluye el diseño de todas las redes (eléctricas, electrónicas) para el completo y 

correcto funcionamiento de la Red de detección de incendios. El diseño debe cumplir con el Reglamento 

Colombiano de Construcción Sismoresistente NSR-10 y las normas NTC a las que éste haga mención. 

Además se deberán tener como referencia las normas de la National Fire Protection Association (NFPA). 
Incluye el diseño de los dispositivos para la detección temprana de incendios y el sistema de alarmas (lo que se 

requiera de acuerdo a la normatividad y reglamentación vigente); dichos dispositivos pueden tener 

componentes eléctricos y/o electrónicos. Incluye planos de construcción, memorias de cálculo y visitas para 
atender consultas técnicas. Incluye la entrega de cantidades de obra, con sus respectivas memorias de cálculo, 

y cotizaciones vigentes del mercado de los equipos especiales, de acuerdo a los parámetros (unidades de 

medida, polilíneas, formato en Excel, etc) solicitados por la Entidad. 

Incluye modelación a través de la metodología BIM (Building Information Modeling - Modelado de Información 

de Construcción) LOD 350, y respectiva coordinación con todos los diseños técnicos. 

        

8.1.4 Areas mayores a 5000 m2 m2 76.194,0 $ 2.292 $ 174.636.648  12487 63.706,9 $ 146.016.259 

11 DISEÑO DE SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO Y/O VENTILACIÓN MECÁNICA         

 
 
 
 
 
 
 
 

 
11.1 

Diseño del sistema de aire acondicionado y/o sistema de ventilación mecánica para los cuartos técnicos que 
requiera el proyecto, según las recomendaciones de la asesoría bioclimática. Se acordarán con este asesor las 

necesidades de refrigeración y/o ventilación, según el tipo de uso de los espacios. Incluye el diseño mediante 

sistemas de refrigeración convencional, así como la ventilación forzada para los espacios requeridos. En caso 

de que para algún espacio determinado se requiera de sistemas especiales de refrigeración (vigas frías, piso 
falso, etc), se deberá informar oportunamente a la Entidad, con el fin de evaluar el costo del mismo. Incluye 

diseño de reventilaciones, extracción mecánica y/o sistemas adiabáticos, en los sitios requeridos, de acuerdo a 

las necesidades bioclimáticas y/o arquitectónicas del proyecto. Los espacios específicos para los que se 

diseñarán éstos sistemas, se definirán con la interventoría y el arquitecto a cargo. El diseño se debe realizar de 
acuerdo a parámetros de eficiencia, optimización de recursos y ahorro energético. Incluye esquema de 

ubicación y áreas de influencia de los sistemas diseñados. 

Se deberán tener en cuenta que el proyecto contará con dos datacenter, los cuales deben tener diseños de 
arires acondicionados de precisión. Se deberá entregar el cálculo de la capacidad necesaria a instalar para el 

aire acondicionado, así como la definición de los equipos requeridos con su respectiva ubicación, planos 
constructivos, recorrido de ductos. 

Se deberán tener en cuenta e incorporar en los diseños las recomendaciones y/o parámetros que brinden los 

asesores que intervengan en el proyecto. Incluye planos de construcción, memorias de cálculo y visitas para 

atender consultas técnicas. Incluye la entrega de cantidades de obra, con sus respectivas memorias de cálculo, 

y cotizaciones vigentes del mercado de los equipos especiales, de acuerdo a los parámetros (unidades de 
medida, polilíneas, formato en Excel, etc) solicitados por la Entidad. 
Incluye modelación a través de la metodología BIM. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

m2 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
35.284,0 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
$ 6.240 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
$ 220.172.160 

  
 
 
 
 
 
 
 

 
21897 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
13.387,2 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
$ 83.536.315 

 OBRAS EXTRAS         

 
 
 
 
 
 

 
OE 1 

El área de intervención corresponde al interior del estadio y las subestaciones de las torres de iluminación 
Alcance N°1: Realizar el diagnóstico de cumplimiento normativo de las redes de tomacorrientes, potencia y 

sistema de puesta a tierra por muestreo, encaminado a la identificación de no conformidades o aspectos que 

generen riesgo eléctrico y/o funcionalidad, a la luz del RETIE de 2024. La muestra será definida, mediante la 

selección de dos salidas por espacio. El diagnóstico incluye: - Recomendaciones generales para mejorar la red 
eléctrica existente de la edificación. - Levantamiento en RVT de la red de potencia principal: media tensión y 

baja tensión, con su respectivo diagrama unifilar. 

No incluye las torres de iluminación de la cancha. 

Alcance N°2: Realizar el diagnóstico de cumplimiento normativo de iluminación existente por muestreo, con 

mediciones aleatorias de luxes en zonas críticas, encaminado a la identificación de no conformidades o 
aspectos que generen riesgo y/o baja eficiencia, a la luz del RETILAP de 2024. Incluye: - Recomendaciones 

generales para mejorar la iluminación existente de la edificación. - Modelamiento BIM del esquema de potencia 

principal: subestaciones, alimentadores y tableros. 

- Toma de la medida de resistencia de puesta a tierra de las subestaciones y evaluación de cargabilidad de los 
transformadores, sin considerar las las torres de iluminación. 

No incluye el levantamiento de las torres, pero sí de su subestación. 

 
 
 
 
 
 

 
globa 

l 

 
 
 
 
 
 

 
1,00 

 
 
 
 
 
 
 

 
$ 65.276.250 

    
 
 
 
 
 

 
1,0 

 
 
 
 
 
 

 
$ 65.276.250 

 
 
 
 

 
OE 2 

El área de intervención corresponde a los locales y burbujas del exterior del estadio. 

Alcance N°1: Realizar el diagnóstico de cumplimiento normativo de las redes de tomacorrientes, potencia y 

sistema de puesta a tierra por muestreo, encaminado a la identificación de no conformidades o aspectos que 
generen riesgo eléctrico y/o funcionalidad, a la luz del RETIE de 2024. La muestra será definida, mediante la 

selección de dos salidas por espacio. El diagnóstico incluye: - Recomendaciones generales para mejorar la red 

eléctrica existente de la edificación. - Levantamiento en RVT de la red de potencia principal: media tensión y 
baja tensión, con su respectivo diagrama unifilar. 

Alcance N°2: Realizar el diagnóstico de cumplimiento normativo de iluminación existente por muestreo, con 

mediciones aleatorias de luxes en zonas críticas, encaminado a la identificación de no conformidades o 
aspectos que generen riesgo y/o baja eficiencia, a la luz del RETILAP de 2024. Incluye: - Recomendaciones 

generales para mejorar la iluminación existente de la edificación. - Modelamiento BIM del esquema de potencia 

principal: subestaciones, alimentadores y tableros. 

 
 
 
 

 
globa 

l 

 
 
 
 

 
1,00 

 
 
 
 
 

 
$ 27.384.450 

    
 
 
 

 
1,0 

 
 
 
 

 
$ 27.384.450 

OE 3 
Presentación de modelo Revit con la ubicación de las luminarias, su convención y su estado, para el area de 

intervención al interior del estadio. 

globa 

l 
1,00 $ 38.658.750 

   
1,0 $ 38.658.750 

 
Levantamiento, investigación y diagnóstico de redes hidrosanitarias internas y/o externas (abasto, residuales y 

lluvias), mediante el uso de escaner 3D y georradar (GPR), para la caracterización técnica de la infraestructura 
existente (materialidad, diametros, lineamiento y estado general de las redes). 

Incluye los siguientes entregables: - Base de datos GIS en DWG de todas las anomalías e infraestructura 

existente - Fotografías relevantes - Mapas de anomalías georreferenciadas digitales con ubicación de 

anomalías e interpretaciones - Planos digitales en DWG y PDF - Modelo BIM 3D - Informe técnico: incluye 

metdología del estudio, perfiles GPR interpretados y recomendaciones generales 

        

OE 4 Redes hidrosanitarias internas (abasto, residuales y lluvias) m² 54003,00 $ 6.956    54.003,0 $ 375.666.469 

OE 5 Redes hidrosanitarias externas (abasto, residuales y lluvias) m² 21997,00 $ 6.956    21.997,0 $ 153.019.931 

 
Procesamiento del levantamiento y diagnóstico de redes, al interior del Estadio, para la caracterización técnica 

de la infraestructura existente (materialidad, diametos, lineamiento y estado general de las redes). 

Incluye los siguientes entregables: - Base de datos GIS en DWG de todas las anomalías e infraestructura 
existente - Fotografías relevantes - Mapas de anomalías georreferenciadas digitales con ubicación de 

anomalías e interpretaciones - Planos digitales en DWG y PDF - Modelo BIM 3D - Informe técnico: incluye 

metdología del estudio, perfiles GPR interpretados y recomendaciones generales 

        

OE 6 RED DE AIRE ACONDICIONADO m² 2826,17 $ 3.826    2.826,2 $ 10.812.987 

OE 7 RED DE GAS m² 1417,95 $ 3.826    1.418,0 $ 5.425.105 



 

 

SUBGERENCIA DE ESTRUCTURACIÓN DE PROYECTOS  

Condiciones Originales del Contrato 
Modificación de 

Cantidades 
Condiciones Actualizadas 

Item Descripción Un Cant V/Unitario V/Parcial + - Cant Valor 

5 DISEÑO DE REDES HIDRAULICAS Y DE GAS         

 LEVANTAMIENTO, INVESTIGACION Y DIAGNOSTICO DE REDES HIDROSANITARIAS         

OE 8 RED CONTRA INCENDIO m² 3007,00 $ 3.826    3.007,0 $ 11.504.831 

 
 

 
OE 9 

Determinación de la funcionalidad y operatividad de los equipos de bombeo del sistema contra incendio, en 

función del uso y características técnicas del servicio para los cuales fueron considerados; siempre y cuando se 
puedan encender y probar en sitio. Incluye la inspección técnica y visual de los equipos, tuberías, válvulas, 

accesorios y verificación de buenas prácticas de instalación de los mismos. 

elaboración de informe técnico con diagnóstico del estado del sistema y recomendaciones de mejora o 
correctivos). El estudio incluye memoria técnica, registro fotográfico, esquemas o planos de referencia y 
conclusiones técnicas. 

 
 

 
un 

 
 

 
1,00 

 
 

 
$ 6.125.000 

    
 

 
1,0 

 
 

 
$ 6.125.000 

 
OE 10 

Inspección y análisis integral del sistema eléctrico. Incluye la subestación, acometidas, tableros y todos los 

equipos eléctricos asociados al sistema de bombeo RCI. El estudio incluye memoria técnica, registro 

fotográfico, esquemas o planos de referencia y conclusiones técnicas. 

 
un 

 
1,00 

 
$ 6.125.000 

    
1,0 

 
$ 6.125.000 

 Diseño de redes eléctricas de potencia internas para el proyecto. 
Diseño del sistema de potencia de uso final, transformación y distribución, conformado por: diseño de red 
normal, red regulada, UPS, acondicionadores de tensión, transferencias eléctricas, banco de condensadores, 

conexión de ascensores y demás equipos electromecánicos, mallas de tierra para media y/o baja tensión con 

medición resistividad del terreno por medio de un telurómetro calibrado (anexar certificado de calibración 

inferior a un año), diseño de subestación según se requiera, plantas de emergencia, potencia para luminarias y 
demás equipos que requieran energía eléctrica para funcionar. No incluye diseño detallado de subsistemas de 

seguridad electrónica, el diseñador de estos sistemas entregará potencia en punto 0. 

Incluye el diseño y dimensionamiento de los tableros y/o gabinetes, cuadros de carga en el plano (generados 

directamente desde el modelo), convenciones, notas aclaratorias y detalles constructivos particulares del 
proyecto. Se deben presentar diagramas unifilares (los cuales deben contener entre otros, capacidad nominal 

de cada elemento, cortocircuito de las barras, voltajes, longitud de alimentadores con sus calibres y 

canalizaciones, detalle de cargas y tableros con cantidad de circuitos y carga demandada y protecciones, entre 

otros), también se debe realizar evaluación de riesgos por rayos según NTC4552-2 y medidas para mitigarlos 
como anexo a las memorias detalladas. Además, se deberán atender las recomendaciones de los asesores 

que pudieran intervenir en el proyecto. Los diseños se deben realizar según los reglamentos RETIE, las nomas 

ICONTEC, la Resolución 0549 del 10 de Julio de 2015 de construcción sostenible, las normas del operador de 
red y demás normatividad vigente para Colombia y aquellas normas internacionales que la EDU considere 

relevantes según el proyecto. 

Entregables: modelo 3D coordinado, planos de construcción 2D generados directamente desde el modelo, 
memorias de cálculo detalladas tal como las exige el RETIE, cantidades de obra con sus respectivas 

memorias; cada uno de estos ítems deben contener sus principales especificaciones técnicas, cotizaciones 

vigentes del mercado, de acuerdo con los parámetros (unidades de medida, polilíneas, formato en Excel, etc) 
solicitados por la Entidad. 

Incluye implementación de BIM y modelado de acuerdo con la “GUÍA ESENCIAL PARA CONTRATISTAS 

MEP” o BEP definido por la entidad. 

        

OE 11 Areas mayores a 5000 m2 m² 39521,27 $ 7.458    39.521,3 $ 294.749.632 
 

Diseño de iluminación interno para el proyecto. 

Comprende el cálculo y diseño de la iluminación interior, alumbrado de emergencia (tipo batería; lo cual es 

diferente a luminarias de trabajo normal con baterías de emergencia adicionadas; estas solo se utilizarán en 

casos que la EDU los requiera.), el cual comprende el alumbrado de emergencia permanente, no permanente, 

alumbrado de escape, alumbrado de respaldo, alumbrado de seguridad, iluminación ambiental y de servicio 
(con recomendaciones para los tipos de luminarias a utilizar). Se deberá concertar con el arquitecto el tipo de 

iluminación que se empleará, la cual debe ajustarse a los criterios técnico-económicos del proyecto. Para esto 

el consultor recomendará varios tipos de luminarias que se puedan emplear y que cumplan con los 

requerimientos técnicos del proyecto, de forma que en conjunto con la interventoría y la Entidad se pueda 
concertar el (o los) tipo(s) de luminaria(s) más convenientes. 

No incluye el diseño de iluminación de la cancha. 

El diseño de iluminación debe incluir sistemas para control de iluminación con criterio URE y para 
aprovechamiento de luz natural, con sus respectivos diagramas de conexión de potencia y control. Los diseños 

se deben realizar según los reglamentos RETIE, RETILAP, las nomas ICONTEC, la Resolución 0549 del 10 de 

Julio de 2015 de construcción sostenible y demás normatividad vigente para Colombia y aquellas normas 
internacionales que la EDU considere relevantes según el proyecto. 

Entregables: modelo 3D coordinado, planos de construcción 2D generados directamente desde el modelo, 

simulación en Dialux evo o similar, curvas fotométricas empleadas en el diseño, memorias de cálculo 
detalladas tal como las exige el RETILAP con cálculo de UGR, factor de mantenimiento y plan de 

mantenimiento entre otros, cantidades de obra con sus respectivas memorias; cada uno de estos ítems deben 

contener sus principales especificaciones técnicas, cotizaciones vigentes del mercado, de acuerdo con los 

parámetros (unidades de medida, polilíneas, formato en Excel, etc) solicitados por la Entidad. 

Incluye implementación de BIM y modelado de acuerdo con la “GUÍA ESENCIAL PARA CONTRATISTAS 

MEP” o BEP definido por la entidad. 

        

OE 12 Areas mayores a 5000 m2 m² 39521,27 $ 3.051    39.521,3 $ 120.579.395 

 Diseño de cableado estructurado 
Estudios y diseños de cableado estructurado de acuerdo con las normas ANSI/TIA-568-C.O – Norma sobre 

cableado genérico de telecomunicaciones, ANSI/TIA-568-C.1, ANSI/TIA-568-C.2, ANSI/TIA-568-C.3, ANSI/TIA- 

569-B, ANSI/TIA-606-A, ANSI/TIA-607-B, ANSI/TIA-758-A, ANSI/TIA-862, ANSI/TIA-942, en fibra optica y 
cobre; incluyendo conectividad WIFI para todos los equipos que lo requieran. 

No incluye diseño de telecomunicaciones para sistema de seguridad electrónica, estos serán entregados por el 
cliente en el rack que se acuerde entre las partes. 

Expresamente se especifica que la norma de conectorizado a utilizar en todos los enlaces de Cableado 

Estructurado de cobre será la TIA 568A. Todos los cables, conectores, módulos de equipos, y demás 

componentes se rotularán en forma sistemática en correspondencia con los listados a entregar en medio 

magnético. El método de rotulación y formato a emplear se acordará inicialmente entre la EDU, interventorìa y 
el contratista. El cable untilizado para datos será cat 6A, para voz será cat 5e, cuando es voz sobre IP(VoIP.) 

sera cat 6A. 

Los elementos principales del cableado estructurado a detallar en los diseños son: 

Cableado horizontal (consideraciones de diseño, topología y medios reconocidos), Cableado vertical o 
backbone, Cuarto de entrada de servicios, Sistema de puesta a tierra, Atenuación, Equipos activos, Distribución 

del rack, Topología de la red. 

De requerirse, incluye salidas y conexiones video beam y televisores según las necesidades del proyecto, 

especificando los soportes para la instalación los mismos. Además, los detalles y canalizaciones de entrada del 

ISP al proyecto, desde el punto de conexión externo mas factible. Los diseños deben considerar ademàs las 
últimas disposiciones de RITEL cuando se trate de proyectos con RPH, y demás normatividad vigente para 

Colombia. 

Entregables: modelo 3D coordinado, planos de construcción 2D generados directamente desde el modelo, 

memorias de cálculo detalladas, cantidades de obra con sus respectivas memorias; cada uno de estos ítems 
deben contener sus principales especificaciones técnicas, cotizaciones vigentes del mercado, de acuerdo con 

los parámetros (unidades de medida, polilíneas, formato en Excel, etc) solicitados por la Entidad. 

Incluye implementación de BIM y modelado de acuerdo con la “GUÍA ESENCIAL PARA CONTRATISTAS 

        

OE 13 Areas mayores a 5000 m2 m² 11375,00 $ 5.801    11.375,0 $ 65.986.375 

 Diseño del Sistema Integral de Protección Contra Rayos (SIPRA) para el proyecto, el cual debe ser elaborado 
con software de simulación a la medida. Se llevará a cabo, en caso de que se requiera según el estudio de 

riesgo. 
Incluye el cálculo de los DPS y sus especificaciones. Se debe medir la resistividad del terreno por metodo de 

Wenner, con telurómetro calibrado. En caso de que las cubiertas y/o las pérgolas de las edificaciones tengan 

mantos recubiertos con foil de aluminio, se deberá diseñar un sistema para descargar a tierra las cargas 

electrostáticas que se generen allí. 
Se debe elaborar según RETIE y Norma NTC 4552 1-2-3. El diseño se debe realizar con materiales y 

accesorios del mercado prefabricados para este fin (QUE SU FABRICACIÓN NO SEA DE TIPO ARTESANAL). 
Se deben entregar planos de construcción, memorias de cálculo, especificaciones técnicas y manual de 

mantenimiento que garantice el grado de confiabilidad del sistema. Los planos deben contener el sistema de 

captación de rayos, bajantes serán los existentes, al igual que la malla de tierra, notas y detalles de 
construcción. Las memorias de cálculo deben incluir simulación de la captación por medio de un software a la 

medida en 3D (no se permiten simulaciones en 2D), modelacion de la malla de tierra por medio de software a 

la medida, cálculo de los bajantes (teniendo en cuenta la arquitectura del local), y sistema de protección 

interno contra rayos (DPS coordinados) 

Entregables: modelo 3D coordinado, planos de construcción 2D generados directamente desde el modelo, 

memorias de cálculo detalladas, cantidades de obra con sus respectivas memorias; cada uno de estos ítems 
deben contener sus principales especificaciones técnicas, cotizaciones vigentes del mercado, de acuerdo con 

los parámetros (unidades de medida, polilíneas, formato en Excel, etc) solicitados por la Entidad. 
Incluye implementación de BIM y modelado de acuerdo con la “GUÍA ESENCIAL PARA CONTRATISTAS 

        

OE 14 Areas mayores a 1000 m2 global 1,00 $ 45.590.000    1,0 $ 45.590.000 



 

 

 

SUBGERENCIA DE ESTRUCTURACIÓN DE PROYECTOS  

Condiciones Originales del Contrato 
Modificación de 

Cantidades 
Condiciones Actualizadas 

Item Descripción Un Cant V/Unitario V/Parcial + - Cant Valor 

5 DISEÑO DE REDES HIDRAULICAS Y DE GAS         

 LEVANTAMIENTO, INVESTIGACION Y DIAGNOSTICO DE REDES HIDROSANITARIAS         

 Diseño del proyecto de redes ante el operador de red, para la instalación de transformador o transformadores, 

según las necesidades energéticas del proyecto. se debe solicitar factibilidad y punto de conexiòn, tràmites de 
aprobación ante el operador de la red (EPM). Incluye el levantamiento y diseño del traslado y/o retiro de las 

redes que interfieran en el proyecto. Los diseños y materiales deben acogerse a la normatividad vigente para 

Colombia según RETIE y EPM y deben incluir los pagos asociados al proceso de revisión por parte del 

operador de red. 
Entregables: Plano sellado por el operador de Red en digital, modelo 3D coordinado, planos de construcción 

2D, memorias de cálculo para transformación y distribución según RETIE, cantidades de obra con sus 

respectivas memorias; cada uno de estos ítems deben contener sus principales especificaciones técnicas, 
cotizaciones vigentes del mercado, de acuerdo con los parámetros (unidades de medida, polilíneas, formato en 

Excel, etc) solicitados por la Entidad. 
Incluye implementación de BIM y modelado de acuerdo con la “GUÍA ESENCIAL PARA CONTRATISTAS 

        

OE 15 Areas mayores a 500 m2 global 1,00 $ 8.500.000    1,0 $ 8.500.000 

 
Incluye el diseño de red seca o red húmeda según sea el caso. 

Los diseños se deben llevar a cabo según la normatividad vigente (NTC, NSR 10 y NFPA y otras), y se deberán 

entregar las especificaciones de los equipos que se requieran para el adecuado funcionamiento de la red 

diseñada. Incluye el diseño de tanques de agua (con dimensionamiento hidráulico), equipo de bombeo (con los 
requerimientos técnicos de las bombas), ubicación de tanques y cuarto de bombeo, ubicación de hidrantes, 

siamesas, gabinetes, aspersores, alarmas manuales y demás elementos y/o estudios que se requieran para 

extinción según el estudio de seguridad humana. 

El consultor deberá atender a las solicitudes que al respecto se puedan generar durante el proceso 

constructivo. 

Incluye la entrega de cantidades de obra, con sus respectivas memorias de cálculo, y cotizaciones vigentes del 

mercado, de acuerdo a los parámetros (unidades de medida, polilíneas, formato en Excel, etc) solicitados por 

la Entidad. 
Incluye la entrega de todos los productos hasta la aprobación del trámite y atención de solicitudes posteriores, 

        

OE 16 Areas mayores a 5000 m2 m² 63706,92 $ 5.626    63.706,9 $ 358.415.127 

 
 

 
OE 17 

Diseño de las redes de aguas lluvias internas del proyecto. 

Se deberán tener en cuenta e incorporar en los diseños las recomendaciones y/o parámetros que brinde los 

asesores del proyecto. 
Incluye la entrega de cantidades de obra, con sus respectivas memorias de cálculo, y cotizaciones vigentes del 

mercado, de acuerdo a los parámetros (unidades de medida, polilíneas, formato en Excel, etc) solicitados por 

la Entidad. 

Areas mayores a 10,000 m2. 
Incluye modelacion BIM, deacuerdo a protocolo establecido por la Entidad. 

 
 

 
m² 

 
 

 
66640,43 

 
 

 
$ 2.244 

    
 

 
66.640,4 

 
 

 
$ 149.541.134 

SUBTOTAL    $ 1.174.981.924    $ 2.350.256.638 

IVA (19%)    $ 223.246.566    $ 446.548.761 

Costo Total incluido IVA:    $ 1.398.228.490    $ 2.796.805.399 

 
Adición N°1 $ 1.398.576.910 

100% 

 
  

Juan Carlos Jaramillo Rueda 

Representante Legal 

Ingestructuras 

German Alfredo Bazzani Pradere 

Representante Legal 

Consorcio Inter estudios EDU 

Juan David Restrepo Rendón 

Empresa de Desarrollo Urbano - EDU 

Supervisión 

Consultoría Interventoría 



 

 

Ejecución Contrato 

 

 

 
Po rcen taje Ejecu tad o del Con trato 

 
 
 
 
 
 

 
@Por Ejecutar 85.7% 

@Ejecutado 14.3% 

Total: 100.0% 

 
EMPRESA DE DESARROLLO URBANO - EDU- 

HOJA DE VIDA ORDEN DE COMPRA POR CONVENIO 

 

Estado Activo Fecha  

Numero  139 Fecha Inicio 

Tipo  CONSULTORIA 

17-ene.-2026 

22-ene.-2026 

Plazo Inicial 

Fecha Final 

120 Dias 

21-may.-2026 

Proveedor 

Objeto 

800049148 INGESTRUCTURAS INGENIEROS S.A.S. 

 
ESTUDIOS  Y  DISEÑOS  TÉCNICOS  DE  REDES  PARA  LA  UNIDAD  DEPORTIVA  ATANASIO  GIRARDOT,  EN  EL 

DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN 

 

 

 

 

 

 

 

Porcentaje 

Adicionado 

0 % 

 

 

 

 

 

 

Detalle Hoja De Vida 

ORDEN DE COMPRA No 139 

Proveedor 

INGESTRUCTURAS INGENIEROS S.A.S. 

Página: 

Programa: 

Usuario: 

Fecha Imp.: 

Hora: 

1 

SCtContr 

juan.restrepo 

2026/04/9 

10:49:17a. m. 

T op. Num. Fecha Conv. C. costo Proy Valor Pagado Liberaciones Saldo % Ejec 

 

3326 

3326 139 17-ene.-2026 CI 43925 D 0030028 01 1,398,228,490 199,514,669 0 1,198,713,821.00 14% 

Total 1.398.228.490 199.514.669 0 1.198.713.821 14% 

Adiciones en Tiempo  

Ad. Numero Fecha 

Valor Inicial 1.398.228.490 

Valor Adiciones 0 

Valor Total Liberado 0 

Valor Cambio Imputacion 0 

Valor Total  1.398.228.490 

Valor Total Pagado 199.514.669 

Saldo Total  1.198.713.821 

 



 

 

Detalle Hoja De Vida 

ORDEN DE COMPRA No 139 

Proveedor 

INGESTRUCTURAS INGENIEROS S.A.S. 

Página: 

Programa: 

Usuario: 

Fecha Imp.: 

Hora: 

2 

SCtContr 

juan.restrepo 

2026/04/9 

10:49:17a. m. 

T op. Num. Fecha Conv. C. costo Proy Valor Pagado Liberaciones Saldo % Ejec 

 

 

 

Los siguientes compromisos estan asociados al contrato y se encuentra en estado BLOQUEADO  

Tipo Operacion Numero Fecha 


