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Entre los suscritos, ALFONSO RAFAEL CAMPO MARTINEZ, identificado con la Cédula de Ciudadanía Número 
77.183.278, quien en su calidad de Director de la UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN-UNP, nombrado mediante 
Decreto 870 del 23 de junio de 2020 y posesionado mediante Acta 790 del 26 de junio de 2020, Unidad Administrativa 
Especial del orden Nacional, con personería jurídica, autonomía administrativa y financiera y patrimonio propio, adscrita al 
Ministerio del Interior, la cual hace parte del Sector Administrativo del Interior y tiene el carácter de organismo Nacional de 
seguridad creada mediante el Decreto 4065 del 31 de octubre de 2011, identificada con NIT. 900.475.780-1, con domicilio 
principal en la ciudad de Bogotá, D.C., quien en adelante se denominará LA UNP y por la otra UNIÓN TEMPORAL SEVIS, 
representada por ÁNGELA DEYANIRA DÍAZ INFANTE identificada con cédula de ciudadanía No. 63.351.291 expedida 
en Bucaramanga, conformada por la empresa SEGURIDAD Y VIGILANCIA COLOMBIANA SEVICOL LTDA. con NIT 
890.204.162-0 y un porcentaje de participación del 40%, VISE LTDA. con NIT 860.507.033-0 y un porcentaje de 
participación del 20%, e ISVI LTDA. con NIT. 860.401.191-1 y un porcentaje de participación del 40%, que en adelante y 
para los efectos de este documento se denominará EL CONTRATISTA, hemos acordado celebrar la presente Modificación 
No.4 al Contrato No. 508 de 2020, el cual es tramitado a través de la plataforma del SECOP II previas las siguientes: 

 
CONSIDERACIONES 

 
1) Que el día 9 de marzo de 2020 se suscribió el Contrato No. 508 de 2020 entre la UNIDAD NACIONAL DE 
PROTECCIÓN – UNP y UNIÓN TEMPORAL SEVIS. el cual tiene por objeto: “Prestación de servicios para la provisión e 
implementación de escoltas que requiera la Unidad Nacional de Protección, en desarrollo del Programa de Protección de 
los derechos a la vida, la libertad, la integridad y la seguridad de las personas, grupos, comunidades y convenios a cargo 
de la entidad.” 
 
2) Que el valor de dicho contrato se pactó por la suma de CINCUENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y SIETE 
MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS ($58.837.553.482) 
M/CTE incluido IVA y demás costos directos e indirectos a que haya lugar, de conformidad con la propuesta presentada. 
 
3) Que el plazo de ejecución del contrato se estableció hasta el quince (15) de octubre del 2020 y/o hasta el agotamiento 
de los recursos lo que primero ocurra, previo perfeccionamiento y legalización del contrato. 
 
4) Que el 12 de marzo de 2020, se suscribió la Aclaración y Modificación No. 1 al Contrato No. 508 de 2020 entre la 
UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN – UNP y la UNIÓN TEMPORAL SEVIS con el objeto de desarrollar el numeral 3 
del Anexo 4 del Pliego de Condiciones Definitivo requiriendo la UNP la prestación del servicio al CONTRATISTA en la Zona 
4 que es diferente a la que le fue adjudicada (Zona 4) hasta el 30 de marzo de 2020. 
  
5) Que mediante modificación No. 2 de fecha 1 de julio de 2020, se modificó la cláusula tercera, literal B, Obligaciones 
específicas, en el sentido de permitir el uso del carnet de identificación por parte de los escoltas. 
 
6) Que mediante modificación No 3 de fecha 15 de octubre de 2020, se adicionó el valor del contrato en la suma de 
DIECISIETE MIL SEISCIENTOS VEINTICUATRO MILLONES DE PESOS ($17.624.000.000) M/CTE y se prorrogó el plazo 
de ejecución hasta el 31 de diciembre de 2020. 
 
7) Que mediante documento suscrito el día 22 de noviembre de 2020, se aclaró la numeración de la modificación 
perfeccionada el 15 de octubre del presente año. 
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8) Que mediante comunicación interna MEM20-00030082 del 16 de diciembre de 2020, emitida por la Supervisión 
Financiera, se solicita adicionar el valor del contrato 508 de 2020 en la suma de ONCE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y 
CUATRO MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS CUARENTA Y UN PESOS 
($11.794.776.741) y así mismo prorrogar el plazo de ejecución hasta el once (11) de febrero de 2021, teniendo en cuenta 
que la Unidad Nacional de Protección debe garantizar la continuidad del servicio, protegiendo así el derecho a la vida e 
integridad personal de los beneficiarios del programa de protección a cargo de la Entidad. 
 
9) Que de conformidad con lo establecido en la Ley 80 de 1993, es procedente efectuar una adición al contrato que en 
ningún caso puede superar el cincuenta por ciento (50%) de su valor inicial, expresado en salarios mínimos legales 
mensuales vigentes. 
 

10) Que analizada la solicitud el ordenador del gasto la encuentra ajustada, por lo que se procede a realizar la respectiva 
modificación. 
 
11) Que el contrato se encuentra vigente. 
 
Con fundamento en lo anterior, las partes acuerdan: 
 
CLÁUSULA PRIMERA: Modificar la Cláusula Novena del Contrato 508 de 2020, en el sentido de adicionar su valor en la 
suma de ONCE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CUATRO MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y SEIS MIL 
SETECIENTOS CUARENTA Y UN PESOS ($11.794.776.741),  la cual quedará así: “CLÁUSULA NOVENA - VALOR 
DEL CONTRATO: El valor del contrato es hasta por la suma  
OCHENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MILLLONES TRESCIENTOS TREINTA MIL DOSCIENTOS 
VEINTITRES PESOS ($88.256.330.223) M/CTE, incluido IVA y demás costos directos e indirectos a que haya lugar, de 
conformidad con la propuesta presentada. 

 
CLÁUSULA SEGUNDA: Modificar la Cláusula Cuarta del contrato 508 de 2020, en el sentido de prorrogar el plazo de 
ejecución del mismo hasta el 11 de febrero de 2021, la cual quedará así: CLÁUSULA CUARTA. - PLAZO DE EJECUCIÓN: 
El plazo de ejecución del presente contrato será hasta el once (11) de febrero de 2021 y/o hasta el agotamiento de los 
recursos lo que primero ocurra, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución. 
 
CLÁUSULA TERCERA: La presente adición de recursos se encuentra debidamente respaldada con el oficio de aprobación 
de vigencias futuras 2-2020-064494 del 9 de diciembre de 2020, expedido por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público. 
 
CLÁUSULA CUARTA: El contratista deberá ampliar los términos de la garantía constituida de conformidad con el presente 
documento. 
 
CLÁUSULA QUINTA: Las demás estipulaciones contenidas en el contrato 508 de 2020, continuaran vigentes.  
 
NOTA: El SECOP II funciona con contratos electrónicos que son aprobados/aceptados por las partes a través de la plataforma. Estos contratos tienen 
validez jurídica y probatoria. No es necesario imprimir minutas y hacerlas firmar por las partes. Usted sólo debe anexar al SECOP II el clausulado y 
los documentos soporte del contrato que considere pertinentes. Toda la información anexada debe ser complementaria, y no duplicar la información 
ya contenida en los formularios del SECOP II. 
Fuente:https://www.colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/cce_documentos/20170803_guia_gestion_contractual.pdf 


