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INFORME DE SUPERVISIÓN COMPONENTE JURÍDICO CONTRATOS MISIONALES 
CONTRATOS DE CONCESIÓN FASE IV 

 

CONTRATO DE CONCESIÓN 692 DE 2018 
SISTEMA INTEGRADO DE PROVISIÓN DE FLOTA SI2018 - 
SUBA S.A.S 
Sigla: SI2018 SUBA S.A.S. 

Período comprendido Primer trimestre 2026 (1/1/2026 al 31/3/2026) 

Interventoría y/o supervisión directa Supervisión directa radicado 2025-80500-CI-153397 

Representante Legal Concesionario Aleida Martínez Palacio 

Cédula del representa legal 39.527.830 

Representante Legal Suplente Belisario Gacha Cañon 

Cédula del representa legal Suplente 79.791.044 

Dirección Calle 80 # 96 – 91 

NIT 901.230.162-1 

Fecha de constitución 8 de noviembre de 2018 

Matrícula mercantil 03036059 

Vigencia de la sociedad Indefinida 

Acuerdo de accionistas N/A 

Componente Troncal – Provisión de flota 

Unidad Funcional/zona/patio Suba 

Correo electrónico de notificaciones 
judiciales 

notificaciones@si18.com.co  

Correo electrónico correspondencia gdocumental.suba@si18.com.co  

Enlace del SECOP II https://goo.su/Gt9W  

Radicado T-DOC informe período 2026-CI-38799 

Proceso licitatorio TMSA–LP–001–2018 

Resolución de adjudicación Resolución No. 675 del 2 de noviembre de 2018 

Resolución de habilitación como operador de 
transporte masivo SDM 

Resolución 001 del 01/03/2019 

Fiduciaria Servitrust GNB Sudameris S.A. 

 
1. IDENTIFICACIÓN GENERAL DE LA CONCESIÓN 
 
1.1. Objeto, plazo, valores de referencia, etapas del Contrato de Concesión 
 

Objeto del Contrato  

4.1.1. El presente Contrato de Concesión tiene por objeto el otorgamiento de 
una concesión para la prestación del servicio público de transporte de 
pasajeros en forma no exclusiva en la ciudad de Bogotá D.C. en el 
componente de Provisión de Flota, para que de conformidad con lo 
previsto en este Contrato, el Concesionario de Provisión, por su cuenta 
y riesgo (i) compre la Flota; (ii) haga la supervisión de la fabricación, 
montaje, ensamblaje, montaje de la carrocería, entre otros; (iii) haga su 
importación; (iv) obtenga las Licencias y Permisos necesarios, 
incluyendo la matrícula de cada uno de los buses que componen la Flota 
en el Registro Distrital Automotor; (v) vincule la Flota al Sistema 
TransMilenio; (vi) entregue la Flota a TMSA para su Operación en el 
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Sistema TransMilenio; y (viii) Desvincule la Flota conforme a las 
instrucciones que le imparta TMSA. 

4.1.2. El Concesionario de Provisión deberá adelantar todas las actuaciones 
necesarias para que la Flota se entregue a más tardar en la Fecha 
Máxima de Entrega, por lo que la obligación de entrega a TMSA es una 
obligación de resultado. Lo anterior, en la medida en que las Partes 
conocen y aceptan que la Flota está destinada y afecta a la prestación 
de un servicio público esencial y por ende que las fechas previstas en el 
Plan de Entrega de Flota son de la esencia del presente Contrato. 

4.1.3. En los términos del artículo 871 del Código de Comercio, las Partes se 
comprometen a ejecutar el presente Contrato de buena fe. Así mismo, 
para la obtención del resultado esperado por TMSA es entendido que 
el presente Contrato incorpora todas aquellas obligaciones y deberes 
necesarios para el cumplimiento del objeto contractual. 

4.1.4. Para los efectos del numeral 5 del artículo 15 del Decreto 170 de 2001, 
compilado por el Decreto 1079 de 2015, la vinculación de los vehículos 
que conforman la Flota a la Sociedad Concesionaria constituida por el 
Concesionario de Operación, se hará a través del Acuerdo Entre 
Privados, del cual es parte el Concesionario de Provisión, cuya 
propuesta fue acoplada con la Oferta del Concesionario de Operación 
en el marco de las Licitaciones TMSA-LP-001-2018 y TMSA-LP-002-
2018. 

Fecha de suscripción 20/11/2018 

Plazo 

4.1.5. El plazo del Contrato es variable, y transcurrirá entre la Fecha de Inicio 
y la fecha en que se firme el Acta de Terminación del Contrato. 

4.1.6. Sin embargo, se estima que el Contrato podrá tener una duración de 
once (11) años y tres (3) meses si se suman los siguientes plazos de las 
diferentes Etapas en que se divide el Contrato, sin contar con la Etapa 
de Liquidación: 
(a) Etapa Preoperativa: Durante esta Etapa Preoperativa el 

Concesionario de Provisión deberá adelantar todas las 
gestiones y compras necesarias para que la Flota sea entregada 
al Concesionario de Operación por parte de TMSA en la Fecha 
Máxima de Entrega. Esta etapa tendrá una duración máxima de 
dieciocho (18)1 meses contados a partir de la Fecha de Inicio. 

(b) Etapa de Operación y Mantenimiento: Durante esta Etapa de 
Operación y Mantenimiento el Concesionario de Operación 
cumplirá con sus obligaciones de operación y mantenimiento 
sobre la Flota y el Concesionario de Provisión cumplirá con las 
obligaciones previstas en el presente Contrato para esta Etapa. 
Esta Etapa tendrá una duración de diez (10) años contados a 
partir del Día Hábil siguiente a la Fecha del Acta de Inicio de la 
Etapa de Operación y Mantenimiento, para todo el Contrato. 

(c) Etapa de Transición: Durante esta Etapa de Transición, TMSA 
entregará la Flota para el uso exclusivo de la transición entre el 
Concesionario de Operación y aquél que designe TMSA para 
reemplazarlo y para la transición entre nuevos concesionarios 
de provisión de flota. Esta Etapa de Transición tendrá una 
duración de hasta seis (6) meses contados a partir de la fecha 
de suscripción del Acta de Inicio de la Etapa de Transición. 

(d) Etapa de Desvinculación. Durante esta Etapa de Desvinculación, 
el Concesionario de Provisión deberá concluir el proceso de 

 
1 Nota: Sujeto al plan de entregas de flota anexo a los pliegos como Anexo H. 
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desvinculación de la Flota del Sistema. Esta Etapa de 
Desvinculación tendrá una duración máxima de seis (6) meses 
contados a partir del Día Hábil siguiente a la fecha de 
suscripción del Acta de Terminación de la Etapa de Transición y 
la consecuente suscripción del Acta de Inicio de la Etapa de 
Desvinculación. Durante esta Etapa de Desvinculación el 
Concesionario de Provisión coordinará con el Concesionario de 
Operación aquellos trámites que deban ejecutar 
conjuntamente. 

(e) Etapa de Liquidación. Durante esta Etapa de Liquidación las 
Partes procederán a liquidar el Contrato y suscribir la 
correspondiente Acta de Liquidación del Contrato. Esta Etapa 
de Liquidación tendrá una duración máxima de cuatro (4) 
meses, vencidos los cuales, si las Partes no han logrado un 
acuerdo, TMSA procederá a liquidar el Contrato de manera 
unilateral durante un plazo máximo de dos (2) meses contados 
desde el Día Hábil siguiente a la fecha del vencimiento del plazo 
inicial de cuatro (4) meses. 

4.1.7. Para los efectos de los cómputos de plazos de las Etapas previstos en la 
presente Sección, debe entenderse que un “plazo estimado” es aquél 
cuya duración es incierta y depende de que se verifiquen las 
obligaciones atribuidas al Concesionario de Provisión para dicha Etapa 
y, cuando así lo prevea el presente Contrato, las condiciones 
precedentes para el inicio de la Etapa o fase correspondiente. Por lo 
tanto, el “plazo estimado” puede ser superior o inferior al señalado en 
la presente Sección. Cualquier referencia a un “plazo máximo” implica 
que el plazo señalado es el límite aceptable pudiendo tener una 
duración inferior mas no superior. 

4.1.8. Dependiendo del Plan de Entrega de Flota, la Etapa de Operación y 
Mantenimiento puede iniciar antes de que concluya la Etapa 
Preoperativa. En este caso, el Acta de Inicio de la Etapa de Operación y 
Mantenimiento se suscribirá cuando se suscriba el acta de inicio de la 
etapa de operación y mantenimiento del Concesionario de Operación 
lo cual implicará que el Concesionario de Provisión haya entregado a 
TMSA el Sub-Lote de Flota 1. Independientemente de que se suscriba 
el Acta de Inicio de la Etapa de Operación y Mantenimiento bajo el 
presente Contrato, el plazo de esta Etapa se empezará a contar a partir 
de la fecha en que inicie la operación del Sub-Lote de Flota 1 por el 
Concesionario de Operación. 

Valor de referencia del 
Contrato etapa 
preoperativa 

$73.108.873.157 (2018) 
$114.860.619.528 (2025) 

Valor de referencia del 
Contrato etapa de 
operación y 
mantenimiento 

$98.686.387.872 (2018) 
$155.045.197.122 (2025) 

Valor de referencia del 
Contrato Etapa de 
Transición 

$1.233.628.672 (2018) 
$1.938.141.670 (2025) 

Acta de inicio del 
contrato 

17/1/2019 
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Inicio etapa preoperativa 17/1/2019 

Inicio de etapa de 
operación y 
mantenimiento 

28/03/2020 

Fecha de finalización 
etapa de operación y 
mantenimiento 

29/03/2030 

Fecha de inicio Período 
de Transición  

Durante esta Etapa de Transición, TMSA entregará la Flota para el uso exclusivo de 
la transición entre el Concesionario de Operación y aquél que designe TMSA para 
reemplazarlo y para la transición entre nuevos concesionarios de provisión de flota. 
Esta Etapa de Transición tendrá una duración de hasta seis (6) meses contados a 
partir de la fecha de suscripción del Acta de Inicio de la Etapa de Transición 

Fecha de inicio Etapa de 
Transición 

Durante esta Etapa de Desvinculación, el Concesionario de Provisión deberá 
concluir el proceso de desvinculación de la Flota del Sistema. Esta Etapa de 
Desvinculación tendrá una duración máxima de seis (6) meses contados a partir del 
Día Hábil siguiente a la fecha de suscripción del Acta de Terminación de la Etapa de 
Transición y la consecuente suscripción del Acta de Inicio de la Etapa de 
Desvinculación. Durante esta Etapa de Desvinculación el Concesionario de 
Provisión coordinará con el Concesionario de Operación aquellos trámites que 
deban ejecutar conjuntamente. 

 
1.2. Provisión de Flota 
 
En virtud de lo establecido en el Pliego de Condiciones del proceso de selección TMSA–LP–001–
2018, el Proponente de Operación se presentó acoplado con el Proponente de Provisión de Flota. 
Es así como el Proponente Sociedad de Promesa Futura SISTEMA INTEGRADO DE PROVISIÓN DE 
FLOTA SI2018 - SUBA S.A.S. declaró en su carta de presentación de la propuesta que era un 
proponente acoplado y que presentaría su propuesta en proceso de selección TMSA–LP–002–2018. 
 
Una vez adjudicados los anteriores procesos de selección y suscritos los respectivos contratos de 
Concesión, el 26 de noviembre de 2018, se suscribió el Acuerdo entre Privados entre SI2018 SUBA 
S.A.S. y SI18 SUBA S.A.S.  
 
Los Contratos de Concesión 692 y 693 de 2018 señalan que el Lote de Flota Suba está conformado 
por el número mínimo de Buses Biarticulados que serán la Flota Operativa, así: 
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En cuanto a la Flota de Reserva, se estableció que el número mínimo de buses que permite cubrir 
las eventualidades de operación y las necesidades de mantenimiento es el siguiente: 
 

 

 
 
En el ANEXO 9 - Cronograma de Entrega de la Flota del proceso de selección TMSA-LP-001 de 2018, 
indicó las fechas y cantidad de buses que se entregarían así: 
 

Lote No. Denominación 

Primera Entrega Segunda Entrega 

No. de 
Buses 

Articulados 

No. de Buses 
Biarticulados 

Fecha 
entrega 

flota 

No. de 
Buses 

Articulados 

No. de Buses 
Biarticulados 

Fecha 
entrega 

flota 

4 Suba - 130 14-Mar-20 - - - 

 
La Flota del Lote Suba es a Gas Natural. 
 
1.3. Flota entregada 
 
A continuación, se relacionan las fechas de entrega de la flota: 
 

Lotes Flota Fecha Recibo Articulados Biarticulados Total 

Sub Lote 1 14/03/2020 0 130 130 

Reemplazo Biarticulado 12/07/2021 0 1 (S1464 incinerado S1531) 1 

 
1.4. Modificaciones contractuales 
 
En el presente período no se suscribieron modificaciones al Contrato de Concesión. 
 
1.5. Contratos suscritos por las partes con terceros para el cumplimiento del Contrato de 

Concesión 692 de 2018 
 
Para el cumplimiento del objeto del Contrato de Concesión, las partes han suscrito los siguientes 
contratos con terceros: 
 
(i) Acuerdo entre privados SI2018 SUBA S.A.S. – SI18 SUBA S.A.S.: 
 

Contrato Acuerdo entre privados 
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Objeto Regular los términos y condiciones bajo los cuales el Concesionario de Provisión y el Concesionario 
de Operación coordinarán la relación que se crea entre ellos por cuenta de la entrega de la Flota por 
parte de TMSA al Concesionario de Operación, Flota de propiedad del Concesinario de Provisión y 
que ha sido entregada a TMSA para su uso y explotación. Sin limitar la generalidad de lo anterior,los 
principales asuntos que serán objeto del presente Acuerdo son: (i) la coordinación de la supervisión 
del proceso de Alistamiento de la Flota; (ii) la recepción de la Flota por parte del Concesionario de 
Operación; (iii) el seguimiento por parte del Concesionario de Provisión de las obligaciones de 
Mantenimiento del Concesionario de Operación durante la ejecución del Contrato de Concesión No. 
693 de 2018; (iv) el manejo de las relaciones con las compañías de seguros que hayan emitido los 
seguros requeridos por los Contratos de Concesión para cubrir los eventos de responsabilidad civil 
extracontractual y reclamación por catidad de equipos; (v) el manejo de relaciones con el Fabricante 
y el Carrocero; (vi) las condiciones de gestión de garantías de fábrica y (vii) cualquier modificación al 
Manual de Mantenimiento; y (viii) el procedimiento de solución de controversias técnicas que surjan 
entre las Partes, y que deriven en la imputación de multas, descuentos y/o deducciones. 

Fecha 26/11/2018 

Duración La misma duración de los Contratos de Concesión. Si llegara a haber cesión de los Contratos de 
Concesión o de uno de ellos, las Partes deberán ceder obligatoriamente el Acuerdo 

Concesionario 
Provisión 

SI2018 SUBA S.A.S. 

Concesionario 
Operación 

SI18 SUBA S.A.S. 

 
Sobre el acuerdo entre privados descrito anteriormente, no se han presentado novedades o 
modificaciones en el presente período. 
 
(ii) Contratos suscritos por SI2018 SUBA S.A.S.: 
 
En cuanto a la sección 21.2., sobre los contratos accesorios o complementarios suscritos a la fecha 
relacionados con el cumplimiento de las obligaciones derivadas del Contrato de Concesión, 
mediante oficio 2026-ER-21084 del 13 de abril de 2026, el Concesionario de Provisión reportó los 
siguientes contratos: 
 

Contratista (razón 
Social) 

Identificación 
(NIT) 

Representante Legal 
Objeto 

Contrato 
Fecha de 

suscripción 
Fecha de 

finalización 

AGITTY COLOMBIA SAS 800.041.106 LUIS ENRIQUE BUENDIA BUENO 
SUMINISTRO DE 

SOFTWARE 
28/06/2019 28/06/2020 

SCANIA COLOMBIA 
SAS 

900.353.873 MAURICIO DE ALBA VARGAS 
SUMINISTRO DE 

AUTOPARTES 
8/10/2018 31/12/2026 

INFOR DE COLOMBIA 
SAS 

900.636.479 ANDRE P HYLTON 
LICENCIA DE 
SOFTWARE 

11/07/2019 11/07/2020 

CASTRO LEIVA 
RENDON ABOGADOS 

SAS 
900.479.149 DAVID ANZOLA GALINDO 

SERVICIOS 
LEGALES 

3/09/2019 31/12/2026 

ANALITICA SAS 830.113.019 ANDRES SCHLESINGER CRUZ 

LICENCIA DE 
SOFTWARE 

GESTION 
DOCUMENTAL 

27/10/2020 27/10/2021 

 
1.6. Designación supervisión 
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Atendiendo lo dispuesto en el Acuerdo No. 5 de la Junta Directiva de TRANSMILENIO S.A., el 15 de 
octubre de 2025, la Gerencia General de TRANSMILENIO S.A. designó la supervisión mediante 
memorando 2025-80500-CI-153397. Esta designación se publicó en el sistema SECOP II con el ID 
C5F182B8EF6CE9C86F286846A3B8876865B1A3C9AF4FE5557D3AC0289C4D73CF. 
 
2. GARANTÍAS 
 
A continuación, se relacionan las pólizas vigentes del Contrato de Concesión que amparan la Etapa 
de Operación y Mantenimiento: 
 

No Póliza Anexos Aseguradora 
Objeto de la 

garantía 
Desde Hasta Valor asegurado 

100126721 7 

Seguros Mundial 
34% Seguros del 

Estado 33% 
Seguros Generales 
Suramericana S.A. 

33% 

Pago de 
Salarios, 

Prestaciones 
Sociales e 

Indemnizaciones 
Laborales 

1/1/2023 28/3/2028 $8.483.232.071 

100369956 
0  

renovación 

Seguros Mundial 
34% Seguros del 

Estado 33% 
Seguros Generales 
Suramericana S.A. 

33% 

Cumplimiento 28/3/2025 28/3/2030 $16.966.464.142 

Pago de 
Salarios, 

Prestaciones 
Sociales e 

Indemnizaciones 
Laborales 

28/3/2025 28/3/2033 $8.483.232.071 

100369956 
1 

Indexación 

Seguros Mundial 
34% Seguros del 

Estado 33% 
Seguros Generales 
Suramericana S.A. 

33% 

Pago de 
Salarios, 

Prestaciones 
Sociales e 

Indemnizaciones 
Laborales 

1/1/2026 28/3/2033 $8.915.876.907 

Pago de 
Salarios, 

Prestaciones 
Sociales e 

Indemnizaciones 
Laborales 

1/1/2026 28/3/2033 $8.915.876.907 

100095691 
0  

renovación 

Seguros Mundial 
34% Seguros del 

Estado 33% 
Seguros Generales 
Suramericana S.A. 

33% 

Responsabilidad 
Civil 

Extracontractual 
28/03/2025 28/03/20262 $8.483.232.071 

100095691 
1 

 indexación 

Seguros Mundial 
34% Seguros del 

Estado 33% 
Seguros Generales 
Suramericana S.A. 

33% 

Responsabilidad 
Civil 

Extracontractual 
28/03/2025 28/03/2026 $8.915.876.907 

 
2 Se cita el anexo 0 pues estuvo vigente durante el período objeto del informe, como se evidencia en el cuadro esta póliza 
fue renovada con el anexo 2. 
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No Póliza Anexos Aseguradora 
Objeto de la 

garantía 
Desde Hasta Valor asegurado 

100095691 
2  

renovación 

Seguros Mundial 
34% Seguros del 

Estado 33% 
Seguros Generales 
Suramericana S.A. 

33% 

Responsabilidad 
Civil 

Extracontractual 
28/03/2026 28/03/2027 $8.915.876.907 

 
2.1. Indexación valor asegurado de las pólizas del Contrato de Concesión 752 de 2018 
 
Atendiendo lo pactado por las partes en la sección 12.10.1. del Contrato de Concesión 692 de 2018 
que indica que los valores de las garantías serán indexados al momento de su constitución 
aplicando la fórmula señalada en la Sección 7.6. y que esta contempla lo siguiente: 
 

 
 
Se aplica la fórmula contractual para verificar los valores indexados a 31 de diciembre de 2025, así: 
   

Cumplimiento Salarios RCE 

Suma asegurada, sin actualización, según el 
contrato Etapa de Operación y 
Mantenimiento 

$9.868.638.787 $4.934.319.394 $4.934.319.734 

Índice Final (diciembre 2025) 152.27 152.27 152.27 

Índice Inicial (diciembre 2017) 96.92 96.92 96.92 

División de índices 1.571090 1.571090 1.571090 

Valor actualizado a diciembre 2025 $15.504.519.712 $7.752.259.857 $7.752.260.391 

 
2.2. Póliza de Cumplimiento y Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e Indemnizaciones 

Laborales 
 

2.2.1. Actualización del valor de las garantías (sección 12.10) 

 
El 15 de enero de 2026, con comunicación con radicado 2026-ER-02267 el Concesionario de 
Provisión solicitó un plazo adicional de cinco (5) días para entregar la póliza con los valores 
asegurados actualizados. Es así como el 26 de enero de 2026, con oficio 2026-ER-04474, SI2018 
SUBA entregó: 
 
(i) Anexo 1 de la Póliza NB-100369956 expedido el 19 de enero de 2026. 
(ii) Coaseguro Anexo 1 de la Póliza NB-100369956 expedido el 19 de enero de 2026. 
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(iii) Certificación de no expiración por falta de pago del 19 de enero de 2026. 
(iv) Evidencia de cargue en SECOP II en el ID 19093494. 
(v) Recibo de caja 55889946 por valor de $11.956.448 y paz y salvo del 23 de enero de 2026, 

como se observa a continuación: 
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Los valores asegurados de los amparos del Anexo 1 de la póliza NB-100368689 corresponden a (i) 
cumplimiento $17.831.753.813 y (ii) salarios $8.915.876.907, por lo que cumplen con lo pactado en 
la sección 12.10.1. del Contrato de Concesión 692 de 2018. 
 
De conformidad con lo dispuesto en la Circular 001 de 2021 expedida por la Superintendencia 
Financiera de Colombia, se realizó la validación de la póliza en la página web dispuesto para este 
efecto por la Compañía Aseguradora a saber: https://productos.mundialseguros.com.co/, 
evidenciado la efectiva existencia de esta (Anexo 1), conforme se observa en la siguiente imagen: 
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El Anexo 1 de la póliza NB-100368689 fue aprobado en SECOP II, el 28 de enero de 2026, en el ID 
19093494. 
 

2.2.2. Certificado de siniestralidad (sección 12.3.1.) 

 
Esta supervisión, con radicado 2026-EE-09964 del 24 de marzo de 2026, solicitó al Concesionario 
de Provisión remitir el certificado de siniestralidad de la póliza de cumplimiento. El 27 de marzo de 
2026, con oficio 2026-ER-18268, SI2018 SUBA solicitó un plazo de cinco (5) días hábiles para aportar 
lo solicitado. 
 
El 31 de marzo de 2026, con radicado 2026-ER-18872, el Concesionario de Provisión, en 
cumplimiento de la obligación contenida en la sección 12.3.1, allegó certificación expedida por el 
garante del contrato el 26 de marzo de 2026 sobre la siniestralidad de la póliza de cumplimiento, 
en la que se indica: 
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2.3. Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual 
 

2.3.1. Actualización del valor de las garantías (sección 12.10) 

 
El 15 de enero de 2026, con comunicación con radicado 2026-ER-02267 el Concesionario de 
Provisión solicitó un plazo adicional de cinco (5) días para entregar la póliza con los valores 
asegurados actualizados. Es así como el 26 de enero de 2026, con oficio 2026-ER-04474, SI2018 
SUBA entregó: 
 
(i) Anexo 1 de la Póliza NB-100095691 expedido el 19 de enero de 2026. 
(ii) Coaseguro Anexo 1 de la Póliza NB-100095691 expedido el 19 de enero de 2026 
(iii) Evidencia de cargue en SECOP II en el ID 19094443. 
(iv) Recibo de caja 55889946 por valor de $279.005 y paz y salvo del 23 de enero de 2026, como 

se observa a continuación: 
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El valor asegurado en el Anexo 1 de la póliza NB-100095691 corresponden a $8.915.876.907, por lo 
que cumplen con lo pactado en la sección 12.10.1. del Contrato de Concesión 692 de 2018. 
 
De conformidad con lo dispuesto en la Circular 001 de 2021 expedida por la Superintendencia 
Financiera de Colombia, se realizó la validación de la póliza en la página web dispuesto para este 
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efecto por la Compañía Aseguradora a saber: https://productos.mundialseguros.com.co/, 
evidenciado la efectiva existencia de esta (Anexo 1), conforme se observa en la siguiente imagen: 
 

 
 
El Anexo 1 de la póliza NB-100095691 fue aprobado en SECOP II el 28 de enero de 2026, en el ID 
19094443. 
 

2.3.2. Renovación de vigencia (sección 12.7.3.) 

 
El 9 de febrero de 2026, con oficio 2026-EE-03817, esta supervisión solicitó la renovación de la 
vigencia de la póliza de responsabilidad civil extracontractual, es así como el 20 de febrero de 2026, 
con radicado 2026-ER-10410 el Concesionario de Provisión allegó: 
(i) Anexo 2 de la póliza NB-100095691 con vigencia hasta el 28/3/2027. 
(ii) Coaseguro firmado por Seguros de Estado y Compañía Mundial de Seguros. 
(iii) Paz y Salvo de Compañía Mundial de Seguros del 19 de febrero de 2026 para la póliza 

100095691 por un valor de $24.402.755. 
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(iv) Evidencia de cargue en SECOP II ID 19469788. 
 
De conformidad con lo dispuesto en la Circular 001 de 2021 expedida por la Superintendencia 
Financiera de Colombia, se realizó la validación de la póliza en la página web dispuesto para este 
efecto por la Compañía Aseguradora a saber: https://productos.mundialseguros.com.co/, 
evidenciado la efectiva existencia de esta (Anexo 2), conforme se observa en la siguiente imagen: 
 

 
 
El 27 de febrero de 2026, el Anexo 2 de la póliza NB-100095691 fue aprobado en SECOP II en el ID 
19469788. 
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2.3.3. Certificado de siniestralidad (sección 12.3.1.) 

 
Esta supervisión, con radicado 2026-EE-09964 del 24 de marzo de 2026, solicitó al Concesionario 
de Provisión remitir el certificado de siniestralidad de la póliza de responsabilidad civil 
extracontractual. El 27 de marzo de 2026, con oficio 2026-ER-18268, SI2018 SUBA solicitó un plazo 
de cinco (5) días hábiles para aportar lo solicitado. 
 
El 31 de marzo de 2026, con radicado 2026-ER-18872, el Concesionario de Provisión, en 
cumplimiento de la obligación contenida en la sección 12.3.1, allegó certificación expedida por el 
garante del contrato el 26 de marzo de 2026 sobre la siniestralidad de la póliza de responsabilidad 
civil extracontractual, en la que se indica: 
 

 
 
3. SOCIETARIO 
 
3.1. Proceso de reorganización empresarial 
 
De acuerdo con lo dispuesto en la sección 4.5.1. (a) del Contrato de Concesión, con oficio 2026-ER-
21084 del 13 de abril 2026, SI2018 SUBA S.A.S. allegó la certificación expedida el 10 de abril de 2026 
por el Representante Legal, en la que indica que: 
 

“Que, Conforme a la ley mercantil vigente, la sociedad que represento, no se encuentra 
incursa en las causales previstas en sus estatutos o por las causales establecidas en el Código 
de Comercio para su disolución, liquidación, como tampoco, en proceso concursal o acuerdo 
de reestructuración y no se ha presentado petición alguna para que aquella sea admitida en 
un proceso de esta naturaleza, ni ha dado lugar a que se pueda iniciar dicho tipo de procesos.” 

 
Así mismo, con el referido radicado se anexo la certificación del Revisor Fiscal, del 8 de abril de 
2026, en la que se señala que: 
 

“SISTEMA INTEGRADO DE PROVISION DE FLOTA SI2018 – SUBA SAS., a la fecha no se han 
efectuado modificaciones a los estatutos de la sociedad, no se halla disuelta y su duración es 
indefinida, según Certificado de Existencia y Representación Legal de la Sociedad emitido por 
la Cámara de Comercio de Bogotá.”  

 
Posteriormente, la Subgerencia Jurídica consultó la página de la Superintendencia de Sociedades 
(https://servicios.supersociedades.gov.co/barandaVirtual/#!/app/procesos,) la cual sirve como 
instrumento de consulta de radicados, estados, traslados, procesos de insolvencia, avisos de ley, 
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entre otros, lo anterior, con el fin de consultar al Concesionario, conforme lo verificado se evidencia 
la siguiente información de la persona jurídica: 
 

 
 
3.2. Representante Legal 
 
De acuerdo con el certificado de existencia y representación legal, del 6 de abril de 2026, aportado 
por el Concesionario con oficio 2026-ER-21084 del 13 de abril de 2026, se verificó que por por Acta 
No. 9 del 22 de marzo de 2024, de Accionista Único, inscrita en esta Cámara de Comercio el 6 de 
mayo de 2024 con el No. 03114661 del Libro IX, se designó a Aleida Martínez Palacio con C.C. No. 
39527830 como Gerente y a Belisario Gacha Cañon C.C. No. 79791044 como Suplente del Gerente. 
 

 

 
 
Así mismo, se realizó la consulta en el RUES, el cual registra la siguiente información del 
representante legal de sociedad concesionaria: 
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3.3. Junta Directiva 
 
La sociedad concesionaria no tiene junta directiva. 
 
3.4. Revisor fiscal 
 
En atención al registro de la revisoría fiscal relacionado en el último certificado de existencia y 
representación legal, se evidencia que la persona inscrita para los fines legales pertinentes, en 
concordancia con el artículo 203 del Código de Comercio, es GUALY & ASOCIADOS LTDA N.I.T. No. 
830.000.659-4, como se evidencia a continuación: 
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3.5. Renovación matrícula mercantil 
 
En cumplimiento de la obligación contenida en el Artículo 33 del Decreto 410 de 1971 y el Decreto 
Reglamentario 668 de 1989, referente a renovación anual, dentro de los tres (3) primeros meses de 
cada año, de la Matrícula Mercantil, la Subgerencia Jurídica realizó la consulta en el RUES de la 
sociedad concesionaria en la que se verifican los siguientes datos: 
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Visto lo anterior, se encuentra que la sociedad concesionaria renovó la matrícula mercantil el 9 de 
marzo de 2026. 
 
3.6. Modificación estatutos sociales 
 
Mediante oficio 2026-ER-21084 del 13 de abril de 2026, allegó la certificación del Revisor Fiscal, 
expedida el 8 de abril de 2026, en la que se indica que: 
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“SISTEMA INTEGRADO DE PROVISION DE FLOTA SI2018 – SUBA SAS., a la fecha no se han 
efectuado modificaciones a los estatutos de la sociedad, no se halla disuelta y su duración es 
indefinida, según Certificado de Existencia y Representación Legal de la Sociedad emitido por 
la Cámara de Comercio de Bogotá.”  

 
También se adjunta certificación del Representante Legal del 10 de abril de 2026 en la que consta: 
 

“Que, a la fecha de expedición del presente certificado, la sociedad que represento, no ha 
modificado los estatutos de la sociedad, firmados el 13 de noviembre de 2018, como tampoco 
ha solicitado modificaciones del mismo ante Transmilenio S.A.”  

 
Finalmente, mediante radicado 2026-ER-21084 del 13 de abril de 2026, el Concesionario aportó el 
certificado de existencia y representación legal de la sociedad expedido el 6 de abril de 2026 por la 
Cámara de Comercio de Bogotá, en el cual se observa que no se presentaron reformas estatutarias 
a la fecha de expedición del certificado. 
 
3.7. Composición accionaria 
 
En virtud de lo establecido en las secciones 20.2.1. literal (a) y 21.2.3. numeral (ii) del Contrato de 
Concesión que señalan que: (i) se debe presentar trimestralmente la composición accionaria del 
Concesionario de Provisión y de sus accionistas, indicando el nombre, identificación y participación 
de cada uno de los accionistas (en caso de haber capitalizaciones mostrar el comportamiento y 
afectación en la participación de los accionistas, dichos informes deberán estar firmados y avalados 
por el Revisor Fiscal) y (ii) se requiere autorización de TMSA para el cambio de accionistas MAP. 
 

3.7.1. Cuarto trimestre de 2025 

 
Para el cuarto trimestre de 2025, el Concesionario allegó el oficio 2026-ER-02158 del 15 de enero 
de 2026. Como anexos del mencionado oficio se encuentra: (i) el certificado de la composición 
accionaria de la sociedad concesionaria, expedida el 9 de enero de 2026 y (ii) certificación del 
Revisor Fiscal del 9 de enero de 2026 que indica: 
 

“La Sociedad no tiene accionistas MAP por lo cual la cláusula 21.3.2. del contrato de provisión 
692 no le aplica, como tampoco le aplica la cláusula 21.3.3. del mismo, Fondo de Capital 
Privado, en razón a que es de Accionista Único.” 

 
Así mismo, con el mencionado oficio se incluye la certificación del presentante legal del 9 de enero 
de 2026 en la que se señala que: 
 

“De la misma manera certifica que SI2018 Suba SAS no tiene accionistas MAP por lo cual la 
cláusula 21.3.2 no le aplica, teniendo en cuenta que tiene un accionista único.” 

 
El Concesionario de Provisión no aportó el certificado del Revisor Fiscal de la composición accionaria 
de la sociedad socia, por lo cual el mismo fue requerido por parte de esta supervisión, el 27 de enero 
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de 2026, con la comunicación 2026-EE-02599. Es así como el 2 de febrero de 2026, con oficio 2026-
ER-05880, SI2018 SUBA remite nuevamente el certificado de la composición accionaria de la 
sociedad concesionaria, expedida el 9 de enero de 2026, por lo que, el 3 de febrero de 2026, se 
reiteró la solicitud con radicado 2026-EE-05880. El Concesionario de Provisión allegó la composición 
accionaria de la sociedad socia el 5 de febrero de 2026, con comunicación 2026-ER-06430. 
 

3.7.2. Primer trimestre de 2026 

 
Con oficio 2026-ER-21084 del 13 de abril de 2026, el Concesionario de Provisión allegó el certificado 
de la composición accionaria de la sociedad concesionaria, expedida el 8 de abril de 2026 y (ii) 
certificación del Revisor Fiscal del 8 de abril de 2026 que indica: 
 

“La Sociedad no tiene accionistas MAP por lo cual la cláusula 21.3.2. del contrato de provisión 
692 no le aplica, como tampoco le aplica la cláusula 21.3.3. del mismo, Fondo de Capital 
Privado, en razón a que es de Accionista Único.” 

 
Así mismo, con el mencionado oficio se incluye la certificación del presentante legal del 8 de abril 
de 2026 en la que se señala que: 
 

“De la misma manera certifica que SI2018 Suba SAS no tiene accionistas MAP por lo cual la 
cláusula 21.3.2 no le aplica, teniendo en cuenta que tiene un accionista único.” 

 
El Concesionario de Provisión no aportó el certificado del Revisor Fiscal de la composición accionaria 
de la sociedad socia, por lo cual el mismo será requerido por esta supervisión. 
 
Ahora bien, y en virtud de lo estipulado en el artículo 613 y siguientes del Código de Comercio, los 
cuales contemplan la reserva de los libros y papeles de comercio4, no se reproduce esta información 
en el presente informe. 
 
3.8. Situación de control y/o grupo empresarial 
 
De acuerdo con el certificado de existencia y representación legal expedido el 6 de abril de 2026, 
por Documento Privado del 22 de febrero de 2019 de Representante Legal, inscrito el 28 de febrero 
de 2019 bajo el número 02429606 del libro IX, comunicó la sociedad matriz: - SISTEMA INTEGRADO 

 
3 “Los libros y papeles del comerciante no podrán examinarse por personas distintas de sus propietarios o personas 
autorizadas para ello, sino para los fines indicados en la Constitución Nacional y mediante orden de autoridad competente. 
Lo dispuesto en este artículo no restringirá el derecho de inspección que confiere la ley a los asociados sobre libros y 
papeles de las compañías comerciales, ni el que corresponda a quienes cumplan funciones de vigilancia o auditoría en las 
mismas”. 
4 “(…) advierten que no pueden examinarse por personas diferentes de sus propietarios o personas autorizadas para ello. 
Para estos efectos, debe entenderse que esta previsión está dirigida no solo a los libros en sí mismo considerados (sean 
físicos o digitales), sino a la información que en ellos reposa.” Superintendencia de Sociedades. Oficio 220-129999 del 28 
de junio de 201 
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DE PROVISIÓN DE FLOTA SI2018 S.A.S Domicilio: Bogotá D.C. Presupuesto: Numeral 1 Artículo 261 
del Código de Comercio5. Fecha de configuración de la situación de control: 2018-11-13. 
 
3.9. Inhabilidades y sanciones 
 
A fin de acreditar la obligación contractual de la Sección 4.5.1. (l), el Concesionario, con 
comunicación 2026-ER-21084 del 13 de abril de 2026, remitió la certificación expedida por el 
Representante Legal el 10 de abril de 2026, en la cual se da constancia que: 
 

“Que, a la fecha de expedición del presente documento Sistema Integrado de Provisión de 
Flota SI2018 Suba S.A.S., ni sus accionistas; están incursos en inhabilidades, 
incompatibilidades o conflicto de interés e igualmente que SI2018 Suba SAS, ni sus accionistas 
tenemos conocimiento razonable de que puedan estar incursos en situaciones que en el corto 
plazo (6 meses o menos) puedan derivar en una inhabilidad sobreviniente.” 

 
Adicional a lo anterior, la Sugerencia Jurídica realizó la consulta en el Sistema de Información de 
Registro de Sanciones y Causas de Inhabilidad - SIRI; la cual sirve como instrumento de consulta de 
inhabilidades provenientes de sanciones disciplinarias, penales, responsabilidad fiscal, pérdida de 
investidura y de las relaciones contractuales con el Estado, con el fin de consultar la sociedad, los 
representantes legales del Concesionario; conforme lo verificado a la fecha de este informe se 
evidencia la siguiente información: 

 

 

 
5 Artículo 261. Presunciones de subordinación 

Será subordinada una sociedad cuando se encuentre en uno o más de los siguientes casos: 1. Cuando más del cincuenta 

por ciento (50%) del capital pertenezca a la matriz, directamente o por intermedio o con el concurso de sus subordinadas, 

de las subordinadas de éstas. Para tal efecto, no se computarán las acciones con dividendo preferencial y sin derecho a 

voto. 
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3.10. Beneficiarios reales 
 
En atención a lo establecido en la sección 4.5.1 literal (g), con radicado 2026-ER-21084 del 13 de 
abril de 2026, el Concesionario aportó declaración del representante legal, del 10 de abril de 2026, 
con la que: 
 

“Reitera que las personas naturales y jurídicas identificadas en la oferta, como beneficiarios 
reales del contrato y de la retribución, no ha sufrido modificaciones.” 

 
Ahora bien, y en virtud de lo estipulado en el artículo 616 y siguientes del Código de Comercio, los 
cuales contemplan la reserva de los libros y papeles de comercio7, no se reproduce esta información 
en el presente informe. 
 
4. ASPECTOS LABORALES 
 
4.1. Estructura organizacional mínima 
 

 
6 “Los libros y papeles del comerciante no podrán examinarse por personas distintas de sus propietarios o personas 
autorizadas para ello, sino para los fines indicados en la Constitución Nacional y mediante orden de autoridad competente. 
Lo dispuesto en este artículo no restringirá el derecho de inspección que confiere la ley a los asociados sobre libros y 
papeles de las compañías comerciales, ni el que corresponda a quienes cumplan funciones de vigilancia o auditoría en las 
mismas”. 
7 “(…) advierten que no pueden examinarse por personas diferentes de sus propietarios o personas autorizadas para ello. 
Para estos efectos, debe entenderse que esta previsión está dirigida no solo a los libros en sí mismo considerados (sean 
físicos o digitales), sino a la información que en ellos reposa.” Superintendencia de Sociedades. Oficio 220-129999 del 28 
de junio de 2011 
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Para acreditar el cumplimiento de los numerales 6.2.1 literal (a) y 5.2.3. literal (d) respecto a los 
Funcionarios Clave del Concesionario de Provisión, se reporta la siguiente información: 
 

Cargo Nombre Cédula 
Clase de 
contrato 

Inicio EPS ARL Pensiones 

Gerente de 
Unidad de 
Negocio / 

Director del 
Contrato 

Aleida 
Martínez 
Palacio 

39527830 Indefinido 01/04/2024 SANITAS AXA COLPENSIONES 

Supervisor 
de Flota 

Belisario 
Gacha Cañón 

79791044 Indefinido 17/01/2019 SANITAS AXA COLPENSIONES 

 
Lo anterior se verifica en las siguientes comunicaciones del Concesionario de Provisión: 
 

Radicado fecha Mes 

2026-ER-08401 12/2/2026 2026-1 

2026-ER-14640 11/3/2026 2026-2 

2026-ER-21625 15/4/2026 2026-3 

 
4.2. Personal del Concesionario 
 
Respecto a la verificación al cumplimiento de la obligación de la sección 15.1.1. con oficio radicado 

2026-ER-21084 del 13 de abril de 2026, el Concesionario allegó certificado emitido el 10 de abril de 
2026 por el Representante Legal en donde indica: 
 

“Que, a la fecha de suscripción de la presente certificación el Concesionario ha verificado que 
sus empleados, agentes, proveedores, contratistas y subcontratistas poseen la experiencia, 
conocimiento y capacidad para ejecutar los deberes asignados para la cabal ejecución del 
contrato.” 

 
4.3. Asegurarse que todo el personal que utilice esté debidamente vinculado al régimen de 

seguridad social  
 
Acorde a la señalado en la sección 15.1.2. del Contrato de Concesión que establece como obligación 
de SI2018 SUBA que todos los trabajadores del Concesionario de Provisión sean nombrados y 
contratados por el Concesionario de Provisión o por los contratistas, quienes deberán cumplir con 
todas las disposiciones legales aplicables, entre otras, las relativas a la contratación de personal 
extranjero y a la regulación de las profesiones, el Representante Legal de SI2018 SUBA S.A.S., allegó 
las siguientes certificaciones: 
 

Radicado fecha Mes Manifestación 

2026-ER-08401 12/2/2026 2026-1 
“manifestamos que durante el mes de enero de 2026 no se presentaron 
ingresos”. 

2026-ER-14640 11/3/2026 2026-2 
“manifestamos que durante el mes de febrero de 2026 no se presentaron 
ingreso” 

2026-ER-21625 15/4/2026 2026-3 
“manifestamos que durante el mes de marzo de 2026 no se presentaron 
ingresos” 
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4.4. Pago de salarios, sueldos prestaciones sociales legales o extralegales y aportes 

parafiscales  
 
En cuanto a las obligaciones del Concesionario de pago de los salarios, sueldos, prestaciones sociales 
legales o extralegales y aportes parafiscales de todos los trabajadores vinculados por éste para el 
cumplimiento del objeto del Contrato contenida en la sección 15.1.3., se allegaron las certificaciones 
suscritas por Revisoría Fiscal en la cual se acredita que ha verificado que la empresa ha efectuado 
los pagos de salarios, sueldos, seguridad social, parafiscales y demás prestaciones, así: 
 

Radicado fecha Mes 
Certificación del Revisor Fiscal 

Fecha Manifestación 

2026-ER-08401 
12/2/2026 

2026-1 2/2/2026 

• SISTEMA INTEGRADO DE PROVISION DE FLOTA SI2018 - SUBA 
SAS., al día dos (02) de febrero de 2026, se encuentra al día en el pago de 
salarios, prestaciones sociales, aportes a entidades promotoras de salud 
EPS., Fondos de Pensiones y demás obligaciones laborales y de seguridad 
social de TODOS sus trabajadores.  
• SISTEMA INTEGRADO DE PROVISION DE FLOTA SI2018 - SUBA 
SAS., cumple en su totalidad con las normas laborales colombianas 
vigentes en la administración y remuneración de sus trabajadores y en lo 
relacionado con las obligaciones de los sistemas de Salud, Riesgos 
Profesionales, Pensiones y Aportes a las cajas de Compensación Familiar 
(C.C.F), Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio 
Nacional de Aprendizaje (SENA). 

2026-ER-14640 
11/3/2026 

2026-2 2/3/2026 

• SISTEMA INTEGRADO DE PROVISION DE FLOTA SI2018 - SUBA 
SAS., al día dos (02) de marzo de 2026, se encuentra al día en el pago de 
salarios, prestaciones sociales, aportes a entidades promotoras de salud 
EPS., Fondos de Pensiones y demás obligaciones laborales y de seguridad 
social de TODOS sus trabajadores.  
• SISTEMA INTEGRADO DE PROVISION DE FLOTA SI2018 - SUBA 
SAS., cumple en su totalidad con las normas laborales colombianas 
vigentes en la administración y remuneración de sus trabajadores y en lo 
relacionado con las obligaciones de los sistemas de Salud, Riesgos 
Profesionales, Pensiones y Aportes a las cajas de Compensación Familiar 
(C.C.F), Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio 
Nacional de Aprendizaje (SENA).  

2026-ER-21625 
15/4/2026 

2026-3 1/4/2026 

• SISTEMA INTEGRADO DE PROVISION DE FLOTA SI2018 - SUBA 
SAS., al día primero (01) de abril de 2026, se encuentra al día en el pago 
de salarios, prestaciones sociales, aportes a entidades promotoras de 
salud EPS., Fondos de Pensiones y demás obligaciones laborales y de 
seguridad social de TODOS sus trabajadores.  
• SISTEMA INTEGRADO DE PROVISION DE FLOTA SI2018 - SUBA 
SAS., cumple en su totalidad con las normas laborales colombianas 
vigentes en la administración y remuneración de sus trabajadores y en lo 
relacionado con las obligaciones de los sistemas de Salud, Riesgos 
Profesionales, Pensiones y Aportes a las cajas de Compensación Familiar 
(C.C.F), Instituto Colombiano de  

 
Adicional a lo anterior, el Concesionario de Provisión aportó los soportes de pago de nómina 
electrónica y planilla de pago de aportes a seguridad social y parafiscales así: 
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Mes 

Soporte de 
pago de 
nómina 

electrónica 

Pago nómina Planilla PILA 
Fecha de 

pago 
Pensión Salud Radicado 

2026-1 

Si (por 
empleado) 

alta 
11/12/2026 

Si un archivo 
Servitrust 

9499552304 11/2/2026 2026-1 2026-2 
2026-ER-

08401 
12/2/2026 

2026-2 

Si (por 
empleado) 

alta 
11/03/2026 

Si un archivo 
Servitrust 

9501106251 5/3/2026 2026-2 2026-3 
2026-ER-

14640 
11/3/2026 

2026-3 

Si (por 
empleado) 

alta 
11/04/2026 

Si un archivo 
Servitrust 

9502956021 10/4/2026 2026-3 2026-4 
2026-ER-

21625 
15/4/2026 

 
4.5. Afiliaciones al Sistema de Seguridad Social Integral 
 
De conformidad con lo dispuesto en la sección 15.1.4., el Concesionario acreditó la afiliación al 
sistema de seguridad social y caja de compensación familiar de las nuevas vinculaciones laborales 
así: 
 

Radicado fecha Mes Vinculaciones 
Aporta afiliaciones 

Si No 

2026-ER-08401 12/2/2026 2026-1 0 N/A N/A 

2026-ER-14640 11/3/2026 2026-2 0 N/A N/A 

2026-ER-21625 15/4/2026 2026-3 0 N/A N/A 

 
4.6. Pagos de salarios, sueldos, prestaciones legales o extralegales, de vacaciones y aportes 

parafiscales de los empleados de los Contratistas y Subcontratistas 
 
Con relación a la acreditación de las obligaciones frente a los contratistas y subcontratistas del 
Concesionario para los pagos puntuales de salarios, sueldos, prestaciones legales o extralegales, de 
vacaciones y aportes parafiscales de sus empleados, contenida en la sección 15.1.5. SI2018 SUBA 
S.A.S. acreditó la siguiente información: 
 

Razón social Mes Certificación Quien suscribe 
Fecha 

certificación 
Radicado 

AGGITTY 
COLOMBIA SAS 

2026-1 Si 
Dori Gutiérrez Aguilar 

Contadora 
4/2/2026 2026-ER-08401 12/2/2026 

2026-2 Si 
Dori Gutiérrez Aguilar 

Contadora 
2/3/2026 2026-ER-14640 11/3/2026 

2026-3 Si 
Dori Gutiérrez Aguilar 

Contadora 
7/4/2026 2026-ER-21625 15/4/2026 

ANALÍTICA S.A.S. 

2026-1 Si 
Próspero Reyes Vargas 

Revisor Fiscal 
6/2/2026 2026-ER-08401 12/2/2026 

2026-2 Si 
Próspero Reyes Vargas 

Revisor Fiscal 
9/3/2026 2026-ER-14640 11/3/2026 
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Razón social Mes Certificación Quien suscribe 
Fecha 

certificación 
Radicado 

2026-3 Si 
Próspero Reyes Vargas 

Revisor Fiscal 
10/4/2026 2026-ER-21625 15/4/2026 

CASTRO LEIVA 
RENDÓN 

ABOGADOS SAS 

2026-1 Si 
Ricardo H. Zamora 

Jiménez Revisor Fiscal 
11/2/2026 2026-ER-08401 12/2/2026 

2026-2 Si 
Ricardo H. Zamora 

Jiménez Revisor Fiscal 
11/3/2026 2026-ER-16564 19/3/2026 

2026-3 Si 
Ricardo H. Zamora 

Jiménez Revisor Fiscal 
10/4/2026 2026-ER-21625 15/4/2026 

CTN GLOBAL 
COLOMBIA LTDA 

2026-1 Si 
Gilberto Rivera Sabogal 

Revisor Fiscal 
1/2/2026 2026-ER-08401 12/2/2026 

2026-2 Si 
Gilberto Rivera Sabogal 

Revisor Fiscal 
2/3/2026 2026-ER-14640 11/3/2026 

2026-3 Si 
Gilberto Rivera Sabogal 

Revisor Fiscal 
1/4/2026 2026-ER-21625 15/4/2026 

INFOR DE 
COLOMBIA SAS 

2026-1 Si 
Libardo Enrique Vides 

Martínez Revisor Fiscal 
3/2/2026 2026-ER-08401 12/2/2026 

2026-2 Si 
Libardo Enrique Vides 

Martínez Revisor Fiscal 
2/3/2026 2026-ER-14640 11/3/2026 

2026-3 Si 
Libardo Enrique Vides 

Martínez Revisor Fiscal 
1/4/2026 2026-ER-21625 15/4/2026 

SCANIA 
COLOMBIA SAS 

2025-12 Si 

Dalida Chacón Vargas 
Gerente Comercial 
Servicios y Minería 

Diego Pardo Gerente 
Contabilidad e 

Impuestos  

29/1/2026 2026-ER-05880 2/2/2026 

2026-1 Si 

Dalida Chacón Vargas 
Gerente Comercial 
Servicios y Minería     

Diego Pardo Gerente 
Contabilidad e 

Impuestos  

4/2/2026 2026-ER-09675 18/2/2026 

2026-2 Si 

Dalida Chacón Vargas 
Gerente Comercial 
Servicios y Minería     

Diego Pardo Gerente 
Contabilidad e 

Impuestos  

10/3/2026 2026-ER-16564 19/3/2026 

2026-3 No    

 
Diciembre de 2025 
 
SI2018 SUBA remitió la información laboral del mes de diciembre de 2025 con la comunicación 2026-
ER-02548 del 15 de enero de 2026, sin embargo, no aportó la certificación de SCANIA COLOMBIA 
SAS, por lo que fue requerida con el radicado 2026-EE-02599 del 27 de enero de 2026. El 2 de febrero 
de 2026, con oficio 2026-ER-05880 allegó la certificación. 
 
Enero 2026 
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El 12 de febrero de 2026, con radicado 2026-ER-08401, el Concesionario de Provisión radicó la 
información laboral de enero de 2026, pero no adjuntó la certificación de SCANIA COLOMBIA SAS, 
por lo que fue requerida con el radicado 2026-EE-04853 del 16 de febrero de 2026. El 18 de febrero 
de 2026, con oficio 2026-ER-09675 allegó la certificación. 
 
Febrero 2026 
 
Con oficio 2026-ER-14640 del 11 de marzo de 2026, SI2018 SUBA remitió la información laboral de 
febrero de 2026, sin embargo, no se remitieron las certificaciones de pago de salarios, prestaciones 
y aportes y al sistema de seguridad social de CASTRO LEIVA RENDÓN ABOGADOS SAS y de SCANIA 
COLOMBIA SAS, por lo que con radicado 2026-EE-08995 del 17 de marzo de 2026 fueron solicitadas. 
 
El 19 de marzo de 2026, con comunicación 2026-ER-16564, el Concesionario de Provisión dio 
respuesta al anterior requerimiento, remitiendo las certificaciones solicitadas. 
 
Marzo 2026 
 
El 15 de abril de 2026, con radicado 2026-ER-21625, el Concesionario de Provisión radicó la 
información laboral de marzo de 2026, pero no adjuntó la certificación de SCANIA COLOMBIA SAS, 
por lo que la misma será requerida por esta supervisión. 
 
4.7. Reporte Secretaría Distrital de Movilidad 
 
Se verificó la acreditación de la obligación contenida en el literal (c) del numeral 5.2.3 y en el numeral 
6.2.11., concordante con el artículo 2.2.1.2.1.2.2 del Decreto 1079 de 2015, correspondiente a la 
presentación del personal vinculado a la empresa ante la Secretaría de Movilidad. Para los efectos, 
se evidencia que el Concesionario de Provisión presenta las siguientes comunicaciones: 
 

Radicado fecha Mes Radicado SDM fecha Observaciones 

2026-ER-08401 
12/2/2026 

2026-1 
202661200506942 

9/2/2026 
Reporta como personal al Gerente y al 
Supervisor de Flota 

2026-ER-14640 
11/3/2026 

2026-2 
202661200862242 

5/3/2026 
Reporta como personal al Gerente y al 
Supervisor de Flota 

2026-ER-21625 
15/4/2026 

2026-3 
202661201263212 

7/4/2026 
Reporta como personal al Gerente y al 
Supervisor de Flota 

 
4.8. Reglamento de trabajo 
 
En relación con el Reglamento de Trabajo, el Concesionario reportó la siguiente información: 
 

Radicado fecha Mes Manifestación 

2026-ER-08401 12/2/2026 2026-1 No se realiza modificación del reglamento interno de trabajo. 

2026-ER-14640 11/3/2026 2026-2 No se realiza modificación del reglamento interno de trabajo. 

2026-ER-21625 15/4/2026 2026-3 No se realiza modificación del reglamento interno de trabajo. 
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4.9. Resolución de autorización de trabajo suplementario 
 
En relación con la resolución para autorizar el trabajo suplementario, el Concesionario de Provisión 
radicó los siguientes oficios: 
 

Radicado fecha Mes Manifestación 

2026-ER-08401 12/2/2026 2026-1 
Con respecto a este punto, nos permitimos informar que la empresa no 
programa horas extras motivo por el cual no cuenta con la autorización 
para trabajo suplementario. 

2026-ER-14640 11/3/2026 2026-2 
Con respecto a este punto, nos permitimos informar que la empresa no 
programa horas extras motivo por el cual no cuenta con la autorización 
para trabajo suplementario 

2026-ER-21625 15/4/2026 2026-3 
Con respecto a este punto, nos permitimos informar que la empresa no 
programa horas extras motivo por el cual no cuenta con la autorización 
para trabajo suplementario. 

 
4.10. Sindicatos 
 
Mediante el radicado 2026-ER-21084 del 13 de abril de 2026, el Concesionario informó que a la 
fecha no cuentan con colaboradores afiliados a organizaciones sindicales. 
 
5. ACUERDO ENTRE PRIVADOS 
 
Atendiendo lo señalado en la sección 6.2.2. del Contrato de Concesión No. 692 de 2018, con oficio 
2026-ER-21084 del 13 de abril de 2026, el Concesionario de Provisión adjuntó la certificación del 
representante legal del 10 de abril de 2026 en la que señala: 
 

“Que, SISTEMA INTEGRADO DE PROVISIÓN DE FLOTA SI2018 SUBA S.A.S., a la fecha de 
suscripción de la presente certificación, no ha modificado el acuerdo entre privados suscrito 
con el concesionario de Operación.” 

 
6. SUBCONTRATISTAS 
 
En cuanto a la sección 21.2., sobre los contratos accesorios o complementarios suscritos a la fecha 
relacionados con el cumplimiento de las obligaciones derivadas del Contrato de Concesión, 
mediante oficio 2026-ER-21084 del 13 de abril de 2026, el Concesionario de Provisión reportó los 
siguientes contratos: 
 

Contratista (razón 
Social) 

Identificación 
(NIT) 

Representante Legal 
Objeto 

Contrato 
Fecha de 

suscripción 
Fecha de 

finalización 

AGITTY COLOMBIA SAS 800.041.106 LUIS ENRIQUE BUENDIA BUENO 
SUMINISTRO DE 

SOFTWARE 
28/06/2019 28/06/2020 

SCANIA COLOMBIA 
SAS 

900.353.873 MAURICIO DE ALBA VARGAS 
SUMINISTRO DE 

AUTOPARTES 
8/10/2018 31/12/2026 

INFOR DE COLOMBIA 
SAS 

900.636.479 ANDRE P HYLTON 
LICENCIA DE 
SOFTWARE 

11/07/2019 11/07/2020 
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Contratista (razón 
Social) 

Identificación 
(NIT) 

Representante Legal 
Objeto 

Contrato 
Fecha de 

suscripción 
Fecha de 

finalización 

CASTRO LEIVA 
RENDON ABOGADOS 

SAS 
900.479.149 DAVID ANZOLA GALINDO 

SERVICIOS 
LEGALES 

3/09/2019 31/12/2026 

ANALITICA SAS 830.113.019 ANDRES SCHLESINGER CRUZ 

LICENCIA DE 
SOFTWARE 

GESTION 
DOCUMENTAL 

27/10/2020 27/10/2021 

 
7. PROCESOS JUDICIALES EN CURSO 
 
Mediante el radicado 2026-ER-21084 del 13 de abril de 2026, el Concesionario informó que es parte 
del siguiente proceso judicial: 
 

Acción Despacho 
No. 

Proceso 
Demandante Demandado Causa Litis Pretensiones 

Fecha 
última 

Actuación 
Estado 

Responsabilidad 
civil 
extracontractual 

Juzgado 054 
civil del 
circuito de 
Bogotá 

2024- 
00086 

Edilsa 
Josefina 
Cárcamo de 
Barbosa y 
otros 

Sistema 
integrado de 
provisión de 
flota SI2018 
Suba 

Accidente 
de Transito 

$1.300.000.000 6/3/2026 

Alegatos de 
conclusión 
en segunda 
instancia 

 

8. PROCESOS ADMINISTRATIVOS EN CURSO 
 
Mediante el radicado 2026-ER-21084 del 13 abril de 2026, el Concesionario informó que a la fecha 
no tiene procesos administrativos. 
 
9. EVENTOS EXIMENTES DE RESPONSABILIDAD 
 
Durante este período de reporte, el Concesionario no presentó solicitudes de eventos eximentes de 
responsabilidad. 
 
10. PLAZOS DE CURA 
 
Durante el período objeto de reporte no se solicitaron plazos de cura al Concesionario de Provisión. 
 
11. PROCESOS SANCIONATORIOS 
 
Durante este período de reporte no se iniciaron procesos sancionatorios al Concesionario. 
 
12. RECLAMACIONES ENTRE LAS PARTES 
 
Para el periodo objeto del informe, la supervisión del componente jurídico no tuvo conocimiento 
sobre situaciones que dieran lugar a reclamaciones por parte del Concesionario de Provisión. 
 
13. ARREGLOS DIRECTOS / MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS 
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En este período no se tramitaron ni se celebraron arreglos directos. 
 
14. OTROS ASPECTOS RELEVANTES 
 
No aplica para el período objeto de informe. 
 
En los anteriores términos, se deja constancia del informe de supervisión del componente jurídico 
del Contrato de Concesión 692 de 2018, celebrado entre TRANSMILENIO S.A. y SI2018 SUBA SAS, 
con fines de publicación en el Sistema Electrónico de Contratación Pública – SECOP II. 
 
Atentamente,  
 
 
 
 
 
CAMILO FORERO 
Subgerente Jurídico y Contractual 
TRANSMILENIO S.A. 
 
Anexo: Apéndice histórico de pólizas 
Elaboró: María Isabel Mejía – Profesional Especializado Contratación Misional 
Fecha elaboración: 15/04/2026 
Código: 802.50 
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