INFORME DE INTERVENTORIA O B
SUPERVISION Y ACTA DE PAGO O Version: 08

Cédigo: FO-AD-31

DESEMBOLSO Fecha de Actualizacion:
Alcaldia de Itagiii 13/11/2021

SUPERVISION X DE SEGUIMIENTO O
INFORME N°: 01 PARA PAGO O

INTERVENTORIA O PARA DESEMBOLSO X

Fecha Elaboracion de [11-2025]

Informe
Periodo de i .
sequimiento Desde: NA] Hasta: NA
Periodo Para| pesde: [21-11-2025] | Hasta: [28-11-2025]
desembolso

INFORMACION GENERAL

CONTRATO O NUMERO: AM-CD-183-2025
CONVENIO X FECHA SUSCRIPCION: 20 ‘ 11 ‘ 2025

CONTRATOS O CONVENIOS CON ESAL
(Entidad Sin Animo de Lucro)

o Rubros de destinacién especifica X NO

O Sl (realizar seguimiento detallado de rubros de
transferencias segun presupuesto)

OBJETO: CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE ADMINISTRACION DELEGADA DEL
PROYECTO “AMPLIACION DE LA COBERTURA DEL CIRCUITO CERRADO DE
TELEVISION CON CAMARAS DE SEGURIDAD EN PUNTOS FOCALIZADOS DEL AREA

URBANA Y RURAL DEL MUNICIPIO DE ITAGUI

CONTRATISTA

NOMBRE

AGENCIA DE DESARROLLO LOCAL
DE ITAGUIi — ADELI

CC. o NIT

900.590.434-8

Representante Legal (RL)

DIANA PATRICIA ARBOLEDA ISAZA

C.C del RL

1.022.033.321

VALOR [$]:

INICIAL

$43.039.292.718 ‘ 30.234,84

FORMA DE PAGO:

El Municipio de Itagiii desembolsara los recursos y
pagara los honorarios al contratista de la siguiente
manera: RECURSOS EJECUCION DEL PROYECTO:
El valor de los recursos para la ejecucién del proyecto
ascienden a la suma de CUARENTA Y UN MIL
SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO MILLONES
SETECIENTOS VEINTE Y UN MIL OCHENTA Y
CINCO PESOS M./L. ($41.785.721.085), seran
desembolsados de la siguiente manera: Para la
vigencia 2025, un PRIMER DESEMBOLSO de OCHO
MIL DOSCIENTOS ONCE MILLONES
OCHOCIENTOS DIEZ MIL TRESCIENTOS TREINTA
Y CINCO PESOS M.L. ($8.211.810.335), posterior a
la suscripcion del acta de inicio del contrato
interadministrativo. Para la vigencia 2026, un
SEGUNDO DESEMBOLSO equivalente a la suma de
DIECISIETE MIL NOVECIENTOS CUATRO
MILLONES  SEISCIENTOS  DIECINUEVE  MIL
NOVECIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS M.L.
($17.904.619.936) con la certificacion del supervisor
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designado que acredite el cumplimiento del 30% del
contrato acumulado; un TERCER DESEMBOLSO por
la suma de SIETE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y
CUATRO MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA'Y
CINCO MIL CUATROCIENTOS SIETE PESOS M.L.
($7.834.645.407), contra entrega de los siguientes
productos: A. La certificacion del supervisor designado
que acredite el cumplimiento del 70% de la ejecucion
de la implementacién del proyecto el cual debe incluir:
1) El correspondiente informe de interventoria con
registro fotografico del avance; 2) La respectiva acta
parcial de avance de la ejecucion de la implementacion
del proyecto avalada por la supervision y el Ministerio;
y un CUARTO DESEMBOLSO, equivalente a la suma
de SIETE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y CUATRO
MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL
CUATROCIENTOS SIETE PESOS M.L. ($
7.834.645.407), contra entrega de los siguientes
productos: A. La certificacion del supervisor designado
que acredite el cumplimiento del 100% del proyecto el
cual debe incluir: 1) El correspondiente informe de
interventoria con registro fotografico;, 2) La respectiva
acta final de la ejecucion del proyecto avalada por la
interventoria. 3) Certificacion de cumplimiento de lista
de entregables del Anexo 24e de FONSECON. B.
Entrega al Ministerio del Interior de “Acta de recibo y
enfrega de  bienes  proyectos  FONSECON”
debidamente diligenciado. HONORARIOS (0]
ADMINISTRACION: Los honorarios ascienden a la
suma de MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES
MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y UN MIL
SEISCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS Y
CINCUENTA Y CINCO CENTAVOS M.L.
($1.253.571.632,55) incluido IVA y estampillas a que
haya lugar, se pagaran mediante tres pagos en los
meses de febrero, abril y julio de 2026 con cargo a
recursos del municipio de Itagii. Lo anterior, previa
presentacion del informe de actividades ejecutadas o el
documento que se haya pactado para el pago,
acompafada del informe de supervisién elaborado por
el supervisor del contrato (Formato SIGI FO-AD-31), el
comprobante de pago de aportes al sistema de
seguridad social del mes inmediatamente anterior, si
es persona natural o la certificacion de estar al dia con
el pago de los aportes al sistema de seguridad social y
para fiscales, si es persona juridica y que la cuenta de
cobro o factura, segun sea el caso, sea aceptada por el
Municipio de Itagui — Secretaria de Hacienda. El
Municipio de ltagii, deducira de dicho valor los tributos
de ley o las normas que los regulen a que haya lugar.
No obstante, la forma de pago prevista, queda sujeta a
la situacion de los recursos del Plan Anual
mensualizado de Caja PAC. PARAGRAFO PRIMERO:
El valor de cada desembolso sera tenido en cuenta por
el contratista para pactar la forma de pago de sus
contratos. La anterior forma de desembolso y pago
esta sujeta a la situacion de recursos del Plan Anual
Mensualizado de Caja “PAC’. PARAGRAFO
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SEGUNDO: ADELI se obliga a abrir cuenta de ahorros
independiente, en una entidad bancaria autorizada por
la Superintendencia Financiera de Colombia, para
cada uno de los aportes del proyecto, esto es, una
cuenta de ahorros para los aportes del Municipio de
Itagli y otra cuenta de ahorros para los aportes de la
Nacion- Ministerio del Interior - Fondo Nacional de
Seguridad y Convivencia Ciudadana, FONSECON,
informando al banco sobre su caracter inembargable
conforme al Estatuto Organico del Presupuesto. Lo
anterior, debera realizarse dentro del término de
legalizacion del contrato, para el manejo de los
recursos destinados a la ejecucién del proyecto objeto
del presente contrato. EI numero de las cuentas
bancarias sera reportado por ADELI en documento
suscrito por la entidad, acompafiado de una
certificacion del Banco en el cual se realice la
inscripcion de cada una de las cuentas bancarias, que
respalde dicho documento. PARAGRAFO TERCERO:
Los desembolsos de los recursos para ejecucion del
proyecto seran ftransferidos por parte de EL
MUNICIPIO DE ITAGUI a la entidad bancaria que
ADELI determine para ello. PARAGRAFO CUARTO:
Los rendimientos que puedan generarse en la cuenta
de ahorros destinada para el manejo de los recursos
destinados a la ejecucidon del proyecto seran de
propiedad del MUNICIPIO DE ITAGUI y de la Nacion —
FONSECON y deberan ser reintegrados a los mismos,
previa presentacion de la cuenta de cobro, la cual debe
estar avalada tanto por el Supervisor del contratante,
como por ADELI. PARAGRAFO QUINTO: La
facturacion de los recursos a administrar y honorarios
se hara de manera independiente. PARAGRAFO
SEXTO: En caso de cambio del numero de la cuenta
bancaria informara de tal situacion a EL MUNICIPIO
DE ITAGUI con quince (15) dias habiles antes del pago
programado, aportando una solicitud formal en la que
justifique las razones del cambio de cuenta y un
certificado  original expedido por el banco.
PARAGRAFO SEPTIMO: Los pagos que realice
ADELI en virtud del contrato que se firmara a favor de
los beneficiarios - adjudicatarios - del mismo
(proveedores, contratistas, etc.), estaran sujetos a la
disponibilidad de recursos de la cuenta bancaria del
recurso para la ejecucién del proyecto y se les aplicara
las retenciones y los impuestos de ley de acuerdo con
el valor del monto del contrato

N° DE ACTA MODIFICATORIA VALOR o
(VALOR) ADICIONADO o o123 elidliels
No Aplica No Aplica No Aplica

FORMA DE PAGO:

NA
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VALOR TOTAL $43.039.292.718 30.234,84

NICIAL FECHA DE INICIO TEF:MCI';AA(?I%N
PLAZO: 21-11-2025 31-07-2026

N° DE ACTA MODIFICATORIA TIEMPO NUEVA FECHA DE

(PLAZO) PRORROGADO TERMINACION

No Aplica No Aplica No Aplica
DISPONIBILIDAD |NUMERO: 072
PRESUPUESTAL |FECHA: 01 | 01 | 2025
REGISTRO NUMERO: 8181
PRESUPUESTAL |FECHA: 20 | 11 | 2025
SUSPENSION N° Fes‘ilhsap:a“r:g:g:e Fecha de reanudacién N‘t‘:r"n‘j‘.ii;lea"c"i'g:'e
No Aplica No Aplica No Aplica No Aplica
e oy s VIGENTES ¥ st x [ o [ [ woamuca

NOMBRE: CLAUDIA MARIA MARIN GALEANO
SUPERVISOR CARGO: ASESOR

CORREO ELECTRONICO: claudia.marin@itaqui.gov.co

NOMBRE No Aplica
INTERVENTOR NUMERO CONTRATO: No Aplica

CORREO ELECTRONICO: No Aplica

| RECIBO A SATISFACCION ACTA DE PAGO O APROBACION DE DESEMBOLSO

Dando cumplimiento a la Ley 1474 de 2011, articulo 83, la Supervision del contrato hace constar que
se hizo seguimiento Técnico, Administrativo, Financiero, Contable y Juridico sobre el cumplimiento

del objeto del mismo.

El Contratista, aportd los documentos que acreditan que se encuentra a paz y salvo por concepto del
pago de aportes a los sistemas de seguridad social en salud, pensiones y ARL. De conformidad con
lo dispuesto en el articulo 282 de la ley 100 de 1993.

El objeto del contrato fue ejecutado conforme a lo pactado, se verificé el cumplimiento de los
compromisos y/o actividades establecidas y recibido a satisfaccién por el Municipio de Itagii, en el
Periodo de seguimiento para desembolso. — NO APLICA. -

I. SEGUIMIENTO CONTABLE Y FINANCIERO
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DESEMBOLSOS REALIZADOS AL CONTRATISTA POR INFORME

N° v Tipo de
alor °
Inform | Factura | Facturao | Comprobante | Fecha de d(eAisl:rolec:Lsoo Pr:sfuub;:tal Valor SALDO DEL
e No. | ocuenta | cuenta de Egreso No. Egreso Total, im Etado Desembolsado INFORME
de cobro cobro Desteor?abl;)lso p
TOTALES $
OBSERVACIONES: (NO APLICA)
BALANCE GENERAL DEL CONTRATO
item | Concepto Valor
A | Valor inicial del contrato $43.039.292.718
B |Valor de las adiciones a la fecha del informe $0
C | Valor reducciones del contrato a la fecha del informe $0
D | Valor total del contrato (Incluidas adiciones y reducciones) $ 43.039.292.718
E |Valor ejecutado y causado (antes de esta acta) $0
F | Valor desembolsado con anterioridad a la fecha de esta acta $0
G | Valor autorizado de esta acta $8.211.810.335
H | Valor total ejecutado (incluida esta acta) $8.211.810.335
I | Valor por ejecutar (después de esta acta) $34.827.482.383

Teniendo en cuenta la verificacién del cumplimiento de los compromisos y/o actividades
contempladas en el contrato se autoriza el siguiente desembolso, que sera el soporte de la
elaboracion y registro del FO-AD-32 ORDEN DE PAGO, asi:

N° FACTURA O N° RP RUBRO(s) PRESUPUESTAL(ES) Y VALOR
CUENTA DE COBRO | DESEMBOLSO FUENTE(S)
Factura Electronica 3181 24.2.3.2.01.01.003.05.03.01-01 $4.541.084.646
24.2.3.2.01.01.003.05.03.01-23 $3.670.725.689
VALOR TOTAL FACTURA $8.211.810.335

| ACUERDO DE DESEMBOLSO: |

DESEMBOLSAR AL CONTRATISTA A MANERA DE PRIMER DESEMBOLSO LA SUMA DE: OCHO MIL
DOSCIENTOS ONCE MILLONES OCHOCIENTOS DIEZ MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS
M.L. ($8.211.810.335)

Nota 01: Cuando haya lugar a cambios en el supervisor designado inicialmente, para el seguimiento a las
actividades pactadas en el contrato o sufra cambio por algun motivo se debe informar y anexar copia de la
nueva delegacion cuando aplique.
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Nota 02: En caso que el contrato tenga interventoria, se debe adjuntar el informe (o certificado autorizando para

casos especificos) de interventoria externa correspondiente al periodo a pagar.

Los suscriptores de esta acta declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos
ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes, y por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad, lo
presentamos ante la Secretaria de Hacienda para autorizar desembolso.

Si al momento de realizar la revision de documentos requeridos por la Oficina de
Contabilidad se encontrase algun error o inconsistencia, el Interventor debera realizar los
ajustes respectivos segun las observaciones de la Secretaria de Hacienda.

Il. SEGUIMIENTO TECNICO, ADMINISTRATIVO Y JURIDICO

VERIFICACION DEL CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS Y/O ACTIVIDADES
ESTABLECIDAS EN EL CONTRATO

Actividad / Compromiso

Estado de avance de la
actividad / Compromiso

Justificacion / Observacion

ACTIVIDADES Y/O PRODUCTOS

Seleccionar conforme a su manual de
contratacion el (los) contratista(s) que lleve(n)
a cabo la ejecucion del proyecto de
ampliacion de la cobertura del circuito cerrado
de televisiébn con camaras de seguridad en
puntos focalizados del area urbana y rural del

Municipio de Itagui.

0%

Establecer cuando haya celebrado el (los)
contrato(s), el alcance y metodologia de la
ejecucion del proyecto, vigilando que su
ejecucion tenga lugar cumpliendo con las
especificaciones técnicas y las condiciones
de calidad y oportunidad exigidas por el
Municipio y la Nacion

0%

Velar por el cumplimiento en la ejecucién de
(los) proyecto que se llevara a cabo en
ampliacion de la cobertura del circuito cerrado
de televisién con camaras de seguridad en
puntos focalizados del area urbana y rural del
Municipio de Itaguii. PARAGRAFO
PRIMERO: Durante la ejecucion del contrato,
el supervisor o el ordenador del gasto,
tendran la facultad para modificar las
actividades de acuerdo a la necesidad real de
la ejecucion del contrato, siempre que dicha
modificacion se sustente debidamente y el
cambio de actividad se realice por otra, que
guarde relaciéon con el objeto del contrato,
sea justificada previamente o que haya sido
contemplada dentro de las actividades
previstas en los estudios, aumentando o
disminuyendo la cantidad de actividades, sin
que se altere el valor del contrato ni se

0%
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genere la necesidad de suscribir acta
modificatoria de adicién en valor. Este cambio
de actividad debe constar en la respectiva
acta de seguimiento o supervision.
PARAGRAFO  SEGUNDO: Si  con
posterioridad a la fecha de la celebracion y
perfeccionamiento del contrato
interadministrativo se producen cambios en
las normas técnicas que ocasionen
modificaciones a los aspectos técnicos, a los
derechos u obligaciones adquiridos con la
suscripcion del mismo, las partes se obligan,
en el menor tiempo posible, a efectuar las
modificaciones y ajustes necesarios para dar
cumplimiento a la nueva regulaciéon y para
reestablecer el equilibrio econdmico del
mismo, en caso de éste verse afectado

RESULTADOS

Entregar copia del (los) contrato(s) derivados
para la ejecucién del proyecto adjudicado(s),
previo procedimiento de seleccion de
conformidad con la normatividad vigente y el
manual de contratacion de la entidad

0%

Entregar un (1) informe ejecutivo mensual
sobre el avance fisico, técnico, financiero,
socio - ambiental y administrativo de la
ejecucion de la ampliacion de la cobertura del
circuito cerrado de television con camaras de
seguridad en puntos focalizados del area
urbana y rural del Municipio de Itagui, el cual
debe contener, el estado y porcentaje del
avance de acuerdo con las actividades
ejecutadas, reportando las actividades que
hace parte del contrato que contribuyen a
alcanzar las metas establecidas en los
indicadores de gestion del Plan de Desarrollo

0%

Entregar informe para soporte de los pagos
establecidos en el contrato
interadministrativo, el cual debe contener el
avance fisico, técnico, financiero, socio-
ambiental, administrativo y juridico de la
ejecucion e implementacién; descripcion
general del Contrato del proceso de
implementacion, estado y porcentaje del
avance de cada uno de los componentes,
reporte  mensual y acumulado de las
actividades que hace parte del contrato que
contribuyen a alcanzar las metas establecidas
en los indicadores de gestion del Plan de
Desarrollo, estado de la facturaciéon y pago,
situacion  critica, acciones  correctivas,
procesos adicionales, modificaciones vy
conclusiones, ademas de estar acompafiado
de las respectivas actas de avance de
ejecucion de la implementacion

0%
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Consolidar un (1) informe final con

descripcion del alcance del objeto contratado,

esto es, actividades, resultados y demas 0%

aspectos relevantes obtenidos con el

proyecto

Entrega oficial y material de la ejecucién de la

implementacién conforme al alcance del 0%

contrato

SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LOS OFRECIMIENTOS ADICIONALES DEL
CONTRATISTA O VALORES AGREGADOS DENTRO DE LA OFERTA O PROPUESTA

NO APLICA
| MODIFICACIONES Y AJUSTES REALIZADOS A LAS ACTIVIDADES DEL CONTRATO |

NO APLICA
\CONTROL Y MITIGACION DE LOS RIESGOS (No aplica para contratos del decreto 092 de 2017) \

¢ Se han presentado novedades o se hace necesario ajustar algun aspecto o criterio de
interés referente a los riesgos previsibles? x NO O Sl (en caso afirmativo, justificar)

AJUSTE A LA MATRIZ DE RIESGOS PREVISIBLES:
No aplica

| OBSERVACIONES

El pasado 26 de noviembre de 2025 se realizé ACTA N° 1 Modificatoria de la clausula séptima de las
condiciones y especificaciones del contrato interadministrativo de administracion delegada de
recursos N° AM-CD-183-2025, esto es, se madifico la clausula correspondiente a la forma de pago,
razon por la cual no se gestiond, a la suscripcion del acta de inicio, el primer desembolso.

NOTA: En las ausencias temporales o definitivas del supervisor, debe ser reemplazado por el servidor publico
designado por el secretario de despacho o director, para lo cual se debera diligenciar el formato FO-AD-36
cambio en la designacion de supervision. En caso de que no se realice el cambio de supervision la misma sera
asumida por el secretario de despacho o director o su reemplazo, sin necesidad de diligenciar el citado formato.

(ountfiong

DIANA PATRICIA ARBOY EDAISAZA Claudia Matin Galeano

Representante Legal Asesor Secretaria Juridica
AGENCIA DE DESARROLLO LOCAL DE ITAGUi - ADELI Supervisor
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NOTA 1: Deben suscribir este formato quienes tienen calidad de Supervisor asignado y el Interventor cuando
aplique, asi mismo, el del proyecto de obra publica cuando la interventoria es externa.

NOTA 2: En caso que el contrato tenga interventoria externa se debe adjuntar el informe técnico, administrativo
y juridico del interventor correspondiente al periodo a pagar.

NOTA 3: Deben imprimirse y suscribirse un original (para la carpeta contractual) y una copia legible (para
registro contable). Los casos de firmas digitalizadas por parte de contratistas o asociados deben ser
autorizados por el Supervisor o Interventor. Se presume la buena fe de las firmas. Cualquier cambio realizado
en las actas debe actualizarse el original y la copia respectivamente.
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