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ADICION N° 04 Y PRORROGA No 07 DEL CONTRATO No. 6060 DE 2025 SUSCRITO ENTRE LA SUBRED INTEGRADA DE
SERVICIOS DE SALUD SUR E.SE. Y COMPANIA DE REPRESENTACIONES MEDICAS S.A. - CTP MEDICA S.A.S.

Entre los suscritos a saber: VIVIANA MARCELA CLAVIJO, identificada con la cédula de ciudadania No. 39.726.429 de Sibaté, actuando en
representacion legal de la SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E., nombrada mediante Decreto No. 181 del 21 de
Mayo de 2024, proferido por el Alcalde Mayor de Bogota y posesionada mediante Acta de fecha 23 de mayo de 2024 Secretario Distrital de
Salud, quien en adelante se denominaré la SUBRED SUR, con NIT. 900.958.564 — 9 y de conformidad con lo establecido en el numeral
6. del articulo 195 de la Ley 100 de 1993, el Cédigo Civil, el Codigo de Comercio y normas reglamentarias, sin embargo, la SUBRED se
reserva el derecho de hacer uso de las normas exorbitantes de la Ley 80 de 1993 y normas reglamentarias, de una parte y de ofra,
CAROLINA PERDONO MEZA, identificado (a) con cedula de ciudadania 52.691.210 de Bogot4, actuando en calidad de representante
legal de¢ COMPANIA DE REPRESENTACIONES MEDICAS S.A. - CTP MEDICA S.A.S., con NIT 800.121.151 - 5y quien para los
efectos del presente contrato se denominara EL CONTRATISTA, hemos acordado suscribir Ia presente Adicion y Prorroga previa a las
siguientes consideraciones: 1. Que el dia Ocho (08) de Julio de 2025, se suscribié el contrato No. 6060 de 2025, con inicio a partir del
Dieciséis (16) de Julio de 2025, por valor de SIETE MILLONES CUATROCIENTOS CUATRO MIL PESOS ($7.404.000) M/CTE, cuyo
objeto es el: “SUMINISTRO DE INSUMOS Y DISPOSITIVOS CON APOYO TE CNOLOGICO PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DE
LOS SERVICIOS ASISTENCIALES DE LAS UNIDADES QUE COMPONEN LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD
SUR E.S.E.” y un plazo de ejecucion de UN (01) MES. 2. Que el contrato No. 6060 de 2025, surgio de la Invitacién a Cotizar No. IC
045-2025, que se adelantt a través de la plataforma SECOP II. 3. Que el dia cinco (05) de Agosto de 2025, se suscribié Prorroga No
01, ampliando el plazo de ejecucion del contrato inicial a partir del Dieciséis (16) de Agosto de 2025 hasta el Treinta y uno (31) de
Agosto de 2025. 4. Que, el dia veintiséis (26) de Agosto de 2025, se suscribio Adicion No 01 y Prorroga No 02, aumentando al valor
del contrato la suma de ($3.500.000); para un valor total del contrato de ($10.904.000) y ampliando el plazo de ejecucion del contrato
inicial a partir del Primero (01) de Septiembre dé 2025 hasta el Treinta (30) de Septiembre de 2025. 5. Que el dia Veintitrés (23) de
septiembre de 2025, se suscribio Prérroga No. 03, ampliando el plazo de ejecucion del contrato a partir del Primero (01) de Octubre
de 2025 hasta el Treinta (30) de Noviembre de 2025. 6. Que el dia Treinta (30) de Noviembre de 2025, se suscribio Adicién No, 02 y
Prérroga No. 04, adicionando al valor del contrato la suma de ($1.700.000); para un valor total del contrato ($12.604.000) y ampliando
elplazo de ejecucion del contrato inicial a partir del Primero (01) de Diciembre de 2025 hasta el Quince (15) de Enero de 2026. 7.
- Que el dia quince (15) de enero de 2026, se suscribié Prérroga No. 05, ampliando el plazo de ejecucion del contrato inicial a partir del
Dieciséis (16) de Enero de 2026 hasta el Treinta y Uno (31) de Marzo de 2026. 8. Que el dia Treinta y uno (31) de Marzo de 2026,
se suscribio Adicion No, 03 y Prérroga No. 06, adicionando al valor del contrato la suma de ($2.800.000); para un valor total del
- contrato ($15.404.000) y ampliando el plazo de ejecucion del contrato inicial a partir del Primero (01) de abril de 2026 hasta el treinta
(30) de abril de 2026 9.Que, mediante solicitud escrita del mes de abril de 2026, el Supervisor junto con el Apoyo Técnico-del contrato
manifiestan que: ‘“La Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E. presta atencion en muiltiples especialidades médicas y
quirdrgicas, abarcando desde consultas ambulatorias hasta procedimientos de alta complejidad. Para garantizar la continuidad y calidad
de la atencion, es fundamental contar con el abastecimiento oportuno y suficiente de insumos médico quirdrgicos en todas las unidades.
La ausencia o insuficiencia de estos insumos representa un riesgo significativo para la salud de los pacientes y Ia eficiencia operativa
de la subred, afectando la capacidad de respuesta ante urgencias, Ia realizacion de procedimientos quirdrgicos, el control de infecciones
y la adecuada gestion hospitalaria. Por ello, se requiere la contratacion de insumos de manera planificada, asegurando su disponibilidad
y distribucion oportuna. La insuficiencia de los insumos y dispositivos médicos impacta directamente en la prestacion del servicio de
salud y puede generar miltiples consecuencias negativas, entre ellas: Prolongacion de estancias hospitalarias Cuando un paciente no
recibe el tratamiento adecuado por falta de insumos, su recuperacion se ve afectada, prolongando la estancia hospitalaria. Esto no solo
genera mayores costos operativos, sino que también reduce la disponibilidad de camas para nuevos ingresos, afectando la capacidad
de atencion hospitalaria. Imposibilidad de programar y realizar procedimientos quirdrgicos, Las cirugias programadas dependen de la
disponibilidad de insumos quiriirgicos especificos. El no contar con ellos oportunamente puede derivar en la cancelacion o
reprogramacion de procedimientos, lo que aumenta la lista de espera y deteriora la calidad de vida de los pacientes. En algunos casos,
el retraso quirdrgico puede agravar la condicién del paciente, aumentando la complejidad del tratamiento. Aumento del riesgo de
infecciones nosocomiales, La carencia de insumos estériles, como guantes, batas y apositos, compromete las medidas de bioseguridad,
aumentando la incidencia de infecciones asociadas a la atencion en salud (IAAS). Esto pone en riesgo la seguridad del paciente,
prolonga los tiempos de hospitalizacion y puede incrementar la mortalidad hospitalaria. Impacto en la atencion de urgencias y situaciones
criticas", "Las unidades de urgencias requieren insumos constantemente para atender accidentes, traumas y emergencias médicas
especificamente en la unidad de Meissen y Tunal. La falta de insumos compromete la capacidad de respuesta y pone en riesgo la vida
de los pacientes, especialmente en eventos que requieren intervenciones inmediatas, como paros cardiorrespiratorios, hemorragias
severas o cirugias de emergencia. Incumplimiento de normativas y estandares de calidad. E/ Ministerio de Salud y Proteccion Social
establece requisitos normativos para garantizar la adecuada habilitacion de los servicios de salud (resolucién 3100 de 2019). La falta de
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sanciones administrativas o juridicas.  Incremento en los costos operativos y riesgos financieros, Cuando no se cuenta con insumos
planificados, es necesario recurrir a compras de urgencia que suelen ser mas costosas y menos eficientes.". Como resultado del proceso
de invitacion a cotizar IC 045-2025, se adjudicé el contrato-de de suministros 6060-2025 con el proveedor CTP MEDICA S.A., cuyo
objeto es el "SUMINISTRO DE INSUMOS Y DISPOSITIVOS CON APOYO TECNOLOGICO PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DE
LOS SERVICIOS ASISTENCIALES DE LAS UNIDADES QUE COMPONEN LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD -
SUR E.S.E", contrato que inici6 el dia 16 de julio de 2025. Segtin el anélisis realizado sobre los consumos actuales y las necesidades
de los servicios asistenciales, se ha determinado que el saldo disponible en el contrato 6060-2025 es insuficiente para atender los
requerimientos previstos. Es por esta razon que desde el area de presupuesto se autorizo un valor a adicionar de $2.800.000
En consecuencia, para dar cumplimiento al objetivo misional y los estandares de habilitacion se solicita adicionar y prorrogar el contrato
6060-2025 con el proveedor CTP MEDICA S.A., hasta el 31 de mayo del 2026, esto con el fin de garantizar el normal funcionamiento
en la prestacion del servicio ya que el saldo actual del contrato es insuficiente para cubrir las necesidades hasta el mes de mayo. Es
importante recalcar que el contratista ha cumplido a cabalidad con la ejecucion del mismo. A la fecha el contrato 6060-2025 con el
proveedor CTP MEDICA S.A. cuenta con un porcentaje de ejecucion de 78.97 % y el saldo actual es de 3.008.000" 10. Que el contrato
No. 6060 de 2025, se suscribio bajo la vigencia del Acuerdo No. 074 de 2024, el cual entr6 en vigencia el diez (10) de octubre de 2024
y la Resolucion No. 1183 de 2024, la cual entro en vigencia a partir del catorce (14)-de noviembre de 2024. 11. Que en concordancia con
el articulo 18 del Acuerdo 074 de 2024 el presente contrato se podra adicionar hasta siete veces el valor inicial. 12. Que la presente adicion, -
prorroga y Otrosi modificatorio y aclaratorio, se encuentra dentro de los parametros sefialados en la Resolucion No. 1183 del 14 de noviembre
de 2024 por la cual se adopta el Manual de Contratacion y conforme al. Acuerdo 074 del 10 de octubre de 2024, articulo 21. DE LAS
MODIFICACIONES A LOS CONTRATOS, articulo 22. DE LAS ADICIONES A LOS CONTRATOS, y articulo 23. DE LAS PRORROGAS ALOS
CONTRATOS. 13. Que, de acuerdo a lo anterior, la presente adicion y prorroga se regiré por las siguientes CLAUSULAS: PRIMERA: -
ADICIONAR: Al valor del contrato la suma DOS MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS MCTE ($2.800.000), con cargo a la Disponibilidad
Presupuestal No. 859 de fecha veinte (20) de abril de 2026 del rubro "MATERIAL MEDICO QUIRURGICOS " con Codigo Rubro No.
4245010401, para un valor total del contrato de DIECIOCHO MILLONES DOSCIENTOS CUATRO MIL PESOS ($18.204.000) MICTE.
SEGUNDA: - PRORROGAR: El plazo de ejecucion del presente contrato a partir del Primero (1) de mayo de 2026 hasta el Treinta y uno
(31) de mayo de 2026. TERCERA. - AMPLIACION DE POLIZA: Para los efectos del presente otrosi modificatorio, adicion y-prorroga el
~ contratista debera aumentar el valor asegurado y ampliar las vigencias de las garantias constituidas en el contrato, teniendo en cuenta el
presente documento. CUARTA. - PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCION: Para constancia, el presente documento se suscribe mediante
firma electronica, de igual manera el contratista debera presentar las garantias, de acuerdo al Decreto 1082 de 2015 dentro de los cinco (5)
dias habiles siguientes a la suscripcion del presente otrosi modificatorio, adicion y prorroga. QUINTA. - PLAZO E INCUMPLIMIENTO SOBRE
LA GARANTIA: La no-presentacion de la ampliacion de las garantias en el plazo establecido, sera considerada un incumplimiento parcial de
las obligaciones contractuales. En consecuencia, y de conformidad con lo pactado en la CLAUSULA DECIMA PRIMERA del contrato original,
la Subred Sur ESE podra imponer miultas sucesivas. La imposicion de dichas multas se realizara mediante acto administrativo. motivado,
garantizando el debido proceso del contratista, conforme al procedimiento establecido én el articulo 86 de la Ley 1474 de 2011. SEXTA. -
VIGENCIA DE LASESTIPULACIONES: Todas las clausulas y estipulaciones contractuales no modificadas por el presente otrosi modificatorio,
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Para constancia, el presente documento se suscribe mediante firma electronica, en el mes de abril de 2026.
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