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ADICIÓN X PRÓRROGA X ACLARACIÓN/MODIFICACIÓN  

 

 
     

SUSPENSIÓN  CESIÓN   

      

 

CONCEPTO TÉCNICO 

CONTRATANTE Institución Universitaria de las Culturas y las Artes Populares- IUIPC 

CONTRATO / ORDEN DE 

COMPRA / CONVENIO No. 

1440.17.08.21-2026 

CONTRATISTA GLADYS ZAMUDIO TOBAR 

IDENTIFICACIÓN DEL 

CONTRATISTA 

31917961 

OBJETO PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS EN LA 

INSTITUCION UNIVERSITARIA DE LAS CULTURAS Y LAS ARTES POPULARES IPC EN 

EL MARCO DEL PROYECTO FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACIÓN EN ARTES Y 

CIRCULACIÓN DE ARTISTAS EN LA INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA DE LAS 

CULTURAS Y ARTES POPULARES IPC EN SANTIAGO DE CALI - BP-26005377 - BPIN 

2024760010225. 

VALOR INICIAL VEINTISIETE MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y 

SEIS PESOS M/CTE ($27290496)  

FECHA DE SUSCRIPCIÓN 29 de enero de 2026 

FECHA DE INICIO 30 de enero de 2026 

FECHA DE TERMINACIÓN 30 de abril de 2026 

ADICIONES N/A 

VALOR TOTAL A LA FECHA VEINTISIETE MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA MIL CUATROCIENTOS 

NOVENTA Y SEIS PESOS M/CTE, ($27290496) 

PRÓRROGAS N/A  

FECHA DE TERMINACIÓN 

A LA FECHA 

30 de abril de 2026 

ACLARACIÓN  N/A 
SUSPENSIÓN N/A 
REANUDACIÓN N/A 
CESIÓN Nombre del Cesionario: N/A 

Identificación del Cesionario: N/A 
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Fecha de Cesión: N/A 

 

CONSIDERACIONES DE LA MODIFICACIÓN: 

Que en fecha 29 de enero de 2026, la INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA DE LAS CULTURAS Y LAS ARTES 

POPULARES – IUIPC y el contratista GLADYS ZAMUDIO TOBAR, suscribieron el Contrato de  

 

Prestación de Servicios No. 1440.17.08.21-2026, cuyo objeto corresponde a la PRESTACION DE SERVICIOS 

PROFESIONALES ESPECIALIZADOS EN LA INSTITUCION UNIVERSITARIA DE LAS CULTURAS Y LAS 

ARTES POPULARES IPC EN EL MARCO DEL PROYECTO FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACIÓN EN 

ARTES Y CIRCULACIÓN DE ARTISTAS EN LA INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA DE LAS CULTURAS Y ARTES 

POPULARES IPC EN SANTIAGO DE CALI - BP-26005377 - BPIN 2024760010225, en apoyo a los procesos 

institucionales de la Entidad. 

 

Que de conformidad con lo pactado, el plazo de ejecución contractual fue establecido hasta el 30 de abril de 

2026, encontrándose actualmente en ejecución y en desarrollo normal de las actividades contractuales, las 

cuales han sido cumplidas de manera satisfactoria por el contratista, conforme a los informes de supervisión y 

seguimiento. 

 

Que, en el marco del seguimiento a la ejecución contractual, se ha evidenciado que las actividades 

desarrolladas por el contratista continúan siendo necesarias para el adecuado funcionamiento de la 

INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA DE LAS CULTURAS Y LAS ARTES POPULARES – IUIPC, toda vez que se 

encuentran directamente relacionadas con el cumplimiento de sus funciones misionales, administrativas y de 

apoyo a la gestión institucional. 

 

Que la necesidad que dio origen al contrato no ha desaparecido ni ha sido satisfecha en su totalidad, por el 

contrario, persiste en el tiempo, razón por la cual se requiere garantizar la continuidad en el contrato de 

prestación de servicios, evitando así afectaciones en la gestión administrativa, técnica y operativa de la Entidad. 

 

Que la no continuidad del contrato generaría una afectación directa en el desarrollo de los procesos 

institucionales, así como posibles retrasos en el cumplimiento de metas, obligaciones y funciones a cargo de la 

Entidad, comprometiendo la eficiencia, oportunidad y calidad del servicio público de educación superior que 

presta la Institución. 
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Que, en ese sentido, la prórroga del contrato hasta el treinta (30) de junio de 2026 no constituye una nueva 

necesidad, sino la prolongación de la inicialmente identificada en los estudios previos, en atención a la 

persistencia de la necesidad del servicio y la imposibilidad de ser atendida con personal de planta. 

 

Que, como consecuencia de la prórroga del plazo contractual, se hace necesario adicionar el valor del contrato, 

con el fin de cubrir el pago de dos (2) cuotas adicionales correspondientes al periodo de extensión, conforme al 

valor mensual inicialmente pactado, garantizando así la adecuada remuneración del contratista por los servicios 

efectivamente prestados. 

 

Que la presente adición no implica una modificación del objeto contractual ni la incorporación de nuevas 

obligaciones, sino que se limita a extender en el tiempo las condiciones inicialmente pactadas, en estricta 

aplicación de los principios de planeación, economía, eficiencia y responsabilidad que rigen la contratación 

estatal. 

 

Que la modificación propuesta se encuentra ajustada a lo dispuesto en la Ley 80 de 1993, en especial en lo 

relacionado con la facultad de las entidades estatales de modificar los contratos para garantizar la continua y 

adecuada prestación del servicio, así como a la jurisprudencia de la Corte Constitucional que ha reconocido la 

mutabilidad del contrato estatal como un instrumento para la realización de los fines del Estado. 

 

Que, en virtud de lo anterior, desde el punto de vista técnico, jurídico y administrativo, se considera procedente 

la prórroga del contrato hasta el 30 de junio de 2026 y la adición correspondiente a dos (2) cuotas adicionales, 

toda vez que se encuentra debidamente acreditada la necesidad del servicio, se garantiza la continuidad de la 

gestión institucional, no se afecta el principio de planeación y se mantiene el equilibrio económico del contrato. 

 

SOLICITUD DEL SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR 

NOMBRE COMPLETO: SORAYA PARDO JARAMILLO 

CARGO: DIRECTOR TÉCNICO (COORDINADOR APOYO A LA GESTIÓN ACADEMICA) 

APOYO A LA SUPERVISIÓN: N/A 

N/A 

CIUDAD Y FECHA: Santiago de Cali, a los diecisiete de (17) días del mes de abril del 2026 

 

 


