SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR
E.S.E.

ADICION, PRORROGA Y/O MODIFICACION DE ORDEN
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ADICION No 05 Y PRORROGA No 08 AL CONTRATO No. 6056 DE 2025 SUSCRITO ENTRE LA SUBRED INTEGRADA DE
SERVICIOS DE SALUD SUR E.SE. Y ASSUT MEDICAL LTDA.

CO-CBS- FT-22 V2

Entre Ios suscritos a saber: VIVIANA MARCELA CLAVIJO, identificada con la cédula de ciudadania No. 39.726.429 de Sibaté, actuando en
representacion legal de la SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E., nombrada mediante Decreto No. 181 del 21 de
Mayo de 2024, proferido por el Alcalde Mayor de Bogota y posesionada mediante Acta de fecha 23 de mayo de 2024 Secretario Distrital de
Salud, quien en adelante se denominaré la SUBRED SUR, con NIT. 900.958.564 - 9 y de conformidad con lo establecido en el numeral 6. del
articulo 195 de la Ley 100 de 1993, el Codigo Civil, el Codigo de Comercio y normas reglamentarias, sin embargo, la SUBRED se reserva el
derecho de hacer uso de las normas exorbitantes de la Ley 80 de 1993 y normas reglamentarias, de una parte y de otra, MARIA MAGNOLIA
RODRIGUEZ BOHORQUEZ, identificado (a) con cedula de ciudadania 52.055.066 de Bogot, actuando en calidad de representante legal de
ASSUT MEDICAL LTDA., con NIT 800.152.311 -1y quien para los efectos del presente contrato se denominara EL CONTRATISTA, hemos
acordado suscribir la presente Adicion y Prorroga previa a las siguientes consideraciones: 1. Que el dia Once (11) de Julio de 2025, se
suscribio el contrato No. 6056 de 2025, con inicio a partir del Dieciséis (16) de Julio de 2025, por valor de UN MILLON DOSCIENTOS VEINTIUN
MIL PESOS ($1.221.000) MICTE, cuyo objeto es el: “SUMINISTRO DE INSUMOS Y DISPOSITIVOS CON APOYO TECNOLOGICO PARA
CUBRIR LAS NECESIDADES DE LOS SERVICIOS ASISTENCIALES DE LAS UNIDADES QUE COMPONEN LA SUBRED INTEGRADA
DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.” y un plazo de ejecucion de UN (01) MES. 2. Que el contrato No. 6056 de 2025, surgio de la Invitacion
a Cotizar No. IC 045-2025, que se adelanto a través de la plataforma SECOP II. 3. Que el dia cinco (05) de Agosto de 2025, se suscribio la
Prorroga No 01, ampliando el plazo de ejecucion del contrato inicial a partir del Dieciséis (16) de Agosto de 2025 hasta'el Treinta y uno
(31) de Agosto de 2025. 4. Que, el dia veintisiete (27) de agosto de 2025, se suscribio Adicién No 01 y Prérroga No 02, aumentando al valor
del contrato la suma de ($1.221.000) quedando en un valor total de ($2.442.000) y ampliando el plazo de ejecucion a partir del Primero (01)
de septiembre de 2025 hasta el treinta (30) de septiembre de 2025. 5. Que el dia veintinueve (29) de septiembre de 2025, se suscribio
Adicién No 02 y Prorroga No 03, aumentando al valor del contrato la suma de ($1.500.000) quedando en un valor total de ($3.942 000) y
ampliando el plazo de ejecucion a partir del Primero (01) de Octubre de 2025 hasta el treinta (30) de Noviembre de 2025. 6. Que el dia
veintisiete (27) de Noviembre de 2025, se suscribio Prorroga No 04, ampliando el plazo de ejecucion del contrato inicial a partir del Primero
(01) de Diciembre de 2025 hasta el dieciséis (16) de Diciembre de 2025. 7. Que, el quince (15) de Diciembre de 2025, se suscribié Prorroga _
No 05, ampliando el plazo de ejecucion del contrato inicial a partir del Diecisiete (17) de Diciembre de 2025 hasta el Quince (15) de Enero
de 2026. 8. Que el dia treinta y uno (31) de diciembre de 2025, se suscribio Otrosi modificatorio No 01, modificando la clausula segunda —
Especificaciones técnicas o descripcion del servicio, en el sentido de excluir los items descritos a continuacion, de acuerdo a la parte

considerativa del presente documento '

SUTURA SINTETICA ABSORBIBLE DE ACIDO POLIGLICOLICO 6/0 DOBLE AGUJA ESPATULADA 1/4 CIRCULO .
ASSUT MEDICAL 8 MM HEBRA 45CM SOBRE $ 24.400 - | $24.400,00

9. Que, el dia quince (15) de enero de 2026, se suscr|b|o Adicién No 03 y Prérroga No 06, aumentando al valor del contrato la suma de
($2.266.667) quedando en un valor total de ($6.208.667) y ampliando el plazo de ejecucion a partir del Dieciséis (16) de enero de 2026 hasta
el Treinta y uno (31) de marzo de 2026. 10. Que, el dia treinta (30) de marzo de 2026, se suscribid Adicién No 04 y Prérroga No 07,
aumentando al valor del contrato la suma de ($1.000.-000) quedando en un valor total de ($7.208.667) y ampliando el plazo de ejecucion a
partir del primero (01) de abril de 2026 hasta el Treinta (30) de abril de 2026 11. Que, mediante solicitud escrita del mes de abril de 2026,
~ el Supervisor junto con el Apoyo Técnico del contrato manifiestan que: “La Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E. presta atencion
en multiples especialidades médicas y quirdrgicas, abarcando desde consultas ambulatorias hasta procedimientos de alta complejidad. Para
garantizar la continuidad y calidad de la atencion, es fundamental contar con el abastecimiento oportuno y suficiente de insumos médico
quirdrgicos en todas las unidades. La ausencia o insuficiencia de estos insumos representa un riesgo significativo para la salud de los pacientes
y la eficiencia operativa de la subred, afectando la capacidad de respuesta ante urgencias, la realizacién de procedimientos quirdrgicos, el
control de infecciones y la adecuada gestién hospitalaria. Por ello, se requiere la contratacion de insumos de manera planificada, asegurando
su disponibilidad y distribucion oportuna. La insuficiencia de los insumos y dispositivos médicos impacta directamente en la prestacion del
servicio de salud y puede generar muiltiples consecuencias negativas, entre ellas: Prolongacion de estancias hospitalarias Cuando un paciente
no recibe el tratamiento adecuado por falta de insumos, su recuperacion se ve afectada, prolongando la estancia hospitalaria. Esto no solo
genera mayores costos operativos, sino que también reduce la disponibilidad de camas para nuevos ingresos, afectando la capacidad de -
atencion hospitalaria. Imposibilidad de programar y realizar procedimientos quirdrgicos, Las cirugias programadas dependen de la
disponibilidad de insumos quirirgicos especificos. El no contar con ellos oportunamente puede derivar en la cancelacién o reprogramacion de
procedimientos, lo que aumenta la lista de espera y deteriora la calidad de vida de los pacientes. En algunos casos, el retraso quirtirgico puede
agravar la condicion del paciente, aumentando la complejidad del tratamiento. Aumento del riesgo de infecciones nosocomiales, La carencia
de insumos estériles, como guantes, batas y apositos, compromete las medidas de bioseguridad, aumentando la incidencia de infecciones
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asociadas a la atencion en salud (IAAS). Esto pone en riesgo la sequridad del paciente, prolonga los tiempos de hosp/tallzaCIon y puede
incrementar la. mortalidad hospitalaria. Impacto en la atencion. de urgencias y situaciones criticas’, "Las unidades de urgencias requieren
~ insumos constantemente para atender accidentes, traumas y emergencias médicas especificamente en la unidad de Meissen y Tunal. La falta
de insumos compromete la capaC/dad de respuesta y pone en riesgo la vida de los pacientes, especialmente en eventos que requieren
intervenciones inmediatas, como paros cardiorrespiratorios, hemorragias severas o cirugias de emergencia. Incumplimiento de normativas y
“estandares de calidad. El Ministerio de Salud y Proteccion Social establece requisitos normativos para garantizar la adecuada habilitacion de
los servicios de salud (resolucién 3100 de 2019). La falta de insumos puede llevar al incumplimiento de estos estandares, afectando la
certificacion de las unidades y exponiendo a la institucion a sanciones administrativas o jurldicas Incremento en los costos operativos y
riesgos financieros, Cuando no se cuenta con insumos planificados, es necesario recurrir a compras de urgencia que suelen ser mas costosas
y menos eficientes.". Como resultado del proceso de invitacion a cotizar 1C 045-2025, se adjudico el contrato de suministros 6056-2025 con el -
proveedor ASSUT MEDICAL LTDA., cuyo objeto es el "SUMINISTRO DE INSUMOS Y DISPOSITIVOS CON APOYO TECNOLOGICO PARA
CUBRIR LAS NECESIDADES DE LOS SERVICIOS ASISTENCIALES DE LAS UNIDADES QUE COMPONEN LA SUBRED INTEGRADA DE
SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E", contrato que inici6 el dia 16 de julio de 2025. Segun el anélisis realizado sobre los consumos actuales'y
las necesidades de los servicios asistenciales, se ha determinado que el saldo disponible en el contrato 6056-2025 es insuficiente para atender
“los requerimientos previstos. Es por esta razén que desde el area de presupuesto se autorizd un valor a adicionar de $1.000.000
En consecugncia, para dar cumplimiento al objetivo misional y los estandares de habilitacion se solicita adicionar y prorrogar el contrato 6056-
2025 con el proveedor ASSUT MEDICAL LTDA., hasta el 31 de mayo del 2026, esto con el fin de garantizar el normal funcionamiento en la
prestacion del servicio ya que el saldo actual del contrato es insuficiente para cubrir las necesidades. hasta el mes de mayo. Es importante
recalcar que el contratista ha cumplido a cabalidad con la ejecucién del mismo. A la fecha el contrato 6056-2025 con
el proveedor ASSUT MEDICAL LTDA. cuenta con un porcentaje de ejecucion de 86,17% y el saldo actual es de $ 996.667”. 12. Que el contrato
No. 6056 de 2025, se suscribi6 bajo la vigencia del Acuerdo No. 074 de 2024, el cual entr6 en vigencia el diez (10) de octubre de 2024 y la*
"Resolucion No. 1183 de 2024, la cual entro en vigencia a partir del catorce (14) de noviembre de 2024. 13. Que en concordancia con el articulo

kil
i3

18 del Acuerdo 074 de 2024 el presente contrato se podré adicionar hasta siete veces el valor inicial. 14. Que él o la presente Adicion y o

" Prorroga, se encuentra dentro de los parametros sefialados en la Resolucion No. 1183 del 14 de noviembre de 2024 por la cual se adopta el
Manual de Contratacién y conforme al Acuerdo 074 del 10 de octubre de 2024, articulo 22. DEL LAS ADICIONES A LOS CONTRATOS y
articulo 23. DE LAS PRORROGAS A LOS CONTRATOS. 15. Que, de acuerdo a lo anterior, el o la presente Adicion y Prorroga, se regira por
las siguientes CLAUSULAS: PRIMERA. ADICIONAR: Al valor del contrato la suma UN MILLON DE PESOS ($1.000.000) M/CTE, con cargo
a la Disponibilidad Presupuestal No. 857 de fecha veinte (20) de abril de 2026 del rubro "MATERIAL MEDICO - QUIRURGICOS” " con Cadigo
Rubro No. 4245010401; para un valor total del contrato de OCHO MILLONES DOSCIENTOS OCHO MIL SEISCIENTOS SESENTA'Y SIETE
PESOS ($8.208.667) MICTE. SEGUNDA- PRORROGAR: El plazo de ejecucion del presente contrato a partir del Primero (1) de mayo de
2026 hasta el Treinta y uno (31) de mayo de 2026. TERCERA. - AMPLIACION DE POLIZA: Para los efectos de la presente Adicion y
Prorroga el contratista debera aumentar el valor asegurado y ampliar las vigencias de las garantias constituidas en el contrato, teniendo en
cuenta el presente documento. CUARTA. - PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCION: Para constancia, el presente documento se suscribe
mediante firma electronica, de igual manera el contratista deberé presentar las garantias, de acuerdo al Decreto 1082 de 2015 dentro de los
cinco (5) dias habiles siguientes a la suscripcion de la presente Adicion y prorroga. QUINTA. - PLAZO E INCUMPLIMIENTO SOBRE LA

" GARANTIA: La no presentacion de la ampliacion de las garantias en el plazo establecndo sera considerada un incumplimiento parcial de las
obligaciones contractuales. En consecuencia, y de conformidad con lo pactado en la CLAUSULA DECIMA PRIMERA del contrato original, la
Subred Sur ESE podra imponer multas sucesivas. La imposicion de dichas multas se realizara mediante acto administrativo motivado,

'garantizando el debido proceso del contratista, conforme al procedimiento establecido en el articulo 86 de la Ley 1474 de 2011. SEXTA. -

~ VIGENCIA DE LASESTIPULACIONES: Todas las clausulas y eshpulacnones contractuales no modificadas por la presente Adicién y Prérroga

permanecen vigentes.

Para constancia, el presente documento se suscribe mediante firma electronica, en el mes de abril de 2026.
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