
 

 
 

 

 

Riohacha ABRIL 21 de 2026 

 
Doctores: 

ANTONIO JOSE BARRIOS CANTILLO 
Intranscol 
ROSA ENA SOTO  
Secretaria de Educación Departamental 
E. S. D. 

 

REFERENCIA: adición en tiempo contrato No CO1.PCCNTR.8096390 de 

Transporte Escolar  

 

Cordial saludo. 

 

El presente tiene como finalidad comunicarle que de acuerdo a lo establecido en el 

documento del Modificatorio y Prorroga 001 del contrato en la referencia, la fecha 

de terminación sería “21 DE ABRIL O HASTA AGOTAR LOS RECURSOS DEL 

PRESUPUESTO”. Sin embargo queremos confirmar como empresa operadora que 

hay recursos disponibles para continuar con la operación del transporte escolar 

teniendo en cuenta lo siguiente: el 1 de abril de acuerdo a la resolución 0279 POR 

MEDIO DE LA CUAL SE CONCEDE UN DÍA DE DESCANSO DE LA JORNADA 

LABORAL A LOS DOCENTES, DIRECTIVOS DOCENTES Y ADMINISTRATIVOS 

DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE LA PLANTA DE PERSONAL 

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN. Los días 15, 16 y 17 de abril producto de una 

situación de inseguridad (paro armado) declarado por grupos ilegales en el 

departamento que ocasionó una alerta en la población especialmente en la 

educativa desencadenando un cese de actividades en muchos de los 

establecimientos educativos por razones de seguridad. 

Todo lo anterior generó en la operación del contrato unas inejecuciones que se 

transforman en recursos que se pueden seguir utilizando para continuar operando 

teniendo en cuenta que en lo referido  a la fecha de terminación siempre se ha 

colocado un número especifico de días, pero también se aclara que puede ser hasta 

terminar presupuesto, tal como se puede observar en la minuta inicial del contrato 

y en la minuta del modificatorio y prorroga 001. 

De acuerdo a lo anteriormente expuesto y después de realizar el análisis de la 

operación en el mes de abril,  podemos ver que producto de lo expuesto  se  cuenta 



 

 
 

aun con MIL QUINIENTOS SESENTA Y CINCO MILLONES CIENTO SETENTA Y 

CINCO MIL NOVENTA Y SIETE ( $ 1.565.175.097,91) PESOS CON NOVENTA Y  

 

 

 

UN CTVS M/L, para continuar operando lo cual nos alcanzaría para 3 días más de 

acuerdo al análisis realizado y que anexamos a esta  solicitud.   

Esperamos de usted la comprensión requerida y que esta solicitud sea enviada a la 

oficina asesora de contratación para que se realice el trámite pertinente en la 

plataforma del Secop II. 

Agradecemos de antemano la importancia que se le dé a esta inquietud por parte 

del equipo de esta secretaría. 

 

Atentamente, 

 

 

FABIOLA MARGARETH MOVIL PERALTA 
Representante Legal. 
Anexamos: copia de resolución. Copia de Modificatorio 
Documentos de Rectores 


