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FICHA DE CONDICIONES TECNICAS ESENCIALES PARA LA PRESTACION

DEL SERVICIO Y/O ENTREGA DEL BIEN (FCT) Fecha 30/03/2026

‘ 1. DENOMINACION DEL BIEN O SERVICIO

REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO INTEGRAL, REPARACION, QONSERVACION,
MEJORAMIENTO Y ADECUACIONES REQUERIDAS PARA LOS INMUEBLES DE OPERACION DIRECTA DE
PRIMERA INFANCIA, CASAS ATRAPASUENOS Y SEDES ADMINISTRATIVAS A CARGO DEL ICBF REGIONAL
VALLE.

‘ 2. CODIGO ESTANDAR DE PRODUCTOS Y SERVICIOS DE NACIONES UNIDAS (UNSPSC, V.14.080)

Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 .
e Denominacion de Clase
Segmento | Familia Clase
72 15 36 Servicios de terminado interior, dotacidn y remodelacion
72 10 29 Servicios de mantenimiento y reparacién de instalaciones
72 10 33 Servicios de mantenimiento y reparacion de infraestructura
72 10 15 Servicio de apoyo para la construccion

3. UNIDAD DE MEDIDA

De acuerdo con las actividades requeridas por la Entidad, para dar cumplimiento al objeto contractual se determinan
las siguientes unidades de medida:

3.1. Medicién y/o cuantificacion y realizacién de las actividades a ejecutar en cada uno de los trabajos de
mantenimiento, reparacion, conservacion y adecuaciones locativas:

Para la medicion y/o cuantificacion de elementos, materiales e insumos necesarios para la realizacién de las
actividades de mantenimiento, reparacion, conservacion y/o adecuaciones locativas, se tendran en cuenta, entre
otras, las siguientes unidades de medida:

¢ Unidad (UND): Para actividades, suministros o elementos individualizables que no requieran medicién por
longitud, area, volumen o peso.

o Metro Lineal (ML): Para actividades medibles por longitud, tales como redes, canalizaciones, tuberias,
cableado, guardas, zécalos y elementos similares.

o Metro Cuadrado (M?): Para actividades medibles por superficie, como pintura, enchapes, pisos,
impermeabilizacion, cielos rasos y actividades analogas.

e Metro Cubico (M®): Para actividades medibles por volumen, tales como excavaciones, rellenos,
demoliciones, concretos y similares.
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¢ Kilogramo (kg): Para materiales e insumos cuya cuantificacién se realice por peso, cuando técnicamente
aplique.

Estas unidades de medida son las establecidas para las actividades de adecuacion y mantenimiento que se
ejecutaran.

4. DESCRIPCION GENERAL

El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar — ICBF es un establecimiento publico del orden nacional,
descentralizado, con personeria juridica, autonomia administrativa y patrimonio propio, creado mediante la Ley 75
de 1968 y reorganizado conforme a lo dispuesto en la Ley 7 de 1979 y su Decreto Reglamentario No. 2388 de 1979,
compilado en el Decreto 1084 de 2015. El Instituto se encuentra adscrito al Ministerio de Igualdad y Equidad, de
conformidad con el Decreto 1074 del 29 de junio de 2023.

La misién del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar — ICBF consiste en liderar la proteccion integral de los
derechos de la nifiez, la adolescencia y las familias, mediante la articulacién e implementacién de politicas publicas,
el fortalecimiento de la oferta del servicio publico de bienestar familiar y la promocién del desarrollo pleno, la
consolidacién de proyectos de vida y el fortalecimiento de capacidades familiares, comunitarias vy territoriales,
promoviendo la equidad como expresion de justicia social y fundamento de la paz.

En este marco, y con el fin de garantizar la atencion efectiva, continua y de calidad a nifias, nifios, adolescentes y
las familias, en especial aquellos que se encuentran en situacién de amenaza, inobservancia o vulneracién de
derechos, resulta indispensable contar con infraestructuras fisicas que reinan condiciones adecuadas de seguridad,
funcionalidad, salubridad y bienestar, como soporte esencial para la prestacion del servicio publico de bienestar
familiar.

La proteccion integral de la nifiez y la familia constituye un fin estatal desde la expedicion de la Ley 75 de 1968, y
ha sido desarrollada de manera progresiva mediante normas como la Ley 27 de 1974, la Ley 7 de 1979, la ratificacion
de la Convencién sobre los Derechos del Nifio mediante la Ley 12 de 1991, la Constitucién Politica de 1991, que
consagra en su articulo 44 el principio de prevalencia de los derechos de las nifias y los nifios, la Ley 1098 de 2006
- Cddigo de la Infancia y la Adolescencia, y la Ley 1804 de 2016, por la cual se establece la Politica de Estado para
el Desarrollo Integral de la Primera Infancia “De Cero a Siempre”.

En desarrollo de este marco normativo y en ejercicio de las funciones legales atribuidas al ICBF, ratificadas y
complementadas por el articulo 19 de la Ley 1804 de 2016, se estructura la prestacion del servicio publico de
bienestar familiar, particularmente en lo relacionado con la atencion integral de la primera infancia, la nifiez, la
adolescencia y las familias.

La evolucién de estos antecedentes, tanto en términos de la disposicidn de capacidades institucionales del Estado
para la atencion a la primera infancia y la familia, como del reconocimiento, promocién, garantia y proteccion de los
derechos de la nifiez, la adolescencia y la familia, ha sido ostensible en las ultimas décadas en nuestro pais, desde
|a ratificacion de la Convencidn Internacional sobre los Derechos del Nifio con la Ley 12 de 1991 y la expedicidn de
la Constitucion Politica de 1991 que consagra en su articulo 44 el principio de prevalencia de los derechos de las
nifias y nifios, pasando por la Ley 1098 de 2006 “Por la cual se expide el Cddigo de la Infancia y la Adolescencia”,
que pone en consonancia la regulacion interna con la Convencién Internacional sobre los Derechos del Nifio, hasta
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la expedicion de la Ley 1804 de 2016 “Por la cual se establece la politica de estado para el desarrollo integral de la
primera infancia De Cero a Siempre y se dictan otras disposiciones".

Observando las disposiciones mencionadas, en desarrollo del marco normativo que se expone en el presente
documento y en ejercicio de las funciones legales atribuidas al ICBF, ratificadas y complementadas por el articulo
19 de la Ley 1804 de 2016, se delinea la prestacion del servicio publico de bienestar familiar en lo que respecta a la
atencion de la Primera Infancia

En virtud de lo anterior y en el marco del decreto 987 de 2012, “Por el cual se modifica la estructura del Instituto
Colombiano de Bienestar Familiar “Cecilia de la Fuente de Lleras” y se determinan las funciones de sus
dependencias, en su articulo 42, modificado por el articulo 5 del Decreto 1927 de 2013, a su vez modificado por el
articulo 8 del Decreto 879 de 2020, entre otras, son funciones de las Direcciones Regionales, ademas de las
sefialadas en el Decreto 936 de 2013 y en las normas que lo modifiquen, adicionen, sustituyan o deroguen, las
siguientes:

1. Adelantar las actividades estratégicas, misionales, técnicas, administrativas y juridicas de la
Regional, de conformidad con las instrucciones impartidas por la Direccién General y cada una de
sus Dependencias. 2. Implementar en coordinacién con la Direccion General, la Politica Publica para la
proteccion integral de la primera infancia, la nifiez, la adolescencia, el bienestar de la familia desarrollar el
Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes y demas asuntos de naturaleza misional en el
respectivo departamento en lo que sea competencia del ICBF. 3. Ejercer la coordinacién y funcionamiento
efectivo del Sistema Nacional de Bienestar Familiar con las entidades del nivel departamental y brindar
asistencia técnica para su operacion, en coordinacion con la Direccion Nacional del Sistema Nacional de
Bienestar Familiar. 4. Aplicar los lineamientos técnicos de proteccion integral de la primera infancia, nifiez,
adolescencia, familias y comunidades colombianas. 5. Ser el eje de difusion, implementacion, supervision
y retroalimentacion de los lineamientos técnicos de proteccion integral de la primera infancia, nifiez,
adolescencia, familias y comunidades colombianas en los centros zonales y entidades del nivel
departamental. 6. Coordinar, controlar y monitorear la operacién de los Centros Zonales y sus
puntos de atencion. 7. Aplicar los lineamientos juridicos y de representacion judicial del ICBF. 8. Ejecutar
y hacer seguimiento de los recursos financieros para la operacion de los programas de proteccién integral
de la primera infancia, nifiez, adolescencia, familias y comunidades colombianas. 9. Supervisar los
programas de proteccion integral de la primera infancia, nifiez, adolescencia, familias y comunidades
colombianas.10. Adelantar los procesos requeridos de recaudo y de Gestion del Talento Humano
competentes a la Direccion Regional. 11. Prestar asistencia técnica a los Gobiernos Departamentales y
Municipales en materia del servicio publico de bienestar familiar, en coordinacion con la Direccion Nacional
del Sistema Nacional de Bienestar Familiar. 12.Articular y coordinar en los Departamentos. Distritos.
Municipios y Resguardos Indigenas el cumplimiento de lo establecido en la normatividad vigente, en lo
atinente a la competencia del ICBF.13. Acompafiar y coordinar las actividades del sector de la inclusion
social en el nivel departamental. 14. Implementar en la Regional y coordinar en los Centros Zonales
las politicas de servicio y atencion.15. Promover la mejora continua y la innovacion con el fin de
fortalecer la calidad de los servidos y la gestion del Instituto en el Departamento y sus
Municipios.16. Aplicar los instructivos y lineamientos juridicos contractuales del ICBF. 17.
Adelantar los procesos de contratacion que estén a cargo de la regional en todas las etapas del
proceso de contratacion.18. Adelantar las actividades contractuales que estan a su cargo como
unidades ejecutoras de recursos financieros. 19. Definir y hacer sequimiento a sus metas, planes de
accion, Indicadores, y plan de compras y contratacion, en coordinacion con las dependencias competentes

Antes de imprimir este documento... piense en el medio ambiente!

Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA

LOS DATOS PROPORCIONADOS SERAN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLITICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE
2012

Pt



i‘.‘ PROCESO
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS F1.P3.ABS | 15/12/2022
BIENESTAR ]
FAMILIAR | FORMATO FICHA DE CONDICIONES TECNICAS ESENCIALES -
PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO Y/O ENTREGA DEL BIEN | Version 6 Pag";";“ de
(FCT)

de la Direccién General. 20. Asegurar la implementacion, mantenimiento y mejora del Sistema Integrado
de Gestion, en coordinacion con la Direccion de Planeacion y Control de Gestion. 21. Atender las peticiones
y consultas técnicas relacionadas con asuntos de su competencia. 22. Preparar y presentar informes de
seguimiento y gestion de los procesos a su cargo. 23. Adelantar las funciones de la Direccién Regional
dentro del marco de las normas vigentes y de los lineamientos del Sector de la Inclusion Social y la
Reconciliacion.

Asi mismo, que de acuerdo con lo establecido en el articulo Décimo Tercero de la Resolucién No. 2859 del 24 de
abril de 2013, las Direcciones Regionales, a través del Grupo Administrativo, estaran encargadas de coordinar y
controlar los procesos, procedimientos y actividades de adquisicién, almacenamiento suministro, control,
mantenimiento, conservacion y seguridad de los bienes muebles e inmuebles de la Direccién Regional y de los
Centros Zonales.

En cumplimiento de estas funciones, el Grupo Administrativo desarrolla procesos técnicos y de soporte orientados
a garantizar la adecuada prestacion del servicio publico de bienestar familiar, principalmente mediante la
estructuracion y ejecucion de proyectos que se materializan a través de contratos o convenios, respecto de los
cuales se realiza el control técnico, financiero y juridico correspondiente, conforme a los lineamientos institucionales
y la normatividad aplicable.

Asi las cosas, para la vigencia 2026 se hace necesario que la Direccion Regional Valle del Cauca continue con la
atencion de las necesidades de intervencion en las infraestructuras de Primera Infancia (P1), Sedes Administrativas
(SA) y Casas Atrapasuefios (CA) del ICBF a nivel regional, mediante la contratacion de equipos técnicos idéneos y
calificados que permitan ejecutar actividades de mantenimiento, reparacion, conservacién y/o adecuaciones
locativas, para garantizar condiciones adecuadas de funcionamiento, seguridad y prestacion del servicio.

Las necesidades de intervencién seran identificadas y precisadas en el marco de la ejecucion contractual, a partir
de las VISITAS PRELIMINARES descritas en el numeral 6.6.2. de la presente ficha de condiciones técnicas, las
cuales tendran como finalidad la verificacion en sitio, el diagndstico técnico y la definicion del alcance de las
actividades a ejecutar, bajo la validacion y aprobacién de la supervision del contrato.

Es de sefalar, que las obras de mantenimiento, reparacion, conservacion y adecuaciones locativas, objeto de la
presente contratacion, no requieren proceso de licenciamiento de conformidad con el ARTICULO 2.2.6.1.1.10 del
Decreto 1077 de 2015, el cual indica que: “Se entiende por reparaciones o mejoras locativas aquellas obras que
tienen como finalidad mantener el inmueble en las debidas condiciones de higiene y ornato sin afectar su estructura
portante, su distribucion interior, sus caracteristicas funcionales, formales y/o volumétricas. No requeriran licencia
de construccion las reparaciones o0 mejoras locativas a que hace referencia el articulo 8 de la Ley 810 de 2003 o la
norma que lo adicione, modifique o sustituya. Estan incluidas dentro de las reparaciones locativas, entre otras, las
siguientes obras: el mantenimiento, la sustitucion, restitucion o mejoramiento de los materiales de pisos, cielorrasos,
enchapes, pintura en general, y la sustitucion, mejoramiento o ampliacién de redes de instalaciones hidraulicas,
sanitarias, eléctricas, telefonicas o de gas.”

Las actividades objeto del contrato se ejecutaran de manera gradual y progresiva durante la ejecucion contractual y
conforme a la disponibilidad de los recursos, en el marco de la modalidad de precios unitarios fijos a monto agotable.
En virtud de dicha modalidad, la adjudicacién se realizara por el valor total del presupuesto oficial estimado, sin que
ello implique la obligacion para la Entidad de ejecutar la totalidad de los recursos asignados, ni el derecho del
contratista a exigir su ejecucién total.
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En consecuencia, la ejecucion de las actividades de mantenimiento se adelantard unicamente cuando sean
requeridas y previamente validadas por la Supervision del Contrato, durante el plazo contractual o hasta el
agotamiento de los recursos, lo que ocurra primero. El presente proceso no comprende estudios de vulnerabilidad,
disefios estructurales, estudios y disefios de redes, ni adecuaciones integrales de sistemas, los cuales, de
requerirse, deberan ser objeto de procesos contractuales independientes.

\ 5. NORMATIVIDAD APLICABLE (especifica para el servicio y/o bien)

Constitucién Politica de 1991.

Ley 80 de 1993, por la cual se expide el Estatuto General de Contratacion de la Administracion Publica

Ley 1150 de 2007, por medio de la cual se introducen medidas para la eficiencia y la transparencia en la Ley
80 de 1993 y se dictan otras disposiciones generales sobre la contratacion con Recursos Publicos.

Decreto 1082 de 2015, por medio del cual se expide el decreto Unico reglamentario del sector administrativo
de planeacion nacional

Ley 1882 del 15 de enero de 2018 por la cual se adicionan, modifican y dictan disposiciones orientadas a
fortalecer la contratacion publica en Colombia, la ley de infraestructura y se dictan otras disposiciones

Ley 2069 de 2020, por medio del cual se impulsa el emprendimiento en Colombia

Decreto 1076 de 2015, Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible, en especial las disposiciones que compilan
el Decreto 4741 de 2005 ‘por el cual se reglamenta parcialmente la prevencién y manejo de los residuos o
desechos peligrosos generados en el marco de la gestion integral

Resolucion 0472 de 2017 del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, modificada por la Resolucion
1257 de 2021, ‘por la cual se reglamenta la gestion integral de los residuos generados en las actividades de
construccién y demolicion (RCD) y se adoptan otras disposiciones

Decreto 895 de 2008 por el cual se modifica y adiciona el Decreto 2331 de 2007 sobre uso racional y eficiente
de energia eléctrica.

Resolucion 40150 de 2024 “Por la cual se modifica el Reglamento Técnico de lluminacion y Alumbrado Publico
(RETILAP)".

Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas, Resoluciones No. 90708 de 30 de agosto de 2013 y 90907
de 2013, expedidas por el Ministerio de Minas y Energia (RETIE)

Resolucion 4272 de 2021 expedida por el MINISTERIO DE TRABAJO “Por la cual se establecen los requisitos
minimos de seguridad para el desarrollo de trabajo en alturas”.

Decreto 1077 de 2015, por el cual se reglamenta la prestacion del servicio publico de aseo, a las personas
prestadoras de residuos aprovechables y no aprovechables, a los usuarios la Superintendencia de Servicios
Publicos Domiciliarios, a la Comisién de Regulacion de Agua Potable y Saneamiento Basico, a las entidades
territoriales y demas entidades con funciones sobre este servicio.

La Resolucién 0330 de 2017 expedida por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio “Por la cual se adopta
el Reglamento Técnico para el Sector de Agua Potable y Saneamiento Béasico — RAS y se derogan las
resoluciones 1096 de 2000, 0424 de 2001, 0668 de 2003, 1459 de 2005, 1447 de 2005 y 2320 de 2009
Legislacion ambiental municipal y Nacional

Legislacion de seguridad industrial y de salud ocupacional

Normas NFPA — NEC y Cédigo Nacional de Incendios

El Codigo Eléctrico Nacional, norma técnica colombiana 2050

NTC 2057 - Metalurgia. Cédigo para calificar el procedimiento para soldar y la habilidad del soldador.

Normas vigentes de la empresa de energia encargada del suministro y control de la energia en la localidad.
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Reglamentacién de manejo ambiental y recursos hidricos

Normas Técnicas Colombianas aplicables para la ejecucidn de actividades, materiales e insumos.
Reglamento Colombiano de Construccion Sismo Resistente — NSR vigente al momento de la ejecuciéon del
contrato y “en lo que resulte aplicable a intervenciones no estructurales”

Ley 55 DE 1993, Por medio de la cual se aprueba el "Convenio No. 170 y la Recomendacién nimero 177 sobre
la Seguridad en la Utilizacién de los Productos Quimicos en el trabajo”, adoptados por la 77a. Reunion de la
Conferencia General de la O.I.T., Ginebra, 1990.

1076Decreto No. 1496 de 2018, “Por el cual se adopta el Sistema Globalmente Armonizado de Clasificacion y
Etiquetado de Productos Quimicos y se dictan otras disposiciones en materia de seguridad quimica”

Ley 1672 de 2013, “Por la cual se establecen los lineamientos para la adopcion de una politica publica de
gestion integral de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electronicos (RAEE), y se dictan otras disposiciones”.
Normas Técnicas Colombianas aplicables para la ejecucién de actividades, materiales e insumos.
G6.SA_GUIA_INFRAESTRUCTURA_DEL_SISTEMA_DE_RESPONSABILIDAD_PENAL_PARA_ADOLESC
ENTES_EN_COLOMBIA_V1 o la que se encuentre vigente al momento de ejecutar los correspondientes
contratos.

Guia de implementacién de proyectos de infraestructuras de atencion a la primera infancia “GIPI”.

NTC 6047 — Accesibilidad al medio fisico, espacios al servicio del ciudadano en la administracién publica.
Articulo 8 Ley 810 de 2003, "Por medio de la cual se modifica la Ley 388 de 1997 en materia de sanciones
urbanisticas y algunas actuaciones de los curadores urbanos y se dictan otras disposiciones".

NTC GP 1000 e ISO 9001, Gestion Ambiental bajo la norma.

NTC ISO 14001, Gestion en Seguridad y Salud en el Trabajo bajo la norma.

NTC OHSAS 18001, Gestion de la Seguridad de la Informacién bajo la norma NTC ISO 27001.

NTC 6199 / 2016 - Planeamiento y disefio de ambientes para la educacion inicial en el marco de la atencion
integral.

Ley 1952 de 2019 y normas que la modifiquen o adicionen, en lo relativo al régimen disciplinario aplicable a
los servidores publicos que ejercen la supervisién contractual.

Las demas normas que modifiquen o complementen las anteriormente citadas, o que apliquen al objeto de los
presentes contratos.

Nota respecto a la normatividad aplicable: Por tratarse de intervenciones a nivel de mantenimiento integral,
reparacion, conservacion, mejoramiento y adecuaciones locativas, la normatividad exigible llega hasta donde las
condiciones preexistentes de la infraestructura permitan su incorporacién gradual, parcial o total, observando que

las

intervenciones a realizar no requeriran de gestion de tramite de licencia de construccion o permisos similares.

6.

ESPECIFICACIONES TECNICAS MINIMAS DE LOS INSUMOS, BIENES, PRODUCTOS, OBRAS O
SERVICIOS A ENTREGAR

6.1.

DEFINICIONES

Adecuacion: Corresponde a las acciones requeridas de ajuste, acomodacion, mejoramiento y adaptacion de los
servicios que se prestan en una infraestructura, sin cambiar su uso y propendiendo por una mejor prestacién del
servicio.

Esta actividad tiene como principal objetivo coordinar efectiva y eficientemente los recursos disponibles para
ofrecer un servicio de alta calidad en el mantenimiento de la infraestructura fisica. Estan incluidas dentro de las
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reparaciones y adecuaciones, entre otras, las siguientes actividades: el mantenimiento, la sustitucion, restitucién
0 mejoramiento de los materiales de pisos, cielorrasos, enchapes, pintura en general, y la sustitucion,
mejoramiento o ampliacion de redes de instalaciones hidraulicas, sanitarias, eléctricas, telefénicas o de gas,
mantenimiento de cubiertas, mantenimiento de la estructura de cubiertas. Sin perjuicio de lo anterior, quien
ejecuta la obra se hace responsable de:

v Cumplir con los reglamentos establecidos para la propiedad horizontal y las normas que regulan los
servicios publicos domiciliarios.

v Prevenir dafios que se puedan ocasionar a terceros y en caso de que se presenten, responder de
conformidad con las normas civiles que regulan la materia.

v Cumplir con los procedimientos previos, requisitos y normas aplicables a los inmuebles de conservacion
histdrica, arquitectdnica o bienes de interés cultural.

Reparaciones o mejoras locativas de edificaciones: Modalidad de obra mediante la cual se sustituyen
elementos no estructurales de una edificacién existente, con el fin de mejorar sus condiciones de higiene y
ornato, sin afectar su estructura portante, su distribucién interior, sus caracteristicas funcionales, formales y/o
volumétricas y sin incrementar el area construida del inmueble.

En el marco del presente proceso contractual, las actividades a ejecutar corresponderan a aquellas que
resulten de la visita preliminar de verificacion en sitio de las necesidades previamente identificadas y priorizadas
por la Entidad, de conformidad con la escala de priorizacion definida, asi como de la consolidacion de las
cantidades de obra requeridas para la ejecucion de actividades de mantenimiento, reparacion, conservacién
y/o adecuaciones locativas.

Dichas actividades comprenderan el suministro e instalacion de los items y la ejecucion de intervenciones
definidas en sitio, que no requieren licencia de construccion, ni permisos ambientales, ni intervencion del
espacio publico, ni autorizaciones por parte de empresas de servicios publicos u otras entidades competentes,
y estaran orientadas, entre otras, al mantenimiento, reparacion, sustitucion, restitucién y/o mejoramiento de
materiales y acabados de pisos, muros, ventaneria, puertas, cielorrasos, techos, cubiertas, estructura de
cubierta, zonas exteriores y cerramientos. Asi mismo, se incluird todo aquello dentro del alcance técnico del
contrato y en estricta observancia de la normativa técnica y reglamentaria vigente.

Mantenimiento programado: Son aquellos cuyas actividades que, de acuerdo con la periodicidad de las
actividades a intervenir, deben ser verificadas para garantizar el funcionamiento adecuado de las instalaciones
las cuales incluyen, entre otros: actividades de mantenimiento, reparacion, conservacién y/o adecuaciones
locativas.

La ejecucién de estas actividades no requiere de licencia de construccion, permisos ambientales, intervencion
de espacio publico, ni permisos ante empresas de servicios publicos y/o similares, es decir, actividades
correspondientes a: mantenimiento, reparacion, sustitucion, restitucion y/o mejoramiento de los diferentes
componentes técnicos que componen la infraestructura a intervenir.

Conservacion: La conservacion de infraestructuras se refiere al mantenimiento y preservacion continua de las
edificaciones, para garantizar su funcionalidad y seguridad a largo plazo. Este proceso incluye inspecciones
regulares, reparaciones necesarias y actualizaciones para adaptar las estructuras a nuevas normativas y
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tecnologias. La conservacién adecuada no solo extiende la vida dtil de las infraestructuras, sino que también
optimiza los costos econdmicos y minimiza el impacto ambiental.

Centro Zonal: Es la dependencia encargada de desarrollar dentro de su area de influencia la coordinacion del
Sistema Nacional de Bienestar Familiar (SNBF), coordinar la prestacion del servicio publico de Bienestar
Familiar y la implementacion de la politica de proteccion integral de la primera infancia, la nifiez, la adolescencia,
el bienestar de las familias y comunidades, y el desarrollo del Sistema de Responsabilidad Penal para
Adolescentes (Resolucién 2859 de 2013).

Direccién Regional: Es la dependencia encargada de liderar la adecuacién y aplicacion de la politica de
proteccidn integral de la primera infancia, la nifiez, la adolescencia, el bienestar de las familias y comunidades,
desarrollar el sistema de responsabilidad penal para adolescentes en el respectivo departamento, asi como de
fortalecer el funcionamiento y coordinar el Sistema Nacional de Bienestar Familiar como estructura fundamental
para lograr la proteccidn integral de nifios, nifias, y adolescentes en el ambito departamental y articularse con
la Direccion General para coordinar y promover la cooperacion técnica y financiera que reciba y otorgue la
entidad en la regién tanto nacional como internacional (Resolucion 2859 de 2013).

Sistema Integrado de Gestion- SIGE: De acuerdo con la Resolucién 7070 de 2017 y el Manual del Sistema
Integrado de Gestion del ICBF, el Sistema Integrado de Gestion es una herramienta gerencial la cual tiene el
propésito de “promover y facilitar la mejora continua en la gestion del ICBF, orientada a lograr el impacto en los
actuales y nuevos servicios que se prestan a los nifios, nifias, adolescentes y familias colombianas. Esta
conformado por los ejes de Calidad, Ambiental, Seguridad y Salud en el Trabajo, Seguridad de la Informacién”.

Expediente contractual: Es la carpeta contentiva de los documentos que respaldan la actuacion previa a la
celebracion del contrato o convenio, al igual que la etapa de ejecucion y liquidacion que culmina con la
constancia del cierre de este.

Incumplimiento: Acciones u omisiones que afectan no solo el cumplimiento de las obligaciones contractuales,
sino el normal desarrollo del contrato. Consiste en la NO entrega de un bien o servicio o en la entrega
extemporanea, incorrecta o defectuosa, causada por la ejecucion inexacta de la prestacién de un servicio o la
entrega de un bien sin la calidad pactada en el contrato o sin el cumplimiento de las normas técnicas obligatorias,
esto basado en las evidencias solicitadas por parte de la Supervision del Contrato al contratista de obra de
manera escrita junto con la descripcion de las obligaciones presuntamente incumplidas, hechos del presunto
incumplimiento con soportes (fotos, actas, etc.), acciones que se requieren por parte del contratista de obra y
plazo para dar cumplimiento a dicha accion para que subsane cualquier deficiencia o mora en la ejecucién del
contrato.

Imprevistos (I del AlU): Corresponde al componente del AIU (Administracion, Imprevistos y Utilidad) destinado
a cubrir contingencias previsibles propias de la ejecucion de contratos de obra, mantenimiento o adecuaciones,
que, aunque inciertas en su ocurrencia concreta, son razonablemente esperables dentro de la dindamica normal
del contrato. Este valor se incorpora por el ICBF como parte del presupuesto del contrato, sin que su sola
existencia genere derecho automatico al reconocimiento de mayores valores.

Liquidacion: La liquidacion de un contrato es la etapa final de todo su procedimiento y constituye
fundamentalmente un acto de corte de cuentas o balance del contrato, donde se termina el negocio con el
reconocimiento de saldos financieros a favor de las partes, o las declaraciones de paz y salvo. Solo hasta la
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etapa de liquidacion del contrato concluye el negocio juridico, lo cual interesa tanto a la administracién como al
contratista, quien debe participar en el proceso correspondiente.

o Visita preliminar: Es la actividad técnica de verificacion y validacion en sitio de las condiciones fisicas de la
infraestructura y de las necesidades previamente identificadas y priorizadas por la Entidad, realizada antes o al
inicio de la ejecucion contractual, con el fin de confirmar el alcance de las intervenciones, ajustar cantidades de
obra y verificar la viabilidad técnica de las actividades, sin que implique la formulacién de un diagndstico
originario ni la ampliacion del objeto contractual.

o Escala de priorizacion: Es el instrumento técnico definido por la Entidad para ordenar y jerarquizar las
necesidades de intervencion de la infraestructura, de acuerdo con criterios de riesgo, impacto en la prestacion
del servicio, urgencia y disponibilidad de recursos, el cual orienta la ejecucion de las actividades durante el
contrato y sirve de referencia para la programacion, seguimiento y control de las intervenciones.

o Cantidades de obra: Corresponden a la medicion y cuantificacion técnica de las actividades e items requeridos
para la ejecucion del objeto contractual, definidas con base en las necesidades priorizadas por la Entidad y
validadas durante la visita preliminar, las cuales constituyen el soporte para la programacion, ejecucion, control
y pago de las actividades contratadas.

¢ Alcance técnico del contrato: Conjunto de actividades, items, cantidades de obra y especificaciones técnicas
que delimitan de manera precisa las obligaciones del contratista, conforme a los estudios previos, las
condiciones técnicas del proceso y las validaciones realizadas en la visita preliminar.

6.2. GENERALIDADES Y ALCANCE DE LA INTERVENCION

El ICBF, desde la Direcciéon Regional Valle requiere realizar las actividades relacionadas con las actividades de
mantenimiento integral, reparacion, conservacion, mejoramiento y adecuaciones locativas en las infraestructuras de
Primera Infancia (P1), Casas Atrapasuefios (CA) y Sedes Administrativas (SA) del ICBF a nivel regional. Esto con el
fin de mantener en 6ptimas condiciones de funcionamiento y seguridad, los equipamientos donde el ICBF presta
SUS Servicios.

Por lo anterior, la Direccidén Regional del ICBF Valle considera necesario realizar la presente contratacién para la
ejecucion de las actividades de mantenimiento integral, reparacion, conservacion, mejoramiento y adecuaciones
locativas, exigiendo amparos de cumplimiento y calidad de la obra en el marco de las garantias que se constituyen
para el contrato de obra publica que se celebre.

A continuacion, se definen las actividades a contratar:

6.2.1. Mantenimiento, reparacion, conservacion y adecuaciones locativas:

Con el fin de mantener en dptimas condiciones de funcionamiento y seguridad los equipamientos para la operacion
de los servicios del ICBF, se requiere avanzar en el desarrollo de las VISITAS PRELIMINARES a las infraestructuras
definidas en el numeral 8. LUGAR DE EJECUCION DEL CONTRATO del presente documento, y la definicion del

alcance de las intervenciones, asi como la ejecucion de las obras.

NOTA 1: El listado de infraestructuras discriminado por modalidad de prestacién del servicio y ubicacion se
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encuentran relacionados en el Anexo No. 1 - Listado de Infraestructuras.

El contrato del presente proceso de seleccidn se ejecutara mediante la modalidad de precios unitarios a monto
agotable, de tal forma que se dara prioridad a la ejecucion de las actividades de obra sefialadas en el Anexo 2:
“Listado de ltems” y Anexo 3: “Especificaciones Técnicas de Obra Civil”.

En caso de presentarse items que no se encuentren incluidos en el Anexo 2: “Listado de items”, el contratista deberé
realizar las especificaciones técnicas de cada uno, asi como sus respectivos Analisis de Precios Unitarios (APU) los
cuales deberan ser aprobados por la supervision del contrato previo a la ejecucion de la actividad.

Por lo anterior, y para la aprobacion e inclusién de items no previstos requeridos dentro del contrato, se debera
seguir el procedimiento establecido en el numeral 6.7. PROCEDIMIENTO PARA DEFINIR EL PRECIO DE LAS
ACTIVIDADES O ITEMS NO PREVISTOS, del presente documento.

NOTA 2: El ICBF podra solicitar al contratista la intervencién en cualquier infraestructura que haga parte de la
Direccion Regional y que no se encuentre relacionada en el Anexo No. 1 - Listado de Infraestructuras en
cumplimiento de las siguientes condiciones:

1. La supervisién del contrato podra excluir una infraestructura priorizada en el Anexo No.1 - Listado de
Infraestructuras, una vez sea determinado mediante el diagnostico técnico definido en la Etapa 1 que la
necesidad de intervencidn infraestructura excede el alcance inicial de mantenimiento en la modalidad
correctiva o preventiva, y que por tanto, se determinan acciones de intervencién mayor, las cuales implican
la ejecucién de obra civil, reforzamiento estructural, demolicién, intervencién de estructura, o, todas
aquellas que requieran adelantar gestiones de licencia urbanistica en cualquiera de las modalidades
existentes, 0 en caso tal, se requiera para su intervencion del tramite y solicitud de permisos por parte de
las entidades territoriales, ambientales, municipales, o alcaldias, previas a su ejecucion.

2. Lasupervisién podra incluir una infraestructura que no se encuentre relacionada en el Anexo No.1 - Listado
de Infraestructuras, cuando el alcance de intervencién sea determinado como intervencién con caracter
critico alto o de atencion inmediata, y que a su vez sea definido que la accion determinada para intervencion
estd enmarcada en el procedimiento de mantenimiento correctivo o preventivo, y por tanto no requiere
intervencién que implique la ejecucion de obra civil, reforzamiento estructural, demolicién, intervencién de
estructura, ni todas aquellas que requieran adelantar gestiones de licencia urbanistica en cualquiera de las
modalidades existentes, 0 que en caso tal, no requiera para su intervencién el tramite y solicitud de
permisos por parte de las entidades territoriales, ambientales, municipales, o alcaldias, previas a su
ejecucion.

3. Para definir la inclusién de infraestructuras nuevas, la supervision debera tener en cuenta el plazo
contractual de ejecucion del contrato, asi como la correspondencia con el rubro del cual se desprende la
atencion de necesidades relacionado con el Certificado de Disponibilidad Presupuestal - CDP definido para
la ejecucion del presente objeto del proceso, asi como la disponibilidad presupuestal segun aplique.

Es importante tener presente que las intervenciones a las infraestructuras del ICBF que se postulen deben tener
cada una un (1) cronograma de actividades para la intervencion, que NO SERA la totalidad del plazo contractual, es
decir, el plazo para la intervencién de las infraestructuras sera conciliado entre el contratista y la supervision del
contrato, sin perjuicio de las funciones de supervisién interna que correspondan al ICBF.
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La supervision del contrato verificara las nuevas intervenciones que se deben atender, los valores que se pagaran
de conformidad con los recursos asignados, asi como sus tiempos de ejecucion. En todo caso la supervision velara
por la destinacion de los recursos y su adecuado manejo financiero, se debera justificar en debida forma la
trazabilidad de las intervenciones adicionales a las citadas en el presente documento.

6.2.2. Actividades a ejecutar:

Las actividades objeto del presente contrato comprenden la ejecucion de intervenciones de mantenimiento integral,
reparacion, conservacion, mejoramiento y adecuaciones locativas de caracter no estructural, las cuales se
desarrollarén bajo la modalidad de precios unitarios a monto agotable, conforme a las siguientes etapas:

e VISITAS PRELIMINARES:

Son las visitas que realizara el contratista de obra a cada inmueble para verificar el estado actual de las
infraestructuras, de manera tal que se permita establecer sus condiciones actuales y las necesidades de intervencion
de acuerdo con el objeto de mantenimiento integral, reparacion, conservacion, mejoramiento y adecuaciones
locativas. Producto de estas visitas, el contratista de obra debera entregar a la supervision para revision y aprobacion
un (1) informe diagnéstico por cada infraestructura dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes a la terminacién
de cada visita preliminar, segun lo estipulado en numeral 6.6.2.

El contratista debera identificar y proponer las necesidades de intervencion, las cuales deberdn ser técnica y
economicamente justificadas y estaran sujetas a la validacién, ajuste y aprobacién por parte de la supervisién del
contrato, quien podra requerir modificaciones, exclusiones o priorizaciones conforme a criterios técnicos,
presupuestales y de necesidad del servicio. En esta etapa del proyecto, el contratista de obra debera informar las
conclusiones de la revisién de los elementos técnicos que componen las edificaciones.

El contratista de obra debera adelantar el levantamiento arquitecténico de las construcciones existentes para cada
intervencion, asi como también deberad contener el registro fotografico correspondiente para cada uno de los
espacios y necesidades identificadas. Las actividades incluyen, entre otros: la verificacion y validacion de
necesidades en sitio junto con la consolidacién de cantidades de ejecucién para actividades de mantenimiento
integral, reparacion, conservacion, mejoramiento y adecuaciones locativas, el suministro y ejecucion de las
actividades definidas en sitio que no requieren de licencia de construccion, permisos ambientales, de intervencién
de espacio publico, permisos ante empresas de servicios publicos y/o similares correspondientes a: mantenimiento,
reparacion, sustitucion, restitucion y/o mejoramiento de los materiales y acabados de pisos, muros, ventaneria,
puertas, cielorrasos, techos, cubiertas, zonas exteriores y cerramientos, entre otros que no impliquen tramite de
licencias y/o permisos, asi como la sustitucion, mejoramiento y/o ampliacion de redes y aparatos de instalaciones
hidraulicas, sanitarias, eléctricas, telefonicas, voz y datos, de gas o de red contra incendio, entre otras.

El contratista de obra debera informar a la supervision las fechas de visita a las infraestructuras segun lo estipulado
en el presente numeral, al dia siguiente de la suscripcion de las actas de inicio del contrato de obra. Dicha
informacidn debera incluir el itinerario, actividades y profesionales que asistiran. Una vez informadas las fechas de
las visitas preliminares a la supervision, las mismas deberan realizarse dentro de un plazo maximo de cinco (5) dias
habiles posteriores a la entrega de dicha informacion.

Posterior a la entrega por parte del contratista de obra de los informes técnicos producto de las visitas preliminares,
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la supervisidn, debera revisar y avalar los informes recibidos en maximo tres (3) dias habiles, o solicitar las
subsanaciones que sean requeridas a el contratista de obra, las cuales deberan ser presentadas en un término
maximo de dos (2) dias habiles posteriores a la recepcion del informe. Finalmente, en un término maximo de dos (2)
dias habiles posteriores a la recepcién de los informes ajustados (si aplica), supervision, debera verificar y avalar
los informes recibidos con sus respectivas subsanaciones y deberan hacer entrega en medio digital de toda la
informacién a la Direccién Regional del ICBF en Valle. Se realizara la intervencion de las infraestructuras de acuerdo
con la bolsa de recursos disponible. En caso de que alguna infraestructura no se pueda intervenir por razones
técnicas, juridicas o financieras, el respectivo contratista debera informar la situacion a la respectiva supervision.

e CRONOGRAMAY PROPUESTA DE ACTIVIDADES:

El contratista de obra debera entregar a la supervision, para revision y aprobacion, junto con los informes de las
visitas preliminares, un cronograma de actividades para cada uno de los frentes de ejecucion segun lo estipulado
en el numeral 6.6.2.2. PROGRAMACION DE ACTIVIDADES de la presente ficha de condiciones técnicas. La
revision, aprobacion, solicitud de subsanaciones y revisidn de subsanaciones, debera realizarse de acuerdo con los
términos previstos para la aprobacién de los informes técnicos de las visitas preliminares.

Igualmente, como resultado del informe presentado en la etapa de visitas preliminares, el contratista debera
presentar para aprobacion de la supervisidn del contrato, la propuesta de intervencion con el objeto de determinar
la priorizacion de actividades de mantenimiento integral, reparacion, conservacion, mejoramiento y adecuaciones
locativas en las infraestructuras del objeto contractual. La propuesta de intervencion debera estar acompafiada de
los informes de las visitas preliminares de cada infraestructura con los conceptos de los especialistas hidrosanitario
y eléctrico para las redes que la componen. De igual forma, el contratista de obra debera aportar el concepto
estructural del estado actual de cada una de las edificaciones, asi como la programacién propuesta para la ejecucion
de las actividades identificadas de mantenimiento integral, reparacion, conservacion, mejoramiento y adecuaciones
locativas, el presupuesto correspondiente para intervencion relacionando los items y cantidades respectivas, el
andlisis de precios unitarios (APU) de los items a ejecutar, y las especificaciones técnicas de cada item a ejecutar,
de acuerdo con los valores unitarios establecidos en la propuesta econdmica.

Los plazos establecidos para la ejecucion de las visitas preliminares, entrega de informes, revisiones y ajustes,
deberan entenderse en funcién del nimero de infraestructuras asignadas, pudiendo ser ajustados por la supervisién
de manera justificada, con el fin de garantizar la adecuada calidad técnica de los productos entregados.

e ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO Y/O REPARACIONES LOCATIVAS:

El contratista deberéa disponer e implementar los frentes de ejecucion necesarios para la ejecucion de las actividades
establecidas dentro del cronograma de cada infraestructura a intervenir y de acuerdo con las normas vigentes
aplicables, y debera entregar la infraestructura apta para su uso, con 6ptimos acabados y con la totalidad de
conexiones, redes, accesorios, equipos y aparatos instalados en correcto funcionamiento y operacion.

Sin perjuicio de lo anterior, quién ejecute las actividades de adecuacion se hace responsable de:
- Cumplir con los reglamentos establecidos para la propiedad horizontal y las normas que regulan los

servicios publicos domiciliarios.
- Prevenir dafios que se puedan ocasionar a terceros y en caso de que se presenten, responder de
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conformidad con las normas civiles que regulan la materia.
- Cumplir con los procedimientos previos, requisitos y normas aplicables a los inmuebles de conservacion
histdrica, arquitecténica o bienes de interés cultural.

NOTA 3: Previo a las intervenciones, se debe coordinar el proceso de logistica para el traslado temporal de los
elementos y dotacion que se encuentra ubicada en los espacios a intervenir (mobiliario, equipos, archivo, etc.),
mientras se ejecutan las actividades de adecuacion y mantenimiento.

NOTA 4: Durante la ejecucion del contrato, podra evidenciarse la necesidad de ejecutar actividades no previstas,
mayores 0 menores cantidades, lo que exige un control y ajuste permanente de las cantidades de ejecucién con su
respectivo balance de actividades hasta finalizar la intervencion. Lo anterior, con previa revision de la propuesta
formulada por parte del contratista, y la aprobacion respectiva por parte de la supervision del contrato.

NOTA 5: El contratista de obra junto con la supervisién del contrato, deberan suscribir el acta de inicio donde se
establezcan los plazos de ejecucion. Igualmente, una vez finalizadas las actividades de ejecucion, se debera
suscribir la correspondiente acta de terminacion y acta de entrega y recibo a satisfaccion por parte de cada
contratista de obra, y la supervision en caso de que aplique.

NOTA 6: Debe tenerse en cuenta que la Direccién Regional Valle del ICBF se ha basado en la informacién disponible
para realizar un ejercicio aproximado que permita estimar el alcance de las actividades a ejecutar en el proyecto, sin
que esto signifique compromiso alguno para el ICBF para garantizar la ejecucion de dichos items y los respectivos
precios unitarios.

Para la ejecucion por valores unitarios se debe tener presente que los items aprobados por la supervisién en este
contrato se ejecutan a medida que se van requiriendo cada una de las actividades de mantenimiento y se adjudicara
el valor total del presupuesto asignado, de conformidad con los valores unitarios fijos y precios establecidos en la
oferta economica del adjudicatario.

Adicionalmente, es necesario aclarar que, dentro del marco de ejecucion del plazo del contrato, las necesidades de
los mantenimientos programados pueden variar, sin sobrepasar el valor inicialmente estimado, y en el caso en que
disminuyan, los saldos resultantes pasaran a formar parte de la bolsa del contrato suscrito conservando la
correspondencia presupuestal de la fuente de recursos determinada en el Certificado de Disponibilidad Presupuestal
- CDP constituido para el objeto del actual proceso de contratacion.

NOTA 7: La Entidad podra, de conformidad con la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007 y las normas que las
reglamentan, realizar las adiciones que resulten necesarias para la bolsa de actividades programadas, siempre que
exista disponibilidad presupuestal y que se mantenga el objeto y naturaleza del contrato.

6.3. EQUIPO DE TRABAJO

Para garantizar la correcta ejecucion de los trabajos contratados, el ICBF ha establecido los requisitos minimos que
debe cumplir el personal solicitado en el Anexo No. 6. Personal Minimo Requerido.

El contratista deberad cumplir también con las siguientes condiciones respecto del personal:
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a) Contar con un equipo de profesionales y técnicos con experiencia certificada que le permitan cumplir con

el objeto contractual, que para efectos del presente contrato deben ejecutar un solo perfil sin que se
confluyan dos roles 0 mas en un mismo profesional.

b) El contratista debera establecer su programacion por cada frente de ejecucion (Infraestructura a intervenir),
para cumplir con las actividades programadas, garantizando la operatividad simultanea en cada frente de
intervencion.

C) Presentar para aprobacion de la respectiva supervision las hojas de vida del personal minimo indicado en

el Anexo No. 6. Personal Minimo Requerido de la Ficha de Condiciones Técnicas del contrato de obra,
dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes a la suscripcidn de cada contrato.

d) El contratista deberan tener presente que las intervenciones se realizaran de acuerdo con las condiciones
propias de la Infraestructura, teniendo en cuenta que en los inmuebles se estara prestando servicio de
atencién de Bienestar familiar y debera coordinarse la logistica de intervencion de espacios, asi como
horarios del personal administrativo o traslado de mobiliario o elementos mientras se realizan los
mantenimientos con la Coordinacion de la Direccion Regional y la supervision y tenerlo en cuenta en la
programacion del contrato. Conforme al Instructivo para el ingreso y registro del personal a las
infraestructuras, el contratista debera presentar al respectivo coordinador regional la relacion del personal
que trabajara en obra con su respectiva carnetizacion.

e) Presentar a la respectiva supervisién para su verificacion, previo a la suscripcién del acta de inicio, los
soportes correspondientes que acrediten la afiliacion al sistema de seguridad social y riesgos laborales del
personal que laborara en la obra, trabajo en alturas y demas requeridos.

En todo caso, el personal profesional, técnico y asistencial requerido para cumplir con el objeto contractual, debera
contar con la disponibilidad de tiempo minima establecida en el Anexo N.° 6. Personal Minimo Requerido, por lo
tanto, la supervision del contrato verificard que el personal profesional, técnico y asistencial presentado para la
ejecucion del contrato por parte del contratista, tenga por lo menos el porcentaje de dedicacion minima de
disponibilidad en tiempo, requerido por el ICBF, para la ejecucion del contrato derivado del presente proceso.

De acuerdo con lo indicado en el Anexo No. 6. Personal Minimo Requerido, el personal contratado, debera cumplir
a cabalidad con las funciones propias de su cargo o desempefio en la obra contratada.

El contratista debera tener en cuenta que los profesionales y personal enunciado en el Anexo No. 6. Personal
Minimo Requerido, debera cumplir con todas y cada una de las obligaciones que sean de su competencia y resorte
conforme las normas generales que regulan la materia, el objeto contratado y las indicaciones e instrucciones que
le sean impartidas para el correcto cumplimiento del contrato suscrito.

6.4. ELEMENTOS REQUERIDOS PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES:

Para la ejecucion del proyecto, el contratista debera disponer de las herramientas, equipos, materiales e insumos
que sean necesarios para la correcta ejecucion de este, sin perjuicio de que la supervision se reserve el derecho de
fijar las calidades minimas de material requerido.

Todos los elementos y materiales que se utilicen deberan ser previamente revisados por los residentes de obra y la
supervisidn, mediante la verificacion de las respectivas muestras.

La maquinaria, herramientas y equipos requeridos para llevar a cabo las actividades de mantenimiento, reparacion,
conservacion y adecuaciones locativas de las infraestructuras a intervenir, deben ser suministrados en su totalidad
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por el contratista y pueden incluir entre ofras, las siguientes: herramientas de mano, espatulas, llanas,
destornilladores, seguetas, martillos, remachadoras, llaves expansivas e inglesas, juegos de llaves tipo Phillips,
rache, palas, brochas, rodillos para pintar, taladros eléctricos, caladoras, sierras radiales, compresores para pintura,
equipos de soldadura, vibradores de concreto, pulidoras, calafates, extensiones eléctricas, escaleras de todo tipo,
andamios certificados de varios tipos, avisos de actividades y elementos de sefalizacién y todas las demas
herramientas y equipos necesarios para la correcta ejecucion de las actividades que se requieran, incluyendo
elementos de proteccion personal y todos los requeridos para el cumplimiento de seguridad en el trabajo, ademas
de proveer a los trabajadores los uniformes distintivos para que sean facilmente identificables dentro de las
instalaciones en las que se realizaran los trabajos.

Los insumos y en general los diferentes materiales requeridos para la ejecucion idénea de las actividades, deberan
ser de primera calidad, cumplir con la normatividad técnica que les aplique, contar con ficha técnica y no podran ser
reciclados.

La disposicién final de material sobrante y/o escombros producto de la intervencion en las infraestructuras, deberan
ser dispuestos por el contratista en escombreras autorizadas que cumplan con la normatividad ambiental vigente
para el municipio respectivo y de conformidad con las obligaciones de caracter ambiental del contrato.

6.5. RECOMENDACIONES GENERALES PARA LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO INTEGRAL,
REPARACION, CONSERVACION, MEJORAMIENTO Y ADECUACIONES LOCATIVAS.

El contratista en coordinacion con la Direccidn Regional o Coordinacion del Centro Zonal deberan adecuar en el sitio
de la obra, los campamentos o depdsitos que sean necesarios y donde sea posible almacenar aquellos materiales
que puedan sufrir dafios a la intemperie 0 que puedan ser objeto de hurto.

De igual manera debera programar y controlar con su personal las actividades de almacén, para el control del recibo
y entrega de los diferentes materiales, equipos y herramientas en coordinacién con la infraestructura a intervenir.

También estara por cuenta del contratista las instalaciones provisionales de agua y energia que sean necesarias
para el adecuado desarrollo de los trabajos, lo mismo que los derechos y las cuentas de consumo por dichos
servicios durante la ejecucion de las intervenciones, que deberan ser coordinadas con la infraestructura a intervenir.

En el sitio de la obra existira un libro de bitacora en el cual quedara constancia de todo lo relacionado con la ejecucién
de los trabajos y sera diligenciado a diario por el residente de obra y de la supervision.

6.6. ETAPAS DEL PROYECTO
6.6.1. APROBACION EQUIPO DE TRABAJO

Presentar a la respectiva supervision del contrato, para su verificacion y aprobacion, los soportes correspondientes
de las hojas de vida que acredite el perfil del personal minimo requerido para la ejecucidn del contrato, como requisito
previo al acta inicio, méximo dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes a la suscripcion del contrato, con el fin
de garantizar la correcta ejecucién de cada uno de los frentes contratados, de conformidad con el Anexo No. 6
Personal Minimo Requerido.
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Este personal es, como su nombre lo indica, el minimo requerido para la ejecucién del contrato, y en caso tal, que
el contratista considere que para la adecuada y oportuna ejecucion del contrato requiere aumentar el personal, podra
hacerlo. Para lo cual, comunicara a la respectiva supervision, al menos tres (3) dias habiles antes a la fecha que se
programe su ingreso, sin que ello implique una modificacién o adicién en el valor y demés condiciones del contrato.

6.6.2. VISITAS PRELIMINARES

El contratista de obra debera informar a la supervision del contrato, las fechas de visita a las infraestructuras, las
cuales deberan realizarse dentro de un plazo méximo de cinco (5) dias habiles posteriores a la suscripcion del acta
de inicio, estableciendo el itinerario, actividades y profesionales que las realizaran. Las visitas preliminares deberan
ser adelantadas por el contratista de obra en compafiia de la supervisién del contrato o quien sea designado por ella
a cada una de las infraestructuras a intervenir.

Posterior a cada visita preliminar, el contratista de obra debera entregar a la supervisién del contrato para revision y
aprobacién un (1) informe técnico por cada frente de ejecucion dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes a la
terminacion de la visita preliminar. Dicho informe debera documentar técnica y fotogréficamente el estado de los
espacios a intervenir, incluyendo el levantamiento arquitectdnico de dichas areas, el presupuesto de obra con sus
respectivos items y cantidades, los analisis de precios unitarios (APU) y especificaciones técnicas de cada item a
ejecutar, de acuerdo con los valores unitarios establecidos en la propuesta econdémica presentada por el proponente.
En caso de identificar items no previstos necesarios para ejecutar las actividades de adecuacion y mantenimiento,
deberan presentarse para aprobacion de la supervision, de conformidad con lo sefialado en el numeral 6.7.
PROCEDIMIENTO PARA DEFINIR EL PRECIO DE LAS ACTIVIDADES O iTEMS NO PREVISTOS.

El contratista, de acuerdo con el alcance de las obras y presupuesto de las actividades a ejecutar por cada sede a
intervenir, deberéa presentar para aprobacion de la supervision, el cronograma de cada frente de ejecucion, los cuales
no podran superar el plazo total del contrato. Se aclara que las actividades de mantenimiento integral, reparacion,
conservacion, mejoramiento y adecuaciones locativas priorizadas y relacionadas en el Anexo No. 2: “Listado de
items” y Anexo No. 3: “Especificaciones Técnicas de Obra”, son actividades generales que pueden aplicar para cada
una de las infraestructuras a intervenir, pero el presupuesto detallado y final para la intervencion de cada edificacién
sera presentado por el contratista de obra con base en las visitas preliminares, los cuales deberan ser avalados por
la supervision, en el proceso de priorizacion que sera realizado en conjunto con la Direccién Regional del ICBF en
Valle. El contratista y la supervision deberan ejercer de manera permanente el control del balance presupuestal del
contrato, registrando mayores y menores cantidades de obra ejecutadas y conservando en todo momento el valor
adjudicado del contrato.

Posterior a la entrega por parte del contratista de obra de los informes técnicos producto de las visitas preliminares,
la supervision del contrato debera en méximo tres (3) dias habiles revisar y avalar el informe presentado, o solicitar
las subsanaciones que sean requeridas a el contratista de obra, las cuales deberan ser presentadas en un término
maximo de dos (2) dias habiles. Finalmente, en un término méximo de dos (2) dias habiles posteriores a la recepcién
de los informes ajustados (si aplica), la supervision a cargo debera verificar y avalar los informes presentados con
sus respectivas subsanaciones y deberan hacer entrega en medio digital de toda la informacién a la correspondiente
Direccion Regional del ICBF en Valle.

6.6.2.1. Definicion del alcance a ejecutar:
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Una vez adelantadas las visitas preliminares que permitan identificar las necesidades, establecer cantidades y definir
los presupuestos de ejecucion para cada edificacién, se debera establecer el alcance de las intervenciones en cada
uno de los frentes de mantenimiento mediante un proceso de priorizacion que sera definido por la supervision, por
parte de la Direccion Regional del ICBF, lo cual quedara consignado en acta.

Una vez definido el alcance de intervencion por parte de la supervision, el contratista de obra debera disponer de
los recursos necesarios para iniciar las actividades.

6.6.2.2. Programacion de actividades:

La elaboracién de la programacion de actividades para cada frente de ejecucidn en cada una de las infraestructuras
a intervenir debera entregarse en medio digital (archivo Project [o similar] y PDF), la cual debe contener todos los
items de obra que se ejecutaran, con sus actividades precedentes, tiempos de ejecucion y determinacion de la ruta
critica, de acuerdo con las condiciones estipuladas en los informes técnicos producto de las visitas preliminares. La
revision, aprobacion, solicitud de subsanaciones y revision de subsanaciones, deberé realizarse de acuerdo con los
términos previstos para la aprobacién de los informes de las visitas preliminares.

El contratista de obra debera presentar la Programacion de Obra de la infraestructura a intervenir, el cual debera ser
el resultado de un andlisis detallado de las diferentes actividades en que se divide el proyecto, siguiendo un
desarrollo constructivo para ejecutar las actividades de adecuacion y mantenimiento, asumiendo condiciones de
tiempo, modo y lugar en condiciones tipicas del sitio de ejecucién de las obras. La programacion del proyecto debera
tener un Unico nodo de inicio y un tnico nodo de fin. El contratista debera determinar las actividades de intervencion
necesarias para ejecutar el proyecto en cada una de las infraestructuras a intervenir, para lo que se debera realizar
la descomposicion del trabajo requerido en el grado de detalle que permita asignar recursos, definir duracién, definir
costos y realizar el control del proyecto. Igualmente, debera tener en cuenta los calendarios laborales, dias festivos,
vacaciones, etc., e identificar cada actividad, estableciendo precedencias, restricciones, definir el tipo de la actividad
(trabajo fijo o duracién fija), definir segin el tipo de trabajo requerido o la duracién, conforme a las cantidades
requeridas en presupuesto y determinar la duracién total del proyecto. Se debe sustentar la duracion estimada para
cada actividad, e identificar los recursos asignados a cada una de ellas, comprobando que no se presenten sobre
asignaciones y que los presupuestos sean coherentes con la actividad a ejecutar.

La programacion de actividades para ejecucion se realizara por el método de la Ruta Critica CPM, determinandose
la fecha Unica de inicio y la fecha Unica de finalizacién del proyecto. El programa con la ruta critica, ademas, debe
presentar el cuadro de duracion de actividades y el diagrama de recursos. Una vez revisados y ajustados estos
aspectos, el contratista debera presentar la programacion del proyecto la cual servira de Linea Base para el control
de la obra. Dicha programacion se presentara en Project (o similar) y debe permitirle tanto a el contratista como a la
supervision controlar y hacer seguimiento al avance del proyecto.

La linea base del proyecto sera la presentada por el contratista y aprobada por la supervision. Con base en esta
linea, la cual solo podra modificarse mediante el procedimiento de control de cambios, se realizara el seguimiento
del proyecto. El contratista ajustara el cronograma de tal forma que los avances de ejecucion sean acordes al plazo
de ejecucién determinado por el ICBF descritos en el presente documento. La supervisién efectuara un seguimiento
continuo mensual a los avances fisicos en obra, y presentaran al ICBF un reporte mensual de los avances de
ejecucion.

Se debe tener en cuenta que:
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o El célculo de duracion de cada una de las actividades o tareas se hara teniendo en cuenta los rendimientos
indicados en cada uno de los APU presentados para cada uno de los frentes de intervencion.

e Las actividades deben tener una secuencia légica al proceso constructivo.

o Deben incluirse en los cronogramas las actividades de adecuacion y/o reparaciones necesarias en cada frente
de intervencion. Los cronogramas presentados relacionaran los entregables del proyecto con hitos.

e Se debe evidenciar la proyeccién de la ruta critica y de la linea base del proyecto.

La intervencion de las infraestructuras se realizara con los equipos de trabajo previamente avalados por la
supervisidn, y en los horarios de trabajo definidos con la respectiva Direccion Regional o Coordinacién del Centro
Zonal a la que pertenece la infraestructura a intervenir. Los horarios de trabajo podran incluir fines de semana, dias
festivos y horarios nocturnos, y no dara lugar a sobrecostos o reconocimientos adicionales al contratista por parte
del ICBF.

6.6.3. MANTENIMIENTO INTEGRAL, REPARACION, CONSERVACION, MEJORAMIENTO Y
ADECUACIONES LOCATIVAS

Esta etapa consiste en la ejecucion de las actividades de mantenimiento integral, reparacion, conservacion,
mejoramiento y adecuaciones locativas de conformidad con los presupuestos y cronogramas validados por la
supervisidn, previo a la ejecucion de la intervencion, el contratista socializard mediante acta de reunién al Director
Regional, Coordinador Administrativo, personal de la infraestructura a intervenir y a la comunidad vecina, el alcance
de los trabajos a ejecutar y los tiempos de ejecucion previstos establecidos segun la programacion de actividades
aprobada por la supervision. Asi mismo en dicha reunién se coordinara la logistica de intervencion teniendo presente
que las infraestructuras deben continuar prestando servicio, y asi mismo se debera dejar establecidas las medidas
de seguridad (Sefalizacidn) y cumplimiento de protocolos que se estableceran para el adecuado y seguro desarrollo
de las obras. De igual forma el contratista debera suministrar al coordinador administrativo de la regional Valle con
previa validacién del listado y datos del personal que ingresaréa a ejecutar los trabajos.

Posteriormente, una vez verificadas las condiciones de inicio, personal, afiliaciones y sefalizacion, el contratista y
la supervision procedera a suscribir las actas de inicio del contrato de obra.

6.6.4. ENTREGA DE LAS OBRAS

Una vez culminadas las obras de cada infraestructura, la supervision verificara la calidad de los trabajos ejecutados
por parte del contratista y las cantidades y especificaciones relacionadas en el presupuesto entregado por el
contratista de obra.

De encontrarse observaciones por parte de la supervisidn, se incluiran en la respectiva acta de terminacion del
contrato de obra, indicando si se requiere, los correctivos o remates de obra observados, los cuales deberan
ejecutarse en un plazo no mayor a cinco (5) dias habiles posteriores a la suscripcion del acta de terminacion.

De igual forma la supervision debera validar el funcionamiento de equipos, instalaciones eléctricas o hidrosanitarias
(Si fueron parte del alcance de las obras), con el fin de garantizar la correcta operacion de la infraestructura
intervenida.
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Una vez recibidas las obras a satisfaccion por parte de la supervision, se procedera a suscribir el Acta de entrega y
recibo a satisfaccion del contrato de obra, entre la supervisién y el contratista. Esta acta debera estar acompafiada
del correspondiente balance presupuestal de actividades ejecutadas del frente intervenido junto con el
correspondiente registro fotogréafico de las obras ejecutadas identificando el estado de “antes”, y “después” de la
intervencion.

6.6.5. INFORMES DE OBRA
6.6.5.1. Reportes semanales de avance por infraestructura en intervencion:

El contratista hara entrega a la supervisién, de un reporte de avance semanal en medio digital, el cual contendra un
registro fotografico de las actividades, el porcentaje de avance de ejecucion fisica contra el programado, avance
financiero y valor de la inversién a la fecha de corte, actividades ejecutadas, cumplimiento de condiciones de
Seguridad y Salud en el Trabajo en los proyectos, problemas encontrados, sugerencias y recomendaciones.

Este informe junto a sus soportes debera ser presentado todos los martes, en caso de presentarse dia festivo, la
entrega debe realizarse al siguiente dia habil.

6.6.5.2. Informes mensuales del contrato:

El contratista deberéa presentar a la supervision informes mensuales del avance de las actividades con el consolidado
de todas las infraestructuras objeto del contrato en medio fisico y digital. Estos informes incluiran la informacion del
estado de cada una de las infraestructuras a intervenir, indicando en qué etapa se encuentra y su porcentaje de
avance de intervencion. Asi mismo los informes deberan cefiirse a los parametros técnicos de presentacion de
informes, planos, dibujos y demas contenidos en la Norma Técnica Colombiana NTC 1486".

A continuacion, se listan los elementos minimos basicos que debe contener cada uno de los informes:

) Portada que indique el contenido al inicio de este.

) Introduccion donde se establezca el alcance del contrato, sus objetivos basicos y los trabajos desarrollados.

) Tabla detallada de contenido o indice.

) Resumen general del estado y avance de todos los proyectos (Infraestructuras a intervenir), indicando municipio,

nombre de la infraestructura, estado, porcentaje de avance y valor de la obra.

e) Descripcion del trabajo de campo u oficina realizado por frente de intervencion.

f) Cronograma general del proyecto y detallado para cada uno de los frentes de intervencion, con analisis de
avance.

g) Descripcion de las actividades realizadas por frente de intervencion.

h) Imprevistos ocurridos durante el desarrollo de las obras descripcion del problema técnico presentado, la solucién
avalada y aprobada por la supervisién, y los planes de contingencia planteados para evitar atrasos en el
cronograma de actividades.

i) Pruebas en laboratorio y en sitio realizadas a los diferentes materiales, por cada frente de intervencion (De
requerirse).

i) Presupuesto de obra ejecutado por frente de intervencion y balance general del contrato con el resumen de todos

los frentes de ejecucidn y verificacion de cierre financiero a la fecha.

o O T Q
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k) Levantamiento arquitecténico de areas a intervenir y Memorias de cantidades de obra por frente de intervencion,
las cuales deben coincidir con las indicadas en el presupuesto.

) Registro fotografico por cada frente de ejecucion.

m) Reporte de cumplimiento de obligaciones ambientales junto con documentos como recibos de escombreras,
formato de manejo de quimicos y combustibles y similares.

n) Correspondencia del periodo reportado.

0) Conclusiones y recomendaciones.

p) Anexos.

q) Las tablas incluidas deben tener una presentacién unificada en cuanto a encabezados y deben estar incluidas
en la tabla de contenido.

Las especificaciones técnicas por incluir en el documento de informe mensual, el cual debe estar de acuerdo con
lo dispuesto en este numeral, deberan cumplir con la siguiente informacion:

a) Detalles y soportes del cumplimiento de cada una de las obligaciones contractuales desarrolladas durante el
periodo reportado.

b) Informe de dificultades y justificacion de modificaciones en la ejecucion de las actividades durante el periodo
reportado (si aplica).

c) Justificacion de atrasos en la ejecucion de la programacion en el caso que aplique.

d) Listado de personal de obra que realizo las actividades durante el periodo reportado.

e) Listado de equipos utilizados (maquinarias y equipos) durante el desarrollo de las actividades realizadas en el
periodo.

f) Fichas técnicas de los productos utilizados en las actividades ejecutadas.

g) Registro fotografico en medio fisico y magnético de cada actividad ejecutada.

h) Porcentajes de avance de ejecucion versus porcentajes programados.

i) Esquemas, planos y detalles (Levantamiento arquitectonico de areas a intervenir) en medio fisico y magnético
(formato DWG y pdf) firmados por el Representante Legal y el inspector de obra o profesional que realizo el
levantamiento de cada intervencidn realizada.

i) Procedimientos de verificacion y soportes de ejecucion de las actividades SST, firmados por el Asesor Ambiental
y el Asesor en Seguridad Industrial y Gestion de Seguridad y Salud en el Trabajo.

k) Copia de la Bitacora de actividades de ejecucion del periodo reportado.

) Actas de Comité.

m) Todos los documentos de los informes deberan radicarse debidamente foliados.

Este informe junto con sus soportes debera ser presentado a la respectiva supervision, el quinto dia habil de cada
mes.

6.6.5.3. Informe Final

El contratista debera entregar un informe final con el resumen de la ejecucion general del contrato, el cual debe
contener el reporte de cumplimiento de la totalidad de las actividades ejecutadas por frente de trabajo (Infraestructura
Intervenida), junto con la descripcion y soportes de ejecucion de cada una de las obligaciones generales y
especificas a cargo del contratista.

Este informe debera ser sustentado con registro fotografico del antes y después de cada una de las obras,
presupuesto ejecutado en cada uno de los frentes de ejecucion y balance general del contrato.
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Debera incluir todas las novedades contractuales, actualizacién de pélizas a cada novedad contractual, las actas de
terminacion, actas de recibo final de cada una de las sedes intervenidas, asi como de las actas de entrega de cada
una de las obras ejecutadas a la respectiva Direccion o coordinacion regional con aval de la supervision del contrato.

De igual manera, debera cefiirse a los parametros técnicos de presentacion de informes, planos, dibujos y demas
contenidos en la Norma Técnica Colombiana NTC 1486. En todo caso debera allegar planos récord de las
intervenciones adelantadas en medio fisico (Impreso) y digital (SHAPE, Formato DWG y pdf) al igual que el libro de
bitdcora de obra en original.

6.6.6. COMITES DE OBRA:

Se llevaran a cabo comités de obra (virtuales o presenciales) con periodicidad semanal a los cuales debera asistir
el residente de obra y el representante de la supervisién, al menos una vez al mes con la participacién del Director
de Obra y la supervision, con el proposito de evaluar el avance de cada uno de los frentes de intervencién
(Infraestructuras intervenidas), las actividades y el cronograma previamente establecido y aprobado. También
debera asistir el inspector de obra y demas profesionales que se requieran segun el orden del dia de cada comité.

Como resultado de la evaluacion del avance, el contratista deberd implementar un plan de contingencia para dar
cumplimiento a la programacion si a ello hubiere lugar; el cual debera entregar a la respectiva supervision en un
término no mayor a tres (3) dias habiles con posterioridad al comité de obra. Asi mismo sera obligatorio realizar acta
de cada comité, la cual debera ser anexada a cada uno de los informes mensuales presentados y su relatoria estara
a cargo del contratista de la supervisidn, asi como la moderacion del comité.

6.6.7.  MANUAL DE MANTENIMIENTO Y RECOMENDACIONES DE BUEN USO Y CONSERVACION DE LOS
ESPACIOS INTERVENIDOS

El contratista debera entregar en medio fisico (impreso) y digital a la Direccion Regional, un manual de
mantenimiento y recomendaciones de buen uso y conservacion de los espacios intervenidos, en el cual se describan
las especificaciones de las obras ejecutadas, y se incluyan las respectivas fichas técnicas de los materiales y
equipos.

El manual deberé contar con el conjunto de actividades y la periodicidad en los cuales se deberan desarrollar por el
ICBF o el operador (si aplica) los préximos mantenimientos, con el fin de conservar la infraestructura fisica en
condiciones de funcionamiento eficiente previniendo dafios prematuros.

Se debera incluir en el manual la respectiva garantia Unica de cumplimiento con el fin de que se tengan presentes
las vigencias y coberturas de los amparos de obra por trabajos de mantenimiento.

Asi mismo, se debera anexar el original de las garantias de todos los equipos (En los casos que aplique).
El manual deberé contar con la aprobacion por parte de la respectiva supervision del contrato.

6.7.  PROCEDIMIENTO PARA DEFINIR EL PRECIO DE LAS ACTIVIDADES O iTEMS NO PREVISTOS
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El imprevisto hace alusién a un “acontecimiento no previsto presentado durante la ejecucién del contrato de obra y
que debe asumirse como un porcentaje de los costos directos del contrato”, razén por la cual dicho valor sera tenido
en cuenta por el ICBF para la ejecucién del contrato de obra a suscribir.

Teniendo en cuenta una provisidn por encima del costeo original del contrato, es decir que el presupuesto estimado
no tiene porqué valorar los riesgos previsibles que pueden ocurrir posteriormente en la ejecucién del contrato; para
su reconocimiento, el contratista tiene la obligacién de soportar debidamente la totalidad de los recursos ejecutados
con cargo a este rubro, demostrando su ocurrencia, requiriendo contar con el aval de la respectiva supervision y del
ICBF para su pago.

Para definir el precio de las actividades o items que no se encuentren relacionados en el Anexo No. 2 - Listado de
Items para la ejecucion de los mantenimientos, se debera realizar el siguiente procedimiento:

1.

2.

6.8.

El contratista de obra debera entregar a la respectiva supervision, la justificacion de la necesidad de ejecutar
dicho item, la especificacién técnica del item, el Analisis de Precio Unitario (APU) con su valor propuesto.

El contratista debera entregar a la respectiva supervision tres (3) cotizaciones del item no previsto en los
siguientes tres (3) dias habiles a partir de la entrega de la justificacion de la necesidad, acorde a los precios
del mercado. Adicionalmente, debera presentar los Analisis de Precio Unitario (APU), los cuales debera detallar
el nimero consecutivo de item, unidad de medida, la descripcion de materiales a suministrar, mano de obra
requerida para su instalacion o ejecucién, equipo, otros si aplica, cantidades, porcentaje de desperdicio si
aplica, valor de precio unitario, valor total de costos directos, discriminacion de (AIU) Administracion,
Imprevistos y Utilidad, IVA sobre utilidad, valor total de costos indirectos y valor total del item.

El valor de la actividad o item no previsto sera fijado por la respectiva supervision de acuerdo con la menor de
las tres cotizaciones recibidas.

La supervision en un término no mayor a tres (3) dias habiles contados a partir del dia siguiente de la fijacion
del valor, realizara un anélisis de la documentacion entregada y validara si la necesidad de ejecucién del item
propuesto esta debidamente justificada.

Si la necesidad de ejecucion es justificada, procedera a validar la especificacion técnica y el APU propuesto
ajustado a la cotizacion seleccionada. De lo contrario, devolvera la solicitud al contratista, en un término no
mayor a tres (3) dias habiles contados a partir del dia siguiente del recibo de este, con su concepto.

Si la supervisién considera que el valor propuesto por el contratista para el APU no se encuentra acorde a los
precios del mercado, o que las especificaciones técnicas no se encuentran correctamente elaboradas,
procedera a solicitar al contratista los ajustes necesarios para iniciar nuevamente el proceso de validacion, el
cual contara con un término, no mayor a cinco (5) dias habiles para repetir el procedimiento.

Siel valor del APU se encuentra acorde con el mercado, la supervision procedera a aprobar el valor del item
No Previsto, mediante la suscripcion de un Acta de Fijacion de items No Previstos, la cual sera suscrita por el
Contratista y la supervision del contrato en un término no mayor a tres (3) dias habiles y de acuerdo con su
disponibilidad presupuestal. En todo caso, la aprobacion de los APU’s estara a cargo de la respectiva
supervisién.

En ninglin caso los items no Previstos podran ser ejecutados sin la suscripcién del Acta de Fijacion de items
no Previstos (suscrita entre contratista e supervision), y en caso de ser necesario, sin la respectiva adicion al
contrato suscrita entre el contratista y el ICBF.

Si el contratista ejecuta items no previstos no autorizados, la Entidad no reconocera el valor de esas
actividades.

ACCIDENTES
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Todos los accidentes que causen afectaciones a la integridad del personal dentro de la ejecucion del contrato, de la
infraestructura del ICBF o de terceros, asi como pérdida o deterioro de los bienes del Instituto o de terceros y afectacion
al medio ambiente, deben ser reportados a la respectiva supervision de inmediato. El contratista de obra frente a tales
situaciones debera:

a.  Suministrar los equipos y las facilidades médicas necesarias para brindar atencion prioritaria al personal o
a terceros que resulten afectados durante la ejecucion de los trabajos ejecutados en cada frente de
intervencion.

b. Garantizar la reposicion de bienes o indemnizacién de terceros frente a la pérdida o dafios ocasionados
por las actividades desarrolladas por el personal de obra.

c. Aplicar las medidas de prevencién y atencidon necesarias para el control de los posibles impactos
ambientales generados, asi como la ejecucién de las acciones de mitigacion.

d. Abstenerse de dar declaraciones o detalles a terceros, respectos de las urgencias o0 emergencias ocurridas
al interior de cada frente de ejecucion.

e. Mantenerindemne al ICBF frente a reclamaciones de terceros.

6.9. SEGURIDAD

Las anteriores definiciones enunciadas en el numeral 6.8., se haran, en el marco del Programa de Seguridad
Industrial y Seguridad Profesional elaborado por el contratista para tal fin y el cual debera remitir dentro de los dos
(2) dias habiles, contados a partir de la suscripcién del acta de inicio, y debera ser aprobado por la supervision en
un término no mayor a cinco (5) dias habiles contados a partir de la entrega por parte del contratista, junto con la
presentacion de hojas de vida del personal y cronograma de actividades respectivo.

En todo caso, el contratista sera responsables por la seguridad de su personal, equipos y materiales utilizados
durante la ejecucién del contrato.

6.10. ESPECIFICACIONES DE CARACTER AMBIENTAL

Se debe implementar un programa de seguridad en obra y prevencién de contaminacidén ambiental en obra, que
aplique a los diferentes frentes de ejecucion (Infraestructuras a intervenir). Sera responsabilidad de la coordinacion
de obra y sus residentes de obra velar por el cumplimiento de los protocolos de cada uno de los programas
establecidos.

Frente a potenciales derrames de combustible o sustancias quimicas (pinturas, disolventes, sustancias de aseo,
entre otros) y al manejo de los residuos relacionados con las actividades contratadas, las cuales puedan generar un
dafio al ambiente, se deberan tener en cuenta las siguientes acciones:

6.10.1. Condiciones Generales

a) Para cada intervencion se deben tener todas las fichas técnicas y hojas de seguridad de los productos quimicos
yl/o combustibles utilizados, a color, en fisico y deberan estar disponibles para el personal que maneje dichos
productos.

b) El personal deberé estar capacitado y entrenado en manejo de sustancias quimicas, manejo de combustibles y
atencién de emergencias en caso de derrames.
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Se deben tener disponibles medios de extincion adecuados.

Todo el personal debe utilizar elementos de proteccién personal adecuados segun el riesgo frente al cual se
encuentre expuesto.

Identificacion y evaluacion de los aspectos, impactos y requisitos ambientales asociados a la ejecucion de los
proyectos, e informes de implementacién de las medidas de manejo ambiental para la gestion de estos y
cumplimiento de los requisitos.

Reporte de los estudios y trdmites ambientales requeridos para la operacion de la infraestructura o para el
desarrollo de las intervenciones, como: permisos de talas, podas y/o reubicaciones de individuos arbéreos
(manejo de arbolado), medidas de compensacion de arboles, permisos de vertimientos y permisos de concesion
de aguas, para lo cual se deberan entregar copia de los actos administrativos. (En los casos que aplique).

En caso de no contar con la prestacion del servicio publico de recoleccién de residuos, se deberan implementar
sistemas y tramites de alternativas para el manejo de los residuos generados por la operacion de la
infraestructura.

6.10.2. Manejo de residuos

Respecto a la generacion de residuos peligrosos y especiales (residuos de aparatos eléctricos y electronicos,
luminarias, escombros, envases de pinturas, disolventes y/o combustibles, etc.) que puedan generar un dafio al
ambiente, se deberan cumplir las siguientes acciones:

a)

h)

Identificar y listar los residuos peligrosos y especiales que se deben gestionar y que fueron generados a partir
de la ejecucion del contrato, especificando cantidades, peso y caracteristicas y entregarlos al profesional
AMBIENTAL de obra quien debera entregar los certificados de las empresas que disponen adecuadamente
dichos materiales para que este reporte dichos datos en los informes.

Reportar al profesional AMBIENTAL de obra la informacién de los residuos peligrosos y especiales generados y
la gestion a realizar para su eliminacion y disposicién final de acuerdo con la normatividad (Decreto 1076 de
2015, Resolucion 472 de 2017).

Garantizar el manejo y almacenamiento adecuado de los residuos peligrosos y especiales, segin la normativa
ambiental aplicable y de acuerdo con las indicaciones del profesional ambiental.

Realizar la entrega de los residuos peligrosos y especiales en los sitios autorizados por la autoridad ambiental o
mediante un gestor ambiental y solicitar certificacidén de entrega, eliminacidn y disposicion final.

Entregar copia de la certificacion de entrega, eliminacion y disposicion final al profesional ambiental y a la
supervision del contrato.

Implementar sistemas y tramites de alternativas para el manejo de los residuos generados por la operacion de
la infraestructura.

Incluir dentro de las intervenciones de la infraestructura, la construccion de los espacios para el almacenamiento
de los residuos generados por la operacion de la infraestructura segun clasificacion: ordinarios, aprovechables y
especiales, y teniendo en cuenta la poblacién a atender y las actividades que se desarrollan.

Incluir dentro de las intervenciones de la infraestructura, la construccion de los espacios el almacenamiento
adecuado de las sustancias quimicas: de aseo o mantenimiento.

Durante la ejecucion de las actividades, la supervision del contrato verificara el cumplimiento de los requisitos de
Seguridad y Salud en el Trabajo y de gestion ambiental del personal del contratista.

6.11.  AUTORIZACION DE INGRESO A LAS INFRAESTRUCTURAS Y CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES

DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO Y GESTION AMBIENTAL
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Toda persona o vehiculo que vaya a ingresar al lugar de la ejecucion de las actividades en el desarrollo de las
labores objeto del contrato debe ser autorizada por la respectiva sede regional administrativa Valle para el
cumplimiento de los requisitos de seguridad y salud en el trabajo y de gestion ambiental establecidos
contractualmente, lo cual debera constar por escrito.

7. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

7.1.

711,

7.1.2.

713

7.1.4.

7.1.5.

7.1.6.

741.7.

7.1.8.

7.1.9.

7.1.10.

7.1.11.

7.1.12.

7.1.13.

7.1.14.

Obligaciones Generales

Cumplir con el objeto del contrato con plena autonomia técnica y administrativa y bajo su propia
responsabilidad, por lo tanto, no existe ni existira ningun tipo de subordinacién, ni vinculo laboral alguno
entre EL CONTRATISTA, su personal y el ICBF.

Constituir y allegar al ICBF las garantias requeridas dentro de los tres (3) dias habiles siguientes a la
suscripcion del contrato.

Participar y apoyar al ICBF en todas las reuniones a las que éste lo convoque relacionadas con la
ejecucion del contrato.

Disponer de los medios necesarios para el mantenimiento, cuidado y custodia de la documentacién objeto
del presente contrato.

Atender de manera oportuna y obligatoria las instrucciones impartidas que durante el desarrollo del
contrato le imparta el ICBF a través de la supervisién, para una correcta ejecucion y cumplimiento de sus
obligaciones.

Entregar a la supervisidn, los informes que se soliciten sobre cualquier aspecto y/o resultados obtenidos
cuando asi se requiera.

Presentar al ICBF la factura de conformidad con la forma de pago estipulada en el contrato, junto con el
informe de las actividades realizadas para cada pago.

Guardar estricta reserva sobre toda la informacion y documentos que tenga acceso, maneje en desarrollo
de su actividad o que llegue a conocer en desarrollo del contrato y que no tenga caracter de publica. En
consecuencia, se obliga a no divulgar por ningiin medio dicha informacion o documentos a terceros, sin
la previa autorizacion escrita del ICBF.

Mantener correctamente actualizados cada uno de los sistemas de informacién que maneje en desarrollo
de su actividad.

Asumir un buen trato para con los demés colaboradores internos y externos del Instituto Colombiano de
Bienestar Familiar, los usuarios de las infraestructuras y actuar con responsabilidad, eficiencia y
transparencia.

Devolver al ICBF, una vez finalizado la ejecucion del contrato los documentos que en desarrollo del
contrato se hayan producido, e igualmente todos los archivos que se hayan generado en cumplimiento
de sus obligaciones

Colaborar de manera oportuna con el ICBF en el suministro y respuesta de la informacion
correspondiente, a los requerimientos efectuados por los organismos de control del Estado Colombiano
en relacion con la ejecucion, desarrollo o implementacion del contrato objeto del presente documento.
Utilizar la imagen del ICBF de acuerdo con los lineamientos establecidos por éste, salvo autorizacion
expresa y escrita de las partes, no se podra utilizar el nombre, emblema o sello oficial de la otra parte
para fines publicitarios o de cualquier otra indole.

Realizar los pagos salariales, pagos al SISS (salud, pension y riesgos laborales) y parafiscales, de
acuerdo con la normatividad vigente aportando los soportes de pago correspondientes.
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7.1.15.

7.1.16.

7.1.17.

7.1.18.

7.1.19.

7.1.20.

7.1.21.

7.1.22.

7.1.23.

7.1.24.

Respetar la politica medioambiental del ICBF, la cual incluye todas las normas internas sobre el uso de
los recursos ambientales, como el agua y la energia, racionamiento de papel, normas sobre parqueaderos
y manejo de desechos residuales.

Cumplir con las disposiciones establecidas en el Capitulo “Buenas Préacticas en la Gestién Contractual’
del Manual de Contratacién vigente.

Remitir a la supervisién del contrato, dentro de los tres (3) dias siguientes a la consignacién, copia del
documento donde conste la operacién que, por concepto de reintegros, rendimientos financieros, multas
o cualquier otro, se causen a favor de la Entidad en razon a la ejecucion del contrato. PARAGRAFO: Las
consignaciones a que hace referencia esta obligacién deben realizarse Unicamente en la cuenta
informada por escrito por la respectiva supervision.

Cumplir con la normatividad vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo, en especial la
Resolucion 4272 de 2021 (trabajo en alturas) y demas disposiciones aplicables.

Garantizar que todas las actividades, cantidades de obra y recomendaciones técnicas propuestas en los
informes diagnosticos y en las propuestas de intervencién se encuentren debidamente soportadas
verificables y ajustadas a las condiciones reales de las infraestructuras, evitando la inclusién de
actividades innecesarias o sobredimensionadas.

Sustentar técnica y econémicamente, mediante los respectivos analisis de precios unitarios (APU), todas
las actividades propuestas para ejecucion, asegurando la coherencia entre cantidades, rendimientos,
materiales y costos.

Mantener la trazabilidad de todas las actividades ejecutadas, incluyendo registros técnicos, fotograficos
y documentales que permitan verificar la correcta ejecucion, medicion y pago de las mismas.
Abstenerse de ejecutar actividades que impliquen modificaciones estructurales, ampliaciones o
intervenciones que requieran licenciamiento urbanistico o permisos especiales, sin la autorizacion previa
y expresa del ICBF.

Informar de manera inmediata a la supervisién cualquier situacion técnica, juridica o administrativa que
pueda afectar la ejecucion del contrato o modificar el alcance de las intervenciones.

Garantizar que los materiales, equipos e insumos utilizados cumplan con las especificaciones técnicas
exigidas y cuenten con los respectivos soportes de calidad.

7.2. Obligaciones Especificas

7.21.

7.2.2.

7.2.3.

7.24.

Presentar para aprobacion de la supervision, las hojas de vida del personal minimo indicado en el Anexo
No. 6: “Personal minimo requerido” de la Ficha de Condiciones Técnicas del contrato de obra, dentro de
los cinco (5) dias habiles siguientes a la suscripcion de dicho contrato, previo a la suscripcion del acta de
inicio del contrato.

En caso de que el ICBF, por intermedio del supervisor del contrato proceda al rechazo de alguno de los
perfiles del personal minimo requerido, presentados para Aprobacion, se procedera al cambio del o de
los mismos, dentro de maximo dos dias (02) habiles siguientes de la solicitud, so pena de que la Entidad
pueda iniciar los tramites Administrativos consignados en el contrato por Incumplimiento de las
Obligaciones.

Suscribir el acta de inicio del respectivo contrato con la supervision del contrato, una vez se cumplan los
requisitos de perfeccionamiento y ejecucion del contrato.

SEGURIDAD. en el marco del Programa de Seguridad Industrial y Seguridad Profesional elaborado por
el contratista para tal fin y el cual debera remitir dentro de los dos (2) dias héabiles, contados a partir de la
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7.2.5.

7.2.6.

7.2.7.

7.2.8.

7.2.9.

7.2.10.

7.2.11.

7.2.12.

7.2.13.

7.2.14.

7.2.15.

7.2.16.

7.2117.

suscripcion del acta de inicio, y debera ser aprobado por la supervisién en un término no mayor a cinco
(5) dias habiles contados a partir de la entrega por parte del contratista

Realizar las visitas de diagndstico a las infraestructuras dentro de maximo cinco dias (5) habiles siguientes
a la suscripcion del acta de inicio del respectivo contrato.

Presentar a la respectiva supervision, dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes a la realizacion de
las visitas de diagnostico, los Analisis de Precios Unitarios (APU) incluyendo el desglose del valor
correspondiente para el AlU, que soportan la propuesta técnica y econdémica de conformidad con el
resultado del Diagnostico para cada infraestructura.

Hacer entrega de la programacion de actividades por frente de obra, dentro de los cinco (5) dias habiles
antes del inicio, la cual incluye (Programacién detallada, duracién de las actividades, holguras, recursos
fisicos, ruta critica, porcentaje de avance semanal y acumulado, entre otras). Este cronograma debera
ser entregado a la supervision en medio digital Project y PDF, para su revision y aprobacion. Esta
programacion sera de obligatorio cumplimiento para el CONTRATISTA, quien no podra modificarla
unilateralmente y demas requerimientos necesarios para el cumplimiento del objeto contractual. Teniendo
en cuenta igualmente los requisitos descritos en el Anexo Técnico.

Hacer entrega del balance preliminar de actividades a ejecutar con las correspondientes memorias de
calculo bajo los parametros establecidos por la supervisidn y la supervision.

Elaborar el programa de calidad, especifico para el proyecto, el cual debe contener los lineamientos de
calidad e indicadores que se deben tener en cuanto a los procesos constructivos, la calidad de los
materiales a emplear, los acabados y las demas actividades y aspectos contemplados en el anexo
técnico.

Realizar un plan de compras previo al inicio de las obras, mediante el cual se garantice la entrega oportuna
de insumos, materiales y alquiler de equipos y herramientas y se permita contar con reservas de material
en sitio ante eventuales situaciones que puedan retrasar los cronogramas de obra establecidos.
Suscribir un acta de inicio de obra por cada frente de intervencion (Sede a intervenir) y acta de terminacion
de obra por cada frente de intervencion (Sede a intervenir), y dejar consignadas las observaciones
pertinentes (si aplica).

Realizar el cerramiento provisional de la obra o de las zonas a intervenir, que proteja los sitios de ejecucidn
del acceso de personas ajenas a los trabajos. Dicho cerramiento deberd tener como minimo dos (2)
metros de altura y la totalidad de la sefializacion preventiva necesaria para la circulacion del personal. Asi
mismo cada frente de ejecucion deberé contar con una valla de obra informativa de acuerdo a la imagen
institucional determinada por la oficina de comunicaciones del ICBF. Estos costos los debera tener
previstos el contratista dentro de su presupuesto.

Elaborar y suscribir el acta de entrega de cada uno de los frentes a la respectiva Direccion o coordinacién
regional con aval del supervisor del contrato.

Elaborar y suscribir el Acta de Entrega y Recibo a Satisfaccién final del contrato de obra, con la respectiva
supervision.

Cumplir con el objeto del contrato y todas las obligaciones pactadas en el mismo, en el pliego de
condiciones, estudios previos y demas documentos anexos.

Cumplir con los lineamientos técnicos y estandares definidos en el numeral 6. “Especificaciones Técnicas
de los insumos, bienes, productos, obras o servicios a entregar” de la Ficha de Condiciones Técnicas
Esenciales para la Prestacion del Servicio y/o Entrega del Bien (FCT).

Realizar las actividades de mantenimiento, reparacion, conservacion y adecuaciones locativas, conforme
a lo exigido por la normatividad vigente y lo contemplado en los anexos técnicos. Toda actividad ejecutada
que resulte, segun el analisis de calidad, defectuosa o que no cumpla las normas de calidad requeridas
para el proyecto, ya sea por causas de los insumos, defectos constructivos o de la mano de obra, debera
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7.2.18.

7.219.

7.2.20.

7.2.21.

7.2.22.

7.2.23.

7.2.24.

7.2.25.

7.2.26.

7.2.27.
7.2.28.

7.2.29.

7.2.30.
7.2.31.

ser demolida y/o remplazada por el CONTRATISTA bajo su costo, en el término indicado por la
supervision.

Presentar para aprobacion de la supervision el plan de manejo y contingencias frente a eventuales atrasos
0 suspensiones de obra, buscando siempre la aplicacion de protocolos y el reinicio de la obra a la mayor
brevedad posible.

Proponer a la respectiva supervision, los precios de las actividades o items no previstos para la adecuada
ejecucion de la obra. El contratista efectuara el analisis de rendimientos correspondiente y debera contar
con el aval de la respectiva supervision. La definicion de los precios de las actividades o items no previstos
se realizara acorde al procedimiento establecido en el numeral 6.7 de la ficha de condiciones técnicas.
Suministrar con calidad y oportunidad todos los equipos, maquinaria, herramientas, materiales e insumos
en las fechas indicadas en la programacion detallada del frente a intervenir, cumpliendo oportunamente,
entre otros aspectos, con el envio y recepcion de estos en el sitio de las intervenciones.

Tener la disponibilidad del personal, en sitio, presentados en la propuesta técnica, de acuerdo con lo
exigido en el ANEXO No. 6 — Personal minimo requerido, de conformidad con el cronograma de obra,
documentos que hacen parte integral del contrato.

En caso de la ocurrencia de alguna situaciéon administrativa, (renuncia, incapacidad, accidente, entre
otros), o condicion de fuerza mayor que impida la vinculacién del personal minimo aprobado por la
supervision para el correcto desarrollo de las actividades derivadas del presente contrato, el contratista
deberé sustituir el personal relacionado, en un minimo de un dia (1), previa aprobacién de la hoja de vida
y verificacidn por parte de la supervision, del cumplimiento de los requisitos de Afiliacion al Sistema
Integrado de Salud y Pensiones.

Garantizar que el personal dispuesto para la ejecucion del contrato porte de manera obligatoria el carné
de identificacion y la dotacion requerida para la correcta ejecucion de las actividades, previo registro e
ingreso del personal del contratista a cada una de las infraestructuras a intervenir.

Efectuar las reparaciones necesarias en las areas intervenidas y contiguas que hayan sufrido dafio por
ocasién de las actividades de ejecucion determinadas en el presente contrato, previa autorizacién de la
respectiva supervision.

Demoler y/o reemplazar, por su cuenta y riesgo, en el término indicado por la respectiva supervision, toda
actividad ejecutada que resulte defectuosa segun el andlisis de calidad realizado por la supervisién y que
no cumpla con las normas de calidad requeridas para la misma, ya sea por causa de los insumos, técnica
constructiva o de la mano de obra.

Garantizar para el uso de materiales pétreos como arena, piedra y gravilla, que su procedencia sea de
canteras debidamente autorizadas tanto por la autoridad minera nacional como por la autoridad ambiental
competente, segun lo dispuesto en el Codigo de Minas Ley 685 de 2001 Articulo 14.

Presentar los informes parciales y finales establecidos en la presente Ficha de Condiciones Técnicas.
Presentar para revision aprobacién de la supervision, y entregar al final de la intervencion, los
correspondientes planos récord (formato dwg - pdf), esquemas y detalles de los trabajos adelantados en
cada frente de intervencién (Sede intervenida), en medio digital (CD), en caso de que se realice
modificacion al esquema inicialmente propuesto por la entidad, los cuales deberan ser en todo caso
aprobados por el supervisor del contrato.

Asumir los costos que se generen como consecuencia de cualquier tipo de modificaciéon que no cuente
con la debida aprobacidn de la supervisién en la etapa de ejecucion.

Asistir a los comités o reuniones técnicas citadas por parte del ICBF o convocadas por la supervision.
Entregar las areas intervenidas en perfecto estado, limpieza y condiciones que permitan su
funcionamiento y operacion a nivel de redes eléctricas, hidrosanitarias, gas, voz y datos y demas
intervenidas.
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7.2.32.

7.2.33.

7.2.34.

7.2.35.

7.2.36.

7.2.37.

7.2.38.

7.2.39.

7.2.40.

7.2.41.

7.2.42.

7.2.43.

7.2.44.
7.2.45.

7.2.46.

7.2.47.

Retirar los materiales sobrantes de cada sitio intervenido y depositarlos en los lugares debidamente
autorizados por la Autoridad Ambiental local, para lo cual se debera hacer entrega como adjunto de los
INFORMES MENSUALES de los recibos y demas documentos en original, que demuestren que se ha
dado un buen manejo y disposicién final de residuos y demas materiales sobrantes.

Responder con oportunidad y calidad por la entrega de las obras totalmente terminadas y funcionando en
las condiciones contratadas.

Mantener informada a la supervisién del avance de las actividades en el desarrollo del contrato en cada
uno de los frentes, asi como cualquier novedad que llegara a ocurrir durante la ejecucion del contrato.
Permitir y facilitar al ICBF el acceso a los sitios de trabajo, a la documentacion y en términos generales,
suministrar toda la informacion relacionada con la ejecucién contractual, brindando la colaboracién
requerida para el normal desarrollo de su gestion.

Responder por cualquier tipo de reclamacion, judicial o extrajudicial, que instauren, impulsen o coadyuven
el personal o los subcontratistas contra el ICBF, por causa o con ocasion de la ejecucién del contrato.
Realizar la identificacién, valoracién y mitigacion de impactos ambientales en el marco de la ejecucion del
objeto del contrato, asi como la formulacion del plan de manejo ambiental

Realizar el manejo adecuado de los productos quimicos y combustibles utilizados, su correcto etiquetado
y marcado y la entrega de las fichas técnicas y hojas de datos de seguridad de cada producto, asi como
la idoneidad y competencia del personal que desarrolle labores asociadas a esta actividad; de acuerdo a
lo establecido en el Decreto 1496 de 2018, por el cual se adopta el Sistema Globalmente Armonizado de
Clasificacién y Etiquetado de Productos Quimicos y se dictan otras disposiciones en materia de seguridad
quimica.

Contar con certificados vigentes de trabajo en alturas avanzado o reentrenamiento para los trabajadores
que desarrollen las actividades en positivo 0 negativo: de 1,50m, asi mismo la inspeccién y certificacion
de equipos de proteccion personal para trabajos en alturas.

Realizar en forma secuencial, desde el inicio de las actividades a realizar hasta su terminacion, el
correspondiente registro fotografico que se entregara a la supervision en los informes solicitados y en
todo caso cada vez que sean requeridos por el supervisor.

Mantener en perfecto estado de limpieza la zona de las obras y trabajos y sus alrededores para lo cual
deberd retirar en forma adecuada, diariamente o con mas frecuencia si asi lo ordena la entidad,
escombros, basuras, desperdicios y sobrantes de materiales de manera que no aparezca en ningun
momento una acumulacién que puedan causar riesgos.

Proveer, mantener y manejar a su costo las oficinas y dep6sitos que sean necesarios para la seguridad
y comodidad de su personal y en términos generales para la ejecucion del contrato. En caso de que el
Contratista tenga necesidad de almacenar combustible, deberd someterse a las reglamentaciones y
normas comunes de seguridad para el manejo de estos elementos. Si por el uso de éstos resultaren
perjuicios y dafios a terceros, el Contratista asume toda la responsabilidad por estos dafios y perjuicios
causados.

Presentar ante la supervision, el registro de las condiciones iniciales detalladas del inmueble en el que se
adelantaran las intervenciones.

Dar cumplimiento a los ofrecimientos realizados en la propuesta durante toda la ejecucién del contrato.
Adquirir los bienes nacionales relevantes ofrecidos en su propuesta que se encuentren en el Registro de
Productores de Bienes Nacionales durante la ejecucion del contrato (si aplica).

Presentar a la supervision factura o documento equivalente de la adquisicién de los bienes nacionales
relevantes para que este verifique la fecha en que fueron obtenidos, a efectos de determinar que dicha
adquisicion se generd durante la vigencia del Registro de Productores de Bienes Nacionales.

Las demas necesarias para la ejecucion del objeto contractual.
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7.3. Obligaciones del Sistema Integrado de Gestion

7.31

7.3.1.1

7.3.1.2

732

7.3.21

7.3.2.2

7.3.2.3

7324

733

7.3.31

7.3.3.2
7.3.3.3
7334
7.3.3.5
7.3.3.6
7.3.3.7

734

Obligaciones del eje de Gestion de Calidad

Asegurar que el personal requerido para la prestacién del servicio cuente con el perfil de: Educacion
(formal: primaria, secundaria, pregrado, posgrado), formacion (cursos especificos de la actividad a
desarrollar como diplomados, seminarios, talleres entre otros) o experiencia para garantizar la 6ptima
prestacion del servicio.

Identificar y gestionar acciones de mejora que fortalezcan de manera adecuada la prestacion de servicio.

Obligaciones del Eje de Seguridad de la Informacién.

Suscribir un documento de compromiso de confidencialidad el cual debera ser entregado al ICBF del
contrato una vez se firme el contrato.

Suscribir un documento de autorizacion de tratamiento de datos personales con el representante legal, el
cual debera ser entregado al ICBF una vez se firme el contrato.

Informar al ICBF, en el momento que ocurran incidentes de seguridad o se materialice un riesgo de
seguridad de la informacién que afecten la disponibilidad, integridad y/o confidencialidad de la informacion
del ICBF, en el marco de la ejecucion del contrato.

Certificar el cumplimiento, seguimiento y revisiéon de los asuntos correspondientes a seguridad de la
informacién enmarcado en la normativa interna del ICBF vigente en virtud de la ejecucion del objeto del
contrato.

Obligaciones del Eje de Seguridad y Salud en el Trabajo

Certificar que cuenta con un representante de seguridad y salud en el trabajo, que cumpla con el perfil
establecido en la Resolucion 312 del 2019, o a la norma que adicione, modifique o sustituya y garantice
el cumplimiento de obligaciones contractuales establecidas en el marco de la ejecucion del contrato o
convenio y la normatividad vigente.

Presentar la identificacion de peligros, valoracion de riesgos y determinacién de controles, documentados,
en el marco de la Seguridad y Salud en el trabajo durante la ejecucion del contrato o convenio.

Realizar la inducci6n al equipo de trabajo que se empleara durante la ejecucion del contrato en materia
de Seguridad y Salud en el Trabajo.

Presentar el concepto médico ocupacional favorable de los colaboradores vinculados para la ejecucion
del contrato o convenio.

Suministrar a los colaboradores vinculados para la ejecucion del contrato los elementos de Proteccion
Personal requerido para la realizacién de sus actividades.

Realizar los trabajos en alturas en cumplimiento de lo establecido en la normatividad vigente.

Informar al ICBF los Accidentes de Trabajo y enfermedad Laboral — ATEL del personal a cargo del
operador/contratista, reportados a la ARL y EPS, durante el plazo de ejecucién del contrato o convenio.

Obligaciones del Eje Gestion Ambiental
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7.3.4.1 Adoptar las medidas necesarias para el ahorro y uso eficiente de agua, energia, papel, y manejo de
residuos que se generen durante la ejecucion del contrato, de acuerdo con la politica ambiental de la
Entidad.

7.3.4.2 Adoptar las medidas necesarias para el almacenamiento y manejo adecuado de los productos quimicos
utilizados durante la ejecucién del contrato; de acuerdo con la normatividad vigente.

7.3.4.3 Adoptar las medidas necesarias para el manejo adecuado y la disposicidn final de los residuos especiales
ylo peligrosos que se generen durante la ejecucion del contrato.

7.3.4.4 Utilizar productos, empaques y materiales amigables con el medio ambiente.

7.3.4.5 Presentar los permisos y/o autorizaciones ambientales vigentes requeridas para prestacion del servicio.
Asi como las evidencias del cumplimiento de los requerimientos establecidos en dichos documentos.

7.3.4.6 Formular e implementar el Plan de Gestion Ambiental, de acuerdo con los aspectos, impactos y requisitos
ambientales asociados a la ejecucién del contrato.

8. LUGAR DE EJECUCION DEL CONTRATO

Los mantenimientos integrales, reparaciones, conservacion, mejoramiento y adecuaciones locativas se ejecutaran
en las infraestructuras de Primera infancia (Pl), Casas Atrapasuefios (CA) y Sedes Administrativas (SA) del ICBF,
descritas a continuacion:

Sedes Primera Infancia (Pl):

NOMBRE DE LA :
MUNICIPIO NPRAESTRUGTURA DIRECCION
GUAD/;LUAéJﬁRA DE CDI MANITOS CON AMOR CL. 32A No. 11 - 03
JAMUNDI CDI EL RODEQ URBANIZACION EL RODEO ETAPA I
AMUND! xR o CORREGIMIENTO DE PASO DE LA
BOLSA
JAMUNDI EL MUNDO DE LA FELICIDAD CORREGIMIENTO DE TIMBA
JAMUNDI EL MUNDO DE LOS SUENOS CORREGIMIENTO DE QUINAMAYO
' CALLE 11 No. 65 - 47
JAMUNDI SEMILLAS DEL FUTURO BARRIG IORGE Pl Eer GAITAN
ZARZAL CDIUN MU“(':%(EC';";\G'CO YDE | ESQUINA CARRERA 11 CON CALLE 3A
Sedes Casas Atrapasuenos:
NOMBRE DE LA ,

MUNICIPIO NPRAESTEUCTURA DIRECCION

CALI CASA ATRAPASUENOS CLL73 No. 8- 35
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BARRIO SAN ANDRES SANIN
: CRA 8, CARRETERA CENTRAL
GUADALAJARA DE BUGA | CASA ATRAPASUEROS VA A CHABIMBAL
, ] CRA 50 SUR CON CALLE 10* ESQUINA
JAMUND CASA ATRAPASUENOS |  SECTOR BONANZA, ViA A SANTANDER DE
QUILICHAO
Sedes Administrativas (SA):
MUNICIPIO NOMBRE DE LA INFRAESTRUCTURA DIRECCION
AVENIDA 2 NORTE No. 33AN - 45
CALI SEDE REGIONAL VALLE DEL CAUCA | “gaie 0 oo oo NORTE
CALLE 76 No. 8A— 35
CALI CENTRO ZONAL SURORIENTAL BARRID ANDES SANN
AVENIDA 1N No. 7N - 41
CALI CENTRO ZONAL CENTRO BRI ENTENARIG
CALI INMUEBLE ALFONSO LOPEZ CALLE 70 No. 7E BIS 03
CRA 8, CARRETERA CENTRAL
GUADALAJARA DE BUGA CENTRO ZONAL BUGA VA A CHALIBIEAL
TULUA ANTIGUO INMUEBLE CENTRO CALLE 25 No. 26-62
ZONAL TULUA BARRIO CENTRO
CALLE 49 No. 48 - 42
SEVILLA CENTRO ZONAL SEVILLA BARRIO URIBE URIBE

Tabla 1. Listado de Infraestructuras a intervenir por Regional. Fuente: Propia.

Para todos los efectos contractuales, se tendra como domicilio la ciudad de Cali, Valle del Cauca.

9. PLAZO DE EJECUCION

El plazo de ejecucion del contrato sera contado a partir de la suscripcién del acta de inicio previo cumplimiento de
los requisitos de perfeccionamiento y ejecucion de éste, hasta que se agoten y ejecuten los recursos asignados, sin
exceder el 31 DE DICIEMBRE DE 2026, lo que ocurra primero.

El plazo de ejecucion de las actividades en cada una de las infraestructuras es el siguiente:

* Visitas preliminares, entrega y aprobacion de informes técnicos de visita: un mes contado a partir de la
suscripcion del acta de inicio, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecucién del contrato.

* Obras de mantenimiento integral, reparacién, conservaciéon, mejoramiento y adecuaciones locativas:
contado a partir de la finalizacién y aprobacion de la etapa de visitas preliminares, hasta que se agoten y ejecuten
los recursos asignados, sin exceder el 31 de diciembre de 2026.
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NOTA 1: El plazo de intervencion de cada infraestructura dependera de su respectivo cronograma de obra, el cual
sera elaborado por el contratista con sujecion a las prioridades técnicas definidas por la Entidad y a las condiciones
operativas de cada sede, y debera contar con aprobacién previa de la Supervisién del Contrato.

La adjudicacion del contrato se realizara por el valor total del presupuesto oficial estimado. No obstante, el presente
contrato se ejecutara bajo la modalidad de ejecucion abierta y a precios unitarios fijos, en virtud de la cual las
actividades de mantenimiento se desarrollaran Unicamente cuando sean requeridas y previamente autorizadas por
la Entidad, a través de la respectiva Supervisién del Contrato.

En consecuencia, la ejecucion contractual se realizara durante el plazo pactado o hasta el agotamiento total de los
recursos asignados, lo que ocurra primero, sin que exista obligacién para la Entidad de ejecutar la totalidad del
presupuesto adjudicado ni derecho alguno del contratista a exigir su ejecucién total.

10. FORMA DE PAGO DEL VALOR DEL CONTRATO

El valor del contrato sera el correspondiente al presupuesto oficial adjudicado, el cual incluye la totalidad de los
costos directos e indirectos, administracién, imprevistos y utilidad (AIU), impuestos, tasas, contribuciones y demas
erogaciones a que haya lugar.

El contrato se ejecutara bajo la modalidad de precios unitarios fijos a monto agotable, con base en los valores
unitarios fijos ofertados por el adjudicatario, reconociéndose unicamente las cantidades de obra efectivamente
ejecutadas, autorizadas y recibidas a satisfaccion por la Entidad.

El presente contrato no contempla el pago de anticipo, en atencion a los siguientes fundamentos técnicos,
financieros y normativos:

1. Naturaleza del objeto contractual y modalidad de pago. Las actividades objeto del contrato
corresponden a mantenimiento integral, reparacion, conservaciéon, mejoramiento y adecuaciones
locativas de caracter progresivo, ejecutables por frentes independientes y con entregables mensuales
medibles. La modalidad de precios unitarios fijos a monto agotable permite reconocer el valor de las
obras a medida que se ejecutan y reciben a satisfaccion, sin que el contratista requiera financiacién
anticipada para iniciar la operacion.

2. Principios de eficiencia y proteccidn del patrimonio publico. De conformidad con el articulo 40 de la Ley
80 de 1993, el anticipo procede cuando resulta necesario para la correcta ejecucion del objeto
contractual. En el presente caso, dicha necesidad no esta acreditada, dado que la naturaleza y escala
de las intervenciones no demanda inversiones iniciales de magnitud que superen la capacidad
financiera ordinaria de los proponentes habilitados para este tipo de proceso. El no otorgamiento del
anticipo reduce el riesgo de pérdida o uso inadecuado de recursos publicos, en concordancia con los
principios de transparencia y responsabilidad fiscal.

Esquema de pagos:

a. Pagos Parciales:
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Los pagos se efectuaran contra actas de entrega parciales de obra, de conformidad con los frentes e items
efectivamente ejecutados, previa autorizacion de la Supervisidn.

Para cada periodo de causacion -mensual-, el contratista debera presentar como minimo:

Acta de entrega parcial, suscrita por la supervision, en la cual se discriminen los items ejecutados,
cantidades medidas (m? ml, und, global), valor reconocido del periodo y porcentaje de avance,
acompafiada de registro fotografico del estado antes, durante y después.

Informe técnico de avance, coherente con la Programacién de Obra aprobada (linea base), la Ruta
Critica y la bitacora de obra.

Soportes de calidad, ambientales y de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) correspondientes a las
actividades ejecutadas durante el periodo, cuando aplique.

Distribucion de pagos por porcentajes:

Pagos parciales: Se realizaran con base en el valor de las cantidades de obra efectivamente ejecutadas
y aprobadas, hasta por el noventa y cinco por ciento (95 %) del valor total ejecutado y reconocido del
contrato.

Pago final (5 %): El cinco por ciento (5 %) restante del valor ejecutado sera reconocido una vez se cumplan
integralmente con las siguientes condiciones:

Entrega y aprobacion del informe final de ejecucion.

Suscripcién del acta de liquidacion.

Suscripcién del acta de entrega y recibo a satisfaccion del objeto contractual.

Aprobacion y vigencia de las garantias contractuales (cumplimiento, calidad/estabilidad de la obra,
salarios y prestaciones sociales y responsabilidad civil extracontractual, cuando aplique).

Liquidacion bilateral del contrato, previa verificacion del cumplimiento total de las obligaciones
contractuales, incluida la entrega de planos récord, bitacora original de obra y libros de control y uso
de herramientas, equipos y personal, manuales, cuando a ello hubiere lugar.

NOTA 1: En ningln caso se reconoceran cantidades de obra que excedan las necesidades reales de intervencion
previamente diagnosticadas y aprobadas por la supervision, debidamente soportadas técnica y econdmicamente.

Pago de equipos determinados por diagndstico:

Los equipos, aparatos o elementos que, de acuerdo con el diagnéstico técnico aprobado y el alcance autorizado por
la Entidad, resulten necesarios para la ejecucion de las actividades de mantenimiento integral, reparacion,
conservacion, mejoramiento y/o adecuaciones locativas, solo seran objeto de reconocimiento econémico cuando:

a)

Su suministro e instalacidon se encuentren previamente autorizados por la Entidad, a través de la
supervision.
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b) Correspondan a items contractuales vigentes o0 a items no previstos debidamente aprobados mediante
Acta de Fijacion.

c) Se encuentren instalados, probados y en correcto funcionamiento, conforme a las especificaciones
técnicas aprobadas.

d) Hayan sido recibidos a satisfaccién por la supervision, dejando constancia en la respectiva acta de
entrega parcial.

NOTA 2: En ningun caso se reconoceran pagos por concepto de suministro, acopio, transporte o almacenamiento
de equipos que no hayan sido instalados y recibidos a satisfaccion, ni por equipos adquiridos sin la autorizacion
previa de la Entidad.

e Condiciones para el pago.
Los pagos se efectuaran previa presentacion de:

e Factura electronica correspondiente.

o Certificacion de recibo a satisfaccion por la supervision.

o  Certificacion del revisor fiscal o representante legal (segun corresponda) sobre aportes parafiscales y
de seguridad social de conformidad con el art. 50 de la Ley 789 de 2002 y el art. 23 de la Ley 1150 de
2007.

o Disponibilidad del PAC (Programa Anual Mensualizado de Caja).

e Plazo de pago.

El pago se realizaré dentro de los treinta (30) dias habiles siguientes a la radicacién de la factura y la certificacién
de cumplimiento, previa aprobacion del PAC (Programa Anual Mensualizado de Caja).

Sila(s) factura(s) no ha(n) sido correctamente elaborada(s), o no se acompafian los documentos requeridos para el
pago, el término para este solo empezara a contarse desde la fecha en que se presenten debidamente corregidas,
o0 desde que se haya aportado el ultimo de los documentos solicitados. Las demoras que se presenten por estos
conceptos seran de responsabilidad del contratista y no tendra por ello, derecho al pago de intereses o
compensacion de ninguna naturaleza.

e Facturacion electronica.

Teniendo en cuenta la implementacion de facturacion electrénica, el contratista debe remitir las facturas al buzén
siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co, indicando en el asunto los siguientes datos:
PCI;#CONTRATO;CORREO SUPERVISOR. Se deberd adjuntar unicamente la factura electronica en
representacion grafica y el archivo XML de la factura. En las notas de la factura se debe incluir el siguiente texto:
#$PCI;CONTRATONo.;CORREOSUPERVISOR#$. Las facturas se revisaran, aprobaran o rechazaran por el
supervisor del contrato, directamente en la plataforma Olimpia del Ministerio de Hacienda. Si al realizar la verificacion
de una factura esta no cuenta con la informacién completa para su aprobacion, sera rechazada y se solicitaran las
correcciones a la misma. La factura corregida debe ser enviada nuevamente al buzén de SIIF Nacion. Los
documentos adicionales a la factura deberan ser remitidos directamente al correo que la Entidad disponga para el
efecto.
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e Condicién general.

Todos los pagos se efectuaran conforme al PAC del ICBF, bajo la modalidad de precios unitarios fijos a monto
agotable y con verificacién de porcentaje de avance de ejecucion mediante actas de entrega parciales y soportes
de calidad, en observancia de los principios de la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007, la Ley 1474 de 2011 y el
Decreto 1082 de 2015.

11. TIPIFICACION, VALORACION Y ASIGNACION DE LOS RIESGOS PREVISIBLES

De conformidad con el articulo 4 de la Ley 1150 de 2007, y el articulo 2.2.1.1.1.6.3 del Decreto 1082 de 2015 en
concordancia con lo establecido en el “Manual para la Identificacién y Cobertura del Riesgo en los Procesos de
Contratacion M-ICR-01” de Colombia Compra Eficiente, la tipificacién, asignacién y estimacién de los riesgos
previsibles en la contratacion.

La Matriz 3 - Riesgos, en la cual se tipifican los riegos previsibles, preparada por la Entidad hace parte integrante
del presente documento y los interesados podran presentar sus observaciones durante la etapa de observaciones
al proyecto o al Pliego de Condiciones.

Los Proponentes deben realizar todas las evaluaciones y estimaciones que sean necesarias para presentar su
propuesta sobre la base de un examen cuidadoso de sus caracteristicas, incluyendo los estudios, disefios,
evaluaciones y verificaciones que consideren necesarios para formular la propuesta con base en su propia
informacién, de manera tal que el Proponente debe tener en cuenta el calculo de los aspectos econdmicos del
proyecto, los cuales deben incluir todas las obligaciones y asuncién de riesgos que emanan del Contrato.

Si el Proponente que resulte adjudicatario ha evaluado incorrectamente o no ha considerado toda la informacién
que pueda influir en la determinacion de los costos, no se eximira de su responsabilidad por la ejecucién completa
de las obras de conformidad con el Contrato ni le dard derecho a rembolso de costos ni a reclamaciones 0
reconocimientos adicionales de ninguna naturaleza.

12. ANEXOS

Anexo No. 1. FCT_A01_ LISTADO DE INFRAESTRUCTURAS.
Anexo No. 2. FCT_A02_ LISTADO DE ITEMS

Anexo No. 3. FCT_A03_ESPECIFICACIONES_TEC

Anexo No. 4. FCT_A04_ESPECIF_ELECTRICAS

Anexo No. 5. FCT_A05_ESPECIF_GAS.

Anexo No. 6. FCT_A06_PERSONAL_MINIMO.

Anexo No. 7. FCT_A07_RIESGOS.

Anexo No. 8. FCT_A08_Manual de Mantenimiento

Anexo No. 9. FCT_A09_Manual de Mantenimiento Buga

0. Anexo No. 10. FCT_A11_FORMATO DE COTIZACION

SN RwWND =

‘ 13. ACEPTACION CUMPLIMIENTO DE REQUERIMIENTOS TECNICOS
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Sefior proveedor o contratista potencial: Al remitir cotizacidn y/o propuesta, usted esta aceptando que la misma
cumple con la totalidad de los requerimientos incluidos en el presente documento y que incluye la totalidad de costos
y gastos, directos e indirectos, asi como los impuestos, asociados a la ejecucion del contrato. Asi mismo, que, en
caso de resultar adjudicatario del proceso de seleccion correspondiente, podra prestar el servicio y/o entregar el
bien, con las condiciones técnicas descritas en el presente documento.

14. APROBACIONES ICBF

Aprobaciones

Nombre y cargo Firma

Darwin Lozano Lozano

Aprobo Coordinado Grupo Administrativo
Revisé: Darwin Lozano Lozano — Coordinador Grupo Administrativo /-«
Elaboro:

Miguel Enrique Andrade Lépez — Profesional ICBF Regional Vallgy!
I
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